

INFORME PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE CONTR 2024 0000897912 “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PUNTOS LIMPIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATARFE (GRANADA), BORMUJOS (SEVILLA), CASARES (MÁLAGA), JÓDAR (JAÉN), ARACENA (HUELVA), MENGÍBAR (JAÉN) Y PULIANAS (GRANADA)”. LOTE 6: PUNTO LIMPIO EN MENGÍBAR (JAÉN).



Sumario

INFORME PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE CONTR 2024 0000897912 “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PUNTOS LIMPIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATARFE (GRANADA), BORMUJOS (SEVILLA), CASARES (MÁLAGA), JÓDAR (JAÉN), ARACENA (HUELVA), MENGÍBAR (JAÉN) Y PULIANAS (GRANADA)”. LOTE 6: PUNTO LIMPIO EN MENGÍBAR (JAÉN).....	1
1 Antecedentes.....	2
2 Ofertas admitidas.....	2
3 Elementos de valoración mediante un juicio de valor de las ofertas técnicas.....	3
3.1 Grado de conocimiento del proyecto (máximo 31 puntos).....	4
3.2 Metodología (máximo 7 puntos).....	5
3.3 Programación detallada de los trabajos y representación gráfica de la misma (máximo 7 puntos).....	5
4 Cuadro de valoración técnica de las ofertas.....	5
5 Cuadro resumen de valoración técnica de las ofertas.....	8



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL GOMEZ DEL PINO	31/01/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmLLC3AUWWLJ3LPDR85L8HKMT78	PÁG. 1/9	



1 Antecedentes

Con fecha 26 de noviembre de 2024 se publicó en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía la licitación por procedimiento abierto para la contratación de la “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PUNTOS LIMPIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATARFE (GRANADA), BORMUJOS (SEVILLA), CASARES (MÁLAGA), JÓDAR (JAÉN), ARACENA (HUELVA), MENGÍBAR (JAÉN) Y PULIANAS (GRANADA). 7 LOTES”, Exp. CONTR 2024 0000897912.

Con fecha 20 de diciembre de 2024 se publicó en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía la resolución de desistimiento de los lotes 1 y 4, correspondientes respectivamente a los puntos limpios de ATARFE (GRANADA) y de JÓDAR (JAÉN).

El presupuesto base de licitación correspondiente al “Lote 6: Punto Limpio en Mengíbar (Jaén)” es de 399.802,67 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de 4 meses.

El plazo fijado para la presentación de ofertas finalizó el día 23 de diciembre de 2024, realizándose la apertura del sobre nº 1 el 17 de enero de 2024 y no presentando deficiencias ni omisiones algunas, se procedió a la apertura del sobre nº 2 el mismo día.

2 Ofertas admitidas

A continuación se relacionan las empresas licitantes que han sido admitidas tras la valoración administrativa del Lote 6:

1. EXCAVACIONES TORRES MOLINA, SL.
2. INPRONA 2010, SL.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL GOMEZ DEL PINO	31/01/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmLLC3AUWWLJ3LPDR85L8HKMT78	PÁG. 2/9	



3 Elementos de valoración mediante un juicio de valor de las ofertas técnicas

Sobre la base de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con la documentación presentada por los licitadores, se realiza el estudio de las ofertas técnicas recibidas y admitidas.

La metodología empleada ha sido la siguiente:

1. Puesta en común por parte de la Oficina Andaluza de Economía Circular de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular en relación a los puntos a analizar de las ofertas técnicas presentadas.
2. Análisis y valoración de las ofertas técnicas.
3. Análisis de las puntuaciones obtenidas por las ofertas técnicas en el proceso de valoración y elaboración del presente informe.

En los siguientes apartados se explican los criterios de adjudicación y baremo de valoración considerados, según el apartado 8 “Criterios de adjudicación” del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP.

De acuerdo con las prescripciones del PCAP la puntuación máxima a obtener ponderable en función de un juicio de valor será de 45 puntos.

Para la valoración de los distintos criterios se atenderá al análisis del contenido de la información aportada, valorándose el nivel de detalle de su contenido como:

PUNTUACIÓN (EN % SEGÚN EL TOTAL DEL CRITERIO)	DESCRIPCIÓN
Se trata insuficientemente.....entre 0% y 25%	Escasa calidad de lo ofertado en relación al objeto del criterio realizando aportaciones de escaso valor.
Se trata suficientemente.....entre 26% y 50%	La calidad de lo ofertado en relación al objeto del criterio es adecuada y realiza aportaciones interesantes sobre el criterio valorado.
Se trata notablemente.....entre 51% y 75%	La calidad de lo ofertado en relación al objeto del criterio y de las aportaciones realizadas sobre el criterio valorado es notable.
Se trata sobresalientemente.....entre 76% y 100%	Excelente calidad en la exposición del objeto del criterio, así como aportaciones de gran valor relativas al criterio valorado.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL GOMEZ DEL PINO	31/01/2025	
VERIFICACIÓN	PK2jmLLC3AUWWLJ3LPDR85L8HKMT78	PÁG. 3/9	



3.1 Grado de conocimiento del proyecto (máximo 31 puntos)

La puntuación máxima de este apartado es de 31 puntos. A continuación se muestran los criterios de valoración establecidos en el PCAP :

A.1 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO (máximo 6 puntos)

A.1.1. Descripción del emplazamiento, con limitaciones, superficies, etc. Identificación inequívoca de la parcela objeto de la actuación. (0 – 2 Puntos)

A.1.2. Descripción de los elementos fundamentales que componen la instalación. (0 – 2 Puntos)

A.1.3. Descripción de las actuaciones principales para la construcción de la instalación. (0 – 2 Puntos)

A.2. ESTUDIO DEL PROYECTO (máximo 14 puntos)

A.2.1. Revisión de los precios descompuestos, indicando incongruencias entre su descripción y los precios unitarios que lo conforman. Coherencia de estos precios con la ejecución real de los trabajos. (0 – 2 Puntos)

A.2.2. Revisión completa de los documentos que componen el proyecto, detectando errores, incongruencias, etc. (0 – 4 Puntos)

A.2.3. Comprobación de todas las mediciones recogidas en el proyecto. (0 – 4 Puntos)

A.2.4. Estudio detallado de los materiales reciclados procedentes de RCDs susceptibles de ser utilizados en la obra de acuerdo con el apartado 11 del anexo I de este pliego. Tipo de material y cantidad. Cumplimiento del PPT del material reciclado propuesto. Este estudio incluirá los potenciales suministradores y su ubicación. (0 – 4 Puntos)

A.3. PREVISIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN (máximo 2 puntos)

A.3.1. Descripción del acceso a la población, polígono y parcela objeto de la actuación. (0 – 1 Punto)

A.3.2. Circulación dentro de la parcela durante la obra. (0 – 1 Punto)

A.4. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN, SUMINISTRO Y PROVEEDORES (máximo 8 puntos)

A.4.1. Descripción de los puntos de conexión y suministro de servicios (agua, luz, gas, etc.). Se deberán describir los puntos de conexión y suministro de servicios de la instalación provisional de la obra, así como los de la obra ya ejecutada. (0 – 2 Puntos)

A.4.2. Localización suficientemente detallada en un plano de los posibles proveedores principales (hormigón, áridos, equipos, etc.). (0 – 3 Puntos)

A.4.3. Localización suficientemente detallada en un plano de posibles gestores autorizados de residuos, justificándose que son gestores autorizados. (0 – 3 Puntos)



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL GOMEZ DEL PINO	31/01/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmLLC3AUWWLJ3LPDR85L8HKMT78	PÁG. 4/9	



A.5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO COMPLETO DE LA UBICACIÓN DE LAS FUTURAS INSTALACIONES. Éste debe ser representativo y recoger los detalles más significativos. (0 -1 punto)

3.2 Metodología (máximo 7 puntos)

La puntuación máxima de este apartado es de 7 puntos. A continuación se muestran los criterios de valoración establecidos en el PCAP:

B.1. Estructura de desglose de los trabajos (EDT), descomposición jerárquica del trabajo orientada a cada uno de los entregables o productos del trabajo. Representación gráfica de dicha descomposición. (0 - 3 puntos)

B.2. Condiciones de implantación en obra. Descripción de la implantación en obra de equipos, maquinaria, medios auxiliares y construcciones provisionales con realización de infografías. (0 - 2 puntos)

B.3. Coordinación entre los distintos agentes externos e internos. Descripción de la coordinación entre los agentes internos (adjudicatario, dirección de obra) con los externos (subcontratistas, suministradores y organismos afectados) e identificación de interesados. (0 - 2 puntos)

3.3 Programación detallada de los trabajos y representación gráfica de la misma (máximo 7 puntos)

La puntuación máxima de este apartado es de 7 puntos. A continuación se muestran los criterios de valoración establecidos en el PCAP:

C.1. Descripción de la programación, con duración de las tareas y secuencia constructiva. (0 - 3 puntos)

C.2. Representación gráfica del cronograma mediante diagrama de Gantt. (0 - 2 puntos)

C.3. Indicación y representación gráfica del camino o caminos críticos. Razonamiento y justificación del cálculo realizado. No se valorará la mera representación del camino crítico. (0 - 2 puntos)

4 Cuadro de valoración técnica de las ofertas

Se presenta a continuación el cuadro de valoración de ofertas de cada una de las empresas licitadoras:



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL GOMEZ DEL PINO	31/01/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmLLC3AUWWLJ3LPDR85L8HKMT78	PÁG. 5/9	



EXCAVACIONES TORRES MOLINA, S.L.				
CRITERIOS	Máximo	Puntos	Puntos (%)	Observaciones
A. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO	31	16,6		
A.1. Grado de conocimiento del proyecto	6	2,8		
A.1.1. Descripción del emplazamiento, con limitaciones, superficies, etc. Identificación inequívoca de la parcela objeto de la actuación.	2	1,0	50 %	Descripción correcta, pero escueta del emplazamiento. No identifica limitaciones técnicas.
A.1.2. Descripción de los elementos fundamentales que componen la instalación.	2	0,8	40 %	Describe de forma muy escueta los elementos que componen la instalación.
A.1.3. Descripción de las actuaciones principales para la construcción de la instalación.	2	1,0	50 %	Descripción correcta, pero escueta las actuaciones principales para la construcción de la instalación.
A.2 Estudio del proyecto	14	4,2		
A.2.1. Revisión de los precios descompuestos, indicando incongruencias entre su descripción y los precios unitarios que lo conforman. Coherencia de estos precios con la ejecución real de los trabajos.	2	1,2	60 %	Realiza un estudio de descompuestos, indicando 13 partidas con incongruencias e indefiniciones. No revisa tablas salariales de los trabajadores.
A.2.2. Revisión completa de los documentos que componen el proyecto, detectando errores, incongruencias, etc.	4	2,0	50 %	Afirma realizar una revisión completa de los documentos del proyecto. Sólo presenta la revisión del documento "Mediciones y Presupuesto", donde encuentra algunas incongruencias.
A.2.3. Comprobación de todas las mediciones recogidas en el proyecto.	4	0,0	0 %	No incluye información relativa a este punto.
A.2.4. Estudio detallado de los materiales reciclados procedentes de RCDs susceptibles de ser utilizados en la obra de acuerdo con el apartado 11 del anexo I de este pliego. Tipo de material y cantidad. Cumplimiento del PPT del material reciclado propuesto. Este estudio incluirá los potenciales suministradores y su ubicación.	4	1,0	25 %	Indica el uso de un 20% de árido reciclado en el hormigón, no garantizando las condiciones establecidas en el Apartado 9 del Anexo I del PCAP. Aporta relación de empresas suministradoras, pero no su ubicación en un plano.
A.3. Previsiones de acceso y circulación	2	1,3		
A.3.1. Descripción del acceso a la población, polígono y parcela objeto de la actuación.	1	0,5	50 %	Describe el acceso a la parcela suficientemente, pero no entra en detalles.
A.3.2. Circulación dentro de la parcela durante la obra.	1	0,8	75 %	Describe la circulación dentro de la parcela adecuadamente, pero no incluye información gráfica al respecto.
A.4. Localización de puntos de conexión, suministro y proveedores	8	7,3		
A.4.1. Descripción de los puntos de conexión y suministro de servicios (agua, luz, gas, etc.). Se deberán describir los puntos de conexión y suministro de servicios de la instalación provisional de la obra, así como los de la obra ya ejecutada.	2	2,0	100 %	Describe adecuadamente los puntos de conexión y suministro de servicios de obra terminada y la solución adoptada para la instalación provisional de obra.
A.4.2. Localización suficientemente detallada en un plano de los posibles proveedores principales (hormigón, áridos, equipos, etc.).	3	2,3	75 %	Realiza una relación detallada de posibles proveedores y subcontratistas. No acompaña cartas de compromiso. Incluye plano detallado de localización de proveedores.
A.4.3. Localización suficientemente detallada en un plano de posibles gestores autorizados de residuos, justificándose que son gestores autorizados.	3	3,0	100 %	Propone un gestor autorizado de residuos e incluye nro de autorización y plano detallado de localización.
A.4.4. Reportaje fotográfico completo de la ubicación de las futuras instalaciones. Este debe ser representativo y recoger los detalles más importantes.	1	1,0	100 %	Realiza un reportaje fotográfico completo de la ubicación de las futuras instalaciones.
B. METODOLOGÍA	7	4,3		
B.1. Estructura de desglose de los trabajos (EDT), descomposición jerárquica del trabajo orientada a cada uno de los entregables o productos del trabajo. Representación gráfica de dicha descomposición.	3	3,0	100 %	Representa adecuadamente una EDT orientada a los entregables del trabajo.
B.2. Condiciones de implantación en obra. Descripción de la implantación en obra de equipos, maquinaria, medios auxiliares y construcciones provisionales con realización de infografías.	2	0,8	40 %	Describe las instalaciones auxiliares y su ubicación en obra, sin incorporar infografías ni justificación de su dimensionamiento. Describe los medios auxiliares, materiales y maquinaria requeridos en obra, si incorporar infografías ni justificación.
B.3. Coordinación entre los distintos agentes externos e internos. Descripción de la coordinación entre los agentes internos (adjudicatario, dirección de obra) con los externos (subcontratistas, suministradores y organismos afectados) e identificación de interesados.	2	0,5	25 %	Describe de forma escueta los agentes externos e internos, sus funciones y no se identifica completamente a los interesados. No describe de forma detallada una estrategia de flujos de comunicación y coordinación entre los distintos agentes.
C. PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MISMA	7	2,4		
C.1. Descripción de la programación, con duración de las tareas y secuencia constructiva.	3	0,8	25 %	Descripción muy escueta de la programación de tareas y secuencias constructivas.
C.2. Representación gráfica del cronograma mediante diagrama de Gantt.	2	1,6	80 %	Presenta una tabla por meses, ajustado al plazo de ejecución, pero no indentificando completamente el tiempo de duración de las tareas por semanas y días.
C.3. Indicación y representación gráfica del camino o caminos críticos. Razonamiento y justificación del cálculo realizado. No se valorará la mera representación del camino crítico.	2	0,0	0 %	No incluye información relativa a este punto.

MÁXIMO	OBTENIDO
45	23,3



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN				
FIRMADO POR	MANUEL GOMEZ DEL PINO		31/01/2025	
VERIFICACIÓN	PK2jmLLC3AUWWLJ3LPDR85L8HKMT78		PÁG. 6/9	



INPRONA 2010, S.L.				
CRITERIOS	Máximo	Puntos	Puntos (%)	Observaciones
A. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO	31	27,6		
A.1. Grado de conocimiento del proyecto	6	5,0		
A.1.1. Descripción del emplazamiento, con limitaciones, superficies, etc. Identificación inequívoca de la parcela objeto de la actuación.	2	1,4	70 %	Describe e identifica correctamente el emplazamiento. No indica posibles afecciones.
A.1.2. Descripción de los elementos fundamentales que componen la instalación.	2	1,6	80 %	Describe correctamente todos los elementos que componen la instalación.
A.1.3. Descripción de las actuaciones principales para la construcción de la instalación.	2	2,0	100 %	Describe de forma sobresaliente las actuaciones principales para la construcción de la instalación.
A.2 Estudio del proyecto	14	12,1		
A.2.1. Revisión de los precios descompuestos, indicando incongruencias entre su descripción y los precios unitarios que lo conforman. Coherencia de estos precios con la ejecución real de los trabajos.	2	1,3	65 %	Realiza un estudio de descompuestos, indicando 17 partidas con incongruencias e indefiniciones. No revisa tablas salariales de los trabajadores.
A.2.2. Revisión completa de los documentos que componen el proyecto, detectando errores, incongruencias, etc.	4	4,0	100 %	Realiza una descripción completa de los documentos y anejos del proyecto, indicando incongruencias o información incompleta.
A.2.3. Comprobación de todas las mediciones recogidas en el proyecto.	4	3,2	80 %	Incluyen una tabla con las partidas que incluyen una desviación respecto a proyecto. Encuentran desviaciones en 12 partidas.
A.2.4. Estudio detallado de los materiales reciclados procedentes de RCDs susceptibles de ser utilizados en la obra de acuerdo con el apartado 11 del anexo I de este pliego. Tipo de material y cantidad. Cumplimiento del PPT del material reciclado propuesto. Este estudio incluirá los potenciales suministradores y su ubicación.	4	3,6	90 %	Realiza un estudio detallado de los materiales reciclados susceptibles de ser utilizados en la obra, por tipo de material. Incluye un posible suministrador, aunque no su ubicación en un plano. Incluye carta de compromiso de utilización de materiales reciclados.
A.3. Previsiones de acceso y circulación	2	2,0		
A.3.1. Descripción del acceso a la población, polígono y parcela objeto de la actuación.	1	1,0	100 %	Describe el acceso a la parcela adecuadamente, estableciendo medidas de seguridad, posibles interferencias y afecciones.
A.3.2. Circulación dentro de la parcela durante la obra.	1	1,0	100 %	Describe la circulación dentro de la parcela adecuadamente, indicando representación gráfica.
A.4. Localización de puntos de conexión, suministro y proveedores	8	8,0		
A.4.1. Descripción de los puntos de conexión y suministro de servicios (agua, luz, gas, etc.). Se deberán describir los puntos de conexión y suministro de servicios de la instalación provisional de la obra, así como los de la obra ya ejecutada.	2	2,0	100 %	Describe adecuadamente los puntos de conexión y suministro de servicios de obra terminada y la solución adoptada para la instalación provisional de obra.
A.4.2. Localización suficientemente detallada en un plano de los posibles proveedores principales (hormigón, áridos, equipos, etc.).	3	3,0	100 %	Realiza una relación detallada de posibles proveedores y subcontratistas. Acompaña cartas de compromiso. Incluye plano detallado de localización de proveedores.
A.4.3. Localización suficientemente detallada en un plano de posibles gestores autorizados de residuos, justificándose que son gestores autorizados.	3	3,0	100 %	Propone un gestor autorizado de residuos e incluye nro de autorización y plano detallado de localización.
A.5. Reportaje fotográfico completo de la ubicación de las futuras instalaciones. Este debe ser representativo y recoger los detalles más significativos	1	0,5	50 %	Realiza un reportaje fotográfico suficiente de la ubicación de las futuras instalaciones. Faltan detalles, como fotografías de algunos puntos de suministros.
B. METODOLOGÍA	7	6,8		
B.1. Estructura de desglose de los trabajos (EDT), descomposición jerárquica del trabajo orientada a cada uno de los entregables o productos del trabajo. Representación gráfica de dicha descomposición.	3	3,0	100 %	Representa adecuadamente una EDT orientada a los entregables del trabajo.
B.2. Condiciones de implantación en obra. Descripción de la implantación en obra de equipos, maquinaria, medios auxiliares y construcciones provisionales con realización de infografías.	2	1,8	90 %	Descripción detallada de las instalaciones auxiliares y su implantación en obra, de los medios auxiliares, materiales y humanos y maquinaria requeridos en obra. Incorpora infografías. Afirmar el cálculo de instalaciones provisionales en base a la previsión de personal de obra, pero no aportan dicho cálculo. Justificación correcta del cálculo de acopio de materiales.
B.3. Coordinación entre los distintos agentes externos e internos. Descripción de la coordinación entre los agentes internos (adjudicatario, dirección de obra) con los externos (subcontratistas, suministradores y organismos afectados) e identificación de interesados.	2	2,0	100 %	Describe adecuadamente los agentes externos e internos, sus funciones y se identifica correctamente a los interesados. Presenta una estrategia de flujos de comunicación y coordinación entre los distintos agentes.
C. PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MISMA	7	7,0		
C.1. Descripción de la programación, con duración de las tareas y secuencia constructiva.	3	3,0	100 %	Descripción detallada de la programación de tareas y secuencias constructivas.
C.2. Representación gráfica del cronograma mediante diagrama de Gantt.	2	2,0	100 %	Presenta diagrama de Gantt correctamente y ajustado al plazo previsto de ejecución.
C.3. Indicación y representación gráfica del camino o caminos críticos. Razonamiento y justificación del cálculo realizado. No se valorará la mera representación del camino crítico.	2	2,0	100 %	Presenta diagrama de Gantt de camino crítico, justificando las actividades incluidas en la ruta crítica.

MÁXIMO	OBTENIDO
45	41,4



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL GOMEZ DEL PINO	31/01/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmLLC3AUWWLJ3LPDR85L8HKMT78	PÁG. 7/9	



5 Cuadro resumen de valoración técnica de las ofertas

Se presenta a continuación el cuadro resumen de valoración de las ofertas:

Criterios	Empresa Licitadora	
	EXCAVACIONES TORRES MOLINA, S.L.	INPRONA 2010, S.L.
A. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO	16,6	27,6
A.1. Grado de conocimiento del proyecto	2,8	5,0
A.1.1. Descripción del emplazamiento, con limitaciones, superficies, etc. Identificación inequívoca de la parcela objeto de la actuación.	1,0	1,4
A.1.2. Descripción de los elementos fundamentales que componen la instalación.	0,8	1,6
A.1.3. Descripción de las actuaciones principales para la construcción de la instalación.	1,0	2,0
A.2 Estudio del proyecto	4,2	12,1
A.2.1. Revisión de los precios descompuestos, indicando incongruencias entre su descripción y los precios unitarios que lo conforman. Coherencia de estos precios con la ejecución real de los trabajos.	1,2	1,3
A.2.2. Revisión completa de los documentos que componen el proyecto, detectando errores, incongruencias, etc.	2,0	4,0
A.2.3. Comprobación de todas las mediciones recogidas en el proyecto.	0,0	3,2
A.2.4. Estudio detallado de los materiales reciclados procedentes de RCDs susceptibles de ser utilizados en la obra de acuerdo con el apartado 11 del anexo I de este pliego. Tipo de material y cantidad. Cumplimiento del PPT del material reciclado propuesto. Este estudio incluirá los potenciales suministradores y su ubicación.	1,0	3,6
A.3. Previsiones de acceso y circulación	1,3	2,0
A.3.1. Descripción del acceso a la población, polígono y parcela objeto de la actuación.	0,5	1,0
A.3.2. Circulación dentro de la parcela durante la obra.	0,8	1,0
A.4. Localización de puntos de conexión, suministro y proveedores	7,3	8,0
A.4.1. Descripción de los puntos de conexión y suministro de servicios (agua, luz, gas, etc.). Se deberán describir los puntos de conexión y suministro de servicios de la instalación provisional de la obra, así como los de la obra ya ejecutada.	2,0	2,0
A.4.2. Localización suficientemente detallada en un plano de los posibles proveedores principales (hormigón, áridos, equipos, etc.).	2,3	3,0
A.4.3. Localización suficientemente detallada en un plano de posibles gestores autorizados de residuos, justificándose que son gestores autorizados.	3,0	3,0
A.5. Reportaje fotográfico completo de la ubicación de las futuras instalaciones. Éste debe ser representativo y recoger los detalles más significativos	1,0	0,5
B. METODOLOGÍA	4,3	6,8
B.1. Estructura de desglose de los trabajos (EDT), descomposición jerárquica del trabajo orientada a cada uno de los entregables o productos del trabajo. Representación gráfica de dicha descomposición.	3,0	3,0
B.2. Condiciones de implantación en obra. Descripción de la implantación en obra de equipos, maquinaria, medios auxiliares y construcciones provisionales con realización de infografías.	0,8	1,8
B.3. Coordinación entre los distintos agentes externos e internos. Descripción de la coordinación entre los agentes internos (adjudicatario, dirección de obra) con los externos (subcontratistas, suministradores y organismos afectados) e identificación de interesados.	0,5	2,0
C. PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MISMA	2,4	7,0
C.1. Descripción de la programación, con duración de las tareas y secuencia constructiva.	0,8	3,0
C.2. Representación gráfica del cronograma mediante diagrama de Gantt.	1,6	2,0
C.3. Indicación y representación gráfica del camino o caminos críticos. Razonamiento y justificación del cálculo realizado. No se valorará la mera representación del camino crítico.	0,0	2,0
TOTAL PUNTUACIÓN	23,3	41,4





EJECUCIÓN DE OBRAS DE PUNTOS LIMPIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATARFE (GRANADA), BORMUJOS (SEVILLA), CASARES (MÁLAGA), JÓDAR (JAÉN), ARACENA (HUELVA), MENGÍBAR (JAÉN) Y PULIANAS (GRANADA). 7 LOTES”, Exp. CONTR 2024 0000897912. Lote 6: Punto Limpio en Mengíbar (Jaén).

Fdo. Manuel Gómez del Pino
Coordinador de Economía Circular

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL GOMEZ DEL PINO	31/01/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmlLC3AUWWLJ3LPDR85L8HKMT78	PÁG. 9/9	