

**ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA SOBRE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO DE OBRAS: "ACCESO A INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES EN CONEJERAS, TTMM DE PARAUTA E IGUALEJA (PN SIERRA DE LAS NIEVES, MÁLAGA)".**

EXPEDIENTE: CONTR 2024 1051668 (MA-33/2024-OBR-AB)

CLAVE: 03-MA-2343-0.0-0.0-PC

MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA ASESORA:

PRESIDENTE: D. ALFONSO SÁNCHEZ LILLO, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

VOCAL: D. ANTONIO MORENO JIMÉNEZ, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

VOCAL: D. MANUEL SPÍNOLA PÉREZ, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

La Comisión Técnica Asesora ha procedido al estudio de la documentación técnica contenida en los sobres nº 2 de las siguientes personas licitadoras admitidas, de acuerdo con los criterios y baremos establecidos en el apartado n.º 8 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor.

Se hace constar que no se ha incluido documentación correspondiente al sobre electrónico nº3 "Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas" (oferta y mejoras).

Conforme al Acta de Reunión de la Mesa de Contratación de fecha 4 de marzo de 2025, han sido admitidos las siguientes personas licitadoras:

LICITADORES
CANTERAS DE ALMARGEN S.L.
CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
ASFALTOS GARRUCHO SA
JIMÉNEZ Y CARMONA SA
PROBISA VIAS Y OBRAS SLU


**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN**

Los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor y los baremos de valoración son los siguientes (Máximo 45 puntos):

El licitador presentará una propuesta técnica con un máximo de 30 páginas en formato A4, un máximo de 8 páginas en formato A3 y un máximo de 4 páginas en A2 . Dicha propuesta

Plaza San Juan de la Cruz n.º 2 29007 -Málaga  
Tlf: 951932500  
E-mail: dt.malaga.cfatv@juntadeandalucia.es



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ	07/04/2025	
	MANUEL SPINOLA PEREZ		
	ALFONSO SANCHEZ LILLO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 1/10	

técnica estará dividida en 2 apartados, que a su vez están divididos en dos subapartados cada uno en los que se valorarán los siguientes conceptos:

1.- Propuesta metodológica para la ejecución de las obras objeto del Proyecto de Construcción (de 0 a 25 puntos).

1.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno así como de los posibles condicionantes existentes en la zona de actuación. De 0 a 15 puntos.

1.B.- Grado de definición de las actividades a realizar e idoneidad de la metodología propuesta. Coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras. De 0 a 10 puntos.

2.- Propuesta informativa de la programación de las obras (de 0 a 20 puntos).

2.A.- Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y de las secuencias y fases de ejecución. Estudio e identificación del/de los caminos críticos. De 0 a 15 puntos.

2.B.- Coherencia de la documentación complementaria (PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y otros) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 5 puntos.

**PARÁMETROS CONSIDERADOS POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA ELABORAR UN JUICIO DE VALOR PARA CADA CRITERIO DE ADJUDICACIÓN**

Los parámetros sobre los que esta Comisión Técnica Asesora basa el juicio de valor de cada concepto para cada oferta son los siguientes:

1.- Propuesta metodológica para la ejecución de las obras objeto del Proyecto de Construcción:

En este apartado se valorará el grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno (estado actual y principales características), así como de los posibles condicionantes existentes en la zona de actuación, recogiendo las fuentes de suministro de materiales, el análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares, el estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales, los accesos de obra y desvíos provisionales necesarios.


Además, se valorará el grado de definición de las actividades a realizar, describiéndose los procedimientos constructivos y contemplándose para ello los posibles condicionantes descritos, así como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir para cumplir con el objeto del proyecto.

2.- Propuesta informativa de la programación de las obras:

En este apartado se valorará la idoneidad de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las obras que deberán adaptarse tanto a la duración como a las anualidades presupuestarias vigentes, la secuencia de ejecución y el diagrama de Gantt. Asimismo, se valorará la identificación de los caminos críticos de cada fase, los rendimientos adoptados, la coherencia de las secuencias constructivas así como la adopción de medidas preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma. Se valorará igualmente en este apartado la documentación complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ MANUEL SPINOLA PEREZ ALFONSO SANCHEZ LILLO	07/04/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 2/10	

inversiones y cualquier otra documentación que justifique las previsiones de la propuesta del programa de trabajos.

**CONSIDERACIONES Y VALORACIONES**

Del estudio de la documentación técnica de cada persona licitadora se realizan las siguientes consideraciones y valoraciones:

1.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno así como de los posibles condicionantes existentes en la zona de actuación. De 0 a 15 puntos.

**CANTERAS DE ALMARGEN S.L.:**

Muestra un alto grado de conocimiento del Proyecto de construcción, del entorno, del estado actual y de las características de la zona donde se van a desarrollar las obras. Enumera las partidas presupuestarias que componen la obra. Consta que no hay servicios afectados por la obra y expone condicionantes ambientales que pueden afectar al desarrollo de los trabajos.

Analiza las fuentes de suministro de materiales, aportando tabla de proveedores y cartas de compromiso. No hace mención expresa a la necesidad de realizar acopios. Indica dónde ubicar caseta y zona de acopios pero no especifica la superficie necesaria.

Describe, adjuntando una tabla, los medios de transporte a utilizar para cada tajo. Aporta localización de áridos, hormigón y plantas de fabricación de MBC. Indica dónde llevar los residuos.

Analiza los accesos a la obra y aporta un estudio de desvíos provisionales genérico. Presenta un organigrama del personal especificando titulación, experiencia y grado de dedicación.

El índice de la documentación guarda poca relación con pliego. El documento está dotado de claridad expositiva y carece de errores de documentación.


**CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.:**

Muestra un alto grado de conocimiento del Proyecto de construcción, describe el lugar, la solución proyectada y las actuaciones a realizar. Analiza las fases de ejecución de la obra. Y hace una descripción detallada del estado actual de la zona de actuación. Presenta un amplio reportaje fotográfico con localización de las fotos pero sin descripción de las mismas. Expone diversos condicionantes: influencia sobre el tráfico rodado y peatonal, servicios afectados por la obra, condiciones meteorológicas, etc.

Analiza las fuentes de suministro de materiales, aportando tabla de proveedores y cartas de compromiso, indicando las necesidades de materiales susceptibles de ser acopiados. Indica también dónde ubicar caseta y zona de acopios pero no especifica la superficie necesaria.

Plaza San Juan de la Cruz n.º 2 29007 -Málaga  
Tlf: 951932500  
E-mail: dt.malaga.cfatv@juntadeandalucia.es



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ	07/04/2025	
	MANUEL SPINOLA PEREZ		
	ALFONSO SANCHEZ LILLO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 3/10	

Aporta una relación de toda la maquinaria propiedad de la empresa pero no especifica cuál va a utilizar para la obra. Expone las plantas de hormigón y de fabricación de MBC así como las canteras de la zona, indicando las que considera que serían propicias para esta obra. No indica dónde se llevarían los residuos.

Plantea la ejecución de la obra en cuatro fases, explicándolas detalladamente y aportando planos de los desvíos previstos. Aporta una tabla con organigrama del personal, su titulación y experiencia.

El índice guarda cierta relación con pliego. El documento está dotado de claridad positiva y carece de errores de documentación.

**ASFALTOS GARRUCHO SA:**

Hace un análisis del Proyecto de construcción, del entorno, del estado actual y de las características de la zona donde se van a desarrollar las obras. Enumera las partidas presupuestarias que componen la obra y analiza las fases de ejecución de la obra. Presenta un amplio reportaje fotográfico con localización de las fotos y con descripción de las mismas. Expone condicionantes administrativos, climatológicos, medidas en épocas de lluvia, interferencia con otras obras y afecciones al parque natural en cuanto a riesgo de incendios.

Analiza las fuentes de suministro de materiales, aportando cartas de compromiso de los proveedores. No hace mención expresa a las necesidades de materiales susceptibles de ser acopiados. Indica dónde ubicar caseta y zona de acopios pero no especifica la superficie necesaria.

Describe detalladamente los medios de transporte a utilizar así como su rendimiento. Aporta localización de plantas de fabricación de MBC, hormigón y áridos e indica dónde llevar los residuos.

Plantea la ejecución de la obra en tres fases, explicándolas detalladamente y aportando planos de los desvíos previstos. Aporta una tabla con el organigrama del personal, su titulación y experiencia.

El índice guarda cierta relación con pliego. El documento está dotado de claridad positiva y carece de errores de documentación.


**JIMÉNEZ Y CARMONA SA:**

Hace un análisis del Proyecto de construcción, del entorno, del estado actual y de las características de la zona donde se van a desarrollar las obras. Analiza algunas partidas presupuestarias que componen la obra. Describe someramente los materiales existentes en la zona de actuación. Presenta reportaje fotográfico con localización de las fotos. No analiza los condicionantes existentes en la zona de actuación.

Analiza las fuentes de suministro de materiales, enumerando los materiales necesarios y aportando tabla de proveedores y cartas de compromiso. Indica detalladamente las necesidades de materiales susceptibles de ser acopiados, adjuntando tabla. Analiza detalladamente la instalaciones auxiliares necesarias y la zona de acopios, especificando situación y superficie y aportando planos.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ MANUEL SPINOLA PEREZ ALFONSO SANCHEZ LILLO	07/04/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 4/10	

Describe detalladamente y adjuntando una tabla los medios de transporte a utilizar. Cambia el formato de página y lo presenta en apaisado. Aporta un listado de las diferentes plantas de producción así como de residuos, aportando localización.

Plantea la ejecución de la obra en dos fases, explicándolas detalladamente y aportando planos. Aporta organigrama del personal especificando titulación y experiencia.

El índice guarda cierta relación con pliego. El documento está dotado de claridad expositiva y carece de errores de documentación.

**PROBISA VIAS Y OBRAS SLU:**

Muestra un alto grado de conocimiento del Proyecto de construcción, describe el lugar, la solución proyectada y las actuaciones a realizar. Analiza los anejos del Proyecto de manera detallada y detecta varias erratas en el Proyecto de Construcción. Analiza fortalezas y debilidades de la zona de actuación. Presenta un amplio reportaje fotográfico con localización de las fotos pero sin descripción de las mismas. Expone condicionantes de diversos tipos: afecciones a usuarios, administrativos, meteorológicos, medioambientales, etc.

Analiza las fuentes de suministro de materiales, aportando tabla de proveedores y cartas de compromiso, indicando someramente las necesidades de materiales susceptibles de ser acopiados. Analiza detalladamente las instalaciones auxiliares necesarias y la zona de acopios, especificando situación y superficie.

Describe, adjuntando una tabla, los medios de transporte a utilizar para cada tajo. Cambia formato de página y lo presenta en apaisado. Expone de manera genérica una serie de plantas de producción en la provincia de Málaga pero no presenta ningún estudio referido a esta obra. Indica dónde llevar los residuos.

Plantea la ejecución de la obra en dos fases, explicándolas detalladamente y aportando planos. Aporta una tabla con el organigrama del personal, su titulación, experiencia y grado de dedicación.

El índice guarda poca relación con pliego. El documento está dotado de claridad expositiva y carece de errores de documentación.

1.B.- Grado de definición de las actividades a realizar e idoneidad de la metodología propuesta. Coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras. De 0 a 10 puntos.


**CANTERAS DE ALMARGEN S.L.:**

Describe las unidades de obra a ejecutar que considera más importantes así como sus procedimientos constructivos. No menciona el drenaje ni su procedimiento constructivo. La metodología propuesta no recoge la ejecución del drenaje.

Expone detalladamente la coordinación con los distintos agentes internos y externos. No incluye información sobre sistema medioambiental ni sistema de calidad ni aporta

Plaza San Juan de la Cruz n.º 2 29007 -Málaga  
Tlf: 951932500  
E-mail: dt.malaga.cfatv@juntadeandalucia.es



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ	07/04/2025	
	MANUEL SPINOLA PEREZ		
	ALFONSO SANCHEZ LILLO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 5/10	

descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha de la ejecución de la obra.

**CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.:**

Describe detalladamente unidades de obra, rendimientos y procedimientos constructivos de cada fase de ejecución. Los procedimientos y el orden de los trabajos están desarrollados de manera correcta.

Expone detalladamente la coordinación con los distintos agentes internos y externos. Incluye sistema medioambiental y sistema de calidad. Describe de manera detallada diferentes circunstancias específicas, técnicas y económicas que pueden influir en la ejecución.

**ASFALTOS GARRUCHO SA:**

Describe detalladamente todas las unidades de obra a ejecutar así como sus procedimientos constructivos. Los procedimientos y el orden de los trabajos están desarrollados de manera correcta.

Habla brevemente de la coordinación con la propiedad y con diversos integrantes de la obra. No incluye información sobre sistema medioambiental ni sistema de calidad. No incluye información sobre sistema medioambiental ni sistema de calidad ni aporta descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha de la ejecución de la obra.

**JIMÉNEZ Y CARMONA SA:**

Describe detalladamente todas las unidades de obra a ejecutar así como sus procedimientos constructivos. Los procedimientos y el orden de los trabajos están desarrollados de manera correcta.

Enumera y describe en una tabla la coordinación con los distintos agentes internos y externos. Incluye sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de calidad. Describe de manera detallada diferentes circunstancias específicas, técnicas y económicas que pueden influir en la ejecución.

**PROBISA VIAS Y OBRAS SLU:**


Describe detalladamente todas las unidades de obra a ejecutar así como sus procedimientos constructivos. Los procedimientos y el orden de los trabajos están desarrollados de manera correcta.

Expone de manera somera la coordinación con agentes externos. No incluye información sobre sistema medioambiental ni sistema de calidad. Describe diferentes circunstancias específicas, técnicas y económicas que pueden influir en la ejecución. No tiene en cuenta la afección al sector servicios, principalmente al camping cercano.

Plaza San Juan de la Cruz n.º 2 29007 -Málaga  
Tlf: 951932500  
E-mail: dt.malaga.cfatv@juntadeandalucia.es



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ MANUEL SPINOLA PEREZ ALFONSO SANCHEZ LILLO	07/04/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 6/10	

2.A.- Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y de las secuencias y fases de ejecución. Estudio e identificación del/de los caminos críticos. De 0 a 15 puntos.

**CANTERAS DE ALMARGEN S.L.:**

Aporta tabla con análisis de partidas y plazos de ejecución, así como cuadro con rendimientos de equipos aplicando coeficientes reductores. El plazo propuesto coincide con el de proyecto y se adapta a la anualidad indicada en el PCAP.

Aporta camino crítico en un diagrama. No enumera ni describe las tareas críticas. La secuencia constructiva no contempla la división en fases de la ejecución.

Presenta diagrama Gantt coherente y explicado con claridad; diagrama Pert coherente con lo planteado, incluyendo fecha de inicio y plazo de ejecución de cada tajo; y diagrama espacio-tiempo coherente con lo planteado.

Aporta tabla de estudio de inversiones bien estructurada. Plantea una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos negativos.

**CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.:**

Aporta tabla con análisis de partidas, rendimientos de los equipos y plazos de ejecución. En la tabla de partidas y rendimientos aplica coeficientes reductores. El plazo propuesto coincide con el de proyecto y se adapta a la anualidad indicada en el PCAP.

Enumera tareas críticas cuyo retraso implica una prolongación en la duración de la obra. No incluye en la ruta crítica el drenaje. La secuencia constructiva y las fases de ejecución que se plantean son coherentes.

Presenta diagrama Gantt coherente con lo planteado, explicado con claridad y estructurado según las fases de ejecución propuestas; diagrama Pert coherente con lo planteado, incluyendo plazo de ejecución de cada tajo; y diagrama espacio-tiempo coherente con lo planteado, explicado con claridad y estructurado según las fases de ejecución propuestas.

Aporta tabla de estudio de inversiones bien estructurada, y adaptada a las fases de ejecución propuestas. Plantea una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos negativos.


**ASFALTOS GARRUCHO SA:**

Aporta tabla con análisis de partidas, rendimientos de los equipos y plazos de ejecución. En la tabla de partidas y rendimientos aplica coeficientes reductores. El plazo propuesto coincide con el de proyecto y se adapta a la anualidad indicada en el PCAP.

Enumera tareas críticas cuyo retraso implica una prolongación en la duración de la obra. La secuencia constructiva y las fases de ejecución que se plantean son coherentes.

Presenta diagrama Gantt coherente con lo planteado, explicado con claridad y estructurado según las fases de ejecución propuestas; diagrama Pert coherente con lo



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ	07/04/2025	
	MANUEL SPINOLA PEREZ		
	ALFONSO SANCHEZ LILLO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 7/10	

planteado, incluyendo fecha de inicio y plazo de ejecución de cada tajo; y diagrama espacio-tiempo coherente con lo planteado y estructurado según las fases de ejecución propuestas.

Aporta tabla de estudio de inversiones bien estructurada, y adaptada a las fases de ejecución propuestas. Plantea una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos negativos.

**JIMÉNEZ Y CARMONA SA:**

Aporta tabla con análisis de partidas, rendimientos de los equipos y plazos de ejecución. En la tabla de partidas y rendimientos aplica coeficientes reductores. El plazo propuesto coincide con el de proyecto y se adapta a la anualidad indicada en el PCAP.

Enumera tareas críticas cuyo retraso implica una prolongación en la duración de la obra. La secuencia constructiva y las fases de ejecución que se plantean son coherentes.

Presenta diagramas de Gantt, Pert y espacio-tiempo en los que no queda reflejada la ejecución de la obra en dos fases que plantea en la documentación aportada.

Aporta tabla de estudio de inversiones bien estructurada. No incluye medidas preventivas/correctivas.

**PROBISA VIAS Y OBRAS SLU:**

Aporta tabla con análisis de partidas, rendimientos de los equipos y plazos de ejecución. En la tabla de partidas y rendimientos aplica coeficientes reductores. El plazo propuesto coincide con el de proyecto y se adapta a la anualidad indicada en el PCAP.

Enumera tareas críticas cuyo retraso implica una prolongación en la duración de la obra. No incluye en la ruta crítica el drenaje. La secuencia constructiva y las fases de ejecución que se plantean son coherentes.

Presenta diagrama Gantt coherente con lo planteado, explicado con claridad y estructurado según las fases de ejecución propuestas; diagrama Pert coherente con lo planteado, incluyendo fecha de inicio y plazo de ejecución de cada tajo; y diagrama espacio-tiempo coherente con lo planteado, explicado con claridad y estructurado según las fases de ejecución propuestas.

Aporta estudio de inversiones bien estructurado y adaptado al plan de obra. Plantea una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos negativos.


2.B.- Coherencia de la documentación complementaria (PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y otros) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 5 puntos.

**CANTERAS DE ALMARGEN S.L.:**

La documentación aportada es coherente en su conjunto, está desarrollada de manera clara y concisa y está bien estructurada.

Plaza San Juan de la Cruz n.º 2 29007 -Málaga  
Tlf: 951932500  
E-mail: dt.malaga.cfatv@juntadeandalucia.es



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ	07/04/2025	
	MANUEL SPINOLA PEREZ		
	ALFONSO SANCHEZ LILLO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 8/10	

**CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.:**

La documentación aportada es coherente en su conjunto, está desarrollada de manera clara y concisa y está estructurada en base a las fases de ejecución propuestas.

**ASFALTOS GARRUCHO SA:**

La documentación aportada es coherente en su conjunto, está desarrollada de manera clara y concisa y está estructurada en base a las fases de ejecución propuestas.

**JIMÉNEZ Y CARMONA SA:**

La documentación presentada está bien desarrollada pero no es coherente en su conjunto con la planificación en dos fases que plantea para la ejecución de la obra.

**PROBISA VIAS Y OBRAS SLU:**

La documentación aportada es coherente en su conjunto, está desarrollada de manera clara y concisa y está estructurada en base a las fases de ejecución propuestas.

A continuación se resumen en un cuadro general las puntuaciones de todos las personas licitadoras consecuencia del estudio y valoración de la documentación técnica:

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA COMISIÓN TÉCNICA:

EL PRESIDENTE

EL VOCAL

EL VOCAL

Fdo.: Alfonso Sánchez Lillo


Fdo.: Antonio Moreno Jiménez

Fdo.: Manuel Spínola Pérez

Plaza San Juan de la Cruz n.º 2 29007 -Málaga  
Tlf: 951932500  
E-mail: dt.malaga.cfatv@juntadeandalucia.es



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ MANUEL SPINOLA PEREZ ALFONSO SANCHEZ LILLO	07/04/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 9/10	



Junta de Andalucía

	CANTERAS DE ALMARGEN S.L.	CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.	ASFALTOS GARRUCHO SA	JIMÉNEZ Y CARMONA SA	PROBISA VIAS Y OBRAS SLU
1.A - Grado de conocimiento Proyecto de Construcción, del entorno así como de los posibles condicionantes existentes. (0-15 puntos)	10,5	12	11,5	11,5	12
1.B - Grados de definición de las actividades a realizar e idoneidad de la metodología propuesta. Coordinación con los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. (0-10 puntos)	5,5	10	5,5	10	7,5
2.A - Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y de las secuencias y fases de ejecución. Estudio e identificación del/de los caminos críticos. (0-15 puntos)	13,5	14,5	15	12	14,5
2.B - Coherencia de la documentación complementaria (PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y otros) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. (0-5 puntos)	5	5	5	3	5
<b>TOTAL:</b>	<b>34,5</b>	<b>41,5</b>	<b>37</b>	<b>36,5</b>	<b>39</b>

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA COMISIÓN TÉCNICA:

EL PRESIDENTE

EL VOCAL

EL VOCAL

Fdo.: Alfonso Sánchez Lillo

Fdo.: Antonio Moreno Jiménez

Fdo.: Manuel Spínola Pérez

Plaza San Juan de la Cruz n.º 2 29007 -Málaga  
Tlf: 951932500  
E-mail: dt.malaga.cfatv@juntadeandalucia.es



Es copia auténtica de documento electrónico



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO MORENO JIMENEZ	07/04/2025
	MANUEL SPINOLA PEREZ	
	ALFONSO SANCHEZ LILLO	
VERIFICACIÓN	Pk2jmKTM8LD6JEA5ZL7MS4D6BMGGJC	PÁG. 10/10