



# **Programa de Gestión y Plan de Acción Anual Ejercicio 2019**

**Informe de desarrollo y ejecución a 30 de  
septiembre de 2019**

**Noviembre 2019**



Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,  
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

**Programa de Gestión y Plan de Acción Anual 2019**  
INFORME DE SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

---



## SUMARIO

1. ANTECEDENTES.....	1
2. OBJETO.....	2
3. METODOLOGÍA.....	2
4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (TERCER TRIMESTRE 2019).....	4
4.1 Cumplimiento del Programa de Gestión por Línea Funcional.....	4
4.2 Cumplimiento del Programa de Gestión por Sublínea Funcional.....	5
4.3 Cumplimiento de las actividades del Programa de Gestión.....	8
5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019.....	19
Anexo I. Desarrollo y ejecución de las actividades del Programa de Gestión (tercer trimestre 2019).....	44
Anexo II. Desarrollo y ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual 2019 (tercer trimestre).....	69



## **1. ANTECEDENTES**

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía, autorizó la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (en adelante, la Agencia), como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9 /2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sus estatutos, aprobados mediante Decreto 104/2011, de 19 de abril, definen el objeto de la Agencia, como “la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las que participe, de actividades relacionadas con la protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior”. En estos estatutos queda adscrita la Agencia a la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua y se determina que sus objetivos, la gestión a desarrollar, así como sus recursos han de quedar recogidos en un Programa de Gestión que será aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de medio ambiente y agua.

En este marco, y como antecedente a la elaboración y aprobación del Programa de Gestión, el Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, aprobó en reunión del 28 de julio de 2016 el Plan Estratégico 2016-2019. En él se proyecta un modelo de Agencia en el que se define tanto su orientación externa (definiendo misión, objetivos y destinatarios de sus acciones), como su aspectos de organización interna (visión, objetivos y estructuras de funcionamiento). El plan identifica también los instrumentos que deben ponerse en marcha para la adecuada ejecución de su estrategia, con especial referencia al Programa de Gestión y los correspondientes planes de acción anuales.

Finalmente, el 12 de junio de 2018 se publicó en BOJA el Acuerdo de 29 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para el periodo 2018-2019, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Este Programa de Gestión define los objetivos perseguidos; las líneas de actividad de la Agencia, diferenciando las propias de las que no tienen tal consideración; los mecanismos y el procedimiento para realizar las modificaciones o adaptaciones que sean necesarias; los recursos económicos, materiales y humanos para su ejecución, así como la fórmula para el control de su eficacia.

El Programa de Gestión establece en su epígrafe 9 la obligación de elaborar cada año una planificación anual a partir de sus previsiones plurianuales, condicionado a la aprobación del correspondiente Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. En este sentido, el 7 de octubre de 2019 el Consejo Rector aprobó el Plan de Acción Anual 2019, que concreta las actuaciones a llevar a cabo durante el ejercicio en cuestión, los responsables de su ejecución y el detalle de los indicadores que permitan medir los resultados a obtener de forma cuantificable.


En el Programa de Gestión se definen los mecanismos para el seguimiento de su propia ejecución y de las de sus planificaciones anuales, a través de reportes mensuales de la evolución de las actuaciones a los grupos de trabajo que se constituyan dependientes de la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 6 de los Estatutos de la Agencia. Además, cada tres meses se elaborará un informe que permita a la citada Comisión analizar los resultados del cumplimiento y acordar, si procede, medidas correctoras.

## 2. OBJETO

Es objeto del presente informe presentar los resultados del desarrollo y ejecución de las actividades y actuaciones previstas en el Programa de Gestión y del Plan de Acción Anual 2019, a fecha 30 de septiembre.

## 3. METODOLOGÍA

El Programa de Gestión 2018-2019 organiza el funcionamiento de la Agencia siguiendo un modelo en forma de árbol, donde las líneas funcionales se ramifican en sublíneas, concretándose para cada una de ellas las **ACTIVIDADES** que se desarrollan y sus indicadores de seguimiento y evaluación.



Por otro lado, el Plan de Acción Anual desciende un nivel y concreta, para cada actividad, las **ACTUACIONES** que se van a llevar a cabo durante 2019 junto con sus indicadores de gestión, constituyendo el Marco de Actuación de la Agencia para dicho ejercicio.

Para la elaboración de este informe se ha solicitado a los responsables de la ejecución de las distintas actividades y actuaciones incluidas en la programación que cumplimenten el valor de los indicadores de seguimiento, a fecha 30 de septiembre de 2019.

Con estos datos se ha calculado el valor ejecutado a 30 de septiembre respecto al valor planificado a dicha fecha, y se ha expresado en porcentaje, permitiendo conocer el **grado de ejecución respecto a lo planificado al tercer trimestre del año** para cada actividad y actuación.

Además, se ha analizado la comparación del valor ejecutado a 30 de septiembre respecto al valor objetivo anual, expresado en porcentaje, permitiendo obtener un **grado de avance en el cumplimiento o ejecución de la anualidad** para cada actividad y actuación.

De este análisis se han extraído aquellas actuaciones cuya ejecución está programada exclusivamente en el cuarto trimestre, considerando como **“no evaluables”** sus indicadores, así como aquellas que no cuentan con programación en la anualidad, para las cuales **“no aplica”** el seguimiento.

A efectos de evaluar el grado de avance en la ejecución global de la Agencia, se han aplicado los siguientes criterios:

- Se han ajustado al 100% aquellos niveles de ejecución que sobrepasan las previsiones anuales, para evitar distorsiones en la agregación posterior de los datos.
- Se han aplicado promedios para evaluar niveles de ejecución en actividades con más de un indicador, y se ha asignado un peso a cada actividad en función de su contribución a la ejecución del PAIF a partir de la estimación de gastos de explotación del tercer trimestre del ejercicio 2019.
- De igual manera, se han asignado pesos a cada sublínea y línea funcional, de acuerdo también con su contribución a la ejecución del PAIF.

El resultado detallado de este análisis se presenta en los siguientes anexos:

**Anexo I.** Desarrollo y ejecución de las actividades del Programa de Gestión (tercer trimestre 2019)

**Anexo II.** Desarrollo y ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual 2019 (tercer trimestre)

## 4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (TERCER TRIMESTRE 2019)

### 4.1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN POR LÍNEA FUNCIONAL

#### Avance en la ejecución del Programa de Gestión por Línea Funcional (tercer trimestre 2019)

Centro directivo Agencia	Línea funcional	Grado de Avance respecto al objetivo anual
1. DMAYS	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales	97,99 %
	1.2.- Espacios protegidos y uso público	85,50 %
	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural	88,59 %
	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural	76,34 %
	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad	73,42 %
	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales	65,80 %
	1.7.- Formación, participación y educación ambiental	61,89 %
	1.18.- Gestión Integral de montes	80,00 %
2. DGACA	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas	60,78 %
	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico	87,53 %
	1.10.- Control ambiental	80,24 %
	1.11.- Cambio climático	63,21 %
	1.12.- Sostenibilidad Urbana	Sin actividad
3. SG-SSTyP	1.13.- Obras y servicios ambientales	61,04 %
	1.14.- Planificación	61,95 %
	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación	62,66 %
	1.16.- Sistema de gestión integrado	78,82 %
	1.17.- Desarrollo sostenible	68,21 %
	1.19.- Proyectos empresariales	11,16 %
	2.1.- Oficina técnica	68,85 %
	2.2.- Comunicación	75,89 %
	2.6.- Transparencia y Protección de Datos	100,00 %
3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC	88,51 %	
4. DG-SDCE	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico	13,89 %
5. DG-SERVICIOS JURÍDICOS	2.3.- Asesoría jurídica	91,67 %
6. DG-CONTROL INTERNO	2.4.- Control Interno	25,00 %
7. DSC	3.1.- Recursos humanos	45,92 %
	3.2.- Contratación	31,25 %
	3.3.- Gestión patrimonial	50,00 %
	3.4.- Gestión económica	87,50 %

- 1.- DMAYS – Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad
- 2.- DGACA - Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental
- 3.- SG-SSTyP – Subdirección General / Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación
- 4.- DG-SDCE – Dirección Gerencia / Servicio Desarrollo Corporativo Estratégico
- 5.- DG-SERVICIOS JURÍDICOS – Dirección Gerencia/ Servicios Jurídicos
- 6.- DG-CONTROL INTERNO – Dirección Gerencia / Control Interno
- 7.- DSC – Dirección de Servicios Corporativos



## 4.2 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN POR SUBLÍNEA FUNCIONAL

### Avance en la ejecución del Programa de Gestión por Sublínea Funcional (tercer trimestre 2019)

Centro directivo Agencia	Línea funcional	Sublínea funcional	Grado de Avance respecto al obje- tivo anual
1. DMAYS	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales	99,35 %
		1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales	62,76 %
	1.2.- Espacios protegidos y uso público	1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	88,81 %
		1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante	95,42 %
		1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	65,99 %
		1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural	52,92 %
	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural	1.3.1.- Ejecución obra forestal	75,00 %
		1.3.2.- Trabajos Preventivos	81,29 %
		1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos	74,57 %
		1.3.4.- Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patrimonio natural en terreno forestal	71,88 %
		1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial	73,50 %
	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural	1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	70,00 %
		1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	86,10 %
		1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros	59,83 %
		1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos	60,27 %
		1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	53,17 %
		1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia	100,00 %
		1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	100,00 %
		1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	100,00 %
	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad	1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés	75,00 %
		1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	73,18 %
		1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino	75,00 %
	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales	1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	55,53 %
1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola		85,13 %	
1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos		97,92 %	
1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes		55,84 %	
1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho		59,17 %	
1.6.6.- Apoyo técnico y administrativo para la autorización de		67,74 %	

Centro directivo Agencia	Línea funcional	Sublínea funcional	Grado de Avance respecto al obje- tivo anual
		cambios de uso	
		1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)	55,10 %
	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales	1.6.8.- Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía	50,00 %
	1.7.- Formación, participación y educación ambiental	1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.	61,89 %
	1.18.- Gestión Integral de montes	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	80,00 %
2. DGACA	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas	61,56 %
		1.8.2.- Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación	No aplica
		1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación	60,00 %
	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico	87,53 %
		1.9.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales del medio hídrico	No aplica
	1.10.- Control ambiental	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire	78,05 %
		1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)	82,67 %
		1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental	75,56 %
		1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica	72,22 %
		1.10.5.- Apoyo en materia de contaminación lumínica	100,00 %
		1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre	89,72 %
		1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM	87,40 %
		1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales	70,27 %
		1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental	82,52 %
		1.10.10.- Gestión de espacios degradados	No aplica
		1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales	91,03 %
		1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales	63,95 %
		1.10.13.- Evaluaciones ambientales de actividades	No aplica
		1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones	69,48 %
	1.11.- Cambio climático	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático	63,21 %
	1.12.- Sostenibilidad Urbana	1.12.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	No aplica
	1.13.- Obras y servicios ambientales	1.13.1.- Obras civiles e industriales	52,30 %
		1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados	61,25 %
3. SG-SSTyP	1.14.- Planificación	1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo	57,00 %
		1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental	66,90 %

Centro directivo Agencia	Línea funcional	Sublínea funcional	Grado de Avance respecto al obje- tivo anual
	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación	1.15.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	59,17 %
		1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)	63,66 %
		1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental	73,23 %
	1.16.- Sistema de gestión integrado	1.16.2.- Sistema de Gestión Integrado	78,82 %
	1.17.- Desarrollo sostenible	1.17.1.- Clusters	No aplica
		1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible	72,00 %
	1.19.- Proyectos empresariales	1.19.1.- Gestión y seguimiento de la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones	No aplica
		1.19.2.- Desarrollo de negocio	No aplica
		1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional	75,00 %
	2.1.- Oficina técnica	2.1.1.- Actos institucionales	68,60 %
		2.1.2.- Consultoría en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural	56,21 %
		2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural	50,00 %
		2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud	91,43 %
		2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental	78,00 %
	2.2.- Comunicación	2.2.1.- Comunicación interna	75,79 %
		2.2.2.- Comunicación externa	76,00 %
	2.6.- Transparencia y Protección de Datos	2.6.1.- Transparencia	100,00 %
		2.6.2.- Protección de Datos	100,00 %
	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC	3.5.1.- Gobernanza TIC	100,00 %
		3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	100,00 %
3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos		100,00 %	
3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos		54,05 %	
4. DG-SDCE	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico	2.5.1.- Auditoría Interna	No evaluable
		2.5.2.- Apoyo a Dirección Gerencia	25,00 %
		2.5.3.- Responsabilidad social corporativa	16,67 %
5. DG-SERVICIOS JURÍDICOS	2.3.- Asesoría jurídica	2.3.1.- Consultivo	83,33 %
		2.3.2.- Contencioso	100,00 %
6. DG-CONTROL INTERNO	2.4.- Control Interno	2.4.1.- Control Interno	25,00 %
7. DSC	3.1.- Recursos humanos	3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos	22,00 %
		3.1.2.- Administración de personal	42,50 %
		3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	73,25 %
	3.2.- Contratación	3.2.1.- Gestión de sistemas y procedimientos de contratación	31,25 %
	3.3.- Gestión patrimonial	3.3.1.- Gestión de instalaciones	No evaluable
		3.3.2.- Gestión de recursos y servicios	100,00 %
	3.4.- Gestión económica	3.4.1.- Presupuesto	75,00 %
		3.4.2.- Control económico	100,00 %

### 4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

#### Avance en la ejecución de las actividades del Programa de Gestión (tercer trimestre 2019)

Sublínea funcional	Actividad	Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales	1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	99,4%	99,4%
	1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	100,0%	100,0%
	1.1.1.3.- Desarrollo de acciones demostrativas y divulgativas sobre el uso del fuego prescrito en Andalucía	-	-
1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales	1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos	-	-
	1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	100,0%	96,2%
	1.1.2.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	100,0%	63,8%
1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	88,8%	88,8%
1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	100,0%	94,4%
	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	98,7%	98,7%
1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	68,0%	63,6%
	1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	100,0%	87,5%
1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural	1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público	66,7%	42,1%
	1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	50,0%	16,7%
	1.2.4.3.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas	100,0%	100,0%
1.3.1.- Ejecución obra forestal	1.3.1.1.- Ejecución obra forestal	100,0%	75,0%
1.3.2.- Trabajos Preventivos	1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	82,7%	82,7%
	1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	74,9%	74,9%
	1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	85,5%	64,2%
1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos	1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	100,0%	70,0%
	1.3.3.10.- Suministro de madera aserradero de Fiñana	100,0%	100,0%
	1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	100,0%	100,0%
	1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	100,0%	50,0%

Sublínea funcional	Actividad	Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	100,0%	60,0%
	1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	100,0%	72,0%
	1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	100,0%	70,0%
	1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	-	-
	1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI	-	-
	1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI	-	-
1.3.4.- Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patrimonio natural en terreno forestal	1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería competente o por la entidad encomendante	100,0%	71,9%
1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	100,0%	75,0%
	1.3.5.2.- Actuaciones encomendadas por la Consejería competente para la recuperación, puesta en valor o creación de infraestructuras de integración territorial o para la recuperación de áreas y paisajes degradados y otras actuaciones del Plan de Conectividad Ecológica y de Infraestructura Verde.	100,0%	70,0%
1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	100,0%	100,0%
	1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	100,0%	100,0%
	1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	100,0%	10,0%
1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	100,0%	100,0%
	1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	100,0%	75,0%
	1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	100,0%	75,0%
1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros	1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros	100,0%	61,1%
	1.4.3.2.- Producción de planta en la Red de Viveros	-	-
1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	100,0%	84,8%
	1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	100,0%	81,3%
	1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados	100,0%	75,0%
	1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	-	-
1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germeo-	1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	100,0%	84,5%

<b>Sublínea funcional</b>	<b>Actividad</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
plasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	100,0%	50,0%
	1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	-	-
	1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	-	-
1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia	1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	100,0%	100,0%
	1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	100,0%	100,0%
	1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	100,0%	100,0%
	1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia	100,0%	100,0%
1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	100,0%	100,0%
1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	-	-
	1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	-	-
	1.4.8.3.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	100,0%	100,0%
1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés	1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	100,0%	75,0%
	1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	100,0%	75,0%
1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	100,0%	100,0%
	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	100,0%	100,0%
	1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas	100,0%	50,0%
	1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	100,0%	100,0%
	1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	100,0%	87,5%
	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	100,0%	40,0%
	1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control	100,0%	40,0%
1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino	1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	100,0%	100,0%
	1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	100,0%	75,0%
	1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación	-	-
	1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de espe-	100,0%	100,0%

Sublínea funcional	Actividad	Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	cies marinas amenazadas de Andalucía.		
	1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	100,0%	100,0%
1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	100,0%	33,3%
	1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	100,0%	80,0%
	1.6.1.3.- Apoyo técnico en la planificación de los recursos forestales	-	-
	1.6.1.4.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	-	-
1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola	1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)	100,0%	100,0%
	1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	100,0%	88,9%
	1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	100,0%	96,7%
	1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	100,0%	100,0%
	1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	100,0%	100,0%
	1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	100,0%	100,0%
	1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	100,0%	62,1%
	1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	100,0%	33,3%
1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	100,0%	100,0%
	1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	100,0%	100,0%
	1.6.3.3.- Gestión y Manejo de montes publicos para la caza	100,0%	100,0%
	1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	100,0%	100,0%
	1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	100,0%	89,6%
1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	100,0%	100,0%
	1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	-	-
	1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	100,0%	67,5%
1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho	1.6.5.1.- Plan de calas	100,0%	100,0%
	1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	100,0%	68,3%

<b>Sublínea funcional</b>	<b>Actividad</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.6.6.- Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso	1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	100,0%	67,7%
1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VPPP)	1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	100,0%	69,9%
	1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	100,0%	77,8%
	1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VPPP), dominio público hidráulico (DPH)	-	-
	1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	100,0%	72,7%
1.6.8.- Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía	1.6.8.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	100,0%	100,0%
	1.6.8.2.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	-	-
1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.	1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental	100,0%	48,8%
	1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla	100,0%	75,0%
1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	91,6%	53,1%
	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH	53,0%	25,7%
	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	100,0%	66,5%
1.8.2.- Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación	1.8.2.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación	-	-
1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	100,0%	60,0%
1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico	1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	100,0%	79,1%
	1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	100,0%	93,8%
	1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	100,0%	91,7%
	1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	100,0%	91,7%
	1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	100,0%	79,9%
	1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	100,0%	89,1%
1.9.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales del medio hídrico	1.9.2.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados, etc	-	-
1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Cali-	1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	100,0%	82,0%
	1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento	100,0%	79,5%



Sublínea funcional	Actividad	Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19	Grado de avance respecto al objetivo Anual
Calidad del Aire	operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)		
	1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)	100,0%	72,6%
1.10.10.- Gestión de espacios degradados	1.10.10.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	-	-
1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales	1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	100,0%	90,2%
	1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	100,0%	82,8%
	1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	100,0%	100,0%
1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales	1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	100,0%	50,0%
	1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	-	-
	1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR	100,0%	100,0%
	1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	100,0%	68,2%
	1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	99,2%	99,2%
1.10.13.- Evaluaciones ambientales de actividades	1.10.13.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.	-	-
	1.10.13.2.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades	-	-
1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones	1.10.14.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	-	-
	1.10.14.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones	-	-
	1.10.14.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC	-	-
	1.10.14.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	-	-
	1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas	100,0%	82,8%
	1.10.14.6.- Seguimiento y control de vertidos	100,0%	56,2%
1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)	1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	100,0%	64,0%
	1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	100,0%	83,3%
	1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	100,0%	83,3%
	1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalación	100,0%	100,0%

Sublínea funcional	Actividad	Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	nes industriales		
1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental	1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	100,0%	74,8%
	1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	100,0%	77,3%
	1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	100,0%	74,5%
1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica	1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	100,0%	66,7%
	1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	100,0%	75,0%
	1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	100,0%	75,0%
1.10.5.- Apoyo en materia de contaminación lumínica	1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	100,0%	100,0%
1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre	1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	100,0%	98,3%
	1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	100,0%	81,1%
1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM	1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	100,0%	74,8%
	1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	100,0%	100,0%
1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales	1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	33,9%	32,1%
	1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	100,0%	83,2%
	1.10.8.3.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	-	-
1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental	1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	98,8%	73,3%
	1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	100,0%	71,0%
	1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	91,9%	70,5%

Sublínea funcional	Actividad	Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	100,0%	91,8%
	1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	100,0%	100,0%
	1.10.9.6.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	-	-
	1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	100,0%	100,0%
	1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	65,2%	44,1%
1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	100,0%	98,3%
	1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	100,0%	60,0%
	1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	50,0%	50,0%
	1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	42,9%	42,9%
1.12.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	1.12.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	-	-
1.13.1.- Obras civiles e industriales	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	100,0%	34,5%
	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales	100,0%	70,1%
1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados	1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental	100,0%	42,5%
	1.13.2.2.- Mantenimiento y control medioambiental de antiguas instalaciones mineras	100,0%	80,0%
1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo	1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	100,0%	60,0%
	1.14.1.2.- Gestión de tarifas	-	-
1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental	1.14.2.1.- Apoyo a las tareas de revisión de instrumentos de planificación ambiental de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en particular, los Parques Naturales, y adecuación a las exigencias de la Red Ecológica Europea Natura 2000.	100,0%	50,0%
	1.14.2.2.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	100,0%	76,6%
	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	100,0%	74,1%
1.15.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	100,0%	33,3%

Sublínea funcional	Actividad	Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.15.1.2.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	100,0%	85,0%
1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	-	-
	1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental	100,0%	60,0%
	1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	100,0%	73,0%
	1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	100,0%	99,0%
	1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	100,0%	100,0%
	1.15.2.6.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	100,0%	100,0%
1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	100,0%	73,2%
1.16.2.- Sistema de Gestión Integrado	1.16.1.1.- Gestión de Mejoras	100,0%	72,4%
	1.16.1.2.- Mantenimiento del Sistema de Gestión	100,0%	85,3%
1.17.1.- Clusters	1.17.1.1.- Clusters	-	-
1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible	1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	100,0%	72,0%
1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral	100,0%	80,0%
1.19.1.- Gestión y seguimiento de la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones	1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	-	-
1.19.2.- Desarrollo de negocio	1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	-	-
1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional	1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	-	-
	1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	100,0%	75,0%
2.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.- Actos institucionales	100,0%	68,6%
2.1.2.- Consultoría en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.	100,0%	48,0%
	2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	100,0%	42,9%
	2.1.2.3.- Redacción de Proyectos técnicos encargados de Medio Natural	100,0%	77,8%
2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural	2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural	100,0%	100,0%
	2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyec-	100,0%	50,0%

Sublínea funcional	Actividad	Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	tos de Medio Natural		
	2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	100,0%	50,0%
2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud	2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural	97,8%	97,8%
	2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS	100,0%	76,5%
	2.1.4.3.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios de AMAYA	100,0%	100,0%
2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental	2.1.5.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	100,0%	90,0%
	2.1.5.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	100,0%	100,0%
	2.1.5.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	100,0%	100,0%
	2.1.5.4.- Proyectos demostrativos de Gestión Ambiental Sostenible (BRICK-BEACH)	100,0%	72,0%
2.2.1.- Comunicación interna	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	100,0%	75,8%
2.2.2.- Comunicación externa	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa	100,0%	76,0%
2.3.1.- Consultivo	2.3.1.1.- Consultivo	100,0%	83,3%
2.3.2.- Contencioso	2.3.2.1.- Contencioso	100,0%	100,0%
2.4.1.- Control Interno	2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	-	-
	2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	-	-
	2.4.1.3.- Auditoría de programas	-	-
	2.4.1.4.- Mesas de contratación	100,0%	100,0%
2.5.1.- Auditoría Interna	2.5.1.1.- Plan Anual de Auditorías	-	-
2.5.2.- Apoyo a Dirección Gerencia	2.5.2.1.- Análisis Estratégico	100,0%	25,0%
	2.5.2.2.- Estudios y Propuestas	100,0%	25,0%
2.5.3.- Responsabilidad social corporativa	2.5.3.1.- Acciones de Responsabilidad Corporativa	100,0%	50,0%
	2.5.3.2.- Código Ético	-	-
	2.5.3.3.- Desempeño Ambiental	-	-
2.6.1.- Transparencia	2.6.1.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	100,0%	100,0%
2.6.2.- Protección de Datos	2.6.2.1.- Protección de datos de carácter personal	100,0%	100,0%
3.5.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.- Gobernanza TIC	100,0%	100,0%
3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	100,0%	100,0%
3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	100,0%	100,0%
3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	100,0%	54,1%
3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos	3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	100,0%	10,0%
	3.1.1.2.- Evaluación del desarrollo personal	-	-

<b>Sublínea funcional</b>	<b>Actividad</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado a 30/09/19</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	3.1.1.3.- Gestión de la acción sindical	-	-
	3.1.1.4.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	-	-
	3.1.1.5.- Selección de personas	100,0%	100,0%
3.1.2.- Administración de personal	3.1.2.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales	100,0%	10,0%
	3.1.2.2.- Gestión de movilidad interna	100,0%	75,0%
3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales	71,0%	51,5%
	3.1.3.2.- Salud Laboral	95,0%	95,0%
3.2.1.- Gestión de sistemas y procedimientos de contratación	3.2.1.1.- Gestión de contratos	100,0%	62,5%
3.3.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	-	-
3.3.2.- Gestión de recursos y servicios	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	100,0%	100,0%
3.4.1.- Presupuesto	3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	100,0%	75,0%
3.4.2.- Control económico	3.4.2.1.- Contabilidad financiera	100,0%	100,0%
	3.4.2.2.- Gestión de tesorería	100,0%	100,0%

## 5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

Al igual que se ha realizado para el Programa de Gestión, se analiza el grado de avance en la ejecución de las actuaciones programadas en cada actividad a partir de la media del grado de ejecución de sus indicadores.

### Avance en la ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual 2019 (tercer trimestre 2019)

Actividad	Actuación	Grado de ejecución respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	1.1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	94,52 %	99,52 %
1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	1.1.1.2.1.- Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	98,88 %	98,88 %
	1.1.1.2.2.- Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	100,00 %	100,00 %
1.1.1.3.- Desarrollo de acciones demostrativas y divulgativas sobre el uso del fuego prescrito en Andalucía	1.1.1.3.1.- Uso del fuego prescrito en Andalucía	0,00 %	5,00 %
1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos	1.1.2.1.1.- Adaptación de la normativa aplicable a la Agencia en Emergencias Ambientales	-	-
	1.1.2.1.2.- Elaboración de protocolos de actuación en otras emergencias ambientales	100,00 %	75,00 %
	1.1.2.1.3.- Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP	-	-
1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	1.1.2.2.1.- Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	100,00 %	100,00 %
	1.1.2.2.2.- Formación en otras emergencias ambientales	100,00 %	35,00 %
1.1.2.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	1.1.2.3.1.- Proyecto ANYWHERE H2020	100,00 %	60,00 %
1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	1.10.1.1.1.- Calibración y verificación de equipos	100,00 %	79,35 %
1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	1.10.1.2.1.- Ejecución de campañas de medida	100,00 %	66,67 %
	1.10.1.2.2.- Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	100,00 %	100,00 %
1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)	1.10.1.3.1.- Ejecución de campañas de captadores difusivos	100,00 %	82,48 %
1.10.10.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	1.10.10.1.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	-	-

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	1.10.11.1.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	100,00 %	92,05 %
1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	1.10.11.2.1.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	96,49 %	83,59 %
1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	1.10.11.3.1.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	100,00 %	78,09 %
1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	1.10.12.1.1.- Validación de datos referentes a residuos	50,00 %	27,78 %
1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	1.10.12.2.1.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	-	-
1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR	1.10.12.3.1.- Validación de datos en materia de PRTR	100,00 %	100,00 %
1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	1.10.12.4.1.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	100,00 %	51,19 %
1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	1.10.12.5.1.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	100,00 %	100,00 %
1.10.13.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.	1.10.13.1.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.	-	-
1.10.13.2.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades	1.10.13.2.1.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades	-	-
1.10.14.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	1.10.14.1.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	-	-
1.10.14.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones	1.10.14.2.1.- Mantenimiento requeridos para el correcto funcionamiento de las embarcaciones de vigilancia del litoral	-	-
	1.10.14.2.2.- Realizar actuaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos (LCCA)	-	-
1.10.14.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC	1.10.14.3.1.- Realizar actuaciones de mantenimiento de sistemas de calidad de los LCCA	-	-
1.10.14.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	1.10.14.4.1.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	-	-
1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas	1.10.14.5.1.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas de la Demarcación Guadalete-Barbate	100,00 %	93,15 %
	1.10.14.5.2.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas continentales de las Demarcaciones intracomunitarias excepto Guadalete-Barbate	100,00 %	80,77 %
1.10.14.6.- Seguimiento y control de verti-	1.10.14.6.1.- Atención al Plan de Control de	100,00 %	100,00 %



<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
dos	Vertidos en Cádiz		
	1.10.14.6.2.- Toma y Análisis de Muestras del Plan de Control de vertidos	100,00 %	39,24 %
1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	1.10.2.1.1.- Manejo y mantenimiento	100,00 %	70,23 %
1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	1.10.2.2.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	100,00 %	78,57 %
1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	1.10.2.3.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	100,00 %	89,47 %
1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	1.10.2.4.1.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	100,00 %	100,00 %
1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	1.10.3.1.1.- Cumplimentación de partes de incidencias	100,00 %	74,79 %
	1.10.3.1.2.- Supervisión continua de datos 24 h.	100,00 %	74,79 %
1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	1.10.3.2.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	100,00 %	84,56 %
1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	1.10.3.3.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	100,00 %	79,09 %
1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	1.10.4.1.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	100,00 %	100,00 %
1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	1.10.4.2.1.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	100,00 %	78,70 %
1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	1.10.4.3.1.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	100,00 %	88,89 %
1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	1.10.5.1.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	100,00 %	100,00 %
	1.10.5.1.2.- Impartición de formación en materia de calidad lumínica	100,00 %	100,00 %
1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	1.10.6.1.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	100,00 %	100,00 %
1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	1.10.6.2.1.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	100,00 %	70,00 %
1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un iti-	1.10.7.1.1.- Elaboración de partes	100,00 %	74,79 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
nerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	1.10.7.1.2.- Recorrido de un itinerario fijo	100,00 %	73,31 %
1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	1.10.7.2.1.- Atención a incidencias, conforme se desarrollen	100,00 %	100,00 %
	1.10.7.2.2.- Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	100,00 %	100,00 %
1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.1.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	66,67 %	23,33 %
1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.2.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	90,00 %	47,08 %
1.10.8.3.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.3.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	-	-
1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	1.10.9.1.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	78,28 %	63,52 %
1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	1.10.9.2.1.- Elaboración del Plan Integral de Residuos de Andalucía	100,00 %	80,00 %
	1.10.9.2.2.- Apoyo en la implantación del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz	100,00 %	70,24 %
1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	1.10.9.3.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	61,06 %	49,67 %
1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	1.10.9.4.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	99,41 %	72,01 %
1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	1.10.9.5.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	83,33 %	74,00 %
1.10.9.6.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	1.10.9.6.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	-	-
1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	1.10.9.7.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	85,00 %	59,26 %
1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	1.10.9.8.1.- Consultoría seguimiento y control de vertidos	78,26 %	52,94 %
	1.10.9.8.2.- Asesoramiento técnico en materia de prevención y control ambiental	73,14 %	52,41 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	100,00 %	70,73 %
1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	1.11.1.2.1.- Elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima	100,00 %	40,00 %
	1.11.1.2.2.- Asesoramiento técnico y desarrollo de aplicaciones para determinados registros administrativos	100,00 %	33,33 %
1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	1.11.1.3.1.- Asesoramiento técnico para mejora de aplicación web para inventarios de emisiones municipales	100,00 %	33,33 %
1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	1.11.1.4.1.- Consultoría interna en materia de cambio climático	100,00 %	100,00 %
1.12.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	1.12.1.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	-	-
1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	1.13.1.1.1.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Baena (Córdoba)	100,00 %	58,00 %
	1.13.1.1.2.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Deifontes (Granada)	100,00 %	25,00 %
	1.13.1.1.3.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Cortes y Graena (Granada)	100,00 %	25,00 %
	1.13.1.1.4.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Huélagos (Granada)	100,00 %	30,00 %
1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales	1.13.1.2.1.- Proyecto de sellado de vertedero en Dehesa Viejas (Granada)	100,00 %	100,00 %
	1.13.1.2.2.- Redacción del proyecto de sellado de vertedero de inertes en Alcalá de los Gazules (Cádiz)	100,00 %	50,00 %
	1.13.1.2.3.- Proyectos instalaciones de residuos ITI de Cádiz	-	-
1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental	1.13.2.1.1.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CLAU-SURA DE LA Balsa de Estériles y su Integración en el Medio Natural. Fase 3. Antiguo Complejo Minero de Sotiel Coronada. Calañas (Huelva)	100,00 %	70,00 %
	1.13.2.1.2.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO DEGRADADO POR MINERÍA METÁLICA "CEMENTACIÓN LAS VIÑAS", EN SOTIEL-CORONADA. CALAÑAS (HUELVA).	100,00 %	15,00 %
1.13.2.2.- Mantenimiento y control medioambiental de antiguas instalaciones mineras	1.13.2.2.1.- MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD MINERA Y CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES EN EL ANTIGUO COMPLEJO MINERO DE "MINAS DE ALMAGRERA" EN SOTIEL CORONADA EN CALAÑAS (HUELVA)	100,00 %	80,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	1.14.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de la Agencia	100,00 %	50,00 %
	1.14.1.1.2.- Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión	100,00 %	33,33 %
	1.14.1.1.3.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción	100,00 %	66,67 %
1.14.1.2.- Gestión de tarifas	1.14.1.2.1.- Revisión y actualización de Tarifas	-	-
1.14.2.1.- Apoyo a las tareas de revisión de instrumentos de planificación ambiental de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en particular, los Parques Naturales, y adecuación a las exigencias de la Red Ecológica Europea Natura 2000.	1.14.2.1.1.- Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.	100,00 %	70,83 %
1.14.2.2.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	1.14.2.2.1.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	100,00 %	76,60 %
1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	1.14.2.3.1.- Servicio para la puesta en marcha y desarrollo de las medidas del plan de la corona forestal de Doñana	100,00 %	100,00 %
	1.14.2.3.2.- Adecuación del Plan Forestal Andaluz (PFA) Horizonte 2021 y Memorias anuales seguimiento PMA-PFA 2016 2017	100,00 %	50,00 %
	1.14.2.3.3.- Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000	100,00 %	72,00 %
	1.14.2.3.4.- Seguimiento de indicadores RN2000 y estándares de buena gestión	100,00 %	50,00 %
	1.14.2.3.5.- Evaluación de Servicios Ecosistémicos	100,00 %	57,14 %
	1.14.2.3.6.- EMPOWERING	100,00 %	100,00 %
	1.14.2.3.7.- Consultoría de apoyo en la tramitación de ayudas	-	-
1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.1.- Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	100,00 %	33,33 %
1.15.1.2.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	1.15.1.2.1.- Convenio AMAYA-CAIXA	100,00 %	90,00 %
	1.15.1.2.2.- CONVENIO AMAYA-LA CAIXA (II)	100,00 %	80,00 %
1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	1.15.2.1.1.- Observación del Territorio	100,00 %	93,75 %
	1.15.2.1.2.- Clima	100,00 %	100,00 %
	1.15.2.1.3.- Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía: SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)	100,00 %	61,00 %
	1.15.2.1.4.- Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	100,00 %	88,46 %
	1.15.2.1.5.- LIFE ADAPTAMED	100,00 %	72,00 %
1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental	1.15.2.2.1.- Diseño técnico y soporte Tecnológico	100,00 %	55,00 %
	1.15.2.2.2.- Desarrollos	100,00 %	60,00 %
	1.15.2.2.3.- Infraestructura y Sistemas	100,00 %	72,00 %
1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armo-	1.15.2.3.1.- Soporte, Gestión y Mantenimien-	100,00 %	76,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
nización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	to de Información Ambiental 1.15.2.3.2.- Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	100,00 %	85,62 %
1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	1.15.2.4.1.- Conexión con la Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)	100,00 %	77,37 %
1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	1.15.2.5.1.- H2020 ECOPOTENTIAL	100,00 %	98,00 %
	1.15.2.5.2.- EFAS 2ª GENERACION	100,00 %	75,00 %
1.15.2.6.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	1.15.2.6.1.- Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible LIFEWACTH	100,00 %	70,00 %
1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	1.15.3.1.1.- REDIAM Atiende	100,00 %	73,50 %
	1.15.3.1.2.- Difusión y Comunicación en la REDIAM	100,00 %	74,47 %
	1.15.3.1.3.- Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	100,00 %	79,00 %
1.16.1.1.- Gestión de Mejoras	1.16.1.1.1.- Gestión de Mejoras	100,00 %	83,88 %
1.16.1.2.- Mantenimiento del Sistema de Gestión	1.16.1.2.1.- Mantenimiento General del SGI	100,00 %	92,50 %
	1.16.1.2.2.- Mantenimiento de las Acreditaciones y Certificados de Calidad del SGI	100,00 %	78,00 %
1.17.1.1.- Clusters	1.17.1.1.1.- Clusters	-	-
1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	1.17.2.1.1.- Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible	100,00 %	100,00 %
	1.17.2.1.2.- Evaluación de la situación actual de los Planes de Desarrollo Sostenible	100,00 %	100,00 %
	1.17.2.1.3.- Definición e implantación de mejoras en los PDS	-	-
	1.17.2.1.4.- Seguimiento PDS	100,00 %	100,00 %
1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral	1.18.1.1.1.- Promoción, divulgación y satisfacción de las bondades del modelo PGI	-	-
	1.18.1.1.2.- Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos	-	-
	1.18.1.1.3.- Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	100,00 %	80,00 %
	1.18.1.1.4.- Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	100,00 %	100,00 %
	1.18.1.1.5.- Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	-	-
	1.18.1.1.6.- Impulso y consolidación de tejido empresarial	100,00 %	83,22 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	1.19.1.1.1.- Control, seguimiento y gestión de las empresas participadas y UTE	100,00 %	64,00 %
1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	1.19.2.1.1.- Desarrollo de negocio	-	-
1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	1.19.3.1.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	-	-
1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	1.19.3.2.1.- Asesoramiento a la CAGPyDS en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional.	100,00 %	65,00 %
	1.19.3.2.2.- Apoyo técnico a la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas en la coordinación de la participación de las CC.AA. españolas en el consejo de ministros de medio ambiente de la U.E.	100,00 %	50,00 %
1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	1.2.1.1.1.- Prevención de afecciones por uso público en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada (Almería y Granada) 2016-2018	100,00 %	100,00 %
	1.2.1.1.2.- SV. DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO LITORAL EN EL PARQUE NATURAL CABO DE GATA NIJAR	100,00 %	100,00 %
	1.2.1.1.3.- UADITUR. Señalización de itinerarios ambientales y culturales del Bajo Guadiana	27,36 %	27,36 %
1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	1.2.2.1.1.- Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	100,00 %	94,44 %
	1.2.2.1.2.- Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.1.3.- Apertura de los equipamientos al público	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.1.4.- Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	100,00 %	60,00 %
	1.2.2.1.5.- Mantenimientos normativos de las instalaciones	100,00 %	95,79 %
	1.2.2.1.6.- Gestión de suministros, tasas e impuestos	74,09 %	64,83 %
	1.2.2.1.7.- Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.1.8.- Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	100,00 %	78,75 %
1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	1.2.2.2.1.- Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	98,50 %	98,50 %
	1.2.2.2.2.- Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.2.3.- Programas regionales (La Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.2.4.- Programas locales	100,00 %	82,69 %
	1.2.2.2.5.- Gestión y coordinación de la red de tiendas	83,33 %	74,07 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	1.2.2.2.6.- Elección y suministros de productos	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.2.7.- Mejora y personalización de espacios expositivos	50,00 %	33,33 %
1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	1.2.3.1.1.- Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	100,00 %	100,00 %
1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	1.2.3.2.1.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	100,00 %	87,50 %
1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público	1.2.4.1.1.- Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	100,00 %	74,12 %
	1.2.4.1.2.- Producción y distribución de publicaciones vinculadas al UP	0,00 %	0,00 %
1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	1.2.4.2.1.- Apoyo a la coordinación de las actuaciones de divulgación y comunicación incluidas en la ITI de la provincia de Cádiz	100,00 %	100,00 %
	1.2.4.2.2.- SV. DE PUBLICACIONES DIVULGATIVAS PARA LA CONSERV DE LOS EE.NN. EN ANDALUCÍA	0,00 %	0,00 %
	1.2.4.2.3.- ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SEÑALIZACIÓN EN 8 PROVINCIAS Y 2 PARQUES NACIONALES	-	-
1.2.4.3.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas	1.2.4.3.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas. LIFE CONHABIT	100,00 %	100,00 %
1.3.1.1.- Ejecucion obra forestal	1.3.1.1.1.- Actuaciones para la restauración de áreas incendiadas en los años 2014 y 2015, en los TT.MM. de Aljaraque, Cartaya y Gibraleón (Huelva)	100,00 %	100,00 %
	1.3.1.1.2.- Restauración del Monte Privado Los Carneros según sentencia de 28 de octubre de 2008, dictada por la sala de lo contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla, en el recurso N.º 86/07-2 1ª	100,00 %	100,00 %
	1.3.1.1.3.- ACTUACIONES SELVÍCOLAS PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN TERRENOS FORESTALES EN 6 PROVINCIAS DE ANDALUCÍA (ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, HUELVA, JAÉN Y MÁLAGA)	100,00 %	81,25 %
1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	1.3.2.1.1.- Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	96,83 %	96,83 %
1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	1.3.2.2.1.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	74,89 %	74,89 %
1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	1.3.2.3.1.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	81,20 %	62,51 %
1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	1.3.3.1.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	100,00 %	70,00 %
1.3.3.10.- Suministro de madera aserradero de Fiñana	1.3.3.10.1.- Suministro de madera aserradero de Fiñana	100,00 %	100,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	1.3.3.2.1.- Aprovechamiento corcho en montes PGI	100,00 %	100,00 %
1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	1.3.3.3.1.- Aprovechamiento de piña en montes PGI	100,00 %	50,00 %
1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	1.3.3.4.1.- Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	-	-
	1.3.3.4.2.- Aprovechamiento de pastos en montes PGI	100,00 %	50,00 %
	1.3.3.4.3.- Otros aprovechamientos menores en montes PGI	100,00 %	75,00 %
1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	1.3.3.5.1.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	100,00 %	72,00 %
1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	1.3.3.6.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	100,00 %	70,00 %
1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	1.3.3.7.1.- Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	-	-
1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI	1.3.3.8.1.- Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	-	-
1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI	1.3.3.9.1.- Aprovechamiento de aceituna fuera montes PGI	-	-
	1.3.3.9.2.- Aprovechamiento de pastos en montes fuera PGI	-	-
	1.3.3.9.3.- Otros aprovechamientos menores fuera montes PGI	-	-
1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería competente o por la entidad encomendada	1.3.4.1.1.- 0193_UADITUR	100,00 %	75,00 %
	1.3.4.1.2.- Estudio de viabilidad patrimonial ITI Eurovelo	100,00 %	70,00 %
1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	1.3.5.1.1.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Jaén	100,00 %	71,43 %
	1.3.5.1.2.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes.Fase I. Cádiz	100,00 %	100,00 %
	1.3.5.1.3.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Sevilla	100,00 %	100,00 %
	1.3.5.1.4.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes.Fase I. Málaga	100,00 %	100,00 %
	1.3.5.1.5.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Huelva	100,00 %	100,00 %
	1.3.5.1.6.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes.Fase I. Almería	-	-
1.3.5.2.- Actuaciones encomendadas por la Consejería competente para la recupera-	1.3.5.2.1.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA DE LAS VÍAS PECUARIAS	100,00 %	70,00 %



<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
ción, puesta en valor o creación de infraestructuras de integración territorial o para la recuperación de áreas y paisajes degradados y otras actuaciones del Plan de Conectividad Ecológica y de Infraestructura Verde.	PARA SU DIFUSIÓN EN LARED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM), DE LA RED ANDALUZA DE VÍAS PECUARIAS, MARCO2014/2020¿		
1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	100,00 %	100,00 %
1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	1.4.1.2.1.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	100,00 %	100,00 %
1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.3.1.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	100,00 %	100,00 %
1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.1.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	100,00 %	75,00 %
1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.2.1.- Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	100,00 %	100,00 %
1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	1.4.2.3.1.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	100,00 %	100,00 %
1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros	1.4.3.1.1.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	100,00 %	100,00 %
	1.4.3.1.2.- Trasplante y transporte de plantas	100,00 %	8,16 %
	1.4.3.1.3.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	100,00 %	83,33 %
1.4.3.2.- Producción de planta en la Red de Viveros	1.4.3.2.1.- Producción de plantas en viveros 2017-2019	-	-
1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	1.4.4.1.1.- Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	100,00 %	88,01 %
	1.4.4.1.2.- Realización de informes FIFO	100,00 %	73,33 %
	1.4.4.1.3.- Implementación de los 3 Planes de Lucha Integrada	100,00 %	100,00 %
	1.4.4.1.4.- Implementación Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B: Plagas sujetas a las medidas de la Unión adoptadas en virtud del artículo 16	100,00 %	100,00 %
	1.4.4.1.5.- Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	100,00 %	70,00 %
	1.4.4.1.6.- Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CAGPyDS	100,00 %	75,00 %
1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	1.4.4.2.1.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	100,00 %	81,25 %
1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados	1.4.4.3.1.- Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas, foros y sesiones informativas	100,00 %	68,75 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	vas.		
1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	1.4.4.4.1.- Informes del Servicio de diagnóstico de la Seca 1.4.4.4.2.- CONTROL INTEGRADO EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS PARA LA CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES	- -	- -
1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	1.4.5.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	100,00 %	80,75 %
1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	100,00 %	66,67 %
1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	1.4.5.3.1.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	100,00 %	100,00 %
1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.4.1.- Mantenimiento básico de Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	100,00 %	100,00 %
	1.4.5.4.2.- Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	100,00 %	100,00 %
	1.4.5.4.3.- Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	100,00 %	100,00 %
1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	1.4.6.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	100,00 %	100,00 %
1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	1.4.6.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	100,00 %	100,00 %
	1.4.6.2.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada	100,00 %	100,00 %
1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	1.4.6.3.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	100,00 %	100,00 %
1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia	1.4.6.4.1.- Funcionamiento básico ER Corzo	100,00 %	100,00 %
	1.4.6.4.2.- Funcionamiento básico ER Cabra	100,00 %	100,00 %
	1.4.6.4.3.- Funcionamiento básico ER Perdiz	100,00 %	100,00 %
1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	100,00 %	100,00 %
1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprinidos	1.4.8.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprinidos	100,00 %	75,00 %
1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	1.4.8.2.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	100,00 %	100,00 %
1.4.8.3.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	1.4.8.3.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	100,00 %	100,00 %
1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	1.5.1.1.1.- Propuesta para la Implementación de un Manual de Gestión para la conservación de la biodiversidad	100,00 %	75,00 %
	1.5.1.1.2.- Desarrollo y gestión sistema de seguimiento de indicadores de la estrategia	100,00 %	75,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	de gestión integrada de la biodiversidad		
1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	1.5.1.2.1.- Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad 2017-2018	100,00 %	75,00 %
1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	1.5.2.1.1.- Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CAGPyDS.	-	-
	1.5.2.1.2.- Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	100,00 %	93,75 %
1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	1.5.2.2.1.- APOYO TECNICO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL LOBO IBERICO EN ANDALUCIA	100,00 %	66,67 %
	1.5.2.2.10.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	100,00 %	100,00 %
	1.5.2.2.11.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acanilados Costeros: seguimiento	100,00 %	100,00 %
	1.5.2.2.3.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	100,00 %	100,00 %
	1.5.2.2.4.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	100,00 %	87,50 %
	1.5.2.2.5.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	100,00 %	87,50 %
	1.5.2.2.6.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	87,50 %	87,50 %
	1.5.2.2.7.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	100,00 %	93,75 %
	1.5.2.2.8.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	75,00 %	75,00 %
	1.5.2.2.9.- Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	100,00 %	87,50 %
1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas	1.5.2.3.1.- Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	100,00 %	83,33 %
	1.5.2.3.2.- Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	100,00 %	100,00 %
	1.5.2.3.3.- Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos para la fauna	100,00 %	75,00 %
	1.5.2.3.4.- SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DE GESTIÓN ADAPTATIVA FRENTE EL CAMBIO GLOBAL DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD DE SIERRA NEVADA PARA SU INCORPORACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN	50,00 %	50,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	1.5.2.3.5.- LIFE ADAPTMED GB	100,00 %	75,00 %
1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	1.5.2.4.1.- Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	100,00 %	100,00 %
1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	1.5.2.5.1.- Apoyo técnico al PVE	100,00 %	92,89 %
1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	1.5.2.6.1.- Apoyo a los trabajos del LIFE CO-NHABIT	100,00 %	100,00 %
	1.5.2.6.10.- Servicio para la ejecución del programa de actuación del PR y conservación de aves de humedales	100,00 %	100,00 %
	1.5.2.6.11.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico 2018	100,00 %	63,00 %
	1.5.2.6.12.- LIFE SAFE-CROSSING	100,00 %	75,00 %
	1.5.2.6.2.- LIFE BLUE NATURA	-	-
	1.5.2.6.3.- LIFE COMUNICACION LOBO	73,71 %	55,28 %
	1.5.2.6.4.- PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS	-	-
	1.5.2.6.5.- ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA.PROVINCIA ALMERÍA	-	-
	1.5.2.6.6.- CONSERVACIÓN ACTIVA DE POBLACIONES CATALOGADAS DE PECES E INVERTEBRADOS DE AGUAS CONTINENTALES	-	-
	1.5.2.6.7.- SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PINSAPO	-	-
	1.5.2.6.8.- Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias	-	-
	1.5.2.6.9.- CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA ENDÉMICA ÁMBITO DISTRIBUCIÓN REDUCIDO PROVINCIA ALMERÍA	-	-
	1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control	1.5.2.7.1.- Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	-
1.5.2.7.2.- CONTROL DE POBLACIONES DE GAVIOTA PATIAMARILLA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ		-	-
1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	1.5.3.1.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	100,00 %	100,00 %
1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	1.5.3.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	100,00 %	75,00 %
1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación	1.5.3.3.1.- Seguimiento de actividades desde embarcación	-	-
1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	1.5.3.4.1.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	100,00 %	100,00 %
1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de	1.5.3.5.1.- Mantenimiento de los Centros de	-	-

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
Gestión del Medio Marino	Gestión del Medio Marino		
1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	100,00 %	33,33 %
1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.2.1.- Licitaciones de aprovechamientos o ventas en cargadero	100,00 %	60,00 %
	1.6.1.2.2.- Direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros	-	-
	1.6.1.2.3.- Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	100,00 %	100,00 %
1.6.1.3.- Apoyo técnico en la planificación de los recursos forestales	1.6.1.3.1.- Plan Estratégico de la madera	-	-
1.6.1.4.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.4.1.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	100,00 %	72,00 %
1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)	1.6.2.1.1.- Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	100,00 %	75,00 %
1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	1.6.2.2.1.- Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	100,00 %	100,00 %
1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	1.6.2.3.1.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	100,00 %	100,00 %
1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	1.6.2.4.1.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	100,00 %	100,00 %
1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	1.6.2.5.1.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	100,00 %	100,00 %
1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	1.6.2.6.1.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	100,00 %	100,00 %
1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	1.6.2.7.1.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	100,00 %	62,14 %
1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	1.6.2.8.1.- Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía	-	-
	1.6.2.8.2.- Ungulados en Sierra Nevada (E2)	-	-
	1.6.2.8.3.- Desarrollo del Plan de Gestión y Recuperación del Conejo de Monte en Andalucía	-	-
	1.6.2.8.4.- Gestión de las poblaciones en Andalucía (Fase I)	100,00 %	100,00 %
1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	1.6.3.1.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	100,00 %	100,00 %
	1.6.3.1.2.- Gestión directa de los aprovecha-	100,00 %	100,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	mientos de cotos de caza en montes públicos no PGI		
1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	1.6.3.2.1.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	-	-
	1.6.3.2.2.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	-	-
1.6.3.3.- Gestión y Manejo de montes públicos para la caza	1.6.3.3.1.- Gestión y manejo de montes públicos para la caza	100,00 %	100,00 %
1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	1.6.3.4.1.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	-	-
1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.5.1.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	100,00 %	61,54 %
1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	1.6.4.1.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	100,00 %	100,00 %
1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	1.6.4.2.1.- Ejecución de inventarios forestales.	-	-
1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	1.6.4.3.1.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	100,00 %	67,53 %
1.6.5.1.- Plan de calas	1.6.5.1.1.- Plan de calas	100,00 %	100,00 %
	1.6.5.1.2.- Mapa de calidad del corcho	-	-
1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	1.6.5.2.1.- Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	100,00 %	66,67 %
	1.6.5.2.2.- Gestión de la Suberoteca	100,00 %	70,00 %
1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	1.6.6.1.1.- Tramitación de autorización de cambios de uso	100,00 %	70,00 %
	1.6.6.1.2.- Mantenimiento de base de datos SIG forestal	-	-
1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	1.6.7.1.1.- Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	100,00 %	75,00 %
	1.6.7.1.2.- Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	100,00 %	66,67 %
1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	1.6.7.2.1.- Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	100,00 %	83,33 %
	1.6.7.2.2.- Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	100,00 %	75,00 %
1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)	1.6.7.3.1.- Deslinde de VVPP	100,00 %	76,18 %
	1.6.7.3.2.- Amojonamiento de VVPP	-	-
	1.6.7.3.3.- Deslinde montes	100,00 %	76,18 %
1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	1.6.7.4.1.- Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	100,00 %	72,73 %
	1.6.7.4.2.- Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	100,00 %	72,73 %
1.6.8.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos	1.6.8.1.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos mi-	100,00 %	66,67 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
micológicos	cológicos		
1.6.8.2.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	1.6.8.2.1.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	-	-
1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental	1.7.1.1.1.- Plan de Formación Ambiental 2019	93,09 %	71,66 %
1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla	1.7.1.2.1.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla, Jaén 2017-2020	100,00 %	69,65 %
1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	1.8.1.1.1.- Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce (Cártama y Alhaurín El Grande)	90,44 %	53,44 %
	1.8.1.1.10.- Agrupación de vertidos y EDAR de Nerva Riotinto	100,00 %	59,87 %
	1.8.1.1.11.- Agrupación de vertidos y EDAR de Palenciana (Córdoba)	-	-
	1.8.1.1.12.- Agrupación de vertidos y EDAR de Rus, La Yedra y Canena (Jaén)	-	-
	1.8.1.1.13.- Agrupación de vertidos y EDAR de Santaella (Córdoba)	85,85 %	43,44 %
	1.8.1.1.14.- Ampliación de la EDAR. de La Antilla	40,31 %	19,35 %
	1.8.1.1.15.- Adecuación del Proyecto de concentración de vertidos de la aglomeración El Cautivo. T.M. de Níjar	100,00 %	100,00 %
	1.8.1.1.16.- Colectores Bajo Guadalhorce: Alora, Coin y Pizarra	32,43 %	12,00 %
	1.8.1.1.17.- Colectores y EDAR de Úbeda (Jaén)	99,55 %	88,62 %
	1.8.1.1.18.- EDAR Bajo Guadalhorce (Álora, Pizarra y Coin)	100,00 %	82,36 %
	1.8.1.1.19.- EDAR de Bolonia (Cádiz)	100,00 %	95,81 %
	1.8.1.1.2.- Agrupación de vertidos de La Carolina (Jaén)	72,14 %	51,79 %
	1.8.1.1.20.- Proyecto de Obra EDAR y colectores de Vilches	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.1.21.- Proyecto y ejecución de la EDAR de Cabra del Santo Cristo (Jaén)	97,89 %	74,59 %
	1.8.1.1.22.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villargordo (Jaén)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.1.23.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zuñar (Granada)	100,00 %	100,00 %
	1.8.1.1.24.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Algámitas (Sevilla)	-	-
	1.8.1.1.25.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucejo (Sevilla)	-	-
	1.8.1.1.26.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Antas (Almería)	100,00 %	63,39 %
	1.8.1.1.27.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén)	-	-
1.8.1.1.28.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río	-	-	

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	1.8.1.1.29.- Proyecto y obra de ampliación de la EDAR de Huerca Overa (Almería)	91,05 %	81,66 %
	1.8.1.1.3.- Agrupación de vertidos de Martos	100,00 %	61,67 %
	1.8.1.1.30.- Proyecto y obra de EDAR en Níjar (Almería)	84,89 %	55,73 %
	1.8.1.1.31.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de Arjonilla (Jaén)	100,00 %	84,56 %
	1.8.1.1.32.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)	-	-
	1.8.1.1.33.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba)	66,22 %	30,33 %
	1.8.1.1.34.- Saneamiento de Pozo del Camino y Barriada Román Pérez en Isla Cristina	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.1.35.- Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla)	85,90 %	60,94 %
	1.8.1.1.36.- Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabiote (Jaén)	100,00 %	97,98 %
	1.8.1.1.37.- Redacción de Proyecto y ejecución de obra de Mejora de la EDAR de Arcos de la Frontera (Cádiz)	95,70 %	62,50 %
	1.8.1.1.38.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de Mejora en la EDAR de Villamartín (Cádiz)	100,00 %	19,04 %
	1.8.1.1.39.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villanueva de San Juan (Sevilla)	-	-
	1.8.1.1.4.- Agrupación de vertidos y EDAR de Duque-Alcaracejos	89,71 %	55,10 %
	1.8.1.1.5.- Agrupación de vertidos y EDAR de Ibro (Jaén)	-	-
	1.8.1.1.6.- Agrupación de vertidos y EDAR de Jabalquinto (Jaén)	-	-
	1.8.1.1.7.- Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (Jaén)	-	-
	1.8.1.1.8.- Agrupación de vertidos y EDAR de Lahiguera (Jaén)	-	-
	1.8.1.1.9.- Agrupación de vertidos y EDAR de Monturque (Córdoba)	-	-
1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH	1.8.1.2.1.- Pliego de Bases EDAR y proyecto colectores Alhama de Granada, Granada.	100,00 %	79,37 %
	1.8.1.2.10.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carretos (Córdoba)	100,00 %	79,76 %
	1.8.1.2.11.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Guadalcazar (Córdoba)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.12.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Santa Eufemia (Córdoba)	100,00 %	77,78 %
	1.8.1.2.13.- Redacción del proyecto de colec-	0,00 %	0,00 %



<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	tor de Zalea en Pizarra (Málaga)		
	1.8.1.2.14.- Proyecto de agrupación de vertidos de Casarabonela	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.15.- Proyecto de agrupación de vertidos de Sierra Yeguas	34,86 %	21,41 %
	1.8.1.2.16.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Almargen	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.17.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga)	93,96 %	51,68 %
	1.8.1.2.18.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.19.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.2.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel en La Iruela (Jaén)	100,00 %	85,66 %
	1.8.1.2.20.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.21.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santa Elena (Jaén)	67,93 %	52,96 %
	1.8.1.2.22.- Proyecto de colectores y EDAR de Carratraca	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.23.- Proyecto de remodelación de EDAR de Aldeaquemada	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.24.- Proyecto de reforma de la EDAR de Setenil	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.25.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Galaroza (HUELVA)	28,77 %	14,14 %
	1.8.1.2.26.- Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.27.- Proyectos de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Rosal de la Frontera (HUELVA)	31,44 %	16,05 %
	1.8.1.2.28.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.29.- Proyecto de ampliación de la E.-D.A.R. de los Villares (JAÉN)	100,00 %	79,16 %
	1.8.1.2.3.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de de Escañuela (Jaén)	39,86 %	21,87 %
	1.8.1.2.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de El Guijo (Córdoba)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.5.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema (Cádiz)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.6.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedulaen Arcos de la Frontera (Cádiz)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.7.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén)	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.8.- Redacción de proyectos para agrupación de vertidos y proyectos básicos de	0,00 %	0,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	EDAR en Campotéjar, Jerez del Marquesado, Guájares y Salar (Granada).		
	1.8.1.2.9.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Almedinilla (Córdoba)	-	-
1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	1.8.1.3.1.- Anteproyecto y pliego de bases de la EDAR y concentración de vertidos de La Iruela (Jaén).	100,00 %	46,15 %
	1.8.1.3.2.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea y Villanueva del Río	100,00 %	70,00 %
	1.8.1.3.3.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (Jaén)	100,00 %	70,00 %
	1.8.1.3.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Monda (Málaga)	100,00 %	100,00 %
1.8.2.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación	1.8.2.1.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación	-	-
1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.1.- Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2018	100,00 %	100,00 %
	1.8.3.1.2.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2019-2020)	100,00 %	35,00 %
	1.8.3.1.3.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2018-2019	100,00 %	50,00 %
	1.8.3.1.4.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2019-2020	-	-
	1.8.3.1.5.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2018-2019	100,00 %	65,00 %
	1.8.3.1.6.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2019-2020	-	-
1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	1.9.1.1.1.- Apoyo de campo en el vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	100,00 %	72,73 %
1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	1.9.1.2.1.- Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas	100,00 %	80,00 %
	1.9.1.2.2.- Asistencia técnica en materia de aprovechamientos de aguas	100,00 %	100,00 %
1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	1.9.1.3.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	100,00 %	100,00 %
1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	1.9.1.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	100,00 %	75,00 %
1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	1.9.1.5.1.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	100,00 %	91,79 %
1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomu-	1.9.1.6.1.- Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones In-	100,00 %	92,22 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
nitarias.	tracomunitarias		
2.1.1.1.- Actos institucionales	1.9.2.1.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados, etc	-	-
	2.1.1.1.1.- Organización de actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.	100,00 %	80,00 %
	2.1.1.1.2.- Actuaciones de trasferencia de información en Gestión Ornitorística en el medio natural andaluz, en especial en ella Red Natura 2000	100,00 %	57,14 %
2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.	2.1.2.1.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Restauración del Medio Natural	100,00 %	100,00 %
	2.1.2.1.2.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Uso Público	100,00 %	66,67 %
	2.1.2.1.3.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Vías Pecuarias	100,00 %	42,86 %
	2.1.2.1.4.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de INFOCA	-	-
	2.1.2.1.5.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de otros Proyectos Técnicos.	100,00 %	66,67 %
2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.2.2.1.- Redacción de proyectos Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas	100,00 %	60,00 %
	2.1.2.2.2.- Redacción de proyectos Turismo Ornitológico	100,00 %	37,50 %
	2.1.2.2.3.- Redacción de proyectos Deportes de Viento	-	-
2.1.2.3.- Redacción de Proyectos técnicos encargados de Medio Natural	2.1.2.3.1.- Redacción de Proyectos técnicos encargados por Restauración del Medio Natural	100,00 %	77,78 %
2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural	2.1.3.1.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Restauración del Medio Natural	100,00 %	100,00 %
	2.1.3.1.2.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Uso Público	100,00 %	100,00 %
	2.1.3.1.3.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Vías Pecuarias	-	-
	2.1.3.1.4.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de INFOCA	-	-
2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyectos de Medio Natural	2.1.3.2.1.- Dirección de Obra encargadas en proyectos de Restauración del Medio Natural	100,00 %	100,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	2.1.3.2.2.- Direcciones de Obra encargadas en proyectos de INFOCA	-	-
2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.3.3.1.- Direcciones de obras del expediente "Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas"	100,00 %	50,00 %
2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural	2.1.4.1.1.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGMNBEP	100,00 %	100,00 %
	2.1.4.1.2.- Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DGMNBEP	100,00 %	80,00 %
	2.1.4.1.3.- Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	100,00 %	100,00 %
	2.1.4.1.4.- Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios	100,00 %	100,00 %
2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS	2.1.4.2.1.- Coordinación de Seguridad Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz	100,00 %	50,00 %
	2.1.4.2.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias (2016-2018)	100,00 %	100,00 %
	2.1.4.2.3.- Coordinación de Seguridad y Salud en la retirada de Amianto	-	-
	2.1.4.2.4.- Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del CEDEFO de Cazorla. Jaén.	-	-
	2.1.4.2.5.- Coordinación de Seguridad y Salud para el mantenimiento y conservación de la red piezométrica y forométrica de las tres demarcaciones intracomunitarias andaluzas	100,00 %	83,33 %
2.1.4.3.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios de AMAYA	2.1.4.3.1.- Coordinación de seguridad y salud en obras de la DGACA de AMAYA	100,00 %	100,00 %
2.1.5.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	2.1.5.1.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	100,00 %	90,00 %
2.1.5.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	2.1.5.2.1.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	100,00 %	100,00 %
2.1.5.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	2.1.5.3.1.- Certificación Forestal de montes públicos que no son de la Junta de Andalucía	100,00 %	100,00 %
2.1.5.4.- Proyectos demostrativos de Gestión Ambiental Sostenible (BRICK-BEACH)	2.1.5.4.1.- Proyecto Restauración Medio Ambiental Terrenos (Brick Beach)	100,00 %	100,00 %
	2.1.5.4.2.- Proyecto Recuperación Playa (Brick Beach)	100,00 %	72,00 %
	2.1.5.4.3.- Obra Restauración Medio Ambiental Terrenos (Brick Beach)	-	-
2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	2.2.1.1.1.- Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campera AMAYA,¿).	100,00 %	100,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	2.2.1.1.2.- Publicación de noticias en el Portal del Empleado	100,00 %	72,73 %
	2.2.1.1.3.- Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAYA	100,00 %	76,92 %
	2.2.1.1.4.- Nuevo Portal del Empleado	100,00 %	70,00 %
	2.2.1.1.5.- Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA	100,00 %	75,00 %
	2.2.1.1.6.- Redacción y aprobación del Plan de Comunicación AMAYA	100,00 %	50,00 %
2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa	2.2.2.1.1.- Elaboración de Notas de prensa	-	-
	2.2.2.1.2.- Mantenimiento y actualización de noticias en la web	100,00 %	75,00 %
	2.2.2.1.3.- Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	100,00 %	81,99 %
	2.2.2.1.4.- Redacción del Boletín Forestal de la Dirección General de Gestión del Medio Natural	100,00 %	100,00 %
2.3.1.1.- Consultivo	2.3.1.1.1.- Gestión y seguimiento de Informes	100,00 %	83,33 %
	2.3.1.1.2.- Asesoramiento jurídico	100,00 %	100,00 %
2.3.2.1.- Contencioso	2.3.2.1.1.- Gestión y seguimiento de Pleitos	100,00 %	100,00 %
2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	2.4.1.1.1.- Auditoría de cuentas	-	-
	2.4.1.1.2.- Control transferencias de financiación	100,00 %	100,00 %
2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	2.4.1.2.1.- Auditoría de cumplimiento	-	-
	2.4.1.2.2.- Control de gastos de personal	100,00 %	100,00 %
2.4.1.3.- Auditoría de programas	2.4.1.3.1.- Auditoría de programas	-	-
2.4.1.4.- Mesas de contratación	2.4.1.4.1.- Mesas de contratación	100,00 %	100,00 %
2.5.1.1.- Plan Anual de Auditorías	2.5.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Auditorías	-	-
	2.5.1.1.2.- Ejecución de actuaciones de auditoría interna	-	-
2.5.2.1.- Análisis Estratégico	2.5.2.1.1.- Elaboración de análisis estratégicos	100,00 %	25,00 %
2.5.2.2.- Estudios y Propuestas	2.5.2.2.1.- Elaboración de estudios y propuestas	100,00 %	25,00 %
2.5.3.1.- Acciones de Responsabilidad Corporativa	2.5.3.1.1.- Convenio con La Caixa O.T. Forestal 2018	100,00 %	100,00 %
	2.5.3.1.2.- Proyecto Coemprende	100,00 %	12,50 %
	2.5.3.1.3.- Programa Muévete con AMAYa	100,00 %	100,00 %
	2.5.3.1.4.- Diseño Plan RSC 2019-20	100,00 %	75,00 %
	2.5.3.1.5.- Talleres divulgativos de RSC	100,00 %	10,00 %
	2.5.3.1.6.- Programa RSC 1	-	-
	2.5.3.1.7.- Programa RSC 2	-	-
2.5.3.2.- Código Ético	2.5.3.2.1.- Acciones de Apoyo a Comité de Ética	-	-
	2.5.3.2.2.- Acciones de Desarrollo del Código Ético	-	-

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
2.5.3.3.- Desempeño Ambiental	2.5.3.3.1.- Diseño del Plan de trabajo para Identificación de los Aspectos Ambientales de la Agencia	-	-
2.6.1.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	2.6.1.1.1.- Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	100,00 %	100,00 %
2.6.2.1.- Protección de datos de carácter personal	2.6.2.1.1.- Protección de datos de carácter personal	100,00 %	100,00 %
3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	3.1.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	100,00 %	10,00 %
3.1.1.2.- Evaluación del desarrollo personal	3.1.1.2.1.- Evaluación del desarrollo personal	-	-
3.1.1.3.- Gestión de la acción sindical	3.1.1.3.1.- Gestión de la acción sindical	-	-
3.1.1.4.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	3.1.1.4.1.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	-	-
3.1.1.5.- Selección de personas	3.1.1.5.1.- Selección de personas	100,00 %	100,00 %
3.1.2.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales	3.1.2.1.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales	100,00 %	10,00 %
3.1.2.2.- Gestión de movilidad interna	3.1.2.2.1.- Gestión de movilidad interna	100,00 %	75,00 %
3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales	3.1.3.1.1.- Reducción de Accidentes	100,00 %	100,00 %
	3.1.3.1.2.- Plan de Acción PRL	45,00 %	31,76 %
	3.1.3.1.3.- Planificación de visitas a centros fijos	93,85 %	81,33 %
	3.1.3.1.4.- Plan de la Cultura Preventiva	76,36 %	52,50 %
	3.1.3.1.5.- Plan Visión ZERO Accidentes	38,00 %	23,75 %
	3.1.3.1.6.- Plan Amaya es Salud	95,00 %	71,25 %
3.1.3.2.- Salud Laboral	3.1.3.2.1.- Reconocimientos Médicos	100,00 %	100,00 %
	3.1.3.2.2.- Consultas Servicio Médico	100,00 %	100,00 %
3.2.1.1.- Gestión de contratos	3.2.1.1.1.- Tramitación de contratos introduciendo nuevas fórmulas que permitan reducir los tiempos de tramitación	100,00 %	33,33 %
3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.1.- Gestión de instalaciones	-	-
3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	3.3.2.1.1.- Seguimiento Almacenes	95,00 %	95,00 %
	3.3.2.1.2.- Seguimiento de Flota	98,53 %	98,53 %
	3.3.2.1.3.- Seguimiento Maquinaria	100,00 %	100,00 %
3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	3.4.1.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	100,00 %	100,00 %
3.4.2.1.- Contabilidad financiera	3.4.2.1.1.- Contabilidad financiera	100,00 %	100,00 %
3.4.2.2.- Gestión de tesorería	3.4.2.2.1.- Gestión de tesorería	100,00 %	100,00 %
3.5.1.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC	-	-
	3.5.1.1.2.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	-	-
	3.5.1.1.3.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas de Información Corporativa	-	-
	3.5.1.1.4.- Gestión y control de las adquisiciones	100,00 %	100,00 %

<b>Actividad</b>	<b>Actuación</b>	<b>Grado de ejecución respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM	100,00 %	100,00 %
	3.5.2.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	-	-
3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	100,00 %	100,00 %
	3.5.3.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC	-	-
3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.1.- Migración de las TIC de INFOCA	100,00 %	75,00 %
	3.5.4.1.2.- Servicio de Soporte y Mantenimiento de las TIC de INFOCA	-	-
	3.5.4.1.3.- Desarrollo de nuevo Sistema de Información para la gestión integral de emergencias	100,00 %	63,16 %
	3.5.4.1.4.- Sistemas de apoyo a los Centros de Operaciones y Puestos de Mando Avanzados	100,00 %	75,00 %

## ANEXO I. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (TERCER TRIMESTRE 2019)

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	Grado de cumplimiento de los medios dedicados a la extinción, respecto a los que la Consejería nos pide en Bajo y Medio Riesgo	%	90	90	100,00	100,0%	100,0%
	N.º trabajadores en presencia que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado	%	93	93	93,00	100,0%	100,0%
	N.º trabajadores que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado	%	98	98	96,13	98,1%	98,1%
1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	Operatividad de Nodrizas	%	92	92	92,68	100,0%	100,0%
	Operatividad de VCIs	%	85	85	94,29	100,0%	100,0%
	Operatividad en la red de comunicaciones	%	85	85	99,88	100,0%	100,0%
1.1.1.3.- Desarrollo de acciones demostrativas y divulgativas sobre el uso del fuego prescrito en Andalucía	N.º acciones	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos	N.º planes revisados/Número de planes previstos de revisar	%	50	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	Horas de formación en otras emergencias ambientales	Horas	15720	15120	15120,00	100,0%	96,2%
	N.º Informes con la formulación de las propuestas de implantación final de cada Plan	ud.	0,5	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.1.2.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	Presupuesto (€) dedicado.	€	29000	18500	18500,00	100,0%	63,8%
1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	Grado de avance de la Planificación acumulada	%	80	80	71,05	88,8%	88,8%



<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	N.º equipamientos gestionados	ud.	90	85	85,00	100,0%	94,4%
1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	N.º actividades	ud.	1500	1215	1822,00	100,0%	100,0%
	N.º participantes en actividades de dinamización	ud.	60000	45000	66488,00	100,0%	100,0%
	N.º tiendas RENPA	ud.	51	51	49,00	96,1%	96,1%
1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	N.º de equipamientos mantenidos	ud.	450	450	491,67	100,0%	100,0%
	Toneladas de residuos recogidas	t	1000	756	271,89	36,0%	27,2%
1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	N.º señales mantenidas	ud.	1200	1125	1125,00	100,0%	75,0%
	Valoración de usuarios	ud.	4	4	4,06	100,0%	100,0%
1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público	Impacto en redes sociales	ud.	5720000	2970000	3494132,00	100,0%	61,1%
	N.º acciones	ud.	13	9	3,00	33,3%	23,1%
1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	N.º de acciones divulgativas, participaciones y estudios de viabilidad	ud.	6	4	2,00	50,0%	16,7%
1.2.4.3.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas	N.º acciones divulgativas ejecutadas	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%
1.3.1.1.- Ejecucion obra forestal	Grado de ejecución de la anualidad encomendada	%	80	60	60,00	100,0%	75,0%
1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	Indice de Incidencia respecto a la siniestralidad objetivo	%	85	85	114,42	65,4%	65,4%
	Superficie ejecutada en relación a la superficie planificada	%	90	90	99,98	100,0%	100,0%
1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	N.º contratos formalizados respecto a los planificados en la fecha prevista	%	100	100	76,02	76,0%	76,0%
	Superficie incluida en RAPCA frente a la media de superficie contratada de los últimos 5 años	ha	110	110	81,13	73,8%	73,8%

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	Grado de ejecución	%	100	75	64,15	85,5%	64,2%
1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	T producto obtenido	t	30000	21000	21000,00	100,0%	70,0%
1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	Kg producto obtenido	kg	650000	650000	650000,00	100,0%	100,0%
1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	Kg producto obtenido	kg	16000	8000	8000,00	100,0%	50,0%
1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	Ud. producto aprovechado	ha	44133	26484	26484,00	100,0%	60,0%
1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	N.º contratos firmados	ud.	50	36	36,00	100,0%	72,0%
1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	T producto obtenido	t	21300	14910	14910,00	100,0%	70,0%
1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	Kg producto obtenido	kg	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI	Kg producto obtenido	kg	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI	Ud. producto aprovechado	ha	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.3.3.10.- Suministro de madera aserradero de Fiñana	Cantidad de suministro	t	6400	6400	6400,00	100,0%	100,0%
1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería competente o por la entidad encomendante	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	57,5	57,50	100,0%	71,9%
1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	Porcentaje anualidad ejecutada	%	80	60	60,00	100,0%	75,0%
1.3.5.2.- Actuaciones encomendadas por la Consejería competente para la recuperación, puesta en valor o creación de infraestructuras de integración territorial o para la recuperación de áreas y paisajes degradados y otras actuaciones del Plan de Conectividad Ecológica y de Infraestructura Verde.	Porcentaje ejecución presupuestaria	%	100	70	70,00	100,0%	70,0%
1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados	ud.	1	2	2,00	100,0%	100,0%
1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	N.º ensayos realizados /total solicitado	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
	N.º notas de divulgación realizadas/nº notas previstas	ud.	2	1	3,00	100,0%	100,0%
1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operati-	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	10,00	100,0%	10,0%

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
vo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)							
1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º Informes realizados	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%
1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	74,97	100,0%	75,0%
1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	N.º de notas sobre trabajos de recuperación de especies amenazadas realizadas/ nº de notas previstas	ud.	2	1	1,00	100,0%	50,0%
	N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos (sin contar tortugas moras)	%	40	40	40,00	100,0%	100,0%
1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros	N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud.	12	9	9,00	100,0%	75,0%
	N.º plantas mantenidas	ud.	248333,33	258888,89	258888,89	100,0%	100,0%
	N.º plantas trasplantadas	ud.	490	40	40,00	100,0%	8,2%
1.4.3.2.- Producción de planta en la Red de Viveros	N.º plantas producidas	ud.	715000	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	Análisis e Informes sobre Emergencias plagas y enfermedades	días	20	14	14,00	100,0%	70,0%
	Atención a demanda	ud.	40	28	28,00	100,0%	70,0%
	Informes según protocolos de Inspecciones organismos de cuarentena (Ministerio)	ud.	1	1	1,00	100,0%	100,0%
	Informes según protocolos de Planes de Lucha integrada (supervisión y dirección técnica tratamientos)	ud.	3	3	3,00	100,0%	100,0%
	Informes según protocolos Red Seda	ud.	404	340	340,00	100,0%	84,2%
1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	N.º prospecciones fitosanitarias de organismos nocivos realizadas	ud.	400	325	325,00	100,0%	81,3%
1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y	Jornadas/Reuniones	ud.	16	12	12,00	100,0%	75,0%



ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
avances realizados							
1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	Grado de ejecución de las actuaciones encargadas	ud.	85	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	Localización y seguimiento flora realizado/previsto	%	100	62	69,00	100,0%	69,0%
	N.º Informes realizados	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%
	N.º Taxones colecciones/previsto	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º Acciones propagadas/previsto	%	100	50	50,00	100,0%	50,0%
1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	N.º total de accesiones	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º incidencias	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud.	10	10	10,00	100,0%	100,0%
1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud.	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º pollos nacidos/ Parejas	ud.	11	11	11,00	100,0%	100,0%
1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estacio-	Porcentaje de incidencias resueltas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
nes de Referencia							
1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos	%	85	80	80,00	100,0%	100,0%
	N.º Informes realizados	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%
1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprinidos	N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	Reintroducciones realizadas / previsto	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.8.3.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	N.º ejemplares que se producen/previsto	ud.	7	7	7,00	100,0%	100,0%
1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100	75	75,00	100,0%	75,0%
1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100	75	75,00	100,0%	75,0%
1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	N.º especies censadas/total previsto en cronograma	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
	N.º total de emergencias atendidas/total recibidas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas	N.º Evaluaciones y controles / total previsto	%	100	50	50,00	100,0%	50,0%

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	N.º inspecciones realizadas/previstas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	N.º cotos muestreados/ total previstos	%	100	50	87,50	100,0%	87,5%
1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100	40	40,00	100,0%	40,0%
1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100	40	40,00	100,0%	40,0%
1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	N.º varamientos atendidos/ total de avisos	%.	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º de notas realizadas/ nº de notas previstas	ud.	2	1	1,00	100,0%	50,0%
	N.º Informes realizados	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%
1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ total previstos	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	N.º inspecciones realizadas para el seguimiento de habitats y especies/ total previstas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos	ud.	3	1	1,00	100,0%	33,3%
1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	N.º de direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	N.º de Licitaciones	ud.	5	3	3,00	100,0%	60,0%
	N.º de señalamientos en Obras y/o servicios ejecutados por Terceros	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.6.1.3.- Apoyo técnico en la planificación de los recursos forestales	Grado de avance en la ejecución	%	5	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.1.4.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	Ventas de nuevos productos	ud.	2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)	N.º planes redactados/previstos (entregados en plazo)	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	N.º planes entregados en plazo	ud.	90	80	80,00	100,0%	88,9%
1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	N.º planes técnicos de caza (PTC) tramitados en plazo	ud.	1500	1450	1450,00	100,0%	96,7%
1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	N.º instalaciones sujetas a seguimiento	ud.	33	33	33,00	100,0%	100,0%
1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	N.º actividades realizadas/programadas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	N.º censos realizados/ programados	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	N.º informes y tablas para JAHTC y JNHTC realizados	ud.	2	1	1,00	100,0%	50,0%
	N.º trofeos procesados	ud.	350	260	260,00	100,0%	74,3%
1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	N.º Informes realizados	ud.	6	2	2,00	100,0%	33,3%
1.6.3.1.- Gestión directa de los aprove-	N.º cotos/ montes/Ha gestionados	ha	226860	226860	226860,00	100,0%	100,0%



ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
chamamientos de cotos de caza en montes públicos							
1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	N.º cotos adjudicados /licitados en plazo	%	85	85	85,00	100,0%	100,0%
1.6.3.3.- Gestión y Manejo de montes públicos para la caza	N.º acciones de mejora de habitats realizados / propuestos	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	85	85	85,00	100,0%	100,0%
1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Balance económico/importes	€	1300000	1030000	1030000,00	100,0%	79,2%
	N.º canales de carne o kilos comercializados	kg	7776	7776	7776,00	100,0%	100,0%
1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	N.º Planes redactados o revisados	ud.	1	1	1,00	100,0%	100,0%
1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	N.º Inventarios realizados/previstos	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	Planes supervisados	ud.	77	52	52,00	100,0%	67,5%
1.6.5.1.- Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud.	65	65	65,00	100,0%	100,0%
	Informes del Mapa de Calidad del Corcho	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	N.º de visitas atendidas	ud.	20	14	14,00	100,0%	70,0%
	N.º incidencias	ud.	3	2	2,00	100,0%	66,7%
1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	N.º Informes realizados	ud.	31	21	21,00	100,0%	67,7%
1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	Informes según protocolo	ud.	93	65	65,00	100,0%	69,9%
1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	Informes según protocolo	ud.	18	14	14,00	100,0%	77,8%

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VPPP), dominio público hidráulico (DPH)	km amojonados	km	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	km deslindados	km	24,2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Publico	N.º Informes realizados	ud.	803	584	584,00	100,0%	72,7%
1.6.8.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%
1.6.8.2.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud.	10	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental	N.º acciones formativas ejecutadas	ud.	41	18	20,00	100,0%	48,8%
1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla	Ingresos anuales ejecutados / planificados	%	90	67,5	67,50	100,0%	75,0%
1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral	Avance global de los PGI en ejecución	%	75	60	60,00	100,0%	80,0%
1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	Porcentaje de inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	57,98	53,13	91,6%	53,1%
1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH	Porcentaje de inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	48,41	25,65	53,0%	25,7%
1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	92,33	61,38	61,38	100,0%	66,5%
1.8.2.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación	N.º infraestructuras mantenidas	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	60	60,00	100,0%	60,0%
1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	N.º intervenciones	ud.	110	87	87,00	100,0%	79,1%

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	N.º de informes	ud.	800	750	750,00	100,0%	93,8%
1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	120	100	100,00	100,0%	83,3%
	N.º de Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	95	95	95,00	100,0%	100,0%
1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	240	220	220,00	100,0%	91,7%
1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	134	107	107,00	100,0%	79,9%
1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud.	515	515	515,00	100,0%	100,0%
	N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud.	450	350	350,00	100,0%	77,8%
	N.º total de actuaciones (n.º intervenciones + n.º de toma de datos)	ud.	965	865	865,00	100,0%	89,6%
1.9.2.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados, etc	N.º intervenciones	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud.	146	124	124,00	100,0%	84,9%
	N.º operaciones de calibración del LARCA	ud.	130	112	112,00	100,0%	86,2%
	N.º operaciones de verificación del LARCA	ud.	16	12	12,00	100,0%	75,0%
1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	N.º de campañas de la UMI	ud.	24	17	17,00	100,0%	70,8%
	N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	ud.	85	75	75,00	100,0%	88,2%
1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a	N.º de análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud.	3190	2316	2316,00	100,0%	72,6%

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
las Unidades Móviles (UCADA)							
1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	N.º incidencias	ud.	450	288	288,00	100,0%	64,0%
1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º de emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
	N.º informes de emisiones difusas	ud.	6	4	4,00	100,0%	66,7%
1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
	N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera	ud.	24	16	16,00	100,0%	66,7%
1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	N.º de días cubiertos por turnos	días	365	273	273,00	100,0%	74,8%
	N.º partes de incidencias	ud.	365	273	273,00	100,0%	74,8%
1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud.	278	215	215,00	100,0%	77,3%
1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud.	110	82	82,00	100,0%	74,5%
1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	N.º incidencias	ud.	6	4	4,00	100,0%	66,7%

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	N.º de campañas	ud.	108	81	81,00	100,0%	75,0%
1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	N.º otras actuaciones	ud.	12	9	9,00	100,0%	75,0%
1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	Solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	Usos digitalizados sobre planificados	%	100	98,33	98,33	100,0%	98,3%
1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud.	90	73	73,00	100,0%	81,1%
1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	N.º km recorridos	km	51000	38150	38150,00	100,0%	74,8%
1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º de actuaciones	ud.	7	7	3,00	42,9%	42,9%
	N.º de documentos elaborados	ud.	14	12	3,00	25,0%	21,4%
1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación	N.º de documentos elaborados	ud.	17	12	13,00	100,0%	76,5%
	N.º de emplazamientos investigados	ud.	10	6	9,00	100,0%	90,0%

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020							
1.10.8.3.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º de actuaciones	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	N.º de documentos elaborados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	N.º de documentos elaborados	ud.	1395	1034	1022,00	98,8%	73,3%
1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado	%	100	71	71,00	100,0%	71,0%
1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º de documentos elaborados	ud.	224	172	158,00	91,9%	70,5%
1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de documentos elaborados	ud.	1720	1569	1579,00	100,0%	91,8%
1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	N.º de documentos elaborados	ud.	142	90	161,00	100,0%	100,0%
1.10.9.6.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	N.º de documentos elaborados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de documentos elaborados	ud.	116	104	119,00	100,0%	100,0%
1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	N.º de documentos elaborados	ud.	34	23	15,00	65,2%	44,1%
1.10.10.1.- Soporte técnico a la Conseje-	N.º de planes de calidad ambiental redacta-	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
ría competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	dos						
1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	N.º de documentos digitalizados	ud.	11150	9275	10052,00	100,0%	90,2%
1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	N.º de documentos grabados	ud.	9774	7741	8090,00	100,0%	82,8%
1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	N.º horas	Horas	1143	849	1247,00	100,0%	100,0%
1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	N.º de documentos elaborados	ud.	10	5	5,00	100,0%	50,0%
1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º de documentos elaborados	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR	N.º de notificaciones PRTR analizadas	ud.	571	571	585,00	100,0%	100,0%
1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de documentos elaborados	ud.	129	67	88,00	100,0%	68,2%
1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º de informes de notificación de emisiones GEI analizados	ud.	125	125	124,00	99,2%	99,2%
1.10.13.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.	N.º estudios realizados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.10.13.2.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades	N.º de muestras	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	N.º incidencias	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones	N.º de Certificados positivos emitidos por Capitanía Marítima	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC	Acuerdos de la Comisión de Acreditación tras superar auditoría (cada 12 a 16 meses), donde se notifica el mantenimiento de la Acreditación	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	Incidentes atendidos/incidentes comunicados	%	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas	N.º muestras	ud.	2700	2235	2235,00	100,0%	82,8%
1.10.14.6.- Seguimiento y control de vertidos	N.º muestras	ud.	5478	3078	3078,00	100,0%	56,2%
1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	N.º de documentos elaborados	ud.	29,5	27,5	29,00	100,0%	98,3%
1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	N.º de documentos elaborados	ud.	5	1,5	3,00	100,0%	60,0%
1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	N.º de documentos elaborados	ud.	2	2	1,00	50,0%	50,0%



<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	N.º de actuaciones	ud.	7	7	3,00	42,9%	42,9%
1.12.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	N.º informes	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	34,5	34,50	100,0%	34,5%
1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	61,53	43,13	43,13	100,0%	70,1%
1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	42,5	42,50	100,0%	42,5%
1.13.2.2.- Mantenimiento y control medioambiental de antiguas instalaciones mineras	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	80	80,00	100,0%	80,0%
1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.	10	6	6,00	100,0%	60,0%
1.14.1.2.- Gestión de tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.14.2.1.- Apoyo a las tareas de revisión de instrumentos de planificación ambiental de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en particular, los Parques Naturales, y adecuación a las exigencias de la Red Ecológica Europea Natura 2000.	N.º de estudios/memorias/informes realizados	ud.	6	3	3,00	100,0%	50,0%
1.14.2.2.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	N.º documentos elaborados	ud.	47	36	36,00	100,0%	76,6%

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%	85	63	63,00	100,0%	74,1%
1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	N.º actuaciones	ud.	6	2	2,00	100,0%	33,3%
1.15.1.2.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	85	85,00	100,0%	85,0%
1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	N.º acciones	ud.	11	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental	N.º herramientas	ud.	5	3	3,00	100,0%	60,0%
1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	N.º acciones	ud.	200	146	146,00	100,0%	73,0%
1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	N.º servicios OGC gestionados (WMS, WFS, WCS)	ud.	2600	2573	2573,00	100,0%	99,0%
1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	N.º acciones	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%
	N.º alianzas	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.15.2.6.- Internacionalización de la ex-	N.º acciones	ud.	1	1	1,00	100,0%	100,0%

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
perencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	N.º alianzas	ud.	1	1	1,00	100,0%	100,0%
1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	N.º demandas atendidas	ud.	500	360	360,00	100,0%	72,0%
	N.º productos de difusión	ud.	470	350	350,00	100,0%	74,5%
1.16.1.1.- Gestión de Mejoras	Eficacia en la implantación de medidas desde inicio del Gestor de Mejoras (% de medidas implantadas verificadas que resultan eficaces respecto a las medidas implantadas)	%	35	18	18,00	100,0%	51,4%
	Grado de avance en la implantación de medidas desde el inicio del gestor de mejoras (N.º implantadas/(nº implantadas+nº comunicadas))	%	60	56	56,00	100,0%	93,3%
1.16.1.2.- Mantenimiento del Sistema de Gestión	Grado de cumplimiento del PAIR 2019 (% de auditorías/revisiones realizadas frente a las planificadas)	%	100	78	78,00	100,0%	78,0%
	Grado de cumplimiento en la Planificación del SGI de AMAYA (% de hitos alcanzados frente al total)	%	80	74	74,00	100,0%	92,5%
1.17.1.1.- Clusters	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN %(DE MARZO A DICIEMBRE 2018) 10% MENSUAL	%	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	72	72,00	100,0%	72,0%
1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	Cumplimiento en la entrega de Informes trimestrales según Planificación	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMERCIAL (%)	%	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evalua-	Propuestas apoyadas (N.º)	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
ción y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior							
1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	75	75,00	100,0%	75,0%
2.1.1.1.- Actos institucionales	N.º de actos	ud.	2	-	1,37	100,0%	68,6%
2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.	N.º proyectos entregados	ud.	25	12	12,00	100,0%	48,0%
2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	N.º proyectos/documentos entregados	ud.	14	6	6,00	100,0%	42,9%
2.1.2.3.- Redacción de Proyectos técnicos encargados de Medio Natural	N.º documentos entregados	ud.	18	14	14,00	100,0%	77,8%
2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural	N.º de Direcciones de obra	ud.	2	2	2,00	100,0%	100,0%
2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyectos de Medio Natural	N.º de Direcciones de obra	ud.	2	2	1,00	50,0%	50,0%
2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	N.º de Direcciones de obra	ud.	2	2	1,00	50,0%	50,0%
2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	137	137	134,00	97,8%	97,8%
2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	17	13	13,00	100,0%	76,5%
2.1.4.3.- Coordinación de seguridad y	N.º coordinaciones en obras activas	ud.	15	15	18,00	100,0%	100,0%

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios de AMAYA							
2.1.5.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	N.º de visitas de seguimiento	ud.	20	16	16,00	100,0%	80,0%
	N.º montes certificados (PEFC/FSC)	ud.	39	39	39,00	100,0%	100,0%
2.1.5.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	N.º de auditorías internas	ud.	9	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	N.º de Espacios Naturales Protegidos certificados	ud.	24	24	24,00	100,0%	100,0%
2.1.5.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	N.º hectáreas	ha	14990,8	14990,8	14990,80	100,0%	100,0%
2.1.5.4.- Proyectos demostrativos de Gestión Ambiental Sostenible (BRICK-BEACH)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%	100	72	72,00	100,0%	72,0%
2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	Grado de implantación del Plan de Comunicación Interna conforme a sus actuaciones planificadas	%	95	72	72,00	100,0%	75,8%
2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa	Apariciones en medios digitales (UD)	ud.	50	38	38,00	100,0%	76,0%
2.6.1.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	Grado de Informes a solicitudes evacuados en plazo	%	95	95	95,00	100,0%	100,0%
	Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	días	20	20	6,13	100,0%	100,0%
2.6.2.1.- Protección de datos de carácter personal	Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento	%	95	95	95,00	100,0%	100,0%
3.5.1.1.- Gobernanza TIC	Grado de Ejecución (promedio) de las dos carteras de proyectos STM y SIC (%)	%	80	80	80,00	100,0%	100,0%
3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de esta actividad (%)	%	85	85	85,00	100,0%	100,0%
3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de esta actividad (%)	%	85	85	85,00	100,0%	100,0%
3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Opera-	Grado de avance sobre el total de actuaciones	%	74	40	40,00	100,0%	54,1%

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
tivos	planificadas y aprobadas entre AMAYA y CA-GPyDS (media) (%)						
2.5.1.1.- Plan Anual de Auditorías	Grado de ejecución del Plan	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.5.2.1.- Análisis Estratégico	Trabajos realizados	ud.	4	1	1,00	100,0%	25,0%
2.5.2.2.- Estudios y Propuestas	Trabajos realizados	ud.	4	1	1,00	100,0%	25,0%
2.5.3.1.- Acciones de Responsabilidad Corporativa	Número de acciones ejecutadas	ud.	2	1	1,00	100,0%	50,0%
2.5.3.2.- Código Ético	Acciones ejecutadas/demandadas	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.5.3.3.- Desempeño Ambiental	Grado de avance de ejecución del Plan	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.3.1.1.- Consultivo	Grado de Cumplimiento de Plazo Medio en evacuación de informes (%)Fórmula: (Informes en Plazo/Total Informes)*100	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
	Grado de Cumplimiento en Asesoramiento jurídico (%)Fórmula: (Total de Participaciones/Participaciones previstas)*100	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
	Informes evacuados (N.º)	ud.	446	223	223,00	100,0%	50,0%
2.3.2.1.- Contencioso	Grado de dedicación a Contenciosos respecto al total de Asesoría Jurídica (%)Fórmula: (horas dedicadas a Contencioso/horas totales AJ)*100	%	70	70	70,00	100,0%	100,0%
	Grado de Externalización de Asuntos (%)Fórmula: (Asuntos Externalizados/Total Asuntos)*100	%	33	29	29,00	100,0%	100,0%
2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.4.1.3.- Auditoría de programas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.4.1.4.- Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	Grado de avance de la ejecución del Plan	%	100	10	10,00	100,0%	10,0%
3.1.1.2.- Evaluación del desarrollo perso-	Grado de avance elaboración del nuevo mode-	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

ACTIVIDAD	Indicador Actividad	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
nal	lo de desarrollo profesional						
3.1.1.3.- Gestión de la acción sindical	Horas sindicales consumidas por sindicatos	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.1.1.4.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	Grado de avance de la Acreditación	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.1.1.5.- Selección de personas	Grado de avance de la selección que se convoque en cada periodo del año	%	100	100	100,00	100,0%	100,0%
3.1.2.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales	Grado de avance en la puesta en marcha del Plan	%	100	10	10,00	100,0%	10,0%
3.1.2.2.- Gestión de movilidad interna	Avance del diseño de la aplicación desarrollada para la gestión	%	100	75	75,00	100,0%	75,0%
3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales	Grado de cumplimiento de la Planificación de Actividades Preventivas (PAPcentro fijos, Pacción, 3planes)	%	80	58	41,20	71,0%	51,5%
3.1.3.2.- Salud Laboral	Reconocimientos médicos realizados respecto del promedio de la plantilla de la Agencia	%	100	100	95,00	95,0%	95,0%
3.2.1.1.- Gestión de contratos	Contratos centralizados (n.º Acuerdos marcos vigentes en el mes)	ud.	8	5	5,00	100,0%	62,5%
	Licitaciones electrónicas porcentaje de expedientes licitados por Vortal sobre el total de expedientes publicados en el mes	%	40	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	Grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento (SSCC-Gerencias-Almacenes)	%	80	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	Dotación de flota (Número promedio de vehículos en el trimestre en relación al número de trabajadores activos en el mismo)	ud.	0,25	0,25	0,22	100,0%	100,0%
	Evaluación de Stock (stock de los almacenes regionales el último día del trimestre en relación al stock medio de los dos últimos años)	%	100	100	99,67	100,0%	100,0%
	Facturación trimestral de la flota de vehículos (facturación del trimestre en relación a la facturación del mismo trimestre el año anterior)	%	90	90	84,27	100,0%	100,0%
	Grado de reparación de maquinaria ligera	%	95	95	102,91	100,0%	100,0%

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Indicador Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Planificado a 30/09/2019</b>	<b>Ejecución a 30/09/2019</b>	<b>Grado de avance respecto a planificado</b>	<b>Grado de avance respecto al objetivo Anual</b>
	(máquinas que han sido reparadas en el mes de estudio respecto las máquinas que entraron en reparación interna ese mes)						
3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	Emisión de informes sobre el grado de avance de ejecución presupuestaria	ud.	12	9	9,00	100,0%	75,0%
3.4.2.1.- Contabilidad financiera	N.º facturas con incidencias de tramitación al cierre mensual sobre total facturas con entrada en ese mes	%	10	10	10,00	100,0%	100,0%
3.4.2.2.- Gestión de tesorería	N.º de facturas enviadas a PUEF / N.º de facturas totales a enviar ese mes	%	90	90	90,00	100,0%	100,0%
3.4.2.2.- Gestión de tesorería	Periodo Medio de Pago de las obligaciones a Proveedores	días	30	30	30,00	100,0%	100,0%



## ANEXO II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 (TERCER TRIMESTRE)

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	1.1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	Grado de cumplimiento de los medios dedicados a la extinción, respecto a los que la Consejería nos pide en Bajo y Medio Riesgo	%	90	90	100,00	100,00 %	100,00 %
		Incidentes con baja en trabajos de extinción	ud.	25	20	24,00	80,00 %	100,00 %
		Incidentes sin baja totales en trabajos de extinción	ud.	45	37	17,00	100,00 %	100,00 %
		N.º trabajadores que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado	%	98	98	96,13	98,09 %	98,09 %
1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	1.1.1.2.1.- Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	Cumplimiento de stock de RLP y RCP	%	77	77	73,54	95,50 %	95,50 %
		Inoperatividad de Nodrizas	%	8	8	7,32	100,00 %	100,00 %
		Inoperatividad de VCIs	%	15	15	5,29	100,00 %	100,00 %
		Inoperatividad en la red de comunicaciones	%	15	15	0,12	100,00 %	100,00 %
	1.1.1.2.2.- Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	Grado de ejecución respecto a planificado	%	95	95	201,95	100,00 %	100,00 %
1.1.1.3.- Desarrollo de acciones demostrativas y divulgativas sobre el uso del fuego prescrito en Andalucía	1.1.1.3.1.- Uso del fuego prescrito en Andalucía	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	20	5,00	0,00 %	5,00 %
1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos	1.1.2.1.1.- Adaptación de la normativa aplicable a la Agencia en Emergencias Ambientales	N.º documentos elaborados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	1.1.2.1.2.- Elaboración de protocolos de actuación en otras emergencias ambientales	N.º documentos elaborados	ud.	1	0	0,75	100,00 %	75,00 %
	1.1.2.1.3.- Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotec-	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	ción EENNPP							
1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	1.1.2.2.1.- Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	Grado de ejecución respecto a planificado	%	20	20	20,00	100,00 %	100,00 %
	1.1.2.2.2.- Formación en otras emergencias ambientales	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud.	5	1	1,00	100,00 %	20,00 %
		Simulacros en otras emergencias ambientales	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
1.1.2.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	1.1.2.3.1.- Proyecto ANYWHERE H2020	Cumplimiento presentación documentación del proyecto	%	100	60	60,00	100,00 %	60,00 %
1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	1.2.1.1.1.- Prevención de afecciones por uso público en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada (Almería y Granada) 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	80	97,46	100,00 %	100,00 %
	1.2.1.1.2.- SV. DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO LITORAL EN EL PARQUE NATURAL CABO DE GATA NIJAR	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	80	93,70	100,00 %	100,00 %
	1.2.1.1.3.- UADITUR. Señalización de itinerarios ambientales y culturales del Bajo Guadiana	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	80	21,89	27,36 %	27,36 %
1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	1.2.2.1.1.- Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	Equipamientos abiertos gestionados por empresas colaboradoras (%)	%	90	85	85,00	100,00 %	94,44 %
	1.2.2.1.2.- Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	N.º revisiones de campo realizados por la Agencia	ud.	60	45	135,00	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.1.3.- Apertura de los equipamientos al público	N.º empleos generados asociado al Servicio de Información	ud.	150	150	260,00	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.1.4.- Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	N.º dotaciones interpretativas con propuesta de intervención	ud.	5	3	3,00	100,00 %	60,00 %
	1.2.2.1.5.- Mantenimientos normativos de las instalaciones	Equipamientos con tramitación de expediente de apertura completada (%)	%	90	85	86,21	100,00 %	95,79 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.2.2.1.6.- Gestión de suministros, tasas e impuestos	Equipamientos con seguimiento de facturación y consumo de las instalaciones (%)	%	40	35	25,93	74,09 %	64,83 %
	1.2.2.1.7.- Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	Incidencias resueltas recepcionadas y con propuesta de resolución (%)	%	50	50	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.1.8.- Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	N.º revisiones realizadas por UP en gabinete o campo	ud.	80	63	63,00	100,00 %	78,75 %
1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	1.2.2.2.1.- Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	Equipamientos donde los Planes anuales han sido aprobados(%)	%	80	80	78,80	98,50 %	98,50 %
	1.2.2.2.2.- Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	N.º reservas gestionadas (confirmadas y anuladas) a través de RTV	ud.	2400	1800	5924,00	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.2.3.- Programas regionales (La Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	Valoraciones de los participantes	ud.	4,50	4,5	4,72	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.2.4.- Programas locales	N.º actividades organizadas anualmente	ud.	312	234	258,00	100,00 %	82,69 %
	1.2.2.2.5.- Gestión y coordinación de la red de tiendas	N.º tiendas con el dispositivo Comerzzia	ud.	27	24	20,00	83,33 %	74,07 %
	1.2.2.2.6.- Elección y suministros de productos	Incremento de pedidos de productos del catálogo general respecto a los últimos tres años (%)	%	5	5	5,00	100,00 %	100,00 %
	1.2.2.2.7.- Mejora y personalización de espacios expositivos	Mejoras realizadas con respecto al total de Tiendas RENPA (%)	%	3	2	1,00	50,00 %	33,33 %
1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	1.2.3.1.1.- Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	Equipamientos mantenidos (considerando equipamiento mantenido aquel en el que se cumple el 80% de la planificación)	ud.	450	450	491,67	100,00 %	100,00 %
1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	1.2.3.2.1.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	N.º actuaciones de mantenimiento realizadas en señales de UP	ud.	1500	1125	1125,00	100,00 %	75,00 %
		Valoración de usuarios	ud.	4	4	4,06	100,00 %	100,00 %
1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y pro-	1.2.4.1.1.- Gestión de medios de promoción y marketing de la red	Impacto e impresiones en Redes Sociales	ud.	3960000	2970000	3494132,00	100,00 %	88,24 %
		N.º acciones de promoción en ferias y even-	ud.	5	3	3,00	100,00 %	60,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
moción de los equipamientos de uso público	de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	tos						
	1.2.4.1.2.- Producción y distribución de publicaciones vinculadas al UP	N.º de Mapas de UP actualizados en sus contenidos total o parcialmente	ud.	8	6	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	1.2.4.2.1.- Apoyo a la coordinación de las actuaciones de divulgación y comunicación incluidas en la ITI de la provincia de Cádiz	N.º acciones divulgativas ejecutadas	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
	1.2.4.2.2.- SV. DE PUBLICACIONES DIVULGATIVAS PARA LA CONSERV DE LOS EE.NN. EN ANDALUCÍA	N.º acciones divulgativas ejecutadas	ud.	10	2	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.2.4.2.3.- ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SEÑALIZACIÓN EN 8 PROVINCIAS Y 2 PARQUES NACIONALES	N.º estudios de viabilidad	ud.	4	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.2.4.3.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas	1.2.4.3.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas. LIFE CONHABIT	N.º acciones divulgativas ejecutadas	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
1.3.1.1.- Ejecucion obra forestal	1.3.1.1.1.- Actuaciones para la restauración de áreas incendiadas en los años 2014 y 2015, en los TT.-MM. de Aljaraque, Cartaya y Gibrleón (Huelva)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	80	80,00	100,00 %	100,00 %
	1.3.1.1.2.- Restauración del Monte Privado Los Carneros según sentencia de 28 de octubre de 2008, dictada por la sala de lo contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla, en el recurso N.º 86/07-2 1º	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	80	80,00	100,00 %	100,00 %
	1.3.1.1.3.- ACTUACIONES SELVÍCOLAS PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN TERRENOS	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	65	65,00	100,00 %	81,25 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	FORESTALES EN 6 PROVINCIAS DE ANDALUCÍA (ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, HUELVA, JAÉN Y MÁLAGA)							
1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	1.3.2.1.1.- Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AL Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	90	90	131,03	100,00 %	100,00 %
		CA Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	90	90	102,93	100,00 %	100,00 %
		CO Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	90	90	87,92	97,69 %	97,69 %
		GR Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	90	90	87,36	97,06 %	97,06 %
		HU Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	90	90	116,52	100,00 %	100,00 %
		JA Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	90	90	162,98	100,00 %	100,00 %
		MA Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	90	90	69,05	76,72 %	76,72 %
		SE Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	90	90	125,38	100,00 %	100,00 %
		Siniestralidad /Siniestralidad objetivo (número de accidentes de la actividad considerada por cada 1.000 trabajadores expuestos en relación al objetivo del índice de incidencia)	%	85	85	80,03	100,00 %	100,00 %
1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención	1.3.2.2.1.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención	Contratos realizados sobre los planificados (%)	%	100	100	76,02	76,02 %	76,02 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	Superficie incluida en RAPCA frente a la media de superficie planificada de los últimos 5 años	%	110	110	81,13	73,75 %	73,75 %
1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	1.3.2.3.1.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	Grado de ejecución respecto a planificado Endesa AT Cádiz	%	100	100	0,00	0,00 %	0,00 %
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa AT Málaga	%	100	85	84,29	99,16 %	84,29 %
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Granada AT	%	100	50	54,89	100,00 %	54,89 %
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Huelva MT BT	%	100	86	67,78	78,81 %	67,78 %
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Jaén AT	%	100	75	88,18	100,00 %	88,18 %
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Málaga MT BT	%	100	90	81,35	90,39 %	81,35 %
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Sevilla MT BT	%	100	55	61,10	100,00 %	61,10 %
1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	1.3.3.1.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	T producto obtenido	t	30000	21000	21000,00	100,00 %	70,00 %
1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	1.3.3.2.1.- Aprovechamiento corcho en montes PGI	Kg producto obtenido	Kg	650000	650000	650000,00	100,00 %	100,00 %
1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	1.3.3.3.1.- Aprovechamiento de piña en montes PGI	Kg producto obtenido	Kg	160000	80000	80000,00	100,00 %	50,00 %
1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	1.3.3.4.1.- Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	Kg de aceituna recogidos	Kg	5000	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.3.3.4.2.- Aprovechamiento de pastos en montes PGI	ha licitadas	ha	11467	5734	5734,00	100,00 %	50,00 %
	1.3.3.4.3.- Otros aprovechamientos menores en montes PGI	Ud. producto aprovechado	ha	27666	20750	20750,00	100,00 %	75,00 %
1.3.3.5.- Comercialización y ges-	1.3.3.5.1.- Comercialización y ges-	N.º contratos firmados	ud.	50	36	36,00	100,00 %	72,00 %



Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
tión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	tión económico-administrativa de aprovechamientos forestales							
1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	1.3.3.6.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	T producto obtenido	t	21300	14910	14910,00	100,00 %	70,00 %
1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	1.3.3.7.1.- Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	Kg producto obtenido	Kg	21325	14910			
1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI	1.3.3.8.1.- Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	Kg producto obtenido	Kg	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI	1.3.3.9.1.- Aprovechamiento de aceituna fuera montes PGI	Kg de aceituna recogidos	Kg	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	1.3.3.9.2.- Aprovechamiento de pastos en montes fuera PGI	ha licitadas	ha	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	1.3.3.9.3.- Otros aprovechamientos menores fuera montes PGI	Ud. producto aprovechado	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.3.3.10.- Suministro de madera aserradero de Fiñana	1.3.3.10.1.- Suministro de madera aserradero de Fiñana	Cantidad de suministro	t	6400	6400	6400,00	100,00 %	100,00 %
1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería competente o por la entidad encomendada	1.3.4.1.1.- 0193_UADITUR	Grado de ejecución respecto a planificado	%	60	45	45,00	100,00 %	75,00 %
	1.3.4.1.2.- Estudio de viabilidad patrimonial ITI Eurovelo	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	70	70,00	100,00 %	70,00 %
1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	1.3.5.1.1.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Jaén	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	70	50	50,00	100,00 %	71,43 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.3.5.1.2.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes.Fase I. Cádiz	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.3.5.1.3.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Sevilla	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.3.5.1.4.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes.Fase I. Málaga	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.3.5.1.5.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Huelva	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.3.5.1.6.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes.Fase I. Almería	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.3.5.2.- Actuaciones encomendadas por la Consejería competente para la recuperación, puesta en valor o creación de infraestructuras de integración territorial o para la recuperación de áreas y paisajes degradados y otras actuaciones del Plan de Conectividad Ecológica y de Infraestructura Verde.	1.3.5.2.1.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA DE LAS VÍAS PECUARIAS PARA SU DIFUSIÓN EN LARED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM), DE LA RED ANDALUZA DE VÍAS PECUARIAS, MARCO2014/2020;	Grado de avance ejecución presupuestaria	%	100	70	70,00	100,00 %	70,00 %
1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	2,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	0	1,00	100,00 %	100,00 %



Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	1.4.1.2.1.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	N.º ensayos realizados /total solicitados	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.3.1.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	100,00	100,00 %	100,00 %
1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.1.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.2.1.- Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	100,00	100,00 %	100,00 %
1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	1.4.2.3.1.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos (sin contar tortugas moras)	%	40	40	40,00	100,00 %	100,00 %
1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros	1.4.3.1.1.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	N.º plantas mantenidas por especie y centro	ud.	218333,33	258888,89	258888,89	100,00 %	100,00 %
	1.4.3.1.2.- Trasplante y transporte de plantas	N.º plantas trasplantadas	ud.	490	40	40,00	100,00 %	8,16 %
	1.4.3.1.3.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud.	12	9	10,00	100,00 %	83,33 %
1.4.3.2.- Producción de planta en la Red de Viveros	1.4.3.2.1.- Producción de plantas en viveros 2017-2019	N.º plantas producidas por especie y centro	ud.	715000	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	1.4.4.1.1.- Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	N.º parcelas evaluadas / N.º total parcelas instaladas	%	90	79,2	79,21	100,00 %	88,01 %
	1.4.4.1.2.- Realización de informes FIFO	Atención a demanda	ud.	30	22	22,00	100,00 %	73,33 %
	1.4.4.1.3.- Implementación de los 3 Planes de Lucha Integrada	N.º informes anuales PLI	ud.	3	3	3,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.4.4.1.4.- Implementación Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B: Plagas sujetas a las medidas de la Unión adoptadas en virtud del artículo 16	Informe Anual Programa de Vigilancia.	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
	1.4.4.1.5.- Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	Análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	días	20	14	14,00	100,00 %	70,00 %
	1.4.4.1.6.- Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CAGPyDS	Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CAGPyDS	ud.	24	18	18,00	100,00 %	75,00 %
1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	1.4.4.2.1.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	N.º prospecciones fitosanitarias de organismos nocivos realizadas	ud.	400	325	325,00	100,00 %	81,25 %
1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados	1.4.4.3.1.- Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas, foros y sesiones informativas.	Jornadas/Reuniones	%	16	11	11,00	100,00 %	68,75 %
1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	1.4.4.4.1.- Informes del Servicio de diagnóstico de la Seca	N.º informes realizados del SDS	ud.	20	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.4.4.4.2.- CONTROL INTEGRADO EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS PARA LA CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES	N.º actuaciones	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	1.4.5.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º localizaciones y seguimientos flora realizado/previsto	%	100	62	69,00	100,00 %	69,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		trabajos realizados o resultados obtenidos						
		N.º taxones representados/previsto	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º visitantes registrados/previsto	%	100	54	54,00	100,00 %	54,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º Accesiones propagadas/previsto	%	100	50	50,00	100,00 %	50,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	1.4.5.3.1.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	N.º accesiones preparadas y conservadas en las colecciones/frente a entradas de accesiones	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º de accesiones conservadas/al total	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º ensayos de viabilidad realizados/previsto	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.4.1.- Mantenimiento básico de Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.4.5.4.2.- Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.4.5.4.3.- Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	100,00	100,00 %	100,00 %
1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	1.4.6.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud.	10	10	10,00	100,00 %	100,00 %
1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	1.4.6.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud.	50	50	50,00	100,00 %	100,00 %
	1.4.6.2.2.- Gestión y funcionamiento	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud.	50	50	50,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	to operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada							
1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	1.4.6.3.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º perdicés nacidas criadas en la anualidad	ud.	10000	10000	10000,00	100,00 %	100,00 %
		N.º reproductores mantenidos y gestionados (Como la tabla es acumulativa, se incluye el N.º sólo en el mes de enero que es el inicio de la campaña)	Parejas	600	600	600,00	100,00 %	100,00 %
1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia	1.4.6.4.1.- Funcionamiento básico ER Corzo	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.4.6.4.2.- Funcionamiento básico ER Cabra	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.4.6.4.3.- Funcionamiento básico ER Perdiz	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos	Kg	80	80	80,00	100,00 %	100,00 %
		N.º alimoches censados en los comederos/previstos (250)	ud.	250	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	1.4.8.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Reintroducciones realizadas / previsto	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	1.4.8.2.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	100,00	100,00 %	100,00 %
1.4.8.3.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	1.4.8.3.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	Eficacia de adaptación ejemplares (%)	%	96,875	99,17	99,17	100,00 %	100,00 %
		Ejemplares lince mantenido centro (UD)	ud.	40,5	41	41,00	100,00 %	100,00 %
		Éxito de gestación (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Éxito de preparación de cachoros (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Éxito reproductor (UD)	ud.	0,875	0,88	0,88	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Parejas formadas (UD)	ud.	6	6	6,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	u	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	1.5.1.1.1.- Propuesta para la Implementación de un Manual de Gestión para la conservación de la biodiversidad	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
		Productos finales de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.1.1.2.- Desarrollo y gestión sistema de seguimiento de indicadores de la estrategia de gestión integrada de la biodiversidad	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
		Productos finales de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	1.5.1.2.1.- Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad 2017-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
		Productos finales de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	1.5.2.1.1.- Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CAGPyDS.	n.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas / n.º de aves de las que se solicita retirada	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		n.º de kg de peces retirados/nº de Kg de peces de los que se solicita retirada	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.5.2.1.2.- Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	n.º de especies censadas / n.º especies previstas según cronograma	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	4	3	3,00	100,00 %	75,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	1.5.2.2.1.- APOYO TECNICO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL LOBO IBERICO EN ANDALUCIA	n.º de actividades de diagnostico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.3.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		Nº de especies objeto de actuaciones in situ/ex situ/ según plan de trabajo anual.	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.4.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Nº de especies objeto de actuaciones in situ/ex situ/ según plan de trabajo anual.	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.5.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.6.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	1,00	50,00 %	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	2	13,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.7.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	ud.	12	9	9,00	100,00 %	75,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	ud.	10	10	23,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.8.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/n.º de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	1,00	50,00 %	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	2	1,00	50,00 %	50,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.9.- Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/n.º de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.10.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al proto-	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %



Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		colo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM						
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas/ N.º introducciones o traslocaciones previstas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	2,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.11.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Aantilados Costeros: seguimiento	Nº de especies objeto de actuaciones in situ/ex situ/ según plan de trabajo anual	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas	1.5.2.3.1.- Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		N.º peticiones contestadas/total recibidas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.3.2.- Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º inspecciones preventivas realizadas/ N.º total de inspecciones preventivas previstas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º inspecciones urgentes desarrolladas/N.º avisos para inspecciones urgentes	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.3.3.- Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos electricos peligrosos para la fauna	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		1.5.2.3.4.- SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DE GESTIÓN ADAPTATIVA FRENTE EL CAMBIO GLOBAL DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD DE SIERRA NEVADA PARA SU INCORPORACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM	ud.	2	2	1,00	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.3.5.- LIFE ADAPTAMED GB	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
		N.º Informes realizados segun cronograma entregas LIFE	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	1.5.2.4.1.- Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º inspecciones realizadas/previstas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	1.5.2.5.1.- Apoyo técnico al PVE	Cambiar por cotos muestreados/previstos.	%	100	56,24	100,01	100,00 %	100,00 %
		Cambiar por:ejemplares muestreados/previstos	%	100	56,24	71,56	100,00 %	71,56 %
		N.º Informes memoria temporada de caza en curso y actuaciones previstas temporada de caza siguiente	ud.	1	1	3,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	2	8,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	1.5.2.6.1.- Apoyo a los trabajos del LIFE CONHABIT	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFE	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
	1.5.2.6.2.- LIFE BLUE NATURA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFE	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.3.- LIFE COMUNICACION LOBO	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	75	55,28	73,71 %	55,28 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFE	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.4.- PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.5.- ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA.- PROVINCIA ALMERÍA	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.6.- CONSERVACIÓN ACTIVA DE POBLACIONES CATALOGADAS DE PECES E INVERTEBRADOS DE AGUAS CONTINENTALES	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.7.- SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PINSAPO	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.8.- Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.2.6.9.- CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA ENDÉMICA ÁMBITO DISTRIBUCIÓN REDUCIDO	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE	
	Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE	

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	PROVINCIA ALMERÍA							
	1.5.2.6.10.- Servicio para la ejecución del programa de actuación del PR y conservación de aves de humedales	N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	100,00	100,00 %	100,00 %
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.11.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del linco ibérico 2018	N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	63	63,00	100,00 %	63,00 %
		Producto/s final/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.12.- LIFE SAFE-CROSSING	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFE	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control	1.5.2.7.1.- Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.5.2.7.2.- CONTROL DE POBLACIONES DE GAVIOTA PATIAMARILLA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ	N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	1.5.3.1.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/total avisos	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	1.5.3.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación	1.5.3.3.1.- Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ total previstos	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	1.5.3.4.1.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	N.º inspecciones realizadas para el seguimiento de habitats y especies/ total previstos	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	1.5.3.5.1.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos	ud.	3	1	1,00	100,00 %	33,33 %
1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.2.1.- Licitaciones de aprovechamientos o ventas en cargadero	N.º Licitaciones	ud.	5	3	3,00	100,00 %	60,00 %
	1.6.1.2.2.- Direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros	N.º direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	1.6.1.2.3.- Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	N.º señalamientos en Obras y/o servicios ejecutados por Terceros	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
1.6.1.3.- Apoyo técnico en la planificación de los recursos forestales	1.6.1.3.1.- Plan Estratégico de la madera	Grado de avance en la ejecución	%	5	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.1.4.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.4.1.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	N.º contratos firmados	ud.	50	36	36,00	100,00 %	72,00 %
1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)	1.6.2.1.1.- Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	Propuesta de plan presentado	ud.	4	3	3,00	100,00 %	75,00 %
1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	1.6.2.2.1.- Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	Cotos de titularidad J.A. con PTC en vigor (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza	1.6.2.3.1.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de	N.º planes técnicos de caza (PTC) tramitados en plazo	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
en cotos de particulares	caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica							
1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	1.6.2.4.1.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	Granjas y piscifactorias atendidas frente al total encargado	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	1.6.2.5.1.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	N.º actividades realizadas/programadas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	1.6.2.6.1.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	N.º censos realizados/ programados	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	1.6.2.7.1.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	N.º informes y tablas para JAHTC y JNHTC realizados	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		N.º trofeos procesados	ud.	350	260	260,00	100,00 %	74,29 %
1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	1.6.2.8.1.- Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía	N.º Informes realizados	ud.	2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.6.2.8.2.- Ungulados en Sierra Nevada (E2)	N.º Informes realizados	ud.	2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.6.2.8.3.- Desarrollo del Plan de Gestión y Recuperación del Conejo de Monte en Andalucía	N.º Informes realizados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	1.6.2.8.4.- Gestión de las poblaciones en Andalucía (Fase I)	N.º Informes realizados	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	1.6.3.1.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	N.º cotos/ montes/Ha gestionados	ha	86298	86298	86298,00	100,00 %	100,00 %
	1.6.3.1.2.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	N.º cotos/ montes/Ha gestionados	ha	140562	140562	140562,00	100,00 %	100,00 %
1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	1.6.3.2.1.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	Superficie licitada y adjudicada (ha)	ha	16656	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.6.3.2.2.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	Superficie licitada y adjudicada (ha)	ha	20099	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.3.3.- Gestión y Manejo de montes públicos para la caza	1.6.3.3.1.- Gestión y manejo de montes públicos para la caza	N.º acciones de mejora de habitats realizados / propuestos	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRA-ACC	1.6.3.4.1.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRA-ACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	88	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.5.1.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Balance económico/importes	€	1300000	300000	300000,00	100,00 %	23,08 %
		N.º canales de carne o kilos comercializados	Kg	7776	7776	7776,00	100,00 %	100,00 %
1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	1.6.4.1.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	Grado de avance acumulado sobre la planificación	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Superficie ordenada	ha	4800	4800	4800,00	100,00 %	100,00 %
1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	1.6.4.2.1.- Ejecución de inventarios forestales.	Grado de avance superficie inventariada frente a previsión anual aprobada	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	1.6.4.3.1.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	Planes supervisados	ud.	77	52	52,00	100,00 %	67,53 %
1.6.5.1.- Plan de calas	1.6.5.1.1.- Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud.	65	70	70,00	100,00 %	100,00 %
		1.6.5.1.2.- Mapa de calidad del corcho	Informe de Mapa de calidad de corcho	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE
1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	1.6.5.2.1.- Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	N.º incidencias	ud.	3	2	2,00	100,00 %	66,67 %
		1.6.5.2.2.- Gestión de la Suberoteca	N.º visitas atendidas	ud.	20	14	14,00	100,00 %
1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	1.6.6.1.1.- Tramitación de autorización de cambios de uso	N.º expedientes tramitados frente a media histórica	ud.	32	21	21,00	100,00 %	70,00 %
		1.6.6.1.2.- Mantenimiento de base	N.º Informes	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	de datos SIG forestal							
1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	1.6.7.1.1.- Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud.	60	36	36,00	100,00 %	60,00 %
		N.º informes entregados	ud.	30	27	27,00	100,00 %	90,00 %
	1.6.7.1.2.- Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	N.º Informes	ud.	3	2	2,00	100,00 %	66,67 %
1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	1.6.7.2.1.- Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	N.º informes tramitados	ud.	6	5	5,00	100,00 %	83,33 %
	1.6.7.2.2.- Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	N.º Informes	ud.	12	9	9,00	100,00 %	75,00 %
1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)	1.6.7.3.1.- Deslinde de VVPP	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100	76,18	76,18	100,00 %	76,18 %
	1.6.7.3.2.- Amojonamiento de VVPP	Km VVPP amojonadas sobre lo planificado	km	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	1.6.7.3.3.- Deslinde montes	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100	76,18	76,18	100,00 %	76,18 %
1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	1.6.7.4.1.- Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	Expedientes tramitados	ud.	33	24	24,00	100,00 %	72,73 %
	1.6.7.4.2.- Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	N.º actualizaciones de ocupaciones realizadas	ud.	770	560	560,00	100,00 %	72,73 %
1.6.8.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	1.6.8.1.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas	%	100	50	50,00	100,00 %	50,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al proto-	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %



Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual	
		colo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM							
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %	
1.6.8.2.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	1.6.8.2.1.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud.	10	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE	
1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental	1.7.1.1.1.- Plan de Formación Ambiental 2019	Grado de cobertura de las plazas ofertadas (%)	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %	
		N.º de personas participantes	ud.	907	456	393,00	86,18 %	43,33 %	
1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril,Cazorla	1.7.1.2.1.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril,Cazorla, Jaén 2017-2020	N.º de personas usuarias del alojamiento y manutención	%	19426	13530	13530,00	100,00 %	69,65 %	
1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral	1.18.1.1.1.- Promoción, divulgación y satisfacción de las bondades del modelo PGI	Encuestas de satisfacción de los ayuntamientos y licitadores	ud.	6	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE	
	1.18.1.1.2.- Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos	Volumen de reinversión en montes PGI (€)	€	100000	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE	
	1.18.1.1.3.- Implementación, coordinación y seguimiento de PGI		Grado de avance del PGI de Almería (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
			Grado de avance del PGI de Almería (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
			Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
			Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
			Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
			Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %			

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	60	60,00	100,00 %	80,00 %
	1.18.1.1.4.- Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	N.º Programas anuales PGI elaborados	ud.	7	7	7,00	100,00 %	100,00 %
	1.18.1.1.5.- Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	N.º Memorias de seguimiento PGI elaboradas	ud.	7	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.18.1.1.6.- Impulso y consolidación de tejido empresarial	Generación de empleo directo e indirecto en montes PGI	jornales	14240	11240	11240,00	100,00 %	78,93 %
		N.º personas usuarias de los diversos servicios y actividades	ud.	25	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Número de empresas con contratos en zonas PGI (ud)	ud.	40	35	35,00	100,00 %	87,50 %
		Número medio de licitadores en procedimientos de contratación en PGI	%	5	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	1.8.1.1.1.- Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorca(Cártama y Alhaurín El Grande)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	59,09	53,44	90,44 %	53,44 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.8.1.1.2.- Agrupación de vertidos de La Carolina (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	71,79	51,79	72,14 %	51,79 %
	1.8.1.1.3.- Agrupación de vertidos de Martos	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	60,17	61,67	100,00 %	61,67 %
	1.8.1.1.4.- Agrupación de vertidos y EDAR de Duque-Alcaracejos	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	61,42	55,10	89,71 %	55,10 %
	1.8.1.1.5.- Agrupación de vertidos y EDAR de Ibrós (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.6.- Agrupación de vertidos y EDAR de Jabalquinto (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.7.- Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.8.- Agrupación de vertidos y EDAR de Lahiguera (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.9.- Agrupación de vertidos y EDAR de Monturque (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.10.- Agrupación de vertidos y EDAR de Nerva Riotinto	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	56,05	59,87	100,00 %	59,87 %
	1.8.1.1.11.- Agrupación de vertidos y EDAR de Palenciana (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.12.- Agrupación de vertidos y EDAR de Rus, La Yedra y Canena (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.13.- Agrupación de vertidos y EDAR de Santaella (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	50,6	43,44	85,85 %	43,44 %
	1.8.1.1.14.- Ampliación de la EDAR. de La Antilla	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	48	19,35	40,31 %	19,35 %
	1.8.1.1.15.- Adecuación del Proyecto de concentración de vertidos de la aglomeración El Cautivo. T.M. de Níjar	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.8.1.1.16.- Colectores Bajo Guadalhorce: Alora, Coin y Pizarra	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	37	12,00	32,43 %	12,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.8.1.1.17.- Colectores y EDAR de Úbeda(Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	89,02	88,62	99,55 %	88,62 %
	1.8.1.1.18.- EDAR Bajo Guadalhorce (Álora, Pizarra y Coín)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	79,44	82,36	100,00 %	82,36 %
	1.8.1.1.19.- EDAR de Bolonia (Cádiz)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	95,39	95,81	100,00 %	95,81 %
	1.8.1.1.20.- Proyecto de Obra EDAR y colectores de Vilches	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	20	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.1.21.- Proyecto y ejecución de la EDAR de Cabra del Santo Cristo (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	76,2	74,59	97,89 %	74,59 %
	1.8.1.1.22.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villargordo (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	20	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.1.23.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	58,09	109,84	100,00 %	100,00 %
	1.8.1.1.24.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Algámitas (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.25.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucejo ( Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.26.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Antas (Almería)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	55,25	63,39	100,00 %	63,39 %
	1.8.1.1.27.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.28.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.29.- Proyecto y obra de	Grado de avance obra e inversión certificada	%	100	89,69	81,66	91,05 %	81,66 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	ampliación de la EDAR de Huerca Overa (Almería)	respecto a lo planificado						
	1.8.1.1.30.- Proyecto y obra de EDAR en Níjar (Almería)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	65,65	55,73	84,89 %	55,73 %
	1.8.1.1.31.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de Arjonilla (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	83,04	84,56	100,00 %	84,56 %
	1.8.1.1.32.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.1.33.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	45,8	30,33	66,22 %	30,33 %
	1.8.1.1.34.- Saneamiento de Pozo del Camino y Barriada Román Pérez en Isla Cristina	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.1.35.- Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	70,94	60,94	85,90 %	60,94 %
	1.8.1.1.36.- Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabiote (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	45	97,98	100,00 %	97,98 %
	1.8.1.1.37.- Redacción de Proyecto y ejecución de obra de Mejora de la EDAR de Arcos de la Frontera (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	65,31	62,50	95,70 %	62,50 %
	1.8.1.1.38.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de Mejora en la EDAR de Villamartin (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	19,04	19,04	100,00 %	19,04 %
	1.8.1.1.39.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villa-	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	nueva de San Juan (Sevilla)							
1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH	1.8.1.2.1.- Pliego de Bases EDAR y proyecto colectores Alhama de Granada, Granada.	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	79,37	79,37	100,00 %	79,37 %
	1.8.1.2.2.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel en La Iruela (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	69,91	85,66	100,00 %	85,66 %
	1.8.1.2.3.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de de Escañuela (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	54,87	21,87	39,86 %	21,87 %
	1.8.1.2.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de El Guijo (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	40	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.5.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	20	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.6.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedulaen Arcos de la Frontera (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	20	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.7.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	40	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.8.- Redacción de proyectos para agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDAR en Campotéjar, Jerez del Marquesado, Guájares y Salar (Granada).	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	50	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.9.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Almedinilla (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.1.2.10.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carreteros (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	30	79,76	100,00 %	79,76 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	ba)							
	1.8.1.2.11.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Guadalcazar (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	50	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.12.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Santa Eufemia (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	50	77,78	100,00 %	77,78 %
	1.8.1.2.13.- Redacción del proyecto de colector de Zalea en Pizarra (Málaga)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	50	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.14.- Proyecto de agrupación de vertidos de Casarabonela	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	30	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.15.- Proyecto de agrupación de vertidos de Sierra Yeguas	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	61,41	21,41	34,86 %	21,41 %
	1.8.1.2.16.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Almar-gen	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	50	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.17.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	55	51,68	93,96 %	51,68 %
	1.8.1.2.18.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	35	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.19.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	30	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.20.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	30	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.21.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santa Elena (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	77,96	52,96	67,93 %	52,96 %
	1.8.1.2.22.- Proyecto de colectores y EDAR de Carratraca	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	30	0,00	0,00 %	0,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	1.8.1.2.23.- Proyecto de remodelación de EDAR de Aldeaquemada	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	40	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.24.- Proyecto de reforma de la EDAR de Setenil	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	20	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.25.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Galarozza (HUELVA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	49,14	14,14	28,77 %	14,14 %
	1.8.1.2.26.- Proyecto de la E.-D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	45	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.27.- Proyectos de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Rosal de la Frontera (HUELVA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	51,05	16,05	31,44 %	16,05 %
	1.8.1.2.28.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	45	0,00	0,00 %	0,00 %
	1.8.1.2.29.- Proyecto de ampliación de la E.D.A.R. de los Villares (JAÉN)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	79,16	79,16	100,00 %	79,16 %
1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	1.8.1.3.1.- Anteproyecto y pliego de bases de la EDAR y concentración de vertidos de La Iruela (Jaén).	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	65	30	30,00	100,00 %	46,15 %
	1.8.1.3.2.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea y Villanueva del Río	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	70	70,00	100,00 %	70,00 %
	1.8.1.3.3.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	70	70,00	100,00 %	70,00 %
	1.8.1.3.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Monda (Málaga)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.8.2.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas	1.8.2.1.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas	N.º infraestructuras mantenidas	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA



Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
mas de explotación	mas de explotación							
1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.1.- Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2018	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.8.3.1.2.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía (2019-2020)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	35	35,00	100,00 %	35,00 %
	1.8.3.1.3.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2018-2019	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	50	50,00	100,00 %	50,00 %
	1.8.3.1.4.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2019-2020	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.8.3.1.5.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2018-2019	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	65	65,00	100,00 %	65,00 %
	1.8.3.1.6.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2019-2020	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	1.9.1.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	N.º Informes	ud.	110	80	80,00	100,00 %	72,73 %
1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	1.9.1.2.1.- Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas	N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero	ud.	1500	1200	1200,00	100,00 %	80,00 %
	1.9.1.2.2.- Asistencia técnica en materia de aprovechamientos de aguas	N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	75	75	75,00	100,00 %	100,00 %
1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	1.9.1.3.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	80	80	80,00	100,00 %	100,00 %
1.9.1.4.- Apoyo técnico y admini-	1.9.1.4.1.- Apoyo técnico y admini-	N.º Informes Técnicos Realizados	ud.	240	180	180,00	100,00 %	75,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
trativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	nistrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos							
1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	1.9.1.5.1.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	N.º estudios de supervisión de delimitación del DPH y zona de inundabilidad	ud.	134	112	112,00	100,00 %	83,58 %
		N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	80	80	80,00	100,00 %	100,00 %
1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	1.9.1.6.1.- Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud.	515	515	515,00	100,00 %	100,00 %
		N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud.	450	380	380,00	100,00 %	84,44 %
1.9.2.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados,etc	1.9.2.1.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados,etc	N.º intervenciones	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	1.10.1.1.1.- Calibración y verificación de equipos	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud.	146	119	119,00	100,00 %	81,51 %
		N.º operaciones de calibración del LARCA	ud.	130	106	106,00	100,00 %	81,54 %
		N.º operaciones de verificación del LARCA	ud.	16	12	12,00	100,00 %	75,00 %
1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	1.10.1.2.1.- Ejecución de campañas de medida	N.º campañas de la UMI	ud.	9	6	6,00	100,00 %	66,67 %
		1.10.1.2.2.- Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	ud.	85	85	85,00	100,00 %	100,00 %
1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)	1.10.1.3.1.- Ejecución de campañas de captadores difusivos	N.º análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud.	3190	2631	2631,00	100,00 %	82,48 %
1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	1.10.2.1.1.- Manejo y mantenimiento	N.º incidencias	ud.	346	243	243,00	100,00 %	70,23 %
1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de cam-	1.10.2.2.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de cam-	N.º emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
pañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	pañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º informes de emisiones difusas	ud.	7	4	4,00	100,00 %	57,14 %
1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	1.10.2.3.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera	ud.	19	15	15,00	100,00 %	78,95 %
1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	1.10.2.4.1.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	1.10.3.1.1.- Cumplimentación de partes de incidencias	N.º partes de incidencias	ud.	365	273	273,00	100,00 %	74,79 %
	1.10.3.1.2.- Supervisión continua de datos 24 h.	N.º días cubiertos por turnos de datos 24 h.	días	365	273	273,00	100,00 %	74,79 %
1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	1.10.3.2.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud.	272	230	230,00	100,00 %	84,56 %
1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	1.10.3.3.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud.	110	87	87,00	100,00 %	79,09 %
1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	1.10.4.1.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	N.º incidencias	ud.	6	6	6,00	100,00 %	100,00 %
1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones	1.10.4.2.1.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones	N.º campañas	ud.	108	85	85,00	100,00 %	78,70 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
y aislamientos.	y aislamientos.							
1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	1.10.4.3.1.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	N.º otras actuaciones	ud.	27	24	24,00	100,00 %	88,89 %
1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	1.10.5.1.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	Solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas de asesoramiento	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.10.5.1.2.- Impartición de formación en materia de calidad lumínica	Solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas de formación	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	1.10.6.1.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	Usos digitalizados sobre planificados	%	100	102,33	102,33	100,00 %	100,00 %
1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	1.10.6.2.1.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud.	100	70	70,00	100,00 %	70,00 %
1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	1.10.7.1.1.- Elaboración de partes	N.º partes elaborados	ud.	365	273	273,00	100,00 %	74,79 %
	1.10.7.1.2.- Recorrido de un itinerario fijo	Km recorridos	km	47770	35020	35020,00	100,00 %	73,31 %
1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	1.10.7.2.1.- Atención a incidencias, conforme se desarrollen	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.10.7.2.2.- Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	Cobertura con guardias sobre lo previsto (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.1.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud.	5	2	2,00	100,00 %	40,00 %
		N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud.	3	1	1,00	100,00 %	33,33 %
		N.º documentos elaborados	ud.	10	3	2,00	66,67 %	20,00 %
		N.º documentos elaborados (actuaciones no	ud.	3	1	0,00	0,00 %	0,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)						
1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.2.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º documentos elaborados	ud.	9	4	7,00	100,00 %	77,78 %
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud.	17	10	6,00	60,00 %	35,29 %
		N.º emplazamientos investigados	ud.	7	1	2,00	100,00 %	28,57 %
		N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud.	15	6	7,00	100,00 %	46,67 %
1.10.8.3.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.3.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
		N.º documentos elaborados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	1.10.9.1.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	Informe anual sobre traslados transfronterizos de residuos (N.º)	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Informe de actualización del inventario de equipos con PCB (N.º)	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
		Informe de actualización sobre las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	ud.	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %
		Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º de consultas en relación a los sistemas de información	ud.	5800	5217	5301,00	100,00 %	91,40 %
		N.º de expedientes de información analizados y/o cargados	ud.	1200	915	915,00	100,00 %	76,25 %
		N.º de fichas de instalaciones de residuos	ud.	27	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		municipales						
		N.º de informes de asesoramiento técnico en el desarrollo y pruebas de AUGIAS	ud.	3	2	3,00	100,00 %	100,00 %
		N.º estadísticas para información periódica a la Comisión Europea	ud.	2	1	0,00	0,00 %	0,00 %
		N.º estadísticas para la elaboración del IMA	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos no peligrosos	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
		N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos peligrosos	ud.	2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º informes de apoyo en el seguimiento de los planes de prevención y gestión de residuos	ud.	3	2	2,00	100,00 %	66,67 %
		N.º informes de asesoramiento técnico en la revisión del PPGRPA 2012-2020	ud.	6	5	5,00	100,00 %	83,33 %
		N.º informes de avance de los CSM de residuos peligrosos	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º informes de valoración de las actividades de los SCRAP	ud.	7	4	1,00	25,00 %	14,29 %
		N.º informes técnicos sobre notificaciones previas de traslados transfronterizos de residuos	ud.	60	45	44,00	97,78 %	73,33 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud.	5	5	4,00	80,00 %	80,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud.	25	15	12,00	80,00 %	48,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud.	46	35	32,00	91,43 %	69,57 %
1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	1.10.9.2.1.- Elaboración del Plan Integral de Residuos de Andalucía	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado	%	50	40	40,00	100,00 %	80,00 %
	1.10.9.2.2.- Apoyo en la implanta-	Grado de ejecución acumulada respecto a lo	%	84	56	59,00	100,00 %	70,24 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	ción del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz	planificado						
1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	1.10.9.3.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º de fichas técnicas resumen de valoración de informes preliminares de situación y de informes de clausura	ud.	150	117	106,00	90,60 %	70,67 %
		N.º de guías técnicas estudios de calidad de suelos (Medidas 9, 10 y 14 PASC)	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º de informes técnicos sobre estudios de caracterización, análisis de riesgos y proyectos de descontaminación de suelos	ud.	60	47	46,00	97,87 %	76,67 %
		N.º documentos de priorización de actuaciones en emplazamientos contaminados (Medida 6 PASC)	ud.	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %
		N.º documentos para el informe de suelos contaminados	ud.	1	-	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º documentos para la elaboración del inventario de emplazamientos inactivos potencialmente contaminados (Medida 5 PASC)	ud.	4	2	2,00	100,00 %	50,00 %
		N.º Guías prevención ambiental en materia de suelos para entidades locales (Medida 2 PASC)	ud.	3	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud.	2	2	0,00	0,00 %	0,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud.	3	1	0,00	0,00 %	0,00 %
1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	1.10.9.4.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de borradores de informes previos elaborados (PR)	ud.	123	93	90,00	96,77 %	73,17 %
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_LC)	ud.	116	83	83,00	100,00 %	71,55 %
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_PM)	ud.	42	19	20,00	100,00 %	47,62 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT)	ud.	123	93	90,00	96,77 %	73,17 %
		N.º de guías de notificación y manual de validación PRTR revisados	ud.	11	1	1,00	100,00 %	9,09 %
		N.º de informes de evaluación y estadístico sobre el grado de ejecución de los planes y programas de inspección	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
		N.º de informes resumen información PRTR	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		N.º de informes técnicos de estudio de alegaciones en el marco de las inspecciones ambientales	ud.	20	15	16,00	100,00 %	80,00 %
		N.º de informes técnicos de viabilidad y adaptación a la aplicación informática PRTR del Ministerio	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º de informes web revisados	ud.	80	64	78,00	100,00 %	97,50 %
		N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	ud.	724	724	724,00	100,00 %	100,00 %
		N.º de protocolos de inspección	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
		N.º Informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos	ud.	473	473	473,00	100,00 %	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud.	5	2	2,00	100,00 %	40,00 %
1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	1.10.9.5.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	Borrador de cuestionario art. 21 2003/87/CE (N.º)	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
		N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	ud.	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %
		N.º de informes sobre actuación de verificadores y borrador de cuestionario art. 72 Reglamento	ud.	7	7	7,00	100,00 %	100,00 %
		N.º de informes técnicos sobre informes de mejora	ud.	32	10	21,00	100,00 %	65,63 %
		N.º de planes de seguimiento o pliegos de exclusión elaborados	ud.	102	91	91,00	100,00 %	89,22 %



Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud.	46	38	41,00	100,00 %	89,13 %
1.10.9.6.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	1.10.9.6.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	N.º de documentos elaborados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	1.10.9.7.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección (ST4)	ud.	50	20	14,00	70,00 %	28,00 %
		N.º total de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección (ST3+ST4)	ud.	116	104	105,00	100,00 %	90,52 %
1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	1.10.9.8.1.- Consultoría seguimiento y control de vertidos	N.º de documentos elaborados	ud.	34	23	18,00	78,26 %	52,94 %
	1.10.9.8.2.- Asesoramiento técnico en materia de prevención y control ambiental	Porcentaje de ejecución respecto a lo planificado (%)	%	58,2	41,7	30,50	73,14 %	52,41 %
1.10.10.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	1.10.10.1.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	N.º de planes de calidad ambiental redactados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	1.10.11.1.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	N.º documentos digitalizados (calidad del suelo)	ud.	150	115	141,00	100,00 %	94,00 %
		N.º documentos digitalizados (residuos)	ud.	11000	9160	9911,00	100,00 %	90,10 %
1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	1.10.11.2.1.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	N.º documentos grabados (calidad del suelo)	ud.	150	114	102,00	89,47 %	68,00 %
		N.º documentos grabados (RCDE)	ud.	124	124	124,00	100,00 %	100,00 %
		N.º documentos grabados (residuos)	ud.	9500	7503	7864,00	100,00 %	82,78 %
1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	1.10.11.3.1.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	N.º horas (RCDE)	horas	372	295	302,00	100,00 %	81,18 %
		N.º horas (residuos)	horas	1260	945	945,00	100,00 %	75,00 %
1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	1.10.12.1.1.- Validación de datos referentes a residuos	N.º documentos elaborados	ud.	18	10	5,00	50,00 %	27,78 %
1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	1.10.12.2.1.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos elaborados	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.10.12.3.- Validación de datos en	1.10.12.3.1.- Validación de datos	N.º notificaciones PRTR analizadas	ud.	585	585	585,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
materia de PRTR	en materia de PRTR							
1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	1.10.12.4.1.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º documentos elaborados	ud.	126	66	87,00	100,00 %	69,05 %
		Otros documentos o informes técnicos	ud.	3	1	1,00	100,00 %	33,33 %
1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	1.10.12.5.1.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º informes de notificación analizados	ud.	124	124	124,00	100,00 %	100,00 %
1.10.13.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.	1.10.13.1.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.	N.º estudios realizados	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.13.2.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades	1.10.13.2.1.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades	N.º muestras	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	1.10.14.1.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	N.º incidencias	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones	1.10.14.2.1.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de las embarcaciones de vigilancia del litoral	N.º de Certificados positivos emitidos por Capitanía Marítima	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	1.10.14.2.2.- Realizar actuaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos (LCCA)	Inversión ejecutada respecto a programada en mantenimiento preventivo y correctivo de los laboratorios	%	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC	1.10.14.3.1.- Realizar actuaciones de mantenimiento de sistemas de calidad de los LCCA	Acuerdos de la Comisión de Acreditación tras superar auditoría (cada 12 a 16 meses), donde se notifica el mantenimiento de la Acredi-	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		tación						
1.10.14.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	1.10.14.4.1.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	Incidentes atendidos/incidentes comunicados	%	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas	1.10.14.5.1.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas de la Demarcación Guadalete-Barbate	N.º muestras	ud.	438	408	408,00	100,00 %	93,15 %
	1.10.14.5.2.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas continentales de las Demarcaciones intracomunitarias excepto Guadalete-Barbate	N.º muestras	ud.	2262	1827	1827,00	100,00 %	80,77 %
1.10.14.6.- Seguimiento y control de vertidos	1.10.14.6.1.- Atención al Plan de Control de Vertidos en Cádiz	N.º muestras	ud.	1528	1528	1528,00	100,00 %	100,00 %
	1.10.14.6.2.- Toma y Análisis de Muestras del Plan de Control de vertidos	N.º muestras	ud.	3950	1550	1550,00	100,00 %	39,24 %
1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	N.º documentos elaborados	ud.	41	29	29,00	100,00 %	70,73 %
1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	1.11.1.2.1.- Elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima	N.º documentos elaborados	ud.	5	2	2,00	100,00 %	40,00 %
	1.11.1.2.2.- Asesoramiento técnico y desarrollo de aplicaciones para determinados registros administrativos	N.º documentos elaborados	ud.	3	1	1,00	100,00 %	33,33 %
1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de hue-	1.11.1.3.1.- Asesoramiento técnico para mejora de aplicación web para inventarios de emisiones municipales	N.º documentos elaborados	ud.	3	1	1,00	100,00 %	33,33 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
Islas de carbono								
1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	1.11.1.4.1.- Consultoría interna en materia de cambio climático	N.º documentos elaborados	ud.	3	3	3,00	100,00 %	100,00 %
1.12.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	1.12.1.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	N.º Informes	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	1.13.1.1.1.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Baena (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	58	58,00	100,00 %	58,00 %
	1.13.1.1.2.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Deifontes (Granada)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	25	25,00	100,00 %	25,00 %
	1.13.1.1.3.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Cortes y Graena (Granada)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	25	25,00	100,00 %	25,00 %
	1.13.1.1.4.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Huélagos (Granada)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	30	30,00	100,00 %	30,00 %
1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales	1.13.1.2.1.- Proyecto de sellado de vertedero en Dehesa Viejas (Granada)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.13.1.2.2.- Redacción del proyecto de sellado de vertedero de inertes en Alcalá de los Gazules (Cádiz)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	50	50,00	100,00 %	50,00 %
	1.13.1.2.3.- Proyectos instalaciones de residuos ITI de Cádiz	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	30	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental	1.13.2.1.1.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CLAUSURA DE LA Balsa de Estériles y su Integración en el Medio Natural. FASE 3. ANTIGUO COMPLEJO MI-	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	70	70,00	100,00 %	70,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	NERO DE SOTIEL CORONADA. CALAÑAS (HUELVA)							
	1.13.2.1.2.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO DEGRADADO POR MINERÍA METÁLICA "CEMENTACIÓN LAS VIÑAS", EN SOTIEL-CORONADA. CALAÑAS (HUELVA).	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	15	15,00	100,00 %	15,00 %
1.13.2.2.- Mantenimiento y control medioambiental de antiguas instalaciones mineras	1.13.2.2.1.- MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD MINERA Y CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES EN EL ANTIGUO COMPLEJO MINERO DE "MINAS DE ALMAGRERA" EN SOTIEL CORONADA EN CALAÑAS (HUELVA)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	80	80,00	100,00 %	80,00 %
1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	1.14.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de la Agencia	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
	1.14.1.1.2.- Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.	3	1	1,00	100,00 %	33,33 %
	1.14.1.1.3.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.	3	2	2,00	100,00 %	66,67 %
1.14.1.2.- Gestión de tarifas	1.14.1.2.1.- Revisión y actualización de Tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.14.2.1.- Apoyo a las tareas de revisión de instrumentos de planificación ambiental de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en particular, los Parques Naturales, y adecuación a las exigencias de la Red Ecológica Europea Natura 2000.	1.14.2.1.1.- Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.	N.º de documentos de planificación entregados (N.º)	ud.	9	6	6,00	100,00 %	66,67 %
		N.º de informes técnicos entregados (N.º)	ud.	8	6	6,00	100,00 %	75,00 %
1.14.2.2.- Asesoramiento y soporte	1.14.2.2.1.- Asesoramiento y soporte	N.º documentos elaborados en la anualidad	ud.	47	36	36,00	100,00 %	76,60 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
te técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	porte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	(N.º)						
1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	1.14.2.3.1.- Servicio para la puesta en marcha y desarrollo de las medidas del plan de la corona forestal de Doñana	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.14.2.3.2.- Adecuación del Plan Forestal Andaluz (PFA) Horizonte 2021 y Memorias anuales seguimiento PMA-PFA 2016 2017	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	42	21	21,00	100,00 %	50,00 %
	1.14.2.3.3.- Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	25	18	18,00	100,00 %	72,00 %
	1.14.2.3.4.- Seguimiento de indicadores RN2000 y estándares de buena gestión	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	10	5	5,00	100,00 %	50,00 %
	1.14.2.3.5.- Evaluación de Servicios Ecosistémicos	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	28	16	16,00	100,00 %	57,14 %
	1.14.2.3.6.- EMPOWERING	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.14.2.3.7.- Consultoría de apoyo en la tramitación de ayudas	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.1.- Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	N.º de actuaciones para identificar, desarrollar y promocionar la aplicación del I+D+i en la actividad de la Agencia.	ud.	6	2	2,00	100,00 %	33,33 %
1.15.1.2.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	1.15.1.2.1.- Convenio AMAYA-CAIXA	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	90	90,00	100,00 %	90,00 %
	1.15.1.2.2.- CONVENIO AMAYA-LA CAIXA (II)	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	80	80,00	100,00 %	80,00 %
1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de mo-	1.15.2.1.1.- Observación del Territorio	N.º Contenidos de información de Observación del territorio Integrados	ud.	40	30	30,00	100,00 %	75,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
Monitorización y modelos de simulación		N.º Planes de Observación (monitorización) del territorio o Trabajos de Soporte a la Gestión en los que se participa	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Redes de monitorización (seguimiento Ambiental desarrolladas)	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Visores Web mantenidos	ud.	3	3	3,00	100,00 %	100,00 %
	1.15.2.1.2.- Clima	N.º Promedio de días de retraso respecto al establecido mensual	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
	1.15.2.1.3.- Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía: SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)	N.º polígonos revisados	ud.	250000	180000	180000,00	100,00 %	72,00 %
		N.º sistemas que utilizan la información	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
	1.15.2.1.4.- Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	N.º Escenarios actualizados al quinto informe IPCC	ud.	40	40	40,00	100,00 %	100,00 %
		Número de variables modelizadas en los escenarios de Cambio Climático	ud.	52	40	40,00	100,00 %	76,92 %
1.15.2.1.5.- LIFE ADAPTAMED	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	72	72,00	100,00 %	72,00 %	
1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental	1.15.2.2.1.- Diseño técnico y soporte Tecnológico	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	55	55,00	100,00 %	55,00 %
	1.15.2.2.2.- Desarrollos	N.º aplicaciones desarrolladas y mantenidas	ud.	5	3	3,00	100,00 %	60,00 %
	1.15.2.2.3.- Infraestructura y Sistemas	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	72	72,00	100,00 %	72,00 %
1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	1.15.2.3.1.- Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	72	72,00	100,00 %	72,00 %
		Incremento del número de contenidos nuevos, y actualización de los existentes	ud.	140	112	112,00	100,00 %	80,00 %
	1.15.2.3.2.- Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	72	72,00	100,00 %	72,00 %
		N.º de Servicios OGC creados	ud.	84	72	72,00	100,00 %	85,71 %
	N.º de Servicios OGC gestionados y mantenidos	ud.	2493	2472	2472,00	100,00 %	99,16 %	
1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información am-	1.15.2.4.1.- Conexión con la Infraestructure for Spatial Information in the European Community (INSPI-	N.º de conexiones con otras IDE	ud.	7	4	4,00	100,00 %	57,14 %
		N.º de Contenidos incluidos en catálogos de la IDE Andalucía	ud.	4150	4050	4050,00	100,00 %	97,59 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
biental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	RE)							
1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	1.15.2.5.1.- H2020 ECOPOTENTIAL	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	98	98,00	100,00 %	98,00 %
	1.15.2.5.2.- EFAS 2ª GENERACION	Grado de avance de la Planificación (%)	%	60	45	45,00	100,00 %	75,00 %
1.15.2.6.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	1.15.2.6.1.- Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible LIFEWACTH	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	70	70,00	100,00 %	70,00 %
1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	1.15.3.1.1.- REDIAM Atiende	Atención de solicitudes de información en plazo	ud.	500	360	360,00	100,00 %	72,00 %
		N.º de jornadas formativas	ud.	64	48	48,00	100,00 %	75,00 %
	1.15.3.1.2.- Difusión y Comunicación en la REDIAM	N.º de contenidos de comunicación publicados	ud.	470	350	350,00	100,00 %	74,47 %
		N.º de sitios web de difusión y comunicación mantenidos (actualización >=7 días)	ud.	5	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
1.15.3.1.3.- Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	Grado de avance elaboración IMA	%	100	79	79,00	100,00 %	79,00 %	
1.16.1.1.- Gestión de Mejoras	1.16.1.1.1.- Gestión de Mejoras	Medidas implantadas en la anualidad sobre el total de medidas comunicadas	%	45	41,74	41,74	100,00 %	92,76 %
		Verificación anual de medidas implantadas (N.º de medidas auditadas para verificación en la anualidad)	ud.	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
1.16.1.2.- Mantenimiento del Sistema de Gestión	1.16.1.2.1.- Mantenimiento General del SGI	Grado de cumplimiento en la Planificación del SGI de AMAYA (% de hitos alcanzados)	%	80	74	74,00	100,00 %	92,50 %



Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
		frente al total)						
	1.16.1.2.2.- Mantenimiento de las Acreditaciones y Certificados de Calidad del SGI	Grado de cumplimiento del PAIR 2019 (% de auditorías/revisiones realizadas frente a las planificadas)	%	100	78	78,00	100,00 %	78,00 %
1.17.1.1.- Clusters	1.17.1.1.1.- Clusters	GRADO DE AVANCE	%	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	1.17.2.1.1.- Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	1.17.2.1.2.- Evaluación de la situación actual de los Planes de Desarrollo Sostenible	Reuniones de lanzamiento de PDS	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
	1.17.2.1.3.- Definición e implantación de mejoras en los PDS	Medidas de mejoras establecidas	ud.	2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	1.17.2.1.4.- Seguimiento PDS	Cumplimiento en la entrega de Informes según Planificación (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	1.19.1.1.1.- Control, seguimiento y gestión de las empresas participadas y UTE	Cumplimiento en la entrega de Informes trimestrales según Planificación (%)	%	100	64	64,00	100,00 %	64,00 %
1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	1.19.2.1.1.- Desarrollo de negocio	Grado de avance en el cumplimiento del plan de desarrollo corporativo	%	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	1.19.3.1.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	Propuestas apoyadas (N.º)	%	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	1.19.3.2.1.- Asesoramiento a la CAGPyDS en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional.	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	65	65,00	100,00 %	65,00 %
	1.19.3.2.2.- Apoyo técnico a la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas en la coordinación de la participación de las CC.AA. espa-	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	90	45	45,00	100,00 %	50,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	ñolas en el consejo de ministros de medio ambiente de la U.E.							
2.1.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.1.- Organización de actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	80	80,00	100,00 %	80,00 %
	2.1.1.1.2.- Actuaciones de transferencia de información en Gestión Ornitorística en el medio natural andaluz, en especial en ella Red Natura 2000	Grado de ejecución respecto a planificado	%	70	40	40,00	100,00 %	57,14 %
2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.	2.1.2.1.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Restauración del Medio Natural	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud.	7	4	12,00	100,00 %	100,00 %
	2.1.2.1.2.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Uso Público	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud.	3	3	4,00	100,00 %	66,67 %
	2.1.2.1.3.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Vías Pecuarias	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud.	7	3	3,00	100,00 %	42,86 %
	2.1.2.1.4.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de INFOCA	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud.	2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.1.2.1.5.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de otros Proyectos Técnicos.	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud.	3	2	2,00	100,00 %	66,67 %
2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.2.2.1.- Redacción de proyectos Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud.	5	3	3,00	100,00 %	60,00 %
	2.1.2.2.2.- Redacción de proyectos Turismo Ornitológico	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud.	8	3	3,00	100,00 %	37,50 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	2.1.2.2.3.- Redacción de proyectos Deportes de Viento	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.1.2.3.- Redacción de Proyectos técnicos encargados de Medio Natural	2.1.2.3.1.- Redacción de Proyectos técnicos encargados por Restauración del Medio Natural	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud.	18	14	14,00	100,00 %	77,78 %
2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural	2.1.3.1.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Restauración del Medio Natural	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
	2.1.3.1.2.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Uso Público	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
	2.1.3.1.3.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Vías Pecuarias	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
	2.1.3.1.4.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de INFOCA	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	SIN PROGRAMACIÓN	-	-	NO APLICA	NO APLICA
2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyectos de Medio Natural	2.1.3.2.1.- Dirección de Obra encargadas en proyectos de Restauración del Medio Natural	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
	2.1.3.2.2.- Direcciones de Obra encargadas en proyectos de INFOCA	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.3.3.1.- Direcciones de obras del expediente "Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas"	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural	2.1.4.1.1.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGMN-BEP	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	55	53	53,00	100,00 %	100,00 %
	2.1.4.1.2.- Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DGMNBEP	Grado de ejecución de la CAE	ud.	100	80	80,00	100,00 %	80,00 %
	2.1.4.1.3.- Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	N.º coordinaciones en aprovechamientos/ servicios ejecutados por terceros	ud.	80	80	81,00	100,00 %	100,00 %
	2.1.4.1.4.- Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios	N.º Reuniones CAE	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS	2.1.4.2.1.- Coordinación de Seguridad Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	2	1	1,00	100,00 %	50,00 %
	2.1.4.2.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias (2016-2018)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	7	7	7,00	100,00 %	100,00 %
	2.1.4.2.3.- Coordinación de Seguridad y Salud en la retirada de Amianto	N.º de actuaciones y CAE	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.1.4.2.4.- Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del CEDEFO de Cazorla. Jaén.	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.1.4.2.5.- Coordinación de Seguridad y Salud para el mantenimiento y conservación de la red piezométrica y forométrica de las tres demarcaciones intracomunitarias andaluzas	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	6	5	5,00	100,00 %	83,33 %
2.1.4.3.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Ac-	2.1.4.3.1.- Coordinación de seguridad y salud en obras de la DGACA	N.º coordinaciones en obras activas	ud.	15	15	18,00	100,00 %	100,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
Actividades Empresariales en obras y servicios de AMAYA	de AMAYA							
2.1.5.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	2.1.5.1.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	80	80	80,00	100,00 %	100,00 %
		N.º visitas de seguimiento	ud.	20	16	16,00	100,00 %	80,00 %
2.1.5.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	2.1.5.2.1.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	85	85	85,00	100,00 %	100,00 %
		N.º auditorías internas	ud.	9	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.1.5.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	2.1.5.3.1.- Certificación Forestal de montes públicos que no son de la Junta de Andalucía	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
2.1.5.4.- Proyectos demostrativos de Gestión Ambiental Sostenible (BRICK-BEACH)	2.1.5.4.1.- Proyecto Restauración Medio Ambiental Terrenos (Brick Beach)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	2.1.5.4.2.- Proyecto Recuperación Playa (Brick Beach)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%	100	72	72,00	100,00 %	72,00 %
	2.1.5.4.3.- Obra Restauración Medio Ambiental Terrenos (Brick Beach)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%	5	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	2.2.1.1.1.- Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campesina AMAYA, etc.).	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud.	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	2.2.1.1.2.- Publicación de noticias en el Portal del Empleado	N.º Publicaciones sobre el total de publicaciones programadas	ud.	440	320	320,00	100,00 %	72,73 %
	2.2.1.1.3.- Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAYA	N.º Planes de Comunicación Específicos sobre el total de planes de comunicación específicos programados	ud.	26	20	20,00	100,00 %	76,92 %
	2.2.1.1.4.- Nuevo Portal del Empleado	Grado de Avance en la implementación del Portal	%	100	70	70,00	100,00 %	70,00 %

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	2.2.1.1.5.- Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA	N.º Planificaciones	ud.	48	36	36,00	100,00 %	75,00 %
	2.2.1.1.6.- Redacción y aprobación del Plan de Comunicación AMAYA	Grado de Avance (%)	%	100	50	50,00	100,00 %	50,00 %
2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa	2.2.2.1.1.- Elaboración de Notas de prensa	N.º notas de prensa sobre el total de notas de prensa programadas	%	6	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.2.2.1.2.- Mantenimiento y actualización de noticias en la web	N.º noticias web sobre el total de noticias web programadas	ud.	24	18	18,00	100,00 %	75,00 %
	2.2.2.1.3.- Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	Métrica RRSS Facebook	ud.	255	195	195,00	100,00 %	76,47 %
		Métrica RRSS Twitter	ud.	255	195	195,00	100,00 %	76,47 %
		Métrica RRSS Youtube	ud.	24	18	18,00	100,00 %	75,00 %
		RRSS Activas de AMAYA	ud.	3	3	3,00	100,00 %	100,00 %
	2.2.2.1.4.- Redacción del Boletín Forestal de la Dirección General de Gestión del Medio Natural	N.º Boletines Forestales sobre el total de boletines forestales programados	ud.	1	1	1,00	100,00 %	100,00 %
2.6.1.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	2.6.1.1.1.- Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	Grado de Informes a solicitudes evacuados en plazo	%	95	95	95,00	100,00 %	100,00 %
		Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	días	20	20	6,13	100,00 %	100,00 %
2.6.2.1.- Protección de datos de carácter personal	2.6.2.1.1.- Protección de datos de carácter personal	Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento	%	95	95	95,00	100,00 %	100,00 %
3.5.1.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Documento aprobado por la Dirección	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Grado de Ejecución o implantación del Plan estratégico en función del plan de trabajo aprobado	%	80	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	3.5.1.1.2.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	Cartera de Proyectos aprobada por el Comité de Dirección	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		Grado de desviación sobre el plan inicial (número de proyectos planificados), en función del número de proyectos nuevos (no planificados)	%	15	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
		3.5.1.1.3.- Gestión Cartera de pro-	Cartera de Proyectos aprobada por el Comité	%	100	-	-	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	yectos de la actividad de Sistemas de Información Corporativa	de Dirección						
		Grado de desviación sobre el plan inicial (número de proyectos planificados), en función del número de proyectos nuevos (no planificados).	%	15	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	3.5.1.1.4.- Gestión y control de las adquisiciones	Contratos licitados a tiempo sobre el total de contratos anuales	%	80	80	80,00	100,00 %	100,00 %
		Grado de facturación conformada (número de facturas) sobre la prevista	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Impresión	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Ordenadores	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Sistemas	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Telefonía	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
	3.5.2.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera anual	%	80	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de otros Proyectos	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Peoplesoft	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de SAP	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
	3.5.3.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC	Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera anual	%	80	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.1.- Migración de las TIC de INFOCA	Grado de avance sobre el total de paquetes de trabajo planificados y aprobados entre AMAYA y CAGPyDS para esta actuación (media)	%	80	60	60,00	100,00 %	75,00 %
	3.5.4.1.2.- Servicio de Soporte y Mantenimiento de las TIC de INFO-	Redacción y aprobación de los protocolos necesarios para la gestión de las TICs de INFO-	%	20	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
	CA	CA						
	3.5.4.1.3.- Desarrollo de nuevo Sistema de Información para la gestión integral de emergencias	Grado de avance sobre el total de paquetes de trabajo planificados y aprobados entre AMAYA y CAGPyDS para esta actuación (media)	%	95	60	60,00	100,00 %	63,16 %
	3.5.4.1.4.- Sistemas de apoyo a los Centros de Operaciones y Puestos de Mando Avanzados	Grado de avance sobre el total de paquetes de trabajo planificados y aprobados entre AMAYA y CAGPyDS para esta actuación (media)	%	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
2.5.1.1.- Plan Anual de Auditorías	2.5.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Auditorías	Grado de ejecución del Plan	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.5.1.1.2.- Ejecución de actuaciones de auditoría interna	N.º actuaciones	ud.	2	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.5.2.1.- Análisis Estratégico	2.5.2.1.1.- Elaboración de análisis estratégicos	Número de estudios	ud.	4	1	1,00	100,00 %	25,00 %
2.5.2.2.- Estudios y Propuestas	2.5.2.2.1.- Elaboración de estudios y propuestas	Número de estudios	ud.	4	1	1,00	100,00 %	25,00 %
2.5.3.1.- Acciones de Responsabilidad Corporativa	2.5.3.1.1.- Convenio con La Caixa O.T. Forestal 2018	Grado de avance de la Planificación	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	2.5.3.1.2.- Proyecto Coemprende	N.º de iniciativas puestas en marcha	ud.	40	5	5,00	100,00 %	12,50 %
	2.5.3.1.3.- Programa Muévete con AMAYa	Grado Avance de la Planificación	%	50	50	50,00	100,00 %	100,00 %
	2.5.3.1.4.- Diseño Plan RSC 2019-20	Grado de Elaboración del Plan	%	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
	2.5.3.1.5.- Talleres divulgativos de RSC	N.º de Talleres realizados	ud.	10	1	1,00	100,00 %	10,00 %
	2.5.3.1.6.- Programa RSC 1	Grado de Ejecución Programa	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.5.3.1.7.- Programa RSC 2	Grado de Ejecución Programa	%	50	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.5.3.2.- Código Ético	2.5.3.2.1.- Acciones de Apoyo a Comité de Ética	Grado de Ejecución Acciones Programadas	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.5.3.2.2.- Acciones de Desarrollo del Código Ético	Grado de Ejecución Acciones Programadas	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE



Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
2.5.3.3.- Desempeño Ambiental	2.5.3.3.1.- Diseño del Plan de trabajo para Identificación de los Aspectos Ambientales de la Agencia	Grado de Elaboración del Plan	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.3.1.1.- Consultivo	2.3.1.1.1.- Gestión y seguimiento de Informes	Grado de Cumplimiento de Plazo Medio en evacuación de informes (%)	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
		Grado de Evacuación informes con respecto a lo planificado (horas dedicadas/horas planificadas)*100	%	30	30	30,00	100,00 %	100,00 %
		N.º Informes evacuados	ud.	446	223	223,00	100,00 %	50,00 %
	2.3.1.1.2.- Asesoramiento jurídico	Grado de Asesoramientos con respecto a lo planificado (horas dedicadas/horas planificadas)*100	%	30	30	30,00	100,00 %	100,00 %
2.3.2.1.- Contencioso	2.3.2.1.1.- Gestión y seguimiento de Pleitos	Grado de externalización	%	33	29	29,00	100,00 %	100,00 %
2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	2.4.1.1.1.- Auditoría de cuentas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.4.1.1.2.- Control transferencias de financiación	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	2.4.1.2.1.- Auditoría de cumplimiento	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
	2.4.1.2.2.- Control de gastos de personal	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
2.4.1.3.- Auditoría de programas	2.4.1.3.1.- Auditoría de programas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
2.4.1.4.- Mesas de contratación	2.4.1.4.1.- Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	3.1.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	Grado de avance de la ejecución del Plan	%	100	10	10,00	100,00 %	10,00 %
3.1.1.2.- Evaluación del desarrollo personal	3.1.1.2.1.- Evaluación del desarrollo personal	Grado de avance en la elaboración del nuevo modelo de desarrollo profesional	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
3.1.1.3.- Gestión de la acción sindical	3.1.1.3.1.- Gestión de la acción sindical	Horas sindicales consumidas por sindicatos	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.1.1.4.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	3.1.1.4.1.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	Grado de avance de la Acreditación	%	100	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.1.1.5.- Selección de personas	3.1.1.5.1.- Selección de personas	Grado de avance de la selección que se convoque en cada periodo del año	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
3.1.2.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales	3.1.2.1.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales	Grado de avance en la puesta en marcha del Plan	%	100	10	10,00	100,00 %	10,00 %
3.1.2.2.- Gestión de movilidad interna	3.1.2.2.1.- Gestión de movilidad interna	Avance del diseño de la aplicación desarrollada para la gestión	%	100	75	75,00	100,00 %	75,00 %
3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales	3.1.3.1.1.- Reducción de Accidentes	Índice de frecuencia (N.º accidentes / 106 horas trabajadas)	ud.	40	40	40,00	100,00 %	100,00 %
		Índice de incidencia (N.º accidentes / 1.000 trabajadores)	ud.	65	50	45,00	100,00 %	100,00 %
	3.1.3.1.2.- Plan de Acción PRL	Grado de cumplimiento Plan de Acción PRL	%	85	60	27,00	45,00 %	31,76 %
	3.1.3.1.3.- Planificación de visitas a centros fijos	Grado de cumplimiento planificación centros fijos	%	75	65	61,00	93,85 %	81,33 %
	3.1.3.1.4.- Plan de la Cultura Preventiva	Grado de cumplimiento Plan de Cultura Preventiva	%	80	55	42,00	76,36 %	52,50 %
	3.1.3.1.5.- Plan Visión ZERO Accidentes	Grado de cumplimiento Plan Visión 0 Accidentes	%	80	50	19,00	38,00 %	23,75 %
	3.1.3.1.6.- Plan Amaya es Salud	Grado de cumplimiento Plan Amaya es Salud	%	80	60	57,00	95,00 %	71,25 %
3.1.3.2.- Salud Laboral	3.1.3.2.1.- Reconocimientos Médicos	Grado de reconocimientos médicos realizados respecto del promedio de la plantilla de la Agencia	%	100	100	100,00	100,00 %	100,00 %
	3.1.3.2.2.- Consultas Servicio Médico	N.º de consultas atendidas en el Servicio Médico	ud.	30	46	46,00	100,00 %	100,00 %
3.2.1.1.- Gestión de contratos	3.2.1.1.1.- Tramitación de contratos introduciendo nuevas fórmulas que permitan reducir los tiempos de tramitación	Contratos centralizados	ud.	6	2	2,00	100,00 %	33,33 %
		Licitaciones electrónicas	SI/NO	1	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE

Actividad	Actuación	Indicador de Actuación	Unidad	Objetivo anual	Planificado a 30/09/2019	Ejecución a 30/09/2019	Grado de avance respecto a planificado	Grado de avance respecto al objetivo Anual
3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.1.- Gestión de instalaciones	Grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento (SSCC-Gerencias-Almacenes)	ud.	80	-	-	NO EVALUABLE	NO EVALUABLE
3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	3.3.2.1.1.- Seguimiento Almacenes	Evaluación de Stock (stock de los almacenes regionales el último día del trimestre en relación al stock medio de los dos últimos años)	ud.	100	100	105,00	95,00 %	95,00 %
	3.3.2.1.2.- Seguimiento de Flota	Dotación de flota (Número promedio de vehículos en el trimestre en relación al número de trabajadores activos en el mismo)	ud.	0,25	0,25	0,23	100,00 %	100,00 %
		Facturación trimestral de la flota de vehículos (facturación del trimestre en relación a la facturación del mismo trimestre el año anterior)	ud.	90	90	87,35	97,06 %	97,06 %
	3.3.2.1.3.- Seguimiento Maquinaria	Grado de reparación de maquinaria ligera (máquinas que han sido reparadas en el mes de estudio respecto las máquinas que entraron en reparación interna ese mes)	ud.	95	95	200,00	100,00 %	100,00 %
3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	3.4.1.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	Emisión de informes sobre el grado de avance de ejecución presupuestaria	ud.	2	2	2,00	100,00 %	100,00 %
3.4.2.1.- Contabilidad financiera	3.4.2.1.1.- Contabilidad financiera	N.º facturas con incidencias de tramitación al cierre mensual sobre total facturas con entrada en ese mes	%	10	10	10,00	100,00 %	100,00 %
3.4.2.2.- Gestión de tesorería	3.4.2.2.1.- Gestión de tesorería	N.º de facturas enviadas a PUEF / N.º de facturas totales a enviar ese mes	%	90	90	90,00	100,00 %	100,00 %
	3.4.2.2.1.- Gestión de tesorería	Periodo Medio de Pago de las obligaciones a Proveedores.	días	30	30	30,00	100,00 %	100,00 %