



Programa de Gestión y Plan de Acción Anual

Ejercicio 2025

Informe de desarrollo y ejecución
a 31 de agosto de 2025

Este documento ha sido elaborado por la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación de la Dirección de Servicios Corporativos y Técnicos, de acuerdo con la información que obra en las bases de datos corporativas según la información que ha sido facilitada por las distintas direcciones y áreas de la Agencia, en relación con sus respectivas actividades y los acuerdos alcanzados con las diferentes direcciones y servicios de las Consejerías competentes de adscripción, en el seno de los subgrupos de trabajo del grupo de trabajo permanente.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 1/78	



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY



CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 2/78



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 3/78	





Sumario

1.- ANTECEDENTES.....	6
2.- OBJETO.....	7
3.- METODOLOGÍA.....	7
4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (AGOSTO 2025).....	7
4.1.- Cumplimiento de los Objetivos del Programa de Gestión.....	7
4.2.- Desarrollo de las Actividades del Programa de Gestión.....	14
5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (AGOSTO 2025).....	15
ANEXO I.- OBSERVACIONES EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO INFORMADOS COMO “NO EVALUABLES” O CON AVANCE DE EJECUCIÓN DEL “0%”	65
ANEXO II.- OBSERVACIONES EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS QUE SE INFOR- MAN CON UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO BAJO (<45%)”	77

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 4/78	



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 5/78	



1.- ANTECEDENTES

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía, autorizó la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (en adelante, la Agencia), como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9 /2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.



Su objeto es contribuir a la protección y mejora del medio ambiente y la biodiversidad, la gestión integral del ciclo del agua, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico y productivo más sostenible y eficiente, mediante la prestación de servicios, la producción de bienes de interés público y la ejecución de actuaciones susceptibles o no de contraprestación que se deriven directa o indirectamente de la ejecución de las políticas ambientales y de agua de la Administración de la Junta de Andalucía.

Con la aprobación del Decreto 272/2024, de 16 de diciembre, por el que se modifican determinados preceptos de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, aprobados mediante el Decreto 104/2011, de 19 de abril, AMAYA pasa a partir del 1 de enero de 2025 a estar adscrita a las Consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente; junto con la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. A dichas consejerías corresponde el control de la eficacia sin perjuicio de las competencias que la Ley otorga a la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública.

El 21 de enero de 2022 se publicó en BOJA el Acuerdo de 18 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para el periodo 2022-2025, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Este Programa de Gestión define los objetivos a conseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar así como los recursos personales, materiales y presupuestarios necesarios para la consecución de los objetivos. También especifica los efectos asociados a su grado de cumplimiento en cuanto a la exigencia de responsabilidad por la gestión a los órganos de gobierno y dirección y al personal directivo de la Agencia. Además contempla los mecanismos y el procedimiento para realizar las modificaciones o adaptaciones que sean necesarias así como la fórmula para el control de su eficacia.

El Programa de gestión establece en su epígrafe 7 la obligación de elaborar cada año un Plan de Acción Anual ajustado a las previsiones presupuestarias aprobadas en el correspondiente Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. En este sentido, el 26 de marzo de 2025 el Consejo Rector aprobó el Plan de Acción Anual 2025 en el que se concreta la programación de los objetivos estratégicos y operativos para la anualidad y se definen, para cada una de las actividades que los desarrollan, las actuaciones a ejecutar y las unidades organizativas responsables, junto con el detalle de los indicadores que permitirán medir los resultados a obtener de forma cuantificable.

En el Programa de Gestión se definen a su vez los mecanismos para el seguimiento de su propia ejecución y de sus planificaciones anuales, a través de reportes de la evolución de las actuaciones a los grupos de trabajo constituidos dependientes de la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 6 de los Estatutos de la Agencia. Estos grupos de trabajo se reúnen cada vez que sea necesario y, como mínimo, elaboran cada cuatro meses un informe que permite a la citada Comisión analizar los resultados del cumplimiento y acordar, si procede, medidas correctoras.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 6/78	



2.- OBJETO

Es objeto del presente informe presentar los resultados del desarrollo y ejecución del Programa de Gestión y del Plan de Acción Anual 2025, a fecha de 31 de agosto de dicha anualidad (segundo cuatrimestre).

3.- METODOLOGÍA

Para la elaboración de este informe se ha solicitado a los responsables de la ejecución que cumplimenten el valor de los indicadores de seguimiento para actuaciones y objetivos, a fecha 31 de agosto de 2025.

Con estos datos se ha analizado el valor ejecutado respecto al valor objetivo anual, expresado en porcentaje, permitiendo obtener un **grado de avance en el cumplimiento o ejecución de la anualidad en el segundo cuatrimestre**.

De este análisis se han extraído:

- por un lado, aquellos indicadores cuya ejecución no está programada en este periodo de seguimiento, encargos aún no recibidos o bien trabajos que todavía no han iniciado su ejecución a pesar estar planificados inicialmente (justificando su no inicio), considerando sus indicadores como **“no evaluables”**
- por otro, aquellos que no cuentan con programación en la anualidad y por tanto no tienen actividad, identificados mediante la etiqueta **“no aplica”**

A efectos de evaluar el grado de avance en la ejecución de objetivos y actuaciones de la Agencia se han ajustado al 100% aquellos niveles de ejecución que sobrepasan las previsiones anuales, para evitar distorsiones en caso de agregación posterior de los datos. El resultado detallado de este análisis se presenta en los apartados siguientes.



4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (AGOSTO 2025)

4.1.- Cumplimiento de los Objetivos del Programa de Gestión

El Programa de Gestión define los objetivos a conseguir, tanto los estratégicos como los operativos, siendo el Plan de Acción Anual el que concreta la programación de los mismos y establece, para las actividades que los desarrollan, sus actuaciones, indicadores y valores anuales a alcanzar.

Objetivos Estratégicos

A continuación se presenta el grado de avance en la consecución de los objetivos estratégicos del Programa de Gestión a fecha de 31 de agosto de 2025, respecto a las previsiones de ejecución para la anualidad completa.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 7/78	





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	Unidad de medida	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OE.1 Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	Empleos equipamientos de uso público	Número	280	317	100,00 %
OE.2 Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	Número	50	44	88,00 %
	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	Número	20	24	100,00 %
	Programas y planes de recuperación	Número	14	14	100,00 %
	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	Ha.	2666	1918	71,94 %
OE.3 Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	Número	2100	2003	95,38 %
	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	Porcentaje	80	78,65	98,31%
OE.4 Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.	Informes, consultas, estudios	Número	3140	2315	73,73 %
OE.5 Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	Número	5000	3528	70,56 %
	Procedimientos administrativos telematizados	Porcentaje	100	100	100,00 %
	Procedimientos internos automatizados	Porcentaje	100	100	100,00 %
OE.6 Desarrollar la perspectiva de género en todos los ámbitos organizativos y funcionales de la organización.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	Porcentaje	100	100	100,00 %

Los objetivos estratégicos programados coinciden con los incorporados en la memoria cualitativa de los programas presupuestarios aprobados en la Ley 7/2024, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025 (MIEP GIRO).

Para su seguimiento se han determinado un total de 12 indicadores, el seguimiento de los mismos muestra un avance conforme a lo esperado en el segundo cuatrimestre, sin desviaciones significativas a destacar por el momento.

Objetivos operativos



En cuanto al avance en la consecución de los objetivos operativos, se presentan los valores alcanzados para el segundo periodo cuatrimestral de referencia, detallando esta información por unidad organizativa impulsora de los mismos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 8/78	



En el ámbito de la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad (DMAyS)

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.06 - Conservar y mejorar los equipamientos de uso público.	Equipamiento uso público	Num	800	783	97,88 %
OO.07 - Gestionar equipamientos de uso público y ecoturístico.	Empleos equipamientos de uso público	Num	280	317	100,00 %
OO.08 - Promover la participación social en el ámbito medio ambiental.	Acciones de difusión y divulgación	Num	50	45	90,00 %
OO.09 - Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	ha	2666	1918	71,94 %
OO.10 - Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces asignados a AMAYA.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	Num	50	44	88,00 %
OO.11 - Dotar, conservar y mantener elementos del patrimonio natural en terreno público forestal, pecuario o hidráulico.	Actuaciones de apoyo desarrolladas	Num	Sin programación	No aplica	No aplica
OO.12 - Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	km	30,45	5,44	17,87 %
OO.13 - Gestionar las redes para la protección y uso sostenible de medio natural.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	Num	29	29	100,00 %
OO.14 - Gestionar la Red de Equilibrios Biológicos.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	Num	6	5	83,33 %
OO.15 - Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía.	Solicitudes tramitadas	Num	Sin programación	No aplica	No aplica
OO.16 - Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía.	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	Num	2	2	100,00 %
OO.17 - Conservar y mejorar los hábitats, reduciendo y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre.	Programas y planes de recuperación	Num	13	13	100,00 %
OO.18 - Gestionar de forma sostenible el medio marino.	Programas y planes de recuperación	Num	1	1	100,00 %
OO.19 - Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación.	Informes de disponibilidad de recursos	Num	3	7	100,00 %
OO.20 - Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	%	90	88,98	98,87 %
OO.21 - Gestionar los aprovechamientos cinegéticos con criterios de sostenibilidad.	Gestión cinegética de montes públicos	ha	400000	495735	100,00 %
OO.22 - Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible.	Superficie de montes públicos ordenados	ha	427835	284225	66,43 %
OO.23 - Fomento de actuaciones	Estudios y trabajos técnicos	Num	Sin programación	No aplica	No aplica


Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACION				
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO			14/10/2025
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY			
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN			PÁG. 9/78	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
para conservación y mejoras en la gestión en dehesas.					
OO.24 - Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía.	Actuaciones en materia de calidad comercial	Num	60	84	100,00 %
OO.25 - Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal.	Informes de asesoramiento	Num	18	15	83,33 %
OO.26 - Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos propiedad pública (montes, DPH, VVPP).	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	Num	130	69	53,08 %
OO.27 - Mejorar el conocimiento de las especies micológicas amenazadas de Andalucía.	N.º de actuaciones realizadas/N.º de actuaciones planificadas	%	80	55,55	69,44 %
OO.28 - Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI).	Gestión de fincas agrarias	ha	163700	163624	99,95 %
OO.67 - Incrementar el uso de las energías renovables, reducir la emisión de gases efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en las infraestructuras públicas.	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	5,21	6,51 %


En el ámbito de la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental (DGAyCA):

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.29 - Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	80	28,83	36,04 %
	N.º Informes/documentos técnicos realizados respecto a los solicitados	%	100	50	50,00 %
OO.30 - Conseguir la recuperación del buen estado ambiental de las cuencas para el año 2027.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	90	86,9	96,56 %
OO.31 - Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios.	N.º Informes/documentos técnicos realizados respecto a los solicitados	%	100	50	50,00 %
	Presas mantenidas y conservadas	Num	18	18	100,00 %
OO.32 - Colaborar en el impulso de la gestión del Dominio Público Hidráulico.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	Num	2100	2003	95,38 %
OO.33 - Asegurar el buen funcionamiento de la red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	Num	450	450	100,00 %
OO.34 - Garantizar niveles de calidad exigidos por las directivas europeas en los datos de calidad del aire de estaciones de vigilancia.	Informes emitidos	Num	176	66	37,50 %
OO.35 - Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la unidad móvil de emisiones	Campañas de medida	Num	18	4	22,22 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACION			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 10/78	




Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
(UME).					
OO.36 - Supervisar permanentemente los datos de las estaciones de vigilancia de calidad ambiental, con atención a incidentes.	Partes de incidencias y mantenimiento	Num	730	486	66,58 %
OO.37 - Prestar apoyo técnico en materia de contaminación acústica.	Campañas de medida	Num	66	63	95,45 %
OO.38 - Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica.	Informes emitidos	Num	12	8	66,67 %
OO.39 - Mejorar la gestión en materias relacionadas con el Dominio Público Marítimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección.	Porcentaje de expedientes, instalaciones y ocupaciones asociados frente a los pendientes de asociar.	%	100	78	78,00 %
OO.40 - Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras.	Partes de incidencias y mantenimiento	Num	730	391	53,56 %
OO.41 - Incrementar actuaciones de control de cumplimiento de valores de referencia sobre muestras de residuos, aguas residuales y suelo.	Informes, consultas, estudios	Num	26	9	34,62 %
OO.42 - Promover el conocimiento técnico en calidad ambiental.	Informes, consultas, estudios	Num	1698	1094	64,43 %
OO.43 - Mejorar la eficacia de gestión documental y el tratamiento de datos mediante digitalización y grabación de información ambiental.	Informes, consultas, estudios	Num	11725	13672	100,00 %
OO.44 - Reforzar el conocimiento sobre los datos de emisiones y transferencias de contaminantes al medio ambiente.	Informes, consultas, estudios	Num	1080	980	90,74 %
OO.45 - Asesorar y prestar apoyo técnico en el seguimiento y control de la calidad de aguas y de los vertidos.	Muestras tomadas	Num	12600	9284	73,68 %
OO.46 - Contribuir en la ejecución de medidas de lucha contra el cambio climático.	Informes, consultas, estudios	Num	236	232	98,31 %
OO.47 - Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	100	54	54,00 %
OO.48 - Impulsar la Investigación y la innovación en materia de reutilización, saneamiento y abastecimiento	Informes, consultas, estudios	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 11/78	



En el ámbito de la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación (SSTyP):

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.49 - Producir, gestionar y difundir la información ambiental.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	Num	5000	3528	70,56 %
	Gestión de contenidos en el repositorio único de la REDIAM	Num	200	119	59,50 %
	N.º de contenidos de información SIP-NA (carpetas) actualizadas (modificados)	Num	13	1	7,69 %
	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	Num	2500	2106	84,24 %
	Solicitudes de información ambiental	Num	320	133	41,56 %
OO.50 - Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural.	N.º de informes técnicos en el ámbito de la Observación del Territorio	Num	15	10	66,67 %
OO.51 - Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental.	Informes emitidos	Num	143	62,25	43,53 %
OO.52 - Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias).	Informes emitidos	Num	40	31	77,50 %
OO.53 - Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de planes de desarrollo sostenible (PDS).	Nº de actuaciones realizadas	Num	72	47,2	65,56 %
OO.54 - Impulsar la certificación forestal sostenible y la certificación de la gestión ambiental.	Auditorías de sistemas de gestión y control	Num	11	2	18,18 %
OO.55 - Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación.	Grado de cumplimiento de Programación Anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total)	%	90	60	66,67 %
OO.56 - Optimizar el funcionamiento del sistema de gestión de la Agencia.	Informes emitidos	Num	24	10,9	45,42 %
OO.57 - Asesorar a la Consejería competente en materia de medio ambiente con carácter técnico en proyectos de prospectiva y cooperación internacional.	Informes semestrales	Num	2	1	50,00 %
OO.58 - Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural así como realizar actividades de comunicación y sensibilización vinculadas a proyectos ambientales de todas las direcciones generales de la Consejería.	Eventos presenciales y telemáticos	Num	3	No evaluable	No evaluable
OO.59 - Prestar asistencia técnica	Estudios y proyectos en el Medio Na-	Num	57	42	73,68 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACION			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 12/78	




Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural y rural.	tural y Rural				
OO.60 - Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la Consejería competente.	Proyectos que mejoran la infraestructura	Num	22	14	63,64 %
OO.61 - Dotar a obras y servicios de los medios necesarios en coordinación de seguridad y salud y de actividades empresariales.	Procesos implantados	%	80	100	100,00 %
OO.62 - Desarrollar, promover, incentivar e impulsar las iniciativas encaminadas a favorecer la comunicación interna y externa respecto a las actividades de la Agencia.	Grado de implantación de las acciones de comunicación interna y externa conforme a las actuaciones planificadas	%	90	80	88,89 %
OO.63 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual, calculada como media del grado de ejecución de las Carteras de Proyectos Anuales aprobadas para las actividades "Sistemas, Puesto de trabajo y Seguridad Digital (SPS) y Sistemas de Información Corporativos"	%	80	52	65,00 %
OO.65 - Asesorar para el cumplimiento de la aplicación del principio DNSH en el contexto del MRR.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	%	100	100	100,00 %
OO.66 - Coordinar, tramitar y efectuar el seguimiento de subvenciones y otros incentivos económicos en el Área de Medio Ambiente y Agua.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	%	90	94,2	100,00 %

En el ámbito de la Dirección de Servicios Corporativos

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.68 - Incluir el principio de igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción profesional.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	%	100	100	100,00 %

Para 2025 se han definido **62 objetivos operativos** con **68 indicadores** de seguimiento, tres de los cuales están “sin programación” en esta anualidad:

- OO.11 - Dotar, conservar y mantener elementos del patrimonio natural en terreno público forestal, pecuario o hidráulico.
- OO.15 - Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía.
- OO.23 - Fomento de actuaciones para conservación y mejoras en la gestión en dehesas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 13/78	



Así mismo, hay 1 objetivo operativo cuyo indicador se contempla como “no evaluable”, por tratarse de un servicio a demanda que no ha sido requerido hasta el momento:

- OO.58 - Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural así como realizar actividades de comunicación y sensibilización vinculadas a proyectos ambientales de todas las direcciones generales de la Consejería.

En la siguiente tabla se muestra el avance de evaluación (con respecto a la anualidad programada) de los indicadores, según niveles de cumplimiento por unidades organizativas:

Unidad Organizativa	N.º de indicadores según cumplimiento				
	Alto (>75%)	Medio (45-75%)	Bajo (<45%)	Sin programación	No evaluable
DMAyS - Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad	15	4	2	3	-
DGAyCA - Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental	10	8	4	-	-
SSTyP - Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación	6	10	4	-	1
DSC - Dirección de Servicios Corporativos	1	-	-	-	-
SUBTOTAL	32	22	10	3	1
TOTAL		64		4	

Considerando los indicadores evaluables del periodo analizado, tendríamos:



- el 50% de los indicadores asociados a los objetivos operativos presentan un nivel de cumplimiento ALTO (>75%)
- el 34,38% se sitúa en el nivel de cumplimiento MEDIO (entre el 45% y 75%)
- el 15,62% tienen nivel de cumplimiento BAJO (<45%)

Este avance en la ejecución de los objetivos operativos se considera aceptable para el segundo periodo cuatrimestral considerando que ha transcurrido dos terceras partes de la anualidad (66,66%) y aún existen actividades que o bien se inician en el último trimestre o bien sus indicadores se materializan a final de año, por lo que no es posible contar en este periodo con una medición de los mismos pese a haberse iniciado los trabajos.

En el anexo II se aporta información complementaria para aquellos indicadores que presentan cumplimiento BAJO (<45%).

4.2.- Desarrollo de las Actividades del Programa de Gestión

El Programa de Gestión define 190 Actividades, de las cuáles, 174 están vinculadas con las unidades organizativas operativas y las 16 restantes se desarrollan en el marco de materias horizontales de la Agencia, incluida la perspectiva de género.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 14/78	



Actividades en 2025 (N.º):	190
Medio ambiente y Sostenibilidad	77
Gestión del Agua y Calidad Ambiental	63
Servicios Técnicos y Planificación	34
Servicios horizontales y otras actividades	16

La tabla siguiente muestra el desarrollo de dichas actividades en el periodo de seguimiento de este informe, identificando entre sus actuaciones programadas cuántas de ellas han tenido ejecución y cuántas aparecen como no evaluables.

	N.º Actividades	N.º Actuaciones programadas (1)	N.º Actuaciones con ejecución (2)	N.º Actuaciones No evaluables (3)
Medio Ambiente y Sostenibilidad	77	145 (de 156 totales)	131	14
Gestión del Agua y Calidad Ambiental	63	111 (de 115 totales)	88	23
Servicios Técnicos y Planificación	34	67 (de 70 totales)	61	6
Servicios horizontales y otras actividades	16	34	29	5
TOTAL	190	357	309	48

(1) Programadas: con valor objetivo anual definido. Se incluye una nueva actuación en este segundo cuatrimestre (59.01.05 Servicio de redacción de proyectos de mejora selvícola de los ecosistemas forestales en montes públicos gestionados por al comunidad autónoma de Andalucía. PEPAC), por el nuevo encargo recibido. Además, se incluye una actuación que se contemplaba inicialmente sin programación pero que ha tenido ejecución (63.01.02 Gestión de la Cartera de Proyectos Anual). Ambas actuaciones corresponden a Servicios Técnicos y Planificación.



(2) Con ejecución: con ejecución en el periodo analizado y por tanto con valor de seguimiento. Se incluye también aquí una actuación no programada que finalmente cuenta con ejecución (63.01.02 Gestión de la Cartera de Proyectos Anual).

(3) No evaluables: con programación pero que finalmente no han tenido ejecución en el periodo analizado por diversos motivos (encargos no recibidos, trabajos no iniciados por motivos justificados como, retrasos en permisos/autorizaciones, climatología, factores externos a la Agencia, replanteamiento de la actividad por parte de la Consejería, o bien tareas a demanda que no han requerido la prestación del servicio, etc.).

5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (AGOSTO 2025)

Al igual que se ha realizado para el Programa de Gestión, se analiza el grado de avance en la ejecución de las actuaciones programadas en cada actividad a partir del avance de sus indicadores, en el segundo cuatrimestre del año, con respecto al valor previsto en la anualidad.

En el Anexo I se aporta información complementaria para aquellos indicadores cuyo avance de ejecución es 0% o No Evaluable.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 15/78	



Ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual 2025 (agosto 2025)

En el ámbito de la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad (DMAyS)

Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
06.01 - Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público.	06.01.01 Señalización de Uso Público en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	9,6	12,00 %
06.02 - Mantenimiento básico y limpieza de los equipamientos de uso público sin atención al visitante.	06.02.01 Actuaciones de Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	Equipamientos de uso público sin atención al visitante mantenidos sobre el total de equipamientos ofertados y mantenibles por la AMAYA	%	85	78,38	92,21 %
06.03 - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	06.03.01 Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Anexo III del PG.	Incidencias resueltas en relación a las recepcionadas	%	60	22,22	37,03 %
07.01 - Coordinación de la red de equipamientos y servicios de uso público en espacios naturales.	07.01.01 Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	% equipamientos y servicios del Anexo III y PGI abiertos y gestionados por empresas gestoras sobre el total de equipamientos abiertos	%	90	95,52	100,00 %
	07.01.02 Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	Número de personas usuarias de equipamientos y servicios del Anexo III y PGI	ud	750000	602388	80,32 %
	07.01.03 Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	N.º campañas/acciones promocionales en diferentes medios sobre las planificadas	ud	24	20	83,33 %
07.02 - Gestión de los servicios básicos de uso público.	07.02.01 Gestión del servicio de recepción, información y promoción	N.º usuarios del servicio de recepción, información y promoción	ud	340000	233876	68,79 %
	07.02.02 Gestión y coordinación de la red de tiendas	% de productos servidos (€) respecto a los pedidos solicitados (€)	ud	80	94,64	100,00 %
	07.02.03 Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	N.º usuarios de los servicios de dinamización y educación ambiental	Num	55000	39216	71,30 %
07.03 - Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos.	07.03.01 Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	N.º usuarios de los servicios complementarios y ecoturísticos	ud	360000	329296	91,47 %
08.01 - Gestión de las dotaciones interpretativas, señalización y publicaciones en equipamientos de uso público.	08.01.01 Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativos (incluye señalización y publicaciones de UP), en equipamientos de uso público	N.º de acciones ejecutadas para la mejora de dotaciones y recursos (documentos de avance de proyectos redactados, dotaciones ejecutadas, seña-	ud	49	45	91,84 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY


CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 16/78



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		les maquetadas, publicaciones editadas)				
08.02 - Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental.	08.02.01 Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	Sin programación	No aplica	No aplica
08.03 - Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio.	08.03.01 Servicio de redacción de proyectos constructivos, de dotación interpretativa y direcciones facultativas de la ejecución de un nuevo centro de visitantes del Parque Nacional Sierra de las Nieves, en el paraje ¿Conejeras y madroñales¿, T.M. de Parauta (Málaga) (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	0	0,00 %
09.01 - Trabajos preventivos manuales.	09.01.01 Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	Superficie ejecutada en Preventivos	ha	2666	1918	71,94 %
10.01 - Aprovechamiento de madera y biomasa.	10.01.01 Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	T producto obtenido	t	80000	59309,74	74,14 %
10.02 - Aprovechamientos de corcho.	10.02.01 Aprovechamiento corcho en montes PGI	Kg producto obtenido	kg	1000000	630572	63,06 %
10.03 - Aprovechamientos de piña.	10.03.01 Aprovechamiento de piña en montes PGI	Kg producto obtenido	kg	100000	2060	2,06 %
10.04 - Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina).	10.04.01 Aprovechamiento de pastos y montaneras en montes PGI	N.º de hectáreas licitadas	ha	25000	62394,01	100,00 %
	10.04.02 Otros aprovechamientos menores en montes PGI (aromáticas, resina, micológico, aceituna, brezo, leñas, currucas y otros)	N.º contratos	ud	15	4	26,67 %
10.05 - Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI.	10.05.01 Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	T producto obtenido	t	10000	12788,04	100,00 %
10.06 - Aprovechamiento corcho fuera montes PGI.	10.06.01 Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	Kg producto obtenido	kg	Sin programación	No aplica	No aplica
10.07 - Aprovechamiento de piña fuera montes PGI.	10.07.01 Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	Kg producto obtenido	kg	Sin programación	No aplica	No aplica
10.08 - Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales.	10.08.01 Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	N.º contratos firmados	ud	50	44	88,00 %
11.01 - Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados	11.01.01 Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con	Grado de ejecución respecto a planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 17/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, pecuario o hidráulico	la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, pecuario o hidráulico					
12.01 - Adecuación red de vías pecuarias.	12.01.01 Adecuación del Camino de Santiago en la CCAA a través de vías pecuarias. Fase II, provincia de Cádiz (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	8	0	0,00 %
	12.01.02 Adecuación del Camino de Santiago en la CCAA a través de vías pecuarias. Fase II, provincia de Córdoba (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	1,6	0	0,00 %
	12.01.03 Adecuación del Camino de Santiago en la CCAA a través de vías pecuarias. Fase II, provincia de Jaén (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	8	0	0,00 %
	12.01.04 Proyecto de construcción de pasarela peatonal en el cinturón verde de Córdoba, primer tramo de la Fase III. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	0,86	0,49	56,98 %
	12.01.05 Proyecto en el cinturón verde de Córdoba, segundo tramo Fase III. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	5,49	2,2	40,07 %
	12.01.06 Proyecto de dos cruces en el cinturón verde de Córdoba, de la Fase III. (Envolvente propia)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	88	88,00 %
	12.01.07 Proyecto de conexión desde la Palomera, en el camino del Puente de Hierro, hasta la Vereda de la Alcaldía, Fase IV. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	5,5	2,75	50,00 %
12.02 - Retirada del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.	12.02.01 Actuación de retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición	N.º de actuaciones realizadas	ud	35	14	40,00 %
13.01 - Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD).	13.01.01 Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	5	100,00 %
	13.01.02 Servicio de análisis, necropsias y estudios	N.º ensayos realizados	ud	50000	40307	80,61 %
		N.º ensayos realizados /	%	85	83,5	98,24 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY



CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 18/78




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	total solicitados				
	13.01.03 Mantenimiento legal del CAD: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	15	8	53,33 %
13.02 - Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas Marinas y Terrestres (CREAs y CEG-MAs).	13.02.01 Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	4	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	2	100,00 %
	13.02.02 Mantenimiento legal de los CREAs: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	4,12	100,00 %
	13.02.03 Trabajos de recuperación de especies amenazadas	N.º ejemplares recuperados (sin contar tortugas moras)	ud	3700	2077	56,14 %
		N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos (sin contar tortugas moras)	%	50	38,86	77,72 %
	13.02.04 Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resulta-	ud	1	3	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 19/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		dos obtenidos				
	13.02.05 Mantenimiento legal de los Centros de Gestión del Medio Marino: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.02.06 Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Cipres	N.º de animales adaptados a la instalación	ud	2	2	100,00 %
		N.º de parejas formadas en la instalación	ud	1	1	100,00 %
13.03 - Gestión la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas.	13.03.01 Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	N.º de ejemplares reproducidos	ud	4000	No evaluable	No evaluable
		N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	%	100	No evaluable	No evaluable
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		Reintroducciones realizadas	ud	1	4	100,00 %
		Reintroducciones realizadas / previsto	%	100	100	100,00 %
	13.03.02 Mantenimiento legal de los CCC: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.03.03 Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	Eficacia de adaptación ejemplares (%)	%	100	100	100,00 %
		Ejemplares lince mantenido centro (UD)	ud	41	55	100,00 %
		Éxito de gestación (%)	%	90	77,5	86,11 %
		Éxito de preparación de	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 20/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		cachoros (%)				
		Éxito reproductor (UD)	ud	2	1,87	93,50 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	2	100,00 %
		Parejas formadas (UD)	ud	6	10	100,00 %
	13.03.04 Mantenimiento legal del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Ficha de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable
13.04 - Gestión y mantenimiento de la red de viveros.	13.04.01 Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	N.º plantas mantenidas (más de 1 savia)	ud	449679	466097,38	100,00 %
	13.04.02 Trasplante y transporte de plantas	N.º plantas trasplantadas	ud	100	50	50,00 %
	13.04.03 Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud	12	9	75,00 %
	13.04.04 Producción de plantas en viveros	N.º plantas producidas	ud	694798	1025	0,15 %
13.05 - Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal.	13.05.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º localizaciones realizadas	ud	600	489	81,50 %
		N.º localizaciones y seguimientos flora realizado/previsto	%	100	57	57,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		N.º seguimientos realizados	ud	800	576	72,00 %
		N.º taxones representados	ud	2250	No evaluable	No evaluable
		N.º taxones representados/previsto	%	100	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 21/78	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		N.º visitantes registrados	ud	90000	No evaluable	No evaluable
		N.º visitantes registrados/previsto	%	95	No evaluable	No evaluable
	13.05.02 Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º Acciones propagadas	ud	400	51	12,75 %
		N.º Acciones propagadas/previsto	%	85	16	18,82 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		13.05.03 Mantenimiento legal en JJBB: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	ud	1	No evaluable	No evaluable
13.06 - Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia.	13.06.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud	10	11,25	100,00 %
	13.06.02 Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud	50	36,88	73,75 %
	13.06.03 Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º perdices nacidas criadas en la anualidad	ud	10000	9604	96,04 %
		N.º reproductores mantenidos y gestionados	Parejas	600	778,25	100,00 %
13.07 - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	13.07.01 Mantenimiento operativo del CAD: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	8	100,00 %
	13.07.02 Mantenimiento operativo de los CREAS:	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	11,9	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 22/78	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.					
	13.07.03 Mantenimiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.07.04 Mantenimiento operativo de los CCC: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.07.05 Mantenimiento operativo del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable
	13.07.06 Mantenimiento operativo en JJBB: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 23/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.					
	13.07.07 Mantenimiento básico ER Corzo	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
	13.07.08 Mantenimiento básico ER Cabra	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
	13.07.09 Mantenimiento básico ER Perdiz	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
14.01 - Control del estado fitosanitario de las masas forestales andaluzas.	14.01.01 Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO.	N.º parcelas evaluadas / N.º total parcelas instaladas	%	90	47,49	52,77 %
	14.01.02 Realización de informes FIFO	Informes FIFO elaborados	ud	20	8	40,00 %
	14.01.03 Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	ud	17	No evaluable	No evaluable
14.02 - Aplicación de los programas oficiales de gestión integrada de plagas (Planes de Lucha Integrada).	14.02.01 Elaboración de los Informes Finales correspondientes a cada uno de los Planes de Lucha Integrada establecidos (procesionaria, lagarta peluda y perforadores floeófagos)	Informes finales Planes de Lucha Integrada establecidos (procesionaria, lagarta peluda y perforadores floeófagos)	ud	3	3	100,00 %
14.03 - Servicio integral de apoyo especializado en Sanidad Forestal.	14.03.01 Asistencia técnica especializada en Sanidad Forestal a la Consejería competente en la materia en diversos ámbitos (jornadas, reuniones, visitas de campo, consultas propias y de terceros..), cuando así lo requieran los distintos centros directivos	N.º de asistencias y apoyos técnicos prestados	ud	61	67	100,00 %
	14.03.02 Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria	N.º de informes y documentos técnicos elaborados en materia de Sanidad Forestal.	ud	35	45	100,00 %
14.04 - Aplicación de tratamientos no aéreos contra plagas.	14.04.01 Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales (Encargo)	% apto del informe para la realización de los controles de calidad de los tratamientos efectuados	%	90	100	100,00 %
14.05 - Control y supervisión de tratamientos aéreos contra plagas.	14.05.01 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	No evaluable
	14.05.02 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	No evaluable
15.01 - Desarrollo de los trabajos de prospección en campo y emisión de los informes de diagnóstico de seca.	15.01.01 Informes del Servicio de diagnóstico de la Seca (Encargo)	N.º informes realizados del SDS	ud	Sin programación	No aplica	No aplica
16.01 - Actualización del	16.01.01 Actualización del	N.º Informes realizados de	ud	2	2	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN				
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO			14/10/2025
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY			
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN			PÁG. 24/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
inventario, informes y actuaciones de divulgación en Geodiversidad.	inventario, informes y actuaciones de divulgación en Geodiversidad.	acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM				
17.01 - Realización del censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación de las poblaciones de fauna.	17.01.01 Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	Mantenimiento de la BBDD de mortalidad de aves en tendidos eléctricos y entrega periódica a la REDIAM	ud	4	1	25,00 %
		N.º de apoyos realizados a censos de fauna de otros planes y programa	ud	7	32	100,00 %
		N.º de apoyos realizados a censos de fauna de otros planes y programas/nº de apoyos solicitados	%	100	100	100,00 %
		N.º de especies censadas	ud	116	114	98,28 %
		N.º de especies censadas / n.º especies previstas según cronograma	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	4	2	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	4	100,00 %
17.02 - Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológico (PVE).	17.02.01 Apoyo técnico al PVE	Cotos muestreados/previstos.	%	100	67,14	67,14 %
		Ejemplares muestreados/previstos	%	100	44,7	44,70 %
		N.º Informes memoria temporada de caza en curso y actuaciones previstas temporada de caza siguiente	ud	1	1	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	2	1	50,00 %
17.03 - Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces.	17.03.01 Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CAGPyDS.	N.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas	ud	136	545	100,00 %
		N.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas / n.º de aves de las que se solicita retirada	%	100	100	100,00 %
		Nº de emergencias de mortandad de fauna atendidas, incluyendo mortandades de fauna acuática, y epidemiológicas	ud	8	13	100,00 %
		Nº de emergencias de mortandad de fauna atendidas, incluyendo mortandades de fauna acuática	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 25/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		ca, y epidemiológicas / n.º de emergencias solicitadas				
		N.º de kg de peces retirados	ud	7038	No evaluable	No evaluable
		N.º de kg de peces retirados/nº de Kg de peces de los que se solicita retirada	%	100	100	100,00 %
17.04 - Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas.	17.04.01 Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	Nº de informes realizados como respuesta a las solicitudes de la Consejería competente/total de los solicitados	%	100	No evaluable	No evaluable
	17.04.02 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	22	100,00 %
		Información volcada en FAMEWeb/Información levantada en campo	%	100	30	30,00 %
		N.º de colectas de germoplasma según necesidades de actuaciones	ud	6	24	100,00 %
		N.º de especies objeto de localización o seguimiento/segun plan de trabajo anual	%	100	90	90,00 %
		N.º de especies objeto de localización y prospección	ud	17	15	88,24 %
		N.º de especies objeto de seguimiento	ud	17	29	100,00 %
		Nº de evaluaciones postactuación/segun plan de trabajo anual	%	100	75	75,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
	17.04.03 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Información volcada en	%	100	32,68	32,68 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY



CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 26/78





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		FAMEWeb/Información levantada en campo				
		N.º de actividades de participación social en zonas de actuación	ud	3	4	100,00 %
		Nº de colectas de germinoplasma según plan de trabajo anual	ud	3	21	100,00 %
		N.º de especies objeto de seguimiento	ud	12	9	75,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento/segun plan de trabajo anual	%	100	75	75,00 %
		Nº de prospecciones nuevos territorios según plan de trabajo anual	ud	5	12	100,00 %
		Nº de seguimientos de localidades según plan de trabajo anual	ud	89	49	55,06 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º nuevas localidades registradas	ud	5	6	100,00 %
	17.04.04 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	5	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud	128	177	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	100	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	18	13	72,22 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	72,22	72,22 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Conse-	ud	2	2	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 27/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		jería competente y envío a la REDIAM				
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
	17.04.05 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	100	100,00 %
		N.º ejemplares de aves vinculadas a humedales manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	25	101	100,00 %
		N.º ejemplares de aves vinculadas a humedales manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	14	100,00 %
	17.04.06 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	1	100,00 %
		Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos	kg	10000	48774	100,00 %
		N.º alimoches censados en los comederos	ud	500	408	81,60 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud	12	8	66,67 %
		N.º de aportes realizados	ud	250	181	72,40 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 28/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	10	44	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	5	100,00 %
	17.04.07 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
	17.04.08 Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	70	70,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	10	56	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 29/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		ducciones, cheques)/nº de ejemplares necesarios de manejo				
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
	17.04.09 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud	12	10	10,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	80	80,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas	ud	4	4	100,00 %
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas/ N.º introducciones o traslocaciones previstas	%	100	100	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
	17.04.10 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	0,5	50,00 %
		Información volcada en FAMEWeb/Información levantada en campo	%	100	40	40,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento	ud	25	14	56,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento/seguimiento según plan de trabajo anual	%	100	53	53,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 30/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º nuevas localidades registradas	ud	15	No evaluable	No evaluable
	17.04.11 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	1	100,00 %
		Grado de ejecución de proyectos destinados al control de amenazas	%	100	75	75,00 %
		N.º de actividades de participación social en zonas de actuación	ud	6	1	16,67 %
		N.º de asistencias y apoyos técnicos prestados a entidades colaboradoras	ud	6	1	16,67 %
		Nº de evaluaciones post-actuación/según plan de trabajo anual	%	100	100	100,00 %
		N.º de localidades nuevas en corredores de conectividad	ud	6	1	16,67 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
	17.04.12 Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar	%	100	70	70,00 %
		Producto/s final/es de acuerdo al PPT	ud	1	1	100,00 %
	17.04.13 LIFE LINX CONNECT	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	70	70,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entre-gas LIFEs	ud	1	No evaluable	No evaluable
	17.04.14 INTEMARES	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entre-	ud	1	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 31/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		gas LIFEs				
	17.04.15 LIFE CERCETA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	70	70,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	No evaluable
	17.04.16 Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en la ZEPA Campiña de Sevilla (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00 %
		N.º de informes realizados	ud	1	No evaluable	No evaluable
17.05 - Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas.	17.05.01 Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º peticiones contestadas	ud	12	22	100,00 %
		N.º peticiones contestadas/total recibidas	%	100	100	100,00 %
	17.05.02 Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º inspecciones preventivas realizadas	ud	200	162	81,00 %
		N.º inspecciones preventivas realizadas/ N.º total de inspecciones preventivas previstas	%	100	100	100,00 %
		N.º inspecciones urgentes desarrolladas/N.º avisos para inspecciones urgentes	%	100	100	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
	17.05.03 Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas y la biodiversidad de Sierra Nevada para su incorporación a los instrumentos de ordenación y gestión	N.º de Actividades de participación en difusión y comunicación de los resultados obtenidos	ud	2	2	100,00 %
		Nº de jornadas de campo realizadas/nº de jornada previstas	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resulta-	ud	1	6	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 32/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		dos obtenidos				
17.06 - Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos.	17.06.01 Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	1	2	100,00 %
		N.º inspecciones realizadas	ud	30	8	26,67 %
		N.º inspecciones realizadas/previstas	%	100	70	70,00 %
18.01 - Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz.	18.01.01 Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos	ud	287	198	68,99 %
		N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/total avisos	%	100	100	100,00 %
18.02 - Ejecución del Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino Andaluz	18.02.01 Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino Andaluz	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies del Plan	ud	1	1	100,00 %
	18.02.02 Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ total previstos	%	75	55	73,33 %
19.01 - Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte.	19.01.01 Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	Informes sectoriales de madera, corcho y piña	ud	3	1	33,33 %
20.01 - Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola	20.01.01 Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	N.º de planes y consultas resueltas/N.º planes y consultas solicitadas	%	100	100	100,00 %
20.02 - Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía.	20.02.01 Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	PTC y valoraciones realizadas/PTC totales y valoraciones solicitadas	%	100	100	100,00 %
20.03 - Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares.	20.03.01 Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	N.º modificaciones de PTC tramitadas en plazo/N.º modificaciones de PTC presentados	%	70	54,49	77,84 %
		N.º PTC tramitados en plazo/ N.º PTC presentados.	%	80	57,33	71,66 %
20.04 - Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias.	20.04.01 Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	N.º granjas atendidas/N.º total granjas	%	100	0	0,00 %
20.05 - Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	20.05.01 Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	N.º actividades realizadas/programadas	%	Sin programación	No aplica	No aplica
20.06 - Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	20.06.01 Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	N.º censos cinegéticos realizados/N.º programados	%	100	100	100,00 %
		N.º censos piscícolas realizados/N.º programados	%	100	100	100,00 %
20.07 - Apoyo y asistencia	20.07.01 Apoyo y asistencia	N.º de solicitudes de con-	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 33/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.	técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.	sultas realizadas por la CHTC/N.º consultas recibidas				
		N.º de trofeos procesados/N.º recibidos	%	100	100	100,00 %
21.01 - Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos.	21.01.01 Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	Superficie gestionada	ha	87500	87444	99,94 %
	21.01.02 Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	Superficie gestionada	ha	120010	125710	100,00 %
21.02 - Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos.	21.02.01 Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos	Superficie adjudicada/licitada	%	80	91,66	100,00 %
21.03 - Gestión y manejo de montes públicos para la caza.	21.03.01 Gestión y manejo de montes públicos para la caza	Presupuesto ejecutado/planificado	%	85	89,32	100,00 %
21.04 - Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC.	21.04.01 Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	85	87,26	100,00 %
21.05 - Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos.	21.05.01 Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Ingresos facturados en aprovechamientos cinegéticos	€	950000	1101973,43	100,00 %
21.06 - Elaboración de informes de seguimiento.	21.06.01 Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	N.º de informes realizados	ud	2	No evaluable	No evaluable
	21.06.02 Seguimiento de la adjudicación de aprovechamiento cinegético a terceros	N.º de informes realizados	ud	15	32	100,00 %
	21.06.03 Supervisión en campo de permisos de caza	N.º visitas de campo	ud	15	10	66,67 %
22.01 - Redacción y/o Revisión de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la junta de Andalucía.	22.01.01 Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	Grado de avance acumulado sobre la planificación	%	Sin programación	No aplica	No aplica
		Superficie ordenada	ha	Sin programación	No aplica	No aplica
	22.01.02 Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la Consejería competente en la materia	N.º de apoyos a la tramitación y al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la Consejería	ud	20	24	100,00 %
	22.01.03 Asistencia técnica especializada en ordenación de montes a la Consejería competente en la materia	N.º de líneas de trabajo de apoyo técnico a la Consejería	ud	2	1,2	60,00 %
22.02 - Consultoría y asistencia técnica a las direcciones facultativas en Servicios de redacción de Proyectos de ordenación de montes.	22.02.01 Seguimiento de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía	Grado de cumplimiento de hitos definidos para el seguimiento	%	100	99	99,00 %
		Superficie ordenada objeto de seguimiento	ha	427835	284225	66,43 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 34/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
22.03 - Realización de trabajos de inventario forestal y señalamiento.	22.03.01 Ejecución de inventarios forestales	Grado de avance superficie inventariada frente a previsión anual aprobada	%	Sin programación	No aplica	No aplica
	22.03.02 Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	N.º señalamientos realizados	ud	3	2	66,67 %
22.04 - Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares.	22.04.01 Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	N.º Planes supervisados	ud	52	145	100,00 %
	22.04.02 Apoyo a la Consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena la Junta de Andalucía	N.º de apoyos a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes no gestionados por la Consejería	ud	19	54	100,00 %
23.01 - Apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en dehesa.	23.01.01 Apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en dehesa	N.º Estudios y trabajos técnicos	ud	Sin programación	No aplica	No aplica
24.01 - Consultoría y asistencia técnica en la elaboración de informes de calidad de corcho y gestión de alcornocales.	24.01.01 Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud	60	84	100,00 %
	24.01.02 Elaboración informes de humedad del corcho	Informes de humedad emitidos	ud	17	28	100,00 %
	24.01.03 Elaboración informes de asesoramiento en la gestión de alcornocales	N.º de visitas de asesoramiento realizadas	ud	10	18	100,00 %
	24.01.04 Elaboración informes de evolución de calidad de corcho	Informes de evolución de calidad emitidos	ud	20	No evaluable	No evaluable
	24.01.05 Mapa de calidad del corcho	Informe de Mapa de calidad de corcho	ud	1	No evaluable	No evaluable
	24.01.06 Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	N.º visitas realizadas en campo	ud	25	No evaluable	No evaluable
24.02 - Difusión y divulgación de los valores del corcho.	24.02.01 Gestión de la Suberoteca	N.º visitas atendidas	ud	20	28	100,00 %
24.03 - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	24.03.01 Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	N.º incidencias	ud	5	7	100,00 %
25.01 - Tramitación de autorización de cambios de uso.	25.01.01 Tramitación de autorización de cambios de uso	N.º expedientes tramitados	ud	18	10	55,56 %
		N.º informes entregados	ud	46	119	100,00 %
26.01 - Apoyo técnico al inventario y valoración de bienes patrimoniales, montes, DPH, VPP.	26.01.01 Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud	120	62	51,67 %
		N.º consultas atendidas respecto al número de so-	%	80	82,35	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY


CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 35/78



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		licitudes recibidas en propiedad forestal				
		N.º de expedientes de adquisición revisados	ud	375	112	29,87 %
		N.º informes entregados	ud	30	19	63,33 %
	26.01.02 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de las declaraciones de Utilidad Pública	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	Sin programación	No aplica	No aplica
		ha propuestas para la declaración de UP	ha	Sin programación	No aplica	No aplica
	26.01.03 Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	N.º Informes	ud	6	21	100,00 %
	26.01.04 Apoyo a la Consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de VVPP	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud	80	52	65,00 %
		N.º de consultas atendidas en relación las VVPP	ud	40	24	60,00 %
		N.º informes entregados	ud	150	113	75,33 %
26.02 - Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios.	26.02.01 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	N.º informes tramitados	ud	13	4	30,77 %
	26.02.02 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios	N.º informes tramitados	ud	20	14	70,00 %
	26.02.03 Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los de los consorcios y convenios de repoblación	N.º informes tramitados	ud	2	No evaluable	No evaluable
26.03 - Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública (montes, vías pecuarias, dominio público hidráulico).	26.03.01 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Forestal (deslinde, amojonamiento, y recuperación)	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	Sin programación	No aplica	No aplica
		km de montes	km	Sin programación	No aplica	No aplica
	26.03.02 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Pecuaria (deslinde, amojonamiento, desafectación, modificación de trazado y recuperación)	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	80	43,95	54,94 %
		Longitud de VVPP en expedientes finalizados	km	54,31	23,87	43,95 %
26.04 - Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público.	26.04.01 Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte público	N.º Expedientes resueltos	ud	33	47	100,00 %
		N.º Expedientes en tramitación	ud	73	53	72,60 %
	26.04.02 Mantenimiento y actualización de Ocupacio-	N.º actualizaciones de ocupaciones realizadas	ud	73	47	64,38 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 36/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	nes en terreno Publico					
26.05 - Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana.	26.05.01 Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	N.º informes entregados	ud	65	203	100,00 %
27.01 - Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos.	27.01.01 Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º Actuaciones realizadas	ud	36	20	55,56 %
		N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas	%	80	55,55	69,44 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
	27.01.02 Actuaciones de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud	2	No evaluable	No evaluable
28.01 - Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos.	28.01.01 Inversión en el territorio del beneficio procedente de la gestión forestal sostenible	Volumen de inversión en montes PGI	€	1500000	535220	35,68 %
28.02 - Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales.	28.02.01 Análisis de situación actual, detección de áreas de mejora, valoración y ajuste a la disponibilidad de presupuestaria	N.º Programas anuales PGI elaborados	ud	7	7	100,00 %
28.03 - Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos.	28.03.01 Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades	N.º Memorias de seguimiento PGI elaboradas	ud	8	7	87,50 %
28.04 - Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral.	28.04.01 Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	Grado de avance del PGI de Almería (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	41,64	55,52 %
		Grado de avance del PGI de Almería (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	55,38	73,84 %
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	34,57	46,09 %
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	46,02	61,36 %
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	26,57	35,43 %
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	68,17	90,89 %
		Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	5,35	7,13 %
		Grado de avance del PGI	%	75	48,33	64,44 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY


CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 37/78



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		de Granada-Málaga (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)				
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	30,64	40,85 %
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	48,99	65,32 %
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	58,27	77,69 %
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	62,65	83,53 %
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	31,07	41,43 %
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	12,36	16,48 %
	28.04.02 Impulso y consolidación de tejido empresarial	Generación de empleo directo e indirecto en montes PGI	jornales	4000	2334,24	58,36 %
		N.º personas usuarias de los diversos servicios y actividades	ud	1000	40	4,00 %
		Número de empresas con contratos en zonas PGI (ud)	ud	100	127	100,00 %
		Número medio de licitadores en procedimientos de contratación en PGI	ud	3	5	100,00 %
	67.01 - Renovación de equipamientos ligados a la gestión del medio natural y dotación de equipos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables.	67.01.01 Renovación de equipamientos ligados a la gestión del medio natural y dotación de equipos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables (Envolvente propia)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	5,21

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 38/78	



En el ámbito de la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental (DGAyCA):

Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
29.01 - Gestión de actuaciones hidráulicas.	29.01.01 Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce(Cártama y Alhaurín El Grande) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.02 Agrupación de vertidos y EDAR de Ibro (Jaén) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.04 Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.05 Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.06 Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.07 Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	2,79	2,79 %
	29.01.08 Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.09 Agrupación de vertidos y Edar de Jabalquinto (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.10 Agrupación de vertidos y Edar de Lahiguera (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.11 Agrupación de vertidos y Edar de Rus, La Yedra y Canena (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0,45	0,45 %
	29.01.12 Modificado nº3 del Saneamiento y Edar de Iznájar - La Celada - El Higueral (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.13 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	78,3	78,30 %
	29.01.14 Proyecto de la E.-D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.15 Proyecto de agrupación de vertidos y nueva	Grado de avance inversión certificada respecto a	%	100	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY


CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 39/78




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA) (Encargo)	lo planificado				
	29.01.16 Obra de Agrupación de Vertidos de La Carolina (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.17 Obra de colectores y Edar en Teba y bombeo de incorporación (Málaga) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
29.02 - Elaboración de informes técnicos de cualquier índole a petición de la Junta de Andalucía.	29.02.01 Gestión de los inventarios de aglomeraciones urbanas e infraestructuras hidráulicas de la Consejería competente	Informe trimestral de seguimiento de los trabajos	ud	4	1	25,00 %
	29.02.02 Asistencia técnica para el control y auditorías de seguimiento del funcionamiento de EDARS	Informe trimestral de seguimiento de los trabajos	ud	4	10	100,00 %
29.03 - Redacción de proyectos de saneamiento y depuración.	29.03.01 AAVV y EDAR de Valsequillo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.03.02 AAVV y EDAR Obejo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
29.04 - Dirección de Obra y/o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas.	29.04.01 Asistencia técnica y dirección de obra de la terminación de la EDAR de Martos (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	78,35	78,35 %
	29.04.02 Servicio de Director de Obra para la obra de AAVV y Edar de La Carlota (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	60,42	60,42 %
	29.04.03 Servicio de Director de Obra para la obra de AAVV y Edar de Rute (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	47,74	47,74 %
	29.04.04 Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de Sustitución del colector La Ribera de Cartaya, de transporte de aguas residuales urbanas de Cartaya a la Edar de La Antilla (Huelva) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.04.05 Dirección de obra y asistencia técnica para la obra de Ampliación de colectores en los núcleos de Fuengirola, Nuevo colector de Saneamiento integral del Sector de Fuengirola, Tramo Carvajal Arroyo Pajares (Málaga) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	96,75	96,75 %
	29.04.06 Dirección de obra de la nueva Edar de la aglo-	Grado de avance inversión certificada respecto a	%	100	41,91	41,91 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 40/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	meración de Puerto Real (Cádiz) (Encargo)	lo planificado				
	29.04.07 Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de reparación del PUENTE DE LOS TUBOS sobre el Río Pe-reilas, en el municipio de Cón (Málaga) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.04.08 Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud para la ejecución del Proyecto de mejora de las infraestructuras existentes para el transporte y distribución de agua para riegos a la zona regable de Guadalcaín (Cádiz) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	35,59	35,59 %
	29.04.09 Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud para la ejecución del Proyecto de mejora por la utilización en regadío de las aguas regeneradas procedentes de la EDAR de la Herradura, (Granada) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	62,08	62,08 %
	29.04.10 Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud para la ejecución del Proyecto de optimización del uso de las aguas regeneradas procedentes de los terciarios de Almuñecar y la Herradura, municipios de Almuñecar y Jete (Granada) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	7,11	7,11 %
30.01 - Redacción de estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas.	30.01.01 Redacción de estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica
30.02 - Ejecución de infraestructuras para el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, sobre las explotaciones agrarias	30.02.01 Actuaciones para el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, sobre las explotaciones agrarias en las márgenes del río Antas, T.M. de Antas, Garrucha y	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 41/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	Vera (Almería). (Envolvente propia)					
	30.02.02 Servicio de actuaciones para el establecimiento de medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales sobre las explotaciones agrarias en las margenes del Dominio Público Hidráulico. (Envolvente propia)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	83,08	83,08 %
30.03 - Actuaciones en cauces para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales	30.03.01 Acondicionamiento senderos fluviales. (Envolvente propia)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	96,12	96,12 %
31.01 - Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua y zonas regables asociadas.	31.01.01 Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas.	Nº de presas/zonas regables con mantenimiento básico	ud	18	18	100,00 %
	31.01.02 Asistencia técnica en materia de optimización del rendimiento de infraestructuras de distribución de agua para la mejora en la gestión de los Recursos hídricos	Informe trimestral de seguimiento de los trabajos	ud	4	2	50,00 %
32.01 - Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico.	32.01.01 Apoyo de campo en el vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico (Encargo)	N.º Informes	ud	500	575	100,00 %
32.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas.	32.02.01 Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas (Encargo)	N.º Expedientes asistidos técnica y administrativamente en materia de aprovechamientos de aguas	ud	1500	1417	94,47 %
		N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero	ud	600	586	97,67 %
		N.º Informes/documentos Técnicos realizados respecto a los solicitados	%	75	92	100,00 %
32.03 - Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en D.P.H.	32.03.01 Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico. (Encargo)	N.º Informes técnicos/documentos Realizados	ud	280	314	100,00 %
		N.º Informes/documentos Técnicos realizados respecto a los solicitados	%	70	109,88	100,00 %
32.04 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	32.04.01 Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	N.º Informes Técnicos Realizados	ud	200	104	52,00 %
32.05 - Realización de estudios e informes de supervisión	32.05.01 Realización de estudios e informes de supervisión	N.º Informes de supervisión de estudios hidrológicos	ud	80	58	72,50 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 42/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
sión para delimitación de Dominio Público Hidráulico, Zona Policía y Zona Inundabilidad.	visión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad. (Encargo)	gicos-hidráulicos N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	75	120	100,00 %
32.06 - Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística.	32.06.01 Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentos de ordenación urbanística (Encargo)	N.º Informes de planeamiento urbanístico	ud	50	20	40,00 %
33.01 - Toma de datos de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	33.01.01 Explotación de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias (Encargo)	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud	515	515	100,00 %
33.02 - Mantenimiento y conservación de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	33.02.01 Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias (Encargo)	N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud	450	450	100,00 %
34.01 - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA).	34.01.01 Calibración y verificación de equipos	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud	176	66	37,50 %
		N.º operaciones de calibración del LARCA	ud	160	49	30,62 %
		N.º operaciones de verificación del LARCA	ud	16	17	100,00 %
34.02 - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de las unidades móviles de medida de Inmisión y Calidad del Aire (UMI).	34.02.01 Ejecución de campañas de medida	N.º campañas de la UMI	ud	17	16	94,12 %
	34.02.02 Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	ud	60	54	90,00 %
34.03 - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la unidad de captadores difusivos y apoyo analítico a las unidades móviles.	34.03.01 Ejecución de campañas de captadores difusivos	N.º análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud	4418	2136	48,35 %
35.01 - Mantenimiento operativo de la unidad móvil de emisiones (UME).	35.01.01 Manejo y mantenimiento	N.º de operaciones sobre los equipos	ud	100	31	31,00 %
35.02 - Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas.	35.02.01 Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100	100	100,00 %
		N.º informes de emisiones difusas	ud	3	0	0,00 %
35.03 - Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas para elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas.	35.03.01 Tramitación de solicitudes de campañas de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º de instalaciones en las que se ha gestionado la medida de emisiones canalizadas a la atmósfera sobre el número de solicitudes	%	100	100	100,00 %
35.04 - Evaluación y elaboración de informes del es-	35.04.01 Tramitación de solicitudes del estado de	N.º de instalaciones en las que se ha gestionado la	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY


CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 43/78



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
tado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales.	acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	evaluación de acondicionamiento de focos sobre el número de solicitudes recibidas				
36.01 - Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación.	36.01.01 Cumplimentación de partes de incidencias	N.º partes de incidencias	ud	365	243	66,58 %
	36.01.02 Supervisión continua de datos 24 h.	N.º días cubiertos por turnos	días	365	243	66,58 %
36.02 - Soporte técnico y asesoramiento para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.	36.02.01 Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud	324	223	68,83 %
36.03 - Soporte técnico y asesoramiento en explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y vertidos.	36.03.01 Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud	69	38	55,07 %
37.01 - Mantenimiento operativo de la unidad móvil de medida de la contaminación acústica (UMMCA).	37.01.01 Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	Operaciones de mantenimiento y revisión sobre las Unidades Móviles para garantizar su correcta operatividad	ud	6	5	83,33 %
37.02 - Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	37.02.01 Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	N.º campañas	ud	66	63	95,45 %
37.03 - Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales.	37.03.01 Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	Grado de respuesta a las actuaciones no planificadas	%	100	100	100,00 %
38.01 - Asesoramiento en materia de contaminación lumínica.	38.01.01 Asesoramiento en materia de contaminación lumínica	Elaboración de informes de asesoramiento como apoyo a la elaboración y tramitación del futuro Reglamento	ud	12	8	66,67 %
39.01 - Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación.	39.01.01 Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	Nº de ocupaciones gestionadas	ud	2500	2300	92,00 %
39.02 - Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT.	39.02.01 Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud	80	43	53,75 %
40.01 - Supervisión anual diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de	40.01.01 Elaboración de partes	N.º partes elaborados	ud	730	391	53,56 %
	40.01.02 Recorrido de un iti-	Km recorridos	km	37650	23553	62,56 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 44/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental.	nerario fijo					
40.02 - Cobertura mediante servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas por posibles incidentes en horario nocturno.	40.02.01 Atención a incidencias, conforme se desarrollen	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	%	100	100	100,00 %
	40.02.02 Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	Cobertura con guardias sobre lo previsto (%)	%	100	100	100,00 %
41.01 - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos.	41.01.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud	4	No evaluable	No evaluable
		N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º documentos elaborados	ud	8	1	12,50 %
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	No evaluable	No evaluable
41.02 - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas.	41.02.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º documentos elaborados	ud	4	3	75,00 %
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	No evaluable	No evaluable
		N.º emplazamientos investigados	ud	2	1	50,00 %
		N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	1	No evaluable	No evaluable
41.03 - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales.	41.03.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud	5	3	60,00 %
		N.º documentos elaborados	ud	10	5	50,00 %
42.01 - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos.	42.01.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	Apoyo técnico en el diseño e implantación de la plataforma SIRA	ud	1	0,67	67,00 %
		Informe anual sobre traslados transfronterizos de residuos (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		Informe de actualización del inventario de equipos con PCB (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		Informe de actualización sobre las capacidades de	ud	1	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY


CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 45/78




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)				
		Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º. de universos para la evaluación de riesgos del PITTRA	ud	2	No evaluable	No evaluable
		N.º estadísticas para información periódica a la Comisión Europea	ud	2	1	50,00 %
		N.º estadísticas para la elaboración del IMA	ud	2	2	100,00 %
		N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos	ud	3	No evaluable	No evaluable
		N.º informes de apoyo en el seguimiento del PI-REC2030	ud	2	No evaluable	No evaluable
		N.º informes de control trimestral de documentos de identificación de residuos	ud	4	2	50,00 %
		N.º informes de control trimestral de traslados transfronterizos de residuos	ud	4	3	75,00 %
		N.º informes de valoración de las actividades de los SCRAP	ud	10	13	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	3	4	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	12	14	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	16	29	100,00 %
		Porcentaje de tasas comprobadas respecto del total de memorias presentadas en SIRA	%	100	37,54	37,54 %
42.02 - Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos.	42.02.01 Coordinación técnica de proyectos de economía circular (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica
	42.02.02 Asistencia técnica de apoyo a la ejecución del	Grado de avance inversión certificada respecto a	%	100	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 46/78	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	Proyecto de Compra Pública de Innovación Optimización energética y economía circular para la depuración en núcleos medianos (Proyecto NOVAEDAR) (Encargo)	lo planificado				
42.03 - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo.	42.03.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	Asesoramiento técnico para el desarrollo y diseño funcional para la implantación de INSUPO	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de capas de geolocalización de estaciones de servicio por provincia	ud	7	6	85,71 %
		N.º de consultas atendidas en relación con los sistemas de información de suelos contaminados.	ud	200	110	55,00 %
		N.º de documentos de evaluación de estudios de contaminación histórica	ud	2	No evaluable	No evaluable
		N.º de documentos para definir zonas con características geológicas particulares en las que calcular los fondos naturales y antrópicos (Medida 8 PASC)	ud	1	1	100,00 %
		N.º de fichas técnicas resumen de valoración de informes preliminares de situación y de informes de clausura	ud	300	165	55,00 %
		N.º de gestiones de asesoramiento para el mantenimiento de la aplicación informática SUCO (INSUPO en desarrollo)	ud	200	199	99,50 %
		N.º de informes técnicos sobre estudios de caracterización, análisis de riesgos y proyectos de descontaminación de suelos	ud	70	60	85,71 %
		N.º documentos para el informe de suelos contaminados	ud	2	2	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	1	2	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	3	1	33,33 %
42.04 - Asesoramiento técnico	42.04.01 Asesoramiento	N.º de borradores de in-	ud	120	78	65,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 47/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR.	técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	planes previos elaborados (PR)				
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT)	ud	120	78	65,00 %
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_LC)	ud	120	61	50,83 %
		N.º de guías de notificación y manual de validación PRTR revisados	ud	13	1	7,69 %
		N.º de informes resumen información PRTR	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de informes técnicos complementarios, o de estudio de alegaciones, en el marco de las inspecciones ambientales	ud	12	5	41,67 %
		N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	ud	126	No evaluable	No evaluable
		N.º de protocolos de inspección	ud	2	1	50,00 %
		N.º Informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos	ud	20	No evaluable	No evaluable
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud	6	3	50,00 %
42.05 - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.	42.05.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	N.º de borradores de cuestionario art. 21 Directiva 2003/87/CE	ud	1	1	100,00 %
		N.º de informes de mejora evaluados	ud	25	18	72,00 %
		N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de informes sobre actuación de verificadores y borrador de cuestionario art. 73 Reglamento de Ejecución 2067/2018	ud	8	8	100,00 %
		N.º de otros documentos o informes técnicos	ud	35	18	51,43 %
		N.º de planes de seguimiento elaborados	ud	45	82	100,00 %
42.06 - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos.	42.06.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	N.º de informes elaborados	ud	10	16	100,00 %
42.07 - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos.	42.07.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	N.º de otros documentos	ud	5	3	60,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 48/78	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
nico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales.	técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	o informes técnicos				
		N.º total de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección	ud	140	98	70,00 %
42.08 - Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental.	42.08.01 Mantenimiento de inventario de autorizaciones ambientales integradas	% de resoluciones incorporadas al inventario respecto a las emitidas	%	100	100	100,00 %
	42.08.02 Mantenimiento de bases de datos EuRegistry	Nº de archivos xml elaborados/año	ud	2	No evaluable	No evaluable
	42.08.03 Apoyo en el seguimiento de datos a requerimiento del Ministerio	% de consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No evaluable
	42.08.04 Apoyo en la validación de cuestionarios elaborados por el Ministerio, relacionadas con las revisiones de los documentos BREF	N.º de cuestionarios analizados	ud	2	4	100,00 %
	42.08.05 Elaboración de cuestionarios sobre las Conclusiones MTD publicadas	N.º de cuestionarios analizados	ud	3	1	33,33 %
	42.08.06 Asistencia técnica a consultas sobre Conclusiones MTD	Consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No evaluable
	42.08.07 Elaboración de modelo de resolución para adaptación a las Conclusiones sobre las MTD	N.º de modelos de resolución elaborados	ud	1	No evaluable	No evaluable
43.01 - Tratamiento de documentos de información ambiental.	43.01.01 Tratamiento de documentos de información ambiental	N.º documentos digitalizados (calidad del suelo)	ud	300	159	53,00 %
		N.º documentos organizados (residuos)	ud	5000	4657	93,14 %
43.02 - Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería.	43.02.01 Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería.	N.º documentos grabados (calidad del suelo)	ud	300	168	56,00 %
		N.º documentos grabados (residuos)	ud	6000	8568	100,00 %
		N.º instalaciones actualizadas en BBDD	ud	125	120	96,00 %
43.03 - Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental.	43.03.01 Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	N.º de documentos gestionados	ud	Sin programación	No aplica	No aplica
44.01 - Validación de datos referentes a residuos.	44.01.01 Validación de datos referentes a residuos	N.º de instalaciones PRTR validadas	ud	240	287	100,00 %
44.02 - Validación de datos referentes a calidad de suelos.	44.02.01 Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos elaborados	ud	1	No evaluable	No evaluable
44.03 - Validación de datos en materia de PRTR.	44.03.01 Validación de datos en materia de PRTR	N.º notificaciones PRTR analizadas	ud	630	571	90,63 %
44.04 - Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos am-	44.04.01 Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos am-	N.º de informes de análisis de alegaciones y recursos a la liquidación	ud	5	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 49/78	




Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
bientales.	bientales	N.º documentos de comprobación de unidades contaminantes elaborados	ud	79	2	2,53 %
44.05 - Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.	44.05.01 Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º informes analizados	ud	125	120	96,00 %
45.01 - Seguimiento y control de la calidad de aguas.	45.01.01 Seguimiento y control de la calidad de las aguas	N.º muestras	ud	3000	2518	83,93 %
45.02 - Seguimiento y control de vertidos.	45.02.01 Atención al Plan de Control de Vertidos	N.º muestras	ud	9600	6766	70,48 %
46.01 - Validación técnica registro SACE.	46.01.01 Validación técnica de solicitudes de inscripción de huellas de carbono (Encargo)	N.º de huellas validadas	ud	150	141	94,00 %
46.02 - Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático.	46.02.01 Mantenimiento técnico y metodológico de la aplicación para el cálculo de la huella de carbono municipal (Encargo)	N.º cargas de serie anual	ud	2	No evaluable	No evaluable
	46.02.02 Mantenimiento técnico y metodológico de la calculadora SACE (Encargo)	N.º de actualizaciones	ud	2	2	100,00 %
46.03 - Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones.	46.03.01 Elaboración de informe anual sobre el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	N.º de informes de inventario	ud	1	1	100,00 %
	46.03.02 Elaboración de inventario municipal de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	N.º de informes anuales de la huella de carbono municipal	ud	2	1	50,00 %
46.04 - Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030.	46.04.01 Asesoramiento técnico para la elaboración de los Programas operativos (Encargo)	N.º desarrollos operativos	ud	1	0,8	80,00 %
	46.04.02 Asesoramiento técnico para el seguimiento del cumplimiento del PAAC (Encargo)	N.º de informes de seguimiento	ud	1	1	100,00 %
46.05 - Otras funciones de apoyo a la actividad de Oficina Andaluza de Cambio Climático.	46.05.01 Elaboración de documentos o informes técnicos de apoyo a la OACC (informes sobre planes, programas u otros documentos de planificación/estratégicos desde la perspectiva del marco instrumental del cambio climático) e informes/documentos para la participación de la OACC en grupos de trabajo, jorna-	N.º de informes	ud	65	77	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 50/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	das, actos o eventos técnicos e institucionales (Encargo)					
	46.05.02 Apoyo en el asesoramiento a entidades locales para elaboración de planes municipales de cambio climático (Encargo)	N.º de asesoramientos en eventos formativos o divulgativos con EELL	ud	12	8	66,67 %
47.01 - Dirección de obras civiles, industriales o de restauración medioambiental.	47.01.01 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Torremolinos (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	100	100,00 %
	47.01.02 Asistencia técnica a la dirección facultativa, control de calidad y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de adecuación a la normativa de la Línea AT 132 KV: DEHESA-GRANADO-BOCACHANZA (Huelva) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	100	100,00 %
	47.01.03 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Albox (Almería) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	38	38,00 %
	47.01.04 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Castro de Filabres (Almería) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	27	27,00 %
	47.01.05 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Berja (Almería) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	No evaluable	No evaluable
	47.01.06 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Líjar (Almería) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	3	3,00 %
	47.02.01 Redacción de proyectos civiles, industriales o de restauración medioambiental	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	Sin programación	No aplica	No aplica
48.01 - Impulso de proyectos de IDI, la gestión de instalaciones y equipamientos, así como la transferencia de resultados y soluciones tecnológicas a entidades locales y al sector empresarial, desarrollando en general actividades de asesoramiento técnico de servicios y de cooperación.	48.01.01 NATMED.- Soluciones basadas en la naturaleza en infraestructuras existentes para la gestión resiliente del agua en el Mediterráneo.	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %
	48.01.02 I-Rewater Gestión sostenible de los recursos hídricos en la agricultura de regadío en el espacio SUDO	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %
	48.01.03 TARGET Estrategia	Porcentaje de informes	%	100	0	0,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 51/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	Territorial para la escasez de agua en el espacio SUDO.	emitidos/informes reglamentarios				
	48.01.04 SOLLAGUA Soluciones basadas en la Naturaleza (SBN) y ¿living labs? para la reutilización rural del agua en el espacio SUDOE	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %
	48.01.05 HAGRO Herramienta digital para la Gestión del Riesgo del uso del Agua Regenerada para el riego del Olivar	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %

En el ámbito de la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación (SSTyP)

Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
49.01 - Producción de Información Ambiental.	49.01.01 Observación del Territorio	N.º Contenidos de información de Observación del territorio Integrados o modificados	ud	50	68	100,00 %
		N.º Informes técnicos en el ámbito de la Observación del Territorio	ud	15	10	66,67 %
		N.º Planes de Observación (monitorización) del territorio o Trabajos de Soporte a la Gestión en los que se participa	ud	7	9,5	100,00 %
		Nº variables ambientales monitorizadas mediante redes de seguimiento ambiental basadas principalmente en información de Observación del Territorio y datos-insitu.	ud	6	6	100,00 %
	49.01.02 Clima	Envíos automáticos productos elaborados	ud	720	479	66,53 %
		N.º Promedio de días de retraso respecto al establecido mensual	ud	3	No evaluable	No evaluable
	49.01.03 Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía:SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)	Apoyo a procedimientos ligados a subvenciones mediante la revisión y generación de información cartográfica	ud	4	1	25,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 52/78



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		Indicadores calculados a partir del SIPNA	ud	8	1	12,50 %
		Informes y evaluaciones elaborados a partir de información SIPNA a demanda de actividades de gestión	ud	11	4	36,36 %
		N.º Contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizados (modificados)	ud	13	1	7,69 %
		N.º de Contenidos de información SIPNA nuevos integrados	ud	3	1	33,33 %
		N.º de Visores Web mantenidos en el ámbito SIPNA (SIOSE, Hábitats, Vegetación)	ud	8	8	100,00 %
		N.º polígonos SIPNA revisados	ud	45000	54494	100,00 %
		Seguimiento de trabajos externos orientados a la mejora y puesta en valor del SIPNA	ud	5	3	60,00 %
	49.01.04 Aguas	Nº de contenidos de información de Aguas actualizados o mantenidos	ud	100	41	41,00 %
		Nº de Indicadores de Aguas mantenidos	ud	2	2	100,00 %
		Nº de procesos de adquisición de datos referentes a Redes de seguimiento de Aguas monitorizados (redes hidrométricas, calidad de aguas)	ud	8	8	100,00 %
		N.º de productos de Aguas (informes o resultados) derivados de la explotación de la información	ud	8	11	100,00 %
		Nº de productos de difusión de Aguas (servicios de mapas, visores, aplicaciones web, contenidos del boletín REDIAM)	ud	50	7	14,00 %
	49.02 - Infraestructura Tecnológica.	49.02.01 Diseño técnico y soporte Tecnológico	ud	30	41	100,00 %
		49.02.02 Desarrollos	ud	54	19	35,19 %
		49.02.03 Infraestructura y Sistemas	ud	23	6	26,09 %
49.03 - Normalización de Información Ambiental.	49.03.01 Soporte, Gestión y Mantenimiento de Informa-	Eliminación de contenidos en el repositorio úni-	ud	60	8	13,33 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 53/78





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	ción Ambiental	co de la REDIAM				
		Integración de contenidos en el repositorio único de la REDIAM	ud	140	38	27,14 %
		Modificación de contenidos en el repositorio único de la REDIAM	ud	60	73	100,00 %
49.04 - Servicios de Información Ambiental.	49.04.01 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	Gestión de servicios OGC	ud	340	364	100,00 %
		Parametrización de visores	ud	12	15	100,00 %
49.05 - Proyectos Europeos.	49.05.01 Proyecto Europeo REFLORESTA	Grado de avance de la Planificación (%)	%	80	41	51,25 %
49.06 - Integración en redes.	49.06.01 Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible INDALO	Nº de DATASET integrados en INDALO	ud	12	10	83,33 %
		Nº de SERVICES integrados en INDALO	ud	10	1	10,00 %
		Nº de WORKFLOWS integrados en INDALO	ud	0	No evaluable	No evaluable
49.07 - Atención a Solicitudes.	49.07.01 REDIAM Atiende	Solicitudes de información ambiental atendidas	ud	320	153	47,81 %
	49.07.02 Difusión y Comunicación en la REDIAM	N.º de contenidos propuestos boletín REDIAM	ud	12	8	66,67 %
	49.07.03 Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	Grado de avance elaboración IMA	%	100	60	60,00 %
		N.º de indicadores ambientales elaborados	ud	45	47	100,00 %
		Tablas actualizadas de Estadísticas Medioambientales	%	100	78	78,00 %
50.01 - Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento.	50.01.01 Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	Desarrollo de la Clasificación Climática de Andalucía según estimaciones derivadas del 6ºIPCC.	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de estudios desarrollados en el Análisis y Evaluación de los resultados obtenidos con los Escenarios de Cambio Climático según el 6º IPCC	ud	4	4	100,00 %
		N.º de nuevas variables y modelos desarrollados a partir de la información generada en los ELCC del 6º IPCC	ud	5	No evaluable	No evaluable
	50.01.02 Proyectos de análisis y explotación de la información ambiental integrada en la REDIAM mediante técnicas de la ciencia de datos	N.º de productos de ciencia replicable	ud	5	4	80,00 %
		N.º de proyectos de ciencia de datos realizados	ud	2	5	100,00 %
50.02 - Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo.	50.02.01 Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo	N.º de proyectos realizados	ud	Sin programación	No aplica	No aplica

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN			PÁG. 54/78





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
51.01 - Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental.	51.01.01 Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.	N.º de documentos de planificación entregados (N.º)	ud	37	16	43,24 %
		N.º de informes técnicos entregados (N.º)	ud	2	1	50,00 %
	51.01.02 Consultoría de apoyo a la programación del uso público en espacios de Red Natura 2000	Documentos entregados (Nº)	ud	55	5	9,09 %
51.02 - Seguimiento de la planificación ambiental.	51.02.01 Maquetación de la memoria anual de seguimiento PMA 2023 (Encargo)	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	1	1	100,00 %
	51.02.02 Elaboración de la memoria anual de seguimiento del PFA 2023	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	1	1	100,00 %
51.03 - Ejecución de la planificación ambiental y otras actividades de consultoría especializada.	51.03.01 Evaluación Integral de los servicios Ecosistémicos en Andalucía y el desarrollo de las herramientas para la consulta geográfica y temática ¿ MRR (Encargo)	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	52	39	75,00 %
52.01 - Asesoramiento y soporte técnico en la EAE de instrumentos de planificación no urbanísticos.	52.01.01 Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	40	31	77,50 %
53.01 - Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía	53.01.01 Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía (Encargo)	Acciones de participación social realizadas (n.º actuaciones)	ud	24	28	100,00 %
53.01 - Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía	53.01.01 Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía (Encargo)	Acciones de voluntariado realizadas (nº. actuaciones)	ud	8	1	12,50 %
53.01 - Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía	53.01.01 Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía (Encargo)	Actuaciones de dinamización en EENNPP programadas y ejecutadas (n.º actuaciones)	Num	8	2,2	27,50 %
53.01 - Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía	53.01.01 Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía (Encargo)	Campañas de promoción en EENNPP y marca Parque Natural realizadas (nº. actuaciones)	ud	32	16	50,00 %
54.01 - Mantenimiento del	54.01.01 Mantenimiento del	Grado de cumplimiento	%	90	64,89	72,10 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 55/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía.	sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía	de la planificación acumulado (%)				
54.01 - Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía.	54.01.01 Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía	N.º auditorías internas	ud	9	No evaluable	No evaluable
54.02 - Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación forestal sostenible.	54.02.01 Desarrollo y mantenimiento del sistema de certificación forestal sostenible de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	Ampliación del alcance del certificado, evaluable a través del incremento en el nº montes o nº hectáreas certificadas PEFC/FSC	%	25	50	100,00 %
54.02 - Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación forestal sostenible.	54.02.01 Desarrollo y mantenimiento del sistema de certificación forestal sostenible de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	Nº acciones para impulsar la valorización de los productos certificados que salen del monte	ud	3	0	0,00 %
54.02 - Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación forestal sostenible.	54.02.01 Desarrollo y mantenimiento del sistema de certificación forestal sostenible de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	N.º visitas de seguimiento	ud	18	13	72,22 %
55.01 - Actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico.	55.01.01 Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	Grado de cumplimiento de la programación anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total planificados)	ud	90	60	66,67 %
56.01 - Elaboración de instrumentos de planificación de la Agencia y su seguimiento.	56.01.01 Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión y Plan de Acción Anual	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	9	6	66,67 %
	56.01.02 Mantenimiento de las Acreditaciones y Certificados de Calidad del SGI	Grado de cumplimiento del PAIR (% de ejecución de la planificación)	%	100	60	60,00 %
		N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	13	4	30,77 %
	56.01.03 Gestión de Mejoras	N.º de informes evacuados	ud	1	0,9	90,00 %
	56.01.04 Revisión y actualización de Tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN				
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO			14/10/2025
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY			
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN			PÁG. 56/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
57.01 - Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales. Seguimiento de la actividad de organismos internacionales.	57.01.01 Apoyo técnico para la cooperación internacional, seguimiento de propuestas y ejecución de proyectos europeos de cooperación territorial y coordinación de la participación de las CCAA españolas en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE. (Encargo)	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	66	66,00 %
57.02 - Proyectos de cooperación Internacional.	57.02.01 Proyectos de cooperación Internacional	Grado de ejecución respecto a planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica
58.01 - Organización de eventos y servicios orientados a comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural y medioambiental andaluz.	58.01.01 Organización de eventos y servicios orientados a comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural y medioambiental andaluz	Eventos presenciales y telemáticos	ud	3	No evaluable	No evaluable
59.01 - Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos.	59.01.01 Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos vinculados a la gestión del medio natural y rural.	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	17	5	29,41 %
	59.01.02 Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos promotora AMAYA	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	8	9	100,00 %
	59.01.03 Servicio de redacción de proyectos para la ejecución de TTSS en Montes públicos (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	32	16	50,00 %
	59.01.04 Servicio de redacción de proyectos de refugios climáticos (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	2	No evaluable	No evaluable
	59.01.05 Servicio de RP de mejora selvícola de los ecosistemas forestales en MP gestionados por al comunidad autónoma de Andalucía.PEPAC	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	1	No evaluable	No evaluable
60.01 - Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo.	60.01.01 Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones vinculadas a la gestión del medio natural y rural.	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	14	12	85,71 %
	60.01.02 Servicio de direcciones de obra para la ejecución de obras de restauración de humedales en espacios naturales protegidos de Andalucía (Encargo)	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	8	2	25,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 57/78



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
61.01 - Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras.	61.01.01 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DG Política Forestal y Biodiversidad	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	124	92	74,19 %
	61.01.02 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DG de Espacios Naturales Protegidos	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	16	13	81,25 %
	61.01.03 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	23	21	91,30 %
	61.01.04 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGRHH (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	11	8	72,73 %
	61.01.05 Coordinación de Seguridad y Salud en obras del Plan itínere y Canales Guadalhorce (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	404	221	54,70 %
	61.01.06 Coordinación de Seguridad y Salud en obras promotora AMAYA	N.º coordinaciones en obras activas	ud	2	4	100,00 %
	61.01.07 Coordinación de seguridad y salud en obras RED PIEZOMETRICA Y FOMÉTRICA	N.º coordinaciones en obras activas	ud	5	5	100,00 %
	61.01.08 Coordinación de seguridad y salud en obras de Restauración de Humedales (RENPA) (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas	ud	15	3	20,00 %
61.02 - Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios.	61.02.01 Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DG Política Forestal y Biodiversidad	Grado de ejecución de la CAE	%	100	No evaluable	No evaluable
	61.02.02 Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	N.º coordinaciones en aprovechamientos/ servicios ejecutados por terceros	ud	70	77	100,00 %
62.01 - Gestión y desarrollo de contenidos en el portal del empleado, Senda y en las redes sociales corporativas.	62.01.01 Publicación de noticias en el Portal del Empleado	N.º Publicaciones sobre el total de publicaciones programadas	ud	150	474	100,00 %
	62.01.02 Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA	N.º Planificaciones	ud	48	59	100,00 %
	62.01.03 Mantenimiento de la identidad Corporativa	Actuaciones de adecuación de la identidad corporativa	ud	50	40	80,00 %
	62.01.04 Web AMAYA	Páginas vistas en la web	ud	50000	162780	100,00 %
		Publicación de noticias en la Web	ud	100	54	54,00 %
		Usuarios que acceden en la web	ud	15000	38498	100,00 %
	62.01.05 Gestión y manteni-	Número de suscriptores al	ud	6000	6103	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY


CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 58/78



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	miento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	Facebook				
		Número de suscriptores al X	ud	5000	4777	95,54 %
		Número de suscriptores al Youtube	ud	1400	1476	100,00 %
	62.01.06 Piezas de diseño	Elaboración de productos de difusión	ud	200	185	92,50 %
	62.01.07 Producción Audio-visual	Producción de piezas de vídeo para difusión de áreas de actividad de la Agencia y/o de Consejería	ud	15	11	73,33 %
62.02 - Cobertura logística y apoyo en los eventos corporativos AMAYA.	62.02.01 Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud	2	1	50,00 %
62.03 - Cobertura logística y apoyo en los eventos institucionales de la Consejería.	62.03.01 Apoyo en eventos con la Consejería y la Junta de Andalucía	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud	12	4	33,33 %
62.04 - Atención al ciudadano.	62.04.01 Atención telefónica	N.º de llamadas atendidas	ud	50000	3624	7,25 %
	62.04.02 Agencia atiende	Notificaciones resueltas/notificaciones recibidas	%	80	76,5	95,62 %
63.01 - Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI).	63.01.01 Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Redacción del Documento Plan Estratégico de Gobernanza TIC	%	Sin programación	No aplica	No aplica
	63.01.02 Gestión de la Cartera de Proyectos Anual	Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual	%	Sin programación	100	100,00 %
63.02 - Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM).	63.02.01 Servicios de Soporte y Mantenimiento SPS	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Puesto de Trabajo (ordenadores, impresión y telefonía)	%	90	82	91,11 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Seguridad Digital	%	90	41,88	46,53 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Sistemas	%	90	88,75	98,61 %
	63.02.02 Ejecución de Cartera de Proyectos de SPS	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SPS en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	80	52	65,00 %
63.03 - Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC).	63.03.01 Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de otros Proyectos	%	90	70,13	77,92 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Peoplesoft	%	90	59,75	66,39 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de SAP	%	90	72,63	80,69 %
	63.03.02 Ejecución de Car-	Grado de avance de la	%	80	52	65,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 59/78	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	tera de Proyectos de SIC	Cartera de Proyectos SIC en función del plan de trabajo definido para la anualidad				
65.01 - Apoyo a los órganos gestores de la Administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento del principio DNSH.	65.01.01 Acciones de apoyo y asesoramiento a los órganos gestores de la Administración de la Junta de Andalucía en el cumplimiento del principio DNSH (Encargo)	N.º consultas atendidas en la anualidad	ud	21	11	52,38 %
66.01 - Apoyo en la tramitación de expedientes de Ayudas en el Área de Medio Ambiente y Agua.	66.01.01 Apoyo en la tramitación de expedientes de Ayudas en el Área de Medio Ambiente y Agua (Encargo).	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	%	90	94,2	100,00 %

Actuaciones de servicios horizontales y otras actividades

Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.68 - Incluir el principio de igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción profesional.	68.01 - Elaboración de procedimiento para la consideración de la perspectiva de género en convocatorias de selección de personal	68.01.01 Elaboración de procedimiento para la consideración de la perspectiva de género en convocatorias de selección de personal	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	ud	1	No evaluable	No evaluable
MT.69 En materia de recursos humanos	69.01 - Administración de Personal.	69.01.01 Gestión de Expedientes de contratación de Personal y Otros	N.º de Expedientes tramitados en la Plataforma E Informes de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea	ud	20	33	100,00 %
		69.01.02 Gestión de mejoras en bases de datos y aplicaciones informáticas	Avance del diseño de las aplicaciones desarrolladas para la gestión	%	60	No evaluable	No evaluable
		69.01.03 Desarrollo e implementación de procedimientos para la implantación de un sistema de gestión que permita la integración con el general de la Agencia	N.º de procedimientos, instrucciones, implantadas	ud	5	No evaluable	No evaluable
	69.02 - Desarrollo profesional	69.02.01 Disponer de un número de horas de formación suficientes para que cada	N.º de horas de formación propuestas en relación al número de trabajadores/trabajadoras	ud	7000	16265	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY


CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

PÁG. 60/78




Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		trabajador y trabajadora de la Agencia pueda recibir como mínimo 20 horas de formación virtual y/o presencial anualmente de promedio					
		69.02.02 Procesos de selección efectuados conforme a necesidades de la Agencia, en relación a la Resolución de 3 de Abril de 2024 de OPE ejercicio presupuestario 2024 y otros concursos internos	N.º de Procesos de selección relacionados con concursos internos y SAE	ud	15	60	100,00 %
			N.º de Procesos de selección relacionados con la Resolución de 3 de Abril de 2024	ud	29	0	0,00 %
	69.03 - Prevención de Riesgos Laborales.	69.03.01 Desarrollo e implementación de medidas para el sistema de PRL	Colaboraciones en la formación de PRL (número de temarios y tutorías en los que participa el Servicio)	%	100	100	100,00 %
			Grado de cumplimiento Plan de Acción PRL (este cumplimiento no son tareas específicas del SPRL sino que refleja la ejecución de la Agencia en general)	%	80	30	37,50 %
			Grado de reconocimientos médicos realizados según el promedio de la plantilla de la Agencia respecto a los RM obligatorios	%	100	60	60,00 %
			Realización/Revisión de las Evaluaciones de Riesgo y Planes autoprotección de actividades y centros fijos	ud	48	36	75,00 %
		69.03.02 Mejoras en la gestión de la PRL	Campañas en materia de cultura preventiva	ud	2	2	100,00 %
			Consultas técnicas atendidas (CAU)	%	100	100	100,00 %
		69.03.03 Gestiones en materia de requerimientos legales	Colaboraciones horizontales con los Servicios Jurídicos de la Agencia (asistencia a juicios, revisión de requisitos, informes)	%	100	100	100,00 %
			Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas de EPIs y Maquinaria conjuntamente con las áreas operativas	%	100	100	100,00 %
			Respuestas a la Inspección	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 61/78	




Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
			ción de trabajo y RT				
MT.70 En materia de contratación	70.01 - Contratación de obras, servicios y suministros.	70.01.01 Revisión y adecuación a la nueva AMAYA de toda la normativa en materia de contratación	Publicación en SENDA de la normativa de Contratación con fecha del ejercicio 2025	ud	4	0	0,00 %
		70.01.02 Implantación de un sistema para asegurar el cumplimiento de las condiciones especiales de contratación recogidas en los pliegos	Sistema implantado	ud	1	0,6	60,00 %
		70.01.03 Estudio de plazos medios en la tramitación de los distintos tipos de expedientes	Dos informes en el año (uno por semestre)	ud	2	1	50,00 %
	70.02 - Gestión de recursos materiales y servicios.	70.02.01 Separación jurídica y física de los almacenes	Adenda del contrato y separación de mercancías	ud	1	0,9	90,00 %
		70.02.02 Revisión de los inventarios y formalización de un documento en el que se reparten entre EMA y AMAYA los activos que integran el patrimonio hasta ahora común	Informe de inventario	ud	1	0,9	90,00 %
		70.02.03 Nueva instrucción de uso de almacén al usuario conforme a la nueva realidad de AMAYA.	Instrucción publicada	ud	1	0	0,00 %
	70.03 - Renovación de equipamientos en edificios administrativos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables.	70.03.01 Renovación de equipamientos en edificios administrativos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables. (Envolvente propia)	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética	ud	2	0	0,00 %
MT.71 En materia de gestión de recursos financieros	71.01 - Contabilidad.	71.01.01 Tramitación de documentos contables de autorización y compromiso	Período medio de tramitación de propuestas de documentos contables desde su realización por los órganos gestores	días	5	0,73	100,00 %
		71.01.02 Reconocimiento de obligaciones y pago	Periodo medio de tramitación de órdenes de pago ante la Tesorería General de la JA a partir de la conformidad (aprobación) de las facturas	días	30	31,28	95,73 %
	71.02 - Presupuestación.	71.02.01 Elaboración de presupuestos	Elaboración de presupuestos en el plazo esta-	ud	1	1	100,00 %

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 62/78	




Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	
			blecido por la Orden de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea					
		71.02.02 Tramitación de modificaciones presupuestarias	Período medio de tramitación de modificaciones presupuestarias solicitadas por los órganos gestores	días	30	9,19	100,00 %	
	71.03 - Fondos Europeos.	71.03.01 Convocatoria de concurso para dotación de la Coordinación de Fondos Europeos	Convocatorias	ud	1	0	0,00 %	
		71.03.02 Procesos de coordinación de Fondos Europeos	Aprobación de instrucciones técnicas para la gestión de actuaciones cofinanciadas, y candidaturas para la participación en proyectos europeos	ud	2	0,1	5,00 %	
			Porcentaje de formularios (FE08 y FE14) para la certificación de FEDER tramitados respecto del total	%	90	98	100,00 %	
			Porcentaje de informes de subsanación a altas de operaciones resueltos	%	90	80	88,89 %	
	MT.72 En materia de transparencia.	72.01 - Transparencia.	72.01.01 Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	Grado de Informes a solicitudes evacuados en plazo	%	95	100	100,00 %
				Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	días	20	0	100,00 %
	MT.73 En materia de protección de datos de carácter personal.	73.01 - Protección de datos de carácter personal.	73.01.01 Protección de datos de carácter personal	Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento	%	95	100	100,00 %
	MT.74 En materia de servicios jurídicos.	74.01 - Función consultiva.	74.01.01 Gestión y seguimiento de Informes	Asistencias a mesas de contratación	ud	641	183	28,55 %
Grado de Cumplimiento de Plazo Medio (10 días) en evacuación de informes (%)				%	100	100	100,00 %	
N.º Informes evacuados				ud	150	223	100,00 %	
74.01.02 Asesoramiento jurídico			Grado de Cumplimiento en Asesoramiento jurídico (%):Fórmula: (Total de Participaciones/Participaciones previstas)*100	%	100	100	100,00 %	
74.02 - Representación y defensa jurídica.		74.02.01 Gestión y seguimiento de Pleitos	Grado de dedicación a Contenciosos respecto al total de Asesoría Jurídica (%)Fórmula: (horas dedicadas a Contencioso/ho-	%	70	85	100,00 %	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACION			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 63/78	



Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
			ras totales AJ)*100				
			Grado de Externalización de Asuntos (%)Fórmula: (Asuntos Externalizados/Total Asuntos)*100	%	35	24	100,00 %
MT.75 En materia de control interno.	75.01 - Control interno.	75.01.01 Plan anual de auditoría	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	100	100,00 %
		75.01.02 Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	%	100	100	100,00 %
		75.01.03 Tramitación de documentos contables. Contabilización en GIRO	Contabilización en GIRO	%	100	100	100,00 %
MT.76 En materia de Gestión y Control de actuaciones directas financiadas con FEADER	76.01 - Gestión y control de las actuaciones directas ejecutadas por la Agencia cofinanciadas con FEADER conforme a los sistemas implementados para emitir la solicitud de pago a FEADER.	76.01.01 Elaboración de los documentos necesarios para gestionar y controlar las actuaciones directas financiadas con FEADER de forma eficaz y eficiente.	N.º de cuadros de verificabilidad y controlabilidad en relación al número de expedientes	%	100	100	100,00 %
			Revisión/actualización del manual de procedimientos específicos	ud	1	1	100,00 %
		76.01.02 Realización de los controles establecidos dejando pista de auditoría suficiente.	N.º de controles administrativos realizados sobre el n.º total de controles administrativos planificados en la anualidad	%	100	100	100,00 %
			N.º de controles sobre el terreno realizados sobre el n.º total de controles sobre el terreno planificados en la anualidad	%	100	No evaluable	No evaluable
		76.01.03 Emisión de las solicitudes de pago para la declaración a FEADER.	N.º de solicitudes de pago emitidas en relación a las justificaciones de gastos controladas en la anualidad	%	100	No evaluable	No evaluable
		76.01.04 Mantenimiento de la delegación de las funciones de autorización y control de pagos incluidos en operaciones del PDR-A	Superar el seguimiento y verificación de la delegación de funciones realizado por el DOP	ud	1	No evaluable	No evaluable



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 64/78	



ANEXO I.- OBSERVACIONES EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO INFORMADOS COMO “NO EVALUABLES” O CON AVANCE DE EJECUCIÓN DEL “0%”.



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
00.58 - Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural así como realizar actividades de comunicación y sensibilización vinculadas a proyectos ambientales de todas las direcciones generales de la Consejería.	Eventos presenciales y telemáticos	Num	3	No evaluable	Se trata de un servicio a demanda que no ha sido requerido por parte de la Consejería competente el momento.

Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
08.03.01 Servicio de redacción de proyectos constructivos, de dotación interpretativa y direcciones facultativas de la ejecución de un nuevo centro de visitantes del Parque Nacional Sierra de las Nieves, en el paraje ¿Conejeras y madreñales¿, T.M. de Parauta (Málaga) (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	0,00 %	La certificación de los trabajos Dirección Técnica del Proyecto de Dotación Interpretativa del CV Conejeras se establece vinculada a la certificación realizada por TRAGSA en su ejecución. Dado que, aunque se ha realizado trabajos importantes, aún no se ha producido la certificación de las partidas de dotación interpretativa, desde la Agencia aún no se ha podido certificar los trabajos de Dirección Técnica.
12.01.01 Adecuación del Camino de Santiago en la CCAA a través de vías pecuarias. Fase II, provincia de Cádiz (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	8	0,00 %	Las actuaciones se inician en la segunda semana del mes de octubre. El retraso se ha producido porque no ha sido posible iniciar la licitación del proyecto hasta no haberse aprobado la modificación presupuestaria para dotar de créditos de anualidad corriente la MED 442 para ejecución de actuaciones del camino de Santiago, la cual se materializó con fecha de 13 de junio de 2025.
12.01.02 Adecuación del Camino de Santiago en la CCAA a través de vías pecuarias. Fase II, provincia de Córdoba (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	1,6	0,00 %	Las actuaciones se inician en la segunda semana del mes de octubre. El retraso se ha producido porque no ha sido posible iniciar la licitación del proyecto hasta no haberse aprobado la modificación presupuestaria para dotar de créditos de anualidad corriente la MED 442 para ejecución de actuaciones del camino de Santiago, la cual se materializó con fecha de 13 de junio de 2025.
12.01.03 Adecuación del Camino de Santiago en la CCAA a través de vías pecuarias. Fase II, provincia de Jaén (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	8	0,00 %	Las actuaciones se inician en la segunda semana del mes de octubre. El retraso se ha producido porque no ha sido posible iniciar la licitación del proyecto hasta no haberse aprobado la modificación presupuestaria para dotar de créditos de anualidad corriente la MED 442 para ejecución de actuaciones del camino de Santiago, la cual se materializó con fecha de 13 de junio de 2025.
13.03.01 Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies	N.º de ejemplares reproducidos	ud	4000	No evaluable	Las hembras están con huevos pero todavía no se pueden contabilizar. El balance

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 65/78	




Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
epicontinentales					de reproducción no se puede estimar correctamente hasta otoño cuando las larvas/alevines, en los tanques de cultivo semi-intensivo se pueden ser contabilizados.
	N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	%	100	No evaluable	Las hembras están con huevos pero todavía no se pueden contabilizar. El balance no se puede realizar correctamente hasta otoño cuando las larvas/alevines en estanques de cultivo semi-intensivo se pueden contabilizar.
13.03.04 Mantenimiento legal del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Ficha de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No se ha cumplimentado ficha en el primer semestre. Se cumplimenta ficha en Septiembre.
13.05.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	N.º taxones representados	ud	2250	No evaluable	Este indicador se completa a final de año.
	N.º taxones representados/previsto	%	100	No evaluable	Este indicador se completa a final de año.
	N.º visitantes registrados	ud	90000	No evaluable	este indicador se completa a final de año.
	N.º visitantes registrados/previsto	%	95	No evaluable	Este indicador se completa a final de año.
13.05.02 Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No se ha realizado ninguna en este cuatrimestre se prevé su realización en próximos cuatrimestres.
13.05.03 Mantenimiento legal en JJBB: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	Este indicador se cumplimenta a final de año, durante todo el año se van haciendo los mantenimientos correspondientes.
13.07.05 Mantenimiento operativo del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	Se realizará según planificación anual, en el último cuatrimestre de 2025.
13.07.06 Mantenimiento operativo en JJBB: Trabajos cuyo objeto es	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	Este indicador se cumplimenta a final de año.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 66/78	





Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.					
14.01.03 Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	ud	17	No evaluable	Los Programas de Vigilancia de plagas cuarentenarias se planifican cada año según las directrices del Comité Fitosanitario Nacional que lidera el Ministerio de Agricultura en base a la legislación europea de la materia. Este año son 17 plagas a inspeccionar. Hasta el mes de abril no se ha definido el marco normativo y protocolos para desarrollar los trabajos de detección enmarcados en el Programa de Vigilancia de plagas cuarentenarias que la Administración Forestal competente desarrolla en los terrenos forestales. Mayo es el primer mes en el que se pueden realizar las inspecciones según los protocolos establecidos en base a la legislación europea, se finalizarán en diciembre.
14.05.01 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	Los espacios de tiempo o periodos de ejecución para llevar a cabo los tratamientos aéreos de las plagas son muy reducidos, en el caso de los realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria son desde finales de septiembre a primeros de diciembre. El resto de meses no se realiza esta actuación.
14.05.02 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	Los espacios de tiempo o periodos de ejecución para llevar a cabo los tratamientos aéreos de las plagas son muy reducidos, en el caso de los realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda son desde mediados de abril a primeros/mediados de junio. El resto de meses no se realiza esta actuación. No obstante, estos tratamientos están condicionados a que existan montes con un cierto nivel de plaga y con unas características fisiográficas concretas tal y cómo se establece en las propuestas de actuación del PLI. Debido a la bajada de población larvaria mediante medios naturales, la escasa superficie de afectación y la evolución hacia una disminución de la plaga no se ha propuesto tratamiento aéreo para 2025.
17.03.01 Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CA-GPyDS.	N.º de kg de peces retirados	ud	7038	No evaluable	No ha habido mortandad.
17.04.01 Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	Nº de informes realizados como respuesta a las solicitudes de la Consejería com-	%	100	No evaluable	No ha existido demanda de informes por parte de la Consejería.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 67/78	





Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
	petente/total de los solicitados				
17.04.03 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	No evaluable	Se han enviado los datos, y analizado los informes sexenales de flora. La evaluación del indicador se realiza en el último cuatrimestre del año.
17.04.03 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	Se prevé la realización de la nota en el último cuatrimestre.
17.04.07 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	No evaluable	La actualización de datos poblacionales se va realizando conforme se van censando las diferentes especies del plan según marca el protocolo de censo correspondiente. De esta manera, en el primer cuatrimestre, se han censado (y por tanto, actualizado datos) en todos los meses la alondra ricotí, y en el mes de marzo la avutarda. En el segundo cuatrimestre se ha trabajado en un censo parcial de ganga ortega en la comarca granadina del Marquesado. Por tanto, los seguimientos y actualización de datos se lleva al día.
17.04.08 Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes y programas y envío de los datos correspondientes a Red Natura 2000 para los FND e informes sexenales, cuando corresponda	ud	1	No evaluable	Los datos poblacionales se actualizan en verano, tras el periodo reproductor, el indicador se cumplimentará en el último cuatrimestre.
17.04.10 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	Se realizará en el siguiente cuatrimestre.
	N.º nuevas localidades registradas	ud	15	No evaluable	El recuento se hará una vez introducido en FAME la información de campo levantada en 2025.
17.04.13 LIFE LINX CONNECT	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	Al cierre del segundo cuatrimestre no se requiere informe debido a la prórroga desde septiembre 25 a marzo 26.
17.04.14 INTEMARES	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	Se realizará según planificación anual, en el último cuatrimestre de 2025.
17.04.15 LIFE CERCETA	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	No procede ningún informe en este cuatrimestre.
17.04.16 Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en la ZEPA Campiña de Sevilla (Encargo)	N.º de informes realizados	ud	1	No evaluable	Se ha elaborado un informe relativo a la construcción de las últimas charcas para AOPJA, pero no es el informe final (1) a que se refiere el indicador. El informe final se entrega siempre en los

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 68/78	





Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
					dos últimos meses del año.
17.05.01 Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	En el segundo cuatrimestre no hay resultados que divulgar, se generarán en el tercero.
20.04.01 Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	N.º granjas atendidas/N.º total granjas	%	100	0,00 %	Este año las visitas se van a realizar con los Agentes de Medio Ambiente. Desde el Instituto de la Caza están organizándolo con las Delegaciones por lo que se han retrasado las visitas.
21.06.01 Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	N.º de informes realizados	ud	2	No evaluable	Los informes se realizan en el último cuatrimestre del año.
24.01.04 Elaboración informes de evolución de calidad de corcho	Informes de evolución de calidad emitidos	ud	20	No evaluable	No se inician hasta el mes de julio o agosto
24.01.05 Mapa de calidad del corcho	Informe de Mapa de calidad de corcho	ud	1	No evaluable	No se contabiliza hasta que no esté acabado, en diciembre
24.01.06 Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	N.º visitas realizadas en campo	ud	25	No evaluable	No se inician hasta el mes de septiembre
26.02.03 Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los de los consorcios y convenios de repoblación	N.º informes tramitados	ud	2	No evaluable	Las valoraciones se realizan a demanda de la administración para aquellos casos que los titulares del consorcio soliciten su rescisión. No hay ninguna solicitud de este tipo, por lo que se recoge como "No evaluable".
27.01.01 Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	Hasta la fecha, los resultados no han sido lo suficientemente relevantes como para elaborar una nota divulgativa.
27.01.02 Actuaciones de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud	2	No evaluable	No se ha solicitado ninguna participación en jornadas ni reuniones.
29.01.01 Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce(Cártama y Alhaurín El Grande) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra entregada 11-12-2024 Pendiente de certificar la CFO por 824.684,14€ (informada favorablemente el 17-03-2025). Solicitada modificación encomienda al DA el 14-05-2025 (+653.582,75€ sobre encomienda). Pendiente de aprobación y fiscalización.
29.01.02 Agrupación de vertidos y EDAR de Ibro (Jaén) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra finalizada y entregada 11/11/24 Pendiente de certificar la última de la AT y de MP (en total .1569,0€) más la CFO por 755.340,46€ (remitida al DA para aprobación el 21-01-2025). Pendiente informe favorable de la DG para poder solicitar modificación encomienda
29.01.04 Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zuñar (Granada) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra entregada 21-11-2022 Pendiente de certificar la CFO por 447.813,37€ (informada favorablemente el 6-06-2023). Solicitada modificación encomienda al DA el 22-09-2023 (+427.398,18€ sobre encomienda) Informe favorable DA 29-09-2023. Pendiente aprobación de la DG y fiscalización

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 69/78	




Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
29.01.06 Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Paralizada desde el 2-11-2024 a la espera de conexión eléctrica. Pendiente de puesta en marcha y CFO
29.01.08 Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra entregada 16-10-2023. Pendiente de certificar la CFO por 535.674,84€ (resolución aprobación técnica 16-04-2024). Solicitada modificación encomienda al DA el 22-03-2024 (+396.975,95€ sobre encomienda). Informada favorablemente por DA el 25-03-2024. Pendiente de fiscalización.
29.01.09 Agrupación de vertidos y Edar de Jabalquinto (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra entregada 14-10-2024. Pendiente de certificar CFO por 883.333,94€ (remitida al DA para aprobación el 26-11-2024. Pendiente informe favorable para poder solicitar modificación encomienda).
29.01.10 Agrupación de vertidos y Edar de Lahiguera (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra entregada 26-12-2024. Pendiente de certificar CFO por 942.268,78€ (remitida al DA para aprobación el 22/08/25). Pendiente informe favorable para poder solicitar modificación encomienda.
29.01.12 Modificado nº3 del Saneamiento y Edar de Iznájar - La Celda - El Higueral (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra finalizada en 2024 a la espera de suministro eléctrico. Pendiente de certificar la CFO una vez se entregue la obra.
29.01.14 Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Paralizada desde 30-01-2023. En fase de estudio de alternativas. En tramitación por el DA los permisos necesarios para ubicar la EDAR en Monte Público.
29.01.15 Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclín (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Paralizada desde 4-12-2024. Obtenido por parte del Consorcio Provincial el visto bueno al diseño de la EDAR se prevé el reinicio de los trabajos en Septiembre/25.
29.01.17 Obra de colectores y Edar en Teba y bombeo de incorporación (Málaga) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra entregada 21-02-2025. Pendiente de certificar la CFO por 135.110,87€ (Resolución aprobación técnica 21-08-2024). Solicitada modificación encomienda al DA el 15-11-2023 (-349.345,47€ sobre encomienda). Informe favorable DA 14-10-2024. Pendiente fiscalización.
29.03.01 AAW y EDAR de Valsequillo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Proyecto redactado y entregado. A la espera de la supervisión por parte de la Consejería para certificar el importe pendiente.
29.03.02 AAW y EDAR Obejo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Redacción prácticamente finalizada pendiente de aprobación solución final por parte de la DG. Faltaría además decidir si la IP se realiza con cargo a la encomienda.
29.04.04 Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de Sustitución del colector La Ribera de Cartaya, de transporte de aguas residuales urbanas de Cartaya a la Edar de La Antilla (Huelva) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra entregada 7-11-2024. Pendiente de liquidación de encargo para poder tramitar la certificación final de liquidación que corresponde al importe restante.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 70/78	




Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
go)					
29.04.07 Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de reparación del PUENTE DE LOS TUBOS sobre el Río Pereilas, en el municipio de Cón (Málaga) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Sin encargo. No recibido.
35.02.01 Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º informes de emisiones difusas	ud	3	0,00 %	Se ha realizado una campaña en el segundo cuatrimestre, pero aún no se ha emitido el informe correspondiente a la misma. Se espera presentar dicho informe en el cuarto trimestre.
41.01.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud	4	No evaluable	No se ha requerido ninguna actuación en el periodo.
	N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	1	No evaluable	Actuaciones no planificadas, solicitadas a demanda. No han sido demandadas.
	N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	No evaluable	Actuaciones no planificadas, solicitadas a demanda. No han sido demandadas.
41.02.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	No evaluable	Actuaciones no planificadas, solicitadas a demanda. No han sido demandadas.
	N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	1	No evaluable	Actuaciones no planificadas, solicitadas a demanda. No han sido demandadas.
42.01.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	Informe de actualización sobre las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)	ud	1	No evaluable	Se elabora en el último trimestre del año.
	Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	ud	1	No evaluable	Se elabora en el último trimestre del año.
	Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	ud	1	No evaluable	Se elabora en el mes de diciembre.
	N.º. de universos para la evaluación de riesgos del PITTRA	ud	2	No evaluable	Se realiza en el último trimestre del año.
	N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos	ud	3	No evaluable	Se elaboran a final de año.
	N.º informes de apoyo en el seguimiento del PIREC2030	ud	2	No evaluable	No se ha solicitado por parte del Servicio.
42.02.02 Asistencia técnica de apoyo a la ejecución del Proyecto de Compra Pública de Innovación Optimización energética y economía circular para la depuración en nú-	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Encargo no recibido.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 71/78	





Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
cleos medianos (Proyecto NOVAE-DAR) (Encargo)					
42.03.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	Asesoramiento técnico para el desarrollo y diseño funcional para la implantación de INSUPO	ud	1	No evaluable	No se ha iniciado el desarrollo de INSUPO en la Consejería.
	N.º de documentos de evaluación de estudios de contaminación histórica	ud	2	No evaluable	Se han mantenido reuniones con las Universidades para establecer protocolos de actuación para el estudio exploratorio de algunos emplazamientos, según orden de prioridad, pero no se ha acometido ninguna ni en el primer ni en el segundo cuatrimestre, ya que no ha sido solicitado por el Servicio.
42.04.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de informes resumen información PRTR	ud	1	No evaluable	Se elabora a final del año.
	N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	ud	126	No evaluable	La evaluación de riesgos se realiza en el último trimestre del año.
	N.º Informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos	ud	20	No evaluable	La evaluación de riesgos se realiza en el último trimestre del año.
42.05.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	ud	1	No evaluable	Se elabora en el último trimestre del año.
42.08.02 Mantenimiento de bases de datos EuRegistry	Nº de archivos xml elaborados/año	ud	2	No evaluable	Se decide en reunión Ministerio-Consejería que, en lugar de transmitir a través de .xml, se grabará manualmente la información actualizada.
42.08.03 Apoyo en el seguimiento de datos a requerimiento del Ministerio	% de consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No solicitadas.
42.08.06 Asistencia técnica a consultas sobre Conclusiones MTD	Consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No solicitado.
42.08.07 Elaboración de modelo de resolución para adaptación a las Conclusiones sobre las MTD	N.º de modelos de resolución elaborados	ud	1	No evaluable	No solicitado.
44.02.01 Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos elaborados	ud	1	No evaluable	Se realiza en el último mes del año.
44.04.01 Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de informes de análisis de alegaciones y recursos a la liquidación	ud	5	No evaluable	No solicitado.
46.02.01 Mantenimiento técnico y metodológico de la aplicación para el cálculo de la huella de carbono municipal (Encargo)	N.º cargas de serie anual	ud	2	No evaluable	En curso. Previsto realizar las cargas a final de año.
47.01.05 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Berja (Almería) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	No evaluable	No iniciada.
48.01.03 TARGET Estrategia Territorial para la escasez de agua en el espacio SUDOE.	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	0,00 %	El consorcio del proyecto va retrasado en la entrega. No se ha podido formalizar el contrato pre-

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 72/78	




Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
					visto para la realización de informe de Gobernanza.
49.01.02 Clima	N.º Promedio de días de retraso respecto al establecido mensual	ud	3	No evaluable	No han estado funcionando los procesos del subsistema clima que permite evaluar este indicador.
49.06.01 Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible INDALO	Nº de WORKFLOWS integrados en INDALO	ud	0	No evaluable	No procede durante 2025, el proceso de creación es complejo y no estará disponible durante este año.
50.01.01 Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	Desarrollo de la Clasificación Climática de Andalucía según estimaciones derivadas del 6ºIPCC.	ud	1	No evaluable	Desde el centro directivo, en 2025, no se han marcado las directrices de prioridades de trabajo en este ámbito.
	N.º de nuevas variables y modelos desarrollados a partir de la información generada en los ELCC del 6º IPCC	ud	5	No evaluable	Desde el centro directivo, en 2025, no se han marcado las directrices de prioridades de trabajo en este ámbito.
54.01.01 Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENPP de Andalucía	N.º auditorías internas	ud	9	No evaluable	Las auditorías se hacen en el último cuatrimestre.
54.02.01 Desarrollo y mantenimiento del sistema de certificación forestal sostenible de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	Nº acciones para impulsar la valorización de los productos certificados que salen del monte	ud	3	0,00 %Actividad paralizada por la carga de trabajo que conlleva la ampliación del alcance del certificado: finalizadas las adhesiones en Cádiz, Málaga y Granada y en tramitación la adhesión de la Sierra de Baza (> 19.000 ha en Granada) que se ha de materializar antes de que acabe el año	Actividad paralizada por la carga de trabajo que conlleva la ampliación del alcance del certificado: finalizadas las adhesiones en Cádiz, Málaga y Granada y en tramitación la adhesión de la Sierra de Baza (> 19.000 ha en Granada) que se ha de materializar antes de que acabe el año.
56.01.04 Revisión y actualización de Tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	1	No evaluable	La Dirección de AMAYA no ha solicitado que se inicie la revisión de tarifas (sin actividad en este periodo).
58.01.01 Organización de eventos y servicios orientados a comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural y medioambiental andaluz	Eventos presenciales y telemáticos	ud	3	No evaluableSe trata de un servicio a demanda que no ha sido requerido por parte de la Consejería competente el momento.	Se trata de un servicio a demanda que no ha sido requerido por parte de la Consejería competente el momento.
59.01.04 Servicio de redacción de proyectos de refugios climáticos (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	2	No evaluable	Encargo sin recibir.
59.01.05 Servicio de RP de mejora selvícola de los ecosistemas forestales en MP gestionados por al comunidad autónoma de Andalucía.-PEPAC	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	1	No evaluable	Recibido como encargo nuevo e incorporada como nueva actuación en este segundo cuatrimestre.
61.02.01 Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovi-	Grado de ejecución de la CAE	%	100	No evaluable	Actividad no iniciada. Esta actividad comienza con la temporada de caza, en octubre. Hasta entonces no puede evaluarse.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN				
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO			14/10/2025
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY			
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN			PÁG. 73/78	





Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
dos por la DG Política Forestal y Biodiversidad					
68.01.01 Elaboración de procedimiento para la consideración de la perspectiva de género en convocatorias de selección de personal	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	ud	1	No evaluable	Este indicador está pendiente de la aprobación del Plan de Igualdad en la Agencia.
69.01.02 Gestión de mejoras en bases de datos y aplicaciones informáticas	Avance del diseño de las aplicaciones desarrolladas para la gestión	%	60	No evaluable	Se está implantando un nuevo sistema de gestión de nómina(SAP), por lo que no tiene sentido actualizar las aplicaciones actuales. Esta actuación se va a reformular.
69.01.03 Desarrollo e implementación de procedimientos para la implantación de un sistema de gestión que permita la integración con el general de la Agencia	N.º de procedimientos, instrucciones, implantadas	ud	5	No evaluable	Debido a la segregación entre AMAYA y EMA (que ha tenido lugar el 01 de abril de 2025), se ha estimado conveniente esperar a que se produjera para realizarlas. La revisión se producirá en el último cuatrimestre.
69.02.02 Procesos de selección efectuados conforme a necesidades de la Agencia, en relación a la Resolución de 3 de Abril de 2024 de OPE ejercicio presupuestario 2024 y otros concursos internos	N.º de Procesos de selección relacionados con la Resolución de 3 de Abril de 2024	ud	29	0,00 %	No se ha realizado ningún proceso de selección en este cuatrimestre.
70.01.01 Revisión y adecuación a la nueva AMAYA de toda la normativa en materia de contratación	Publicación en SENDA de la normativa de Contratación con fecha del ejercicio 2025	ud	4	0,00 %	Aún no se ha iniciado la revisión de la normativa; no obstante, se ha realizado una memoria Justificativa que tiene como funcionalidad la incorporación de todas las condiciones, criterios (adjudicación y solvencia incluida la económica, seguros, penalidades, condiciones especiales de ejecución, etc...) que no están recogidas en las actuales. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se revisarán y publicarán en SENDA dos normas.
70.02.03 Nueva instrucción de uso de almacén al usuario conforme a la nueva realidad de AMAYA.	Instrucción publicada	ud	1	0,00 %	No se ha realizado, está pendiente de la reorganización tras la separación de AMAYA y EMA.
70.03.01 Renovación de equipamientos en edificios administrativos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables. (Envolvente propia)	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética	ud	2	0,00 %	De las dos actuaciones programadas en la anualidad 2025: La primera de ellas es "Sustitución de la instalación fotovoltaica SSCC": se está redactando el proyecto por nuestra oficina técnica (aún en redacción) y hasta que no se termine el proyecto no se puede licitar. La otra es la "adecuación del muro cortina a eficiencia energética", que se concreta en la renovación de las persianas con la instalación de estores. CONTR 2025 495397 actualmente en licitación.
71.03.01 Convocatoria de concurso para dotación de la Coordinación de Fondos Europeos	Convocatorias	ud	1	0,00 %	Pendiente de la plaza, esté dotada y presupuestada.
76.01.02 Realización de los controles establecidos dejando pista de auditoría suficiente.	N.º de controles sobre el terreno realizados sobre el n.º total de controles sobre el terreno planificados en la anualidad	%	100	No evaluable	No se ha realizado el plan de campaña de CST por lo que no se ha producido la extracción de la muestra.
76.01.03 Emisión de las solicitudes de pago para la declaración a FEA-	N.º de solicitudes de pago emitidas en relación a las	%	100	No evaluable	No se han presentado justificaciones de gasto. Las UGs están terminando de ejecu-

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN				
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO			14/10/2025
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY			
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN				PÁG. 74/78



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
DER.	justificaciones de gastos controladas en la anualidad				tar las actuaciones.
76.01.04 Mantenimiento de la delegación de las funciones de autorización y control de pagos incluidos en operaciones del PDR-A	Superar el seguimiento y verificación de la delegación de funciones realizado por el DOP	ud	1	No evaluable	Se mantiene la delegación. En el último cuatrimestre se realizará auditoría de seguimiento.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 75/78	



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO JESUS CRESPO CURADO

14/10/2025

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

CRISTINA GARCIA MONTE



VERIFICACIÓN

PÁG. 76/78





ANEXO II.- OBSERVACIONES EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS QUE SE INFORMAN CON UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO BAJO (<45%)”.

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
OO.12 - Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	km	30,45	5,44	17,87 %	El retraso se ha producido porque no ha sido posible iniciar la licitación de proyecto hasta no haberse aprobado la modificación presupuestaria para dotar de créditos de anualidad corriente la MED 442 para ejecución de actuaciones del camino de Santiago, la cual se materializó con fecha de 13 de junio de 2025.
OO.29 - Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	80	28,83	36,04 %	Pendiente de fiscalización de AD de las CFO tramitadas que incrementarán sustancialmente el grado de ejecución. Se esperan para el tercer cuatrimestre.
OO.34 - Garantizar niveles de calidad exigidos por las directivas europeas en los datos de calidad del aire de estaciones de vigilancia.	Informes emitidos	Num	176	66	37,50 %	Los informes se realizan a demanda de la Consejería. Algunos informes requieren de datos que actualmente no están disponibles. En el momento en el que se consigue esa información, se generan.
OO.35 - Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la unidad móvil de emisiones (UME).	Campañas de medida	Num	18	4	22,22 %	La Unidad Móvil de Emisiones quedó suspendida por falta de personal. Se atienden las campañas que solicita la Consejería a partir de contrataciones externas. Se están atendiendo todas las solicitudes.
OO.41 - Incrementar actuaciones de control de cumplimiento de valores de referencia sobre muestras de residuos, aguas residuales y suelo.	Informes, consultas, estudios	Num	26	9	34,62 %	Estas actividades de muestreo se realizan a petición de las Delegaciones Territoriales en apoyo a actividades de inspección. Se han realizado todas las que han sido solicitadas, pero no alcanzan la cifra programada inicialmente.
OO.49 - Producir, gestionar y difundir la información ambiental.	N.º de contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizadas (modificados)	Num	13	1	7,69 %	Se pospone al último cuatrimestre la obtención de las cartografías planificadas debido a que se está desarrollando una automatización del proceso que esta siendo mas lento de lo esperado. Probablemente no se podrá alcanzar a final de año el 100% del objetivo. Como mucho se estima que se llegará a un 60%.
	Solicitudes de información ambiental	Num	320	133	41,56 %	Se han atendido el 100% de las solicitudes recibidas, lo que ocurre es que el valor objetivo 2025, obtenido de una estimación de las solicitudes de años anteriores, difiere de la realidad de las recibidas en esta anualidad.
OO.51 - Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental.	Informes emitidos	Num	143	62,25	43,53 %	La entrega de documentos que se contabilizan para el cumplimiento del objetivo está condicionada a la tramitación de los planes, cuyo

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 77/78	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2025	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
						avance depende en parte del Servicio RENPA pero, sobre todo, de terceros (gabinete jurídico, directores de los ENP y terceros afectados ajenos a la propia consejería). El equipo de AMAYA trabaja de forma continuada en la elaboración, actualización y revisión de los planes que tiene asignados por el Servicio RENPA, generando documentos intermedios que no se contabilizan en el indicador.
OO.54 - Impulsar la certificación forestal sostenible y la certificación de la gestión ambiental.	Auditorías de sistemas de gestión y control	Num	11	2	18,18 %	Ejecución conforme a lo programado: en este periodo se han realizado las auditorías correspondientes a PEFC (Junio) y FSC (Julio-agosto) y las demás, hasta alcanzar el valor objetivo, están programadas para el último cuatrimestre, como en años anteriores.
OO.67 - Incrementar el uso de las energías renovables, reducir la emisión de gases efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en las infraestructuras públicas.	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	5,21	6,51 %	El retraso en la adjudicación de las Direcciones de Obra y las Coordinaciones de Seguridad y Salud ha retrasado la aprobación de los proyectos redactados. Una vez superada esta fase se ha iniciado la ejecución de las obras en la práctica totalidad de las provincias, por lo que se espera recuperar el % de ejecución de cara al último cuatrimestre del año.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	14/10/2025	
	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY		
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN		PÁG. 78/78	