RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN POR LA QUE SE ADJUDICAN LOS LOTES 1, 2, 3, 4 , 5, 6 Y 8 PERTENECIENTES AL EXPEDIENTE NET379146 "REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.".

Visto el expediente de referencia del mismo resultan los siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- Por el Órgano de Contratación mediante resolución de fecha 9 de febrero de 2018 se procedió a acordar el inicio del expediente de contratación.

SEGUNDO.- Reunidos los requisitos previos de preparación del expediente con fecha 6 de marzo de 2018 se dicta resolución aprobándose el expediente, según lo previsto en el en el art. 110 del Texto Refundido la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, determinándose su tramitación mediante procedimiento abierto y dividiendo el mismo en ocho (8) lotes.

TERCERO.- Se publica Anuncio de licitación en el DOUE, el BOE y en el Perfil del Contratante de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo para su presentación el día 23 de abril de 2018.

CUARTO.- Se han presentado las ofertas que se relacionan a continuación:

Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)

Nº	PERSONA LICITADORA
1	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
2	COMSA, S.A.U.
3	MARTIN CASILLAS, S.L.U.
4	UTE HELIOPOL S.A.U. - GRUPO BERTOLIN S.A.U.
5	UTE TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.L. -INGOAD INGENIERIA Y MONTAJE, S.L.
6	UTE AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, SL. URDEMASA, S.A.- SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.A.
7	UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN S.L
8	UTE ELECNOR, S.A. - AZVI, S.A.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	1/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA)

Nº	PERSONA LICITADORA
1	ACCIONA AGUA, S.A.
2	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
3	CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
4	JIMENEZ Y CARMONA S.A.
5	MERIDIONAL DE AGUAS, S.A.
6	UTE ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
7	UTE CARMOCON,S .A. -DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
8	UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. - SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES, S.L.U.
9	UTE DETEA S.A. -DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.
10	UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. -EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
11	UTE FERROVIAL AGROMAN S.A. - CADAGUA, S.A.
12	UTE GUAMAR, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
13	UTE UC 10, S.A. - CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.

Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)

Nº	PERSONA LICITADORA
1	ACCIONA AGUA, S.A.
2	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
3	CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
4	JIMENEZ Y CARMONA S.A.
5	RIEGOSUR, S.A.
6	UTE ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
7	UTE CARMOCON,S .A. -DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
8	UTE CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - ACT SISTEMAS S.L.U.
9	UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. - SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES, S.L.U.
10	UTE ELECNOR, S.A. - AZVI, S.A.
11	UTE FERROVIAL AGROMAN S.A. - CADAGUA, S.A.
12	UTE GUAMAR, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
13	UTE IMPULSA CONTRUCCIONES Y OBRAS S.L.- TECMONCADE, S.L.
14	UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. -DEPURACIÓN Y TRAMIENTOS S..A
15	UTE UC 10, S.A. - CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	2/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

Nº	PERSONA LICITADORA
16	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
17	VIGUECONS ESTÉVEZ S.L.

Lote 4: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA)

Nº	PERSONA LICITADORA
1	DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
2	MERIDIONAL DE AGUAS, S.A.
3	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A
4	RIEGOSUR, S.A.
5	UTE DRAGADOS, S.A. -SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.
6	UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. -DEPURACIÓN Y TRAMIENTOS S..A
7	VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L.

Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN)

Nº	PERSONA LICITADORA
1	COMSA, S.A.U.
2	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A
3	UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CYCLUS ID, SL.
4	UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.A. - MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L.
5	UTE NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. -AÑIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS, S.A.U
6	UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. - OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A.

Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN)

Nº	PERSONA LICITADORA
1	FCC AQUALIA, S.A.
2	MARTIN CASILLAS, S.L.U.
3	TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S.L
4	UTE HELIOPOL S.A.U. - GRUPO BERTOLIN S.A.U.
5	UTE PENINSULAR DE CONSTRATAS S.L. - CNES. ARAPLASA, S.A.
6	VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	3/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

Lote 7: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE RUS, LA YEDRA Y CANENA (JAÉN)

Nº	PERSONA LICITADORA
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
2	LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.
3	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A
4	TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A.
5	UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. -PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
6	UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN S.L
7	UTE CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - ACT SISTEMAS S.L.U.
8	UTE PENINSULAR DE CONSTRATAS S.L. - CNES. ARAPLASA, S.A.

Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN)

Nº	PERSONA LICITADORA
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
2	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
3	DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
4	FCC AQUALIA, S.A.
5	UTE AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, SL. URDEMASA, S.A.- SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.A.
6	UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. -PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
7	UTE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, SA. -PROMOCIONES KEROMNES , S.A.
8	UTE DETEA S.A. -DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.
9	UTE DRAGADOS, S.A. -SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.
10	UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. - OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
11	UTE TALLERES Y GRUAS GONZALEZ S.L.-CONSTRUCTORA PEACHE,S .A.
12	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

QUINTO.- A los efectos del art. 151.4) del TRLCSP, la relación de candidatos descartados o excluidos por acuerdo de la Mesa de Contratación en las distintas etapas del procedimiento y las causas son las siguientes:

a) UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. -DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS S.A. en los lotes 3 y 4 al no presentar su oferta económica conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha servido de base a la licitación del expediente de referencia. En concreto, no ha aportado el presupuesto desglosado a nivel de unidades de obra, firmado y sellado, así como resumen de presupuestos que incluya PEM, G.G y BI., que se exige en el Anexo VI-A del citado pliego.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	4/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

b) Por existir discordancia entre las mediciones presentadas en el proyecto (sobre n.º 4) y las ofertadas (sobre n.º 3), siendo éste un motivo de exclusión previsto en el Anexo V-C del Pliego, cuya transcripción literal es la siguiente: "*Será objeto de exclusión de la licitación, tanto el hecho de que aparezcan precios unitarios en el Documento nº 3 "Mediciones", como el hecho de que las mediciones de dicho documento no coincidan exactamente con las del sobre de la oferta económica de la persona licitadora*." se excluyen las ofertas presentadas por las siguientes licitadoras:

- Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA):
  - ACCIONA AGUA, S.A.
  - UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. -EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
- Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA):
  - ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
  - UTE ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
  - UTE GUAMAR, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
- Lote 4: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA):
  - MERIDIONAL DE AGUAS, S.A.
  - OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
  - RIEGOSUR, S.A.
  - VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L.
- Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN):
  - UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. - OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A.
- Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN):
  - VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L.
- Lote 7: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE RUS, LA YEDRA Y CANENA (JAÉN):
  - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
  - UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. -CONSTRUCCIONES SARRIÓN S.L.
- Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN):
  - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
  - UTE AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, SL. URDEMASA, S.A.-SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.A.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	5/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

c) Se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas debido a que sus ofertas económicas presentadas incurren en valores anormales o desproporcionados y tras el trámite de audiencia el valor desproporcionado no queda debidamente justificado por los motivos que se indican a continuación:

- Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA).

  1. MARTIN CASILLAS, S.L.U.: Presenta un escrito en el que ratifica su oferta sin justificar nada más.

  2. UTE TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.L. -INGOAD INGENIERIA Y MONTAJE, S.L.: Presenta un escrito en el que ratifica su oferta sin justificar nada más.

- Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA).

  1. UTE ELECNOR, S.A. - AZVI, S.A.

     Analizada la justificación presentada en relación a la desviación de su oferta respecto del valor límite de presunción de valores anormales o desproporcionados:

     - Justificación de la valoración de la oferta y precisión de las condiciones de la misma: Realiza un análisis muy escueto de la oferta presentada basando el abaratamiento de la obra en la optimización de la implantación de la EDAR que han realizado en su oferta así como a la ejecución de pozos prefabricados de PVC en la agrupación de vertidos. No se consideran suficientes para justificar el valor desproporcionado de la proposición.
     - Justificación del ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato: No acreditan ahorros para ejecutar el contrato.
     - Soluciones técnicas adoptadas: No se acreditan soluciones técnicas especiales .
     - Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación: Indican la presencia de las empresas que forman la UTE en el entorno en el que se ejecutará el contrato además de poseer amplia experiencia en trabajos similares al del objeto de licitación, esto son condiciones mínimas de solvencia necesarios para presentarse a la licitación (clasificación). Por tanto no se consideran especialmente ventajosas.
     - Originalidad de las prestaciones propuestas: No se acreditan prestaciones originales.
     - Respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y de las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación: No las acreditan.
     - Posible obtención de ayuda de Estado: No presentan.

     Se considera que de conformidad a establecido en el art. el artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE y en el artículo 152 del TRLCSP, no justifican suficientemente el valor desproporcionado de su oferta, considerándose no favorable la justificación presentada.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	6/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

- Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN).

1. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A.

Analizada la justificación presentada en relación a la desviación de su oferta respecto del valor límite de presunción de valores anormales o desproporcionados:

- Justificación de la valoración de la oferta y precisión de las condiciones de la misma: Comienzan la justificación analizando los datos económicos de Concurso, el presupuesto de licitación era de 2.272.706,00 sin IVA dividido en dos actuaciones diferenciadas. Presenta el siguiente cuadro comparativo entre su oferta y el presupuesto de la licitación.

	Agrupación de vertidos	EDAR	Total
Presupuesto de licitación	450.118,22 €	1.822.587,78 €	2.272.706,00€
Oferta DTD	435.166,03 €	1.385.333,97 €	1.820.500,00%
Porcentaje de baja	3,32 %	23,99 %	19,90%

Con este cuadro indican que la baja corresponde en gran medida al presupuesto de la EDAR, pues en el caso de la Agrupación de Vertidos es testimonial.

Recalcan que el procedimiento del Concurso era de Proyecto y Obra y los documentos aportados en el mismo fueron, un proyecto de construcción para al agrupación de vertidos y un anteproyecto para la EDAR.

Analizan fundamentalmente la soluciones técnicas adoptadas para la EDAR para justificar que su oferta es más barata que la del anteproyecto.

Presentan una serie de cuadros comparativos por capítulos en el que indican los ahorros entre el anteproyecto y su oferta, los más significativos serían:

- EDAR
  - Pretratamiento compacto, con el consiguiente ahorro en obra civil.
  - Espesador, recurren a ofertarlo prefabricado ahorrándose la obra civil.
  - Edificios y urbanización, la oferta se reduce tanto en cantidad de edificios como en superficie de los mismos respecto al anteproyecto, es el capítulo de mayor ahorro, así mismo reducen la superficie de implantación en la parcela.
  - Electricidad, Instrumentación y Control, dada la compacidad de la planta ofertada y la reducción de equipos a alimentar este capítulo también conlleva una reducción importante.

Además argumentan que algunos elementos del anteproyecto estaban sobredimensionados, en su oferta han corregido estos errores abaratando la solución.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	7/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

- AAVV
  - Argumentan que el proyecto de licitación es a día de hoy inviable, por ello su oferta da una solución alternativa. La misma consiste en actuar en el cauce donde se encuentran la mayor parte de los vertidos a agrupar. Para estabilizar el cauce y poder recoger todos los vertidos es necesario incrementar la protección mediante escollera en casi 3000 m³ más. Para atender este sobrecoste se ha reestudiado mediante nueva topografía la traza de los colectores y se ha optimizado la rasante hidráulica de los mismos, consiguiendo un ahorro prácticamente equivalente al de la escollera.
  - Presentan la documentación de proveedores y subcontratistas que representan el 95 % del coste directo de la obra muchas de ellas basadas en cartas de compromiso con periodos de validez que se encuentran caducados (polipasto, entibación, pretatamiento compacto, planta preparación polielectrolito, centrífuga, puente decantador, soplantes, tamiz aliviadero, bombas helicodales)
  - Por otra parte no justifican los costes indirectos de los precios, unicamente presentan una tabla donde indican que el precio del subcontratista es inferior al ofertado en el sobre n° 3.
  - Realizan un estimación de costes de personal que no cubren todo el equipo ofertado y además no abarca todo el periodo de la actuación. En concreto, los seis meses de puesta en marcha no están incluidos.
  - El resto de costes indirectos son partidas alzadas que no viene refrendadas por ofertas.
  - Tampoco ha sido posible analizar adecuadamente el desglose de precios presentado al no haberse incluido justificación de precios alguna donde se pudieran examinar los rendimientos previstos para cada una de las unidades de obra ofertadas.

Entendemos por tanto que la documentación presentada no justifica plenamente la oferta.

- Justificación del ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato: Basa en parte su justificación en algunos procedimientos constructivos y en la bondad de la oferta técnica presentada. Esto que en algunas unidades puede ser cierto no abarca la totalidad de la actuación.

  La oferta es la mejor valorada y ello es debido tanto a la adaptación al terreno de las soluciones presentadas, a mejoras de la calidad de los equipos como a soluciones técnicas que como es natural deben representar sobrecostes frente a otras menos adecuadas.

  Por tanto no consideramos suficientemente justificado los ahorros por ellos expresados.

- Soluciones técnicas adoptadas: Se describen algunas soluciones técnicas adecuadas a la ejecución de la actuación, ya descritas en el primer apartado.

  No queda suficientemente justificado que las mismas representen ahorros significativos en su mayoría, * Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	8/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

Indican que la empresa posee amplia experiencia en trabajos similares al del objeto de licitación, esto son condiciones mínimas de solvencia necesarios para presentarse a la licitación (clasificación). Por tanto no se consideran especialmente ventajosas.

- Originalidad de las prestaciones propuestas: No se acreditan prestaciones originales.
- Respecto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y de las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación: No acreditan.
- Posible obtención de ayuda de Estado: No presentan.

Se considera que de conformidad a establecido en el art. el artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE y en el artículo 152 del TRLCSP, no justifican suficientemente el valor desproporcionado de su oferta, considerándose no favorable la justificación presentada.

- Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN)

  1. FCC AQUALIA, S.A.: Una vez superado el plazo concedido para la justificación de bajas, no se ha recibido respuesta por parte de FCC AQUALIA, S.A., por lo que se entiende que la misma renuncia a la justificación de las bajas ofertadas.

  2. TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S.L: Presenta un escrito en el que ratifica su oferta sin justificar nada más.

- Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN).

  1. DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.: Presenta escrito en el que se indica que declina realizar la justificación a la licitación "NET379146 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (LOTE 6)".

  2. FCC AQUALIA, S.A. :Una vez superado el plazo concedido para la justificación de bajas, no se ha recibido respuesta por parte de FCC AQUALIA, S.A., por lo que se entiende que la misma renuncia a la justificación de las bajas ofertadas.

SEXTO.- Con fecha 18 de septiembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación para la determinación de la clasificación decreciente de ofertas resultando lo siguiente:

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	9/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA). (Presupuesto licitación 3.735.192,79 €).

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
1	UTE HELIOPOL S.A.U. - GRUPO BERTOLIN S.A.U.	18,00	4,70	2.669.913,75 €	75,00	97,70
2	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	15,80	4,60	2.680.766,07 €	74,76	95,16
3	UTE ELECNOR, S.A. - AZVI, S.A.	15,90	4,30	2.731.514,54 €	73,64	93,84
4	UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN S.L	15,30	4,70	2.726.648,28 €	73,75	93,75
5	COMSA, S.A.U.	14,30	4,15	2.719.593,87 €	73,91	92,36
6	UTE AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, SL. URDEMASA, S.A.- SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.A.	15,55	4,30	2.964.488,84 €	68,51	88,36

Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA) (Presupuesto licitación 4.857.117,54 €).

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
1	JIMENEZ Y CARMONA S.A.	17,90	4,05	3.237.270,68 €	75,00	96,95

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	10/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
2	MERIDIONAL DE AGUAS, S.A.	17,85	4,05	3.259.611,57 €	74,64	96,54
3	UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. - SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES, S.L.U.	17,55	4,05	3.263.983,98 €	74,57	96,17
4	UTE GUAMAR, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.	17,55	4,10	3.316.439,86 €	73,74	95,39
5	UTE FERROVIAL AGROMAN S.A. - CADAGUA, S.A.	17,25	3,95	3.332.340,25 €	73,48	94,68
6	UTE UC 10, S.A. - CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.	18,05	4,25	3.431.572,25 €	71,90	94,20
7	UTE CARMOCON,S .A. -DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.	17,55	4,15	3.417.071,14 €	72,13	93,83
8	UTE DETEA S.A. -DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.	17,90	4,25	3.487.410,40 €	71,00	93,15
9	UTE ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	17,25	3,95	3.453.900,63 €	71,54	92,74
10	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	17,25	3,95	3.468.092,49 €	71,31	92,51
11	CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	15,10	4,05	3.365.968,60 €	72,94	92,09

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	11/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA) (Presupuesto licitación 5.850.723,25 €).

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
1	RIEGOSUR, S.A.	19,75	4,75	3.883.125,02 €	74,93	99,43
2	CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	19,45	4,80	3.878.234,06 €	75,00	99,25
3	ACCIONA AGUA, S.A.	19,75	4,75	3.941.619,34 €	74,03	98,53
4	JIMENEZ Y CARMONA S.A.	19,20	4,70	3.937.517,25 €	74,10	98,00
5	UTE UC 10, S.A. - CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.	18,85	4,60	3.925.835,30 €	74,27	97,72
6	UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. - SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES, S.L.U.	18,35	4,40	3.883.708,60 €	74,92	97,67
7	UTE CARMOCON,S .A. -DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.	18,35	4,60	3.959.769,45 €	73,76	96,71
8	UTE FERROVIAL AGROMAN S.A. - CADAGUA, S.A.	17,75	4,40	4.016.528,66 €	72,89	95,04
9	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	16,50	4,40	3.974.396,20 €	73,54	94,44
10	UTE CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - ACT SISTEMAS S.L.U.	16,40	4,30	4.023.450,22 €	72,79	93,49
11	UTE IMPULSA CONTRUCCIONES Y OBRAS S.L.- TECMONCADE, S.L.	15,70	4,15	4.065.184,34 €	72,15	92,00
12	VIGUECONS ESTÉVEZ S.L.	15,10	4,15	4.043.177,78 €	72,49	91,74

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	12/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

Lote 4: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA). (Presupuesto licitación 6.513.159,02€).

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
1	DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	17,15	4,45	5.044.474,17 €	75,00	96,60
2	UTE DRAGADOS, S.A. -SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.	16,85	4,60	5.078.961,40 €	74,45	95,90

Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN) (Presupuesto licitación 2.272.706,00 €).

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
1	UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CYCLUS ID, SL.	12,85	4,50	1.876.838,26 €	75,00	92,35
2	COMSA, S.A.U.	12,95	4,00	1.891.345,56 €	74,53	91,48

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	13/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
3	UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.A. - MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L.	17,55	4,80	2.060.454,13 €	69,08	91,43
4	UTE NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. -AÑIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS, S.A.U	12,85	4,50	1.972.708,87 €	71,91	89,26

Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN) (Presupuesto licitación 2.390.380,12 €).

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
1	MARTIN CASILLAS, S.L.U.	18,25	4,70	1.904.963,91 €	75,00	97,95
2	UTE PENINSULAR DE CONSTRATAS S.L. - CNES. ARAPLASA, S.A.	15,50	4,50	2.031.707,07 €	71,88	91,88
3	UTE HELIOPOL S.A.U. - GRUPO BERTOLIN S.A.U.	18,15	4,70	2.189.615,99 €	67,99	90,84

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	14/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN) (Presupuesto licitación 4.081.029,24 €).

	Empresa	Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta Hasta 20 puntos	Programación de los trabajos Hasta 5 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 75 puntos	Valoración Total
1	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	18,30	4,10	3.177.079,09 €	75,00	97,40
2	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	18,40	4,05	3.340.644,61 €	72,59	95,04
3	UTE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, SA. -PROMOCIONES KEROMNES , S.A.	18,45	4,15	3.434.186,15 €	71,21	93,81
4	UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. -PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	14,45	4,25	3.187.283,84 €	74,85	93,55
5	UTE TALLERES Y GRUAS GONZALEZ S.L.- CONSTRUCTORA PEACHE,S .A.	14,45	3,85	3.271.850,88 €	73,60	91,90
6	UTE DETEA S.A. -DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.	16,20	4,10	3.473.472,80 €	70,63	90,93
7	UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. - OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A.	15,05	3,75	3.595.300,00 €	68,84	87,64
8	UTE DRAGADOS, S.A. -SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.	18,15	4,05	3.723.939,19 €	59,69	81,89

Se adjunta como anexo a la presente resolución la valoración técnica de las ofertas técnicas que se evalúan mediante juicio de valor

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	15/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

En consecuencia, se requirió a UTE HELIOPOL S.A.U. - GRUPO BERTOLIN S.A.U. (lote 1), JIMENEZ Y CARMONA S.A. (lote 2), RIEGOSUR, S.A. (lote 3), DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (lote 4), UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CYCLUS ID, S.L. (lote 5), MARTIN CASILLAS, S.L.U. (lote 6), VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (lote 8), personas licitadoras con las ofertas económicamente más ventajosas para los lotes indicados, la documentación necesaria en cumplimento del art. 151.2 del TRLCSP la cual, según consta en el expediente, se ha presentado por la empresa en el plazo establecido, habiéndose comprobado ésta y resultado conforme.

SÉPTIMO.- Con fecha 26 de septiembre se dicta Resolución del Órgano de Contratación de La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por la que ordena poner en conocimiento de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía indicios de posibles prácticas contrarias a la libre competencia advertidos en las ofertas presentadas para el LOTE 7 "REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE RUS, LA YEDRA Y CANENA (JAÉN) CON PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE 4.875.072,73 € (IVA EXCLUIDO)" pertenecientes al presente expediente, así como la suspensión de su tramitación, todo ello de conformidad con la propuesta formulada por la mesa de contratación en sesión celebrada el 18 de septiembre.

Vista el acta de la mesa de contratación de fecha 11 de octubre de 2018, la propuesta de adjudicación que en ella se formula y acreditado el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en uso de las facultades que me confiere lo establecido en la legislación vigente y conforme a lo previsto en el apartado g) del artículo 16 del Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (BOJA 29/04/2011, núm. 83), este órgano de contratación:

RESUELVE

PRIMERO.- Excluir las ofertas presentadas por las siguientes empresas por los motivos expresados en la letra c) del antecedente quinto de la presente resolución:

- Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA).
  - MARTIN CASILLAS, S.L.U.
  - UTE TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.L. -INGOAD INGENIERIA Y MONTAJE, S.L.
- Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA).
  - UTE ELECNOR, S.A. - AZVI, S.A.
- Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN).
  - DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A.
- Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN)
  - FCC AQUALIA, S.A.
  - TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S.L

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	16/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

- Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN).
  - DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
  - FCC AQUALIA, S.A.

SEGUNDO.- Adjudicar los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 pertenecientes al expediente **NET379146 "REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018."**, a las siguientes empresas y por los importes que se indican a continuación, confirmando la propuesta efectuada por la mesa de contratación:

1. Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA): **UTE HELIOPOL S.A.U. - GRUPO BERTOLIN S.A.U.**, por un importe de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.669.913,75 €), IVA no incluido.**
2. Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA): **JIMENEZ Y CARMONA S.A.**, por un importe de **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.237.270,68 €), IVA no incluido.**
3. Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA): **RIEGOSUR, S.A.**, por un importe de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.883.125,02 €), IVA no incluido.**
4. Lote 4: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA): **DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.** por un importe de **CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (5.044.474,17 €), IVA no incluido.**
5. Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN): **UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CYCLUS ID, S.L.**, por un importe de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (1.876.838,26 €), IVA no incluido.**
6. Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN): **MARTIN CASILLAS, S.L.U.**, por un importe de **UN MILLÓN NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (1.904.963,91 €), IVA no incluido.**
7. Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN): **VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**, por un importe de **TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (3.177.079,09 €), IVA no incluido.**

TERCERO.- Formalícense los contratos en los plazos previstos en el artículo 156 del TRLCSP.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	17/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

CUARTO.- Contra la presente Resolución cabe interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, recurso contencioso administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, o, potestativamente, a tenor de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la licitación, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, previo a la interposición del recurso contencioso administrativo, recurso especial en materia de contratación en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación de esta resolución. La presentación del citado recurso deberá hacerse en el registro del órgano de contratación o en el registro del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, órgano competente para la resolución del recurso (C/Juan Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla).

Y para que así conste a los efectos oportunos se firma por el Órgano de Contratación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía según Decreto 439/2015, de 29 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento, publicado en BOJA núm. 193, de 2 de octubre de 2015.

Código Seguro de verificación:pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO GALAN PEDREGOSA		FECHA	17/10/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==	PÁGINA	18/18

pIvZroG5hNNxUBHz1oauHw==

ANEXO – VALORACIÓN TÉCNICA

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	1 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.		2 COMSA, S.A.U.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,80**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**14,30**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,60**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera suficientemente clara, completa y detallada, considerándose pocas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,15**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**20,40**		**18,45**

Código Seguro de verificación:SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR		FECHA	
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO		03/07/2018	
ID. FIRMA	PÁGINA		
ws051.juntadeandalucia.es SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==	1/4		

SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		3		4	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**MARTIN CASILLAS, S.L.U.**		**UTE HELIOPOL S.A.U. - GRUPO BERTOLIN S.A.U.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,90**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,00**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,50**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,70**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,40**		**22,70**

Código Seguro de verificación:SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	2/4

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==

SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		5		6	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.L. -INGOAD INGENIERIA Y MONTAJE, S.L.**		**UTE AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, SL. URDEMASA, S.A.- SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,90**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,55**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,50**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera suficientemente clara, completa y detallada, considerándose pocas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,30**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,40**		**19,85**

Código Seguro de verificación:SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR | DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA | FECHA | 03/07/2018
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg== | PÁGINA | 3/4

SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 1: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	7		8	
		UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN S.L		UTE ELECNOR, S.A. - AZVI, S.A.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,30**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,90**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,70**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,30**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**20,00**		**20,20**

Código Seguro de verificación:SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR | DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA | FECHA | 03/07/2018
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg== | PÁGINA | 4/4

SHu5HfepyxtpxwJawN1Xgg==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	1 ACCIONA AGUA, S.A.		2 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,85**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,25**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**3,95**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**21,90**		**21,20**

Código Seguro de verificación:P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR		FECHA	
	DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO		03/07/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==	PÁGINA	1/7

P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	3 CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.		4 JIMENEZ Y CARMONA S.A.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,10**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,90**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**19,15**		**21,95**

Código Seguro de verificación:P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR		FECHA	
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA			03/07/2018
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO			
ID. FIRMA		PÁGINA	
ws051.juntadeandalucia.es	P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==		2/7

P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		5		6	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**MERIDIONAL DE AGUAS, S.A.**		**UTE ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,85**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,25**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**3,95**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**21,90**		**21,20**

Código Seguro de verificación:P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR		FECHA	
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO			03/07/2018
ID. FIRMA		PÁGINA	
ws051.juntadeandalucia.es	P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==		3/7

P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	7 UTE CARMOCON,S .A. -DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.		8 UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. - SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES, S.L.U.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,55**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,55**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,15**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**21,70**		**21,60**

Código Seguro de verificación:P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR		FECHA	
	DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO		03/07/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==	PÁGINA	4/7

P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		9		10	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE DETEA S.A. -DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.**		**UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. -EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,90**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**16,50**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,25**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,15**		**20,55**

Código Seguro de verificación:P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA	03/07/2018
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	

ID. FIRMA	PÁGINA
ws051.juntadeandalucia.es P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==	5/7

P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		11		12	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE FERROVIAL AGROMAN S.A. - CADAGUA, S.A.**		**UTE GUAMAR, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,25**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,55**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**3,95**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,10**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**21,20**		**21,65**

Código Seguro de verificación:P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	6/7

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==

P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 2: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTURQUE (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	13 UTE UC 10, S.A. - CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.	
		Comentarios	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,05**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es suficientemente racional y detallado aunque presenta alguna omisión importante y/o pequeñas incoherencias con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,25**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,30**

Código Seguro de verificación:P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR		FECHA	03/07/2018
	DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==	PÁGINA	7/7

P6Niv267IjvBvbAX/l6E6w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		1		2	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**ACCIONA AGUA, S.A.**		**ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**19,75**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,75**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,75**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,40**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**24,50**		**22,15**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	1/9

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		3		4	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.**		**JIMENEZ Y CARMONA S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**19,45**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**19,20**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,80**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,70**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**24,25**		**23,90**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
FECHA 03/07/2018

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==
PÁGINA 2/9

auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		5		6	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**RIEGOSUR, S.A.**		**UTE ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**19,75**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,75**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,75**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,40**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**24,50**		**22,15**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FECHA 03/07/2018
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA== PÁGINA 3/9
auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	7		8	
		UTE CARMOCON,S .A. -DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.		UTE CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - ACT SISTEMAS S.L.U.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,35**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**16,40**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,60**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,30**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,95**		**20,70**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR		FECHA	
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO		03/07/2018	
ID. FIRMA	PÁGINA		
ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==	4/9		

auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		9		10	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. - SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES, S.L.U.**		**UTE ELECNOR, S.A. - AZVI, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,35**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**19,15**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,40**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,70**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,75**		**23,85**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	5/9

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		11		12	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE FERROVIAL AGROMAN S.A. - CADAGUA, S.A.**		**UTE GUAMAR, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,75**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,35**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,40**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,50**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,15**		**22,85**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	6/9

ID. FIRMA
ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==
auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		13		14	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE IMPULSA CONTRUCCIONES Y OBRAS S.L.- TECMONCADE, S.L.**		**UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. -DEPURACIÓN Y TRAMIENTOS S..A**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,70**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**16,15**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,15**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presentan incoherencias con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,30**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**19,85**		**20,45**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
FECHA 03/07/2018
ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==
PÁGINA 7/9
auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	15 UTE UC 10, S.A. - CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.		16 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,85**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**16,50**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,60**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,40**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**23,45**		**20,90**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	8/9

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 3: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
NET379146

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	17 VIGUECONS ESTÉVEZ S.L.	
		Comentarios	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,10**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera incompleta, poco detallada y/o presenta incoherencias con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,15**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**19,25**

Código Seguro de verificación:auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	9/9

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

auxrcy4EDMBasLMPYamhPA==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 4: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		1		2	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.**		**MERIDIONAL DE AGUAS, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajística y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,15**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajística y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,55**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,45**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,45**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**21,60**		**22,00**

Código Seguro de verificación:X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	1/4
ID. FIRMA		
ws051.juntadeandalucia.es X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==		

X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 4: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		3		4	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**OBRASCON HUARTE LAIN, S.A**		**RIEGOSUR, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajística y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: No adopta ninguna medida Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,70**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajística y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,55**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera suficientemente clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,40**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,45**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**20,10**		**22,00**

Código Seguro de verificación:X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR: DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA; FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
FECHA: 03/07/2018
ID. FIRMA: ws051.juntadeandalucia.es; X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==
PÁGINA: 2/4
X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 4: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		5		6	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE DRAGADOS, S.A. -SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.**		**UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. -DEPURACIÓN Y TRAMIENTOS S..A**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**16,85**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera confusa, poco concreta, incompleta y/o presenta bastantes contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o pequeñas incoherencias con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran suficientes desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**12,00**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,60**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,50**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**21,45**		**16,50**

Código Seguro de verificación:X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
FECHA 03/07/2018
ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==
PÁGINA 3/4
X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 4: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA)
NET379146

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	7 VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L.	
		Comentarios	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**16,90**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,60**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**21,50**

Código Seguro de verificación:X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	4/4
ID. FIRMA: ws051.juntadeandalucia.es X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==		

X6W5j+CAZaWtKXifOIOPww==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		1		2	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**COMSA, S.A.U.**		**DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas o parte de las prescripciones especificadas en el pliego aunque el desarrollo no es muy completo.	**12,95**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**18,50**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera suficientemente clara, completa y detallada, considerándose pocas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,00**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,90**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**16,95**		**23,40**

Código Seguro de verificación:zFacPldayLeW5Plue7VFkg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	1/3

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es zFacPldayLeW5Plue7VFkg==

zFacPldayLeW5Plue7VFkg==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	3 UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CYCLUS ID, SL.		4 UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.A. - MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o algunas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**12,85**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,55**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,50**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,80**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**17,35**		**22,35**

Código Seguro de verificación:zFacPldayLeW5Plue7VFkg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR		FECHA	
	DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO		03/07/2018
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es zFacPldayLeW5Plue7VFkg==	PÁGINA	2/3

zFacPldayLeW5Plue7VFkg==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 5: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE IBROS (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	5		6	
		UTE NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. -AÑIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS, S.A.U		UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. - OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o algunas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajística y ambiental: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**12,85**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajística y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas o parte de las prescripciones especificadas en el pliego aunque el desarrollo no es muy completo.	**14,20**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,50**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,70**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**17,35**		**18,90**

Código Seguro de verificación:zFacPldayLeW5Plue7VFkg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018

ID. FIRMA	PÁGINA
ws051.juntadeandalucia.es zFacPldayLeW5Plue7VFkg==	3/3

zFacPldayLeW5Plue7VFkg==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	1 FCC AQUALIA, S.A.		2 MARTIN CASILLAS, S.L.U.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o pequeñas incoherencias con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran suficientes desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas o parte de las prescripciones especificadas en el pliego aunque el desarrollo no es muy completo.	**11,40**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,25**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera suficientemente clara, completa y detallada, considerándose pocas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,00**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,70**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**15,40**		**22,95**

Código Seguro de verificación:PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	1/3

ID. FIRMA
ws051.juntadeandalucia.es PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==
PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	3 TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S.L		4 UTE HELIOPOL S.A.U. - GRUPO BERTOLIN S.A.U.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,25**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**18,15**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,70**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,70**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,95**		**22,85**

Valoración Técnica

Código Seguro de verificación:PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR: DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
FECHA: 03/07/2018
ID. FIRMA: ws051.juntadeandalucia.es PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==
PÁGINA: 2/3
PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 6: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA GUARDIA (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		5		6	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE PENINSULAR DE CONSTRATAS S.L. - CNES. ARAPLASA, S.A.**		**VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,50**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas o parte de las prescripciones especificadas en el pliego aunque el desarrollo no es muy completo.	**13,60**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,50**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**20,00**		**17,65**

Valoración Técnica

Código Seguro de verificación:PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	3/3

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==

PfWba4adYW2Fl0kbJT7YOQ==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 7: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE RUS, LA YEDRA Y CANENA (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		1		2	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**		**LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**19,40**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran suficientes desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,75**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,25**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,35**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**23,65**		**22,10**

Código Seguro de verificación:qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	1/4

ID. FIRMA
ws051.juntadeandalucia.es qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==
qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 7: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE RUS, LA YEDRA Y CANENA (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		3		4	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**OBRASCON HUARTE LAIN, S.A**		**TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran suficientes desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**14,50**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran suficientes desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,75**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**3,95**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,35**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**18,45**		**22,10**

Código Seguro de verificación:qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	2/4

ID. FIRMA
ws051.juntadeandalucia.es qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==
qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 7: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE RUS, LA YEDRA Y CANENA (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		5		6	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. -PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.**		**UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN S.L**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera suficientemente clara y se consideran suficientes desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**17,75**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**17,00**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,35**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,20**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,10**		**21,20**

Código Seguro de verificación:qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	
ID. FIRMA	PÁGINA	
ws051.juntadeandalucia.es qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw== qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==	3/4	

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 7: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE RUS, LA YEDRA Y CANENA (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	7 UTE CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - ACT SISTEMAS S.L.U.		8 UTE PENINSULAR DE CONSTRATAS S.L. - CNES. ARAPLASA, S.A.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**19,70**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**19,10**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,20**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,20**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**23,90**		**23,30**

Código Seguro de verificación:qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	4/4

ID. FIRMA
ws051.juntadeandalucia.es qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==
qZtpO5Nh+h+pPfovZ8daVw==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	1 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.		2 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o algunas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas o parte de las prescripciones especificadas en el pliego aunque el desarrollo no es muy completo.	**12,95**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición muy completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas y detallando las mediciones necesarias en todas ellas.	**18,40**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**17,00**		**22,45**

Código Seguro de verificación:O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	1/6

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==

O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		3		4	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.**		**FCC AQUALIA, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,15**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o algunas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o pequeñas incoherencias con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**13,25**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**3,85**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**19,20**		**17,10**

Código Seguro de verificación:O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
FECHA 03/07/2018
ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==
PÁGINA 2/6
O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		5		6	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, SL. URDEMASA, S.A.- SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.A.**		**UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. -PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o algunas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas es suficiente aunque presenta alguna omisión importante y/o pequeñas incoherencias con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**13,25**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Algunos focos de emisión de malos olores se sitúan fuera de edificios y sin cubiertas. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**14,45**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**3,75**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,25**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**17,00**		**18,70**

Código Seguro de verificación:O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FECHA	PÁGINA
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO	03/07/2018	3/6

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==

O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

		7		8	
VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	**Puntuación Máxima**	**UTE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, SA. -PROMOCIONES KEROMNES , S.A.**		**UTE DETEA S.A. -DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.**	
		Comentarios		***Comentarios***	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera clara y se consideran muy adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**18,45**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**16,20**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera clara, completa y detallada, considerándose las particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,15**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,10**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,60**		**20,30**

Código Seguro de verificación:O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
FECHA 03/07/2018
ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==
PÁGINA 4/6
O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ENCOMENDADAS A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 22 DE ENERO 2018.
Lote 8: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
NET379146

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Versión 2.0.0.

VALORACION TÉCNICA DE OFERTAS	Puntuación Máxima	9		10	
		UTE DRAGADOS, S.A. -SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.		UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. - OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A.	
		Comentarios		*Comentarios*	
Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad técnica de la solución propuesta	Hasta 20 puntos	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada supera ampliamente los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**18,15**	Grado de definición del proyecto de licitación: Contenido, concreción y alcance descriptivo: La descripción de las obras proyectadas se hace de manera suficientemente clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Nivel de representación grafica de los planos y su coherencia con los demás documentos: La definición gráfica de las obras proyectadas se hace de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos Mediciones Propuestas: La medición de las obras proyectadas se lleva a cabo de manera bastante completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Justificación y dimensionamiento del proceso de depuración: Los criterios de diseño adoptados para el diseño del proceso, diseño hidráulico y selección de equipos se exponen de manera bastante clara y se consideran adecuados desarrollando correctamente los cálculos necesarios para la aplicación de los mismos. Soluciones arquitectonicas, integración paisajistica y ambiental: La planta diseñada supera los estándares fijados en cuanto memoria de calidades de las edificaciones, medidas de restauración ambiental previstas e integración paisajísitca. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los olores: Todos los focos de emisión de malos olores se sitúan dentro de edificios o se dotan de cubiertas siendo dichas emisiones tratadas en el sistema de desodorización cumpliendo además casi todas las especificaciones realizadas al respecto en los Pliegos. Estudio de la generación, tratamiento y eliminación de los ruidos: La planta diseñada cumple los estándares fijados en cuanto a tratamiento y eliminación de ruídos. Justificación del cumplimiento de los requisitos del Pliego: Se tienen en cuenta todas las prescripciones especificadas en el pliego desarrollando una exposición completa y justificada de las medidas planteadas para el cumplimiento de las mismas.	**15,05**
Programación de los trabajos	Hasta 5 puntos	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera clara, concreta, completa y sin apenas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera suficientemente clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**4,05**	Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras,...: Previsiones de acceso y circulación...: El estudio de las previsiones de acceso y circulación se hace de manera bastante clara, concreta, completa y sin muchas contradicciones. Localizaciones de puntos de conexión y suministros...: El estudio de localización de puntos de conexión y suministros se hace de manera suficientemente completa, detallada y coherente Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc...: La estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc., se lleva a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Previsiones de tiempos muertos...: Las previsiones de tiempos muertos se llevan a cabo de manera suficientemente completa, detallada y coherente con el resto de documentos. Métodos operativos para la realización de la obra...: Los métodos operativos para la realización de la obra se exponen de manera bastante clara, completa y detallada, considerándose algunas particularidades de la obra Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e...: El estudio de las previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales se hace de manera bastante completa, detallada y coherente Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras ... Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solap...: El programa de trabajos presentado es bastante racional, detallado y coherente con el resto de documentación Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complement...: La documentación complementaria aportada se considera bastante clara, completa y coherente con el programa de trabajos	**3,75**
Valoración Criterios sujetos a juicio de valor			**22,20**		**18,80**

Código Seguro de verificación:O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR
DOLORES DEL CARMEN FERNANDEZ CARMONA
FRANCISCO MANUEL CUEVAS RUBIÑO
FECHA 03/07/2018
ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==
PÁGINA 5/6
O3vrNsCh4dD+lSo50fSH4w==