INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Expediente : CCUL 42-2021 CONTR 2021 125165
Título : OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL FLAMENCO DE ANDALUCÍA Y CENTRO ANDALUZ DE DOCUMENTACIÓN DEL FLAMENCO
Localidad : JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Formada Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de referencia, se realiza el siguiente Informe Técnico de Valoración conforme a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor, una vez analizada la documentación del expediente de referencia y sobre la base de los criterios establecidos en el Anexo X del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, se bareman los siguientes apartados:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR.

Valoración de 0 a 46 puntos.

A.1 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO. ***Valoración de 0 a 20 puntos.***

A.1.1. Grado de conocimiento del Proyecto. ***Valoración de 0 a 7 puntos***

1.- Propuesta de finalización por fases del conjunto de las obras, entendiendo por tal la puesta a disposición de la Administración de unos o varios edificios previamente a la completa finalización del contrato. A tal efecto se estudiará la ejecución independiente de cada uno de los edificios con el objetivo de que las incidencias en la realización de alguno de ellos no originen retrasos ni paralizaciones en el resto de los mismos.(de 0 a 4 puntos)

2.- Definición de las actuaciones principales para la implantación y gestión del inicio de ejecución real de las obras (de 0 a 3 puntos)

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**1.- Propuesta de finalización por fases: COMPLETA Y COHERENTE. 2,50 puntos** Estudia la ejecución independiente de cada edificio de forma **completa y coherente** poniendo a disposición de la Administración los mismos previamente a la finalización del contrato. Estudia pormenorizadamente la ejecución de cada fase propuesta. **2.- Definición de las actuaciones principales: POCO DETALLADA Y GENÉRICA. 1,50 puntos** La documentación presentada es **poco detallada** desarrollando **de forma general** las actuaciones necesarias, si bien, no entra a definir pormenorizadamente la gestión del inicio de ejecución de las obras.	4,00 puntos

San José, 13. 41004 - Sevilla
T: 955036016
dginnovacionculturalymuseos.ccph@juntadeandalucia.es

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**1.- Propuesta de finalización por fases: MUY COMPLETA Y COHERENTE. 3,00 puntos** Estudia la ejecución independiente de cada edificio de forma **muy completa y coherente** poniendo a disposición de la Administración los mismos previamente a la finalización del contrato. Estudia pormenorizadamente la ejecución de cada fase propuesta y presta **especial atención** a las incidencias que puedan originar retrasos o paralizaciones durante la ejecución de la obra. **2.- Definición de las actuaciones principales: MUY COMPLETA Y DETALLADA . 3,00 puntos** La documentación presentada es **muy completa y detallada** describiendo las actuaciones principales para la implantación y los trámites necesarios para la obtención de permisos, indicando los organismos competentes.	6,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**1.- Propuesta de finalización por fases: MUY COMPLETA Y COHERENTE. 3,00 puntos** Estudia la ejecución independiente de cada edificio de forma **muy completa y coherente** poniendo a disposición de la Administración los mismos previamente a la finalización del contrato. Estudia pormenorizadamente la ejecución de cada fase propuesta y presta **especial atención** a las incidencias que puedan originar retrasos o paralizaciones durante la ejecución de la obra. **2.- Definición de las actuaciones principales: DETALLADA. 2,00 puntos** La documentación presentada **detalla** actuaciones principales para la implantación y gestión, si bien, se echa en falta un mayor desarrollo de las mismas.	5,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**1.- Propuesta de finalización por fases: POCO DETALLADA. 2,00 puntos** Estudia la ejecución independiente de cada edificio, no obstante se considera **poco detallado** el análisis de las incidencias que puedan originar retrasos o paralizaciones durante la ejecución de la obra.	5,00 puntos

		2.- Definición de las actuaciones principales: MUY COMPLETA Y DETALLADA . 3,00 puntos La documentación presentada es **muy completa y detallada** describiendo las actuaciones principales para la implantación y los trámites necesarios para la obtención de permisos, indicando los organismos competentes.	

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**1.- Propuesta de finalización por fases: POCO DETALLADA . 2,00 puntos** Estudia la ejecución independiente de cada edificio, no obstante se considera **poco detallado** el análisis de las incidencias que puedan originar retrasos o paralizaciones durante la ejecución de la obra. **2.- Definición de las actuaciones principales: INCOMPLETA Y POCO DETALLADA. 1,00 punto** La documentación presentada es **incompleta y poco detallada** desarrollando de forma general las actuaciones necesarias.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**1.- Propuesta de finalización por fases: COMPLETA Y COHERENTE. 2,50 puntos** Estudia la ejecución independiente de cada edificio de forma **completa y coherente** poniendo a disposición de la Administración los mismos previamente a la finalización del contrato. Estudia pormenorizadamente la ejecución de cada fase propuesta. **2.- Definición de las actuaciones principales: POCO DETALLADA Y GENÉRICA. 1,50 puntos** La documentación presentada es **poco detallada** desarrollando **de forma general** las actuaciones necesarias, si bien, no entra a definir pormenorizadamente la gestión del inicio de ejecución de las obras.	4,00 puntos

A.1.2. Estudio del Proyecto. ***Valoración de 0 a 3 puntos***

- Identificación de los puntos sensibles del edificio para el posterior mantenimiento del mismo y sus instalaciones. (de 0 a 3 puntos)

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**- Identificación de puntos sensibles: ANÁLISIS DEL PROYECTO Y RELACIÓN GENÉRICA. 1,50 puntos** Realiza un análisis de las soluciones constructivas **del proyecto** y aporta una relación **genérica** de actuaciones para el mantenimiento **del edificio** indicando las revisiones a realizar.	1,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**- Identificación de puntos sensibles: ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES. 3,00 puntos** La documentación presentada identifica y analiza de forma **pormenorizada** los elementos concretos **del edificio y sus instalaciones** que se prevé necesiten una mayor atención y control de mantenimiento y propone las actuaciones a realizar para el mantenimiento de cada uno de ellos.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**- Identificación de puntos sensibles: RELACIÓN GENÉRICA. 1,00 punto** Aporta una relación **genérica** de actuaciones para el mantenimiento **del edificio** indicando las revisiones a realizar **sin entrar** en aspectos concretos relevantes del edificio que nos ocupa.	1,00 punto

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**- Identificación de puntos sensibles: RELACIÓN GENÉRICA. 1,00 punto** Aporta una relación **genérica** de actuaciones para el mantenimiento **del edificio** indicando las revisiones a realizar **sin entrar** en aspectos concretos relevantes del edificio que nos ocupa.	1,00 punto

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**- Identificación de puntos sensibles: ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES. 3,00 puntos** La documentación presentada identifica y analiza de forma **pormenorizada** los elementos concretos **del edificio y sus instalaciones** que se prevé necesiten una mayor atención y control de mantenimiento y propone las actuaciones a realizar para el mantenimiento de cada uno de ellos.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**- Identificación de puntos sensibles: ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES SIN IDENTIFICAR OTROS PUNTOS DEL EDIFICIO. 2,00 puntos** La documentación presentada identifica y analiza **las instalaciones** que se prevé necesiten una mayor atención y control de mantenimiento y propone las actuaciones a realizar para el mantenimiento de cada uno de ellos, **sin identificar otros puntos sensibles del edificio.**	2,00 puntos

A.1.3. Previsiones de Acceso y Circulación. ***Valoración de 0 a 6 puntos***

1.- Descripción del acceso a las obras, así como estudio de las afecciones que les pudieran incidir respecto a la movilidad urbana, el aumento de afluencia de personas en la zona de obras y accesos derivadas de actividades festivas, comerciales o culturales, analizando posibles ordenanzas municipales al respecto e indicando las medidas a adoptar por la empresa adjudicataria en tales supuestos y su repercusión en el cumplimiento del contrato (de 0 a 2 puntos)

2.- Circulaciones dentro del solar e inmueble objeto de la intervención durante el proceso de ejecución de las obras, análisis y definición gráfica (de 0 a 2 puntos)

3.- Descripción y localización en un plano de los lugares en obra de acopio y carga para transporte de escombros y RCDs (de 0 a 2 puntos).

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**1.- Acceso a obras y estudio de las afecciones: COMPLETO. 1,00 punto** Se realiza un análisis **completo** del acceso a las obras, si bien, se podrían haber **analizado otras** alternativas en los recorridos. Asimismo estudia las distintas actividades y afecciones que pudieran incidir en el ritmo de la obra. **2.- Circulaciones dentro del solar durante las obras: DETALLADA . 1,00 punto** Describe las circulaciones interiores de vehículos y	3,00 puntos

		personal y las define gráficamente de manera **detallada.** **3.- Descripción y localización en plano de acopio, carga para transporte y RCDs: GENÉRICA. 1,00 punto** Describe y localiza la ubicación en obra de los acopios, carga de material y RCDs de manera **genérica**.	

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**1.- Acceso a obras y estudio de las afecciones: MUY COMPLETO Y DETALLADO. 2,00 puntos** Se realiza un análisis **muy completo y detallado** del acceso a las obras, describiendo las características de las diferentes alternativas en los recorridos. Asimismo estudia **pormenorizadamente** las distintas afecciones de las festividades y ordenanzas y aporta medidas adecuadas a adoptar para evitar repercusiones sobre el desarrollo de la obra. **2.- Circulaciones dentro del solar durante las obras: DETALLADA. 1,00 punto** Describe las circulaciones interiores de vehículos y personal y las define gráficamente de manera **detallada.** **3.- Descripción y localización en plano de acopio, carga para transporte y RCDs: MUY COMPLETA Y DETALLADA. 2,00 puntos** Describe y localiza la ubicación en obra de los acopios, carga de material y RCDs de forma **muy completa y detallada**. Plantean solución alternativa a la del Proyecto y Estudio de Seguridad y salud en cuanto a la ubicación de la grúa torre para el mejor desarrollo de la ejecución de la obra.	5,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**1.- Acceso a obras y estudio de las afecciones: MUY COMPLETO Y DETALLADO. 2,00 puntos** Se realiza un análisis **muy completo y detallado** del acceso a las obras, describiendo las características de las diferentes alternativas en los recorridos. Asimismo estudia **pormenorizadamente** las distintas afecciones de las festividades y ordenanzas y aporta medidas adecuadas a adoptar para evitar repercusiones sobre el desarrollo de la obra. **2.- Circulaciones dentro del solar durante las obras: MUY COMPLETA Y DETALLADA . 2,00 puntos** Describe las circulaciones interiores de vehículos y personal durante el proceso de ejecución de las obras y	6,00 puntos

		las define gráficamente de manera **muy completa y detallada**. **3.- Descripción y localización en plano de acopio, carga para transporte y RCDs: MUY COMPLETA Y DETALLADA. 2,00 puntos** Describe y localiza la ubicación en obra de los acopios, carga de material y RCDs de forma **muy completa y detallada**. Plantean solución alternativa a la del Proyecto y Estudio de Seguridad y salud en cuanto a la ubicación de la grúa torre para el mejor desarrollo de la ejecución de la obra.	

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**1.- Acceso a obras y estudio de las afecciones: COMPLETO. 1,00 punto** Se realiza un análisis **completo** del acceso a las obras, si bien, se podrían haber **analizado otras** alternativas en los recorridos. Asimismo estudia las distintas actividades y afecciones que pudieran incidir en el ritmo de la obra. **2.- Circulaciones dentro del solar durante las obras: DETALLADA. 1,00 punto** Describe las circulaciones interiores de vehículos y personal y las define gráficamente de manera **detallada.** **3.- Descripción y localización en plano de acopio, carga para transporte y RCDs: GENÉRICA. 1,00 punto** Describe y localiza la ubicación en obra de los acopios, carga de material y RCDs de manera **genérica**.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**1.- Acceso a obras y estudio de las afecciones: COMPLETO. 1,00 punto** Se realiza un análisis **completo** del acceso a las obras, si bien, se podrían haber **analizado otras** alternativas en los recorridos. Asimismo estudia las distintas actividades y afecciones que pudieran incidir en el ritmo de la obra. **2.- Circulaciones dentro del solar durante las obras: DETALLADA. 1,00 punto** Describe las circulaciones interiores de vehículos y personal y las define gráficamente de manera **detallada.** **3.- Descripción y localización en plano de acopio, carga para transporte y RCDs: GENÉRICA. 1,00 punto** Describe y localiza la ubicación en obra de los acopios, carga de material y RCDs de manera **genérica**.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**1.- Acceso a obras y estudio de las afecciones: POCO DETALLADO. 0,50 puntos** Se realiza un análisis del acceso a las obras, si bien, se podrían haber **analizado otras** alternativas en los recorridos. Asimismo estudia de manera **poco detallada** las distintas actividades y afecciones que pudieran incidir en el ritmo de la obra. **2.- Circulaciones dentro del solar durante las obras: POCO DETALLADA. 0,50 puntos** Describe las circulaciones interiores de vehículos y personal y las define gráficamente de manera **poco detallada.** **3.- Descripción y localización en plano de acopio, carga para transporte y RCDs: GENÉRICA. 1,00 punto** Describe y localiza la ubicación en obra de los acopios, carga de material y RCDs de manera **genérica**.	2,00 puntos

A.1.4. Localización de puntos de conexión suministro y proveedores. ***Valoración de 0 a 4 puntos***

- Descripción y localización en un plano de los puntos de conexión y suministro de servicios (agua, luz, etc.), tanto para las acometidas provisionales de obra, como para las definitivas que figuran en proyecto.

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**- Descripción y localización en plano de puntos de conexión y suministro de servicios: MUY COMPLETA Y DETALLADA. 4,00 puntos** Describe los suministros y puntos de conexión **provisionales y definitivos** y los localiza sobre plano de manera **muy completa y detallada.**	4,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**- Descripción y localización en plano de puntos de conexión y suministro de servicios: MUY COMPLETA Y DETALLADA. 4,00 puntos** Describe los suministros y puntos de conexión **provisionales y definitivos** y los localiza sobre plano de manera **muy completa y detallada.**	4,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**- Descripción y localización en plano de puntos de conexión y suministro de servicios: MUY COMPLETA Y DETALLADA. 4,00 puntos**	4,00 puntos

		Describe los suministros y puntos de conexión **provisionales y definitivos** y los localiza sobre plano de manera **muy completa y detallada.**	

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**- Descripción y localización en plano de puntos de conexión y suministro de servicios: POCO DETALLADA. 2,00 puntos** Describe los suministros y localiza los puntos de conexión de forma **poco detallada**.	2,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**- Descripción y localización en plano de puntos de conexión y suministro de servicios: POCO DETALLADA. 2,00 puntos** Describe los suministros y localiza los puntos de conexión de forma **poco detallada**.	2,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**- Descripción y localización en plano de puntos de conexión y suministro de servicios: POCO DETALLADA. 2,00 puntos** Describe los suministros y localiza los puntos de conexión de forma **poco detallada**.	2,00 puntos

A.2 METODOLOGÍA. ***Valoración de 0 a 12 puntos.***

A.2.1. ***Estructura de Desglose de los Trabajos (EDT). Valoración de 0 a 4 puntos***

- Descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar. Representación gráfica de dicha descomposición. La descomposición jerárquica de los trabajos consistirá en la identificación y la subdivisión ordenada de las tareas a desarrollar en la obra, que se deberán fraccionar sucesivamente en etapas que representen un nivel de detalle cada vez mayor, visualizando un escalonamiento en forma de diagrama de árbol, reduciendo con ello la complejidad de la obra al desglosarla en conjuntos de actividades.

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**- Descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar (EDT): DESGLOSE DETALLADO EN UN LISTADO. 1,00 punto** La documentación presentada realiza un **detallado** desglose de los trabajos, si bien, se presenta como un **mero listado** de actuaciones de diagrama de barras.	1,00 punto

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**- Descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar (EDT): POCO DETALLADA. 1,00 punto** La Estructura de Desglose de los Trabajos es **poco detallada** aportando una descomposición de los mismos mediante un somero esquema.	1,00 punto

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**- Descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar (EDT): MUY COMPLETA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN. 4,00 puntos** La Estructura de Desglose de los Trabajos es **muy completa y de fácil comprensión**, representando un nivel de detalle cada vez mayor e indicando los procesos relevantes para su ejecución.	4,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**- Descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar (EDT): MUY COMPLETA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN. 4,00 puntos** La Estructura de Desglose de los Trabajos es **muy completa y de fácil comprensión**, representando un nivel de detalle cada vez mayor e indicando los procesos relevantes para su ejecución.	4,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**- Descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar (EDT): COMPLETA. 3,00 puntos** La Estructura de Desglose de los Trabajos es **completa**, representando un nivel de detalle cada vez mayor e indicando los procesos relevantes para su ejecución.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**- Descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar (EDT): POCO DETALLADA. 1,00 punto** La Estructura de Desglose de los Trabajos es **poco detallada** aportando una descomposición de los mismos mediante un somero esquema.	1,00 punto

A.2.2. ***Descripción de las actividades. Valoración de 0 a 4 puntos***

- Indicación y descripción de la actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren complejas para el desarrollo de la obra.

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**- Actividades de mayor relevancia y complejas para el desarrollo de la obra: GENÉRICA. 2,50 puntos** La documentación presentada describe **genéricamente** las actividades para la ejecución de la obra.	2,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**- Actividades de mayor relevancia y complejas para el desarrollo de la obra: MUY COMPLETA Y DETALLADA. 4,00 puntos** La documentación presentada identifica y describe las actividades **de mayor relevancia destacando las más complejas** para la obra de manera **muy completa y detallada**.	4,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**- Actividades de mayor relevancia y complejas para el desarrollo de la obra: COMPLETA Y DETALLADA. 3,00 puntos** La documentación presentada identifica y describe las actividades **de mayor relevancia destacando las más complejas** para la obra de manera **completa y detallada.**	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**- Actividades de mayor relevancia y complejas para el desarrollo de la obra: GENÉRICA. 2,50 puntos** La documentación presentada describe **genéricamente** las actividades para la ejecución de la obra.	2,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**- Actividades de mayor relevancia y complejas para el desarrollo de la obra: INCOMPLETA Y POCO DETALLADA. 1,00 punto** La documentación presentada identifica y describe de manera **incompleta y poco detallada** las actividades de mayor relevancia**.**	1,00 punto

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**- Actividades de mayor relevancia y complejas para el desarrollo de la obra: COMPLETA Y DETALLADA. 3,00 puntos** La documentación presentada identifica y describe las actividades **de mayor relevancia destacando las más complejas** para la obra de manera **completa y detallada.**	3,00 puntos

A.2.3. ***Condiciones de implantación en obra. Valoración de 0 a 4 puntos***

- Planos de implantación en obra de equipos, maquinaria, medios auxiliares y construcciones provisionales, incluyendo memoria explicativa y justificativa.

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**- Planos de implantación y memoria: COMPLETA Y DETALLADA. 3,50 puntos** La documentación presentada responde a lo solicitado, siendo los planos y la memoria explicativa **completos y detallados.**	3,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**- Planos de implantación y memoria: COMPLETA Y DETALLADA. 3,50 puntos** La documentación presentada responde a lo solicitado, siendo los planos y la memoria explicativa **completos y detallados.**	3,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**- Planos de implantación y memoria: MUY COMPLETA Y DETALLADA. 4,00 puntos** La documentación presentada responde a lo solicitado siendo **muy completa y detallada**. Se aporta plano **general y de detalle** y memoria explicativa y justificativa en la que se describen **pormenorizadamente** los elementos a implantar y su ubicación en obra.	4,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**- Planos de implantación y memoria: COMPLETA Y DETALLADA. 3,50 puntos** La documentación presentada responde a lo solicitado, siendo los planos y la memoria explicativa **completos y detallados.**	3,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**- Planos de implantación y memoria: POCO DETALLADA. 2,00 puntos** Los planos presentados responden a lo solicitado y la memoria explicativa y justificativa es **poco detallada.**	2,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**- Planos de implantación y memoria: POCO DETALLADA. 2,00 puntos** Los planos presentados responden a lo solicitado y la memoria explicativa y justificativa es **poco detallada.**	2,00 puntos

A.3 PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS MISMOS. ***Valoración de 0 a 8 puntos.***

A.3.1. ***Programa de tiempos y costos por semanas, con importes parciales y totales a origen. Valoración de 0 a 4 puntos.***

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**- Programa de tiempos y costos: DETALLADA, CLARA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN. 3,00 puntos** La documentación presentada es **detallada** y responde a la estructura solicitada. Su representación gráfica es **clara y de fácil comprensión.** Permite un adecuado seguimiento de la obra.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**- Programa de tiempos y costos: POCO DETALLADA. 1,50 puntos** La documentación presentada es **poco detallada** y satisface **someramente** la estructura solicitada.	1,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**- Programa de tiempos y costos: DETALLADA, CLARA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN. 3,00 puntos** La documentación presentada es **detallada** y responde a la estructura solicitada. Su representación gráfica es **clara y de fácil comprensión.** Permite un adecuado seguimiento de la obra.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**- Programa de tiempos y costos: DETALLADA. 2,50 puntos** La documentación presentada es **detallada** y responde a la estructura solicitada siendo su representación gráfica apropiada.	2,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**- Programa de tiempos y costos: DETALLADA. 2,50 puntos** La documentación presentada es **detallada** y responde a la estructura solicitada siendo su representación gráfica apropiada.	2,50 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**- Programa de tiempos y costos: DETALLADA, CLARA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN. 3,00 puntos** La documentación presentada es **detallada** y responde a la estructura solicitada. Su representación gráfica es **clara y de fácil comprensión.** Permite un adecuado seguimiento de la obra.	3,00 puntos

A.3.2. ***Representación gráfica del cronograma mediante diagrama de Gantt, indicando camino crítico y acompañado de memoria explicativa. Valoración de 0 a 4 puntos.***

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**- Diagrama Gantt, camino crítico y memoria: DETALLADA, ESQUEMÁTICA Y CLARA. 3,00 puntos** La documentación presentada es **detallada** y responde a los diagramas solicitados. Su representación gráfica es **esquemática y clara**. Permite el seguimiento de la ejecución de la obra mediante la linealidad del diagrama, explicando en la memoria el proceso ejecutivo que conduce a tal desarrollo. No obstante, se considera que se podrían haber analizado más profundamente en la memoria la linealidad de los trabajos a realizar para la correcta culminación de las obras, describiendo con mayor detalle los principales hitos del proceso.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**- Diagrama Gantt, camino crítico y memoria: MUY COMPLETA, DETALLADA, ESQUEMÁTICA, CLARA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN. 4,00 puntos** La documentación presentada es **muy completa y detallada** y responde a los diagramas solicitados. Su representación gráfica es **esquemática, clara y de fácil comprensión**. Permite un adecuado seguimiento y control de la ejecución de la obra mediante la linealidad del diagrama y su camino crítico, explicando en la memoria de manera muy completa y detallada el proceso ejecutivo que conduce a tal desarrollo.	4,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**- Diagrama Gantt, camino crítico y memoria: MUY COMPLETA, DETALLADA, ESQUEMÁTICA, CLARA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN. 4,00 puntos** La documentación presentada es **muy completa y detallada** y responde a los diagramas solicitados. Su representación gráfica es **esquemática, clara y de fácil comprensión**. Permite un adecuado seguimiento y control de la ejecución de la obra mediante la linealidad del diagrama y su camino crítico, explicando en la memoria de manera muy completa y detallada el proceso ejecutivo que conduce a tal desarrollo.	4,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**- Diagrama Gantt, camino crítico y memoria: DETALLADA, ESQUEMÁTICA Y CLARA. 3,00 puntos** La documentación presentada es **detallada** y responde a los diagramas solicitados. Su representación gráfica es **esquemática y clara**. Permite el seguimiento de la ejecución de la obra mediante la linealidad del diagrama, explicando en la memoria el proceso ejecutivo que conduce a tal desarrollo. No obstante, se considera que se podrían haber analizado más profundamente en la memoria la linealidad de los trabajos a realizar para la correcta culminación de las obras, describiendo con mayor detalle los principales hitos del proceso.	3,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**- Diagrama Gantt, camino crítico y memoria: POCO DETALLADA. 2,00 puntos** La documentación presentada es **poco detallada** y responde escuetamente a los diagramas solicitados. Su representación gráfica es muy sintética. Permite un cierto seguimiento de la ejecución de la obra mediante la linealidad del diagrama, explicando en la sucinta memoria el proceso ejecutivo que conduce a tal desarrollo. No obstante, se considera que se podrían haber analizado más profundamente las linealidad de los trabajos que componen la ejecución de las obras y describir con mayor detalle los principales hitos del proceso.	2,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**- Diagrama Gantt, camino crítico y memoria: MUY COMPLETA, DETALLADA, ESQUEMÁTICA, CLARA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN. 4,00 puntos** La documentación presentada es **muy completa y detallada** y responde a los diagramas solicitados. Su representación gráfica es **esquemática, clara y de fácil comprensión**. Permite un adecuado seguimiento y control de la ejecución de la obra mediante la linealidad del diagrama y su camino crítico, explicando en la memoria de manera muy completa y detallada el proceso ejecutivo que conduce a tal desarrollo.	4,00 puntos

A.4 PRESENTACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA MEMORIA. ***Valoración de 0 a 6 puntos.***

A.4.1. ***Se valorará la capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria técnica que se presente, principalmente en lo referente a su estructura, maquetación y línea argumental y didáctica. Este documento se presentará en DNI A-4, salvo los diagrama, planimetría y documentación gráfica que podrán ser en DIN A-3 plegado en A-4. En todo caso se estará a lo indicado en el epígrafe A.4 del Anexo VII del presente Pliego. Valoración de 0 a 4 puntos.***

Se valorarán con 0 puntos en este epígrafe aquellas Memorias técnicas que por la fuente o tamaño de letra y/o por el interlineado utilizado en su escritura resulten ilegibles los textos para la Mesa o el personal encargado de su evaluación.

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	**- Capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria técnica: COHERENTE Y BIEN REPRESENTADA. 5,00 puntos.**	5,00 puntos

		La estructura, maquetación y línea argumental didáctica es **coherente y bien representada.** El licitador ha sabido desarrollar de forma clara todos y cada uno de los apartados de la Memoria, exponiendo con gran capacidad de síntesis la complejidad del desarrollo de esta obra desde los distintos ámbitos que condicionan su correcta ejecución y la culminación satisfactoria del contrato, incluso su posterior mantenimiento para prolongar la vida útil de una inversión de estas características. De acuerdo con ello, esta Comisión Técnica considera oportuno reconocer en estas líneas la alta cualificación mostrada en los análisis y estudios presentados, así como la capacidad de sintetizar conclusiones mediante gráficos, planos, infogramas y otra documentación altamente "visual" que condensa en poco espacio el resultado del ímprobo trabajo desarrollado para confeccionar la Memoria aportada en la que, además de aportar los datos requeridos, cada Licitador ha plasmado la identidad de su empresa, su forma de afrontar y resolver los retos que plantea esta obra, y en todo caso la alta profesionalidad y cualificación de los equipos que la han elaborado.	

LICITADOR		**ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS**	**VALORACIÓN**
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.A.	**- Capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria técnica: COHERENTE Y BIEN REPRESENTADA. 5,00 puntos.** La estructura, maquetación y línea argumental didáctica es **coherente y bien representada.** El licitador ha sabido desarrollar de forma clara todos y cada uno de los apartados de la Memoria, exponiendo con gran capacidad de síntesis la complejidad del desarrollo de esta obra desde los distintos ámbitos que condicionan su correcta ejecución y la culminación satisfactoria del contrato, incluso su posterior mantenimiento para prolongar la vida útil de una inversión de estas características. De acuerdo con ello, esta Comisión Técnica considera oportuno reconocer en estas líneas la alta cualificación mostrada en los análisis y estudios presentados, así como la capacidad de sintetizar conclusiones mediante gráficos, planos, infogramas y otra documentación altamente "visual" que condensa en poco espacio el resultado del ímprobo trabajo desarrollado para confeccionar la Memoria aportada en la que, además de aportar los datos requeridos, cada Licitador ha plasma-	5,00 puntos

		do la identidad de su empresa, su forma de afrontar y resolver los retos que plantea esta obra, y en todo caso la alta profesionalidad y cualificación de los equipos que la han elaborado.	

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
3	DÍAZ CUBERO, S.A.	**- Capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria técnica: COHERENTE Y BIEN REPRESENTADA. 5,00 puntos.** La estructura, maquetación y línea argumental didáctica es **coherente y bien representada.** El licitador ha sabido desarrollar de forma clara todos y cada uno de los apartados de la Memoria, exponiendo con gran capacidad de síntesis la complejidad del desarrollo de esta obra desde los distintos ámbitos que condicionan su correcta ejecución y la culminación satisfactoria del contrato, incluso su posterior mantenimiento para prolongar la vida útil de una inversión de estas características. De acuerdo con ello, esta Comisión Técnica considera oportuno reconocer en estas líneas la alta cualificación mostrada en los análisis y estudios presentados, así como la capacidad de sintetizar conclusiones mediante gráficos, planos, infogramas y otra documentación altamente "visual" que condensa en poco espacio el resultado del ímprobo trabajo desarrollado para confeccionar la Memoria aportada en la que, además de aportar los datos requeridos, cada Licitador ha plasmado la identidad de su empresa, su forma de afrontar y resolver los retos que plantea esta obra, y en todo caso la alta profesionalidad y cualificación de los equipos que la han elaborado.	5,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
4	EDHINOR, S.A.	**- Capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria técnica: COHERENTE Y BIEN REPRESENTADA. 5,00 puntos.** La estructura, maquetación y línea argumental didáctica es **coherente y bien representada.** El licitador ha sabido desarrollar de forma clara todos y cada uno de los apartados de la Memoria, exponiendo con gran capacidad de síntesis la complejidad del desarrollo de esta obra desde los distintos ámbitos que condicionan su correcta ejecución y la culminación satisfactoria del	5,00 puntos

		contrato, incluso su posterior mantenimiento para prolongar la vida útil de una inversión de estas características. De acuerdo con ello, esta Comisión Técnica considera oportuno reconocer en estas líneas la alta cualificación mostrada en los análisis y estudios presentados, así como la capacidad de sintetizar conclusiones mediante gráficos, planos, infogramas y otra documentación altamente "visual" que condensa en poco espacio el resultado del ímprobo trabajo desarrollado para confeccionar la Memoria aportada en la que, además de aportar los datos requeridos, cada Licitador ha plasmado la identidad de su empresa, su forma de afrontar y resolver los retos que plantea esta obra, y en todo caso la alta profesionalidad y cualificación de los equipos que la han elaborado.	

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**- Capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria técnica: COHERENTE Y BIEN REPRESENTADA. 5,00 puntos.** La estructura, maquetación y línea argumental didáctica es **coherente y bien representada.** El licitador ha sabido desarrollar de forma clara todos y cada uno de los apartados de la Memoria, exponiendo con gran capacidad de síntesis la complejidad del desarrollo de esta obra desde los distintos ámbitos que condicionan su correcta ejecución y la culminación satisfactoria del contrato, incluso su posterior mantenimiento para prolongar la vida útil de una inversión de estas características. De acuerdo con ello, esta Comisión Técnica considera oportuno reconocer en estas líneas la alta cualificación mostrada en los análisis y estudios presentados, así como la capacidad de sintetizar conclusiones mediante gráficos, planos, infogramas y otra documentación altamente "visual" que condensa en poco espacio el resultado del ímprobo trabajo desarrollado para confeccionar la Memoria aportada en la que, además de aportar los datos requeridos, cada Licitador ha plasmado la identidad de su empresa, su forma de afrontar y resolver los retos que plantea esta obra, y en todo caso la alta profesionalidad y cualificación de los equipos que la han elaborado.	5,00 puntos

LICITADOR		ANÁLISIS DE LOS SUBAPARTADOS	VALORACIÓN
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**- Capacidad de síntesis, claridad y concreción de la Memoria técnica: COHERENTE Y BIEN REPRESENTADA. 5,00 puntos.** La estructura, maquetación y línea argumental didáctica es **coherente y bien representada.** El licitador ha sabido desarrollar de forma clara todos y cada uno de los apartados de la Memoria, exponiendo con gran capacidad de síntesis la complejidad del desarrollo de esta obra desde los distintos ámbitos que condicionan su correcta ejecución y la culminación satisfactoria del contrato, incluso su posterior mantenimiento para prolongar la vida útil de una inversión de estas características. De acuerdo con ello, esta Comisión Técnica considera oportuno reconocer en estas líneas la alta cualificación mostrada en los análisis y estudios presentados, así como la capacidad de sintetizar conclusiones mediante gráficos, planos, infogramas y otra documentación altamente "visual" que condensa en poco espacio el resultado del ímprobo trabajo desarrollado para confeccionar la Memoria aportada en la que, además de aportar los datos requeridos, cada Licitador ha plasmado la identidad de su empresa, su forma de afrontar y resolver los retos que plantea esta obra, y en todo caso la alta profesionalidad y cualificación de los equipos que la han elaborado.	5,00 puntos

RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras, resultado de la valoración efectuada, se resumen en los cuadros siguientes:

A.1 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

LICITADORES									**TOTAL A.1**
Nº	**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL**	**A.1.1**		**A.1.2**	**A.1.3**			**A.1.4**	
		A.1.1.1	**A.1.1.2**		**A.1.3.1**	**A.1.3.2**	**A.1.3.3**		
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A	2,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	4,00	**12,50**
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ- SANDO S.A.	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	4,00	**18,00**
3	DÍAZ CUBERO, S.A	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	**16,00**
4	EDHINOR, S.A.	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	**11,00**
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00	**11,00**
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	2,50	1,50	2,00	0,50	0,50	1,00	2,00	**10,00**

A.2 METODOLOGÍA

LICITADORES					**TOTAL A.2**
Nº	**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL**	**A.2.1**	**A.2.2**	**A.2.3**	
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A	1,00	2,50	3,50	**7,00**
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ- SANDO S.A.	1,00	4,00	3,50	**8,50**
3	DÍAZ CUBERO, S.A	4,00	3,00	4,00	**11,00**
4	EDHINOR, S.A.	4,00	2,50	3,50	**10,00**
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	3,00	1,00	2,00	**6,00**
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	1,00	3,00	2,00	**6,00**

A.3 PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS MISMOS

LICITADORES				TOTAL A.3
Nº	**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL**	**A.3.1**	**A.3.2**	
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A	3,00	3,00	**6,00**
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ- SANDO S.A.	1,50	4,00	**5,50**
3	DÍAZ CUBERO, S.A	3,00	4,00	**7,00**
4	EDHINOR, S.A.	2,50	3,00	**5,50**
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	2,50	2,00	**4,50**
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	3,00	4,00	**7,00**

A.4 PRESENTACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA MEMORIA

LICITADORES			TOTAL A.4
Nº	**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL**	**A.4.1**	
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A	5,00	**5,00**
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ- SANDO S.A.	5,00	**5,00**
3	DÍAZ CUBERO, S.A	5,00	**5,00**
4	EDHINOR, S.A.	5,00	**5,00**
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	5,00	**5,00**
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	5,00	**5,00**

RESUMEN DE LA LICITACIÓN

LICITADORES		TOTAL
Nº	**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL**	
1	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A	**30,50**
2	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ- SANDO S.A.	**37,00**
3	DÍAZ CUBERO, S.A	**39,00**
4	EDHINOR, S.A.	**31,50**
5	UTE MAGTEL OPERACIONES S.L.U. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO S.A.	**26,50**
6	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	**28,00**

Emma Torres Luque
Vocal
Sv. Infraestructuras Culturales

TORRES LUQUE EMMA - 48868453P

Firmado digitalmente por TORRES LUQUE EMMA - 48868453P
Fecha: 2021.07.19 14:03:53 +02'00'

Francisca Marco Gonzalvo
Vocal
Sv. Infraestructuras Culturales

MARCO GONZALVO FRANCISCA - 28457863D

Firmado digitalmente por MARCO GONZALVO FRANCISCA - 28457863D
Fecha: 2021.07.19 14:19:43 +02'00'

María Auxiliadora Jiménez Ontanilla
Vocal
Sv. Infraestructuras Culturales

JIMENEZ ONTANILLA MARIA AUXILIADORA - 48862344V

Firmado digitalmente por JIMENEZ ONTANILLA MARIA AUXILIADORA - 48862344V
Fecha: 2021.07.19 13:49:38 +02'00'

Berta Castro León
Vocal
Sv. Infraestructuras Culturales

CASTRO LEON BERTA - 48809824Y

Firmado digitalmente por CASTRO LEON BERTA - 48809824Y
Fecha: 2021.07.19 13:51:06 +02'00'