LICITACIÓN OBRAS MEJORA CAMINOS RURALES (PLAN ITINERE).

LOTE 1

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente: CONTR 2021 176706

Título: Obras incluidas en el Plan de Mejora de los Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itinere).

Número de lotes : 19

Importe de licitación (con IVA) : 21.216.219,07 euros

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural)

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Por Resolución de 9 de junio de 2021 la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible *ordena el inicio del procedimiento de licitación, utilizando el procedimiento abierto. La adjudicación se realizará ordinariamente, utilizando varios criterios de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, según lo previsto por el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público*

Publicado en Diario Oficial referenciado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el anuncio de la licitación de las obras anteriormente mencionadas se establece un plazo de presentación de ofertas que finalizó el pasado 15 de julio de 2021.

Con fecha 18 de junio de 2021, por Acuerdo de la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se designa a los miembros de la Comisión Técnica en el expediente de contratación referenciado, quedando integrada por:

- D. Rafael Cuevas Navas, Asesor Técnico.
- D. Juan Millán Rincón, Asesor Técnico.
- D. José María Vargas Sánchez, Asesor Técnico

El objeto del presente documento es reflejar la valoración que los técnicos señalados realizan sobre la documentación incluida en el sobre número 2 presentado por los licitadores del concurso. En concreto, su ajuste a los criterios establecidos en el anexo VII, así como la aplicación del baremo recogido en el anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas. El concurso ha sido dividido en 19 lotes siendo el objeto del presente informe es el análisis de las ofertas presentadas al lote número 1.

A este lote corresponde la ejecución de obras de los siguientes proyectos de caminos:

PROYECTOS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2021				PROYECTO DE OBRAS		
PROVINCIA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN (€)	DENOMINACIÓN DEL CAMINO	AUTOR	FECHA DEL PROYECTO (Pliego PT)	PLAZO EJECUCIÓN OBRAS
ALMERÍA	HUÉRCAL-OVERA	278.771,75	CAMINO DE GACIA	Juan Carlos Cava Martínez	20-ene.-21	2 meses
ALMERÍA	EJIDO (EL)	347.869,58	CAMINO DE LA PARED	Juan Téllez Muñoz	10-dic.-20	3 meses
ALMERÍA	EJIDO (EL)	284.554,99	CAMINO EL PICHUCHO. MATAGORDA	Juan Téllez Muñoz	10-dic.-20	3 meses
ALMERÍA	TÍJOLA	237.355,15	CAMINO GUANILA	Manuel Egea García	16-dic.-20	5 meses

Total importe lote número 1 1.148.551,47

2. OFERTAS PRESENTADAS.

Las ofertas con documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos exigibles referidos a la capacidad y solvencia del licitador son las enumeradas alfabéticamente a continuación:

1/1 CONSTRUCCIONES GLESA S.A.
1/2 CONSTRUCCIONES NILA S.A.
1/3 ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.
1/4 FIRCOSA DESARROLLOS S.L.
1/5 HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.
1/6 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA S.L.
1/7 LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.
1/8 MASFALT S.A.
1/9 MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L.
1/10 MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES S.L.
1/11 PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.
1/12 TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.
1/13 UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO SL OBRAS Y SERVICIOS MARCA S.L.
1/14 VENTUCELI SERVICIOS S.L.

3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

3.1. Criterios de evaluación

En base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y con la documentación presentada por los licitadores, se realiza el estudio comparativo de las ofertas recibidas y admitidas.
Los criterios de valoración considerados corresponden a los recogidos en el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1. *Metodología propuesta o, en su caso, memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirán pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de los mismos.*
   En este documento se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzcan unos conocimientos suficientes de los trabajos a realizar, del emplazamiento y de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto. Asimismo, se indicarán los métodos operativos y la previsión de equipos para la realización de los trabajos.
2. *Programación de las obras. El programa de trabajos describirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras. En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. El diagrama en ningún caso reflejara la oferta económica del licitador. El licitador podrá aportar además la documentación que complemente al programa anterior.*
3. *Medidas de carácter medioambiental, propuestas durante la ejecución de las obras relativas a los siguientes conceptos: reducción de la contaminación acústica, ahorro energético y utilización de energías renovables e incidencias a terceros. Toda la documentación presentada en este epígrafe deberá ser legible a simple vista para poder ser valorada. No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.*
4. *Tecnología e I+D+i. El licitador describirá las tecnologías I+D+I desarrolladas por la empresa en los últimos cinco años que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, indicando la unidad o la*

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 2/19
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu623J76KBFJK2KCDXslE/Ig43r	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

partida de obra a la que se aplica. Asimismo, presentara los certificados que justifiquen la tecnología I+D+I.

Para la valoración de la documentación presentada se establecen un serie de requerimientos de legibilidad, formatos aplicables, cuadros, plantillas y contenidos máximos.

No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.

El anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas establece el baremo para estos criterios estableciendo una puntuación máxima de 40 puntos.

La valoración mediante juicio de valor, de la calidad técnica de la propuesta, será la resultante de la suma de puntuaciones obtenidas para los distintos apartados que se fijan en el cuadro siguiente. Una vez valoradas las ofertas según estos criterios, se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.

La valoración de los apartados se realizará en incrementos de 0,20 puntos, según concreción de la documentación presentada por el licitador.

1. *Calidad de la metodología propuesta: De 0 a 20 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de su emplazamiento. De 0 a 2 puntos.*
   - *métodos operativos a seguir para la realización del trabajo y la coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. De 0 a 4 puntos.*
   - *descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las mismas. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras y el estudio que hace el contratista del proyecto, del entorno de la obras, de los servicios afectados, de la existencia de posibles imprevistos, etc.
2. *Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación de las obras propuestas: De 0 a 10 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto. De 0 a 6 puntos.*
   - *coherencia de la documentación complementaria. (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración como en anualidades presupuestarias vigentes. Asimismo, es indispensable valorar la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número, al objeto que se ejecuten las previstas en el proyecto aprobado.
3. *Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecución de la obra. De 0 a 6 puntos.*
   - *medidas propuestas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas a utilizar en la obra en el uso de alternativas menos contaminantes. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas durante la ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a terceros. De 0 a 2 puntos.*

   Se considera imprescindible la gestión de la obra desde un punto de vista medioambiental adecuado. Tanto en materia acústica para disminuir en la medida de lo posible la afección a trabajadores y usuarios de la zona de influencia de la obra, como en materia de ahorro energético y utilización de energías renovables al objeto de utilizar los recursos disponibles no contaminantes.
4. *Utilización en la obra de tecnologías I+D+I aplicables a la misma que cumplan las siguientes condiciones. De 0 a 4 puntos. El licitador describirá las tecnologías I+D+i desarrolladas por la empresa que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra. Así mismo, presentará certificados que justifiquen la tecnología I+D+i. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *que hayan sido desarrolladas o implantadas por el contratista en los últimos 5 años.*

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 3/19
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu623J76KBFJK2KCDXslE/Ig43r	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- *que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra que se pretende ejecutar, indicando a la unidad o partida de obra a la que aplica.*
- *que la justificación se presente debidamente certificada por Organismo Competente.*

En este apartado se valorará la aplicación de nuevas tecnologías o desarrollos que el contratista realice o implante vinculado con las unidades de obras incluidas en el proyecto con la finalidad de conseguir la mejora de aspectos como la eficacia, la calidad, o el valor técnico de la obra ejecutada.

El umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo será de 20 puntos.

3.2. Resumen para cada oferta

Una vez analizadas las ofertas se recogen a continuación una serie de cuadros-resumen que resaltan los aspectos de mayor interés para la valoración.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 4/19
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu623J76KBFJK2KCDXslE/Ig43r	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/1 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Se trata de la misma memoria que la presentada por la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A., excepto en el apartado de Tecnologías. En el encabezado de algunas páginas se desliza la errata del logotipo de HORMACESA. Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa, que aplicará en las obras, e incorpora solicitudes para incentivos a la innovación	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXs1E/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/2 - CONSTRUCCIONES NILA S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Dispone de plantas en propiedad para la fabricación de mezclas bituminosas en la provincia de Almería. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación detallada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa y aporta certificaciones de la Universidad de Almería con la que colabora en el desarrollo de proyectos I+D+i	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 6/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/3 - ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación generalista de las medidas a aplicar y en qué tareas. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los muchos proyectos innovadores en los que participa o desarrolla la empresa y explica a qué tareas de la obra se aplican. Aporta certificaciones .	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 7/19
VERIFICACIÓN
64oxu623J76KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/4 – FIRCOSA DESARROLLOS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Dispone de plantas en propiedad para la fabricación de mezclas bituminosas en la provincia de Almería. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación detallada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa y tecnologías innovadoras aplicables a la obra. No aporta certificados.	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 8/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/5 – HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Se trata de la misma memoria que la presentada por la empresa Construcciones Glesa, excepto en el apartado de Tecnologías. Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los muchos proyectos innovadores en los que participa o desarrolla la empresa y explica a qué tareas de la obra se aplican. Aporta certificaciones .	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 9/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/6 – INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	En el apartado de Coherencia Técnica explica que para el cálculo del presupuesto se ha basado en las tarifas Tragsa 2020. Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras. A continuación relaciona los proveedores de materiales para la obra. Realiza un breve reportaje fotográfico.	13.0
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras ni cita el volumen de las certificaciones mensuales.	9.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una descripción generalista de las medidas a adoptar.	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera tecnologías innovadoras que desarrolla la empresa y explica a qué tareas de la obra se aplican. Aporta certificaciones.	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 10/19
VERIFICACIÓN
64oxu623J76KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/7 LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación generalista de las medidas a aplicar y en qué tareas. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera algunos proyectos innovadores en los que participa o desarrolla. Aporta certificación.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 11/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/8 - MASFALT S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Pertenece a un grupo de empresas que dispone de plantas en propiedad para la fabricación de mezclas bituminosas en la provincia de Almería. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. Detalla los métodos operativos. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación detallada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa y aporta certificaciones de ENAC y del CDTI.	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 12/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/9 MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación generalista de las medidas a aplicar y en qué tareas. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera algunos proyectos innovadores en los que participa o desarrolla. No aporta certificación.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 13/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/10 MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuaciones con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación detallada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera algunos proyectos innovadores que aplica. No aporta certificación.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 14/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/11 PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico detallado. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación detallada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	4.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera y detalla las tecnologías innovadoras aplicables a la obra. No aporta certificados.	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 15/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/12 TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación pormenorizada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera y detalla las tecnologías innovadoras aplicables a la obra. Aporta certificados.	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 16/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/13 UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO SL OBRAS Y SERVICIOS MARCA S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos. Realiza un reportaje fotográfico. Identifica los accesos principales a los caminos. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	13.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación generalista de las medidas a aplicar y en qué tareas. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera y detalla las tecnologías innovadoras aplicables a la obra. No aporta certificados.	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 17/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXs1E/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 1: Valoración de la oferta presentada por 1/14 VENTUCELI SERVICIOS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos. Realiza un reportaje fotográfico. Identifica los accesos principales a los caminos. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación generalista de las medidas a aplicar y en qué tareas. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera y detalla las tecnologías innovadoras aplicables a la obra. No aporta certificados.	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 18/19
VERIFICACIÓN
64oxu623176KBFJK2KCDXsLE/Ig43r
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

5. RESUMEN DE PUNTUACIÓN.

En la tabla recogida se resume la puntuación asignada a cada una de las ofertas valoradas. La última columna corresponde al ajuste a puntuación máxima previsto en el primer párrafo del anexo X.

LICITANTE	MÉTODO-LOGÍA	PROGRA-MACIÓN	MEDIO AMBIENTAL	TECNOLO-GÍAS	TOTAL	RESULTADO (*)
1/1 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	19,8	9,8	2,8	3,0	35,4	**35,9**
1/2 - CONSTRUCCIONES NILA S.A.	19,8	9,8	5,8	4,0	39,4	**40,0**
1/3 - ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.	19,8	9,8	2,8	3,0	35,4	**35,9**
1/4 - FIRCOSA DESARROLLOS S.L.	19,8	9,8	5,8	3,0	38,4	**39,0**
1/5 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.	19,8	9,8	2,8	4,0	36,4	**37,0**
1/6 - INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA S.L.	13,0	9,0	3,0	2,0	27,0	**27,4**
1/7 - LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.	19,8	9,8	2,8	1,0	33,4	**33,9**
1/8 - MASFALT S.A.	19,8	9,8	5,8	4,0	39,4	**40,0**
1/9 - MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L.	19,8	10,0	2,8	1,0	33,6	**34,1**
1/10 - MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES S.L.	17,8	10,0	5,8	1,0	34,6	**35,1**
1/11 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.	19,8	9,8	4,8	3,0	37,4	**38,0**
1/12 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.	17,8	10,0	5,8	4,0	37,6	**38,2**
1/13 - UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO SL OBRAS Y SERVICIOS MARCA S.L.	13,8	9,8	2,8	3,0	29,4	**29,8**
1/14 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.	17,8	9,8	2,8	3,0	33,4	**33,9**

(*) Una vez valoradas las ofertas se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.

Es cuanto cabe informar acerca del asunto que da título al presente informe, formalizado en la fecha consignada al pie.

Este documento está firmado electrónicamente por los técnicos designados mediante Acuerdo de la Secretaría General Técnica de 18 de junio de 2021: Rafael Cuevas Navas, Juan Millán Rincón y José María Vargas Sánchez.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 19/19
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu623J76KBFJK2KCDXslE/Ig43r	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	