LICITACIÓN OBRAS MEJORA CAMINOS RURALES (PLAN ITINERE).

LOTE 8

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente: CONTR 2021 176706

Título: Obras incluidas en el Plan de Mejora de los Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itinere).

Número de lotes : 19

Importe de licitación (con IVA) : 21.216.219,07 euros

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural)

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Por Resolución de 9 de junio de 2021 la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible *ordena el inicio del procedimiento de licitación, utilizando el procedimiento abierto. La adjudicación se realizará ordinariamente, utilizando varios criterios de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, según lo previsto por el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público*

Publicado en Diario Oficial referenciado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el anuncio de la licitación de las obras anteriormente mencionadas se establece un plazo de presentación de ofertas que finalizó el pasado 15 de julio de 2021.

Con fecha 18 de junio de 2021, por Acuerdo de la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se designa a los miembros de la Comisión Técnica en el expediente de contratación referenciado, quedando integrada por:

- D. Rafael Cuevas Navas, Asesor Técnico.
- D. Juan Millán Rincón, Asesor Técnico.
- D. José María Vargas Sánchez, Asesor Técnico

El objeto del presente documento es reflejar la valoración que los técnicos señalados realizan sobre la documentación incluida en el sobre número 2 presentado por los licitadores del concurso. En concreto, su ajuste a los criterios establecidos en el anexo VII, así como la aplicación del baremo recogido en el anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas. El concurso ha sido dividido en 19 lotes siendo el objeto del presente informe es el análisis de las ofertas presentadas al lote número 8.

A este lote corresponde la ejecución de obras de los siguientes proyectos de caminos:

PROYECTOS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2021				PROYECTO DE OBRAS		
PROVINCIA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN (€)	DENOMINACIÓN DEL CAMINO	AUTOR	FECHA DEL PROYECTO (Pliego PT)	PLAZO EJECUCIÓN OBRAS
GRANADA	PUEBLA DE DON FADRIQUE	349.410,66	CAMINO DE ALMACILES A BUGÉJAR	Juan Carlos Cava Martínez	10-dic.-20	3 meses
GRANADA	PUEBLA DE DON FADRIQUE	349.696,07	CAMINO DE LA TOSCANA A BUGÉJAR	Alfredo García Calle	10-dic.-20	3 meses
GRANADA	HUÉSCAR	308.352,30	CAMINO VEGAS DE PARPACÉN-MONTILLA	María José Fraga Graells	9-dic.-20	4 meses

Total importe lote número 8 1.007.459,03

2. OFERTAS PRESENTADAS.

Las ofertas con documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos exigibles referidos a la capacidad y solvencia del licitador son las enumeradas alfabéticamente a continuación:

8/1 - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
8/2 - AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.
8/3 - CONSTRUCCIONES NILA S.A.
8/4 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L.
8/5 - ECOFILIA S.A.
8/6 - ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.
8/7 - PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO SL OBRAS Y SERVICIOS MARCA S.L.
8/8 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.
8/9 - SERVICIOS TECNICOS NAPAL S.L.
8/10 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.
8/11 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.

3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

3.1. Criterios de evaluación

En base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y con la documentación presentada por los licitadores, se realiza el estudio comparativo de las ofertas recibidas y admitidas.
Los criterios de valoración considerados corresponden a los recogidos en el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1. *Metodología propuesta o, en su caso, memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirán pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de los mismos.*
   En este documento se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzcan unos conocimientos suficientes de los trabajos a realizar, del emplazamiento y de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto. Asimismo, se indicarán los métodos operativos y la previsión de equipos para la realización de los trabajos.
2. *Programación de las obras. El programa de trabajos describirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras. En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. El diagrama en ningún caso reflejara la oferta económica del licitador. El licitador podrá aportar además la documentación que complemente al programa anterior.*
3. *Medidas de carácter medioambiental, propuestas durante la ejecución de las obras relativas a los siguientes conceptos: reducción de la contaminación acústica, ahorro energético y utilización de energías renovables e incidencias a terceros. Toda la documentación presentada en este epígrafe deberá ser legible a simple vista para poder ser valorada. No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.*
4. *Tecnología e I+D+i. El licitador describirá las tecnologías I+D+I desarrolladas por la empresa en los últimos cinco años que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, indicando la unidad o la partida de obra a la que se aplica. Asimismo, presentara los certificados que justifiquen la tecnología I+D+I.*

Para la valoración de la documentación presentada se establecen un serie de requerimientos de legibilidad, formatos aplicables, cuadros, plantillas y contenidos máximos.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 2/16
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.
El anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas establece el baremo para estos criterios estableciendo una puntuación máxima de 40 puntos.
La valoración mediante juicio de valor, de la calidad técnica de la propuesta, será la resultante de la suma de puntuaciones obtenidas para los distintos apartados que se fijan en el cuadro siguiente. Una vez valoradas las ofertas según estos criterios, se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.
La valoración de los apartados se realizará en incrementos de 0,20 puntos, según concreción de la documentación presentada por el licitador.

1. *Calidad de la metodología propuesta: De 0 a 20 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de su emplazamiento. De 0 a 2 puntos.*
   - *métodos operativos a seguir para la realización del trabajo y la coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. De 0 a 4 puntos.*
   - *descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las mismas. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras y el estudio que hace el contratista del proyecto, del entorno de la obras, de los servicios afectados, de la existencia de posibles imprevistos, etc.
2. *Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación de las obras propuestas: De 0 a 10 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto. De 0 a 6 puntos.*
   - *coherencia de la documentación complementaria. (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración como en anualidades presupuestarias vigentes. Asimismo, es indispensable valorar la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número, al objeto que se ejecuten las previstas en el proyecto aprobado.
3. *Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecución de la obra. De 0 a 6 puntos.*
   - *medidas propuestas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas a utilizar en la obra en el uso de alternativas menos contaminantes. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas durante la ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a terceros. De 0 a 2 puntos.*

   Se considera imprescindible la gestión de la obra desde un punto de vista medioambiental adecuado. Tanto en materia acústica para disminuir en la medida de lo posible la afección a trabajadores y usuarios de la zona de influencia de la obra, como en materia de ahorro energético y utilización de energías renovables al objeto de utilizar los recursos disponibles no contaminantes.
4. *Utilización en la obra de tecnologías I+D+I aplicables a la misma que cumplan las siguientes condiciones. De 0 a 4 puntos. El licitador describirá las tecnologías I+D+i desarrolladas por la empresa que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra. Así mismo, presentará certificados que justifiquen la tecnología I+D+i. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *que hayan sido desarrolladas o implantadas por el contratista en los últimos 5 años.*
   - *que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra que se pretende ejecutar, indicando a la unidad o partida de obra a la que aplica.*
   - *que la justificación se presente debidamente certificada por Organismo Competente.*

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 3/16
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

En este apartado se valorará la aplicación de nuevas tecnologías o desarrollos que el contratista realice o implante vinculado con las unidades de obras incluidas en el proyecto con la finalidad de conseguir la mejora de aspectos como la eficacia, la calidad, o el valor técnico de la obra ejecutada.

El umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo será de 20 puntos.

3.2. Resumen para cada oferta

Una vez analizadas las ofertas se recogen a continuación una serie de cuadros-resumen que resaltan los aspectos de mayor interés para la valoración.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 4/16
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/1 - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	El membrete de cabecera no coincide con la designación de la empresa licitadora. Recoge el esquema de organización general del personal de obra, así como la relación de maquinaria que se considera indispensable para cada equipo. Realiza una valoración de punto en donde establecer las instalaciones para servicios. Acopio y maquinaria. Recoge las necesidades de material y enumera las plantas de asfaltado, hormigones, canteras, otros suministradores y laboratorio de control de calidad. Analiza factores que afectan al rendimiento concluyendo con unos valores medios para las principales tareas. Analiza la importancia económica de las principales actividades en cada camino que a continuación describe de forma general. Tras la revisión de los proyectos realiza recomendaciones de mejora de interés en la ejecución de obra. Incluye una descripción resumida del camino. Incluye reportaje fotográfico de algunos tramos. Describe la función de cada uno de los agentes de obra. Recoge las empresas de gestión de residuos. Por último, describe los condicionantes de obra de forma general. La extensión de la documentación presentada excede el límite preestablecido.	15.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Recoge la ficha resumen para cada proyecto. Valora las incidencias que afectan a los rendimientos de las actividades y elabora cuadro detallado. Recoge fechas previstas de inicio y fin de cada actividad y presenta diagrama de barras, y cuadro mensual de gasto previsto. Incluye diagrama Pert.	9.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta un cuadro de medidas acorde al formato establecido cuyos contenidos desarrolla de manera generalista.	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Desarrolla con excesivo detalle una serie de medidas de carácter tecnológico con mayor o menor incidencia en la ejecución de los caminos. Aporta certificado de AENOR acreditativo de actividad I+D+I. La extensión del documento excede la limitación preestablecida.	3.8

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 5/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/2 - AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge de proyecto las características e indicadores más importantes de cada camino. Enumera el personal de obra previsto que incluye organigrama. Señala en ortofoto las zonas de acopia e instalaciones auxiliares previstas. Analiza las necesidades de suministro de materiales y enumera las plantas para suministro de emulsión, hormigones y cantera. Analiza las posibles incidencias climáticas y determina rendimiento. Enumera la maquinaria propia que adscribiría a la obra. Analiza las necesidades de cada equipo de trabajo indicando material necesario, personal y maquinaria. Describe con detalle la secuencia de actuaciones. Incluye ortofoto con los accesos posibles a la zona de obras. Enumera las afecciones a vías pecuarias y dominio público hidráulico. Incluye reportaje fotográfico detallado. Describe con propiedad la metodología de trabajo. Señala la planta de gestión de residuos. La extensión del apartado supera las limitaciones preestablecidas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza diagrama Gantt realizando un resumen de actividades precedentes, tiempos y holguras. Incluye diagrama Pert y previsión mensual del gasto. La extensión del apartado supera las limitaciones preestablecidas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Enumera las medidas propuestas en cuadro que no señala las unidades de obra de aplicación. La descripción de las medidas es general. Recoge la situación de las plantes de gestión de residuos en el correspondiente apartado. La extensión del apartado supera las limitaciones preestablecidas.	2.6
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera una serie de iniciativas innovadoras que acredita mediante certificados de la Universidad de Granada con incidencia en la construcción y mantenimiento de carreteras.	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 6/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/3 - CONSTRUCCIONES NILA S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Dispone de plantas en propiedad para la fabricación de mezclas bituminosas en la provincia de Almería. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación detallada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa y aporta certificaciones de la Universidad de Almería con la que colabora en el desarrollo de proyectos I+D+i	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 7/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/4 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza para cada camino un resumen de las actividades y desarrollos de mayor interés recogidas en los proyectos. Recoge un detallado reportaje fotográfico que comenta al pie. Detalla la secuencia constructiva y realiza una previsión pormenorizada de servicios afectados principalmente de recogida de aceituna. Identifica los organismos públicos afectados por la obra. Relaciona el personal que adscribiría a la obra y maquinaria propia. Enumera las empresas suministradoras de productos de obra. Analiza detalladamente los condicionantes de obra. La extensión de este apartado supera la preestablecida.	19.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Presenta el cuadro de rendimientos corregidos por afecciones externas Desarrolla el diagrama Gantt y el de Pert para concluir con cuadro de previsión de certificación mensual. La extensión del apartado supera la limitación preestablecida.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Relaciona las medidas a adoptar de carácter medioambiental a aplicar en la obra ajustadas al formato preestablecido. Realiza una descripción detallada de las medidas a aplicar en cada caso.	6.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Recoge medida de modelización, seguimiento y control de obra con tecnología BIM. No aporta certificación.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 8/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/5 - ECOFILIA S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una breve síntesis de las actuaciones a realizar en cada camino. Reta de manera general el proceso constructivo. De la visita a la zona de estudio recoge un reportaje fotográfico comentado con cierto detalle. Sobre los métodos operativos realiza un relato no singularizado para cada camino. Realiza una valoración detallada para cada camino sobre afecciones a red viaria, vías pecuarias, cauces y accesos a fincas. Incluye el organigrama de gestión de la obra. La extensión de documento supera la limitación establecida en el anexo VII.	12.6
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempos en base a las necesidades de personal y maquinaria necesaria. Incluye diagrama de barras y previsión mensual del gasto. El diagrama Pert es esquemático. Incluye análisis general de posibles alternativas al desfase de tiempo previstos para el inicio y final de las tareas que recoge en cuadro. La extensión de documento supera la limitación establecida.	7.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Realiza un elenco de medidas que presenta en cuadro que se ajusta al formato preestablecido. La descripción de las medidas es generalista. La extensión de documento supera la limitación establecida en el anexo VII.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona innovaciones tecnológicas de interés para la ejecución de obras que acredita mediante certificación conforme en auditoría. El desarrollo de las tecnologías a aplicar supera la extensión establecida.	3.8

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 9/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/6 - ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	15.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos e incidencias externas generalista. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	7.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación generalista de las medidas a aplicar y en qué tareas. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera algunas tecnologías innovadoras que obra se aplicarán en las obras. Aporta certificaciones .	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 10/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/7 - PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO SL OBRAS Y SERVICIOS MARCA S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	16.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación detallada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa y aporta resoluciones de concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D+i relacionados con las tareas de las obras a ejecutar.	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 11/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/8 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	En el título se indica por error la provincia de Granada. Recoge el organigrama de la empresa y enumera su propio parque de maquinaria. Para las principales actividades enumera equipos necesarios. Localiza en ortofoto la zona de acopios e instalaciones necesarias. Recoge de proyecto las partidas más importantes. Relata la secuencia de actividades para cada camino, señalando algunos aspectos como la pendiente de la rasante. Analiza las necesidades de suministro y señala la ubicación de canteras de áridos, plantas de hormigón, vertederos y posibles acopios. Recoge una serie de valoraciones acerca del estado actual de cada camino aportando reportaje fotográfico con indicación del punto kilométrico. Analiza los accesos y posibles desvíos de tráfico. Realiza una descripción generalista de los procesos e incidencias potenciales. La extensión del documento supera la preestablecida.	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe los condicionantes generales y particulares para cada camino con afección a la programación. Analiza los rendimientos en tiempo de las actividades y finaliza con un diagrama de barras para cada actividad Realiza diagrama Pert menos detallado y el cuadro de previsiones de gasto semanal. La extensión del documento supera la preestablecida en el anexo VII	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente. Realiza una descripción detallada de las medidas que comenta para cada camino.	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de técnicas innovadoras que aplicará en las obras pero no aporta certificaciones.	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 12/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/9 - SERVICIOS TECNICOS NAPAL S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de medios humanos y materiales que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha muy detallada de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Realiza un reportaje fotográfico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	15.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy detallado e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert poco detallado pero incluye las previsiones de certificaciones mensuales. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Hace una relación detallada de las medidas a aplicar y en qué tareas. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera algunas tecnologías que aplicará a las obras. No aporta certificaciones. Aporta contrato de colaboración con una empresa que sí desarrolla tecnologías novedosas.	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 13/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/10 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Enumera el equipo de trabajo y tareas asignadas estimando la carga de trabajo comparándolos con los previstos en el proyecto. Enumeran la maquinaria y materiales necesarios con indicación de procedencia. Enumera las unidades de obra y recoge reportaje fotográfico señalando en su pie un comentario a cada foto. Localiza los puntos de acopio y naves para almacenamiento. Valora la necesidad de realizar desvíos provisionales. Indica la empresa que se encargará de la gestión de residuos. Asigna las actividades recogidas en el presupuesto de obras con tareas agrupadas, adscribiéndolas a cada equipo. Por último estima el número de días y presupuesto. El desarrollo de este apartado supera la limitación preestablecida.	18.0
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza los rendimientos de las tareas y realiza diagrama de Gantt. Incluye diagrama Pert y realiza una anticipación de efectos a los desvíos sobre el programa. El desarrollo de este apartado supera la limitación preestablecida.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye cuadro que se ajustan a lo dispuesto en el anexo VII. Realiza una descripción detallada de las medidas a adoptar. El desarrollo de este apartado supera la limitación preestablecida.	3.8
Utilización de tecnologías I+D+I	En materia de I+D+I relaciona las tecnologías a aplicar y detalla en qué tareas se aplican. Aporta convenio con la Universidad de Granada y certificación del Ministerio para la Transición Ecológica.	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 14/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 8: Valoración de la oferta presentada por 8/11 - - VENTUCELI SERVICIOS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Enumera el orden de ejecución de las actuaciones en los caminos. Recoge organigrama del equipo asignado a la obra. Relaciona el parque de maquinaria de que dispone. Relaciona la composición de los grupos de trabajo para las diferentes actividades. Identifica en ortofoto el punto de instalación de las instalaciones auxiliares y zona de acopios. Relaciona las actividades de mayor importancia y a continuación realiza un comentario personalizado para cada camino. Evalúa las necesidades de material y señala la ubicación de las canteras de áridos, plantas de hormigón, vertederos para residuos. Realiza una primera valoración del estado actual de los caminos. Que incluye reportaje fotográfico con indicación de la situación. Analiza los accesos a los caminos y desvíos de tráfico necesarios. Realiza un descripción detallada de los procesos e incidencias potenciales. La extensión de la documentación presentada supera la preestablecida.	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe los condicionantes generales y particulares para cada camino con afección a la programación. Analiza los rendimientos en tiempo de las actividades y finaliza con un diagrama de barras para cada actividad Realiza diagrama Pert y cuadro de previsiones de gasto mensual La extensión del documento supera la preestablecida.	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente. Realiza una descripción general de las medidas que personaliza para cada camino donde es posible. La extensión del documento supera la preestablecida.	5.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de técnicas innovadoras de aplicación en las obras, pero no aporta certificados.	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 15/16
VERIFICACIÓN
64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

5. RESUMEN DE PUNTUACIÓN.

En la tabla recogida se resume la puntuación asignada a cada una de las ofertas valoradas. La última columna corresponde al ajuste a puntuación máxima previsto en el primer párrafo del anexo X.

LICITANTE	MÉTODO-LOGÍA	PROGRA-MACIÓN	MEDIO AMBIENTAL	TECNO-LOGÍAS	TOTAL	RESULTADO
8/1 - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU	15,8	9,0	3,0	3,8	31,6	33,8
8/2 - AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.	18,8	9,8	2,6	3,0	34,2	36,6
8/3 - CONSTRUCCIONES NILA S.A.	19,8	9,8	5,8	2,0	37,4	40,0
8/4 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L.	19,8	9,8	6,0	1,0	36,6	39,1
8/5 - ECOFILIA S.A.	12,6	7,8	2,8	3,8	27,0	28,9
8/6 - ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.	15,8	7,0	3,0	1,0	26,8	28,7
8/7 - PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO SL OBRAS Y SERVICIOS MARCA S.L.	16,8	9,8	5,8	4,0	36,4	38,9
8/8 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.	17,8	8,8	5,0	2,0	33,6	35,9
8/9 - SERVICIOS TECNICOS NAPAL S.L.	15,8	8,8	5,8	2,0	32,4	34,7
8/10 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.	18,0	9,8	3,8	3,0	34,6	37,0
8/11 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.	17,8	8,8	5,0	2,0	33,4	35,7

[1] Una vez valoradas las ofertas se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.

Es cuanto cabe informar acerca del asunto que da título al presente informe, formalizado en la fecha consignada al pie.

Este documento está firmado electrónicamente por los técnicos designados mediante Acuerdo de la Secretaría General Técnica de 18 de junio de 2021: Rafael Cuevas Navas, Juan Millán Rincón y José María Vargas Sánchez.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 16/16
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu823ALI4WF7oa4yYPKosJoCm3R	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	