LICITACIÓN OBRAS MEJORA CAMINOS RURALES (PLAN ITINERE).

LOTE 14

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente: CONTR 2021 176706

Título: Obras incluidas en el Plan de Mejora de los Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itinere).

Número de lotes : 19

Importe de licitación (con IVA) : 21.216.219,07 euros

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural)

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Por Resolución de 9 de junio de 2021 la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible *ordena el inicio del procedimiento de licitación, utilizando el procedimiento abierto. La adjudicación se realizará ordinariamente, utilizando varios criterios de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, según lo previsto por el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público*

Publicado en Diario Oficial referenciado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el anuncio de la licitación de las obras anteriormente mencionadas se establece un plazo de presentación de ofertas que finalizó el pasado 15 de julio de 2021.

Con fecha 18 de junio de 2021, por Acuerdo de la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se designa a los miembros de la Comisión Técnica en el expediente de contratación referenciado, quedando integrada por:

- D. Rafael Cuevas Navas, Asesor Técnico.
- D. Juan Millán Rincón, Asesor Técnico.
- D. José María Vargas Sánchez, Asesor Técnico

El objeto del presente documento es reflejar la valoración que los técnicos señalados realizan sobre la documentación incluida en el sobre número 2 presentado por los licitadores del concurso. En concreto, su ajuste a los criterios establecidos en el anexo VII, así como la aplicación del baremo recogido en el anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas. El concurso ha sido dividido en 19 lotes siendo el objeto del presente informe es el análisis de las ofertas presentadas al lote número 14.

A este lote corresponde la ejecución de obras de los siguientes proyectos de caminos:

PROYECTOS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2021				PROYECTO DE OBRAS		
PROVINCIA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN (€)	DENOMINACIÓN DEL CAMINO	AUTOR	FECHA DEL PROYECTO (Pliego PT)	PLAZO EJECUCIÓN OBRAS
JAÉN	IRUELA (LA)	290.260,67	CAMINO IRUELA A SANTO TOME	María José Fraga Graells	9-dic.-20	3 meses
JAÉN	POZO ALCON	344.038,62	CAMINO LOMA PEÑA	Alfonso León Hidalgo	21-dic.-20	2 meses
JAÉN	TORREPEROGIL	349.283,54	CAMINO RELÁMPAGO - ARMÍNDEZ	Alfredo García Calle	10-dic.-20	2 meses
JAÉN	QUESADA	149.427,84	CAMINO CARASOL DE LA VEGA	Eduardo Juan Paredes Molina	19-ene.-21	3 meses
	Total importe lote número 14	**1.133.010,67**				

2. OFERTAS PRESENTADAS.

Las ofertas con documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos exigibles referidos a la capacidad y solvencia del licitador son las enumeradas alfabéticamente a continuación:

14/1 - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
14/2 - ARIDOS MENGIBAR S.L.
14/3 - CARJUNA CONSTRUCCIONES, S.L
14/4 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.
14/5 - DOMICIANO S.L.
14/6 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.
14/7 - INPRONA 2010 S.L.
14/8 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.
14/9 - PINUS, S.A.
14/10 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.
14/11 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.
14/12 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.
14/13 - UTE PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L OBRAS PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.
14/14 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.
14/15 - VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

3.1. Criterios de evaluación

En base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y con la documentación presentada por los licitadores, se realiza el estudio comparativo de las ofertas recibidas y admitidas.
Los criterios de valoración considerados corresponden a los recogidos en el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1. *Metodología propuesta o, en su caso, memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirán pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de los mismos.*
   En este documento se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzcan unos conocimientos suficientes de los trabajos a realizar, del emplazamiento y de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto. Asimismo, se indicarán los métodos operativos y la previsión de equipos para la realización de los trabajos.
2. *Programación de las obras. El programa de trabajos describirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras. En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. El diagrama en ningún caso reflejara la oferta económica del licitador. El licitador podrá aportar además la documentación que complemente al programa anterior.*
3. *Medidas de carácter medioambiental, propuestas durante la ejecución de las obras relativas a los siguientes conceptos: reducción de la contaminación acústica, ahorro energético y utilización de energías renovables e incidencias a terceros. Toda la documentación presentada en este epígrafe deberá ser legible a simple vista para poder ser valorada. No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.*

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 2/20
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu784WVA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4. *Tecnología e I+D+i. El licitador describirá las tecnologías I+D+I desarrolladas por la empresa en los últimos cinco años que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, indicando la unidad o la partida de obra a la que se aplica. Asimismo, presentara los certificados que justifiquen la tecnología I+D+I.*

Para la valoración de la documentación presentada se establecen un serie de requerimientos de legibilidad, formatos aplicables, cuadros, plantillas y contenidos máximos.
No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.
El anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas establece el baremo para estos criterios estableciendo una puntuación máxima de 40 puntos.
La valoración mediante juicio de valor, de la calidad técnica de la propuesta, será la resultante de la suma de puntuaciones obtenidas para los distintos apartados que se fijan en el cuadro siguiente. Una vez valoradas las ofertas según estos criterios, se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.
La valoración de los apartados se realizará en incrementos de 0,20 puntos, según concreción de la documentación presentada por el licitador.

1. *Calidad de la metodología propuesta: De 0 a 20 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de su emplazamiento. De 0 a 2 puntos.*
   - *métodos operativos a seguir para la realización del trabajo y la coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. De 0 a 4 puntos.*
   - *descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las mismas. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras y el estudio que hace el contratista del proyecto, del entorno de la obras, de los servicios afectados, de la existencia de posibles imprevistos, etc.
2. *Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación de las obras propuestas: De 0 a 10 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto. De 0 a 6 puntos.*
   - *coherencia de la documentación complementaria. (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración como en anualidades presupuestarias vigentes. Asimismo, es indispensable valorar la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número, al objeto que se ejecuten las previstas en el proyecto aprobado.
3. *Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecución de la obra. De 0 a 6 puntos.*
   - *medidas propuestas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas a utilizar en la obra en el uso de alternativas menos contaminantes. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas durante la ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a terceros. De 0 a 2 puntos.*

   Se considera imprescindible la gestión de la obra desde un punto de vista medioambiental adecuado. Tanto en materia acústica para disminuir en la medida de lo posible la afección a trabajadores y usuarios de la zona de influencia de la obra, como en materia de ahorro energético y utilización de energías renovables al objeto de utilizar los recursos disponibles no contaminantes.
4. *Utilización en la obra de tecnologías I+D+I aplicables a la misma que cumplan las siguientes condiciones. De 0 a 4 puntos. El licitador describirá las tecnologías I+D+i desarrolladas por la empresa que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra. Así mismo, presentará*

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 3/20
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu784WVA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

certificados que justifiquen la tecnología I+D+i. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:

- *que hayan sido desarrolladas o implantadas por el contratista en los últimos 5 años.*
- *que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra que se pretende ejecutar, indicando a la unidad o partida de obra a la que aplica.*
- *que la justificación se presente debidamente certificada por Organismo Competente.*

En este apartado se valorará la aplicación de nuevas tecnologías o desarrollos que el contratista realice o implante vinculado con las unidades de obras incluidas en el proyecto con la finalidad de conseguir la mejora de aspectos como la eficacia, la calidad, o el valor técnico de la obra ejecutada.

El umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo será de 20 puntos.

3.2. Resumen para cada oferta

Una vez analizadas las ofertas se recogen a continuación una serie de cuadros-resumen que resaltan los aspectos de mayor interés para la valoración.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 4/20
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu784WVA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/1 - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	El membrete de cabecera no coincide con la designación de la empresa licitadora. Recoge el esquema de organización general del personal de obra, así como la relación de maquinaria que se considera indispensable para cada equipo. Realiza una valoración de punto en donde establecer las instalaciones para servicios. Acopio y maquinaria. Recoge las necesidades de material y enumera las plantas de asfaltado, hormigones, canteras, otros suministradores y laboratorio de control de calidad. Analiza factores que afectan al rendimiento concluyendo con unos valores medios para las principales tareas. Analiza la importancia económica de las principales actividades en cada camino que a continuación describe de forma general. Tras la revisión de los proyectos realiza recomendaciones de mejora de interés en la ejecución de obra. Incluye una descripción resumida del camino. Incluye reportaje fotográfico de algunos tramos. Describe la función de cada uno de los agentes de obra. Recoge las empresas de gestión de residuos. Por último, describe los condicionantes de obra de forma general. La extensión de la documentación presentada excede el límite preestablecido.	15.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Recoge la ficha resumen para cada proyecto. Valora las incidencias que afectan a los rendimientos de las actividades y elabora cuadro detallado. Recoge fechas previstas de inicio y fin de cada actividad y presenta diagrama de barras, y cuadro mensual de gasto previsto. Incluye diagrama Pert.	9.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Realiza cuadro de medidas acorde al formato establecido cuyos contenidos desarrolla de manera general.	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Desarrolla con excesivo detalle una serie de medidas de carácter tecnológico con mayor o menor incidencia en la ejecución de los caminos. Aporta certificado de AENOR acreditativo de actividad I+D+I. La extensión del documento excede la limitación preestablecida.	3.8

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 5/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/2 - ARIDOS MENGIBAR S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Recoge las afecciones a vías pecuarias y dominio público hidráulico. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. Incluye diagrama Gantt, diagrama Pert y estimación mensual del gasto.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa. Aporta certificado a nombre de otra empresa.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 6/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/3 - CARJUNA CONSTRUCCIONES, S.L

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Relaciona el equipo de trabajo y reproduce organigrama de obra. Analiza los puntos para la acoger las instalaciones auxiliares. Analiza el volumen de suministros necesarios para cada camino. Relaciona las plantas de suministro de aglomerado, hormigones, canteras de áridos y otros suministradores de productos. Describe la maquinaria necesaria y volumen de material necesario para cada uno de los equipos. Analiza desde la perspectiva del gasto las actividades de mayor importancia. Describe la secuencia de ejecución de las actividades. Realiza una primera valoración del estado de los caminos, accesos de obra, desvíos provisionales. Incorpora anexo fotográfico cuya situación exacta no señala. Señala las empresas locales de gestión de residuos. Identificando el resto de agentes y circunstancias de forma general. La extensión del documento supera los límites preestablecidos.	16.2
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza y resume en cuadro las fechas de inicio y finalización de las actividades en cada camino y de esta forma realiza diagrama de barras. Analiza las holguras. Para justificar la coherencia enumera la composición de los equipos y rendimientos. Realiza diagrama Pert y finaliza con gráfico de previsión mensual del gasto.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Realiza cuadro de medidas acorde al formato establecido cuyos contenidos desarrolla de manera general indicando la situación de las plantas de gestión de residuos. La extensión del documento supera los límites preestablecidos.	3.4
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de iniciativas en materia de innovación tecnológica que desarrolla con la Universidad de Granada aportando certificado acreditativo.	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 7/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/4 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa e incorpora solicitudes para incentivos a la innovación	2.6

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 8/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/5 - DOMICIANO S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge un resumen de los trabajos a realizar. Realiza un secuencia de tipo general de los trabajos a realizar. Recoge un reportaje fotográfico con pie mudo de imágenes. Sobre los métodos operativos realiza una valoración general. La coordinación con agentes internos y externos es igualmente generalista. Relaciona el personal que quedaría a disposición de obra. Incluye el organigrama de la empresa. Relaciona la maquinaria que pondría a disposición. En la descripción de afecciones incluye foto de arroyo y paso transversal de tubería. Dice disponer de compromiso de suministro de áridos y aglomerantes bituminosos. La extensión de la documentación rebasa el límite preestablecido.	12.4
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Estima los rendimientos teóricos de las tareas. Incluye diagrama Gantt y Pert. Realiza una estimación de gasto mensual. La extensión de la documentación rebasa el límite preestablecido.	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Relaciona las medidas propuestas en cuadro con formato preestablecido. Incluye un análisis de afecciones a terceros en el desarrollo de las medidas que es de tipo general. Estima las necesidades de material e indica las plantas desde donde se haría el suministro. Enumera las plantas para el tratamiento de los residuos. La extensión de la documentación rebasa el límite preestablecido.	4.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona una serie de tecnologías innovadoras pero no aporta certificado acreditativo.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 9/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/6 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa e incorpora certificado de la Universidad de Granada en proyecto colaborativo.	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 10/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/7 - INPRONA 2010 S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Relata la secuencia constructiva de forma general indicando el equipo de trabajo. Relaciona los medios personales y funciones del personal de obra. Incluye el organigrama de la UTE. Relaciona la maquinaria propia adscribiéndola a cada equipo de trabajo. Presenta cuadro resumen que recoge actuaciones en cada camino. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. Incluye diagrama Gantt.y diagrama Pert no realiza análisis de holguras. Incluye gráfico con previsión de gasto mensual.	9.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido en cuadro del anexo VII. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Señala ensayo de posible uso de arenas ofíticas en la fabricación de mezclas bituminosas.	1.0

Nota: LA OFERTA LA PRESENTA LA UTE INPRONA 2010 S.L. – MENA ESCABIAS S.L.

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 11/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/8 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una previsión general de incidencias en la obra. Analiza los accesos a la obra. Realiza un resumen de contenidos de la actuación que recoge cada proyecto. El reportaje fotográfico no recoge punto de toma ni comentarios ilustrativos. Indica los puntos de suministro de áridos, asfalto. Hormigones y armaduras. Enumera los centros de tratamiento de residuos. Incluye una descripción general de los métodos operativos. Enumera las disponibilidades de su parque de maquinaria. Recoge organigrama de personal que adscribiría la obra.	15.0
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Señala los condicionantes generales y analiza los rendimientos de los diferentes equipos de trabajo. Realiza diagrama de barras, diagrama Pert y previsión mensual del gasto.	9.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye relación de medidas que se ajusta al formato de cuadro preestablecido. La descripción de las medidas es general.	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona las medidas innovadoras de interés para la ejecución de obra pero no aporta certificado acreditativo.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 12/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/9 - PINUS, S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una somera descripción de utilidad de los caminos, orografía t accesos. Describe la situación actual de los caminos realizando reportaje fotográfico con indicación del punto kilométrico. Enumera para cada camino los gestores locales de residuos, canteras de áridos, plantas de hormigón y de aglomerado. Recoge una primera impresión tras el recorrido del camino comentando situaciones que pueden incidir en la ejecución de la obra. Recoge de proyecto indicadores y unidades de obra de mayor interés. Tras el chequeo de los proyectos realiza una serie de comentarios críticos de gran interés para la ejecución de la obra, enumerando errores detectados. Enumera los equipos de trabajo necesarios para a continuación describir la secuencia comentada de operaciones. Valora de manera general la coordinación con agentes internos y externos. Señala la disposición de maquinaria de la empresa. La extensión de los trabajo supera las limitaciones preestablecidas.	17.6
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza los días útiles de trabajo en base a condicionantes climáticos, laborales y dependencia de los suministros. Analiza los rendimientos esperados de las unidades de obra, realiza diagrama Gantt detallado y desglosa las certificaciones mensuales esperadas. El diagrama Pert permite determinar el camino crítico. La extensión del documento excede la preestablecida.	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incorpora un muy extenso documento no singularizado para los caminos objeto de la actuación. No incluye el cuadro señalado en el anexo VII	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta certificados de la Agencia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Universidad de Jaén acreditativos de las iniciativas en materia I+D+I	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 13/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/10 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge el organigrama de la empresa y enumera su propio parque de maquinaria. Para las principales actividades enumera equipos necesarios. Localiza en ortofoto la zona de acopios e instalaciones necesarias. Recoge de proyecto las partidas más importantes. Relata la secuencia de actividades para cada camino, señalando algunos aspectos como la pendiente de la rasante. Analiza las necesidades de suministro y señala la ubicación de canteras de áridos, plantas de hormigón, vertederos y posibles acopios. Recoge una serie de valoraciones acerca del estado actual de cada camino aportando reportaje fotográfico con indicación del punto kilométrico. Analiza los accesos y posibles desvíos de tráfico. Realiza un descripción general de los procesos e incidencias potenciales. La extensión del documento supera la preestablecida en el anexo VII	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe los condicionantes generales y particulares para cada camino con afección a la programación. Analiza los rendimientos en tiempo de las actividades y finaliza con un diagrama de barras para cada actividad Realiza diagrama Pert y cuadro de previsiones de gasto semanal. La extensión del documento supera la preestablecida en el anexo VII	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente. Realiza una descripción general de las medidas que personaliza para cada camino donde es posible.	5.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de técnicas innovadoras pero no aporta certificado acreditativo.	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 14/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/11 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Enumera el equipo de trabajo y tareas asignadas estimando la carga de trabajo comparándolos con los previstos en el proyecto. Enumeran la maquinaria y materiales necesarios con indicación de procedencia. Enumera las unidades de obra y recoge reportaje fotográfico señalando en su pie un comentario a cada foto. Localiza los puntos de acopio y naves para almacenamiento. Valora la necesidad de realizar desvíos provisionales. Indica la empresa que se encargará de la gestión de residuos. Asigna las actividades recogidas en el presupuesto de obras con tareas agrupadas, adscribiéndolas a cada equipo. Por último estima el número de días y presupuesto. El desarrollo de este apartado supera la limitación preestablecida.	18.0
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza los rendimientos de las tareas y realiza diagrama de Gantt. Incluye diagrama Pert y realiza una anticipación de efectos a los desvíos sobre el programa. El desarrollo de este apartado supera la limitación preestablecida.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye cuadro que se ajustan a lo dispuesto en el anexo VII. Analiza afecciones a planes de protección de aves y de lince ibérico, así como a la actividad cinegética. Realiza una descripción genérica del resto de elementos. El desarrollo de este apartado supera la limitación preestablecida.	3.8
Utilización de tecnologías I+D+I	En materia de I+D+I enumera iniciativas y certificados que inciden transversal e indirectamente pero indiciarias del interés de la empresa por la innovación tecnológica.	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 15/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/12 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge una secuencia básica de los trabajos. Analiza el accesos a las obras y desvíos provisionales. Realiza una previsión de equipos describiendo personal y maquinaria necesaria. Analiza el estado actual de los caminos y recoge los indicadores de mayor interés. Describe los procesos constructivos. Enumera trabajos realizados en la zona. Analiza y aporta foto de posible zona de acopio e instalaciones auxiliares. Indica cantera y planta de aglomerado asfáltico valorando rendimientos incluido el transporte. Describe de forma general los agentes de obra. Incluye organigrama del personal de obra. Aporta compromisos de suministro y servicios de terceros. Señala los potenciales gestores de residuos. Advierte del problema de interferencia con la recogida de aceituna. La extensión de la documentación presentada excede la limitación preestablecida.	18.4
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza análisis de patologías a reparar y soluciones recogidas en proyecto. Señala la previsión mensual de gasto. Analiza las incidencias climáticas. Describe la composición de los equipos. Recoge diagrama de barras y Pert. La extensión de la documentación presentada excede la limitación preestablecida.	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye cuadro con formato preestablecido que relaciona las medidas que propone. La descripción de las medidas es general. La extensión de la documentación presentada excede la limitación preestablecida.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe iniciativas innovadoras que han recibido incentivos para su ejecución. La documentación presentada para su aval es superior a los cinco años preestablecidos en el anexo X.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 16/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/13 - UTE PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L OBRAS PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Divide los trabajos en cinco fases. Relaciona la maquinaria de su propiedad a disposición de obra. Describe los equipos necesarios para cada actividad señalando los profesionales y maquinaria necesaria que distribuye a lo largo de los 6 meses de actividad. Relaciona el personal de obra y organigrama. Relaciona de forma general la secuencia de trabajos. La acreditación de conocimientos del emplazamiento es general (cartografía, accesos, desvíos, afecciones). La descripción de los métodos operativos es general. Enumera las empresas suministradoras aportando compromiso de suministro de terceros. La descripción de posibles incidencias es de tipo general. La extensión del documento supera los límites preestablecidos.	10.6
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Dispone tabla de rendimientos con la que realiza diagrama de Gantt. Describe el camino crítico.	8.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas de conformidad al formato de cuadro preestablecido. No desarrolla las medidas que propone	2.0
Utilización de tecnologías I+D+I	No aporta documentación en este apartado.	-

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 17/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/14 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Enumera el orden de ejecución de las actuaciones en los caminos. Recoge organigrama del equipo asignado a la obra. Relaciona el parque de maquinaria de que dispone. Relaciona la composición de los grupos de trabajo para las diferentes actividades. Identifica en ortofoto el punto de instalación de las instalaciones auxiliares y zona de acopios. Relaciona las actividades de mayor importancia y a continuación realiza un comentario personalizado para cada camino. Evalúa las necesidades de material y señala la ubicación de las canteras de áridos, plantas de hormigón, vertederos para residuos. Realiza una primera valoración del estado actual de los caminos. Que incluye reportaje fotográfico con indicación de la situación. Analiza los accesos a los caminos y desvíos de tráfico necesarios. Realiza un descripción general de los procesos e incidencias potenciales. La extensión de la documentación presentada supera la preestablecida.	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe los condicionantes generales y particulares para cada camino con afección a la programación. Analiza los rendimientos en tiempo de las actividades y finaliza con un diagrama de barras para cada actividad Realiza diagrama Pert y cuadro de previsiones de gasto semanal. La extensión del documento supera la preestablecida en el anexo VII	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente. Realiza una descripción general de las medidas que personaliza para cada camino donde es posible.	5.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de técnicas innovadoras pero no aporta certificado acreditativo.	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 18/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 14: Valoración de la oferta presentada por 14/15 - VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Analiza los puntos de acceso a los caminos. Identifica en orto punto limpio e instalaciones auxiliares. Identifica las empresas para el suministro de materiales y para subcontratación. Aporta algunos compromisos de suministro de materiales. Relación el personal técnico e incluye organigrama de obra. Relaciona la maquinaria a emplear indicando la de su propiedad. Identifica una serie de equipos necesarios que adscribe a las diferentes actividades. Realiza una valoración del estado actual del camino y relaciona de proyecto las tareas a realizar. Valora el proyecto como correcto, bien definido y ejecutable. Realiza una secuencia de actuaciones y describe de forma general los procesos productivos. Realiza una descripción general de agentes y posibles incidencias de obra. Incluye reportaje fotográfico con indicación de punto y comentarios singulares. La extensión de los trabajos supera la limitación preestablecida.	16.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza diagrama Gantt y Pert que determina el camino crítico. Realiza una estimación de gasto mensual. La extensión de los trabajos supera la limitación preestablecida.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge una relación de medidas que se ajusta al formato de cuadro preestablecido. En la descripción de las medidas se incluyen singularidades cuando es posible. La extensión de los trabajos supera la limitación preestablecida.	5.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona iniciativas innovadoras en cuadro que se ajusta al formato preestablecido. Aporta certificación de la Universidad de Jaén que al haber finalizado su plazo de ejecución no es posible valorar	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 19/20
VERIFICACIÓN
64oxu784WA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

5. RESUMEN DE PUNTUACIÓN.

En la tabla recogida a continuación se resume la puntuación asignada a cada una de las ofertas valoradas para el lote 14.

LICITANTE	MÉTODO-LOGÍA	PROGRA-MACIÓN	MEDIO AMBIENTAL	TECNO-LOGÍAS	TOTAL	RESULTADO[1]
14/1 – ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU	15,8	9,0	3,0	3,8	31,6	**35,51**
14/2 – ARIDOS MENGIBAR S.L.	18,8	10,0	2,8	1,0	32,6	**36,63**
14/3 – CARJUNA CONSTRUCCIONES, S.L	16,2	9,8	3,4	4,0	33,4	**37,53**
14/4 – CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	18,8	10,0	2,8	2,6	34,2	**38,43**
14/5 – DOMICIANO S.L.	12,4	8,8	4,8	1,0	27,0	**30,34**
14/6 – HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.	18,8	10,0	2,8	4,0	35,6	**40,00**
14/7 – INPRONA 2010 S.L.	18,8	9,0	3,8	0,6	32,2	**36,18**
14/8 – PAVIMENTACIONES MORALES S.L.	15,0	9,0	3,0	1,0	28,0	**31,46**
14/9 – PINUS, S.A.	17,6	8,8	3,0	4,0	33,4	**37,53**
14/10 – PRODESUR 20ONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS , S.L.	17,8	8,8	5,0	2,0	33,6	**37,75**
14/11 – TRAFISA 20ONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE S.A.	18,0	9,8	3,8	3,0	34,6	**38,88**
14/12 – UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	18,4	8,8	2,8	1,0	31,0	**34,83**
14/13 – UTE PROIMANCHA INGENIERIA Y 20ONSTRUCCIÓN, S.L OBRAS PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.	10,6	8,0	2,0	0,0	20,6	**23,15**
14/14 – VENTUCELI SERVICIOS S.L.	17,8	8,8	5,0	2,0	33,6	**37,75**
14/15 – VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.	16,8	9,8	5,8	2,0	34,4	**38,65**

Es cuanto cabe informar acerca del asunto que da título al presente informe formalizado electrónicamente por los técnicos designados mediante Acuerdo de la Secretaría General Técnica de 18 de junio de 2021: Rafael Cuevas Navas, Juan Millán Rincón y José María Vargas Sánchez.

[1] Una vez valoradas las ofertas se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 20/20
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu784WVA4BF9sD/kTyGknU1Pq/a	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	