LICITACIÓN OBRAS MEJORA CAMINOS RURALES (PLAN ITINERE).

LOTE 17

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente: CONTR 2021 176706

Título: Obras incluidas en el Plan de Mejora de los Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itinere).

Número de lotes : 19

Importe de licitación (con IVA) : 21.216.219,07 euros

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural)

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Por Resolución de 9 de junio de 2021 la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible *ordena el inicio del procedimiento de licitación, utilizando el procedimiento abierto. La adjudicación se realizará ordinariamente, utilizando varios criterios de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, según lo previsto por el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público*

Publicado en Diario Oficial referenciado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el anuncio de la licitación de las obras anteriormente mencionadas se establece un plazo de presentación de ofertas que finalizó el pasado 15 de julio de 2021.

Con fecha 18 de junio de 2021, por Acuerdo de la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se designa a los miembros de la Comisión Técnica en el expediente de contratación referenciado, quedando integrada por:

- D. Rafael Cuevas Navas, Asesor Técnico.
- D. Juan Millán Rincón, Asesor Técnico.
- D. José María Vargas Sánchez, Asesor Técnico

El objeto del presente documento es reflejar la valoración que los técnicos señalados realizan sobre la documentación incluida en el sobre número 2 presentado por los licitadores del concurso. En concreto, su ajuste a los criterios establecidos en el anexo VII, así como la aplicación del baremo recogido en el anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas. El concurso ha sido dividido en 19 lotes siendo el objeto del presente informe es el análisis de las ofertas presentadas al lote número 17.

A este lote corresponde la ejecución de obras de los siguientes proyectos de caminos:

PROYECTOS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2021				PROYECTO DE OBRAS		
PROVINCIA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN (€)	DENOMINACIÓN DEL CAMINO	AUTOR	FECHA DEL PROYECTO (Pliego PT)	PLAZO EJECUCIÓN OBRAS
JAÉN	HIGUERA DE CALATRAVA	344.434,87	CAMINO DE VALENZUELA	Alfredo García Calle	10-dic.-20	4 meses
JAÉN	MARTOS	348.336,68	CAMINO RURAL DE LAS TORRES	Ángeles Martínez Corral	10-dic.-20	5 meses
JAÉN	ALCAUDETE	348.422,71	CAMINO DESDE N-432 HASTA SCA V. P. SOCORRO	Rosalía Lorite Lorite	21-dic.-20	4 meses
JAÉN	VILLATORRES	126.612,88	CAMINO EL BALDÍO	Antonio Dorado Sánchez	11-dic.-20	2 meses

Total importe lote número 17 1.167.807,14

2. OFERTAS PRESENTADAS.

Las ofertas con documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos exigibles referidos a la capacidad y solvencia del licitador son las enumeradas alfabéticamente a continuación:

17/1 - AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.
17/2 - ARIDOS MENGIBAR S.L.
17/3 - ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.
17/4 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.
17/5 - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
17/6 - CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ S.L.
17/7 - HIDRAULICAS Y VIALES S.L.
17/8 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.
17/9 - INPRONA 2010 S.L.
17/10 - MANUEL ALBA S.A.
17/11 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.
17/12 - PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.
17/13 - PINUS, S.A.
17/14 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.
17/15 - UTE CARMOCON SA FIRPROSA S.L.
17/16 - UTE INVESIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L.U. VIALQUIVIR INFRAESTRUCTURAS S.L.
17/17 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.
17/18 - UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES SL MOVIMIENTOS GRUPO O.V. S.L.
17/19 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.

3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

3.1. Criterios de evaluación

En base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y con la documentación presentada por los licitadores, se realiza el estudio comparativo de las ofertas recibidas y admitidas.
Los criterios de valoración considerados corresponden a los recogidos en el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1. *Metodología propuesta o, en su caso, memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirán pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de los mismos.*
   En este documento se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzcan unos conocimientos suficientes de los trabajos a realizar, del emplazamiento y de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto. Asimismo, se indicarán los métodos operativos y la previsión de equipos para la realización de los trabajos.
2. *Programación de las obras. El programa de trabajos describirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras. En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. El diagrama en ningún caso reflejara la oferta económica del licitador. El licitador podrá aportar además la documentación que complemente al programa anterior.*
3. *Medidas de carácter medioambiental, propuestas durante la ejecución de las obras relativas a los siguientes conceptos: reducción de la contaminación acústica, ahorro energético y utilización de energías*

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 2/25
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

renovables e incidencias a terceros. Toda la documentación presentada en este epígrafe deberá ser legible a simple vista para poder ser valorada. No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.

4. *Tecnología e I+D+i. El licitador describirá las tecnologías I+D+I desarrolladas por la empresa en los últimos cinco años que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, indicando la unidad o la partida de obra a la que se aplica. Asimismo, presentara los certificados que justifiquen la tecnología I+D+I.*

Para la valoración de la documentación presentada se establecen un serie de requerimientos de legibilidad, formatos aplicables, cuadros, plantillas y contenidos máximos.
No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.
El anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas establece el baremo para estos criterios estableciendo una puntuación máxima de 40 puntos.
La valoración mediante juicio de valor, de la calidad técnica de la propuesta, será la resultante de la suma de puntuaciones obtenidas para los distintos apartados que se fijan en el cuadro siguiente. Una vez valoradas las ofertas según estos criterios, se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.
La valoración de los apartados se realizará en incrementos de 0,20 puntos, según concreción de la documentación presentada por el licitador.

1. *Calidad de la metodología propuesta: De 0 a 20 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de su emplazamiento. De 0 a 2 puntos.*
   - *métodos operativos a seguir para la realización del trabajo y la coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. De 0 a 4 puntos.*
   - *descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las mismas. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras y el estudio que hace el contratista del proyecto, del entorno de la obras, de los servicios afectados, de la existencia de posibles imprevistos, etc.
2. *Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación de las obras propuestas: De 0 a 10 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto. De 0 a 6 puntos.*
   - *coherencia de la documentación complementaria. (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración como en anualidades presupuestarias vigentes. Asimismo, es indispensable valorar la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número, al objeto que se ejecuten las previstas en el proyecto aprobado.
3. *Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecución de la obra. De 0 a 6 puntos.*
   - *medidas propuestas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas a utilizar en la obra en el uso de alternativas menos contaminantes. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas durante la ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a terceros. De 0 a 2 puntos.*

   Se considera imprescindible la gestión de la obra desde un punto de vista medioambiental adecuado. Tanto en materia acústica para disminuir en la medida de lo posible la afección a trabajadores y usuarios de la zona de influencia de la obra, como en materia de ahorro energético y utilización de energías renovables al objeto de utilizar los recursos disponibles no contaminantes.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 3/25
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4. *Utilización en la obra de tecnologías I+D+I aplicables a la misma que cumplan las siguientes condiciones. De 0 a 4 puntos. El licitador describirá las tecnologías I+D+i desarrolladas por la empresa que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra. Así mismo, presentará certificados que justifiquen la tecnología I+D+i. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *que hayan sido desarrolladas o implantadas por el contratista en los últimos 5 años.*
   - *que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra que se pretende ejecutar, indicando a la unidad o partida de obra a la que aplica.*
   - *que la justificación se presente debidamente certificada por Organismo Competente.*

   En este apartado se valorará la aplicación de nuevas tecnologías o desarrollos que el contratista realice o implante vinculado con las unidades de obras incluidas en el proyecto con la finalidad de conseguir la mejora de aspectos como la eficacia, la calidad, o el valor técnico de la obra ejecutada.

El umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo será de 20 puntos.

3.2. Resumen para cada oferta

Una vez analizadas las ofertas se recogen a continuación una serie de cuadros-resumen que resaltan los aspectos de mayor interés para la valoración.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 4/25
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/1 - AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge de proyecto las características e indicadores más importantes de cada camino. Enumera el personal de obra previsto que incluye organigrama. Señala en ortofoto las zonas de acopia e instalaciones auxiliares previstas. Analiza las necesidades de suministro de materiales y enumera las plantas para suministro de emulsión, hormigones y cantera. Analiza las posibles incidencias climáticas y determina rendimiento. Enumera la maquinaria propia que adscribiría a la obra. Analiza las necesidades de cada equipo de trabajo indicando material necesario, personal y maquinaria. Describe con detalle la secuencia de actuaciones. Incluye ortofoto con los accesos posibles a la zona de obras. Enumera las afecciones a vías pecuarias y dominio público hidráulico. Incluye reportaje fotográfico con indicación del punto de toma de la imagen. Describe la metodología de trabajo. Señala cuál sería la planta de gestión de residuos. La extensión del apartado supera las limitaciones preestablecidas.	19.4
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza diagrama Gantt realizando un resumen de actividades precedentes, tiempos y holguras. Incluye diagrama Pert y previsión mensual del gasto. La extensión del apartado supera las limitaciones preestablecidas.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Enumera las medidas propuestas en cuadro que no señala las unidades de obra de aplicación. La descripción de las medidas es general. Recoge la situación de las plantes de gestión de residuos en el correspondiente apartado. La extensión del apartado supera las limitaciones preestablecidas.	2.6
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera una serie de iniciativas innovadoras que acredita mediante certificados de la Universidad de Granada con incidencia en la construcción y mantenimiento de carreteras.	3.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 5/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/2 - ARIDOS MENGIBAR S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Recoge las afecciones a vías pecuarias y dominio público hidráulico. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. Incluye diagrama Gantt, diagrama Pert y estimación mensual del gasto.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa. Aporta certificado a nombre de otra empresa.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 6/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWv1kMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/3 - ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Relaciona los medios humanos y maquinaria de que dispone la empresa. Recoge gráfico y cuadro sintético de las actividades de mayor importancia para cada camino. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras.	9.6
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	4.8
Utilización de tecnologías I+D+I	No aporta documentación referida a tecnologías I+D+I	-

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 7/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/4 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa e incorpora solicitudes para incentivos a la innovación	2.6

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 8/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/5 - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Comienza relacionando el equipo de trabajo que se adscribiría a la obra indicando sus funciones. Identifica los equipos de trabajo para cada actividad relacionando personal y maquinaria necesaria. Relaciona y describe características de la maquinaria propia. Localiza la situación de las instalaciones auxiliares y puntos de acopio. Describe su planta de aglomerado y ruta a utilizar para el suministro. No incluye la localización de canteras de áridos y de gestión de residuos. Recoge una síntesis de las actuaciones proyectadas con indicación del volumen de material necesario. Describe de forma general los métodos operativos. Aporta reportaje que no incluye pie de foto. Analiza par cada camino de forma tentativa la fecha de inicio de las obras y duración prevista. Incluye un organigrama del personal de obra. Realiza una valoración general de incidencias. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	14.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza la estimación de rendimientos de forma muy detallada. En el diagrama de barras determina la ruta crítica. Incluye diagrama Pert y cuadro estimado del gasto mensual. Incluye un diagrama espacio-tiempo. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas propuestas de conformidad al formato preestablecido. Analiza la afecciones a espacios naturales y otras figuras de protección ambiental, así como la proximidades a puntos de suministro de biocarburantes y electrolineras. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	3.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta cuadro que relaciona las iniciativas que avala con certificaciones sobre actividades I+D+I. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	3.8

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 9/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/6 - CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una breve síntesis del alcance del contrato. Enumera el personal técnico indicando porcentaje de dedicación y sus funciones. Configura los equipos de trabajo y maquinaria para las distintas actividades. Enumera y localiza en la esfera local las plantas de áridos, hormigones, gestores de residuos y compromiso de suministro de aglomerado. Dispone de nave almacén para acopios. Describe de forma sintética su concepción de la obra para cada camino. Aporta reportaje fotográfico con pie de foto comentada. Sobre los métodos operativo realiza una descripción general. La coordinación con otros agentes es general. Analiza la distancia a la planta de aglomerados para aseguramiento de la temperatura. Analiza las incidencias labores y climáticas, así como la afección al tráfico ordinario del camino.	15.0
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe el diseño general y criterio de programación. Refleja los diagramas de barras y analiza su viabilidad de forma general. La tala de rendimientos es detallada. Define la maquinaria necesaria para cada equipo de trabajo. Estima por camino y actividad la distribución mensual del gasto. Analiza la holgura en tiempos de las tareas. La extensión de la documentación presentada supera la preestablecida.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge en cuadro con formato preestablecido un número importante de medidas que a continuación desarrolla de manera generalizada. La extensión de la documentación presentada supera la preestablecida.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe de manera extensa varias innovaciones tecnológicas de interés Aportando certificados de la Universidad de Granada.	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 10/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/7 - HIDRAULICAS Y VIALES S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge un pequeño resumen de las actividades recogidas en cada proyecto. Describe la organización y equipos humanos de obra. Diseña equipos de trabajo para cada actividad a los que asigna la maquinaria necesaria resaltando sus propias disponibilidades. Analiza las necesidades de suministro de materiales e identifica las plantas de áridos, hormigones y aglomerados. Igualmente determina los puntos posibles de gestión de residuos. Identifica la posible ubicación de las instalaciones auxiliares. Describe las actividades más importantes para cada camino y a continuación relata una secuencia general de procesos afectos a dichas actividades. Aporta un reportaje con pie de foto comentada sobre la circunstancia a resaltar que concluye recomendando realizar acopios intermedios al no ser viable el tránsito de bañeras. La descripción de los métodos operativos es general con la excepción del esquema para cada camino en función de los trabajos a desarrollar en cada uno. La descripción de la coordinación externa es general. Señala las incidencias de tipo laboral, climático y una ruta senderista. La extensión de la documentación presentada excede el límite preestablecido.	15.0
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe bases y criterios para realizar la programación. Elabora tabla de rendimientos asignado tareas a los equipos de trabajo cuya composición en cuanto a medos humanos y maquinaria es necesaria. Realiza diagrama Gantt. Analiza las holguras libre y total y recoge un cuadro detallado de previsión mensual del gasto. Recoge diagrama Pert. La extensión de la documentación presentada excede el límite preestablecido.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge en cuadro según formato preestablecido la relación de medias que a continuación extendidamente desarrolla de manera general.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe de manera extensa varias innovaciones tecnológicas de interés Aportando certificados de la Universidad de Granada.	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 11/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/8 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras.	10.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa e incorpora certificado de la Universidad de Granada en proyecto colaborativo.	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 12/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWv1kMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/9 - INPRONA 2010 S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Relata la secuencia constructiva de forma general indicando el equipo de trabajo. Relaciona los medios personales y funciones del personal de obra. Incluye el organigrama de la UTE. Relaciona la maquinaria propia adscribiéndola a cada equipo de trabajo. Presenta cuadro resumen que recoge actuaciones en cada camino. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. Incluye diagrama Gantt.y diagrama Pert no realiza análisis de holguras. Incluye gráfico con previsión de gasto mensual.	9.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido en cuadro del anexo VII. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Señala ensayo de posible uso de arenas ofíticas en la fabricación de mezclas bituminosas.	0.6

Nota: LA OFERTA LA PRESENTA LA UTE INPRONA 2010 S.L. – MENA ESCABIAS S.L.

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 13/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWv1kMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/10 - MANUEL ALBA S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una valoración del estado actual de los caminos y recoge de proyecto las actuaciones previstas. Describe de forma general los condicionantes de obra. Señala los criterios de selección de proveedores. Determina las necesidades de acopio. Recoge de proyecto la estimación de suministros necesarios. El suministro de áridos se realizaría desde su propia planta. Enumera el resto de empresas para el suministro de materiales. Valora el volumen de obra a subcontratar. Se detecta algún error al referirse a lote 15 en lugar de 17. Señala el modo de proceder con la gestión de residuos. Determina las zonas de implantación de zonas auxiliares, accesos y circulaciones interiores. Relaciona la composición de los equipos de trabajo y maquinaria a subcontratar. Enumera el equipo de obra. Describe los procedimientos operacionales de forma general identificándolos con los equipos de trabajo. Describe de forma general los agentes de trabajo. Analiza los condicionantes meteorológicos. La extensión de la documentación presentada rebasa el límite preestablecido.	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una valoración de necesidades de personal, maquinaria, rendimientos y tiempos necesarios para concluir con un diagrama Grantt. La extensión de la documentación presentada rebasa el límite preestablecido.	5.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge en cuadro preestablecido las medidas a adoptar. La descripción de las medidas es genérica.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	No aporta cuadro con formato preestablecido. Relaciona una serie de tecnologías I+D+I que aplicará en la ejecución de obra de los caminos. No aporta certificaciones.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 14/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWv1kMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/11 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una previsión general de incidencias en la obra. Analiza los accesos a la obra. Realiza un resumen de contenidos de la actuación que recoge cada proyecto. El reportaje fotográfico no recoge punto de toma ni comentarios ilustrativos. Indica los puntos de suministro de áridos, asfalto. Hormigones y armaduras. Enumera los centros de tratamiento de residuos. Incluye una descripción general de los métodos operativos. Enumera las disponibilidades de su parque de maquinaria. Recoge organigrama de personal que adscribiría la obra.	15.0
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Señala los condicionantes generales y analiza los rendimientos de los diferentes equipos de trabajo. Realiza diagrama de barras, diagrama Pert y previsión mensual del gasto.	9.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye relación de medidas que se ajusta al formato de cuadro preestablecido. La descripción de las medidas es general.	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona las medidas innovadoras de interés para la ejecución de obra pero no aporta certificado acreditativo.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 15/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/12 - PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	18.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert no realiza análisis de holguras.	9.6
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas.	4.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera una serie de proyectos innovadores en los que participa en el ámbito empresarial. Rebasa la limitación preestablecida de extensión en el número de páginas	2.6

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 16/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/13 - PINUS, S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una somera descripción de utilidad de los caminos, orografía t accesos. Describe la situación actual de los caminos realizando reportaje fotográfico con indicación del punto kilométrico. Enumera para cada camino los gestores locales de residuos, canteras de áridos, plantas de hormigón y de aglomerado. Recoge una primera impresión tras el recorrido del camino comentando situaciones que pueden incidir en la ejecución de la obra. Recoge de proyecto indicadores y unidades de obra de mayor interés. Tras el chequeo de los proyectos realiza una serie de comentarios críticos de gran interés para la ejecución de la obra, enumerando errores detectados. Enumera los equipos de trabajo necesarios para a continuación describir la secuencia comentada de operaciones. Valora de manera general la coordinación con agentes internos y externos. Señala la disposición de maquinaria de la empresa. La extensión de los trabajo supera las limitaciones preestablecidas.	17.6
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza los días útiles de trabajo en base a condicionantes climáticos, laborales y dependencia de los suministros. Analiza los rendimientos esperados de las unidades de obra, realiza diagrama Gantt detallado y desglosa las certificaciones mensuales esperadas. El diagrama Pert permite determinar el camino crítico. La extensión del documento excede la preestablecida.	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incorpora un muy extenso documento no singularizado para los caminos objeto de la actuación. No incluye el cuadro señalado en el anexo VII	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta certificados de la Agencia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Universidad de Jaén acreditativos de las iniciativas en materia I+D+I	4.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 17/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/14 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge el organigrama de la empresa y enumera su propio parque de maquinaria. Para las principales actividades enumera equipos necesarios. Localiza en ortofoto la zona de acopios e instalaciones necesarias. Recoge de proyecto las partidas más importantes. Relata la secuencia de actividades para cada camino, señalando algunos aspectos como la pendiente de la rasante. Analiza las necesidades de suministro y señala la ubicación de canteras de áridos, plantas de hormigón, vertederos y posibles acopios. Recoge una serie de valoraciones acerca del estado actual de cada camino aportando reportaje fotográfico con indicación del punto kilométrico. Analiza los accesos y posibles desvíos de tráfico. Realiza un descripción general de los procesos e incidencias potenciales. La extensión del documento supera la preestablecida en el anexo VII	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe los condicionantes generales y particulares para cada camino con afección a la programación. Analiza los rendimientos en tiempo de las actividades y finaliza con un diagrama de barras para cada actividad Realiza diagrama Pert y cuadro de previsiones de gasto semanal. La extensión del documento supera la preestablecida en el anexo VII	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente. Realiza una descripción general de las medidas que personaliza para cada camino donde es posible.	5.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de técnicas innovadoras pero no aporta certificado acreditativo.	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 18/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG3OUMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/15 - UTE CARMOCON SA FIRPROSA S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Comienza relacionando el equipo de trabajo que se adscribiría a la obra indicando sus funciones. Enumera los equipos de trabajo necesarios relacionando personal y maquinaria adscrita a cada grupo. Señala la maquinaria a adscribir a la obra recogiendo las fichas de la maquinaria principal. Sobre los medios auxiliares realiza una descripción general. Analiza los puntos de acopio y ruta propuesta para el transporte de materiales necesarios desde la plantas de producción. Realiza resumen de las actuaciones a llevar a cabo en cada camino y propuesta para resolver la problemática. Realiza consideraciones genéricas sobre desvío del tráfico. Sobre los procesos productivos realiza una descripción general. Sobre el estado actual de los caminos realiza consideraciones generales que incluye reportaje fotográfico sin notas a pie de foto. Analiza par cada camino de forma tentativa la fecha de inicio de las obras y duración prevista. Incluye un organigrama del personal de obra. Realiza una valoración general de incidencias. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	14.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza la estimación de rendimientos de forma muy detallada. En el diagrama de barras determina la ruta crítica. Incluye diagrama Pert y cuadro estimado del gasto mensual. Incluye un diagrama espacio-tiempo. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas propuestas de conformidad al formato preestablecido. Analiza la afecciones a espacios naturales y otras figuras de protección ambiental, así como la proximidades a puntos de suministro de biocarburantes y electrolineras. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	3.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta cuadro que relaciona las medidas previstas y certificaciones sobre actividades I+D+I que no identifica adecuadamente con la UTE. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	-

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 19/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWv1kMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/16 - UTE INVESIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L.U. VIALQUIVIR INFRAESTRUCTURAS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Señala el organigrama de gestión de la obra. Recoge los indicadores más relevantes para cada camino. Recoge la secuencia de ejecución de obra y describe a continuación las actividades y ejecución de obra. Describe la composición y maquinaria necesaria para los equipos de trabajo. Analiza los accesos a los caminos aportando foto. Tras realizar una serie de consideraciones sobre la zona de instalaciones auxiliares, identifica el punto concreto en ortofoto. Recoge una serie de consideraciones generales sobre coordinación de los trabajos y sobre condicionantes de obra. La extensión de la documentación presentado excede la limitación preestablecida.	10.2
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Tras realizar análisis sobre movilidad de los usuarios analiza de forma general otros factores externos que inciden en el rendimiento de las actividades. Incluye análisis de rendimientos de las actividades, Recoge diagrama Pert que establece camino crítico.	8.0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente que desarrolla de manera generalizada.	3.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera iniciativas en materia de innovación tecnológica con incidencia tangencial en la construcción de caminos rurales.	0.4

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 20/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/17 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge una secuencia básica de los trabajos. Analiza el accesos a las obras y desvíos provisionales. Realiza una previsión de equipos describiendo personal y maquinaria necesaria. Analiza el estado actual de los caminos y recoge los indicadores de mayor interés. Describe los procesos constructivos. Enumera trabajos realizados en la zona. Analiza y aporta foto de posible zona de acopio e instalaciones auxiliares. Indica cantera y planta de aglomerado asfáltico valorando rendimientos incluido el transporte. Describe de forma general los agentes de obra. Incluye organigrama del personal de obra. Aporta compromisos de suministro y servicios de terceros. Señala los potenciales gestores de residuos. Advierte del problema de interferencia con la recogida de aceituna. La extensión de la documentación presentada excede la limitación preestablecida.	18.4
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza análisis de patologías a reparar y soluciones recogidas en proyecto. Señala la previsión mensual de gasto. Analiza las incidencias climáticas. Describe la composición de los equipos. Recoge diagrama de barras y Pert. La extensión de la documentación presentada excede la limitación preestablecida.	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye cuadro con formato preestablecido que relaciona las medidas que propone. La descripción de las medidas es general. La extensión de la documentación presentada excede la limitación preestablecida.	2.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe iniciativas innovadoras que han recibido incentivos para su ejecución. La documentación presentada para su aval es superior a los cinco años preestablecidos en el anexo X.	1.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 21/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/18 - UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES SL MOVIMIENTOS GRUPO O.V. S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Comienza relacionando el equipo de trabajo que se adscribiría a la obra indicando sus funciones. Identifica los equipos de trabajo para cada actividad relacionando personal y maquinaria necesaria. Relaciona y describe características de la maquinaria necesaria. Localiza la situación de las instalaciones auxiliares y puntos de acopio. Describe su planta de aglomerado y ruta a utilizar para el suministro. No incluye la localización de canteras de áridos y de gestión de residuos. Recoge una síntesis de las actuaciones proyectadas con indicación del volumen de material necesario. Describe de forma general los métodos operativos. Aporta reportaje que no incluye pie de foto. Analiza par cada camino de forma tentativa la fecha de inicio de las obras y duración prevista. Incluye un organigrama del personal de obra. Realiza una valoración general de incidencias. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	14.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza la estimación de rendimientos de forma muy detallada. En el diagrama de barras determina la ruta crítica. Incluye diagrama Pert y cuadro estimado del gasto mensual. Incluye un diagrama espacio-tiempo. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	9.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas propuestas de conformidad al formato preestablecido. Analiza la afecciones a espacios naturales y otras figuras de protección ambiental, así como la proximidades a puntos de suministro de biocarburantes y electrolineras. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	3.8
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta cuadro que relaciona las medidas previstas y certificaciones sobre actividades I+D+I que no corresponde a la UTE. La extensión del documento supera la limitación preestablecida.	-

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 22/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 17: Valoración de la oferta presentada por 17/19 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Enumera el orden de ejecución de las actuaciones en los caminos. Recoge organigrama del equipo asignado a la obra. Relaciona el parque de maquinaria de que dispone. Relaciona la composición de los grupos de trabajo para las diferentes actividades. Identifica en ortofoto el punto de instalación de las instalaciones auxiliares y zona de acopios. Relaciona las actividades de mayor importancia y a continuación realiza un comentario personalizado para cada camino. Evalúa las necesidades de material y señala la ubicación de las canteras de áridos, plantas de hormigón, vertederos para residuos. Realiza una primera valoración del estado actual de los caminos. Que incluye reportaje fotográfico con indicación de la situación. Analiza los accesos a los caminos y desvíos de tráfico necesarios. Realiza un descripción general de los procesos e incidencias potenciales. La extensión de la documentación presentada supera la preestablecida.	17.8
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe los condicionantes generales y particulares para cada camino con afección a la programación. Analiza los rendimientos en tiempo de las actividades y finaliza con un diagrama de barras para cada actividad Realiza diagrama Pert y cuadro de previsiones de gasto semanal. La extensión del documento supera la preestablecida en el anexo VII	8.8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente. Realiza una descripción general de las medidas que personaliza para cada camino donde es posible.	5.0
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de técnicas innovadoras pero no aporta certificado acreditativo.	2.0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
17/09/2021
PÁGINA 23/25
VERIFICACIÓN
64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

5. RESUMEN DE PUNTUACIÓN.

En la tabla recogida a continuación se resume la puntuación asignada a cada una de las ofertas valoradas para el lote 17.

LICITANTE	MÉTODO-LOGÍA	PROGRA-MACIÓN	MEDIO AMBIENTAL	TECNO-LOGÍAS	TOTAL	RESULTADO[1]
17/1 - AFC CONSTRUCC. Y CONTRATAS S.L.	19,4	9,8	2,6	3,0	34,8	**38,88**
17/2 - ARIDOS MENGIBAR S.L.	18,8	10,0	2,8	1,0	32,6	**36,42**
17/3 - ARQUITECTURA OBRAS ANDALUCIA S.L.	18,8	9,6	4,8	0,0	33,2	**37,09**
17/4 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	18,8	10,0	2,8	2,6	34,2	**38,21**
17/5 - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.	14,8	9,8	3,8	3,8	32,2	**35,98**
17/6 - CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ S.L.	15,0	9,8	2,8	4,0	31,6	**35,31**
17/7 - HIDRAULICAS Y VIALES S.L.	15,0	9,8	2,8	4,0	31,6	**35,31**
17/8 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDAL.S.A.	18,8	10,0	2,8	4,0	35,6	**39,78**
17/9 - INPRONA 2010 S.L.[2]	18,8	9,0	3,8	0,6	32,2	**35,98**
17/10 - MANUEL ALBA S.A.	17,8	5,8	2,8	1,0	27,4	**30,61**
17/11 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.	15,0	9,0	3,0	1,0	28,0	**31,28**
17/12 - PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.	18,8	9,6	4,8	2,6	35,8	**40,00**
17/13 - PINUS, S.A.	17,6	8,8	3,0	4,0	33,4	**37,32**
17/14 - PRODESUR CONSTRUCC. Y PROY. S.L.	17,8	8,8	5,0	2,0	33,6	**37,54**
17/15 - UTE CARMOCON SA FIRPROSA S.L.	14,8	9,8	3,8	0,0	28,4	**31,73**
17/16 - UTE INVESIA CONSTRUCC. Y SERV. S.L.U. VIALQUIVIR INFRAESTRUCTURAS S.L.	10,2	8,0	3,0	0,4	21,6	**24,13**
17/17 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	18,4	8,8	2,8	1,0	31,0	**34,64**
17/18 - UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES SL MOVIMIENTOS GRUPO O.V. S.L.	14,8	9,8	3,8	0,0	28,4	**31,73**
17/19 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.	17,8	8,8	5,0	2,0	33,6	**37,54**

[1] Una vez valoradas las ofertas se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.
[2] Nota: LA OFERTA LA PRESENTA LA UTE INPRONA 2010 S.L. – MENA ESCABIAS S.L.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 24/25
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es cuanto cabe informar acerca del asunto que da título al presente informe formalizado electrónicamente por los técnicos designados mediante Acuerdo de la Secretaría General Técnica de 18 de junio de 2021: Rafael Cuevas Navas, Juan Millán Rincón y José María Vargas Sánchez.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	17/09/2021	PÁGINA 25/25
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu839DG30UMY+F2qLZyWvlkMZAh	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	