LICITACIÓN OBRAS MEJORA CAMINOS RURALES (PLAN ITINERE).

LOTE 13

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente: CONTR 2021 176706

Título: Obras incluidas en el Plan de Mejora de los Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itinere).

Número de lotes : 19

Importe de licitación (con IVA) : 21.216.219,07 euros

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural)

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Por Resolución de 9 de junio de 2021 la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible *ordena el inicio del procedimiento de licitación, utilizando el procedimiento abierto. La adjudicación se realizará ordinariamente, utilizando varios criterios de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, según lo previsto por el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público*

Publicado en Diario Oficial referenciado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el anuncio de la licitación de las obras anteriormente mencionadas se establece un plazo de presentación de ofertas que finalizó el pasado 15 de julio de 2021.

Con fecha 18 de junio de 2021, por Acuerdo de la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se designa a los miembros de la Comisión Técnica en el expediente de contratación referenciado, quedando integrada por:

- D. Rafael Cuevas Navas, Asesor Técnico.
- D. Juan Millán Rincón, Asesor Técnico.
- D. José María Vargas Sánchez, Asesor Técnico

El objeto del presente documento es reflejar la valoración que los técnicos señalados realizan sobre la documentación incluida en el sobre número 2 presentado por los licitadores del concurso. En concreto, su ajuste a los criterios establecidos en el anexo VII, así como la aplicación del baremo recogido en el anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas. El concurso ha sido dividido en 19 lotes siendo el objeto del presente informe es el análisis de las ofertas presentadas al lote número 13.

A este lote corresponde la ejecución de obras de los siguientes proyectos de caminos:

PROYECTOS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2021				PROYECTO DE OBRAS		
PROVINCIA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN (€)	DENOMINACIÓN DEL CAMINO	AUTOR	FECHA DEL PROYECTO (Pliego PT)	PLAZO EJECUCIÓN OBRAS
JAÉN	BEAS DE SEGURA	349.710,18	CAMINO DE LA FUENLABRADA	Alfredo García Calle	10-dic.-20	2 meses
JAÉN	VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	349.851,45	CAMINO HERRERA - FUENLABRADA	María José Fraga Graells	9-dic.-20	4 meses
JAÉN	IZNATORAF	349.027,94	CAMINO DEL MOLINO DE DON VICENTE	Francisco Manuel Céspedes López	10-dic.-20	3 meses
JAÉN	VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	343.440,48	CAMINO DEL CERRO BAUTISTA	María José Fraga Graells	9-dic.-20	3 meses
	Total importe lote número 13	**1.392.030,05**				

2. OFERTAS PRESENTADAS.

Las ofertas con documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos exigibles referidos a la capacidad y solvencia del licitador son las enumeradas alfabéticamente a continuación:

13/1 - ARIDOS MENGIBAR S.L.
13/2 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.
13/3 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L.
13/4 - DOMICIANO S.L.
13/5 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.
13/6 - INPRONA 2010 S.L.
13/7 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.
13/8 - PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.
13/9 - PINUS, S.A.
13/10 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.
13/11 - PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.
13/12 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.
13/13 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.
13/14 - UTE PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L OBRAS PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.
13/15 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.
13/16 - VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

3.1. Criterios de evaluación

En base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y con la documentación presentada por los licitadores, se realiza el estudio comparativo de las ofertas recibidas y admitidas.
Los criterios de valoración considerados corresponden a los recogidos en el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1. *Metodología propuesta o, en su caso, memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirán pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de los mismos.*
   En este documento se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzcan unos conocimientos suficientes de los trabajos a realizar, del emplazamiento y de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto. Asimismo, se indicarán los métodos operativos y la previsión de equipos para la realización de los trabajos.
2. *Programación de las obras. El programa de trabajos describirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras. En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. El diagrama en ningún caso reflejara la oferta económica del licitador. El licitador podrá aportar además la documentación que complemente al programa anterior.*
3. *Medidas de carácter medioambiental, propuestas durante la ejecución de las obras relativas a los siguientes conceptos: reducción de la contaminación acústica, ahorro energético y utilización de energías renovables e incidencias a terceros. Toda la documentación presentada en este epígrafe deberá ser legible a simple vista para poder ser valorada. No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.*

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 2/22
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4. *Tecnología e I+D+i. El licitador describirá las tecnologías I+D+I desarrolladas por la empresa en los últimos cinco años que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, indicando la unidad o la partida de obra a la que se aplica. Asimismo, presentara los certificados que justifiquen la tecnología I+D+I.*

Para la valoración de la documentación presentada se establecen un serie de requerimientos de legibilidad, formatos aplicables, cuadros, plantillas y contenidos máximos.
No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.
El anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas establece el baremo para estos criterios estableciendo una puntuación máxima de 40 puntos.
La valoración mediante juicio de valor, de la calidad técnica de la propuesta, será la resultante de la suma de puntuaciones obtenidas para los distintos apartados que se fijan en el cuadro siguiente. Una vez valoradas las ofertas según estos criterios, se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.
La valoración de los apartados se realizará en incrementos de 0,20 puntos, según concreción de la documentación presentada por el licitador.

1. *Calidad de la metodología propuesta: De 0 a 20 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de su emplazamiento. De 0 a 2 puntos.*
   - *métodos operativos a seguir para la realización del trabajo y la coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. De 0 a 4 puntos.*
   - *descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las mismas. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras y el estudio que hace el contratista del proyecto, del entorno de la obras, de los servicios afectados, de la existencia de posibles imprevistos, etc.
2. *Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación de las obras propuestas: De 0 a 10 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto. De 0 a 6 puntos.*
   - *coherencia de la documentación complementaria. (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración como en anualidades presupuestarias vigentes. Asimismo, es indispensable valorar la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número, al objeto que se ejecuten las previstas en el proyecto aprobado.
3. *Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecución de la obra. De 0 a 6 puntos.*
   - *medidas propuestas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas a utilizar en la obra en el uso de alternativas menos contaminantes. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas durante la ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a terceros. De 0 a 2 puntos.*

   Se considera imprescindible la gestión de la obra desde un punto de vista medioambiental adecuado. Tanto en materia acústica para disminuir en la medida de lo posible la afección a trabajadores y usuarios de la zona de influencia de la obra, como en materia de ahorro energético y utilización de energías renovables al objeto de utilizar los recursos disponibles no contaminantes.
4. *Utilización en la obra de tecnologías I+D+I aplicables a la misma que cumplan las siguientes condiciones. De 0 a 4 puntos. El licitador describirá las tecnologías I+D+i desarrolladas por la empresa que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra. Así mismo, presentará*

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 3/22
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

certificados que justifiquen la tecnología I+D+i. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:

- *que hayan sido desarrolladas o implantadas por el contratista en los últimos 5 años.*
- *que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra que se pretende ejecutar, indicando a la unidad o partida de obra a la que aplica.*
- *que la justificación se presente debidamente certificada por Organismo Competente.*

En este apartado se valorará la aplicación de nuevas tecnologías o desarrollos que el contratista realice o implante vinculado con las unidades de obras incluidas en el proyecto con la finalidad de conseguir la mejora de aspectos como la eficacia, la calidad, o el valor técnico de la obra ejecutada.

El umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo será de 20 puntos.

3.2. Resumen para cada oferta

Una vez analizadas las memorias técnicas que se aportan con las ofertas, a continuación, se recogen los cuadros resumen que resaltan los aspectos más destacados de cada memoria, con la valoración de cada apartado y en el Anexo se presenta el cuadro con la puntuación asignada a cada una en función de los criterios aplicados.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 4/22
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/1 - ARIDOS MENGIBAR S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso. Recoge las afecciones a vías pecuarias y dominio público hidráulico.	19
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. Incluye diagrama Gantt, diagrama Pert y estimación mensual del gasto.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa. Aporta certificado a nombre de otra empresa.	1

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 5/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/2 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Se trata de la misma memoria que la presentada por la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A., excepto en el apartado de Tecnologías. En el encabezado de algunas páginas se desliza la errata del logotipo de HORMACESA. Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico comentado. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso.	19
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. Detalla las certificaciones mensuales. El diagrama Pert es muy detallado.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Describe las medidas de forma genérica.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los proyectos innovadores en los que participa la empresa, que aplicará en las obras, e incorpora solicitudes para incentivos a la innovación. No aporta certificados.	2

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 6/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/3 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza para cada camino un resumen de las actividades y desarrollos de mayor interés recogidas en los proyectos. Recoge un reportaje fotográfico. Detalla la secuencia constructiva y realiza una previsión de servicios afectados principalmente de recogida de aceituna. Identifica los organismos públicos afectados por la obra. Relaciona el personal que adscribiría a la obra y maquinaria propia. Enumera las empresas suministradoras de productos de obra. Analiza los condicionantes de obra.	14
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Presenta el cuadro de rendimientos corregidos por afecciones externas Desarrolla el diagrama Gantt y el de Pert para concluir con cuadro de previsión de certificación mensual.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Relaciona las medidas a adoptar de carácter medioambiental a aplicar en la obra ajustadas al formato preestablecido. Realiza una descripción generalista de las medidas a aplicar.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Recoge medida de modelización, seguimiento y control de obra con tecnología BIM. No aporta certificación.	1

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 7/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/4 -- DOMICIANO S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge un resumen de los trabajos a realizar. Realiza un secuencia de tipo general de los trabajos a realizar. Recoge un reportaje fotográfico detallado y comentado. Sobre los métodos operativos realiza una valoración detallada. La coordinación con agentes internos y externos detallada. Relaciona el personal que quedaría a disposición de obra. Incluye el organigrama de la empresa. Relaciona la maquinaria que pondría a disposición. Declara disponer de compromiso de suministro de áridos y aglomerantes bituminosos con otra empresa y de disponer de maquinaria de transporte y extendido propias.	14
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Estima los rendimientos teóricos de las tareas. Incluye diagrama Gantt y Pert. Realiza una estimación de gasto mensual.	9
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Relaciona las medidas propuestas en cuadro con formato preestablecido. Incluye un análisis de afecciones a terceros en el desarrollo de las medidas que es de tipo general. Estima las necesidades de material e indica las plantas desde donde se haría el suministro. Enumera las plantas para el tratamiento de los residuos.	5
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona una serie de tecnologías innovadoras que aplicará en las obras. No aporta certificado acreditativo.	2

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 8/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/5 – HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Se trata de la misma memoria que la presentada por la empresa Construcciones Glesa, excepto en el apartado de Tecnologías. Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino.	19
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa la actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert está comentado.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Es una descripción generalista. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera los muchos proyectos innovadores en los que participa o desarrolla la empresa y explica a qué tareas de la obra se aplican. Aporta certificaciones.	4

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 9/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/6 - INPRONA 2010 S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Relata la secuencia constructiva de forma general indicando el equipo de trabajo. Relaciona los medios personales y funciones del personal de obra. Incluye el organigrama de la UTE. Relaciona la maquinaria propia adscribiéndola a cada equipo de trabajo. Presenta cuadro resumen que recoge actuaciones en cada camino. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. A continuación analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso.	19
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza un estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. Incluye diagrama Gantt y diagrama Pert no realiza análisis de holguras. Incluye gráfico con previsión de gasto mensual.	9
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido en cuadro del anexo VII. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados.	4
Utilización de tecnologías I+D+I	Señala ensayo de posible uso de arenas ofíticas en la fabricación de mezclas bituminosas. No aporta certificado.	1

Nota: LA OFERTA LA PRESENTA LA UTE INPRONA 2010 S.L. – MENA ESCABIAS S.L.

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 10/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/7 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una previsión general de incidencias en la obra. Analiza los accesos a la obra. Realiza un resumen de contenidos de la actuación que recoge cada proyecto. El reportaje fotográfico no recoge punto de toma ni comentarios ilustrativos. Indica los puntos de suministro de áridos, asfalto. Hormigones y armaduras. Enumera los centros de tratamiento de residuos. Incluye una descripción general de los métodos operativos. Enumera las disponibilidades de su parque de maquinaria. Recoge organigrama de personal que adscribiría la obra.	15
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Señala los condicionantes generales y analiza los rendimientos de los diferentes equipos de trabajo. Realiza diagrama de barras, diagrama Pert y previsión mensual del gasto.	9
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye relación de medidas que se ajusta al formato de cuadro preestablecido. La descripción de las medidas es generalista.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona las medidas innovadoras de interés para la ejecución de obra pero no aporta certificado.	1

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 11/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/8 - PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza un breve resumen de contenidos de los proyectos de obras analizando las actividades de mayor importancia. Enumera la previsión de disponibilidad de personal que incluye organigrama, equipos y maquinaria de su propiedad. Para cada camino elabora una ficha de actuación con información obtenida de cada proyecto. Analiza las necesidades de material y de acopio de suministros indicando los controles de calidad de la compra e inspecciones, asumiendo un compromiso expreso de garantía. Enumera para cada camino el volumen de suministros necesarios. Enumera las canteras más próximas a la obra, plantas de aglomerados y de hormigones y vertederos localizándolas en mapa. Realiza un reportaje fotográfico con indicación en pie de punto kilométrico. Identifica los accesos principales a los caminos y alternativas al tráfico por corte de camino. El relato de los métodos operativos es extenso.	19
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de tiempo necesario con análisis de rendimientos muy extenso e incidencias externas. El diagrama Gantt programa las actuaciones de los dos grandes grupos de trabajo. Prevé una reserva de recursos con maquinaria propia. El diagrama Pert está comentado.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	La presentación se ajusta a lo preestablecido. Enumera las vías pecuarias y cauces afectados.	5
Utilización de tecnologías I+D+I	Enumera una serie de proyectos innovadores en los que participa en el ámbito empresarial. No aporta certificados valorables.	2

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 12/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/9 - PINUS, S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una somera descripción de utilidad de los caminos, orografía t accesos. Describe la situación actual de los caminos realizando reportaje fotográfico con indicación del punto kilométrico. Enumera para cada camino los gestores locales de residuos, canteras de áridos, plantas de hormigón y de aglomerado. Recoge una primera impresión tras el recorrido del camino comentando situaciones que pueden incidir en la ejecución de la obra. Recoge de proyecto indicadores y unidades de obra de mayor interés. Tras el chequeo de los proyectos realiza una serie de comentarios críticos de gran interés para la ejecución de la obra, enumerando errores detectados. Enumera los equipos de trabajo necesarios para a continuación describir la secuencia comentada de operaciones. Valora de manera general la coordinación con agentes internos y externos. Señala la disposición de maquinaria de la empresa.	18
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza los días útiles de trabajo en base a condicionantes climáticos, laborales y dependencia de los suministros. Analiza los rendimientos esperados de las unidades de obra, realiza diagrama Gantt detallado y desglosa las certificaciones mensuales esperadas. El diagrama Pert permite determinar el camino crítico.	9
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incorpora un muy extenso documento no singularizado para los caminos objeto de la actuación. No incluye el cuadro señalado en el anexo VII	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona una serie de tecnologías innovadoras que aplicará en las obras y detalla en las tareas en las que se aplican. Aporta certificados de la Agencia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Universidad de Jaén acreditativos de las iniciativas en materia I+D+I	4

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 13/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/10 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	En el título se indica por error la provincia de Granada. Recoge el organigrama de la empresa y enumera su propio parque de maquinaria. Para las principales actividades enumera equipos necesarios. Localiza en ortofoto la zona de acopios e instalaciones necesarias. Recoge de proyecto las partidas más importantes. Relata la secuencia de actividades para cada camino, señalando algunos aspectos como la pendiente de la rasante. Analiza las necesidades de suministro y señala la ubicación de canteras de áridos, plantas de hormigón, vertederos y posibles acopios. Recoge una serie de valoraciones acerca del estado actual de cada camino aportando reportaje fotográfico con indicación del punto kilométrico. Analiza los accesos y posibles desvíos de tráfico. Realiza una descripción generalista de los procesos e incidencias potenciales.	18
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe los condicionantes generales y particulares para cada camino con afección a la programación. Analiza los rendimientos en tiempo de las actividades y finaliza con un diagrama de barras para cada actividad Realiza diagrama Pert menos detallado y el cuadro de previsiones de gasto semanal.	9
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente. Realiza una descripción detallada de las medidas que comenta para cada camino.	5
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de técnicas innovadoras que aplicará en las obras pero no aporta certificaciones.	2

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 14/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/11 - PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza para cada camino un resumen de las actividades y desarrollos de mayor interés recogidas en los proyectos. Recoge un reportaje fotográfico. Detalla la secuencia constructiva y realiza una previsión de servicios afectados principalmente de recogida de aceituna. Identifica los organismos públicos afectados por la obra. Relaciona el personal que adscribiría a la obra y maquinaria propia. Enumera las empresas suministradoras de productos de obra. Analiza los condicionantes de obra.	13
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Presenta el cuadro de rendimientos corregidos por afecciones externas Desarrolla el diagrama Gantt y el de Pert para concluir con cuadro de previsión de certificación mensual.	7
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Relaciona las medidas a adoptar de carácter medioambiental a aplicar en la obra ajustadas al formato preestablecido. Realiza una descripción generalista de las medidas a aplicar.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	No incluye este apartado en la memoria.	0

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 15/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/12 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Enumera el equipo de trabajo y tareas asignadas estimando la carga de trabajo comparándolos con los previstos en el proyecto. Enumeran la maquinaria y materiales necesarios con indicación de procedencia. Enumera las unidades de obra y recoge reportaje fotográfico señalando en su pie un comentario a cada foto. Localiza los puntos de acopio y naves para almacenamiento. Valora la necesidad de realizar desvíos provisionales. Indica la empresa que se encargará de la gestión de residuos. Asigna las actividades recogidas en el presupuesto de obras con tareas agrupadas, adscribiéndolas a cada equipo. Por último estima el número de días y presupuesto.	19
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza los rendimientos de las tareas y realiza diagrama de Gantt. Incluye diagrama Pert y realiza una anticipación de efectos a los desvíos sobre el programa.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye cuadro que se ajustan a lo dispuesto en el anexo VII. Realiza una descripción detallada de las medidas a adoptar.	4
Utilización de tecnologías I+D+I	En materia de I+D+I relaciona las tecnologías a aplicar y detalla en qué tareas se aplican. Aporta convenio con la Universidad de Granada y certificación del Ministerio para la Transición Ecológica.	4

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 16/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0KOPpku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/13 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge una secuencia básica de los trabajos. Analiza el accesos a las obras y desvíos provisionales. Realiza una previsión de equipos describiendo personal y maquinaria necesaria. Analiza el estado actual de los caminos y recoge los indicadores de mayor interés. Describe los procesos constructivos. Enumera trabajos realizados en la zona. Analiza y aporta foto de posible zona de acopio e instalaciones auxiliares. Indica cantera y planta de aglomerado asfáltico valorando rendimientos incluido el transporte. Describe de forma general los agentes de obra. Incluye organigrama del personal de obra. Aporta compromisos de suministro y servicios de terceros. Señala los potenciales gestores de residuos. Advierte del problema de interferencia con la recogida de aceituna.	19
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza análisis de patologías a reparar y soluciones recogidas en proyecto. Señala la previsión mensual de gasto. Analiza las incidencias climáticas. Describe la composición de los equipos. Recoge diagrama de barras y Pert.	9
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Incluye cuadro con formato preestablecido que relaciona las medidas que propone. La descripción de las medidas es general.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe iniciativas innovadoras que han recibido incentivos para su ejecución. La documentación presentada para su aval es superior a los cinco años preestablecidos en el anexo X.	1

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 17/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0KOPpku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/14 - UTE PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L OBRAS PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Divide los trabajos en cinco fases. Relaciona la maquinaria de su propiedad a disposición de obra. Describe los equipos necesarios para cada actividad señalando los profesionales y maquinaria necesaria que distribuye a lo largo de los 6 meses de actividad. Relaciona el personal de obra y organigrama. Relaciona de forma general la secuencia de trabajos. La acreditación de conocimientos del emplazamiento es general (cartografía, accesos, desvíos, afecciones). La descripción de los métodos operativos es general. Enumera las empresas suministradoras aportando compromiso de suministro de terceros. La descripción de posibles incidencias es de tipo general.	11
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Dispone tabla de rendimientos con la que realiza diagrama de Gantt. Describe el camino crítico.	0
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas de conformidad al formato de cuadro preestablecido. No desarrolla las medidas que propone	3
Utilización de tecnologías I+D+I	No aporta documentación en este apartado.	-

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 18/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/15 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Enumera el orden de ejecución de las actuaciones en los caminos. Recoge organigrama del equipo asignado a la obra. Relaciona el parque de maquinaria de que dispone. Relaciona la composición de los grupos de trabajo para las diferentes actividades. Identifica en ortofoto el punto de instalación de las instalaciones auxiliares y zona de acopios. Relaciona las actividades de mayor importancia y a continuación realiza un comentario personalizado para cada camino. Evalúa las necesidades de material y señala la ubicación de las canteras de áridos, plantas de hormigón, vertederos para residuos. Realiza una primera valoración del estado actual de los caminos. Que incluye reportaje fotográfico con indicación de la situación. Analiza los accesos a los caminos y desvíos de tráfico necesarios. Realiza una descripción general de los procesos e incidencias potenciales.	18
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Describe los condicionantes generales y particulares para cada camino con afección a la programación. Analiza los rendimientos en tiempo de las actividades y finaliza con un diagrama de barras para cada actividad Realiza diagrama Pert y cuadro de previsiones de gasto semanal.	8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Presenta cuadro con formato indicado en el anejo correspondiente. Realiza una descripción general de las medidas que personaliza para cada camino donde es posible.	5
Utilización de tecnologías I+D+I	Describe una serie de tecnologías innovadoras que aplicará en las obras pero no aporta certificado.	2

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 19/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0KOPpku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 13: Valoración de la oferta presentada por 13/16 - - VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Analiza los puntos de acceso a los caminos. Identifica en ortofoto el punto limpio e instalaciones auxiliares. Identifica las empresas para el suministro de materiales y para subcontratación. Aporta algunos compromisos de suministro de materiales. Relación el personal técnico e incluye organigrama de obra. Relaciona la maquinaria a emplear indicando la de su propiedad. Identifica una serie de equipos necesarios que adscribe a las diferentes actividades. Realiza una valoración del estado actual del camino y relaciona de proyecto las tareas a realizar. Valora el proyecto como correcto, bien definido y ejecutable. Realiza una secuencia de actuaciones y describe de forma general los procesos productivos. Realiza una descripción general de agentes y posibles incidencias de obra. Incluye reportaje fotográfico con indicación de punto y comentarios singulares.	17
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza diagrama Gantt y Pert que determina el camino crítico. Realiza una estimación de gasto mensual.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge una relación de medidas que se ajusta al formato de cuadro preestablecido. En la descripción de las medidas se incluyen singularidades cuando es posible.	6
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona iniciativas innovadoras en cuadro que se ajusta al formato preestablecido. Aporta certificación de la Universidad de Jaén.	3

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 20/22
VERIFICACIÓN
64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

4.- RESUMEN DE PUNTUACIÓN.

En la tabla recogida se resume la puntuación asignada a cada una de las ofertas valoradas. La última columna corresponde al ajuste a puntuación máxima previsto en el primer párrafo del anexo X.

LICITANTE	METODO-LOGÍA	PROGRAMACIÓN	MEDIO-AMBIENTAL	TECNOLOGÍAS	TOTAL	TOTAL (*)
13/1 - ARIDOS MENGIBAR S.L.	19,0	10,0	3,0	1,0	33,0	35,7
13/2 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	19,0	10,0	3,0	2,0	34,0	36,8
13/3 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L.	14,0	10,0	3,0	1,0	28,0	30,3
13/4 - DOMICIANO S.L.	14,0	9,0	5,0	2,0	30,0	32,4
13/5 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.	19,0	10,0	3,0	4,0	36,0	38,9
13/6 - INPRONA 2010 S.L.	19,0	9,0	4,0	1,0	33,0	35,7
13/7 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.	15,0	9,0	3,0	1,0	28,0	30,3
13/8 - PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.	19,0	10,0	5,0	2,0	36,0	38,9
13/9 - PINUS, S.A.	18,0	9,0	3,0	4,0	34,0	36,8
13/10 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.	18,0	9,0	5,0	2,0	34,0	36,8
13/11 - PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.	13,0	7,0	3,0	0,0	23,0	24,9
13/12 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.	19,0	10,0	4,0	4,0	37,0	40,0
13/13 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	19,0	9,0	3,0	1,0	32,0	34,6
13/14 - UTE PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L OBRAS PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.	11,0	8,0	3,0	0,0	22,0	23,8
13/15 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.	18,0	9,0	5,0	2,0	34,0	36,8
13/16 - VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.	17,0	10,0	6,0	2,0	35,0	37,8

[1] Una vez valoradas las ofertas se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 21/22
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

En el Anexo se justifica la puntuación asignada por cada criterio y subcriterio utilizados para la valoración de las memorias técnicas.

Es cuanto cabe informar acerca del asunto que da título al presente informe, formalizado en la fecha consignada al pie.

Este documento está firmado electrónicamente por los técnicos designados mediante Acuerdo de la Secretaría General Técnica de 18 de junio de 2021: Rafael Cuevas Navas, Juan Millán Rincón y José María Vargas Sánchez.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 22/22
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu812K4MZ0K0Ppku/F2RPp2mjHz	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	