RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PRÓRROGA

EXPEDIENTE: CONTR 2021 0000588271
EXPEDIENTE PRÓRROGA: EC009 2021 618
OBJETO: 00081/ISE/2021/CO - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - IES SENECA)
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO ART.159 LCSP
TIPO CONTRACTUAL: Servicios (Transporte)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 3 de septiembre de 2021 se formalizó el contrato del 00081/ISE/2021/CO - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - IES SENECA) por un plazo de ejecución de 104 días.

Y de acuerdo con las siguientes con las siguientes condiciones ofertadas:

Nº EXPEDIENTE GIRO-GEC	EMPRESA	PRECIO ADJ BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO
CONTR 2021 0000588271	AUTOCARES PEREZ CUBERO SL	31.500,00 €	3.150,00 €	34.650,00 €

PERSONA LICITADORA	CRITERIOS OFERTADOS	
AUTOCARES PEREZ CUBERO SL	CALIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES	OPCIÓN C (vehículos cuya primera fecha de matriculación haya sido igual o posterior al 2011)
	ACCESIBILIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES	SI
	SEGURIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES	SI
	CONTROL DE FLOTA	SI

El citado expediente se encuentra en la actualidad en ejecución, estando prevista la fecha de finalización el último día lectivo del mes de diciembre de 2021.

La Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte envía comunicación en relación al acceso a los datos de planificación del servicio de transporte escolar en cuanto a autorización inicial de centros receptores, paradas y necesidades de transporte ordinario y especial para el próximo curso 2021/2022.

JOSE RAMON CARMONA RUIZ		22/11/2021	PÁGINA 1 / 4
VERIFICACIÓN	NJyGw0DQI3eTpmYTB7Kom9eKPuNwq5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

SEGUNDO.- Por Resolución del Gerente Provincial de Córdoba de fecha 6 de julio de 2021 se inicia expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (00128/ISE/2021/CO) EXPEDIENTE CONTR 2021 663248, que incluye todas las necesidades autorizadas por la citada Dirección General.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acuerda la autorización a la Agencia Pública de Andaluza de Educación del expediente de gasto relativo a la contratación del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte durante los cursos escolares 2021/22 y 2022/23, por un importe estimado total de 114.463.722,99 euros, IVA incluido, con fecha 3 de agosto de 2021.
El 27 de agosto de 2021 se envía el anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea, publicándose el 1 de septiembre de 2021 en el perfil del contratante de la Agencia Pública Andaluza de Educación y en el DOUE, finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 27 de septiembre de 2021.

Mediante Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, nº M.C. 180/2021 de adopción de medidas cautelares, con fecha 4 de octubre de 2021 se suspende la tramitación del procedimiento de adjudicación, dada la interposición de Recurso Especial en materia de contratación RE-437/2021 por la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía.

Dado que a fecha de finalización del expediente en ejecución no resulta posible que el nuevo procedimiento abierto pudiera estar formalizado al estar pendiente la resolución de los recursos interpuestos ante el TARCJA, y que además, en caso de que se resolvieran habría que continuar con el procedimiento de adjudicación del expediente, es necesario garantizar la cobertura del servicio de transporte escolar por ser un servicio de interés general, dado que la no continuación del mismo afectaría a menores en edad escolar así como al derecho fundamental que pudiera verse vulnerado como es el derecho a la educación, por lo que se resulta necesaria la tramitación del procedimiento de prórroga del servicio contratado.

Estos acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación requieren la adopción de medidas de cara a garantizar la prestación del servicio público de transporte escolar en los centros docentes públicos que resulta del interés general que toda Administración Pública está obligada a preservar.

Para dichas circunstancias, el artículo 29.4 de la LCSP establece lo que sigue: *"No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario*".

Estando justificada la aplicación del citado artículo 29.4, cuyos requisitos se cumplen y han sido explicitados en la presente memoria: Incidencias resultantes de acontecimiento imprevisibles en el procedimiento de adjudicación; razones de interés público para no interrumpir la prestación, y publicación de anuncio de licitación del expediente SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE

JOSE RAMON CARMONA RUIZ		22/11/2021	PÁGINA 2 / 4
VERIFICACIÓN	NJyGw0DQI3eTpmYTB7Kom9eKPuNwq5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (00128/ISE/2021/CO) EXPEDIENTE CONTR 2021 663248 con antelación mínima de 3 meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario, nos encontramos ante una situación totalmente excepcional, donde resulta necesario dar continuidad al servicio por los argumentos que se han venido exponiendo.

TERCERO.- Con fecha 9 de noviembre de 2021 el Administrador de Gestión de la Gerencia Provincial de Córdoba realiza memoria justificativa solicitando al órgano de contratación la prórroga del contrato referido.

CUARTO.- Con fecha 10 de noviembre de 2011 el Gerente Provincial de Córdoba emite propuesta de aprobación de prórroga y con fecha 19 de noviembre de 2021 se contabiliza por la Intervención General el documento contable correspondiente, resultando aprobado el gasto por parte de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación el día 19 de noviembre de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Siguiendo los dictados del artículo 29 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y lo establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, podrá prorrogarse el plazo de ejecución del contrato, previa consignación presupuestaria y cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo citado.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación, esta Gerencia Provincial de Córdoba, en virtud de de la Resolución 16 de febrero de 2018 (BOJA nº 38, de 22 de febrero de 2018), de delegación de competencias en los Gerentes Provinciales de la Agencia Pública Andaluza de Educación,

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato de CONTR 2021 0000588271 bajo número de incidencia EC009 2021 618 para la ejecución del servicio 00081/ISE/2021/CO - SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - IES SENECA), suscrito con la empresa adjudicataria, por un plazo máximo de NUEVE MESES, a contar desde el día 1 de enero de 2022, en los siguientes términos:

La prestación efectiva del servicio coincidirá con el calendario lectivo escolar del curso aprobado por el órgano competente, dejando a salvo los períodos de inactividad del contrato que se adecuarán al ritmo del curso escolar, hasta la finalización de los nueves meses de ejecución efectiva del servicio, por lo que su finalización será el 30 de noviembre de 2022.

No obstante la duración de la presente prórroga tiene como condición resolutoria automática la finalización por formalización del expediente abierto actualmente suspendido por el TARCJA o, en su caso, a cualquier procedimiento abierto que pudiera licitarse con posterioridad al pronunciamiento del Tribunal, estableciéndose, por tanto, como condición resolutoria automática la finalización por formalización de expediente abierto que contenga el objeto del servicio que se prorroga.

Esta resolución no dará lugar a indemnización alguna a favor del contratista por la prestación dejada de realizar.

JOSE RAMON CARMONA RUIZ		22/11/2021	PÁGINA 3 / 4
VERIFICACIÓN	NJyGw0DQI3eTpmYTB7Kom9eKPuNwq5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

La ejecución de la prórroga se efectuará con las siguientes condiciones:

Nº EXPEDIENTE GIRO-GEC PRÓRROGA	EMPRESA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO
CONTR 2021 0000588271 EC009 2021 618	AUTOCARES PEREZ CUBERO SL	70.875,00 €	7.087,50 €	77.962,50 €

Los importes expresados tanto de la adjudicación del contrato como de la prórroga incluyen todo los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato que se origine para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato y con adscripción, en su caso, de la ejecución del contrato de los medios personales y materiales concretados en su oferta.

EL GERENTE PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Fdo. José Ramón Carmona Ruiz

JOSE RAMON CARMONA RUIZ		22/11/2021	PÁGINA 4 / 4
VERIFICACIÓN	NJyGw0DQI3eTpmYTB7Kom9eKPuNwq5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	