RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA DE CONEXIÓN ENTRE LOS HOSPITALES DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA Y DE LA MUJER EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO.
PROCEDIMIENTO: Trámite de Emergencia.

EXPEDIENTE: PE 109/2021

C.C.A.: +6.6YBDFT6

D. Manuel Molina Muñoz, Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, como Órgano de Contratación al que está adscrita la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla, del Servicio Andaluz de Salud, en virtud de la delegación expresa otorgada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución de 2 de abril de 2013, publicada en el BOJA núm. 69, de 11 de abril de 2013, en uso de sus atribuciones y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de mayo de 2021 se acordó el trámite de emergencia y adjudicación para la contratación de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA DE CONEXIÓN ENTRE LOS HOSPITALES DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA Y DE LA MUJER EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO.

2. Con fecha 10 de junio de 2021 es publicada en el Perfil del Contratante y notificada a los adjudicatarios con fecha 2 de junio de 2021.

3. Tras revisión del expediente, por el Servicio Técnico del Hospital junto con la Dirección facultativa de la obra de emergencia DE REFORMA SOBRE EL EDIFICIO DE CONEXIÓN HG-HRT Y EL PASILLO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA SALA DE ESPERA Y LA ZONA DE OBSERVACION DE URGENCIAS, EN EL HOSPITAL GENERAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO, donde se detecta un aumento del presupuesto de ejecución material de dicha obra por un importe de **249.531,78 € IVA incluido** según se detalla en el informe técnico elaborado por la Dirección Facultativa con fecha noviembre de 2021.

Por ello solicitan a la Plataforma de Contratación de Sevilla un pedido adicional, por un importe de **249.531,78 € IVA INCLUIDO** al inicial concedido al expediente PE 109/2021 correspondiente a las desviaciones previstas en dicha obra.

PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Avda. ManuelSiurot, s/n 41013 Sevilla
Tel. 95 501 33 30 / 95 501 60 56
Fax. 95 501 34 01

Código:	6hWMS651PFIRMAqiF0AFUVM809S8qH	Fecha	29/12/2021
Firmado Por	MANUEL MOLINA MUÑOZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/2

RESUELVE

1. Incrementar el importe de **249.531,78 € IVA INCLUIDO**, sobre el importe adjudicado a la empresa **CONSTRUCCINES SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ** con **CIF: A29029428,** correspondientes a DE REFORMA SOBRE EL EDIFICIO DE CONEXIÓN HG-HRT Y EL PASILLO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA SALA DE ESPERA Y LA ZONA DE OBSERVACION DE URGENCIAS, EN EL HOSPITAL GENERAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO.

2. Notificar a la empresa esta resolución de adjudicación complementaria, en los términos de la L.C.S.P., así como su publicación en el Perfil de Contratante.

EL DIRECTOR GERENTE
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Avda. ManuelSiurot, s/n 41013 Sevilla
Tel. 95 501 33 30 / 95 501 60 56
Fax. 95 501 34 01