Arreglo puntual de caminos en el monte público Cabeza Aguda CO-11002-JA, t.m. Villaviciosa de Córdoba, incluido en el (PGI) Plan de Gestión Integral de montes públicos de la Sierra Occidental de Córdoba CONTR_2024_788941

CRONOGRAMA

CÓDIGO	ACTUACIÓN	UD	Medición	Precio Unitario	IMPORTE (Sin IVA)	Mes 1	TOTAL
AMA109F435	EXC. CUNETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, TERRENO ROCA	m^3	37,00	15,08	557,96	557,96	557,96
AMA109D050	ESCOLLERA DE PIEDRA PROCEDENTE DE CANTERA CON UN TAMAÑO MAYOR DE 60 CM, COLOCADA A MÁQUINA CON ZANJA DE ANCLAJE INCLUÍDA. SIENDO LA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE LA PIEDRA DISTANCIA 20-40 KM	m^3	60,00	46,07	2.764,20	2.764,20	2.764,20
AMA109F455	PERFILADO Y REFINO TALUDES MED. MECÁNICOS, 1,5< H<=3 M,T.TRÁNSITO	m^2	500,00	0,17	85,00	85,00	85,00
AMA109F390	REFINO Y PLANEO DE CAMINO CON MOTONIVELADORA	m^2	1.200,00	0,06	72,00	72,00	72,00
AMA109F245	COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, A4-A7, 100% PN, DIST. AGUA D= 3-10 KM	m^2	1.200,00	0,38	456,00	456,00	456,00
AMA202BF45	SEÑAL FEADER 96X54	u	1	147,94	147,94	147,94	147,94
				PRESUPUESTO (Sin IVA)	**4.083,10**	**4.083,10**	**4.083,10**
				PRESUPUESTO ACUMULADO		**4.083,10**	