RESOLUCIÓN DE INICIO COMPLEMENTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL GRUPO TRACTOR PARA EL ASCENSOR NÚMERO HRT11 DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

(PASS 111/2026)

Recibidas observaciones de la Asesoría Jurídica, con fecha 19 de marzo de 2026, se modifica la Resolución de inicio de fecha 12/03/2026, de la siguiente forma:

- **En el apartado TERCERO:**

Donde decía,

El plazo de ejecución se establece en un máximo de 90 días naturales, , considerando **60** días naturales de duración para el suministro de las piezas, y **30** días naturales de duración para la instalación y puesta en marcha.

Debe decir,

plazo de ejecución se establece en un máximo de 90 días naturales, , considerando **45** días naturales de duración para el suministro de las piezas, y **45** días naturales de duración para la instalación y puesta en marcha.

LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO