Datos de publicación

Referencia de publicación: 2025-0000000211
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2024-0000002483 .

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)
NIF: Q4100686G
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Pablo Picasso, nº 6 - Sevilla Andalucía España
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: TTC7101CSV0. Contrato de Servicios de mantenimiento de energía y electrificación del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz
Lugar de ejecución: Cádiz (ES612)
Número de expediente: TTC7101CSV0
División por lotes: No
Clasificación CPV

50532400 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de distribución eléctrica.

Descripción: Contrato de Servicios de mantenimiento de energía y electrificación del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 2.755.450,42 €
Importe neto: 2.277.231,75 €
Valor estimado: 3.719.478,53 €
Notas:

Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 27 / 08 / 2020
Fecha de la formalización: 23 / 09 / 2020
Duración del contrato: 36 Meses
Número de contrato: 10000403308
NIF: U01845841

Código Seguro de verificación: BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	03/03/2025 13:22:30
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 4

BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j

Adjudicatario: UTE EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A./MONELEG, S.L
Importe neto de adjudicación: 1.621.389,00 €
Importe total de adjudicación: 1.961.880,69 €
Nº de licitadores presentados: 7

Prorrogas del contrato

Número de la prórroga: Adenda nº 1
Título: Adenda nº 1
Descripción:
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 653.960,23 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos): 540.463,00 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos): 2.615.840,92 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos): 2.161.852,00 €
Fecha de fin de la prórroga: 30 / 09 / 2024
Observaciones del plazo:

Número de la prórroga: Prórroga nº 2
Título: Prórroga del plazo de ejecución del contrato de Servicios para el mantenimiento de energía y electrificación del Tren-tranvía de la Bahía de Cádiz (Expediente: T-TC7101/CSV0).
Descripción:
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 163.490,04 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos): 135.115,74 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos): 2.910.784,00 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos): 2.405.606,20 €
Duración de la prórroga: 3 meses
Observaciones del plazo:

Número de la prórroga: 3
Título: Prórroga del contrato suscrito el 23 de septiembre de 2020 entre la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y Efacec Engenharia e sistemas, SA/Moneleg, SL
Descripción:
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 108.993,36 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos): 90.077,16 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos): 3.019.777,37 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos): 2.495.683,78 €
Duración de la prórroga: 2 meses
Observaciones del plazo:

Número de la prórroga: 4
Título: Tercera ampliación del plazo de duración de los trabajos del contrato denominado servicios para el Mantenimiento de Energía y Electrificación del Tren de la Bahía de Cádiz
Descripción:

Código Seguro de verificación: BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	03/03/2025 13:22:30
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 4

BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j

Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	217.985,92 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	180.153,65 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	3.237.763,29 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	2.675.837,43 €
Fecha de fin de la prórroga:	28 / 05 / 2025
Observaciones del plazo:	hasta la fecha de formalización del nuevo contrato TTC-7118/CSV0 y, en todo caso, por un plazo de duración máximo de cuatro meses (4), finalizando el día 28 de mayo de 2025

Modificaciones del contrato

Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Modificado nº 1
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	131.453,04 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	108.638,88 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	2.747.293,96 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	2.280.490,88 €
Observaciones:	adicional respecto al presupuesto del contrato inicial de 6,70%.

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Información Adicional
Resolución de ratificación de la adjudicación (Resol ratif adj TTC7101CSV0.pdf)
(SHA-256: 46908ca6d7ccce02da7af02e4a87998d5ee66cddab461c2ad3c75ff9015b73fc)

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

Publicaciones relacionadas

2019-0000087186
2019-0000091118
2019-0000092963

Código Seguro de verificación: BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	03/03/2025 13:22:30
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 4

BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j

2019-0000093354
2019-0000096868
2019-0000110880
2019-0000117571
2020-0000007990
2020-0000016697
2020-0000034587
2020-0000081279
2024-0000001572
2024-0000002038
2024-0000002483

Código Seguro de verificación: BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	03/03/2025 13:22:30
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 4

BPC9k3H+Rq88JUidh2Xo/DJLYdAU3n8j