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* (Subdireccién Econdmica Administrativa de Suministros y

* . Contratos), sito en Avda. Menéndez Pidal s/n-de Cérdoba.
' Plazo y lugar de presentacion de oferias: Las propo-"

" siciones podrdn presentarse én el Registro General del
propio Hospital, y el plazo serd de veinte dias habiles a

partir de la publicacion de este-anuncio en el B. OJA: y.

_hasta las 14,00 horas del itimo dia.

" Documentacién ° a presenfar por los liciladores: Los
. licitadores deberan presentar toda la documentacién que

se determina en el Pliego ‘de- Clausulas Administrativas
Pcrhculores de esta Contratacion.

- Aperiura. de proposiciones: La apertura ‘de prop051—
aones_tendro lugar en la Sala de Juntas del Hospital

«Reina Sofia» a las 12,30 horas del- duodécimo diar

naiural, a partir. del siguiente dia de la terminacion del
plaze de presentacién de oferfas, en caso de que éste sea
sabado o festivo, se trasladaria al siguiente dia hiabil.

Los gastos: de publicacién del presente anuncio seran
por cuente de. los adjudicatarios. -

* Sevilla,. 9 de ‘febrero de 1994.- El Dnrector Gerente
Ignocno Moreno Coyetono

' RESOLUCION de 9 de febrero de 1994 del’

Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan

conrrofoc:ones en el ambito del m:st (PD. 587/94) :

En uso de las facultades que me confiere el Decreto

- 208/1922, de 30 de diciembre, de Estructura Organica .
Bdsica de la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de .-
Salud, esta Direccién-Gerencia ha resuelto anunciar las.

controtocnones que se indican con Ios reqwsnos que

©‘asimismo se sefialan: - -

Servnc'o Andaluz de Solud Gerencuo Provincial de -

Cérdoba. Hospital «Reina Sofid». :
Datos del expediente: C.P: 10/94, para eI Suministro
de: Conjunto A) Suturas miecdnicas y:- conjunto B) Material

" de Laparoscopia y Cirugia Reglada, .con destino a los
Centros dependientes del Hospltal Umversxtono «Remo

Sofia» ‘'de Cérdoba: ~
~ Tipo méaximo de licitacion: El tipo méximo de licitacion
serc’: de veintiocho millones depesetas (28.000.000 ptas.).

-+ Fianza provisional: £l 2 %. del Presypuesto de Licitacién,

tol y como se especifica en el Pliego de C|ousulos
: Adm|n|stronvos Particulares.

Exposicién del expediente: Los Phegos de condiciones
'y demas. documenfccton relativa a esta” contratacién -
podrén examinarse'y refirarse en el Hospital «Reina Sofia» © °

(Subdireccién Econémica Administrativa de’ Suministros y
. Contratos), sito en Avda. Menéndez Pidal s/n de Cérdoba.

‘Plazé.y lugar de presentacién de ofertas: Las propo- -

siciones podran presentarse en el Registro General del

"+ propio Hospital, .y €l plazo serd de veinte dias hdbiles a

parfir de la publicacién de este anuncio en el B OJAy
hasta tas 14,00 horas del” dltimo-: dia.
Documeniacién a- presentar por los hcnodores Los

licadores deberan presentar toda la documentacién que .

- se determina en el Pliego de Clausulas. Admmlstrahvos
. Particuldres de esta Contratacién.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposu—
ciones tendrd |ugor en la Sala de Juntas del Hospital

«Reina Sofia»-a las 12,30 horas del undécimo dia natural,”

a partir del siguiente dia de Ia terminacion del plazo de

“presentacién de ofertas, en casc de que éste sea sdbado

o festivo, se trasladaria al siguiente dia habil.

Los. gastos de pubhcocron del presente anyncio serén

- por cuenta de-los od|ud|cotc1r|os :

Sevnllo, 9 de febrero de’ 1994.- EI Dlrector Gerente‘,.

Ignacio Moreno Coyetono

“propio Hospital, en el plazo de 20 dias

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, del
Servicio Andaluz de Salud,. por la que se cornivocan, -
conrroroc:ones en el omb:fo del mismo. (PD.. 591/94)

En uso de las facultades que me. confnere el Decreto
208/1922, de 30 de diciembre, de Estructuia Orgdnica

- Bésica de la Consejeria de Salud y el Servicio Andallz de -
~ Salud, estaDireccidn-Gerencia ha resueltor anunciar las -
-confrataciones que se mdncon con los requisitos que

asimismo sé senolon

Serwcxo Andoluz de ‘Salud. Gerencia Provincial de

- Mélaga. Hospital General “Bésico de |0 Axarquia de
. Mdlaga.

Datos del expedneme C.P. 72.045. 94 para la contra-
tacién del Suministro de material-fungible sanitario. Basico
de la Axarquia de Mdlaga. ‘

Tipo méximo de licitacién: El fipo maximo de licitacion
serd de dieciséis millries de pesetas (16.000.000 pias.).

Fianza provisional: El 2 % del Presupuesto de Licitacion, -
tal y como se especifica. en el Phego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Exposicion del expediente: Los Pliegos de condloones,

y demas documentocuén relativa a esta contratacién

podran examinarse y refirarse en el Hospital General
Bdsico de la Axarquia (Unidad de Suministros) sito en
Finca ‘el Tomillar s/n de Vélez-Mdlaga.
_Plazo de ejecucidn: Doce meses. ~
"Plazo’y lugar de presentacion de oferfos Las propo—_
siciones deberdn presentarse en el Registro General del
%obnles a partir. del
dia siguiente al de la. publxcoqén de este onuncuo en el
B.O.JA, ‘
" Documentacién a presentar por los: llcnodores Los

licitadores deberdn presentar toda la documentacion que

se determina en el.Pliego ‘de Clausulas Administrativas
Particulares de esta Controtocnon '

Apertura de proposiciones: La cperturo de proposi-
ciones tendrd lugar en el Saldn de *Actos del propio
Hospital a las 11,00 horas del duodécima dia hatural,
contado a partir del siguiente dia de la terminacién del
plazo-de presentacién de ofertas, si éste“fuera festivo, se

' trasladaria of si uviente dia habil. -

Los gastos de publicacidn del presente anuncio serdn
por cuenta de |os od|ud|cotonos g .

Sevilla, 10 de fébrero de 1994 El Dnrector Gerenfe,

: Ignocuo Moreno Ccyetono

RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, del
Servicio Andaluz de Salud, porla que se publica
“una Resolucién de contrato dé obras que fue
suscrito en el ambito de su competencia.

“En uso de las facultades que me confiere el Decreto

208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgdnica

Bésica de la. Consejer(da de Salud: y el Secvicio Andaluz de
Salud, esta’ Direccién Gerencia ha resuelto publicar la
Resolucién de un controto de Obros con los requisitos que

se sefialan. |

._'Ser\(icio A'ndolbz de'Sqlud. t’Servici-os Centfqles.. '
fAsuNTo

Resolucion  del conirato suscrlto enfre el Dlrector

Gerente del ‘Servicio Andaluz de Salud y la U.T.E

Ingeniera de Edificacién Industrial-Europrinsac, correspon- .
diente a la contratacion de las Obras del Centro de Salud

Tl en Alcala del Rio (Sewllo)
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Sevilla, 3 de marzo 1994

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. Con fecha de 30 de noviembre de 1990 se
adjudicé a la U.T.E. Ingenieria de Edificacion Industrial-
Europrinsac la contratacién 80.003/90 para la ejecucién
de las Obras del Centro de Salud . T-ll en Alcald del Rio

~(Sevilla), por importe total de ciento setenta y cuatro-

millones seiscientos noventa y una mil ciento veintiocho
pesetas {174.691.128 pias,).

El 8 de febrero de 1991 se formaliza el correspondiente
contrato administrativo, fijdndose el plazo de ejecucion de
- doce meses a partir del dia siguiente a la fecha del Acta
de replanteo, la cuol es firmada el dia 18 de febrero de
1991,

Segundo. El 31 de marzo de 1992, la Direccidon
"Facultativa emite un informe en el que se sefiala sustan-

cialmente que la obra sigue funcionando lentamente, con -

Io misma ténica de meses ontenores

Tercero. En visita girada por Io Direccién Focultohvo
a lo obra el dia 12 mayo de 1992, se observé que ésta
se enconiraba paralizada, sin posnbnhdod de acceso a la
misma, razén por la que se solicité informacién urgente de
la’empresa contratistd sobre las causas-de tal paralizacién.
Se hace contar, por lo demés, que, segun informacién del

“guarda de la obrq, la parohzoc:on se produjo &l dia 7 de-

mayo de 1992 por orden verbol de la empresa contratista.

Cuarto. E 20 de rroyo de 1992, la Direccién Facul-
tativa, dirige una carta al Director Provincial de Gestion
Econdmica del S.AS, en el que fundamentalmente sefiala

“que la empresa contratista viene atravesando dificultades
_.que han motivado que los trobo,os se estén desarrollando -

_a un ritmo muy lento.
En visita realizada e dia 13 de mayo, se observé la
“ausencia total de personal, encontrandose la obra cerrada,
. sin haber recibido la Direccién Facultativa ninguna comu-

nicacién al respecto por parte de la empresa’ ni de sus -

representantes.
Posteriormente, a esta fecha, se recibié un telefax por
-parte de la empresa adjudicataria en el que hacian llegar
a la Direccién Facultativa. fotocopia de la carta remitida
al'S.A.S solicitando la suspensnﬁn temporal de Ios obras.

Quinto, El Jefe del Area de Obras.y Mantenimiento
de la Gerencia Provincial de Sevilla, en 3 de julio de
1992, propone la resolucién del contrato por incumplimiento
de la adjudicataria, asi como que se hago cargo  la
propia Geérencia Provincial, como érgano contratante, de
la guarderia y vigilancia de las obras actualmente existen-

tes, materiales y equipos, pues en ofro caso desaparecerian -

de la obra como de hecho esta suced)endo

Sexto. Ofor?odo tramite de oud|encno ala adjudica-
taria, en 20 de julio de 1992 el Gerente de la U.T.E., dirige
una carta a la Administracién en la que sefala que ya

habia sido comunicada a la Administracién que pardlizaria

" la obra hasta qué fuese aprobado el reformado pendiente.
Ademds, &l proyecto ha sido- una .pura improvisacién

desde el primer dig, habiendo incumplido sistemdticamente.

la Administracién los pagos a la contratista. Concluye su
carta sefialande que no procede incoar un expediente, si
-bien «podiamos negociar una cesién voluntaria- previo
pagod de una indemnizacién que cubriera las pérdidas
ocasionadas hosto estos momentosy.

“Séptimo. La Asesoria Juridica de la Gerencm Provmcnol
de Sevilla del S.AS., en 5 de agosto de 1992, emife un

informe en el que sustonqolmente sostiene la falta de

comr)etenoo de la_Gerencia Provincial para acordar la
resoluciéon, que o lo empresa adjudicataria se la ha
oforgado una prérrogartacita de & meses de duracién

Contratacién del Estado, cuando

(como deriva -segln- sefiala- de hechos concluyentes
como el libro de érdenes), sefalando finalmente la exis-
tencia de un posible abandono de la construccién de
forma unilateral por parte de la constrictora.

Tras un informe del Director Provincial de Sevillo, en.
el que insiste sobre el abandono de la obra por parte de
la empresa adjudicataria, en 14-de diciembre de 1992 la
Asesoria Legal del S.A'S. sefala que el 6rgano competente
para ocorgor la resolucion del contrato es el Dlrector

-Gerente del S.AS.

Octavo. Con fecha 21 de.enero de 1993, se autoriza’

‘por el Director Gerente del S.A.S., la iniciaciéon del

expediente administrativo de resolucién def contrato, a
cuyo efecto se otorga nuevamente audiencia a la od;udu—

. catariq, que no presenta alegacion olguno

= Noveno. Una vez emitido Informe de la S¢ de Asesoria
Legal y Defensa luridica del S.A.S., ha de procederse de
conformidad con'lo establecido en el art. 45 de la Lley de
Contratos del Estado, asi como en el art. 22,11 de lo
L.O.C.E. arecabar el lnforme precephvo de dicho Organo
consultivo.

Décimo. Con fecho 11 de noviembre de 1993 el
Consejo de Estado emite dictamen preceptivo, de confor-
midad con los orts citados en el porrafo onterlor

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que- este Organo de Contratacidn €s. el
competente para resolver el contrato de referencia, .en
virtud de lo establecido en el art. 18 de la ley de
Contratos del Estado y art. 50 del Reglamento General de

Contratacién del Estado y de las competencias que se me

delegon en virtud. de la Ley 8/86, de 6. de mayo, de
creacién del Servicio. Andaluz de Salud y el Decreto -
208/92, de 30 de diciembre de 1992, de estructura
organica basica de la Conseleno de Salud y del Serwc;o

*.Andaluz de Salud.

Segundo. Que el art. 45 de la Ley de Contratos del
Estado y art. 137 de su Reglamento de aplicacion,
establecen como causa de resolucién del contrato el
incumplimiento de los plazos parciales o del plazo final de
ejecucién y que dicho incumplimiento es imputable al
contratista tal como se ‘desprende de los datos obrantes

en el expediente, sin que pueda servir de |ushf|cocu5n a

la paralizacién unilateral de las obras, y su posterior

abandono por-parte de la misma, la apreciacion subjetiva -

de lo contratista respecte a una supuesta inadecuacién
del proyecto o a la falta de pago por parte de la
Admm\stroaon de las cerhflccoones de obro

Tercero. De conformidad con el ait. 53 de Io Ley de
Contratos del Estado y 160 del’ Re?lomenfo General de
contrafo se resuelva
por culpa del contratista le serd incautada la fianza y.
deberd indemnizar, ademds, a la Administracién por los
donos y perjuicios ocasionados. -
- Abundando en ello, el art. 170 del Reglamento
General de Confratacién establece la pérdida de la
fianza por na terminar la obra en eI plozo eshpulodo para

ello.

'Vistos: Cuantos antecedentes figuran en el expediente
instruido al efecto y cumplido los tramites establecidos por
la Ley de Contratos del Estado y.su Reglamento General
de Contratacién del Estado, asi como- por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién

~de Obras del Estado, y demas disposiciones de general

aplicacién y de ocuerdo ¢on el Consejo de Estado.
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"RESUELVO
" Primero. -Acérdor la resolucién del contrato .suscrito
“entre el Servicio Andaluz de Saludy la U.T.E. lngemero de

_ Editicacién Industrial-Europrinsac, para la ejecucion de las

Obras del Centro de Salud T-1t en Alcala del qu (Sevnllo)

- por mcumphmnento del nlmo de e;ecuoon

' Segundo Acordar la incautacién de la honzo que
goronhzo la controtocuon

Tercero Acordor la hqwdooon de las Obras realmente

ejecutadas, resultando un saldo total a favor del contratista
-por importe de 0 pesetas, asi como la valoracién y fijocion |
.de los dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento
-del contrato por parte del coniratista, ateridiendo tanto ol
retraso que implique a la inversién proyectada, como a
‘mayores gastos econdmicos y odmmlstroilvos que ocosnone
“ala Admmlstrocuon )

Contra la preSen're reso\ucuon se podro mterponer :
Recurso contencioso- administrativo en el plazo”de dos -

meses, ante el Tribunal Supenor de Justicia de Andalucia,
“de conformidad con lo establecido en el art. 19 de la ley”
‘de Contratos del Estado y art. 58.1.de-la Ley Reguladora
de la Junsdlcoon Comenaoso Admmnslrohvo :

“Sevilla, 16 de febrero-de 1994.- EI Durector Gerenie, o

lgnomo N\oreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de fa

- Direccién General de Construcciones y Equipamiento

- Escolar, por la que-se hacen publicas las adjudica-
) ciones dé los contratos, ‘de obro que’se relacionan.

Esta Conse|er|0 de Educacién y Ciericia, de conformi-
dod con lo dispuesto en lgs articulos 38 de la Ley de
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado

-hacer publicas las adjudicaciones definitivas mediante -
" subasta con admisién previa publicada por Resolucién de

esta Consejeria de fecha 13 de julio de. 1993 (BOE nim.
174 de 22-de julio v BOJA nom. 80 de 24 de julio) de |os

- obras que a conhnucaon se relocnonan L

Obra: Construccion de Centro de Ensenonzo Se-
cundorlo de 12 de udes. en-El Palo de Mologo
Empresa odjudicataria: Huarte, S.A.
Importe: 245.349.943 pesetas.
. Fecha de od|ud|coc10n 20 de dncnembre de 1993
. Plazo deejecucién: 18 meses. _

2: Obra: Consﬁrucc:én 3 udes E infonm 6 udes £,

* Primaria y dependencias’ complementorlos en Cumbres

~Mayores. {Huelva.):
Empresa adjudicataria: Peferson SA.
Importe: 138.021.078 pesetas. :
Fecha de odwdncooén 20 de d|C|embre de 1993
Plozo de ejecucion: 12 meses.

" Sevillg, 14 de febrero de 1994.- E! Diréctor. Generc(
" Eusebio Rops -Marcos Merchonte
CONSEJERIA DE ASUNTQS SOClAI.ES

RESOLUCION de 18 de'febrero de 1994, de lo
Gerencia Provincial del Instituto Andoluz de Servicios

Sociales de Mdlaga, por la que se publica lo

adjudicacion defmmvo que se cifa.”

Esta Gerencia Provincial del 1LA.S.S., en: Cumphmtehfo

" de lo dispuesto en los arts. .38 de laley de Contratos del
Estado y. 119 de su- Reglomenio de “aplicacion, hace
\pubhco la_adjudicacion de Ias concesiones que a conn

. nudcidn se indican:

Denor’nmocxon ‘Concesiones de servicios de Bar-

~ Coleteria y Peluquerio en. Cer*tros dependlenfes de este
- Crganismo.

. Sistema de od|ud|cocron .Concurso publico anunciado _
por Resolucion de. 24 de noviembre de 1993 (B OJA‘ '

~nim. 134 de 11 de. diciembre de 1993).

Ad|ud|cotor|os Ser»noo de Bor Cofeterlo
Enel Cemro de Dia de Coriomo Jyan Pncon Morhn
- Servnmo de Peluquerlo de Senoros ‘

En el Ceniro de Dno de Teba: N\ono José MonzonO) .

'Llneros _

Seri)iéio de Peluqueffo de Caballeros:

En’el Centro de Dia de Antéequera: Rncordo Gorcao -

~ Vega.

En el Centro de Dia de Rondo José Corlos Parro

~ Garcla. :
_ En-el Centro de Dia de Mologa Perchel Froncusco
Palacios Cano.

-En la Residencia de Pe_n&omsfos de El Palo: Muguei

_Angel Herrera Guerrero.

‘Fecha de od|ud|coc16n 24 de enero de 1994
" Mélago, 18 de febrero de. 1994 EI Gerente, lsidro

M Ramos Reglfe -

CONSEJERIA DE CULTURA Y MEDIO AMBlENTE 7

RESOLUCION de 8 de febrero de 1994, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la gue se hace
publico la -adjudicacién de” contratos por importe
superior @ cinco millones de’ pesetas; :

Esta Diré_ccién General, en qumplimiento de .lo dis-
puesto en los articulos 38 de la Ley. de ‘Contratos del

Estado y 119 de su. Reglomen?o de’ ophcoc‘on, y alos

efectos determinados en los mismos, hace ‘publica la.

. adjudicacién definitiva de los contratos que a conhnuocron

de relocuonon

: Expte 35/93/ P/OO

Titulo: «Implantacién . de -una red teleméatica entre los
Parques Naturales, las  Direcciones Provinciales vy los

* Servicios Centrales de la Agencia de N\ed_io Ambiente».

Lote nim. 1

" 7 Adjudicatario: Digital Equipment Corporot Espono, S A.

Importe: 82.000.000 pesefos

.Lofe nom. 2~ -
Adjudicatario: Telefénica de Espono S, A.

Importe 823 400 pesetos

Lote.ndm. 2
_ Adjudicatario: Telefomco de Espono, SA.

lmporte 16.357. 600 pesetas. .

< lote ndm. 4

, lmporfe 8 750.000 pesetos

Adjudicatario: Digital Equnpmemt Corporoi Espaiig, SA



