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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación de la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 
18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con 
lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se 
procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financia-
ción de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 
que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 
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1. INTRODUCCIÓN.

Marco regulador de la actividad.

1.a) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (la Agencia), fue creada 
con el nombre de Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, mediante 
la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, como un ente de derecho público de 
los previstos en el artículo 61.b) de la Ley 5/1983 de 19 de julio,  General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con administración autónoma y con plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines generales. Posteriormente, 
y a través de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de 
Andalucía se modificó la denominación del Ente Público de Gestión de 
Ferrocarriles Andaluces, que con efectos 19 de enero de 2007, pasó a 
denominarse Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. 

1.b) Mediante Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de reordenación del sector público, Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía pasa a denominarse Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía. La Agencia se rige por lo dispuesto en la Ley 1/2011 de 17 de enero 
de reordenación del sector público y por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de 
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobada por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y 
por la demás normativa de aplicación. La Agencia queda adscrita a la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

1.c) En la Ley 1/2011, se atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía:

a) Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, las competencias de 
construcción, conservación, mantenimiento y explotación, pudiendo 
llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la 
legislación de contratos del sector público, incluidos los modelos de 
colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras 
públicas.

b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, 
documentos técnicos y proyectos de carreteras y ferrocarriles que hayan 
sido atribuidos conforme al párrafo a) anterior, salvo que otra cosa se 
establezca por la persona titular de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda en la Orden de atribución. 

c) El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública 
y equipamiento público que le fueran encomendados por las distintas 
Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso. 
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1.d) A raíz de lo establecido en el artículo 6 del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, 
comentado anteriormente, la Agencia se ha subrogado en el presente ejercicio en 
todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que era 
titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.. Esta sociedad fue creada 
con el nombre de Sociedad de Gestión y Financiación de Infraestructuras Sierra 
Nevada 1995, S.A., como una empresa mercantil con forma jurídica de sociedad 
anónima desde su constitución, según consta en escritura pública de 11 de 
septiembre de 1992, que establece como inicio de sus operaciones el mismo día. 
Posteriormente, en el ejercicio 1996, se modificó la denominación de la 
mencionada sociedad que pasó a ser Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. (GIASA), según consta en escritura pública de 9 de octubre de 1996. 

1.e) El proceso de adaptación de los Estatutos de la Agencia se tramitó 
simultáneamente a la extinción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A. (GIASA), de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre.

1.f) Así mismo, se modificó la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en los 
siguientes términos: 

 Uno: El apartado 2 del artículo 30 queda redactado como sigue: 

 “2. Son fines generales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 
servir como instrumento para el desarrollo de las políticas del Consejo de 
Gobierno en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la 
construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte 
mediante ferrocarril, y en general las infraestructuras de obra pública y 
equipamientos públicos. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 
podrá realizar actividades y ejercer las competencias en materia de explotación 
de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y 
financiación de los fines generales indicados. 

 De acuerdo con estos fines de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, en estas materias ejercerá y desarrollará las competencias, funciones 
y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos 
y con el alcance previsto en dicha atribución, o que sea encomendada su gestión 
por la Consejería competente en materia de obra pública o por otras Consejerías 
y agencias, cada una en el ámbito de sus competencias.” 

 Dos: Los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo 31 quedan 
redactados como sigue: 

 “Corresponde la Presidencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía a la persona titular de la Consejería competente en materia de obras 
públicas.
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El Consejo Rector será el máximo órgano de gobierno y dirección y estará 
integrado por la persona titular de la Presidencia de la Agencia, quien ostentará 
la Presidencia del Consejo, y las personas nombradas por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de obras públicas.” 

1.g)  La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se encuentra sometida a 
los criterios de interés público y rentabilidad social y actúa en régimen de 
entidad de derecho público con sujeción a la Ley 2/2003, a sus estatutos y a las 
normas que se dicten en el desarrollo de las mismas. 

Asimismo, está sometida a la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Ley del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y demás normativa de general aplicación para las 
Entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía de idéntica naturaleza. 

 Cuando la Agencia actúe en el ejercicio de las potestades administrativas que 
tiene atribuidas, se regirá por la legislación del transporte, la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y las demás normas de derecho público 
que sean de aplicación. 

 Cuando la Agencia no actúe en el ejercicio de potestades administrativas estará 
sometida al derecho privado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.h) Con efectos de 1 de enero de 2005, por acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía se procedió a la atribución de las competencias y funciones 
relativas a los servicios del ferrocarril metropolitano de la Línea 1 Interurbana – 
Metro de Sevilla y de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Dicha subrogación 
supone la asunción de la totalidad de las obligaciones, derechos y potestades 
previstas para la Consejería de Obras Públicas y Vivienda desde ese momento en 
dichos contratos y los restantes documentos contractuales que los conforman.  

Para el ejercicio 2005 y siguientes se asignarán en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma las oportunas dotaciones presupuestarias necesarias al 
objeto de posibilitar por parte de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 
(actualmente la Agencia) el cumplimiento de las obligaciones económicas 
derivadas de la subrogación en la posición jurídica de la Administración en los 
contratos de concesión anteriormente mencionados. Considerando además que 
existe compromiso vigente de gasto de todo el importe de las obligaciones 
económicas derivadas de dichos contratos, la Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, responderá en caso de incumplimiento 
de la Agencia, del cumplimiento de dichas obligaciones contractuales. 

1.i)  Durante el ejercicio 2009, tuvieron lugar los siguientes Acuerdos de Consejo de 
Gobierno:
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Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre 
atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la 
Agencia), de competencias en relación con el Tren-Tranvía entre 
Chiclana de la Frontera y San Fernando, y su conexión con las 
poblaciones de la Bahía de Cádiz. 

Acuerdo de 17 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre 
atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la 
Agencia) de competencias en relación con el Eje Ferroviario 
Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera. 

Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre 
atribución de competencias a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 
(actualmente la Agencia) en relación al Ferrocarril Metropolitano de 
Granada.

En este sentido, y en virtud de dichos acuerdos se atribuyeron a la Agencia, entre 
otras, las siguientes competencias y funciones:

La supervisión e inspección de la ejecución de las obras de 
construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás 
instalaciones, así como la vigilancia e inspección del mantenimiento 
y conservación de las mismas. 

La ejecución, por si o mediante contrato de obras, de concesión de 
obras, de concesión de servicios o análogo, y en su caso la 
financiación, de las obras o actuaciones necesarias relativas a las 
Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía atribuidas. 

La administración de las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía 
objeto de atribución en los términos previstos en la Ley de Servicios 
Ferroviarios de Andalucía. 

A este respecto, para el desarrollo de las citadas competencias y funciones, se 
acordó la adscripción a la Agencia de todos los bienes de dominio público 
ferroviario incluidos en el ámbito de las actuaciones atribuidas, a todos los 
efectos previstos en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía. 

1.j) De conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de 
Gobierno de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y conforme a lo 
autorizado por el Consejo Rector de la Agencia mediante acuerdo de 30 de 
diciembre de 2010, la Agencia ha cedido irrevocablemente y sin 
contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 
2009 de las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha del Metro 
de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se ha 
subrogado la sociedad Metro de Granada, S.A. durante el ejercicio 2011, para su 
consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra 
ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 
107.942.804 euros. 
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Metro de Granada, S.A. Unipersonal se constituyó con la naturaleza de sociedad 
mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita 
a la Agencia, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de 
conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de 
Gobierno de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

Por otra parte, la Agencia ha realizado una aportación no dineraria a Metro de 
Granada, S.A. consistente en la parte ejecutada durante 2010 de las mencionadas 
obras valoradas en 75.831.229 euros. 

1.k) Durante el ejercicio 2010 y mediante orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, se atribuye a la Agencia competencias de construcción, conservación, 
mantenimiento y explotación de autovías, como fórmula de colaboración 
público-privada para el desarrollo de nuevas infraestructuras, de las siguientes 
actuaciones:

Actuación
Autovía de Almanzora A-334. Tramo: Purchena - A7 
Autovía del Olivar. Tramo: Lucena – Estepa 
Ronda Norte de Córdoba 
A-8125 Acondicionamiento. T: Arahal – Morón Pk. 0 al 18 
A-320 Variante Este Mancha Real 
Acceso de A-92 a Granada por Jun 

En consecuencia, se atribuye a la Agencia, respecto de las citadas autovías: 

a) La construcción, conservación, mantenimiento y explotación, la cual 
podrá llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos 
previstos en la legislación de contratos del Sector Público, incluidos 
los modelos de colaboración público-privada. 

b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, 
documentos técnicos y proyectos de carreteras que resulten 
necesarios.

1.l) Al 31 de diciembre de 2010 el domicilio de la Agencia se encontraba en Sevilla, 
en c/ Charles Darwin s/n, Isla de la Cartuja. 

1.m) El inicio de sus actividades se produjo el 22 de julio de 2003, tras la aprobación 
de sus estatutos. 

Procedimientos y mecanismos de presupuestación y seguimiento.

2012 constituye el ejercicio en el que se consolidan las actividades de GIASA y 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, en la Agencia de Obra Pública, siendo por tanto 
necesario contar con múltiples y diversas herramientas de gestión tanto a corto plazo 
como a largo plazo, tales como: 
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El Plan a Largo Plazo (PLP) que constituye un instrumento de planificación 
permanente a cinco años de la actividad de la Agencia orientado a garantizar: 

o La coordinación de la actividad de la Agencia con los planes y programas de 
la Junta de Andalucía. 

o El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto 
las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, 
compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés 
público y rentabilidad social. 

El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF), que se elabora de 
acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda y con las instrucciones y directrices del Consejo Rector. 

El contenido básico del PAIF es el siguiente: 

o Detalle de los programas que integran la actividad de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía en el ejercicio. 

o Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones 
iniciadas en ejercicios anteriores. 

o Previsión de nuevas actuaciones de la empresa para el ejercicio. 
o Otra información de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 

General de la Hacienda Pública. 

El Plan Director (PD) supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas 
actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. 
Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático. 

El presente documento pretende recoger la información correspondiente al 
Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2012, así como un 
conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la 
actividad a desarrollar por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de 
máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión. 

2. METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.

El procedimiento de elaboración de los presupuestos de 2012 se ha fundamentado en la 
recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se 
integran en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, responsables de la 
gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo se ha 
recabado diversa información de los centros directivos de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas 
actuaciones a desarrollar durante 2012. Adicionalmente se han aplicado determinadas 
instrucciones impartidas por la Consejería de Hacienda y Administración Públicas: 
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Se consideran como cifras de 2011, el resultado de agregar al PAIF de la 
Agencia, el PAIF de GIASA, consecuencia de la fusión producida entre 
ambas a 31 de diciembre de 2010. 
Los gastos de personal, no deben superar los importes consignados en los 
presupuestos de 2011, ni los efectivos de plantilla. 
Los gastos de funcionamiento de adaptan a los criterios establecidos para el 
conjunto de Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía respecto del 
capítulo II, lo que implica una reducción del 10% respecto del ejercicio 
2011.
La transferencia de financiación de explotación, tiene un tratamiento similar 
a los gastos por transferencias asimiladas al capítulo IV financiadas con 
recursos propios, lo que conlleva una minoración del 10%. 

Una vez recopilada esta información se procede a su análisis y revisión a efectos de 
homogeneizar su presentación con el resto de conceptos integrantes del presupuesto. 

Asimismo en el proceso de recopilación de la información descrita se procede a la 
definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a las siguientes 
actividades principales: 

Evolución pasada de las partidas objeto de análisis. 
Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de ejecución de encomiendas 
para 2012. 
Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en 
base al punto anterior. 
Previsión de ejecución de actividades transferidas: Tren-Tranvía  de la Bahía 
de Cádiz y Eje Ferroviario Transversal. 
Previsión de desarrollo de las actuaciones vinculadas a Metro de Sevilla y 
Metro de Málaga. 
Inicio de la ejecución de los contratos de Colaboración Público Privada en 
materia de carreteras. 
Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en 
base a los puntos anteriores. 
Previsión de ejecución de la obra en curso de Metro de Granada, S.A.. 

En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la 
elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2012 han sido las que a 
continuación se exponen: 

2.1 Anejo de inversiones (ver PAIF 1). 

a) Encomiendas de Gestión:

Los trabajos que son objeto de atribución generalmente corresponden a obras, 
conservación, proyectos y otros contratos vinculados, tales como control de calidad, 
dirección de obra, geotecnia, cartografía, etc. 

La estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas se realiza en base a los 
siguientes criterios: 
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Para encomiendas contratadas se utiliza como fuente de información la 
programación de la ejecución de encomiendas prevista para 2012. 
Para encomiendas no fiscalizadas se efectúa un análisis de las fechas 
previstas de inicio de actividades y en base a ellas se realiza una 
programación de la ejecución de encomiendas para 2012. 
En caso de actuaciones no atribuidas pero programadas el procedimiento es 
similar al descrito en el párrafo anterior. 
Se efectúa un análisis y conciliación de los datos contenidos en los 
Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, y con la Programación de 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
Se considera el 6% de cobertura de costes que la Agencia repercute a los 
Centros Directivos, que le encomiendan actividades. 
Se comunica y coordina esta información con los distintos Centros 
Directivos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a 
gestionar: 

Proyectos y sus contratos vinculados. 
Obras y sus contratos vinculados. 
Conservación y sus contratos vinculados. 

b) Concesiones.

Con efecto 1 de enero de 2005, se acordó por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía la atribución de competencias en relación con la Línea 1 Interurbana - Metro 
de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, encargándose a Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía el pago a las concesionarias de los fondos consignados en los 
presupuestos de la Junta de Andalucía en concepto de subvención. Con fecha 27 de julio 
de 2010, estas actuaciones pasan a ser competencia de la Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía. 

Las aportaciones a realizar a las concesionarias, para la financiación parcial de los 
costes de construcción (capital) y explotación (corrientes), se registran como cuentas a 
cobrar por los importes reconocidos en los registros de contabilidad presupuestaria de la 
Junta de Andalucía, y como cuentas a pagar por los importes certificados por las 
concesionarias conforme a lo establecido en los documentos contractuales de 
adjudicación incluyendo el 6% de cobertura de costes que la Agencia repercute a la 
Dirección General de Transportes por la gestión de estos contratos . La diferencia entre 
cuentas a cobrar y cuentas a pagar, se considera como anticipo recibido o entregado 
hasta su compensación posterior. Al materializarse los cobros y pagos correspondientes, 
se cancelan las citadas cuentas a cobrar y pagar. 

c) Otras Actuaciones Atribuidas.

En virtud de la atribución de competencias otorgada a la Agencia durante el ejercicio 
2009, se recogen las subvenciones y transferencias con las que se financian las 
actividades correspondientes a Tren – Tranvía de la Bahía de Cádiz, Metro de Granada 
y Eje Ferroviario Transversal. 
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La Agencia registra como inmovilizados materiales el valor razonable en la fecha de 
adscripción de los bienes adscritos en aquellos casos en los que atendiendo a las 
condiciones económicas del acuerdo se deduce que se han transferido los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de los bienes cedidos. El valor razonable de estos 
activos ha sido estimado en base a los importes abonados a los adjudicatarios de los 
contratos para la construcción de los mismos. Adicionalmente aquellos costes directos 
vinculados a estas actuaciones son considerados dentro de las mismas como trabajos 
realizados por la empresa para su activo. 

d) Metro de Granada, S.A.

Metro de Granada, S.A. Unipersonal (en adelante, la Sociedad) se constituyó con la 
naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el 
artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando 
adscrita a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, según consta en 
escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de conformidad con el Acuerdo de 21 
de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda.

La Sociedad se regirá por sus Estatutos, por el ordenamiento jurídico privado y por el 
Derecho Administrativo en aquellas materias en las que fuera de aplicación la normativa 
reguladora de las Administraciones.  

Tal como se refleja en sus Estatutos, la Sociedad tiene por objeto la gestión de las 
infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril 
metropolitano del metro de Granada, lo que comprende la realización de todas las 
actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, 
operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o 
equipamientos afectos a dicha Línea. 

En particular, y de forma no limitativa, integran su objeto social las siguientes funciones 
y actividades: 

a) La supervisión, dirección y ejecución de las obras de construcción de las 
infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de 
ferrocarril metropolitano del metro de Granada. 

b) La adquisición del material móvil y todos los demás equipamientos, equipos y 
bienes precisos para la operación de la línea de ferrocarril metropolitano del 
metro de Granada. 

c) La gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la línea de ferrocarril 
metropolitano del metro de Granada, así como la prestación del servicio público 
de transporte metropolitano de viajeros. 

d) Cualquier otra actividad relacionada con la implantación y/o con la promoción 
del sistema de metro de Granada que se le encomiende. 
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La Sociedad no podrá realizar actividades para otras Administraciones públicas, ni para 
otras entidades públicas y privadas, distintas de la Junta de Andalucía y de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

Para el buen fin de las funciones que tenga encomendadas en cada momento, la 
Sociedad podrá realizar las actuaciones jurídicas o técnicas que, en cada caso, resulten 
adecuadas, tales coma celebrar contratos o convenios, contratar personal, emitir 
informes, elaborar estudios o proyectos, impartir cursos y otras tareas formativas, y 
cualquier otra necesaria para el ejercicio de tales funciones. 

Su duración es indefinida, dando inicio a sus operaciones a partir del otorgamiento de la 
escritura pública de constitución. 

Su domicilio social ha sido fijado en Granada, en calle San Antón 72 1ª planta.

De conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre del Consejo de Gobierno de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda mencionado anteriormente, y conforme a lo 
autorizado por el Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la citada Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía cedió irrevocablemente y sin contraprestación los 
derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias 
para la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto 
de dichos contratos, en los que se va a subrogar la Sociedad durante el ejercicio 2011, 
para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra 
ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 
107.942.804 euros. 

Por otra parte la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha realizado una 
aportación no dineraria a la Sociedad consistente en la parte de la obra ejecutada durante 
2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229,05 euros. 

Por último, destacar que el Consejo de Administración del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) aprobó en su sesión de 10 de marzo de 2011 un préstamo para la 
financiación de las infraestructuras del metro de Granada, por un importe máximo de 
260 millones de euros. 

2.2 Presupuesto de explotación.

Ingresos.  Los ingresos de que se nutre la cuenta de explotación de la Agencia van 
dirigidos a la cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las 
actuaciones de obra y proyectos recibidas y a compensar los costes de estructura 
necesarios para el funcionamiento de la misma. Las categorías en las que se agrupan los 
diversos conceptos de ingresos son las siguientes: 

Cobertura de Gastos.  Destinada a compensar las cargas de estructura interna 
de la Agencia, así como los costes directos, de las encomiendas asignadas. 

Anuncios y medidas informativas.  En el proceso de licitación de los trabajos 
atribuidos una de las tareas necesarias es la de publicación DOUE, BOE, 
BOJA, prensa,  etc. de los anuncios de licitación, cuyo coste es soportado 
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por la Agencia inicialmente y posteriormente repercutido al contratista 
adjudicatario. El efecto en la cuenta de resultados de Agencia es nulo, ya que 
se repercute únicamente el coste que previamente es soportado por la misma. 

Asimismo, existen actuaciones que requieren del desarrollo de actividades 
de carácter informativo (carteles, folletos, etc…) que son realizadas por la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y cuyo coste es soportado 
por su cuenta de resultados 

Gastos directos. Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de 
actuaciones previsto, y que incluyen: 

Gastos por medidas informativas. Gastos en concepto de comunicación 
asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, folletos, encartes, 
etc

Gastos por anuncios. Gastos en concepto de anuncios en DOUE, BOE, 
BOJA y prensa que son repercutidos a los adjudicatarios. 

Otros costes directos.  Se consideran como gastos directos los relacionados 
con la dirección de obra y el control de calidad, de aquellos contratos que 
fueron adjudicados por GIASA 

Cargas de estructura. El proceso de presupuestación de las cargas de estructura se ha 
realizado siguiendo el esquema de actuación que se basa en la siguiente metodología: 

Se han revisado todos y cada uno de los epígrafes correspondientes a cargas 
de estructura recogidos en la cuenta de resultados del PAIF de la Agencia de 
2011 y se han analizado cuales son las expectativas más razonables de 
evolución para 2012 en función del volumen de actividad previsto. 
Como apoyo al anterior proceso se ha efectuado una comparación entre las 
cifras presupuestadas para 2012 y las reales de 2011. 
Se han requerido de los distintos responsables de departamento la realización 
de estimaciones sobre aquellos conceptos que son gestionados y controlados 
por cada uno de éstos. 

2.3 Presupuesto de inversiones en inmovilizado.

La presupuestación de adquisiciones de inmovilizado se ha efectuado desglosando en 
tres capítulos los distintos conceptos: 

Inmovilizado material (edificios, instalaciones, equipos informáticos y de 
oficina, etc.). 
Inmovilizado intangible (programas informáticos, I+D, etc.). 
Inmovilizado financiero (participaciones en empresas del grupo). 

El procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados ha sido 
el siguiente: 

Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados en 2011. 
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Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos 
departamentos demandantes de los activos. 
Análisis de la razonabilidad de la inversión solicitada de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Plan Director de la Agencia. 
La financiación prevista de estas inversiones se efectúa mediante 
transferencias de financiación de capital. La imputación de dichas 
transferencias a la cuenta de resultados se realiza en proporción a la 
depreciación experimentada en el periodo por los activos financiados con la 
misma. 

2.4 Proyecciones de tesorería.

Una vez determinados y cuantificados todos aquellos aspectos susceptibles de ser 
presupuestados se procede a la conversión de los importes correspondientes en flujos de 
tesorería (cobros y pagos), determinándose de esta forma las necesidades de 
financiación a lo largo de los doce meses del año. 

La conversión de los distintos conceptos de los presupuestos de explotación, ejecución e 
inversiones en inmovilizado se hace en función de los periodos medios de cobro y pago 
establecidos contractualmente o de acuerdo con los procedimientos internos de la 
Agencia.

3. LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS 
DE  2012.

Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de la 
Agencia para el ejercicio 2012 han sido los de máximo rigor presupuestario, 
optimización de los recursos, e incremento de la productividad y eficiencia en la 
gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos. 

3.1 Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del 
ejercicio 2011 y en la elaboración del correspondiente a 2012.

Se apuesta en el ejercicio 2012 por el riguroso control de los costes generales que ha 
caracterizado la gestión en los ejercicios anteriores.  

Por otra parte, el indicador de productividad de la Agencia definido como cociente entre 
Ejecución de encomiendas + Concesiones + Actividades transferidas y gastos generales 
se sitúa en torno a 36 euros. 

3.2 Incremento de la eficacia productiva de la estructura de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía.

La estimación de encomiendas de gestión, concesiones y otras actuaciones atribuidas 
para el ejercicio 2012 se sitúa en torno a los 400 Millones de Euros aproximadamente. 
Esta ejecución se realizará con una estructura ya consolidada y sin grandes variaciones, 
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fruto de la fusión entre Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A. 

De otra parte, analizando la principal partida del presupuesto de cargas de estructura 
(gasto de personal) se pone de manifiesto que de este concepto más del 55% del total 
son costes directos relacionados con la ejecución de los trabajos (departamentos 
técnicos) siendo el resto gastos de los demás departamentos, por lo que en el ejercicio 
2012 se mejora la optimización de la estructura departamental y de servicios internos de 
la Agencia. 

3.3 Gestión de los contratos de concesión y explotación de la Línea 1 de Metro 
de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.

En el ejercicio 2005, la Agencia de Obra Pública se hace cargo directamente de la 
gestión de los contratos de concesión de construcción y explotación anteriormente 
mencionadas, asumiendo por tanto el cumplimiento de los mismos.  

3.4 Gestión de actuaciones atribuidas.

A partir del ejercicio 2009, a la Agencia de Obra Pública se le transfieren actividades 
tales como Metro de Granada, Eje Ferroviario Transversal y Tranvía Chiclana.

3.5 Optimización de los recursos materiales y humanos.

Tras la dotación de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la 
gestión que constituye el objeto social de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, en 2012 se optimiza el rendimiento de los recursos tanto materiales como 
humanos de los que dispone la Agencia, habiéndose reducido las cargas de estructura 
necesarias para el desarrollo de la actividad y congelando los coste de personal, no 
produciéndose variaciones en la plantilla. 

4. DETALLE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE 
PRESUPUESTOS DE 2012. MODIFICACIONES RESPECTO AL PAIF 
VIGENTE.

Se adjuntan detalles por conceptos integrados en los presupuestos de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía de 2012, 2013 y 2014 y su evolución respecto a 
2011.

El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación es el siguiente: 
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4.1Cargas de estructura. 

Concepto
Presupuesto 

2011 
Presupuesto 

2012 
Estimación

2013 
Estimación

2014 
Arrendamientos 1.421.680 1.421.680 1.471.439 1.522.939
Reparación y Conservación 626.148 432.226 447.354 463.011
Servic. Profesionales Indep. 266.599 256.599 265.580 274.875
Primas de Seguro 46.300 46.300 47.921 49.598
Suministros 447.092 397.505 411.418 425.817
Otros Servicios 502.700 417.800 432.423 447.558
Tributos 24.500 22.717 23.512 24.335
Gastos de Personal     7.933.179 6.947.514 6.947.514 6.947.514
Totales 11.268.198 9.942.341 10.047.161 10.155.647

En términos globales se espera que estos gastos se sitúen en torno a 10 millones de 
euros, lo que implica una reducción superior al 11% respecto de los presupuestados en 
2011.

A continuación se describe de forma individual cada una de las partidas que lo 
componen: 

Arrendamientos 

Dentro de este apartado se recoge: 

Gastos relativos al alquiler de los edificios correspondientes a servicios 
centrales asumiendo la totalidad del coste de alquiler, así como la totalidad 
de las plazas de garaje. 
Gastos incurridos por la Agencia, en el alquiler de coches bajo la modalidad 
de renting. 

La cifra prevista viene explicada por la previsión de un menor uso del renting de 
vehículos, que en su conjunto se estima favorezca a reducir ligeramente esta partida, 
compensando así la subida de precios vinculada al IPC. 

Reparaciones y conservación.

Recoge gastos incurridos por este concepto en vehículos, mantenimiento de software, 
sistemas, SAP, licencias y edificios así como otros gastos tales como limpieza de 
edificios y comunidad. 

Servicios de profesionales independientes.

Forman parte de este apartado, notarios, abogados, asesores técnicos, ETT, auditores, 
consultores técnicos, etc. 

Primas de seguro.
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PAIF PAIF Estimación EstimaciónConceptos
2011 2012 2013 2014 

Inmovilizado en curso y anticipos - 142.225.587 68.511.000 -
Total Metro Granada - 142.225.587 68.511.000 -

4.8 Convenios y actuaciones.

El detalle de subvenciones y transferencias con las que se financian los convenios y 
actuaciones atribuidas son: 

PAIF PAIF Estimación EstimaciónConceptos
2011 2012 2013 2014 

I+D+I+T    
Actuaciones de I+D+I+T 2.185.709 1.946.088 2.307.677 1.092.855
Total I+D+I+T 2.185.709 1.946.088 2.307.677 1.092.855
Total Convenios y Actuaciones 2.185.709 1.946.088 2.307.677 1.092.855

La actividad de la Agencia en el ámbito de I+D+i se centrará en la promoción y gestión 
del los distintos proyectos de investigación propuestos por las diversas Universidades 
Andaluzas dentro del ámbito del Convenio Marco de colaboración que las Consejerías 
de Economía, Innovación y Ciencia y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda han 
suscrito con la totalidad de las Universidades públicas andaluzas. 

4.9 Inversiones en inmovilizado.

PAIF PAIF Estimación EstimaciónCONCEPTOS 
2011 2012 2013 2014 

Inmovilizado Material 94.016 120.000 76.414 65.700
Equipamiento Red/Comunicaciones 50.336 120.000 76.414 65.700
Otras instalaciones, utillaje, mobiliario 43.680 0 0 0
Inmovilizado Intangible: 367.638 124.000 144.242 134.120
Desarrollo de aplicaciones 55.076 118.000 138.000 128.000
Aplicaciones Técnicas Operaciones 312.562 6.000 6.242 6.120
Total Inversiones en Inmovilizado 461.654 244.000 220.656 199.820

Como puede observarse, se prevé que en el ejercicio 2012, se realicen inversiones en 
inmovilizado por un importe de 244 miles de euros. 

Las inversiones del inmovilizado material e intangible, se espera sean realizadas en los 
siguientes apartados: 

Equipamiento / Red Comunicaciones: Renovación de servidores de red, 
equipamientos de red, concentradores de red, switch, impresoras y 
comunicaciones. 
Desarrollo de aplicaciones. Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones y 
parametrización de los distintos subsistema del ERP SAP en explotación. 
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Aplicaciones Técnicas Operaciones. Aplicaciones técnicas CAD Mediciones 
y presupuestos Sistemas GIS, licencias de las diferentes aplicaciones 
ofimáticas utilizadas por la empresa, tales como Office Microsoft, Acrobat, 
Visores de documentos, etc. 

4.10 Cuentas de resultados.

Tomando en consideración la información contenida en los apartados anteriores sobre 
cargas de estructura, inversiones en inmovilizado y producción previstas estamos en 
disposición de construir las cuentas de resultados previsionales. Para ello, necesitaremos 
incorporar los conceptos relativos a ingresos de gestión y costes directos de gestión, así 
como las amortizaciones y gastos financieros. 

Presupuesto Presupuesto Estimación EstimaciónConcepto
2.011 2.012 2.013 2.014 

Importe neto de la cifra de negocios y otros 
ingresos 30.250.425 14.805.180  20.804.369 22.241.884 

Aprovisionamientos  (20.019.077) (6.211.595)  (10.103.416)  (11.430.352) 

Otros ingresos de explotación  5.052.400 4.547.160  4.547.160  4.547.160 

Gastos de personal  (7.933.179) (6.947.514)  (6.947.514)  (6.947.514) 

Otros gastos de explotación  (3.335.018) (2.994.826)  (3.099.646)  (3.208.133) 

Amortización del inmovilizado  (354.975) (744.355)   (746.905)  (748.996) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras  41.568 45.951 45.951 45.951

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  3.702.144 2.500.000 4.500.000 4.500.000

Gastos financieros  (3.700.000) (2.500.000) (4.500.000) (4.500.000)

RESULTADO FINANCIERO (3.700.000) (2.500.000) (4.500.000) (4.500.000)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.144 0 0 0

Impuesto sobre beneficios  (644) 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.500 0 0 0

Los conceptos incluidos en la cuenta de resultados previsional son los siguientes: 

a) Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos.

Recoge la facturación realizada por la Agencia, como consecuencia del desarrollo de su 
actividad en concepto de cobertura de gastos, anuncios y prestación de servicios. 

Los ingresos por cobertura de gastos, se destinan a la cobertura de costes 
directos y gastos generales, siendo facturados a los Centros Directivos como 
mayor importe de la atribución, o al adjudicatarios en aquellos casos en los 
que el contrato viene de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. 
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Los ingresos por control de calidad, se destinan a la cobertura de gastos de 
control de calidad realizados en las obras que provienen de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A. 
Los ingresos por medidas informativas y anuncios, corresponden a la 
repercusión de costes de anuncios de licitación en DOCE, BOE, BOJA y 
prensa, así como los correspondientes a encartes, folletos, paneles, etc..
Trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado en las 
actuaciones del Eje Ferroviario Transversal y el Tren Tranvía de la Bahía de 
Cádiz
Cobertura de gastos por los servicios prestados en las actuaciones 
concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga. 
Facturación por el arrendamiento del material móvil del Sistema Tranviario 
de Jaén al Ayuntamiento de dicha localidad. 

b) Aprovisionamientos.

Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de encomiendas previsto, y 
que incluyen: 

Gastos por dirección de obras y control de calidad, asumidos por la Agencia 
en las actuaciones encomendadas por Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. 
Gastos por medidas informativas. Gastos en concepto de comunicación 
asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, folletos, encartes, 
etc.
Gastos por anuncios. Gastos en concepto de anuncios en DOUE, BOE, 
BOJA y prensa, que son repercutidos a los adjudicatarios. 

c) Otros Ingresos de Explotación.

Se recogen bajo este epígrafe, la transferencia de financiación de explotación que tiene 
por objeto equilibrar el presupuesto de explotación. 

d) Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación 

Véase apartado anterior de cargas de estructura. 

e) Amortizaciones.

Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene 
condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y 
que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso. 

Su cálculo se realiza en función de una estimación de altas y bajas de inmovilizado en el 
ejercicio. En este sentido, cabe destacar que durante el ejercicio 2010, la Agencia 
adquirió el material móvil del Sistema Tranviario de Jaén, cuyo coste supera los 11 
millones de euros y será repercutido con carácter trimestral al Ayuntamiento de dicha 
localidad.
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Parte de su coste se compensa con la aplicación a resultados de la transferencia de 
capital correspondiente a la misma proporción. 

f) Financieros.

Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir con 
la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales. 

4.11 Proyecciones de tesorería.

Al igual que en el anterior apartado, esta tabla ofrece las proyecciones de tesorería 
anualizadas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Dichas proyecciones son realizadas 
sobre la base de los periodos medios de cobro y pago que la Agencia estima, y 
basándose en el cumplimiento de los mismos no se prevén desequilibrios de tesorería. 

Los conceptos que recoge, ya han sido analizados en apartados anteriores, por lo que 
nos centramos en los criterios de proyección utilizados: 

a) Cobros

Los cobros por cobertura de gastos, control de calidad, medidas informativas 
y publicidad, se establecen en un plazo medio de 30 días. 
Los cobros por cobertura de gastos, anuncios, encomiendas, concesiones y  
otras actuaciones atribuidas, se establecen en un plazo medio comprendido 
entre 60 y 120 días, en función de si los contratos proceden de la Agencia o 
de GIASA. 
Control ADAR, dirección de obra, control de calidad, medidas informativas 
y publicidad. Se establece un periodo medio de pago entre 60 y 90 día, en 
función de si los contratos proceden de la Agencia o de GIASA.. 
Medidas informativas y anuncios. Se establece un periodo medio de pago de 
60 días. 
Nóminas y seguridad social, se pagan mensualmente, a final de cada mes en 
el que tiene lugar su devengo. 
Gastos generales, que se liquidan de forma mensual. 
Impuestos. Las liquidaciones de impuestos son mensuales. 
Inmovilizado. Se estima que los pagos vinculados a la adquisición de este 
tipo de inmovilizado se hará de forma trimestral. 
Gastos financieros. A efectos  de simplificación, hemos considerado un pago 
medio mensual. 
Por último, los pagos correspondientes a las actividades realizadas, 
concesiones y  actividades transferidas, son efectuados a 60 días. 
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Presupuesto Presupuesto Estimación EstimaciónConceptos
2011 2012 2013 2014

Ingresos de Gestión 33.076.797 16.579.212 25.573.787 24.008.495
Subvención de Explotación 5.052.400 4.547.160 4.547.160 4.547.160
Subvención de Capital - - 220.656 199.820 
Concesiones 62.993.565 81.645.241 94.882.505 91.454.236
Actividades Transferidas / Convenios 116.350.891 34.477.813 59.273.766 46.935.203
Certificaciones año anterior 170.831.732 82.154.031 65.723.225 69.009.386
Producción  año en curso 282.236.469 121.675.135 118.024.881 115.664.383
Total Cobros Atribuciones 453.068.201 203.829.166 183.748.106 184.673.769
TOTAL COBROS 670.541.854 341.078.592 368.071.275 355.813.765
Total Costes directos de gestión (21.925.481) (8.259.672) (11.257.823) (13.075.195)
Nóminas (6.112.564) (5.556.811) (5.556.811) (5.556.811)
Seguridad Social y gastos sociales  (1.820.615) (1.390.703) (1.390.703) (1.390.703)
Gastos Generales (3.962.346) (3.507.090) (6.191.965) (7.153.119)
Impuestos (1.753.507) (1.076.102) (1.899.919) (2.194.836)
Inmovilizado (461.654) (244.000) (430.796) (497.667)
Gastos Financieros (3.700.000) (2.500.000) (4.500.000) (4.500.000)
Total Pagos Gestión (39.736.167) (21.426.969) (31.843.339) (34.856.300)
Concesiones (62.993.565) (81.645.241) (94.882.505) (91.454.236)
Actividades Transferidas / Convenios (116.350.891) (34.477.813) (59.273.766) (46.935.203)
Metro de Granada (2011) - (102.225.587)  
Metro de Granada (2012-2013) - (142.225.587) (68.511.000) -
Certificaciones año anterior (186.488.707) (152.754.031) (65.723.225) (67.039.386)
Producción año en curso (319.558.951) (126.175.135) (116.476.188) (115.587.931)
Total Pagos Atribuciones (506.047.658) (278.929.166) (182.199.413) (182.627.318)
TOTAL PAGOS (725.128.281) (660.930.363) (436.710.023) (355.873.057)
SALDO INICIAL  (49.809.054) (104.395.481) (424.247.252) (492.886.000)
Cobro- pagos Año (54.586.427) (319.851.771) (68.464.042) (30.708)

SALDO FINAL (104.395.481) (424.247.252) (492.886.000) (492.916.708)
Financiación específica correspondiente a 
Metro de Granada, S.A. - 244.451.174 312.962.174 312.962.174

Saldo en pólizas de crédito 104.395.481 179.796.078 179.923.826 179.954.534

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES 
QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.

En las hojas PAIF 1, se incluyen detalles individualizados de las actuaciones que 
pretenden acometerse en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, así como de los importes que 
han de ser objeto de ejecución en el horizonte temporal definido. Con la finalidad de dar 
cumplimiento al requisito que establece que las aplicaciones totales de fondos deben 
coincidir con la suma de los costes asumidos por la empresa, encomiendas en gestión, 
concesiones y actividades transferidas, se establecen los siguientes objetivos: 

Encomiendas de gestión a recibir (objetivos 1 y 2) de la Dirección General 
de Carreteras, y en menor medida de otros Centros Directivos de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Las unidades de medida 
vinculadas  a dichos objetivos son: 
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o UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. 

o KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se 
prevén ejecutar en el ejercicio. 

Encomiendas de gestión a recibir (objetivo 1) de la Dirección General de 
Transportes. Las unidades de medida vinculadas  a dichos objetivos son: 

o UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. 

o KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se 
prevén ejecutar en el ejercicio. 

Concesiones de Metro de Málaga y Sevilla (objetivos 2 y 3). Hacen 
referencia a la financiación de las mencionadas concesiones vía 
transferencias de capital y corrientes. La unidad de medida empleada, es 
UND, y hace referencia al número de proyectos que son financiados. 

Otras Actuaciones Atribuidas (objetivos 4, 5 y 6). Tren – tranvía de la Bahía 
de Cádiz, y Eje Ferroviario Transversal. Las unidades de medida vinculadas  
a dichos objetivos son: 

o UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. 

o KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se 
prevén ejecutar en el ejercicio. 

Inversiones en inmovilizado, que son financiadas con transferencias de 
financiación de capital. 

Cobertura de costes de gestión, que se corresponden con el total de costes 
incurridos, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones 
valorativas de activos inmovilizados. 

Cabe mencionar que estos dos últimos puntos se establecen únicamente a efectos de 
cálculo de las Aplicaciones Totales de Fondos de la hoja PAIF-1, en base a las 
directrices establecidas por la Dirección General de Presupuestos para la elaboración del 
PAIF.
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1. Evolución de la actividad y situación de la Agencia. 

El ejercicio 2010 constituye para la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía un año de 
integración de las actividades de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), que se 
pone de manifiesto en los aspectos: 

Desarrollo organizativo dirigido a gestionar de manera eficaz y eficiente las 
actuaciones encomendadas. 
Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de la Agencia. 

1.1. Desarrollo organizativo dirigido a gestionar de manera eficaz y eficiente las actuaciones 
encomendadas.

En el ámbito de las actividades del departamento de Organización y Sistemas de Información a 
lo largo del ejercicio 2010, se han venido desarrollando con carácter general, las tareas de 
mantenimiento correctivo y evolutivo necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad del 
sistema integrado de gestión así como las ampliaciones funcionales e implementación de nuevos 
servicios de acuerdo con los  cambios organizativos producidos. 

Cabe destacar las siguientes actividades específicas: 

Puesta en explotación del sistema de notificaciones de incidencias (ISIS) para el 
Departamento de Secretaría General (Jurídico). Desarrollo de nuevas 
funcionalidades, tareas programadas, nuevas búsquedas. 
Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades programa PISTA. 
Diseño y creación de nueva aplicación para recoger marcajes de los 
trabajadores, como apoyo a la implantación en la organización de un sistema de 
control horario. 
Mantenimiento evolutivo de la aplicación de Registro, incorporando el acuse de 
recibo.
Diseño y creación de nueva aplicación para la gestión de los datos de 
explotación del metro de Sevilla. 
Mantenimiento y nuevas funcionalidades del programa de gestión de las oficinas 
de información de Metro. 
Diseño y creación de nueva aplicación para la gestión del consumo telefónico. 
Modificación de área funcional para informes de los múltiples nuevos conceptos 
y atributos de contratos. 
Desarrollo de listados flexibles al servicio del usuario. 
Consultas al catastro. 
Adaptación de los pliegos a modificaciones aprobadas por el Consejo Rector de 
la Agencia. Cambios evolutivos en la aplicación para la evaluación de las ofertas, 
acorde con la sistemática de los nuevos pliegos. Revisión de los parámetros 
asociados a los pliegos. 
Adaptación de los Sistemas para la incorporación del IVA como parámetro 
variable, gestionando el cambio del 16% al 18%. 
Evolución del sistema que gestiona los mecanismos de financiación de las 
actuaciones (Competencias Transferidas, Concesiones) así como de la 
justificación de las mismas para su posterior cobro de los conceptos elegibles. 
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Desarrollo de circuitos para la Gestión de expedientes de Reclamación 
patrimonial incorporando la gestión de plazos. 
Desarrollo del entorno para el control de la devolución de avales incorporando la 
gestión de plazos. 
Operativa básica de gestión de expropiaciones; incorporación de documentos 
relativos a estos expedientes. 
Desarrollo de la aplicación de gestión de los documentos de calidad, 
desarrollando procedimientos e instrucciones técnicas para gestionar la 
trazabilidad de los cambios en dichos documentos. 
Recopilación de documentación y redacción de instrucciones técnicas referentes 
a procedimientos ya implantados en la organización. 
Diseño de las interfases de carga y actualización para la transferencia de 
información al sistema UCODA. Programación del sistema de actualización 
periódica de datos y mantenimiento evolutivo a requerimientos del sistema 
UCODA.
Actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica: 

o Aplicación de “hot packages” de actuación de sistema base de SAP, 
ABAP y recursos humanos de los sistemas de desarrollo y productivo de 
SAP. Puesta en explotación de un nuevo servidor como apoyo al 
servidor principal de SAP Netweaver. 

o Incidencias relativas a la gestión de oficinas móviles a través de 
comunicaciones inalámbricas con conexión UMTS a intranet. 

o Ampliación y puesta en servicio de nuevos dominios de Internet al 
entorno y gestión de red corporativa de la Junta de Andalucía. 

o Mantenimiento y ejecución del parcheo de teléfonos y tomas de red del 
edificio.

o Atención a los usuarios en los ámbitos ofimáticos y de comunicaciones. 
o Revisión de las políticas referentes a las copias de seguridad de los 

sistemas.
o Desarrollo de utilidades para la diagnosis y monitorización de los 

sistemas, controlando diversos parámetros cuyo fallo puede afectar a la 
calidad del servicio de los Sistemas. 

o Desarrollo de procesos en los servidores principales para el apagado 
remoto y consecutivo de todos los servidores de CPD, para preservar la 
integridad física de los equipos y lógica de los datos, en caso de 
situaciones de riesgo que afecten al propio CPD. 

o Instalación de Aplicación para evaluación de ofertas en nuevo servidor 
citrix.
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En el marco de reducción de gasto y con objeto de llevar a cabo el proceso de fusión de ambas 
entidades en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, se han desarrollado trabajos 
orientados a unificar los Sistemas de Información, tratando de que la inversión y el impacto sea 
mínimo.

1.2. Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de la Agencia.

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía es una entidad pública adscrita a la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Se crea a partir de Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía y Gestión de Infraestructuras de Andalucía en julio de 2010 (en virtud del Decreto-Ley 
5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación 
del sector público).

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía es el instrumento para el desarrollo de las 
políticas de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la 
construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante 
ferrocarril, y en general las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos.

Durante 2010, las actividades o hitos más relevantes de la Agencia han sido la puesta en 
marcha de los Contratos de Colaboración Público-Privada en materia de carreteras, un buen 
instrumento para aunar esfuerzos que beneficien al conjunto de la ciudadanía, del tejido 
productivo y de las propias empresas que participen en tanto que consigan movilizar recursos 
que hagan que la rueda de la economía no se pare, siendo la primera actuación licitada 
mediante esta fórmula la Autovía Iznalloz – Darro. Otros hitos importantes han sido la finalización 
de la infraestructura (obra civil y electrificación e instalaciones) del tranvía de Jaén, la creación 
de la sociedad Metro de Granada, S.A., la ampliación del crédito BEI para Metro de Málaga y la 
exposición a información pública y ambiental de las alternativas de trazado para las líneas 2,3 y 
4 de Metro de Sevilla. 

En cuanto a la ejecución de las actuaciones, la Agencia ha seguido desarrollando el Plan MÁS 
CERCA en toda Andalucía, la Autovía del Olivar y las actuaciones metropolitanas de transporte 
ferroviario (Metro de Sevilla, Málaga y Granada, tren tranvía de la Bahía de Cádiz, Tranvía de 
Jaén) así como la continuidad de las actuaciones de alta velocidad o altas prestaciones (Eje 
Ferroviario Transversal). 

A continuación exponemos un balance en dos grandes áreas (carreteras y transportes) de la 
actividad desarrollada por la Agencia durante 2010. 
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1.2.1.) Actividades encomendadas por la Dirección General de Transportes.

A) METROS LIGEROS Y TRANVÍAS: 

Metro de Sevilla: 

El ejercicio 2010 ha sido un año de consolidación del Metro de Sevilla, en términos de servicio y 
de crecimiento sostenido de la demanda (se han superado los 20 millones de usuarios 
acumulados desde la inauguración, según los últimos datos disponibles de noviembre), pero en 
términos de inversión el ejercicio ha sido más moderado, pues la infraestructura se concluyó 
(últimas aperturas de estaciones) en noviembre de 2009. En el ámbito, cabe reseñar la apertura 
de la Comisaría de la Policía Nacional en la estación de Puerta Jerez, así como restitución  del 
ala oeste del aparcamiento rotatorio situado bajo el Paseo de Cristina. También en el capítulo de 
mejoras, pero de sistemas e instalaciones, durante 2010 se finalizó (julio) la implantación del 
sistema de señalización ATO (operación automática de trenes), que permite la conducción 
automática entre estaciones, mejorando la fiabilidad en términos de tiempos de viaje, el confort 
de los usuarios y el ahorro energético (12 millones de euros de inversión). Por otra parte, han 
continuado las obras de adecuación urbanas de dos estaciones (actuaciones singulares), como 
son las relativas al Intercambiador de San Juan Bajo (reurbanización del mirador del barrio del 
Monumento e implantación de un ascensor elevado) y del nuevo parque del Barrio de la Música, 
junto a la estación Cocheras. 

En relación a las conexiones tranviarias de la Línea 1, durante 2010 han concluido la obra civil 
de los dos primeros tramos de la prolongación tranviaria de Alcalá de Guadaíra (70 millones de 
euros de inversión acumulada) y se inició (abril) la obra correspondiente al último y tercer tramo 
que conecta con la Estación UPO (32,14 millones de euros de inversión). Así mismo, se han 
iniciado las obras del primer tramo de la conexión de la Línea 1 con el núcleo urbano de Dos 
Hermanas (22,83 millones de euros),  que ha permitido poner ya en servicio el aparcamiento 
disuasorio de Olivar de Quintos (estación término de la Línea 1 del Metro, donde se inicia el 
trazado de prolongación tranviaria). Igualmente, se ha adjudicado y se prevé iniciar antes de 
finalizar el año el segundo y último tramo de dicha conexión con Dos Hermanas (16,08 millones 
de euros). 

Finalmente, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda finalizó los anteproyectos de alternativas 
de las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Sevilla, que se han sometido al trámite de información pública 
y ambiental, y en paralelo se han continuado los trabajos de catas geotécnicas y arqueológicas 
en los trazados de dichas líneas. 
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Metro de Málaga: 

El ejercicio de 2010 ha constituido un punto de inflexión en la construcción de las Líneas 1 y 2, 
pues se ha puesto en carga la totalidad del trazado (salvo el tramo Guadalmedina-Malagueta, de 
1 kilómetro de longitud, que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han pactado 
posponer hasta la primavera de 2011 para una menor afección al tráfico, dado que es el tramo 
más céntrico). Los hitos más destacados han sido la aprobación de la ampliación del crédito del 
Banco Europeo de Inversiones hasta 325 millones de euros, la finalización de la infraestructura 
de la Línea 2 y del tramo en superficie de la Línea 1, así como el comienzo de los trabajos 
finales de instalaciones y sistemas; arquitectura de estaciones y de la fabricación de los trenes. 
Durante 2010, se han registrado las certificaciones mensuales más altas desde el inicio de las 
obras, con una inversión acumulada en este ejercicio  de 170 millones de euros. 

Metropolitano de Granada: 

El Metropolitano de Granada ha alcanzado en 2010 un nivel de ejecución global de la obra civil 
próximo al 70%, y dispone ya de dos tramos con la obra civil concluida (Albolote-Maracena y 
Parque Tecnológico-Armilla, equivalentes al 37% del trazado total), en los que ya se trabaja en la 
implantación de los sistemas e instalaciones. El volumen de certificación de obra en 2010 ha 
sido el más elevado desde el inicio de esta infraestructura, con una cifra aproximada a los 100 
millones de euros, y en octubre del presente año el comité director del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) autorizó la formalización de un crédito por valor de hasta 260 millones de 
euros para el metro ligero granadino, al objeto de abordar la última fase de obra y la puesta en 
servicio. Esta autorización ha sido ratificada por el Consejo de Administración del BEI el 10 de 
marzo de 2011. 

Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz: 

La línea Chiclana-San Fernando-Cádiz del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz abarca ya el 
conjunto del trazado tranviario (casi 14 kilómetros de longitud), una vez se iniciaron el pasado 
mes de marzo las obras correspondientes al tramo urbano de Chiclana (34,7 millones de euros 
de inversión). Por su parte, el tramo San Fernando-Caño Zurraque se encuentra con un nivel de 
ejecución superior al 80%, y también se encuentra avanzado el tramo interurbano entre Chiclana 
y San Fernando. Por otra parte, a principios de año se sometió a información pública y ambiental 
el estudio de trazado de la segunda línea del Tren Tranvía, que conectará a Cádiz y Puerto Real 
(Estación FFCC Las Aletas) a través de la plataforma del segundo puente, prolongando su 
recorrido hasta Jerez a través de la línea ferroviaria existente. 
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Tranvía de Jaén: 

Las obras del Tranvía de Jaén concluirán entre diciembre del presente año y enero de 2011, 
incluida la implantación de los sistemas e instalaciones tranviarios. Por otra parte, la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, a través de la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía, 
ha asumido la operación de financiación para la compra de las cinco unidades del material 
móvil, cuyo primer tren ligero llegará a Jaén el próximo 16 de diciembre del presente año para 
iniciar las pruebas de circulación. La inversión en la infraestructura sumada a la financiación de 
la compra de los trenes eleva la inversión de la Junta de Andalucía a 90 millones de euros en el 
Sistema Tranviario de Jaén, que será puesto en servicio por el Ayuntamiento de Jaén en el 
transcurso del primer semestre de 2011. 

B) ALTA VELOCIDAD-ALTAS PRESTACIONES: 

En materia de Alta Velocidad, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha continuado la 
ejecución de las obras del tramo entre Sevilla-Antequera, correspondiente al Eje Ferroviario 
Transversal de Andalucía (Huelva-Sevilla-Málaga-Granada-Almería), que tiene prácticamente 
concluida el 60% de la infraestructura, en concreto la correspondiente al trazado entre Marchena 
(Sevilla) y Antequera-Santa Ana (Málaga). Asimismo, ha iniciado durante 2010 las obras de la 
base de montaje de vía en Marchena (13 millones de euros de inversión). Por otra parte, los 
tramos Sevilla-Santa Justa y Túnel de los Alcores (350 millones de euros de inversión) se ha 
incluido en la reprogramación de infraestructuras, posponiéndose su inicio hasta los primeros 
meses de 2011.

En cuanto al Corredor Ferroviario de la Costa del Sol, la Junta de Andalucía continúa trabajando 
con el Ministerio de Fomento en la redacción de un protocolo para la creación de una sociedad 
mixta que aborde la planificación técnica y financiera de esta infraestructura. 

Finalmente, en el ámbito de ramales técnicos-transporte de mercancías, la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda continúa la ejecución del ramal ferroviario Vadollano-Linares (tramo 
interurbano, 25 millones de euros de inversión), que posibilitará que la factoría de CAF Santana 
Linares pueda realizar pruebas del material móvil que fabrica en dicho centro de producción. 

1.2.2 Actividades encomendadas por la Dirección General de Carreteras.

Además de las actuaciones del Plan MASCERCA iniciadas o finalizadas en el año 2010, se ha 
continuado con las obras de ejecución de la Autovía del Olivar, principalmente entre las ciudades 
de Úbeda y la capital de Jaén.

La Autovía del Olivar es una infraestructura de gran capacidad proyectada en el Plan de 
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA). Se trata de un eje de 
comunicación de 190 kilómetros de longitud total que transcurre por las provincias de Jaén, 
Córdoba y Sevilla. Es de vital importancia para la comunidad autónoma, ya que beneficia 
directamente a más de 80.000 habitantes de los municipios situados en el interior de Andalucía: 
un total de 90 municipios están situados a menos de 25 minutos de la Autovía. 
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En el año 2010 se están llevando a cabo las obras de los tramos situados entre Baeza y Jaén, 
con una longitud de 40 kilómetros en ejecución. El resto de la infraestructura está en servicio o 
en proyecto. 

PLAN MASCERCA 2010

Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación En la Red de 
Carreteras de Andalucía puesto en marcha entre los años 2004 y 2013, con una inversión total 
de 3.980 millones de euros. 

Los datos de ejecución a enero de 2011 son: 

o Obras en servicio: 32,22% 
o Obras en ejecución: 13,88% 
o Obras en proyecto: 41,69% 
o Obras en estudio informativo: 10,32% 
o En fases previas: 1,9% 

El Plan MASCERCA tiene, a finales de 2010, un total de 222 actuaciones en fase de obras (en 
ejecución o finalizadas), lo que corresponde al 46,1% de la totalidad de la inversión. 

Cabe destacar la cantidad de proyectos que están, en estos momentos, en redacción: un total de 
119 actuaciones se encuentran en fase de redacción de los proyectos, lo que supone el 41,69% 
de la inversión prevista en obras en el Plan MASCERCA. 

Dicho de otra manera, solamente el 1,9% de las actuaciones previstas en el Plan MASCERCA 
todavía no se han iniciado, cuando aún nos quedan tres años de vigencia de este Plan. El 
10,32% de las obras están en estudio informativo y una gran carga de proyectos se encuentran 
en redacción o finalizados, preparados para que cuando haya disponibilidad presupuestaria las 
obras salgan a licitación pública. 

Es importante destacar la fase de redacción de los proyectos, ya que suele durar de 1 a 2 años, 
según qué actuaciones, y es imprescindible para la licitación de las obras. En épocas de menos 
disponibilidad presupuestaria, es conveniente ir adelantando esta fase de redacción, que supone 
un gran impulso al Plan, ya que las obras no pueden salir adelante sin haber superado la etapa 
de su diseño e información a la sociedad. 

A finales del año 2010, se encuentran en fase de finalización los proyectos correspondientes a 
un total de 16 actuaciones. Por poner algunos ejemplos significativos, se está terminando de 
redactar el proyecto de duplicación de la A-431 en el tramo de Villarrubia a Almodóvar del Río y 
la variante de Villarrubia, en la provincia de Córdoba; el acondicionamiento de la carretera A-
1075 entre Alboloduy y la A-92, en Almería; la variante de Paterna de Rivera en la A-389 y su 
conexión con la A-381 en la provincia de Cádiz; y las mejoras programadas en la Autovía A-376 a 
Utrera en el tramo de Sevilla a Montequinto, incluido el enlace en el pk 2+600, en el área 
metropolitana de Sevilla. 
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En el año 2010, se han puesto en servicio un total de 37 actuaciones en la red de carreteras 
autonómica, lo que corresponde a una inversión en obras de 209 millones de euros. Las 
actuaciones que se han puesto en servicio durante 2010 en Almería han supuesto más de 16 
km. y 16,5 millones de Euros, en la provincia de Cádiz estas actuaciones conllevan la puesta en 
servicio de más de 35 km. y un coste cercano a los 40 millones de euros. En Córdoba la 
inversión realizada asciende a algo más de 23 millones de euros que se corresponden con unos 
33 km de diversas actuaciones. En Granada las obras realizadas han sido sobre todo de mejora 
de enlaces y remodelación de viaductos y estructuras, por lo que se ha mejorado la seguridad 
vial y confort de las carreteras con una inversión de más de dos millones de euros. Con respecto 
a Huelva, han sido unos 9 millones de euros lo que han hecho posible poner en servicio unos 27 
km. de nuevas actuaciones.

En Jaén las acciones se han centrado en la mejora de travesías, acondicionamientos y refuerzos 
de firme, para lo que se han invertido más de 25 millones de euros. Las actuaciones en la 
provincia de Málaga han supuesto más de 33 millones de euros para unos 37 km. por último en 
la provincia de Sevilla se han invertido más de 57 millones de euros en los que destacan la 
construcción de tres grandes variantes en localidades con una IMD entre los 5.000 y 15.000 
vehículos día. 

Estas actuaciones han supuesto mejoras en la accesibilidad de los municipios a la red de alta 
capacidad y las áreas metropolitanas, mejoras en la seguridad vial y en la conservación de las 
vías.

1.3 Actividad licitadora y producción.

En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por la Agencia, durante el 
ejercicio 2010 en Euros: 

2010
Tipo de Actuación (1) 

Número Importe
Importe
medio

Control de calidad /A.D.A.R. 7 1.328.885 189.841
Ejecución de obra 49 95.149.734 1.941.831
Dirección de obra 6 1.888.912 314.819
Proyectos 22 6.487.416 294.883
Conservación integral 26 94.466.348 3.633.321
Est. informativos/Viabilidad/Concurso de ideas/ 
Alternativas/Geotecnia/Cartografía 5 572.984 114.597
Concesiones 1 200.984.288 200.984.288
Otros servicios de consultoría 24 3.167.938 131.997
Total Licitado 140 404.046.504 2.886.046

(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 1.1.10 hasta 
31.12.10.

Pero no sólo es de reseñar el elevado volumen de licitaciones llevado a cabo, sino también la 
gestión realizada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en lo que se refiere a 
adecuar los importes de licitación y contratación a criterios de economía y eficiencia general de 
las actuaciones. En tal sentido destaca la información contenida en el cuadro adjunto. 

Detalle de baja media importe contratado /importe licitado 2010 (En Euros.): 
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Tipo Actuación (1) 
Licitación

(A)
Contratación

(B)
% Baja 

B/A
Control de calidad 3.734.262 3.013.895 -19,29%
Dirección de obra  8.157.299 7.368.406 -9,67%
Ejecución de obra 359.399.986 263.413.973 -26,71%
Estudios informat./Viabilidad/Concurso de Ideas/ 
Alternativas 7.735.297 6398.123 -17,29%
Geotecnia/Cartografía 300.081 282.115 -5,99%
Otros servicios de consultoría 53.011.764 50.878.968 -4,02%
Proyecto  10.072.275 7.528.969 -25,25%
Total 442.410.964 338.884.449 -23,40%
(1) Licitaciones con contratos suscritos entre 1.1.10 y 31.12.10. Baja entendida como % negativo respecto a tipo 
de licitación. 

Los volúmenes de licitación y contratación anteriormente reseñados han dado lugar a una cifra 
de producción de obras y proyectos en torno a los 446 millones de Euros en encomiendas, de 
134 millones en inmovilizado en curso y de 86 millones en concesiones, siendo su evolución en 
los últimos años la siguiente: 
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Entre las actuaciones relativas a encomiendas de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 
2010 destacan las siguientes: 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES.
(Importes de ejecución superior a 1.000.000 Euros) 

Contrato Certificado
Sistema tranviario de Jaén 46.128.987
Conexión línea-1.tramo.I.: Parque Tecnológico -Adufe 14.826.398
Conexión línea 1.tramo.II:Adufe-Monte Carmelo 13.514.383
Infraestructura viaria tramo interurbano Vadollano-Linares 6.546.452
Sistema tranviario de Jaén (Dirección de Obra) 1.808.567
Plataforma conexión .Aljarafe centro-sur-Sevilla. 1.425.006
Línea 3 de Metro de Sevilla 1.322.352
Conexión línea 1 tramo I: Pablo Olavide- Parque Tecnológico 1.275.378
Corredor Ferroviario .Costa del Sol: .San Pedro-Estepona 1.108.976
Metro Sevilla: Montequinto - Dos Hermanas Tramo 1 1.020.331

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
(Importes de ejecución superior a 6.000.000 Euros) 

Contrato Certificado
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24 17.944.876
Remodelación .enlace A-480-A-471 Sanlucar Barrameda. 11.027.096
A-316.Duplicación.calzada. Variante Baeza - conexión.N-322 9.575.896
A-471.Mejora funcional. Variante Lebrija 8.895.361
A-316 Autovía. Tramo: Variante. de Mancha Real 8.340.364
Compensación Peaje N-IV (AP-4) 7.903.574
A-491 Ampliación A-491 hasta A-4 Fase 2 7.900.154
Acondicionamiento circunvalación. Ronda A-374/A-397 7.540.362
Autovía A-316. Subtramo enlace oeste de Baeza a enlace norte de Puente del 
Obispo 7.397.626
Variante Roquetas de Mar 7.156.726
A-350. Acondicionamiento, tramo Huercal Overa - Pulpí 6.543.293
Autovía A-316. Subtramo enlace norte de Puente del Obispo – intersección  A-6000 6.482.816
Ensanche y mejora de la A-389. Tramo: Venta de San Migue – Variante de Paterna 6.319.080
Acondicionamiento A-7053: Puerto Pescadores-Entrerrios 6.202.307
A-334 Autovía Almanzora. Tramo variante de Albox 6.193.540

OTROS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA, Y LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
(Importes de ejecución superior a 500.000 Euros) 

Contrato Certificado
Depósito regulador Nº1 del sistema de abastecimiento a la Axarquia y cierre de 
malla en Vélez Málaga 678.290
Apoyo labores de producción cartografía -  ICA 472.653
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2. Evolución previsible de la actividad de la Agencia. 

El ejercicio  2011 se presenta como un año en el que las claves de la actividad previsiblemente 
se centrarán en los siguientes aspectos: 

Consolidación del volumen de actuaciones gestionadas por la Agencia de la Obra Pública 
de la Junta de Andalucía en materia de transportes (en los presupuestos de la Agencia 
de 2011 se contempla una cifra de ejecución de encomiendas correspondiente a este 
centro directivo en torno a 306 millones de Euros, así como aportaciones a realizar a las 
sociedades concesionarias del transporte metropolitano de Sevilla y Málaga por 100 
millones de Euros aproximadamente), y en materia de infraestructuras viarias (en los 
presupuestos de la Agencia se contempla una cifra de ejecución de encomiendas 
correspondientes a este centro directivo en torno a 348 millones de Euros). 

Evolución del sistema de financiación de la Agencia hacia un modelo basado en el Plan 
Económico Financiero (PEF). 

En el ámbito de la gestión de los recursos humanos destaca el desarrollo de un sistema 
de gestión por competencias. 

3. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación 
y capital. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5-2 del Decreto 9/1999 de 19 de enero sobre 
régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de 
Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los 
presupuestos de explotación y capital son los siguientes: 

3.1. Presupuesto de explotación.

3.1.1. Presupuesto de explotación (PEC 1)

El presupuesto de explotación de la Agencia es el resultado de la consolidación de los 
presupuestos de explotación de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) y 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (FJA). 
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Concepto GIASA FJA Agregado Eliminaciones AOPJA
1. Importe neto de la cifra de negocios 29.662.646 3.645.942 33.308.588 (973.461) 32.335.127
       b) Prestaciones de servicios 29.662.646 3.645.942 33.308.588 (973.461) 32.335.127
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 2.230.930 2.230.930 - 2.230.930
4. Aprovisionamientos (18.132.584) (7.010.748) (25.143.332) - (25.143.332)
       c) Trabajos realizados por otras empresas (18.132.584) (7.010.748) (25.143.332) - (25.143.332)
5. Otros ingresos de explotación - 5.052.400 5.052.400 - 5.052.400
       c) Transferencias de financiación - 5.052.400 5.052.400 - 5.052.400
6. Gastos de Personal (6.518.083) (2.441.613) (8.959.696) - (8.959.696)
       a) Sueldos, salarios y asimilados (5.099.269) (1.901.959) (7.001.228) - (7.001.228)
       b) Cargas socials (1.418.814) (539.654) (1.958.468) - (1.958.468)
7. Otros gastos de explotación (3.310.253) (1.464.211) (4.774.464) 973.461 (3.801.003)
       a) Servicios exteriores (3.287.753) (1.458.711) (4.746.464) 973.461 (3.773.003)
       b) Tributos (22.500) (5.500) (28.000) - (28.000)
8. Amortización del inmovilizado (329.701) (67.779) (397.480) - (397.480)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financieros. y otras - 67.779 67.779 - 67.779
13. Gastos financieros (1.300.000) (12.700) (1.312.700) - (1.312.700)
       b) Por deudas con terceros (1.300.000) (12.700) (1.312.700) - (1.312.700)
17. Impuestos sobre beneficios (21.608) - (21.608) - (21.608)
RESULTADO DEL EJERCICIO 50.417 - 50.417 - 50.417

El presupuesto de explotación de la Agencia, la parte acometida, su grado de ejecución es el 
siguiente:
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Debe
Presupuesto 
31/12/10 

Modificaciones 
Total

Presupuesto 
31/12/10 

Real
31/12/10 

Grado 
 de 

ejecución 

Variación 
%

Diferencia
en Euros 

1. Importe neto de la cifra de 
negocios 32.335.127 - 32.335.127 30.593.938 94,62% 5,38% 1.741.189

b) Prestaciones de servicios 32.335.127 - 32.335.127 30.593.938 94,62% 5,38% 1.741.189

3. Trabajos realizados por la 
empresa para su activo 2.230.930 - 2.230.930 203.453 9,12% 90,88% 2.027.477

4. Aprovisionamientos (25.143.332) - (25.143.332) (23.769.252) 94,54% 5,46% (1.374.080)
c) Trabajos realizados por otras 
empresas (25.143.332) - (25.143.332) (23.765.577) 94,52% 5,48% (1.377.755)

5. Otros ingresos de explotación 5.052.400 - 5.052.400 3.789.300 75,00% 25,00% 1.263.100

c) Transferencias de financiación 5.052.400 - 5.052.400 3.785.625 74,93% 25,07% 1.266.775

6. Gastos de personal (8.959.696) - (8.959.696) (6.947.514) 77,54% 22,46% (2.012.182)

a) Sueldos, salarios y asimilados (7.001.228) - (7.001.228) (5.555.205) 79,35% 20,65% (1.446.023)

b) Cargas sociales (1.958.468) - (1.958.468) (1.392.309) 71,09% 28,91% -566.159

7. Otros gastos de explotación (3.801.003) - (3.801.003) (3.422.097) 90,03% 9,97% (378.906)

a) Servicios exteriores (3.773.003) - (3.773.003) (3.399.380) 90,10% 9,90% (373.623)

b) Tributos (28.000) - (28.000) (22.717) 81,13% 18,87% (5.283)

8. Amortización del inmovilizado (397.480) - (397.480) (231.355) 58,21% 41,79% (166.125)
9. Imputación de subvenciones 
de inmovilizado no financ. Y 
otras 67.779 - 67.779 107.988.755 159324,80% -159224,80% (107.920.976)

11. Resultados por 
enajenaciones de inmovilizado - - - (107.942.804) - - (107.942.804)

a)  Deterioros y pérdidas  - - -

12. Ingresos Financieros - - - 160.521 - - (160.521)
b) De valores negociables y otros 
instrumentos financieros - - - 160.521 - - (160.521)
    b.1) De empresas del grupo y          
asociadas - - - 74.202 - - (74.202)

    b.2) De terceros - - - 86.319 - - (86.319)

13. Gastos financieros (1.312.700) - (1.312.700) (538.248) 41,00% 59,00% (774.452)

b) Por deudas con terceros (1.312.700) (1.312.700) (538.248) 41,00% 59,00% (774.452)
14. Resultados por enajenación 
de instrumentos financieros - - - 124.601 - - (124.601)

Resultado antes de impuestos 72.025 72.025 9.298 12,7% 99,3% 62.727

a) Importe neto de la cifra de negocios

El total de ingresos devengados a la fecha por este concepto asciende a 30,6 millones 
de Euros. 

Se recogen bajo este epígrafe aquellos ingresos devengados en concepto de cobertura 
de gastos, medidas informativas y divulgativas, cartografía, geotecnia, anuncios y 
publicaciones, y se encuentran directamente relacionados con el nivel de producción. Al 
igual que ocurre con los aprovisionamientos, estos ingresos están vinculados en gran 
parte al nivel de ejecución de encomiendas, lo que explica la desviación respecto a 
presupuesto.
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b) Trabajos realizados por la empresa para su activo.

Se recogen en este apartado, los trabajos que la Agencia realiza para su propio 
inmovilizado durante el ejercicio, que han sido activados en el epígrafe “Inmovilizado en 
curso y anticipos” del activo ascienden a 203.453 Euros (ver Nota 8.d de la Memoria). 

c) Aprovisionamientos

Se recogen en este apartado gastos vinculados a direcciones de obra, control de calidad, 
geotecnia y cartografía, medidas informativas, anuncios así como otros costes directos 
de la actividad, encontrándose en gran parte vinculados al nivel de ejecución de 
encomiendas.

d) Otros ingresos de explotación.

Durante el ejercicio 2010, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, autorizó una 
transferencia de financiación de explotación a la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, por importe de 5.052.400 Euros, siendo su finalidad equilibrar la cuenta de 
pérdidas y ganancias, teniendo carácter de reintegrable la cuantía no aplicada, 
aplicándose para tal fin 3.789.300 Euros (ver Nota 17 de la Memoria). 

e) Gastos de personal

La plantilla media en el ejercicio 2010, se ha situado en 129 empleados (ver Nota 22.e 
de la Memoria), situándose por tanto, por debajo de la inicialmente presupuestada, 
hecho que explica la desviación producida en este apartado. 

f) Otros gastos de explotación.

Los gastos asumidos por este concepto se han situado en 3,4 millones de Euros 
aproximadamente, siendo su detalle y comparación con las cifras presupuestadas la 
siguiente:

Acumulado a 31/12/10 
Concepto Previsto Real Diferencia

Alquileres + renting vehículos 1.560.971 1.521.699 39.272
Reparación y conservación 682.582 457.314 225.268
Servicios profesionales independientes  341.821 425.586 (83.765)
Primas de seguros 49.833 47.279 2.554
Publicidad y relaciones públicas 11.550 6.043 5.507
Suministros 480.400 397.505 82.895
Otros servicios 645.846 543.954 101.892
Tributos 28.000 22.717 5.283
Otros gastos de explotación 3.801.003 3.422.097 378.906
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Se observa que estos gastos experimentan un ahorro en torno al 10%, que 
traducido en términos monetarios asciende a 379 miles  de Euros 
aproximadamente, como consecuencia de: 

Aplicación de políticas de control de costes. 
Consolidación de la estructura fija de la Agencia en ejercicios anteriores. 
Acompasamiento de la incorporación de recursos a las necesidades 
operativas de la Agencia a efectos de evitar ineficiencias. 

g) Amortización del inmovilizado.

Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por la 
Agencia. El presupuesto de 2010, contemplaba unas inversiones en inmovilizado por 
676.243 Euros (ver epígrafe 3.3.4). 

h) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras.

Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con 
transferencias de financiación de capital, (ver epígrafe 3.3.4). Adicionalmente, se registra 
en este apartado la aplicación de las transferencias de financiación de capital que 
financian la adscripción del inmovilizado en curso de la infraestructura relativa al 
metropolitano de Granada por importe de 107,9 millones de euros a la sociedad Metro 
de Granada, S.A. (ver Nota 10.b.3 de la Memoria). 

i) Ingresos financieros.

Recoge este epígrafe  las liquidaciones de intereses realizadas por las distintas entidades 
financieras en las cuentas corrientes y otros activos líquidos equivalentes que mantiene 
la Agencia con las mismas.

j) Gastos financieros.

Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 538 miles de Euros, consecuencia 
de la financiación externa a la que recurre la Agencia para financiar los gastos derivados 
de su actividad, situándose el tipo medio efectivo de estas operaciones en el 1,65%. 

3.1.2. Cuenta de resultados analítica.

A continuación se muestra cuenta de resultados analítica, con la objeto de mostrar un 
formato más acorde con la composición de ingresos y gastos de la actividad:
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Conceptos
Real

31/12/10 
Presupuesto 
31/12/10 

Real
31/12/09 

Importe neto de la cifra de negocios 30.593.938 32.335.127 4.342.929
Trabajos realizados para el propio inmovilizado 203.453 2.230.930 231.054
Transferencias de financiación de explot de la Junta de 
Andalucía

3.789.300 5.052.400 2.660.275

Imputación de subvenc. de inmov no finan. y otras 107.988.755 67.779 31.239
Total ingresos de explotación 142.575.446 39.686.236 7.265.497
Aprovisionamientos (23.769.252) (25.143.332) (5.287.349)
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado (107.942.804) - -
Total gastos de explotación (131.712.056) (25.143.332) (5.287.349)
Margen operativo directo 10.863.390 14.542.904 1.978.148
Gastos de personal directo (3.821.133) (5.321.077) (1.087.530)
Margen operativo intermedio 7.042.257 9.221.827 890.618
Alquileres
Reparación y conservación 
Servicios profesionales 
Primas de seguro 
Publicidad y relaciones públicas 
Suministros
Otros servicios 
Tributos
Sueldos y salarios 
Seguridad social 
Otros gastos sociales 
Amortizaciones
Total Gastos Indirectos 

(1.521.699)
(457.314)
(425.586)
(47.279)
(6.043)

(397.505)
(543.954)
(22.717)

(2.499.842)
(574.204)
(52.335)

(231.355)
(6.779.833)

(1.560.971)
(682.582)
(341.821)
(49.833)
(11.550)

(480.400)
(645.846)
(28.000)

(2.775.939)
(647.147)
(215.533)
(397.480)

(7.837.102) 

(360.072)
(183.712)
426.789)
(17.057)
(1.978)

(187.383)
(209.830)

(5.184)
(725.887)
(148.935)
(14.976)
(31.239)

(2.313.023)
Margen de explotación 262.424 1.384.725 (1.422.405)
Ingresos financieros 
Gastos financieros 

160.521
(538.248)

-
(1.312.700)

1.422.528
(123)

Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 124.601 - -
Margen de actividades ordinarias 9.298 72.025 -
Resultado antes de impuestos 9.298 72.025 -
Impuesto sobre sociedades (9.298) (21.608) -
Resultado después de impuestos - 50.417 -

Las cifras contenidas en la anterior cuenta de resultados ponen de manifiesto los siguientes 
aspectos relevantes: 

1) El margen operativo intermedio es inferior al inicialmente presupuestado como 
consecuencia del menor volumen de ejecución de obra realmente acometido. 

2) Los gastos de explotación, están fundamentalmente vinculados a asistencias técnicas 
de las actuaciones que gestiona la Agencia. 

3) Gran parte de las cargas de estructura se moderan respecto de las cifras contenidas 
en presupuestos como consecuencia de la aplicación de políticas de contención de 
costes y acompasamiento de los recursos a las necesidades. 
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3.2. Presupuesto de capital.

El presupuesto de capital de la Agencia es el resultado de la consolidación de los presupuestos 
de capital de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) y Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía. 

ESTADO DE DOTACIONES GIASA FJA Agregado Eliminaciones AOPJA
Inmovilizado Intangible: 493.221 22.622 515.843 - 515.843
    5. Aplicaciones informáticas 493.221 22.622 515.843 - 515.843
Inmovilizado Material: 108.400 227.342.595 227.450.995 - 227.450.995
    1. Terrenos y construcciones - 57.000 57.000 - 57.000
    2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 108.400 - 108.400 - 108.400
    3. Inmovilizado en curso y anticipos - 227.285.595 227.285.595 - 227.285.595
Inversiones financieras a largo plazo: - 25.742.865 25.742.865 - 25.742.865
    5. Otros activos financieros - 25.742.865 25.742.865 - 25.742.865
Cancelación deudas 659.844 1.000.000 1.659.844 - 1.659.844
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES 1.261.465 254.108.082 255.369.547 - 255.369.547

ESTADO DE RECURSOS 

A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 659.844 204.028.460 204.688.304 - 204.688.304

  Subvenciones y Otras Transferencias (Subv 
nominativas,Transf finalistas y Fondos europeos) 659844 72.188.798 72.848.642 - 72.848.642
  Transferencias de Financiación - 131.839.662 131.839.662 - 131.839.662
 B) ENDEUDAMIENTO (para adquisición de 
inmovilizado) - 50.000.000 50.000.000 - 50.000.000
Endeudamiento a largo plazo - 50.000.000 50.000.000 - 50.000.000
C) OTROS RECURSOS 601.621 79.622 681.243 - 681.243
Recursos procedentes de las operaciones  601.621 79.622 681.243 - 681.243
TOTAL ESTADO DE RECURSOS (A+B+C) 1.261.465 254.108.082 255.369.547 - 255.369.547

3.2.1. Estado de dotaciones (PEC 2010-2).

Estado de Dotaciones 
Presupuesto 
31/12/10 

Modificaciones
Total

Presupuesto 
31/12/10 

Real
31/12/10 

Diferencia

3. Adquisiciones de 
inmovilizado 253.709.703 - 253.709.703 144.667.650 109.042.053
7. Cancelación o traspaso a 
corto plazo de deudas a largo 
plazo 1.659.844 - 1.659.844 - 1.659.844
Variación del capital circulante - - - 13.184.199 (13.184.199)
Total Dotaciones 255.369.547 - 255.369.547 157.851.849 97.517.698
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de 145.143 Euros, así como enajenaciones de inmovilizado por 114.126 Euros. 

3.3.  Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación del ejercicio 2010 (PAIF -1, PAIF 1-1).

Las cifras presupuestadas en PAIF, las reales, y la diferencia entre ambas han sido las que se 
muestran a continuación: 

Objetivo Presupuesto Modificaciones Total ppto. Real Diferencia 
Ejecución de encomiendas 460.956.746 (84.922.555) 376.034.191 359.383.462 16.650.729
Metro de Málaga 48.886.031 (42.346.637) 6.539.394 6.539.394 0
Metro de Sevilla 52.482.525 (14.290.465) 38.192.060 38.192.060 0
Metro de Granada 98.039.582 (63.172.440) 34.867.142 75.831.229 (40.964.087)
Tranvía  Chiclana 50.491.600 (46.866.416) 3.625.184 21.063.056 (17.437.872)
Eje Ferroviario Transversal 78.754.412 (5.023.825) 73.730.587 34.656.117 39.074.470
Inversiones en inmovilizado 676.243 0 676.243 13.117.248 (12.441.005)
Cobertura de costes de gestión 31.877.008 0 31.877.008 30.647.705 1.229.303
Convenios y actuaciones 2.659.844 (2.402.702) 257.142 257.142 0
Aplicaciones totales de fondos 824.823.991 (259.025.040) 565.798.951 579.687.413 (13.888.462)

Por grupo de encargos e indicadores, la situación a la fecha es la siguiente: 
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PAIF 2010 Modificado 31.12.2010 
Obj. 
Nº

Descripción del objetivo 
Unidades de 

medida Importe Nº Unidades 
objetivo

Importe Nº Unidades 
objetivo

1 Corredor Ferroviario de la Costa del Sol (PDP 00673) UND 1.346.580 0,14 1.346.580 0,28
1 Infraestructura ferroviaria (PDP 00090) UND 485.981 0,36 485.981 0,57

1 Infraestructura ferroviaria  (PDP 00090) KM 4.728.021 0,92 4.728.021 1,15
1 Metro Málaga (PDP 00100) UND 0 0,00 93.637 0,04
1 Metro Sevilla (PDP 00084) KM 19.361.861 14,54 25.678.019 7,84

1 Metro Sevilla (PDP 00084) UND 10.926.654 3,39 5.065.266 2,96
1 Sistema Tranviario Úbeda-Baeza (PDP 00055) UND 204.671 0,12 0 0,00
1 Sistema Tranviario en Almería (PDP 00667) UND 0 0,00 0 0,00

1 Sistema Tranviario en Campo de Gibraltar (PDP 00050) UND 750.000 0,85 156.983 0,18

1 Sistema Tranviario en Córdoba (PDP 00668) UND 1.547.900 0,70 834.123 0,38
1 Sistema Tranviario en Jaén (PDP 00670) UND 0 0,00 1.367.013 0,45

1 Sistema Tranviario en Jaen (PDP 00670) KM 9.958.876 0,42 9.958.876 0,14
1 Sistema Tranviario en Jerez (PDP 00671) UND 97.720 0,04 0 0,00
1 Sistema Tranviario en Jerez (PDP 00671) KM 1.000.000 0,04 688.802 0,03

1 Transportes áreas metropolitanas y urbanas (PDP 00083) UND 0 0,00 500.000 0,23

1 Autovía (PDP 00665) KM 42.468.455 19,64 38.252.488 18,22
1 Autovía (PDP 00665) UND 8.658.130 11,58 6.728.735 10,06
1 Conservación de Carreteras (PDP 00611) KM 38.043.675 3.871,05 39.283.344 3.049,41

1 Conservación de Carreteras (PDP 00611) UND 0 0,00 40.478.469 58,44
1 Convenios y Actuaciones (PDP 00077) UND 0 0,00 17.642 0,02
1 Obras Nuevas Carreteras  (PDP 00093) KM 3.932.872 24,34 3.932.872 24,34

1 Obras Nuevas Carreteras  (PDP 00093) UND 0 0,00 6.000 0,01
1 Otros/No Clasificados (PDP 00083) und 0 0,00 969.105 0,37
1 Plan Más Cerca (PDP 00092) KM 206.716.093 294,15 161.625.955 187,21

1 Plan Más Cerca (PDP 00092) UND 17.420.709 35,15 12.181.488 19,96
1 Trabajos Técnicos (PDP 00088) und 8.385.993 32,86 4.978.146 23,88
2 Metro de Málaga (PDP 00100) UND 6.539.394 1 6.539.394 1,00

3 Metro de Sevilla (PDP 00084) UND 38.192.060 1 38.192.060 1,00
4 Metro Granada (PDP 00085) UND 34.867.142 1 75.831.229 0,77
5 Tranvía Chiclana (PDP 00089) UND 3.625.184 1 21.063.056 0,42

6 Eje Ferroviario Transversal (PDP 00672) UND 73.730.587 1 34.656.117 0,44
7 Inmovilizado N/A 74.622 0 13.117.248 0
8 Cobertura de costes de gestión (PDP 00090) N/A 0 0 0 0

9 Convenios y Actuaciones (PDP 00077) UND 0 0 25.916 1,02
2 Inversiones en Inmovilizado n/a 601.621 0 0 0

3 Cobertura de costes de gestión n/a 31.877.008 0 30.647.705 0

4 Actividades I+D+I+T (PDP 00109) n/a 257.142 0 257.142 0
Aplicaciones Totales de Fondos 565.798.951 579.687.412

3.3.1. Ejecución de encomiendas.

El nivel de ejecución de encomiendas atribuidas a la Agencia  respecto a las cifras 
presupuestadas en el PAIF 2010, se ha situado en un 78% aproximadamente, lo que traducido 
en términos monetarios, supone una ejecución de 359 millones de Euros aproximadamente, 
mientras que la ejecución presupuestada en PAIF asciende a 461 millones, siendo la principal 
razón la reducción presupuestaria acaecida durante el ejercicio. 
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Centro Directivo 
PAIF
2010

Encomiendas 
justificadas 

Porcentaje 
Ejecución 

Dirección General de Transportes 
Proyectos 
Obras

75.681.485
21.280.874
54.400.611

51.360.165
6.792.500

44.567.665

67,9%
31,9%
81,9%

Dirección General de Carreteras 
Proyectos 
Obras + Conservación 

384.303.026
15.631.342

368.671.684

306.869.622
9.857.935

297.011.687

79,9%
63,1%
80,7%

Otros centros directivos COPV 
Proyectos 
Obras

972.235
898.246
73.989

475.384
443.306
32.078

48,9%
49,4%
43,4%

Agencia Andaluza del Agua 
Proyectos 

-
-

678.291
678.291

-
-

Total 460.956.746 359.383.462 77,9%

El desglose por actuación de la ejecución presupuestaria respecto a las cifras presupuestadas en 
el PAIF 2010, considerando los indicadores establecidos para cada tipología de actuación es el 
siguiente:

PAIF 2010 Modificado 30,12,2010 
Obj. 
Nº

Descripción del objetivo 
Unidades 
de medida Importe Nº Unidades 

objetivo 
Importe Nº Unidades 

objetivo 
1 Corredor Ferroviario de la Costa del Sol (PDP 00673) UND 1.346.580 0,14 1.346.580 0,28
1 Infraestructura ferroviaria (PDP 00090) UND 485.981 0,36 485.981 0,57
1 Infraestructura ferroviaria  (PDP 00090) KM 4.728.021 0,92 4.728.021 1,15
1 Metro Málaga (PDP 00100) UND 0 0,00 93.637 0,04
1 Metro Sevilla (PDP 00084) KM 19.361.861 14,54 25.678.019 7,84
1 Metro Sevilla (PDP 00084) UND 10.926.654 3,39 5.065.266 2,96
1 Sistema Tranviario Úbeda-Baeza (PDP 00055) UND 204.671 0,12 0 0,00
1 Sistema Tranviario en Almería (PDP 00667) UND 0 0,00 0 0,00
1 Sistema Tranviario en Campo de Gibraltar (PDP 00050) UND 750.000 0,85 156.983 0,18
1 Sistema Tranviario en Córdoba (PDP 00668) UND 1.547.900 0,70 834.123 0,38
1 Sistema Tranviario en Jaén (PDP 00670) UND 0 0,00 1.367.013 0,45
1 Sistema Tranviario en Jaen (PDP 00670) KM 9.958.876 0,42 9.958.876 0,14
1 Sistema Tranviario en Jerez (PDP 00671) UND 97.720 0,04 0 0,00
1 Sistema Tranviario en Jerez (PDP 00671) KM 1.000.000 0,04 688.802 0,03

1 Transportes áreas metropolitanas y urbanas (PDP 
00083) UND 0 0,00 500.000 0,23

1 Autovía (PDP 00665) KM 42.468.455 19,64 38.252.488 18,22
1 Autovía (PDP 00665) UND 8.658.130 11,58 6.728.735 10,06
1 Conservación de Carreteras (PDP 00611) KM 38.043.675 3.871,05 39.283.344 3.049,41
1 Conservación de Carreteras (PDP 00611) UND 0 0,00 40.478.469 58,44
1 Convenios y Actuaciones (PDP 00077) UND 0 0,00 17.642 0,02
1 Obras Nuevas Carreteras  (PDP 00093) KM 3.932.872 24,34 3.932.872 24,34
1 Obras Nuevas Carreteras  (PDP 00093) UND 0 0,00 6.000 0,01
1 Otros/No Clasificados (PDP 00083) und 0 0,00 995.022 0,37
1 Plan Más Cerca (PDP 00092) KM 206.716.093 294,15 161.625.955 187,21
1 Plan Más Cerca (PDP 00092) UND 17.420.709 35,15 12.181.488 19,96
1 Trabajos Técnicos (PDP 00088) und 8.385.993 32,86 4.978.146 23,88

Aplicaciones Totales de Fondos 376.034.191 359.383.462

A continuación se ofrece el detalle de las actuaciones más relevantes, siendo el criterio de 
selección seguido por la Agencia la identificación del 80% de las obras presupuestadas así como 
el 80% de las obras ejecutadas, en ambos casos seleccionadas por mayor importe: 

Denominación Ud. 
PAIF 

Modificado 
Indicador Justificado Indicador Diferencia
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Sta.Cruz Comercio-Variante Alhama (Alh-A92 T3) KM 7.312.891 5,49 1.571.759 1,18 5.741.132
A-323 Acondicionamiento.Tramo:Guadahortuna-Iznalloz KM 4.400.000 6,61 489.421 0,74 3.910.579
A-3278 Valsequillo-LP Badajoz(Monterrub) KM 4.389.954 11,60 595.703 1,57 3.794.251
Nuevo puente río Genil en Huetor Tajar KM 4.623.135 0,75 1.063.401 0,17 3.559.734
Acceso.N.Sevilla Tramo-II.Tronco y Ramal Brenes KM 5.900.000 1,43 2.693.381 0,65 3.206.619
Línea 3 de Metro de Sevilla UND 3.523.325 0,75 974.940 0,21 2.548.386
Conservación Zona Nordeste Sevilla KM 2.708.555 332,12 502.311 61,59 2.206.244
A-499.Acondicionamiento.Vva.Castilleja-Puebla Guzmán KM 3.527.339 14,59 1.327.339 5,49 2.200.000
Conservación Zona Norte de Córdoba KM 2.581.998 452,82 536.821 94,15 2.045.177
A-350.Acondicionamiento Tramo: Huercal Overa-Pulpi KM 6.000.000 5,75 4.000.000 3,83 2.000.000
Línea 2 Metro de Sevilla UND 2.804.403 0,70 804.403 0,20 2.000.000
Distribuidor Norte de Granada KM 2.734.477 0,95 772.276 0,27 1.962.201
H-212(HU-9100) Acondicionamiento Encinasola-LP 
Badajoz KM 3.300.000 5,60 1.463.853 2,48 1.836.147
A-475.Inttersección A-496(Calañas)-.A-495(Tharsis) KM 3.504.444 11,83 2.002.343 6,76 1.502.101
A-333.Variante El Cañuelo.Alcaudete-A-92 KM 2.148.141 1,52 648.141 0,46 1.500.000
Conexión .Línea 1.Tramo.I.1:P.Olavide-Parque
Tecnológico KM 2.355.968 0,52 898.401 0,20 1.457.567
A-491 Ampliación A-491 hasta A-4 Fase 2 KM 5.259.100 0,85 3.809.100 0,62 1.450.000
Línea 4 circular Metro de Sevilla UND 2.057.701 0,46 677.294 0,15 1.380.407
A-4155.Acondicionamiento Tramo: A-92 a Salar KM 1.777.011 3,56 474.333 0,95 1.302.679
Conservación Carreteras Zona Sur Cádiz KM 1.961.055 134,79 761.055 52,31 1.200.000
Conservación Carreteras  Zona Norte Huelva KM 1.660.178 177,86 464.735 49,79 1.195.443
Conservación Carreteras Zona Norte Cádiz KM 1.876.438 221,31 691.883 81,60 1.184.554
A-7057. Adecuación travesía Cartama-carretera 
Churriana KM 1.744.784 2,02 612.715 0,71 1.132.069
A-499.Acondicionamiento San Silvestre-Vva.Castilleja KM 2.690.422 14,46 1.590.422 8,55 1.100.000
Remodelación de  travesía de Villarrubia KM 1.500.000 1,77 464.972 0,55 1.035.028
A-364. Variante de Marchena KM 6.400.000 3,24 5.365.090 2,72 1.034.910
A-6176 Variante Arjonilla y conexión  A-305 KM 2.633.273 2,12 1.633.273 1,31 1.000.000
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24 KM 4.000.000 1,36 3.000.000 1,02 1.000.000
A-324.Acondicionamiento de Huelma a la A-401 KM 1.901.943 1,03 901.943 0,49 1.000.000
A-316 E.Norte.Puente.Obispo-E.Sur Puente.Obispo KM 1.840.000 0,10 1.000.000 0,06 840.000
A-3151.Acondicionamiento A-431-Hornachuelos(CO-
141) KM 2.885.616 5,24 2.071.807 3,76 813.808
A-92M.Acondicionamiento y mejora punto kilométrico 
0+000-25+930 KM 7.408.533 21,56 6.663.689 19,39 744.844
Variante este de Arriate KM 2.741.210 3,63 2.000.000 2,65 741.210
Sistema tranviario de Córdoba UND 1.547.900 0,70 834.123 0,38 713.777
A-334.Autovía Almanzora.Variante de Albox-El Cucador KM 4.091.979 1,61 3.491.979 1,37 600.000
Conservación zona AM Granada y Sierra Nevada KM 1.611.177 122,22 1.011.177 76,71 600.000
Conservación Zona Sur Almería(Benahadux) KM 1.851.038 163,57 1.273.853 112,57 577.185
Conservación Zona Centro de Córdoba KM 1.624.453 297,71 1.074.453 196,91 550.000
A-316.Duplicación  calzada Variante.Baeza-conexión N-
322 KM 8.069.992 2,72 7.569.992 2,55 500.000
A-348 Estabilizaión taludes Torvizcón-Cádiar UND 1.498.263 1,23 1.015.030 0,83 483.233
A-316 Autovía.Tramo: Variante de Mancha Real KM 2.772.196 0,42 2.375.828 0,36 396.368
Conservación zona A-381 y suroeste Cádiz KM 1.338.125 155,88 980.008 114,16 358.117
A-334 Autovía Almanzora.Tr: Variante de Albox KM 5.233.122 0,98 4.879.580 0,91 353.542
Acceso Oeste a Teba. A-384 Hasta Pk.19,7 KM 794.513 1,71 495.482 1,07 299.031
A-495.Pk.0-12+0 Gibraleon-S.Bartolome KM 5.337.751 6,91 5.093.150 6,59 244.601
Ronda sur metropolitana de Jerez Ftra. UND 700.000 0,54 500.000 0,39 200.000
Metro Sev.Montequinto-Dos Hermanas T-I KM 1.000.000 0,35 819.101 0,29 180.899
Plataforma conexión  Aljarafe centro-sur-Sevilla. UND 1.000.000 0,03 827.502 0,02 172.498
Conservación Carreteras . Zona Este Málaga KM 1.000.000 108,74 849.583 92,38 150.417
A-316 E.Oeste Baeza-E.Norte Puente Obispo KM 3.200.000 1,26 3.059.803 1,20 140.197
Conservación. A-92N y norte Granada y Almería KM 1.323.376 174,38 1.208.376 159,23 115.000
A-5050.Acondicionamiento  y mejora pk. 0+000 a 
6+250 KM 649.353 0,70 574.513 0,62 74.840
A-305 Acondicionamiento Variante Valenzuela Punto 
kilometrico.32,6 a 38, KM 2.534.495 1,74 2.459.760 1,69 74.736
A-421.Vfca.Cordoba-Vva.Cordoba 39,0-51,3 T2 KM 1.000.000 1,31 928.157 1,22 71.843
Conx.L1T.II: Parque Tecnológico-Adufe-Monte Carmelo UND 831.278 0,39 818.719 0,38 12.559
Vial Aljarafe.Mairena-Bormujos.Subtr. II KM 2.500.000 1,08 2.490.000 1,08 10.000
A-344.Acondicionamientp Rute-Intersección A-
45(Encinas Reales) KM 1.613.977 2,20 1.603.977 2,19 10.000
A-318.Duplicación Lucena-Cabra Tramo A-45-A-339 KM 2.108.186 0,72 2.098.416 0,72 9.770
Complementario A-471 Variamte Las Cabezas San Juan UND 1.531.006 0,60 1.522.623 0,60 8.383
Acondicionamiento A-387.Alhaurín Gde.-Pto.Pescadores KM 1.000.000 0,33 996.730 0,33 3.270
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A-303 Acondicionamiento Guarroman-Linares.Punto 
kilométrico k.9+470-12 KM 2.000.000 2,12 1.999.000 2,12 1.000
A-404.Acondicionamiento  y mejora punto kilométrico 
10 al 18+500 KM 1.040.808 7,75 1.039.808 7,74 1.000
A-92 Acondicionamiento punto kilométrico k.0-7,pasos 
inf.1-10 y A-8028 KM 494.701 15,00 493.701 14,97 1.000
Autovía del Olivar:Tramo: Cabra-Doña Mencía UND 469.235 0,39 468.806 0,39 429
A-7054 Adaptación Travesía Glorieta María Zambrano-
Hitemasa KM 808.687 0,12 808.684 0,12 3
Sistema tranviario de Jaén KM 9.958.876 0,14 9.958.876 0,14 0
Remodelación enlace A-480-A-471 Sanlucar Barriada KM 6.000.000 0,28 6.000.000 0,28 0
Nueva Carretera Variante Coin-Casapalma Tramo: A-
355- A-357 KM 5.267.602 2,16 5.267.602 2,16 0
Infraestructura /Vía Tramo interurbano Vadollano-
Linares KM 4.567.953 0,74 4.567.953 0,74 0
Acondicionamiento Circunvalación Ronda A-374/A-397 KM 4.000.000 1,80 4.000.000 1,80 0
A-365. La Roda-Sierra de Yeguas KM 4.000.000 4,48 4.000.000 4,48 0
A-5052.Acondicionamiento y mejora punto kilómetro 
0+000 a 11+400 KM 1.652.205 10,69 1.652.205 10,69 0
A-6201de N-322 a Sorihuela de Guadalimar KM 1.498.637 1,07 1.498.637 1,07 0
Corredor Ferroviario Costa Sol. S.Pedro-Estepona UND 1.339.575 0,27 1.339.575 0,27 0
A-5056.Acondicionamiento  y mejora punto kilométrico 
0+000-4+750 KM 1.185.858 4,56 1.185.858 4,56 0
Remodelación acceso Conil desde Casa de Postas UND 1.108.210 0,61 1.108.210 0,61 0
Servicios Conservación Serranía de Ronda KM 1.000.000 103,76 1.000.000 103,76 0
A-496 Acondicionamiento Acceso Andevalo:Calañas-
C.Rubias KM 834.287 1,44 834.287 1,44 0
A-5055.Acondionamiento y mejora punto kilomético 
.0+000 a 4+300 KM 750.762 4,30 750.762 4,30 0
A-497.Reparación , sustitución Punto kilométrico 0-17 KM 634.358 16,71 634.358 16,71 0
A-395.Remodelación enlace Cájar-La  Zubia PK.2 UND 542.421 1,00 545.721 1,01 -3.300
A-5058.Ac.T-2 Acceso norte Portil-Intersección A-5053 KM 751.074 1,42 761.077 1,44 -10.004
Puente vía servicio A-92 Punto kilométrico 206 río Cacin UND 539.221 0,84 628.347 0,98 -89.126
A-338.Amplisción  estructura travesía Gabias y Mala KM 1.000.000 0,37 1.096.596 0,41 -96.596
A-471.Mejora funcional.Variante Lebrija KM 4.000.000 1,91 4.100.000 1,96 -100.000
A-491 Ampliación A-491 hasta A-4 Fase 1 KM 417.463 0,17 528.603 0,00 -111.140
Autovía Olivar.Intersección A-6051-N-432.Alcaudete UND 470.000 0,39 619.976 0,51 -149.976
Conservación zona centro de Almería KM 1.101.038 59,63 1.251.038 67,75 -150.000
Conservación  Zona Oeste Córdoba (Almodovar) KM 1.053.749 127,09 1.203.749 145,18 -150.000
Adecuación travesía urbana Alcalá Gazules A-2304 KM 1.718.169 1,81 1.910.736 2,01 -192.567
Conservación Zona Suroeste Huelva(Cartaya) KM 1.080.555 71,25 1.280.555 84,44 -200.000
Conservación área Metropolitana Norte Sevilla KM 1.185.620 67,09 1.427.274 80,76 -241.654
Conservación área Metropolitana Este Sevilla KM 1.248.482 49,03 1.498.482 58,85 -250.000
Conservación área Metropolitana Oeste Sevilla KM 757.280 62,29 1.007.280 82,85 -250.000
Conservación Carreteras  Zona Norte Málaga KM 625.673 67,45 875.673 94,40 -250.000
Conservación Carreteras  Zona Sudeste Huelva KM 425.135 39,59 675.135 62,87 -250.000
Conservación Zona Oeste Jaén (Jamilena) KM 427.946 48,59 677.946 76,98 -250.000
Conservación Zona Este Sevilla (Osuna) KM 820.611 131,23 1.070.611 171,21 -250.000
Conservación Zona Sur de Jaén KM 1.227.371 214,09 1.489.796 259,86 -262.425
Conservación Carreteras  Zona Noroeste Cádiz KM 421.783 34,18 692.829 56,14 -271.046
A-389.Ensanche mejora Tramo: S.Miguel-V.Paterna KM 1.000.000 1,17 1.300.119 1,52 -300.119
Conservación Zona Sur de Sevilla(Utrera) KM 1.062.101 117,65 1.417.640 157,03 -355.538
Acondicionamiento .A-7053.Puerto Pescadores-
Entrerrios KM 6.320.785 5,74 6.749.682 6,13 -428.897
Obra de Emergencia Corrección deslizamientos .A-3125 
Punto kilométrico 18+800-24+700 UND 0 0,00 475.691 0,85 -475.691
Obra de Emergencia Estabilización laderas A-1075  UND 0 0,00 482.669 0,96 -482.669
Obra de emergencia Corrección desprendimientos A-
3127 Punto kilométrico 2+9 y 9+6 UND 0 0,00 491.671 0,98 -491.671
Conservación Tramos Carreteras Provinciales .A-92 KM 443.438 13,76 938.046 29,11 -494.609
Obra de Emergencia en el Puente Romano de Córdoba UND 0 0,00 495.577 0,98 -495.577
Sistema tranviario Dos Hermanas-Los Palacios UND 0 0,00 500.000 0,23 -500.000
Obra Emergencia Corrección deslizamientos A-354 
Pk.4+3,10+1.... UND 0 0,00 504.552 1,00 -504.552
Obra de Emergencia A-7200 seguridad  vial y mejora 
drenaje UND 0 0,00 504.942 1,00 -504.942
Obra Emergencia Corrección .inestabilidad varios 
Puntos kilométricos Acceso Santiago UND 0 0,00 507.040 1,02 -507.040
Obra Emergencia Deslizamientos en A-319 Pk.53+000 UND 0 0,00 508.993 1,00 -508.993
Obra Emergencia A-348 Reparación A-348 Punto UND 0 0,00 517.895 0,96 -517.895
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kilométrico 79+550-99+000 
Obra Emergencia Corrección deslizamientos A-7075 
Punto kilométrico 17+100-17+600 UND 0 0,00 520.641 1,00 -520.641
Complementario .nº 1 A-344 Rute-A-45 (E.Reales)  UND 0 0,00 530.072 0,98 -530.072
Obra Emergencia Corrección deslizamientos A-373 y A-
367 UND 0 0,00 538.392 1,00 -538.392
Conservación Carreteras  Zona Sur Málaga KM 451.319 57,37 989.895 125,83 -538.577
Obra Emergencia Deslizamientos varios A-6204 
Villacarrillo UND 0 0,00 550.328 1,00 -550.328
Conservación Carreteras . Zona Sur Granada KM 509.772 57,14 1.065.871 119,47 -556.099
Obra Emergencia Deslizamientos varios puntos 
kilométricos A-317 y A-6202 UND 0 0,00 564.147 1,00 -564.147
Sistema tranviario Jerez de la Frontera UND 97.720 0,04 688.802 0,28 -591.082
Obra Emergencia Deslizamientos A-320 Punto 
kilométrico 27+500-31+60 UND 0 0,00 596.786 0,98 -596.786
HU-4103 Puente Ribera Coladero Pk.26+80. KM 135.498 0,05 735.498 0,27 -600.000
Obra Emergencia Reparaciones deslizamiento A-4001 
Punto kilométricp 1+000 UND 0 0,00 630.189 0,98 -630.189
Mejora acceso Jaén (Zona Ind.) desde A-316 KM 0 0,00 641.660 0,14 -641.660
Obra Emergencia Corrección deslizamiento A-377,A-
369, A-374. 2ª fase UND 0 0,00 652.393 1,00 -652.393
Obra Emergencia corrección deslizamiento  A-6050 
Punto kilométrico k.2+6(Jabalcuz) UND 0 0,00 660.019 1,00 -660.019
Obra Emergencia Estabilización talud A-496 Pk.12+950 UND 0 0,00 673.003 0,98 -673.003
Deposito Regulador Nº1 Sistema de Abastecimiento  
Axarquia UND 0 0,00 678.291 0,06 -678.291
A-316. E.Sur Puente Obispo – Intersecció  A-6000 KM 5.295.263 3,72 5.995.263 4,21 -700.000
A-390 Chiclana-Medina Sidonia Acondicionamiento y 
Variante  KM 2.000.000 2,05 2.724.362 2,79 -724.362
A-316. Intersección A-6000 – Variante Mancha Real KM 4.535.450 4,94 5.271.626 5,74 -736.176
HU-4103.Contención vehículos Pk.0-29,5 KM 0 0,00 784.574 11,06 -784.574
Obra Emergencia Corrección deslizamientos A-354 
Punto kiloétrico.9+100-9+300 UND 0 0,00 839.529 1,00 -839.529
Nuevo acceso a La Antilla desde N-431 KM 897.153 0,88 1.763.632 1,73 -866.479
A-367  Refuerzo firme.Punto kilométrico 30+000-
35+500 KM 378.017 1,57 1.271.324 5,28 -893.307
Obra Emergencia Inestabilidad terraplén A-92 
Pk.271+350... UND 0 0,00 920.142 0,99 -920.142
Obra Emergencia contención ladera A-6050 Punto 
kilométric o.23+7-26 UND 0 0,00 959.353 1,02 -959.353
Pasos de fauna A-483-A-494.Lince ibérico UND 1.000.000 0,37 1.976.750 0,73 -976.750
Obra Emergencia Protección talud A-387 Punto 
kilométrico 11+5 y A-366 UND 0 0,00 976.841 0,99 -976.841
Acondicionamiento A-350. Pulpí-Terreros KM 2.800.000 2,31 3.800.000 3,14 -1.000.000
Complementario .nº1 A-364. Variante de Marchena UND 0 0,00 1.000.000 0,71 -1.000.000
Obra Emergencia Estabilización ladera A-347 Punto 
kilométrico 2+000 al 7+000 UND 0 0,00 1.000.000 0,51 -1.000.000
Obra Emergencia Limpieza calzada A-372,A-373,A-
8126..... UND 0 0,00 1.000.000 0,72 -1.000.000
Obra Emergencia Reparación deslizamiento A-381 A-
374,A-393,A-384 UND 0 0,00 1.000.000 0,70 -1.000.000
A-334.Acondicionamiento mejora Baza-Huercal Overa 
Punto kilométrico 10-48+1 KM 1.000.000 6,37 2.163.779 13,78 -1.163.779
Obra Emergencia Reparación deslizamiento A-2304 
Punto kilométrico 41.Alcalá Gazules. KM 0 0,00 1.227.966 0,83 -1.227.966
Sistema tranviario de Jaén UND 0 0,00 1.366.708 0,45 -1.366.708
Obra .Emergencia Deslizamiento varios Puntos 
kilométricos A-315,A-319,A-322 UND 0 0,00 1.398.724 1,02 -1.398.724
Obra Emergencia Desprendimiento talud A-92 Punto 
kilométrico 270  UND 0 0,00 1.424.531 0,99 -1.424.531
Obra Emergencia Travesía CO-743 en Puente Genil UND 0 0,00 1.497.246 1,01 -1.497.246
Acondicionamiento MA-485.Coín-Puerto de los 
Pescadores KM 1.933.054 2,70 3.433.054 4,80 -1.500.000
Obra Emergencia Adecuación drenaje plataforma 
variante Linares UND 0 0,00 1.551.777 0,92 -1.551.777
Obra Emergencia Corrección deslizamiento A-6050 
Punto kilométrico 24,5 y 27,5 UND 0 0,00 1.759.713 0,99 -1.759.713
Obra Emergencia Mejora firmes daños por temporal UND 0 0,00 1.800.690 0,99 -1.800.690
Obra Emergencia Inestabilización terraplén A-92 Punto 
kilométrico 267+000 UND 0 0,00 1.835.168 0,99 -1.835.168
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A-5054.Acondicionamiento y mejora punto kilométrico 
0+000 a 10+250 KM 0 0,00 1.985.812 10,00 -1.985.812
A-431. Variante de Lora del Rio KM 3.271.425 1,77 5.271.425 2,85 -2.000.000
A-8203.Acondicionamiento y ensanche Ecija-Villar KM 1.229.123 1,93 3.229.123 5,07 -2.000.000
A-6300 Acondicionamiento de N-322 a L.P.Ciudad Real KM 1.020.917 0,92 3.020.917 2,72 -2.000.000
A-5053.Acondicionamiento  y mejora punto kilométrico 
0+000 a 8+450 KM 92.414 0,17 2.196.557 4,04 -2.104.142
A-92.Acondicionamiento y mejora punto kilométrico 
67+9-80 calzada derecha  KM 0 0,00 2.150.734 11,75 -2.150.734
OE. A-92.Corrección  deficiencias firme PK284 KM 0 0,00 2.660.491 4,05 -2.660.491
A-357 Acondicionamiento Punto kilométrico 0+000-
25+000 KM 3.000.000 6,74 5.969.704 13,41 -2.969.704
Variante Roquetas de Mar KM 6.900.000 1,37 10.370.002 2,06 -3.470.002
Conexión Línea 1.Tramo II: Adufe-Monte Carmelo KM 6.505.893 2,45 10.306.024 3,88 -3.800.131
Obra Emergencia  Corrección deslizamiento A-92 
Pk.242 al 260 UND 0 0,00 4.115.412 1,00 -4.115.412
Conexión Línea 1.Tramo .I.2: Parque Tecnológico-Adufe KM 9.500.000 2,42 13.654.493 3,48 -4.154.493
Enlace Santa Fe Punto kilométrico 2+900 carretera A-
92-G KM 0 0,00 4.281.231 0,41 -4.281.231
A-483.Variante El Rocío Punto kilométrico 24+500-
28+000 KM 1.087.787 0,43 7.310.807 2,89 -6.223.019
Detalle en base al criterio definido   300.806.549 328.704.451 27.897.901,49
Resto de Actuaciones   75.227.642 30.679.011 
Total Paif   376.034.191 359.383.462 

Por debajo de las cifras presupuestadas las desviaciones más significativas se producen en: 

Acondicionamiento de la A-335 (actual A-402) Tramo A-92 (Moraleda de Zafayona) – 
Alhama de Granada. Subtramo: Santa Cruz Del Comercio  – Alhama de Granada. Esta 
obra estuvo paralizada por problemas de la empresa constructora con la que se termina 
rescindiendo el contrato y cediendo la ejecución a otra empresa. 

Acondicionamiento de la A-323. Tramo: Guadahortuna– Iznalloz (Granada). Esta obra se 
paraliza por un cambio en la Dirección de Obra y por la tramitación de un Proyecto 
Modificado.

Acondicionamiento de la carretera de Valsequillo (Córdoba) a Monterrubio de la Serena 
(Badajoz). Una de las empresas integrantes de la Unión Temporal de Empresas presenta 
Concurso de Acreedores, y se rescinde y liquida el contrato de obra. 

Puente sobre el río Genil en Huétor Tájar. La obra sufre un retraso debido a la necesidad 
de aprobación de Proyecto Modificado para la continuación de los trabajos. 

Por otro lado y como consecuencia de incidencias como las descritas en puntos anteriores, 
existen obras cuyo nivel de ejecución supera el inicialmente previsto, destacando en este 
sentido:

Obra de ejecución de la variante de El Rocío en la carretera A-483 Puntos kilométricos 
24+500-28+000. La obra se encontraba paralizada en 2009 debido a la aprobación de 
proyectos modificado y complementario pero se consiguen resolver  pronto y se puede 
finalizar su ejecución. 

Obra del Enlace de Santa Fe en el Punto Kilométrico 2,9 en la carretera A-92 (Granada). 
Se retoman los trabajos tras una paralización y se finaliza la obra. 

Ejecución de las obras de construcción de la infraestructura y superestructura del tranvía 
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de Alcalá de Guadaira. Tramo I: Parque Tecnológico – Adufe. Se consigue alcanzar un 
ritmo de trabajo muy superior al previsto que da a lugar a una ejecución bastante 
superior  a la presupuestada. 

Obra de Emergencia de Corrección de Deslizamiento en Autovía A-92 Punto kilométrico 
242 al 260. Esta actuación no estaba prevista en presupuesto pues se trata de una obra 
de emergencia surgida debido a los daños provocados por las fuertes precipitaciones 
recogidas en la zona durante el invierno de 2009. 

Ejecución presupuestaria.

El detalle de la ejecución presupuestaria relativa a las Encomiendas, del ejercicio 2010 
desglosado por Centro Directivo es el siguiente: (En Euros) 

Centro
Directivo

Tipo de 
Actuación 

Anualidad 
más

remanentes

Encomiendas
Justificadas 

Porcentaje
de Ejecución

Contabilidad 
oficial

Porcentaje
de Ejecución

Proyectos 9.748.328 6.792.500 69,68% 7.552.278 77,47%D.G.T.
Obras 47.352.212 44.567.665 94,12% 43.797.406 92,49%
Proyectos 10.087.685 9.857.935 97,71% 9.994.124 99,07%D.G.C.
Obras 305.027.878 297.011.687 97,37% 290.073.996 95,09%
Proyectos 1.749.556 443.306 25,34% 1.294.816 74,01%Serv. Centrales 

COPT Obras 444.743 32.078 7,21% - -
Proyectos 409.788 - - - -A.A.A.
Obras 1.214.001 678.291 55,87% 678.291 55,87%
Total 376.034.191 359.383.462 95,6% 353.390.910 93,98%
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3.3.2. Transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga (concesiones)

Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a la Agencia de competencias 
en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de 
las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia es la perceptora de las aportaciones a realizar a 
las empresas concesionarias, siendo los importes presupuestados y ejecutados en conceptos de 
transferencias y subvenciones los siguientes: 

Objetivo PAIF 2010 Modificaciones Total Ppto. Real
Metro de Málaga 38.886.031 (32.346.637) 6.539.394 6.539.394
Metro de Sevilla 52.739.660 (14.547.600) 38.192.060 38.192.060
Total 91.625.691 (46.894.237) 44.731.454 44.731.454

Desde un punto de vista presupuestario, la ejecución ha sido del 100%, ya que a fecha de cierre 
no han sido fiscalizados la totalidad de los documentos contables que soportan dicha 
financiación (ver epígrafe 3.4 de este informe). El nivel de ejecución realizado en materia de 
concesiones que le han sido encargadas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha sido 
el siguiente: 

Concesión
Total

Presupuesto 
Importe 

Certificado 
Porcentaje
Ejecución

Metro de Málaga 6.539.394 39.274.160 603,1%
Metro de Sevilla  38.192.060 46.729.457 122,5%
Total 44.731.454 86.003.617 192,3%

El importe certificado respecto al presupuesto se ha situado en un 192,3% siendo la situación de 
dichas actuaciones a 31 de diciembre, la descrita en el epígrafe 1.2 de este Informe de Gestión. 

Línea 1 de Metro de Sevilla, que se puso en servicio el 2 de abril de 2009 con 17 
estaciones operativas y abarcando un trazado de 18 kilómetros de longitud y 21 estaciones 
operativas. Resta tan sólo por poner en funcionamiento el Intercambiador de Guadaíra, 
coordinándose a tal efecto con el Ministerio de Fomento el proyecto de redacción del 
apeadero de cercanías en Guadaíra (véase epígrafe 1.2.1). 

Los importes presupuestados y certificados en el ejercicio se desglosan en los siguientes 
conceptos:

Concepto
Total

Presupuesto 
Importe 

Certificado 
Porcentaje
Ejecución

Subvenciones y transferencias corrientes 30.463.936 35.722.028 117,4%
Subvenciones y transferencias de capital 7.728.124 11.007.429 142,8%
Total 38.192.060 46.729.457 122,5%

Dentro del epígrafe “Subvenciones y transferencias corrientes”, se recogen los importes 
presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación 
de la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).  
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El epígrafe “Subvenciones y transferencias de capital”, recoge los presupuestos y 
certificaciones correspondientes a ejecución de obra. 

Metro de Málaga: 

El ejercicio de 2010 ha constituido un punto de inflexión en la construcción de las Líneas 1 y 2, 
pues se ha puesto en carga prácticamente la totalidad del trazado (ver epígrafe 1.2.1). Sus 11,7 
kilómetros de recorrido servirán para atender a una población de 559.000 personas, contando 
además con un presupuesto de 403,7 millones de Euros. 

Cuentas a cobrar por concesiones.

Durante el ejercicio 2010, la Agencia ha cobrado por este concepto 61,5 millones de Euros 
aproximadamente. Así, a 31 de diciembre el desglose de las cuentas a cobrar es el siguiente:

Concepto Saldo 31.12.09 Modificaciones Cobros Traspasos Saldo 31.12.10
Metro de Sevilla 1.207.030.051 9.547.600 - (40.011.536) 1.176.566.115
Metro de Málaga 1.109.910.875 (58.647.236) - (22.982.029) 1.028.281.610
Aportaciones a largo 
plazo 2.316.940.926 (49.099.636) - (62.993.565) 2.204.847.725
Metro de Sevilla 67.706.731 (17.620.507) (48.305.419) 40.011.536 41.792.341
Metro de Málaga 81.671.695 (60.244.372) (13.199.553) 22.982.029 31.209.799
Aportaciones a corto 
plazo 149.378.426 (77.864.879) (61.504.972) 62.993.565 73.002.140
Total 2.466.319.352 (126.964.515) (61.504.972) - 2.277.849.865

El epígrafe “Aportaciones a largo plazo”, recoge los derechos de cobro que por este 
concepto mantiene la Agencia frente a la Administración por las aportaciones a 
realizar en el periodo 2012 a 2038. 

El epígrafe “Aportaciones a corto plazo”, recoge los derechos de cobro 
correspondientes a 2010 que se encuentran pendientes de pago por la 
Administración a 31 de diciembre, así como la anualidad prevista en 2011, siendo 
su desglose a fecha de cierre el siguiente: 

Concepto Euros
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2010 (fiscalizados pendientes cobro))  1.780.805
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2010 (operaciones especificadas) 8.227.770
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2011 62.993.565
Aportaciones a corto plazo 73.002.140

En el apartado “Modificaciones” se recogen los reajustes consecuencia de 
incrementos/decrementos de anualidades de ejercicios anteriores. 

El epígrafe “Cobros”, recoge los importes que la Agencia ha percibido por estos 
conceptos durante el ejercicio. 
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En el apartado “Traspasos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2011 del 
largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado inicialmente. 

Cuentas a pagar por concesiones.

El importe abonado durante el ejercicio ha ascendido a 110 millones de Euros 
aproximadamente, siendo su desglose en el pasivo del balance el siguiente: 

Concepto Saldo 31.12.09 Modificaciones Pagos Traspasos Saldo 31.12.10
Metro de Sevilla 1.207.030.051 9.547.600 - (40.011.536) 1.176.566.115
Metro de Málaga 1.109.910.875 (58.647.236) - (22.982.029) 1.028.281.610
Compromisos a 
largo plazo 2.316.940.926 (49.099.636) - (62.993.565) 2.204.847.725
Metro de Sevilla 117.443.936 (34.294.219) (66.875.990) 40.011.536 56.285.263
Metro de Málaga 135.433.127 (88.683.185) (42.829.431) 22.982.029 26.902.540
Compromisos a 
corto plazo 252.877.063 (122.977.404) (109.705.421) 62.993.565 83.187.803
Total 2.569.817.989 (172.077.040) (109.705.421) - 2.288.035.528

El epígrafe “Compromisos a largo plazo”, recoge las obligaciones de pago 
contraídas por este concepto, y que a fecha de cierre mantiene la Agencia frente a 
las concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga por el 
periodo 2012 a 2038. 

El epígrafe “Compromisos a corto plazo”, recoge las obligaciones de pago 
correspondientes a 2010 que se encuentran pendientes de liquidación a 31 de 
diciembre, así como las correspondientes al ejercicio 2011, siendo su detalle el 
siguiente:

Concepto Euros
Acreedores a corto plazo por concesiones (ver Nota 13.c de la Memoria) 20.194.238
Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2011 62.993.565
Aportaciones a corto plazo 83.187.803

En el epígrafe “Modificaciones”, se recogen los mismos conceptos que el apartado 
anterior, así como el traspaso de transferencias de financiación de capital a la 
financiación de las obras adscritas por importe de 45.112.525 Euros. 

El apartado “Pagos”, registra las aportaciones realizadas a las empresas 
concesionarias durante el ejercicio (ver Nota 13.c de la Memoria). 

En el apartado “Traspasos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2011, del 
largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado. 
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3.3.3. Actividades transferidas.

Dentro del epígrafe “Inmovilizado en curso”, la Agencia registra los costes de producción 
acometidos en las obras adscritas, devengados durante el ejercicio, siendo su detalle: 

Concepto Producción
Eje Ferroviario Transversal 34.656.117
Metro de Granada 75.831.229
Tren de la Bahía de Cádiz 21.063.056
Inmovilizado en curso 131.550.402

La financiación de estas inversiones ha sido realizada a través de la transferencia de financiación 
de capital concedidas a la Agencia durante el ejercicio 2010 y anteriores. 

3.3.4. Inversiones en inmovilizado.

Durante el ejercicio 2010, la Agencia ha llevado a cabo inversiones por 187 millones de Euros, 
siendo el importe presupuestado y el desglose del ejecutado el siguiente: 

Concepto Presupuesto Real   Diferencia
Inmovilizado intangible 515.843 30.559 485.284
Inmovilizado material 160.400 2.399.126 (2.238.726)
Inmovilizado financiero - 10.687.563 (10.687.563)
Total 676.243 13.117.248 (12.441.005)

Los principales aspectos a reseñar los siguientes: 

Dentro del inmovilizado intangible, las inversiones previstas y reales se desglosan en: 

Concepto Presupuesto Real Diferencia
Aplicaciones informáticas 515.843 30.559 485.284
Total 515.843 30.559 485.284

o En concepto de aplicaciones informáticas no han alcanzado el importe previsto 
como consecuencia de que gran parte de las mismas fueron llevadas a cabo en 
ejercicios anteriores. 

Inmovilizado material. El detalle de los importes presupuestados y su ejecución real 
es la siguiente: 

Concepto Presupuesto Real Diferencia
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 160.400 9.126 151.274
Inmovilizado en curso y anticipos - 2.390.000 (2.390.000)
Inmovilizado material 160.400 2.399.126 (2.238.726)

o Las principales inversiones del inmovilizado material, relativas a equipos e 
instalaciones se han debido a la renovación de ordenadores personales y la 
adquisición de nuevo mobiliario. 
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o Bajo el epígrafe “Inmovilizado en curso y anticipos”, la Agencia registra el valor 
de los anticipos realizados a proveedores de inmovilizado, así como las obras 
ejecutadas correspondientes a actividades transferidas que han sido analizadas 
en el epígrafe 3.3.4 anterior. 

La financiación de estas inversiones ha sido realizada a través de transferencias de 
financiación de capital concedida a la Agencia durante el ejercicio 2010 y anteriores 
(Ver Nota 16 de la Memoria).

Inmovilizado financiero. El detalle de las inversiones realizadas en este apartado son: 

Concepto Euros
Inversiones en Metro de Málaga, S.A.  10.585.531 
Inversiones en Metro de Granada, S.A. 61.771 
Préstamo participativo Metro de Sevilla, S.A. 40.261 
Inmovilizado financiero 10.687.563 

3.3.5. Cobertura de costes de gestión.

El detalle  de la cobertura de costes de gestión previsto para el ejercicio 2010, y su comparación 
con las cifras reales es el siguiente: 

Objetivo
Total

presupuesto 
Real

Diferencia
(Presupuesto- Real)

Aprovisionamientos 25.133.110 23.769.252 1.363.858 
Gastos de personal 8.959.696 6.947.514 2.012.182 
Otros gastos de explotación 3.801.003 3.422.097 378.906 
Gastos financieros 1.312.700 538.248 774.452 
Impuesto sobre sociedades 21.608 9.298 12.310 
Deterioro y resultados por 
enajenaciones inmov - 107.942.804 (107.942.804) 
Transferencias financiación explot. (5.052.400) (3.789.300) (1.263.100) 
Trabajos realizados por la empresa 
para su activo (2.230.930) (203.453) (2.027.477) 
Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financ. y otras (67.779) (107.988.755) 107.920.976) 
Cobertura de costes de gestión 31.877.008 30.647.705 1.229.303 

Las principales desviaciones son consecuencia de: 

Los importes certificados por proyectos y obras en el ejercicio 2010, en concepto de 
“Ejecución de encomiendas han ascendido a 446 millones de euros, cuando 
inicialmente se había presupuestado 460 millones de euros aproximadamente, lo que 
explica que los aprovisionamientos se hayan situado en unidades monetarias por 
debajo de los inicialmente previstos siendo su desglose el siguiente: 
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Objetivo
Total

presupuesto 
Real

Diferencia
(Presupuesto- Real)

Control de Calidad y ADAR 4.498.516 4.295.604 202.912
Dirección de obra 10.149.080 10.297.890 (148.810)
Otros costes directos de gestión 7.823.791 5.079.104 2.744.687
Anuncios y medidas informativas 2.661.723 4.096.654 (1.434.931)
Aprovisionamientos 25.133.110 23.769.252 1.363.858

Como consecuencia del menor nivel de producción de encargos de ejecución 
realizado sobre el presupuestado, las partidas relativas a otros costes directos de 
gestión, entre las que destacan fundamentalmente, asistencias técnicas, geotecnia y 
cartografía, han sido inferiores a los inicialmente presupuestados ya que tienen una 
vinculación directa y total con el desarrollo de la actividad de Encomiendas de la 
Agencia. Adicionalmente se observa que otros trabajos externos como medidas 
informativas y anuncios han superado las cifras inicialmente previstas, dada que su 
correlación con la producción ejecutada no es tan intensa como en las otras 
tipologías de coste, así como por su vinculación a la licitación de obras ejecutada en 
el ejercicio. 

Los gastos de personal, y otros gastos de explotación, se encuentran por debajo de 
los inicialmente presupuestados, consecuencia de la aplicación de políticas de 
contención de costes llevada a cabo por la Agencia, entre las que destacan la 
reducción de la plantilla media, así como la menor contratación de servicios 
exteriores para el desarrollo de la actividad (ver epígrafe 3.1.1). 

Los gastos financieros no alcanzan los presupuestados, consecuencia 
fundamentalmente  de una menor disposición de las pólizas de crédito suscritas por 
la Agencia en relación a las estimaciones inicialmente presupuestadas. 

Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado. Se recoge en este apartado 
la baja de la obra en curso correspondiente al metropolitano de Granada, como 
consecuencia de su cesión a Metro de Granada, S.A. 

Transferencias de financiación de explotación. Con la finalidad de equilibrar su cuenta 
de resultados la Agencia ha requerido transferencias por este concepto, por un 
importe inferior en 1,3 millones de Euros al inicialmente presupuestado. 

Trabajos realizados por la empresa para su activo. Se recogen en este apartado, los 
trabajos que la Agencia realiza para su propio inmovilizado durante el ejercicio, que 
han sido activados en el epígrafe “Inmovilizado en curso y anticipos” del activo y que 
ascienden a 203.453 Euros. 



Sevilla, 8 de febrero 2012 BOJA núm. 26 Página núm. 175

  

Aplicación de la subvención de capital. Importe traspasado al ejercicio de las 
amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de 
capital, (ver epígrafe 3.3.4). Adicionalmente, se registra en este apartado la 
aplicación de las transferencias de financiación de capital que financian la cesión del 
inmovilizado en curso de la infraestructura relativa al metropolitano de Granada por 
importe de 107,9 millones de euros a la sociedad Metro de Granada, S.A.. 

3.4.Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF-2).

Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con los transportes 
metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de 
Málaga, la Agencia es la perceptora de las transferencias de financiación de capital, y de las 
subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar parte del coste de 
dichas obras (PAIF 2-4).

Durante el ejercicio 2009 con fecha 17 y 24 de marzo, se atribuyeron a Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía (actualmente la Agencia), competencias en relación con Tren-Tranvía entre 
Chiclana de la Frontera y San Fernando, y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz, 
Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera y el Ferrocarril Metropolitano de 
Granada, siendo la Agencia, la perceptora de las transferencias de financiación de capital, y de 
las subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar parte del coste de 
dichas obras (PAIF 2-2).

Adicionalmente, y durante el ejercicio 2010, la Agencia también ha percibido una transferencia 
de financiación de capital que tiene por finalidad la financiación de las inversiones realizadas en 
inmovilizado para el desarrollo de su actividad, así como una transferencia de financiación de 
explotación que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias (PAIF 2). 

En consecuencia, y en base a todo lo comentado en los párrafos anteriores, las aplicaciones y 
destinos, presupuestadas y ejecutadas han sido las siguientes: 

Transferencias de financiación 
de explotación (PAIF 2) 

Presupuesto Modificaciones
Total

Presupuesto 

Ejecución 
(Contabilidad

oficial) 

Aplicación 5.052.400 (56.354) 4.996.046 3.789.300
01.14.00.03.00.440.67.51B 5.052.400 (56.354) 4.996.046 3.789.300

Destino 5.052.400 (56.354) 4.996.046 3.789.300

Cobertura de cargas de estructura 5.052.400 (56.354) 4.996.046 3.789.300



Página núm. 176 BOJA núm. 26 Sevilla, 8 de febrero 2012

  

Transferencias de 
financiación de capital  

(PAIF 2-2) 
Presupuesto Modificaciones

Total
Presupuesto 

Ejecución 
(Contabilidad oficial)

Aplicación 121.839.662 (86.924.077) 34.915.585 34.915.585

01.14.00.03.00.740.67.51B 121.839.662 (86.924.077) 34.915.585 34.915.585

Destino 121.839.662 (86.924.077) 34.915.585 34.915.585

Tranvía de la Bahía de Cádiz 43.800.361 (40.175.177) 3.625.184 3.625.184
Metro de Málaga 5.000.000 (5.000.000) - -
Metro de Granada 63.039.301 (31.748.900) 31.290.401 31.290.401
Eje Ferroviario Transversal 10.000.000 (10.000.000) - -

Subvenciones y transferencias 
de capital 
(PAIF 2-4) 

Presupuesto Modificaciones
Total

Presupuesto 

Ejecución 
(Contabilidad

oficial) 

Aplicación 82.188.798 72.848.642 70.445.940
01.14.00.17.00.740.32.51B 66.612.057 - 66.612.057 66.612.057
01.14.00.17.00.740.31.51B 3.576.741 - 3.576.741 3.576.741
01.14.00.03.00.740.67.51B 10.000.000 (10.000.000) - -
01.14.00.17.00.740.18.51B 2.000.000 - 2.000.000 18.000
01.14.00.17.00.740.17.51B 659.844 - 659.844 239.142

Destino 82.188.798 72.848.642 70.445.940
Eje Ferroviario Transversal 66.612.057 66.612.057 66.612.057
Metro de Granada 3.576.741 3.576.741 3.576.741
Metro de Sevilla 10.000.000 (10.000.000) - -
I+D+I+T 2.659.844 2.659.844 257.142
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Encargos
(PAIF 2-4) 

Presupuesto Modificaciones
Total

Presupuesto 

Ejecución 
(Contabilidad

oficial) 

Aplicación 537.582.437 (116.816.592) 420.765.845 398.122.364
01.14.00.18.00.770.47.51B 7.728.124 - 7.728.124 7.728.124
01.14.00.03.00.470.47.51B 35.011.536 (4.547.600) 30.463.936 30.463.936
01.14.00.03.00.770.48.51B 18.460.606 (18.460.606) - -
01.14.00.03.00.470.48.51B 8.886.031 (8.886.031) - -
01.14.00.18.00.770.48.51B 6.539.394 - 6.539.394 6.539.394
Encomiendas de gestión 460.956.746 (84.922.355) 376.034.391 353.390.910

Destino 537.582.437 (116.816.592) 420.765.845 398.122.364
Metro de Sevilla - Construcción 7.728.124 - 7.728.124 7.728.124
Metro de Sevilla - Explotación 35.011.536 (4.547.600) 30.463.936 30.463.936
Metro de Málaga - Construcción 25.000.000 (18.460.606) 6.539.394 6.539.394
Metro de Málaga- Explotación 8.886.031 (8.886.031) - -
Encomiendas de gestión 460.956.746 (84.922.355) 376.034.391 353.390.910

3.5. Otros aspectos de interés

Otros aspectos a destacar de la gestión realizada en el ejercicio 2010 han sido: 

a) Control de las desviaciones de costes en las actuaciones encomendadas. 

Las desviaciones de las actuaciones adjudicadas sobre los importes de licitación se han 
situado en el -23,4% aproximadamente, encontrándose en niveles muy similares a las 
cifras del ejercicio 2009. 

b) Alto nivel de ejecución de los presupuestos de inversión de las actuaciones 
encomendadas.

El nivel de ejecución presupuestaria de las actuaciones encomendadas medido sobre el 
crédito presupuestario disponible ha sido del 96% aproximadamente por lo que se sitúa 
en línea con el obtenido en el ejercicio anterior

c) Incremento del nivel de calidad de los proyectos de ejecución de obras mediante la 
contratación por separado de los trabajos de cartografía y geotecnia. 

Con esta actuación se pretende garantizar la adecuada segregación de funciones entre 
los distintos niveles técnicos que intervienen en el diseño de los proyectos de 
construcción, de forma que se asegure que los estudios cartográficos y geotécnicos se 
realizan con la suficiente profundidad y amplitud y se coordinan con los trabajos 
principales de elaboración del proyecto. 

Para la consecución de este objetivo se contratan los trabajos de geotecnia y de 
cartografía separadamente de la consultoría responsable del proyecto y se someten a la 
coordinación y supervisión de los técnicos de ingeniería de la Agencia. 
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En el ejercicio 2010 se ha mantenido la política de efectuar contrataciones de trabajos 
geotécnicos y cartográficos para la prestación de tales servicios, habiendo asumido la 
Agencia costes por estos conceptos por un importe total de 2.698 miles de Euros. 

d) Incremento en el control de la ejecución de las actuaciones en aspectos de calidad, 
precio y plazo, mediante la segregación de los trabajos de ejecución de los de dirección 
de obra, control de calidad y auscultación dinámica de alto rendimiento (ADAR). 

La totalidad de las obras en ejecución en el ejercicio 2010 tienen segregadas las 
actividades vinculadas a la ejecución de las relacionadas con el control y seguimiento 
para garantizar la independencia de los consultores encargados del control de la 
ejecución, de acuerdo con los parámetros de calidad, precio y plazo. Todo ello bajo la 
supervisión y control directo de los técnicos de producción de la Agencia. 

Tipo de Actuación Importe de licitaciones en 2010 Nº de actuaciones 
Control de Calidad/ADAR 1.328.885 7 
Dirección de obra 1.888.912 6 
Total 3.217.797 13

e) Control del impacto medioambiental de la ejecución de las obras a través de la 
segregación de las labores de ejecución de las obras y la restauración paisajística y la 
aplicación de las medidas compensatorias. 

De igual forma que para los aspectos reseñados en apartados anteriores, se pretende 
conseguir un adecuado nivel de inversión de acuerdo con principios de calidad y 
economía. A tal fin se contratan de forma separada los trabajos de restauración 
paisajística y la ejecución de las medidas compensatorias, actuaciones éstas que son 
realizadas bajo la supervisión directa de los especialistas de la Agencia.

4. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo realizadas durante 
2010.

4.1) Proyecto Urban Track

Durante el ejercicio 2010 la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha colaborado en 
el proyecto Urban Track, realizando los ensayos de homologación del sistema definiendo los 
detalles de auscultación de los planos constructivos de los prefabricados de vía, realizando 
seguimiento al programa de auscultación contratando la fabricación de los módulos 
prefabricados, dirigiendo la instalación de equipos de auscultación, dirigiendo la instalación de 
módulos en Alcalá de Guadaira y realizando los cálculos previos de coste de ciclo de vida. 

Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea, que tiene por objeto financiar la 
investigación en sistemas de plataforma de tranvía, promocionando el desarrollo de innovaciones 
en la superestructura de ferrocarriles ligeros y pesados, considerando el coste de implantación y 
del ciclo de vida, de tal forma que los desarrollos obtenidos se instalen en tramos de ensayo 
facilitados por las Administraciones que colaboran en el proyecto como socios. 
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En este sentido, y dentro de los subproyectos 1 y 3 se engloba el sistema de vía tranviaria 
prefabricado Modulix, que se instala en el Tranvía de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. 

Los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en ejecución por la Agencia durante el 
ejercicio 2010 se han materializado fundamentalmente en tres áreas de trabajo: 

4.2)  Proyectos de investigación científica y técnica.

a) Gestión de las comisiones mixtas de seguimiento y actividades para el desarrollo del  
Convenio marco de colaboración entre las Consejerías de Economía, Innovación y 
Ciencia y Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía con las Universidades de 
Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Cádiz, Almería, Huelva, Jaén, Internacional de 
Andalucía y Pablo de Olavide, para el desarrollo de actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, formativas y de divulgación en las áreas que integran el ámbito 
competencial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

b) Utilización de polímeros para la estabilización de suelos para su uso en carreteras. 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y Comsa.  

c) Empleo de mezclas bituminosas templadas en firmes de carreteras. Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía y Eiffage Infraestructuras. 

d) Investigación en nuevas tecnologías de aplicación a las obras de ingeniería civil. Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Martín Casillas, Eiffage Infraestructuras, 
Sacyr, Aldesa Construcciones-Uicesa, Construcciones Vera y Universidad de Granada. 

e) Aplicación de residuos procedentes de la industria del silestone en la fabricación de 
mezclas bituminosas. Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y Sacyr. 

f) Evaluación de la capacidad de sumidero de CO2 de la vegetación arbórea y arbustiva 
susceptible de ser utilizada en la red de carreteras de Andalucía. Generación de un 
modelo estacional de funcionamiento de sumideros y aplicación práctica. Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla. 

g) Utilización de materiales procedentes de residuos de construcción en firmes de 
carreteras en la provincia de Málaga. Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 
Cemosa, Hormigones y Minas, Aristerra y Sando. 

h) Uso de áridos reciclados en firmes de carreteras (Sevilla). Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, Azvi y Alcorec. 

i) Estabilización de terraplenes con materiales alternativos (cenizas de centrales eléctricas 
de biomasa). Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Sacyr y Agener. 

j) Empleo de mezclas bituminosas con polvo de neumático por vía seca. Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía y Aldesa. 
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k) Hidrosiembra con lodos de depuradora en taludes de carretera. Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía, Emasagra y Universidad de Granada. 

l) Análisis de los resultados de la aplicación de técnicas y especies vegetales en la 
restauración paisajística de las infraestructuras viarias en Andalucía. Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía y Universidad de Granada. 

m) Utilización de mezclas bituminosas templadas con emulsión en obras de carreteras. 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, General de Estudios y Universidad de 
Granada.

n) Manual de recomendaciones cartográficas geológicas y de riesgos geológico-geotécnicos 
para infraestructuras lineales del transporte. Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía y Universidad Pablo de Olavide. 

o) Investigación y desarrollo de elementos de sustentación APRA señalización vertical con 
polímeros para la mejora de la sostenibilidad. Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, Brilliant Tecnics, S.L. y Universidad de Sevilla. 

4.3) Programa de investigación y difusión del patrimonio de obras públicas de 
Andalucía.

Su principal actividad es el estudio y la valoración histórica de las obras públicas antiguas sobre 
las que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda debe actuar. El programa trabaja 
preferiblemente con documentación histórica de carácter técnico, por lo que sus fuentes 
prioritarias son los proyectos de construcción y la documentación generada en el curso de las 
obras, películas y fotografías. 

Las principales actividades realizadas en este ámbito han sido:

a) Actividades de investigación sobre el patrimonio de obras públicas:

a.1. Investigación para la redacción de textos, localización y datación de fotografías e 
imágenes fílmicas sobre la construcción del puente de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla). Enero 2010.

a.2. Realización de un proyecto de investigación: 

Redacción y tramitación del proyecto de investigación cofinanciado con fondos 
europeos titulado “Establecimiento de un sistema de información digital sobre la 
evolución histórica de las redes del transporte, asociado a un curso de postgrado 
universitario (2011-2013). Incluyendo las gestiones con la Universidad de Córdoba 
para su incorporación al proyecto de investigación propuesto. Se han acordado las 
condiciones para dicha colaboración con el Vicerrector de  Postgrado de la 
Universidad de Córdoba y con el profesor de Cinematografía del Departamento de 
Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha Universidad.
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Es un proyecto a tres años para difundir en la universidad los trabajos realizados en 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 2003 a 2009 sobre el patrimonio 
histórico relacionado con las obras públicas, dar una dimensión profesional a dicha 
especialidad y acercar conceptos de obras públicas y transporte a los estudiantes 
de humanidades de las universidades andaluzas. Con este proyecto se pretende 
también abrir un cauce nuevo de comunicación con la ciudadanía a través de 
Internet, poniendo a disposición pública información histórica sobre las redes de 
transporte y las obras públicas de la comunidad autónoma.  

b) Actividades de difusión de los resultados obtenidos en la fase de investigación sobre el 
patrimonio de las obras públicas de Andalucía. 

b.1. Revisión y corrección de la maqueta del Tomo III de la colección Las obras públicas 
de Andalucía en la Revista de Obras Públicas titulado Los  puertos, faros y 
aeropuertos de Andalucía en la Revista de Obras Públicas. Febrero y marzo de 
2010.

b.2. Colaboración y participación con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en el 9º
Taller de paisaje de Europa, Córdoba, 15, 16 y 17 de abril de 2010 con las 
siguientes ponencias: 

- Las primeras experiencias de vías de alta capacidad en España, la autopista 
Sevilla-Cádiz, un modelo para el progreso. 
Bloque Temático A: Las infraestructuras y el paisaje en el marco de la 
sostenibilidad
Responsable: Teresa Sánchez Lázaro 
Institución: GIASA, Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía 

- Formas en transición del acero al hormigón: el puente de Villanueva de la Reina 
(Jaén, 1932) 
Bloque Temático B: Criterios de paisaje para el diseño y planificación de 
infraestructuras.
Responsable: Teresa Sánchez Lázaro 
Institución: GIASA, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de 
Andalucía

- Documentación para la valoración de las obras públicas en el paisaje. El banco 
de imágenes de obras públicas de Andalucía.
Bloque temático C: Infraestructuras para el paisaje y su recuperación.  
Responsable: Teresa Sánchez Lázaro 
Institución: GIASA, Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía). 

b.3.  Redacción de textos y realización de un documental sobre la construcción del 
puente de San Juan de Aznalfarache y su restauración. Abril 2010. 

b.4. Colaboración con la Fundación Cajasol en la exposición “Ahorro y progreso: 175 de 
Cajasol”. Abril 2010. 
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b.5. Gestiones con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para que su director 
gerente redactara el prólogo de Los  puertos, faros y aeropuertos de Andalucía en 
la Revista de Obras Públicas. Abril 2010. 

b.6.  Colaboración con el rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid en la 
exposición “Aportes en el campo de la sistemática vegetal. Heinrich Moritz 
Willkomm”. Julio 2010. 

b.7.  Colaboración en el curso de la Universidad Internacional de Andalucía “Cine para la 
arquitectura-arquitectura para el cine”. Octubre 2010. 

b.8.  Revisión y corrección de la maqueta del Tomo IV de la colección Las obras 
públicas de Andalucía en la Revista de Obras Públicas titulado Las  obras 
hidráulicas de Andalucía en la Revista de Obras Públicas. Noviembre y Diciembre  
2010.

b.9  Publicación en la web opandalucia.es de la investigación fruto de la selección, 
estudio y reproducción de documentos relativos a obras públicas en el Archivo 
ducal de Medina Sidonia:

Tratamiento digital de imágenes (4.875 documentos y 408 planos). 
Revisión de las fichas descriptivas de los fondos documentales y planos. 
(1.321 documentos y 103 planos de obras públicas). Enero 2010. 

4.4) Servicio de información digital.
El servicio de información digital es un proyecto en desarrollo para la creación de un archivo 
abierto sobre ingeniería civil en Andalucía, cuyos objetivos son: 

Crear una infraestructura básica para la publicación de contenidos 
científicos de acceso libre y gratuito en Internet.  
Publicar productos documentales electrónicos de creación propia y en 
cooperación con otras instituciones.
Procurar la máxima visibilidad de nuestros contenidos digitales para que 
sean fácilmente localizables desde los buscadores habituales de 
Internet.
Intercambiar nuestros contenidos digitales con otros servicios de 
información digital, mediante el uso de estándares de interoperabilidad.  
Ofrecer servicios personalizados a nuestro potencial colectivo de 
usuarios.
Fomentar la participación activa de los usuarios ofreciendo espacios de 
valoración, comunicación y creación de nuevos contenidos.

Los proyectos desarrollados en 2010 han sido: 

1. Mejora de la colección de normativa de carreteras y ferrocarriles OPLex 
http://infodigital.opandalucia.es/oplex/ 
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1.1. Incremento de la colección con la incorporación de la legislación y normativa 
aplicable a las áreas de transportes, puertos y completar la de ferrocarriles. 

1.2. Cambio del software Dspace 1.4.2. a la versión 1.6. 
1.3. Nuevo diseño de interfaces. 
1.4. Ampliación de funcionalidades y servicios del repositorio: 

1.4.1. Desarrollo informático de la versión en inglés de la web 
1.4.2. Optimización de la herramienta para control de vocabulario en la 

asignación  de materias. 
1.4.3. Desarrollo de una herramienta para categorizar los resultados de las 

búsquedas (clustering) 

2. Mejora de la biblioteca virtual de obras públicas BViaL 
http://infodigital.opandalucia.es/bvial/ 

2.1. Incremento de la colección con la incorporación del fondo editorial institucional, que 
incluye a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y sus empresas públicas 
(GIASA, Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía):

2.1.1. Migración de registros desde el OPAC (ABSYS) de la Biblioteca de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

2.1.2. Revisión de los registros y asignación de metadatos. 
2.1.3. Digitalización de los documentos bibliográficos, cuyas fechas extremas 

son 1982-2009. En total suman 65.000 imágenes (folletos, mapas y 
monografías).

2.2. Ampliación de funcionalidades y servicios del repositorio. 

2.2.1. Construcción de listados de materias para control del vocabulario. 
2.2.2. Desarrollo de una herramienta para categorizar los resultados de las 

búsquedas (clustering). 
2.2.3. Desarrollo de una herramienta para importación de registros a un gestor 

bibliográfico. 

3. Edición de los primeros cuatro números de una serie de monográficos que recopilan 
información sobre temas de actualidad en el sector de carreteras:  

3.1. Vías ciclistas. 
3.2. Ruido.
3.3. Colaboración público-privada. 
3.4. Residuos de construcción y demoliciones. 
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