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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA “DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y
ALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE ALBENDIN, T.M. BAENA
(CORDOBA)”

1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones de caracter técnico y econémico que
han de regir en la contratacién de los servicios para la “DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE ALBENDIN,
T.M. BAENA (CORDOBA)”, asociada a la ejecucién de las obras correspondientes.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

La Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, establece que las
aglomeraciones urbanas deberan disponer, segln los casos, de sistemas de colectores para la
recogida y conduccién de las aguas residuales, asi como como de un tratamiento de las mismas,
previo a su vertido al medio.

El acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno tiene por objeto el cumplimiento de lo
establecido en el art. 1 c) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucia, que regula las
competencias de la Comunidad Auténoma de Andalucia en materia de agua, en concreto, las obras
hidraulicas de interés de la Comunidad Auténoma de Andalucia y su régimen de ejecucidn, con el fin
de lograr la proteccion y el uso sostenible del agua y la consecucion de los objetivos de calidad
establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, que establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la politica de aguas. Dicho
acuerdo recoge, entre otras, la correspondiente a la “EDARYy colectores en Baena y Valenzuela”.

El contrato de obras al que se va a prestar el servicio de DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD es el siguiente:

Expediente: CONTR 2023 1100271

Clave: A5.314.1083/2111(AAVV); A5.314.1083/2101 (EDAR)

Titulo: “PROYECTO Y OBRA DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE ALBEND[N, T.M. BAENA
(CORDOBA)”

Localidad: Baena

Importe total (IVA excluido): 5.751.130,16 €

Importe del IVA: 1.207.737,33 €

Importe total (PBL): 6.958.867,49 €

Plazo: 24 meses
Toda la documentacién administrativa y técnica de dicho contrato de obras esta a disposicion de los
licitadores a través del Perfil del Contratante.

3. NECESIDAD DE CONTRATACION DE LOS TRABAJOS

Las actuaciones correspondientes al proyecto y obra de “AGRUPACION DE VERTIDOS Y
EDAR DE ALBENDIN, T.M. BAENA (CORDOBA)” tienen previsto su inicio en breve, por lo que es
necesario disponer de los s ervicios de Direccion de Obra y Coordinacién de Seguridad y Salud
asociados a las mismas.

Se estima imprescindible la contratacion de este servicio dada la limitacion de personal adscrito a la
Delegacion Territorial y la necesidad de una dedicacién continuada al mismo, al menos, de un

Pliego de Prescripciones Técnicas Pégina 3 de 40

RODRIGO SOTO FERNANDEZ 22/11/2023 11:15:39 PAGINA: 3/40

VERIFICACION NJyGw60jmhk1ny4zdY0J5u9pLHY5I0 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y
A DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructuras del Agua

equipo multidisciplinar (especialistas en obras hidraulicas y de depuracién, calculistas, equipos
eléctricos y mecdnicos, seguimiento medioambiental y arqueoldgico, control de calidad,
coordinacion de seguridad y salud, etc.) para el buen fin de la redaccién del proyecto y de la
ejecucion de las correspondientes obras, debiendo disponerse de forma previa al comienzo de la
misma.

Asi pues, la especial dedicacién necesaria para este tipo de obras, unido a la escasez de medios
humanos y materiales de que se dispone, hace que sea necesaria la contratacién del Servicio de
Direccién de Obra y Coordinacién de Seguridad y Salud, siendo objeto del presente pliego el
establecimiento de las condiciones que han de regir en la correspondiente contratacion.

4, DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO

4.1. OBJETIVOS A CONSEGUIR

El objetivo de las obras es dar solucidn a la actual problematica de saneamiento y depuracion del
nucleo de poblacién de Albendin, T.M. Baena (Cérdoba), mediante la ejecucién de una red de
colectores y dos EBARs para la conduccidn de las aguas residuales generadas en la poblacion, asi
como una EDAR para su tratamiento y posterior vertido en las condiciones adecuadas de calidad.

El contrato de DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD que se pretende llevar a
cabo permitira dotar a la Administracion de los medios técnicos y personales necesarios para la
realizacion de los trabajos complementarios a la ejecucion de las obras, indicados en el apartado 5 de
este pliego.

4.2. SITUACION Y LOCALIZACION

Las obras se localizan en el término municipal de Baena, en la provincia de Cérdoba.

4.3. DESCRIPCION DE LA SOLUCION PLANTEADA

El nicleo urbano de Albendin, perteneciente al municipio de Baena, cuenta con una red de saneamiento
de tipo unitario con tres puntos de vertido. No existe ninguna estaciéon depuradora por lo que las aguas
residuales generadas en la poblacidn se vierten al medio sin ningun tipo de tratamiento.

La solucidn disefiada consiste en la ejecucion de una primera estacion de bombeo (EBAR1) para impulsar
las aguas residuales del punto de vertido PV2 mediante una conduccidn a presion (CB1) hasta una
arqueta de reunidn de vertidos para, a través de un colector por gravedad (CG1), conducir las aguas
residuales procedentes de la EBARL y las correspondiente al punto de vertido PV4 hasta una segunda
estacion de bombeo (EBAR2) que capta las aguas residuales del punto de vertido PV3. Desde esta ultima
EBAR, a través de una impulsién (CB2), se conduce el total de las aguas residuales generadas en el niicleo
urbano hasta la EDAR a construir en la que seran tratadas de manera adecuada para su posterior vertido
al medio.

EBARL: se alojard en un edificio y estara dotada de un sistema de pretratamiento en el que se
realizara un desbaste de gruesos con una reja automatica y otra manual en paralelo, previamente a la
entrada a la cdmara de bombeo. Consta de 1+1R bombas.

CBL1: colector de impulsion de PEAD @ 140 PN16y =438 ml.

CC1: colector por gravedad de PVC @ 400 SN8 y |= 50 ml (conexion entre arqueta de intercepcion y
CG1).

CG1: colector por gravedad de PVC @400 SN8 y =570 ml.

CC2: colector por gravedad de PVC @ 400 SN8 y |= 30 ml (conexion entre arqueta de intercepcion y
CG1).

EBAR2: de caracteristicas similares a la anterior
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* CB2: colector de impulsién de PEAD @200 PN16y |=2.597 ml.

Para la EDAR, la poblacién considerada es de 1.940 hab-eq en el afio horizonte (2046) y el volumen de
tratamiento medio diario es de 427 m®. El sistema de tratamiento para la depuracién de las aguas
residuales consistird en un pretratamiento (desbaste de finos, desarenado y desengrasado), arqueta de
regulacién de caudal de 6,5 m?, tratamiento primario mediante tanque Imhoff (2 lineas) y tratamiento
secundario mediante un sistema intensivo del tipo Contactores Bioldgicos Rotativos (CBR) (2 lineas)
seguido de una decantacién secundaria (2 lineas) y una desinfeccion en laberinto de cloracién. El
tratamiento de los lodos se realiza mediante un espesador de fangos para ser posteriormente
deshidratados mediante centrifuga y de aqui almacenados en una tolva para su posterior transporte a
vertedero.

5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCION FACULTATIVA

El equipo de la Direccidén Facultativa actuard como defensora y administradora de las obras, en
representacion de la Administracion, y bajo las drdenes del Director del Expediente, que sera
designado por la Administracion, hasta la liquidacién de las mismas, por lo que cuidard de la
correcta redaccién del proyecto constructivo, su ejecucién tanto en sus aspectos técnicos como
econdémicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la recepcién, incluyendo la
inspeccion y vigilancia en el periodo de garantia, la redaccion del Proyecto de Liquidacién, asi como
la Coordinacion de la Seguridad y Salud de las obras.

5.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

5.1.1. TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS

Supervision de la redaccién del proyecto

La direccion realizara todos aquellos trabajos necesarios para la supervision de la redaccion del
proyecto constructivo por parte del Contratista de las obras. En otros, realizard los siguientes
trabajos:

* recopilacidny andlisis de informacién necesaria para la redaccién del proyecto

» analisis del proyecto basico correspondiente a la EDAR

* comprobaciones topograficas

* comprobaciones geotécnicas

e campaiias de aforos y ensayos complementarios

* supervision dindmica de la redaccion del proyecto y analisis de todos los documentos del
proyecto, de la idoneidad de las soluciones técnicas de la obra civil, los equipos,
instalaciones e instrumentacion, asi como del plan de ensayos y de los estudios ambiental,
de gestion de RCD y de Seguridad y Salud.

Libro de érdenes y asistencias.

Formalizar el Libro de érdenes vy visitas visado por el colegio profesional correspondiente. De la
custodia de éste se hara responsable el Jefe de Obra de la empresa Contratista y podra ser
requerido por el Director Facultativo o por el personal de su equipo, en su nombre, con su
autorizacion.

Informe previo a la ejecucion de la obra

Tres semanas antes del inicio de las obras, la Direccion Facultativa presentara al Director del
Expediente un informe previo que recoja la revision general de los proyectos de la agrupacion de
vertidos (AA.WV) (existente) y de la EDAR (redactado por el Contratista de las obras), la revision del
programa de trabajos integrado de la AAVW y de la EDAR y la comprobacién de su viabilidad,
cualquier propuesta de actuaciéon encaminada a conseguir informacion adicional relativa a
comprobaciones, normativa exigible para las actividades incluidas en el proyecto, defectos en
mediciones, partidas no valoradas, etc.
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El proyecto de AA.WV, si no se incluye ninguna prescripcién, se mantendra tal y como el redactado
por la administracién, en lo que a Memoria, Anejos (salvo aquellos en los que haya referencia a
importes, tales como el anexo de planificacion, el de justificacion de precios, etc.), Planos, PPTP
(salvo apartados que se contradigan con los del proyecto a redactar) y Mediciones, se refiere. El
licitador utilizard su propio cuadro de precios Unico para la EDAR y la AA.W y obtendré los
presupuestos correspondientes.

Este documento se entregara al Director del Expediente en soporte papel (un ejemplar) y/o en
soporte digital (una copia) para su supervision. Tras su andlisis, el Director del Expediente podra
ordenar que se complete en aquellos aspectos que considere oportuno, hasta su aprobacion.

El contenido del Informe previo a la ejecucion de la obra sera el siguiente:
1. MEMORIA
1.0.Anélisis del proyecto de construccién

La Direccién Facultativa realizard un andlisis exhaustivo del proyecto de construccion para
detectar incongruencias, defectos, partidas no valoradas, etc.

Asimismo, analizard la documentacién contractual del Contratista, con objeto de conocer el
alcance de los compromisos adoptados por el mismo con la Administracion.

1.1. Condicionantes externos.
La Direccidn Facultativa analizara:

* Silanormativa técnica utilizada en los proyectos hubiese sido modificada con posterioridad
a la aprobacion del proyecto y posterior licitacion de las obras.

* Los informes, escritos o alegaciones que hayan podido presentarse, proponiendo en su
informe, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes.

En ambos casos, si hubiere lugar a ello, se propondran expresamente las actuaciones que se
estimen convenientes

1.2. Estudio de la disponibilidad de los terrenos

En este apartado se hard mencion expresa de la plena disponibilidad de los terrenos para la
realizacion de las obras, incluidas las previsiones de la empresa constructora respecto a
ocupaciones temporales. Se especificara la fase en que se encuentran los expedientes de
expropiacion y/o la obtencion de los permisos. En el caso de que existiesen dificultades en la
plena disponibilidad de los terrenos, se estableceran los posibles puntos criticos y de parada en
la ejecucidn, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento del programa de obra.

Se realizara un reportaje fotografico completo de la traza de la obra y de las parcelas previstas
para la ejecucion de la EDAR y/o EBAR, mediante drones.

1.3. Trabajos de comprobacién del replanteo.

La Direccion Facultativa realizard el replanteo de ejes y bordes de construccion y de
expropiacion, donde se compruebe que se ajustan al proyecto, y que no existen discrepancias
con los que figuran en proyecto.

1.4. Comprobacién de las reposiciones de servidumbres y autorizaciones necesarias

La Direccién Facultativa realizara una comprobacion respecto a si ha habido variaciones en las
condiciones reales que afecten a las previsiones contenidas en los proyectos para la reposicidn
de servidumbres y servicios afectados, tales como caminos, vias de comunicacion, conducciones
de agua, gas, electricidad, teléfonos, etc.
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A partir de la informacidn facilitada por el Director del Expediente, se estudiara por la Direccién
Facultativa el estado de los expedientes de los permisos necesarios de los organismos afectados,
tales como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Ministerio de Fomento, Ministerio de
Defensa, Aeropuertos, Ferrocarriles, Compafiias de Agua, Electricidad, Gas, Telefonia, etc.,
proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento de los Programas de Obras.

1.5. Comprobacién de estructuras.

Se realizard una minuciosa comprobacién de las cimentaciones y estructuras disefiadas y su
optimizacion, si fuera posible. Para tal fin, debera realizar las comprobaciones geotécnicas que
sean oportunas.

2. ANALISIS DE LA OFERTA TECNICA DEL CONTRATISTA

2.1. Andlisis de la oferta técnica realizada por el Contratista de Obra
La Direccion Facultativa analizara la oferta técnica propuesta por el Contratista, detallandose:

* Elpersonal técnico adscrito a las obras.
* Seanalizara la maquinaria propuesta por el Contratista.

* Tipo de materiales a utilizar en obra, analizando si el Contratista adjudicatario de la obra
tiene prevista la procedencia, en su caso.

* Elcontrol de calidad previsto por el Contratista.

2.2. Analisis y aprobacién del programa de trabajos del Contratista

La Direccion Facultativa analizara el programa de trabajos propuesto por el Contratista y los
métodos de ejecucion, equipos, subcontratistas, etc de los que dispondra para el cumplimiento
del mismo y expondra sus observaciones respecto a la posibilidad de la consecucién de objetivos
y la necesidad de prever medios adicionales. Asi, elaborara programas de trabajo alternativos, si
asi se juzgase conveniente, de acuerdo a las directrices que se le marquen por el Organo
contratante.

*  Deteccidn de los trabajos principales que condicionan la ejecucion de la obra.

*  Volumenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su transporte
y eventual almacenamiento.

*  Métodos de ejecucién previstos en Proyecto y equipos necesarios:

¢ Forma de realizar las excavaciones, condicionantes existentes y tipo de maquinaria
adecuada.

& Métodos constructivos de estructuras: grias, tesados, etc.

+ Instalaciones auxiliares.

* Se habran de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones de
construccién que pueden incidir en los plazos.

* Asimismo, se estudiaran las limitaciones a la ejecucion de las obras por la incidencia de
condicionantes climaticos externos, entre los que se consideraran las lluvias en la época
correspondiente, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de hacer sélo determinado tipo
de obras, como en lo que hace referencia a actividades que deberian estar acabadas para
evitar dafios a la obra.

* Se analizaran los trabajos previstos en el proyecto y la adecuacién del programa a las
circunstancias concretas de la obra (época de iniciacion, servicios afectados sin resolver),
posibilidades de cumplimiento de objetivos, necesidades complementarias a prever
(preparacion de rellenos y excavaciones ante las lluvias, etc.).
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* También se procederd a la realizacién del analisis del proceso constructivo de la obray la
adecuacion del plazo de ejecucion propuesto en la oferta del Contratista de las obras. En
este analisis se tendran en cuenta, al menos, el proceso de ejecucion de las obras y los
plazos de ejecucién.

3. CONCLUSIONES

Con la informacién procedente de los apartados anteriores se estableceran las conclusiones
sobre la viabilidad, tanto del proyecto constructivo, como de la oferta técnica del Contratista,
determinando en su caso medidas correctoras y necesidades complementarias a prever.

Si en el Informe Previo se detectaran deficiencias que obligaran a modificar elementos (trazado
de tuberias, dimensionamiento de estructuras, materiales, equipos, etc.), la Direccién Facultativa
efectuara el disefio, calculo, delineacién y valoracién de todos esos elementos, previamente a la
ejecucion de las obras afectadas por los mismos.

Plan de Seguridad y Salud. Analisis y aprobacion.

Antes de iniciarse las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud se pondrd en contacto con el
Contratista para comunicarle la obligacion de elaborar el Plan de Seguridad y Salud y remitirlo para
su analisis.

Recibido el Plan de Seguridad y Salud, el Coordinador procederad a su analisis, apoyado en un
ejemplar del Proyecto de Construccion, fundamentalmente a efectos de disponer del Estudio de
Seguridad y Salud. Las condiciones de su analisis pueden ser:

a) Negativas en cuanto a la aprobacién del Plan. En este caso el Coordinador, previa consulta con
el Director Facultativo, hara llegar sus reparos al Contratista, quién deberd proceder a las
modificaciones pertinentes.

b) Positivas en cuanto a la aprobacién del Plan, bien porque éste sea adecuado, bien porque se
han subsanado las deficiencias correspondientes, o bien porque se desconozcan los medios de
ejecucion que dispondra el contratista. En este ultimo caso, tan pronto como se concreten, se
procederd a la actualizacién inmediata del Plan.

Plan de Vigilancia Medioambiental. Analisis y aprobacion.

Se comprobara la idoneidad del Plan de Vigilancia Medioambiental (PVA) con el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA). Se redactara un informe en el que se analice las actuaciones reflejadas en dicho
Plan, asi como su adaptacion al EIA.

Plan de gestion de Residuos de Construccion y Demolicion. Analisis y aprobacion.

Se comprobara la idoneidad del Plan de gestion de Residuos de Construccién y Demolicién (RCD)
con el Estudio de gestion de RCD. Se redactara un informe en el que se analice las actuaciones
reflejadas en dicho Plan, asi como su adaptacidn al estudio incluido en el proyecto.

Esquema Director de la Calidad (EDC).

La Direccion Facultativa, elaborara el Esquema Director de Calidad (EDC) segin la Norma 1SO 9001.
El EDC debera ser enviado al Director del Expediente para su aprobacién en el plazo maximo de
cuatro semanas a partir de la firma del contrato de servicios. Dicho EDC estara suscrito por el

Director Facultativo y se remitira al Director del Expediente (un ejemplar en papel y una copia en
soporte digital) quien, previamente al inicio de las obras, dara su aprobacion.
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El Esquema Director de la Calidad constara de los siguientes capitulos:

e CAPITULO 1.- Estructuraciéon de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la
Calidad

*  CAPITULO 2.- Relacién de Puntos Criticos (PC) y de Puntos de Parada (PP)

*  CAPITULO 3.- Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista (PAC)

e CAPITULO 4.- Plan de Supervision de la Calidad de la Direccién Facultativa (PSC)

¢ CAPITULO 5.- Plan de Control de Calidad de Materiales (CCM)

Los Planes de Calidad de los tres intervinientes se extenderén a todas las unidades de obra, a sus
materiales constitutivos y a los equipos e instalaciones de produccién.

CAPITULO 1.- Estructuracién de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad

Este capitulo es basico para todo el desarrollo posterior de los Planes de Aseguramiento de la
Calidad de la obra y lo tienen que usar todos los intervinientes: Contratista (incluido el laboratorio
de autocontrol), Direccidn Facultativa y Laboratorio de control de calidad de recepcién. Esta misma
estructuracion serd basica para la notificacidn de avances de planificaciéon asi como para las
relaciones valoradas de las certificaciones.

Esta estructuracion consistira en la subdivisién de cada capitulo del presupuesto general en tantas
partes homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las obras.

La estructuracion de la obra la establecera la Direccidn Facultativa, con la aprobacidn del Director
del Expediente, pudiendo ser a propuesta del Contratista, siendo en cualquier caso la Direccién
Facultativa la responsable de la misma.

La estructuracién de la obra se establecerd con dos cddigos, el de actividad y el de lote. El cddigo de
actividad no es suficiente para el desarrollo de los controles e inspecciones a ejecutar en obra, pues
no se reciben o aceptan actividades, sino lotes homogéneos ejecutados por el Contratista. Estos
cddigos habran de establecerse en cada obra en funcidn de su tipologia y forma de ejecucién para
asegurar la trazabilidad, de modo que si en el futuro la obra sufriese dafios, se puedan identificar
con facilidad todos los lotes afectados y, por tanto, todas las inspecciones y controles desarrollados
en esos lotes, tanto para el apto por el PAC del Contratista como para la recepcidn por parte de la
Direccién Facultativa .

Hay que indicar que en la estructuracién de la obra se prevén una serie de lotes, pero que luego al
ejecutar la obra el Contratista pueden variar, por lo que la estructuracion de lotes debera
contemplar esta circunstancia para luego ir codificando los que realmente se realicen.

CAPITULO 2.- Relacién de puntos criticos (PC) y de puntos de parada (PP)

La Direccidn Facultativa elaborara una relacion de los puntos criticos y de parada a incluir en los
procedimientos de control e inspeccién de recepcidn.
Se entiende como:

*  Puntos de Parada: aquellos que requieren una aprobacién expresa del Director Facultativo,
o de su equipo con la autorizacion de este, sin la cual los trabajos no pueden continuar.

* Puntos Criticos: aquellos que deben reflejarse de modo especialmente significativo. Se
reflejaran en las fichas de recepcidén segun los correspondientes Programas de Puntos de
Inspeccidén (PPI) y se informara formalmente al equipo de la Direccién Facultativa del
momento de su realizacion.

Los puntos de parada deben ser los minimos necesarios para el buen control de la obra, pues un
numero excesivo de puntos de parada podria afectar al ritmo de los trabajos.

Es de sefialar que la relacion de puntos de parada incluida en el EDC, no es definitiva, sino que a lo
largo de la obra sufrird las modificaciones que aconseje la marcha de las obras, pudiendo el Director
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Facultativo, o el apoyo técnico con la autorizacidn de éste, establecer nuevos puntos criticos o de
paraday modificar los previamente establecidos.

El Contratista, por su parte, ademas de los puntos de control que se establecen en este capitulo del
EDC, establecera cuantos puntos criticos y de parada considere oportunos, segun las instrucciones
técnicas de ejecucion y el programa de puntos de inspecciéon de su PAC, a fin de producir con
calidad, es decir garantizar que la obra construida cumpla las especificaciones del proyecto.

Los puntos de parada deben de ser minimos, y en lo que respecta a ellos, el Esquema Director de la
Calidad fijara tanto el plazo de decisién como el plazo de informe.

APITUL! -Plande A ramien i ntrati PA

El Contratista redactara un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construccién especifico de la
obra seglin la Norma 1SO 9001.

En caso de detectar el Informe de Supervision de la Direccion Facultativa deficiencias en el PAC,
éstas se subsanaran antes de su incorporacion al EDC.

Se realizard una auditoria interna de implantacion en el primer mes de obra para verificar que el PAC
se ha implantado correctamente, estableciendo auditorias periddicas cada seis meses como
maximo.

La Direccién Facultativa comprobard que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra
correctamente implantado en obra, para lo cual verificard que el Contratista inspecciona y audita
internamente el PAC y cierra, en su caso, las no conformidades de dichas auditorias mediante las
oportunas actas de cierre. Asimismo, la Direccidn Facultativa auditara externamente el PAC, dentro
de sus funciones como responsable de la correcta implantacién del EDC.

CAPITULO 4.- Plan de Supervisién de la Calidad de la Direccién Facultativa (PSC)

La Direccién Facultativa redactara un Plan de Supervision de la Calidad (PSC) segln la Norma 1SO
9001.

Asimismo, la Direccién Facultativa a través de sus auditores internos comprobara que dicho Plan
sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra. Para ello inspeccionara
y auditard internamente el PSC con periodicidad, abriendo, en su caso, las no conformidades de
dichas auditorias y emitiendo las oportunas actas de cierre. Se realizara una auditoria interna de
implantacion en el primer mes de obra para verificar que el PSC se ha implantado correctamente,
estableciendo auditorias periddicas, como maximo cada seis meses.

APITUL! - Plan ntr i Materi M

El Plan de Control de Calidad de Materiales de Recepcidn sera redactado (o revisado si ya existe) por
el adjudicatario del contrato de servicios. La Direccion Facultativa, previa aprobacién del mismo,
integrara este Plan de Control de Calidad en el Esquema Director de Calidad.

5.1.2. TRABAJOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

La Direccidn Facultativa realizarda como minimo los trabajos basicos que se indican a continuacién:

a) Suscribir el acta de comprobacién de replanteo, que marca el inicio de la ejecucién del
contrato.
b) Comprobaciéon de la geometria de la obra

* Comprobacién y ajuste de la geometria del proyecto a la topografia del terreno, enlazada
con la red geodésica.
*  Comprobacidny ajuste de la geometria del proyecto a los terrenos expropiados.
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Toma de perfiles longitudinales y transversales reales, conjuntamente con el Contratista,
antes delinicio de las obras.
Comprobacién de las dimensiones de cimientos y alzados de estructuras.

c) Proponer al Director del Expediente la tramitacion de los expedientes de Servicios afectados.

d) Caracterizacion del Terreno Natural Subyacente (TNS)

e)

2)

Propuesta de sondeos o catas si son necesarias.

Comprobacion de las previsiones del Proyecto en cuanto a roca, tierra, transito y medios de
excavacion a emplear.

Caracterizacion del TNS y verificacion del cumplimiento de las caracteristicas del proyecto.
Comprobacion de las disposiciones de préstamos y vertederos previstos o que puedan
necesitarse.

Capacidad portante del cimiento de las estructuras

Comprobacién de materiales

Definicion de los materiales a utilizar en las obras.
Comprobacién de la existencia, calidad y eficacia de las canteras, yacimientos y préstamos
que se prevén en el Proyecto, donde fuera necesario comunicarlo al Organo Ambiental para
obtener informe favorable a su explotacién.
Andlisis de las propuestas del Contratista y adecuacion de las mismas a las calidades
exigidas en el proyecto.
Aprobacién de materiales, maquinaria y medios auxiliares que el Contratista pretenda utilizar
para la ejecucion de las obras.
Aprobacion de subcontratistas y proveedores

Los subcontratistas y proveedores deberan ser aprobados por el Director Facultativo, para lo
cual, al menos un mes antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o
proveedor, el Contratista presentara al equipo de la Direccién Facultativa una "Solicitud de
aprobacién”, en la que se incluyan los datos, que procedan, de los relacionados a
continuacion:

. Datos de la empresa:

* Nombre, NIF, direccion y teléfono.

* Actividad que desarrolla

* Clasificacion

+  Ambito (Local / Regional / Nacional)

* Volumen de negocio en los Gltimos 4 afios

* N°total de trabajadores en los Ultimos 4 afios

* Cumplimiento Seguridad Social y Néminas.

* Relacién de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas,
razén social del cliente, nombre del Director o del representante del cliente)

. Trabajos a realizar:

* Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.
* Periodo de presencia en la obra
* N°trabajadores empleados en la obra (Disponibilidad de medios humanos)
* Importe del subcontrato o aprovisionamiento
* % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM
* Relacidn de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a disponer
en obra.
iii. Documentacién Técnica y de Calidad:

* Informes de Inspeccidn de Instalaciones de Produccion.
» Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
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* Certificados de Sistemas de Calidad de la Empresa.

* Certificados de Calidad del Producto

* Homologacion del Proveedor por el Contratista.

* Especificaciones Técnicas de Compra.

*  Fichas de Recepcién de Materiales en Obra.

*  Prevencion de Riesgos laborales

» Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director Facultativo dara, en su caso, su aprobacién provisional del subcontratista o
proveedor, lo que no significa que después durante la ejecucidn de la obra pueda ser recusado
alguno de los citados.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a
su vez subcontratistas del Contratista principal (subcontratacién en cascada), debiendo el
Contratista especificar esta circunstancia al equipo de la Direccion Facultativa en dicha
solicitud de aprobacién.

La documentacion de aprobacién de subcontratistas y proveedores se archivara en una
carpeta especifica, que contendra un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.

h) Seguimiento de la correcta implantacién del EDC.

Informe sobre el desarrollo de la implantacién del EDC, incluyendo las no conformidades y
medidas correctivas y preventivas, incluso un analisis estadistico de las No Conformidades,
distinguiendo si son abiertas por el PAC, o por la Direccién Facultativa, y si son de materiales,
de ejecucion, de geometria o de procedimiento.

i) Seguimiento del Programa de Trabajo.

La Direccidn Facultativa realizara el seguimiento de los Programas de trabajo presentados por
el Contratista, completando los graficos previstos para este seguimiento con una periodicidad
mensual, informando al Director del Expediente de las desviaciones significativas en la medida
que éstas vayan produciéndose.

j)  Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental.

k) Seguimiento arqueoldgico.

1) Seguimiento de la integracion paisajistica.

m) Seguimiento del Plan de gestion de Residuos de Construccion y Demolicién

n) Relaciones Valoradasy Certificaciones Mensuales de Obra.

La Direccidn Facultativa realizard mensualmente el control de mediciones y la relacion
valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo unidades de
obra aprobadas y abonables de unidades de obra aceptables pero abonables con
penalizacion.

Toda la informacidn relativa a mediciones y valoraciones se entregara tanto en soporte papel
como digital.

La Direccidn Facultativa llevara al dia, durante todo el periodo de ejecucion de las obras, los
datos precisos para la certificacion final, ordenadamente desglosados por unidades de obra 'y
por lotes de control, con las mediciones parciales archivadas, asi como los resultados del
control geométrico y cualitativo que hayan servido de base para su aceptacion y las fichas
correspondientes, con las firmas del Contratista y, separadamente, las reclamaciones del
Contratista que estén pendientes de solucion, aceptadas o denegadas por el Director

Facultativo.
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De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medicién, junto con los
ensayos o pruebas de su aceptacion, serad archivada, de forma que quede adelantada esta
parte de los datos necesarios para la liquidacion.

Conforme a esta documentacién, mensualmente la Direccién Facultativa elevard las
oportunas Certificaciones de Obra con las correspondientes Relaciones Valoradas, que seran
firmadas por el Director Facultativo y se someteran al visto bueno del Director del Expediente
para la tramitacién de las mismas. El dossier formado por certificacidn y relacidn valorada
deberan presentarse en el Organo de Contratacién antes del dia 10 del mes siguiente. El
Contratista presentara la factura en el registro general electrénico una vez las certificaciones
sean aprobadas por la Administracion, de lo que sera informado por el Director Facultativo.

Para el seguimiento de la medicién de las unidades de obra por la Direccidon Facultativa, se
realizaran fichas de seguimiento mensuales, donde se estableceran las diferencias existentes
entre las unidades inicialmente contratadas y la medicidn real a origen y seran la base para el
calculo de la liquidacion del conjunto de estas unidades que deberan ser recogidas y
abonadas, en su caso, en la certificacidon final de la obra.

o) Expedir las certificaciones y abonos a cuenta.
p) Comprobacién de pruebas de funcionamiento

La Direccidn Facultativa debera supervisar las pruebas de modo que le permitan asegurarse
de la exactitud de las mismas. Posteriormente el Director del Expediente procedera a la
aprobacién de dichas pruebas y a proponer las medidas que entienda necesarias en el caso de
No Conformidades.

q) Dar instrucciones al Contratista para que las obras se ejecuten con estricta sujecidn a las
estipulaciones contenidas en los documentos contractuales.

r) Informe Mensual de Seguimiento de Obra (IMSO)

Se redactara por la Direccidn Facultativa un IMSO, en el que recogerd, de forma sucinta y clara,
lo acontecido en la misma en el mes del que se trate y su repercusion en la calidad, precio y
plazo de ejecucion de los trabajos.

EL IMSO se entregara en los primeros diez dias del mes siguiente al Director del Expediente en
soporte papel y/o digital, que se determine.

La estructura, indice y contenido de este documento se recoge en el Anexo | de este Pliego.

s) Informes de Obra.
La Direccidn Facultativa realizara los siguientes informes si fuesen necesarios:

* Informes inmediatos y continuos o en cualquier momento, sobre anomalias que se
observen eventualmente, especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de
calidad en un material con arreglo a especificacion o incumplimiento de las normas sobre
sefializacidon de obra, dafios producidos por posibles desprendimientos, deslizamientos,
etc.

* Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de
suministro de los materiales basicos, dosificaciones y granulometrias a definir en obra, y
sobre la determinaciéon de especificaciones no contenidas en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares.

* Informes técnicos sobre las tecnologias empleadas en la obra, resimenes estadisticos de
caracteristicas resultantes de los materiales, métodos constructivos, aplicaciones de
técnicas avanzadas, etc., que puedan servir de recopilacidn de las experiencias obtenidas
en las obras para otras futuras y simultaneas. Ird apoyado por soporte grafico y
audiovisual. Se hardn avances del Informe Final, correspondientes a fases de interés
técnico especifico de la obra.
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* Contactos y reuniones con el Contratista de obra para el estudio de los problemas que en
la obra se presenten.

* La Direccidn Facultativa tomara nota de las decisiones que se decidan y de lo acordado en
todas las reuniones a las que acuda, redactando un acta de cada reunién que enviara al
Director del Expediente y que conservara hasta la finalizacion de las obras.

t) Informe Final de Obra.
u) Redactar cuantos informes les sea requeridos por el Director del Expediente.

v) Cdlculos, dimensionamiento, delineacion y valoracion de las unidades que asi lo requieran,
bien por insuficiente definicién en proyecto, por modificaciones propuestas posteriormente
en obra, o por factores sobrevenidos que afectan a sus caracteristicas iniciales.

w) Cuando se considere necesario, recabar autorizacién del Organo Contratante para el inicio del
expediente de modificacion del Contrato y redactar el Proyecto Modificado, incluyendo anejos
de calculo, trabajos de campo, precios nuevos o contradictorios, etc, que sean necesarios.

x) Proponer al Organo Contratante, si fuera necesario, la suspensién total o parcial de la obras.
y) Resolucion de quejas y conflictos con propietarios.

z) Proponer al Organo Contratante la tramitacién del expediente de resolucién del contrato, si
fuera necesario, por las causas recogidas en el articulo 245 de la ley 9/2017.

5.1.3. TRABAJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

En el caso de contratos en los que se considere un plazo para la realizacién de pruebas para la
puesta en marcha de las instalaciones, se realizaran los siguientes trabajos:

Obra civil.

* Control de cotas de la linea piezométrica: comprobacidn de la precisién conseguida y de la
aparicion de asientos tras el llenado de los depésitos.

* Control de la estanqueidad de los vasos (desarenador, reactor biolégico, decantador, etc.),
arquetas y tuberias, segiin norma EN 1610:1998, con utilizacién de balones obturadores.
Medicién de abertura de fisuras y tratamiento de las mismas si resultara necesario.

* Comprobacién de la estanqueidad de cubiertas planas en el edificio de Pretratamiento,
segun la norma NBE-QB-90.

* Comprobacion del correcto drenaje superficial (pendientes bien ejecutadas en viales,
ausencia de blandones, cotas adecuadas de imbornales, limpieza de colectores, etc.).

Equipos electromecanicos.

Se comprobara el correcto funcionamiento de elementos mecanicos y eléctricos, accionamientos,
enclavamientos, sistemas de control y protecciones anticorrosivas.

Se cumpliran las siguientes prescripciones de aplicacion general a todos los equipos:

* Los equipos se ajustaran a lo definido en las especificaciones técnicas del Proyecto de
Construccidn. Los posibles cambios efectuados durante la fase de ejecucién de las obras
deberan justificarse por el Contratista y aprobarse por la Administracién.

* En todo lo que se refiere a la instalacion y condiciones de operacion, los equipos deberan
ajustarse a la documentacion, hojas técnicas, manuales e instrucciones de proveedores.

+ Se prestara especial atencién a los desperfectos, roturas, grietas, oxidaciones, etc., que
hagan necesaria la reparacién o incluso la sustitucion de los equipos o materiales que lo

precisen.
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* Las instalaciones se encontrardn perfectamente limpias para facilitar la realizacidn de las
pruebas de recepcion y evitar la ocultacion de defectos.

* Se comprobara la adecuada accesibilidad de los equipos, tanto lo que se refiere a sus
condiciones de maniobra como el acceso a aquellos elementos que requieren un periddico
mantenimiento.

» Severificara que la planta cuente con los repuestos recomendados para su puesta a punto,
ya que la falta de los mismos pueden comprometer no sélo a las propias pruebas, sino
incluso a la explotacidn inicial.

* Se comprobara minuciosamente la pintura de todas las instalaciones (preparaciéon de
superficies, pintura de imprimacion y pintura de acabado). Sus posibles defectos son
basicos, ya que originan el envejecimiento prematuro de las obras y el mal funcionamiento
de los mecanismos.

* Pruebas de las instalaciones mecanicas: comprobacién del funcionamiento y rendimiento
de cada conjunto, midiendo el nivel de ruidos que deberd cumplir con el PPTP.

* Pruebas de instalacidn eléctrica: comprobacidn de las caracteristicas y condiciones de su
funcionamiento, rendimiento de las lineas de fuerza, transformadores, motores, armarios,
puestas a tierra, etc.

* Pruebas de sistemas de control: Comprobacion de las caracteristicas y condiciones de
funcionamiento de los sistemas de medida, registro, alarma, etc. Se dedicara especial
atencién al Cuadro de Control y SCADA de la instalacion.

*  Prueba estatica del sistema: comprobacién de enclavamientos.

*  Pruebas de deshidratacion y funcionamiento general del parque de fangos.

De forma mas especifica se enuncian, a continuacién, los controles a realizar a los equipos mas
significativos.

m Bombas.

Engloba a todas las bombas instaladas en la planta, a excepcion de las bombas de tornillo helicoidal
de fangos, desarrolladas posteriormente.

* Medida de caudal
* Medidadeintensidad
* Medida de la potencia absorbida
* Comprobaciones de accionamientos
*  Comprobaciones de enclavamientos
*  Comprobaciones del sistema de extraccion y elevacion
e Comprobacién del funcionamiento automatico
* Medida de nivel de ruido
m Valvulas.
*  Correcta ubicacion de las vélvulas
* Estanqueidad del cierre
*  Sentido del flujo en las valvulas de retencion
B Motores eléctricos

* Resistencia de una fase

* Ensayo en vacio

* Ensayo en cortocircuito
* Ensayo del aislamiento

* Ensayodecarga

* Medida del nivel de ruido

m Variadores de frecuencia
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Bombas de tornillo helicoidal para impulsién de fangos espesados y fangos deshidratados
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. Comprobar que los motores eléctricos asociados a variadores de frecuencia, no trabajan

por debajo de las revoluciones indicadas por los fabricantes.

Reductores de velocidad.

* Certificados

* Comprobacién del salto

*  Comprobacion de la calidad de los engranajes
*  Comprobacién de la estanqueidad

»  Comprobacién del nivel de ruido

* Comprobacién de la velocidad de salida

* Pruebadecarga

Soplantes y compresores

* Medida de la temperatura

e Medida de la presién

* Medida del caudal

* Medida de la potencia absorbida

*  Medida de la velocidad de rotacién
*  Medida del nivel de ruido

Puentes de decantadores y espesadores mecanicos

e Comprobaciones de accionamientos
* Comprobacién de la adaptabilidad de rasquetas a la superficie
* Uniformidad del camino de rodadura y velocidad de giro
* Comprobacidn de sistema de paro frente a obstaculos
* Medidadel nivel de ruido
* Pruebasen carga:
¢ Pruebas con llenado parcial y total
¢ Comprobacion del sistema de eliminacion de sobrenadantes

Rejillas de desbaste y tamices

* Comprobacién de accionamiento

*  Comprobacién del funcionamiento del sistema de limpieza

*  Comprobacién del funcionamiento del dispositivo de paro frente a obstaculos
*  Medida del nivel de ruido

Tornillos transportadores de residuos
e Comprobacién de accionamiento

*  Comprobacién del funcionamiento del dispositivo de paro frente a obstaculos
* Medida del nivel de ruido

Acondicionamiento quimico del fango

*  Almacenaje de polielectrolito en condiciones ambientales 6ptimas

* Instalacion de preparacién y dosificacion

» Dosificacidén adecuada de polielectrolito

*  Mezcla de polielectrolito con el fango

Grupos de bombeo de fangos y otros liquidos cargados

* Medida de caudal

* Medida de velocidad de rotacién

* Medida de la potencia absorbida

e Comprobaciones de accionamientos
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e Comprobaciones de enclavamiento
* Medida del nivel de ruido
*  Comprobacién en carga.
m Decantacién centrifuga
*  Medida de caudal
* Medida de velocidad de rotacién
* Medida de la potencia absorbida
*  Comprobaciones de accionamientos
*  Comprobaciones de enclavamiento
* Medida del nivel de ruido
*  Comprobacién en carga.
B Equipos de desinfeccion
*  Comprobaciones de funcionamiento
*  Comprobaciones de estanqueidad de circuitos
*  Comprobaciones de dispositivos de seguridad
*  Comprobaciones de consumo eléctricos
* En el caso del grupo de hipoclorito sédico, el seguimiento de la dosificacion se realiza en
base a protocolos periddicos de control del caudal aportado por las bombas asi como de las
concentraciones de cloro residual libre y total en el agua regenerada.
m Compuertas
*  Comprobaciones previas de cierre y apertura
*  Estanqueidad
e Pruebasde presidn
m  Aireacién
*  Comprobaciones de funcionamiento
*  Pruebas de emisidn del nivel de ruido y aerosoles.
»  Comprobacién de rendimiento de transferencia de oxigeno
*  Comprobacién de la profundidad de inmersidn
m  Polipastos
*  Comprobaciones de funcionamiento
e Comprobacion de peso en carga
B Instrumentacion
*  Comprobaciones de funcionamiento
* Calibrado de los equipos

m Pruebas deinstalaciones eléctricas

Reglamentacidn y disposiciones oficiales

Centros de transformacidn:

e Estacidn transformadora en edificios
e Transformadores

Distribucién de Baja Tension:

*  Centro de distribucién
* Lineadedistribucidén

Centro de control de motores y receptores:

*  Protecciones
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* Aparallaje interior
* Interconexionado

Alumbrado

Protecciones generales:
¢ De sobreintensidad
e Demaxima tensién
e Minima tensién
* Diferenciales
»  Circuito de proteccion

Sistemas auxiliares:

*  Grupos electrégenos: Verificacion de parametros eléctricos. Tiempo de respuesta.
*  Autonomia de grupo. Comprobacién de la presién acustica.

m Pruebas de los sistemas de control

*  Comprobaciones en el cuadro de control
* Comprobaciones en los instrumentos de medida
e Comprobacién de alarmas y sefiales

Puesta en marcha de la planta.

En la fase de arranque de la planta, con el fin de comprobar el funcionamiento de la instalacidén y
que la EDAR depura en el grado requerido y en las condiciones proyectadas, se llevaran a cabo los
ensayos y analisis de los parametros que se indican a continuacion:

B Enelaguaresidual brutay tratada: DBOs, DQO y SS.

Se analizard DQO, DBO y SS. La metodologia de los ensayos se ajustard estrictamente a la normativa
envigor.

Los dos ensayos realizados con cada muestra se consideraran concordantes, si su diferencia no
supera al quince por ciento (15%) del resultado que expresa un mejor funcionamiento de la
instalacion. El resultado final del ensayo es la media aritmética de los dos ensayos concordantes. Si
los dos ensayos no son concordantes, se consideran discordantes y su resultado sera nulo.

B En los fangos activos de los reactores bioldgicos: Calidad de fango (indice del fango).

Ademas de los parametros del agua anteriormente citados, para la puesta en marcha de la
depuradora debemos observar con minuciosidad los fangos activos de los reactores bioldgicos.
Debemos crear, bien a través del influente de nuestra EDAR o bien a través de inoculacion de fango
externo, una cantidad suficiente de microorganismos para asegurar su perpetuidad en el sistema y,
de esta manera, lograr la estabilidad microbioldgica del proceso.

Para comprobar la evolucién de la mencionada microbiologia realizaremos un estudio periddico de
la calidad del fango a través de un pardmetro conocido como “indice de Fango (IF)”, en el que se
valoran de forma conjunta las caracteristicas macroscopicas y microscépicas de la biota, tanto en el
ambito de bacterias filamentosas como de los protozoos. A partir de este parametro (IF) se pueden
extraer conclusiones sobre la calidad previsible del agua de salida, asi como de la estabilidad
bioldgica del sistema.

m Consumo de energia eléctrica.

5.1.4. TRABAJOS PARA LA RECEPCION Y CERTIFICACION FINAL DE OBRA
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La Direccidn Facultativa realizarda como minimo los trabajos basicos que se indican a continuacién:

Recepcion de las obras.

* Con la informacién procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, la
Direccion Facultativa preparara las bases para el expediente que servira al acto formal de la
Recepcion.

e Suscribir el Acta de Recepcidn.

* Dar las instrucciones necesarias al Contratista cuando las obras no se encuentren en estado
de ser recibidas.

* En caso de que existieran discrepancias sobre la calidad de la obra en base a informes de
equipos de auditorias de la Administracién, se abrird expediente informativo sobre las
verificaciones efectuadas, pudiendo ésta reclamar los dafios y perjuicios ocasionados,
debiendo subsanar los defectos si existieran. El Organo Contratante elevar4 la propuesta de
incoacion de expediente, en los términos que se consideren convenientes.

Certificacion final de obra.

La Direccidon Facultativa en base a la informacidn obtenida en el desarrollo de las obras y de las
comprobaciones finales que fueran necesarias, asi como de la documentacidn suministrada por el
Contratista, preparara la certificacion final de obra y el acta de medicion general que sera firmada
por el Director Facultativo y ser4 elevada al Organo de Contratacién con el mismo procedimiento de
una certificacion ordinaria.

5.1.5. TRABAJOS EN PERIODO DE GARANTIA

La Direccion Facultativa realizard como minimo los trabajos basicos que se indican a continuacion:

* Redactard durante el periodo de garantia informes cuatrimestrales en el que se recoja el
estado de las obras construidas y sus posibles deficiencias. El indice y contenido minimo de
estos documentos sera el que establezca el Director del Expediente. Estos informes estaran
documentados fotograficamente, a efectos de deteccidn de defectos o deterioros exigibles
al Contratista, dentro de dicho periodo de garantia. Se entregaran en los diez dias
siguientes de la terminacién del cuatrimestre.

* Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, redactar
un informe sobre el estado de las obras para proceder a la devolucién de la garantia. Si se
observaran defectos, proceder a dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la
debida reparacion de lo observado.

5.1.6. LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Redactar el Proyecto de Liquidacién y proponer la tramitacién del expediente de liquidacion del
contrato.

De este Proyecto de Liquidacién se entregard al Organo Contratante un ejemplar en papel y una
copia en el soporte digital que se determine.

Dicho proyecto constara de los siguientes documentos:
a) Memoria, en la que se incluird el historial y las incidencias de la obra.

b) Anejos a la Memoria, que contendrad copia del Acta de Recepcidn, del Libro de Ordenes y
Visitas, del Libro de Incidencias y de los Estados de Replanteo.

¢) Estado de Dimensionesy Caracteristicas Finales de la Obra.
Dicho documento constara de los siguientes epigrafes:

* Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M., con sus respectivos calculos de compensacion
de errores (con precisién igual a la del proyecto).
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* Planos de Replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el proyecto para las
diferentes unidades de obra.

* Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y terrenos
ocupados, referenciados a las bases de replanteo, con indicacion de espesores y texturas.

*  Planos de detalle.

* Reportaje fotografico, con el correspondiente plano de situacion.

*  Puntos referenciados, en caso necesario, para poder comprobar el movimiento de aquellos
elementos de la obra que ofrezcan alguna duda sobre produccién de asientos,
deformaciones, movimientos, etc. sobre los que sea preciso realizar un seguimiento.

Las Bases de Replanteo coincidiran con las de Proyecto de Construccion, no pudiendo estar
distantes dichas bases entre si mas de dos kilémetros de distancia.

d

=

Relacién Valorada, que seguiré el mismo orden y denominacién de unidades y capitulos que el
Proyecto y sus modificaciones aprobadas.

5.1.7. DOCUMENTACION

La documentacién minima que generara la Direccién Facultativa serd la siguiente:

* LibrodeIncidencias.

* Nombramiento Coordinador de Seguridad y Salud

e Libro de Ordenesy Asistencias

* Informe Previa de Ejecucion de Obra

* Informey aprobacién del Plan de Seguridad y Salud

* Informey aprobacién del Plan de Vigilancia Medioambiental

* Informey aprobaci6n del Plan de gestion de RCD

* Informey aprobaci6n del PAC del Contratista

* Informey aprobacién del Laboratorio de ensayos

* Informey aprobacién del Programa de trabajos

* Estado actualizado del Programa de Trabajos (mensualmente)

* Esquema Director de Calidad

¢ IMSO (mensualmente)

* Resultado de auditorias iniciales y de seguimiento del PAC del Contratista y del Plan de
Supervision de la Calidad

* Estados de Replanteo.

* Relacion de subcontratistas y suministradores

* Relaciones Valoradas y Certificaciones de Obra (mensualmente).

* Informes de Obra.

* Informe de estado final de obra

* Informes del Coordinador de Seguridad y Salud

* Informe para la Certificacién Final de Obra.

* Informes en periodo de garantia.

*  Proyecto de liquidacidn, en el que se incluye el estado final de dimensiones y caracteristicas
fisicas con informacidn grafica.

5.2. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente, se definen los distintos conceptos relativos al Control de Calidad de las obras,
que se deben incluir en los correspondientes procedimientos operativos de los distintos sistemas de
calidad de los intervinientes en las mismas.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

e Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)
* Control de Calidad de Ejecucién (CCE)
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e Control de Calidad Geométrica (CCG)

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:

e Control de Calidad de Produccién (CCP)
»  Control de Calidad de Recepcidn (CCR)

5.2.1. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION (CCP).

Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y
Equipos, Ejecucién y Geometria han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a
través del contrato de ejecucidn de obra, tiene contraidas estas obligaciones de calidad con la parte
contratante, las produzca directamente o por medio de terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Produccion (CCP) le corresponde al Contratista, que lo
desarrollara encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado
seguin la Norma UNE-EN ISO 9001.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccién con calidad de la obra, por parte de
dicho Contratista, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantias
de calidad que se aporten. Entre ellos:

a) Formacidn y experiencia de los medios personales de produccion tales como jefe de obra, jefe
de produccidn, encargados, capataces, maquinistas, etc. El control del Contratista en este
aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de produccidn tienen la capacidad
de producir con calidad.

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccién tales como maquinaria de
movimiento y compactacion de tierras, instalaciones de fabricacidn y colocacién de materiales
(hormigdn, aglomerado, etc.). Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone
"asegurarse" de que los medios materiales de produccién tienen la capacidad de producir con
calidad.

¢) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Materiales y
Equipos (CCM), basicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos,
etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. Asimismo, la disposicién de este personal
y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte
contratante acepte las unidades de obra correspondientes ser3 alta.

d) Analogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la
Ejecucién (CCE) y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobacién de la idoneidad de
los procedimientos de construccidn, de tolerancias, replanteo, etc. Igualmente, la disposicién
del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera
alta.

e) Redaccion e implantacion de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), (uno de
cuyos aspectos es el control de calidad).

Son los medios anteriores, las causas u origenes que permitiran el efecto de producir con calidad, o
dicho de otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuacion sobre tales causas
es el Contratista.

Otra cosa distinta al disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar

que efectivamente la calidad contratada se produce. Esta funcidon que corresponde a la parte
contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de
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Calidad de Recepcidn (CCR) y que en general, s6lo en lo referente al Control de Calidad de Materiales
(CCM), se realizara con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos
de control, CCE y CCG, se realizara mediante el equipo de la Direccidn Facultativa.

En definitiva, el Contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se
responsabiliza de su propia gestion de la calidad, con independencia de la verificacion (o recepcién)
por parte del Direccién Facultativa mediante su Plan de Supervisidn de la Calidad (PSC).

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacidn inicial, rechazo o aceptacién inicial con
penalizacidn de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante,
seran realizadas por la Direccién Facultativa, para lo cual ésta contara con los medios personales y
materiales oportunos, independientes de los del Contratista.

La Direccion Facultativa recabara del Contratista de la obra principal durante la ejecucién de la obra
y periodo de garantia, puntualmente y a diario, la documentacién generada por el PAC. La Direccion
Facultativa comprobara que dicho Plan sigue la Norma 1SO 9001 y se encuentra correctamente
implantado en obra.

5.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION (CCR)

El control de calidad de recepcion le corresponde al Director Facultativo, que asistido por su equipo
técnico, lo desarrollara encuadrado en un Plan de Supervision de la Calidad (PSC) redactado e
implantado segln la Norma UNE-EN ISO 9001. La Direccién Facultativa comprobara mediante
auditorias internas e inspecciones que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra
correctamente implantado en obra.

Se entiende por Control de Calidad de Recepcidn, los tres conceptos siguientes:

a) Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), que serviran de base para la
aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion de los materiales o de las
unidades de obra. La Direccién Facultativa comprobara que los productos, equipos y sistemas
corresponden a los especificados en el proyecto, disponen de la documentacion exigida,
cumplen las caracteristicas técnicas exigibles en el proyecto y han sido sometidos a los ensayos
y pruebas previstos en el proyecto u ordenados por la Direccién Facultativa. seran los que
realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de
Calidad de Materiales y Equipos de Recepcidn), que se integrara en el equipo de la Direccidn
Facultativa. Este control comprendera:

*  Control de la documentacion de los suministros
*  Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
*  Control de recepcidén mediante ensayos

b) Los Controles de Calidad de la Ejecucidén (CCE) (procedimientos de inspeccidn, tolerancias,
tarados, de los medios de produccidn, etc.), que servirdn para la aceptacion inicial, rechazo o
aceptacion inicial con penalizacién de las unidades de obra implicadas, seran los que realice el
Control de Calidad de Ejecucidn, que ejecutara directamente el equipo del Director Facultativo.

c¢) El Control de Calidad Geométrico (CCG) (topografia, replanteos, tolerancias geométricas, etc.)
que serviran de base para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacién inicial con penalizacion de
las unidades de obra implicadas, que realizara directamente el equipo del Director Facultativo.

En la obra terminada, total o parcialmente, deberan realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la Direccidn de facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.
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Las citadas aceptaciones iniciales pasaran a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecucion,
primero, y de garantia de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Art. 1591 del Cédigo Civil y, en su caso, de lo
que determine el Art. 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control
de Calidad de Recepcidn o por la Direccion Facultativa, en razén de previsibles defectos de calidad,
detectados ya sea durante el periodo de construccion o de garantia, serdn abonados por el
Contratista en el caso de confirmacidn de la existencia de defecto. El Contratista serd informado
previamente por la Direccién de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los
referidos defectos seran corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no
son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra.

El Contratista recibira a diario puntual informacion de los resultados de todas las inspecciones,
ensayos y controles que realice el control de calidad de recepcién y la Direccién Facultativa, ya sea
durante la realizacion de las obras o durante el periodo de garantia y reciprocamente, la Direccion
Facultativa recibird puntualmente informacion a diario de todos los documentos generados en la
aplicacion del PAC por el Contratista.

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formaran parte
del Esquema Director de la Calidad, que habra de integrar y completar el equipo de la Direccién
Facultativa, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en el primer mes después de la
firma del contrato.

5.3. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Organo Contratante nombrard Coordinador de Seguridad y Salud en la obra a un miembro
cualificado del equipo de la Direccion Facultativa, a propuesta de su director.

En este aspecto, la Direccién Facultativa, a través del citado Coordinador, ejercera las siguientes
tareas:

* El coordinador estudiara el Plan de Seguridad y Salud que el Contratista adjudicatario
elabore (Art. 7 del R.D. 1627/1997, de 25 de octubre) y cuando preste su conformidad al
mismo, propondré al Organo Contratante su aprobacién.

* Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
accion preventiva durante la ejecucion de la obray, en particular, en las actividades a que se
refiere el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, asi como en los trabajos o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

*  Coordinar las actividades de la obra para garantizar la aplicacion coherente y responsable
de los principios de la accién preventiva recogidos en el articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra. Por tanto, para evitar los riegos
laborales, tendra que planificar los distintos trabajos o fases de trabajos que se vayan a
desarrollar simultdnea o sucesivamente en la obra, estudiando con detenimiento el Plan de
Trabajo presentado por el Contratista, evaluando su idoneidad y comprobando que los
tiempos estimados para la ejecucion de los distintos trabajos son adecuados sin suponer un
riesgo afiadido a los mismos.

* Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo, para su aprobacién por la Administracidn. Por
tanto, debera supervisar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por el
Contratista de las obras y las posteriores modificaciones que pudieran surgir a dicho Plan
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durante la fase de ejecucién de las obras, sean estas realizadas por el propio Contratista o
por escrito razonado realizado por la representacion de los trabajadores. El Coordinador de
Seguridad y Salud debera tramitar el Plan de Seguridad y Salud y su correspondiente
informe favorable. Ni el Plan de Seguridad y Salud ni los anejos al mismo que se redacten
podran suponer nunca una disminucion de los niveles de seguridad originariamente
previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. En este sentido el informe del Coordinador
indicara de forma explicita si el Plan de Seguridad y Salud se adapta de forma concreta a las
condiciones de la obra a la que se aplica.

* Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra, que el Plan de Seguridad y Salud
contempla con detalle todas las tareas que se van a realizar, analiza los riesgos asociados a
los trabajos y define las medidas preventivas oportunas para eliminar o minimizar dichos
riesgos.

» Disponer la paralizacién de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
debido a la no observacion o incumplimiento de las medidas de prevencién y proteccion
previstas. Dejard constancia, asimismo, en el libro de incidencias de tal incumplimiento y
debera dar cuenta de este hecho a la Inspeccion de Trabajo, a los contratistas afectados por
la paralizacion y a los representantes de los trabajadores (articulo 14 del Real Decreto
1627/1997). Ademas, y con caracter previo, deberd poner en conocimiento del Director
Facultativo las circunstancias aludidas en este punto.

* Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales. Si la empresa adjudicataria subcontrata determinadas
tareas de las obras a otras empresas, coordinara las actividades entre ellas de manera
coherente, de tal forma que no se originen aumentos en el riesgo laboral a causa de dicha
subcontratacion.

e Transmitir al contratista principal cuantas instrucciones sean precisas en materia
preventiva.

* Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. El Coordinador tomara las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a los distintos tajos de obra comprobando tanto la correcta sefializacion
que prohiba dicho paso por la obra como las barreras y protecciones necesarias para las
personas ajenas a la obra en aquellos puntos donde no sea posible prohibir completamente
el paso.

* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de los métodos de
trabajo. Mas concretamente:

& Realizar las acciones y controles oportunos para que las tareas y actividades a realizar
por la empresa adjudicataria tengan lugar en tajos de obra limpios y bien ordenados.

¢ Vigilar la idoneidad de las distintas zonas de almacenamiento de los materiales de obra
y de la correcta delimitacion de las mismas, asi como la sefializacién que advierta de la
salida de calles; con especial dedicacién a las zonas donde se encuentren acopiadas las
tuberias y, muy especialmente cuando estas se encuentre alineadas a lo largo de la
zanja para su posterior colocacidn en el interior de la misma.

& Supervisar que las zanjas y excavaciones que se ejecuten y se encuentren abiertas
durante el desarrollo de los trabajos estén perfectamente sefializadas y que los
materiales procedentes de la excavacion y el acopio de materiales se encuentren
suficientemente alejados de las mismas. La sefializacién de las zanjas y excavaciones
que se tuvieran que quedar abiertas durante la noche seran objeto de una especial
supervision en cuanto a su sefializacién.
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¢ En cuanto a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajos, el
coordinador comprobara que se cumple lo especificado en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

¢ La maquinaria pesada (retroexcavadoras, cargadoras, camiones, etc.) sera
inspeccionada por el Coordinador para comprobar que estan equipadas con los medios
de seguridad a los que obliga la normativa vigente (barras antivuelco, aviso marcha
atras, etc.).

*  Comprobar que las protecciones individuales de los trabajadores estdn homologadas y son
adecuadas para mejorar la seguridad de los mismos en relacién con la tarea a realizar.
Igualmente, comprobar que dichos trabajadores han recibido, de manera previa a su
incorporacion a la obra, la formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada, para mejorar
su preparacién en materia de prevencion de riesgos laborales relacionada con su puesto de
trabajo.

* Custodiar y mantener el libro de incidencias en materia de seguridad y salud. El
Coordinador tendra en su poder el correspondiente libro de incidencias habilitado por la
oficina de supervision de proyectos y obras, al cual tendran acceso tanto la Direccién
Facultativa como el Contratista y, si los hubiere, los subcontratistas. Cualquier
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud por parte del Contratista o sus
subcontratas sera comunicada de inmediato por el Coordinador, dejando constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias. En caso de riesgo grave e inminente para la
seguridad y la salud de los trabajadores o para personas ajenas a la obra, el Coordinador
dispondra la paralizacion de los tajos que producen dicho riesgo vy, si fuera necesario, la
totalidad de la obra, comunicando dicha paralizacién a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS), al Contratista de la obra y, en su caso, a los subcontratistas
afectados por la paralizacion, asi como a los representantes de los trabajadores y a la
Direcci6n Facultativa.

*  Emitir un informe mensual de seguridad a incorporar en cada informe mensual del
seguimiento de las obras, asi como un informe en cada visita realizada a la obra.

* Todas las demas prestaciones que sean exigibles sobre Seguridad y Salud, segun lo previsto
enlaLey31/1995, en el R.D. 1627/1997, en la Ley 54/2003,, en el Real Decreto 171/2004, en la
Ley 32/2006, en el R.D. 1109/2007 y en el R.D. 337/2010, en lo que se refiere a las
obligaciones y funciones establecidas para el Promotor, para la Direccion Facultativa y para
el Coordinador de Seguridad y Salud.

Con una periodicidad minima de dos veces por semana, el Coordinador realizara las visitas de
inspeccion a obra en las que atendera especificamente, a los siguientes puntos:

* Instalaciones en obra.

*  Medios auxiliares. Servicios sanitarios y comunes.

* Condiciones de los medios de proteccion. Equipos de protecciones individuales y colectivas.

* Acopios.

*  Prescripciones de maquinaria, (tiles y herramientas.

* Ordeny limpieza de las obras.

* Cerramientos para evitar el acceso a personas no autorizadas.

* Tratamiento de servicios afectados.

*  Formacion e informacion del personal.

* Estado de los subcontratos.

e Cualesquiera otros que indique el Director Facultativo, asi como los nuevos aspectos
derivados de la entrada en vigor de nueva normativa o legislacion en la materia.
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En esencia, el Coordinador comprobara el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud
aprobado, aunque intervendra en todas aquellas cuestiones que estime oportunas en cuanto a la
seguridad y salud del personal en la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud documentara cada una de las inspecciones en el Registro de
Inspeccidn, en el que incluird, al menos, los siguientes datos:

* Identificacién de la obra.

*  Fechadeinspeccion.

*  Puntos especificos inspeccionados.

e Relacién de No Conformidades encontradas.

* Tratamiento de las No Conformidades anteriores.
¢ Observaciones.

El Registro de Inspeccion sera revisado por el Director Facultativo, que estampara el Visto Bueno en
su caso.

El Coordinador asistira a las reuniones a que sea convocado por el Director Facultativo, bien con
asistencia de éste, bien con el Contratista de la obra, con el adjudicatario del contrato de servicios al
que se encomienda su control y vigilancia, o con terceros.

Si en la inspeccién se advierten No Conformidades importantes, aparte de documentarlas en el
Registro de Inspeccidn, el Coordinador las pondra en conocimiento inmediato del Responsable del
Contratista. Si no fueran de resolucién inmediata, igualmente se anotaran en el Libro de Incidencias.

Si las No Conformidades fueran graves, es decir, que supongan un riesgo laboral aparte de un
incumplimiento del Plan de Seguridad, ademas de lo expresado en el punto anterior, el Coordinador
informara de inmediato al Director Facultativo.

Previamente al envio de la comunicacion sobre anotaciones en el Libro de Incidencias en materia de
Seguridad a la Inspeccidn de Trabajo y Salud Laboral, se dard comunicacién al Director Facultativo.

De todas las No Conformidades, independientemente de su gravedad, se dara cuenta al Director
Facultativo, en plazo no superior a 24 horas.

Dentro de los informes mensuales habrd un apartado sobre las actuaciones realizadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud, en ellos el Coordinador debera reflejar el grado de cumplimiento
de:

* La planificacion de la actividad preventiva y el seguimiento de la misma realizados por el
Contratista adjudicatario.

* Laadecuacion del Plan de Seguridad y Salud a los riesgos derivados de los trabajos que se
estan ejecutando.

*  Elcumplimiento, por parte del Contratista, de las medidas preventivas recogidas en el Plan
de Seguridad y Salud que tiene aprobado.

* Lapresencia en la obra de los Recursos Preventivos a los que cada Contratista esta obligado
de acuerdo con la normativa vigente.

* El cumplimiento, por parte del Contratista Principal, de sus obligaciones en materia de
informacion y transmision de las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y medidas de
proteccion, prevenciéon y emergencia con respecto a los empresarios y trabajadores
auténomos que desarrollen actividades en la obra.
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e La comunicacién de apertura de centro de trabajo por parte del Contratista asi como sus
preceptivas actualizaciones.

* Elgrado de actualizacion del Libro de Subcontratacion de cada una de las obras en relacién
a las empresas que el contratista principal tiene subcontratadas en la obra y de las que
deberd haber comunicado su presencia en la obra anticipadamente y por escrito al Organo
de Contratacion, de acuerdo al articulo 215.2.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

El Coordinador de Seguridad y Salud dejara constancia de cada una de las reuniones que convoque
a través de un acta, que deberd ser adjuntada al informe mensual mencionado anteriormente y que
deberd estar firmada por las distintas partes que asistan a la reunidn.

6. RELACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA E INCOMPATIBILIDADES
6.1. RELACION CON EL CONTRATISTAY SU PERSONAL

Las decisiones y las érdenes al Contratista corresponden en Ultima instancia exclusivamente a la
Direccidn Facultativa, que lo hara basado en el sentido comin y la mejor buena fe, tratando de
interpretar los Pliegos y las instrucciones correspondientes.

La Direccidn Facultativa podra transmitir esas érdenes directas al Contratista a través del Jefe de
Obra de ésta, de cuyo contenido dard parte por escrito y en el momento, de acuerdo a la legislacidn
vigente en el correspondiente Libro de Ordenes. De dichas 6rdenes se dard cuenta mediante copias
de las mismas, al Director del Expediente para su conocimiento y efecto en el correspondiente IMSO
del mes siguiente.

Si por razén de emergencia la Direccién Facultativa impartiese drdenes que implicasen una
modificacién no autorizada del proyecto, se remitira, simultaneamente y con caracter de urgencia,
una copia de la correspondiente orden al Director del Expediente, quedando en suspenso el inicio
de la ejecucién de dichos trabajos.

Ainstancia de cualquiera de las partes se deberan celebrar reuniones periddicas y ocasionales, cuyo
contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecucién de las obras, en las cuales
podra solicitarse la presencia del Director del Expediente.

6.2. RELACION CON TERCEROS

El personal de la Direccién Facultativa cuidard especialmente el trato con los afectados y sus
representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, etc., recabando y dando la
informacidn que sea pertinente, solicitando autorizacién para acceder a las propiedades cuando
fuere preciso, del propietario o su encargado, identificaindose y explicando la razén del acceso, no
produciendo dafios ni molestias, cuidando que los hitos del replanteo y marcas que hubiera que
colocar no constituyan peligro para las personas, ganados o maquinaria, etc.

Si se suscitase alguna reclamacion o diferencia, actuara con la maxima correccion.

6.3. INCOMPATIBILIDAD.

A fin de mantener su independencia técnica, el adjudicatario no podréd mantener con la empresa
Contratista adjudicataria de las obra comprendida en el ambito de este Contrato, ni con empresas

subcontratistas o auténomos intervinientes en la obra mencionada, vinculaciones comerciales o
financieras o de cualquier otro tipo.
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En caso de que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Empresas (UTE), la cldusula anterior
sera extensiva a cada una de las empresas que formen la UTE.

En casos puntuales debidamente justificados y siempre que no se vea afectada la independencia
técnica del Director Facultativo, el Director del Expediente podran autorizar excepciones a la
cldusula antes mencionada. Dichas excepciones deberan formalizarse siempre por escrito y
contemplaran cada caso de forma individualizada.

El incumplimiento de la cldusula descrita en este apartado podra ser motivo de rescisiéon del
Contrato con el adjudicatario del mismo.

7. MEDIOS DEL ADJUDICATARIO

Para el desarrollo de los trabajos descritos en el presente pliego, el Adjudicatario aportard el
personal y los medios que a continuacién se describen.

7.1. PERSONAL

Los medios personales estaran integrados, como minimo, por los siguientes puestos y personas:

SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y
OBRA DE LA AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE ALBENDIN, T.M. BAENA (CORDOBA)

Puestoy (n°
de personas)

Titulacion

Dedicacién

Experiencia minima

Delegado del
Consultor (1)

Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos o Grado en
Ingenieria Civil mas Master en
Ingenieria de Caminos,
Canalesy Puertos

Laindicada en
el Presupuesto

5 afios en REDACCION DE
PROYECTOS Y DIRECCION DE
OBRAS y/o ATDO de
infraestructuras hidraulicasy
depuracién

Director de
Obra (1)

Técnico competente, como
Ingeniero Superior o Master o
Ingeniero Técnico o Grado en
Ingenieria Civil, Industrial,
Agraria, Forestal, Minera, o
analogos

Laindicada en
el Presupuesto

3 afios en REDACCION DE
PROYECTOS Y DIRECCION DE
OBRAS y/o ATDO de
infraestructuras hidraulicas y
depuracién

Coordinador

Técnico competente en

Laindicadaen

3 afios como COORDINADOR

DE

de seguridad y | posesion de cualquiera de las | el Presupuesto | SEGURIDAD Y SALUD en obra civil
salud de las titulaciones académicas

obras (1) habilitantes.

Vigilantede | Laindicada en |3 aflos como VIGILANTE en obras
obra (1) el Presupuesto | hidraulicas y depuracion

El personal indicado se establece como dotacién minima. No obstante, el adjudicatario debera
disponer del personal necesario (asesores técnicos externos, delineantes, topdgrafos, etc.) para
realizar todas las tareas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cumpliendo las
prescripciones de modo satisfactorio y con el nivel de calidad exigido.

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pégina 28 de

40

RODRIGO SOTO FERNANDEZ

22/11/2023 11:15:39

PAGINA: 28/ 40

VERIFICACION

NJyGw60jmhk1ny4zdY0J5u9pLHY5I0

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y
A DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructuras del Agua

El Adjudicatario presentara al Responsable de Contrato un organigrama del funcionamiento de la
Direccién Facultativa, incorporando el personal colaborador o asesores externos. Este organigrama
debera ser presentado previamente a la firma del Contrato, y posteriormente, siempre que sea preciso
introducir algin cambio.

7.2. OFICINAS, INSTALACIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El Adjudicatario debera disponer a pie de obra de una oficina con la superficie y estancias necesarias
(incluso sala de reuniones), para el desarrollo de la actividad de su equipo de personal con
distribucién, mobiliario, equipamiento, software, aparatos y material topografico, etc., de
caracteristicas adecuadas para el cumplimiento del Contrato. Estaran emplazadas en un lugar bien
situado respecto a la ubicacidn de las obras, y debera ser aprobado expresamente por el Director del
Expediente. Debera estar en funcionamiento en régimen normal desde el momento en que se emita
la orden de inicio de los trabajos.

El equipamiento minimo necesario para poder desarrollar todas las labores intrinsecas a la
direccion de obra, serd, al menos, el siguiente:

* Mobiliario adecuado general (archivadores, mesas de reuniones, etc) y particular para cada
puesto de trabajo.

*  Redde telefoniay ADSL.

* Equipos informaticos, impresoras, fotocopiadora a color tamafio A3, etc.

* Software de topografia, disefio asistido por ordenador, mediciones y presupuestos,
programacion de obra, ofimatica, etc.

* Equipos (nivel, estacion total, GPS, miras, etc.) y material (estacas, clavos, aerosoles, etc.)
para topografia

Asimismo, debera disponer de los vehiculos necesarios para la realizacion de su labores, asi como
para los traslados que, en caso de ser necesario precise en el ambito de la obra, el Director del
Expediente.

Se entenderan como gastos de funcionamiento todos los que se deriven de la prestacion por cuenta
del Adjudicatario de los servicios necesarios para el mantenimiento y utilizacién de las
instalaciones, equipos y materiales que se consideren necesarios para el cumplimiento de las tareas
sefialadas en el presente Pliego (vehiculos, locomocién, desplazamientos a obra, materiales
inventariables y no inventariables, oficinas, seguros, etc). Todos estos gastos de funcionamiento,
vehiculos, locomocién, etc., incluidos los seguros, no seran de abono independiente,
considerandose que estan abonados en los Gastos Generales del Adjudicatario.

En cuanto a los seguros, el Adjudicatario estard obligado a suscribir a su costa y para toda la
duracidn del Contrato, una pdliza de Responsabilidad Civil que asegure a los técnicos que como
parte de la Direccidn Facultativa intervengan con alguna responsabilidad en los trabajos objeto del
presente contrato. La péliza cubrird los riesgos derivados de las acciones y omisiones de la Direccion
Facultativa y del funcionario Director del Expediente.

8. SUBCONTRATACION

Segun el articulo 215.2.e LCSP, se determinan como tareas criticas y que no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por el Contratista Principal, la Direccién de
obra y la Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras, al tratarse de trabajos que necesitan de
amplia experiencia en la materia y conocimientos especificos, que podrian comprometer la ejecucion
adecuada de cada una de las fases de la propia actuacion, la seguridad y salud de los trabajadores y la
salvaguardia de los materiales, equipos y maquinaria durante la obra.
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Podran ser objeto de subcontratacidn aquellos otros trabajos (geotecnia, topografia, reprografia, etc.)
que no impliquen delegacién de las tareas propias a realizar por los medios propios personales,
exigibles como minimo, para la Direccidon Facultaitva y Coordinacién de Seguridad y Salud de las
obras.

Cualquier Asesor técnico o Empresa especialista subcontratada deberd conocer y aceptar
expresamente las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en los
demas documentos contractuales suscritos entre la Administracion y el Adjudicatario. El coste de
los medios personales empleados y la responsabilidad sobre ellos y sus actuaciones corresponderan
a dicho Adjudicatario.

Este personal dependera directamente del Director Facultativo y seguira las prescripciones que en
materia de seguridad y salud laboral vengan establecidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado
para la obra, bajo las drdenes e instrucciones que el Coordinador de Seguridad y Salud les indique
para el correcto desarrollo de su trabajo.

9. RELACIONES ENTRE LA DIRECCION FACULTATIVAY LA ADMINISTRACION

La Direccion Facultativa dispondra del proyecto de construccion y de las modificaciones
subsiguientes, asi como de cuantos datos de caracter constructivo se disponga.

La Direccidn Facultativa dara cuenta al Director del Expediente, mediante informes mensuales, del
estado de las obras y las propuestas que se consideran convenientes para su mejor fin. Cualquier
incidencia concreta sera objeto de informe puntual aparte de los informes periddicos mensuales
anteriormente indicados.

La Direccion Facultativa establecera, de acuerdo con el Director del Expediente, un archivo
digitalizado que contendrd los resultados de todas las actuaciones, asi como los informes
periddicos y puntuales, con adecuada informacidn fotografica y audiovisual del desarrollo de los
trabajos, actas de reuniones celebradas, etc.

El Director del Expediente establecera la periodicidad de sus reuniones con la Direccion Facultativa
para analizar el desarrollo de los trabajos. Circunstancias especiales en las obras o decisiones
urgentes sobre las mismas podran determinar la convocatoria de reuniones puntuales
extraordinarias adicionales a aquéllas. De lo tratado en todas las reuniones, periédicas y
extraordinarias, se levantara acta firmada por los asistentes y se incorporara al archivo general de
informes, fotografias de las obras, actuaciones y demas documentacién relativa a las mismas.

Ante la Administracion, la Direccidén Facultativa estara representada por el Director Facultativo
como coordinador de los trabajos o quien este designe para cada actuacién concreta. El Director
Facultativo serd, en todo caso, el responsable del cumplimiento de las funciones de su equipo y de
las 6rdenes dictadas por el Director del Expediente.

Si el Director del Expediente observase la no adecuacién de cualquiera de las personas que integran
la Direccidn Facultativa, bien porque quede patente a su juicio su falta de competencia, bien porque
no se adapte al funcionamiento establecido, exigird la sustitucion por la persona idénea. El
Adjudicatario realizara esta sustitucion en plazo no superior a una semana. Cualquier sustitucion del
persona, o alteracién de funciones o de nimero que se produzca a iniciativa del Adjudicatario,
deberd ser previamente autorizada por el Director del Expediente.

El Director del Expediente solicitara informe de los asesores especializados cuantas veces considere,
si la marcha de los trabajos lo requiere.

10. DURACION DEL CONTRATO
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El plazo de ejecucidn de los trabajos serd de TREINTA Y NUEVE (39) MESES contados a partir del dia
de la firma del contrato, desglosados de la siguiente forma:

* Trabajos previos al inicio de obra y durante la redaccidn de proyecto: 6 meses
* Trabajos durante la ejecucion de la obra: 12 meses

* Trabajos para la puesta en marcha 6 meses:

» Trabajos para la recepcion de obray Certificacion Final de Obra: 3 meses

* Trabajos en periodo de garantia: 12 meses

» Trabajos para liquidacion de la obra: 3 meses

Este tiempo quedara ampliado a cualquier periodo de prorroga que se autorice para la ejecucion de
la obra o la puesta en marcha de la instalacion, caso de ser necesario.

Por tanto, el Adjudicatario continuara prestando sus servicios hasta la finalizacién de las labores de
liquidacién de los trabajos y, en general, de cuantas tareas relativas a la construccién y
funcionamiento inicial de las instalaciones le sean encomendadas por el Director del Expediente
dentro del espiritu del presente Pliego.

No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean complementarios de
otros contratos de obras podran tener un plazo de vigencia superior al sefialado en este apartado.
La iniciacion del contrato complementario a que se refiere este apartado quedara en suspenso,
salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta un mes antes al comienzo de la
ejecucion del correspondiente contrato de obra.

Han de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relacion de
dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta
realizacion de la prestacidn o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal.

11. PRESUPUESTO DE LICITACION

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir del convenio salarial de referencia, en
concreto, del Convenio colectivo nacional de empresas de ingenieria, oficinas de estudios técnicos,
inspeccion, supervision y control técnico y de calidad, Resolucion de 27 de febrero de 2023, de la
Direccion General de Trabajo, por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo nacional de
empresas de ingenieria, oficinas de estudios técnicos, inspeccion, supervision y control técnico y de
calidad, BOE n.°59 de 10 de marzo de 2023. La duracidn de es este convenio colectivo serd de 4 afios,
hasta el 31 de diciembre de 2024.

La tabla con los importes correspondientes a los distintos niveles salariales para el afio 2022 es la
indicada a continuacion:

Tabla salarial art. 33 Plus convenio
Nivel salarial segln art. 38 Total anual
Mes x 14 Anual convenio
1 1.765,51 2471714 2.396,68 27.113,82
2 1.331,06 18,634 .84 2.396,68 21.031,52
3 1.283,52 17.969,28 2.396,68 20.365,96
4 1.176,74 16.474,36 2.396,68 18.871,04
] 1.051.43 14.720,02 2.396,68 17.116,70
6 905,87 1268218 2.396,68 15.078,86
7 875,48 12.256,72 2.396,68 14.653,40
8 864,28 12,099,92 2.396,68 14.496,60
9 857,97 12,011,58 2.396,68 14.408,26

Los importes salariales para los afios 2023 y 2024 seran los que resulten de aplicar a los importes de la
tabla anterior los porcentajes de incremento salarial que se fijan en funcién del porcentaje de varia-
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cién anual de IPC registrado a fecha 31/12/2022, para la subida del afio 2023, y a fecha 31/12/2023, pa-
ra la subida del afio 2024, con los intervalos indicados en la tabla siguiente:

Intervalo Variacién anual IPC a 31 de diciembre del afio anterior al de la subida

B WM e

&

Inferior a 0,00%.

lgual o superior a 0,00% e inferior a 1,50%.
lgual o superior a 1,50% e inferior a 2,50%.
lgual o superior a 2,50% e inferior a 3,50%.
Igual o superior a 3,50% e inferior a 4,50%.

lgual o superior a 4,50%.

% incremento tablas
salariales

0,00%
1,30%
1,80%
2.30%
2,80%
3.50%

Asimismo, en el articulado del Convenio, se indica que el importe de la dieta en compensacion de los
gastos de manutencion y alojamiento sera de 51,00 €/dia, siendo de 11,50 € en concepto de gastos por
comida o cena (a partir del 01/01/24, este Ultimo importe sera de 12,00 €). En cuanto al Plus de convenio,
para el afio 2023 se establece una cuantia de 2.444,61 €y para el afio 2024 de 2.493,50 €.

El convenio colectivo marca el salario minimo exigible, siendo por tanto necesario hacer referencia a los
precios conforme al valor de mercado, para que el presupuesto base de licitacién sea representativo de
los costes de las unidades que lo integran. Por tanto, los costes salariales tenidos en cuenta para el
cdlculo del presupuesto base de licitacion cuentan con margen suficiente para absorber las
actualizaciones que de los mismos pueda incorporar la legislacidn laboral y el convenio colectivo vigente:
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Consideraciones para el calculo del coste del trabajador

IConvenio: Sector de Empresas de Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos

lAmbito territorial: Nacional

[Tabla salarial: Afio 2023

Horas laborables: 1.792 horas

Dias laborables: 224 dias

Dias naturales: 335 dias

ITipo de contrato: Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido De servicio De servicio
/Antigiiedad (afios): 20 15 15 15 15 15 15

Tablas Salariales
Niveles | | | Il Il ) V Vil Vil

Delegado | "
Puesto de trabajo d:la Dlrze:: te Asesaulr[I 3’"“’“ w;e"sy";" Topégrafo | Delineante wg.:::‘: e | nuxiiar Tecrico . dn::)i(sll’:raartwo
[Salario base 1.827,30€ 1.827,30€ 1.827,30€ 1.377,65€ 1.377,65€ | 1.08823€ | 1.08823€ 84338 € 84338 €
Paga extra Verano (€/mes) 1.827,30€ 1.827,30€ 1.827,30€ 1.377,65€ | 1.377,65€ | 1.08823€ | 108323€ 84338€ 84338€
Paga extra (€/mes) 1.827,30€ 1.827,30€ 1.827,30€ 1.377,65€ 1.377,65€ 1.088,23 € 1.088,23 € 843,38 € 843,38 €
Paga Vacaciones (€/mes) 1.827,30€ 1.827,30€ 1.827,30€ 1.377,65€ 1.377,65€ 1.088,23 € 1.088,23 € 843,38 € 843,38 €
Plus de convenio (€/afio) 244461 € 2.444,61 € 2.444,61 € 2.444,61 € 2.444,61 € 2.444,61 € 2.444,61 € 2.444,61 € 2.444,61 €
Plus por antigiiedad (€/afio) 8.953,76 € 6.395,54 € 6.395,54 € 4.821,77 € 4.821,77 € 3.808,82 € 3.808,82 €
Dieta por pernocta (€/dia tr ) 51,00€

Dieta por comida (€/dia trabajado)

11,50 €

Calculo del coste del trabajador

TOTAL Coste mensual 5.029,73

4.962,89

[Salario base 20.100,27 20.100,27 20.100,27 15.154,14 15.154,14 11.970,58 11.970,58 9.277,19 9.277,19
Pagas extraordinarias y retribucién de 5.481,89 5.481,89 5.481,89 4.132,95 4.132,95 3.264,70 3.264,70 2.530,14 2.530,14
Plus de 2.444.61 2.444.61 2.444,61 2.444,61 2.444,61 2.444,61 2.444,61 2.444,61 2.444,61
salarial por antigiiedad 8.953,76 6.395,54 6.395,54 4.821,77 4.821,77 3.808,82 3.808,82
TOTALF 36.980,53 | 34.422,32 | 34.422,32 | 26.553,47 | 26.553,47 | 21.488,71 | 21.488,71 | 14.251,95 | 14.251,95
P i no salariales
Dieta por pernocta 11.424,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00
Dieta por comida 2.576,00 2.576,00 2.576,00
Por finali on de 997,64 997,64
TOTAL Per no 11.424,00 ( 14.000,00 | 11.424,00 | 11.424,00 | 11.424,00 | 11.424,00 | 11.424,00 | 3.573,64 | 3.573,64
TOTAL Percepciones del trabajador| 48.404,53 | 48.422,32 | 45.846,32 | 37.977,47 | 37.977,47 | 32.912,71 | 32.912,71 | 17.825,58 | 17.825,58
Coste empresa |
Pe salariales 36.980,53 34.422,32 34.422,32 26.553,47 26.553,47 21.488,71 21.488,71 14.251,95 14.251,95
Pe no salariales 11.424,00 14.000,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 3.573,64 3.573,64
6n por C C (23,60 %) 8.727,41 8.123,67 8.123,67 6.266,62 6.266,62 5.071,34 5.071,34 3.363,46 3.363,46
6n por C Profesionales (IT: 0,65%; IMS: 1,007 610,18 567,97 567,97 438,13 438,13 354,56 354,56 235,16 235,16
M de Intergeneracional (MEI) 184,90 172,11 172,11 132,77 132,77 107,44 107,44 71,26 71,26
i 6n por D leo (5,50 %) 2.033,93 1.893,23 1.893,23 1.460,44 1.460,44 1.181,88 1.181,88 783,86 783,86
(Cotizacién al Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) (0,20 %) 73,96 68,84 68,84 53,11 53,11 42,98 42,98 28,50 28,50
(Cotizacion para Formacién Profesional (0,60 %) 221,88 206,53 206,53 159,32 159,32 128,93 128,93 85,51 85,51
Poliza de seguro de accid de trabajo o enfermedad profi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL Coste empresal 60.356,80 | 59.554,67 | 56.978,67 | 46.587,86 | 46.587,86 | 39.899,85 | 39.899,85 | 22.493,33 | 22.493,33

4.748,22 3.882,32 3.882,32 3.324,99 3.324,99 1.874,44

1.874,44

TOTAL Coste | aj 6.451,76

do a precios de mercado| 6.538,65

6.172,69 | 5.047,02 | 5.047,02 | 4.322,48 | 4.322,48 | 2.436,78

2.436,78

El convenio colectivo tomado como referencia no establece diferencias salariales entre hombres y
mujeres, por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por

razén de género, evitando diferenciacion alguna
pudiera reflejarse en las ofertas de las empresas lici

en las retribuciones de hombres y mujeres que
tadoras.

Para el calculo del presupuesto estimado se han tenido en cuenta un 13% de Gastos Generales y de 6% de

Beneficio Industrial, asimilando los porcentajes qu

e el articulo 131 del RGLCAP otorga como posibles

para contratos de obras, al tratarse de un contrato de servicios del mismo sector de construccién.

Los costes indirectos considerados (oficina, instalaciones, mobiliario, telefonia, equipos informaticos,

etc.) estan incluidos en cada partida.

El presupuesto estimado para la realizacién de este contrato de servicios asciende a las siguientes

cantidades:
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DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
“AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE ALBENDIN, T.M. BAENA (CORDOBA)”’

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Trabajos previos al inicio de obra
‘Trabajos durante la ejecucion de obra
Trabajos para la puesta en marcha
‘Trabajos para la recepcion de obra y CFO
Trabajos en periodo de garantia
‘Trabajos par a la liquidacion de las obra

PRESUPUESTO DE EJECUC/ION MATERIAL
Gastos generales (G.G. 13%)
Beneficio mdustrial (B.1. 6%)

Impuesto sobre el Valor Ariadido (I.V.A. 21 %)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUC/ION POR CONTRATA SIN IVA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

4.856,12 €|

175687820 €

271.809,98 €

323.453,88 €]

Fases Duracion Dedicacién Precio/mes Importe
meses € €
Trabajos previos al inicio de obra y durante la
red: ion de proy
Delegado del consultor 6 10,00% 6.538,65 3.923,19 €
Director de Obra 6 50,00% 6.451,76 19.355,28 €
Asesor Técnico al D.O. 6 25,00% 6.172,69 9.259,04 €
Coordinador de Seguridad y Salud 6 20,00% 5.047,02 6.056,42 €
Topografo 6 10,00% 5.047,02 3.028,21 €
Delineante 6 10,00% 4.322,48 2.593,49 €
Auxiliar Administrativo 6 10,00% 2.436,78 1.462,07 €
45.677,70 €|
Trabajos durante la ejecucion de obra
Delegado del consultor 12 7,00% 6.538,65 5.492,47 €]
Director de Obra 12 100,00% 6.451,76 77.421,12 €
Asesor Técnico al D.O. 12 20,00% 6.172,69 14.814,46 €
Coordinador de Seguridad y Salud 12 20,00% 5.047,02 12.112,85 €|
Topografo 12 10,00% 5.047,02 6.056,42 €|
Delineante 12 10,00% 4.322,48 5.186,98 €
Vigilante de Obras 12 100,00% 4.322,48 51.869,76 €|
Auxiliar Administrativo 12 10,00% 2.436,78 2.924,14 €
175.878,20 €
Trabajos para la puesta en marcha
Delegado del consultor 6 10,00% 6.538,65 3.923,19 €
Director de Obra 6 40,00% 6.451,76 15.484,22 €
Asesor Técnico al D.O. 6 15,00% 6.172,69 5.555,42 €
Coordinador de Seguridad y Salud 6 10,00% 5.047,02 3.028,21 €
Topografo 6 7,00% 5.047,02 2.119,75 €
Delineante 6 7,00% 4.322,48 1.815,44 €
Auxiliar Administrativo 6 7,00% 2.436,78 1.023,45 €
32.949,68 €|
Trabajos para la r ion de obra y CFO
Delegado del consultor 3 7,00% 6.538,65 1.373,12 €|
Director de Obra 3 20,00% 6.451,76 3.871,06 €
Topografo 3 7,00% 5.047,02 1.059,87 €
Delineante 3 10,00% 4.322,48 1.296,74 €]
Auxiliar Administrativo 3 7,00% 2.436,78 511,72 €
8.112,51 €|
Trabajos en periodo de garantia
Delegado del consultor 3 5,00% 6.538,65 980,80 €]
Director de Obra 3 10,00% 6.451,76 1.935,53 €]
Delineante 3 7,00% 4.322,48 907,72 €
Auxiliar Administrativo 3 7,00% 2.436,78 511,72 €
4.335,77 €|
Trabajos par a la ion de las obra
Delegado del consultor 3 5,00% 6.538,65 980,80 €|
Director de Obra 3 10,00% 6.451,76 1.935,53 €|
Asesor Técnico al D.O. 3 5,00% 6.172,69 925,90 €|
Delineante 3 5,00% 4.322,48 648,37 €|
Auxiliar Administrativo 3 5,00% 2.436,78 365,52 €|

45.677,70 €

32.949,68 €
811251 €
4.335,77 €
4.856,12 €

3533530 €
16.308,60 €

67.925,31 €

391.379,19 €

El Presupuesto Base de Licitacion asciende a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (391.379,19 €).
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12. MEDICION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se abonaran mediante certificaciones mensuales expedidas por el Director Facultativo
y con el visto bueno del Director del Expediente, de acuerdo a los trabajos necesarios realmente eje-
cutados, segun lo especificado para cada uno de los mismos en el Anexo Il de este Pliego, ajustados
al ritmo de ejecucidn de las obras por parte del Contratista, todo ello de acuerdo con la propuesta
econdmica del licitador que resulte adjudicatario.

13.RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Direccidn Facultativa sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del Contrato, en los términos indicado en el articulo 311.2 de la LCSP.

La Direccién Facultativa, en el marco de sus respectivas funciones, seran responsables de sus
decisiones y de las omisiones atribuibles a ellos. La Administracion no sera responsable, ni directa ni
solidariamente, de lo que con plena responsabilidad técnica y legal decida, controle, proyecte,
informe o calcule la Direccién Facultativa, la cual debera disponer del personal adecuado y con la
titulacion legal necesaria para la realizacion completa del trabajo objeto de este Pliego.

Las responsabilidades derivadas de las acciones del Director Facultativo serdn asumidos por el
mismo, o por las personas de su equipo en funcién de las atribuciones concedidas en los
nombramientos realizados por el mismo para el servicio objeto de este Pliego. Las
responsabilidades penales se entenderan atribuidas a las personas fisicas que ostenten, para las
diversas cuestiones, la representacion del Director Facultativo. En todo caso, el mencionado
Director sera responsable subsidiario de las acciones de su personal relacionadas con el Contrato.

La Direccién Facultativa serd responsable de las decisiones que tome por su iniciativa en las
funciones encargadas por el Director del Expediente y establecidas expresamente en este Pliego.
Asimismo, también lo sera eventualmente de las que tome, por su iniciativa, en las materias en que
no le hayan sido dadas funciones ejecutivas. Sin embargo, no sera responsable de las consecuencias
derivadas de las acciones o decisiones del Director del Expediente, salvo que las mismas se
hubiesen basado en una informacion errénea proporcionada al Director del Expediente por la
Direccidn Facultativa.

También sera responsable, enteramente, de la exactitud de los trabajos, ensayos, célculos, planos 'y
prescripciones en cada fase constructiva y, en general, de los resultados que proporcione a la
Administracion, asi como del analisis, seguimiento y supervision en todo momento de las
actuaciones del Contratista de las obras en materia de seguridad y salud, de acuerdo con el RD
1627/1997 de 24 de octubre.

La Direccién Facultativa no serd responsable de los actos, omisiones o dafios a terceros causados
por el Contratista de las obras, o del incumplimiento de las condiciones que el Contrato de obras
establece para dicho Contratista. Respecto a este particular, la Direcciéon Facultativa no sera
responsable de las consecuencias que se deriven para el Contratista relacionadas con las decisiones
que éste tome al ejercer o no ejercer su autoridad en las obras en marcha presumiblemente
defectuosas. Unicamente serd responsable de los dafios derivados de ordenar al Contratista
errbneamente una paralizacién infundada, en el caso de que la Administracion resultase obligada a
indemnizar los dafios originados por tal paralizacion.

La Direccién Facultativa no sera responsable de los ensayos realizados por el Contratista o por los
laboratorios externos, pero si de su interpretacion y de la utilizacién de sus resultados.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y
A DESARROLLO RURAL
Direccion General de Infraestructuras del Agua

14. CONCLUSION Y PROPUESTA

Estimando que se han definido adecuadamente las caracteristicas y las condiciones de los trabajos
a desarrollar, y justificada la necesidad de su realizacién y contratacidn, se propone someterlo a la
consideracién de la Superioridad, para su aprobacion si asi procede.

En Sevilla, a < fecha de la firma electrénica >

El Titulado Superior

Fdo: Rodrigo Soto Fernandez
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y
A DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructuras del Agua
ANEXO I. INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA (IMSO)

El indice del IMSO, tanto normal como abreviado, en el caso de no proceder alguno de sus
apartados, sera el mismo, siendo la numeracién indicada de los apartados fija, alin en el supuesto
de que algln apartado carezca de contenido. En tal caso, debe recogerse e indicarse explicitamente:
“No procede”, “No aplica” o similar.

1. FICHA TECNICA
2. MEMORIA
2.1 Incidencias relevantes
2.2 Climatologia
2.3 Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales
2.4 Servicios afectados
2.5 Seguimiento Medioambiental
2.6 Avance de las obras y seguimiento del programa de trabajos
a) Produccidn
b) Estimacién porcentual del avance
2.7 Relaciéon valorada y certificacion de obra
2.8 Seguridad y Salud
2.9 Control de Calidad
a) Control de calidad geométrico
b) Control de calidad de materiales y equipos
c) Control de calidad de ejecucidn
d) Resumen de auditorias
e) Resumen de no-conformidades
f) Evaluaciones globales y afectacién a la obra
g) Seguimiento presupuestario del Plan de Control de Calidad.
2.10 Correspondencia, érdenes y reuniones
2.11 Personal y maquinaria en obra
2.12 Informes singulares
2.13Visitas a obra y notas de prensa
ANEXO 01. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
ANEXO 02. CLIMATOLOGIA
ANEXO 03. EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES TEMPORALES
ANEXO 04 SERVICIOS AFECTADOS
ANEXO 05 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL
ANEXO 06 AVANCE DE LAS OBRAS Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS
A.6.1 Descripcién de las obras realizadas
A.6.2 Diagrama de Gantt
A.6.3 Otros esquemas descriptivos del avance de la obra
ANEXO 07 RELACION VALORADA Y CERTIFICACION DE OBRA
ANEXO 08 SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION
ANEXO 09 CONTROL DE CALIDAD
A.9.1 Control de calidad geométrico
A.9.2 Control de calidad de materiales y equipos
A.9.3 Control de calidad de ejecucidn
A.9.4 Auditorias
A.9.5 No-conformidades
A.9.6 Seguimiento presupuestario del plan de control de calidad.
ANEXO 10 CORRESPONDENCIA, ORDENES Y REUNIONES
A10.1. Correspondencia
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y
A DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructuras del Agua

A.10.2. Ordenes

A.10.3. Reuniones
ANEXO 11 PERSONAL Y MAQUINARIA EN OBRA
ANEXO 12 INFORMES SINGULARES
ANEXO 13 VISITAS AOBRAY NOTAS DE PRENSA

La documentacién del IMSO, antes descrita, se incluird en un subdirectorio que tendra por titulo el
numero de clave de la obra sin los simbolos de guiones, lineas partidas, etc., seguido de dos digitos
que indicaran el nimero del IMSO al que pertenecen, empezando por 01.

En el subdirectorio raiz se incluiran los siguientes archivos:

* Archivo 1FchTec-aaaamm.odt que contendra la ficha técnica.
* Archivo 2Mem-aaaamm.odt que contendra la memoria.
* Archivo 3Graf-aaaamm.ods que contendra el gréafico de producciones.

En los que aaaa se refiere al afio (con cuatro digitos) y mm al mes (con dos)

Del subdirectorio raiz colgaran los siguientes:

* Anejo 01: Documentacién fotogréfica

* Anejo 02: Climatologia

* Anejo 03: Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales
* Anejo 04: Servicios afectados

* Anejo 05: Seguimiento del Plan de Vigilancia Medioambiental

* Anejo 06: Avance de las obras y seguimiento del programa de trabajo.
* Anejo 07: Relacidn valorada y certificacion de obra

* Anejo 08: Control de calidad

* Anejo 09: Seguimiento de la Seguridad y Salud

* Anejo 10: Correspondencia, érdenes y reuniones

* Anejo 11: Personal y maquinaria de obra

* Anejo 12: Informes singulares

* Anejo 13: Visitas a obra. Notas de prensa

La organizacion de los subdirectorios es fija, dejando vacio el que corresponda.

El subdirectorio Anejo 01: Documentacién fotografica, contendra un archivo odt donde se inserta-
ran las fotografias obtenidas mediante cdmara digital o escaneo de fotografias en papel, con los co-
rrespondientes pie de fotos. También incluira, en otro archivo, los esquemas o planos con la posi-
ciény tiro de las fotos.

Ademas se incluirdn, en un subdirectorio de este mismo (denominado Archivos fuente), los archivos
fuente de dichas iméagenes, en formato GIF o JPG.

En los subdirectorios

* Anejo 02: Climatologia

* Anejo 03: Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales

* Anejo 04: Servicios afectados

* Anejo 05: Seguimiento del Plan de Vigilancia Medioambiental
Se incluirdn los documentos odt con los textos y las tablas modelos, respectivas, en documento odt
o ods.

En el subdirectorio Anejo 06: Avance de las obras y seguimiento del programa de trabajo, se inclui-
ran los subdirectorios:

* A.6.1 Descripcion de las obras realizadas, que incluira el archivo de texto correspondiente y
si se hubiera tabulado la presentacién, con extensién ods o odt.

* A.6.2 Diagrama de Gantt, en fichero compatible con software libre, donde se habran incluido
el grado de avance de las actividades segun el programa de trabajos.

e A.6.3 Otros esquemas descriptivos del avance de la obra
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y
A DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructuras del Agua

En el subdirectorio Anejo 07: Relacién valorada y certificacién de obra , contendra la relacién valo-
rada al mes que se trate, en formato compatible con software libre y el archivo con la certificacidn
de obra escaneada.

En el subdirectorio Anejo 08 Seguimiento de la Seguridad y Salud en la ejecucién, contendra

* La planificacion de la actividad preventiva y el seguimiento de la misma realizados por el
contratista adjudicatario.

* Laadecuacion del Plan de Seguridad y Salud a los riesgos derivados de los trabajos que se
estan ejecutando.

* Elcumplimiento, por parte del Contratista, de las medidas preventivas recogidas en el Plan
de Seguridad y Salud que tiene aprobado.

* Lapresenciaen la obra de los Recursos Preventivos a los que cada Contratista esta obligado
de acuerdo con la normativa vigente.

* El cumplimiento, por parte del Contratista Principal, de sus obligaciones en materia de in-
formacion y transmision de las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y medidas de pro-
teccion, prevencion y emergencia con respecto a los empresarios y trabajadores autdbnomos
que desarrollen actividades en la obra.

* La comunicacién de apertura de centro de trabajo por parte del Contratista asi como sus
preceptivas actualizaciones.

* Elgrado de actualizacion del Libro de Subcontratacion de cada una de las obras en relacién
a las empresas que el contratista principal tiene subcontratadas en la obra y de las que de-
bera haber comunicado su presencia en la obra anticipadamente y por escrito al Organo de
Contratacidn, en este caso la Direccién General de Infraestructuras, de acuerdo al articulo
215.2.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico.

En el subdirectorio Anejo 09: Control de calidad, se incluira los siguientes subdirectorios:

* A.9.1 Control de calidad geométrico, que incluira la tabla resumen, descritas en el epigrafe
correspondiente de este documento. En un subdirectorio de este mismo (denominado Tra-
bajos topograficos) que contengan los resultados de los trabajos topograficos realizados v,
si lo considera oportuno la Direccidn Facultativa, otro

e subdirectorio (denominado Fichas) los escaneos de los estadillos, esquemas y fichas. Todo
en archivos compatibles con software libre.

* A.9.2 Control de materiales y equipos y A.9.3 Control de calidad de ejecucidn, que incluiran,
respectivamente, las tablas resumen descritas en el contenido de los anexos y los graficos,
correspondientes a los estudios estadisticos.

e A.9.4 Auditorias, que incluira los ficheros odt (preferiblemente) o escaneos correspondien-
tes.

e A.9.5 No-conformidades, copia escaneada o ficheros odt de las actas descritas al describir el
contenido del anexo

* A.9.6 Seguimiento presupuestario del plan de control de calidad , incluird la ficha resumen
del control presupuestario del plan de control segin el modelo tipo y el fichero, normal-
mente ods, con el detalle del seguimiento del plan. En el subdirectorio

Los subdirectorios:

Anejo 10: Correspondencia, érdenes y reuniones que contendra los subdirectorios
* A10.1. Correspondencia
s A.10.2. Ordenes
* A.10.3.Reuniones

Anejo 11 Personal y maquinaria en obra

Anejo 12: Informes singulares,

Anejo 13: Visitas de obra y notas de prensa

Contendran los respectivos documentos en los formatos compatibles indicados.
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DESARROLLO SOSTENIBLE

A CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
Direccion General de Infraestructuras del Agua

Junta de Andalucia

ANEXO II. PROGRAMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

IMPORTES.

[Trabajos previos alinicio de obra y durante la
redaccién de proyecto 6577132

[Trabajos durante la ejecucién de obra

253.247,02¢
4744424
[Trabajos para a recepcion de obra y CFO
1168120
[Trabajos en periodo de garantia
6243,08¢

[Trabajos para la liquidacion de las obra
6992,33¢

IMPORTE MENSUAL|

21.10392€
21.10392€
21.10392€
21.10390€
21.10392€

389374
2.081,02€
2.081,03¢
2.081,03¢
2330,78¢
23%,18¢

10.961,68€
10.961,68€
10.961,89€
10.961,89€
10.961,69€
10961,69€
7.907,37¢

7.907,38¢

2.
21

IMPORTE A ORIGEN| | I I I g oz g §§§ g g 3 §§§ g g 3 3 E
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