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1. OBJETO DEL DOCUMENTO. 

El presente anteproyecto de construcción y explotación de las obras se enmarca en el cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 248 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) Ley 9/2017, del 8 de noviembre.  

Según dispone el artículo 248.1 de la LCSP: “En función de la complejidad de las obras y del grado de definición de sus 

características, la Administración concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del correspondiente 

anteproyecto. Este podrá incluir, de acuerdo con la naturaleza de las obras, zonas complementarias de explotación comercial.”  

Poniéndonos en antecedentes; con fecha 3 de abril de 2023 la mercantil New Capital 2000, S.L presentó en el registro general de 

la Junta de Andalucía, solicitud del estudio de viabilidad mediante iniciativa privada para la construcción y explotación de un 

aparcamiento en altura para vehículos en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.  

Mediante Resolución de 30 de junio se  acordó admitir a trámite este Estudio de viabilidad, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 247.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como proceder a la apertura del 

trámite de información pública en cuya virtud se expongan los documentos correspondientes al estudio de viabilidad y 

anteproyecto para la concesión de obra presentados por la mercantil New Capital 2000, S.L, por el plazo de un mes desde la 

publicación del acuerdo de apertura de este trámite en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). 

Dicha publicación tuvo lugar el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con fecha 20 de julio de 2023 y sometido a información 

pública por el plazo de un mes, finalizando el día 20 de agosto de 2023, no habiéndose recibido alegación alguna al respecto. 

Por ello, y pesar que en la iniciativa privada presentada por New Capital, se incluía en la documental aportada como anexo I, un 

anteproyecto, se estima conveniente con por esta administración, la elaboración del presente Anteproyecto, sirviéndose como 

base el mismo, así como estudio de viabilidad presentado por la iniciativa privada. 

Por tanto, se procede a la elaboración del anteproyecto de construcción y explotación de las obras que, de conformidad con el 

artículo 248.2 de la LCSP, deberá contener como mínimo:  

a) Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos, económicos, 

medioambientales y administrativos considerados para atender el objetivo fijado y la justificación de la solución que se 

propone. La memoria se acompañará de los datos y cálculos básicos correspondientes.  

b) Los planos de situaciones generales y de conjunto necesarios para la definición de la obra.  

c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de la obra, incluido el coste de las expropiaciones que hubiese que 

llevar a cabo, partiendo de las correspondientes mediciones aproximadas y valoraciones. 

 d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de la obra, con indicación de su forma de financiación y del régimen 

tarifario que regirá en la concesión, incluyendo, en su caso, la incidencia o contribución en éstas de los rendimientos que 

pudieran corresponder a la zona de explotación comercial. 

Constituye, en definitiva, el objeto del presente Anteproyecto la descripción y prescripciones técnicas fundamentales a tener en 

cuenta tanto en la fase de redacción de proyectos como en la ejecución de la obra.  

Por ello, el presente anteproyecto muestra la idea básica a desarrollar y presenta la documentación mínima para poder 

establecer el costo total aproximado de la obra, incluyéndose la ordenación de la edificación, usos, secciones y un costo 

estimativo de la misma.  

No obstante, cabe destacar que corresponderá definir con mayor detalle el contenido, condicionantes técnicos y legales 

correspondientes para la redacción de los proyectos básico y de ejecución, las funciones específicas que llevará a cabo el 

Responsable del Contrato designado por la administración, así como las características y requisitos a cumplir por la entidad 

concesionaria en relación a la explotación de la obra y, concretamente, sobre los servicios que deberá ejecutar, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, toda vez que se corresponde con el documento apropiado para detallar las 

consideraciones técnicas, así como las obligaciones y condiciones para el cumplimiento del contrato y las actuaciones que 

engloban el mismo, tal y como establece las cláusulas 123, 124, 125 y 126 LCSP, siendo objeto de contenido del presente 

documento lo estipulado en el artículo 248.2 LCSP. 
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2. MEMORIA.  

2.1. NECESIDADES A SATISFACER. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA 

El concepto de prestación sanitaria ha ido evolucionando con el tiempo y, dejando aparte la promoción y protección de la salud 

y  las actividades puramente asistenciales de tratamiento y recuperación del enfermo, se han ido añadiendo otras encaminadas 

a su confort y al de sus acompañantes, como reflejo del aumento del nivel de vida de la sociedad. De la misma manera la 

actividad hospitalaria ha ido evolucionando y han aumentado las actividades de carácter ambulatorio; consultas externas, 

cirugía sin ingreso, hospitales de día, incrementándose por lo tanto la afluencia diaria de pacientes y acompañantes. Así, 

paulatinamente, se han ido presentado fundamentalmente en los Hospitales, otros servicios complementarios que, 

transcurrido el tiempo, se han convertido en comunes y, en algunos casos, consustanciales con la asistencia sanitaria. Esta 

situación también se ha generado por la demanda de la población, que asume de forma natural, la existencia de estos servicios 

complementarios, entre los que se encuentran el servicio de aparcamiento de vehículos. 

Según ello, en aras del mantenimiento de una asistencia sanitaria de calidad y de una prestación de servicios que la 

complementan, acorde con las peticiones y necesidades tanto de público como de personal, se considera justificada la 

necesidad de proceder a la concesión de obra del aparcamiento del Hospital conforme a la iniciativa privada presentada con 

fecha 3 de abril de 2023 por la empresa New Capital 2000, S.L. 

Así pues, el objeto de la concesión que se propone realizar es la gestión y explotación de un aparcamiento en altura en el Hospital 

Torrecárdenas de Almería, destinados tanto a público como a trabajadores, con la finalidad de  facilitar a los usuarios, familiares 

y al personal del Hospital, el estacionamiento de sus vehículos en las dependencias del mismo, en condiciones adecuadas de 

accesibilidad, comodidad y seguridad, y con derecho a percibir un precio de los usuarios como contraprestación a favor del 

contratista. 

Por tanto, la necesidad e idoneidad del contrato de concesión de obras a que da soporte este anteproyecto de construcción y 

explotación de las obras, halla su justificación en el ejercicio de las competencias atribuidas, así como dar cumplimiento a las 

medidas de control del déficit público y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a que viene obligada la 
administración concedente. 

2.1.1 Área de afluencia. 

Dentro de la red hospitalaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía, está catalogado como Hospital de Especialidades y 

cubre la atención médica especializada del Distrito Sanitario Almería, lo que comprende los municipios de Almería, Níjar, 
Carboneras, Sorbas, Tabernas, Bajo Andarax, Alto Andarax y Río Nacimiento, siendo es Hospital de referencia a nivel provincial 

En el hospital se desarrollan las siguientes especialidades: 
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Se contabilizan en la tabla los pacientes tratados por cada especialidad anualmente. 

El hospital se encuentra compuesto por empleados de diversas especialidades siendo un total de: 4.290 profesionales, de los 
cuales: 

 

a) Datos Personal 

FEAS: 611 

DUE: 1349 

TCAE: 987 

Celadores: 337 

Administrativos, 

 Aux Administrativos, TFA TMFA:            

357 

 

Resto de categorías:  649 

N. trabajadores empresas externas: 400 

 

 

b) Número de Camas 

Nos encontramos ante un hospital de gran capacidad dividido en dos áreas, el número de camas: 

Hospital Central: 579 

Hospital Materno: 211 

Total: 890 

 

c) Número de Visitantes 

El hospital recibe público a tratar como visitantes que acuden a visitar a los pacientes internos, podemos resumir estas entradas 

como visitas a pacientes y consultas externas, obteniendo los siguientes datos. 

 

                    N.º Visitas pacientes: 64.000 anuales. 

                 N.º Consultas externas: 33.540 anuales. 

 

2.1.2 Plazas existentes 

Torrecárdenas consta con tres bolsas de aparcamientos: el del Materno, de tierra, el del helipuerto, donde se ubicará la futura 

Facultad de Medicina, propiedad del Ayuntamiento, y el último, alejado, utilizado principalmente por personal sanitario, el cual 
sobre las 10 de la mañana se encuentra completo. 

Estas zonas de aparcamiento cuentan con las siguientes plazas: 

 

 Área   Ratio Dotación Aparcamiento 

Materno 12.538,61 20 627 

Helipuerto 16.802,53 20 840 

Hospital 3.733,99 20 187 

    Total 1.654 

  

 

 

3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ 10/10/2024

VERIFICACIÓN Pk2jm7JP72D6XGQ7AKHFFSBJGG8QG5 PÁG. 5/60

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7JP72D6XGQ7AKHFFSBJGG8QG5


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 
                                                                                                

Consejería de Salud y Consumo 

           Servicio Andaluz de Salud 

 
 

 
 

 

2.1.3  Déficit y demanda. 

El déficit de plazas actual es evidente, en más de 500 y más aún si contémplanos que uno de los aparcamientos actuales se 
eliminará por la construcción de la Facultad de Medicina, que lejos de mermar la demanda la aumentará considerablemente. 

De todo ello queda clara la necesidad y la demanda de un aparcamiento que cubra las necesidades no cubiertas actualmente. 

 

2.2. FACTORES CONSIDERADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

La nueva infraestructura supondrá una incidencia positiva en el Hospital Universitario Torrecárdenas, tanto en la eficiencia en 

la gestión de los servicios públicos, además de permitir una mejor gestión en la afluencia de personal sanitario, trabajadores  y 

pacientes al Hospital. 

Este desarrollo urbanístico, ha sido diseñado bajo estrictos criterios de sostenibilidad urbana que, junto con la ubicación 

privilegiada, ofrecen un impacto positivo recae principalmente sobre los aspectos que se relacionan a continuación. 

Factores sociales. 

▪ Considerando las actuales y futuras necesidades del Hospital en materia de aparcamiento y movilidad, la ejecución del 

Proyecto es un necesidad pública ineludible, que favorecerá a los trabajadores, usuarios y visitantes del Hospital, en la medida 
en que coadyuvará a la mejor prestación (en términos de calidad, eficiencia y sostenibilidad) del servicio público sanitario. 

▪ Mejora de la calidad del servicio ofertado en la actualidad. 

▪ Existe un déficit de más de quinientas plazas de aparcamiento (500) para atender la demanda estimada. 

▪ Las obras constituyen una intervención para dotar al conjunto hospitalario de un aparcamiento de vehículos en altura que 

atienda adecuadamente (en términos de calidad, mejoras tecnológicas, sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia en el empleo 

de los recursos) la demanda de plazas de estacionamiento y la movilidad interior del Hospital. 

Factores técnicos. 

Del crecimiento de la superficie destinada al ámbito a los distintos edificios que componen el complejo del Hospital 

Universitario de Torrecárdenas, incluyendo el nuevo edificio de consultas, surge la necesidad de una distribución de la 

accesibilidad del mismo de una forma funcional, garantizando el normal funcionamiento tanto del acceso rodado, como la 
disponibilidad de acceso al mismo. 

La funcionalidad y distribución de los espacios destinados hasta la fecha al aparcamiento no aportan por sí solos eficacia al 

servicio público, si no van acompañados  de la existencia de una infraestructura adaptada a las necesidades de los usuarios 

potenciales, ya sean ciudadanos o profesionales, requiriéndose contar con los elementos necesarios en lo que a seguridad se 
refiere. 

Por tanto, se pretende lograr una organización más funcional, llevando a cabo una distribución de espacios acorde a las 

necesidades reales del Hospital Universitario Torrecárdenas, dotando a la nueva superficie de los medios tecnológicos más 

innovadores, centrando en único espacio la solución a la accesibilidad existente, creando un  acceso rápido sin causar 
embotellamientos así como una Optimización de las circulaciones circundantes al hospital. 

Asimismo, se pretende mejorar el rendimiento de los recursos públicos gracias a la eficiencia que supone el aprovechamiento 

del sector privado en el desarrollo, construcción y gestión de infraestructuras a largo plazo, y en las relaciones con el mercado 
financiero, maximizando la rentabilidad económica del contrato, así como la eficiencia económica y presupuestaria. 

Factores económicos. 

▪ La generación de empleo directo e indirecto en la ejecución de las obras y en la explotación del servicio, así como en la 
adquisición de material y equipamiento asociado a la explotación. 

▪ Ahorro de tiempo a los/as usuarios/as y personal trabajador por la reorganización de los servicios y de los aspectos 

administrativos necesarios para ejercer sus funciones en las instalaciones. 
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Factores medioambientales. 

En la propuesta arquitectónica deberán considerarse sistemas de producción energética sostenible o de bajo consumo. El uso 

de sistemas energéticos sostenibles deberá priorizarse ante sistemas convencionales de producción de energía, previéndose 

cubierta verde, jardines verticales o cualesquiera otras medidas que mejoren la eficiencia energética y el componente 

sostenible/ecológico del inmueble. 

La posibilidad de incorporar energías alternativas, en número superior a las exigidas por el CTE, y los sistemas pasivos 

integrados en la construcción y funcionalidad del edificio evitan consumo energético, asegurando una adecuada sostenibilidad 
con una mínima incidencia medioambiental. 

Destacan factores como: 

▪ Mejora significativa de la eficiencia energética actual de toda la infraestructura judicial, gracias a las estrategias 

empleadas de nuevos sistemas constructivos más eficientes, mayores aislamientos, el diseño arquitectónico bioclimático, 

aparatos e instalaciones de bajo consumo, etc. todo ello sin comprometer el gasto público. 

▪ Introducción dentro del marco legislativo que rigen las actuales directivas europeas para la reducción del consumo 
energético de los edificios públicos. 

▪ Posibilidad de aplicación y utilización de sistemas de gestión del medio ambiental (SGMA) y planes de vigilancia 
ambiental (EVA). 

Factores administrativos. 

▪ Mejora en la eficacia de los servicios que se están prestando en la actualidad. 

▪ Mejorar el rendimiento de los recursos públicos, gracias a la eficiencia que supone el aprovechamiento del sector privado 
en el desarrollo, construcción y gestión de infraestructuras a largo plazo, y en las relaciones con el mercado financiero. 

▪ El incremento de ingresos indirectos para los fondos públicos, a través de las correspondientes licencias de obra y 

actividad, así como otros tributos e impuestos; ya sea por la gestión y prestación del servicio, como actividad económica 

indirecta que la misma genere. 

▪ El incremento del patrimonio público, pues el bien, en este caso, la obra, revierte sin coste a la propia administración a 

la finalización del contrato en su totalidad, sin derecho a indemnización alguna por este concepto a favor de la entidad 

concesionaria, que deberá entregarla en perfecto estado de funcionamiento y con todas su obras, materiales, 

dependientes, bienes muebles e inmuebles y demás elementos de la concesión, perfectamente conservados y con 

capacidad para continuar prestando los servicios correspondientes. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

Dados los criterios de eficiencia en el gasto e inversión derivados de la situación normativa de las Administraciones Públicas y 

la importante inversión inicial a realizar, se hace necesario buscar situaciones alternativas como el modelo de concesión de 

obra. Este hecho, unido a la eficiencia de gestión privada que se desarrolla en otras áreas, hace aconsejable la concesión 
administrativa para la construcción y explotación de las infraestructuras que conformarán el futuro aparcamiento. 

Con los datos disponibles, se entiende que la dimensión del  edificio proyectado es la necesaria para dar cabida a la demanda 

necesaria, toda vez que las mismas se ajustan a una estimación sobre los requerimientos existentes en la actualidad. 

A continuación se realiza una descripción general de las características básicas de construcción. 

2.3.1. Tipo de obra. 

Vista la clasificación de las obras establecida en el artículo 232 de la LCSP, a los efectos de la elaboración de los proyectos se 

clasifica la presente obra, dado su objeto y naturaleza, como una obra de primer establecimiento al darse lugar la creación de 
un bien inmueble. 

Aparte de la obra de nueva construcción, se deberá adecuar las instalaciones, urbanizaciones existentes  y accesos, así como la 
dotación de nuevos espacios verdes y peatonales. 

 

5

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ 10/10/2024

VERIFICACIÓN Pk2jm7JP72D6XGQ7AKHFFSBJGG8QG5 PÁG. 7/60

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7JP72D6XGQ7AKHFFSBJGG8QG5


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 
                                                                                                

Consejería de Salud y Consumo 

           Servicio Andaluz de Salud 

 
 

 
 

 

2.3.2. Información urbanística. 

El Proyecto se ubica en la zona norte del Hospital, en el actual emplazamiento del aparcamiento en superficie del Hospital 

materno-infantil, sus aceras y viales colindantes, con una superficie aproximada de 10.032,21 m2. 

 

 

 

 

 

La parcela donde se desarrollará la actuación, dispone de una superficie de 95.660 m2 y su referencia catastral es 
9980001WF4798S0001DP 

 

 

El suelo, en la actualidad, se encuentra parcialmente urbanizado, con algunas infraestructuras sin finalizar, como es el 
nuevo edificio de consultas ambulatorias o la ampliación del almacén de la Central Provincial de Compras de Almería. 
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Conforme al vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería16 (en adelante, también, “PGOU”), los terrenos en los que 

se ubicaría el aparcamiento están clasificados como suelo urbano17 y calificados como Sistema General de Equipamiento (SG-

EQ). 

A continuación, se inserta una imagen extraída del Plano del PGOU, en la que se indica la clasificación y calificación urbanística 
de los terrenos considerados (en adelante, también, la “Parcela”): 

 

 

 

 

Este uso se enmarca en el uso global dotacional, y dentro del uso pormenorizado de equipamientos y servicios públicos. 

En concreto, el Hospital tiene la consideración de sistema general supramunicipal. 
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En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en el Plano de Calificación del PGOU, se podrá 

disponer de cualquier otro uso que coadyuve a los fines dotacionales previstos hasta un máximo del 25% de la superficie 

construida total (art. 5.82 de las Normas Urbanísticas del PGOU). 

Por ello, la construcción y explotación de un aparcamiento para vehículos, junto con espacios complementarios de explotación 
comercial, como la ludoteca y la cafetería proyectadas, resultan compatibles con el planeamiento urbanístico vigente. 

No obstante, la entidad concesionaria deberá atender en todo momento al Plan Especial de Ordenación que resulte aprobado 

y vigente en el momento de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras, debiendo adaptar las mismas según las 
prescripciones definitivas que se establezcan en el mismo. 

2.3.3  Propuesta de dotación. 

El aparcamiento proyectado es un edificio que presenta una forma rectangular. Sus principales características son las 
siguientes: 

 Se le dota de un esquema funcional claro y sencillo que evite puntos de conflicto en la futura circulación 

interior. 

 Acceso rápido sin causar embotellamientos. 

 Optimización de las circulaciones circundantes al hospital. 

 Capacidad de 2002 plazas, demanda objetiva del hospital. 

 Se prevé un sistema estructural y un proceso constructivo que garantice al máximo la seguridad durante la 

obra y una afección mínima del entorno. 

 Cumplimiento de la normativa exigible tanto desde el punto de vista de ordenanzas municipales como desde 

el código técnico de edificación. 

 Dotación de cafetería hospitalaria. 

 

En cuanto a los accesos la solución adoptada consiste en la implantación de dos accesos uno de ellos junto al vial principal que 

conecta con la autovía y con Almería y el segundo con conexión directa para aquellos vehículos que hayan acudido hasta la 
puerta principal del hospital. 

 

2.3.4. Programa de necesidades. 

Se plantea una construcción de un aparcamiento de vehículos de seis (6) plantas, de forma rectangular, con un esquema 

funcional claro y sencillo que evite puntos de conflicto en la futura circulación interior y una capacidad de dos mil dos (2002) 
plazas, conforme a la siguiente distribución: 
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En síntesis, los contenidos principales del proyecto constructivo del Aparcamiento son los siguientes: 

i. Superficie del solar: 10.032,21 m² 

ii. Total superficie construida: 4.740, 75 m2 

iii. Número de plantas: 6 

iv. Superficie destinada a aparcamiento de vehículos: 7.796,81m2 

v. Número de plazas de aparcamiento: 2.002 

vi. Superficie media de las plazas de aparcamiento: 27.24 m2 

vii. Superficie de la cafetería: 1.026,87 m2 

viii. Superficie de la ludoteca: 168,97 m2 

 

ix. Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida: 54 

 

x. Plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos e híbridos: 50 

 

xi. Aseos o servicios de uso público: 50.00 m2 

 

xii. Cajeros automáticos: 10 

 

2.3.5 Programa de necesidades de los espacios destinados a otros usos. 

En la documentación gráfica aparecen indicados en detalle, los usos y distribución  de los siguientes elementos, así como el motivo 
de su posicionamiento en el complejo: 
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La superficie y características de la cafetería serían las siguientes: 

 

 

La superficie y características de la ludoteca serían las siguientes: 
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2.3.6. Aspectos básicos de ordenación y diseño. 

El presente Anteproyecto constituye una concreción real y básica de las características del aparcamiento en aras de 

proporcionar los datos básicos correspondientes como punto de partida para el desarrollo de las futuras propuestas 
arquitectónicas y de explotación, para cuya finalidad contiene los siguientes datos: 

▪ Programa de necesidades, con superficies totales de los diversos usos de edificación. 

▪ Desarrollo gráfico de los usos mediante planos de compartimentación y mobiliario, incluyendo el contenido del   b 

programa, así como las dimensiones, accesos, circulaciones o requerimientos de iluminación natural de cada tipo de 
dependencia del complejo. 

   Especificación sobre planos de los diferentes recorridos en base a la necesaria independencia de circulaciones públicas    
y restringidas. 

▪ Estándares de soluciones constructivas, acabados e instalaciones según los objetivos generales. 

▪ Recomendaciones en base a las necesidades específicas. 

 

La solución de ordenación, volúmenes y características dada en el presente Anteproyecto es una guía base de carácter 

informativo que compila datos reales de superficies y condicionantes funcionales a considerar, lo cual se plantea desde el 
aspecto estrictamente utilitario. 

No obstante, y en relación al Proyecto básico y de ejecución a redactar, se tendrá  cierta libertad de diseño en la ordenación de 

volúmenes, modulación, en la estrategia de evacuación y emergencias, esquema general de instalaciones, y en cualquier otro 

planteamiento que conduzca a la riqueza espacial y visual del Proyecto de las obras, siendo objeto de supervisión, valoración y 

validación, con carácter previo a la aprobación definitiva del mismo, por parte del Responsable de Contrato y equipo técnico 

designado, y el personal designado por el Hospital Torrecárdenas para la supervisión de las infraestructuras y comunicaciones, 

entre otros. 

La solución del Proyecto, en todo caso, dará respuesta satisfactoria a las necesidades y estándares de calidades establecidos en 
el presente Anteproyecto, a la normativa urbanística aplicable sobre la parcela, y cualquier otra norma de aplicación. 
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2.3.6.1 Tipologías de secciones o plantas. 

 

 

 

 

 

Las plazas tienen unas dimensiones mínimas de 2,50 x 4,50 m. En un 70% de las mismas se ha dejado un espacio entre plazas de 

1,00m en el sentido longitudinal por lo que las plazas pueden tener 2,50m x 5,00m 
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• Se han reservado 9 plazas para personas de movilidad reducida por planta, sumando un total de 54 Estas plazas presentan 
unas dimensiones mínimas de 3,00x4, 50 m. 

• La superficie construida en las seis plantas es de 4,740.75 m2 incluida la cafetería. 

 

2.3.6.2  Ordenación de la edificación. 

La disposición de las dársenas de aparcamiento se ha realizado de forma que se aproveche al máximo el espacio existente, 
buscando además una vertebración que posibilite la utilización del aparcamiento en condiciones de seguridad y comodidad. 

El acceso rodado al aparcamiento se realizará a través de la Planta Baja y Planta 1, y servirán tanto de entrada como de salida. 

La anchura mínima de las calles de circulación en el interior del aparcamiento es de 5,00 m. La comunicación entre sótanos se 

realiza mediante dos rampas, una de subida y otra de bajada situadas al sur del aparcamiento con objeto de optimizar las 
circulaciones Tienen una anchura variable de 5.0 metros y una pendiente máxima del 16 %. 

El Proyecto permitiría, si ello fuera necesario, eventuales ampliaciones en altura del Aparcamiento para poder ejecutar nuevas 
plazas adicionales en los términos que, en su caso, se establezcan en los pliegos que rijan la licitación. 

Se ejecutan accesos peatonales a cada uno de los núcleos de comunicaciones en planta baja y en planta cubierta a través de la 

cafetería. El acceso principal se ubica junto a la cafetería y su función precisamente es conectar el aparcamiento con el hospital 

a través de la cafetería. Todos los accesos contarán con ascensor y también servirán para acceder al aparcamiento desde el 
exterior, ya que tanto el ascensor como las escaleras llegan hasta la cubierta del edificio. 

Se ha optado por la implantación de dos (2) accesos viarios, uno de ellos junto al vial principal que conecta con la autovía y con 

la ciudad de Almería, y un segundo con conexión directa para aquellos vehículos que accedan desde la puerta principal del 

Hospital. 

 

En las siguientes imágenes se reflejan los accesos propuestos: 
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Flujos de público. 

Considerando la localización, características y propuestas de ampliación de servicios e instalaciones del Hospital, se prevé que 

el número medio de vehículos que accederán a sus instalaciones (del personal, pacientes, familiares y otros visitantes) será de 

1.800 por día y 300 los sábados, domingos y festivos, con una estancia media de 120 minutos. 

 

2.3.7 Calidades a cumplir. 

Las calidades con las que se deberá proyectar la edificación habrán de mantener un buen nivel en sus acabados y habrán de 

garantizar el cumplimiento de las exigencias normativas y del CTE. Pondrán en valor la eficiencia energética, el 

aprovechamiento de energías pasivas, el respeto medioambiental, la minimización de consumos, y la mínima implicación en la 
huella de carbono. 

Las calidades deberán garantizar un fácil mantenimiento y conservación, y de manera muy especial se cuidarán los aislamientos 

térmicos y los acústicos. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece y desarrolla las Exigencias Básicas de calidad de 

los edificios y de sus instalaciones, y que permiten demostrar que se satisfacen los Requisitos Básicos de la edificación, 

detallando las exigencias en materia de seguridad y de habitabilidad que son preceptivas a la hora de construir un edificio, 
establecidas en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

Las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios se refieren a materias de seguridad (seguridad estructural, 

seguridad contra incendios, seguridad de utilización) y habitabilidad (salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía). 

Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE establecen en el apartado 1 b) y c) del artículo 3 como objetivos 

de calidad de la edificación, se desarrollan en el CTE, de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley, mediante las exigencias 
básicas correspondientes a cada uno de ellos. 

El CTE también se ocupa de la accesibilidad como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

El CTE pretende dar respuesta a la demanda de la sociedad en cuanto a la mejora de la calidad de la edificación a la vez que 
persigue mejorar la protección del usuario y fomentar el desarrollo sostenible. 

Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y de 
sus instalaciones. 

El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse 
e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto de obra y sus eventuales modificaciones que 

hayan sido autorizadas por el Responsable de contrato designado por el Órgano de contratación, 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 

totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones 
y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

2.3.8 Estudio de impacto ambiental. 

Desde la perspectiva de las técnicas de control y prevención de la contaminación, la construcción del aparcamiento en el 

complejo del Hospital Universitario Torrecárdenas se regula por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto 

Ambiental y la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, “LEIA” y “LGICA”, 

respectivamente). 

Conforme a la LEIA, la realización de obras en suelo urbano no está sometida a la evaluación de impacto ambiental, ni ordinaria 
ni simplificada. 

 Por su parte, la LGICA incluye los proyectos de aparcamientos de uso público construidos en suelo urbano en el punto 13.37 de 

su Anexo I, sometiéndolos a calificación ambiental mediante presentación de declaración responsable (en adelante, “CA” y DR”, 
respectivamente). 
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El procedimiento de calificación ambiental mediante declaración responsable se regula en el artículo 44.4 de la LGICA y en el 

Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas de aplicación de la declaración responsable 

para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas (en adelante, “Decreto 1/2016”). 

Conforme al Decreto 1/2016, el promotor de una actividad comprendida en el Anexo I de la LGICA sujeta a CA mediante la 
presentación de declaración responsable, deberá manifestar bajo su responsabilidad: 

 Que la actuación se ejecutará cumpliendo los aspectos considerados en el análisis ambiental. 

 Que cumple con los requisitos exigidos en la normativa ambiental. 

 Que dispone de la documentación que lo acredita, incluso los títulos administrativos que procedan. En concreto, 

manifestará que dispone de: 

a) Proyecto técnico suscrito, cuando sea exigido, por personal técnico competente en el que se incluirá un 

análisis ambiental que recoja todos los extremos incluidos en el artículo 9 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1996, de 19 de diciembre (en adelante, “RCA”). 

b) Certificación de personal técnico competente, en el supuesto de que la legislación exija la suscripción de 

Proyecto técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo cumplimiento las medidas de corrección 

incluidas en el análisis ambiental del apartado anterior; o, en su defecto, el titular de la actuación deberá contar 

con las documentación pertinente que justifique que la actividad a desarrollar cumple con la normativa de 
aplicación. 

c) Documento de impacto en la salud.  

Además, deberá expresar su compromiso de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa ambiental durante el 
período de tiempo del ejercicio de las actuaciones correspondientes, así como durante su cierre y clausura. 

 

2.3.9  Estudio de seguridad y salud/ Estudio básico de seguridad y salud. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma legal por la que se determina el cuerpo 

básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán y concretarán los aspectos más 

técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. 

Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la salud y la seguridad en las obras de construcción. 

Atendiendo a lo dispuesto, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

A efectos de este Real Decreto, el proyecto requiere la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, por cuanto dichas obras 

se incluyen en alguno de los supuestos contemplados en el art.4 del R.D. 1627/1997, de manera previa a la construcción del 
edificio. 

Dicho Estudio, obligatoriamente, deberá adaptarse los Planes de Seguridad de las empresas contratadas para la ejecución 

material de las obras, así como la existencia de un Técnico Coordinador de la seguridad que, independientemente de la 

dirección facultativa de la obra, efectuará visitas periódicas con informes sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad 
preceptivas y los incumplimientos u obligatoriedad de corrección de las transgresiones a dichas normas preceptivas. 

Así pues, la redacción de los estudios de Seguridad y Salud, aprobación de los Planes de Seguridad y Salud, su coordinación, 
etc., se recogerá en el proyecto de ejecución de la obra. 

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización 

pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 

necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la 
obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
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En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la 

tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden 

de ejecución de los trabajos. 

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 
preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o 

proyectados. 

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

Este Estudio deberá formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra, deberá ser coherente con el contenido del mismo y recoger 

las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 

En aplicación del Estudio, se deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En 

dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el concesionario proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar reducción de los niveles de protección previstos en el Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en materia de seguridad y salud 

designado por el promotor para la ejecución de la obra. 

 

2.3.10 Programa de trabajo. 

Se ha estimado que el tiempo para la totalidad de la ejecución de los trabajos previos al régimen de explotación, mantenimiento 

y conservación de del aparcamiento en altura proyectado, se base en el siguiente cronograma general: 

 El adjudicatario dispondrá de un plazo de DOS MESES desde la firma del contrato, para la redacción del proyecto de ejecución.  

 Una vez redactado el proyecto deberá ser aprobado por el Órgano de contratación, no iniciando el cómputo del plazo de la obra 

 hasta su aprobación.  

 

  Se estima un plazo de 18 meses para la ejecución de las obras. 

En relación con la ejecución de las obras, se plantea la realización de la obra por fases de actuación, que habida cuenta de que 

le corresponde a la entidad adjudicataria la responsabilidad en la redacción de los plazos de los proyectos, se ajustarán a lo 

establecido en los documentos técnicos que conforman el expediente de licitación, bajo la expresa autorización y conformidad 

de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales con todas las fases y sus correspondientes plazos, características y medios 
fundamentales para la ejecución de los trabajos. 

Para llevar a cabo las obras, se deberá tener en cuenta la realización de las siguientes tareas: 

 

▪ Redacción de estudio de detalle para su presentación y posterior aprobación conforme a los fines previstos, ajustando 
su contenido a las dichas normas urbanísticas de aplicación. 

▪ Tramitación y obtención de cuantas autorizaciones e informes favorables sean preceptivos, para cualquier actuación 

de urbanización, ajardinamiento, edificación, o construcción en esta zona de reordenación, así como la evaluación 

ambiental que en su caso fuere exigible, y cuantas otras licencias o permisos fueran necesarios. 

▪ Tramitación y obtención de cuantas licencias de obra, actividad clasificada, industrial o sectorial grave la actuación 

como paso previo al inicio de la ejecución de las obras, así como la liquidación de cuantos impuesto/s y tasas graven la 

actuación (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasa por expedición de licencia de obra, visados 
profesionales, tasas administrativas de todo tipo, etc.). 

Por tanto, las fases en las que se divide la obra a ejecutar comprenderán: 
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▪ Fase Inicial 

- Tramitación y obtención de cuantas autorizaciones ambientales, industriales, licencias y permisos sean 
preceptivos y necesarios para legitimar y amparar la ejecución de la actuación propuesta. 

▪ Fase de Proyecto. 

- Redacción del Proyecto Básico y Proyecto de ejecución de Arquitectura. 

- Redacción de Proyecto de Equipamiento 

- Estudio de Seguridad y Salud completo. 

- La realización de estudios complementarios: bioclimáticos, afecciones, etc. 

▪ Fase de Ejecución de Obra 

- Plan de seguridad durante la ejecución de las obras. 

- Ejecución de la obra  

 

3. PLANOS DE SITUACIÓN GENERALES Y DEFINICIÓN DE LA OBRA. 

PLANTA BAJA  
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PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGUNDA  
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PLANTA TERCERA 
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PLANTA CUARTA 
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PLANTA CUBIERTA 
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PLANTA TORREÓN 
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3.1. CUADRO DE SUPERFICIES. 

La superficie y características de la cafetería serían las siguientes: 

 

 

La superficie y características de la ludoteca serían las siguientes: 
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4. PRESUPUESTO. 

4.1 PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA 

El importe estimado de la inversión asciende a 19.428.791 euros, resultante de sumar el presupuesto de ejecución material 

(18.561.489 €), los honorarios técnicos (867.302 €). Los precios de ejecución material establecidos están contrastados con 
la realidad actual del mercado y son el resultado promedio del coste constructivo de infraestructuras de similares 
características, atendiendo a idéntico nivel de calidad, acabados y dotaciones propuestas, obteniéndose la siguiente 
valoración económica de la obra:  

Se desglosa el coste de construcción del aparcamiento en los siguientes capítulos: 

                                                                                                                                                                                                                                          

IMPORTE 

1 0 Capítulo Actuaciones previas                                                                                                                                                   169.818,30€ 

2 A Capítulo Acondicionamiento del terreno                                                                                                                                      218.673,02€ 

3 C Capítulo Cimentaciones                                                                                                                                                                       1.956.415,73€ 

4 E Capítulo Estructuras                                                                                                                                                                             5.138.112,48€ 

5 F Capítulo Fachadas y particiones                                                                                                                                                         988.946,95€ 

6 L Capítulo Carpintería,cerrajería,vidriosyproteccionessolares                                                                                       59.326,42€ 

7 H Capítulo Remates y ayudas                                                                                                                                                              1.068.460,94€ 

8  I  Capítulo Instalaciones                                                                                                                                                                           3.177.339,28€ 

9  Q Capítulo Cubiertas                                                                                                                                                                                     497.920,05€ 

10 R Capítulo Revestimientos y trasdosados                                                                                                                                  1.910.253,01€ 

11 S Capítulo Señalización y equipamiento                                                                                                                                        223.411,25€ 

12 U Capítulo Urbanización interior de la parcela                                                                                                                           298.265,88€ 

13 G Capítulo Gestión de residuos                                                                                                                                                              345.044,03€ 

14 X Capítulo Control de calidad y ensayos                                                                                                                                            11.650,49€ 

15 Y Capítulo Seguridad y salud                                                                                                                                                                 769.623,28€ 

16 Z Capítulo Conexión con Hospital                                                                                                                                                        400.015,01€ 

17 ZZ Capítulo CAFETERÍA                                                                                                                                                                  828.212,88€ 

  TOTAL  PEM                                                                                                                                                     8.061.489,00€ 

 

 

Honorarios arquitecto                                                                                                                                                                                                511.514€ 

Honorarios arquitecto técnico                                                                                                                                                                                153.454€ 

Honorarios seguridad y salud                                                                                                                                                                                    62.334€ 

Ingeniería                                                                                                                                                                                                                            80.000€  

Estudio geotécnico                                                                                                                                                                                                         60.000€ 

Total honorarios técnicos                                                                                                                                                                                     867.302€  

TOTAL                                                                                                                                                                                                                        19.428.791€  

 

 

De acuerdo con el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se ha denominado presupuesto de ejecución material, el resultado obtenido 

por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas, resultando que 

el valor estimado del coste de la actuación se ha valorado en un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) que asciende a la 

cantidad de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (19.428.791€) 
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La totalidad de la inversión a realizar por la entidad concesionaria está comprendidos también por los costes del proyecto básico 

y de ejecución, licencias, estudios y equipamiento de la Ciudad, así como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO) sobre la concesión. 

El coste añadido por las expropiaciones es nulo ya que en este caso el HUT dispone del 100% de la titularidad de la parcela 

objeto de actuación. 

No obstante, el Presupuesto de Ejecución Material será aquel que resulte tras la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, 

que se elaborará valorando las distintas unidades de obra proyectadas, entendiéndose como base de datos de la construcción 

aquella que se encuentre vigente en el momento de la redacción del proyecto. 

4.1.1 Presupuesto De Las Obras No Susceptibles De Explotación Económica. 

En su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente 

son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será 

expresado en las proposiciones en partida independiente.  

El presupuesto de las infraestructuras no susceptibles de explotación económica, se ha valorado en una cantidad mínima de 

1.105.954,20 € (IVA excluido), donde se incluyen Gastos Generales, Honorarios del Proyecto y Dirección de Obra. La valoración  

se desglosa como sigue:  

 

 

 

 

 
El licitador estará obligado a invertir la cantidad establecida en su oferta. Durante la ejecución de los trabajos vendrá obligado a 

informar en todo momento a la Administración de las cantidades reales invertidas, pudiendo ésta realizar auditorías y trabajos de 

inspección de los costes reales según desee y que irán a coste del concesionario. En caso de completar la obra sin haber invertido 

el importe definido en su obra, el concesionario tendrá que pactar con la Ad-ministración nuevos trabajos en los que invertir las 

cantidades restantes. 

 

4.2 PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CAPÍTULOS 

Desglosada la valoración económica estimada de la ejecución material de la obra proyectada por capítulos, se obtiene el 

siguiente resumen: 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

TOTAL PEM(Presupuesto Ejecución Material) 819.219,00€ 

13% GASTOS GENERALES 106.498,47€ 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 49.153,14€ 

TOTAL PEC( Presupuesto Ejecución Contrata) 947.870,16€ 

10%PEM Honorarios arquitectura, ingeniería , seguridad) 81.921,90€ 

6% PEM licencias y permisos 49.153,14€ 

TOTAL COSTE CONSTRUCCIÓN (IVA NO INCLUIDO) 1.105.945,20€ 
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Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

MEDICIONE
S Y 
PRESUPUES
TO

Capítulo 18,061,489.00 18,061,489.00

0 Capítulo Actuaciones previas 169,818.30 169,818.30

0X Capítulo Andamios y maquinaria de elevación 169,818.30 169,818.30

0XT Capítulo Grúas torre 169,818.30 169,818.30

0XT010 Partida Ud Alquiler mensual de grúa torre de 50 m de flecha y 1200 kg de carga máxima. 90.000 1,886.87 169,818.30

0XT 169,818.30 169,818.30

0X 169,818.30 169,818.30

0 169,818.30 169,818.30

A Capítulo Acondicionamiento del terreno 218,673.02 218,673.02

AD Capítulo Movimiento de tierras en edificación 218,673.02 218,673.02

ADL Capítulo Desbroce y limpieza 10,317.42 10,317.42

ADL010 Partida m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad mínima de 25
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

9,379.470 1.10 10,317.42

ADL 10,317.42 10,317.42

ADD Capítulo Desmontes 13,708.50 13,708.50

ADD010 Partida m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. 6,405.840 2.14 13,708.50

ADD 13,708.50 13,708.50

ADE Capítulo Excavaciones 194,647.10 194,647.10

ADE002b Partida m³ Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos. 9,146.950 21.28 194,647.10

ADE 194,647.10 194,647.10

AD 218,673.02 218,673.02

A 218,673.02 218,673.02

C Capítulo Cimentaciones 1,956,415.73 1,956,415.73

CR Capítulo Regularización 88,359.54 88,359.54

CRL Capítulo Hormigón de limpieza 88,359.54 88,359.54

CRL010 Partida m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de
10 cm de espesor.

9,146.950 9.66 88,359.54

CRL 88,359.54 88,359.54

CR 88,359.54 88,359.54

CC Capítulo Contenciones 72,714.10 72,714.10

CCS Capítulo Muros de sótano 72,714.10 72,714.10

CCS010 Partida m³ Muro de sótano de hormigón armado, por bataches, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

234.360 205.50 48,160.98

CCS020 Partida m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras, por bataches.

781.200 31.43 24,553.12

CCS 72,714.10 72,714.10

CC 72,714.10 72,714.10

CS Capítulo Superficiales 1,795,342.09 1,795,342.09

CSL Capítulo Losas 1,746,384.81 1,746,384.81

CSL010 Partida m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante, sin incluir encofrado.

7,109.240 245.65 1,746,384.81

CSL 1,746,384.81 1,746,384.81

CSV Capítulo Zapatas corridas 48,957.28 48,957.28

CSV010 Partida m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado.

208.320 235.01 48,957.28

CSV 48,957.28 48,957.28

CS 1,795,342.09 1,795,342.09

C 1,956,415.73 1,956,415.73
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E Capítulo Estructuras 5,138,112.48 5,138,112.48

EH Capítulo Hormigón armado 4,796,597.83 4,796,597.83

EHE Capítulo Escaleras 23,898.91 23,898.91

EHE010 Partida m² Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, 18 kg/m².

217.500 59.71 12,986.93

EHE015 Partida m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con
peldañeado de hormigón, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie
encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones
de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los
puntales en 150 usos.

217.500 50.17 10,911.98

EHE 23,898.91 23,898.91

EHV Capítulo Vigas 172,225.45 172,225.45

EHV010 Partida m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 80x30 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de
puntales metálicos.

381.190 451.81 172,225.45

EHV 172,225.45 172,225.45

EHL Capítulo Losas macizas 4,600,473.47 4,600,473.47

EHL010 Partida m² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

649.400 99.84 64,836.10

EHL020 Partida m² Losa maciza y pilares 30. 34,248.490 105.38 3,609,105.88

EHL020b Partida m² Losa maciza y pilares 35. 8,546.550 108.41 926,531.49

EHL 4,600,473.47 4,600,473.47

EH 4,796,597.83 4,796,597.83

EP Capítulo Hormigón prefabricado 341,514.65 341,514.65

EPS Capítulo Pilares 341,514.65 341,514.65

EPS010 Partida Ud Pilar - placa prefabricada de hormigón armado de sección 16x65 cm, de 2.70 m de altura,
para acabado visto del hormigón coloreado en masa, sin ménsulas con angular en cabeza y
pie de 10x10x1 y tornillos de fijación, para anclaje directo al forjado

1,901.000 179.65 341,514.65

EPS 341,514.65 341,514.65

EP 341,514.65 341,514.65

E 5,138,112.48 5,138,112.48

F Capítulo Fachadas y particiones 988,946.95 988,946.95

FF Capítulo Fábrica no estructural 216,237.63 216,237.63

FFP Capítulo Hoja cara vista en partición 216,237.63 216,237.63

FFP010 Partida m² Hoja de partición interior de 11,3 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado clinker, color Negro, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

2,608.730 82.89 216,237.63

FFP 216,237.63 216,237.63

FF 216,237.63 216,237.63

FB Capítulo Entramados autoportantes 384.97 384.97

FBY Capítulo De placas de yeso laminado 384.97 384.97

FBY015 Partida m² Tabique múltiple W112.es "KNAUF" (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) LM - (4 Standard (A))
con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 98 mm de espesor total.

7.145 53.88 384.97

FBY 384.97 384.97

FB 384.97 384.97
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FD Capítulo Defensas 772,324.35 772,324.35

FDA Capítulo Antepechos 226,087.65 226,087.65

FDA005b Partida m Antepecho de 1,5 m de altura de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado clinker, color Negro, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido y
abrillantado, de 30 mm de diámetro, con soportes metálicos fijados al paramento mediante
atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero.

1,165.160 194.04 226,087.65

FDA 226,087.65 226,087.65

FDD Capítulo Barandillas y pasamanos 19,671.60 19,671.60

FDD100 Partida m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor
sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos
con meseta intermedia, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

156.000 126.10 19,671.60

FDD 19,671.60 19,671.60

FDR Capítulo Rejas y entramados metálicos 204,051.01 204,051.01

FDR030 Partida m² Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de
30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje
mediante anclaje mecánico por atornillado.

1,905.950 107.06 204,051.01

FDR 204,051.01 204,051.01

FDZ Capítulo Celosías 322,514.09 322,514.09

FDZ020b Partida m² Cerramiento de fachada de fábrica de bloque prefabricado de hormigón blanco de celosía
decorativa, de 40x20x10 cm, con remate o pasamanos, de 12 cm de ancho.

2,579.700 125.02 322,514.09

FDZ 322,514.09 322,514.09

FD 772,324.35 772,324.35

F 988,946.95 988,946.95

L Capítulo Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 59,326.42 59,326.42

LC Capítulo Carpintería 6,035.48 6,035.48

LCY Capítulo Sistemas de aluminio 6,035.48 6,035.48

LCY010 Partida Ud Carpintería de aluminio, lacado texturado, para conformado de ventana corredera simple
"CORTIZO", de 325x120 cm, sistema Cor-Vision CC "CORTIZO", con cerradura de seguridad,
formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.

2.000 536.34 1,072.68

LCY010b Partida Ud Carpintería de aluminio, lacado texturado, para conformado de puerta de entrada practicable
de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 80x220 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal
Europeo, "CORTIZO", con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta
y recogedor.

2.000 577.60 1,155.20

LCL055 Partida m² Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de zaguanes de entrada al
edificio, gama básica, sin premarco.

30.000 126.92 3,807.60

LCY 6,035.48 6,035.48

LC 6,035.48 6,035.48

LF Capítulo Puertas cortafuegos 52,704.00 52,704.00

LFA Capítulo De acero 52,704.00 52,704.00

LFA010 Partida Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 30-C5, de una hoja, 800x2000 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso intensivo,
barra antipánico, manivela antienganche para la cara exterior, mirilla circular de 200 mm de
diámetro, electroimán.

60.000 768.41 46,104.60

LGA030 Partida Ud Puerta basculante para garaje, no desbordante de compensación por contrapesos, formada
por chapa plegada de acero galvanizado, de textura acanalada, 400x210 cm, apertura
manual.

4.000 1,649.85 6,599.40

LFA 52,704.00 52,704.00

LF 52,704.00 52,704.00

LV Capítulo Vidrios 586.94 586.94

LVS Capítulo Laminares de seguridad 586.94 586.94

LVS010 Partida m² Vidrio laminar de seguridad, 4+4 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-
EN 12600, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.

11.320 51.85 586.94

LVS 586.94 586.94

LV 586.94 586.94

L 59,326.42 59,326.42
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H Capítulo Remates y ayudas 1,068,460.94 1,068,460.94

HR Capítulo Remates 13,100.10 13,100.10

HRA Capítulo De acero galvanizado 0.00 0.00

HRA 0.00

HRR Capítulo De acero prelacado 13,100.10 13,100.10

HRR010 Partida m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero prelacado, con
goterón, espesor 0,6 mm, desarrollo 500 mm y 4 pliegues, fijada con tornillos autotaladrantes
y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo
especial para metales.

390.000 33.59 13,100.10

HRR 13,100.10 13,100.10

HR 13,100.10 13,100.10

HY Capítulo Ayudas de albañilería 1,055,360.84 1,055,360.84

HYL Capítulo Limpieza de obra 1,055,360.84 1,055,360.84

HYL020 Partida Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 5000
m².

10.000 722.79 7,227.90

HYL01 Partida m2 Ayudas a oficios y albañilería 53,971.830 19.42 1,048,132.94

HYL 1,055,360.84 1,055,360.84

HY 1,055,360.84 1,055,360.84

H 1,068,460.94 1,068,460.94

I Capítulo Instalaciones 3,177,339.28 3,177,339.28

IA Capítulo Audiovisuales 104,703.74 104,703.74

IAA Capítulo Audiovisuales 104,703.74 104,703.74

IAA01 Partida Ud Instalaciones audiovisuales 53,971.000 1.94 104,703.74

IAA 104,703.74 104,703.74

IA 104,703.74 104,703.74

ID Capítulo Seguridad 209,407.48 209,407.48

IDA Capítulo Sistemas 209,407.48 209,407.48

IDA01 Partida Ud Instalaciones Seguridad 53,971.000 3.88 209,407.48

IDA 209,407.48 209,407.48

ID 209,407.48 209,407.48

IO Capítulo Contra incendios 628,762.15 628,762.15

IOD Capítulo Detección y alarma 628,762.15 628,762.15

IOD01 Partida Ud Instalaciones contra incendios 53,971.000 11.65 628,762.15

IOD 628,762.15 628,762.15

IO 628,762.15 628,762.15

IE Capítulo Eléctricas 1,461,621.23 1,461,621.23

IEP Capítulo Eléctricas 733,465.89 733,465.89

IEP01 Partida Ud Instalaciones Eléctricas e Iluminación 53,971.000 13.59 733,465.89

IEP 733,465.89 733,465.89

IEF Capítulo Solar fotovoltaica 728,155.34 728,155.34

IEF01 Partida ud Instalación fotovoltaica, compuesta por 1670 paneles de una potencia total instalada de
750kw y una producción estimada en 1.200.00 kw/hora/año

1.000 728,155.34 728,155.34

IEF 728,155.34 728,155.34

IE 1,461,621.23 1,461,621.23

IS Capítulo Evacuación de aguas 508,887.70 508,887.70

ISA Capítulo Sistemas de elevación 0.00 0.00

ISA 0.00
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ISE Capítulo Sistemas de evacuación de aguas 278,557.92 278,557.92

ISE010 Partida Ud Sistema de drenaje sifónico de cubierta, compuesto por 5 encuentros de la cubierta con
sumidero de salida vertical, cada uno de ellos formado por una banda de refuerzo de 1x1 m
con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP y un sumidero
sifónico de PP, con membrana bituminosa, sistema Akasison, modelo X62 B "JIMTEN"; 1
colector suspendido de 50 m de longitud total formado por cinco tramos: tramo 1 de 10 m de
longitud de tubería templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, sistema
Akasison "JIMTEN", tramo 2 de 10 m de longitud de tubería templada mediante tratamiento
térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro
exterior y 3,0 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN", tramo 3 de 10 m de longitud de
tubería templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, sistema Akasison
"JIMTEN", tramo 4 de 10 m de longitud de tubería templada mediante tratamiento térmico
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro exterior y 3,0
mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN" y tramo 5 de 10 m de longitud de tubería
templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, sistema Akasison
"JIMTEN"; 1 bajante de 15 m de altura formada por tubería templada mediante tratamiento
térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 110 mm de diámetro
exterior y 4,3 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN" y 1 colector enterrado de 50 m de
longitud formado por tubería templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN".

34.000 8,192.88 278,557.92

ISE 278,557.92 278,557.92

ISC Capítulo Tuberías 209,407.48 209,407.48

ISC01 Partida Ud Recogida de agua 53,971.000 3.88 209,407.48

ISC 209,407.48 209,407.48

ISD Capítulo Derivaciones individuales 48.00 48.00

ISD005 Partida m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.

10.000 4.80 48.00

ISD 48.00 48.00

ISS Capítulo Colectores suspendidos 20,874.30 20,874.30

ISS010 Partida m Colector suspendido de PVC, serie B de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 510.000 40.93 20,874.30

ISS 20,874.30 20,874.30

IS 508,887.70 508,887.70

IV Capítulo Ventilación 122,502.60 122,502.60

IVN Capítulo Ventilación natural 122,502.60 122,502.60

IVN030 Partida Ud Aspirador estático de chapa de acero, modelo TS "NEGARRA", de 70x190 cm, para
ventilación natural.

180.000 680.57 122,502.60

IVN 122,502.60 122,502.60

IV 122,502.60 122,502.60

IT Capítulo Transporte 141,454.38 141,454.38

ITA Capítulo Ascensores 141,454.38 141,454.38

ITA010 Partida Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 6 paradas, 900 kg de carga
nominal, con capacidad para 12 personas, nivel alto de acabado en cabina de
1400x2200x2200 mm, maniobra colectiva de subida y bajada, puertas interiores automáticas
de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 1000x2000 mm.

6.000 23,575.73 141,454.38

ITA 141,454.38 141,454.38

IT 141,454.38 141,454.38

I 3,177,339.28 3,177,339.28
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Q Capítulo Cubiertas 497,920.05 497,920.05

QA Capítulo Planas 497,920.05 497,920.05

QAD Capítulo No transitables, no ventiladas 42,559.87 42,559.87

QAD020 Partida m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2
MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FP adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; capa separadora bajo
aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150
g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: 20 cm de canto rodado de 16 a 32 mm
de diámetro.

637.410 66.77 42,559.87

QAD 42,559.87 42,559.87

QAC Capítulo Con solado fijo, para tráfico rodado 455,360.18 455,360.18

QAC021 Partida m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, para tráfico rodado.
Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa mejorada.

8,546.550 53.28 455,360.18

QAC 455,360.18 455,360.18

QA 497,920.05 497,920.05

Q 497,920.05 497,920.05

R Capítulo Revestimientos y trasdosados 1,910,253.01 1,910,253.01

RE Capítulo Escaleras 75,424.75 75,424.75

REP Capítulo De piedra natural 75,424.75 75,424.75

REP010 Partida Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con
17 peldaños de 110 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado
por huella de granito Negro Ochavo, acabado pulido, tabica de granito Albero, acabado pulido
y zanquín de granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, colocado en un lateral, recibido con
mortero de cemento M-5.

25.000 3,016.99 75,424.75

REP 75,424.75 75,424.75

RE 75,424.75 75,424.75

RO Capítulo Pinturas para uso específico 114,709.14 114,709.14

ROO Capítulo Tratamientos de suelos 114,709.14 114,709.14

ROO030 Partida m Marcado de plazas de garaje mediante línea de 10 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de
color gris y acabado semibrillante.

28,014.000 3.86 108,134.04

ROO040 Partida Ud Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de color rojo y
acabado semibrillante.

2,121.000 3.10 6,575.10

ROO 114,709.14 114,709.14

RO 114,709.14 114,709.14

RS Capítulo Pavimentos 1,716,932.51 1,716,932.51

RSI Capítulo Sistemas de pavimentos 1,713,262.27 1,713,262.27

RSN020 Partida m² Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris
Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado
fratasado mecánico y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (rendimiento: 0,15
l/m²).

33,611.080 28.77 966,990.77

ROO010 Partida m² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión
acuosa, color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225
kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en
suelos de garajes (sin incluir la preparación del soporte).

50,560.400 14.76 746,271.50

RSI 1,713,262.27 1,713,262.27

RSF Capítulo Felpudos 3,670.24 3,670.24

RSF010 Partida m² Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 54 mm de anchura, unidos entre sí mediante
cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con cepillos de
nylon de color negro, espesor total 25 mm, uso interior y exterior, enrollable.

8.000 458.78 3,670.24

RSF 3,670.24 3,670.24

RS 1,716,932.51 1,716,932.51
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RT Capítulo Falsos techos 3,186.61 3,186.61

RTL Capítulo Metálicos 3,186.61 3,186.61

RTL026 Partida m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, sistema D412.es "KNAUF",
formado por lamas horizontales de superficie lisa, de aluminio lacado y de 85 mm de anchura,
separadas 15 mm, con entramado metálico visto.

71.900 44.32 3,186.61

RTL 3,186.61 3,186.61

RT 3,186.61 3,186.61

R 1,910,253.01 1,910,253.01

S Capítulo Señalización y equipamiento 223,411.25 223,411.25

SA Capítulo Aparatos sanitarios 11,532.85 11,532.85

SAL Capítulo Lavabos 2,058.05 2,058.05

SAL031 Partida Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox
Cono 88855 "PRESTO EQUIP", equipado con grifería temporizada, mezcladora, de repisa,
serie Presto XT-LM, modelo PN 26032 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo.

5.000 411.61 2,058.05

SAL 2,058.05 2,058.05

SAI Capítulo Inodoros 7,913.44 7,913.44

SAI001 Partida Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, modelo
Completo 88965 "PRESTO EQUIP", acabado satinado, de 655x360x400 mm, con cisterna de
inodoro, de doble descarga, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con juego de
mecanismos de doble descarga de 3/6 litros, de 385x360x150 mm, asiento y tapa de inodoro,
de PVC.

8.000 989.18 7,913.44

SAI 7,913.44 7,913.44

SAU Capítulo Urinarios 1,105.56 1,105.56

SAU001 Partida Ud Urinario con desagüe empotrado, funcionamiento sin agua, serie Prestodry, modelo Oval
"PRESTO EQUIP", de 580x360x290 mm.

2.000 552.78 1,105.56

SAU 1,105.56 1,105.56

SAV Capítulo Vertederos 455.80 455.80

SAV010 Partida Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de
420x500x445 mm, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo
Garda, equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado cromado, modelo
Brava.

2.000 227.90 455.80

SAV 455.80 455.80

SA 11,532.85 11,532.85

SP Capítulo Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas 1,459.99 1,459.99

SPA Capítulo Asientos, barras de apoyo y pasamanos 1,459.99 1,459.99

SPA020 Partida Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304.

4.000 124.21 496.84

SPA050 Partida Ud Espejo reclinable, para baño, modelo Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304.

5.000 192.63 963.15

SPA 1,459.99 1,459.99

SP 1,459.99 1,459.99

SM Capítulo Baños 10,418.40 10,418.40

SMA Capítulo Accesorios 585.76 585.76

SMA032 Partida Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante
presión.

8.000 39.64 317.12

SMA040 Partida Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa móvil, modelo Resort 88085 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.

8.000 33.58 268.64

SMA 585.76 585.76

SMB Capítulo Secadores de manos 1,682.12 1,682.12

SMB010 Partida Ud Secador de manos eléctrico, serie Airblade dB, modelo AB14 "DYSON", con acústica
diseñada para reducir el nivel de ruido, filtro HEPA, alimentación monofásica a 230 V,
potencia nominal 1600 W, motor digital Dyson, carcasa de policarbonato y ABS color gris,
activación automática mediante infrarrojos, tiempo de secado de manos 10 segundos,
velocidad de salida del aire 690 km/h, flujo de aire 35 litros/segundo, 661 mm de altura, 303
mm de anchura y 247 mm de fondo.

2.000 841.06 1,682.12

SMB 1,682.12 1,682.12
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SMD Capítulo Dosificadores de jabón 195.16 195.16

SMD010 Partida Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 1 l de capacidad, modelo
Manual Inox (1 l) 88307 "PRESTO EQUIP", carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado.

4.000 48.79 195.16

SMD 195.16 195.16

SME Capítulo Dispensadores de papel 59.08 59.08

SME010 Partida Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo Colectividades Blanco 88098 "PRESTO
EQUIP", con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco.

2.000 29.54 59.08

SME 59.08 59.08

SMH Capítulo Papeleras y contenedores higiénicos 144.36 144.36

SMH010 Partida Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, de
acero inoxidable AISI 430.

4.000 36.09 144.36

SMH 144.36 144.36

SML Capítulo Soluciones para bebés y niños 2,954.72 2,954.72

SML010 Partida Ud Mesa cambia-pañales horizontal, de acero inoxidable AISI 304 y polietileno de baja densidad
microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, montaje adosado a pared, de 648x940
mm, 550 mm (abierto) / 103 mm (cerrado) de fondo, peso máximo soportado 225 kg.

2.000 1,477.36 2,954.72

SML 2,954.72 2,954.72

SMS Capítulo Cabinas sanitarias 4,797.20 4,797.20

SMS010 Partida Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de
altura; estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.

8.000 599.65 4,797.20

SMS 4,797.20 4,797.20

SM 10,418.40 10,418.40

SI Capítulo Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 4,477.20 4,477.20

SIL Capítulo Luminosos 3,777.60 3,777.60

SIL010 Partida Ud Indicador luminoso de 300x80x95 mm. 120.000 31.48 3,777.60

SIL 3,777.60 3,777.60

SIR Capítulo Rótulos y placas 699.60 699.60

SIR010 Partida Ud Rótulo con soporte de aluminio dorado para señalización de planta, de 90x80 mm, con las
letras o números adheridos al soporte.

120.000 5.83 699.60

SIR 699.60 699.60

SI 4,477.20 4,477.20

SV Capítulo Vestuarios 1,047.50 1,047.50

SVT Capítulo Taquillas 910.20 910.20

SVT020 Partida Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm
de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.

5.000 182.04 910.20

SVT 910.20 910.20

SVB Capítulo Bancos 137.30 137.30

SVB010 Partida Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490
mm de altura.

2.000 68.65 137.30

SVB 137.30 137.30

SV 1,047.50 1,047.50

SS Capítulo Seguridad 194,475.31 194,475.31

SSC Capítulo Cajas fuertes 194,475.31 194,475.31

SSC010 Partida Ud Caja fuerte para empotrar, cerradura con teclado electrónico, con retardo programable y
código de emergencia, y cerradura de emergencia de seguridad con llave de puntos,
dimensiones exteriores 354x198x240 mm, dimensiones interiores 315x150x160 mm, espesor
de la puerta 6 mm, espesor de las paredes 2,0 mm, colocada en paramento.

1.000 300.55 300.55

SSC011 Partida Ud Otros 1.000 194,174.76 194,174.76

SSC 194,475.31 194,475.31

SS 194,475.31 194,475.31

S 223,411.25 223,411.25
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U Capítulo Urbanización interior de la parcela 298,265.88 298,265.88

UC Capítulo Aparcamientos 166,050.00 166,050.00

UCM Capítulo Cubiertas metálicas 166,050.00 166,050.00

UCM010 Partida m² Estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire libre, compuesta de:
pórticos de acero S275JR, en perfiles laminados en caliente y cubierta metálica formada con
chapa perfilada de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor.

3,750.000 44.28 166,050.00

UCM 166,050.00 166,050.00

UC 166,050.00 166,050.00

UX Capítulo Pavimentos exteriores 85,518.78 85,518.78

UXE Capítulo Explanadas, caminos y senderos 8,739.47 8,739.47

UXE010 Partida m³ Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm de espesor, y
compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

492.920 17.73 8,739.47

UXE 8,739.47 8,739.47

UXB Capítulo Bordillos 49,818.60 49,818.60

UXB020 Partida m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.

2,340.000 21.29 49,818.60

UXB 49,818.60 49,818.60

UXS Capítulo De césped sintético 13,160.96 13,160.96

UXS010 Partida m² Pavimento de césped sintético, Compograss Paradise Plus 25 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", color verde; banda de unión de geotextil, Jointing Tape, de 300 mm de
anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente, para uso decorativo.

492.920 26.70 13,160.96

UXS 13,160.96 13,160.96

UXC Capítulo Continuos de hormigón 13,799.75 13,799.75

UXC010 Partida m² Pavimento continuo de hormigón impreso, para exteriores. 649.400 21.25 13,799.75

UXC 13,799.75 13,799.75

UX 85,518.78 85,518.78

UM Capítulo Mobiliario urbano 46,697.10 46,697.10

UMB Capítulo Bancos y mesas 1,369.74 1,369.74

UMB010 Partida Ud Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de longitud, con
soportes de sección rectangular, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

6.000 228.29 1,369.74

UMB 1,369.74 1,369.74

UME Capítulo Papeleras 312.32 312.32

UME010 Partida Ud Papelera de acero electrozincado, de pared, de tipo basculante con llave, boca rectangular,
de 30 litros de capacidad, fijado a la pared.

4.000 78.08 312.32

UME 312.32 312.32

UMJ Capítulo Jardineras 43,976.00 43,976.00

UMJ010 Partida Ud Jardinera cuadrada de 100x100x80 cm. 200.000 219.88 43,976.00

UMJ 43,976.00 43,976.00

UMH Capítulo Hitos y bolardos 1,039.04 1,039.04

UMH015 Partida Ud Bolardo de hormigón prefabricado de forma esférica, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio).

8.000 129.88 1,039.04

UMH 1,039.04 1,039.04

UM 46,697.10 46,697.10

U 298,265.88 298,265.88

G Capítulo Gestión de residuos 345,044.03 345,044.03

GT Capítulo Gestión de tierras 345,044.03 345,044.03

GTA Capítulo Transporte de tierras 74,513.18 74,513.18

GTA020 Partida m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.

19,303.932 3.86 74,513.18

GTA 74,513.18 74,513.18
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GTB Capítulo Entrega de tierras a gestor autorizado 270,530.85 270,530.85

GTB010 Partida Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

2,757.000 14.09 38,846.13

GRA010 Partida Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

2,526.000 91.72 231,684.72

GTB 270,530.85 270,530.85

GT 345,044.03 345,044.03

G 345,044.03 345,044.03

X Capítulo Control de calidad y ensayos 11,650.49 11,650.49

XR Capítulo Pruebas de servicio 11,650.49 11,650.49

XUX010 Partida Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

1.000 11,650.49 11,650.49

XR 11,650.49 11,650.49

X 11,650.49 11,650.49

Y Capítulo Seguridad y salud 769,623.28 769,623.28

YS01 Partida ud Seguridad y Salud 1.000 769,623.28 769,623.28

Y 769,623.28 769,623.28

Z Capítulo Conexión con Hospital 400,015.01 400,015.01

ANS030b Partida m² Solera ventilada de hormigón armado de 20+8 cm de canto, sobre encofrado perdido de
piezas de polipropileno reciclado, C-20 "CÁVITI", realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 8 cm de
espesor, con juntas de retracción.

0.000 42.95 0.00

EHL010d Partida m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 40 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas
y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

1,306.500 150.86 197,098.59

FDA005 Partida m Antepecho de 1,5 m de altura de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado clinker, color Negro, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido y
abrillantado, de 30 mm de diámetro, con soportes metálicos fijados al paramento mediante
atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero.

104.500 270.85 28,303.83

HRR010b Partida m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero prelacado, con
goterón, espesor 0,6 mm, desarrollo 500 mm y 4 pliegues, fijada con tornillos autotaladrantes
y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo
especial para metales.

104.500 33.59 3,510.16

ROO010b Partida m² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión
acuosa, color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225
kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en
suelos de garajes (sin incluir la preparación del soporte).

1,306.500 14.76 19,283.94

QAB010b Partida m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al
5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular
de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel
rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección:
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo
(no incluido en este precio).

1,306.500 56.46 73,764.99

EPV010 Partida m Viga prefabricada de hormigón armado. 203.000 384.50 78,053.50

Z 400,015.01 400,015.01
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ZZ Capítulo CAFETERIA 828,212.88 828,212.88

ZZE Capítulo ESTRCUTURAS CAFETERIA 229,202.08 229,202.08

EAS030 Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 200x200 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 8 mm de diámetro y 34,6 cm de longitud total.

14.000 27.76 388.64

EAS030b Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 250x250 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 34,5 cm de longitud total.

10.000 36.71 367.10

EAS030c Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 200x250 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 35 cm de longitud total.

1.000 29.31 29.31

EAS030d Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 200x250 mm y espesor 22 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 35,2 cm de longitud total.

15.000 31.29 469.35

EAS030e Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 250x250 mm y espesor 25 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 35,5 cm de longitud total.

3.000 40.46 121.38

EAS030f Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 250x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 34,7 cm de longitud total.

3.000 41.66 124.98

EAS030g Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 250x300 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 35 cm de longitud total.

1.000 46.13 46.13

EAS030h Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 250x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 39,7 cm de longitud total.

1.000 42.31 42.31

EAS030i Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 34,9 cm de longitud total.

2.000 47.61 95.22

EAS030j Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 300x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 34,9 cm de longitud total.

1.000 54.80 54.80

EAS030k Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 300x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 34,9 cm de longitud total.

1.000 55.71 55.71
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EAS030l Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 300x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 44,9 cm de longitud total.

1.000 58.24 58.24

EAS030m Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 300x350 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 45,2 cm de longitud total.

1.000 60.22 60.22

EAS030n Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 350x400 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 40,4 cm de longitud total.

1.000 83.17 83.17

EAS030o Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 350x400 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 40,4 cm de longitud total.

2.000 83.70 167.40

EAS030p Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 300x350 mm y espesor 18 mm, con 6 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 45,2 cm de longitud total.

1.000 62.13 62.13

EAS030q Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 300x350 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 40,2 cm de longitud total.

2.000 63.21 126.42

EAS030r Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 350x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 40,6 cm de longitud total.

1.000 86.23 86.23

EAS030s Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 350x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 45,6 cm de longitud total.

1.000 92.04 92.04

EAS030t Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 350x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 50,6 cm de longitud total.

1.000 96.14 96.14

EAS030u Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 400x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 46 cm de longitud total.

1.000 135.83 135.83

EAS030v Partida Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 400x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 46 cm de longitud total.

1.000 139.33 139.33

EAS040 Partida kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles
laminados en caliente de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra.

10,521.000 2.04 21,462.84
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EHV011 Partida m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas 
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.

998.240 24.74 24,696.46

EHV030 Partida m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/F/20/X0 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 68,3
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.

166.980 350.91 58,594.95

EHR040 Partida m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m,
canto total 40 cm, realizado con hormigón HA-30/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen 0,17 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios,
vigas y zunchos, cuantía 9,3 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 14 cm de espesor,
intereje de 84 cm en una dirección y de 84 cm en la otra dirección; casetón de poliestireno
expandido BLOQUE PERDIDO DE CANTO 35+5 CASETON EPS NERVIO DE 14; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

148.060 94.78 14,033.13

EHR040b Partida m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m,
canto total 35 cm, realizado con hormigón HA-30/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen 0,202 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios,
vigas y zunchos, cuantía 5,8 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 14 cm de espesor,
intereje de 84 cm en una dirección y de 84 cm en la otra dirección; casetón de poliestireno
expandido BLOQUE PERDIDO DE CANTO 30+5 CASETON EPS NERVIO DE 14; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

1,048.480 88.14 92,413.03

EHM010 Partida m³ Muro de hormigón armado 2C, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-
35/B/20/IIa+Qc fabricado en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

50.772 297.40 15,099.59

ZZE 229,202.08 229,202.08

ZZF Capítulo FACHADA CAFETERIA 84,537.43 84,537.43

5.02 Partida m² CERRAMIENTO EXT. TIPO 1.2 MORT+FAB+TRASAUTOHUM 871.620 76.23 66,443.59

5012 Partida m² CERRAMIENTO EXT. TIPO FRENTE PILARES MORT+FAB 241.680 72.49 17,519.38

FCA030 Partida m Dintel de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por dos piezas simples de la
serie L 100x10, con capa de imprimación anticorrosiva.

23.660 24.28 574.46

ZZF 84,537.43 84,537.43
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ZZL Capítulo CARPINTERIA CAFETERIA 97,970.86 97,970.86

CV Partida m CV-Cerramiento acristalado sin perfiles verticales 43.720 119.99 5,245.96

FS Partida m2 FS-Carpintería exterior fija con perfilería oculta 27.890 159.99 4,462.12

2PVB2.00F Partida Ud 2PV B[2.00] + F-Carpintería exterior 2 hojas abatibles y fijo lateral 2.000 1,599.88 3,199.76

F2CV3.00 Partida Ud F + 2VC [3.00] 4.000 1,599.88 6,399.52

F2VC4.30 Partida Ud F + 2CV [4.30]-Carpintería exterior compuesta de un fijo inferior y 2 hojas 1.000 1,439.89 1,439.89

2PV1.40P Partida Ud 2PV B [1,40]-Carpintería exterior 2 hojas abatibles 3.000 1,199.91 3,599.73

2PVB1.20 Partida Ud 2PV B [1,20]- Carpintería exterior 2 hojas abatibles 2.000 1,439.89 2,879.78

1PVB90 Partida Ud 1PV B [90]-Carpintería exterior 1 hoja abatible 4.000 319.98 1,279.92

1PVB0.90F2.
96

Partida Ud PV B[0,90] + F [2,96]- Carpintería exterior 1 hojas abatible y fijo lateral. 1.000 1,599.88 1,599.88

1PVB0.90F1.
30

Partida Ud PV B[0,90] + F [1,30]-Carpintería exterior 1 hojas abatible y fijo lateral. 8.000 1,759.87 14,078.96

PFP Partida Ud PF P-Puerta frigorífica pivotantes 4.000 399.97 1,599.88

PMC80 Partida Ud PM C [80]- Puerta interior correderea para armazón metálico. 2.000 217.46 434.92

PAGB Partida Ud PAG B [80]- Puerta interior abatible de una hoja de 38mm de espesor. 4.000 170.86 683.44

CE1 Partida Ud CE1-Contraventana de lamas de aluminio sobre bastidor. 14.000 279.98 3,919.72

CE2 Partida Ud CE2-Contraventana de lamas de aluminio sobre bastidor. 7.000 225.23 1,576.61

PF Partida Ud PF- Cabina de aseo, de 0,90x1,40m y 2 metros (altura), 6.000 647.95 3,887.70

TL Partida Ud TL-Tragaluz. 12.000 429.57 5,154.84

13.01 Partida M2 VIDRIO TRANSLUCIDO 9.180 133.58 1,226.26

13.02 Partida M2 VIDRIO TRANSPARENTE 258.263 136.69 35,301.97

ZZL 97,970.86 97,970.86

ZZH Capítulo REMATES CAFFETERIA 26,380.20 26,380.20

HRN010 Partida m Albardilla de caliza Capri para cubrición de muros, en piezas de hasta 750 mm de longitud, de
260 a 350 mm de anchura y 30 mm de espesor, con goterón, recibida con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.

1,002.490 21.32 21,373.09

HRR030 Partida m Recercado en huecos de fachada de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,8 mm,
sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-
5, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas,
que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales.

231.900 17.96 4,164.92

5.19 Partida Ud AYUDAS Y REFUERZOS 1.000 624.39 624.39

HBH020 Partida Ud Bancada discontinua flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria,
de 250x100x16 cm, compuesta de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una
lámina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre
paneles rígidos de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa entre los que se
integran pastillas antivibración de caucho, de 50x50x25 mm y 300 kg de carga máxima,
dispuestas formando una retícula, a razón de 6 ud/m².

3.000 72.60 217.80

ZZH 26,380.20 26,380.20
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ZZI Capítulo INSTALACIONES CAFETERIA 195,954.27 195,954.27

D42A.01 Capítulo REDES DE ALIMENTACIÓN 2,727.12 2,727.12

D42AF.01 Capítulo CANALIZACIÓN EXTERNA 2,105.02 2,105.02

D42AF080.0
3

Partida m CAN. EXT. 4 T PVC, D= 63 mm 50.000 14.50 725.00

D42AF071 Partida m CANALIZACION A MED. ARQ. OPERAD. D= 63 mm 60.000 3.70 222.00

D42AF4T Partida m C. A FACHADA 4 T PVC D=63 mm 50.000 19.15 957.50

D42APAU2T Partida m C. A RTR (PAU) 2 T PVC D= 40 mm 12.000 16.71 200.52

D42AF.01 2,105.02 2,105.02

D42AK.01 Capítulo CANALIZACIÓN DE ENLACE 622.10 622.10

D42AK098.0
1

Partida m C. ENL. SUP. 2 T PVC D=40 mm 15.000 4.94 74.10

D42AK142 Partida m C. ENL. INF. 4 T PVC D= 40 mm 20.000 16.98 339.60

D42AW098.0
9

Partida m AC. FACHADA OP. 2 T PVC D=40 mm 20.000 10.42 208.40

D42AK.01 622.10 622.10

D42A.01 2,727.12 2,727.12

C42A.01 Capítulo CANALIZACION 64,139.00 64,139.00

D42O.01 Capítulo RED INTERIOR DE USUARIO CANALIZACION 64,139.00 64,139.00

D42OA.01 Capítulo INST. ELÉCT. (ICT), USUARIO 86.00 86.00

D42OA100.0
1

Partida ud ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PAU 5.000 17.20 86.00

D42OA.01 86.00 86.00

D42OB.01 Capítulo CANALIZACIÓN TV 837.00 837.00

D42OD150.0
1

Partida m CAN. INT. USU. RTV, T 20 mm 900.000 0.93 837.00

D42OB.01 837.00 837.00

D42OC.01 Capítulo CANALIZACIÓN PAR TRENZADO 837.00 837.00

D42OF150.0
1

Partida m C. INT. USU. STDP-TBA, T 20 mm 900.000 0.93 837.00

D42OC.01 837.00 837.00

D42OE.01 Capítulo CANALIZACIÓN TOMAS CONFIG. 837.00 837.00

D42OD151.0
1

Partida m CAN. INT. TOMAS CONFIG., T 20 mm 900.000 0.93 837.00

D42OE.01 837.00 837.00

D42OU.01 Capítulo REG. TERMINACIÓN RED, USU. 61,542.00 61,542.00

D42OU300.0
1

Partida ud 1 RTR único 500x600x80 mm 900.000 68.38 61,542.00

D42OU.01 61,542.00 61,542.00

D42O.01 64,139.00 64,139.00

C42A.01 64,139.00 64,139.00

C42B.01 Capítulo RED DIST./DISP. RTV-TDT/FM/DAB 297.54 297.54

D42R.01 Capítulo EQUIPOS DE CAPTAC. Y CABEC. RTV 297.54 297.54

D42RA.01 Capítulo EQUIPOS DE CAPTACIÓN (ANT.) 196.98 196.98

D42CAPTDT.
01

Capítulo RTV TERRESTRE 196.98 196.98

D42RA100.0
1

Partida ud EQ. CAP. RTV h=3 m 1.000 196.98 196.98

D42CAPTDT.01 196.98 196.98

D42RA.01 196.98 196.98

D42RGMAS.
01

Capítulo AMPLIFICADOR DE MASTIL 100.56 100.56

D42RGMAS.
01A

Capítulo AMPLIFICADOR DE MASTIL 100.56 100.56

D42RG167 Partida Ud EQ. 7 UHF-TDT+1 BICANAL UHF-TDT+DAB+FM 120dBu/52 dB 0.000 848.27 0.00

D42RG177 Partida Ud EQ. 9 UHF-TDT+DAB+FM 120dBu/52 dB 0.000 833.76 0.00

D42RGMAS
B

Partida Ud AMPLIFICADOR DE MASTIL FM-BIII/DAB-UHF 1.000 100.56 100.56

D42RGMAS.01A 100.56 100.56

D42RGMAS.01 100.56 100.56

D42R.01 297.54 297.54

C42B.01 297.54 297.54
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C42H.01 Capítulo RED INTERIOR USUARIO RTV 279.73 279.73

D42PZ.01 Capítulo RED INTERIOR RTV 279.73 279.73

D42PH.01 Capítulo CABLEADO RTV 158.40 158.40

D42OP100.0
1

Partida m CABLE USUARIO TV 180.000 0.88 158.40

D42PH.01 158.40 158.40

D42PV.01 Capítulo PAU RTV 46.36 46.36

D42OP150 Partida ud PAU TV 3 SAL 1.000 12.45 12.45

D42OP200 Partida ud PAU TV 4 SAL 1.000 14.46 14.46

D42OP225 Partida ud PAU TV 8 SAL 1.000 19.45 19.45

D42PV.01 46.36 46.36

D42PX.01 Capítulo REG. TOMA RTV 74.97 74.97

D42PX100.0
1

Partida ud TOMA RTV/FI 2 CON. 9.000 8.33 74.97

D42PX.01 74.97 74.97

D42PZ.01 279.73 279.73

C42H.01 279.73 279.73

C42I.01 Capítulo RED INTERIOR USUARIO STDP-TBA 242.50 242.50

D42QZ.01 Capítulo RED INTERIOR PARES TRENZADOS 242.50 242.50

D42OQ.01 Capítulo CABLEADO PARES TRENZADOS 147.87 147.87

D42QUTP.01 Partida m CABLE USUARIO UTP STDP-TBA 180.000 0.71 127.80

D42QUTPCO
N.01

Partida m CONECTORES MACHO RJ-45 CAT.6 9.000 2.23 20.07

D42OQ.01 147.87 147.87

D42QUTPMT
P.01

Capítulo PAU PARES TRENZADOS 33.34 33.34

D42QMULTI
P6

Partida ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 RJ45 0.000 20.99 0.00

D42QMULTI
P8

Partida ud MULTIPLEXOR PASIVO 8 RJ45 1.000 33.34 33.34

D42QUTPMTP.01 33.34 33.34

D42QX.01 Capítulo REG. TOMA STDP-TBA 61.29 61.29

D42QXRJBO
.01

Partida ud TOMA RJ-45 CAT.6 UTP 9.000 6.81 61.29

D42QX.01 61.29 61.29

D42QZ.01 242.50 242.50

C42I.01 242.50 242.50

C42L.01 Capítulo RED INTERIOR USUARIO TOMAS CONFIG. 24.90 24.90

D42LZ.01 Capítulo RED INTERIOR TOMAS CONFIGURABLES 24.90 24.90

D42LX.01 Capítulo REG. TOMA TOMAS CONFIG. 24.90 24.90

D42LX301.01 Partida ud TAPA CIEGA TOMAS CONFIG. 5.000 4.98 24.90

D42LX.01 24.90 24.90

D42LZ.01 24.90 24.90

C42L.01 24.90 24.90

A1.1 Capítulo INSTALACION DE ENLACE 3,128.11 3,128.11

E17BAM001 Partida ud TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO 1.000 138.26 138.26

E17BAM020 Partida ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. MONO. 1.000 376.60 376.60

E17BCM010 Partida ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO 5.000 116.45 582.25

12765 Partida Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2. Cu 100.000 20.31 2,031.00

A1.1 3,128.11 3,128.11
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A1.2 Capítulo INSTALACION INTERIOR 30,925.34 30,925.34

52528 Partida Ud. CUADRO DISTR..ELECTR.ELEV. 16 CIRTOS. 7.000 188.36 1,318.52

127811 Partida Ml CIRCUITO "ALUMBRADO" 3X1,5 mm2. 500.000 11.07 5,535.00

127812 Partida Ml CIRCUITO "USOS VARIOS" C.2, C.12, C.13, 3 X2,5 mm2. 900.000 11.44 10,296.00

1.27.8.1.2_1 Partida Ml CIRCUITO "USOS VARIOS BAÑOS-SECADORA" C.5, C.10, 3 X2,5 mm2. 275.000 11.44 3,146.00

127813 Partida Ml CIRCUITO "LAVADORA-LAVAVAJILLAS", C.4, 3X4 mm2. 175.000 11.80 2,065.00

127814 Partida Ml CIRCUITO "COCINA, VITROCERÁMICA, HORNO", C3, 3X6 mm2. 100.000 12.61 1,261.00

127834 Partida Ml CIRCUITO "AIRE ACONDIC" C.8,C.9,3X6 mm2+3X2,5 mm2.HASTA CUBIERTA 100.000 13.26 1,326.00

1278116 Partida Ml CIRCUITO "TERMOSTATO-CENTRALITA" 2X1 mm2. (5 UNIDADES) 200.000 11.49 2,298.00

2117134 Partida ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO 7.000 9.10 63.70

127109 Partida ud PUNTO PULSADOR SIMÓN-27 + TIMBRE 3.000 25.73 77.19

1.27.9.1.13_1 Partida ud PUNTO LUZ ILUMINACION 184.000 5.77 1,061.68

1279113 Partida Ud PUNTO LUZ SENCILLO SIMÓN-27 7.000 10.28 71.96

1279214 Partida Ud PUNTO CONMUTADO SIMÓN-27 4.000 7.60 30.40

12713211 Partida Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-27 186.000 11.31 2,103.66

BE25A Partida ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-27 25 A PARA HORNO Y COCINA 7.000 10.99 76.93

E17MSA120 Partida ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMON ESTANCO IP44 10.000 19.43 194.30

A1.2 30,925.34 30,925.34

A1.3 Capítulo TIERRAS 398.37 398.37

E17BD020 Partida ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 7.000 56.91 398.37

A1.3 398.37 398.37

E0.1.1 Capítulo FONTANERÍA Y ACS 18,876.08 18,876.08

1411 Partida INSTALACIÓN PP-R FASER BAÑO 2L+3 I 2.000 416.38 832.76

1412 Partida Ud INSTALACIÓN PP-R FASER BAÑO L+I ADAPTADO 1.000 359.97 359.97

14.1.1b Partida Ud INSTALACIÓN PP-R FASER BAÑO L+I 2.000 416.38 832.76

1413 Partida Ud INSTALACIÓN PP-R FASER BAÑO 3L+4I INFANTIL 2.000 582.52 1,165.04

E20XEP050 Partida u INSTALACIÓN PP-R FASER COCINA INDUSTRIAL 1.000 259.43 259.43

E20TP020 Partida m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R FASER PN16 D=20 mm 75.000 9.17 687.75

E20TP030 Partida m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R FASER PN16 D=25 mm 65.000 5.46 354.90

E20TP040 Partida m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R FASER PN16 D=32 mm 195.000 11.55 2,252.25

E20VFL130 Partida u VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 3/4" 20.000 10.58 211.60

E20VFL140 Partida u VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1" 40.000 13.05 522.00

RTERTRTT Partida ud DESAIRE Y PURGA 6.000 24.79 148.74

E10AKE275 Partida m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 22X9 FLUIDO FRIO 18.000 3.54 63.72

E10AKE280 Partida m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 28X9 FLUIDO FRIO 30.000 3.96 118.80

E10AKE285 Partida m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 35X9 FLUIDO FRIO 28.000 4.52 126.56

TEERTTT Partida m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 22X25 ALT. TEMP. 14.000 8.52 119.28

EEYERYEY Partida m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 28X25 ALT. TEMP. 42.250 10.04 424.19

ERYERYYY Partida m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 35X25 ALT. TEMP. 243.000 11.20 2,721.60

E22EV020 Partida u MANÓMETRO DE 0 A 15 bar 5.000 22.02 110.10

E20VR050 Partida ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/14" 32 mm. 5.000 20.25 101.25

7.103 Partida ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16 1.000 31.16 31.16

7.67 Partida ud VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-10 7.000 19.17 134.19

E20DG0104 Partida ud BOMBA DE RETORNO Q=1,5 m3/h H= 6m.c.a 1.000 446.29 446.29

EHST30C Partida Ud MÓDULO TERMO ELECTRICO CONECTADO A TERMOSIFON EN CUBIERTA 2.000 3,425.87 6,851.74

E0.1.1 18,876.08 18,876.08
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E01.2 Capítulo URBANIZACION 2,274.71 2,274.71

E20AL040 Partida u ACOMETIDA PE 100 DN 40 mm 1 1/2" 1.000 159.98 159.98

E20CCG010 Partida u CONTADOR GENERAL DN32 mm 1 1/4" 1.000 247.48 247.48

E20TE040 Partida m TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2" 100.000 17.12 1,712.00

E20TE020 Partida m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1" 23.000 6.75 155.25

E01.2 2,274.71 2,274.71

IGD Capítulo Depósitos 899.07 899.07

IGD100 Partida Ud Batería para 28 botellas (14 de servicio y 14 de reserva), modelo I-350 "REPSOL", de 35 kg
de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP).

1.000 899.07 899.07

IGD 899.07 899.07

IGA Capítulo Acometidas 0.00 0.00

IGA010 Partida Ud Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, con
llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno.

0.000 1,118.72 0.00

IGA 0.00 0.00

IGC Capítulo Contadores 0.00 0.00

IGC010 Partida Ud Batería para gas natural de presión máxima de operación (MOP) inferior a 0,05 bar, para
centralización en armario de un máximo de 5 contadores de gas tipo G-4 en dos columnas,
situada en planta baja.

0.000 1,078.42 0.00

IGC 0.00 0.00

IGM Capítulo Conducciones 1,297.00 1,297.00

IGM005 Partida m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad, de 63 mm de diámetro exterior.

100.000 12.97 1,297.00

IGM 1,297.00 1,297.00

IGI Capítulo Instalación interior 1,749.92 1,749.92

IGI005 Partida m Tubería con vaina metálica, para instalación interior de gas, empotrada en la pared, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20
mm de diámetro, acabada con mano de imprimación antioxidante.

20.000 21.41 428.20

IGI020 Partida Ud Instalación interior de gas en local, con dotación para 10 aparatos, realizada con tubería de
cobre, con vaina metálica, compuesta de: tramo común de 22 mm de diámetro y 10 m de
longitud y 10 ramificaciones a cada consumo, de 22 mm de diámetro y 8 m de longitud, de 22
mm de diámetro y 7 m de longitud, de 22 mm de diámetro y 6 m de longitud, de 22 mm de
diámetro y 5 m de longitud, de 22 mm de diámetro y 4 m de longitud, de 22 mm de diámetro y
3 m de longitud, de 22 mm de diámetro y 2,5 m de longitud, de 22 mm de diámetro y 2 m de
longitud, de 22 mm de diámetro y 1,5 m de longitud y de 22 mm de diámetro y 1 m de longitud.

2.000 660.86 1,321.72

IGI 1,749.92 1,749.92

IGL Capítulo Detección y alarma 1,285.17 1,285.17

IGL010 Partida Ud Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 3 sondas conectadas a central
de detección automática de gas natural para 3 zonas, empotrada, con grado de protección IP
44, electroválvula de 3/8" de diámetro, normalmente cerrada y 1 sirena.

1.000 1,285.17 1,285.17

IGL 1,285.17 1,285.17

A1.5 Capítulo ILUMINACION 16,889.90 16,889.90

160401 Partida ML EMPOTRABLE LED CONTINUO TECHO EXTERIOR 330.000 30.49 10,061.70

160402 Partida Ud APLIQUE MURAL 16.000 48.76 780.16

160404 Partida Ud EMPOTRABLE TECHO BAÑOS 32.000 35.65 1,140.80

160405 Partida Ud EMPOTRABLE TECHO INTERIOR 133.000 32.33 4,299.89

160406 Partida ud Philips Panel LED Coreline RC132V G4 29W 3600lm - 840 Blanco Frio / 60x60cm - UGR <23 15.000 40.49 607.35

A1.5 16,889.90 16,889.90
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2 Capítulo CLIMATIZACIÓN DE RESTAURANTE 19,232.81 19,232.81

2.001 Partida Ud UNIDAD CARRIER ROOFTOP 50 UPV 065 1.000 11,649.63 11,649.63

2.002 Partida m² CONDUCTO CHAPA EXTERIOR AISLADO 45.000 3.88 174.60

2.003 Partida m² CONDUCTO URSA ZERO 68.000 3.88 263.84

2.004 Partida ml CONDUCTO CHAPA CIRCULAR AISLADO Ø400 mm 33.000 3.88 128.04

2.005 Partida ml CONDUCTO CHAPA CIRCULAR AISLADO Ø300 mm 24.000 3.88 93.12

2.009 Partida ml CONDUCTO CHAPA CIRCULAR AISLADO Ø250 mm 14.000 3.88 54.32

2.006 Partida Ud REJILLA IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN 300x150 mm 32.000 7.77 248.64

2.007 Partida Ud REJILLA RETORNO RETÍCULA 1000x600 mm 2.000 7.77 15.54

2.008 Partida COMPUERTA MOTORIZADA Ø250 mm 1.000 77.66 77.66

1 Capítulo CLIMATIZACIÓN NÚCLEO LUDOTECA 6,527.42 6,527.42

1.001 Partida Ud UNIDAD EXTERIOR DAIKIN RXYQ18U 1.000 776.64 776.64

1.002 Partida Ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE DAIKIN FXFQ80B 3.000 388.32 1,164.96

1.006 Partida Ud JUNTA DE DERIVACIÓN KHRQ22M29T9 3.000 7.77 23.31

1.008 Partida Ud MANDO DE CONTROL POR CABLE BRC1H52W 1.000 38.83 38.83

1.009 Partida Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA 1 1/8'' AISLADA 13.000 3.88 50.44

1.01 Partida Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA 7/8'' AISLADA 7.500 3.88 29.10

1.011 Partida Ml TUBERÍA FRIGORÍFICA 5/8'' AISLADA 21.500 3.88 83.42

1.017 Partida Ud PROTECCIÓN MECÁNICA TUBERÍAS CUBIERTA 1.000 3.88 3.88

1.015 Partida Ud BUS DE COMUNICACIÓN 1.000 7.77 7.77

1.016 Partida Kg GAS ADICIONAL R410A 4.800 38.83 186.38

1.018 Partida Ud RECUPERADOR DE CALOR RCE/V-1200 F7+F7 1.000 3,883.21 3,883.21

1.019 Partida m² CONDUCTO URSA ZERO 30.000 3.88 116.40

1.02 Partida m² CONDUCTO CHAPA EXTERIOR AISLADO 12.000 3.88 46.56

1.021 Partida Ud REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN 300X150 MM 6.000 19.42 116.52

1 6,527.42 6,527.42

2 19,232.81 19,232.81

4 Capítulo INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CÁMARAS 4,659.84 4,659.84

4.001 Partida Ud INTARSPLIT MSH-NG-4048 1.000 1,553.28 1,553.28

4.002 Partida Ud INTARSPLIT MSH-NG-2034 2.000 1,553.28 3,106.56

4 4,659.84 4,659.84

ISZ Capítulo EVACUACION DE AGUAS CAF 8,889.16 8,889.16

C01.15 Partida Ud INSTALACION SANEAMIENTO BAÑO 2 L+ 3I 2.000 223.98 447.96

C01.15b Partida Ud INSTALACION SANEAMIENTO BAÑO L+ I 2.000 223.98 447.96

C01.15c Partida Ud INSTALACION SANEAMIENTO BAÑO L+ I ADAPTADO 1.000 223.98 223.98

C01.15bb Partida Ud INSTALACIÓN PP-R FASER BAÑO 3L+4I INFANTIL 2.000 582.52 1,165.04

C01.11 Partida Ud INSTALACIÓN SANEAMIENTO COCINA INDUSTRIAL 1.000 153.45 153.45

E20TV_NUT
1153

Partida u Sumidero plano Ø110 sifónico s/horizontal 19.000 18.76 356.44

C01.17 Partida m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm 120.000 17.99 2,158.80

E20WTI020 Partida m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm 4.000 6.99 27.96

RTTETERTE
R

Partida m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=63 mm 2.000 8.58 17.16

E03OEP005 Partida m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm 31.000 12.32 381.92

HDFHFDH Partida m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 50 mm 15.000 8.80 132.00

C01.17 Partida m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm 101.350 17.99 1,823.29

ISC010 Partida m Canalón cuadrado de acero prelacado, para recogida de acuas de cubierta, incluido el
montaje, sellado y solapamiento de las laminas.

46.000 22.58 1,038.68

5.24 Partida Ud REBOSADERO 9.000 10.24 92.16

5.25 Partida Ud Cadena de lluvia 2.000 211.18 422.36

ISZ 8,889.16 8,889.16
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IOZ Capítulo CONTRAINCENDIOS 15,392.54 15,392.54

IOA020 Partida Ud Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 lúmenes.

43.000 47.73 2,052.39

IOD001 Partida Ud Central de detección automática de incendios, convencional, modular, de 4 zonas de
detección, ampliable hasta 16 zonas.

1.000 656.31 656.31

IOS010 Partida Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

1.000 6.49 6.49

IOS020 Partida Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

1.000 6.76 6.76

IOT0101 Partida Ud Sistemas es el sistema de extinción por acetato potásico específico para cocinas. 1.000 2,000.00 2,000.00

IOX010 Partida Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.

14.000 35.84 501.76

IOX010b Partida Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor. 7.000 70.53 493.71

IOJ026 Partida m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente previa
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, color gris, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

182.000 53.16 9,675.12

IOZ 15,392.54 15,392.54

IVZ Capítulo VETNILACION CAF 2,345.46 2,345.46

E23DCH070 Partida m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm 16.000 15.56 248.96

E23VT010 Partida ud EXTRAC.TEJADO TD-160/100 N 180/140 m3/h 5.000 219.61 1,098.05

E23DRS010 Partida ud BOCA EXTRACCIÓN HIDROREGULABLE BC9 9.000 31.25 281.25

XCZXCZXC Partida UD SILENCIADOR EN CUBIERTA 5.000 27.35 136.75

DSFDFDS Partida UD T DE 2 Y 1 SALIDAS PARA LOS DISTINTOS DIÁMETROS 4.000 35.83 143.32

CXCVXVV Partida m. TAPA COLUMNAS VENTILACION 5.000 4.40 22.00

SDSDS Partida ud TAPA CHIMENEA EVACUACIÓN DE HUMOS 5.000 11.57 57.85

HGJJHJH Partida m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm/150-180 EVACUACION HUMOS 22.000 16.24 357.28

IVZ 2,345.46 2,345.46

ZZI 195,954.27 195,954.27

ZZN Capítulo AISLAMIENTOS E IMPER CAFETERIA 13,740.21 13,740.21

FIF010 Partida m² Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente
superior a 0°C, formada por paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado
de 120 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego
según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado,
acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³;
fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, previamente fijado al
forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²).

182.490 29.30 5,346.96

FIF010b Partida m² Partición interior, para cámara frigorífica de productos congelados, con temperatura ambiente
inferior a 0°C, formada por paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado
de 120 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego
según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado,
acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³;
fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, previamente fijado al
forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²).

38.710 29.40 1,138.07

6.03 Partida ML IMPERMEAB. ALFÉIZAR LBM 20.445 8.33 170.31

NIH100 Partida Ud Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de obra, sistema Dry50
"REVESTECH", compuesta por kit Dry50 Sumiluxe 375 "REVESTECH", formado por lámina
impermeabilizante flexible tipo EVAC de 1500x2500 mm y sumidero sifónico de PVC de 82
mm de altura, salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla para empotrar de acero
inoxidable de 110x110 mm, y lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry50
"REVESTECH", compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y
335 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir
directamente el revestimiento (no incluido en este precio), y complementos.

2.000 202.27 404.54

NAK010 Partida m² Aislamiento térmico horizontal, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresión >=
500 kPa, resistencia térmica

358.820 13.04 4,679.01

6.06 Partida M2 IMPERMEAB LBM AUTOPROTEGIDO 201.340 9.94 2,001.32

ZZN 13,740.21 13,740.21
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ZZQ Capítulo CUBIERTAS CAFETERIA 62,465.87 62,465.87

4.01 Partida M2 RC1. CUBIERTA INVERTIDA ACABADO GRAVA 1,306.500 40.33 52,691.15

QLT020 Partida Ud Tragaluz con tubo rígido, modelo Tubo Solar TCR 0K14 0010 "VELUX", de 35 cm de
diámetro, instalado en cubiertas planas con pendientes de 0° a 15°, mediante 1 extensión
rígida de aluminio, con revestimiento interior reflectante, modelo ZTR 0K14, de 62 cm de
longitud y 35 cm de diámetro.

24.000 407.28 9,774.72

ZZQ 62,465.87 62,465.87

ZZR Capítulo REVESTIMIENTOS CAFETERIA 92,730.46 92,730.46

9.01 Partida m² SS 1 PAV. VIV. INTERIOR PORCELÁNICO 0.000 38.82 0.00

9.03 Partida m² SS 3 BASE DE PAVIMENTO 0.000 11.50 0.00

9.11 Partida m RODAPIÉ INTERIOR 526.000 4.68 2,461.68

RSC100 Partida m² Pavimento continuo interior, de 8 mm de espesor, realizado sobre superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón incluida en este precio, mediante la aplicación sucesiva de:
capa (de 0,4 kg/m²) de imprimación epoxi de dos componentes, sin disolventes; capa (de 12,5
kg/m²) de mortero epoxi de dos componentes, a base de resinas epoxi; capa de sellado
formada por una mano (de 0,7 kg/m²) de sellador acrílico, transparente.

0.000 47.36 0.00

7.01 Partida M2 ST 1 FALSO TECHO YESO LAMINADO 241.930 20.00 4,838.60

7.02 Partida M2 ST 2 FALSO TECHO DESMONTABLE DE LAMAS 870.670 37.28 32,458.58

RVE010 Partida m² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado mecánicamente al
paramento.

12.000 60.73 728.76

8.01 Partida m² SL 3 ALICATADO 447.530 36.93 16,527.28

8.03 Partida m² SL 5 REVEST. PARAMENTOS EXT. MORT. MONO. COLOR 1,176.990 19.56 23,021.92

21.01 Partida M2 SL-1 PINTURA ACABADO LISO INTERIOR 626.860 4.27 2,676.69

RSH030 Partida m² Pavimento vinílico deportivo indoor multideporte, de 9 mm de espesor, formado por un
complejo con superficie de vinilo plastificado, reforzado con una malla de fibra de vidrio, sobre
una capa de espuma de alta densidad con estructura celular cerrada, suministrado en rollos,
color a elegir, peso 5,4 kg/m², absorción de impactos según UNE-EN 14808 entre 35 y 45%,
deformación vertical según UNE-EN 14809 < 3%, clasificación según UNE-EN 14904 P2,
altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al fuego según UNE-EN
13501-1 Cfl-s1, con tratamiento fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento
controlado), fungiestático y bacteriostático, instalado sobre una base soporte sin riesgo de
humedad ascendente (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto.

0.000 43.61 0.00

UXS010b Partida m² Pavimento de césped sintético. 412.900 24.26 10,016.95

ZZR 92,730.46 92,730.46

ZZS Capítulo EQUIPAMIENTO CAFETERIA 7,222.72 7,222.72

15.01 Partida Ud LAVABO 12.000 194.16 2,329.92

15.03 Partida Ud INODORO 16.000 232.99 3,727.84

SP2 Partida UD ASEO ADAPTADO 1.000 1,164.96 1,164.96

ZZS 7,222.72 7,222.72

ZZG Capítulo GESTION DE RESIDUOS CAFETERIA 8,933.73 8,933.73

25.01 Partida UD GESTIÓN DE RESIDUOS 1.000 8,933.73 8,933.73

ZZG 8,933.73 8,933.73

ZZX Capítulo CONTROL DE CALIDAD CAFETERIA 9,075.05 9,075.05

24.01 Partida UD CONTROL DE CALIDAD 1.000 9,075.05 9,075.05

ZZX 9,075.05 9,075.05

ZZY Capítulo SEGURIDAD Y SALUD CAFETERIA 0.00 0.00

ZZY 0.00

ZZ 828,212.88 828,212.88

PARKING HOS ALM Y CAFETERIA2 18,061,489.00 18,061,489.00
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importe

1 0 Capítulo Actuaciones previas 169,818.30 €     

2 A Capítulo Acondicionamiento del terreno 218,673.02 €     

3 C Capítulo Cimentaciones 1,956,415.73 €  

4 E Capítulo Estructuras 5,138,112.48 €  

5 F Capítulo Fachadas y particiones 988,946.95 €     

6 L Capítulo Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 59,326.42 €      

7 H Capítulo Remates y ayudas 1,068,460.94 €  

8 I Capítulo Instalaciones 3,177,339.28 €  

9 Q Capítulo Cubiertas 497,920.05 €     

10 R Capítulo Revestimientos y trasdosados 1,910,253.01 €  

11 S Capítulo Señalización y equipamiento 223,411.25 €     

12 U Capítulo Urbanización interior de la parcela 298,265.88 €     

13 G Capítulo Gestión de residuos 345,044.03 €     

14 X Capítulo Control de calidad y ensayos 11,650.49 €  

15 Y Capítulo Seguridad y salud 769,623.28 €  

16 Z Capítulo Conexión con Hospital 400,015.01 €  

17 ZZ Capítulo CAFETERIA 828,212.88 €  

total PEM 18,061,489.00 €  

El Presupuesto de Ejecución Material ascienda a la cantidad de dieciocho millones cincuenta y dos 
mil cuatrocientos noventa y cinco euros y cuarenta y un céntimos
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5. ESTUDIO RELATIVO AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA. 

5.1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto principal del contrato de concesión de obra comprenderá las siguientes prestaciones: 

▪ Redacción del proyecto de ejecución  las obras de construcción, ajustando su contenido a las determinaciones legales 

y reglamentarias de aplicación. Este estará sometido a la supervisión del responsable de contrato designado por el 

Órgano de contratación. 

▪ Tramitación y obtención de cuantas autorizaciones e informes sean preceptivos, así como la evaluación ambiental que, 

en su caso, fuere exigible, en relación con la tramitación del proyecto y cuantas otras licencias o permisos resultaren 

preceptivas. 

▪ Tramitación y obtención de cuantas licencias de obra, actividades clasificadas, industriales o sectoriales, graven la 

actuación como paso previo al inicio de la ejecución de las obras, así como la liquidación de cuantos impuestos y tasas 

graven la actuación (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasa por expedición de licencia de obra, 

visados profesionales, tasas administrativas de todo tipo, etc.). 

▪ La construcción de las obras recogidas en los proyectos redactados por la entidad concesionaria y aprobada por el 

Hospital Universitario Torrecárdenas. 

▪ La conservación y el mantenimiento, así como la explotación de los usos asociados. 

De esta forma, la entidad concesionaria deberá confeccionar los correspondientes proyectos que exija la legislación vigente, 

siendo garante de la calidad técnica de su trabajo, de suerte que los errores, imprecisiones, lagunas u omisiones que den lugar 

a la tramitación de los correspondientes modificados serán asumidos íntegramente por éste sin que pueda alterarse la 

valoración de las obras para subsanar o corregir estas contingencias, o bien para introducir las mejoras que técnicamente se 

consideren, habida cuenta que la traslación del riesgo de construcción impide autorizar modificaciones de obra sin la previa 

tramitación del expediente de modificación en los términos establecidos en la LCSP. 

Con respecto a las actividades de explotación de la concesión, se entiende que la explotación de las obras, durante el plazo 

concesional, conlleva la puesta a disposición de las instalaciones a favor de los/as usuarios/as, así como la conservación, el 

mantenimiento y la reposición de las mismas, por lo que los costes derivados de la explotación, conservación, personal, 

maquinaria y cualesquiera otros que fuesen necesarios para el correcto funcionamiento de las obras y para el adecuado servicio 

a los/as usuarios/as, serán por cuenta de la entidad concesionaria durante el plazo concesional. 

5.2. TIPO CONTRACTUAL. 

Al carecer la administración del Hospital Universitario de Torrecárdenas, en la actualidad, de la disponibilidad de medios 

humanos y materiales para su construcción y mantenimiento, se opta por la forma de materialización indirecta, mediante la 

figura contractual de “Contrato de Concesión de Obras”, por considerarla adecuada a los fines previstos. 

Resolviendo la necesidad de financiar las obras públicas de acuerdo con los criterios de convergencia impuestos por la Unión 

Europea, junto al beneficio de realizar infraestructuras sin inflación, ni incremento de gasto público, todo ella unido a la 

transferencia del riesgo operacional. 

Del mismo modo que favorecerá a los intereses económicos del HUT, entendiendo que aportará eficiencia a la gestión del 

servicio, en beneficio de sus usuarios/as, procurando un buen nivel de coordinación con la gestión autonómica, buscando 

criterios que vengan a simplificar y mejorar los servicios judiciales que los ciudadanos demandan del Hospital  en su totalidad. 

Ello supone que sea necesario acudir a los operadores propios del sector privado para la su prestación. 

Se ha estimado que el recurso al contrato de concesión de obras como tipología de contrato para la tramitación del expediente 

de licitación permite compatibilizar el impuso al desarrollo económico, social y medioambiental por parte del sector público 

con las restricciones presupuestarias actuales, la necesaria austeridad de las cuentas de la Administración y la necesidad de no 

consolidación como deuda del proyecto. 

El artículo 14 de la LCSP define el contrato de concesión de obras como aquel que tiene por objeto la realización por el 

concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 13 de la LCSP y en el que la contraprestación a favor de 
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aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho 

derecho acompañado del de percibir un precio. 

La modalidad del contrato de concesión de obra pública prevista en el artículo 14 de la LCSP permite incluir en el tráfico jurídico 

mercantil la construcción de la obra y su explotación (en los términos que se determinen en el contrato), sin que se modifique 

la titularidad pública de los bienes, ni el carácter de servicio público que se desarrolle en la misma. 

Al amparo del artículo 14.4 de la LCSP, el derecho de explotación de la obra deberá implicar la transferencia al concesionario de 

un riesgo operacional en la explotación de la misma, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende 

por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el 

relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no 

se ajuste a la demanda. 

En este sentido, se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en 

condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que 

hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos 

transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier 

pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. 

La Resolución 51/2016, de 25 de febrero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 

dispone, al respecto, que el riesgo de demanda cubre las variaciones que pueden producirse a lo largo de la vida del contrato 

de la demanda de los servicios, debido a factores ajenos. Este riesgo de demanda o de exposición a las incertidumbres del 

mercado (véase, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2009 

Eurawasser, antes citada apartados 66 y 67), puede traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, 

el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por 

los servicios prestados, el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de 

responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio (véanse, en este sentido, las 

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de 27 de octubre de 2005, Contse y otros, C-234/03, apartado 

22, y Hans & Christophorus Oymanns, apartado 74). 

Por su parte, la Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el derecho comunitario 2000/C 121/02 

señala que el derecho de explotación implica la transferencia de la responsabilidad de explotación, de forma que es el 

concesionario el responsable de efectuar las inversiones precisas para que la obra pueda ponerse a disposición de los usuarios 

de una forma útil. Indica asimismo que el concesionario no sólo asume los riesgos vinculados a cualquier construcción, sino que 

deberá igualmente soportar los riesgos vinculados a la gestión y frecuentación del equipamiento. 

Con esta fórmula de contratación frente a otros tipos contractuales se persigue la financiación de la obra pública con los 

ingresos que se obtenga de su explotación, debiendo garantizarse, a tal fin, la calidad de la oferta y la prestación de servicios 

del mismo. 

La justificación de la celebración de este tipo de contrato frente a otro tipo contractual es la necesidad por parte del Hospital 

Universitario Torrecárdenas de construir y gestionar, de forma indirecta, a través de una o varias personas jurídicas resultantes 

del correspondiente procedimiento de adjudicación. El operador resultante del proceso de licitación recibirá como 

contraprestación por la ejecución de la obra y la prestación de los servicios objeto del contrato el derecho a explotar los mismos, 

suponiendo ello para el HUT una ventaja económica puesto que, además de asumir el operador el riesgo operacional de la 

explotación de los servicios propio de este tipo contractual, conlleva que parte importante del precio del contrato será abonado 

por la explotación de los usos de las infraestructuras construidas en función de la demanda existente, lo que implica una mayor 

estabilidad presupuestaria. 

Por otra parte, este tipo contractual supone una mejora en la prestación de los servicios, ejecutándose los mismos de una 

manera más eficaz y eficiente, yendo en perjuicio del propio operador las deficiencias en la ejecución del contrato debido a las 

posibles penalidades impuestas al conservar ésta los poderes de policía necesarios para verificar la buena marcha de los 

servicios contratados. 

La decisión de  recurrir a la concesión de obras para el desarrollo de la nueva infraestructura constituye una solución ya 

experimentada por otras Administraciones Públicas españolas y por la Administración General del Estado en otros sectores de 

infraestructuras de promoción pública. La experiencia acumulada evidencia múltiples ventajas derivadas de este modelo 

concesional, tanto desde el punto de vista de la eficiencia presupuestaria para la Administración, como desde la perspectiva de 

la eficiencia y la calidad en la gestión de la infraestructura percibidos por los/as usuarios/as. 
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5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA. 

La gestión se realizará directamente por la propia entidad adjudicataria, con arreglo a toda la normativa aplicable, bajo la 

supervisión de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas. 

Se plantean dos fases para la ejecución del presente contrato perfectamente diferenciadas: 

- Una primera fase, comprendida entre la firma del contrato y el inicio de las obras. 

- Una segunda fase, que se iniciará una vez finalizada las obras y aprobada el acta de comprobación, momento en el que se 

iniciará la gestión y explotación de las mismas. 

Los gastos de redacción de proyecto e inversiones de la construcción y equipamiento del proyectado aparcamiento en altura 

correrán por cuenta de la entidad adjudicataria del contrato y de igual forma, los costes operativos de la prestación del servicio. 

Todo ello dentro de los principios de riesgos que ha de regir durante el plazo de concesión que, debido a la cuantiosa inversión 

necesaria para la construcción del aparcamiento y su necesaria amortización en un período largo de tiempo, se ha estimado un 

horizonte temporal de 2meses para la redacción del proyecto, 18 meses para la construcción de las infraestructuras y de 40 años 

para la explotación del servicio, siendo una concesión de duración total de 40 años. 

La entidad concesionaria obtendrá la rentabilidad de la inversión realizada de la diferencia entre los costes operativos de la 

prestación de los servicios y los ingresos por la explotación de los usos del aparcamiento y ludoteca. 

 

5.4. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS. 

5.4.1. Hipótesis de partida. 

A continuación se establece el escenario hipotético en el que se desarrolla el modelo de explotación de los servicios, 

concretamente: 

- Duración de la redacción del proyecto y las obras: 20 meses. 

- Duración de la explotación de las obras: 40 años. 

- Amortización de la obra al 2,2%. 

- Tipo de interés: 5 %. 

- Sistema de financiación dimensionado: Por cuotas constantes 

- Relación de personal estimado para la prestación de los servicios: 

El concesionario deberá contratar por su cuenta del personal preciso para efectuar la explotación objeto del contrato. Se establecen 

con carácter mínimos los siguientes efectivos de presencia física en el aparcamiento, para atender el servicio y aquellas necesidades 

o incidencias que pudieran acontecer: 

        Vigilancia y control de estacionamiento (empresa de seguridad privada contratada a tal efecto, servicio 34/365): 

               -Un puesto de controlador y un puesto de refuerzo controlador, 24 horas, 365 días. 

 

5.4.2 Estructura de costes. 

Los costes de funcionamiento del Aparcamiento (explotación, mantenimiento, reposición, etc.) se han calculado anualmente 

en 368.760 euros conforme al siguiente detalle: 
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Conforme a los estudios realizados sobre la financiación, los gastos, se propone la siguiente cuenta gastos para los cuarenta 

(40) años del plazo concesional, agrupados en periodos de diez (10) años: 

1. Gastos de Personal 0-10 años 11-20 años 21-30 años 31-40 años 

Personal       1.268.130   1.549.981     1.889.418     2.303.190 

Refuerzos Personal       1.268.130   1.549.981    1.889.418    2.303.190 

2. Gastos de explotación      

Consumibles       89.085    108.885       132.730       161.798 

Suministros electricidad y  Agua    935.396   1.143.295   1.393.670      1.698.876 

Seguro responsabilidad civil          27.839       34.027 41.478     50.562 

Reparación y conservación         89.085     108.885   132.730    161.798 

Telecomunicaciones        11.136         13.611      16.591       20.225 

Limpieza instalaciones      111.357      136.107    165.913    202.247 

IAE     133.628     163.328 199.096   242.697 

Protección contra incendios     66.814        81.664 99.548    121.348 

Mantenimiento baja tensión 22.271       27.221     33.183 40.449 

Mantenimiento grupo Electrógeno           16.704            20.416     24.887 30.337 

Mantenimiento ascensores          66.814             81.664     99.548   121.348 

TOTAL GASTOS    4.106.390 5.019.063    6.118.210 7.458.064 

AMORTIZACIÓN 4.857.198 4.857.198 4.857.198 4.857.198 

INTERESES Y GASTOS 

FINANCIEROS 

 7.393.326 1.255.095 0 0 

IMPUESTO SOCIEDADES 25%  1.247.368 3.739.853 5.207.273 6.613.561 

 

Según las condiciones previstas para la explotación del servicio, a continuación se presentan todos los conceptos de gastos en 

los que habitualmente se incurre en el ejercicio de la actividad económica que nos ocupa, cuyos costes se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

costes

gastos financieros gastos de personal gastos de explotacion

gastos amortizacion gastos generales
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5.4.3. Estructura de ingresos. 

La figura de la concesión de obra por tanto, otorga el derecho al concesionario a explotar las obras y percibir la remuneración 

por uso prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión como contraprestación económica. 

En relación con el régimen retributivo de la entidad concesionaria, tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter 

público no tributario. 

La entidad concesionaria recuperará la inversión a realizar para la realización de las obras y los gastos derivados de la 

explotación, de las fuentes que se describen a continuación, optándose por un mecanismo de retribución de la entidad 

concesionaria mediante un sistema de pago por demanda, en aras de posibilitar una transferencia mayoritaria, además del 

riesgo de construcción, del riesgo de disponibilidad de la obra pública, así como garantizar la eficiencia económica y 

presupuestaria. 

Asimismo, el sistema retributivo considerado no incorpora, en ningún caso, mecanismos que garanticen unos ingresos mínimos 

al concesionario, en la medida que el modelo de gestión – financiación se ha estructurado a riesgo y ventura del mismo. En este 

sentido, el inicio del devengo de la retribución del concesionaria únicamente se producirá conforme se vayan poniendo en 

servicio los diferentes usos asociados disponibles para su explotación. 

Las fuentes de ingresos concretas que componen la concesión son las siguientes: 

 

Ingresos por aparcamiento, los cuáles se compondrán, a su vez, de las siguientes subcategorías: 

A) Aparcamiento rotacional. 

b) Aparcamiento para abonados. 

c) Ingresos por la implantación de electrolineras (puntos de recarga eléctrica). 

d) Ingresos provenientes de las zonas complementarias de explotación comercial. 

e).- Otras actividades económicas de los diferentes espacios de usos asociados como son: máquinas de vending 

etc… 

 

A) Aparcamiento Rotacional: 

 

A partir de las mediciones de campo realizadas en diversas horas sobre el volumen de tráfico de trabajadores y pacientes, 

se ha confeccionado una distribución normal de la tasa de entradas y salidas, obteniendo de esta forma una estimación de 

la facturación anual. 

 

En esta facturación, siguiendo criterios de prudencia, se ha considerado un menor uso del aparcamiento los fines de semana 

y por las noches debido a la menor demanda. 

 

El resumen de la facturación anual prevista se ha establecido considerando una media de 1.800 vehículos diarios y 300 los 

sábados, domingos y festivos, con una media de estancia de unos 120 minutos, con un precio máximo por minuto de 

0.0033€/minuto IVA  No incluido (tarifa general). 

 

Las tarifas serán objeto de revisión anual transcurrido el tercer año desde el inicio de la explotación del aparcamiento, a propuesta  

del adjudicatario, en función del IPC que se tomaran como referencia, y siempre de acuerdo con los límites impuestos por la Ley 

2/2105  de Desindexación de la Economía Española y el Real Decreto 55/17 por el  que desarrolla dicha Ley La propuesta deberá 

ser aprobada por la Dirección del Hospital que, en su caso de rechazarla, deberá también hacerlo de forma motivada. 

 

La propuesta deberá ser aprobada  por la Dirección del Hospital, que en caso de rechazarla, deberá hacerlo de forma motivada. 

 

La primera revisión de tarifas no podrá solicitarse antes de transcurridos 36  meses naturales desde la implantación de las tarifas 

adjudicadas en cada uno de los aparcamientos. 
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Las siguientes revisiones de tarifas que se realicen durante la vigencia del contrato se solicitarán por períodos de doce meses 

naturales como mínimo. 

 

 

B-  Abonos: 

 

Los precios de los abonos serán los que resulten de la oferta del adjudicatario para los tres primeros años de explotación.  

 

Diferenciándose tres tipos: 

 

1. Abono mensual de 24 horas para el público en general. La tarifa (IVA no incluido) correspondiente para el  abono 

mensual/ 24 horas para el público en general, se ha estimado en  una horquilla de un máximo  de 60 euros y un mínimo de 

50 euros al mes; estimando una demanda de 50 euros mensuales durante 12 meses. 

 

2. Abono semanal para el público en general. La tarifa (IVA no incluido)  correspondiente para el abono semanal/24 horas 

para el público en general,  se ha estimado en una horquilla de un máximo  de 35 euros y un mínimo de 30 euros a la 

semana; estimando una demanda de 100 abonos semanales. 

 

 3. Abono para trabajadores del Hospital y empresas contratadas por el mismo. La tarifa (IVA no incluido) 

correspondiente para el abono para trabajadores del Hospital y empresas contratadas,  se ha estimado en una horquilla 

de un máximo  de 40 euros y un mínimo de 30 euros al mes; estimando una demanda de 1.000 abonos mensuales. 

 

C.- Puntos de recarga eléctrica para vehículos:  

 

En el proyecto de obra se establecerá un número mínimo de plazas  (15) con puntos carga ubicada y las tarifas serán a precio 

de mercado. 

 

  

D.-  Ingresos provenientes de las zonas complementarias de explotación comercial. 

 

La ludoteca sería arrendada a profesionales especializados en la explotación de este tipo de establecimiento, lo que 

permitiría obtener una renta anual por el alquiler del local. 

 

La ludoteca será arrendada a profesionales especializados en la explotación de este tipo de establecimiento, lo que 

permitiría obtener una renta anual por el alquiler del local de 44.640 €, al establecer el precio del arrendamiento en 30 euros 

por metro cuadrado al mes. 

 

E.- Otras actividades económicas de los diferentes espacios de usos asociados como son: máquinas de vending etc… 

 

5.4.4 Aportación de ayudas a la construcción o explotación para la viabilidad de la concesión. 

No se prevé que el concesionario perciba ningún tipo de ayuda pública por lo que no es necesario analizar la posible 

existencia de ayudas de estado. 
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5.4.5. Estudio de Viabilidad. 

Con fecha 14 de marzo de 2024 se aprobó el Estudio de Viabilidad presentado por la empresa “New Capital 2000, S.L” 

mediante Iniciativa Privada, para el contrato de concesión de obras para la “Construcción, y explotación de un aparcamiento 

en altura en el Hospital Universitario de Torrecárdenas”, publicándose en el BOJA con fecha 20 de julio de 2023 y sometido 

a información pública por el plazo de un mes, finalizando el día 20  de agosto de 2023, el cual recoge en mayor detalle las 

inversiones, previsión de ingresos y gastos, junto con la estructura de gestión prevista y la transferencia riesgos planteada, 

así como el plan económico – financiero dimensionado, que demuestra la justificación de la viabilidad económica de la 

contratación que se pretende realizar, mediante la fórmula elegida de concesión y conforme a las determinaciones 

económicas expuestas en el mismo, cuyo contenido se ajusta a lo exigido en el apartado 2 del artículo 247 de la LCSP. 
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