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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

TÍTULO: OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE
MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

EXPEDIENTE: 2023 896908 LOTE II

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
contrato (Cláusula10.2) y en relación con lo preceptuado por ellos artículos 62 y 146.2a) de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica para
apoyo a la Mesa de Contratación, la cual procede a la elaboración del presente informe
técnico en relación con la documentación presentada, por los 13 licitadores admitidos,
contenida en el sobre nº 2.

La contratación de la obra de referencia, por el procedimiento abierto ordinario, se anunció
en loscorrespondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 
2.591.372,63 € (IVAincluído) y un plazo de ejecución de 18 meses, siendo la fecha límite
de  presentaciónde ofertas el 3  de diciembre de 2024 a las 14:00 horas. El día 17 de
diciembre  de 2024 seconvoca la Sesión nº3 de la Mesa de Contratación. En esa misma
sesión, se procedió a laapertura de sus proposiciones técnicas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

Puntuación máxima (PA): 50 puntos.

1.1. Análisis del proyecto.

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual. De 0 a 3 puntos.

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. De 0 a 5 puntos.

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de
las obras. De 0 a 5 puntos.

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc,
necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga. De 0 a 4 puntos.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la
implantación de las oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla,
de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así como del
establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores
y cerramientos perimetrales, y de la conveniencia de sus superficies y características, así
como de las acometidas y conexión de servicios que proponga. De 0 a 4 puntos.

1.4. Adecuación de Medios Personales.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS

1. MEMORIA De 0 a 28 puntos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

del contrato. De 0 a 4 puntos.

1.5. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción

2.1. Selección de actividades.

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las
unidades seleccionadas que componen las mismas, así como de la justificación de su
medición y presupuesto. De 0 a 3 puntos.

2.2. Coeficientes de seguridad.

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados
para cada una de las actividades seleccionadas que el licitador presenta. De 0 a 3 puntos.

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria,
medios de transporte y auxiliares y mano de obra presentados por el licitador. De 0 a 2
puntos.

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2.5. Diagrama de Gantt.

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para
las sucesivas fases consideradas por el licitador para la ejecución de las obras. De 0 a 2

2. PROGRAMACIÓN DE OBRAS. De 0 a 22 puntos.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y
de las necesidades de subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación
al contenido indicado en el correspondiente anejo del PCAP. De 0 a 2 puntos.

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las
instalaciones de producción que el licitador presenta, así como su adecuación al contenido
indicado en el correspondiente anejo del PCAP. De 0 a 1 puntos.

2.3. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos
Se valorará laidoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por el
licitador, el  desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria y del
dimensionamiento de  maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anejo del PCAP.De 0 a 3 puntos.

Se valorará la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador para la
ejecución de las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas actuaciones
necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación
al contenido indicado en el correspondiente anejo del PCAP. De 0 a 4 puntos.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos
presentados por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anejo del PCAP. De 0a 4puntos.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

puntos.

2.6. Previsión de costes/tiempos.

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas
individualizadas para cada una de de las ofertas evaluadas, que se aportan como Anexo al
Informe.

Estos valores se han trasladado a los cuadros resumen, con las ofertas ordenadas según
Acta nº 2 de la Mesa.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anejo del 
PCAP. De 0 a 1 puntos.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3.- CONCLUSIÓN

Una vez efectuada la valoración de acuerdo a los criterios indicados en el apartado anterior,
se eleva el presente informe a la mesa de Contratación para su conocimiento y efectos
oportunos en el expediente de referencia.

<fecha según firma electrónica>

FRANCISCO JOSÉ
MORÁN ALMENARA

TITULADO SUPERIOR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ
PÉREZ DE OCAMPO

TITULADO SUPERIOR

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA
LACONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL EXPEDIENTE DE
REFERENCIA

ANTONIA MARIA
PARAMIO CORREA

TITULADA DE 
GRADO MEDIO
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Dirección General de Infraestructura del Agua

CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 HIDRALIA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE
ANDALUCÍA, S.A. 39,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 24,9
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone con precisión y profundidad el objeto del proyecto, describiendo 
minuciosamente el estado actual del área de actuación, incluyendo representaciones gráficas 
detalladas de todas las infraestructuras principales.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador desarrolla un análisis exhaustivo de las soluciones proyectadas, detallando con 
precisión las actuaciones previstas e identificando elementos de alta complejidad técnica, reposiciones 
de servicios y otros factores que podrían generar dificultades, proponiendo estrategias efectivas para su 
resolución.

El licitador desarrolla un análisis detallado de los factores que pueden influir en la ejecución de 
las obras, explicando correctamente los distintos condicionantes sin profundizar en todos por igual.

Se  proponen  múltiples  medidas  organizativas  y  ambientales  bien  desarrolladas  para 
minimizar las interacciones, aunque las relativas a seguridad no se detallan con la misma precisión.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se lleva a cabo un análisis exhaustivo del emplazamiento para las instalaciones auxiliares de 
obra, justificando con precisión el espacio necesario, sus características y su distribución, incluyendo 
documentación gráfica detallada.

La propuesta incluye un organigrama funcional bien estructurado, detallando un equipo 
técnico completo y altamente cualificado, cuya idoneidad se justifica en relación con cada fase del 
contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 14,4

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos

El licitador presenta un plano básico en  el  que  indica  la  ubicación  de  alguna  de  las 
instalaciones de producción, sin incluir características de las mismas y los recorridos hasta la obra.

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales
materiales a acopiar, indicando la medición necesaria. Presenta listados completos  que se adecúan 
bastante al correspondiente Anexo I del PCAP pero la información no es muy detallada. De las tablas  
solicitadas  en dicho anexo, a la referida a los acopios le falta por incluir el lugar de acopio. 

Se consideran idóneas algunas de las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución
de las obras, pero con un resumen general de las actividades, presenta tabla de agrupación de las 
mismas con las unidades pero sin justificación en cuanto a medición y presupuesto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las

actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone los  coeficientes  de  seguridad  adoptados  con  una  breve  definición  de
 los mismos,  incluye  fórmula  de  cálculo  de  algunos  de  los  coeficientes  reductores,  pero  no  
justifica  la obtención de todos ellos, faltaría algún coeficiente como por imprevistos en actividades.

La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la ejecución de las
principales actividades consideradas en la planificación,  realiza  el  cálculo  de  los  rendimientos  y 
dimensiona los equipos necesarios, añade las tablas requeridas en el Anexo I del PCAP que desarrolla
 en detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta  un  diagrama  de  Gantt  con  todos  los  requisitos  exigidos  en  el  Anexo  I  del
 PCAP,  incluye  las  tareas  críticas  en  él,  sin  presentar  el  diagrama de  Gantt  con  el  camino  crítico  y  los
 datos solicitados. Incluye  diagrama espacios/tiempo aunque sin relacionar la representación gráfica con
 los tiempos del diagrama.

En general los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios
presentados por el licitador tienen un buen grado de correlación y permiten un asumible análisis
de  los  recursos ofertados.  En  el  gráfico  de  distribución  mensual  de  los  medios  de  transporte  y 
auxiliares sólo contempla como medio los camiones. La distribución mensual de la mano de obra la 
incluye en una tabla agrupada por equipos.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las
obras, desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo.  Incluye
capturas de  imagen  del  programa de  trabajos,  alguna  fotografía  a  modo  ilustrativo  y plano  de  las
 actuaciones.  La  cronología  está  desarrollada  según  las  fases  de  ejecución, con las 
actuaciones desarrolladas con nivel de detalle variable.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt
propuesto, pero no  incluye  todos  los  ítems  requeridos  en  el  Anexo  I  del  PCAP,  aporta  las  cifras  del 
PEM, sin relacionar las del PBL, tampoco especifica las anualidades resultantes.

El licitador presenta esquema de avance temporal indicando los tiempos en las dos fases de la 
obra, sin representar la secuencia de las actuaciones dentro de cada fase, ni sus tiempos de ejecución. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U 45

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 27
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se  presenta  una  explicación  exhaustiva  del  objeto  del  proyecto,  junto  con  un  análisis 
completo del estado actual de la zona de intervención, apoyado por gráficos que reflejan todas las 
infraestructuras clave.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Se presenta un estudio minucioso de las soluciones diseñadas, describiendo con rigor las 
intervenciones necesarias y abordando en profundidad aquellos aspectos técnicos que pueden suponer 
retos en la ejecución, planteando respuestas concretas para cada uno de ellos.

El  análisis  de  la  propuesta  es  detallado  en  los  factores  medioambientales,  del  entorno  y 
climatológicos, aunque las circunstancias económicas y administrativas no se desarrollan con la misma 
precisión.

Se  detallan  con  precisión  todas  las  medidas  organizativas,  medioambientales  y  de  seguridad 
necesarias para minimizar las interacciones, presentando un enfoque completo y bien estructurado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla un estudio minucioso sobre la implantación de las instalaciones auxiliares, 
abordando tanto su ubicación como las superficies requeridas y su adecuación, además de definir 
claramente los circuitos de circulación y las medidas de seguridad.

El licitador expone un organigrama detallado, con un equipo perfectamente estructurado y
 especializado, demostrando su idoneidad para afrontar cada fase del contrato con solvencia.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 18

2.1. Selección de actividades
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando los principales materiales a acopiar,
calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos sin interrupciones y el
lugar de acopio. Presentando cada una de las tablas requeridas en el Anexo I del PCAP de forma muy 
detallada y con todos los items solictados.

El licitador presenta un plano muy detallado con la situación de todas las instalaciones de
producción, indicando su ubicación, aportando enlace para localizar la situación de las instalaciones no 
presentes en el plano. Detalla las características principales de los proveedores e indica los  recorridos 
desde las mismas a la obra.

El licitador presenta  un  exhaustivo  desarrollo  de  las  actividades  a  llevar  a  cabo  para  la 
ejecución  de  las  obras,  desglosa  cada  una  de  las  unidades  que  conforman  cada  una  de  las 
actividades,  acompañada  de  una  buena  justificación  de la  medición  y  el  presupuesto  propuesto. 
Incluyendo cuadro completo en el que recoge las unidades con sus mediciones y presupuesto. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la ejecución de
las principales  actividades consideradas en  la  planificación,  es  un apartado muy completo,  justifica  los
rendimientos de las maquinarias a utilizar e incluye todas las tablas requeridas en el Anexo I del PCAP.

El licitador define  los  coeficientes  e  integra  los  factores  de  los  que  dependen.  El  coeficiente 
reductor  por  rendimiento  de  maquinaria  está  menos  desarrollado,  faltaría  añadir  algún  coeficiente  por 
imprevistos, no tiene en cuenta todas las actividades seleccionadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados.  Los 
gráficos son interactivos reflejando todo lo solicitado de forma organizada. 

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, pero
 realiza de forma resumida la cronología, sin aportar datos adicionales que incrementen la comprensión 
dedicho planteamiento.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza  una  previsión  de  costes  acorde  a  lo  especificado  en  el  Anexo  I  del  PCAP, 
quedando muy completa la tabla requerida con la estructura de capítulos y subcapítulos, respetando el 
orden recogido en el presupuesto del Proyecto. 

El licitador presenta  un  esquema  de  avance  temporal  del  estado  de  las  obras  muy  bien 
detallado, resaltando los distintos tramos del proceso de ejecución.

El licitador presenta un diagrama de Gantt y  de  Gantt  crítico  con el contenido  y
consideraciones indicadas en el Anexo I del PCAP, coherente con lo desarrollado en los  apartados
anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades  consideradas
para la finalización de las obras en plazo, a falta en el diagrama de Gantt crítico de las holguras, 
ya que al incluir sólo las tareas críticas todas ellas son nulas. Presenta diagrama espacios tiempo, 
bien organizado y visualmente muy intuitivo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 26,4
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El documento describe con gran nivel de detalle el objeto del proyecto y proporciona una 
visión integral del estado actual del área, ilustrando gráficamente todas sus infraestructuras 
principales.

3 DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS MEDIO AMBIENTE S.L. 41,2

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Se presenta un análisis exhaustivo de los factores que pueden afectar la ejecución de las obras, 
abordando  con  precisión  los  aspectos  económicos,  administrativos,  ambientales,  climatológicos  y  del 
entorno, describiéndolos con gran nivel de detalle.

La propuesta describe con claridad medidas medioambientales y organizativas para reducir 
las interacciones, pero no profundiza lo suficiente en las relacionadas con la seguridad.

El análisis de las soluciones propuestas es sumamente detallado, incluyendo una evaluación 
completa de las acciones a desarrollar,  con especial  énfasis en los elementos más complejos y la 
reposición de servicios, aportando medidas claras para superar posibles obstáculos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta un análisis riguroso sobre la ubicación de oficinas de obra, talleres, zonas de acopio 
y demás instalaciones auxiliares, explicando de forma detallada su distribución, dimensiones y accesos, 
con documentación gráfica de apoyo.

La propuesta describe un equipo completo con una distribución funcional muy bien definida, 
asegurando la idoneidad de cada profesional en función de su especialización y las necesidades del 
contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

2.1. Selección de actividades
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

De 0 a 22 puntos 14,8

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales
materiales a acopiar, incorporando en las tablas el contenido solicitado en el Anexo I del PCAP, aunque
 en la tabla de relación de suministradores para algunos materiales no ha aportado la medición total del
 material a suministrar. Incluyen algunas de las cartas de compromiso de los suministradores.

El  licitador  presenta  un  plano  con  la  situación  de  la  mayoría  de  las  instalaciones  de 
producción,  no  incluye la  situación  de  instalaciones  de  grandes  prefabricados.  Indica  la  ubicación  y 
características principales así como los recorridos pero no se aprecia con nitidez.

La  licitadora  realiza  una  clasificación  detallada  de  las  tareas  involucradas,  agrupando  las
 actividades  según  su  naturaleza  y  el  tipo  de  trabajo  requerido,  describiendo  cada  una  de  ellas. 
Incorpora  justificación  de  las  mediciones  de  las  unidades  aunque no  se  realiza  de  muchas  de  ellas, 
incluye tabla de  desglose  de  las  unidades  que  contienen  cada  actividad  con  su  correspondiente
 medición  y presupuesto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.2. Coeficientes de seguridad
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El licitador desarrolla  brevemente  como  obtiene los coeficientes de seguridad a tener en
cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, describiendo 
los coeficientes reductores y los factores influyentes considerados.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación, no calcula los rendimientos 
de  toda  la  maquinaria  que  ha  considerado  a  emplear.  Desarrolla las características de los equipos
según losolicitado en el Anexo I del PCAP. 
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

En general los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios
presentados por el licitador tienen una coherencia limitada y permiten análisis básico de los recursos
ofertados.  No desglosa los recursos en los gráficos de distribución mensual de la maquinaria, medios 
de  transporte  y  auxiliares  y  mano  de  obra,  quedando  así  con  información  genérica.  Para  los  
materiales  incorpora gráficos independientes quedando bien definido.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras,
desarrollando la mayoria de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo.  Añade 
tabla  con cronología  de los  equipos de trabajo  considerados,  sin  correlacionar  con las  actuaciones a 
ejecutar. En el desarrollo del epígrafe incluye las actuaciones y los equipos que entran en cada una de 
ellas, aunque el contenido está poco estructurado. Completa con reseña fotográfica de las actuaciones.
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador aporta  todos  los  datos  exigidos  en  el  Anexo  I  del  PCAP  en  cuanto  PBL  y  PEM, 
distribución mensual y acumulada. Aporta gráfico de evolución de los costes.

El licitador no presenta  esquema  de  avance temporal.

0

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador en el diagrama de Gantt  contempla los hitos requeridos en el Anexo I del PCAP, 
con una  visualización  clara  de  las  tareas  en  las  barras.  En  el  diagrama  Gantt  crítico  las  holguras  
son inexistentes al sólo considerar en el análisis las actividades críticas. El diagrama espacio/tiempo es 
muy  detallado,  relaciona las barras con los tramos de la  obra correspondientes en la  representación 
gráfica. 
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 26,2
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se ofrece una caracterización detallada y precisa del objeto del proyecto, junto con una 
descripción minuciosa del estado actual, incorporando representaciones visuales claras de las 
infraestructuras más relevantes.

4 MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L. 40,6
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador expone un análisis técnico muy completo de las soluciones proyectadas, señalando 
con precisión los aspectos críticos y las posibles dificultades en la ejecución, junto con estrategias bien 
fundamentadas para su mitigación.

Se  examinan  a  fondo  los  condicionantes  ambientales,  climatológicos  y  del  entorno,  con  un 
desarrollo minucioso, aunque los aspectos económicos y administrativos carecen de mayor profundidad.

El  licitador desarrolla un conjunto de medidas específicas que abordan de manera integral  los 
aspectos  organizativos,  de  seguridad  y  medioambientales,  asegurando  un  control  efectivo  de  las 
interacciones.
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta examina con profundidad la organización de las instalaciones de obra, justificando 
sus dimensiones y localización, al tiempo que establece un esquema de seguridad y circulación bien 
definido.

Se plantea un equipo de trabajo con una composición óptima, justificando la adecuación de 
cada perfil profesional para las distintas fases del contrato y su correcto desarrollo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 37/104

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El  licitador  analiza  las  necesidades  de  acopios,  identificando  la  mayoría  de  los  principales 
materiales a acopiar, indicando la medición necesaria y el lugar de acopio. Presenta listados completos 
que se adecúan bastante al Anexo I del PCAP pero la información no es muy detallada y falta la medición
 de algún material.

El licitador presenta un plano muy completo, con las distancias y recorridos de las instalaciones 
de producción hasta la obra e indicando las características más reseñables de las mismas.

De 0 a 22 puntos 14,4

El  licitador  ofrece  una  breve  descripción  de  las  actividades  previstas  para  la  ejecución  de  los 
trabajos,  no  proporciona  un  desglose  detallado  de  las  unidades  que  componen  cada  actividad 
seleccionada.  Aunque incluye  tabla  con  las  unidades,  no  realiza  justificación  alguna  de  su  medición  y 
presupuesto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El licitador incluye  los  coeficientes  de  seguridad,  pero  los  procedimientos  de  cálculo  están 
levemente desarrollados, no se observan todos los factores que influyen en los coeficientes reductores,
 se  echa  en  falta  algún  coeficiente  como  de  imprevistos  en  obra.  Se  observa  que  falta  parte  de
 las actividades seleccionadas a las que no se le ha aplicado coeficientes.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación. Proporciona todas las tablas 
y gráficos con los elementos requeridos en el Anexo I  del PCAP, se echa en falta descripción de los
rendimientos y dimensionamiento de los equipos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados. 
Incorpora  gráficos  de  los  materiales  agrupados  por  bloques  (áridos,  acero,  materiales  de  edificación), 
mostrando  mejor detalle y claridad de los mismos.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras,
desarrollando la mayoria de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo.  Incluye 
tabla  con  la  cronología  de  las  actuaciones  aportando  duración  de  cada  una  de  las  actividades  y 
previsión de fechas, el desarrollo de las distintas actuaciones es coherente pero escueto.

El licitador presenta tanto el diagrama de Gantt como el Gantt crítico completos, cubriendo todos 
los  elementos  estipulados  en  el  Anexo  I  del  PCAP.  En  ambos  casos,  las  tareas  están  claramente 
representadas en las barras, proporcionando una visualización efectiva de las actividades a realizar. No 
aporta diagrama espacio/tiempo.

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio excelente

2,4
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

En el  esquema  de  avance  temporal  que  incluye  el licitador  se visualiza gráficamente las 
actuaciones en los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados aunque no los relaciona con los tiempos.

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

1,2

El licitador ha presentado toda la información requerida en el Anexo I del PCAP, incluyendo tanto
 el  PBL como  el  PEM,  la  distribución  mensual  y  acumulada  de  los  costes.  Para  mayor  claridad,  ha 
aportado gráfico que muestra la evolución de los costes a lo largo del tiempo. 
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 TERSAQUA INGENIERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUAS
S.L.

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 26
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con rigor y precisión la descripción del objeto del proyecto, reflejando 
con exactitud el estado actual y representando gráficamente todas las infraestructuras esenciales.

44,4
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Se proporciona un estudio riguroso de las soluciones planteadas, analizando con detenimiento 
cada intervención e identificando posibles complicaciones, especialmente en unidades de mayor 
complejidad técnica, ofreciendo soluciones viables para afrontarlas.

El  licitador  desarrolla  un  estudio  minucioso  sobre  los  condicionantes  que  pueden  influir  en  el 
desarrollo de las obras, considerando todos los ámbitos posibles y explicándolos de manera detallada y 
estructurada.

Se plantean estrategias efectivas desde un punto de vista organizativo y ambiental, aunque 
falta un mayor desarrollo de las medidas de seguridad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se analiza con precisión el emplazamiento y distribución de las instalaciones auxiliares, 
determinando sus superficies y características, además de incluir un plan detallado de medidas de 
seguridad y circulación en obra.

La estructura organizativa presentada es clara y bien definida, con un equipo altamente 
capacitado y especializado para abordar las tareas previstas en el contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

2.1. Selección de actividades
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
2,4

De 0 a 3 puntos

El licitador no incluye plano general de ubicación de las instalaciones de producción aunque sí  
presenta  plano  con  las  indicaciones  de  la  ubicación  de  los  lugares  de  producción,  encontrándose  en 
alguna  ocasión  leve  dificultad  para  visualizar  las  indicaciones  hasta  la  obra  proyectada,  añade  las 
características  más  reseñables  de  los  proveedores  con  los  que  contaría  (dirección,  distancia  hasta 
EDAR). 

Se consideran bastante idoneas y coherentes las actividades que el licitador desarrolla,  con 
breve definición de la mayoría de las unidades justificando bastantes mediciones, incluye tabla con las 
unidades su medición y presupuesto.

De 0 a 22 puntos 18,4

El licitador evalúa las necesidades de material y lugar de acopio así como de subcontratación, 
describiendo cómo se realizará las operaciones e incluyendo las tres tablas solicitadas en el Anexo I
 del  PCAP,  aún  estando  completas,  en  alguna  ocasión  las  celdas  estan  cortadas  y  no  se  aprecia  
el  contenido  de  la  misma,  por  otro  lado  no  indica  fecha  de  acopio,  si  realiza  una  programación  
por meses. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las

actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener
encuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando
 la mayoría  de  los  factores  intervinientes,  quedando  algo  más  escueto  coeficientes  reductores  
como operaciones de mantenimiento de maquinaria no programado.

La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la ejecución de
lasprincipales actividades consideradas en la planificación. Incluyendo las tablas y gráficos como se 
indican  en  el  Anexo  I  del  PCAP,  con  una  buena  descripción  de  la  forma  en  que  ha  realizado  el 
dimensionamiento de los equipos, siendo  algo más breve en  el desarrollo del cálculo de  los 
rendimientos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados, 
quedando bien detallados y desglosando en todos ellos los recursos apropiadamente.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras,  
describe  bastante  bien  la  secuencia  de  las  actividades  a  realizar,  estando  acompañada  de  montaje 
fotográfico donde se visualiza todo el proceso.  La cronología la ha definido por duración  de ejecución de
 cada fase, aunque no aporta fechas.

2,4

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio bastante adecuado

2

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados
en el Anexo  I  del  PCAP,  coherente  con  lo  desarrollado  en  los  apartados  anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las 
obras en plazo. El  diagrama  de  Gantt  crítico,  igualmente  presenta  todo  el  contenido  requerido 
incluyendo las distintas las holguras, no aporta diagrama de espacio/tiempo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  epígrafe  presentado  cumple  con  todos  los  elementos  requeridos  por  el  Anexo  I  del  PCAP, 
incluye tanto el PBL como el PEM, en su versión mensual y acumulada, ofrece un desglose detallado de 
las actividades a realizar en cada una de las fases, lo que facilita la comprensión de la distribución de 
costes a lo largo del proyecto.

El licitador presenta un esquema de avance temporal muy completo, visualizándose claramente 
las distintas actuaciones, representando con claridad y coherencia los tramos a ejecutar, en ejecución y
ejecutados, indica los tiempos por cada una de las fases desglosadas.

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio excelente

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 RIEGOSUR, S.A. 40

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 24,8
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta aborda con profundidad el objeto del proyecto, explicando con detalle el 
estado de la zona y utilizando gráficos para ilustrar la totalidad de las infraestructuras principales.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

La propuesta presenta un análisis detallado de las soluciones previstas, describiendo con 
exactitud las actuaciones a ejecutar y anticipando eventuales dificultades, especialmente en reposición 
de servicios y otros puntos críticos, proponiendo métodos eficaces para solventarlas.

Se realiza un análisis detallado de los aspectos medioambientales, del entorno y climatológicos, 
pero  no  se  abordan  las  circunstancias  económicas,  lo  que  deja  una  visión  incompleta  del  conjunto  de 
condicionantes.

Se  ofrece  un  planteamiento  exhaustivo  de  las  acciones  necesarias  para  reducir  las 
interacciones, incluyendo medidas organizativas, de seguridad y ambientales explicadas con gran nivel 
de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El documento describe de manera exhaustiva la disposición de oficinas, talleres y almacenes, 
asegurando su correcta implantación y justificando su conveniencia en términos de funcionalidad y 
seguridad.

Se desarrolla un organigrama funcional detallado, donde se asignan responsabilidades 
específicas a un equipo técnico idóneo, alineado con las exigencias de cada fase del proyecto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 15,2

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos

Se consideran idoneas algunas de las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución de
las obras, incluyendo tabla, donde resume la agrupación de actividades realizadas y breve descripción de 
las  mismas.  En  las  unidades  que  componen  las  actividades  remite  al  diagrama  de  Gantt,  no  aporta 
descripción ni justificación de las mediciones ni presupuesto de las unidades.

El licitador incorpora las tablas requeridas en el Anexo I del PCAP completando los datos de
 necesidades de acopio, relación de suministradores y subcontratación, es breve en la exposición de la
 metodología a seguir para los acopios.

El licitador presenta plano de forma precisa con las características principales de algunas de 
las  instalaciones  de  producción  que  incluye  en  la  tabla  de  suministradores  y  su  ubicación,  pero  
no incorpora los recorridos de cada uno de ellos hasta la obra proyectada.
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las

actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta coeficientes de seguridad para todas las actividades seleccionadas y los 
coeficientes desglosados son coeficientes de reducción por condiciones climatológicas en el trabajo, por 
reducción  de  días  festivos,  incluye  otros  coeficientes  reductores  como averías  maquinaria,  huelgas  o 
festivos que no se definen. 

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación, justifica en la mayoría su
rendimiento y su dimensionamiento.  Incluye las tablas de rendimientos de la principal maquinaria a 
utilizar  aunque  no  describe  su  cálculo,  las  tablas  incorporadas  para  el  dimensionamiento  son 
completas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 53/104

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

En general los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados
por el licitador tienen un buen grado de correlación y permiten un asumible análisis de los recursos
ofertados. El gráfico de materiales sólo incorpora el acero y hormigón.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras,
desarrollando la mayoria de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, desarrolla
 la  cronología  de  la  mayoría  de  las  actividades  a  llevar  a  cabo,  quedando  alguna  de  ellas más
 brevemente detalladas, aporta soporte fotográfico que completa el epígrafe.

El licitador presenta un diagrama de Gantt bien desarrollado acorde a lo exigido en el Anexo I
 del PCAP, coherente con lo desarrollado en los  apartados anteriores, expresando gráficamente de
manera clara la cronología de las actividades consideradas para la finalización de las obras en plazo.    
En  el  diagrama  de  Gantt  Crítico  faltan  las  holguras,  ya  que  sólo  recoge  las  actuaciones  críticas.  
El diagrama  espacio/tiempo  presentado  es  detallado,  correlaciona  las  barras  del  cronograma  con  
las ubicaciones físicas de las distintas partes de la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un esquema de avance temporal del estado de las obras con una cadencia
muy apropiada,  muy  completo  y  mostrando  los  distintos  momentos  del  proceso  de  ejecución  y  
los porcentajes de ejecución de cada actuación. 

El licitador presenta un  epígrafe  que cumple  con  los  requerimientos  establecidos  en  el  
Anexo  I  del  PCAP,  proporcionando  los  datos  necesarios  del  PBL y el PEM, detallando la 
distribución  mensual  y acumulada  de  los  costes.  Incluye  un  gráfico  en  el  que  se  observa la  
curva  de  producción mensual  y acumulada de los costes durante el periodo de ejecución.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTR HERCE,
S.L.U. 32,75

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 23,7
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta un análisis detallado del objeto del proyecto, con una exposición clara y 
completa del estado actual de la zona, acompañada de representaciones gráficas precisas de todas
 las infraestructuras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 56/104

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador lleva a cabo un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo con 
claridad las actuaciones necesarias e identificando posibles dificultades en la ejecución de las obras, 
aportando planteamientos adecuados para su resolución.

Se  ofrece  una  evaluación  clara  y  bien  estructurada  de  los  elementos  que  pueden  afectar  las 
obras,  considerando los  condicionantes ambientales,  económicos,  administrativos y  climáticos,  aunque 
sin un desarrollo completamente exhaustivo.

El licitador presenta diversas medidas organizativas, medioambientales y de seguridad para 
reducir  las  interacciones,  aunque  sin  llegar  a  una  exposición  completamente  detallada  en  todas 
ellas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se lleva a cabo un estudio técnico detallado de la ubicación y características de las instalaciones 
auxiliares, considerando tanto su viabilidad como su adecuación a las necesidades operativas y de 
seguridad de los trabajadores.

La planificación del personal adscrito se presenta de manera rigurosa, incluyendo un equipo 
técnico adecuado para la ejecución del contrato, con justificación de su idoneidad y experiencia.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 9,05

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no  incluye  un  plano  general  de  las  instalaciones  de  producción  y  obra  a 
proyectar,  sino  que  presenta  los  recorridos  de  cada  una  de  las  instalaciones  hasta  la  obra, 
indicando la dirección de cada instalación y distancia hasta la obra como características principales.

No ha incluido desglose detallado de las actividades a considerar en la ejecución de la obra,
 no  proporciona  descripción  de  las  mismas.  Tampoco  se  justifica  la  medición  de  las  
unidades  ni  el  presupuesto  asociado  a  cada  actividad.  Presenta  únicamente  tabla  con  las 
mediciones de las unidades y el PEM.

El licitador  desarrolla  la  metodología  para  realizar  el  acopio  de  materiales  y  detalla  los 
tiempos estimados para los acopios, incluye las tablas con los contenidos reflejados en el Anexo I 
del  PCAP  salvo  la  tabla  con  la  relación  de  suministradores,  que no la expresa de la forma 
requerida,  incluyendo sólo la actividad de la empresa, su nombre y sede. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El licitador describe  los  coeficientes  principales  de  climatología  y  pérdidas  de  días  
laborables  detallando  los  factores  brevemente,  no  incluye  otro  tipo  de  coeficientes  como  por 
imprevistos.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta para la
ejecución de  las principales actividades consideradas en la planificación, realiza  un  buen 
desarrollo  del  cálculo  de los rendimientos  de  la  maquinaría  incluída,  en  el  dimensionamiento  de 
los  medios de transporte no recoge los medios auxiliares. 
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

En general los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios
presentados por el licitador tienen una coherencia limitada y permiten análisis básico de los
recursos  ofertados.  Incluyendo  gráficos  de  distribución  de  la  mano  de  obra  y  medios  de  
transporte  sin  desglosar  los recursos.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las
obras. Aunque recoge la secuencia de actividades a desarrollar en la ejecución de la obra con una
 cronología coherente, está poco desarrollada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras.

El licitador presenta un diagrama de Gantt sólo con parte del contenido y
consideraciones indicados en el Anexo I  del PCAP, no incluyendo los datos requeridos, mostrando
 sólo  el  diagrama  de  barras  con  las  tareas.  El  diagrama  de  Gantt  crítico  no  presenta  holguras 
desglosadas  en  libre  y  total  y  son  nulas,  al  recoger  sólo  las  actividades  críticas.  No  presenta 
diagrama espacio/tiempo.

El licitador elabora una tabla de previsión de costes/tiempos muy completa, con todos los datos
 requeridos  en  el  Anexo  I  del  PCAP, estan bien  desglosados  los importes de la producción,  con  la 
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL y las producciones anuales.
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 31,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 24,5
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador proporciona una descripción precisa y detallada del objeto del proyecto, 
incluyendo un estudio exhaustivo del estado actual y gráficos que reflejan todas las infraestructuras 
clave.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 63/104

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Se ofrece un informe técnico muy elaborado sobre las soluciones proyectadas, identificando con 
claridad las actuaciones requeridas y evaluando las posibles incidencias derivadas de la ejecución, 
aportando alternativas bien definidas para resolverlas.

La propuesta analiza los distintos aspectos que pueden interferir con la ejecución, presentando 
un  desarrollo  adecuado y  bien  fundamentado,  aunque sin  profundizar  en  todos  los  condicionantes  por 
igual.

La  propuesta  presenta  una  planificación  detallada  y  bien  estructurada  de  todas  las  medidas 
pertinentes  para  minimizar  las  interacciones,  cubriendo  con  precisión  los  ámbitos  organizativos, 
medioambientales y de seguridad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta desarrolla con gran precisión un plan de emplazamiento para las oficinas, talleres y 
zonas de acopio, fundamentando la elección de cada área y especificando sus conexiones y accesos.

El documento propone un equipo multidisciplinar bien estructurado, con profesionales cuya 
formación y experiencia garantizan una correcta ejecución del contrato en todas sus fases.

El licitador  describe la metodología a seguir  para el  acopio de material,  pero las tablas que se 
deben incluir según el Anexo I del PCAP se encuentran incompletas: en la referente a las necesidades 
de  acopio,  falta  incluir  la  fecha  de acopios  y  medición  acopiada  para  la  correspondiente  fecha, en  la 
tabla de  suministradores no se refleja la unidad del material y su medición  total y no se puede  hacer 
correspondencia con la tabla anterior al no aparecer desglosados de la misma forma.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 7,3

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

El licitador sólo  presenta  un  plano  genérico  con  la  ubicación  aproximada  de  las 
instalaciones de producción sin indicar los recorridos y características principales de los mismos.

Se consideran idoneas algunas de las actividades que el licitador desarrolla para la
ejecución de  las obras, pero no desarrolla de forma completa las unidades que componen las
mismas.  Presenta  en una  tabla  el  desglose  de  actividades  contempladas  en  la  ejecución  de  la
 obra sin describirlas, incluye  las unidades pero no justifica ni su medición ni su presupuesto.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no aporta ninguno de los gráficos solicitados.

El licitador expone sin desarrollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para
minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación,  describe  brevemente  
los  coeficientes reductores, sin cálculos ni incluir los factores que intervienen en ellos.

El licitador  no  incluye  todas  las  tablas  requeridas  en  el  Anexo  I  del  PCAP  para  la  
correcta  definición  de  los  rendimientos  y  dimensionamiento  de  equipos,  se  relacionan  los 
rendimientos sin detalles de sus cálculos.
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta un diagrama de Gantt al que le faltan datos por consignar de lo exigido 
por  el  Anexo  I  del  PCAP:  unidades,  número  de  equipos,  coeficientes  de  seguridad,  recursos 
asignados,  duración  programada  y  reserva  de  recursos.  El  diagrama  de  Gantt  Crítico  tampoco  se 
presenta como se requiere en el mencionado anexo, faltando datos y considera sólo las actividades 
críticas al ser todas las holguras nulas. No presenta diagrama de espacio/tiempo.

El licitador expone un planteamiento constructivo poco apropiado para la ejecución de
las obras, no  presenta cronología de las distintas actuaciones,  desarrolla  muy  brevemente  
algunas de las actuaciones a ejecutar, quedando el apartado poco ajustado a lo requerido en el 
Anexo I del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta lo requerido en el Anexo I del PCAP.

El licitador realiza  un  desarrollo  de  los  costes  y  sus  tiempos  acorde  a  lo  exigido  en  el 
Anexo  I  del  PCAP,  aunque  falta  detalle  en  el  desglose  de  las  tareas.  Incluye  gráfico  de  
inversiones  mensuales  y acumuladas.
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 25,5
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con claridad el objeto del proyecto, detallando el estado actual de la 
zona de actuación e incorporando gráficos con la ubicación de la mayoría de las infraestructuras 
principales.

9 DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A. 40
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Se describe con profundidad cada una de las medidas necesarias para mitigar las interacciones, 
con una exposición clara de los aspectos organizativos, de seguridad y ambientales.

El licitador analiza en profundidad las soluciones diseñadas, prestando especial atención a
 los aspectos más técnicos y las posibles interferencias en la ejecución de las obras, estableciendo
 propuestas concretas para minimizar riesgos.

Se  presenta  un  estudio  preciso  de  las  condiciones  que  pueden  afectar  el  proyecto,  con
 un  desarrollo  correcto  de  los  factores  principales,  aunque  sin  detallar  cada  uno  de  ellos  con  el 
mismo nivel de profundidad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se realiza un análisis detallado de los espacios destinados a la implantación de las instalaciones 
de obra, justificando su superficie y características, con un enfoque integral en la seguridad y la 
circulación.

Se expone un análisis detallado de la composición del equipo, asegurando que cada 
profesional cumple con los requisitos de especialización y titulación exigidos para el correcto 
desarrollo del contrato.
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se consideran idoneas algunas de las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución de
las obras, pero aunque describe detalladamente la forma en la que realiza la agrupación de actividades, 
relacionando las unidades de obra no justifica sus mediciones y presupuesto.

De 0 a 22 puntos 14,5

El licitador describe  brevemente  la  forma  de  acopiar  sin  profundizar  en  los  cálculos  de  las 
cantidades,  remite  a  las  tablas exigidas en el  Anexo I  del  PCAP,  que sí  que están presentadas con
 todos  los  elementos  solicitados,  la  tabla  de  suministros  está  desglosada  en  varias  tablas  según  el
 tipo de material.

El licitador localiza en plano la situación de algunas de las instalaciones de producción, no se 
observa la ubicación de grandes prefabricados, respecto a las características principales sólo indica 
la distancia  y  municipio  donde se  sitúa,  no muestra  los  recorridos  desde los  mismos hasta  la  obra 
proyectada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.2. Coeficientes de seguridad
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la ejecución de las
principales actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y dimensiona los equipos
para la ejecución de las obras en plazo. Además desarrolla pormenorizadamente las caractrísticas de los
equipos según lo solicitado en el Anexo I  del PCAP,  presentando  cálculos  bien  detallados  de  los 
rendimientos de la maquinaria, tablas muy completas de dimensionamiento de los medios de transporte.

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en
cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, aunque define
 los coeficientes reductores sin excesivo detalle, especifica el procedimiento de cálculo y los factores 
a tener en cuenta para cada coeficiente reductor. 
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados. 
Desglosando en ellos cada unos de los recursos requeridos.

2,4

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio excelente

El licitador expone un planteamiento constructivo para la ejecución de las obras  en  el 
que relaciona  algunas  de  las actuaciones necesarias para la finalización en plazo, sin  incorporar  
una  cronología completa de dichas actuaciones,  no  se  observa  el  conjunto  del  planteamiento  
ordenado secuencialmente.

El licitador  presenta  el diagrama  de  Gantt  y  el crítico con  todo  el  contenido  y
consideraciones indicados en  el  Anexo  I  del  PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados
anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actividades consideradas para
la finalización de las  obras en plazo.  Ambas  representaciones  muestran  las  tareas  en  sus 
correspondientes barras, facilitando la comprensión. No presenta diagrama espacio/tiempo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con una cadencia
apropiada, bien estructurado y visual, aunque no incluye los tiempos.

1,2

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

El licitador presenta una previsión muy detallada de las tareas con la duración de las mismas y
 añadiendo todos los ítems solicitados en Anexo I del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 25,6
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se desarrolla de manera precisa el objeto del proyecto y se ofrece una descripción 
detallada del estado actual, con representación gráfica de la mayor parte de las infraestructuras 
clave.

10 UTE COX WATER, S.L.U - INESPRO 35,45

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Se detalla con gran precisión cada solución proyectada, identificando tanto las actuaciones a 
realizar como los factores que podrían dificultar su implementación, y proporcionando estrategias 
adecuadas para garantizar su correcta ejecución.

El  licitador  presenta  un  análisis  bien  desarrollado  sobre  los  factores  que  pueden  influir  en  la 
ejecución de las obras, con un enfoque adecuado en los distintos condicionantes, aunque sin llegar a una
 exposición completamente detallada en todos ellos.

El  análisis  presentado  incluye  un  desglose  detallado  de  todas  las  acciones  necesarias  para 
minimizar los impactos, abordando cada ámbito con precisión y rigor técnico.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El estudio aborda de forma minuciosa la distribución de las instalaciones auxiliares, asegurando 
que su emplazamiento y dimensiones sean adecuados y cumplan con las medidas de seguridad exigidas.

La propuesta establece un equipo técnico bien equilibrado, con una estructura funcional 
adecuada que demuestra la idoneidad de cada integrante en relación con el contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

De 0 a 22 puntos 9,85

El licitador analiza las necesidades de acopios  someramente,  las  tablas  de  
material  a suministrar y de necesidades de contratación se presentan conforme requiere el Anexo I
 del  PCAP.  En cuanto  a  la  tabla  de  necesidades  de  acopio,  refleja  la  mayoría  de  los  materiales, 
incorpora duración del  acopiado  pero no las  fechas  previstas.  

El licitador presenta plano  con  las  principales  instalaciones  requeridas  en  el  Anexo  I  del 
PCAP,  pero con una ubicación general, describe  como características de las mismas, la dirección y
 distancia  a  la  obra,  así  como  breve  reseña  de  la  dedicación.  Añade  los  recorridos  pero  no  
se  visualizan claramente e incluye fotografía de cada una de las instalaciones.

La  licitadora  define  escuetamente  las  actividades  principales  y  no  desglosa  las  unidades 
ni su medición y presupuesto, así como tampoco justifica las mismas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta para la
ejecución de  las principales actividades consideradas en la planificación,  no  se muestran los  
cálculos  de  los rendimientos de la maquinaria a utilizar.

El licitador expone,  sin desarrollar,  los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para
minorar  el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación,  contempla  coeficientes
 reductores  de  rendimiento  de  maquinaria, o por aspectos organizacionales,  nombrando  los  
factores  de los que depende, siendo escueto en su definición, no incluye formas de cálculo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

¨Presenta un estudio muy adecuado

2

ýPresenta un estudio adecuado

La mayoría  de  los  gráficos  de  distribución  mensual  de  materiales,  maquinaria  y
medios solicitados  por  el  Anexo  I  del  PCAP  presentados por el licitador son poco apropiados y
no permiten  el  análisis de los recursos ofertados,  no  se  detallan  los  recursos  (tipo  de  mano  de 
obra, tipo de medio de transporte o medio auxiliares, maquinaria).

El licitador  describe  brevemente  el  planteamiento  constructivo  según  las  fases  en  que  
se  ha dividido  el  proyecto  de  obra,  no  presentando  cronología  de  las  actuaciones,  en  alguna  
de  las  fases indica la duración de las mismas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

1,2

El licitador  presenta  unos  diagramas  de  Gantt  y  Gantt  crítico  totalmente 
detallados,  considerando todos los  hitos  señalados en el  Anexo I  del  PCAP.  La distribución de 
las  tareas  en  ambos  diagramas  es  clara,  con  las  barras  adecuadamente  representadas  
para  una visualización  sencilla  de  las  actividades,  pero  en  el  diagrama  de  Gantt  Crítico  
falta  incluir  las  holguras  y  no  recoge  diagrama de espacio/tiempo.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras con
unacadencia apropiada, aunque no se incluyen los tiempos de ejecución de las actuaciones.

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de
Gantt propuesto, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del
Proyecto, con una distribución mensual y acumulada del PEM y PBL, así como una comparativa
entre las  producciones anuales  resultantes y las anualidades exigidas en el Anexo I del PCAP, falta 
desglosar  algo  más  los  costes  de  las  actividades.  Aporta  un  histograma  de  inversiones  
mensuales  de  la ejecución material.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U. -
AUDECA S.L.U. 35,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 25
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se incluye una exposición bien estructurada y completa del objeto del proyecto, con una 
explicación pormenorizada del estado actual y un soporte gráfico que representa todas las 
infraestructuras relevantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 84/104

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

La propuesta incluye un análisis exhaustivo de las soluciones técnicas, evaluando 
detenidamente las intervenciones previstas y señalando los puntos críticos, como reposición de servicios
 o unidades complejas, con soluciones adaptadas a cada escenario.

El estudio identifica con claridad los factores ambientales y climáticos que pueden interferir en la 
ejecución, pero la evaluación de los condicionantes administrativos y económicos resulta menos precisa.

Se ofrece un enfoque adecuado para minimizar las interacciones, cubriendo con precisión 
los aspectos medioambientales y organizativos, aunque con una mención limitada a las medidas de 
seguridad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 85/104

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta un informe detallado que explica la ubicación y configuración de las distintas 
instalaciones, estableciendo criterios técnicos para su distribución y garantizando la seguridad en el 
entorno de trabajo.

Se presenta una configuración organizativa sólida, donde cada perfil profesional se ajusta 
perfectamente a las exigencias del contrato, garantizando su correcta ejecución en todas sus fases.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 86/104

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 10,4

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos

El licitador hace una buena descripción de la metodología a seguir para la realización de los 
acopios,  presenta las tres tablas exigidas en el  Anexo I  del  PCAP, detectándose la falta de algunos 
detalles que se deben incorporar como fecha de acopio en la primera tabla o el PEM  de la actividad a 
subcontratar en la última tabla y su porcentaje respecto al PEM del proyecto.

El licitador presenta un  plano de situación de la  mayoría  de las  instalaciones de producción 
localizadas, con indicación de las principales características (distancia a la obra, dirección y teléfono), 
aunque  se  echa  en  falta  la  localización  de  grandes  prefabricados.  Indica  los  recorridos  con 
indicaciones aclaratorias, aunque algunas de las instalaciones no se visualizan bien.

Se consideran idoneas algunas de las actividades que el licitador desarrolla para la
ejecución de las obras,  aporta  tabla  con  el  nombre  de  las  tareas  a  realizar,  las  unidades  y  una 
breve descripción del proceso  llevado  a  cabo  para  realizar  la  programación  de  los  trabajos,  
pero  no  incluye  medición  y presupuesto de las unidades, ni su justificación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 87/104
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las

actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone los coeficientes de seguridad para la actividades principales consideradas en
la planificación. Describe con más detalle los coeficientes principales de climatología y pérdidas de días 
laborables, incluye coeficiente corrector por avería de maquinaría, definido brevemente, no aporta otros 
coeficientes por imprevistos. 

El  licitador  realiza una buena propuesta de la maquinaria a emplear para la ejecución de
las  principales actividades consideradas en la planificación,  aunque  no  adjunta  la  tabla  que  se 
requiere  en  el  Anexo  I  del  PCAP  con  todas  las  características  de  la  maquinaria  y  los  equipos 
considerados , no se describen los  cálculos  de  los  rendimientos  de  la  maquinaria  incorporada,  
incluye el  dimensionamiento sólo de los medios de transporte.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm5ELNGM6H7TQWHYB363HCT5WNL PÁG. 88/104
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados
por el  licitador recogen  detalladamente  los  recursos  requeridos  en  el  Anexo  I  del  PCAP,  
mostrando  una gran coherencia y permitiendo un correcto análisis de los recursos ofertados. 

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, pero  
no  desarrolla  la  cronología  de  todas  las  actuaciones y no  se  observa  la secuencia  de  actividades de 
forma completa.

El licitador presenta un diagrama de Gantt bastante  incompleto  respecto  del contenido y
consideraciones solicitados en Anexo I del PCAP, al igual que ocurre con el  diagrama  de actividades
 críticas,  que  sólo  aporta  la  duración  de  las  actuciones,  tampoco  incluye  el  diagrama  de 
espacio/tiempo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras.

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt
propuesto, con la estructura de capítulos definida en el presupuesto del Proyecto, completa los datos 
requeridos en el Anexo I del PCAP, pero no llega a nivel de subcapítulos en el desglose de los costes. 
Incluye gráficos aclaratarios.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL - JOCON
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 26,4
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

38,5

La propuesta refleja  un conocimiento profundo sobre el  objeto del  proyecto,  detallando con 
precisión  el  estado  de  la  zona  de  actuación  y  ofreciendo  representaciones  gráficas  de  todas  las 
infraestructuras clave.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 24/03/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

Se realiza un estudio muy completo de las soluciones planteadas, destacando las actuaciones a 
desarrollar e identificando con precisión las dificultades que puedan surgir, con respuestas bien 
fundamentadas para resolverlas de manera eficaz.

La  propuesta  demuestra  un  conocimiento  detallado  de  todas  las  circunstancias  que  pueden 
afectar  el  proyecto,  con  una  evaluación  completa  de  los  factores  medioambientales,  administrativos, 
económicos y climatológicos, descritos con precisión.

El licitador presenta un conjunto de medidas bien estructurado en los ámbitos organizativo y 
medioambiental,  pero  la  propuesta  no  aborda  con  detalle  las  acciones  necesarias  en  materia  de 
seguridad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La evaluación del emplazamiento para las instalaciones de obra se desarrolla con un alto nivel de
 detalle, justificando cada espacio, su funcionalidad y su adecuación a los requerimientos del proyecto.

La propuesta describe un equipo completo con una distribución funcional muy bien definida, 
asegurando la idoneidad de cada profesional en función de su especialización y las necesidades del 
contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

2.1. Selección de actividades
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

De 0 a 22 puntos 12,1

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales
materiales a acopiar,  aunque  es  escueto  en  la  descripción  de  la  metodología,  incluye  las  tablas 
requeridas  por  el  Anexo  I  del  PCAP  con  bastantes  materiales.  Falta  la  medición  de  algunos  de  los
 materiales.

El licitador presenta  un  plano  bastante  completo,  con  las  características  principales,  los 
recorridos en  plano  general  con  carreteras de acceso, que aunque no se visualiza  perfectamente
 añade  los trayectos para cada una de las principales instalaciones.

Se consideran idoneas las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución de las
obras,  describe brevemente  cada conjunto  de  actividades  que  ha  agrupado, incluye  las  
unidades  con  su medición y presupuesto pero no los justifica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El licitador enumera  todos  los  coeficientes  de  seguridad, aunque  no  los desarrolla  
en profundidad indica los factores que influyen en la minoración de los coeficientes.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta para
laejecución de las principales actividades consideradas en la planificación. Aporta tabla  solicitada
en el Anexo I del  PCAP con  la mayoria de  las  características  de  los  equipos  seleccionados,  
no justifica los rendimientos y dimensionamiento de toda la maquinaria y equipos a emplear.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, pero
con un breve desarrollo de las actuaciones necesarias y  una cronología muy general de las mismas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio bastante adecuado

2,4

El  licitador  incluye  los  gráficos  de  distribución  mensual  de  materiales  pero  no  del  resto 
requerido en el Anexo I del PCAP.
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1,2

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

El licitador presenta un diagrama de Gantt y diagrama de Gantt de actividades críticas con
todo elcontenido y consideraciones indicados en el Anexo I del PCAP,  mostrando una secuencia 
coherente de las actuaciones a llevar a cabo, pero no incluye diagrama de espacio/tiempo.

El licitador presenta esquemas de avance temporal del  estado  de las obras,  
representando las actuaciones principales aunque no detalla los plazos.

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de
Gantt propuesto, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del
Proyecto,  desglosando  correctamente  los  costes  de  las  tareas,  no  incluye  las  distribuciones 
acumuladas del PEM ni de PBL.
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJÍCAR (GRANADA) Y TORRES (JAÉN)

LOTE II: EDAR EN EL MUNICIPIO DE TORRES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

13 UTE SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. -
MAYCOEX, S.L.

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 25,6
Se tendrá en cuenta la memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución
de los mismos

1.1.1. Análisis del proyecto. Conocimiento del proyecto
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El documento desarrolla con amplitud el objeto del proyecto, detallando con exactitud el 
estado actual y complementando la información con gráficos que muestran todas las 
infraestructuras principales.

37,75
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias de la obra 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del análisis sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los
condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Análisis sobre el emplazamiento para la implantación de instalaciones de obra, así como del establecimiento de espacios y
circulaciones así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El análisis técnico presentado es altamente detallado, cubriendo todas las actuaciones previstas 
y analizando en profundidad los posibles retos de ejecución, con alternativas claras y bien estructuradas 
para superarlos.

Se  ofrece  una  evaluación  clara  y  bien  estructurada  de  los  elementos  que  pueden  afectar  las 
obras,  considerando los  condicionantes ambientales,  económicos,  administrativos y  climáticos,  aunque 
sin un desarrollo completamente exhaustivo.

La  propuesta  recoge  un  conjunto  completo  y  detallado  de  estrategias  organizativas, 
medioambientales y de seguridad, garantizando la reducción efectiva de las interacciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Adecuación de Medios Personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye un análisis técnico preciso sobre la localización de las instalaciones 
auxiliares, definiendo sus características y estableciendo medidas claras para la seguridad y la circulación
 de los trabajadores.

La  propuesta  incluye  un  organigrama  bien  definido  con  un  equipo  de  trabajo  completo  y 
especializado, aunque sin un desarrollo exhaustivo de su idoneidad para cada fase del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un plano acorde a lo requerido en el Anexo I del PCAP, los recorridos se 
ven con claridad, aunque falta indicar alguna instalación de grandes prefabricados.

El  licitador  agrupa  las actividades consideradas en la planificación,  incluye  el  desglose  de 
actividades a llevar a cabo por cada grupo en forma de listado, sin incluir la medición de las unidades 
de obra ni justificarlas.

De 0 a 22 puntos 12,15

El licitador analiza las necesidades de acopios, identificando la mayoría de los principales
materiales a acopiar, calculando el ritmo de consumo, la medición necesaria para garantizar los trabajos
sin interrupciones y el lugar de acopio. Presenta  las tablas que se solicitan en el  Anexo I  del  PCAP, 
describiendo  adicionalmente  particularidades  de  los  acopios.  La  tabla  con  la  relación  de 
suministradores no la incluye en este epígrafe sino adjunta en el plano presentado. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
ejecución de lasprincipales actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y
dimensiona los equipos para la ejecución de las obras en plazo. Además desarrolla
pormenorizadamente las caractrísticas de los equipos según lo solicitado en el  Anexo  I  del  
PCAP.  Incluye los  cálculos  de  los  rendimientos  de  la  maquinaria  empleada  en  cada  una  de 
las actividades.

El licitador  define  todos  los  coeficientes  de  seguridad  a  tener  en  cuenta  para  minorar  el 
rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, incluyendo detalles de cálculo de los 
coeficientes  y  describiendo  los  factores  que  inciden,  es  algo  más  escueto  en  los  coeficientes 
minoradores por imprevistos, averías y rendimientos de máquinas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador sólo relaciona las actuaciones secuencialmente que se llevarán cabo en cada una de 
las  dos  fases  constructivas  de  las  obras  proyectadas  y  los  equipos  para  su  desarrollo,  sin  incluir 
cronología ni desarrollo de las mismas.

2,4

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio muy adecuado

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados
por el licitador muestran una gran coherencia y desglosan  correctamente  todos  los recursos
ofertados.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta esquemas de avance temporal del estado de las obras.

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y con todas
las consideraciones indicadas en el Anexo I  del PCAP, expresando gráficamente de manera
clara la cronología de las actividades para la finalización de las obras en plazo. En el diagrama de 
Gantt  Crítico  sólo  ha  incorporado  las  tareas  críticas,  resultando  todas  las  holguras  nulas.  No 
presentadiagrama espacio/tiempo.

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de
Gantt propuesto, con la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto del
Proyecto,  incluye  el  PEM  y  PBL  pero  no  realiza  distribución  mensual  de  los  costes  de  las 
actuaciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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