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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

TÍTULO: OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE
POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y
EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS CORRALES
(SEVILLA)

EXPEDIENTE: 2023 1140637 LOTE II

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación de la obra de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 5.923.133,94 €
(IVA incluído) y un plazo de ejecución de 18 meses, siendo la fecha límite de presentación
de ofertas el 18 de octubre de 2024 a las 14:00 horas. El día 5 de noviembre de 2024 se
convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación para el examen de la documentación
general del Sobre 1 – calificación administrativa en trámite de subsanación y, en su caso,
apertura del sobre 2–criterios valorados mediante un juicio de valor. En dicha sesión se
realizó la apertura del sobre 2.

De acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
contrato (Cláusula10.2) y en relación con lo preceptuado en el artículo 146.2a) de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica para apoyo a la
Mesa de Contratación, la cual procede a la elaboración del presente informe técnico en
relación con la documentación presentada, por los 8 licitadores admitidos, contenida en el
sobre nº 2.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

Puntuación máxima (PA): 50 puntos.

1.1. Análisis del proyecto.

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual. De 0 a 3 puntos.

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. De 0 a 5 puntos.

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de
las obras. De 0 a 5 puntos.

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc,
necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga. De 0 a 4 puntos.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la
implantación de las oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla,
de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así como del
establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores
y cerramientos perimetrales, y de la conveniencia de sus superficies y características, así
como de las acometidas y conexión de servicios que proponga. De 0 a 4 puntos.

1.4. Adecuación de Medios Personales.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS

1. MEMORIA De 0 a 28 puntos.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

del contrato. De 0 a 4 puntos.

1.5. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción

2.1. Selección de actividades.

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las
unidades seleccionadas que componen las mismas, así como de la justificación de su
medición y presupuesto. De 0 a 3 puntos.

2.2. Coeficientes de seguridad.

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados
para cada una de las actividades seleccionadas que el licitador presenta. De 0 a 3 puntos.

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

2.5. Diagrama de Gantt.

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para
las sucesivas fases consideradas por el licitador para la ejecución de las obras. De 0 a 2

2. PROGRAMACIÓN DE OBRAS. De 0 a 22 puntos.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y
de las necesidades de subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación
al contenido indicado en el anejo del PCAP. De 0 a 2 puntos.

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las
instalaciones de producción que el licitador presenta, así como su adecuación al contenido
indicado en el anejo del PCAP. De 0 a 1 puntos.

2.3. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria,
medios de transporte y auxiliares y mano de obra presentados por el licitador. De 0 a 2
puntos.

Se valorará la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador para la
ejecución de las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas actuaciones
necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación
al contenido indicado en el anejo del PCAP. De 0 a 4 puntos.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos
presentados por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo del 
PCAP. De 0 a 4puntos.

Se valorará laidoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por el
licitador, eldesarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria y del
dimensionamiento de  maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al
contenido indicado en el anejo del PCAP.  De 0 a 3 puntos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

puntos.

2.6. Previsión de costes/tiempos.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP. De 0 a 1
puntos.

Estos valores se han trasladado a los cuadros resumen, con las ofertas ordenadas
segúnActa nº 1 de la Mesa.

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas
individualizadas para cada una de las ofertas evaluadas, que se aportan como Anexoal
Informe.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3.- CONCLUSIÓN

Una vez efectuada la valoración de acuerdo a los criterios indicados en el apartado anterior,
se eleva el presente informe a la mesa de Contratación para su conocimiento y efectos
oportunos en el expediente de referencia.

<fecha según firma electrónica>

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL CONCURSO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA

VIRGINIA LÓPEZ PÉREZ
TITULADA SUPERIOR.

FRANCISCA GONZÁLEZ
LÓPEZ

TITULADA SUPERIOR.

LAURA FERNÁNDEZ
LÓPEZ

TITULADA SUPERIOR

JOAQUÍN RODRÍGUEZ
PÉREZ DE OCAMPO
ASESOR TÉCNICO

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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O
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS
CORRALES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 MARTIN CASILLAS, S.L.U. 39,1

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 25,4

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del medio
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador detalla de manera clara y completa el propósito del proyecto, describe con 
precisión el estado actual de la zona de actuación y ofrece una representación gráfica que muestra 
la ubicación y el estado de todas las infraestructuras principales.
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1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias específicas. 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador efectúa un análisis minucioso de las soluciones previstas, describiendo con detalle 
las actuaciones a realizar, prestando particular atención a las áreas de mayor complejidad técnica, 
reposición de servicios, etc., que podrían presentar obstáculos durante la ejecución de las obras, y 
propone soluciones óptimas para superarlos.

El licitador propone  de  manera  detallada  todas  las  medidas  específicas  necesarias,  tanto 
organizativas  como de  seguridad  y  medioambientales,  orientadas  a  mitigar  las  posibles  interferencias 
durante la ejecución de la obra.

El licitador analiza de manera exhaustiva las condiciones que afectan la ejecución de las obras, 
abordándolas  adecuadamente.  Sin  embargo,  se  percibe  la  falta  de  un  análisis  más  detallado  de 
aspectos específicos como los plazos de suministro de equipos electromecánicos, eléctricos y de control, 
los  cuales  podrían  constituir  hitos  críticos  para  el  cumplimiento  del  plazo  de  la  obra,  así  como  la 
planificación de las pruebas preoperacionales. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  presenta  un  organigrama  funcional  en  el  que  propone  un  equipo  altamente 
capacitado y especializado para ejecutar los trabajos previstos.

El licitador lleva a cabo un análisis minucioso de las necesidades de acopio, señalando los 
materiales principales a almacenar, calculando el ritmo de consumo, las mediciones necesarias para 
evitar interrupciones en los trabajos y los lugares de acopio de forma detallada. Asimismo, presenta 
listados completos y bien estructurados que cumplen con lo estipulado en el anexo correspondiente del 
PCAP.

El licitador analiza el emplazamiento para la implantación de las instalaciones auxiliares de obra.
 Establece medidas de protección, los espacios y la circulación en obra para garantizar la seguridad de
lostrabajadores. No obstante, la documentación gráfica proporcionada sobre la ubicación de dichas 
instalaciones es limitada. 

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 13,7

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

El licitador presenta un plano exhaustivo que muestra la ubicación de todas las instalaciones de 
producción, especificando sus características principales y los recorridos completos desde estas hasta la 
obra.

Se consideran válidas algunas de las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución de 
las obras, pero no  ha justificado su medición y presupuesto .

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone sin desarrollar los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el
  rendimiento  de  las  actividades  consideradas  en  la  planificación,  y  no  justifica  el  cálculo  de  los 
coeficientes considerados.

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
 licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo
del PCAP.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta para la ejecución de 
las principales actividades consideradas en la planificación, justifica parcialmente su rendimiento y su 
dimensionamiento. Además aporta la mayoria de las características de los equipos según lo solicitado en 
el  anexo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, pero 
solo desarrollando algunas de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, y realiza 
una cronología de dichas actuaciones que es mejorable.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anejo del PCAP.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  con  casi  todo  el  contenido  y  consideraciones 
indicados en el anexo I del PCAP, razonable con lo planteado anteriormente, expresando gráficamente 
de manera  clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo, 
aunque no respeta  la  estructura  del  proyecto.  En  cuanto  al  diagrama  espacio/tiempo,  presenta  
las  principales actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 
planteamiento constructivo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta esquemas de las distintas etapas del estado de las obras de forma correcta, 
pero con alguna incoherencia en el Diagrama de Gantt crítico.

El  licitador  presenta  los  importes  de  la  producción  resultante  según  el  diagrama  de  
Gantt propuesto,  pero  con  alguna  incoherencia  en  la  estructura  de  capítulos  y  subcapítulos  
definida  en  el presupuesto  del  Proyecto,  sin  indicar  las  producciones  anuales  resultantes  y  sin  
realizar  ninguna comparativa con las anualidades indicadas en el correspondiente anexo del PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS
CORRALES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 28,85

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 23,8

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del medio
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una exposición del proyecto clara y detallada. Describe con precisión
el estado actual del ámbito de actuación y ofrece una representación gráfica completa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias específicas. 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador presenta un análisis muy apropiado de las soluciones planteadas, describiendo con 
precisión las acciones a ejecutar. Asimismo, identifica posibles dificultades que podrían surgir durante la 
ejecución de las obras y ofrece soluciones adecuadas para superarlas.

El licitador analiza exhaustivamente todas las variables y condicionantes que pueden afectar la 
ejecución  de  las  obras,  abarcando  aspectos  económicos,  administrativos,  medioambientales,  y 
desarrolla  cada  uno  de  manera  detallada  y  completa.  Identifica  las  actividades  críticas  que  podrían 
constituir hitos claves en el progreso de la obra.

El licitador propone algunas medidas específicas de seguridad y medioambientales.Sin embargo,
 propone medidas organizativas demasiado genéricas y carecen de medidas específicas en cuanto a la 
planificación para la obtención de permisos y licencias, así como en la gestión del suministro de 
materiales.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador evalúa el emplazamiento destinado a la instalación de las infrestructuras auxiliares 
de obra, definiendo medidas de protección, la distribución de los espacios y las rutas de circulación 
dentro del sitio para asegurar la seguridad. Sin embargo, la documentación gráfica relacionada con la 
ubicación de las instalaciones se considera limitada. 

El licitador propone un equipo altamente capacitado y especializado para ejecutar las
obras.

El licitador evalúa las necesidades de acopio, identificando los materiales principales a
almacenar, las cantidades requeridas para evitar interrupciones en los trabajos y el lugar de acopio.
Presenta listados que se adecuan al anexo del PCAP. 

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 5,05

2.1. Selección de actividades
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

Se  presenta  una  descripción  esquemática  de  las  unidades  que  componen  las  
actividades previstas  para  la  ejecución  de  las  obras  que  se  consideran  correctas,  y  no  justifica 
 su  medición  y presupuesto 

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

El licitador aporta plano con la ubicación de todas las instalaciones de producción, especificando 
sus características principales y los recorridos completos en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone de forma muy escueta los coeficientes de seguridad a tener en cuenta que 
disminuyen  el   rendimiento  de  las  actividades  consideradas  en  la  planificación,  sólo  justifica   
algunos de los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo
del PCAP.

Se incluye en la parte de la oferta que excede en el número de hojas permitidas por el 
pliego

La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta sólo para la ejecución de  algunas 
actividades consideradas en la planificación, no justifica rendimiento y dimensionamiento, y sólo aporta la 
tabla de características de alguna maquinaria según lo solicitado en el anexo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 0

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
del PCAP.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Se incluye en la parte de la oferta  que excede el número de hojas permitidas por el pliego

El licitador expone de forma general y con escasa descripción el planteamiento para la ejecución
  del servicio, parte se incluye en la oferta que excede del número de hojas permitidas por el pliego 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se  incluye en la parte de la oferta que excede el número de hojas permitidas por el pliego

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Se  incluye en la parte de la oferta que excede el número de hojas permitidas por el pliego

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS
CORRALES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE,
S.A 32,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 21,85

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del medio
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador detalla el propósito del proyecto, describe el estado actual de la zona de
actuación y ofrece representación gráfica con la ubicación de las infraestructuras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias específicas. 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador presenta un análisis muy apropiado de las soluciones planteadas, describiendo con 
precisión las acciones a ejecutar. Asimismo, identifica posibles dificultades que podrían surgir durante la 
ejecución de las obras y ofrece soluciones adecuadas para superarlas.

El licitador realiza un análisis integral de las variables y condicionantes que pueden influir en la 
ejecución  de  las  obras,  considerando  aspectos  económicos,  administrativos,  medioambientales,  entre 
otros,  y  desarrolla  cada  una  de  forma  exhaustiva.  Identifica  actividades  críticas  que  pueden  suponer 
hitos claves en el avance del proyecto. 

El licitador presenta  medidas  organizativas  de  manera  general,  sin  un  desarrollo detallado, 
limitándose  a  aspectos  climatológicos  y,  de  forma  muy  superficial,  al  patrimonio  arqueológico.  Las  
medidas  medioambientales  propuestas  son  también  genéricas,  sin especificar acciones concretas. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCA GONZALEZ LOPEZ 08/04/2025

VIRGINIA LOPEZ PEREZ

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

LAURA FERNANDEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jm7CNRRFL4FT8WPRBNFN6DZLLLU PÁG. 29/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7CNRRFL4FT8WPRBNFN6DZLLLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador lleva a cabo un análisis minucioso de las necesidades de acopio, señalando los 
materiales principales a almacenar, calculando el ritmo de consumo, las mediciones necesarias para 
evitar interrupciones en los trabajos y los lugares de acopio de forma detallada. Asimismo, presenta 
listados completos y bien estructurados que cumplen con lo estipulado en el anexo correspondiente del 
PCAP.

El licitador determina el emplazamiento de las principales instalaciones auxiliares de la obra, 
pero presenta una descripción limitada de las medidas de protección, centrándose principalmente en los 
espacios y la circulación para garantizar la seguridad laboral. La documentación gráfica proporcionada es
 insuficiente y las medidas de protección y la descripción de las instalaciones son escasas. 

El licitador presenta un equipo profesional capacitado y especializado para ejecutar las
obras.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,25

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 10,45

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

El  licitador  presenta  capturas  de  pantalla  con  escaso  nivel  de  detalle,  mostrando la  ubicación 
únicamente de algunas instalaciones de producción, sin presentar un plano claro.

Se  consideran  idóneas  algunas  de  las  actividades  que  el  licitador  desarrolla  para  la  
ejecución  de  las obras, pero no desarrolla de forma completa las unidades que componen las mismas, y 
no ha justificado su medición y presupuesto.

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador menciona los coeficientes de seguridad a tener en cuenta, sin justificar casi ninguno de 
los coeficientes considerados.

La  mayor  parte  de  la  maquinaria  propuesta  por  el  licitador  a  emplear  para  la  ejecución  
de  las  principales  actividades  incluidas  en  la  planificación  es  válida,  pero  no  se  justifica  
adecuadamente  ni  su rendimiento  ni  su  dimensionamiento.  Aporta  la  mayoría  de  las  características
  de  los  equipos  según  lo solicitado en el anexo I.

En general los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados
  por el licitador tienen cierta coherencia y permiten un análisis elemental de los recursos ofertados, pero
 sin la adecuada justificación.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo
del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador expone un planteamiento constructivo adecuado para la ejecución de las obras, pero 
con una descripción general de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, y realiza 
una cronología de dichas actuaciones poco precisa.

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  con  la  mayoría  del  contenido  y  
consideraciones indicados  en  el  correspondiente  anexo  del  PCAP,  coherente  con  lo  desarrollado  
en  los  apartados anteriores,  expresando gráficamente la  cronología  de las  actividades consideradas 
para la finalización de  las obras en plazo, pero no respeta la estructura de capítulos y subcapítulos del 
proyecto.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anejo del PCAP.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

No presenta diagrama espacio/tiempo, y no presenta completo el Diagrama de Gantt con el 
camino crítico

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

El licitador aporta un diagrama de Gantt con incoherencias en la estructura de capítulos y 
subcapítulos definida en el presupuesto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS
CORRALES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 AZVI SAU 39,65

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 26

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del medio
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone de forma clara y completa el propósito del proyecto, describe con detalle
 el estado actual de la zona de actuación y ofrece una representación gráfica que muestra la 
ubicación y el estado de las principales infraestructuras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias específicas. 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador presenta un análisis muy apropiado de las soluciones planteadas, describiendo con 
precisión las acciones a ejecutar. Asimismo, identifica posibles dificultades que podrían surgir durante la 
ejecución de las obras y ofrece soluciones adecuadas para superarlas.

El licitador realiza  un  análisis  detallado  de  todas  las  variables  y  condicionantes  que  pueden 
afectar la ejecución de las obras, abarcando aspectos económicos, administrativos, medioambientales, 
del entorno y climáticos, y profundiza en cada uno de ellos de manera exhaustiva.

El licitador propone de  manera  detallada  todas  las  medidas  específicas  necesarias,  tanto 
organizativas,  de  seguridad  como  medioambientales,  para  minimizar  las  interacciones.  Realiza  un 
análisis exhaustivo de las mismas, identificando hitos clave para el progreso de la obra. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCA GONZALEZ LOPEZ 08/04/2025

VIRGINIA LOPEZ PEREZ

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

LAURA FERNANDEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jm7CNRRFL4FT8WPRBNFN6DZLLLU PÁG. 36/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7CNRRFL4FT8WPRBNFN6DZLLLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento para la implantación de todas las
instalaciones auxiliares de obra, justifica el espacio necesario para las mismas, determinando sus
características. A su vez, establece de forma pormenorizada las medidas de protección, los espacios y la
circulación en obra para garantizar la seguridad de los trabajadores. Presenta documentación gráfica para
su ubicación.

1.4 Adecuación de los medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El organigrama funcional propuesto por el licitador recoge un equipo altamente capacitado
y especializado para ejecutar los trabajos previstos.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 13,65

2.1. Selección de actividades
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador lleva a cabo un análisis minucioso de las necesidades de acopio, señalando los 
materiales principales a almacenar, calculando el ritmo de consumo, las mediciones necesarias para 
evitar interrupciones en los trabajos y los lugares de acopio de forma detallada. Asimismo, presenta 
listados completos y bien estructurados que cumplen con lo estipulado en el anexo correspondiente del 
PCAP.

El licitador presenta un plano detallado que muestra la ubicación de la mayoría de las 
instalaciones de producción, especificando sus características principales y los recorridos desde estas 
hasta la obra, aunque se presentan ubicaciones a más de 100 km de distancia existiendo más 
cercanas.

Se consideran correctas las actividades que el licitador selecciona para la ejecución de las 
obras, pero no  justifica su medición y presupuesto.

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El licitador expone los coeficientes de seguridad que reducen el  rendimiento de las actividades 
consideradas  en  la  planificación,  pero  sin  desarrollar  el  cálculo  para  obtener  los  coeficientes  a  
aplicar según las actividades.

La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta sólo para la ejecución de  algunas 
de  las principales actividades consideradas en la planificación, no justifica su rendimiento y su 
dimensionamiento y hay ciertas incoherencias.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo
del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, 
desarrollando la mayoria de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando
 una básica cronología de dichas actuaciones.

Los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anejo del PCAP.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  el  contenido  y  las   
consideraciones indicados  en  el  correspondiente  anexo  del  PCAP  pero  modifica  la  ordenación  en
  capítulos  y  subcapítulos  del  proyecto,  expresando  gráficamente  de  manera  correcta  la  
cronología  de  las actividades  consideradas  para  la  finalización  de  las  obras  en  plazo.  En  cuanto
  al  diagrama  espacio/tiempo,  presenta  las  principales  actividades  con  la  duración,  localización  en 
planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

El  licitador  presenta  las  fases  del  estado  de  las  obras  adecuados,  aunque  con  cierta  
falta  de detalle en la representación de los tramos a ejecutar, en ejecución y ejecutados.

El  licitador  presenta  los  importes  de  la  producción  resultante  según  el  diagrama  de  
Gantt propuesto,  con  una  estructura  de  capítulos  y  subcapítulos  que  no  se  corresponden  con  la 
 del presupuesto del Proyecto y le faltan la distribución acumulada del PBL

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS
CORRALES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 UTE MAYCOEX S.L. - HISPANA DE INSTALACIONES
TECNICAS INDUSTRIALES S.A. 39,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 26,8

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del medio
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica pormenorizadamente el propósito del proyecto, describiendo el  estado 
actual del ámbito de actuación y aporta información gráfica de la ubicación y del estado de las 
instalaciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias específicas. 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador presenta un análisis muy apropiado de las soluciones planteadas, describiendo con 
precisión las acciones a ejecutar. Asimismo, identifica posibles dificultades que podrían surgir durante la 
ejecución de las obras y ofrece soluciones adecuadas para superarlas.

El licitador presenta de forma detallada las medidas específicas necesarias, tanto organizativas 
como de  seguridad  y  medioambientales,  destinadas  a  minimizar  las  posibles  interferencias  durante  la 
ejecución de la obra.

El licitador  realiza  un  análisis  integral  de  los  factores  que  afectan  la  ejecución  de  las  obras, 
abarcando aspectos económicos, administrativos, medioambientales, del entorno y climatológicos, y los 
desarrolla  de  manera  detallada.  Incluye  un  estudio  exhaustivo  de  las  actividades  críticas  en  el 
proceso constructivo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional proponiendo un equipo completo, con una 
configuración perfectamente alineada con las necesidades de esta actuación, y detalla la idoneidad 
de cada integrante para cada fase del contrato.

El licitador realiza un análisis detallado del emplazamiento destinado a las instalaciones auxiliares
 de obra, justificando el espacio requerido y especificando sus características. Define de manera 
exhaustiva las medidas de protección, la distribución de los espacios y las rutas de circulación para 
garantizar la seguridad laboral. Aporta un análisis completo de las áreas de implantación, acompañado de
 documentación gráfica detallada sobre su ubicación.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 12,5

2.1. Selección de actividades
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador lleva a cabo un análisis minucioso de las necesidades de acopio, señalando los 
materiales principales a almacenar, calculando el ritmo de consumo, las mediciones necesarias para 
evitar interrupciones en los trabajos y los lugares de acopio de forma detallada. Asimismo, presenta 
listados completos y bien estructurados que cumplen con lo estipulado en el anexo correspondiente del 
PCAP.

El licitador presenta un plano detallado que muestra la ubicación de la mayoría de las 
instalaciones de producción, especificando sus características principales y los recorridos desde estas 
hasta la obra, aunque se presentan en baja calidad de imagen estos últimos.

Se consideran apropiadas las actividades que el licitador indica para la ejecución de las obras, 
pero  no  justifica  de  forma  apropiada  las  unidades  que  componen  las  mismas,  ni  su  medición  
y presupuesto.

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El  licitador  describe  de  forma  somera  los  coeficientes  de  seguridad  a  tener  en  cuenta  
para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, sin indicar cómo obtiene 
 los coeficientes finalmente empleados.

La maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta pero no se justifica el rendimiento y 
dimensionamiento  para   todas  las  actividades  seleccionadas  en  la  planificación.  Presenta  las 
características de los equipos según lo solicitado en el anexo correspondiente del PCAP.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo
del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
 licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis de los recursos ofertados.

El licitador expone un planteamiento constructivo poco apropiado para la ejecución de las obras,
 relacionando algunas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, y realizando una 
cronologíade dichas actuaciones muy mejorable.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anejo del PCAP.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  con  el  contenido  y  con  todas  las  
consideraciones indicados en el PCAP, la mayoría coherente con lo expuesto en los apartados 
anteriores, expresando gráficamente de igual manera la cronología de las actividades consideradas 
para la finalización de las obras  en  plazo.  En  cuanto  al  diagrama  espacio/tiempo,  presentadas  
principales  actividades  con  la duración, localización en planta y sentido de avance indicados en el 
planteamiento constructivo.

El  licitador  presenta  esquemas  de  avance  temporal  del  estado  de  las  obras  algo  
incompleto, representando   con  alguna  incongruencia  en  alguna  actividad  del  Diagrama  de  Gantt  
con  el  camino crítico.

El licitador no presenta  los importes de la producción resultante, sin una distribución mensual y 
acumulada del PEM y PBL y sin realizar una comparativa entre las producciones anuales resultantes y las
 anualidades indicadas en elcorrespondiente anexo del PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS
CORRALES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A -GRULOP 21, S.L. -
AGUA, RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE S.A 32,95

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 21

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del medio
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador  describe el proceso a implementar de manera y el objeto del proyecto de 
manera concisa, incluyendo una representación gráfica de la ubicación de la mayoría las 
infraestructuras principales, aunque no profundiza en la descripción del estado actual de las 
instalaciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias específicas. 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador examina las soluciones propuestas, describe de manera apropiada las actuaciones 
a llevar a cabo, identifica las posibles complicaciones en la ejecución pero no lo analiza identificando 
deficiencias ni propone soluciones constructivas para abordarlas.

El licitador realiza  un análisis  integral  de los  factores que afectan a  la  ejecución de las  obras, 
considerando  aspectos  económicos,  administrativos,  medioambientales,  del  entorno  y  climatológicos, 
detallando  cada  uno  de  forma  exhaustiva.  Incluye  un  estudio  pormenorizado  de  las  circunstancias 
específicas y actividades críticas de la obra. 

El licitador propone medidas  organizativas,  de  seguridad  y  medioambientales  para  minimizar  
interferencias,  pero  sin  un  desarrollo  detallado.  Las  medidas  organizativas  se presentan de manera 
general, y las medioambientales son de carácter genérico. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador lleva a cabo un análisis minucioso de las necesidades de acopio, señalando los 
materiales principales a almacenar, calculando el ritmo de consumo, las mediciones necesarias para 
evitar interrupciones en los trabajos y los lugares de acopio de forma detallada. Asimismo, presenta 
listados completos y bien estructurados que cumplen con lo estipulado en el anexo correspondiente del 
PCAP.

El licitador define el emplazamiento para la instalación de las principales infraestructuras 
auxiliares de obra, pero presenta un número limitado de medidas de protección, centrándose en la 
descripción de espacios y la circulación de tráfico. La documentación gráfica proporcionada es 
insuficiente y la descripción de las instalaciones es superficial. 

El licitador presenta un equipo profesional capacitado y especializado para ejecutar las
obras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 11,95

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

El licitador presenta un plano exhaustivo que muestra la ubicación de todas las instalaciones de 
producción, especificando sus características principales y los recorridos completos desde estas hasta la 
obra.

La selección de actividades se considera poco idónea en la planificación de la obra, y lo hace 
sin justificar su medición ni su presupuesto.

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  detalla  todos  los  coeficientes  de  seguridad  a  tener  en  cuenta  para  minorar 
 el rendimiento  de  las  actividades  contempladas  en  la  planificación,  justificando  los  factores  
que intervienen en el  cálculo de los coeficientes considerados aunque no el  cálculo del  coeficiente 
final.

Una  parte  importante  de  la  maquinaria  propuesta  por  el  licitador  para  su  uso  resulta  apta  
para ejecutar las principales actividades previstas en la planificación, sin justificar de manera apropiada ni 
su rendimiento  ni  su  dimensionamiento.  Y  no  aporta  las  características  de  todos  los  equipos  
según  lo solicitado en el anexo I.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo
del PCAP.

El licitador no presenta los gráficos de distribución mensual.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador presenta un planteamiento constructivo adecuado para la ejecución de las obras, 
abordando la mayor parte de las distintas acciones necesarias para la ejecución en plazo, con  una 
cronología simplificada de dichas acciones.

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en
  el anexo I, correspondiéndose con lo expuesto en los apartados anteriores, con alguna incoherencia 
en  la  cronología  de  las  actuaciones  a  realizar  para  la  finalización  del  servicio  en  plazo.  En  
cuanto  al diagrama espacio/tiempo, presenta las principales actividades con la duración, localización en
 planta y sentido de avance indicados en el planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anejo del PCAP.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  presenta  esquemas  de  avance  temporal  del  estado  de  las  obras  apropiado, 
representando   con alguna insuficiencia  de  detalle  en  cuanto  a los tramos a ejecutar, en ejecución y 
ejecutados.

El  licitador  presenta  los  importes  de  la  producción  resultante  según  el  diagrama  de  
Gantt propuesto,  pero  sin  respetar  la  estructura  de  capítulos  y  subcapítulos  definida  en  el  
presupuesto  del Proyecto y sólo con las anualidades  indicadas en el correspondiente anexo I sin 
realizar comparativa

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS
CORRALES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. –
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. 39,2

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 24,4

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del medio
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

.

El licitador detalla de manera clara y completa el propósito del proyecto, describe con 
precisión el estado actual de la zona de actuación y ofrece una representación gráfica que muestra 
la ubicación y el estado de todas las infraestructuras principales.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la
ejecución de las obras, planteando soluciones para solventarlas.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias específicas. 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El  licitador  realiza  un  análisis  exhaustivo  de  las  condiciones  que  afectan  la  ejecución  de  las 
obras,  abordándolas  de  manera  adecuada.  No  obstante,  se  observa  la  ausencia  de  un  análisis  más 
profundo de aspectos específicos, como los plazos de entrega de equipos, los cuales podrían representar
 hitos  críticos  para  el  cumplimiento  de  los  plazos  de  la  obra,  así  como la  planificación  de  las  pruebas 
preoperacionales.

El  licitador presenta de forma detallada las acciones específicas requeridas, tanto en términos 
organizativos  como  en  materia  de  seguridad  y  medioambiental,  con  el  fin  de  minimizar  las  posibles 
interferencias y contingencias durante la ejecución de la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo, aunque no 
especifica funciones y lo presenta con una especialización limitada para realizar los trabajos previstos.

El licitador realiza un análisis exhaustivo del emplazamiento destinado a la instalación de las 
infraestructuras auxiliares de la obra, justificando el espacio y detallando las características específicas de
cada una. Asimismo, establece las medidas de seguridad, así como los espacios y las rutas de 
circulación en el área de trabajo para asegurar la protección de los trabajadores. Además, presenta 
documentación gráfica que ilustra la ubicación de las instalaciones.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 14,8

2.1. Selección de actividades
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador lleva a cabo un análisis minucioso de las necesidades de acopio, señalando los 
materiales principales a almacenar, calculando el ritmo de consumo, las mediciones necesarias para 
evitar interrupciones en los trabajos y los lugares de acopio de forma detallada. Asimismo, presenta 
listados completos y bien estructurados que cumplen con lo estipulado en el anexo correspondiente del 
PCAP.

El licitador presenta un plano exhaustivo que muestra la ubicación de todas las instalaciones de 
producción, especificando sus características principales y los recorridos completos desde estas hasta la 
obra.

Se consideran idóneas las actividades que el licitador desarrolla para la ejecución de las obras,
  pero no ha justificado su medición y presupuesto 

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El licitador expone los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para minorar el rendimiento 
de  las  actividades  consideradas  en  la  planificación,  pero  justifica  solo  alguno  de  los  factores  
que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

La mayoría de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es adecuada para la ejecución 
de  las  principales  actividades  consideradas  en  la  planificación,  justifica  parte  del  rendimiento  y 
dimensionamiento de las mismas. Además aporta la mayoría de las características de los equipos según 
lo solicitado en el anexo correspondiente del PCAP.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo
del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios presentados por el
  licitador demuestran una gran coherencia y permiten un perfecto análisis de los recursos ofertados.

El  licitador  presenta  un  planteamiento  constructivo  idóneo  para  la  ejecución  de  las  obras,
 abordando la mayoria de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando 
una resumida cronología de dichas actuaciones.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anejo del PCAP.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  presenta  los  importes  de  la  producción  resultante  según  el  diagrama  de  
Gantt propuesto, pero con algunas incoherencias en la estructura de capítulos y subcapítulos definida 
en el presupuesto del Proyecto y con escaso desarrollo en la comparativa entre anualidades resultantes
 y las anualidades indicadas en el correspondiente anexo del PCAP. 

El licitador aporta un diagrama de Gantt que incluye casi todas las especificaciones indicadas
en el anexo del PCAP, salvo la justificación de los recursos asignados, siendo congruente con lo
descrito anteriormente y expresando gráficamente de manera estructurada la cronología de las
actuaciones a realizar para la finalización de la obra en plazo.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

El  licitador  presenta  el  progreso  temporal  del  estado  de  las  obras.  En  general, 
proporciona un diagrama de Gantt del camino crítico que es apropiado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCA GONZALEZ LOPEZ 08/04/2025

VIRGINIA LOPEZ PEREZ

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

LAURA FERNANDEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jm7CNRRFL4FT8WPRBNFN6DZLLLU PÁG. 62/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7CNRRFL4FT8WPRBNFN6DZLLLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS
CORRALES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 UTE CIVILSUR, S.L.U. – HIDRALIA, GESTIÓN INTEGRAL
DE AGUAS DE ANDALUCÍA, S.A. 39

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 27,2

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del medio
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador detalla de manera clara y completa el propósito del proyecto, describe con 
precisión el estado actual de la zona de actuación y ofrece una representación gráfica que muestra 
la ubicación y el estado de todas las infraestructuras principales.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias específicas. 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador efectúa un análisis minucioso de las soluciones previstas, describiendo con detalle 
las actuaciones a realizar, prestando particular atención a las áreas de mayor complejidad técnica, 
reposición de servicios, etc., que podrían presentar obstáculos durante la ejecución de las obras, y 
propone soluciones óptimas para superarlos.

El licitador evalúa de manera exhaustiva las variables y condicionantes que pueden influir en la 
ejecución  de  las  obras,  considerando  aspectos  económicos,  administrativos  y  medioambientales. 
Además, identifica las actividades críticas que podrían ser hitos clave en el avance del proyecto.

El licitador detalla las medidas organizativas, de seguridad y medioambientales para reducir las
interferencias, realizando un análisis completo y destacando los hitos clave de la obra. Propone medidas
específicas y adecuadas al contexto, con énfasis en la organización, señalización, circulación y otros
factores relevantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCA GONZALEZ LOPEZ 08/04/2025

VIRGINIA LOPEZ PEREZ

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

LAURA FERNANDEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jm7CNRRFL4FT8WPRBNFN6DZLLLU PÁG. 64/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7CNRRFL4FT8WPRBNFN6DZLLLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios. 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional proponiendo un equipo completo, con una 
configuración perfectamente alineada con las necesidades de esta actuación, y detalla la idoneidad 
de cada integrante para cada fase del contrato.

El licitador evalúa el emplazamiento para la instalación de las infraestructuras auxiliares de la 
obra, definiendo las medidas de seguridad, los espacios y las rutas de circulación para proteger a los 
trabajadores. Sin embargo, la documentación gráfica sobre la ubicación de estas instalaciones es 
insuficiente.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Instalaciones de producción 1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 11,8

2.1. Selección de actividades
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador lleva a cabo un análisis minucioso de las necesidades de acopio, señalando los 
materiales principales a almacenar, calculando el ritmo de consumo, las mediciones necesarias para 
evitar interrupciones en los trabajos y los lugares de acopio de forma detallada. Asimismo, presenta 
listados completos y bien estructurados que cumplen con lo estipulado en el anexo correspondiente del 
PCAP.

El licitador presenta un plano exhaustivo que muestra la ubicación de todas las instalaciones de 
producción, especificando sus características principales y los recorridos completos desde estas hasta la 
obra.

Se consideran apropiadas algunas de las actividades que el licitador propone para la ejecución de
  las  obras,  pero  se  describen  de  forma  general  y  no  se  ha  aportado  justificación  para  su  
medición  ni presupuesto.

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que
el licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo del PCAP

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El licitador desarrolla de forma poco detallada los coeficientes de seguridad a tener en cuenta 
para  minorar  el  rendimiento  de  las  actividades  consideradas  en  la  planificación,  pero  justifica  
solo algunos de los factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados.

La mayoría de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es conveniente para la ejecución
  de  las  principales  actividades  consideradas  en  la  planificación,  sin  embargo,  no  se  justifican 
adecuadamente ni el rendimiento ni el dimensionamiento de algunas de ellas. Además aporta la mayoria 
de las características de los equipos según lo solicitado en el anexo correspondiente del PCAP.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el Anejo
del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla el planteamiento constructivo  aceptable con el contenido de los apartados
  anteriores, realizando una cronología  simple de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

La mayoría de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y medios 
presentados por el licitador son poco apropiados y no permiten el análisis de los recursos ofertados, 
aunque alguno guarda cierta coherencia y sin permitir un análisis adecuado del medio que desarrolla.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anejo del PCAP.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  que  abarca  gran  parte  del  contenido  y 
consideraciones    indicados en el correspondiente anexo del PCAP, guardando   cierta   relación con lo 
descrito  en  los  apartados    anteriores,  aportando   de   igual   modo   la  cronología  de  las  
actividades consideradas para la finalización de  las obras en plazo. En cuanto al diagrama 
espacio/tiempo, presenta  las actividades con la duración, localización en planta y sentido de avance 
según lo especificado en el  planteamiento constructivo.

El  licitador  presenta  esquemas  de  avance  temporal  del  estado  de  las  obras  válido,  pero  
el Diagrama de Grantt de camino crítico está incompleto

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo PCAP.

El licitador presenta los importes de la producción resultante según el diagrama de Gantt 
propuesto aunque le faltan la distribución mensual y acumulada del PBL, sí realiza una comparativa 
entre las producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el correspondiente anexo 
del PCAP pero con escaso desarrollo.
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