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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

TÍTULO: OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS
AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y
ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN
URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

EXPEDIENTE: 2023 491434 LOTE I

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación de  la obra de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 3.193.351,62 €
(IVA incluído) y un plazo de ejecución de 18 meses, siendo la fecha límite de presentación
de ofertas el 22 de marzo de 2024 a las 15:00 horas. El día 7 de mayo de 2024 se convoca
la Sesión nº 3 de la Mesa de Contratación para el examen de la documentación del sobre 2
– criterios valorados mediante un juicio de valor en trámite de subsanación, resultando que 
la licitadora en dicho trámite lo hacía correctamente.

De  acuerdo  con  el  contenido  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  del 
contrato (Cláusula 10.2) y en relación con lo preceptuado por el artículo 146.2a) de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica para apoyo a la 
Mesa  de  Contratación,  la  cual  procede  a  la  elaboración  del  presente  informe  técnico  en 
relación con la documentación presentada, por los 17 licitadores admitidos, contenida en el 
sobre nº 2.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

Puntuación máxima (PA): 50 puntos.

1.1. Análisis del proyecto.

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. De 0 a 5 puntos.

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.

1.3. Análisis del emplazamiento e implantación.

1.4. Adecuación de Medios Personales.

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS

1. MEMORIA De 0 a 28 puntos.

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual. De 0 a 3 puntos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución de
las obras. De 0 a 5 puntos.

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga. De 0 a 4
puntos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la 
implantación de las oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla,
de  encofrado,  mecánicos,  zonas  de  acopio,  puntos  limpios,  etc.,  así  como  del 
establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores
y cerramientos perimetrales, y de la conveniencia de sus superficies y características, así
como de las acometidas y conexión de servicios que proponga. De 0 a 4 puntos.

Se  valorará  la  adecuación  de  los  medios  personales  adscritos  al  contrato,  que  tendrá  en 
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

del contrato. De 0 a 4 puntos.

1.5. Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción

2.1. Selección de actividades.

2.2. Coeficientes de seguridad.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y
de las necesidades de subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación
al contenido indicado en el anexo X. De 0 a 2 puntos.

2. PROGRAMACIÓN DE OBRAS. De 0 a 22 puntos.

2.3. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos.

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados
para cada una de las actividades seleccionadas que el licitador presenta. De 0 a 3 puntos.

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las
unidades seleccionadas que componen las mismas, así como de la justificación de su
medición y presupuesto. De 0 a 3 puntos.

2.5. Diagrama de Gantt.

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal
paralas sucesivas fases consideradas por el licitador para la ejecución de las obras. De 0 a
2 puntos.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos
presentados por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.
De 0  a 4 puntos.

Se valorará la idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por el
licitador, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la maquinaria y del
dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al
contenido indicado en el anexo X. De 0 a 3 puntos.

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales,
maquinaria, medios de transporte y auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.
De 0 a 2 puntos.

Se valorará la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador para la
ejecución de las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las distintas actuaciones
necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X. De 0 a 4 puntos.

Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las
instalaciones de producción que el licitador presenta, así como su adecuación al contenido
indicado en el anexo X. De 0 a 1 puntos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

2.6. Previsión de costes/tiempos.

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas
individualizadas para cada una de de las ofertas evaluadas, que se aportan como Anexo al
Informe.

Estos valores se han trasladado a los cuadros resumen, con las ofertas ordenadas según
Acta nº 1 de la Mesa.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anexo X. De 0 a 1 puntos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3.- CONCLUSIÓN

<fecha según firma electrónica>

MANUEL COBACHO
RODRÍGUEZ

TITULADO SUPERIOR

LIDIA FERNÁNDEZ
AMAYA

TITULADA SUPERIOR

JUAN ANTONIO
MEZQUITA TRIGO

TITULADO SUPERIOR

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA

JOAQUÍN RODRÍGUEZ
PÉREZ DE OCAMPO
ASESOR TÉCNICO

SRA. PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Una vez efectuada la valoración de acuerdo a los criterios indicados en el apartado anterior,
se eleva el presente informe a la mesa de Contratación para su conocimiento y efectos
oportunos en el expediente de referencia.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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edidas organizativas, de 
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edioam

bientales, etc, necesarias 
para m

inim
izar las interacciones

TO
TAL APAR

TAD
O

EM
PR

ESA
S

PR
ESEN

TA
D

A
S

1.1.1 Análisis
delproyecto. C

onocim
iento 

del objeto
 del proyecto

 y descripción
 del

 estado
actual.

1.2.1
C

ircunstancias
específicas

y
condicionantes

existentes
para

la
ejecución

de
las

obras.C
ircunstancias

económ
ico/adm

inistrativas, tem
porales y 

específicas, condicionantes m
edioam

bientales,
 del entorno y clim

atológicos

1.3
Análisis del em

plazam
iento e im

plantación
1.4

Adecuación
de

los
m

edios
personales

 

1.5.1 N
ecesidades de acopios, sum

inistros y 
subcontratación. Instalaciones de producción.

N
ecesidades de acopios, relación de 
sum

inistradores, necesidades de 
subcontratación y adecuación al anexo X

1.5.2
N

ecesidades
de

acopios,sum
inistros

y
subcontratación. C

ontenido, com
posición

 y 
claridad del plano con la situación de las 

instalaciones de producción, y adecuación
 al 

contenido del anexo X.

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones 
proyectadas.
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de
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2.2.C
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de

seguridad
2.3.1.Justificación

de
rendim
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y

dim
ensionam

iento
de

equipos.R
ecursos.

Equipos
y

rendim
ientos

2.3.2.Justificación
de

rendim
ientos

y
dim

ensionam
iento

de
equipos.R

ecursos.
G

ráficos

2.4.Planteam
iento

constructivo.C
ronología

de
actuaciones.

2.5.1.G
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definición

y
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plem
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D

iagram
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2.5.2.G
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y
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2.6.Previsión
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P.M
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P.M
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N
ES

PER
EZ

JIM
EN

EZ
SL

29,65

11
U

TE
C

IVILSU
R

,S.L.U
.-G

EVO
R

A
C

O
N

STR
U

C
C

IO
N

ES,S.A.
34,3

12
U

TE IN
PR

O
N

A
2010

S.L.-C
O

N
STR

U
C

C
IO

N
ES

G
LESA,S.A.

31,25

13
U

TE
VIALTER

R
A

IN
FR

AESTR
U

C
TU

R
AS,S.A.-D

ESAR
R

O
LLO

D
E

TEC
N

O
LO

G
ÍAS

D
E

D
EPU

R
AC

IÓ
N

,S.A.
34,4

14
U

TE
PR

O
D

ESU
R

C
O

N
STR

U
C

C
IO

N
Y

PR
O

YEC
TO

S,S.L
-SO

C
IED

AD
D

E
FO

M
EN

TO
AG

R
ÍC

O
LA

C
ASTELLO

N
EN

SE
S.A

27,75

15
U

TE
ELEC

N
O

R
SER

VIC
IO

S
Y

PR
O

YEC
TO

S,S.L.U
.-AU

D
EC

A,S.L.U
.

36,15
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O
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-

C
O
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U
C

C
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N
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R
U
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 DINOTEC, SOCIEDAD DE AGUAS MEDIO AMBIENTE , S.L. 30,65

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 15,9

1,5
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe de forma superficial el estado actual de la
zona de actuación, llevando  a  cabo  una representación gráfica básica de la ubicación de algunas de
las instalaciones principales.

El licitador  lleva  a  cabo  un  estudio  parcial las soluciones proyectadas, menciona aspectos 
de los anejos del proyecto con un mínimo desarrollo, nombrando algunas de las potenciales dificultades 
y planteando alguna solución.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual
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3
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El  licitador  lleva a cabo un análisis  superficial  de todas  las  circunstancias  y  condicionantes  que 
interfieren con la ejecución de las obras.

El licitador sugiere únicamente algunas medidas genéricas necesarias, de tipo organizativo, de
seguridad  y  medioambientales,  siendo  alguna  de  ellas  concreta  y  pertinente  para  limitar  dichas
interacciones.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las 
interacciones
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1.4 Adecuación de los medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,2
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de 

subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El  licitador  ofrece  un  organigrama funcional  con  un  equipo  completo  y  apropiado,  con  una 
configuración  superior  a  la  considerada  mínima  según  pliego.  Desarrolla  de  manera  detallada  las 
actividades de cada técnico. Además, define actividades que no serán ejecutadas directamente por el 
adjudicatario e incorpora asesores adicionales, no indicando detalle para cada fase.

  El  licitador  examina  las  necesidades  de  acopio,  reconociendo  los  materiales  clave  a 
almacenar, especificando las mediciones requeridas y las ubicaciones para su acopio. Presenta listas 
bastante  completas  que  se  ajustan  al  anexo  correspondiente  del  PCAP,  siendo  necesario  mayor 
detalle.

  Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios,  relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

   El  licitador  señala  la  ubicación  de  las  instalaciones  auxiliares  esenciales  para  la  obra, 
proponiendo  zonas  de  acopio  en  terrenos  diferentes  a  los  de  proyecto.  Establece  medidas  de 
protección  y  rutas  de  circulación  dentro  del  sitio  para  asegurar  la  seguridad  de  los  trabajadores  sin 
justificarlas detalladamente. A la documentación gráfica le falta detalle y no se justifica adecuadamente
los cerramientos perimetrales.
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0,5
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El licitante incluye imágenes con el contenido mínimo, sin incluir un plano adecuado como tal 
detallado.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 14,75

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

Se  consideran  idóneas  y  coherentes  las  actividades  que  el  licitador  desarrolla  de forma 
completa  para  la  ejecución  de  las  obras,  pero aportar  ninguna justificación en la  totalidad de los
casos, ni sumedición ni su presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación al
contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  expone  con  mucho  detalle  los  dos  únicos  coeficientes  de  seguridad  a  tener  en 
cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los
 factores que intervienen en el cálculo de los dichos coeficientes. Expone un tercer coeficiente pero 
que no desarrolla.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación, justifica en la mayoría de 
ellas su rendimiento y su dimensionamiento, aunque podría estar expuesto de forma más clara.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

En general los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de 
transportes  y  mano  de  obra  presentados por el licitador tienen una coherencia limitada.  La  mayoría 
de ellos no tienen aclaración, sólo gráfico, con lo que no hay análisis al respecto.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las 
consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su presentación no es adecuada por tamaño. Este  diagrama  muestra  de  manera  gráfica  la  secuencia
 temporal  de  las  actividades  previstas  para completar  las  obras  dentro  del  plazo  establecido  
aunque  la  columna  "sucesoras"  se  muestre  cortada. En  cuanto  al  diagrama  espacio/tiempo,  
detalla  las  actividades,  indicando  su  duración, ubicación en planta y dirección de avance, tal como se
 establece en el planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

El  licitador  presenta  una  propuesta  de  construcción  bien  estructurada  para  llevar  a  cabo  las 
obras, describiendo con detalle las distintas acciones requeridas para su finalización dentro del plazo 
previsto, e incluyendo una cronología minuciosa de cada una de ellas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

El  licitador  entrega  un  cronograma  válido  aunque  con  presentación  mejorable  que  muestra  el 
progreso de las obras, aunque presenta algunas inconsistencias al representar los tramos que están por 
ejecutarse.  Además, aporta  esquema  de  espacios/tiempo  muy  simple  y  no  expone  ningún  tipo  de 
comentario.

El licitador presenta correctamente  los importes de la producción resultante según el
diagrama de Ganttpropuesto, sin  seguir  exactamente  con la estructura de capítulos y subcapítulos
definida en el presupuesto del Proyecto, sin embargo, tiene  errores  en la distribución acumulada, y
no realiza la comparativa entre las producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el
PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 TERSAQUA INGENIERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUAS
S.L. 37,85

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 21,8

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica de forma clara y precisa el objeto del proyecto, detalla el estado actual de la
zona  de  actuación,  señalando  los  principales  equipos  y  recintos  proyectados  para  cada  una  de  las 
nuevas  EDAR,  y  representando  gráficamente  la  ubicación  de la  mayoría  de las  infraestructuras 
principales.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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4
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3,2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El  licitador  analiza detalladamente las  soluciones  proyectadas,  expone de forma minuciosa los 
trabajos a realizar,  identificando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución de las
obras, sugiriendo soluciones para solventarlas.

El licitador lleva a cabo un análisis detallado de todas las circunstancias y factores que interfieren 
con la ejecución de las obras, desarrollándolas de forma correcta.

El  licitador  presenta  bastantes  de  las  medidas  específicas  necesarias  de  tipo  organizativo,  de 
seguridad y medioambientales, apropiadas para minimizar dichas interacciones, adecuadamente.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,2
De 0 a 2 puntos

       

                     
               

   

    

    

   

    

       

               El licitador evalúa el lugar donde se instalarán las instalaciones auxiliares de la obra, razonando 
el  espacio  requerido  para  ellas  y  detallando  sus  características.  Además,  establece  medidas  de 
protección y define los espacios y rutas de circulación dentro de la obra para asegurar la seguridad de 
los trabajadores tanto con contenido gráfico como escrito.

               

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El  licitante  presenta  un  organigrama  funcional  con  un  equipo  suficientemente  capacitado  y 
completo  según  pliego,  y  desarrolla  de  manera  detallada  las  responsabilidades  de  cada  miembro. 

  

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

Además, identifica actividades que no serán asumidas directamente por el adjudicatario y añadiendo  
asesores especializados. Destaca también la mejora en la dedicación del consultor.

El licitante evalúa las necesidades de acopios, identificando los materiales más relevantes 
a  almacenar,  detallando  las  mediciones  necesarias  y  los  puntos  de  acopio.  Los  listados 
presentados  coinciden  con  el  correspondiente  anexo  del  pliego,  pero  la  información  no  es  lo 
suficientemente detallada.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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0,6
De 0 a 1 puntos

       

                     
            

   

    

    

   

    

       

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 16,05

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

                

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se  consideran  suficientes  y  coherentes  las  actividades  que  el  licitador  desarrolla  para la 
ejecución de las obras, sin embargo, no entrega ninguna justificación en la totalidad de los casos, ni 
su medición ni su presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

   El  licitador  ha  proporcionado  un  plano  que  muestra  claramente  la  ubicación  de  las 
instalaciones  de  producción,  aunque  debería  añadir  una  mayor  descripción  de  sus  características 
técnicas específicas para un mejor entendimiento.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone de forma abreviada y de difícil entendimiento los coeficientes de seguridad a
tener en cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, y sólo lo 
hace de dos coeficientes, los climatológicos y los festivos.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta para la ejecución de
las principales actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento de forma algo escueta
 y su dimensionamiento también.

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transportes y 
mano de obra presentados por el licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis
de los recursos ofertados.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  todo  el  contenido  y  las  consideraciones 
especificadas en el PCAP, de manera coherente con lo expuesto en el resto de apartados. Este diagrama
 representa de forma clara y gráfica la secuencia temporal  de las actividades necesarias para completar
 las  obras dentro  del  plazo establecido.  En cuanto al  diagrama espacio/tiempo, muestra las actividades 
principales  con  su  duración,  ubicación  en  el  plano  y  dirección  de  avance,  tal  como  se  indica  en  el 
planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

El  licitador  presenta  un  enfoque  constructivo  altamente  idóneo para  llevar  a  cabo  las  obras, 
describiendo en detalle  las intervenciones requeridas para su finalización dentro del  plazo previsto,  y 
elaborando una programación detallada de dichas actuaciones.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  entrega  un  cronograma  válido  que  muestra  el progreso de las obras, aunque 
presenta  algunas  inconsistencias  al  representar  los  tramos  que  están  por  ejecutarse,  y además 
no presenta diagrama de espacios/tiempos.

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto, sin seguir exactamente la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto 
del Proyecto. Incluye una distribución mensual y acumulada del PBL, además de una comparación entre 
las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 HIDRALIA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE
ANDALUCÍA, S.A. 29,15

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 15,75

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica  detalladamente  el objeto del proyecto, desarrolla  nítidamente el estado
actual de la zona de  actuación,  añadiendo una representación gráfica del  emplazamiento  de  buena 
parte de las instalaciones principales.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2,5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2,4
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El  licitador  lleva  a  cabo  un  análisis  de  las  soluciones proyectadas, detalla  brevemente  las
actuaciones a realizar,  mencionando las posibles dificultades durante la ejecución  de  las  obras, 
y propone soluciones para solventarlas.

El licitador analiza de manera superficial la mayoría de las circunstancias y condicionantes que
interfieren con la  ejecución de las  obras,  sin  estudiar  las  circunstancias  económicas  ni  temporales 
asociadas a las mismas.

El licitador propone solamente algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad y
 medioambientales, apropiadas para minimizar dichas interacciones, sin mucho nivel de detalle.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

               El licitador expone un organigrama funcional básico según pliego. Falta detalle en la descripción 
de las funciones del equipo. Indica posible colaboración externa.

1,2
De 0 a 2 puntos

       

                     
               

   

    

    

   

    

       

  

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El  licitador  estudia  someramente  las  instalaciones,  haciendo referencia  a  talleres  de  ferralla  o 
zonas  de  acopio  indicando  el  lugar  donde  se  instalarán  aunque  no  su  distribución  espacial.  Sería 
necesario detallar el establecimiento de circulaciones con mayor claridad. La descripción de las medidas 
de protección es mínima y solo menciona posibles cerramientos perimetrales.

  

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

   El  licitador  realiza  un  análisis  de  las  necesidades  de  acopio,  detectando  los  materiales  
principales  a  almacenar,  con  la  medición  requerida  y  el  lugar  donde  se  realizará  el  acopio.  Los 
listados  se corresponden en su mayoría al  contenido incluido en el  correspondiente anexo del  PCAP, 
aunque no se proporciona información suficientemente específica.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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0,25
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 13,4

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

                El licitador incluye un plano e imágenes con contenido insuficiente,  muy básico y reflejando 
distancias a localizaciones

Se consideran  aceptables  y  coherentes  las  actividades  que  el  licitador  desarrolla  de forma 
completa para la  ejecución de las obras,  pero en cambio,  no aporta justificación de ningún tipo  en 
todos los casos, ni su medición ni su presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  expone  de  forma  escueta los  coeficientes  de  seguridad  a  tener  en  cuenta  para
 minorar  el  rendimiento  de  las  actividades  consideradas  en  la  planificación,  y  sólo  lo  hace  de  dos
 coeficientes, los climatológicos y los festivos.

La mayoría de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear no es relevante para la ejecución
de las principales actividades consideradas en la planificación. Además,  su  número  es  escaso.  La
 exposición utilizada es de difícil entendimiento y muy genérica.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Los gráficos mensuales sobre la distribución de materiales, maquinaria, medios de transporte y 
mano  de  obra  presentados  por  el  licitador  reflejan  una  notable  coherencia  y  facilitan  un  análisis 
sobresaliente de los recursos propuestos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras,
desarrollando la mayoría de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo.  No  hay 
cronología como tal, sólo el seguimiento de las actuaciones, unas detrás de la otra.

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayoría  del  contenido  y  todas  las 
consideraciones detalladas en el PCAP, siendo coherente con lo descrito en los apartados previos, sin
 respetar  totalmente la distribución del  proyecto. Este diagrama ilustra de manera clara y gráfica la 
secuencia temporal  de las actividades previstas para completar  las obras dentro del  plazo estipulado 
aunque  la columna  "sucesoras"  se  muestre  cortada.  Respecto  al  diagrama  espacio/tiempo,  se  
detallan  las principales  actividades,  indicando  su  duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  
avance,  según  lo especificado en el planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto,  con casi  la  estructura de capítulos y  subcapítulos definida en el  presupuesto del  Proyecto. 
Incluye  una  distribución  mensual  y  acumulada  del  PBL,  pero  no  incluye  la  comparación  entre  las 
producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U 33,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 20,8

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador especifica correctamente el objeto del proyecto, expone el estado actual de la zona
de actuación, mostrando  gráficamente la ubicación de la mayoria las infraestructuras principales 
mediante la presentación de un reportaje fotográfico muy completo e ilustrativo.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El  licitador  analiza  muy  pormenorizadamente  las  soluciones  proyectadas,  describiendo 
detalladamente  los  trabajos  a  realizar,  desarrollando de forma minuciosa cada  una  de  las  unidades 
de especial complejidad técnica, a la vez que explica las dificultades que estas pueden generar durante 
la ejecución de las obras y plantea soluciones para solventarlas.

El licitador lleva a cabo un análisis exhaustivo de todas las circunstancias y condicionantes que
interfieren con la ejecución de las obras, a todos los niveles (económicas/administrativas,
medioambientales, de entorno y climatológicas), destacando  un  desarrollo  muy  completo  y 
pormenorizado de las circunstancias específicas ligadas a las obras.

El licitador presenta una  serie  de medidas genéricas necesarias, de tipo organizativo, de
seguridad  y  medioambientales, resultando alguna de ellas específica y conveniente para minimizar
dichas interacciones.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1,2
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

               El licitador señala el lugar donde se instalarán las principales instalaciones auxiliares de la obra, 
fundamentando el espacio requerido y describiendo sus características. Es necesario mejor justificación 
las diferencias de las zonas de acopio respecto de proyecto,  y mayor detalle de muchas medidas de 
protección y rutas de circulación para asegurar la seguridad de los trabajadores. Aporta documentación 
gráfica y breve descripción de acometidas.

                El licitador expone un organigrama funcional básico con un equipo según pliego, sin indicar 
porcentajes de dedicación de los mismos. No incluye posible colaboración externa.

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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0,8
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el 

licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 12,8

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos

  El  licitador  ha  proporcionado  un  plano  muy  adecuado  así  como  un  mapa  interactivo,  que 
muestra  claramente  la  ubicación  de  las  instalaciones  de  producción  y  descripción  de  sus 
características técnicas específicas.

Se  consideran  convenientes  y  coherentes  las  actividades  que  el  licitador  desarrolla  de 
forma  completa  para  la  ejecución  de  las  obras,  pero  no  aporta  ninguna  justificación  en  todos  los 
casos, ni tampoco su medición ni su presupuesto.

  Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

    El  licitador  estudia  las  necesidades  de  acopios,  identificando  los  materiales  esenciales  que 
deben  almacenarse,  especificando  las  mediciones  y  ubicaciones  correspondientes  mediante  mapa 
interactivo.  Los  listados  presentados  son  bastante  acordes  con  el  correspondiente  anexo  del  pliego, 
pero la información no se detalla en exceso.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las

actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone de forma muy simple,  breve y con contradicciones los coeficientes de 
seguridad a tener en cuenta para minorar el  rendimiento de las actividades consideradas en  la 
planificación, y sólo lo hace de dos coeficientes, los climatológicos y los festivos.

Se propone una maquinaria correcta pero escasa en número para la ejecución de las principales
actividades consideradas en la planificación, y justifica su rendimiento y su dimensionamiento  pero con 
algunas contradicciones. 

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

En  general  los  gráficos  de  distribución  mensual  de  materiales,  maquinaria,  medios  de 
transportes  y  mano  de  obra  presentados por el licitador tienen una coherencia limitada.  La  mayoría 
de ellos son lineales (en los gráficos), con lo que su análisis no representa la realidad de la obra.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

El  licitador  presenta  una  propuesta  constructiva  altamente  minuciosa  para  la  ejecución  de  los
 trabajos,  en  la  que  detalla  exhaustivamente  las  acciones  requeridas  para  cumplir  con  los  plazos
 establecidos, incluyendo una planificación cronológica pormenorizada de dichas acciones.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  recoge  la  mayoría  de  los  contenidos  y 
consideraciones  establecidos  en  el  PCAP,  manteniendo coherencia  con  lo  expuesto  en  los  apartados 
anteriores. Sin embargo, su formato de presentación no es adecuado debido al tamaño. Este diagrama 
representa gráficamente la secuencia temporal de las actividades previstas para finalizar las obras en el 
plazo  fijado,  aunque  la  columna  de  'sucesoras'  aparece  parcialmente  cortada.  En  cuanto  al  diagrama 
espacio/tiempo,  se  detallan  las  actividades  indicando  su  duración,  localización  en  planta  y  sentido  de 
ejecución, conforme a lo descrito en el planteamiento constructivo.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  presenta  diagramas  del  avance  temporal  del  estado  de  las  obras  de  manera  muy 
adecuada,  mostrando  de  forma  clara  y  coherente  los  tramos  que  se  van  a  ejecutar,  los  que  están  en 
progreso y los que ya han sido completados.

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto, sin seguir exactamente la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto 
del Proyecto. Incluye una distribución mensual y acumulada del PBL, además de una comparación entre 
las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 22,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 11,45

0,75
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador define de manera imprecisa el objeto del proyecto, hace una descripción demasiado 
escueta de la situación actual de la zona de actuación, aportando un reportaje fotográfico muy básico y 
poco detallado de las áreas de interés.

El  licitador  realiza  un  análisis  muy  somero e incompleto  de  las  soluciones  proyectadas, 
indicando muy vagamente los trabajos a llevar a cabo.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2,5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2,4
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador analiza gran parte de las circunstancias y factores que interfieren con la ejecución de
 las obras, sin profundizar en ellas.

El licitador presenta determinadas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad  y 
medioambientales, adecuadas para reducir dichas interacciones, sin  entrar  en  detalles  sobre  su 
implementación.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,2
De 0 a 2 puntos

       

                     
               

   

    

    

   

    

       

             El  licitante  especifica  el  emplazamiento  de  las  instalaciones  auxiliares  clave  para  la  obra. 
Establece medidas de protección, aunque no detalla cerramientos ni el flujo de circulación para garantizar 
la seguridad de los trabajadores. La documentación gráfica disponible sobre la ubicación es reducida y no 
detalla acometida y conexión de servicios.

               

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

   El  licitador  expone  un  organigrama  funcional  muy  somero,  en  el  que  propone  un  equipo  no 
suficientemente  detallado,  a  pesar  de  que  asegura  cumplir  la  experiencia  del  pliego,  no  se  puede 
verificar.

   El  licitador  aborda  las  necesidades  de  acopios,  detallando  los  principales  materiales  a  
almacenar,  junto  con  las  mediciones  necesarias  y  los  lugares  previstos  para  el  acopio.  Los  listados 
proporcionados  son  en  su  mayoría  adecuados  al  pliego,  aunque  falta  mayor  precisión  en  algunos 
aspectos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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0,6
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 10,85

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

             El licitante  ha presentado un plano con la localización de las instalaciones de producción, sin 
embargo, falta mayor detalles de las mismas y los recursos disponibles.

Las  actividades  planteadas  por  el  licitador  para  la  ejecución  de  las  obras  se  consideran 
apropiadas y coherentes, ya que están desarrolladas de manera completa, aunque no se justifica en 
ningún caso ni su medición ni su valoración económica, requisitos requeridos en el PCAP.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La  maquinaria  propuesta  por  el  licitador  a  emplear  no  es  relevante  para  la  ejecución  de  las 
principales  actividades  consideradas  en  la  planificación.  Además,  su  número es muy escaso y la 
exposición utilizada presenta errores matemáticos y en planteamiento.

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria y mano  de  obra
presentados por el licitador son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados.  Sin 
embargo, no presenta el gráfico de los medios de transporte.

El licitador presenta de manera muy breve los coeficientes de seguridad que deben aplicarse para 
reducir el rendimiento de las actividades incluidas en la planificación, y únicamente hace referencia a dos 
de ellos: los relacionados con las condiciones climáticas y los días festivos."

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras, y
realizauna cronología de dichas actuaciones que es mejorable. Lo desarrolla muy apoyado en el diagrama
 de Gantt presentado en otro apartado de la oferta.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
 consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este  diagrama  muestra  de  manera  gráfica  la  
secuencia  temporal  de  las  actividades  previstas  para completar   las   obras   dentro   del   plazo   
establecido  aunque   la  columna   "sucesoras"   se   muestre  cortada. En   cuanto   al   diagrama   
espacio/tiempo,  detalla   las  actividades,  indicando  su  duración, ubicación en planta y dirección de 
avance, tal como se  establece en el planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

El  licitador  presenta  los  importes  de  la  producción  resultante  según  el  diagrama  de  
Gantt propuesto,  con  la  estructura  de  capítulos  y  subcapítulos  definida  en  el  presupuesto  del  
Proyecto  de forma muy básica. Además,   proporciona   una   distribución   mensual   y   acumulada   
del  PEM  y  del  PBL  y  no  realiza  la  comparativa  entre  las  producciones  anuales  resultantes  y  las 
anualidades indicadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 GUAMAR, S.A. 36,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 22,4

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador señala con claridad el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de
actuación, adjuntándose un plano de Concepción Global de la obra donde se representa la localización 
de la mayor parte de las infraestructuras existentes, así como de las nuevas instalaciones.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2,4
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El  licitador  estudia  de  manera  exhaustiva  las  soluciones  proyectadas,  explicando 
minuciosamente las actuaciones a realizar, evaluando los posibles problemas que podrían presentarse 
durante la ejecución de las obras, y ofreciendo soluciones para superarlos.

El licitador evalúa minuciosamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con 
la ejecución de las obras, a todos los niveles,  llevando a  cabo un análisis  muy completo  tanto  de las 
circunstancias económico/administrativas como de las temporales.

El  licitador  sugiere  sólo  algunas  medidas  específicas  de  tipo  organizativo,  de  seguridad  y 
medioambientales, apropiadas para minimizar dichas interacciones, sin demasiado grado de detalle.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,6
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de 

subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                El  licitador  examina  muy  adecuadamente  el  emplazamiento  destinado  a  las  instalaciones 
auxiliares  de  la  obra,  proporcionando  fundamento  para  el  espacio  necesario  y  describiendo  las 
características de las instalaciones. También define medidas de protección, así como los espacios y la 
circulación en el sitio para asegurar la seguridad de los trabajadores. Presenta documentación gráfica 
que muestra su ubicación. 

  

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El licitante presenta un organigrama funcional con equipo cualificado y completo según pliego. 
Desarrolla detalladamente las responsabilidades de cada miembro y define claramente las tareas que no 
serán  ejecutadas  directamente  por  el  adjudicatario  e  incorpora  asesores  externos  especializados. 
Destaca  la mejora en la dedicación del responsable y otros técnicos, aunque no especifica por fases.

                El  licitador  realiza  un  análisis  exhaustivo  de  las  necesidades  de  acopio,  identificando  los 
principales  materiales  que  se  deben  almacenar  según  consumo  y  determinando  las  mediciones 
necesarias para asegurar la continuidad de los trabajos. Además, especifica las ubicaciones de acopio. 
Los listados proporcionados son completos y se ajustan en gran medida al anexo correspondiente del 
pliego.

   el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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0,6
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 13,9

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

                El  plano  del  licitante  presenta  la  localización  general  de  las  instalaciones  de  producción, 
aunque podría incluirse más especificaciones o características principales.

Las actividades desarrolladas por el licitador para la ejecución de las obras se valoran como 
apropiadas y coherentes, al estar definidas, aunque en todos los casos no se justifica su medición ni 
su correspondiente presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
 ejecución de las  principales actividades consideradas en la  planificación,  justifica  en la  mayoría  de 
ellas su rendimiento y su dimensionamiento, aunque presenta algún error de escasa relevancia.

Todos  los  gráficos  de  distribución  mensual  de  materiales,  maquinaria  y  mano  de  obra 
presentados por el licitador son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados.  Sin 
embargo, no presenta el gráfico de los medios de transporte.

El  licitador  menciona  de  manera  muy  breve  los  coeficientes  de  seguridad  que  deben  aplicarse 
para  ajustar  a  la  baja  el  rendimiento  de  las  actividades  previstas  en  la  planificación,  limitándose 
únicamente a dos: los relacionados con condiciones climáticas y los días festivos.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras,
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayoría  del  contenido  y  todas
 las consideraciones detalladas en el PCAP, siendo coherente con lo descrito en los apartados previos. 
Este  diagrama  ilustra  de  manera  clara  y  gráfica  la  secuencia  temporal  de  las  actividades  
previstas  para  completar  las  obras  dentro  del  plazo  estipulado.  Su presentación no es 
adecuada pero presenta un apartado donde lo  explica.  Respecto  al  diagrama  espacio/tiempo,  se  
detallan  las principales  actividades,  indicando  su  duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  
avance,  según  lo especificado en el planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El   licitador   entrega   un   cronograma   válido   que   muestra  el progreso de las obras, aunque
presenta  algunas  inconsistencias  al  representar  los  tramos  que  están  por  ejecutarse,  y además 
no presenta diagrama de espacios/tiempos.

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto, sin seguir exactamente la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto 
del Proyecto. Incluye una distribución mensual y acumulada del PBL, además de una comparación entre 
las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 13/05/2025

JUAN ANTONIO MEZQUITA TRIGO

MANUEL COBACHO RODRIGUEZ

LIDIA FERNANDEZ AMAYA

VERIFICACIÓN Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3 PÁG. 55/132

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L. 32,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 20,3

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica con detalle el objetivo  de  la  obra  definida  en  el proyecto, describiendo el 
estado  actual  de  la  zona de actuación,  apoyándose  en  un  Plano  de  conocimiento  de  obra  muy 
representativo de la misma,  del  que  destacan  unos  planos  de  los  servicios  afectados  y  un  reportaje 
fotográfico del estado actual de la zona.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

4
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador analiza parcialmente las soluciones proyectadas, desarrollando de manera superficial 
los trabajos a realizar, señalando alguna de las posibles dificultades y proponiendo alguna solución para 
afrontarlas.

El licitador presenta un amplio abanico de medidas específicas necesarias, de tipo organizativo,
de seguridad ymedioambientales, idóneas para minimizar dichas interacciones, de forma muy detallada, 
destacando una excelente batería de medidas medioambientales.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

El licitador analiza exhaustivamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con
la ejecución de las obras, a todos los niveles, llevando a cabo un excelente análisis de las circunstancias
específicas (magnífica exposición de los servicios afectados) y temporales.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

             El  licitante  especifica  el  emplazamiento  para  la  instalación  de  las  principales  instalaciones 
auxiliares, fundamentando el espacio necesario y detallando sus características. Desarrollo adecuado de 
medidas  de  seguridad,  y  describe  adecuadamente  los  espacios  y  la  circulación  para  garantizar  la 
protección  de  los  trabajadores.  Incluye  documentación  gráfica  sobre  la  ubicación,  y  una  descripción 
bastante breve de acometidas y conexión de servicios.

             El licitante ofrece un organigrama funcional completo no detallando funciones específicas del 
personal técnico ni especificando actividades que sean necesarias colaboraciones externas. Propone  
mejora en la dedicación de parte del equipo.

             El licitador aborda las necesidades de acopios, detallando los principales materiales a almacenar, 
junto  con  las  mediciones  necesarias  y  los  lugares  previstos  para  el  acopio.  Sin  embargo  los  listados 
proporcionados no se adecúan a lo exigido en  pliego. 

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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0,6
De 0 a 1 puntos

       

                     
            

   

    

    

   

    

       

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 12,25

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

  

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Las actividades desarrolladas por el licitador para la ejecución de las obras se consideran, en
 general,  suficientes  y  coherentes,  ya  que  están  descritas  de  forma correcta,  aunque en  todos  los 
casos no se justifica ni su medición ni su presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

  El plano presentado por el licitante, incluye la ubicación de las instalaciones de producción   muy
básico,  siendo  recomendable  que  se  ampliara  la  información  sobre  las  dimensiones,  capacidades  y 
equipamiento para tener una visión más completa de la infraestructura propuesta.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Los gráficos de distribución mensual de materiales  y  mano de  obra presentados por el licitador
son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados. En cambio, el gráfico relativo a la 
maquinaria presenta pequeños errores, y el de maquinaria es muy simple y sin análisis.

El licitador menciona de manera breve los coeficientes de seguridad que se deben considerar para
 reducir el rendimiento de las actividades incluidas en la planificación, limitándose únicamente a dos: los 
relacionados con las condiciones climáticas y los días festivos.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

La mayoría de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear no es relevante para la ejecución
 de las principales actividades consideradas en la planificación, incluso algunas complementarias a otras. 
Además, no aporta la maquinaria idónea por equipo de trabajo.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El licitador expone un planteamiento constructivo apropiado para la ejecución de las obras,
desarrollando la mayoría de las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo,
realizandouna cronología de dichas actuaciones como si fuera una parte del diagrama de Gantt.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  todo  el  contenido  y  las  
consideraciones  especificadas  en  el  PCAP,  de  manera  coherente  con  lo  expuesto  en  el  resto  de  
apartados.  Este  diagrama representa de forma clara y  gráfica la  secuencia  temporal  de las  actividades 
necesarias para completar las obras dentro del plazo establecido. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, 
muestra las actividades principales con su duración, ubicación en el plano y dirección de avance, tal como
  se indica en el planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El   licitador   entrega   un   cronograma   válido   que   muestra  el progreso de las obras, aunque
 presenta   algunas   inconsistencias   al   representar   los   tramos   que   están   por   ejecutarse,   y 
además no presenta diagrama de espacios/tiempos.

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto,  con  casi  la  estructura  de  capítulos  y  subcapítulos  definida  en  el  presupuesto  del  
Proyecto. Incluye  una  distribución  mensual  y  acumulada  del  PBL,  pero  no  incluye  la  comparación
  entre  las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 UTE PESA MEDIOAMBIENTE S.A.U. - COXABENGOA
AUGA 35,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 20,8

1,8
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  señala  el  objeto  del  proyecto,  describe  brevemente el  estado  actual  de  la  zona  
de  actuación,  detallando los trabajos previstos durante las obras y añadiendo  un plano de concepción 
global donde se representa gráficamente la ubicación de varias de las infraestructuras principales.

El licitador lleva a cabo un estudio exhaustivo de las soluciones proyectadas, describiendo con 
detalle los trabajos a ejecutar, detectando posibles dificultades que pudieran surgir durante la ejecución
de las obras, aportando soluciones para solventarlas.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado
 actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3,2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador estudia  de  forma exhaustiva  todas las circunstancias y factores que  afectan  a  la
ejecución de las obras, a todos los niveles (económicas/administrativas, medioambientales, de entornoy
climatológicas), exponiéndolas de manera minuciosa y completa.

El licitador propone muchas de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de
seguridad  y medioambientales, adecuadas para reducir  al  máximo dichas interacciones,  de  forma 
correcta.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,6
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de 

subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El licitador describe el sitio destinado a las principales instalaciones auxiliares, explicando de 
manera breve el espacio que requieren y sus características. Bastante adecuada el establecimiento de 
medidas de protección  y circulación para asegurar la seguridad de los trabajadores, sin terminar de 
justificar cerramientos perimetrales. Presenta planos gráficos para su ubicación. 

                

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                El  licitador  evalúa  las  necesidades  de  acopio,  identificando  la  mayoría  de  los  materiales 
esenciales a almacenar, calculando el ritmo de consumo y las mediciones necesarias para asegurar 
que los trabajos se desarrollen sin interrupciones. También determina los lugares adecuados para el 
acopio. Los listados presentados son detallados y se alinean de forma adecuada con el anexo del 
PCAP.

 Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

   El licitante expone un organigrama funcional básico en función del pliego, en el que propone un 
equipo  no  suficientemente  detallado,  no  siendo  posible  verificar  que  cumple  la  experiencia  exigida  en 
pliego.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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0,8
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 14,5

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

  El  licitante  incluye  plano con detalle  suficiente  de  las  instalaciones,  así  como imágenes de 
recorrido y cuadro de distancias adecuados.

Se  consideran  suficientes  y  consistentes  las  actividades  que  el  licitador  lleva  a  cabo  en  su 
totalidad  para  la  realización  de  las  obras,  aunque  en  todos  los  casos  no  se  justifique  nada  ni  su 
medición ni su presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  expone  de  forma  breve  y  sin  cálculos  los  coeficientes  de  seguridad  a  tener  en 
cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la  planificación,  y  sólo  lo  hace  
de  dos coeficientes, los climatológicos y los festivos.

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta para la ejecución de 
las  principales  actividades  consideradas  en  la  planificación,  pero  no  justifica  su  rendimiento  en  los 
cálculos ni coinciden entre apartados.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Los  gráficos  mensuales  presentados  por  el  licitador  sobre  la  distribución  de  materiales, 
maquinaria,  transporte  y  mano  de  obra  son  muy  consistentes  y  facilitan  un  análisis  perfecto  de  los 
recursos propuestos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
 consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este  diagrama  muestra  de  manera  gráfica  la  
secuencia  temporal  de  las  actividades  previstas  para completar   las   obras   dentro   del   plazo   
establecido  aunque   la  columna   "sucesoras"   se   muestre  cortada. En   cuanto   al   diagrama   
espacio/tiempo,  detalla   las  actividades,  indicando  su  duración, ubicación en planta y dirección de 
avance, tal como se  establece en el planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

El licitador presenta una propuesta constructiva brillante para llevar a cabo las obras, describiendo
 con detalle cada una de las acciones requeridas para cumplir con el plazo establecido y elaborando una 
cronología precisa de dichas actividades."

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto,   con   casi   la   estructura   de   capítulos   y   subcapítulos   definida   en   el   presupuesto 
del  Proyecto.  Incluye  una  distribución  mensual  y  acumulada  del  PBL,  pero  no  incluye  la 
comparación   entre  las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

9 UTE ALPI MEDIOAMBIENTE - CONSTRUCCIONES ALPI,
S.A. 31,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 18,3

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica  con claridad el objeto del proyecto, describe  la  situación  actual  de  las 
distintas zonas de obra de cada una de las conducciones y EDAR, incluyendo un reportaje fotográfico 
donde representa gráficamente el emplazamiento de la mayoría las infraestructuras principales.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado
 actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador analiza de manera incompleta las soluciones proyectadas, enumerando los trabajos a
realizar  sin mucha profundidad, mencionando alguna  de  las  posibles  dificultades  y  aportando alguna 
solución para afrontarlas.

El licitador estudia de forma exhaustiva todas las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, a todos los niveles, destacando  un  análisis  muy  completo  de  las 
circunstancias específicas asociadas a las obras.

El licitador sugiere  determinadas medidas genéricas necesarias, de tipo organizativo, de
seguridad  y medioambientales, siendo alguna de ellas  concreta e  idónea  para  limitar dichas
interacciones.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

               

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El licitador propone un organigrama funcional adecuado, aunque no incluye titulación del jefe de 
producción, no especifica las actividades a desarrollar por el personal técnico ni incluye los trabajos que 

1,2
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

   El licitante determina de manera adecuada la ubicación de las principales instalaciones auxiliares
de  la  obra, justificando de forma resumida el espacio necesario para su instalación y describiendo sus 
características. Incluye medidas y circulación de obra, así como acometidas y conexión de servicios de 
forma apropiada. Presenta documentación gráfica correspondiente.

no se prevé realizar directamente y en los que sea necesaria colaboración externa.
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0,8
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el 

licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                La documentación gráfica aportada por el licitante es suficientemente adecuada según lo 
exigido en pliego, siendo necesario algunas descripción de algunas características de las mismas.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 13,3

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos

Las actividades desarrolladas por  el  licitador  para la  ejecución de las obras se valoran como 
suficientes y correctas, ya que están planteadas de forma bastante completa, aunque en la totalidad de 
los casos no se justifican de ninguna manera ni su medición ni a su presupuesto.

  Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

    El  licitante  analiza  las  necesidades  de  acopio,  señalando  los  materiales  más  importantes  a 
almacenar, especificando las mediciones requeridas y las ubicaciones del acopio de forma detallada y 
justificada.  Los  listados  proporcionados  coinciden  razonablemente  con  el  correspondiente  anexo  del 
PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las

actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
  ejecución  de  las  principales  actividades  consideradas  en  la  planificación,  justifica  en  la  
mayoría  de  ellas  su  rendimiento  y  su  dimensionamiento,  aunque  presenta  algún  error  de  escasa 
relevancia.

El  licitador  presenta  de  manera  breve  y  sin  incluir  cálculos  los  coeficientes  de  seguridad  que 
deben aplicarse para  reducir  el  rendimiento  de las  actividades previstas  en la  planificación,  limitándose 
únicamente a dos: los relacionados con el clima y los días festivos.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 13/05/2025

JUAN ANTONIO MEZQUITA TRIGO

MANUEL COBACHO RODRIGUEZ

LIDIA FERNANDEZ AMAYA

VERIFICACIÓN Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3 PÁG. 74/132

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
 apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
 consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este  diagrama  muestra  de  manera  gráfica  la  
secuencia  temporal  de  las  actividades  previstas  para completar   las   obras   dentro   del   plazo   
establecido.  En   cuanto   al   diagrama   espacio/tiempo,  detalla   las  actividades,  indicando  su  
duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  avance,  tal  como  se  establece  en  el  planteamiento 
constructivo.

Los  gráficos  mensuales  entregados  por  el  licitador,  relativos  a  la  asignación  de  materiales, 
maquinaria, transporte y mano de obra, presentan una alta coherencia y permiten evaluar perfectamente 
los recursos ofertados.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El   licitador   entrega   un   cronograma   válido   que   muestra  el progreso de las obras, aunque
 presenta   algunas   inconsistencias   al   representar   los   tramos   que   están   por   ejecutarse,   y 
además no presenta diagrama de espacios/tiempos.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

El  licitador  presenta  los  importes  de  la  producción  resultante  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto,  con  la  estructura  de  capítulos  y  subcapítulos  definida  en  el  presupuesto  del  Proyecto  de 
forma muy básica. Además,  proporciona  una  distribución  mensual  y  acumulada  del  PEM  y  del 
PBL  correcta  pero  no  realiza  la  comparativa  entre  las  producciones  anuales  resultantes  y  las 
anualidades indicadas en el PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

10 UTE JOCON INFRAESTRUCTURAS, S.L. -
CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL 29,65

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 16,75

0,75
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador define  superficialmente el objeto del proyecto, describe de  forma  somera  el estado
actual de la zona de actuación,  sin representar gráficamente  la ubicación de las infraestructuras
principales.

El licitador realiza un estudio  de las  soluciones  proyectadas, describe de forma somera 
los  trabajos  a  realizar,  identifica los  posibles  inconvenientes durante la ejecución de  las  obras  y
propone medidas para resolverlos.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado
 actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3,2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador examina todas las circunstancias y factores que afectan la ejecución de las obras, sin 
profundizar en los detalles.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

El licitador propone  una  importante  cantidad  de medidas específicas necesarias de tipo
organizativo, de seguridad y medioambientales, idóneas para minimizar dichas interacciones, de forma 
correcta.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2,4

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,2
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de 

subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado el

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El licitador señala el área donde se colocarán las instalaciones auxiliares de la obra, explicando 
brevemente el espacio requerido y sus características. Incluye medidas de protección y la circulación para 
asegurar la seguridad de los trabajadores. Incluye gráficos de la ubicación y cerramientos, estos últimos 
sin detallarlos en la literatura.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

               El licitador examina las necesidades de acopios, señalando los materiales clave a acopiar, con 
las mediciones necesarias y los lugares donde se hará el acopio. Los listados se ajustan mayormente 
al pliego, aunque no se presentan con la suficiente información detallada.

   en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

   El licitador expone un organigrama funcional con un equipo que cumple los hitos exigidos por
pliego,  sin  desarrollo  de  las  actividades  a  ejecutar  por  cada  técnico,  aunque  sí  especifica  posibles 
colaboraciones externas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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0,8
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                El licitante incluye detalle suficiente sobre las instalaciones de producción, incluyendo posibles 
recorridos y distancias, aunque es necesario que se amplíe la información de las características de las 
mismas.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 12,9

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

Las actividades que el licitador ha desarrollado para la ejecución de las obras se consideran en 
general aptas y lógicas, ya que están planteadas de manera completa, aunque en todos los casos no 
se justifican de ninguna manera ni su medición ni su presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
   ejecución   de   las   principales   actividades   consideradas   en   la   planificación,   justifica   en   la 
 mayoría   de  ellas  su  rendimiento  y  su  dimensionamiento,  aunque  falta justificación de cálculos 
de rendimientos.

El licitador no presenta los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, mano 
de obra ymedios de transporte y no permiten el análisis de los recursos ofertados.

El  licitador  expone  de  forma  demasiado  teórica  los  coeficientes  de  seguridad  a  tener  en  
cuenta  para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, y sólo lo hace de
 tres coeficientes de seguridad.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
escueta y básica de dichas actuaciones.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  todo  el  contenido  y  las  
consideraciones  especificadas  en  el  PCAP,  de  manera  coherente  con  lo  expuesto  en  el  resto  de  
apartados.  Este  diagrama representa de forma clara y  gráfica la  secuencia  temporal  de las  actividades 
necesarias para completar las obras dentro del plazo establecido. En cuanto al diagrama espacio/tiempo, 
muestra las actividades principales con su duración, ubicación en el plano y dirección de avance, tal como
  se indica en el planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El   licitador   entrega   un   cronograma   válido   que   muestra  el progreso de las obras, aunque
 presenta   algunas   inconsistencias   al   representar   los   tramos   que   están   por   ejecutarse,   y 
además no presenta diagrama de espacios/tiempos.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

El  licitador  presenta  los  importes  de  la  producción  resultante  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto,  sin  seguir  exactamente  con  la  estructura  de  capítulos  y  subcapítulos  definida  en  el 
presupuesto del Proyecto, pero tiene errores en la distribución acumulada, y no realiza la comparativa 
entre las producciones anuales resultantes y las anualidades indicadas en el PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 UTE CIVILSUR, S.L.U. - GEVORA CONSTRUCCIONES,
S.A. 34,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 20,4

1,5
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador define el objeto del proyecto,  describe vagamente el estado actual de la zona de
actuación, así como las actuaciones que forman parte del proyecto, adjuntando un reportaje fotográfico 
básico con algunas de las zonas de mayor interés.

El licitador analiza  superficialmente  las soluciones proyectadas,  mencionando  los trabajos  a 
ejecutar  con un mínimo desarrollo, enumerando alguna que  otra  dificultad  que  pueda  manisfestarse 
durante la ejecución de las obras y sugiriendo alguna solución.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

4
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador analiza minuciosamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con
la ejecución de las obras, a todos los niveles, desarrollándolas de forma pormenorizada y completa, 
destacando un estudio muy bien elaborado de las circunstancias temporales y específicas de la obra.

El  licitador  sugiere  un  conjunto  excepcional  de  medidas  específicas  necesarias,  tanto 
organizativas como de seguridad y medioambientales, adecuadas para reducir dichas interacciones, de 
manera muy detallada.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1,2
De 0 a 2 puntos

       

                     
               

   

    

    

   

    

       

             El  licitante  revisa  el  área  asignada para  las  instalaciones  auxiliares  de  la  obra,  justificando  el 
espacio  requerido  y  especificando  sus  características.  Al  mismo  tiempo,  establece  medidas  de 
seguridad y detalla los espacios y la circulación en la obra para la protección de los trabajadores. Aporta 
documentación gráfica que muestra la ubicación de las instalaciones y describe en detalle acometidas y 
conexión con servicios propuestos.

                El licitante presenta un equipo cumpliendo exigido en pliego, especificando  algunos trabajos a 
desarrollar por colaboraciones externas pero no describiendo en profundidad funciones relacionadas con 
los puestos de los técnicos.

                

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

El  licitante  realiza  un  análisis  de  las  necesidades  de  acopio,  identificando  los  materiales 
principales  a  almacenar,  detallando  las  mediciones  y  los  sitios  de  acopio.  Los  listados  presentados 
cumplen  en  su  mayoría  con  el  correspondiente  anexo  del  PCAP,  aunque  carecen  de  detalles 
completos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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0,6
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 13,9

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

             El licitador aporta  un plano con la localización de las instalaciones de producción, así como 
imágenes y cuadro con recorridos estimados, sin embargo, falta mayor detalles de las mismas y los 
recursos disponibles.

Las  actividades  propuestas  por  el  licitador  para  la  realización  de  las  obras  se  valoran,  en 
términos generales,  como apropiadas y consistentes,  dado que se presentan de forma relativamente 
completa,  aunque en la totalidad de los casos carecen de una justificación respecto a su medición y 
presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es correcta para la ejecución de 
las  principales  actividades  consideradas  en  la  planificación,  pero justifica  un  rendimiento  muy bajo 
en los cálculos, con algún error e indefinición de escasa relevancia.

El  licitador  presenta  de  manera  sucinta  y  sin  incluir  cálculos  los  coeficientes  de  seguridad  que 
deben aplicarse para  reducir  el  rendimiento  de las  actividades previstas  en la  planificación,  limitándose 
únicamente a los coeficientes relacionados con el clima y los días festivos.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Los gráficos mensuales proporcionados por el licitador, que detallan la distribución de materiales, 
maquinaria, transporte y mano de obra, muestran una gran consistencia y facilitan una evaluación precisa
 de los recursos ofrecidos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
 apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
  consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este   diagrama   muestra   de   manera   gráfica   la  
secuencia   temporal   de   las   actividades   previstas   para completar    las    obras    dentro    del    
plazo   establecido.  En    cuanto    al    diagrama    espacio/tiempo,   detalla    las   actividades,   
indicando   su   duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  avance,  tal  como  se   establece  en  el
  planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto,  el  cual  es  muy detallado,  e  incluye  la  estructura  de  capítulos  y  subcapítulos  definida  en  el 
presupuesto del  Proyecto.  Además, proporciona una distribución mensual  y acumulada del  PEM y del 
PBL,  así  como  una  comparación  entre  las  producciones  anuales  obtenidas  y  las  anualidades 
especificadas en el PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 UTE INPRONA 2010 S.L. - CONSTRUCCIONES GLESA,
S.A. 31,25

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 19,2

0,75
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador define de forma incompleta el objeto del proyecto, describe  muy  superficialmente el
estado actual de la zona de trabajo, con  una  representación gráfica poco elaborada de la ubicación de
las infraestructuras principales.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual

El  licitador  realiza  un  análisis  pormenorizado  de  las  soluciones  proyectadas,  describiendo 
minuciosamente las actuaciones a llevar a cabo, apreciando determinados inconvenientes que pudiesen
manifestarse durante la ejecución de las obras, y proponiendo diversas soluciones para solventarlos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3,2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador analiza muy  en  detalle todas las circunstancias y factores que interfieren  con  la 
ejecución de  las  obras,  a  todos  los  niveles,  destacando  un  estudio  muy  completo  de  los  
condicionantes temporales.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

El licitador presenta un buen número de medidas específicas necesarias de tipo organizativo,de 
seguridad y medioambientales, pertinentes para minimizar dichas interacciones, de forma apropiada.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2,4

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,2
De 0 a 2 puntos

       

                     
               

   

    

    

   

    

       

  El  licitador  establece  la  localización  de  las  instalaciones  auxiliares  principales,  justificando  de 
manera sucinta el espacio necesario y detallando sus características. Proporciona medidas de protección 
con  detalle  de  los  espacios  y  la  circulación  para  garantizar  la  seguridad  de  los  trabajadores.  Presenta 
documentación visual para su ubicación no presentando posibles cerramientos.

                
 

  

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

   El  licitador  propone  un  organigrama  funcional  con  un  equipo  completo,  sin  desarrollar  de 
manera  detallada  las  funciones  relacionadas  con  los  puestos  de  los  técnicos.  Expresa  algunas 
actividades  que  no  serán  realizadas  por  el  licitante  en  base  de  colaboración  externa  y  mejora  la 
dedicación de algunos técnicos.

   El  licitante  aborda  las  necesidades  de  acopios,  identificando  los  materiales  prioritarios  a  
almacenar,  con  las  mediciones  necesarias  y  los  puntos  de  acopio  correspondientes.  Los  listados 
se  alinean  bastante  bien  con  lo  exigido,  pero  no  contienen  fechas  de  acopio  según  requiere  el 
pliego.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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0,25
De 0 a 1 puntos

       

                     
            

   

    

    

   

    

       

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 12,05

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El licitante incluye imágenes con recorrido y cuadro de distancias, sin incluir un plano detallado 
con alguna característica principal.

Las actividades que el licitador ha planteado para la ejecución de las obras se consideran, en 
general, coherentes y razonables, ya que están detalladas de manera completa, aunque no se justifica 
ni su medición ni su presupuesto en todos los casos.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

En general los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de 
transportes y mano de obra presentadospor el licitador tienen un buen grado de correlación, pero están 
todos sin cuantificar. Además, no incluye en el de mano de obra el periodo de puesta en marcha.

El  licitador  presenta  de  manera  concisa  y  sin  incluir  cálculos  los  coeficientes  de  seguridad  que 
deben aplicarse para reducir el rendimiento de las actividades planificadas, limitándose únicamente a los 
coeficientes relacionados con las condiciones climáticas y los días festivos.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

La  maquinaria  que  el  licitador  propone  utilizar  no  es  relevante  para  la  realización  de  las 
principales actividades incluidas en la planificación, ya que estas son actividades en sí mismas. Además, 
la forma en que se presenta la información contiene errores tanto matemáticos como en su planteamiento.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 13/05/2025

JUAN ANTONIO MEZQUITA TRIGO

MANUEL COBACHO RODRIGUEZ

LIDIA FERNANDEZ AMAYA

VERIFICACIÓN Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3 PÁG. 95/132

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
 apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este   diagrama   muestra   de   manera   gráfica   la 
secuencia   temporal   de   las   actividades   previstas   para completar    las    obras    dentro    del 
plazo   establecido.  En    cuanto    al    diagrama    espacio/tiempo,   detalla    las   actividades, 
indicando   su   duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  avance,  tal  como  se   establece  en  el
planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 13/05/2025

JUAN ANTONIO MEZQUITA TRIGO

MANUEL COBACHO RODRIGUEZ

LIDIA FERNANDEZ AMAYA

VERIFICACIÓN Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3 PÁG. 96/132

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

El licitador presenta los valores de la producción obtenida según el diagrama de Gantt propuesto,
el cual es muy detallado, e incluye la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto 
del Proyecto. Además, proporciona una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como 
una comparación entre las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

13 UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. -
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A. 34,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 20,1

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador  señala el objeto del proyecto, hace una valoración del  estado actual  de la zona de
actuación, explica las actuaciones a realizar, reflejando los datos de partida y realizando un análisis del 
estudio de alternativas recogido en proyecto, además de adjuntar un plano de concepción global de la 
obra  que  incluye  una  representación  gráfica  de  la  ubicación  de  la  mayoría  de  las  infraestructuras 
principales.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

4
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El  licitador  evalúa  parcialmente  los  documentos  del  proyecto,  señalando  determinadas 
imprecisiones recogidas en este,  y planteando  alguna  solución  para los problemas que puedan surgir 
durante la ejecución de las obras.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

El licitador presenta  un  conjunto  destacado  de medidas específicas  necesarias, tanto
organizativas como de seguridad  y medioambientales, apropiadas para minimizar dichas interacciones,
de forma muy detallada, resaltando especialmente una excelente variedad de medidas en los ámbitos de
la seguridad y salud y de medio ambiente.

El licitador analiza exhaustivamente todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con
la ejecución de las obras, desarrollándolas de forma pormenorizada y completa, destacando un excelente
estudio de los condicionantes medioambientales.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1,2
De 0 a 2 puntos

       

                     
               

   

    

    

   

    

       

               El licitador expone un organigrama funcional con un equipo según pliego, sin indicar porcentajes 
de dedicación de los mismos, aunque con una descripción detallada de las funciones de los técnicos. 
Incluye posible colaboración externa.

                

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  El licitador estudia las necesidades de acopio, destacando los materiales a acopiar, junto con 
las  mediciones  y  las  ubicaciones  de  almacenamiento.  Los  listados  presentados  se  corresponden 
mayormente con el correspondiente anexo del PCAP, aunque no son del todo detallados.

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

  El  licitador  refleja  el  lugar  de  implantación  de  las  instalaciones  auxiliares  más  importantes  en  
la  obra.  Las  medidas  de  protección  indicadas  se  describen  someramente,  limitándose  a  indicar 
gráficamente la circulación interna y a incluir breve descripción de acometidas y servicios propuestos. La
documentación gráfica se considera escasa.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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0,6
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 14,3

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

               El  plano  aportado  por  el  licitante  con  las  instalaciones  se  considera  básico,  sin  incluir 
especificaciones de las mismas, aunque se aporta posibles recorridos así como cuadro de distancias 
estimadas.

Las actividades que el licitador ha propuesto para la ejecución de las obras se consideran en su
 mayoría adecuadas y consistentes, ya que están planteadas de manera bastante completa, aunque en 
todos los casos no se justifica de ninguna manera su medición ni su presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la
 ejecución de las  principales  actividades consideradas en la  planificación,  justifica  en la  mayoría  su 
rendimiento y su dimensionamiento. Presenta  el dimensionamiento de los medios de transporte de 
forma muy escueta.

El licitador presenta de manera concisa y sin incluir cálculos los coeficientes de seguridad que se 
deben  considerar  para  reducir  el  rendimiento  de  las  actividades  planificadas,  restringiéndose  a  dos 
factores: los climatológicos y los festivos.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Los  gráficos  mensuales  proporcionados  por  el  licitador  sobre  la  distribución  de  materiales, 
maquinaria, transporte y mano de obra son altamente coherentes y facilitan un análisis extraordinario de 
los recursos propuestos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
 apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  que  abarca  la  mayoría  del  contenido  y  las 
consideraciones especificadas en el PCAP, manteniendo coherencia con lo expuesto en las secciones 
anteriores. Sin embargo, su presentación no es adecuada en cuanto al tamaño utilizado. Este diagrama 
ilustra de forma gráfica la secuencia temporal de las actividades planificadas para completar las obras 
dentro del  plazo establecido,  aunque la columna 'sucesoras'  aparece recortada. En lo que respecta al 
diagrama  espacio/tiempo,  detalla  las  actividades,  indicando  su  duración,  ubicación  en  el  plano  y 
dirección de avance, tal como se describe en el planteamiento constructivo.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto,   con   casi   la   estructura   de   capítulos   y   subcapítulos   definida   en   el   presupuesto 
del   Proyecto.  Incluye   una   distribución   mensual   y   acumulada   del   PBL,   pero   no   incluye   la 
comparación   entre  las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

14
UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L -
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE

S.A
27,75

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 15,7

1,8
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expresa adecuadamente el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona 
de  actuación, así como los trabajos a ejecutar, incorporando fotografías que muestran el estado actual 
del área donde se van a ejecutar las obras.

El licitador realiza un análisis muy  superficial  e incompleto de las soluciones proyectadas, 
mencionando solamente algunas de las actuaciones a realizar pero sin desarrollarlas.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3,2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El  licitador  lleva  a  cabo  un  estudio  exhaustivo  de  todas  las  circunstancias  y  factores  que 
interfieren  con  la  ejecución  de  las  obras,  a  todos  los  niveles,  abordándolos de manera  minuciosa  y 
completa.

El licitador sugiere bastantes de las medidas específicas necesarias de tipo organizativo, de
seguridad y medioambientales, apropiadas para reducir dichas interacciones, adecuadamente.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,2
De 0 a 2 puntos

       

                     
               

   

    

    

   

    

       

               

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

  

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

   El  licitante  estudia  muy  brevemente  las  zonas  de  acopio,  así  como  accesos  a  obra  o  
circulación interna que garantice medidas de seguridad de los trabajadores. La documentación gráfica
se considera limitada.

El  licitador  expone  un  organigrama  funcional  adecuado,  aunque  no  incluye  la  dedicación  del 
Delegado  y  no  especifica  las  actividades  a  desarrollar  por  el  personal  técnico.  Indica  posible 
colaboración externa.

   El  licitante  analiza  las  necesidades  de  acopio,  identificando  los  materiales  principales  a 
almacenar,  especificando  las  mediciones  necesarias  y  los  lugares  para  su  almacenamiento.  Los 
listados proporcionados son mayormente conformes al correspondiente anexo del PCAP, aunque con 
información que no es lo suficientemente detallada.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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0,25
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 12,05

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

             El licitador  incluye imágenes con escaso detalle, incluyendo cuadro de distancias y ubicaciones, 
pero sin incluir un plano adecuado como tal detallado con alguna característica principal.

Las  actividades  planteadas  por  el  licitador  para  llevar  a  cabo  las  obras  se  consideran,  en 
términos generales, apropiadas y coherentes, ya que se presentan con un nivel de detalle suficiente, 
aunque  en  todas  las  circunstancias  no  se  proporciona  ninguna  justificación  de  la  medición  ni  del 
presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

En  general  los  gráficos  de  distribución  mensual  de  materiales,  maquinaria,  medios  de 
transportes y mano de obra presentados por el licitador tienen un buen grado de correlación, pero están 
todos sin cuantificar. Además, no incluye en el de mano de obra el periodo de puesta en marcha.

El  licitador  presenta  de  manera  concisa  y  sin  incluir  cálculos  los  coeficientes  de  seguridad  que 
deben  considerarse  para  disminuir  el  rendimiento  de  las  actividades  planificadas,  limitándose  a  dos 
factores: los relacionados con el clima y los días festivos.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

La  maquinaria  propuesta  por  el  licitador  a  emplear  no  es  relevante  para  la  ejecución  de 
las principales   actividades   consideradas   en   la   planificación.   Además,  su  número es muy escaso y
 la exposición utilizada presenta errores matemáticos y de planteamiento.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
 apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este   diagrama   muestra   de   manera   gráfica   la 
secuencia    temporal    de    las    actividades    previstas    para completar     las     obras     dentro     del
plazo    establecido.   En     cuanto     al     diagrama     espacio/tiempo,    detalla     las    actividades, 
indicando   su   duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  avance,  tal  como  se   establece  en  el
planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

El licitador presenta los valores de la producción obtenida según el diagrama de Gantt propuesto,
el cual es muy detallado, e incluye la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto 
del Proyecto. Además, proporciona una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como 
una comparación entre las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

15 UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U. -
AUDECA, S.L.U. 36,15

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 21,6

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe con detalle el objeto del proyecto y el estado actual de la zona de actuación, 
realizando  un  estudio  del  entorno  de  la  zona  de  obras,  de  las  principales  actuaciones  a  realizar,  así 
como de los principales procesos constructivos a desarrollar, e incluyendo una representación gráfica de 
la ubicación de la mayoría las instalaciones principales mediante un plano de concepción global.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

4
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador estudia  en  detalle las soluciones proyectadas, especificando los trabajos  a realizar,
llevando a cabo un análisis de los aspectos más significativos relacionados con las obras, y planteando 
soluciones  para  resolver  diferentes dificultades que pudieran surgir durante la ejecución de las obras.

El  licitador  analiza con  mucho  detalle  todas  las  circunstancias  y  condicionantes  que  interfieren 
con la ejecución de las obras, a todos los niveles, abordándolos de manera detallada y completa.

El  licitador  presenta  una  excelente  batería  de  medidas  específicas  necesarias,  de  tipo 
organizativo, de seguridad y medioambientales, idóneas para minimizar dichas interacciones, con gran 
detalle.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1,2
De 0 a 2 puntos

       

                     
               

   

    

    

   

    

       

  El licitante define el emplazamiento para las instalaciones auxiliares más importantes, justificando 
brevemente el espacio necesario y especificando sus características. Incluye algunas medidas preventivas  
de  forma  adecuada  con  los  espacios  y  la  circulación  para  garantizar  la  seguridad  de  los  trabajadores. 
Aporta documentación gráfica sobre su ubicación y cerramientos, aunque estos últimos no se justifican en 
literatura. 

                El licitante presenta un organigrama funcional básico con un equipo conforme a lo establecido 
en  el  pliego,  pero  no  especifica  los  porcentajes  de  dedicación  de  cada  miembro.  Además,  no  se 
menciona la posibilidad de contar con colaboración externa. 

                

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                     Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
               subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

El  licitador  examina  las  necesidades  de  acopio,  reconociendo  los  materiales  a  almacenar, 
especificando las mediciones y los lugares de acopio. Los listados  se  corresponden en  su mayoría al 
correspondiente anexo del PCAP, aunque no incluye compromisos con suministradores.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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0,6
De 0 a 1 puntos

       

                     
            

   

    

    

   

    

       

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 14,55

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Las  actividades  que  el  licitador  propone  para  la  ejecución  de  las  obras  parecen  en  general 
apropiadas  y  coherentes,  ya  que  están  detalladas  de  manera  completa,  sin  embargo,  presentan  un 
grave fallo al no justificar, en todos los casos, ni la medición ni el presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

  La documentación incluida por el licitante se considera como conveniente, con la mayoría de 
instalaciones necesarias así como distancias y recorridos estimados, siendo necesario mayor detalle 
gráfico.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La mayoria de la maquinaria propuesta por el licitador a emplear es idónea y coherente para la 
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación, aunque concluye con una  
reducción  de  rendimiento  no  justificada. No  presenta  el   dimensionamiento   de   los   medios   de 
transporte.

Todos  los  gráficos  de  distribución  mensual  de  materiales,  maquinaria  y  mano  de  obra 
presentados por el licitador son coherentes y permiten un buen análisis de los recursos ofertados.  Sin 
embargo, no presenta el gráfico de los medios de transporte, al considerarlo como maquinaria.

El licitador expone con mucho detalle los distintos coeficientes de seguridad a tener en cuenta 
para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los factores 
que  intervienen  en  el  cálculo,  sin  embargo  incluye  referencia  a  otra  localidad,  Villanueva  del 
Arzobispo, que no es el caso. 

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
 apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
 consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este   diagrama   muestra   de   manera   gráfica   la 
secuencia    temporal    de    las    actividades    previstas    para completar     las     obras     dentro     del
 plazo    establecido.   En     cuanto     al     diagrama     espacio/tiempo,    detalla     las    actividades, 
indicando   su   duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  avance,  tal  como  se   establece  en  el
 planteamiento constructivo.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

El licitador presenta los valores de la producción obtenida según el diagrama de Gantt propuesto,
 el cual es muy detallado, e incluye la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto 
del Proyecto. Además, proporciona una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como 
una comparación entre las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

16 UTE UC10 SAU - RIEGOSUR, S.A. 32,95

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 18,45

1,8
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  define  el  objeto  del  proyecto, describe apropiadamente el estado actual de la zona 
de  actuación,  adjuntando una representación gráfica del emplazamiento de  varias de  las instalaciones 
principales, así como un reportaje fotográfico en el que se muestran algunas de las áreas de interés.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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4
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador examina  en  detalle  todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la
ejecución de las obras, abordándolos de manera muy adecuada.

El licitador propone varias medidas genéricas necesarias, de tipo organizativo, deseguridad y 
medioambientales, siendo alguna de ellas especifica y oportuna para minimizar dichasinteracciones.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

El licitador lleva a cabo un análisis muy exhaustivo de las soluciones proyectadas, exponiendo
con  precisión  las  actuaciones  a  realizar,  haciendo  énfasis  en  las  unidades  de  especial  complejidad 
técnica, que podrían causar contratiempos durante la ejecución de los trabajos, proponiendo soluciones 
para evitarlos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.4 Adecuación de los medios personales
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 
en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

                El licitante propone un organigrama funcional básico con un equipo según pliego, sin indicar 
porcentajes de dedicación de los mismos. No incluye posible colaboración externa.

1
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

               

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

El licitador presenta implantación de las instalaciones auxiliares, justificando de forma breve el 
espacio  que  requieren  y  sus  características.  De  forma  apropiada  incluye  medidas  de  protección  y  el 
flujo  de  circulación  necesarios  para  garantizar  la  seguridad  de  los  trabajadores.  Presenta 
documentación ilustrada sobre la ubicación y cerramientos perimetrales.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 13/05/2025
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0,25
De 0 a 1 puntos

       

                     
            

   

    

    

   

    

       

    

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 14,5

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Aunque las actividades que el licitador propone para la ejecución de las obras se consideran en
 principio idóneas y coherentes, presentan una grave deficiencia al no justificar, en todos los casos, ni la
 medición ni el presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

   El  licitante  aborda  las  necesidades  de  acopios,  detallando  los  principales  materiales  a 
almacenar, sin incluir  fecha  de  acopio  ni  medición  total, tal  y  como  se  exige  en  pliego.  Por  otra 
parte tampoco se corresponde en su totalidad a lo exigido en PCAP.

    El licitador incluye  un  plano  muy  básico,  con  ubicaciones  y  distancias,  sin  detallar
  características principales de las futuras obras.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2. Coeficientes de seguridad
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las
actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

El  licitador  presenta  de  manera  demasiado  resumida  y  sin  incluir  los  cálculos  necesarios  los 
coeficientes  de  seguridad  que  deben  aplicarse  para  disminuir  el  rendimiento  de  las  actividades  en  la 
planificación, limitándose únicamente a dos coeficientes:  los climatológicos y los festivos,  lo que resulta 
insuficiente.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

La mayoria de la maquinaria propuesta a emplear por el licitador es idónea y coherente para la
ejecución de las principales actividades consideradas en la planificación.  Expone su  rendimiento y su
dimensionamiento, sin justificación.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de   transportes  y 
mano de obra presentados por el licitador muestran una gran coherencia y permiten un correcto análisis 
de los recursos ofertados.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
 apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
 consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este   diagrama   muestra   de   manera   gráfica   la 
secuencia    temporal    de    las    actividades    previstas    para completar     las     obras     dentro     del
 plazo    establecido.   En     cuanto     al     diagrama     espacio/tiempo,    detalla     las    actividades, 
indicando   su   duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  avance,  tal  como  se   establece  en  el
 planteamiento constructivo.

El licitador presenta diagramas del progreso temporal de las obras, con una frecuencia adecuada,
 mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en ejecución y 
los ya finalizados.

El licitador presenta los valores de la producción obtenida según el diagrama de Gantt propuesto,
el cual es muy detallado, e incluye la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto 
del Proyecto. Además, proporciona una distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como 
una comparación entre las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CÁRCHELES Y ARROYO
DEL OJANCO (JAÉN)

LOTE I: COLECTOR Y EDAR EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE CÁRCHELES (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

17 UTE GRULOP 21, S.L. - AGUA, RESIDUOS Y MEDIO
AMBIENTE S.A - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 38,75

1. Memoria Puntuación

De 0 a 28 puntos 22,8

2,4
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2 Análisis del proyecto. Soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador  especifica  el  objeto  del  proyecto,  describiendo  el  estado  actual  de  la  zona  de 
actuación mediante  la  presentación  de  un  reportaje  fotográfico  donde  se  puede  observar  la  situación 
actual del emplazamiento de las instalaciones proyectadas, y adjunta una relación de las afecciones no 
recogidas en el proyecto.

1.1.1 Análisis del proyecto. Conocimiento del objeto del proyecto y descripción del estado 
actual
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5
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales

y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno y climatológicos que puedan interferir con la ejecución
de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

4
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3 Análisis del emplazamiento e implantación
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para la implantación de las oficinas de
obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecánicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., así
como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y cerramientos perimetrales, y
de la conveniencia de sus superficies y características, así como de las acometidas y conexión de servicios que proponga.

El licitador lleva a cabo un estudio exhaustivo de las soluciones proyectadas,  describiendo  de 
manera  minuciosa  las  tareas  a  ejecutar,  prestando  especial atención a aspectos  de  alta  complejidad 
técnica, reposición de servicios, entre otros, que podrían generar inconvenientes durante la ejecución de
las obras, proponiendo soluciones para resolverlos.

El licitador analiza exhaustivamente todas las circunstancias y condicionantes existentes para la 
ejecución de las obras, a todos los niveles, desarrollándolas de forma pormenorizada y completa, 
resaltando un excelente análisis de las circunstancias medioambientales y del entorno.

El licitador define un excelente conjunto de medidas específicas necesarias, de tipo organizativo,
de seguridad  y  medioambientales, muy  apropiadas para reducir dichas interacciones, de manera 
exhaustiva.

1.2.1 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  específicas,  condicionantes 
medioambientales, del entorno y climatológicos

1.2.2 Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar las
interacciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4 Adecuación de los medios personales
2,4

De 0 a 4 puntos
       

                     
           

   

    

    

   

    

       

1,2
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

             El  licitante  presenta  la  ubicación  de  las  principales  instalaciones  auxiliares  para  la  obra,sin 
proceder a detallar  la circulación interna así como resto de medidas para proteger la seguridad de los 
trabajadores. La documentación gráfica se considera limitada.

               

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
  Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal 

en atención a su titulación y especialización para el objeto del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorará la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relación de suministradores y de las necesidades de
subcontratación presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.1 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Instalaciones de producción.
Necesidades de acopios, relación de suministradores, necesidades de subcontratación y 
adecuación al anexo X

El licitador propone un organigrama funcional con un equipo cumpliendo las exigencias del pliego,
sin  desarrollar  las  actividades  que  no  serán  directamente  realizadas  por  el  consultor  y  sea  necesaria 
colaboración externa, ni las actividades funcionales que desarrollará el personal técnico ofrecido.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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0,8
De 0 a 1 puntos

       

                     
            

   

    

    

   

    

       

   

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 22 puntos 15,95

2.1. Selección de actividades
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de las unidades seleccionadas que
componen las mismas, así como de la justificación de su medición y presupuesto.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Coeficientes de seguridad
1,8

De 0 a 3 puntos

Aunque  las  actividades  propuestas  por  el  licitador  para  la  ejecución  de  las  obras  son,  en 
términos  generales,  adecuadas  y  coherentes,  presentan  una  grave  deficiencia  al  no  justificar,  en  la 
totalidad de los casos, ni la medición ni el presupuesto.

                     Se valorará el contenido, composición y claridad del plano con la situación de las instalaciones de producción que el
            licitador presenta, así como su adecuación al contenido indicado en el Anexo X.

1.5.2 Necesidades de acopios, suministros y subcontratación. Contenido,  composición  y 
claridad  del  plano  con  la  situación  de  las  instalaciones  de producción, y adecuación 
al contenido del anexo X

    El  licitante  realiza  un  análisis  de  las  necesidades  de  acopio,  identificando  los  materiales 
esenciales  a  acopiar,  detallando  las  mediciones  y  los  sitios  de  almacenamiento.  Los  listados 
proporcionados son bastante apropiados al correspondiente anexo del pliego.

   El licitador  incluye  un  plano  bastante  completo  de  las  instalaciones  de  producción  y  de  
recorridos,  aunque  sería  beneficioso  que  hubiera  realizado  un  análisis  más  detallado  de  las 
especificaciones que se ofrece.
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle de la justificación de los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las

actividades seleccionadas que el licitador presenta.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.1. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Equipos y
rendimientos 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3.2. Justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos. Gráficos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la coherencia de los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de transporte y
auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador enumera con cierto grado de detalle todos los coeficientes de seguridad a tener en 
cuenta para minorar el rendimiento de las actividades consideradas en la planificación, justificando los 
factores que intervienen en el cálculo de los coeficientes considerados, pero muy escaso en el número 
de coeficientes tratados.

Idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, el desarrollo del cálculo de los rendimientos de la
maquinaria y del dimensionamiento de maquinaria y medios de transporte, así como adecuación al contenido indicado en el
AnexoX.

La maquinaria propuesta por el licitador es idónea y coherente para la ejecución de las
principales actividades consideradas en la planificación, justifica su rendimiento y dimensiona los equipos
para la ejecución de las obras en plazo.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 13/05/2025

JUAN ANTONIO MEZQUITA TRIGO

MANUEL COBACHO RODRIGUEZ

LIDIA FERNANDEZ AMAYA

VERIFICACIÓN Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3 PÁG. 130/132

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.4. Planteamiento constructivo. Cronología de actuaciones.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.1. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Diagramas 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.5.2. Grado de definición y correspondencia entre la documentación complementaria.
Esquemas y fases 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el contenido, composición y claridad de los esquemas de avance temporal para las sucesivas fases
consideradas por el licitador para la ejecución de las obras.

El  licitador  expone  un  planteamiento  constructivo  apropiado  para  la  ejecución  de  las  obras, 
desarrollando las distintas actuaciones necesarias para la finalización en plazo, realizando una cronología
 apropiada de dichas actuaciones, apoyándose puntualmente en el Diagrama de Gantt.

El  licitador  entrega  un  diagrama  de  Gantt  que  incluye  la  mayor  parte  del  contenido  y  las
 consideraciones establecidas en el PCAP, siendo coherente con lo explicado en los apartados previos. 
Su  presentación  no  es  adecuada  por  tamaño.  Este   diagrama   muestra   de   manera   gráfica   la 
secuencia    temporal    de    las    actividades    previstas    para completar     las     obras     dentro     del
 plazo    establecido.   En     cuanto     al     diagrama     espacio/tiempo,    detalla     las    actividades, 
indicando   su   duración,  ubicación  en  planta  y  dirección  de  avance,  tal  como  se   establece  en  el
 planteamiento constructivo.

Todos los gráficos de distribución mensual de materiales, maquinaria, medios de   transportes   y 
mano  de  obra,  presentados  por  el  licitador,  muestran  una  gran  coherencia  y  permiten  un  correcto 
análisis de los recursos ofertados.

Idoneidad del planteamiento constructivo considerado para las obras, el grado de desarrollo de la cronología de las
distintas actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, así como su adecuación al contenido del
Anexo X.

Se valorará la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos presentados por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 13/05/2025

JUAN ANTONIO MEZQUITA TRIGO

MANUEL COBACHO RODRIGUEZ

LIDIA FERNANDEZ AMAYA

VERIFICACIÓN Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3 PÁG. 131/132

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX3JZDEGZMVTQ4MZGSK5JQZR3


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.6. Previsión de costes/tiempos.
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  presenta  los  valores  de  la  producción  obtenida  según  el  diagrama  de  Gantt 
propuesto, sin seguir exactamente la estructura de capítulos y subcapítulos definida en el presupuesto 
del Proyecto. Incluye una distribución mensual y acumulada del PBL, además de una comparación entre 
las producciones anuales obtenidas y las anualidades especificadas en el PCAP.

El  licitador  presenta  diagramas  del  progreso  temporal  de  las  obras,  con  una  frecuencia 
apropiada,  mostrando de manera clara y coherente los tramos que se van a ejecutar, los que están en 
ejecución y los ya finalizados.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anexo X.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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