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1.- ANTECEDENTES

La contratacion del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anuncié en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitacion de 194.716,47 €
(IVA incluido), y un plazo de ejecucion 19 meses, siendo la fecha limite de presentacion de

ofertas el 28 de noviembre de 2024 a las 14:00 horas.

El dia 17 de diciembre de 2024 se convoca la Sesion n° 2 de la Mesa de Contratacién en
materia de Infraestructuras hidraulicas, para el examen de la documentacién general del

Sobre 1 — calificacidon administrativa en tramite de

subsanacion y, en su caso, apertura del sobre 2 — criterios valorados mediante un juicio de

valor. En dicha sesion se realiz6 la apertura del sobre 2.

Una vez comprobada la documentacion de las empresas, resultan ser 18 las ofertas

admitidas a seguir en el proceso de adjudicacion del contrato.

A tenor de lo previsto en el articulo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Publico, y en la clausula 10.4 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares, la Mesa pone a disposicion la documentacion del Sobre 2 para que la Comisién
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderacion de los
criterios de valoracion que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y dicha Comisién posteriormente comunique a la
Mesa la valoracion efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitacion, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicacion valorados

mediante la aplicacién de férmulas.
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2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

1. Cada apartado se valorara segun la idoneidad de la documentacion presentada por el
licitador:

- Excelente: 100% de los puntos

- Muy adecuado: 80% de los puntos

- Bastante adecuado: 60% de los puntos

- Adecuado: 50% de los puntos

- Poco adecuado: 25 % de puntos

- Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuacion total sera la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

Puntuacién maxima (PA): 50 puntos.

1. MEMORIA. De 0 a 38 puntos

1.1. Analisis del proyecto
- Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripcion del estado actual. De 0 a 3 puntos

- Se valorara la idoneidad del andlisis de las soluciones proyectadas. De 0 a 5 puntos

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras

- Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
econdmico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los condicionantes
medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. De 0 a 4
puntos

- Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
climatolégicas que puedan interferir con la ejecucion de las obras. De 0 a 2 puntos

- Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga. De 0 a 5
puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
- Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcién de los trabajos a
realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT. De 0 a 4 puntos

- Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de
dichas fases. De 0 a 2 puntos

1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra
- Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para
la coordinacion de los distintos agentes que intervienen en la obra. De 0 a 3 puntos
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- Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma
con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto. De 0 a 3 puntos

1.5. Adecuacién de medios personales

- Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en
cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y especializacion para el objeto
del servicio. De 0 a 4 puntos

1.6. Idoneidad de los medios materiales
- Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecucion del servicio objeto del contrato. De 0 a 3 puntos

2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS. De 0 a 12 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

- Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas. De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

- Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi
como su adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.De 0 a 5
puntos

2.3. Prevision de costes/tiempos

- Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del
PCAP. De 0 a 2 puntos

El resultado de la aplicacion de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas
individualizadas para cada una de de las ofertas evaluadas, que se aportan como Anexo al
Informe.

Estos valores se han trasladado a los cuadros resumen, con las ofertas ordenadas segun
Acta n° 1 de la Mesa.
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El computo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres n° 2 expresa la
valoracién general obtenida por cada propuesta analizada, reflejandose en el Cuadro N° 1
dicha valoracion de criterios con aplicacion de juicios de valor
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CUADRO N°1 RESUMEN DE VALORACIONES
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Resumen de la Valoracién del apartado 2. Programacion de los trabajos
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2. Programacioén de los trabajos
EMPRESAS PRESENTADAS 21. n_mamma_msm%ﬂoﬂﬂmﬂm_. Cronologia de 2.2. Diagrama de Gantt. 2.3. Prevision de costes/tiempos TOTAL APARTADO
o P Max P.Max P.Max P.Max
e NOMBRE
5 Puntos 5 Puntos 2 Puntos 12 Puntos
SOLUTIO GESTION INTEGRAL
1 BE PROYEGTOS SL 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 1,6 | MUY ADECUADO 11,6
NADA ADECUADO / NO
2 OMICRON AMEPRO, S.A. 25 | ADECUADO 4 MUY ADECUADO 0 PRESENTA 6,5
ALJIBE CONSULTORES
3 SOCIEDAD LIMITADA 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
GESER INGENIEROS
4 CONSULTORES SL 4 MUY ADECUADO 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 1
5 Mm_n GETINSA BUROESTUDIOS 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
FINWE INGENIEROS
6 SOCIEDAD LIMITADA 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
D. A. MOLINA CONSULTORES
7 TECNICOS SOCIEDAD 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
LIMITADA
GRUSAMAR INGENIERIA Y
8 CORSULTING SL. 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
9 INGENIERIA GUADALSUR SLP 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
10 IPLAN GESTION INTEGRAL S L. 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
1 INGIOPSA INGENIERIA SL 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
INCASUR CONSULTORES
12 SOCIEDAD LIMITADA 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
13 APPLUS NORCONTROL, S.L.U 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
14 PROTECNIMAR SL 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
PRYDO, INGENIEROS
15 CONSULTORES, SL 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
16 INGENIERIA ATECSUR SL 5 EXCELENTE 5 EXCELENTE 2 EXCELENTE 12
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Resumen de la Valoracion total:

EMPRESAS PRESENTADAS TOTAL
N° P.Max

Sacia NOMERE 50 Puntos
1 SOLUTIO GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SL 30,1
2 OMICRON AMEPRO, S.A. 18,8
3 ALJIBE CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 39,2
4 GESER INGENIEROS CONSULTORES SL 40
5 TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 454
6 FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 40,5
7 D. A. MOLINA CONSULTORES TECNICOS SOCIEDAD LIMITADA 42,8
8 GRUSAMAR INGENIERIA'Y CONSULTING SL 39,95
9 INGENIERIA GUADALSUR SLP 41,2
10 IPLAN GESTION INTEGRAL S.L. 36,6
11 INGIOPSA INGENIERIA SL 44,4
12 INCASUR CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 43,4
13 APPLUS NORCONTROL, S.L.U 39,6
14 PROTECNIMAR SL 42,2
15 PRYDO, INGENIEROS CONSULTORES, SL 38,7
16 INGENIERIA ATECSUR SL 41,3
17 IDIC CONSULTING IBERGROUP S.L. 36,65
18 UTE PK4 INGENIEROS BPT SOCIEDAD LIMITADA - NARVAL INGENIERIA SA 46,5
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A continuacion se expone un resumen de los criterios de valoracion del presente pliego:
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Valoracion
BASTANTE POCO NADA
EXCELENTE MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO / NO
ADECUADO ADECUADO
PRESENTA
1. Memoria
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcién 3 24 1.8 15 075 0
del estado actual
1.1.2. Anali ._w del proyecto. Descripcion 5 4 3 25 1,25 0
de las soluciones proyectadas
1.2.1. Circunstancias especificas y
condicionantes existentes para la 4 3,2 2,4 2 1 0
ejecucion de las obras. Condicionantes
1.2.2. Circunstancias especificas y
Q.u:a_o_@:m:"mm existentes para la 2 16 12 1 05 0
ejecucion de las obras. Condiciones
climatolégicas
1.2.3. Circunstancias especificas y
condicionantes existentes para la 5 4 3 2,5 1,25 0
ejecucion de las obras. Medidas
1.3.1. Contenido y desarrollo de los
trabajos a realizar. Metodologia 4 32 24 2 L 0
1.3.2. Contenido y desarrollo de los
trabajos a realizar. Documentos e 2 1,6 1,2 1 0,5 0
informes
1.4.1. Coordinacién entre agentes
internos y externos que intervienen en la 3 2,4 1,8 1,5 0,75 0
obra. Operativa
1.4.2. Coordinacién entre agentes
internos y externos que intervienen en la 3 2,4 1,8 1,5 0,75 0
obra. Medidas correctoras
1.5. Adecuacion de medios personales 4 3,2 2,4 2 1 0
1.6. Idoneidad de los medios materiales 3 2,4 1,8 1,5 0,75 0
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ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACION DE OFERTAS
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
’ PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

CLAVE:

TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE

NO

SOLUTIO GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SL 30,1

NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL

1. Memoria

De 0 a 38 puntos 18,5

Puntuacién

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

De 0 a 3 puntos

0,75

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
[Xlpresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador es muy escueto al describir el objeto del proyecto, indica las soluciones

propuestas en el proyecto constructivo, sin desarrollar la situacién actual de la zona de actuacién,
ni incluir resefia fotografica de apoyo.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

2,5

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza un analisis sin mucha profundidad, centrandose en exponer las

soluciones proyectadas para el disefio de la EDAR vy realizando un breve andlisis en el que
aporta alguna recomendacion.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condicionantes 1

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales

y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente

CpPresenta un estudio muy adecuado

CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no relaciona ni analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren

con la ejecucion de las obras. El desarrollo de las circunstancias econémico-administrativas
es muy escueto, respecto a las circunstancias temporales s6lo menciona los accesos, no incluye
circunstancias especificas y plantea su procedimiento para la identificacion de aspectos
ambientales, pero no concreta circunstancias ambientales para la obra en cuestion.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condiciones climatoldgicas 1

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir

con la ejecucion de las obras

[pPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[Presenta un estudio bastante adecuado
[XIPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe brevemente la climatologia de la zona segun los datos aportados en el

proyecto. Incluye las tablas de datos meteoroldgicos y de coeficientes de reduccion de dias
laborales por inclemencias meteorol6gicas también recogidas en el proyecto constructivo, pero no
analiza como influye en la ejecucién de la obra para poder establecer un plan de trabajo acorde a
esta interferencia.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 1,25

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Presenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas genéricas, en cuanto a las organizativas, incluye algunos
procedimientos de supervisién de los trabajos mediante cumplimentacién de fichas de control,
sin desarrollar medidas concretas. Respecto a las medioambientales se centra en que se compruebe
el Plan de Vigilancia Ambiental, aportando algunos aspectos ambientales a considerar para su
control y esguema de protocolo basico de emergencia ambientales. No incluye medidas de seguridad.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia
1

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
[Xlpresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar en cada una de las fases, practicamente
transcribe lo recogido en el PPT, sin aportar detalles especificos que complementen el documento.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador incluye los documentos que se generaran en cada una de las fases del proyecto, que
indica el PPT en forma de listado, sin ofrecer informacion adicional sobre los mismos.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se plantea un sistema de coordinacion estructurado y bien definido, aunque sin detallar en

profundidad todos los aspectos operativos.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incorpora algunas medidas especificas para la ejecucion de la obra, aunque su

desarrollo es mejorable en términos de profundidad y detalle.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un equipo técnico altamente cualificado y superior en composicion al

minimo exigido en el PCAP, detallando su idoneidad en cada etapa del contrato.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

De 0 a 3 puntos

1,8

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

del contrato

[pPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

dimensionada, aunque sin un desarrollo exhaustivo.

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto

La propuesta incluye una relacion de medios materiales con una configuracion adecuada y bien

2. Programacion de los trabajos Puntuacion
De 0 a 12 puntos 1136
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

actuaciones.

[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

la secuencia de actuaciones y su coherencia con lo expuesto en la memoria técnica.

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las

El licitador desarrolla un planteamiento operacional muy detallado, estableciendo con precisién

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El diagrama de Gantt presentado refleja con claridad la secuencia de actuaciones, cumpliendo
con todos los requisitos del correspondiente anexo del PCAP y manteniendo coherencia con la
planificacién global del servicio.

2.3. Prevision de costes/tiempos

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[pPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes resultantes de los trabajos ejecutados segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo casi todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribucién mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA
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CLAVE: TITULO:
DIRECCION' DE OBRA Y COORDINACION DE SEQURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGUR[DAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
2 OMICRON AMEPRO, S.A. 18,8
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 12,3
1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual
0,75
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
[Xlpresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de forma literal a la indicada en la memoria del proyecto tanto el objeto

del proyecto como la situacién actual de las infraestructuras y sistemas de depuracion existentes.
Incluye plano con resefia fotografica que también es la incluida en el proyecto.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

[XIPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

05/05/2025

VERIFICACION

Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

PAG. 20/121

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
’ PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador no analiza las soluciones proyectadas, sélo las identifica tal como estan
redactadas en el proyecto, ademas el epigrafe no sigue el orden establecido en el Anexo | del
PCAP.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 0

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

[XlPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta la informacion conforme a lo requerido en el Anexo | del PCAP. Se
ha identificado un apartado en el que se mencionan aspectos ambientales y del entorno, pero
Unicamente se realiza una caracterizacion breve de los mismos, sin llevar a cabo un andlisis sobre
las posibles interferencias con las obras proyectadas en relacién con dichos aspectos. No se
aborda el andlisis de las demas circunstancias requeridas por el mencionado anexo.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatoldgicas 0

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

[CPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[CPresenta un estudio bastante adecuado

CPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

[XlPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El epigrafe no se localiza en el orden estipulado en el Anexo | del PCAP, los datos que
presenta son del termino municipal Lantejuela, en distinta provincia donde se sitlian las obras

proyectadas, el calendario laboral que toma es de este municipio y los calculos de coeficientes de
reduccion por condiciones e inclemencias meteoroldgicas se hacen referente al mismo.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 1,25

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 05/05/2025
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
VERIFICACION Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7 PAG. 21/121

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
’ PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Presenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza brevemente alguna medida medioambiental como ahorro energético,
seleccion de productos y calidad del agua, respecto alas medidas organizativas resalta
la aplicacion del Plan Aseguramiento de la Calidad. No sigue el orden establecido en el Anexo |
del PCAP, lo comentado se ha localizado en epigrafes distintos.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no sigue el orden establecido en el Anexo | del PCAP, describe los trabajos
a realizar entrando en mas detalles en algunos de los apartados, siendo mas general y
aportando poca informacién en otros.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador aporta listado de documentos a generar acorde a los recogidos en el PPT, en
algunos de ellos incorpora breve aclaracion sobre su fin.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se describe un esquema general de coordinacidn entre agentes, aunque sin profundizar en

aspectos clave que aseguren su correcta implementacion.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se describen ciertas estrategias dirigidas a garantizar calidad, coste y plazo, aunque no se

presentan con un alto grado de especificidad.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un equipo que no se ajusta completamente a los requisitos del PCAP,

mostrando carencias en su especializacion y en su configuracion organizativa.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,5

De 0 a 3 puntos
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[XlPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta menciona los medios materiales requeridos, pero de manera muy general, sin
justificar en profundidad su adecuacion ni su dimensionamiento.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 6!5

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

2,5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecuciéon del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

CPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta menciona los medios materiales a emplear, pero sin detallar su distribucion ni su
impacto en la ejecucion del contrato.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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CPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt bien estructurado y coherente con la planificacion

general del servicio, aunque algunos aspectos podrian estar mas detallados en su representacion grafica.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[pPresenta un estudio excelente

CPresenta un estudio muy adecuado

[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

[Xlpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes resultantes de los trabajos ejecutados, conmuchas
incoherencias con los importes del diagrama de Gantt propuesto, sin una distribucién mensual y
acumulada del PEM y/o PBL vy sin realizar una comparativa entre los importes anuales resultantes y las
anualidades indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA
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CLAVE: TITULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
3 ALJIBE CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 39,2
1. Memoria Puntuacién
De 0 a 38 puntos 27,2

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

1,5

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe el objeto del proyecto de forma breve, en cuanto a la situacién actual

hace alusién a la problematica existente en la EDAR indicando la necesidad de la ejecucion
proyectada sin describir las infraestructuras. Incluye varias fotografias de las instalaciones de la EDAR.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza la descripcion del proceso de ejecucion de las obras proyectadas y analiza
las soluciones proyectadas incorporando posibles mejoras a algunas carencias e indifiniciones

detectadas en el proyecto constructivo, por ejemplo, en la instalacion de los lechos
bacterianos o en los sistemas de retencion de residuos soélidos y flotantes.
1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

CPresenta un estudio excelente

CpPresenta un estudio muy adecuado

[XPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador analiza las circunstancias y condicionantes que interfieren en la ejecuciéon de las

obras, sin desarrollarlas con detalle, en las circunstancias econdmicas-administrativas relaciona la
normativa que afecta a la obra proyectada, contempla respecto a las circunstancias temporales
las vias y caminos, aunque no menciona desvios o alternativas, incluye analisis sobre otros aspectos,
aunque brevemente. Aporta cuadro de autorizaciones, permisos y los organismos pertinentes.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatoldgicas 1.6
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir

con la ejecucion de las obras

[pPresenta un estudio excelente

[XlPresenta un estudio muy adecuado

[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza buena descripcién de la meteorologia, incluye la prevision de dias Utiles
de trabajo y en funcién de ésta calcula los coeficientes de reduccion para las distintas unidades de
obra del proyecto, por el método de Carreteras del MOPU. Aunque sélo incluye la tabla de
reducciones, aporta algunas recomendaciones en caso de que se den situaciones climatolégicas
desfavorables durante la ejecucion de determinados trabajos.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 2, 5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[Jpresenta un estudio bastante adecuado
[XIPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas para minimizar las interacciones detectadas. Para las
interacciones medioambientales propone muy sucintamente algunas medidas correctoras.
Incorpora un esquema de seguimiento medioambiental genérico. No recoge medidas de seguridad,
s6lo hace referencia al Coordinador se seguridad y Salud y que se deben incluir medidas en el
pertinente Plan de seguridad y salud. Plantea alguna medida organizativa sin desarrollarla.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las
fases, haciendo una descripcion resumida de las actividades previstas, acompafiado de
esquemas visuales que muestran la evolucion de los trabajos en algunas de las etapas.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un listado adecuado de los informes que se originaran en cada fase,
aportando mas detalle de los mismos en el apartado anterior, manteniendo coherencia con el
orden de desarrollo de los trabajos.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta describe con gran detalle el procedimiento que se implementara para coordinar

eficazmente a todos los agentes involucrados en la ejecucion de la obra.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se incluyen medidas concretas, pero sin un desarrollo exhaustivo que asegure su efectividad

en todas las fases del proyecto.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se propone un organigrama bien estructurado, con un equipo profesional completo y

especializado, superando los requisitos minimos del PCAP y adaptandose a cada fase del servicio.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye una dotacién de medios materiales ampliamente dimensionada y justificada
para cada fase del contrato, superando los minimos exigidos en el PCAP.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla una programacién operativa precisa, con una definicién clara de los
recursos materiales y su distribucién a lo largo del proyecto.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se expone un diagrama de Gantt completo y bien estructurado, que plasma de manera gréafica 'y
detallada la planificacién operativa del proyecto, en linea con lo exigido en el anexo correspondiente.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes resultantes de los trabajos ejecutados segun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribucién mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta ’ PESCA, AGUA'Y DESARROLLO RURAL
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CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

Ne° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
4 GESER INGENIEROS CONSULTORES SL 40
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 29

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
el estado actual general de la EDAR y su problemética, reforzando la descripcion
mediante la incorporacion de planos de la ubicacion de las infraestructuras, con un
reportaje fotografico completo referenciado y con descripciones de las mismas.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
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El licitador realiza un andlisis sin mucha profundidad de las soluciones
proyectadas,describiendo de forma general la linea de flujo de la EDAR, detectando
algunos de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las
obras, haciendo algunas observaciones de aspectos de la redaccion del proyecto tales como el
calculo del acero, e incluyendo contradicciones u omisiones detectadas en la revision de
mediciones y planos del proyecto.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
[XPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador incorpora un breve andlisis de las circunstancias econdmico-administrativas,
siendo algo mas extenso en las circunstancias temporales. Incluye una tabla muy completa con las
tareas arealizar y los permisos, licencias y organismos necesarios. Respecto a las circunstancias
especificas, analiza sucintamente algunos aspectos (suministro eléctrico, accesos, servicios
afectados, etc.) Incluye algunos condicionantes medioambientales y aporta plano reflejandolos.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatoldgicas 1.2
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

[pPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[X]Presenta un estudio bastante adecuado

CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza los parametros y caracteristicas climatolégicas de la zona. Incluye

tabla de coeficientes de reduccion  por inclemencias meteoroldgicas siguiendo la

publicacién del MOPU, afiade breve resefia de medidas a tomar cuando las precipitaciones
o la nieve tengan cierta importancia.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 2, 5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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[Jpresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[Jpresenta un estudio bastante adecuado

[XIPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone adecuadas medidas ambientales a las interacciones detectadas

en el epigrafe anterior, las detalla en el mismo epigrafe, respecto a las organizativas

incluye algunas del mismo modo que lo hace para las ambientales. No se localizan
medidas de seguridad en el presente epigrafe.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

[XlPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
Cpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado
DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador lleva a cabo una descripcién minuciosa de todas las tareas a realizar en

cadauna de las fases del proyecto, asegurando una comprensién completa de los
trabajos a ejecutar en cada etapa del proceso.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El epigrafe se desarrolla conjuntamente con el anterior, incluyendo la mayoria de
los informes y proporcionando una breve descripcién de su propésito y funcién.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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Direccion General de Infraestructura del Agua

[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta un analisis exhaustivo sobre la operativa de coordinacion entre los distintos agentes

intervinientes, garantizando una gestion eficiente del proceso constructivo.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla un conjunto de medidas especificas que contribuyen a la correcta

ejecucion de la obra, aunque algunas podrian estar mas detalladas.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta del licitador destaca por un equipo ampliamente cualificado, con una

organizacioén funcional adecuada y superior a lo requerido en el PCAP.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[pPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta una planificacion bien estructurada de los medios materiales, con un
dimensionamiento adecuado y justificado, aunque sin alcanzar un nivel de optimizacién superior.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 11

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

CpPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una propuesta operativa bien estructurada, con una cronologia de
actuaciones adecuada y coherente con los contenidos principales de la memoria, aunque sin
entrar en un desarrollo exhaustivo.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La planificacion temporal se presenta en un diagrama de Gantt exhaustivo, reflejando con
precision cada etapa del proceso y asegurando su cumplimiento dentro del plazo previsto.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes resultantes de los trabajos ejecutadossegun el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribucién mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 05/05/2025
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
VERIFICACION Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7 PAG. 37/121

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

Junta
de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA'Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

CLAVE:

TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

NO

NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 454

1. Memoria

Puntuacién

De 0 a 38 puntos 33,4

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza una buena descripcion del objeto del proyecto, igualmente desarrolla de forma

clara los antecedentes de la EDAR vy la situacion actual de las infraestructuras principales. Incluye como
documento de apoyo un buen reportaje fotografico referenciado en plano y con textos explicativos.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
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Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador describe cada una de las actuaciones de forma detallada, propone mejoras en
la mayoria de los elementos incluidos en las soluciones proyectadas, menciona condicionantes
técnicos detectados y puntos criticos.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[XIPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente las circunstancias y condicionantes que interfieren con la
ejecucion de las obras. Desarrolla las circunstancias econdémicas-administrativas analizando los
plazos, anualidades y la coordinacion con los organismos para los pertinentes permisos y licencias,
los condicionantes temporales y especificos, reflejan diversos aspectos tales como: zonas de acopio,
servidumbres, servicios afectados o suministros.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 1.2
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
[XIpresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado
Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador expone la climatologia de la zona brevemente, incluye una tabla de prevision de

tiempos de inactividad debido a fenémenos climatoldgicos utilizando la metodologia de la
publicacién del MOPU y explicando de forma sucinta como se realiza el célculo.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas tanto medioambientales como de seguridad y
organizativas, con un buen nivel de detalle, centradas en la obra a ejecutar y para minimizar las
interacciones detectadas, aunque alguna medida resulta mas genérica.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador ha detallado la mayoria de las actividades a ejecutar en cada fase
del proyecto, acompafiando algunas de ellas con esquemas que muestran el avance de los
trabajos.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un listado con los documentos e informes a presentar para cada una
de las fases del proyecto de obra. En el epigrafe anterior se describe brevemente, para cada
fase, cuando se deben realizar y cual es el cometido de cada uno.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone un sistema de coordinacion bien estructurado, abordando con precision cémo

se gestionara la interaccion entre los diferentes actores de la obra.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras

De 0 a 3 puntos

2,4

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presentan diversas medidas enfocadas en la calidad, coste y plazo del proyecto,

describiéndolas con claridad, aunque sin alcanzar el maximo nivel de detalle.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se desarrolla un planteamiento sélido en cuanto a medios personales, detallando un equipo

profesional que excede los minimos exigidos y se ajusta de manera 6ptima a las necesidades del
contrato.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se plantea una configuracion detallada y sobradamente dimensionada de los medios materiales,
asegurando una ejecucion optima en todas las fases del contrato.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se ofrece una vision estructurada del planteamiento operacional, detallando la cronologia de
actuaciones y asegurando una distribucién eficiente de los medios materiales.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se proporciona un diagrama de Gantt minucioso, que sigue fielmente las directrices del

corespondiente anexo del PCAP y representa de forma visual y clara la evolucion del servicio.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desglosa minuciosamente los importes mensuales y acumulados del PEM y PBL,
cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el anejo del PCAP.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta ’ PESCA, AGUA'Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia
Direccion General de Infraestructura del Agua
CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

Ne° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
6 FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 40,5
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 28,5

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto brevemente aunque con suficiente claridad, en el
desarrollo de la situacion actual describe el sistema actual de depuracion y los principales
problemas que implican la necesidad de la ejecucién de las obras proyectadas. Aporta una breve
resefa fotografica de la EDAR y de sus inmediaciones.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza una serie de consideraciones generales al disefio de las soluciones
proyectadas y un andlisis de los documentos del proyecto, afiadiendo varias recomendaciones a los
condicionantes que pudieran generar dificultades en la ejecucion de las obras proyectadas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
[XPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza la mayoria de las circunstancias y condicionantes que interfieren en la
ejecucion de las obras con un nivel apropiado, aunque en las circunstancias especificas es mas
escueto en su andlisis y para las circunstancias medioambientales no desarrolla los
condicionantes que recoge.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatoldgicas 0.5
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

[pPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Presenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza vagamente los parametros y caracteristicas climatoldgicas de la zona, al
limitarse a presentar un cuadro de dias de trabajo por actuacién, sin entrar en detalle de su
obtencion ni valorando como interfiere la climatologia en la ejecucion de la obra.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucién de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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[Jpresenta un estudio excelente

[XlPresenta un estudio muy adecuado

[Jpresenta un estudio bastante adecuado

CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone para las interacciones que percibe bastantes medidas,

especialmente ambientales, en las organizativas incluye medidas para minimizar molestias a la

poblacion, para los accesos a la obra o para la afecciones al entorno, en las medidas de
seguridad es mas escueto pero todas son concretas para la obra a ejecutar.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una descripcién de los trabajos a realizar en cada una de las fases
gue coincide en gran medida con lo establecido en el PPT, sin aportar informacion adicional.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los documentos e informes a generar en forma de listado, pero sin
desarrollar ni aportar detalles adicionales sobre cada uno de ellos, en epigrafe previo afiade para
algunos de ellos una breve explicacion del objeto de dichos documentos.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La estrategia de coordinacion planteada en la propuesta esta desarrollada de manera
minuciosa, estableciendo claramente las acciones necesarias para una gestion efectiva.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta del licitador desarrolla un conjunto de medidas concretas y bien estructuradas que
aseguran la ejecucion de la obra dentro de los parametros de calidad, coste y plazo establecidos.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La composicién del equipo propuesto no solo cumple, sino que supera los criterios minimos del
PCAP, garantizando una distribucion idénea para la correcta ejecucion del servicio.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una relacion de medios materiales extensa y fundamentada, con una dotacion
que excede significativamente los requisitos minimos establecidos en el PCAP.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La estrategia de ejecucion se detalla con precision, asegurando la optimizacion de recursos y la
correcta alineacion con la planificacion operativa del contrato.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incorpora un cronograma estructurado y bien definido, alineado con los apartados

anteriores y representado graficamente mediante un diagrama de Gantt detallado.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La prevision econémica refleja con precision la temporalizacion de los trabajos, cumpliendo

integramente con las exigencias del PCAP.
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CLAVE:

TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

NO

NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL

7 D. A. MOLINA CONSULTORES TECNICOS SOCIEDAD
LIMITADA

42,8

1. Memoria

De 0 a 38 puntos

Puntuacién

30,8

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

[XPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

su ubicacién en plano.

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

El licitador indica el objeto del proyecto y sus antecedentes claramente, desarrolla la
situacion actual de las instalaciones de la EDAR exhaustivamente, detectando las deficiencias que
presentan. Aporta una resefia fotografica detallada de todos los elementos de interés referenciando

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[X]Presenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
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El licitador realiza un analisis exhaustivo de las soluciones propuestas, detallando las
acciones a llevar a cabo y sefialando posibles dificultades que podrian surgir durante la ejecucion
de las obras. Identifica condicionantes relevantes como las excavaciones, demoliciones, aspectos
medioambientales, la instalacién de decantadores, conexiones a la red eléctrica o los servicios
afectados. Ademas, plantea soluciones especificas para abordar estos posibles problemas y
garantizar la correcta ejecucion de las obras.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza la mayoria de los condicionantes y circunstancias que pueden interferir en la
obra, con distinto grado de profundidad en el desarrollo de las mismas, quedando algunas con poco
detalle.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 1

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador incorpora una breve resefia de la climatologia de la zona, comenta las
actividades de la obra que pueden verse afectadas por clima adverso y alguna alternativa para
cumplir el plazo del proyecto en caso de afectarse por clima imprevisto. No incluye coeficientes
de reduccion de dias de trabajo por precipitaciones y temperaturas limite.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[X]presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, adaptadas a las interferencias de la obra proyectada, aunque varias de
ellas estan poco desarrolladas quedando recogidas en forma de listado.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

[XlPresenta un estudio excelente

DPresenta un estudio muy adecuado

Cpresenta un estudio bastante adecuado

CPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada

una de las fases, de manera concisa incorpora informacion adicional que complementa lo

indicado en el PPT. La explicaciéon de cada fase del proceso aporta un nivel de detalle Util y
relevante, lo que demuestra un entendimiento claro del proyecto y de los requisitos especificos.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador aporta una tabla detallada con los documentos e informes necesarios en cada
una de las fases, especificando el nimero de cada uno requerido y el plazo para su emision,
ademas en epigrafe anterior realiza breve descripcion de los mismos.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

coordinacion de los agentes internos y externos de la obra.

Se ofrece un enfoque detallado y riguroso sobre la metodologia que se aplicara en la

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras

De 0 a 3 puntos

2,4

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

pero sin profundizar en todos los aspectos operativos.

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

La propuesta incluye un nimero significativo de medidas concretas, explicadas de forma clara,

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

un equipo con un nivel de especializacion insuficiente para el desarrollo del contrato.

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

La propuesta de medios personales no cumple con la estructura minima requerida, presentando

1.6. Idoneidad de los medios materiales
3
De 0 a 3 puntos
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se describe una planificacion precisa de los recursos materiales, con una configuracion técnica y
un dimensionamiento que garantizan una ejecucion eficiente del contrato.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecuciéon del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La cronologia de actuaciones se presenta de forma rigurosa y completa, reflejando una
planificacién operacional minuciosa y coherente con los criterios desarrollados en el resto de la
memoria.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador entrega un diagrama de Gantt que recoge todas las fases del contrato con precision,

asegurando su correcta ejecucion y finalizacion dentro del tiempo establecido.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se ha estructurado correctamente la evolucién de costes en funcién del avance de obra,

conforme a lo indicado en el anexo del pliego.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 05/05/2025
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
VERIFICACION Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7 PAG. 55/121

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

Junta
de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
PESCA, AGUA'Y DESARROLLO RURAL

Direccion General de Infraestructura del Agua

CLAVE:

TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

NO

NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL

8 GRUSAMAR INGENIERIA'Y CONSULTING SL

39,95

1. Memoria

De 0 a 38 puntos

Puntuacién

27,95

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

De 0 a 3 puntos

1,5

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

ubicadas en ortofoto, aunque se presenta en el epigrafe posterior.

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

El licitador es conciso al exponer objeto del proyecto, comenta la situacion actual con poco
grado de detalle. Se refuerza el desarrollo del epigrafe con apoyo de varias fotografias de la zona

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

1,25

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
[Xlpresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

las obras.

El licitador presenta un enfoque esquematico y meramente descriptivo de las soluciones
proyectadas, sin ofrecer un andlisis detallado de las actuaciones a realizar y puntos de especial
dificultad. No se incluyen condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecucion de
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1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[XlPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la mayoria de las circunstancias que pueden interferir en el
desarrollo de la obra proyectada, analizando con més detalle las circunstancias administrativas,
incluyendo tabla de tramites y organismos. En las circunstancias especificas analiza varios de los
aspectos con buen nivel de detalle, mientras que las circunstancias temporales y condicionantes
medioambientales son analizados mas someramente.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 1.2
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
[X]presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la climatologia de la zona de las obras proyectadas con detalle,
propone algunas medidas para hacer frente a las situaciones climatoldgicas adversas, indica el
coeficiente reductor para el rendimiento de los equipos, sin desglosar por tipo de obra ni mostrar la
metodologia utilizada.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador propone un gran numero de medidas especificas de tipo organizativo, de
seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar las interacciones detectadas,
mostrandose con mas detalle las medidas medioambientales y especificas.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Jpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con buen nivel de profundidad la mayoria de los trabajos a realizar en
cada una de las fases ajustandose a lo estupualdo en el PPT, aunque algunas de las actividades a
realizar se presentan de manera mas resumida.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador ha identificado y detallado la mayoria de los documentos e informes que se
generaran en cada fase del proyecto, manteniendo coherencia con lo indicado en el apartado
anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta detalla con precision como se garantizara la correcta comunicacién y colaboracion

entre los distintos agentes, asegurando una ejecucion fluida del proyecto.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

[Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El documento expone algunas medidas operativas que pueden contribuir a la correcta

ejecucion de la obra, aunque sin una justificacion detallada.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta de personal adscrito al contrato muestra un enfoque bien definido, con una

plantilla que excede los criterios minimos del PCAP en especializacién y nimero de efectivos.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

De 0 a 3 puntos
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta contempla una dotacidon material completa, bien estructurada y con una justificacién
detallada que asegura un rendimiento éptimo en cada etapa del servicio.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecuciéon del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta desarrolla un planteamiento organizativo riguroso, asegurando que la ejecucion del
servicio se realice con recursos bien planificados y estructurados.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta un cronograma visual bien desarrollado, donde se detallan con exactitud las

actuaciones previstas y su correspondencia con la planificacion global del servicio.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Presenta una planificacion financiera exhaustiva, vinculada con las fases de ejecucion y

perfectamente alineada con el diagrama de Gantt.
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CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
9 INGENIERIA GUADALSUR SLP 41,2
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 29,2

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una descripcién somera del objeto del proyecto y detalla con buen
nivel de profundidad la situacion actual, indicando para cada una de las zonas de la EDAR la
problematica que presentan, ademas incluye una buena resefia fotografica de las infraestructuras
con ubicacion de las mismas en ortofoto.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza un analisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente
las actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecucion de las obras e incorporando algunas mejoras a los
condicionantes que ha resefiado.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[XlPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa las circunstancias y
condicionantes que interfieren con la ejecucion de las obras. Realiza un buen desarrollo del
epigrafe, aportando  sugerencias y medidas en cada uno de los condicionantes
presentados. Incorpora plano de desvios y acopios.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatoldgicas 1.6
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

[pPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza los parametros y caracteristicas climatolégicas de la zona, incorpora
tabla de coeficientes minoradores para cada clase de obra, aunque sin detallar célculos.
Incluye propuesta de medidas para combatir las interferencias meteorologicas en la ejecucion de
las obras proyectadas.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 2, 5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 05/05/2025
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
VERIFICACION Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7 PAG. 63/121

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
’ PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
[XIPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc.,
que refleja en epigrafe anterior. Incluye algunas medidas medioambientales para el impacto
del polvo y gases, sin detallar medidas para otros impactos que define como moderados
(vegetacion, fauna, paisaje etc.), respecto a las organizativas propone medidas como el desvio
del tréfico. No se han localizado medidas de seguridad.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las fases, parte
de las actividades de alguna de las fases son desarrolladas de forma mas genérica, pero haciendo
una descripcion mas detallada en la mayoria de las actividades.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un listado de documentos a generar por fase, sin detallar la necesidad
de generar dichos informes.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se define con alto grado de detalle la operativa para la gestién coordinada de todos los
intervinientes, asegurando el cumplimiento de plazos, calidad y costes.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,5

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[XIpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se mencionan medidas generales para la ejecucion de la obra, pero sin el nivel de detalle
necesario para evaluar su aplicabilidad real.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal
en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se detalla un equipo humano altamente cualificado y con una configuracion superior a la
minima establecida en el PCAP, garantizando un 6ptimo desarrollo del contrato.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se aporta un listado exhaustivo de los medios materiales, explicando su distribucion y adecuacion
a cada fase de la ejecucion del contrato, superando las exigencias minimas.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador estructura con precision el desarrollo del servicio, desglosando las tareas en
fases temporales logicas y justificadas, alineadas con los apartados técnicos previos.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El diagrama de Gantt propuesto cumple con los requerimientos del correspondiente anexo del

PCAP, reflejando la distribucion temporal de las actuaciones con una representacion clara y estructurada.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se detalla con rigor técnico la evolucién mensual del presupuesto, contemplando tanto los
importes ejecutados como los acumulados y las anualidades previstas.
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CLAVE: TITULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
10 IPLAN GESTION INTEGRAL S.L. 36,6
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 24,6
1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual
1,8
De 0 a 3 puntos ’

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

resefia fotografica referenciadas y con leyenda explicativa.

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

El licitador determina con escasa precision el objeto del proyecto. En cuanto al desarrollo
de la situacion actual, sin ser muy extenso, refleja bastante bien la situacion de partida. Incorpora

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador describe las soluciones proyectadas, realiza varias comprobaciones de
los calculos del proyecto encontrando alguna deficiencia, incorporando algunas mejoras de
varios de los condicionantes que pueden interferir en la ejecucion de las obras a proyectar
(dotaciones por habitantes, colector, obras complementarias , accesos).

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente

CpPresenta un estudio muy adecuado

[XPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecucién de las
obras. Incluyendo en las circunstancias temporales y especificas aspectos como servicios afectados,
trafico y accesos o condicionantes técnicos. Presenta plano ubicando la situacion de los
condicionantes medioambientales detectados. AlUn no siendo muy extenso en el contenido propone
soluciones a los condicionantes presentados.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatoldgicas 0.5
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

[Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Presenta un estudio poco adecuado
Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador realiza una descripcion muy escueta de la climatologia, no analiza ni calcula

los coeficientes de reduccion de dias de trabajo por precipitaciones y temperaturas limite. Afiade
un par de medidas respecto las interferencias climatolégicas muy genéricas.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucién de las obras.
Medidas 2,5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[Jpresenta un estudio bastante adecuado
[XIPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales.
Indica que se realizara la supervision de implementacion de las medidas medioambientales, pero no
especifica las acciones concretas que propone. Para las medidas de seguridad aporta un plano con
algunas propuestas, acompafiadas de comentarios que detallan la ejecucion de las mismas.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

24

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desglosa cada uno de los trabajos correspondientes a cada fase, sin
desarrollar mucho mas de lo indicado en el PPT, sefialando para algunos de los trabajos breves
sugerencias sobre el procedimientos.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

0,5

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
[Xlpresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no incluye este epigrafe de forma explicita, pero se hace referencia a varios
de los documentos a generar en el epigrafe anterior, sin profundizar en la descripcién de
los mismos.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

incluyendo medidas concretas para optimizar la interaccion entre los agentes.

El documento presenta una descripcion pormenorizada del plan de coordinacion previsto,

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras

De 0 a 3 puntos

1,5

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[XIpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

profundidad como garantizan el cumplimiento de calidad, coste y plazo.

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

La propuesta incluye algunas iniciativas de caracter general, sin detallar en

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

contrato, con una especializacion que supera la minima exigida.

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

La estructura del equipo refleja una planificacion detallada y ajustada a los requerimientos del
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador especifica de manera minuciosa los medios materiales requeridos, estableciendo un
dimensionamiento superior al minimo exigido y bien adaptado a las necesidades del contrato.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El documento recoge un enfoque operacional bien elaborado, acompafiado de una
cronologia de actuaciones logica y desarrollada en profundidad, coherente con lo expuesto en el
proyecto.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La planificacion presentada en el diagrama de Gantt es exhaustiva, alineada con los criterios

establecidos y con una distribuciéon temporal que garantiza la finalizacién del servicio en el plazo fijado.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye todos los elementos requeridos para evaluar la idoneidad financiera de la

ejecucion, con un reparto temporal preciso y coherente.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta ’ PESCA, AGUA'Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia
Direccion General de Infraestructura del Agua
CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

NOMBRE DEL LICITADOR:

PUNTUACION TOTAL

1 INGIOPSA INGENIERIA SL 44 .4
1. Memoria Puntuacién
De 0 a 38 puntos 32,4

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[XIPresenta un estudio bastante adecuado

[presenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla escuetamente el objeto del proyecto y la problemética de la

situacion actual, aunque definido de forma clara, se echa en falta algo méas de precision a la hora

de describir las infraestructuras de la EDAR. Al final de la memoria presenta una resefia
fotogréfica de la planta.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
’ PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones
proyectadas, describiendo con detalle todas las fases del proceso de depuracion, indicando
comentarios de mejora y observaciones sobre cada una de ellas.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

CPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

laejecucion de las obras. Desarrollando en general cada una de ellas con poco detalle, asi, en

las circunstancias econémicas-administrativas se centra en los tramites administrativos incorporando
tabla de los mismos, en las circunstancias temporales refiere aspectos como los accesos o
afecciones a terceros, en las especificas desarrolla mas ampliamente el aspecto geotécnico.
Contempla bastantes codicionantes medioambientales pero también con escasa definicion.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 1.6
b

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe brevemente los parametros y caracteristicas climatolégicas del ambito
de actuacion, relaciona algunas medidas respecto a las obras a realizar en las que puede
interferir la climatologia e incluye tabla de coeficientes de reduccion de dias de trabajo siguiendo
publicacién “Isolineas de coeficientes de reduccion de los dias de trabajo” del MOPU,
describiendo el procedimiento de calculo.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

dichas interacciones que el licitador proponga

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
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Direccion General de Infraestructura del Agua

[CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad y
medioambientales, apropiadas para minimizar las interacciones encontradas. Incluye protocolos
de seguimiento semanal o identificacion de riesgos, pero con poca concrecion en las medidas
preventivas especificas, incluye bastantes medidas medioambientales aunque algunas son
generales.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las

fases indicadas en el PPT.

[XPresenta un estudio excelente

CpPresenta un estudio muy adecuado

CPresenta un estudio bastante adecuado

[CPresenta un estudio adecuado

Cpresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador, siguiendo el orden establecido en el PPT desarrolla los trabajos de cada una de las
fases de manera coherente y alcanzando un buen nivel de detalle. Incluye propuesta de empresa para

los ensayos necesarios y tablas esquematicas que describen claramente los procedimientos a seguir en
cada fase.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador recoge y desarrolla con detalle los informes y documentos a generar
en cada fase, incluyendo una descripcién del sentido de la emisién de cada uno de ellos.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta . PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia
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Direccion General de Infraestructura del Agua

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
ue intervienen en la obra.

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se establece un procedimiento claro y bien estructurado que regula la relacién entre los

distintos actores del proyecto, facilitando una ejecucion ordenada.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

correctoras

De 0 a 3 puntos

indicados

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo
en el proyecto

[X]Presenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presentan estrategias detalladas y especificas que garantizan una gestion eficiente de la

obra, asegurando el cumplimiento de los objetivos en términos de calidad, costes y plazos.

1.5. Adecua

cion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El organigrama presentado demuestra un enfoque estratégico en la seleccion de personal,

asegurando una adecuacion superior a los criterios minimos establecidos.
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
’ PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales

3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta presenta un analisis pormenorizado de los medios materiales, asegurando una
asignacién adecuada y con una dotacion superior a los minimos exigidos en el PCAP.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se plantea un modelo operacional detallado, garantizando que los recursos y la cronologia de
actuaciones sean adecuados para la ejecucion eficiente del contrato.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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Direccion General de Infraestructura del Agua

[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se ofrece una representacion visual bien definida de la planificacion operativa, con un diagrama

de Gantt que refleja de manera precisa las distintas fases del contrato.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El analisis econémico mensual y acumulado cumple con lo establecido en el anejo, relacionando

adecuadamente los recursos con la planificacion temporal.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta , PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia
Direccion General de Infraestructura del Agua
CLAVE: TITULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
12 INCASUR CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 43,4
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 31 ,4

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica someramente el objeto del proyecto y la problematica de la

situacion actual EDAR de forma general y con poca descripcion del estado de las
infraestructuras. Remite al final del documento donde aporta buen plano de ubicacién del
reportaje fotografico con breve explicacion de cada fotografia.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
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El licitador realiza un analisis de las soluciones proyectadas, recogiendo la informacién
del proceso de ejecuciéon de las obras proyectadas. Es mas descriptivo que analitico, aunque
incluye alguna aportacion de mejora en algunos de los procesos detallados.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[XlPresenta un estudio excelente

CpPresenta un estudio muy adecuado

CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza exhaustivamente las circunstancias requeridas. En las econdmicas
administrativas incluye tabla muy completa de tramitaciones de autorizaciones necesarias. Incluye
condicionantes medioambientales como los residuos generados en la construccion, analiza diversas
interacciones (infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, eléctricas, accesos, zonas de ocupacion)
y aflade medidas para minimizarlas, al igual que hace para los condicionantes medioambientales.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatoldgicas 1.2
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

[pPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[X]Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone brevemente como calcula los coeficientes de reduccion por helada, por
temperatura limite de mezclas bituminosas y por lluvia limite de trabajo, aportando las tablas de
resultados para cada tipo de actividad y dias habiles de trabajo obtenidas. Propone algunas
medidas preventivas en caso de olas de calor e incluye esbozo de Plan por Alertas
Meteoroldgicas. Se echa en falta una descripcion de la climatologia de la zona.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador recoge varias medidas de seguridad aunque sin entrar en detalles, algunas
medidas organizativas a nivel de obra de tipo correctoras y las ambientales se encuentran algo
mas desarrolladas. Afiade resefia fotografica e imagenes de plano complementando el
epigrafe.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador detalla los trabajos a realizar en cada una de las fases ordenadamente segin
las fases descritas en el PPT, con buen nivel de profundidad, propone plataforma
colaborativa con metodologia BIM.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona casi todos los documentos e informes a emitir durante cadauna de las fases,
de manera coherente con el contenido del apartado anterior, siendo en este apartado donde describe
brevemente el cometido de la mayoria de ellos.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta expone con precisién los mecanismos y protocolos que se utilizaran para

coordinar de manera efectiva a todos los agentes implicados.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presentan estrategias aplicables a la gestion del proyecto, pero no todas ellas estan

explicadas con el nivel de detalle necesario para garantizar su implementacion efectiva.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se propone un equipo con un grado de especializaciéon que va mas alla de lo requerido en el

PCAP, garantizando una ejecucion eficaz en todas las fases del contrato.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

De 0 a 3 puntos

3

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

justificacion que garantizan el correcto desarrollo de todas las fases del contrato.

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto

Se define una estructura de medios materiales muy bien equilibrada, con una capacidad y

2. Programacion de los trabajos Puntuacion
De 0 a 12 puntos 12
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

técnica adecuada y un dimensionamiento éptimo para el servicio.

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las

El licitador detalla de forma exhaustiva la planificaciéon de los recursos, con una configuracion

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador proporciona un cronograma detallado y bien organizado, asegurando la coherencia con

los apartados anteriores y facilitando la supervision de las actuaciones previstas.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La prevision presupuestaria se presenta con el maximo grado de detalle, adaptada al cronograma

y ajustada a los parametros del PCAP.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA

Junta , PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
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Direccion General de Infraestructura del Agua
CLAVE: TITULO:
DIRECCION' DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGUR[DAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
13 APPLUS NORCONTROL, S.L.U 39,6
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 27,6
1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone el objeto del proyecto resumidamente, respecto a la situacion

actual, sin ser exhaustivo comenta la probleméatica de los colectores. En el apartado
posterior se localiza una resefia fotografica de los accesos a la EDAR y punto de vertido.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

05/05/2025

VERIFICACION

Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

PAG. 86/121

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
’ PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un andlisis muy completo de todos los elementos implicados en
la ejecucion de la obra y de las soluciones proyectadas, afiadiendo errores e incoherencias
detectadas en cada una de las partes del proceso de la EDAR como la acometida de
electricidad, abastecimiento de la EDAR, instrumentacion y control, etc.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

CpPresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

Cpresenta un estudio bastante adecuado

[X]Presenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la
ejecucionde las obras, relacionando para cada una de las circunstancias recogidas en el epigrafe
varios aspectos. En las econémico-administrativas las anualidades, permisos y autorizaciones, en
los condicionantes medioambientales se detiene en mencionar que las obras proyectadas se

localizan en zona de peligro de incendios, en las circunstancias temporales las ocupaciones.
Resultando un analisis con poca profundidad.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 0.5
b

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

Cpresenta un estudio excelente

Opresenta un estudio muy adecuado

Cpresenta un estudio bastante adecuado

[Presenta un estudio adecuado

[XlPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe algin parametro climatolégico muy brevemente, no analiza
y tampoco incluye calculos de coeficientes de reduccion de dias de trabajo por interferencias

meteoroldgicas, no propone medidas preventivas mas alld de trabajar por la mafianas cuando se
den altas temperaturas.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 2, 5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
[XIPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone alguna medida medioambiental poco desarrollada, en cuanto a las
medidas organizativas incluye un mayor nimero y con algo mas detalle. No se observan medidas
de seguridad.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de
lasfases, siendo descritos ampliando la informacion aportada en el PPT, presenta algunas tablas
para completar el contenido como control de aspectos ambientales o de seguimientos de plazos.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara
durante cada una de las fases. Proporciona una descripciéon detallada de los mismos, explicando
su proposito, contenido, y como se interrelacionan entre si a lo largo de las distintas fases.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

obra, asegurando una comunicacion fluida y una ejecucion eficiente.

Se detalla con profundidad cémo se articulara la colaboracion entre los diferentes actores de la

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras

De 0 a 3 puntos

1,5

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[XIpresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

pormenorizada de su implementacion en la obra.

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

Se plantean medidas con un enfoque amplio y genérico, sin una descripcion

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

La planificacién de medios personales refleja una asignacién superior a los minimos
establecidos, con un equipo especializado que responde con solvencia a los objetivos del contrato.
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Direccion General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[pPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La dotacién de medios materiales esta bien planteada y supera los minimos establecidos,
aunque con margen de mejora en cuanto a su justificacion detallada.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecucion
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una
pormenorizada cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye un diagrama de Gantt que expresa claramente la cronologia de las
actuaciones, garantizando la viabilidad de la planificacién y su ajuste a los plazos establecidos.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se observa una total adecuacion entre los importes presupuestados y la planificacion temporal
exigida, con especial atencion a la distribucién mensual y acumulada del coste.
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Direccion General de Infraestructura del Agua
CLAVE: TITULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
14 PROTECNIMAR SL 42,2
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 30,2

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

CPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto sucintamente y con algo de mas destalle

la situacién actual, hace una pequefia descripcién de la linea de proceso, afiadiendo croquis de
la planta y presenta breve resefia fotografica, aunque remite al plano que se localiza en
epigrafe posterior, en el que el reportaje es mas pormenorizado, con ubicacién en plano,
en este plano hace breves comentarios de los colectores y situacién de la EDAR.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
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de una descripcion detallada de las obras y posteriormente analizando las soluciones a las que
indica observaciones, mejoras y elementos que echa en falta en la redaccion del proyecto.

El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, partiendo

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

nivel de detalle.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la
ejecucionde las obras, incluye condicionantes como los accesos, indica que no se han detectado
servicios afectados, no se incorpora ningln condicionante ambiental aduciendo que segun la
REDIAM, no hay afecciones en la zona de la obra proyectada. En general es un apartado con poco

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 1.2
b

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la climatologia de la zona donde se localizan las obras
proyectadas, analiza brevemente como se obtienen los coeficientes de reduccién de dias
de trabajo por heladas, temperaturas limite y lluvia, incluyendo tabla de los coeficientes
obtenidos para cada actividad considerada.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[X]presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador aporta medidas de seguridad, medioambientales y organizativas, aunque
se observa que son especificas para las obras proyectadas, el nimero incorporado es
pequefo. Incorpora algunas medidas mas de las medioambientales aunque no se
desarrollan para la minimizacién de las interacciones indicadas.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las
fases, las actividades de algunas de las fases son desarrolladas de forma mas genérica,
pero haciendo una descripcion mas detallada en la mayoria de ellas.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla este epigrafe conjuntamente con el anterior, describiendo la
mayoria de los informes y documentos a generar, en algunos casos muy brevemente.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla una planificacion detallada de la operativa de coordinacién, incorporando

herramientas y estrategias para optimizar la interaccién entre agentes.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone un plan de actuacién minucioso, donde se definen medidas precisas y bien

fundamentadas para garantizar la correcta ejecucién de la obra en todos sus aspectos.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La organizacion funcional descrita muestra un equipo de alto nivel técnico, con un

planteamiento estructurado que supera lo estipulado en el PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 05/05/2025
JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO
FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
VERIFICACION Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7 PAG. 95/121

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLBGN34CK42J3U7BZQML3GH7G7

Junta CONSEJERIA DE AGRICULTURA
’ PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia

Direccion General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales

3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta destaca por la amplitud y detalle en la planificacion de los medios materiales, con
una configuraciéon muy bien fundamentada y adaptada a cada fase del contrato.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se describe una planificacion operativa claramente estructurada, donde cada fase esta
perfectamente calendarizada y en sintonia con el contenido general de la propuesta.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se desarrolla un cronograma grafico que refleja con exactitud la distribucion temporal de las

actividades, cumpliendo con lo indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se incluye una distribucién detallada de costes ajustada al cronograma, incorporando

anualidades y datos exigidos en el anejo correspondiente.
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CLAVE: TITULO:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)

LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)

N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
15 PRYDO, INGENIEROS CONSULTORES, SL 38,7
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 26,7

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con claridad el objeto del proyecto y la situacion actual del ambito de
actuacion, desglosando las fases de la EDAR vy describiendo las infraestructuras existentes,
indicando las deficiencias que presentan. Incluye reportaje fotografico con cada parte de la
instalacion.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

2,5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza un andlisis sin mucha profundidad de las soluciones proyectadas y los
documentos del proyecto, describiendo las actuaciones a realizar y localizando algunas
deficiencias como la falta de representacion gréfica de la red abastecimiento y saneamiento
o0 servicios afectados.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la
ejecucionde las obras, con un grado de profundidad distinto en cada una de ellas y examinando
algunos de los aspectos que pueden interferir en el desarrollo de las obras proyectadas. Asi
menciona el plazo de ejecucién y la necesidad de disponer de los permisos y autorizaciones
pertinentes, la ocupacion temporal en terrenos de cultivo y expropiaciones, sin profundizar en el
andlisis. Los condicionantes medioambientales y del entorno se presentan algo méas desarrollados.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 0

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir
con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente

CpPresenta un estudio muy adecuado

CPresenta un estudio bastante adecuado

[Cpresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

[Xlpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no describe la climatologia de la zona de la obra proyectada, aunque

presenta las tablas de coeficientes reductores por inclemencias meteorolégicas, para el

indice de reduccion de dias festivos toma calendario laboral de provincia de Almeria, por tanto,
distinta a la provincia donde se situa la obra.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente

[XlPresenta un estudio muy adecuado

[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza una buena propuesta de todas las medidas requeridas en este
apartado segun el Anexo | del PCAP, desarrollando con detalle las mismas, es algo mas
somero en las medias organizativas, que se centra en los accesos, incluyendo plano de los
mismos.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los trabajos a realizar en cada una de las
fases, incorporando parte de la informacién recogida en el PPT, pero afadiendo informacién
adicional conveniente a cada uno de los trabajos desarrollados.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador recoge los documentos e informes a generar durante cada una de las fases
proporcionando descripcion detallada de cada uno de ellos, asi como el momento en que deben
emitirse.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El documento describe con claridad la operativa de coordinacién, aunque algunos procesos

podrian estar mas desarrollados para una mejor comprension.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta menciona algunas medidas especificas para la coordinacion de la obra,

aunque con margen de mejora en términos de estructuracion y detalle.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se detalla un equipo con cualificacién superior a la minima exigida, asegurando una estructura

organizativa que optimiza el desarrollo del contrato en todas sus fases.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[pPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[X]Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presentan los medios materiales necesarios para la ejecucion del contrato, con una
descripcion suficiente pero sin entrar en gran detalle.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta contempla una cronologia bien estructurada, asegurando que los medios
materiales sean suficientes y estén optimizados para cada fase del contrato.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La presentacion del diagrama de Gantt demuestra una planificacion bien estructurada, con un

seguimiento preciso de los tiempos y una clara correspondencia con los requisitos del contrato.

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se aporta una distribuciéon mensual y acumulada de costes ajustada al avance real del proyecto,

con todos los datos requeridos especificados con claridad.
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Junta , PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
de Andalucia
Direccion General de Infraestructura del Agua
CLAVE: TITULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
16 INGENIERIA ATECSUR SL 41,3
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 29,3
1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual
3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

[XIPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

plano.

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

El licitador describe al detalle la situacién actual en la que se encuentra cada una de las fases de
la EDAR, incluyendo problemas que se detectaron durante la visita realizada. El objeto es conciso y se
ajusta a los solicitado en el epigrafe. Incluye reportaje fotografico bastante completo referenciado a

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[X]Presenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta
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residuales, edificio, acceso, acometida de abastecimiento, entre otros).

El licitador analiza exhaustivamente cada una de las soluciones proyectadas, con una
descripcidon minuciosa de las intervenciones a realizar y haciendo observaciones sobre cada uno
de los componentes de la obra proyectada (colector, disefio, estacion depuradora de aguas

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

CPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con
la ejecucion de las obras, sin desarrollarlas con detalle. Identifica organismos que
deben ser consultados u objeto de peticion de autorizaciones, en las circunstancias
temporales resume el programa de trabajo, quedando estos apartados poco desarrollados,
entra en mas detalle en las circunstancias especificas, en las que incorpora mas aspectos.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas

De 0 a 2 puntos

0,5

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
[XlPresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

comenta como repercuten en las obras proyectadas.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir

El licitador analiza brevemente los parametros y caracteristicas climatolégicas de la
zona, aporta la tabla de coeficientes de reductores incluidos en el proyecto, no analiza ni

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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CPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

[XPresenta un estudio bastante adecuado

CpPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad,

medioambientales, etc, apropiadas para minimizar las interacciones. Las medidas
medioambientales estan correctamente desarrolladas incorporando bastantes de ellas,

las medidas organizativas estan orientadas a las interferencias con el trafico fundamentalmente.
No se incluyen medidas de seqguridad.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

24

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente

DPresenta un estudio muy adecuado

[XIPresenta un estudio bastante adecuado

CPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la realizacion de los trabajos de forma general como se indica en el PPT,

siendo algo mas especifico en parte de los trabajos a ejecutar. Aflade pequefios esquemas de
seguimiento de las fases de la obra que aportan visiéon de conjunto.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

CpPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador ha incorporado la mayoria de los documentos e informes que se generaran en
cada fase del proyecto, describiendo brevemente en qué fase procede y en qué consiste cada
uno.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[XIPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta un modelo de gestién bien definido que especifica cémo se coordinaran los

distintos agentes para garantizar el desarrollo 6ptimo de la obra.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[XIPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se identifican ciertas medidas enfocadas en la ejecucién del proyecto, pero sin abordar con

suficiente profundidad su impacto en la optimizacién de calidad, costes y plazos.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama optimizado, con un equipo multidisciplinar que supera

los requisitos minimos, garantizando una ejecucion eficiente del contrato.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

3

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se establece una dotacion de medios materiales con un dimensionamiento elevado y
adecuadamente justificado para garantizar la ejecucion del servicio con eficacia.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 12

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se define con precision la estrategia de implementacion, asegurando una organizacion eficiente
de los recursos materiales y su correcta distribucion en el tiempo.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

secuencia logica de actuaciones y su correspondencia con el plan global de ejecucion.

Se expone un diagrama de Gantt detallado y bien fundamentado, en el que se aprecia la

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

general y conforme a los criterios definidos en el pliego.

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

La propuesta presenta una prevision de costes muy completa, alineada con el cronograma
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CLAVE: TITULO:
DIRECCION' DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGUR[DAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
17 IDIC CONSULTING IBERGROUP S.L. 36,65
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 25,05

1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual

De 0 a 3 puntos

2,4

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

CPresenta un estudio excelente
[Xlpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

El licitador describe el objeto del proyecto de forma clara 'y la problematica de la situacion
actual, con alusion concreta a las incidencias que se estan produciendo en algunas de las
infraestructuras de saneamiento y depuracion. Aporta resefia fotografica con ubicacién en plano.

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

1,25

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
[Xlpresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

en el proyecto.

El licitador realiza un andlisis somero de las soluciones proyectadas, siendo mas
descriptivo que analitico, no es critico, ni comenta observaciones a los procesos desarrollados

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
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1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes

De 0 a 4 puntos

2

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

[presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
Opresenta un estudio bastante adecuado
[XPresenta un estudio adecuado
Cpresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

soluciones.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales
y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

El licitador realiza un andlisis de las circunstancias y condicionantes establecidos en el
Anexo | del PCAP de forma resumida, sefialando posibles dificultades y proponiendo algunas

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

De 0 a 2 puntos

Condiciones climatolégicas 0,5

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

con la ejecucion de las obras

[presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
[XlPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

actuacion, sin analizar como interfiere en la ejecucion de las obras, tampoco aporta calculo de
coeficientes de reduccion de dias de trabajo por dichas interferencias.

El licitador s6lo describe y muy vagamente alguin parametro climatol6gico de la zona de

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Medidas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

dichas interacciones que el licitador proponga

[Presenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
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El licitador, aunque es escueto en el desarrollo, propone bastantes medidas especificas
de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc., concretas para la obra
proyectada y contemplando las interacciones propuestas.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[X]presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla algunos de los trabajos a realizar en cada una de las fases de manera
somera, siendo gran parte de lo desarrollado lo expresado en el PPT, afiadiendo breves incisos
como empresas colaboradoras para asesoramiento y seguimiento ambiental o para los trabajos
arqueoldgicos.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que se
generaran en cada una de las fases, quedando suficientemente claro el objeto de cada uno de
ellos.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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CPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta presenta un enfoque detallado de la operativa de coordinacion, pero sin alcanzar

un nivel de exhaustividad en todos los aspectos del procedimiento.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras

De 0 a 3 puntos

1,5

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

[Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
[XIPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El documento recoge propuestas generales que pueden contribuir a la correcta ejecucion

del proyecto, aunque sin definir con precision su impacto especifico.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La estructura de medios personales planteada por el licitador se adapta perfectamente a las

exigencias del contrato, aportando un equipo con experiencia y cualificacion superior a la minima
requerida.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

De 0 a 3 puntos
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto
del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador ofrece una planificaciéon detallada de los medios materiales, optimizando su distribucion
y asegurando un rendimiento superior a los estandares minimos.

2. Programacion de los trabajos Puntuacion

De 0 a 12 puntos 1136

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecuciéon del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las
actuaciones.

[XPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye una planificacién rigurosa de las actuaciones, garantizando que los
recursos estén correctamente dimensionados y alineados con la ejecucion del contrato.

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La planificacion temporal se ajusta a las exigencias del anexo del PCAP, representandose con

claridad en un diagrama de Gantt que facilita la comprension del desarrollo del servicio.

2.3. Prevision de costes/tiempos

1,6

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[pPresenta un estudio excelente
[XlPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La planificacién econémica contiene la mayoria de los datos requeridos, aunque se echa en falta

una mayor precision en algunos apartados del anejo.
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CLAVE: TITULO:
DIRECCION' DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEJICAR (GRANADA) Y TORRES (JAEN)
LOTE I: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGUR[DAD Y SALUD DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA EDAR DE MONTEJICAR (GRANADA)
N° NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
18 UTE PK4 INGENIEROS BPT SOCIEDAD LIMITADA - 46.5
NARVAL INGENIERIA SA i
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 38 puntos 34,5
1.1.1. Andlisis del proyecto. Descripcion del estado actual
3
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

[XPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

mismas.

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

El licitador describe bien el objeto del proyecto, ademas aporta un desarrollo de la situacion
actual muy bien estructurado, incluyendo detalles de la problematica del sistema de depuracién
desde los accesos hasta el estado de la EDAR. Ademas presenta ortofotografias con la ubicacion de
los elementos de la EDAR a modo de croquis de la zona de actuacién y completando con una
aplicacion web donde se visualiza un buen reportaje de fotos con anotaciones realizadas sobre las

1.1.2. Andlisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

[X]Presenta un estudio excelente
DPresenta un estudio muy adecuado
[CPresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado

Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
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El licitador presenta un andlisis muy completo de todas las actuaciones a llevar a cabo en

las obras proyectadas, partiendo de la descripcion de las propuestas realizadas en el proyecto hace
observaciones, menciona aspectos que echa en falta, localiza incoherencias en el documento y
propone mejoras.

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econémico/administrativas, temporales

y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

[XIPresenta un estudio excelente
Opresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla las circunstancias y condicionantes que interfieren con la

ejecucionde las obras minuciosamente, acompafiando con fotografias y planos detallados de
cada uno de los condicionantes que expone, quedando la redaccién del epigrafe
bastante completa y ordenada.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 0.5
’

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir

con la ejecucion de las obras

CPresenta un estudio excelente
CpPresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la climatologia de la zona sin relacionar con las posibles

interacciones que ésta pueda tener con la obra proyectadas, no calcula coeficientes de reduccién
de dias de trabajo por precipitaciones y temperaturas limite, ni propone medidas para minimizar
las interacciones.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar

dichas interacciones que el licitador proponga
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[XPresenta un estudio excelente

Cpresenta un estudio muy adecuado

CPresenta un estudio bastante adecuado

CpPresenta un estudio adecuado

DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran numero de medidas especificas de tipo organizativo,

de seguridad, medioambientales, etc., encontrandose los tres bloques de medidas
suficientemente desarrollados, incorporando medidas concretas a las interacciones detectadas

por la licitadora. Incluyendo un plano muy completo que recoge los servicios afectados,
instalaciones _auxiliares, medidas de seguridad y aplicaciéon _con resefia fotografica.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,2

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador ofrece un desarrollo detallado de la mayoria de los trabajos a ejecutar,
abordando de manera clara su alcance y caracteristicas.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

Cpresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona los documentos necesarios para la correcta ejecucion de la obra
proyectada, coherente con el apartado anterior y describe brevemente en qué cosiste cada uno de
los documentos e informes.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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[CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
OPresenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

CPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se establecen mecanismos de coordinacion adecuados y funcionales, aunque sin un

desarrollo completamente pormenorizado de cada uno de ellos.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo

indicados en el proyecto

CPresenta un estudio excelente
Presenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se plantea un conjunto de soluciones adecuadas para garantizar la ejecucion de la obra,

aunque algunas areas clave podrian beneficiarse de un mayor desarrollo.

1.5. Adecuacion de medios personales

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal

en atencion a su titulacién y especializacion para el objeto del servicio

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La composicién del equipo propuesto no solo cumple, sino que supera los criterios minimos del

PCAP, garantizando una distribucion idénea para la correcta ejecucion del servicio.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales

De 0 a 3 puntos

3

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

del contrato

[X]Presenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

justificacion que garantizan el correcto desarrollo de todas las fases del contrato.

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto

Se define una estructura de medios materiales muy bien equilibrada, con una capacidad y

2. Programacion de los trabajos Puntuacion
De 0 a 12 puntos 12
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

actuaciones.

[XlPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
CPresenta un estudio bastante adecuado
[Presenta un estudio adecuado
Opresenta un estudio poco adecuado

DPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

asignacion y uso de los medios materiales en cada fase de ejecucion.

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio
objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las

Se expone un planteamiento operacional bien estructurado, detallando con exactitud la

2.2. Diagrama de Gantt.

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al
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[XPresenta un estudio excelente
Cpresenta un estudio muy adecuado
[Jpresenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

bien desarrollado que permite el seguimiento preciso de las actividades programadas.

Se presenta una estructura cronolégica visualmente clara y completa, con un diagrama de Gantt

2.3. Prevision de costes/tiempos

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

adecuacion al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

[X]Presenta un estudio excelente
CPresenta un estudio muy adecuado
[Presenta un estudio bastante adecuado
CPresenta un estudio adecuado
DPresenta un estudio poco adecuado

Opresenta un estudio nada adecuado / no presenta

incluyendo importes y anualidades de forma rigurosa y bien fundamentada.

Se valorara la idoneidad de la distribucién mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su

Se describe con precision una evolucién presupuestaria coherente con el plan de trabajo,
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