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INFORME TECNICO SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMATICA DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE
HUELVA, EN RONDA EXTERIOR NORTE NUMERO 9, HUELVA. FINANCIADO CON FONDOS
EUROPEOS. CC 0007/2025- n° SIGLO 0627/2025. FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS.

ANTECEDENTES, RELACION DE LICITADORES Y AUTORES DE LA EVALUACION DE LA OFERTA

Se emite el presente informe técnico a peticion de la Mesa de Contratacion.

Han sido admitidas a licitacion las siguientes ofertas:

LICITADOR 01 SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

LICITADOR 02 UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SA
LICITADOR 03 UTE IMESAPI SA COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS, S.A

LICITADOR 04 UTE ACCIONA CONSTRUCCION SA VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA
LICITADOR 05 UTE AZVI SA CONSTRUCCIONES SARRION GEVORA CONSTRUCCIONES SA CIVILSUR SLU

LICITADOR 06 UTE ACSA OBRAS E |INFRAESTRUCTURAS SAU MAGTEL OPERACIONES SLU
CONSTRUCCIONES GLESA SA

LICITADOR 07 UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. BILBA CONSTRUCCION E
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

LICITADOR 08 UTE SACYR CONSTRUCCION SA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES
ENERGETICAS SA

LICITADOR 09 UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. HELIOPOL S.A.

LICITADOR 10 UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
LICITADOR 11 UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE SA CARTUJA INMOBILIARIA SA

LICITADOR 12 UTE FCC CONSTRUCCION, SA FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SA

La Comision Técnica que ha evaluado las ofertas ha estado compuesta por los siguientes técnicos:

- Maria del Carmen Carrasco Martinez, Arquitecta del Servicio de Proyectos y Obras.

- Elias Cozar Cdzar, Arquitecto técnico del Servicio de Proyectos y Obras.

- Jaime Gonzalez Fernandez, Arquitecto, Asesor Técnico del Servicio de Proyectos y Obras.
- Pedro J. Madueiio Maduefio, Arquitecto, Jefe del Servicio de Proyectos y Obras.

Se han analizado los diferentes apartados resefiados a continuacion, siguiendo los criterios de valoracion
incluidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), para los criterios evaluables
de forma no automatica:

- Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos en la fase de obra.
- Racionalidad, adecuacion y viabilidad de la propuesta de programacion de las obras.
- Reduccién de impactos sobre terceros.

DATOS BASICOS DEL EXPEDIENTE
Procedimiento de Adjudicacion: ABIERTO
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Tramitacion: ORDINARIA

Presupuesto SIN IVA: 70.229.364,66 €

IVA 21%: 14.748.166,58 €

TOTAL: 84.977.531,24 €

Plazo de Ejecucion 36 MESES

Clasificacion: GRUPO C SUBGRUPO - CATEGORIA 6
GRUPO | SUBGRUPO 6 - CATEGORIA 4
GRUPO J SUBGRUPO 2- CATEGORIA 4

Revisidn de precios: Férmula 811

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y VALORACION

La documentacion técnica analizada se define en el Sobre n° 2 “DOCUMENTACION TECNICA PARA SU
VALORACION CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACION NO AUTOMATICA”, cldusula 6.4 del PCAP.

Los criterios de adjudicacion y valoracion para la adjudicacion del contrato se establecen en el Apartado 7.4 del
PCAP.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMATICA SEGUN APARTADO 6.4.1. DEL PCAP (0 A 48 PUNTOS):

1.1. METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN FASE DE OBRA (0 A 28
PUNTOS):

Se pretende valorar la calidad de la metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos que se describira
mediante una memoria donde se recogera la justificacion detallada de las previsiones de toda indole que han sido
consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzca unos
conocimientos suficientes de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las obras objeto del
mismo y su emplazamiento.

Dicha memoria justificativa desarrollara los conceptos sefialados a continuacion, los cuales se considera esencial
que se recojan en la misma, pudiendo los licitadores ampliar cada concepto incluyendo cualquier extremo que
consideren oportuno para aportar valor a su oferta

1.1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (0 A 10 PUNTOS).

Debera especificar para su valoracion aquellos aspectos que suponen un conocimiento elevado de las obras a
ejecutary que repercutan en su mejor desarrollo.

e Andlisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto constructivo
destacando los aspectos mas relevantes del mismo (evitando copiar de la memoria del proyecto).

e Descripcion de los condicionantes de ejecucion administrativos, técnicos, climatologicos y sobrevenidos en el
transcurso de los trabajos, incluyendo aspectos relativos a tramitaciones y autorizaciones necesarias para
llevar a cabo las obras.

e Caracteristicas de los accesos a la obray de las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos seglin
las fases de ejecucion.

e Localizacién de puntos de conexion y suministro para las instalaciones y servicios provisionales para la
ejecucion de la obra, seglin las fases de ejecucion.
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e Metodologiade ejecucion propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion. Todo ello, en coherencia con la planificacion mostrada en el Programa de Trabajos presentado.
Descripcion de las actividades importantes o complejas y sus procesos constructivos.

Se relacionaran las principales incidencias o imprevistos generales que puedan afectar al desarrollo de las obras y
se prestara especial atencion al analisis de los procesos constructivos, asi como las dificultades especificas que
puedan derivarse de los mismos, estableciéndose las medidas que se estimen adecuadas para solventarlas de
modo que se puedan mitigar los efectos que éstas puedan tener sobre los trabajos.

LICITADOR 1

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Analisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto.

- Encuanto a la adecuacion de las soluciones técnicas mediante control de ejecucion mejorado, el licitador
evalla la idoneidad de las soluciones constructivas y de instalaciones propuestas en el proyecto,
verificando su coherencia con los requisitos funcionales, normativos y de seguridad.

- Propone un enfoque proactivo en los puntos criticos, que incluye: protocolo de contingencia muy estricto
para la gestion del hormigonado, coordinacion precisay detallada entre la estructura y el complejo trazado
de las instalaciones hospitalarias, supervision especifica de la correcta ejecucion de la subestructura de
soporte y el sellado de juntas de la fachada ventilada para garantizar su comportamiento térmico y
acustico, control exhaustivo sobre la preparacion de soportes y el uso de adhesivos especificos para los
revestimientos interiores de alta durabilidad, clave en un entorno hospitalario, y una gestion prioritaria de
los desvios de servicios afectados durante la urbanizacidn para no interferir con la operatividad del hospital
existente, etc.

Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los
trabajos.

- Propone el establecimiento de un protocolo de comunicacidn continuo. Se propone la creacién de un
Comité de Coordinacion Obra-Hospital que establecera reuniones periddicas (semanales y extraordinarias)
para planificar y autorizar cualquier actuacion que pueda interferir en la actividad asistencial.

- Plantea la planificacidon conjunta de los cortes de suministro y desvios de servicios (propios del hospital).
Para garantizar la continuidad asistencial, cualquier intervencion sobre las redes de suministro existentes
sera objeto de un procedimiento de trabajo especifico que debera ser aprobado por el Comité de
Coordinacidon Obra-Hospital con la maxima antelacién.

- Propone la implantacion de un Plan de Bioseguridad especifico adaptado al entorno hospitalario en
funcionamiento, con control continuo de ruido, polvo y vibraciones mediante estaciones de monitorizacion
en tiempo real.

- Plan de gestion de riesgos que contempla medidas preventivas ante hallazgos arqueoldgicos, incidencias
geotécnicas o interferencias con servicios existentes.
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Caracteristicas de los accesos a la obray de las circulaciones dentro de la misma.

- Organizacion diferenciada de accesos y circulaciones internas, segregando el trafico de la obra del tréafico
hospitalario, y manteniendo la seguridad y funcionalidad del complejo sanitario. Se estableceran dos
puntos de entrada diferenciados al perimetro del complejo, segregando funcionalmente el trafico de obra
del trafico hospitalario: acceso este (acceso principal a la obra), y acceso oeste (uso hospitalario).

- Sefializacion clara y vallado perimetral de alta seguridad, que asegura la segregacion fisica entre la obra'y
las zonas asistenciales.

Puntos de conexidon y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Todos los suministros provisionales para la obra seran, en la medida de lo posible, independientes de las
redes internas del hospital para evitar sobrecargas o afecciones al servicio asistencial. No obstante,
cualquier conexion a las redes existentes del complejo hospitalario sera planificada y ejecutada en estricta
coordinacidn con los servicios generales y de mantenimiento del hospital.

- Propone la implantacién de sistemas de comunicacion inaldmbrica (4G/5G) para gestion de obra,
eliminando cableado fisico y posibles interferencias con las redes del hospital.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- Plantea la planificacion faseada de los trabajos, garantizando la total operatividad del Hospital Juan
Ramon Jiménez durante toda la ejecucion de la obra.

- Conrelacion a la ejecucion y puesta en servicio de un helipuerto provisional, se propone la creacion de un
itinerario definido, asegurando la continuidad de las operaciones aéreas de emergencia. En el proyecto no
seindica unitinerario al mismo, por lo que COPASA propone la ejecucion de un vial exclusivo que conectara
este Helipuerto provisional con la c/Juan Nicolads Marquez Dominguez para garantizar el acceso de las
ambulancias al helipuerto. No obstante, este itinerario de emergencias se consensuara con el propio
Hospital al inicio de la obra.

- Protocolos de control de calidad y commissioning final, que aseguran la correcta puesta en marcha de
todas las instalaciones criticas y la entrega del edificio con plena operatividad.

- En cuanto al tinel de circulacidon de mercancias existente, la oferta propone que la calle subterranea de
servicios, aunque se mantendra operativa, funcionara temporalmente en sentido inverso al actual.

- Lazona de gestion de residuos del hospital habria que trasladarla debido a las obras, para lo que antes el
licitador prevé la construccion del nuevo edificio de residuos.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 7,50 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion
excepcionalmente alto y un nivel de detalle muy exhaustivo.
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A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Analisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto.

Geotecnia:

Se realizara un nuevo estudio geotécnico actualizado y centrado en la zona de trabajo definida por el
proyecto para confirmar los niveles de terreno, incluyendo comprobacion de la profundidad del nivel
freatico en nuevas fechas.

Se incluiran sondeos especificos en el area destinada al helipuerto provisional para verificar condiciones
tras rellenos de tierras detectados en la visita técnica de manera a comprobar la idoneidad del terreno del
helipuerto para garantizar su capacidad de soporte de la plataforma prevista.

Cimentacién:

Revisary ajustar las longitudes de pilotes previstas, buscando optimizacion entre 1-3 my posible reduccion
de plazos de obra.

Adoptar para el disefio de losas un coeficiente de balasto vertical de Kv=1.200 kN/m? (profundidad hasta
1,50 m) y Kv=1.700 kN/m? (profundidad entre 3,50 y 4,00m).

Considerar la posibilidad de sobreexcavacion en zonas de sétano hasta eliminar el Nivel Il del terreno y
ejecutar cimentacion con losa arriostrante sobre el Nivel Ill, previa compactacion y la colocacion de una
capa de encachado de bolos de 40 cm para homogeneizacion y drenaje bajo la losa.

Para excavaciones de sétano -1, adoptar taludes 3H/2V a toda la altura para seguridad, y emplear sistema
de bombeo simple para el rebaje, aprovechando la baja permeabilidad de los niveles Il y llla.

Estructuras:

La UTE consideraria conveniente un recalculo para solucionar las cuestiones que no cumplen del proyecto
y ademas repasar los armados por las incongruencias que se han encontrado.

Se podrian estudiar dos soluciones que podrian afectar favorablemente al comportamiento del edificio
frente al sismo al reducir el peso de la estructura:

La primera, el aligeramiento de los forjados de losa mediante la introduccidén de elementos parecidos a
casetones que se asemejan a burbujas como puede ser el producto Unidome o similar, lo cual reduciria
considerablemente el peso de la estructura y mejoraria el sismo.

La segunda, emplear el sistema de armados de losas BAMTEC o similares en la cual el armado de la losa se
hace en taller y se enrolla para luego extenderse en la obra. Esto haria que la armadura se ajustara mas ya
que se monta en taller y los refuerzos del forjado pueden ser mas especificos.

Instalaciones:

El sistema de generacion planteado se basa en el uso de calderas. Sin embargo, considerando la tendencia
actual y las crecientes exigencias de la Unién Europea en materia de descarbonizacion de los edificios, se
trata de una solucion con margen de mejora. En consecuencia, y atendiendo a lo dispuesto en la normativa
vigente, el licitador determina que no resulta recomendable proyectar instalaciones que dependan de
combustibles fésiles, aunque subraya que la solucion prevista para el Hospital es técnicamente correcta,
esta bien disefiada y resulta plenamente ejecutable; no obstante, considera que puede optimizarse desde
una perspectiva medioambiental.

El proyecto contempla la produccién de A.C.S mediante calderas de gas natural y energia solar térmica,
utilizando la recuperacion de una de las enfriadoras para precalentamiento del agua cuando funciona el
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equipo de produccidn en frio. La propuesta es producir el A.C.S mediante equipos de aerotermia de alta
temperatura capaz de producir A.C.S a una temperatura entre 45°C-90C, con un COP entorno al 3,90. La
central propuesta sera capaz de elevar la temperatura del agua de red de 15°C a 60°C, es decir trabajar con
un salto térmico de 45°C.

Se propone conjuntamente a la instalacion de los equipos de aerotermia, sustituir la instalacion solar
térmica por un incremento de médulos solares fotovoltaicos, cubriendo la cuota de energias renovables
que exige la normativa legal vigente y que en el proyecto se estima superior al 75% de cobertura de energia,
lo que implica una mejora sustancial con respecto al mantenimiento ya que la instalacion solar térmica
requiere un mayor mantenimiento que la solar fotovoltaica.

Tras un analisis de los climatizadores de aire primario que sirven a los fan coils a 4 tubos propuestos,
plantea que lo mas razonable es agruparlos. El proyecto dispone un total de 20 climatizadores de aire
primario, que se reducirian a un total de 6 climatizadores, colocados en las siguientes zonas: SE, SO, NE,
NO y dos mas adicionales en las zonas centrales norte y sur. Con ello se conseguiria una reduccion
apreciable del espacio ocupado en proyecto, una reduccion de costes de mantenimiento y una mejora de
espacios en los patinillos al agrupar redes de conductos traduciéndose también en una mejora apreciable
de los trazados en planta reduciéndose los cruces de conductos. Esto facilita muchisimo el mantenimiento
y sobre todo la viabilidad de actuaciones futuras de modificaciones en el edificio.

Arquitectura y envolventes:

Propone definir con la DF las localizaciones especificas de los espesores de panel sandwich (sistema DRY-
ST) teniendo en cuenta que los paneles de 60 mm podrian no cumplir con la resistencia al fuego entre
plantas.

Se verificaran los espesores de aislamiento empleados en los trasdosados, asi como la ubicacidn y
necesidad de barreras cortafuego EI30 en las camaras ventiladas de fachadas para cumplir EI60.

Se confirmara si se ha verificado que no existe recalentamiento que pueda provocar riesgo de roturas por
tensiones térmicas en las hojas recocidas interiores debido a la presencia de estores cercanos sin
ventilacion perimetral. Seria recomendable aclaracion del tipo de vidrio que llevaran las ventanas. Por un
lado, los vidrios no incorporan argén en la cdmara, lo cual hace que su valor U sea de 1,3 W/m2K; en el caso
en el que se considerase argdn, este valor podria bajar a 1,0 W/m2K, lo que mejoraria el comportamiento
térmico del edificio.

Propone revisar el disefio del muro cortina, ajustando espesores de vidrios y considerando bastidores
practicables para mantenimiento y acceso de bomberos, ademas de incluir elementos de anclaje en puntos
criticos para evitar deformaciones.

Recomienda revisar los espesores de estos vidrios, incrementando el espesor del vidrio exterior y
reduciendo el del interior. Para facilitar tanto el mantenimiento como la limpieza en el caso de lamas fijas
por delante de los vidrios, se podria considerar la inclusion de bastidores practicables en los marcos de las
lamas, los cuales también facilitarian el acceso de bomberos en el caso en que fuera necesario. Se ha
realizado un analisis estructural preliminar del tubo de aluminio de fijacion de las lamas este tubo,
concluyéndose que la deformacion resultaria excesiva. Para solucionarlo se podria considerar la inclusion
de elementos de anclaje que se fijen a la nariz de los montantes en aquellos lugares en que fuese necesario.

Para el lucernario, se evaluara la viabilidad de utilizar vidrio doble segun exigencias térmicas, acusticas y
de peso, definir mantenimiento y la posible necesidad de dispositivos adicionales de seguridad. En el caso
en el que se decidiera mantener el vidrio triple, se podria considerar reducir el espesor de la hoja central a
6 0 a 4mm, lo cual reduce el peso total. Se deberia decidir con la D.F. como se realizara el mantenimiento
ya que podria hacer necesario incluir elementos adicionales (lineas de vida).
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Para el revestimiento de panel composite, puesto que este sistema se emplea en la escalera de evacuacion
de lafachada sur-oeste, se deberia confirmar si la escalera esta acondicionada, en cuyo caso seria necesario
el aislamiento, y si son necesarias las barreras El 30 en la cdmara ventilada, ya que si la escalera fuese un
Unico sector de incendios, podria no ser necesario incluirlas.

Helipuerto:

Se podria elaborar una documentacion detallada que incluya la configuracion del emplazamiento, las
instalaciones asociadas y sus diferencias respecto al helipuerto existente y por consiguiente, sistemas de
iluminacion especificos adaptados a dichas medidas. Todo esto revisando el disefio con la ultima
normativa vigente y la compatibilidad operativa con diferentes modelos de helicoptero.

Sondeo geotécnico para el estudio de las condiciones del terreno para analizar su capacidad de soporte.

Calidad, medio ambiente y Seguridad y Salud:

La implantacién de un Plan de Bioseguridad de obra con sistemas correctores, separacion funcional
obra/hospital y controles sanitarios.

Lainclusion de ensayos avanzados como termografia infrarroja, Blower Door Test y analisis de compuestos
organicos volatiles y formaldehido aporta garantias adicionales de estanqueidad, eficiencia y salubridad
del edificio.

Se dispondra de una Entidad Externa de Control de Calidad Independiente y ensayos avanzados como
termografia infrarroja en elementos constructivos, Blower Door Test y analisis de compuestos organicos
volatiles (COV) y formaldehido.

Se emplearan apantallamientos acusticos y control FOD en helipuerto provisional, pulverizadores de agua
en demoliciones para bioseguridad, planes de ahorro energético con energias limpias (paneles
fotovoltaicos, maquinaria eléctrica); Protocolos de emergencias medioambientales con sistemas de
control de vertidos (cubetos antiderrames, kits de absorcion); La prevencion de riesgos laborales (PRL)
basado en la coordinacion con el hospital mediante comunicador de obra, plataforma CAE y control de
accesos; Innovacion tecnoldgica: uso de drones para supervision de EPIs y protecciones colectivas; Medidas
frente a riesgos aeronduticos (control en grias torre y FOD).

Se establecera un plan de gestion segura del fibrocemento con amianto.

Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los

trabajos.

Ha detectado la necesidad de tramitaciones previas al inicio de la obra por operaciones de desamiantado,
desmontado de arbolado, vertido de agua freatica, acceso de maquinaria, ocupacion de via publica,
acometidas a instalaciones, suministro provisional de aguay electricidad, desvio de la red de gas existente,
elaboracion del PSSy apertura del centro de trabajo.

También ha detectado afecciones a las circulaciones de vehiculos y usuarios del Hospital, y se han
elaborado soluciones para las diferentes implantaciones de esta planificacion: desde el mes 1 al 4 de obra
se acondiciona el vial Norte con una rotonda, se sefializa el vial Este y se ejecuta un nuevo vial de acceso al
helipuerto provisional; desde el mes 5 al 30 de obra se colocara una parada en el vial Norte para transportar
a pacientes hasta la entrada a Hemodialisis; desde el mes 31 al 36 de obra los trabajos a realizar en el vial
Este se hardn a media calzada, manteniendo en funcionamiento la otra media.

Analiza el transporte de los elementos industrializados del proyecto, llegando a la conclusion de que los
mddulos de la estructura metalica del vestibulo de acceso requieren de un transporte nocturno a través del
vial Norte, los paneles sandwich de fachada podrian requerir de vehiculos de transporte especial en horario
nocturno a través del vial Norte. Mientras que las placas alveolares se transportaran igual que el resto de
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elementos de obra, con camiones de transporte convencionales a través del acceso de vehiculos de obra
por el vial Este.

- Obtiene los coeficientes medios anuales de Huelva para el calculo del nimero de dias Utiles de trabajo en
cada una de las actividades de la obra.

- Detecta posibles modificaciones a la ejecucion del Helipuerto provisional en funcién de los resultados de
un nuevo estudio geotécnico, de la inspeccion de la Aviacion Civil, e incluso su demolicion antes de la
finalizacion de las obras.

- Ha previsto la realizacién de un trazado de red de aguas residuales alternativo para evitar cortes con la
demolicion de la Estacion Depuradora. Ademas, se ha detectado posibles modificaciones a los trabajos de
excavacion y cimentacion del edificio en la zona de cimentacidn existente, la necesidad de realizar un
analisis de las modificaciones de obra causadas por la ubicacion de la planta de Hemodidlisis y la
posibilidad de retrasos y modificaciones en la planificacion por una posible excavacién arqueoldgica
durante la obra.

Caracteristicas de los accesos a la obray de las circulaciones dentro de la misma.

- Lapropuesta de la UTE promueve la ejecucion de la obra en distintas fases y representa una optimizacion
significativa respecto al planteamiento inicial del proyecto, el cual implica el cierre total del vial Este
durante todo el periodo constructivo. En oposicidn a esto, la UTE ha disefiado una planificacion que
mantiene dicho vial operativo en todo momento.

- Garantiza la continuidad funcional de una via critica y de suma importancia para el funcionamiento éptimo
de la circulacidn vehicular y por sobre todo el acceso y salida de usuarios, empleados y principalmente
ambulancias, minimizando asi el impacto en la operatividad del hospital.

- Permite segmentar y controlar las intervenciones sobre el vial Este sin interrumpir su uso, preservando
circulaciones especificas para los distintos flujos vehiculares esenciales, incluidos los suministros y
servicios de emergencia. Se ha considerado la delimitacion de las zonas de obra, manejando accesos
temporales y circulacion de camiones que evitan interferencias con las rutas activas, favoreciendo el
transito fluido y seguro durante toda la ejecucion de las obras.

- Esta planificacién adaptativa no solo aumenta la eficiencia del proyecto en términos de operatividad, sino
que también reduce las molestias a usuarios y empleados, preservando las condiciones de accesibilidad y
seguridad.

- La propuesta de la UTE aporta un valor agregado integral que resuelve las necesidades logisticas del
hospital consolidando como una mejora clara y tangible el factor clave de mantener operativas todas las
vias de circulacién como gran parte de las plazas del aparcamiento Este hasta los Gltimos seis meses.

Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Utilizacion de un grupo electrégeno insonorizado para suministro eléctrico provisional e instalacion de
depositos de agua como fuente independiente, lo que permitira ganar 4 meses hasta la fase en la que seran
necesarias las conexiones provisionales a redes preexistentes.

- Se podra adelantar la tramitacion de permisos desde la firma del contrato para optimizar los plazos y
asegurar la continuidad en el desarrollo de las fases constructivas.

- Se optimizaran los tiempos en la implantacién de suministros provisionales y garantia de soporte logistico
para el avance del proyecto sin demoras ni interferencias significativas.
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Metodologia de ejecucién propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes

de ejecucion.

La obra se planifica con fases y subfases para garantizar la minimizacion de afecciones: Fase 0 meses 1-4
manteniendo trafico por anillo viario, salida de ambulancias y vehiculos parking sur, el suministro a los
depositos de gases, el transito hacia el tinel de suministro, acceso de vehiculos a Hemodialisis, acceso a
nave de residuos y a/desde Helipuerto existente. Se conservan 92 plazas de aparcamiento en servicio.
Como trabajos necesarios para facilitar la operatividad en la siguiente fase de obra, se adecua giro en vial
norte para dejarlo practicable el resto de obra, se adecua giro en vial de suministros para furgonetas.

En el Helipuerto provisional se adecta vial para acceso de ambulancias, se le dota de vallado de seguridad
y depdsito de agua con grupo de bombeo para PCl. El proceso propuesto solo requeriria de 2 dias para el
traslado de los equipos, plazo en el que no se dispondria de Helipuerto en el Hospital. Se reestudian
trazados para reposicion de red de suministro de gas a Cafeteria y la red de saneamiento, para optimizar lo
propuesto en proyecto y mantener el servicio de manera permanente.

Fase 1.a (meses 5-30). Corte del anillo viario norte, pero permitiendo giro. Cambio de sentido para vial de
suministros permitiendo el giro al oeste en el caso de vehiculos pequefios, salida marcha atras para
camiones. Se sigue manteniendo la salida de ambulancias y vehiculos parking sur, el suministro a los
depositos de gases y las 92 plazas de aparcamiento. Creacion de un punto en el vial norte de parada de
ambulancias/vehiculos para enfermos Hemodialisis y un acceso peatonal seguro hasta la sala de espera.
Salida de emergencia segura desde zona habilitada en Nivel +0 y desde escalera existente.

Fase 1.b (meses 31-36). Se realizan los trabajos de urbanizacién sur. Se inhabilitan, por tanto, las 92 plazas
operativas. En la zona Urgencias, trabajo a media calzada en horario de tarde, manteniendo en todo
momento un vial de salida para las ambulancias, con sefialista en trabajos concretos para priorizarlo. A
partir del mes 33, por la calzada ya ejecutada, se restituye el paso de suministros al tinel, en el sentido de
trafico actual. En la urbanizacidn zona norte, se trabaja fuera del horario de Hemodialisis, sabado tarde y
domingo, manteniendo en todo momento la salida de emergencia segura desde Nivel +0 y el acceso
peatonal seguro hasta la sala de espera de Hemodialisis desde vial norte.

En relacidn a los aspectos constructivos, se prioriza el trafico hospitalario, por lo que el de obra sera siempre
desde el sur, salvo ocasiones puntuales. Analisis concreto de los aspectos constructivos de mayor
dificultad, analizando medios a emplear, procesos concretos y rendimientos con especialistas en los
diferentes sectores. Para cada caso, se analizan las posibles soluciones, determinando, por los
condicionantes de la obra, la que resulta 6ptima.

En cuanto al tinel de circulacién de mercancias existente, la oferta propone modificar provisionalmente el
sentido de este vial interior, produciéndose el acceso desde el oeste, y una vez completada la estructura y
la envolvente del edificio nuevo, mientras tengan lugar los trabajos de acabados interiores e instalaciones,
tomando las oportunas medidas de seguridad, habilitar bajo el forjado de techo de Nivel +0 una zona de
giro, y controlando el trafico mediante un sistema de semaforo, para posibilitar la salida por el mismo sitio
que la entrada, que tiene un ancho suficiente si se elimina la banda de aparcamiento que actualmente
permite.

La zona de gestion de residuos del hospital seria trasladada, y prevé las delimitaciones y adecuaciones del
nuevo punto de gestion de residuos.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de EXCELENTE, ya que se considera muy detallada, muy
rigurosa y muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son
de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un numero destacado de aportaciones propias que se
consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las
ofertas presentadas.
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Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 10,00 Puntos.

LICITADOR 3

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Analisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto.

- Medidas para mantener la asepsia y evitar enfermedades nosocomiales.
- Medidas para la compatibilizar el uso normal del hospital actual y la ejecucion de las obras.
- Medidas para la evitar las posibles dificultades geotécnicas.

Caracteristicas de los accesos a la obray de las circulaciones dentro de la misma.

- Construccion de la nueva calzada rodeando la zona de obras, antes del inicio de las obras para que la
circulacion de vehiculos en el interior del Hospital no se vea condicionada por el corte de la calzada.

Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Realizacion de las acometidas de obra en los puntos donde se van a realizar las acometidas definitivas.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- Propuesta / Alternativa en cimentacion sustituyendo los pilotes in situ tipo CPI-8 por pilotes prefabricados.

- Propuesta / Alternativa en muro cortina sustituyendo el de Schiico FWS 50 Sl por un muro cortina de
Reynaers tipo CW-50.

- Propuesta / Alternativa en carpinteria exterior sustituyendo la ADS-65 y AWS-70 HI de Schiico por
carpinterias AR-70 TH+ (Reynaers).

- Encuanto al tinel de circulacién de mercancias existente, la oferta no resuelve su continuidad.

- Lazonade gestion de residuos del hospital seria trasladada, pero la representa dentro del vallado de obra,
lo que dificulta su utilizacion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.
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A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Analisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto.

- Se ha contemplado la instalacion temporal de contenedores para garantizar el servicio de la central de
residuos.

Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma.

- Propone la conformacién de una glorieta provisional para garantizar el mantenimiento del trafico rodado
por el vial norte del recinto hospitalario, desde la cual se dara acceso a los pacientes a la sala de
hemodialisis, asi como a los suministradores de la cafeteria del hospital y a los vehiculos de recogida de
residuos.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- Lametodologia de ejecucion propuesta permitira mantener en funcionamiento el helipuerto durante todo
el transcurso de las actuaciones.

- El licitador especifica que en la oferta se consideran incluidas las mejoras previstas de accesos,
condicionantes, puntos de conexion de suministros de obra y las mejoras de metodologia propuestas.

- Encuanto altinel de circulacién de mercancias existente, la oferta no resuelve su continuidad.

- La zona de gestion de residuos del hospital se traslada provisionalmente al aparcamiento, hasta la
construccion de la central de residuos definitiva.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.

LICITADOR S5

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los
trabajos.

- Condicionantes administrativos: el licitador plantea reducir los plazos en las gestiones administrativas previas
alinicio de las obras, ofertando un plazo de DOS SEMANAS.

- Condicionantes climatoldgicos: coeficientes climaticos del Servicio AEMET.

- Servicios afectados: Estudio de los posibles servicios afectados mediante georradar.
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Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Durante los trabajos de conexion a las redes de saneamiento, electricidad, climatizacion y gases
medicinales, se programaran cortes en franjas horarias de menor actividad hospitalaria, siempre de
manera coordinada con la gerencia del centro y los responsables de mantenimiento.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- En lo referente a la informacién al personal hospitalario y a los usuarios, se establecera un sistema de
comunicacion internay externa:

Personal sanitario y administrativo: recibira notificacién anticipada de cualquier desvio, corte de acceso o
maniobra de gran impacto mediante circulares internas.

Pacientes y visitantes: contaran con sefializacion visible, paneles informativos y personal de apoyo para
orientar en caso de modificacidn de itinerarios.

- Encuanto altinel de circulacién de mercancias existente, la oferta no resuelve su continuidad.
- Lazona de gestion de residuos del hospital seria trasladada, pero no define su ubicacion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Andlisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto.

- Coordinacion operativa con AESA y EPES para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas del
helipuerto hospitalario.

- Se ejecutaran desvios y reposiciones de todas las instalaciones afectadas por la implantacion del nuevo
hospital, preservando en todo momento el funcionamiento habitual del Hospital Universitario Juan Ramdn
Jiménez.

- Deteccidn, correccion y optimizacion de errores y omisiones que se han detectado en el analisis de las
instalaciones del proyecto.

- El licitador propone la optimizacion técnica y funcional de las instalaciones hospitalarias mediante
sustitucién de materiales, simplificacién de redes y ajuste energético, y hace disponible el ANALISIS
COMPLETO DE LAS INSTALACIONES en el siguiente enlace documental externo:

https://drive.google.com/file/d/1COqE6hKmMTEOVRMJIM3PQKEAGTJVFMw?2_f/view?usp=sharing”
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Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los

trabajos.

Helipuerto provisional con cumplimiento normativo aeronautico INTA-AESA y continuidad asistencial
garantizada.

Coordinacion de servidumbres y precondiciones del ambito hospitalario para garantizar accesos y
continuidad asistencial.

Coordinacidn estructural para evitar colisiones entre estructura e instalaciones. Las plantas se levantaran
con sistema portante de hormigén armado y juntas con instalaciones complejas en falsos techos, patinillos
y pasos por muros y riostras. La coordinacidon se apoyara en auditorias de interferencias y en modelos
federados con control de huecos, quedando cada certificacion vinculada a modelo actualizado (nativo e
IFC) y a su verificacion de calidad. Esta disciplina evitara colisiones tipicas (colectores de saneamiento vs.
conductos de clima, alturas libres) y hara trazable la medicién y certificacion 5D.

Adquisicion anticipada y control técnico de equipos criticos de gran potencia y caudal conforme a RITE. El
hospital incorporara equipos de alto caudal y potencia con impacto en suministro y puesta en marcha:
intercambiadores de placas de 940 kW para ACS y de 286 kW en lazo solar/climatizacidn, con caudales,
pérdidas de carga y materiales (AISI-316/EPDM) expresamente definidos en mediciones. Estos equipos
concentraran plazos de fabricacion, logistica especial y pruebas bajo RITE, por lo que su compra temprana
y la reserva de espacio en salas técnicas resultara determinante.

Gestion integral de servicios afectados del hospital existente para asegurar continuidad asistencial y
funcional. La construccion implicara desvios de hidrantes, gas natural, fecales y pluviales, manteniendo la
operacion por gravedad y la continuidad asistencial. La memoria explica cortes y taponamientos del anillo
afectado, creacién de nuevo anillo de hidrantes, y nuevos trazados de gas y saneamiento coordinados con
la futura urbanizacién. Este frente condicionara ventanas de corte, pruebas y la convivencia con el hospital
€en uso.

Gestion anticipada de suministros criticos y equipos de larga fabricacion para garantizar la continuidad de
obray la seguridad hospitalaria. Riesgos y complicaciones de suministro (con impacto directo en obra):

« Equipos de climatizacién y tratamiento de aire (UTA, recuperadores, free-cooling) y ventiladores criticos. ..
La compra anticipada y la reserva de huecos evitaran rehacer los trabajos en estructura/envolvente.

« Intercambiadores, calderas y subestaciones hidraulicas... coordinando pruebas de presion por lotes.

« Cuadros eléctricos, UPS y baterias de gran capacidad... la validacién temprana de esquemas y el acopio
escalonado resultara esencial.

« Puertas especiales (plomadas), exutorios y lucernarios, carpinterias técnicas y cerramientos ventilados...
requerira coordinacion 3D y ensayos de aceptacion antes de cierre de falsos techos/camaras.

Trazabilidad y mitigacion de riesgos mediante matriz de condicionantes sobrevenidos. El licitador expone
que durante la construccion de un hospital de gran envergadura como el Materno Infantil de Huelva pueden
presentarse situaciones imprevistas que afecten al desarrollo de las obras. Establece un sistema de gestion
proactiva basado en la identificacion de riesgos, su probabilidad de ocurrencia y las medidas preventivas y
correctoras. Presenta LISTADO DE POSIBLES CONDICIONANTES SOBREVENIDOS.

Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

Suministros auténomos con respaldo y generacion renovable en obra hospitalaria. Dada la envergadura de
la obra y para minimizar la afectacion sobre el hospital existente, se plantean suministros independientes
de electricidad y agua desde las redes de distribucion de las compafiias suministradoras. Por tanto, previo
alinicio de la obra, se propone gestionar los suministros con las respectivas compafiias.”
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Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- Propone una integracion faseada con control de condicionantes y medidas de garantia por etapa de obra,
siguiendo el esquema: Fase de obra - Condicionantes principales - Acciones de ejecucién - Medidas de
mitigacion/garantia. Implantacion inicial (0-4 meses): tramitaciones previas, coexistencia con hospital,
necesidad de helipuerto provisional, desvio de servicios criticos.

- Control técnico integral de actividades criticas mediante planificacion y trazabilidad de ejecucion, siguiendo el
esquema: Actividad compleja/critica - Razon de criticidad - Medidas de control durante la ejecucion. Desvio de
redes criticas (hidrantes, gas, fecales, pluviales, alumbrado, canalizaciones eléctricas): riesgo de afectar a
servicios en uso del hospital, condiciona seguridad y continuidad asistencial. Planificacion por fasesy ventanas
de corte autorizadas, implantacion de bypass provisionales, coordinacién diaria con la Direccion del hospital,
ensayos de estanqueidad y presidon antes de puesta en servicio.

- Integracion de lecciones aprendidas en la planificacion y ejecucion hospitalaria. El licitador expone que los
procesos constructivos explicitados mas arriba se completaran con las lecciones aprendidas que se relacionan
en la oferta.

- Encuanto al tinel de circulacién de mercancias existente, la oferta no resuelve su continuidad.
- Lazona de gestion de residuos del hospital seria trasladada, pero no define su ubicacidn ni su acceso rodado.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 7,50 Puntos.

LICITADOR 7

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Analisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto.

- Se ha realizado un analisis exhaustivo de todos los aspectos técnicos definidos en proyecto, con propuestas
concretas y recomendaciones a las deficiencias y observaciones detectadas para el analisis estructural
(acciones sismicas, consideracion de efectos de segundo orden, interacciones suelo-estructura, cumplimiento
de E.L.U.y E.L.S. de la estructura).

- Se ha realizado un analisis con recomendaciones a las deficiencias y observaciones detectadas en el analisis
geotécnico (Geomorfologia, agresividad del terreno, expansividad, excavabilidad, incidencia en la cimentacion
proyectada...).

- Se ha realizado un analisis detallado de los célculos eléctricos principales del Proyecto, analisis luminico,
analisis de la instalacidon fotovoltaica (con recomendacidn sobre la estructura soporte), e instalacion solar
térmica.
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Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los
trabajos.
- Se ha incluido un andlisis de condicionantes administrativos, habiéndose detectado como criticos la

tramitacion de las autorizaciones para reposicion de Servicios Afectados, y especialmente la tramitacion con
AESA para la ubicacion provisional del helipuerto.

- Sehan considerado factores de pérdida de rendimiento en las principales unidades de obra en base al calculo
de coeficientes climaticos de la zona concreta de obras, y el calendario de trabajos.

- Se ha realizado un analisis exhaustivo de condicionantes técnicos con propuesta de mejoras relativas a la
interaccion con el funcionamiento del hospital (mantenimiento de operatividad, faseado de los trabajos,
conexiones entre niveles y establecimiento de flujos y rutas de circulacién, limitacion y monitorizacion de
emision de polvo o ruidos, etc.), coordinacion para la continuidad de las instalaciones existentes, medidas de
bioseguridad, o mantenimiento de la operatividad del helipuerto provisional y definitivo, conforme a la
normativa y tramites necesarios con AESA.

Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma.

- Seharealizado un plan de accesos y circulaciones especificas para segregar el trafico de obra del tréfico de
usuarios, de cara a minimizar afecciones y garantizar la seguridad vial.

Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Se han previsto de forma exhaustiva los puntos de acometida provisionales que se proponen durante la
ejecucion de los trabajos, tanto para abastecimiento (fontaneria), saneamiento, electricidad y
comunicaciones, asi como las medidas necesarias para los conexionados.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- Se ha realizado un analisis de la metodologia de ejecucion general propuesta para los trabajos, asi como
un analisis de las particularidades mas significativas de las principales unidades constructivas.

- Encuanto al tinel de circulacién de mercancias existente, la oferta no resuelve su continuidad.

- La zona de gestion de residuos del hospital seria trasladada, pero no define su ubicacién ni su acceso
rodado.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacidn se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:
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Analisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto.

La revision técnica realizada por la UTE propone ajustes y optimizaciones en los siguientes apartados:
Estudio de cimentacidn: mejora en pilotes.

Estudio estructura: mejora en sistema sismorresistente.

Estudio fachadas: barreras sectorizacion.

Estudio fachadas: resistencia panel sandwich.

Estudio instalaciones: Sustitucion sistema enfriadoras y calderas.

Estudio instalaciones: Unificacion circuitos climatizadores criticos y no criticos.

Estudio instalaciones: Sustitucion de tuberia por PPR.

Optimizacion de climatizacion mediante bombas de calor multifuncién con recuperacioén y equipo Booster
para ACS.

Propuesta de instalacion de sistema de deteccion de Legionela instantaneo (SENSACTIVE TECHNOLOGY®).

Propuesta de sustitucion de cubierta solar térmica por fotovoltaica, justificando eficiencia energética y
reduccion de emisiones.

Revision técnica detallada de climatizadores, fancoils y UTAs, con propuestas de mejora en presion
disponible y seleccién de equipos.

Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los

trabajos.

Propuesta de reuniones de coordinacion con el Hospital, regulares.

Propuesta de ejecucion del helipuerto provisional con materiales nuevos para evitar interrupciones del
servicio aéreo sanitario. (Ejecucion integra del helipuerto temporal, previo al desmantelado del actual,
siempre que el Hospital pueda suministrar el material necesario).

Para la puesta en servicio del helipuerto resulta imprescindible la adecuacién del vial de acceso en la
parcela destinada a su implantacion.

Propone incorporar un responsable de coordinacion de los servicios afectados.
Separacion selectiva de residuos y priorizacion de la reutilizacion y reciclaje en obra.
Sistema de monitorizacion y deteccion temprana del Comportamiento Geotécnico del terreno (DETEKTIA).

Herramienta TERRAPLAN para el disefio y desarrollo de algoritmia avanzada para la planificacion de
movimientos de tierras en obras.

Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma.

Propone mantener los dos accesos previstos en el proyecto, pero otorgando prioridad al Acceso 1, que se
convertird en el acceso principal de la obra. Este acceso permitira la entrada y salida habitual del personal,
materiales y vehiculos, al ser el que presenta menor interferencia con el funcionamiento ordinario del
Hospital. El Acceso 2 quedara reservado para situaciones puntuales, como la entrada de transportes de
grandes dimensiones que no puedan maniobrar en el interior de la zona de obra o en casos de emergencia.

Fase 0: Mes 0-4. Las circulaciones del hospital no se ven afectadas.

Elaboracion planes de circulacion coordinados semanalmente con la Direccidn del Hospital.
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Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Propone el inicio de gestiones de forma anticipada con las compafiias titulares de servicios.
- Generadores trifasicos para garantizar electricidad en la obra.

- Depositos de agua potable con recarga programada.

- Routers con cobertura reforzada para garantizar las telecomunicaciones.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- La UTE dispondra de un equipo especializado en sectorizacidn sanitaria, con experiencia acreditada en la
ejecucion de obras en centros hospitalarios en funcionamiento. Este equipo conoce y aplica los protocolos
biosanitarios especificos (aislamiento de areas sensibles, control de particulas, presiones diferenciales,
accesos segregados, etc.), garantizando la minima afectacion sobre la actividad asistencial y la seguridad
de pacientes y profesionales, y prohibiendo el transito de materiales por zonas hospitalarias en uso.

- Ejecucion en 2 fasesy con 2 frentes de avance.
- Se utilizara metodologia 3D, LPS®y del software COCOPLAN.

- Sistema inaldmbrico para monitorizacion de resistencias del hormigdn, optimizando desencofrados
(certificado I+D+i).

- Encuanto al tinel de circulacién de mercancias existente, la oferta no resuelve su continuidad.

- Lazonade gestion de residuos del hospital seria trasladada, y prevé las delimitaciones y adecuaciones del
nuevo punto de gestion de residuos.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 7,50 Puntos.

LICITADOR 9

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion
excepcionalmente alto y un nivel de detalle muy exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Andlisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto.

- Ellicitador realiza una serie de propuestas para mejorar la calidad, la funcionalidad y el mantenimiento,
ademas de reducir las molestias al Hospital y en la mayoria de los casos los plazos de ejecucion:

- Lacimentacién con pilotes in situ podria sustituirse por pilotes prefabricados hincados hasta rechazo, por
considerar que el cambio a pilotes prefabricados permitiria un disefio mas fiable y rapido de la cimentacion
pues, tras la ejecucion de pilotes de prueba al inicio de la obra instrumentados con PDA, la hinca de cada
pilote constituye una prueba de carga de su capacidad portante.

IT criterios no automaticos CC 0007/25, obras Hospital Materno Infantil Huelva Pégina 17 de 108



Cofinanciado por ¥ — Junta Consejeria de Sanidad, . )
- la Unién Europea ﬁi MINISTERIO — Fondos ELerpeOS de Andalucia | Presidenciay Emergencias Servicio Andaluz de Salud

DE HACIENDA

- Asimismo, se propone el desarrollo y laimplementacion de estrategias de prefabricacion e industrializacion
en varios elementos que: Mejora plazos de ejecucion la seguridad en el entorno laboral, minimizan el
impacto aculstico, medioambiental y de confort del edificio anexo, en funcionamiento y mejoran la
durabilidad y mantenimiento del edificio. Hacen especial hincapié en el “Just In Time”, donde hay una
coordinacidén milimétrica entre lo que se suministra y lo que se instala. De esta forma se libera el entorno
de la obra de zonas de acopio que generan molestia a los usuarios y merman las condiciones de seguridad
de los trabajadores. Por otro lado, al ser una construccion por montaje la contaminacion acustica y residual
quedan reducidas a su minima expresion. Como ejemplos aplicables a este proyecto se podria
implementar:

- Ndcleos de Comunicacién industrializados. Plantea integrar estos elementos en la propia plataforma
estructural. El disefio de los ascensores industrializados se centra en optimizar el proceso de construccidn
y montaje de los nlcleos verticales utilizando componentes prefabricados que garantizan rapidez,
precision y funcionalidad.

- Multitrade de instalaciones. Es la espina dorsal que ordena tanto las instalaciones de la planta, como del
pasillo, como de las habitaciones. Es la propuesta de industrializacién que mayor valor aporta en esta
tipologia de proyecto, tanto por plazos y calidad de ejecucidn, seguridad laboral, mantenimiento y mejora
de los rendimientos de montaje y, por tanto, de costes de mano de obra.

- Conjuntos de barios prefabricados. Los componentes industrializados de Bafios son unidades completas,
fabricadas en instalaciones industriales y ensambladas offshore, listas para su transporte y montaje en
obra. Este enfoque asegura una construccion eficiente, precisa y de altos estandares de calidad.

- Tabiques técnicos. Estos componentes son basicamente tabiques interiores pero funcionales, es decir, con
las instalaciones integradas en su interior. Se identifican 3 tipologias: Cabecero de habitacién, Mueble TV
de habitacidn y Tabique técnico de consulta.

- Fachadas industrializadas: La propuesta original de la fachada consiste en una fachada ventilada
compuesta por un perfil vertical de aluminio que abarca la totalidad de la altura del proyecto y se fija a los
cantos de los forjados, Panel sandwich de 80 mm, con lana de roca entre dos chapas de acero. El panel se
fija al perfil vertical anterior; Premarco de carpinteria y bastidor perimetral; Perfileria horizontal, fijada a
perfil vertical primario, para fijacion del acabado exterior; Acabado exterior mediante aplacado de piedra
caliza de 30 mm; Carpinteria exterior.

- Ellicitador plantea dos alternativas: Fachada ventilada multicapa, o Fachada modular.

- Desde el punto de vista del entorno y la movilidad, se han analizado optimizaciones al disefio con el
objetivo de incrementar el nimero de plazas de aparcamiento y mejorar la movilidad entrada/salida del
hospital, para lo cual se reconfigura el viario creando un circuito interior que permiten la bisqueda
continua de plazas libres, se reforzaria el viario con una segunda glorieta y se plantea un vial perimetral
alrededor de la “nueva zona de residuos hospitalarios”.

- Enel area del aparcamiento se han analizado potenciales mejoras:

- Cambiar la curva de cierre entre las dos lineas de aparcamiento por unos giros de 90° similares a los de
la entrada, lo cual permite incrementar el nimero de plazas en 8 aproximadamente.

- Permitir el acceso al nuevo parking desde los otros aparcamientos a través de la glorieta, ampliando
de esta forma la oferta en caso de que éstos estén sin plazas libres.

- Reconfigurar el parking permitiendo un circuito interior de tal forma que un usuario que no encontrase
plaza libre en la primera vuelta pueda volver a repetir el recorrido, cosa que el disefio de referencia no
permite.

- Reforzar el viario con una segunda glorieta que permite articular y cubrir todas las necesidades de
movimiento desde el aparcamiento,
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- Crearunvial perimetral alrededor de la “nueva zona de residuos hospitalarios” que permite eliminar el
giro “fondo de saco” del proyecto y asi poder mover el conjunto para ganar espacio disponible
adicional en el aparcamiento. Esta propuesta supone una mejora importante en el funcionamiento de
la movilidad una vez acabadas las obras, ya que, aparte de recuperar plazas de aparcamiento, se
agilizan los movimientos de entrada y salida del hospital ya que los sentidos Ginicos mejoran muchos
aspectos relacionados con la capacidad y con la seguridad viaria.

Propone la incorporacion de un plan de demoliciones selectivas, con segregacion en origen de inertes,

metalicos y maderas, mejorando el % de valorizacion y reduciendo vertidos.

Previo al desvio de redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones mediante
canalizaciones

Provisionales, el licitador plantea la ejecucion de georradar previo para localizacion de servicios ocultos.

Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los

trabajos.

Seguimiento técnico-juridico continuo y coordinacidn con planeamiento municipal para anticipar posibles
incompatibilidades.

Solicitud temprana de autorizaciones municipales para casetas, grias y desvios, y planificacion de logistica
de obra con sefializacion y plan de trafico provisional.

Helipuerto provisional. Ubicacidn estudiada con accesos independientes y coordinacién con EPES para
garantizar operatividad.

Para la Apertura de centro de trabajo y Plan de Seguridad, propone la implantacién de un sistema de
coordinacidn preventiva en fase de obray revisiones periddicas.

Sobre las tramitaciones ambientales para el cumplimiento de la GICA (Gestion Integrada de la Calidad
Ambiental) y planes de residuos, plantea la integracion de un plan ambiental de obra con seguimiento
mensual de emisiones, ruidos y gestion RCD.

Para la demolicion de la EDAR existente, con retirada completa de infraestructuras y cimentaciones,
propone un Plan de demolicion selectiva con inventariado previo de residuos y uso de magquinaria
especializada.

Sobre los servicios afectados (Redes de saneamiento, media tensién, telecomunicaciones e hidrantes de
incendios), plantea una cartografia detallada, coordinacidon con las compafiias suministradoras y desvios
provisionales antes de ejecutar las cimentaciones.

Para el traslado y mantenimiento operativo de la sala de hemodialisis, propone un Plan de contingencia
médica con fases criticas coordinadas con la direccidn hospitalaria.

En cuanto a las Interferencias con el hospital (necesidad de controlar ruidos, polvo y vibraciones), plantea
la Implantacion de pantallas acusticas, horarios adaptados y equipos de bajo impacto.

Para el nivel freatico (excavaciones profundas con posibilidad de agua freatica), propone un sistema de
piezdmetros y estudio de posible agotamiento freatico.

En relacion con la integracion estructural (conexion fisica con el hospital existente), plantea juntas de
dilatacion calculadas y control geotécnico de asentamientos diferenciales.

Como soluciodn a la alta densidad de instalaciones, debido al gran nimero de redes técnicas del proyecto,
propone el Modelado BIM de las mismas para coordinar gremios y detectar interferencias.

Sobre la seguridad y accesos de obra, por la restriccion de espacios en la parcela hospitalaria, plantea el
control electrénico de accesos y la zonificacion con vallados dobles.
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- Encuantoalaclimatologia (lluvias, calor, radiacion solar) propone una planificacion flexible de la ejecucion
de las cimentaciones, hormigonados con aditivos y protecciones solares en la fase de acabados.

- Parasolucionar las posibles instalaciones subterraneas no documentadas y el riesgo de su aparicion en las
excavaciones, plantea la realizacion de ensayos previos con georradar y unos protocolos de actuacion
inmediata.

- Frente a las posibles patologias ocultas en las demoliciones (riesgo de amianto, suelos contaminados,
cimentaciones ocultas, etc.), propone estudios previos de caracterizacion y empresas especializadas para
su retirada controlada.

- Sobre los cambios normativos (posibles modificaciones legales surgidas durante el plazo de ejecucion de
la obra), plantea un seguimiento legal continuo.

- En relacién con los fendmenos climaticos extremos (riesgo de olas de calor, lluvias torrenciales o vientos
fuertes), propone protocolos de suspension de los trabajos y refuerzo de las medidas de seguridad.

- Para la posibilidad de hallazgos arqueoldgicos en la zona AR/007, plantea una supervision arqueoldgica
preventiva y protocolos de paralizacién parcial.

Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma.

- Para los accesos rodados (uso de viales noreste y suroeste para camiones y maquinaria, con riesgo de
interferencias con el trafico hospitalario), el licitador propone la implantacién de rotonda noreste para
acceso seguro a Anatomia Patoldgica y rotonda sureste para compatibilizar nave de residuos y obra, y la
centralizacién en un Unico acceso vigilado.

- Enrelacion con la gestion de trafico de obra (entrada y salida de camiones con control basico), plantea un
punto de control con sefialista permanente, equipado y formado segin RD 1627/1997, uso de sefiales
manuales, emisoras, paletas retrorreflectantes y coordinacion directa con garita, asi como sefializacion
conforme a OC 8.1-IC.

- Sobre el acceso peatonal (recorrido peatonal basico dentro del recinto, con vallado), propone un acceso
peatonal independiente con garita de fichaje electrdnico, barreras New Jersey, pantallas acusticas Echo-
Barrier y caminos seguros hacia instalaciones de bienestar.

- En cuanto a emergencias y bomberos, con acceso previsto mediante los viales hospitalarios existentes,
plantea itinerarios internos despejados, accesibilidad garantizada a todas las fachadas conforme a CTE DB-
SI, carriles de maniobra exclusivos y prioridad automatica en accesos de obra.

- Para las circulaciones internas (el proyecto establece recorridos de maquinaria compartidos), propone
viales perimetrales de obra segregados, limitacion a 20 km/h, prioridad para ambulancias y vehiculos de
emergencia, espejos convexos en giros y alarmas acusticas en maquinaria.

- Enrelacién con los accesos/salidas ordinarias, para la alternativa 1 (camino auxiliar, no contemplada en el
proyecto), plantea un camino auxiliar desde ¢/ Doctor Juan Nicolas Marquez Dominguez hasta vallado
posterior. Ventaja: separacion total de flujos. Inconveniente: urbanizacién de accesos temporal necesaria.

- Para la alternativa 2 (carril perimetral para usuarios, no contemplada en el proyecto), plantea un carril
perimetral exterior al vallado para usuarios y acceso a bolsas de aparcamiento. Ventaja: fluidez
hospitalaria. Inconveniente: alta exigencia de sefializacion provisional.

- En cuanto a los accesos/salidas del helipuerto, para la alternativa 1 (acceso helipuerto por ¢/ Rafael
Segovia, no contemplada en el proyecto), se propone acceso directo al recinto del helipuerto desde la calle
prolongacion de Doctor Rafael Segovia. Permite un circuito dindmico para ambulancias desde el hospital o
desde otro vial a través de la interseccion con Doctor Juan Nicolds Marquez Dominguez.
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- Paralaalternativa 2 (vial entre campo futbol y helipuerto, no contemplada en el proyecto), plantea entrada
y salida al helipuerto mediante vial ya existente entre el campo de futbol Julian Contreras y la parcela del
helipuerto. Ventaja: desnivel leve y acceso ya ejecutado. Inconveniente: el vial es de Unico sentido, por lo
que seria necesario desdoblarlo para evitar congestion en la bolsa de aparcamientos.

Puntos de conexidon y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- En cuanto a la energia eléctrica provisional, el licitador propone la incorporacion de grupos electrégenos
auténomos para respaldo inmediato en caso de fallo de red, y la implementaciéon de un sistema de
monitorizacidn remota para controlar consumos y detectar incidencias en tiempo real.

- Sobre el abastecimiento de agua potable, plantea afiadir depdsitos mdviles de reserva para garantizar
autonomia en caso de averias, e incorporar un sistema de telemetria de presidon y caudal para anticipar
fallos.

- Para el saneamiento de aguas residuales y pluviales, propone la integraciéon de un sistema de
pretratamiento de aguas residuales para reducir vertidos con sélidos o contaminantes, y la implantacion
de un plan de mantenimiento preventivo programado de arquetas y pozos de registro.

- Enrelacion con la telecomunicaciones de obra, plantea la implementacion de fibra dptica dedicada de alta
capacidad para asegurar conectividad en videoconferencias, BIM y coordinacion online, la instalacion de
red Wi-Fi mallada en todo el recinto de obra para mejorar la movilidad del personal técnico, y copia de
seguridad de comunicaciones via 4G/5G.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- Paragarantizar la accesibilidad continua a la morgue, se habilita un vial provisional de zahorra compactada
con sefializacién horizontal temporal, que conecta con la zona hospitalaria sin interferir en las areas de
obra. Eltransito de usuarios se protege con marquesinas metalicas galvanizadas que actian como cubierta
peatonal.

- En cuanto al tunel de circulacidon de mercancias existente, la oferta resuelve su continuidad mediante la
adecuacién de una salida al vial.

- La zona de gestion de residuos del hospital seria trasladada, y prevé los accesos a la nueva nave y la
urbanizacion de la zona anexa.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de EXCELENTE, ya que se considera muy detallada, muy
rigurosa y muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son
de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un nimero destacado de aportaciones propias que se
consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las
ofertas presentadas.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 10,00 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:
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Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los
trabajos.

- El licitador indica que la bioseguridad sea probablemente el principal condicionante de la obra. Todos
aquellos trabajos que se desarrollan en entorno hospitalario presentan la complejidad de que, como no
podia ser de otra manera, deben garantizar que las condiciones higiénicas y de salud se deben preservar,
y muestra algunas de las medidas a seguir, como por ejemplo:

- Las zonas de actuacion seran aisladas del resto de zonas del hospital mediante trasdosado de cartdn yeso
colocado con cinta de doble cara (sin taladros) y sellado con plastico tipo galga.

- La bioseguridad en ventanas, puertas y conductos de ventilacion e impulsion, se realizara mediante
sellado de los mismos.

- Enel caso de que los operarios deban circular por zonas de circulacion general, lo haran con ropa de calle
limitando la vestimenta de trabajo a la zona de reforma.

Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma.

- Adiferencia de lo sefialado en el estudio de gestion de residuos del proyecto, el licitador plantea mantener
los dos accesos hasta que no comience la ejecucion de los trabajos de urbanizacion.

Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Para el abastecimiento de agua la distribucion se realizara con tuberia de PVC aislada para evitar las
heladas del invierno y se ubicaran en zonas perimetrales para evitar su deterioro.

- Paraevitar cortesde la calle, los elementos de cobertura de zanjas, pozos o demas aperturas que se realicen
en la via publica con peligro de caidas a distinto nivel que se cubran de forma provisional con chapas de
acero, laminas de madera, etc., dispondran de la suficiente rigidez para que no sufran alabeos en el paso
del transito de vehiculos y su superficie debera de ser antideslizante en seco y mojado tipo lagrimado o
similar de espesor minimo de 5 mm.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.
- En cuanto al tinel de circulaciéon de mercancias existente, la oferta propone que la calle subterranea de

servicios, aunque se mantendra operativa, funcionara temporalmente con doble sentido y con una sola
entraday salida situada en el extremo opuesto al de la zona de obras.

- Lazonade gestion de residuos del hospital seria trasladada, pero no describe adecuadamente los accesos
a la nueva nave ni la urbanizacién de la zona anexa.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.
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A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Condicionantes de ejecucién administrativos, técnicos, climatoldgicos y sobrevenidos en el transcurso de los
trabajos.
- Ellicitador propone la aplicacion de protocolos de la Guia de Bioseguridad en Obras del SAS, asegurando

rutas limpias y sucias diferenciadas, asi como que se establecerd un sistema de control técnico con
reuniones semanales y seguimiento de plazos.

- Plantea la aplicacion de los coeficientes de reduccion meteoroldgicos para la reduccion de los dias de
trabajo.

- Para minimizar la afeccidn al trafico, la UTE propone modificar la logistica planteada en proyecto de la
siguiente forma:

1. Se anula el acceso Norte por alta interferencia en la movilidad. Para evitar el fondo de saco, se prevé la
ejecucion de una glorieta provisional o adecuacién de los carriles, de forma que se permita el giro a los
vehiculos.

2. Se permite la salida por la calle Dr. Rafael Segovia, para minimizar el impacto en la circulacion actual
pero se restringe la entrada por esta calle solo a personal de obra.

- La UTE propone la adscripcion de una cuadrilla encargada de reestablecer las adecuadas condiciones de
salubridad e higiene tras cada tajo o acceso de material y ordenacién del trafico durante las descargas, que
también dedicara la ultima hora de la jornada a realizar una limpieza general.

- Encuanto al deterioro de las zonas de circulacidn, los pavimentos, zonas de uso de las obras o anexos que
pudieran verse degradados, seran sustituidos en un plazo maximo de 24 horas por el mismo material o, en
su defecto, uno analogo de iguales o superiores prestaciones, de forma que las afecciones causadas sean
las minimas posibles.

- Para gestionar y minimizar el riesgo de incendios forestales, la UTE implementara una serie de medidas,
gue relaciona.

Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma.

- La UTE propone la modificacién de la logistica recogida en el proyecto, para minimizar las afecciones al
entorno. Se realiza la descripcion de la modificacion, adjuntando imagenes explicativas de los accesos y
circulaciones segln las fases de obra.

- La UTE propone el acceso a la zona de actuacién a través de la autovia H-30, tomando la Avenida de las
Flores, Pl. de las Amapolas, Calle Dr. Juan Nicolas Marquez y, finalmente, la Calle Dr. Rafael Segovia desde
donde se llegara a la zona de actuacion.

Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Ellicitador estudia la informacidn de proyecto y, con el fin de ampliarla, realiza la descarga de informacion
de la plataforma INKOLAN (n° solicitud de descarga: AN2504031) analizando la misma.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- La UTE define las directrices clave para garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos y, en congruencia
con la planificacion propuesta, se realiza la descripcion de la metodologia de ejecucion prevista para el
completo desarrollo de las obras proyectadas. Se incluyen infografias en las que se representan los avances
de obra previstos en las diferentes fases contempladas.
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- En cuanto al procedimiento de ejecucion propuesto, cabe comentar que se organiza por bloques
funcionales (A-E) con fases secuenciadas que reducen interferencias y aseguran la continuidad asistencial.

- Encuanto al tinel de circulacién de mercancias existente, la oferta no resuelve su continuidad.

- Lazonade gestion de residuos del hospital seria trasladada, pero no describe adecuadamente los accesos
a la nueva nave ni la urbanizacion de la zona anexa.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.

LICITADOR 12

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Condicionantes de ejecucion administrativos, técnicos, climatolégicos y sobrevenidos en el transcurso de los
trabajos.
- Condicionantes Administrativos. Se propone el inicio de los tramites y autorizaciones necesarias desde el

momento en que sean conocedores de la adjudicacion, aportando una tabla donde se puede ver la
estimacion de los tiempos de estos tramites.

- Condicionantes Climatoldgicos. Se aplica un coeficiente corrector en el calculo de los rendimientos de las
partidas de la programacion de obra para compensar posibles desviaciones.

- Tramitacidn Solicitud Servidumbre Aerondutica. Debido a que durante la totalidad de las obras siempre
mantendran en funcionamiento un helipuerto préximo al entorno de las obras, aportan que se mantendran
en contacto con AESA para conocer las directrices a seguir.

- Condicionantes técnicos. Se ha previsto el sentido de ejecucion de la obra (Oeste - Este) de forma que
siempre se cuente con el mayor espacio posible dada la peculiaridad de la zona de actuacion.

- Se hasubdividido la propuesta de fases inicial para asegurar que siempre se contara con un helipuerto en
activo, no pudiendo demoler el existente hasta que no se haya finalizado la ejecucion del helipuerto
provisional.

Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma.

- El licitador establece una serie de itinerarios de obra, especificos para cada fase, con el objetivo de
minimizar la afeccion a los itinerarios actuales dentro del recinto hospitalario y accesos, tanto de forma
peatonal como rodada.

- Se propone el acceso y salida de vehiculos y operarios por la calle Dr. Rafael Segovia, quedando prohibida
la circulacién de vehiculos de obra por el resto del recinto hospitalario.
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Puntos de conexidn y suministro para las instalaciones y servicios provisionales.

- Propone soluciones para los suministros provisionales de obra de los servicios de electricidad,
saneamiento y abastecimiento.

Metodologia de ejecucidn propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales condicionantes
de ejecucion.

- Plantea los procesos constructivos de las actividades mas importantes: ejecucion de los movimientos de
tierra mediante dos lineas de produccion, empezando por el bloque A; ejecucion de pilotes a cota de
rasante previo vaciado de galeria; ejecucion de cimentacién y muros comenzando por los bloque Cy Dy
continuando por el A; ejecucion de forjados de placas alveolares, ejecucion de forjadas de losas de
hormigdn teniendo en cuenta que el médulo C se ejecutara cuando se finalice el D, y que el mddulo A se
realizard cuando se finalice el B; ejecucion de estructura metalica entre mddulos C-D, previendo la
fabricacion de la cercha en dos tramos debido a su longitud; instalacion de escalera mecanica, para la cual
sera necesario prever el retraso de la fachada, y asi permitir su acceso; realizacion de reforma interior en
edificio existente desde el exterior del hospital; conexionado anillo MT e integracién en coordinacion con
el Hospital y la direccidn facultativa.

- Propuesta de soluciones y alternativas para solventar dificultades constructivas o imprevistos generales
que puedan afectar al desarrollo de las obras: Para el posible retraso de ejecucion del helipuerto provisional
se propone el retraso de la ejecucion del médulo C, asignando equipos independientes en este mdédulo para
recuperar el retraso.

- Se ponen a disposicidn de la obra los servicios centrales de la empresa FCC para el analisis y evaluaciones
y dar apoyo a nivel de especializacidn técnica para solucionar el analisis y desarrollo técnico que puedan
irse demandando durante el proceso de ejecucion. Estos servicios centrales se componen por los
departamentos de Geotecnia y Geologia, Estructuras, Arquitectura e Instalaciones y Maquinaria.

- Metodologia de trabajo: propone la division de la actuacion en fases y describe las actuaciones por bloques.
- Encuanto al tinel de circulacién de mercancias existente, la oferta no resuelve su continuidad.

- Lazonade gestion de residuos del hospital seria trasladada, y prevé las delimitaciones y adecuaciones del
nuevo punto de gestion de residuos.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 7,50 Puntos.

1.1.2. NECESIDADES DE INSTALACIONES AUXILIARES Y SUPERFICIES DE ACOPIOS NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, ASi COMO MEDIOS AUXILIARES Y DE TRANSPORTE QUE SE REQUIERAN. (0A 5
PUNTOS).

Debera desarrollar para su valoracion alternativas a las previsiones del proyecto y aportaciones en medios que
supongan un valor afiadido a lo ya indicado en aquel.

e Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecucion de las obras, en base a las
necesidades de personal estimadas.

e Determinacion de la ubicacion de dichas instalaciones, de acuerdo con el emplazamiento de las obras.

e Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias para garantizar el avance de las obras.
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e Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecucion de las obras, de acuerdo con las unidades
de obra que los requieran.

e Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales a obra para su ejecucion.

e Diagrama de masas.

LICITADOR 1

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Ellicitador plantea el dimensionamiento optimizado de instalaciones auxiliares y zonas de apoyo conforme
a la ocupacion prevista, mejorando la ergonomiay las condiciones laborales.

Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias.

- Propone la optimizacion de superficies de acopio y zonas logisticas mediante planificacion por fases,
garantizando fluidez en el suministro de materiales y evacuacion de residuos, evitando cruces con el trafico
hospitalario.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Elplanteamiento propuesto de instalaciones auxiliares de soporte a obra demuestra una planificacién que
optimiza los recursos dentro de las diferentes fases de obra respecto al incremento de medios humanos
necesarios para su ejecucion.

- Las principales instalaciones auxiliares se incorporaran a partir de la fase de ejecucién de obras,
manteniendo previamente durante la fase de actuaciones previas y demoliciones, instalaciones auxiliares
compactasy de bajo impacto al sitio de implantacion.
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Determinacién de la ubicacidon de dichas instalaciones.

Laimplantacion de la obra propuesta por el estudio de seguridad y salud contempla hacer un unico vallado
paratoda la zona de actuacion y para toda la duracién de la obra, ocupando gran parte de las instalaciones
de la zona este del interior del hospital, la totalidad del parking este y los viales este y norte. Esto supone
grandes afecciones a la circulacion y a las instalaciones del hospital, impidiendo el acceso al helipuerto, la
entrada al mortuorio y la entrada a hemodialisis. En la planificacion de obra del licitador se desarrollan
varias fases de obra con la idea principal de no afectar a los viales o de permitir recorridos alternativos
afectando lo minimo posible al normal desarrollo de las actividades del hospital. Preparando previamente
instalaciones provisionales y acondicionando el terreno a futuras necesidades.

A partir de la informacion contenida en el Proyecto de Ejecucion, en el Estudio de Seguridad y Salud, y tras
la visita a la parcela, se ha establecido una estrategia de laimplantacidn cuyos elementos iran adaptandose
a los distintos momentos de la obra, siguiendo los criterios de seguridad en el trabajo y de los usuarios de
las areas colindantes a la zona de actuacion, la facil accesibilidad y conexién a los suministros, asi como la
eleccidn de los accesos a la obra, las zonas de acopio de material y la instalacion de los medios auxiliares a
utilizar.

Plantea garantizar la seguridad de los usuarios de las areas colindantes a la zona de actuacién, mediante
la independizacion adecuada de la zona de trabajos, vigilando que el vallado se mantenga en condiciones
adecuadas.

Propone la localizacién del recinto de casetas con facil accesibilidad y conexidén a los suministros,
independiente del resto de la obra y sin interferencias con los trabajos y circulaciones de la obra.

Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias.

El planteamiento desarrollado por la UTE contempla la incorporacidon de una zona de acopios accesible por
ambos viales de acceso al campamento de obra, lo que permite flexibilidad para las maniobras y optimiza
el control sobre la programacion del ingreso de suministros y proveedores.

Esta configuracion facilitara la organizacion eficiente de las fases logisticas, distribuyendo las operaciones
de cargay descarga por ambos viales, de modo que se reduce el riesgo de congestion vehiculary se asegura
una secuencia ordenada tanto para la recepcion de materiales como para el retiro de residuos o elementos
de construccion.

Esta propuesta implica la coordinacion constante entre los responsables designados de seguridad en obra
y el equipo técnico del campamento, asegurando una vigilancia integral sobre todos los desplazamientos
y manipulaciones de materiales. Ademas, se preveran procedimientos especificos para aquellos materiales
que requieren condiciones de proteccidn especial.

Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecucién de las obras.

Dispondra de tres grdas torre como medios de elevacion, frente a las dos planteadas en el Estudio de
Seguridad y Salud. Las grias estaran dotadas de sistemas especificos de seguridad, PLC de seguridad, pre
instalacion del sistema anti colision, doble freno de pinza y multiples sensores y elementos de seguridad
del Safety Pack que ofrecen los modelos de JASO o bien el sistema Litronic de las LIEBHERR, que garantizan
la seguridad en obra, sobre todo en los puntos en los que las plumas de la gria sobrevuelan el edificio en
servicio.

Se harealizado un estudio concreto de los diferentes puntos del edificio en los que se presente una mayor
complejidad en lo que se refiere a medios de elevacidn y auxiliares, aportandose, en cada caso, las posibles
opciones de actuacidn, exponiendo cual se considera mas ventajosa.
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Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales.

- Ellicitador identifica donde se encuentran los picos de necesidad de medios de transporte para llevar a cabo
un analisis detallado de volumenes y frecuencias que permite dimensionar con precision la flota logistica,
adaptando rutas y turnos de transporte para responder a los picos de demanda sin generar saturaciones. Esta
optimizacion, junto con la seleccion de proveedores locales y la consolidacion eficiente de cargas, contribuye
areducir las emisiones de CO, asociadas al transporte.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,75 Puntos.

LICITADOR 3

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Mejoraen lasinstalaciones de personal, con Casetas de Obraincluyendo: 9 casetas para vestuarios, 2 aseos,
9 comedor, 2 oficinas auxiliares y 1 de botiquin.

Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecucién de las obras.

- Mejoraen los medios de delimitacion de la obra: Instalacion de vallado de chapa ciega con alma aislante, Lona
antipolvo en los andamios de fachada y en carpinterias de fachada, e instalacion de limpia ruedas en la salida
de camiones de obra.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:
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Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Ellicitador considera que las 2 grias torre previstas en el proyecto resultan escasas para la ejecucion de la obra,
por lo que sera necesario aumentar el nimero a 4, reduciendo asi los plazos de ejecucion de la estructura y
facilitando la realizacion de las tareas.

- Propone incluir una tercera zona de instalaciones auxiliares, disponiendo en ella una superficie para acopiosy
para la gestion de residuos, ademas de aseos para los trabajadores y almacén.

Determinacién de la ubicacidon de dichas instalaciones.

- Las casetas se dispondran a doble altura, minimizando asi la superficie de ocupacién de la zona de
instalaciones auxiliares, con el objetivo de dejar libre la mayor superficie posible para permitir el paso
holgado a maquinaria y vehiculos de obra.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.

LICITADOR S

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Ellicitador propone la instalacion de una caseta de control en el acceso principal.

Determinacién de la ubicacidon de dichas instalaciones.

- Plantea el disefio de una distribucion estratégica de zonas de acopio e instalaciones auxiliares.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:
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Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Ellicitador amplia las dotaciones minimas de servicios auxiliares con una tabla complementaria con mas
casetas de servicios comunes.

Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales.

- Aporta tabla con el calculo detallado del nimero de viajes estimados para cada tipo de vehiculo.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.

LICITADOR 7

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Ellicitador define el dimensionamiento de las instalaciones auxiliares en funcién de un célculo justificativo
del nimero medio de trabajadores esperados.

Determinacién de la ubicacidon de dichas instalaciones.

Realiza el disefio de una implantacion de obra optimizada, con zonificacion funcional que separa areas de
acopio, oficinas, talleres y accesos de personal.

Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias.

- Justifica el dimensionamiento de las superficies necesarias para acopios en base a las mediciones y
rendimientos de las principales unidades de obra.

Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecucién de las obras.

- Justifica el dimensionamiento de los principales medios auxiliares (gruas torre con su ubicacion precisa, silos
de mortero, manipuladores telescopicos y plataformas) en funcion de las necesidades detectadas de la obra.

Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales.

- Realiza una estimacién de dimensionamiento de los medios de transporte de los principales materiales
necesarios en volumen: hormigén y acero.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.
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LICITADOR 8

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Casetas de obra con ampliaciones progresivas a medida que sea necesario.
- Espacio especifico para reuniones semanales con DF y Gerencia hospitalaria.

Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias.

- Acopio para 5 dias de produccion, garantizando autonomia ante imprevistos.
- Zonas de acopio dentro de los radios de las grias.

Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecucidn de las obras.

- Grupo electrégeno combinado con mddulos fotovoltaicos.
- Taller deferralla en obra.

Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales.

- Entradasy salidas programadas, evitando acumulaciones.
- Evacuacién diaria en contenedores cerrados fuera de las horas punta del hospital.
- Planificacion semanal de transportes y entregas junto con la direccion del Hospital.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 9

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Los turnos de comida estaran organizados de forma escalonada, para asi no tener que disponer de un
numero desorbitado de casetas.

Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias.

- Analiza detalladamente las necesidades de acopios en una tabla muy completa.
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De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias.

- Detecta que el estudio geotécnico del proyecto no indica si el material excavado es reutilizable en obra, por lo
que si finalmente fuera asi, seria necesario acopiar parte del mismo.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias.

- Tras la visita a la zona y el estudio pormenorizado del proyecto, realiza una propuesta diferente a la de
proyecto. Se dimensionan las instalaciones auxiliares (vestuarios, comedores, aseos y oficinas) en funcién
del nimero maximo de trabajadores previstos.

Determinacién de la ubicacidén de dichas instalaciones.

- Seincluye un plano de implantacion en el que se describe graficamente la propuesta de implantacion en
obrarealizada por la UTE.

Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias.

- Traslavisitaalazonay el estudio pormenorizado del proyecto, realiza el calculo de la superficie de acopios
necesaria para garantizar el correcto avance de las obras.
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Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecucién de las obras.

- Seincluye el dimensionamiento (maquinaria y mano de obra) de todos los equipos que se prevé adscribir a las
obras, en congruencia con el diagrama de Gantt propuesto. Ademas, se identifican los medios auxiliares
propuestos.

Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales.

- Serealiza el estudio de los medios de transporte necesarios para el suministro de materiales diferenciando los
siguientes: Material de préstamo, tierra vegetal, zahorras, arena, grava-gravilla, hormigén celular, HA-25, HA-
30, HA-35, HL-150, HM-20 y MBC (Mezclas Bituminosas en Caliente).

Diagrama de masas.

- Seincluye un estudio de balance de tierras indicando el volumen de excavaciones, rellenos procedentes de
cantera, rellenos procedentes de excavacion y el volumen de material excedente.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacidon de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 12

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

Determinacién de la ubicacidon de dichas instalaciones.

- Se han descrito cada uno de los elementos que componen la implantacion de obra, y se ha optado por la
diferenciacion de hasta 7 implantaciones, en funcion del avance de las obras.

Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecucién de las obras.

- Seconsideran medios auxiliares especificos para el desarrollo de la actuacién.

Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales.

- Harealizado el calculo de los medios de transporte para el suministro y retirada de los materiales de obra.

Diagrama de masas.

- Ha realizado un estudio de las tareas de cada bloque en las que coincidira el suministro de un mismo
material para poder realizar una prevision de compra de materiales, y aporta diagrama de masas de los
suministros de hormigdn, asfalto, ladrillos, baldosas, etc.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.
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1.1.3. FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y NECESIDADES DE PLANTAS DE PRODUCCION, PRESTAMOS
Y VERTEDEROS QUE MEJOREN EL SUMINISTRO DE LAS NECESIDADES DE OBRA EN LOS PLAZOS
PROGRAMADOS. (0 A5 PUNTOS)

Debera desarrollar para su valoracion:

e Relacién de las principales fuentes de suministro de materiales, asi como los compromisos de colaboracion
para la ejecucion de las obras.

e Necesidades de plantas de produccion para la ejecucion de las obras, préstamos y vertederos en caso de
ser necesarios.

LICITADOR 1

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracidn

- Relaciona un gran nimero de posibles fuentes de suministro y aporta compromisos de colaboracion de
parte de ellas.

En relacidon con la necesidad de plantas de produccién, préstamos y vertederos

- Presenta unarelacion de posibles empresas colaboradoras cercanas, concretamente plantas de hormigdn,
suministradores de asfalto, canteras y vertederos.

- Ha seleccionado prioritariamente proveedores locales y plantas de produccién préximas, con
compromisos de suministro, para asi reducir los plazos y las emisiones de transporte.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion
excepcionalmente alto y un nivel de detalle muy exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracidén
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- Seleccion anticipada de proveedores estratégicos: ha identificado numerosas fuentes de suministro de
materiales relevantes para la obra, tanto convencionales como industrializados, con compromisos firmes
de colaboracidn. Aporta parte de estos compromisos.

- La seleccion la ha realizado considerando la capacidad de respuesta en plazos criticos y la proximidad
geografica para reducir tiempos de entrega y emisiones.

En relacidon con la necesidad de plantas de produccidn, préstamos y vertederos

- Identifica en qué periodo de la obra se encuentran los picos de necesidad de medios de transporte para el
suministro de hormigdn, la excavacion y el relleno de tierras. Estudia la distancia y la ruta hasta las
empresas seleccionadas para estos suministros, asi como para la gestion de residuos y las representa en
documentacion grafica. Asi puede llevar a cabo un andlisis detallado de volimenes y frecuencias que le
permite dimensionar con precision la flota logistica, adaptando rutas y turnos de transporte para
responder a los picos de demanda.

- Esta optimizacion, junto con la seleccion de proveedores locales y la consolidacion eficiente de cargas,
contribuye a reducir las emisiones de CO, asociadas al transporte.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de EXCELENTE, ya que se considera muy detallada, muy
rigurosa y muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son
de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un niumero destacado de aportaciones propias que se
consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las
ofertas presentadas.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.

LICITADOR 3

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracidn

- Presentaunarelacion de posibles empresas colaboradoras para suministros, seleccionadas de una base de
datos de suministradores siguiendo criterios de capacidad de produccion, calidad y cercania. Incluye
compromisos de colaboracion de parte de ellas.

- Aporta otra relacion de posibles empresas a subcontratar para actividades con alto grado de
especializacion. Igualmente, incluye compromisos de colaboracion de parte de ellas.

En relacidén con la necesidad de plantas de produccién, préstamos y vertederos

- Aporta compromiso de colaboracién de una empresa suministradora de hormigdn y aridos, asi como graficos
de localizaciéon de una cantera y dos plantas de tratamiento de residuos.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.
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LICITADOR 4

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion
excepcionalmente alto y un nivel de detalle muy exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracidn

- Expone su planteamiento para la planificacion de suministros, estudiando la cantidad necesaria de cada
uno, los dias que permaneceran acopiados los materiales o, en su caso, los que seran de suministro diario.

- Aporta una seleccion de empresas reconocidas que forman parte de la base de datos corporativa de
suministradores homologados e incluye compromisos de colaboracién de parte de ellos.

- Priorizard aquellas empresas que garanticen una menor produccién de contaminantes durante su proceso
de fabricacion, asi como que empleen menor cantidad de plasticos en el embalaje de sus productos, para
reducir los residuos generados durante el transcurso de las actuaciones programadas.

En relacidn con la necesidad de plantas de produccién, préstamos y vertederos

- Calcula las cantidades necesarias de hormigén, materiales de cantera y mezclas bituminosas y aporta una
relacion de empresas suministradoras ubicadas en las proximidades de la obra con las que ha contactado.
Procede de igual forma con la gestion de residuos.

- Aporta documentacion grafica con la localizacion de las empresas seleccionadas.

- Realiza la eleccion de suministradores siguiendo criterios de proximidad a la zona de intervencion, con el
objetivo de minimizar afecciones derivadas de los desplazamientos de vehiculos de obra y maquinaria.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de EXCELENTE, ya que se considera muy detallada, muy
rigurosa y muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son
de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un nimero destacado de aportaciones propias que se
consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las
ofertas presentadas.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.

LICITADORS5

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién alas fuentes de suministro y compromisos de colaboracidn y la necesidad de plantas de produccién,
préstamos y vertederos
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- Trata conjuntamente ambos subapartados, explicando brevemente que ha identificado fuentes de
suministro con criterios de proximidad geografica, capacidad de respuesta de los proveedores, estandares
de calidad requeridos y cumplimiento de la normativa vigente para asegurar la disponibilidad en los plazos
establecidos y la calidad exigida.

- Aporta una breve relacion de empresas seleccionadas y las cartas de compromiso de colaboracion.

- Seremite a otro apartado de la documentacion en el que localiza tres empresas gestoras de residuos y una
planta de aridos.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,25 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracidn

- Expone como mejora los criterios utilizados en la seleccion de proveedores y subcontratistas, entre
empresas con experiencia en obras hospitalarias, complejas y de gran volumen. Estos criterios estan
basados en la capacidad técnica, organizativa y financiera de las empresas elegidas, asi como en su
certificacion en calidad, seguridad y salud laboral y gestion medioambiental.

- Relaciona los suministros y sistemas que considera criticos por las particularidades de la obra.

- Aporta en la documentacion grafica numerosas cartas de compromiso de proveedores y subcontratistas,
aunque no aporta una relacion.

En relacidén con la necesidad de plantas de produccidn, préstamos y vertederos

- Aporta un listado de empresas suministradoras de hormigdn, canteras, vertederos de residuos y servicio
de contenedores, todas proximas a la zona de actuacidn.

- Enladocumentacion grafica incluye un pequefio plano de situacion de estas empresas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 7

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.
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A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracién

- Analiza los condicionantes de suministro de los principales materiales, dividiéndolos en basicos,
elaborados y mezclas. Para los basicos y mezclas ha localizado suficientes canteras y plantas de hormigon
en la zona que garantizan su suministro. Sin embargo, dentro de los elaborados, detecta condicionantes
especiales para los muros cortinay carpinterias exteriores, pues requieren tiempos de fabricacién amplios,
por lo que prestara especial atencion a estas unidades para no comprometer los plazos.

- Ha identificado los principales proveedores de material en base a criterios de seleccién tales como
cumplimiento de los requisitos establecidos en el PPTP, calidad de los productos y certificacion de los
mismos y cercania a las obras.

- Acredita documentalmente los compromisos de colaboracion con suministradores y plantas de fabricacion
homologadas.

En relacidon con la necesidad de plantas de produccién, préstamos y vertederos

- ldentifica las plantas de hormigdn, canteras, empresas de prefabricados, gestoras de RCD y vertederos
especificos para la gestion de los residuos esperados en obra, calculando cantidades estimadas para los
diferentes materiales.

- Propone como mejora desde el punto de vista medioambiental la valorizacién de residuos antes que la
retirada a vertedero y el vertido de las tierras de la excavacion en la misma cantera de suministro del
material granular, reduciendo asi la distancia del transporte.

- Aporta documentacion grafica con las empresas localizadas en la zona de actuacion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,75 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracidn

- Ha seleccionado diversidad de proveedores de materiales, especialmente en los suministros principales.
Con ello se garantiza la variedad de soluciones y la capacidad de suministro en plazo.

- Paradeterminados suministros, los proveedores elegidos estan especializados en soluciones hospitalarias
y disponen de certificaciones especificas.

- Aporta los compromisos de colaboracion con gran niumero de los proveedores seleccionados.
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En relacidon con la necesidad de plantas de produccidn, préstamos y vertederos

- Sedecanta por el uso de plantas externas existentes. Descarta instalar planta propia de hormigén, evitando
asi interferencias con el hospital.

- Enel Plan de Gestion de RCD que implementara, priorizara la valorizacion y reciclaje de residuos frente a
vertido.

- Aporta documentacion gréfica con la localizacion de algunas de las empresas seleccionadas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR9

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracién

- Aporta una relacién de proveedores elegidos fundamentalmente por un criterio de proximidad,
argumentando que esto le permite optimizar costes, mejorar la gestion de los plazos, reducir el impacto
ambiental, mejorar la comunicacién con los proveedores y la trazabilidad de los materiales.

- Aporta los compromisos de colaboracion con gran nimero de los proveedores seleccionados.

En relacidon con la necesidad de plantas de produccién, préstamos y vertederos

- Selecciona, tras calcular las necesidades de materiales, los vertederos y empresas cercanas que le
suministren aridos, hormigdn y mezclas bituminosas y con las que dispone de acuerdos de compromiso.

- Aporta documentacion grafica con la localizacion de las empresas seleccionadas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.
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A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracién

- Aporta una relacion de proveedores elegidos por criterios de idoneidad y cumplimiento del Pliego, calidad
certificada, proximidad, capacidad de suministro, disponibilidad de sistema de gestion medioambiental y
su propia experiencia con los suministradores.

- Propone la subcontratacion de algunas tareas especificas que requeriran medios especializados y
selecciona las empresas que considera idoneas.

- Aporta los compromisos de colaboracion con proveedores seleccionados.

En relacidon con la necesidad de plantas de produccidn, préstamos y vertederos

- Selecciona, tras calcular las necesidades de materiales, canteras y plantas de suministro de hormigén y
mezclas bituminosas cercanas a la zona de actuacion.

- En cuanto a la gestion de residuos, considera que ademas de los no peligrosos que indica el estudio de
gestion de residuos del Proyecto, se generaran residuos peligrosos y selecciona empresa para su gestion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracidn

- Expone su sistema de gestion de materiales y selecciona empresas proveedoras solventes siguiendo
criterios de adecuacion al Pliego, calidad certificada y proximidad a la obra. Aporta una amplia lista de
empresas suministradoras y subcontratistas seleccionadas.

- Acredita documentalmente los compromisos de colaboracion con gran nimero de las empresas
propuestas.

En relacidén con la necesidad de plantas de produccién, préstamos y vertederos

- Realiza propuestas concretas de plantas de produccion de asfalto, hormigdn, mortero y aridos, asi como
vertederosy gestores de residuos. Para estos Ultimos, ha tenido en cuenta el listado de gestores de residuos
autorizados en Andalucia en el portal de la Consejeria de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucia.

- Aporta documentacion gréfica con la localizacion de las empresas seleccionadas.
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En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 12

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacidn a las fuentes de suministro y compromisos de colaboracién

- Aportauna seleccion de empresas seleccionadas de su base de datos siguiendo criterios de adecuacion de
los productos al Pliego, capacidad de suministro en plazo, calidad contrastaday precio ofertado.

- Aporta compromisos de colaboracién con empresas suministradoras.

En relacidon con la necesidad de plantas de produccién, préstamos y vertederos

- Propone unarelacion de plantas de suministro de hormigdn, aridos y asfalto, asi como gestores de residuos
cercanos a la zona de actuacion. Se compromete a garantizar una respuesta inmediata y constante a
cualquier suministro.

- Incluye esquemas de localizacion de las empresas seleccionadas, con itinerarios desde cada una de ellas
hasta la zona de actuacidn, para disponer de varias alternativas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

1.1.4. SOLUCIONES QUE OPTIMICEN LA OCUPACION DEL VIARIO PUBLICO, REPOSICIONES DE SERVICIOS Y
AFECCIONES A LA URBANIZACION DEL ENTORNO JUNTO CON SUS MEDIDAS DE SENALIZACION, SEGURIDAD
Y BALIZAMIENTO PREVISTAS. (0 A4 PUNTOS).

Debera desarrollar para su valoracion:

e Identificacion de las necesidades de ocupacion del viario circundante para la ejecuciéon de las obras,
incluyendo cualquier cuestion que suponga una mejor organizacion de la circulacion respecto a lo
establecido en proyecto, en concordancia con la planificacion de las obras.

e Necesidades de reposicion de servicios durante el desarrollo de las obras, en coherencia con la
programacion de las mismas.

e Afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacion del entorno, estableciendo las medidas
oportunas para reducirlas de acuerdo con las caracteristicas de los trabajos a ejecutar.

e Lasmejoras sobre las medidas de sefializacion, seguridad y balizamiento previstas en el proyecto.
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LICITADOR 1

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucidn de las obras

- Analiza con detalle la incidencia de la ocupacidn propuesta para la zona de obras y propone soluciones
para los problemas que pueda ocasionar, detectando interferencias y ofreciendo alternativas para
aspectos clave, como la circulacién de suministros por la calle subterranea de servicios.

- La propuesta de implantacion de obra realizada le permite minimizar la ocupacién de viales dentro del
recinto hospitalario.

- Ademas, la implantacion propuesta es compatible con el acceso normal a la zona de depdsitos de gases
medicinales, donde se localiza una zona de estacionamiento delimitada y reservada para los vehiculos de
suministro de estos gases. No obstante, en caso de ser necesario, propone habilitar el acceso desde el
interior del parking, en condiciones de seguridad.

- Aporta documentacion grafica donde refleja su planteamiento para la circulacion por el viario del recinto.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

- Relaciona las redes de suministro que se veran afectadas por las obras y plantea medidas para minimizar los
impactos que provocara la ejecucion de los nuevos trazados, tales como la planificacion, la ejecucion por fases
y realizacion de los cortes en horario de minima afeccidn y la debida sefializacion y proteccion.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- De las propuestas de minimizacion de la incidencia de las obras a la urbanizacién del entorno, se consideran
acertadas la creacion de itinerarios peatonales accesibles y seguros desde los aparcamientos y paradas de
transporte publico, la proteccion de arbolado y la reposicion paisajistica en las zonas verdes afectadas por la
actuacion.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Propone implementar un plan de sefializacion integral de obra adaptable a los cambios en cada fase, con
vallados opacos, barreras tipo New Jersey y balizamiento luminoso, mejorando la seguridad vial.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion
excepcionalmente alto y un nivel de detalle muy exhaustivo.
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A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucidn de las obras

Se remite al estudio realizado en el punto correspondiente del apartado 1.1.C.3 de su documentacion,
“Condicionantes derivados del entorno de actuacion. (Contexto Urbano)” para justificar las actuaciones que
realiza sobre el espacio publico del entorno, priorizando la reduccion de impactos en las vias urbanas donde
se desarrollaran las actividades.

Hace una descripcion detallada de las principales operaciones necesarias sobre el viario, tanto publico como
interior del recinto hospitalario, acotandolas en el periodo temporal en que se llevaran a cabo. Una de las de
mayor incidencia sera la ocupacion de parte de la acera en la calle Dr. Juan Nicolas Marquez Dominguez
para el acceso de vehiculos de obra para la ejecucion del helipuerto provisional entre los meses 1y 4 de la
obra y para el transito de ambulancias el resto del tiempo. Como medida de mitigacion, propone la
instalacion de pasos de cebra provisionales, asegurando la seguridad y accesibilidad para peatones
durante la ejecucion de las obras.

Sobre otras afecciones a las circulaciones de vehiculos y usuarios del Hospital detectadas, propone
diferentes soluciones, como desde el mes 1 al 4 de obra, en que acondiciona el vial norte con una rotonda
para permitir el giro o desde el mes 5 al 30, en que habilitara una entrada alternativa a Hemodialisis y
adecuara el vial para permitir el giro de furgonetas de suministro por la calle subterranea.

Propone concentrar el transito por la calle Juan Nicolas Marquez Dominguez y avenida de las Flores en
horario de tarde para minimizar las molestias durante la actividad asistencial.

Aporta documentacion grafica muy completa, en la que se reflejan las diferentes situaciones a lo largo de las
sucesivas fases de obra de manera pormenorizada.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

Analiza en profundidad las redes de servicios afectadas por la intervencion y propone soluciones alternativas
o complementarias a las recogidas en el Proyecto. Destaca las actuaciones sobre la red de saneamiento y la de
gas en la esquina noreste de la parcela.

Detecta que la demolicion de la estacion depuradora existente podria generar afecciones a la red de
saneamiento, y propone un desvio alternativo que la rodea, de tal manera que se evitan cortes en la red de
evacuacion de aguas residuales del Hospital.

También detecta que el desmontaje de la red de gas previsto en el proyecto generaria un corte de suministro a
la cafeteria del Hospital y propone un desvio alternativo desde un pozo de gas existente en el extremo noreste
de la parcela, garantizando a la cafeteria el suministro de gas en la ejecucion de las obras.

Estudia con detalle la reposicion de servicios que se llevara a cabo seglin vaya cambiando la implantacion de
la obra en las diferentes fases.

Aporta documentacion grafica donde se reflejan los servicios afectados de gas y saneamiento y sus trazados
de reposicion propuestos.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

Se remite a lo ya expuesto en el apartado 1.1.C.3 de su documentacion, “Condicionantes derivados del entorno
de actuacion. (Contexto Urbano)”, donde realiza un estudio exhaustivo de las afecciones y las medidas
propuestas para minimizarlas.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento
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- Aporta una descripcion muy detallada y particularizada para la obra de los lugares donde propone colocar
sefializacion, cdmo serdy la razdn de su necesidad.

- Como mejora a lo recogido en Proyecto en materia de sefializacion, amplia lo requerido aportando, ademas de
las caracteristicas exigidas para las diferentes sefiales, su distribucion y justificacion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de EXCELENTE, ya que se considera muy detallada, muy
rigurosa y muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son
de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un nimero destacado de aportaciones propias que se
consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las
ofertas presentadas.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 4,00 Puntos.

LICITADOR 3

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucidn de las obras

- Analiza Gnicamente la ocupacion del aparcamiento de la zona sureste de la parcela a lo largo de las
sucesivas fases de obra, donde dispondra las instalaciones auxiliares para la ejecucion de la obra.

- Aporta como mejora el establecimiento de un plan de coordinacién con la administracion local y la
direccidon del Hospital para minimizar afecciones al trafico y al uso del aparcamiento, priorizando la
accesibilidad de vehiculos de emergencia, transporte sanitario y usuarios del centro.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

- Indica que para la reposicion de los elementos afectados establecerd un protocolo de inspeccidn,
seguimiento y reparacion. Establece medidas para minimizar el impacto, tales como localizacion previa de
las redes, coordinacidn con las compafiias o reposicion inmediata en caso de afeccidn.

- Aportacomo mejora la propuesta de realizacion de inspecciones del entorno con periodicidad de 2-4 veces
al mes.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- Aporta como mejora una larga relacion de medidas correctoras ante las alteraciones que la obra pueda
generar en el entorno, la mayoria de caracter ambiental. Propone acciones concretas para la planificacion
y coordinacion; control de ruido, vibraciones, polvo y particulas; gestion de residuos y vertidos; gestion
eficiente del agua y medidas para minimizar el impacto visual y paisajistico.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Las mejoras propuestas se refieren a implementacion de medidas adicionales de seguridad y salud en la
obra, destacando entre ellas la incorporacion de protocolos ante emergencias y zonas sensibles, el control
digital de accesos, la designacion de una brigada especializada, la vigilancia con sensores, camaras y
drones o la mejora en protecciones colectivas, como la sustitucion de redes tipo horca por redes verticales
paramentadas.
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En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucidn de las obras

- Analiza detalladamente las necesidades de utilizacién de los viales del recinto hospitalario durante la
ejecucion de las obras y describe las operaciones necesarias para llevarlas a cabo ocasionando las menores
interferencias posibles.

- Alinterrumpir la circulacién de vehiculos privados por la zona donde se construira la ampliacion, habilitara
un cambio de sentido en el vial norte. En caso de ser necesario el uso de este vial para acceso aobra, plantea
que se hara a las horas de menor incidencia y a velocidad reducida.

- La entrada principal a obra por la prolongacion de la calle Dr. Rafael Segovia considera que no afectara
significativamente a la circulacion. No obstante, contara con un operario sefialista para los momentos
puntuales en que sea necesario.

- Finalizadas las actuaciones, plantea la reposicion de todos los elementos que hayan podido sufrir
alteraciones, destacando el vial noreste, que quedara comunicado con el nuevo trazado proyectado en la
intervencion.

- Aporta documentacion grafica muy detallada en la que se refleja la utilizacion del viario en las distintas
fases de la obra.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

- Estudia la necesidad de reponer o reemplazar diversos servicios, no sélo redes de instalaciones, de forma
previa al inicio de las tareas de demolicion y construccion. Destaca por su incidencia los siguientes:

o Traslado del helipuerto. Condicionara el avance de los primeros 4 meses de obra. El desvio de redes
que discurren bajo el actual helipuerto estara supeditado a la puesta en uso del provisional.

o Demolicion de la depuradora y la nave de residuos. Requerird coordinacion con el uso del
helipuerto actual hasta su traslado. Para residuos, prevé el uso de contenedores prefabricados
hasta la ejecucion del nuevo edificio.

o Serequerira aislar la zona de contacto con el edificio principal una vez trasladados los servicios y
demolidas las instalaciones del mortuorio y la sala de dialisis.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- Aporta como mejora una serie de medidas correctoras de caracter medioambiental ante las afecciones que
las emisiones, polvo o ruido puedan generar tanto a los pacientes del Hospital como a cualquier usuario
que transite por el entorno. Entre ellas propone vallado metalico opaco, mallas antipolvo, lavarruedas o
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almacenamiento de escombros en contenedores cerrados. También planificacién horaria, uso de
maquinaria de bajo nivel sonoro y pantallas acusticas o control con sondmetros y aplicacion de medidas
correctoras para minimizar ruidos y vibraciones.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Aporta una relacién de mejoras a las medidas previstas en el Proyecto y las agrupa en los tres capitulos
requeridos, haciendo referencia para cada una de ellas a la afeccidon minimizada. Entre otras, propone:

o Sefializacidn: sefializacién luminosa y reflectante adicional; paneles informativos dinamicos y
electrénicos o actualizacion de planos de emergencia en funcion de la evolucion de la obra.

o Seguridad: refuerzo de protecciones colectivas y de equipos de proteccion individual; alarmas
acUsticas o mejoras en bioseguridad y control ambiental.

o Balizamiento: paneles de balizamiento modulares reconfigurables; sefializacion reflectante para
aumentar la visibilidad del vallado o separacidn de itinerarios peatonales de los de vehiculos en
fases criticas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR S

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucion de las obras

- Hace una breve relacion de los principales condicionantes del viario durante las obras de forma general,
sin que se encuentre tampoco en la documentacion grafica una definicion suficiente de este aspecto.

- Plantea estrategias de optimizacion en la ocupacion consistentes en zonificacién de la ocupacién temporal,
accesos diferenciados para obra y servicios hospitalarios y minimizacién de cortes y desvios, igualmente
abordadas de forma tedricay general.

En cuanto a la necesidad de reposicidon de servicios

- Relaciona las redes que se van a ver afectadas por la actuacion: saneamiento, abastecimiento, hidrantes,
gas natural, red eléctrica, alumbrado publico y telecomunicaciones. Describe las operaciones que requerira
cada unadeellas.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- Propone una serie de medidas para mitigar las afecciones que ha detectado sobre el entorno, entre ellas:

o Modificacion del acceso rodado principal, ensanchando viales y habilitando carriles provisionales.
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o Para mitigar la ocupacion de bolsas de aparcamiento, propone habilitar otros provisionales en
parcela contigua.

o Medidas para proteccion de los peatones, creando itinerarios accesibles, reforzando la
sefializacion e implementando medidas de seguridad, como vallas, pasarelas cubiertas y
balizamiento especifico.

o Trasplante de arboles y reposicion de los elementos de vegetacion y arbolado existentes.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Aporta como mejoras en sefializacion, seguridad y balizamiento las siguientes:

o Sefializacidn viaria provisional. En accesos principales, sefializacion vertical con carteles de desvio
y paneles luminosos. Sefializacion horizontal con pintura reflectante.

o Balizamiento de obra y proteccion de peatones. Vallado de todo el perimetro de la obra y pasos
peatonales seguros.

o Coordinacion con servicios de emergencias para comunicar cualquier modificacion de accesos.

o Planes de seguridad para trabajos nocturnos, con torres de iluminacion LED orientadas al interior
de la obray balizamiento luminoso intermitente.

- Propone un plan integral de gestion de viario, reposicion de servicios y urbanizacion del entorno para
compatibilizar las obras con la actividad del entorno.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucion de las obras

- Expone resumidamente las operaciones de ocupaciéon del viario en funcién de las fases de obra,
garantizando la accesibilidad y seguridad del Hospital. En los primeros 4 meses de obra permitira el paso
mediante itinerarios provisionales al helipuerto y la nave de residuos. En la fase inicial ocupara el vial norte
y los aparcamientos este y sureste y en las posteriores solo necesitara cortes puntuales.

- Aporta documentacion grafica que ilustra de forma esquematica estas operaciones.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

- Aporta como mejora la reposicion de servicios planteada para los primeros 4 meses de obra como
actuaciones preparatorias. Describe las operaciones necesarias sobre la red de abastecimiento de agua, la
de saneamiento con el cambio de trazado obligado por la demolicidn de la depuradora, la red de hidrantes,
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la instalacion eléctrica, la red de telecomunicaciones y datos y otros servicios. Realizara en este periodo las
reposiciones necesarias para mantener abierto el acceso al helipuerto y la nave de residuos.

- Se marca el objetivo de mantener la continuidad funcional y la compatibilidad con la actividad asistencial,
para lo que plantea bypass provisionales, sectorizacion, pruebas previas y coordinacion con la Direccidn
del Hospital.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Aporta como mejora el conjunto de numerosas medidas con que propone reforzar las recogidas en el
Estudio de Seguridad y Salud y que recoge en una tabla comparativa. Para cada aspecto analizado sefiala
si se encuentra o no recogido en Proyecto y propone una mejora. Destaca el propio licitador algunas como
la sefializacion inclusiva.

- Otras mejoras destacables de la larga lista propuesta son la sefializacion dindamica con paneles LED,
semaforos temporales y balizas solares coordinadas con el hospital, la coordinacidn con itinerarios de
urgencias y helipuerto, la implantaciéon de una app de seguridad, la supervision con drones de la
sefializacion y balizamiento en altura y un largo etcéterea.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 7

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucion de las obras

- Explicay localiza la zona de ocupacion, concentrada en el extremo este de la parcela.

- Propone como mejora utilizar un punto de acceso Unico para los trabajos en la zona sureste con objeto de
minimizar elimpacto en la circulacion interna del recinto y evitar pasar por la entrada principal del Hospital,
evitando interferencias con las areas asistenciales en funcionamiento.

- Aportadocumentacion grafica en la que se define el planteamiento propuesto y la solucidn por la que opta
para resolver las circulaciones en el interior de la parcela.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

- Aporta como mejora la realizacion de un analisis exhaustivo de los servicios afectados por las obras, asi
como descripcion del tratamiento previsto para cada uno de ellos. Localiza elementos no inventariados en
el Proyecto que pueden verse afectados por las obras, tales como pozos o arquetas.

- Plantea realizar al inicio de los trabajos una campafia de deteccidn con georradar, sondeos y catas para
definir con exactitud los trazados de las redes existentes.

- Describe de forma particularizada para la actuacion las modificaciones necesarias en las redes de
saneamiento, gas natural, hidrantes, alumbrado y riego.
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- Aporta documentacion gréfica con la localizacion de servicios afectados.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacidén del entorno

- Expone de forma muy resumida la afeccion a los elementos del viario, redes de instalaciones, zonas verdes
y mobiliario urbano y el planteamiento general de actuacion.

En relacién a medidas de sefializacion, seguridad y balizamiento

Analiza la sefializacion propuesta en el Proyecto y propone como mejora afiadir sefializacion provisional
adicional y superior a la inicialmente contemplada.

- Incluye documentacion grafica donde localiza con detalle los elementos de sefializacion que dispone.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucidn de las obras

- Trasanalizar el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, considera apropiada la solucion que se propone,
esto es, laimplantacion de dos accesos diferenciados a la obra (principal por el sur, secundario y restringido
a emergencias por el vial norte). Asume también el vial interior exclusivo para la zona de obra durante los
meses 5 a 35.

- Como mejoras concretas a lo definido en el Proyecto aporta:
o Control de accesos mediante sefializacion, personal de apoyo y sistemas automaticos.
o Ejecucion de glorieta provisional con sefializacion y balizamiento perimetral en vial norte.
o Planificacidon de horarios de circulacion fuera de picos hospitalarios.
o Coordinacién permanente con gestion hospitalaria.
o Planes de desvio internos revisados semanalmente.
- Endocumentacion grafica recoge el esquema de este planteamiento.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

- Relaciona las infraestructuras criticas que se van a ver afectadas por la intervencién y resume las
actuaciones a realizar sobre cada una de ellas, aportando un esquema del trazado de las diferentes redes.

- Plantea especificamente como mejoras las siguientes:

o Estrategia integral de proteccion, desvio provisional y reposicion definitiva para la red pluvial,
residual, hidrantes, gas, fibra.
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o Ejecucion de lineas provisionales antes de corte, pruebas de estanqueidad y programacion en
horarios de baja actividad.

o Sistema digital de registro de incidencias en tiempo real, accesible a la Direccion Facultativa y el
Comité Obra-Hospital

- Afade unatabla con la fase y el mes de ejecucidn en que realizara cada tarea.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- Relaciona y explica medidas preventivas y correctoras a implementar sobre los elementos que pueden
verse afectados por la actuacion.

- Considera en su oferta las siguientes mejoras:

o Proteccién de pavimentos con planchas metalicas y reposicion final con materiales de alta
durabilidad.

o Trasplante de arbolado y restauracion paisajistica con especies autdctonas.
o Gestion de mobiliario urbano y sefializacion con criterios de reutilizacion.

o ltinerarios peatonales accesibles alternativos mediante pasarelas provisionales y sefializacion
adaptada.

o Adecuacién del vial de acceso al helipuerto temporal no contemplado en proyecto.

- Afade igualmente una tabla con la fase y el mes de ejecucion en que realizara cada tarea.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Propone un plan mas exhaustivo que el recogido en Proyecto, contemplando numerosas mejoras, como la
sefializacion avanzada con paneles modulares, pictogramas universales y materiales reflectantes,
pantallas LED informativas, codigos QR en sefializacion estatica o balizamiento nocturno con LED en
accesos y puntos criticos.

- Propone un plan de inspeccién continua con adaptacion dinamica de la sefializacion segun las fases de la
obray la coordinacién con el Hospital.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 9

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucidn de las obras
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- Estudia las necesidades de ocupacion de viario en funcidn de las fases de obra en las distintas zonas que
pueden verse afectadas y propone las siguientes soluciones:

o

Ante la necesidad de ocupar la zona de estacionamiento del suroeste de la parcela, habilitacion de
aparcamientos alternativos en la parcela del helipuerto provisional.

Por la ocupacién puntual durante la demolicidon de la nave de residuos y la depuradora, desvio de
itinerarios peatonales y ejecucion en franjas horarias de menor actividad asistencial. Utilizara
técnicas de desmontaje controlado y dispondra medidas de supresion de polvo.

Para el acceso de vehiculos a obra, propone uno como principal por el suroeste, para segregarlo
del uso hospitalario y solo en caso de incidencia utilizaria otra alternativa.

Garantiza el acceso a Anatomia Patoldgica habilitando un paso provisional seguro.

Durante la ejecucion de los edificios, la ocupacion serd mas intensa, por lo que extremara las
medidas para garantizar la menor interferencia posible en la actividad hospitalaria.

Plantea como mejora los accesos alternativos y desvios sefializados que mantienen operativos los viales
internos del hospital, garantizando la compatibilidad con anatomia patoldgica y urgencias.

En cuanto a la necesidad de reposicidon de servicios

- Refleja en una tabla esquematicamente los elementos de urbanizacién y equipamiento que necesitaran
reposicion en cada zona afectada que estudid en el apartado anterior. Entre los elementos de urbanizacidn
cita arboles, pinturas, césped, arquetas y tapas, acerado, asfalto, etc...Y entre el equipamiento cita
marquesinas, farolas, sefiales, cdmaras de vigilancia, bolardos, etc.

- Para la reposicidon de instalaciones, se remite a un plano del apartado 1.3 “Reduccidn de impactos sobre el
centro sanitario en funcionamiento” de su documentacion, en el que refleja los trazados de instalaciones
existentes en la zona de actuacion.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- Relacionay explica un gran nimero de medidas aimplementar, agrupadas segun la afeccién que pretenden
minimizar. Son, entre otras:

o

o

Coordinacion anticipada, carteleria y comunicacion para la ocupacion de via publica.
Coordinacion con autoridades locales, sefializacion y desvios para los cortes de trafico.
Redireccion del transito peatonal y limpieza diaria en las entradas a obra.

Planificacion horaria, rutas seguras y control de polvo y ruido para las afecciones causadas por el
movimiento de maquinariay transporte de materiales.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Establece mejoras para unamovilidad peatonaly rodada con garantiasy sin interrupciones durante la obra:

o

o

o

Sefializacion: la colocara en dos entornos, uno el perimetro de la obra y otro el entorno vial.
Medidas de seguridad: garantiza un itinerario peatonal accesible y seguro.

Balizamiento: propone diferentes tipos para delimitar la obra, reforzar su identificacion nocturna
y crear barreras fisicas entre transitos peatonales y rodados y zonas de acopios.

- Como medida adicional propone un Plan de Comunicacion para usuarios y residentes.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
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ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 10

La documentaciéon presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacion del viario circundante para la ejecucidn de las obras

- Plantealaocupacion de la zona este por laimplantacion de obra, pero como alternativa al ESS del Proyecto,
permitiendo la salida del recinto con normalidad hasta que se inicien los trabajos de urbanizacion (mes 27
de su programacion), cuando anulara la salida por el sureste, salvo para recogida de residuos de la nueva
nave.

- Enelvial norte abrira la mediana para permitir el cambio de sentido.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

- Aporta un plano con el esquema de algunas de las redes de instalaciones que se van a ver afectadas en la
zona de obras, segln el Proyecto.

- Propone algunas medidas para minimizar afecciones a las redes de servicio, como establecer un protocolo
de actuaciony precisar la informacion sobre las redes existentes con georradar, catas y la colaboracién con
las compaiiias y los servicios de mantenimiento del Hospital.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- Proponeeliminar la mediana en el acceso sureste y retirar las marquesinas de los aparcamientos afectados,
para facilitar la movilidad y las labores a desarrollar.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Hace una breve referencia de caracter general a que sera necesario sefializar la presencia de obras tanto en
las entradas del Hospital como en las inmediaciones de la zona.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion altoy
un nivel de detalle exhaustivo.
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A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidon del viario circundante para la ejecucion de las obras

- Hace una comparativa entre la logistica de la implantacion del ESS del Proyecto y su propuesta, aportando
la definicion grafica de ambas opciones.

- Propone anular el acceso a obra por el vial norte por alta interferencia en la movilidad y ejecutar una
rotonda o habilitar el cambio de sentido para los vehiculos, evitando el fondo de saco. Permite la salida por
el vial sureste hacia calle Dr. Rafael Segovia, pero restringe el acceso por ese punto sélo a personal de obra.

- Instalara un torno para el control del acceso peatonal a la obra y una garita de control de acceso de
vehiculos.

En cuanto a la necesidad de reposicidn de servicios

- Amplia lainformacion de las redes de instalaciones existentes contenida en el Proyecto (saneamiento, PCl,
alumbrado, gas y telefonia) con datos obtenidos de la plataforma Inkolan tanto para la zona de actuacién
como para el entorno de la parcela y la aporta en la documentacion grafica, junto con referencia a otros
servicios afectados (helipuerto, central de residuos y depuradora).

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- Identifica las diferentes afecciones previstas (trafico y accesibilidad, deterioro de las zonas de circulacién,
ruido y vibraciones, polvo y contaminacion del aire, generacion de residuos y afeccion al mobiliario urbano)
y realiza numerosas propuestas concretas para la minimizacion de cada una de ellas.

- Se compromete a flexibilizar la planificaciéon en funcién de las necesidades del entorno y propone la
adscripcion de una cuadrilla para restablecer las condiciones de salubridad e higiene, ordenar el trafico
durante las descargas y realizar limpieza diaria de la obra y su zona de influencia.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Analiza las medidas de sefializacion, seguridad y balizamiento previstas en el ESS del Proyecto y define
mejoras sobre ellas:

o Sefializacion: elementos concretos para sefializacion informativa, salidas de emergenciay rutas de
evacuacion, ubicacion de extintores y botiquines, sefializacion especifica para la interaccion con el
Hospital, sefializacién en actuaciones interiores del Hospital, desvios de trafico.

o Seguridad: uso obligatorio de calzado de seguridad, proteccidn auditiva o gafas de seguridad para
los trabajos que lo requieran, formacion continuay simulacros y ampliacion de la definicion grafica
de sistemas de seguridad colectivos, como redes y barandillas.

o Balizamiento: elementos concretos para delimitacion de areas de trabajo, balizamiento de
maquinaria y vehiculos (con especial atencion a las grias por encontrarse en las proximidades del
helipuerto) y balizamiento de carga suspendida.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.
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LICITADOR 12

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacidn se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En relacién a las necesidades de ocupacidn del viario circundante para la ejecucion de las obras

- Realiza propuestas concretas para minimizar la incidencia de la necesaria ocupacién del viario en la zona
este de la parcela:

o ejecucion de una rotonda para permitir el cambio de sentido en el vial norte y otra en la zona
sureste de salida de obra. Propone ejecutarlas por fases para mantener operativo al menos un carril
en todo momento.

o Desvio del recorrido peatonal en la zona de implantacidon de obra mediante itinerarios seguros.

En cuanto a la necesidad de reposicidon de servicios

- Plantea realizar de forma previa al inicio de las obras un levantamiento topografico para ampliar la
informacion de los servicios existentes con la que cuenta, facilitada por las compaiiias suministradoras.

- Relaciona las afecciones que considera que se pueden producir en los servicios y explica con detalle cémo
actuara para minimizarlas, clasificandolas en los siguientes apartados:

o Instalaciones: climatizacion, hidrantes, gas, saneamiento, riego y alumbrado.
o Construcciones: sala de hemodialisis, central de residuos, helipuerto y planta de depuracion.
o Otros elementos afectados: estacionamientos, mobiliario urbano y trafico peatonal y rodado.

Respecto a las afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacién del entorno

- Proponey explica detalladamente un gran nimero de medidas correctoras para las afecciones que detecta
en el entorno, centrandose en las de caracter medioambiental:

o Medidas para minimizar ruido y vibraciones: restriccion horaria, pantallas de proteccion acustica
moviles, maquinaria de bajas emisiones sonoras o controles de niveles acusticos.

o Para minimizar emision de polvo y particulas: estudia en particular para diferentes capitulos de
obra, como nebulizadores, riegos, extractores, etc... y otras de caracter general, como limitacion
de velocidad, cubricién de cargas con lonas o plataformas de lavado de ruedas.

En relacién a medidas de sefializacién, seguridad y balizamiento

- Aporta un gran nimero de medidas para la mejora de la sefializacion vertical y horizontal (elementos
retrorreflectantes, paneles con pictogramas, entre otras), reforzar la seguridad peatonal (pedn bandera) y
el balizamiento nocturno (balizas con luces intermitentes y tiras reflectantes).

- Propone medidas especificas para entorno urbano sensible, como balizamiento silencioso para hospitales
o refuerzo de la sefializacion, con inspeccion diaria y reposicion de elementos dafiados.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.
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Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

1.1.5. RELACION DE PERSONAL TECNICO A ADSCRIBIR A LAS OBRAS, ADEMAS DE LOS MiNIMOS EXIGIDOS
EN EL PCAP (INDICANDO UNICAMENTE LA TITULACION DE LOS MISMOS), ASi COMO LAS NECESIDADES E
IDONEIDAD TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS. (0 A 4 PUNTOS).

Debera desarrollar para su valoracion, justificando como repercute en una mejor calidad del trabajo ofertado, las
cualificaciones técnicas y la configuracion de equipos y maquinarias.

e Adecuacion de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar.
e Adecuacion del personal técnico seleccionado para los distintos puestos.

e Equipos necesarios (maquinaria y personal) para la ejecucion de las obras en relacion a las unidades de obra
incluidas en la planificacidn, estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos.

LICITADOR 1

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Aporta un organigrama considerando los puestos requeridos y ampliandolos con otros perfiles y soporte
técnicoy administrativo que se consideran apropiados para las obras a ejecutar. Incluye departamentos de
Seguridad y Salud, Calidad y Medioambiente, que trabajaran con independencia. Cuenta con apoyo de
Servicios Centrales, incluyendo departamento BIM.

- Afiade relacién de obras hospitalarias realizadas por la empresa.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Las titulaciones reflejadas en el organigrama se consideran adecuadas a lo requerido. Incorpora
explicacion de la estructura organizativa planteada, con los roles a desempefiar por cada figura.

- Aporta como mejora la figura de Coordinador de enlace con la Gerencia del Hospital y el SAS.

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucion en relacidn a las unidades de obra incluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Incorpora documentacion grafica con la relacion de equipos, su composicion en cuanto a maquinaria,
herramientas, vehiculos y medios humanos, asi como el nimero de equipos de cada tipo que intervendra
en la obra en cada mes de ejecucion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.
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Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacidn se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Aporta un organigrama contemplando los puestos requeridos y ampliandolos significativamente,
incorporando perfiles especializados que se consideran apropiados para las obras a ejecutar, como la
figura del coordinador con diversos organismos y gestor de interferencias o un segundo jefe de produccion
para estructura, helipuerto y arquitectura. Refleja departamentos de Seguridad y Salud y Calidad-
Medioambiente, que trabajaran de forma independiente.

- Afiade relacion de obras hospitalarias realizadas por la empresa.
- Relaciona los puestos de trabajo que propone con las fases de la obra en que intervendran.

- Se compromete a destinar a la obra personal técnico con experiencia en obras hospitalarias y cuenta con
perfiles para poder ampliar el organigrama previsto seguin las necesidades reales de la obra para cumplir
el plazo.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Explica el proceso seguido para la adecuacion persona-puesto y aporta un listado con la titulacion
adecuada para cada puesto del equipo que ha disefiado, superando ampliamente lo requerido en el Pliego.

- Relaciona empresas colaboradoras externas con la especificidad necesaria para esta obra, como la citada
para la ejecucion del helipuerto temporal y definitivo o para el seguimiento arqueoldgico y aporta
compromisos de colaboracion con los que cuenta.

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucidn en relacion a las unidades de obra incluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Aporta diagrama de permanencia en la obra de los diferentes equipos técnicos. Prevé su disponibilidad 3
meses antes del inicio de la obra para realizar las gestiones necesarias y su disponibilidad tras completar
los trabajos, para el seguimiento de las tareas que puedan resultar decisivas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 3
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La documentaciéon presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacion de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar, adecuacién del
personal técnico seleccionado para los distintos puestos y a los equipos necesarios para la ejecucion en relacién a
las unidades de obra incluidas en la planificacion, estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Responde muy brevemente a todo el apartado de forma conjunta, sefialando que todo el personal
seleccionado forma parte de su plantilla, por lo que la incorporacidn seria inmediata.

- Aporta un listado con los puestos designados para llevar a cabo la ejecucion de la obra y el grado de
dedicacion de cada uno, superando lo requerido en el Pliego, pero sélo expresa la titulacion de los tres
técnicos exigidas. Aporta como mejora mayor experiencia de la requerida en el caso del Jefe de
Instalaciones.

- Incluye el organigrama disefiado para la ejecucion de las obras y hace referencia a los profesionales que
trabajaran de forma independiente a la linea de produccidn: responsables de seguridad y salud, gestion
ambiental y control de calidad. Cuenta con un responsable de interlocucion y oficina técnica de apoyo.

- Aporta en la documentacion grafica un listado con los equipos y su composicion de medios humanos y
maquinaria.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Contempla en su organigrama la adscripcion de puestos de trabajo especificos en relacion a la necesidad
de las obras. Expresa la linea de trabajo independiente de los técnicos que se encargaran de calidad, medio
ambiente y prevencion de riesgos laborales.

- Aporta perfiles adecuados a las caracteristicas especificas de la obra, como un responsable de helipuerto o
un técnico de puesta en marcha de instalaciones. Cuenta ademas con asistencia técnica para la legalizacion
y puesta en marcha de los helipuertos.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos
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- Relaciona los perfiles a adscribir a la obra y la titulacion que ostenta la persona elegida, la antigiiedad de
esa titulaciony el grado de dedicacion a la obra. Aporta una relacion complementaria de técnicos de apoyo
disponibles en los servicios centrales de la UTE, especificando el perfil, titulacidn, afios de experienciay la
dedicacion que sea necesaria.

- Especifica en el organigrama la titulacion asignada a cada puesto de la estructura que ha disefiado para la
obray la experiencia de la persona elegida, superando ampliamente lo requerido en el Pliego.

- Garantiza una experiencia suficiente para acometer los trabajos de la envergadura de la intervencion, asi
como una dedicacion adecuada que asegure la correcta supervision de las actuaciones a desarrollar

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucidn en relacion a las unidades de obra incluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Define los equipos necesarios atendiendo a cada una de las actividades planificadas en el Programa de
Trabajos, indicando de forma detallada, qué maquinariay medios personales seran precisos, considerando
los rendimientos de cada uno de ellos en relacion a las mediciones previstas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR S

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacion de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar, adecuacion del
personal técnico seleccionado para los distintos puestos y a los equipos necesarios para la ejecucion en relacién a
las unidades de obra incluidas en la planificacion, estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Responde muy brevemente a todo el apartado de forma conjunta, justificando de forma general el equipo
propuesto para la ejecucion de la obra.

- Incluye el organigrama disefiado para la ejecucion de las obras y hace referencia a los profesionales que
trabajaran de forma independiente a la linea de produccién: responsables de seguridad y salud,
sostenibilidad y medio ambiente y calidad. Supera lo requerido en el Pliego.

- Aporta como mejora el apoyo de otros departamentos desde los servicios centrales: Estudios, Oficina
Técnica, Administracion y Compras.

- Manifiesta el compromiso firme de adscribir a la ejecucion de la obra los medios personales indicados, en
caso de resultar adjudicataria.

- Aporta en la documentacion gréfica los equipos y su composicion de medios humanos y maquinaria.
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De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos

LICITADOR 6

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Contempla en su organigrama la adscripcion de puestos de trabajo especificos en relacion a la necesidad
de las obras. Expresa la linea de trabajo independiente de los técnicos que se encargaran de calidad, medio
ambiente, prevencion de riesgos laborales y compras, asi como el staff de apoyo.

- Supera ampliamente los requerimientos del Pliego.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Refleja en el organigrama la titulacion que ostenta la persona elegida en cada puesto, los afios de
experienciay el grado de dedicacion a la obra.

- Aporta perfiles adicionales adecuados a las caracteristicas especificas de la obra, como un ingeniero
biomédico, un especialista en bioseguridad y control de infecciones o un especialista en equipamiento
hospitalario.

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucidn en relacion a las unidades de obra incluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Seremite al Programa de Obras para la informacion de las fechas concretas de intervencion de los medios
auxiliares.

- Aporta como mejora la implementaciéon de innovaciones tecnoldgicas y de procedimiento para
incrementar la calidad técnica, optimizar los plazos y garantizar la compatibilidad con la actividad
asistencial del Hospital. Concretamente se refiere a un sistema de control digital de la calidad,
electrificacion de equipos auxiliares y prefabricacion de ciertos elementos

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 7

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.
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A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Aportaen ladocumentacion grafica el organigrama planteado para la obra, con un equipo que se considera
apropiado y que amplia significativamente los requerimientos del Pliego. Contara con asesores
especialistas en estructuras, instalaciones y arqueologia y departamentos independientes en materia de
calidad, medioambiente y prevencion de riesgos laborales.

- Introduce como mejora en la Oficina Técnica un equipo especifico de control BIM y seguimiento de
planificacion, independiente del personal de ejecucidn.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Refleja en el organigrama la titulacion que ostenta la persona elegida para cada puesto, los afios de
experienciay el grado de dedicacion a la obra.

- Aporta un listado con las personas pertenecientes al equipo de las empresas de la UTE designadas para
cada puesto, su titulacion y afios de experiencia y manifiesta su dedicacién exclusiva y disposicion
inmediata.

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucidn en relacion a las unidades de obra incluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Seremite a otros aparados de la documentacion de su oferta en los que ha estudiado estos aspectos. En
2.1.2, “Equipos de trabajo” recoge la composicion de cada uno de los equipos indicando maquinaria y
medios personales que prevé establecer, de acuerdo con el programa de trabajos y en la documentacion
grafica del 2.1.3. “Estudio de rendimientos”, aporta una tabla de rendimientos y duraciones que expresa el
numero de equipos necesarios para ejecutar el contrato.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Aportaen ladocumentacion grafica el organigrama planteado para la obra, con un equipo que se considera
apropiado y que amplia significativamente los requerimientos del Pliego. Contara con personal para
labores de Seguridad y Salud y Calidad y Gestion Medioambiental independientes de las lineas de
produccion.
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- Introduce como mejora en la Oficina Técnica un equipo especifico de control BIM formado por un
responsable y un técnico del modelo 3D para la ejecucion de la obra.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Refleja en el organigrama la titulacion que ostenta la persona elegida en cada puesto y las funciones de
algunos de los principales integrantes del equipo.

- Aporta un listado con los puestos seleccionados para las diferentes tareas, la titulacion correspondiente y
el grado de dedicacion.

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucidn en relacion a las unidades de obra incluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Incluye el listado de los equipos definidos para las diferentes unidades de obra, con la maquinaria y mano
de obra necesaria para cada uno.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificaciéon de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR9

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Contempla en su organigrama la adscripcion de puestos de trabajo especificos en relacion a la necesidad
de las obras. Expresa la linea de trabajo independiente de los técnicos que se encargaran de calidad, medio
ambiente y prevencion de riesgos laborales.

- Aporta perfiles adecuados a las caracteristicas especificas de la obra, como un coordinador con el SAS o un
ingeniero aerondutico para la coordinacion de las tareas relacionadas con los helipuertos. Cuenta ademas
con consultores externos en calidad y arqueologia y con el apoyo de los servicios centrales de la
organizacion. Prevé el modelado 3D.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Relaciona los perfiles a adscribir a la obra y la titulacién que ostenta la persona elegida, los afios de
experiencia y el grado de dedicacion a la obra. Detalla la experiencia en obras hospitalarias de muchos de
ellos.

- Especifica en el organigrama la titulacion asignada a cada puesto de la estructura que ha disefiado para la
obra y la experiencia de la persona elegida, superando ampliamente lo requerido en el Pliego. Aporta en
particulary detalladamente la experiencia en obras hospitalarias de los tres perfiles solicitados en el Pliego
mas el Gerente de la UTE.

- Propone como mejora un equipo de obra muy potente, organizado por zonas y tareas, con mas recursos de
los que pide el Pliego y con experiencia en obras hospitalarias y en particular con el SAS.
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Respecto a los equipos necesarios para la ejecucidn en relacion a las unidades de obraincluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Enladocumentacion grafica define de forma muy completa los equipos necesarios atendiendo a cada una
de las actividades a realizar, incluyendo maquinaria, medios auxiliares y personal, asi como el periodo de
puesta en obra de los equipos. Lo ilustra con diagramas de barras que expresan la necesidad de
maquinaria, medios materiales y humanos por oficios a lo largo de la obra.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Aportaen ladocumentacion grafica el organigrama planteado para la obra, con un equipo que se considera
apropiado y que amplia los requerimientos del Pliego. Contara con personal para labores de Seguridad y
Saludy Calidad y Medioambiente independientes de las lineas de produccidn. Dispondra de un coordinador
de incidencias y servicios afectados y una oficina técnica de apoyo.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Refleja en el organigrama la titulacion que ostenta la persona elegida en cada puesto y el grado de
dedicacion de cada uno.

- Aporta un listado con los puestos seleccionados para las diferentes tareas, la titulacion correspondiente y
el grado de dedicacion.

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucidn en relacion a las unidades de obra incluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Incluye el listado de los equipos definidos para las diferentes unidades de obra, con expresion del personal,
la maquinaria, medios auxiliares y herramientas manuales necesarios para cada uno.

- Aporta en la documentacion grafica diagramas de barras con la cantidad de equipos por tarea y su
evolucion trimestral en la obra.

- Se remite al apartado 2, “Racionalidad, adecuacion y viabilidad de la propuesta de programacion de las
obras” de la documentacion de su oferta, donde muestra el cuadro de rendimientos en el que asigna a cada
actividad el equipo encargado de realizarla.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
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las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar

- Contempla en su organigrama la adscripcion de puestos de trabajo especificos en relacion a la necesidad
de las obras. Expresa la linea de trabajo independiente de los técnicos que se encargaran de compras,
calidad, medio ambiente y prevencion de riesgos laborales.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Aporta unatabla con los perfiles profesionales propuestos para su adscripcidn a las obras, relacionandolos
con la titulacion considerada para cada puesto.

- Especifica en el organigrama la titulacion asignada a cada puesto de la estructura que ha disefiado para la
obray el grado de dedicacion de cada uno, superando ampliamente lo requerido en el Pliego.

- Se compromete a adscribir a la obra un equipo técnico altamente cualificado y con amplia experiencia en
el campo de la ejecucidn de obras de caracter sanitario.

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucién en relacidn a las unidades de obra incluidas en la planificacion,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Serelacionan los equipos considerados en la programacion con las unidades de obra que esta previsto que
ejecuten, asi como con las fechas previstas de entraday salida en obra para la ejecucion de cada una de las
unidades consideradas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

LICITADOR 12

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

A efectos de valoracion del conjunto de propuestas que a juicio del licitador se ofertan como mejora respecto a
lo exigido en el pliego, se consideran las que a continuacion se relacionan, por responder a lo solicitado y estar
directamente relacionadas con el objeto:

En cuanto a adecuacién de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar
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- Contempla en su organigrama la adscripcion de puestos de trabajo especificos en relacion a la necesidad
de las obras. Expresa la linea de trabajo independiente de los técnicos que se encargaran de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud.

- Aporta un equipo que se considera apropiado y que amplia significativamente los requerimientos del
Pliego. Contara con servicios técnicos centralizados de apoyo y en la Oficina Técnica un equipo especifico
para BIM.

- Aporta unatabla con los perfiles profesionales propuestos para su adscripcidn a las obras, relacionandolos
con la titulacion considerada para cada puesto y la experiencia de las personas que los ocuparan.

En cuanto a adecuacién del personal técnico seleccionado para los distintos puestos

- Relaciona las funciones de algunos de los puestos mas significativos del organigrama.

Respecto a los equipos necesarios para la ejecucién en relacion a las unidades de obra incluidas en la planificacidn,
estableciendo los periodos de puesta en obra de los mismos

- Seremite a otros apartados de su documentacién, donde ha realizado un estudio detallado de los equipos
necesarios, aportando en éste un resumen de la composicion de equipos asignados a las unidades de obra
y un diagrama de masas con la asignacion mensual de equipos para cada zona de ejecucion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos,
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,00 Puntos.

1.2. RACIONALIDAD, ADECUACION Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE PROGRAMACION DE LAS OBRAS. (0 A
14 PUNTOS):

El licitador debera presentar una memoria que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecucion de las obras en los
plazos establecidos por la Administracion en el Cuadro Resumen. En esa memoria justificativa se desarrollara la
secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del camino critico, valorando especialmente la
estructuracion (fases y subfases) de la programacion, los rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias
constructivas, el analisis del camino critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas
preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de las citadas
secuencias constructivas. Se desarrollara igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la
documentaciéon complementaria de todo tipo, como Diagrama Pert, Diagrama EspacioTiempo, Estudio de
inversiones y cualquier otra documentacion que justifique las previsiones de la propuesta del programa de
trabajos.

Se valoraran en este apartado los siguientes aspectos, que tendran en cuenta las fases de ejecucion previstas.

1.2.1. COHERENCIA DE LA PLANIFICACION DE LA OBRA CON LO EXPUESTO EN EL APARTADO DE CALIDAD
DE LA METODOLOGIA PROPUESTA. (0 A 5 PUNTOS).

Debera desarrollar para su valoracion:

e Identificacion de actividades con indicacién de secuencia temporal e interrelaciones en la planificacién
justificando el plazo total de las obras y los plazos parciales que se consideren.
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e Coherencia en la asignacion y distribucion de las principales actividades de la programacion de los equipos
materiales y humanos.

e Rendimientos medios previstos para las distintas unidades de obra en coherencia con los plazos considerados
para ellas.

LICITADOR 1

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacién de actividades.

—  Presentan programacion en la que se distinguen la Fase Oy 1.

— Disefio de estrategias constructivas para el traslado del helipuerto y su continuidad operativa.

— Planificacién adaptada al entorno hospitalario en funcionamiento.

— Recogen laimplantacion de un Plan de Bioseguridad y Medios Auxiliares para el hospital en uso.

— Uso de métodos constructivos industrializados para optimizar los plazos de ejecucién y la calidad.

Coherencia en la asignacidn y distribucién de actividades.

— Planificacion detallada de recursos humanos y materiales, con asignacion equilibrada de equipos
especializados por fases, control de rendimientos medios y estrategias de nivelacion de recursos para evitar
solapamientos o tiempos muertos en la ejecucion.

Rendimientos medios previstos

— Asignacion de equipos de trabajo con rendimientos especificos basados en la experiencia en obras
similares.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacién de actividades.
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—  Presentan programacion en la que se distinguen la Fase Oy 1.

— Desarrollo de la secuencia constructiva apoyado en infografias.

— Presenta planificacion con alto nivel de detalle en arquitectura e instalaciones.
— Procesos constructivos consensuados con empresas especializadas.

Coherencia en la asignacién y distribucién de actividades.

— Endiagramas se refleja el nimero de equipos asignado a cada actividad con un alto nivel de detalle y desglose
de actividades.

Rendimientos medios previstos

— Los rendimientos previstos se extraen de la experiencia de las empresas y se contrastan con empresas
especializadas.

— Indican que los rendimientos asignados son muy reducidos para tener holgura durante la obra.
— Seaportanfichasjustificativas de los rendimientos y duraciones de las principales actividades del plan de obra.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,75 Puntos.

LICITADOR 3

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacién correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

— Reorganizan y agrupan las unidades de obra incluida en el programa de trabajos.

Coherencia en la asignacidn y distribucién de actividades.

— Se aporta descripcion de los equipos de trabajo.

Rendimientos medios previstos

— Indican calculo de rendimientos en base a la experiencia en este tipo de obras.

— Se han empleado coeficientes de minimizacion de rendimientos seglin actividad y como le afecta la
climatologia.

— Seconsidera el calendario laboral de Huelva para los afios de desarrollo de las obras.

— Aportan tabla con los rendimientos de cada unidad programada.
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En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacién de actividades.

— Planificacion detallada de los trabajos antendiendo a los condicionantes identificados en la metodologia.

Coherencia en la asignacién y distribucién de actividades.

— Se agrupan actividades que seran ejecutadas con un mismo equipo de trabajo.

Rendimientos medios previstos

— Seincluyen datos de rendimientos de las actividades en los diagramas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADORS5

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

— Presentan programacion en la que se distinguen la Fase Oy 1.

— La eleccion de las actividades se realiza segun los siguientes criterios: diferenciar las unidades mas
caracteristicas de la obra segln el presupuesto y agrupacion de actividades por caracteristicas similares,
asi como las ejecutadas en conjunto por el mismo equipo.

Rendimientos medios previstos

— Indican calculo de rendimientos en base a justificacion tedrica de sus rendimientos (segun el rendimiento
tedrico de la maquinaria empleada) y justificacion practica (estimadas en base a la experiencia de la UTE.
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— Se han empleado coeficientes de minimizacion de rendimientos segin actividad y como le afecta la
climatologia.

— Incluyen los datos de rendimientos en los diagramas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion
excepcionalmente alto y un nivel de detalle muy exhaustivo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

— Ejecucion de la urbanizacion en dos fases con apertura anticipada del vial norte hospitalario.

— Presentan programacion en la que se distinguen la Fase 0 y 1, diferenciando ademas 2 fases en la
urbanizacién. La primera fase de la urbanizacion incluye la plataforma de trabajo, ejecucidon de
desmontajes y desvio de infraestructuras. Ejecucion de saneamiento, alumbrado publico, encintado de
nuevos viales.

— Se hace una descripcion muy detallada de las actividades.

Coherencia en la asignacidn y distribucién de actividades.

- Seapoyan en los siguientes criterios:
= Criterio de proporcionalidad: nimero de equipos en funcién del volumen.
= Criterio de especializacion: el personal especializado permite alcanzar rendimientos éptimos.
= Criterio de secuencialidad y compatibilidad: permitiendo la rotacidn de recursos sin tiempo muertos.

Rendimientos medios previstos

— Modelo avanzado de célculo de rendimientos ajustado por factores de produccion, climay simultaneidad.
— Se aporta tabla de estimacién de quipos.

— Se han empleado coeficientes de minimizacion de rendimientos seglin actividad y como le afecta la
climatologia.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de EXCELENTE, ya que se considera muy detallada, muy
rigurosa y muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son
de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un numero destacado de aportaciones propias que se
consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las
ofertas presentadas

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 5,00 Puntos.
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LICITADOR 7

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

— Seha considerado la fase cero dentro del cronograma general con control de hitos.

— Seaporta relacion de actividades en funcidn de las partidas del presupuesto, como la ejecucién a una cara
de tabiqueriay la ejecucion de la segunda cara de tabiqueria de PYL.

Coherencia en la asignacién y distribucién de actividades.

— Se harealizado dimensionamiento detallado de los equipos de trabajo asignados a las tareas principales.
— Se aporta relacion de equipos de obra con descripcion de mano de obray maquinaria que lo forman.

Rendimientos medios previstos

— Se harealizado estudio de duraciones previstas para las principales tareas.

— Aplican a los rendimientos tedricos coeficientes de reduccion por causas climatoldgicas, rendimiento de
maquinaria y eficacia del personal.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

— Plantean 2 fases de obra, una fase 0 con frentes de avance trabajando en paralelo y fase 1 con 2 frente de
avance uno para el edificio y otro para la urbanizacion.

— Incluyen actividad de puesta en marcha de instalaciones.

Coherencia en la asignacidn y distribucién de actividades.

— Secuencia constructiva dos frentes de ataque: Bloques B-A 'y bloques D-C-E.

Rendimientos medios previstos
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— Aplican coeficientes reductores de condicionantes climatico, técnico y especifico.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR9

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

—  Presentan programacion en la que se distinguen la Fase Oy 1.

— Adscripcion de 3 gruas torre, que supone un incremento del 50% de los medios previstos en el ESS del
proyecto.

— Serecoge actividad de limpieza final de obra siguiendo protocolo especifico.

— Zonificacion de los trabajos en 4 zonas: Bloque B, bloque C, bloque D y bloques Ay E. Esto permite realizar
trabajos de un mismo oficio de forma simultanea en todos los bloques.

— Parael montaje de las cerchas metalicas de vestibulo principal, plantean su ensamblado a nivel de forjado
y su izado mediante gatos hidraulicos sincronizados y la ayuda de la gria torre.

Coherencia en la asignacidn y distribucién de actividades.

— Se aportan infografias del avance de la obra.

Rendimientos medios previstos

— Los rendimientos medios estimados han sido establecidos conforme a los rendimientos vigentes
aprobados por el convenio sectorial de la construccion en la provincia de Huelva.

— Indican que los rendimientos han sido afectados por coeficientes reductores de tipo condicionantes
climatoldgicosy otros.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.
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Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

— Realiza descripcidn del proceso constructivo general identificando las fases de ejecucion.
— Acompafian la secuenciacion de los trabajos con una descripcion grafica del estado de las obras.

Coherencia en la asignacién y distribucién de actividades.

— Seaporta relacion de actividades que realiza cada equipo.

Rendimientos medios previstos

— Se aporta cuadro de rendimientos por actividades.

— Losrendimientos han sido asignados en base a la experiencia de los jefes de obra de las empresas de la UTE
minorados por un factor de correccion por averias, paradas de mantenimiento, etc.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

— Presentan programacion en la que se distinguen la Fase Oy 1.
— Laprogramacion se divide por bloques, pero con desglose de actividades esquematico.

Coherencia en la asignacidn y distribucién de actividades.

— Seaporta relacion de actividades que realiza cada equipo.

Rendimientos medios previstos

— Calculo de rendimientos medios para unidades de obra, ajustados con coeficientes reductores por
inclemencias (CIM), siendo los datos de célculo: dias festivos (CD=0.912), dias laborales (CF=0,622) y
maquinaria (CM=0.980), coherentes con plazos y basados en datos meteoroldgicos de Huelva, resultando
los coeficientes reductores para equipos de hormigones con CR=0.802, explanaciones con CR=0.744, aridos
y otras actividades de obra con CR=0,802, riegos y tratamientos superficiales=0,618.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.
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Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

LICITADOR 12

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidén de actividades.

—  Presentan programacion dividida por bloques con desglose de actividades esquematico.
— Se aporta relacion de actividades con asignacion de equipos.

Coherencia en la asignacién y distribucién de actividades.

— Incluyen tabla con desglose de los medios a emplear en cada grupo de actividades.
— Aportan justificacion razona de la asignacion de recursos por tareas.
— Se aporta tabla con denominacién de equipos, grupo de actividades, medios mecanicos y personales.

Rendimientos medios previstos

—  Aplicacion de rendimientos por medio de la experiencia, por medio de lainformacién documentada, por medio
de la mano de obra de mediciones directas en obras similares y por medio de mano de obra para el analisis de
tiempos y movimientos.

— Aportan amplia relacion de actividades con rendimientos tedricos y reales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,50 Puntos.

1.2.2. INVERSIONES MENSUALES PREVISTAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJOS
DESARROLLADO SEGUN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. (0 A 3 PUNTOS).

Se valorara en cuanto supone un instrumento de ayuda para mejorar la ejecucién de la obra planificando
econémicamente su desarrollo la justificacion de las previsiones de tiempos y costes.

LICITADOR 1

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acomparia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.
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Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 2

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VII de PCAP para cada
una de las fases. Se acomparfia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 3

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acomparia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 4
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Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acompafia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR S

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acomparfia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 6

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acomparia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion excepcionalmente alto y un nivel de detalle muy exhaustivo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de Inversiones Mensuales. Se complementa mediante Curvas de inversion mensual
por fase y analisis econdmico vinculado al diagrama Gantt

— Laplanificacion econdmica se adapta y es compatible con las anualidades previstas en el PCAP.

— Adaptacion de la curva de inversion a la realidad del programa de obra, distribuyendo la inversion de forma
progresiva, con picos coherentes en fases de alta actividad como estructura, instalaciones y acabados.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de EXCELENTE, ya que se considera muy detallada, muy
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rigurosa y muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son
de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un numero destacado de aportaciones propias que se
consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las
ofertas presentadas

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 7

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acompafia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 8

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VII de PCAP para cada
una de las fases. Se acompafia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 9

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acompafia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.
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— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 10

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acompafia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion éptimo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Planificacién econémica tomando como base el plan de obra desarrollado con porcentajes de ejecucion
mensual segin importe de capitulos.

— Desarrollo de un modelo detallado de inversién mensual que relaciona cada actividad del cronograma con
su correspondiente coste segln el Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,25 Puntos.

LICITADOR 11

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acomparia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicién éptimo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Planificacién econémica tomando como base el plan de obra desarrollado con porcentajes de ejecucion
mensual segin importe de capitulos.

— Desarrollo de un modelo detallado de inversién mensual que relaciona cada actividad del cronograma con
su correspondiente coste segln el Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,25 Puntos.
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LICITADOR 12

Conforme a lo requerido, se aporta programa de trabajo de acuerdo al modelo del Anexo VIl de PCAP para cada
una de las fases. Se acompafia de documentacion que detalladamente justifica las previsiones inversion, con
un grado de definicion suficiente.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Desarrollo justificado de un modelo detallado de Inversiones Mensuales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

1.2.3. DIAGRAMA DE GANTT INCLUYENDO: LISTA DE ACTIVIDADES, PRECEDENCIAS ENTRE ACTIVIDADES,
DURACION ESTIMADA DE CADA ACTIVIDAD, COMIENZO Y FINALIZACION DE CADA ACTIVIDAD REFERIDAS AL
INICIO DE OBRA Y HOLGURA TOTAL DE CADA ACTIVIDAD. (0 A 3 PUNTOS).

Se valorara en la propuesta del licitador de forma que contribuya efectivamente a un mejor control de la ejecucion
de las obras:

e Grado de detalle del programa de trabajos que permita un seguimiento adecuado del avance de las obras,
incluyendo la afectacion en la planificacion de las afecciones identificadas en los aparatados anteriores
(situaciones provisionales de trafico, los servicios afectados e interferencias con el entorno).

LICITADOR 1

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Incluyen en la planificacion una fase 0 para los trabajos previos y un capitulo final para las pruebas, control
y legalizacion de las instalaciones y su puesta en marcha.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 2
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La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion dptimo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Elprograma presenta un gran desarrollo de actividades para facilitar el seguimiento cronoldgico y espacial
de la misma.

— Enelplanning se han tenido en cuenta las diferentes fases de obra, y en funcién de ellas se han planificado
los diferentes desvios de servicios antes de las demoliciones correspondientes.

— Incluyen actividades de especial relevancia que dependen de otros organismos o del propio Hospital
(aprobacidn aviacion civil...), asi como todo lo referente a conexionado entre las nuevas instalacionesy las
redes del Hospital actual,

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,25 Puntos

LICITADOR 3

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion tiene en cuenta las actividades previas al comienzo de las obras.
— Agrupan muchas partidas en una misma actividad, reduciendo significativamente su nimero.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.
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— Laprogramacion tiene en cuenta las actividades previas al comienzo de las obras.

— Laprogramacion se apoya en infografias de avance de obra con indicacién temporal, medios de elevacion,
medios auxiliares, etc.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR S

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion tiene en cuenta las actividades administrativas previas al comienzo de las obras.
— Incorpora un cronograma de actividades preparatorias.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion
excepcionalmente alto y un nivel de detalle muy exhaustivo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Secuencia logica y control critico en la implantacion inicial de obra.
— Ejecucién de la urbanizacién en dos fases con apertura anticipada del vial norte hospitalario
— Coordinacidn avanzada de frentes criticos y rendimientos en la urbanizacion 1? fase

— Coordinacién estructural e hidraulica en cimentacién con rutas criticas diferenciadas y control de
rendimientos

— Optimizacion estructural con rutas criticas paralelas y ciclos de produccién nivel a nivel

— Coordinacion funcional entre cubiertas, cerramientos y albafiileria interior para garantizar la continuidad
de obra
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— Coordinacion integral de aislamientos y proteccion contra incendios como control final previo a la puesta
en servicio.

— Integracidn secuencial y multidisciplinar del paquete de instalaciones en el camino critico del hospital.
— Secuenciacion critica de revestimientos, fachadas y techos para optimizar plazos y evitar interferencias.

— Encadenamiento funcional de carpinterias, mamparas, pinturas y mobiliario con control de holguras y
rendimientos.

— Helipuerto definitivo y urbanizacién final: Integracién funcional de subsistemas criticos y jardineria
operativa

— Coherencia integral entre la metodologia constructiva y la programacion temporal.
— Modelo avanzado de célculo de rendimientos ajustado por factores de produccion, climay simultaneidad

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de EXCELENTE, ya que se considera muy detallada, muy
rigurosa y muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que son
de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un niumero destacado de aportaciones propias que se
consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos, sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las
ofertas presentadas

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 7

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacién correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion tiene en cuenta las actividades previas al comienzo de las obras.
— Seincluyen trabajos finales en la programacion referentes a conexion de instalaciones.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion 6ptimo.
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Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion tiene en cuenta las actividades previas necesarias para el comienzo de las obras.

— La planificacion se organiza por bloques en cimentacion y estructura y por plantas en arquitectura e
instalaciones.

— Tanto la cimentacién como la estructura se ejecutan con dos lineas de produccién en paralelo.
— Laarquitectura interior se ejecuta también con dos lineas de produccién como la cimentacion y estructura.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,25 Puntos.

LICITADOR9

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion tiene en cuenta las actividades previas al comienzo de las obras.

— La planificacion recoge actividades referentes a pruebas de obra civil, de funcionamiento y de puesta en
marcha de todas las instalaciones, ademas de los tramites de legalizacion de instalaciones.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicién 6ptimo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Para una mejor comprension del global de la obra, incluye ademas de la programacion desarrollada una
programacion resumida, lo que facilita entender el global de la obra.
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— Segun la planificacion presentada, la estructura se ejecuta mediante 4 lineas de produccion en paralelo, lo
que permite la finalizacion de la misma en el mes 16 de obra, dejando 20 meses de plazo para el resto de la
obra.

— Acompafia las programaciones del desarrollo visual que identifica cdmo se encontrara la obra en cada fase
de la misma.

— La programacion ha considerado todos los condicionantes existentes y desarrollados a lo largo de la
memoria

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,25 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion 6ptimo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion tiene en cuenta las actividades previas necesarias para el inicio de las obras.

— Presentan programacion dividida por bloques, pero con una sola linea de produccion, ya que los equipos
van pasando de un bloque a otro de forma escalonada.

— Elsolape de albafileria e instalaciones con las estructuras genera un avance significativo de la obra durante
la segunda anualidad.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 2,25 Puntos.

LICITADOR 12

La documentaciéon presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

—  Presenta planificacion dividida por bloques con desglose de actividades esquematico.
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De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,75 Puntos.

1.2.4. DIAGRAMA ESPACIOS TIEMPO O AVANCES DE OBRA, EN COHERENCIA CON EL PROGRAMA DE
TRABAJOS. (0 A2 PUNTOS).

Se valorara en la propuesta del licitador de forma que contribuya efectivamente a un mejor control de la ejecucion
de las obras:

e Grado de detalle de la herramienta de planificacion para una visualizacion grafica del desarrollo de las obras
planificado, con objeto de identificar las causas y efectos de los posibles retrasos o desviaciones del programa.

LICITADOR 1

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion se apoya en infografias de avance de obra con indicacion temporal, medios de elevacion,
medios auxiliares, etc.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y muy
buen nivel de detalle.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion se apoya en infografias del avance de los trabajos mes a mes una breve descripcion de los
trabajos en relacion con la planificacion de la obra.
— Cadainfografia incluye informacion de las tareas en ejecucion y las tareas finalizadas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto
y de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones
propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.
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Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 3

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— La programacion se apoya en infografias del proceso constructivo que facilitan la interpretacién de los
procesos descritos en la memoria.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion se apoya en infografias de avance de obra con indicacion temporal, medios de elevacion,
medios auxiliares, etc.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADORS5

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— La programacion se apoya en infografias del proceso constructivo que facilitan la interpretacion de los
procesos descritos en la memoria.
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En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— La programacion se apoya en infografias del proceso constructivo que facilitan la interpretacién de los
procesos descritos en la memoria.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADOR 7

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— La programacion se apoya en infografias del proceso constructivo que facilitan la interpretacion de los
procesos descritos en la memoria.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y muy
buen nivel de detalle.
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Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Se aportan diagramas por grupos de meses donde se indican detalladamente las zonas de las diferentes
lineas de produccidn, asi como su direccidn y sentido de avance.
— Contiene diferenciacion por capitulos, fases y plantas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto
y de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones
propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR9

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y muy
buen nivel de detalle.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Laprogramacion se apoya en infografias de avance de obra con indicacion temporal, medios de elevacion,
medios auxiliares, etc.

— Se aportan diagramas por grupos de semanas donde se indican los trabajos principales en ejecucion,
permite comprobar la simultaneidad de grupos de actividades en ejecucion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto
y de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones
propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— La programacion se apoya en infografias del proceso constructivo que facilitan la interpretacién de los
procesos descritos en la memoria.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificaciéon de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.
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Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,00 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y muy
buen nivel de detalle.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— La programacion se apoya en infografias del proceso constructivo que facilitan la interpretacién de los
procesos descritos en la memoria.

— Enlasinfografias se incluyen relacion de tareas con secuencia de ejecucién y diagramas indicando sentidos
de avance de tareas.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto
y de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones
propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 12

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

— Diagramas de produccion por meses.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas, recogiendo escasas mejoras y poco destacables
sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

1.2.5. ESTUDIO E IDENTIFICACION DEL CAMINO CRITICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL CASO DE
DESFASES EN LA OBRA Y MEJORAS PROPUESTAS. (0 A 1 PUNTOS).

Se valorara en cuanto supongan mejoras sobre las previstas en el proyecto en caso de que haya desviaciones:
e Justificacion de la secuencia de actividades criticas.

e Identificacion de las actividades criticas en el programa de trabajos y su interrelacion con las demas
actividades.

e Alternativas para solventar.
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LICITADOR 1

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y muy
buen nivel de detalle.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Justificacidn de la secuencia de actividades criticas.

— Se aporta memoria justificativa con descripcion de las tareas del camino critico y su relacion con el resto de
tareas principales.

Identificacién de las actividades criticas.

—  Enlaplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.
- Aplicacion de técnicas avanzadas de gestion de proyectos para el analisis y control del cronograma:
=  Compresion del cronograma (Crashing).
*  Ejecucion rapida (Fast-Tracking) o solapamiento de fases.
= Optimizacidny nivelacion de recursos.
*  Mejora de la eficiencia y métodos constructivos

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto
y de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones
propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta 0,75 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y muy
buen nivel de detalle.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Justificacidén de la secuencia de actividades criticas.

—  Se aporta memoria justificativa con descripcion de las tareas del camino critico y su relacion con el resto de
tareas principales.

Identificacién de las actividades criticas.

— Enlaplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.

— Propuestas de técnicas o sistemas constructivos alternativos por cada una de las fases segln la evolucion
de la obra.
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— Aumento del ritmo de produccion.
— Puntualmente y cuando por logistica no sea factible se procederia trabajando a doble turno.

— Sistema para vigilancia y control de tiempos de ejecucion de obra y compras en la obra con Last Planner
System (PLS). Este sistema incrementa la fiabilidad y la confiabilidad de la planificacion.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto
y de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones
propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,75 Puntos.

LICITADOR 3

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Justificacidn de la secuencia de actividades criticas.

— Sedescribe la secuencia de actividades del camino critico.

Identificacidn de las actividades criticas.

— En laplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.

— Refuerzo de equipos en actividades criticas

— Ejecucidn en paralelo de actividades no dependientes.

— Reprogramacion dinamica del cronograma.

— Ampliacion de jornadas laborales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicidn suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.
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Identificacién de las actividades criticas.

— Enlaplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.

— Duplicar turnos de trabajo.

— Ampliar lajornada laboral a fines de semana y festivos.

— Aumentar solapes entre actividades.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

LICITADOR 5

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacidn de las actividades criticas.

—  En laplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.

— Disposicion de equipos de retén.

— Posibilidad de realizar trabajos nocturnos o en fin de semana.

—  Previsién de compras con antelacién.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Identificacién de las actividades criticas.
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— Enlaplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.

— Solapes controlados de actividades.

— Refuerzo de recursos

— Desdoblado de frentes de trabajo

En base a la documentacion presentada y a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacién de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

LICITADOR 7

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacién correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Justificacidn de la secuencia de actividades criticas.

— Se aporta memoria justificativa con descripcidn de las tareas del camino critico y su relacion con el resto de
tareas principales.

Identificacién de las actividades criticas.

— En laplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.
— Incrementar el nimero de equipos en la ejecucion o emplear turnos dobles.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y muy
buen nivel de detalle.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.
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Justificacidn de la secuencia de actividades criticas.

— Se aporta memoria justificativa con descripcion de las tareas del camino critico y su relacion con el resto de
tareas principales donde ya se plantean alternativas especificas para cada una de estas tareas.

Identificacién de las actividades criticas.

— Enlaplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.

— Refuerzo de equipos en caso de desviaciones

— Aumento de horario laboral en operaciones de Helipuerto Provisional

— Avanzar inicio construccién Nave de Residuos

— Utilizacion de pilotes de Hinca en partes de la cimentacidn

— Avanzar inicio ejecucion de Envolventes; Arquitectura Interior e Instalaciones.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto
y de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones
propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,75 Puntos.

LICITADOR9

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y muy
buen nivel de detalle.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacién se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Justificacidén de la secuencia de actividades criticas.

— Se aporta memoria justificativa con descripcidn de las tareas del camino critico y su relacion con el resto de
tareas principales.

Identificacién de las actividades criticas.

—  En laplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.

—  Duplicarel nimero de quipos de trabajo siempre que sea viable. Esta medida permitird incrementar un 50%
el rendimiento semanal, lo que permitira una rapida recuperacién de la desviacion.

— Disponerde un equipo de trabajo de refuerzo que recuperara plazos de lunes a viernes dentro de la jornada
laboral ordinaria.

— Se atendera a los horarios de descansos de los pacientes del Hospital y a fines de semana, donde no se
ejecutaran obras para minimizar afecciones a la actividad hospitalaria.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto
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y de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones
propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,75 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Justificacidn de la secuencia de actividades criticas.

— Se aporta relacion de actividades criticas.

Identificacién de las actividades criticas.

— En la planificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico, no considerando critica
ninguna actividad de los trabajos de instalaciones.

Alternativas.

— Incrementar los dias de trabajo a seis por semana.
— Endltimainstancia trabajar a doble turno.

— Incrementar la jornada laboral un 20%.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Justificacidén de la secuencia de actividades criticas.

— Secuencia critica sin solapes para minimizar interferencias.

Identificacién de las actividades criticas.

— Enla planificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico, incluyendo luminarias como
actividad critica.

Alternativas.
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— Incremento de equipos en actividades criticas.
— Ampliacion de jornadas.
— Posible solape de fases para reducir desviaciones.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

LICITADOR 12

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

Justificacidn de la secuencia de actividades criticas.

— Se aporta memoria justificativa con descripcidn de las tareas del camino critico y su relacion con el resto de
tareas principales donde ya se plantean alternativas especificas para cada una de estas tareas.

Identificacidn de las actividades criticas.

—  En laplanificacion se identifican graficamente las actividades del camino critico.
Alternativas.

— Dobleturno de trabajo en jornada laboral inicialmente establecida.

— Hacer el sabado laborable y doble turno, solo en casos excepcionales

— Simultaneidad de actividades que, por su naturaleza, puedan ejecutarse sin afecciones.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que demuestra conocimiento del proyecto y de
las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, y ademas recoge aportaciones propias
que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 0,50 Puntos.

1.3. REDUCCCION DE IMPACTOS SOBRE EL CENTRO SANITARIO EN FUNCIONAMIENTO. (0 A6 PUNTOS).

El licitador aportara memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto adoptar durante la ejecucion
de las obras, con vistas a minimizar suimpacto sobre terceros. En concreto se desarrollaran los siguientes aspectos:

1.3.1. MEDIDAS QUE PROMUEVAN MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS OBRAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y
ATENCION A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ. (0 A 6 PUNTOS).

Debera desarrollar para su valoracion:

IT criterios no automaticos CC 0007/25, obras Hospital Materno Infantil Huelva Pagina 94 de 108



Cofinanciado por ¥ — Junta Consejerfa de Sanidad, i ,
- la Unién Europea ﬁi MINISTERIO — Fondos ELerpeOS de Andalucia | Presidenciay Emergencias Servicio Andaluz de Salud

DE HACIENDA

e Estudio del trafico y analisis de la movilidad de los viales internos de la parcelay su afeccion en cada una de las
fases de ejecucion de los trabajos, asi como a los usuarios del Hospital Juan Ramén Jiménez.

e Analisis de las interferencias que la ejecucion de las obras puede ocasionar en el desarrollo de la actividad
asistencial del mencionado hospital.

e Propuestas de coordinacion con los agentes encargados de la gestion hospitalaria para el establecimiento de
medidas preventivas y correctivas durante la ejecucion de las obras.

LICITADOR 1

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidon con el tréfico y la movilidad.

- Plantea una estrategia de autosuficiencia del recinto de obra con el objetivo de evitar, en la medida de lo
posible, la ocupacién de viales publicos y reducir las interferencias en la movilidad diaria del hospital.

- Concentra operaciones, acopios y puntos logisticos en el interior de la parcela, creando zonas especificas
para la maquinaria, areas de carga y descarga, asi como estacionamiento exclusivo para trabajadores, lo
que disminuye la presion sobre los accesos del Hospital Juan Ramén Jiménez.

- Evita la invasion de espacios asistenciales y viales sanitarios, preservando acceso a gases medicinales
mediante itinerarios alternativos internos.

- Se prevén sefializaciones provisionales, vallados opacos, balizamientos luminosos y barreras fisicas tipo
New Jersey que definen rutas claras tanto para peatones como para trafico interno y externo.

- Contempla habilitar zonas de estacionamiento temporal para compensar pérdidas derivadas de la obra,
priorizando accesibilidad peatonal segura y adecuada comunicacion visual en accesos y desvios.

Interferencias en la actividad asistencial

- Desarrolla un enfoque basado en proteccion de areas sensibles y control exhaustivo de impactos
ambientales.

- Seprevé sectorizacion fisica con cerramientos opacos para evitar dispersion de particulas, control de polvo
mediante riegos periddicos, gestion de residuos centralizada y minimizacidén de emisiones acusticas.

- Prevé evaluar interferencias en zonas asistenciales cercanas y garantizar la continuidad de accesos
fundamentales para ambulancias y servicios logisticos del hospital.

- El mantenimiento de suministro para gases medicinales constituye un punto critico identificado,
proponiéndose accesos alternativos internos y sistemas de plataforma técnica para garantizar operaciones
seguras.

- Laprogramacion contempla evitar operaciones en franjas criticas de actividad sanitariay priorizar trabajos
de mayor impacto en horarios valle.

Propuestas de coordinacién

- Coordinacion continua con la administracion del hospital mediante reuniones periddicas, supervision
técnica conjuntay canales de comunicacion directos durante todas las fases.
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- La coordinacién se dirige a validar accesos criticos, ajustar fases constructivas seglin necesidades
asistenciales e implementar protocolos preventivos de riesgos.

- Se estableceran responsables de interlocucion para garantizar el flujo permanente de informacion, asi
como procedimientos de comunicacion con servicios generales, seguridad y direccion técnica del centro
sanitario.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 4,50 Puntos.

LICITADOR 2

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidon con el tréfico y la movilidad.

- Desarrolla una ejecucion basada en tres fases con alternativas viales para mantener pleno funcionamiento
del hospital. La propuesta garantiza continuidad de flujos asistenciales, principalmente urgencias,
ambulancias, hemodialisis y accesos a suministro médico. Las rutas internas seran sefializadas para evitar
confusion y congestion.

- Alternativas viables que permiten el que el servicio de Hemodialisis se mantenga operativo como hasta el
momento, el que las ambulancias presten su cometido sin interrupcidn, el que se pueda mantener el
servicio a los gases medicinales y el que los usuarios puedan llegar a su destino con la sefializacion correcta.

Interferencias en la actividad asistencial

- Detecta interferencias potenciales en red de saneamiento y suministro de gas, proponiendo desvios
técnicos para evitar interrupciones. Prevé medidas para evitar infecciones nosocomiales, incluyendo
presion negativa, sectorizacion, revision de sistemas de ventilaciéon y monitorizacion ambiental. Se
garantiza funcionamiento continuo de hemodialisis con colaboracién técnica especializada.

- Monitorizacidn de la calidad del aire que analizard en todo momento el impacto que la obra esta causando
en el ambiente

Propuestas de coordinacidn

- Secrearad una comision de obras que asesorara a la direccién del hospital.

- Previa a la puesta en marcha de la obra, la Comision de Obras debe realizar la inspeccion de la zona y la
evaluacion del riesgo de infeccidn asociada a la misma, siempre bajo la observacion del coordinador de
prevencion y control de infecciones.

- Sehabilitaran canales de comunicacion eficaces entre el personal de la obra, los miembros de la Comisién
de Obrasy el personal sanitario de los Servicios clinicos implicados. Al finalizar la obra y antes de su entrega,
se comprobara que las medidas de bioseguridad han sido aplicadas en su totalidad.
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- Implementara Protocolos de actuacién de aquellas actividades que pudieran afectar a la actividad
sanitaria, Protocolo de Comunicacién y Coordinacion; Protocolo de emergencias; Protocolos de Vigilancia
y Control Epidemiolégico y Protocolos de Cierre y validacion de actuaciones.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que se
considera detallada, rigurosay completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias
que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras
muy destacables sobre lo solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 3

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidn con el tréfico y la movilidad.

- Propone nueva calzada perimetral para evitar cortes, que se construira en la fase inicial para evitar cortes
de trafico. En la Fase 1 se usara la calzada actual, y en la Fase 2 se circulara por la unidn de la calzada actual
con la ampliacion.

- Se estacionara la maquinaria lejos del arroyo con cubetas para retener derrames y se haran revisiones
diarias para evitar fugas de aceites o liquidos.

- El traslado de los depdsitos de la sala de hemodialisis sera progresivo equipo por equipo para no
interrumpir el servicio, delimitando y hermetizando los recorridos dentro del hospital.

- En el lindero con el Hospital, se elevara la valla existente y en fachadas, se estudian protecciones
adicionales como proyeccion de poliuretano o mantas acusticas.

Interferencias en la actividad asistencial

- Paraminimizar elimpacto de las obras en un hospital, se adoptaran estas medidas:
= Planificar las obras por fases en horarios de menor actividad.
=  |mplementar aislamiento acustico y contencién de polvo con barreras estancas.
»  Garantizar la gestion segura de residuos sin obstruir el transito.
= Asegurar los suministros esenciales (electricidad, agua, gases medicinales).
»  Establecery sefializar planes alternativos de circulacion.
*=  Mantener una comunicacion constante con todo el personal y usuarios.

- Plantea planificacién en horarios valle, contencion acustica, control de polvo, gestion diferenciada de
residuos y proteccion de suministros criticos. Prevé validacion y revision de sistemas de climatizacion en
areas criticas, sellado de ventanas y restriccion de accesos.

Propuestas de coordinacidn

- Se crea una Comision de Obras con representantes del hospital y la constructora para supervisar el
proyecto, el cronogramay las medidas de seguridad.
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- Seformara una Comision Delegada que mantendra contacto permanente.

- El Coordinador de Planificacion y el Jefe de obra seran figuras clave para la coordinaciéon continua, con
reuniones programadas y comunicacion fluida.

- Seguimiento en tiempo real con ALLPLAN, gestionada por un Responsable de Oficina Técnica y con
reuniones semanales de todos los agentes.

- Clasificar las zonas del hospital segtn el riesgo:

= 71 (Criticas, quiréfanos y UCI): Medidas extremas como cese de actividad, sectorizacion estanca y
acceso independiente para el personal.

» 72 (Contiguas): Zonas adyacentes a las criticas. Se debe garantizar la estanqueidad para evitar que el
polvo llegue a las Z1.

= 73 (General): Resto del hospital. Se aplican precauciones generales.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 4,50 Puntos.

LICITADOR 4

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidon con el tréfico y la movilidad.

- Estudio de las circulaciones existentes en el complejo hospitalario, analizando los flujos de peatones,
vehiculos particulares y vehiculos asistenciales.

- Como medida minimizadora para el mantenimiento del trafico, plantea la conformacién de una glorieta
que permita mantener en servicio el acceso para los pacientes de la sala de hemodialisis.

Interferencias en la actividad asistencial

- Estudio de las afecciones relacionadas con el desarrollo de los trabajos, en relacion a la generacion de polvo
y particulas, incremento de los niveles sonoros, etc, estableciendo una serie de medidas a adoptar durante
toda la obra para tratar de paliarlas.

- Sectoriza zonas sensibles mediante tabiqueria provisional PYL, control de emisiones y vibraciones,
protegiendo areas clinicas no afectadas. Se prioriza continuidad asistencial en dreas anexas a intervencion.

Propuestas de coordinacidn

- Sedesignara a un Responsable de Atencidn a usuarios y Coordinacion con otros organismos, cuyo objetivo
sera mantener, durante todo el periodo en que se desarrollen los trabajos, una adecuada comunicacion
con la Representacion del Hospital, con el objetivo de establecer una planificacion de obra lo menos
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importuna posible para con los pacientes, asi como el personal y el resto de usuarios y viandantes del
entorno de la intervencion.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que se
considera detallada, rigurosay completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias
que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras
muy destacables sobre lo solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR S

La documentaciéon presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidn con el tréfico y la movilidad.

- Aplica herramientas digitales y tablas de riesgo para analizar movilidad y establecer modelo integral con
itinerarios alternativos y segregacion de flujos obra/hospital.

- Tablas de riesgo de movilidad, identificando el riesgo, asignando su probabilidad e importancia e
implementando medidas correctoras.

- Propuestade un modelo integral de movilidad con cuatro capas, fisica, digital, organizativay comunicativa.

Interferencias en la actividad asistencial

- Identificacién de situaciones conflictivas que se fundamentan en tres factores fundamentales, proximidad
fisica, magnitud de la obray continuidad de la asistencia sanitaria.

- Tabla de zonas potencialmente afectas, identificando la zona, el tipo de riesgo y de afeccidn y las posibles
medidas de mitigacion.

Propuestas de coordinacidn

- Establece equipos de coordinacion integrando servicios centrales de calidad, seguridad, salud y medio
ambiente.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 6

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.
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Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidon con el tréfico y la movilidad.

- Se garantiza la continuidad asistencial y la seguridad de pacientes, trabajadores y visitantes mediante un
conjunto de medidas preventivas, correctivas y organizativas.

- Se aporta una matriz integral de impactos y medidas correctoras especificas para entorno hospitalario.

- En relacion con la gobernanza y coordinacion clinica asistencial, se propone un Comité de Movilidad
Asistencial.

- Se propone un sistema de indicadores y niveles de servicio asistencial durante la obra.

- Se realiza una integracion viaria hospitalaria y coordinacién con los barrios colindantes, asi como una
sintesis operativa de viales internos y accesos asistenciales

- Se propone una gestion avanzada de contingencias mediante escenarios tipo y respuesta inmediata ante
incidencias.

- Medidas operativas por fases de obra
- Integracidn avanzada con la red viaria y proteccion de calles sensibles.

Interferencias en la actividad asistencial

- Indicadores dinamicos de control y actuacién inmediata ante incidencias.
- Medidas ambientales especificas por fases y focos de impacto.

- Aplicacion de equipos, tecnologias y sistemas a la reduccion de afecciones ambientales, acusticas, de
trafico y de seguridad hospitalaria.

Propuestas de coordinacidén

Digitalizacion de la coordinacidn y control ambiental mediante herramientas inteligentes

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 4,50 Puntos.
LICITADOR 7

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacién con el tréfico y la movilidad.

- Define un plan integral de movilidad faseado que contempla fases 0A, OB y sucesivas para mantener
accesibilidad hospitalaria continua.

IT criterios no automaticos CC 0007/25, obras Hospital Materno Infantil Huelva Pégina 100 de 108



Cofinanciado por ¥ l— Junta Consejerfa de Sanidad, i ,
“ la Unién Europea ﬁ* MINISTERIO — Fondos ELerpeOS de Andalucia | Presidenciay Emergencias Servicio Andaluz de Salud

DE HACIENDA

- El estudio de viales incluye analisis de sentidos de circulacion, segregacion de flujos y ordenacion de
accesos a urgencias, suministros criticos y zonas de alta prioridad.

- Se habilitaran aparcamientos provisionales y glorieta en vial norte del recinto para garantizar fluidez del
trafico interno. Las entregas logisticas se reprograman fuera de franjas conflictivas (07:45-09:30, 14:00-
15:30, 16:00-18:00) tras analisis detallado de flujos hospitalarios.

Interferencias en la actividad asistencial

- Se implementa plan reforzado de bioseguridad: riego continuo, barreras acusticas, maquinaria de bajas
emisiones, monitorizacion de ruido y vibraciones en zonas criticas (quiréfanos, UCI), sectorizacion estanca
y programacion nocturna de trabajos ruidosos.

- Seestablece protocolo para cortes programados de suministro con preaviso de 48 horas y procedimientos
de contingencia inmediata.

- Control continuo ambiental y flexibilidad operativa para suspender actividades ante requerimientos
clinicos completan el enfoque.

Propuestas de coordinacidén

- Comité de Seguimiento Obra-Hospital con reuniones semanales, registro de actas y canal directo de
comunicacion telefonica y telematica permanente.

- Se designan interlocutores especificos para garantizar respuesta inmediata a incidencias y coordinacion
fluida con servicios generales, urgencias y direccion asistencial.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que se
considera detallada, rigurosay completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias
que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras
muy destacables sobre lo solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 8

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidén con el tréfico y la movilidad.

- Se mantienen los accesos existentes del Hospital, en especial las circulaciones de ambulancias.
Habilitacién de viales internos de obra, dentro de la zona de obra. Evitar coincidir con los vehiculos
sanitarios. Control de accesos cualificado para supervisar la entrada y salida de maquinaria.

- Control de accesos cualificado para supervisar la entrada y salida de maquinaria. Reserva de areas sin
transporte de obra y de plazas de personal y visitantes. Accesos de maquinaria alejada de las urgencias y
de la llegada de ambulancias.

- Sistema de monitorizacién en tiempo real. Plataforma via QR con informacién actualizada sobre accesos,
rutasy cortes temporales. Plan de simulacién de movilidad. Ensayo previo de circulaciones en fases criticas.
Plan de Comunicacién con EMTUSA.
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- Estudio de alternativas de recorrido del Helipuerto temporal con tiempos de traslados estimados.

Interferencias en la actividad asistencial

- Monitoreo continuo de niveles sonoros y vibratorios. Sondas Kunak Noise y Kunak Air Cloud.
- Implementacion sistema Sacyr Tracking, para monitorizacion de personas y maquinaria en tiempo real.

- Monitorizacion ambiental a tiempo real. Acceso directo a los datos con la DO y la Gerencia del Hospital.
Smart Environment. En la conexion hospital- ampliacion, control tiempo real de particulas y presion
diferencial en puntos de conexion.

- Sectorizacién estancay bioseguridad. Instalacion de esclusas que garanticen el aislamiento.

- Simulacros conjuntos. Validacion de los procedimientos de emergencia. Cortes de suministro. Trabajo
fuera de horarios criticos y con avisos previos.

- Barreras acusticas, minimizar ruido y garantizar las zonas colindantes insonorizadas.

- Riegos de tierra, filtros HEPA, limpieza diaria y presion positiva en areas criticas para minimizar polvo y
particulas.

Propuestas de coordinacidén

- Coordinacién directa con los equipos asistenciales colindantes y con el Hospital.

- Reuniones de seguimiento semanales. Supervision diaria de la obra junto con el coordinador hospitalario.

- Validaciones conjuntas de la compatibilidad con las actividades asistenciales.

- Control de incidencias ambientales: nebulizadores, pantallas acusticas moviles y contencidn de vertidos.
Sensores ambientales continuos.

- Simulacros de contingencia.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 4,50 Puntos.

LICITADOR 9

La documentacion presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion suficiente y un nivel
de detalle adecuado.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacién con el tréfico y la movilidad.

- Aportaciéon modelos de trafico utilizando un modelo de simulacién en AIMSUN que concluye que la
ampliacion no comprometera de forma significativa la movilidad en el entorno, ya que la red viaria
existente dispone de capacidad suficiente para absorber el trafico adicional. Plantea escenarios
alternativos
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- Seestablecen medidas especificas para minimizar afecciones en transporte publico, movilidad peatonal y
ciclista, garantizando la accesibilidad universal en todas las fases de la obra.

Interferencias en la actividad asistencial

- Se ha tomado datos de ruido y hecho modelos de como afecta la obra tanto a nivel aclstico como de
particulas, proponiendo medidas que minimicen las afecciones al Hospital.

- Se incluyen protocolos de bioseguridad ambiental, control de polvo, ruido y vibraciones, planes de
contingencia sobre redes criticas y un plan de comunicacién dinamico y multicanal. Con ello, se garantiza
la continuidad asistencial, la seguridad de pacientes y trabajadores, y la reduccién de impactos acusticos,
atmosféricos y de trafico durante todas las fases constructivas.

Propuestas de coordinacidn

- Se plantea una estrategia integral de coordinacién hospitalaria mediante la creacion de la Oficina de
Planificacion y Coordinacion con Actividad Hospitalaria (OPCAH), que permitira anticipar interferencias y
activar medidas preventivas y correctivas.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que se
considera detallada, rigurosay completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias
que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras
muy destacables sobre lo solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

LICITADOR 10

La documentacion presentada responde sucintamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla los conceptos correspondientes, con un grado de definicion y un nivel de detalle
aceptables.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidon con el tréfico y la movilidad.

- Mantenimiento de la salida del acceso de la calle Dr. Juan Nicolas Marquez Dominguez.

- Continuidad al vial de la zona norte, dado que cada sentido de circulacidn cuenta con un carril, abriendo la
mediana existente y permitiendo el cambio de sentido.

Interferencias en la actividad asistencial

- Protocolo para minimizar la afeccidn a redes existentes.
- Redaccion de protocolo de bioseguridad para las obras.

- Medidas para evitar la contaminacion del suelo, medidas para evitar la contaminacion acustica, medidas
para evitar la reduccion de emulsion de polvo, medidas para evitar la reduccidon de emision de gases.

Propuestas de coordinacidon

- Redaccién de protocolo de Coordinacidn con la Gestidn Hospitalaria

- Nombramiento de interlocutor Unico y responsable para la Coordinacién con la Gestion Hospitalaria.
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DE HACIENDA

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de APTA, ya que se
limita a describir someramente las propuestas planteadas y las circunstancias que son de aplicacion para la
ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 1,50 Puntos.

LICITADOR 11

La documentacidn presentada responde satisfactoriamente a los contenidos solicitados en el PCAP para este
apartado. La oferta desarrolla ampliamente los conceptos correspondientes, con un grado de definicion alto y
un nivel de detalle exhaustivo.

Analizada la documentacion correspondiente a este subapartado, del conjunto de propuestas que a juicio del
licitador se ofertan como mejora respecto a lo exigido en el pliego se consideran valorables las que a
continuacion se relacionan por responder a lo solicitado y estar directamente relacionadas con el objeto.

En relacidon con el tréfico y la movilidad.

- Sedesarrolla un plan de movilidad por fases (Fase0 y Fasel) con analisis de accesos H-30/H-31, creacidn de
itinerarios diferenciados obra-hospital, vallado perimetral de 2 m, glorieta y carril provisional, sefialistas,
planos por fase y comunicacion continua con Urgencias y EPES-061.

- Implantacion de vallado opaco, balizamiento, sefializacién temporal, esclusas de acceso y control de
magquinaria, con refuerzo luminico LED y protocolos de comunicacidon > 48 h. Incluye calendario de
maniobras singulares en “ventanas valle” (noches/fines de semana).

- Barreras acusticas modulares, pantallas fonoabsorbentes, riego y nebulizacién en viales, control de
acopios, monitorizacion continua de particulas y vibraciones con informes quincenales de control
ambiental.

Interferencias en la actividad asistencial

- Protocolos completos segln la Guia de Bioseguridad del SAS, designacion de Responsable de
Bioseguridad, presion positiva/negativa controlada, filtros HEPA provisionales, esclusas herméticas y
limpiezas terminales con validacién microbioldgica.

- Creacion de circuitos segregados de obra, contenedores estancos con tapa, retirada en horarios valle,
trazabilidad completa de residuos peligrosos y coordinacion con gestores autorizados.

- Selevantan planos de redes (eléctricas, gases, saneamiento, climatizacidn), se encamisan conduccionesy
se blindan cruces; se prevén by-pass y conducciones alternativas para mantener continuidad de servicios
criticos.

- Se establecen horarios valle (22:00-06:00 h, fines de semana y festivos) para maniobras criticas
(demoliciones, vertidos, grias, conexiones hospitalarias), con notificacion previa > 48 h a Medicina
Preventiva y Direccion Médica.

- Se prevé carteleria informativa a usuarios, paneles luminosos y personal informador, planos de fase en
accesos principales y mensajes digitales de avisos > 48 h.

Propuestas de coordinacién

- Secreaun Comité de Seguimiento semanal Obra-Hospital, con presencia de DF, Direccién Hospital y EPES-
061; incluye informes quincenales, validacion previa de cambios y registro conjunto de incidencias.

- Traslados planificados: sala de Hemodialisis a instalacidén provisional con equipos duplicados; central de
residuos a edificio auxiliar; helipuerto provisional operativo 24/7 autorizado por AESA yEPES-061.
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- Se implementa un plan ambiental integral con mediciones de particulas, ruido, vibraciones y cultivos
microbioldgicos quincenales, supervisado por la DF y Medicina Preventiva.

- Planes de contingencia especificos por hito: cortes eléctricos, vertidos masivos, uniéon estructural,
urbanizacion, con personal de mantenimiento hospitalario de guardia 24 h.

En base a la documentacion presentaday a las mejoras propuestas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos
se considera que la oferta tiene una calificacion de MUY BUENA, ya que se considera detallada, rigurosa y
completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para la
ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras muy destacables sobre lo
solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 4,50 Puntos.

LICITADOR 12

En relacidon con el tréfico y la movilidad.

- Se han establecido itinerarios, tanto rodado como peatonales, para cada fase de obra. Diferenciando la
circulacion de maquinariay operarios de la del resto de usuarios del recinto hospitalario.

- Seharealizado laimplantacion de obra prevaleciendo la continuidad de los accesos al hospital despejados.

- Se han proporcionado 3 alternativas para la afecciéon que se produce en el acceso rodado al paso
subterraneo debido a la naturaleza de la nueva estructura proyectada.

- Se propone la instalacion de una escalera provisional con salida direccion Norte, para dar continuidad al
servicio de la escalera de evacuacion situada en la zona Noreste del edificio actual.

Interferencias en la actividad asistencial

- Se propone crear un equipo de ejecucion y puesta en marcha para evitar las posibles incidencias que se
puedan generar en lo referente a las actuaciones sobre las instalaciones existentes en el hospital.
Particularmente, se proponen las medidas a llevar a cabo en cada infraestructura afectada.

- Itinerarios de obra para dar continuidad al actual recorrido de acceso y salida de ambulancias.

- Prevenciony Control de las infecciones en Hospitales: Se han establecido una serie de medidas preventivas
para evitar la formacién, movimiento y transmision de polvo.

- Medidas para minimizacion del polvo.
- Medidas para minimizacion del ruido
- Medidas para la minimizacion de olores.

Propuestas de coordinacidn

- Se propone la implantacién de un Plan de Comunicacion, asi como la seleccion de una persona
Comunicadora que se encargue de la coordinacion con los agentes implicados en el desarrollo de las obras.

De acuerdo a lo establecido en los pliegos se considera que la oferta tiene una calificacion de BUENA, ya que se
considera detallada, rigurosay completa, demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias
que son de aplicacion para la ejecucion de las obras, recogiendo aportaciones propias que suponen mejoras
muy destacables sobre lo solicitado en aquellos.

Por tanto, se propone puntuar esta oferta con 3,00 Puntos.

Todas las puntuaciones reflejadas en el presente Informe se resumen en el siguiente cuadro:
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DE HACIENDA

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION NO AUTOMATICA:

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMATICA:

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2,
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.
1.3.1.

METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN FASE DE OBRA.
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (0 A 10 PUNTOS).

NECESIDADES DE INSTALACIONES AUXILIARES Y SUPERFICIES DE ACOPIOS NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO MEDIOS AUXILIARES Y DE TRANSPORTE QUE SE REQUIERAN. (0 A
5 PUNTOS).

FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y NECESIDADES DE PLANTAS DE PRODUCCION, PRESTAMOS
Y VERTEDEROS QUE MEJOREN EL SUMINISTRO DE LAS NECESIDADES DE OBRA EN LOS PLAZOS
PROGRAMADOS. (0 A5 PUNTOS).

SOLUCIONES QUE OPTIMICEN LA OCUPACION DEL VIARIO PUBLICO, REPOSICIONES DE SERVICIOS Y
AFECCIONES A LA URBANIZACION DEL ENTORNO JUNTO CON SUS MEDIDAS DE SENALIZACION,
SEGURIDAD Y BALIZAMIENTO PREVISTAS. (0 A4 PUNTOS).

RELACION DE PERSONAL TECNICO A ADSCRIBIR A LAS OBRAS, ADEMAS DE LOS MINIMOS EXIGIDOS EN
EL PCAP (INDICANDO UNICAMENTE LA TITULACION DE LOS MISMOS), ASi COMO LAS NECESIDADES E
IDONEIDAD TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. (0 A4 PUNTOS).

PROGRAMACION DE LAS OBRAS.

COHERENCIA DE LA PLANIFICACION DE LA OBRA CON LO EXPUESTO EN EL APARTADO DE CALIDAD DE
LA METODOLOGIA PROPUESTA. (0 A5 PUNTOS).

INVERSIONES MENSUALES PREVISTAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJOS DESARROLLADO
SEGUN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. (0 A 3 PUNTOS)

DIAGRAMA DE GANTT INCLUYENDO: LISTA DE ACTIVIDADES, PRECEDENCIAS ENTRE ACTIVIDADES,
DURACION ESTIMADA DE CADA ACTIVIDAD, COMIENZO Y FINALIZACION DE CADA ACTIVIDAD REFERIDAS
AL INICIO DE OBRAY HOLGURA TOTAL DE CADA ACTIVIDAD. (0 A3 PUNTOS).

DIAGRAMA ESPACIOS TIEMPO O AVANCES DE OBRA, EN COHERENCIA CON EL PROGRAMA DE TRABAJOS.
(0 A2 PUNTOS)

ESTUDIO E IDENTIFICACION DEL CAMINO CRITICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL CASO DE
DESFASES EN LA OBRA'Y MEJORAS PROPUESTAS. (0 A1 PUNTOS).

REDUCCCION DE IMPACTOS SOBRE EL CENTRO SANITARIO EN FUNCIONAMIENTO.

MEDIDAS QUE PROMUEVAN MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS OBRAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y
ATENCION A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ.. (0 A6 PUNTOS)
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LICITADOR PUNTUACION APARTADOS TOTAL
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3.1

LICITADOR 01 7,50 1,25 2,50 2,00 2,00 2,50 1,50 1,50 1,00 0,75 4,50 ([ 27,00
LICITADOR 02 10,00 [ 3,75 5,00 4,00 3,00 3,75 1,50 2,25 1,50 0,75 3,00 | 38,50
LICITADOR 03 5,00 1,25 1,25 2,00 1,00 2,50 1,50 1,50 1,00 0,50 4,50 ([ 22,00
LICITADOR 04 5,00 1,25 5,00 3,00 3,00 2,50 1,50 1,50 1,00 0,50 3,00 | 27,25
LICITADOR 05 5,00 1,25 1,25 2,00 1,00 2,50 1,50 1,50 1,00 0,50 1,50 | 19,00
LICITADOR 06 7,50 1,25 2,50 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 1,00 0,50 4,50 | 32,25
LICITADOR 07 5,00 2,50 3,75 2,00 2,00 2,50 1,50 1,50 1,00 0,50 3,00 | 25,25
LICITADOR 08 7,50 2,50 2,50 3,00 2,00 2,50 1,50 2,25 1,50 0,75 4,50 | 30,50
LICITADOR 09 10,00 [ 1,25 2,50 3,00 3,00 2,50 1,50 1,50 1,50 0,75 3,00 | 30,50
LICITADOR 10 5,00 1,25 2,50 1,00 2,00 2,50 2,25 2,25 1,00 0,50 1,50 | 21,75
LICITADOR 11 5,00 2,50 2,50 3,00 2,00 2,50 2,25 2,25 1,50 0,50 4,50 | 28,50
LICITADOR 12 7,50 2,50 2,50 3,00 2,00 2,50 1,50 0,75 0,50 0,50 3,00 | 26,25

CONCLUSION:

Del Informe técnico elaborado de acuerdo con los “Criterios evaluables de forma no automatica”, de los
apartados siguientes: 1.1. Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos en fase de obra. 1.2.
Programacion de las obras, 1.3. Reduccién de impactos sobre el centro sanitario en funcionamiento, se
concluye que las puntuaciones alcanzadas por los diferentes licitadores son las siguientes, ordenadas
decrecientemente:

LICITADOR 02 UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SA 38,50

LICITADOR 06 UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU MAGTEL OPERACIONES SLU CONSTRUCCIONES
GLESA SA

LICITADOR 08 UTE SACYR CONSTRUCCION SA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS SA | 30,50

32,25

LICITADOR 09 UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. HELIOPOL S.A. 30,50
LICITADOR 11 UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE SA CARTUJA INMOBILIARIA SA 28,50
LICITADOR 04 UTE ACCIONA CONSTRUCCION SA VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA 27,25
LICITADOR 01 SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 27,00
LICITADOR 12 UTE FCC CONSTRUCCION, SA FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SA 26,25
LICITADOR 07 UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. BILBA CONSTRUCCION 25.25
E INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. ?

LICITADOR 03 UTE IMESAPI SA COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS, S.A 22,00
LICITADOR 10 UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL 21,75
LICITADOR 05 UTE AZVI SA CONSTRUCCIONES SARRION GEVORA CONSTRUCCIONES SA CIVILSUR SLU 19,00

Los siguientes no licitadores han superado el umbral minimo de puntuacién que establece el PCAP para los
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“Criterios evaluables de forma no automatica” en 24 puntos.

LICITADOR TOTAL
LICITADOR 03 UTE IMESAPI SA COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS, S.A 22,00
LICITADOR 10 UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL 21,75
LICITADOR 05 UTE AZVI SA CONSTRUCCIONES SARRION GEVORA CONSTRUCCIONES SA CIVILSUR SLU 19,00

En Sevilla, a la fecha de la firma electrénica.

Firmado por CARRASCO MARTINEZ MARIA DEL
CARMEN - ***4095** e| dia 17/11/2025 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo.: Maria del Carmen Carrasco Martinez

Arquitecta del Servicio de Proyectos y Obras.

Firmado por GONZALEZ FERNANDEZ JAIME -
***6939** el dia 17/11/2025 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo.: Jaime Gonzalez Fernandez

Arquitecto. Asesor Técnico de Proyectosy Obras.
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Firmado por COZAR COZAR ELIAS - ***1407** el dia
17/11/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo.: Elias Cézar Cozar

Arquitecto Técnico del Servicio de Proyectos y Obras.

Firmado por MADUENO MADUENO PEDRO JOSE -
***6194**

el dia 17/11/2025

con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo.: Pedro Maduefio Maduefio

Arquitecto. Servicio de Proyectos y Obras.
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