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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

TÍTULO: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS
PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE LOS
BARRIOS (CÁDIZ)

EXPEDIENTE: 2024 665574

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR TORCUATO VEGA SEDANO 28/11/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ PÁG. 1/97

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser doce (12) las ofertas
admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la
Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas.

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto ordinario, se
anuncióen los correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de
233.075,87 € euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución 16 meses, siendo la fecha límite
de presentación de ofertas el 4 de abril de 2025 a las 14:00 horas.

El día 8 de abril de 2025 se convoca la Sesión nº 1 de la Mesa de Contratación en materia 
de Infraestructuras hidráulicas, para el examen de la documentación general del Sobre 1 –
calificación administrativa y, realizándose en esta misma fecha, la apertura del sobre 2 – 
criterios valorados mediante un juicio de valor.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1. MEMORIA De 0 a 36 puntos

1.1. Análisis del proyecto
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas De 0 a 5 puntos

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras. De 0 a 4
puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras De 0 a 2 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga De 0 a 5
puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a
realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT. De 0 a 4 puntos

· Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de
dichas fases De 0 a 2 puntos
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para
la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra. De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma
con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto De 0 a 3 puntos

1.5. Adecuación de medios personales
· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del servicio. De 0 a 3 puntos

1.6. Idoneidad de los medios materiales
· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP. De 0 a 4
puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del
PCAP. De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL
· Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al
ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que
procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del
PCAP. De 0 a 4 puntos
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3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la
valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1
dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor

<fecha según firma electrónica>
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 OMICRON AMEPRO, S.A. 12,5

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 12,5

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  conocimiento  sobre  el  objeto  del  proyecto  y  la  descripción  del  estado  actual  tiene 
carencias  importantes  en  los  detalles  técnicos  y  contextuales.  Aunque  se  identifican  ciertos 
aspectos generales, la falta de detalle impide que se haya realizado una evaluación adecuada 
de  la  situación  de  partida  y  sus  implicaciones  en  el  desarrollo  previsto.  Esta  insuficiencia  de 
precisión limita  la  solidez  del  planteamiento  inicial  y  evidencia  su deficiencia en la visión 
correcta y ajustada del proyecto.
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El análisis de las circunstancias climatológicas que pueden interferir con la ejecución de las obras 
es correcto, pero no cubre con suficiente profundidad los factores clave del clima que podrían afectar el 
desarrollo del proyecto. Si bien se ofrece una visión general aceptable, la falta de un estudio más 
detallado limita su utilidad para la planificación y la prevención. Esta aproximación parcial podría derivar 
en riesgos no anticipados suficientemente durante la ejecución.

El análisis cubre los aspectos más importantes, pero se presenta de manera superficial,  sin una 
evaluación  profunda  de  los  condicionantes  económico/administrativos  y  medioambientales.  La 
propuesta la  hace  de  forma  superficial,  sin  profundizar  en  los elementos  que  serían  necesarios  para  
una  evaluación  más  completa.  Aunque  se  identifican  los  puntos esenciales,  la  falta  de  un  desarrollo  
más  detallado  limita  la  capacidad  de  comprender  plenamente  el alcance  y  la  influencia  de  estos  
condicionantes  sobre  el  proyecto.

El  análisis  realizado  sobre  las  soluciones  proyectadas  es  insuficiente,  con  muchos  puntos 
importantes  no  tratados  adecuadamente  y  no  ofrece  una  valoración  técnica  completa.  Aunque  se  
mencionan  algunos  elementos,  la  ausencia  de  un  examen  más  exhaustivo  dificulta  determinar  la  
adecuación  de  las  propuestas  y  su  coherencia  con  las  necesidades  del proyecto.  Esta falta  de detalle 
reduce  la  consistencia  del  análisis  global  y  pone  de  manifiesto  la  debilidad  de  los  aspectos  claves 
planteados.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

La idoneidad de los documentos e informes generados en cada fase es suficiente, pero carecen de
 detalles  que  podrían  haber  mejorado  la  claridad  y  la  comprensión  del  proyecto.   Esta  ausencia  de 
precisión limita  la utilidad de la documentación a efectos de análisis y verificación, dejando ciertos 
aspectos sin el  nivel  de explicación  esperado.  En  consecuencia,  la  elaboración  de  estos  documentos 
no ofrecen la visión completa y estructurada de cada una de las fases.

El grado de detalle en la descripción de los trabajos en cada fase es bueno aunque no cubre todos 
los aspectos necesarios para comprender completamente las tareas y su secuencia. Si bien se identifican 
las líneas principales de actuación, la falta de ciertos elementos clave impide disponer de una visión 
completamente clara del desarrollo previsto. Esta limitación evidencia la falta de ampliación de la 
información para asegurar una interpretación integral del proceso de trabajo.

Las medidas organizativas, de seguridad y medioambientales aunque acertadas no cubren todos 
los aspectos necesarios para minimizar de manera efectiva las interacciones que podrían interferir con el 
proyecto. Aun cuando se detecta un enfoque correcto, la ausencia de una cobertura más amplia reduce la 
capacidad preventiva del conjunto de medidas. Esta falta de exhaustividad no contribuye a reforzar y 
complementar las acciones planteadas para garantizar una ejecución más segura y controlada.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta este item.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta este item.

1.5. Adecuación de medios personales
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional. No indica el nombre de los integrantes del equipo, 
ni la experiencia de cada uno de ellos y tampoco incluye la dedicación del equipo. Para el Delegado del 
consultor y el Director de Obra  solo indica que serán Ingenieros superiores pero no indica la especialidad. 
Propone un equipo de especialistas en Hidráulica, estructuras, instalaciones eléctricas y electrotécnicas, 
topografía, delineación y administración.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
0,5

De 0 a 2 puntos

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta detalle del equipo topográfico y software que pondrá a disposición de la 
obra. No menciona oficina a pie de obra. De forma genérica indica que pondrá a disposición ordenadores 
personales y vehículos de locomoción.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 0

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no sigue el orden establecido en el Anexo I del PCAP. Incluye el item 4. Contenido y 
Desarrollo de los Trabajos a realizar pero hace mención a que la obra a construir es una depuradora de 
aguas residuales y la construcción de colectores de entrada y salida.

2.2. Diagrama de Gantt.
0

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con una parte del contenido y consideraciones 
indicados en el anexo correspondiente del PCAP, expresando la cronología de las actuaciones a realizar  
de manera poco clara y desordenada.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta este item.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 0

3.1. Medidas de carácter ambiental
0

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no sigue el orden del documento que establece el PCAP y no incluye este Item. Aunque 
incluye un item de medidas de mejora ambiental, estas son de aplicación al Contratista de la obra y no a la 
D.O.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 SGS TECNOS, S.A.U. 42,2

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 30

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  conocimiento  sobre  el  objeto  del  proyecto  y  la  descripción  del  estado  actual  son detallados,
 proporcionando una visión clara y  completa  del  contexto.  La  información  presentada  permite  
comprender  adecuadamente  la  situación  de  partida  y  los elementos  clave  para  el  desarrollo  del  
proyecto.  Este  nivel  de  precisión  facilita  una  evaluación  sólida  y evidencia un análisis bien estructurado 
que cubre los aspectos esenciales de forma coherente.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El análisis de las circunstancias climatológicas que pueden interferir con la ejecución de las obras 
es pertinente,  cubriendo los factores más relevantes de manera detallada.  La  información  presentada  
facilita  identificar  riesgos meteorológicos significativos y valorar  su impacto potencial.  Este tratamiento 
demuestra una consideración  apropiada de los aspectos climáticos y contribuye a reforzar la fiabilidad de 
la planificación.

El análisis de las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de 
los condicionantes medioambientales y del entorno, es excepcional, proporcionando una visión exhaustiva y
 detallada que garantiza una correcta ejecución de las obras.  La amplitud del estudio permite anticipar 
condicionantes clave y valorar su impacto con precisión. Este enfoque minucioso proporciona una base 
sólida para la planificación y el control del proyecto.

El análisis de las soluciones proyectadas es bastante detallado, demostrando una comprensión 
clara  de  los  problemas  y  una  buena  integración  de  las  soluciones  propuestas.  La  explicación  
ofrecida  permite  valorar correctamente  la  coherencia  técnica  de  las  alternativas  planteadas.  Esta  
aproximación  demuestra  un tratamiento  cuidadoso  y  aporta  una  visión  suficientemente  amplia  de  la  
eficacia  y  pertinencia  de  las soluciones seleccionadas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

La  idoneidad  de  los  documentos  e  informes  generados  en  cada  fase  esta  muy  bien 
definida, cubriendo  los  aspectos  clave,  aunque  se  podrían  incluir  más  detalles  en  ciertos  puntos  
específicos.  Aunque  globalmente  resultan  sólidos y  útiles,  algunos  detalles  adicionales  en  puntos  
concretos  contribuirían  a  mejorar  su  exhaustividad.  En  general,  la  documentación  cumple 
adecuadamente su función y ofrece un nivel de calidad elevado.

El grado de detalle en la descripción de los trabajos cubre los aspectos principales de manera precisa, 
aunque podría haberse detallado más en algunos puntos secundarios. No obstante, ciertos puntos 
secundarios podrían haberse ampliado para aportar una visión más completa del conjunto de actividades. A
 pesar de ello, la información presentada resulta clara y permite seguir con solvencia la secuencia de 
ejecución.

Las medidas organizativas, de seguridad y medioambientales propuestas son oportunas, cubriendo
 los aspectos esenciales para minimizar las interacciones, aunque algunos detalles podrían haberse 
mejorado. Aunque la propuesta es adecuada, algunos detalles podrían haberse desarrollado con mayor 
precisión para incrementar su eficacia. Aun así, el conjunto de medidas refleja una planificación coherente y
 suficientemente orientada a la prevención.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador identifica claramente los agentes internos y externos con sus funciones bien descritas. 
Detalla la estructura del equipo de trabajo. Incluye un cuadro de dedicaciones del equipo propuesto para 
cada una de las tareas y fases del servicio, lo cual muestra una planificación precisa del uso de recursos 
humanos. Menciona herramientas de comunicación como correo electrónico, reuniones, actas, libro de 
órdenes, y flujo documental. Aunque es detallado no hace mención a reuniones con la Administración ni 
con el Contratista, ni con que periodicidad se harán, ni la utilización de procedimientos propios ya 
implementados en la organización para dar seguimiento a las comunicaciones.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador detalla acciones para asegurar calidad y plazos: informes periódicos, gestión 

documental rigurosa y protocolos de comunicación formal. Incluye el uso del EDC como herramienta 
estructural para la gestión integrada del proyecto. Cuenta con un sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, 
14001 y 45001). Describe cómo se gestiona la relación con organismos afectados, subcontratas y 
proveedores. Expone protocolos para incidencias, emergencias y actuaciones singulares, con generación 
de informes. La propuesta no detalla planificación anticipada con suministradores, ni protocolos de 
actuación ante posibles retrasos de la obra. No hace mención a coordinación de accesos, tráfico, etc.

 1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado 
para los trabajos a desarrollar. Aunque indica la experiencia del equipo, no indica si la experiencia es en 
Infraestructuras hidráulicas  o infraestructuras de protección contra inundaciones. Propone un ITOP como 
vigilante de obra y un equipo de asesores en las especialidades de Hidrología, Hidráulica, estructuras, 
geotecnia, equipos electromecánicos, calidad y medio ambiente y BIM. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y 
dimensionada para cada fase del contrato y  con una dotación muy superior a la considerada como 
mínima según el  PPTP. Propone oficina a pie de obra, con capacidad para 5 puestos de trabajo, con 
aseos, mobiliario y climatización. Red local wifi, con servidor y linea ADSL. Describe el equipo de 
reproducción de documentación. Pone a disposición tecnología I+D+i de desarrollo propio para gestión 
integral de proyectos,  para control de ejecución de obras, inspecciones en remoto y su experiencia en 
desarrollo BIM. Detalla el equipo de topografía que pone a disposición y los software de diseño, topografía, 
información geográfica, presupuestos,cálculo estructural, modelización, obras lineales, etc.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8,2

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución 
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases. Aunque describe la 
cronología de las actuaciones no presenta un cronograma de las mismas.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de 
Gantt propuesto. Incluye los datos solicitados en el PCAP: distribución mensual y acumulada del PEM y 
del PBL y anualidades resultantes.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP, con excepción  de la Documentación Generada, es coherente con 
lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de 
las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. Por otra parte, solamente contempla un
 periodo de 25 meses y no de 28 (plazo de ejecución más periodo de garantía).

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental 
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos 
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo 
las mismas e indicando la actuación sobre las que aplican.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 32,9

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3 CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21, S. L. 42,4

La  descripción  del  estado  actual  y  el  conocimiento  del  objeto  del  proyecto  son  impecables, 
evidenciando  un  análisis  exhaustivo  y  preciso.  El  nivel  alcanzado permite  comprender  claramente 
todos  los  elementos  relevantes  y  ofrece  una  base  técnica  sólida  para  el estudio posterior. Esta calidad 
del análisis inicial demuestra un enfoque riguroso y bien fundamentado que facilita una valoración integral
 del proyecto.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El análisis de las circunstancias climatológicas que podrían interferir con la ejecución de las obras es
 de una idoneidad sobresaliente, proporcionando una evaluación detallada y exhaustiva de todos los 
factores relevantes. La calidad del estudio permite comprender con claridad los riesgos asociados y 
planificar medidas adecuadas. Esta aproximación evidencia un dominio técnico notable en materia de 
condicionantes climáticos.

El nivel de idoneidad del análisis realizado sobre los factores económico/administrativos, temporales
 y medioambientales es sobresaliente, cubriendo todos los aspectos clave con precisión y profundidad. La 
evaluación abarca de forma completa los condicionantes que podrían afectar al proyecto y facilita su 
correcta anticipación. Este tratamiento detallado aporta una visión integral del contexto y refuerza la calidad 
de la planificación.

El análisis de las soluciones proyectadas es de una idoneidad sobresaliente, demostrando un 
enfoque  profundo,  detallado  y  altamente  competente. La  claridad  con  la  que  se  examinan  las  
alternativas  permite  apreciar  su  coherencia  técnica  y  su adecuación a los objetivos planteados. 
Esta evaluación rigurosa fortalece la solidez del planteamiento  global y demuestra una comprensión 
avanzada del conjunto de soluciones.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

La idoneidad de los documentos e informes generados en cada fase es excepcional, 
proporcionando información clara, precisa y relevante que asegura una ejecución perfecta del proyecto. La 
documentación permite seguir  la evolución del proyecto con total transparencia y seguridad técnica. Su 
calidad contribuye de manera determinante a la adecuada toma de decisiones en cada etapa.

El grado de detalle en la descripción de los trabajos a realizar en cada fase indicada en el Pliego es 
excepcional, proporcionando una visión clara, exhaustiva y precisa de todas las actividades a llevar a cabo. 
La estructura del documento facilita la comprensión integral del proceso y permite anticipar los hitos más 
relevantes. Este nivel de desarrollo destaca por su coherencia y consistencia técnica.

La idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad y medioambientales son  muy eficaces,  
abordando  correctamente  las  interdependencias,  y  con  muy  poco  margen  de mejora en algunos 
aspectos específicos.  La  planificación  refleja  una comprensión completa  de los  posibles  riesgos y  de  los 
mecanismos  para  mitigarlos.  En  conjunto,  las  medidas  resultan  coherentes  y  proporcionan  un  esquema 
preventivo sólido.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El Licitador, aunque identifica los agentes intervinientes, no hace análisis de funciones de cada 
uno, ni establece el protocolo de comunicación entre ellos, ni la periodicidad de las reuniones. Solo  
establece que el Coordinador de Seguridad y Salud mantendrá reuniones mensuales con el Contratista 
y las empresas de servicios afectados, las cuales podrán ser presenciales u online. El documento se 
percibe muy escueto.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador expone medidas con el fin de garantizar  la calidad de la obra, el coste y su finalización 

en plazo. Indica el uso de tecnología avanzada, como drones para realizar inspecciones aéreas y software 
de gestión de proyectos. Realizará un estudio minucioso del proyecto,verificando partidas y ajustando el 
programa de trabajo para prevenir sobrecostes. Realizará un seguimiento económico riguroso 
estableciendo indicadores clave de rendimiento, coordinación estrecha con el Contratista, optimización y 
uso eficiente de recursos. En algunos casos se considera que las medidas son muy genéricas, por 
ejemplo no se especifica qué software se utilizará, ni cómo se evaluarán los KPIs. 

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un equipo completo con una experiencia superior a la considerada como 
mínima en el PCAP. Incluye además un equipo de asesores especialistas en Hidrología, Hidráulica, BIM, 
Mediciones y presupuesto y un equipo técnico  especialistas en estructuras, medioambiente, calidad, 
geología y arqueología.Presenta un organigrama funcional completo indicando las dedicación de cada 
integrante del equipo. En cuanto al vigilante de obra que es Técnico en PRL, no especifica si su 
experiencia es como vigilante en obras de infraestructuras hidráulicas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medios materiales con la configuración similar considerada como mínima 
según el PPTP Propone dotar de una oficina técnica para albergar 3 puestos de trabajo, con sala de 
reuniones y aseos, climatizada con equipo para videoconferencias, equipos informáticos y de oficina. 
Dispone de GPS, estaciones totales, láser escáner, drones, cámaras digitales para video y fotografía. 
Ofrece elaborar un modelo As-Built de las obras. No indica cuántos vehículos pondrá a disposición ni los 
software de que disponde de topografía, ni diseños asistido, etc

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5,5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, 
realizando una cronología poco detallada de las actuaciones necesarias en cada una de las fases. 
Menciona algunas de las actuaciones pero no todas.

2.2. Diagrama de Gantt.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador aunque expresa gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a 
realizar para la finalización del servicio en plazo, presenta un diagrama de Gantt solo con parte del 
contenido y consideraciones indicados en el anexo correspondiente del PCAP.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes de forma coherente 
con el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo todos los datos requeridos en el Pliego.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental 
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos 
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, 
describiendo las mismas e indicando la actuación sobre las que se aplican. Aunque algunas de esas 
medidas serán de aplicación al Contratista y no a la D.O. se considera que incluye un gran número de 
medidas aplicables a la D.O.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITEC, S.A.U. 44

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 31,8

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se ha logrado un buen nivel de conocimiento sobre el objeto del proyecto, y la descripción del 
estado  actual  está  bien  desarrollada  y  es  precisa  Esta  aproximación  facilita  una  comprensión 
adecuada del contexto y del punto de partida del proyecto. La  claridad  con  la  que  se  exponen  los  
elementos  principales  permite  establecer  una  base  técnica sólida para los análisis posteriores.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El  análisis  climatológico  es  ilustrativo,  con  un  análisis  de  los  posibles  riesgos 
meteorológicos  que  podrían  afectar  el  progreso  de  las  obras.  El  análisis  climatológico  recoge los 
riesgos  meteorológicos  que  podrían  afectar  al  avance  de  las  obras,  presentándolos  de  manera  clara  y 
comprensible.  Aunque  se  centra  en  los  aspectos  más  importantes,  ofrece  una  visión  útil  para  la  
planificación  preventiva.  Este  tratamiento  demuestra  una  aproximación  adecuada  a  los 
condicionantes climáticos.

El  análisis  de  las  circunstancias  económico/administrativas,  temporales  y  medioambientales  es  
exhaustivo,  cubriendo  los  aspectos  esenciales  que  podrían  interferir  con  la  ejecución  de  las obras. La
 información proporcionada permite anticipar condicionantes significativos y planificar medidas adecuadas.
 Este nivel de detalle garantiza una visión bien estructurada y completa del entorno del proyecto.

Las soluciones proyectadas son evaluadas con un análisis eficaz, proporcionando una visión 
coherente  y  detallada  que  responde  a  los  objetivos  del  proyecto.  El tratamiento de las alternativas 
permite entender su pertinencia y valor técnico.  Esta evaluación aporta una perspectiva clara sobre la 
funcionalidad de las propuestas y contribuye a la coherencia global del planteamiento.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

El nivel de detalle de la descripción de los trabajos en cada fase es sobresaliente, asegurando una comprensión 
total de las actividades a realizar y su secuencia en el proyecto. Ofrecen una visión clara y completa de las 
actividades y su secuencia. La estructura del planteamiento favorece la comprensión del proceso y permite 
identificar con precisión los hitos principales. Este desarrollo facilita una interpretación integral del plan de 
ejecución.

Los documentos e informes incluidos para definir las etapas de los trabajos son de una calidad 
elevada, con un alto nivel de detalle y exactitud, garantizando la total transparencia y efectividad en el 
proceso. Su contenido permite seguir de manera clara el avance de las actuaciones y disponer de 
información suficiente para la toma de decisiones. La documentación resulta coherente y bien 
estructurada.

Las medidas organizativas, de seguridad y medioambientales son funcionales, aunque algunos 
elementos podrían haber sido más detallados para optimizar la minimización de las interacciones. Aun así, 
las propuestas reflejan una planificación sólida y correctamente orientada a la prevención. El conjunto 
resulta adecuado para garantizar una ejecución controlada.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes 

que intervienen en la obra. Indica que al inicio de los trabajos establecerá los protocolos de comunicación tanto internos 
como externos, entre los miembros del equipo, entre IDOM y DGIA, entre IDOM y el Contratista y con otros agentes 
externos. Establece que será el Director de obra quien canalizará el flujo de información entre los agentes. Establece 
procedimientos internos como el P-27 del Sistema de Gestión para dar el seguimiento que debe realizarse  a las 
comunicaciones. Incluye un flujograma de comunicaciones del Delegado del Consultor con el Director del Expediente o 
personal encargado de la DGIA, para canalizar cualquier queja o reclamación en caso de existir. Define los medios de 
comunicación (reuniones, correo electrónico, cartas, etc.) y establece reuniones de seguimiento internas semanales.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la ejecución de la obra, 

describiendo de forma pormenorizada las mismas. Indica que hará un especial seguimiento y valoración del proceso 
de coordinación y de forma mensual hará una comparativa entre el avance real frente a la línea base del programa de 
obra. Establece actuaciones en cada una de las fases para dar seguimiento de los plazos acordados. Describe un 
sistema de seguimiento basado en indicadores concretos de cumplimiento de plazos de respuesta. Por su experiencia 
se antepone a problemas que puedan surgir en la coordinación con otros Organismos o Subcontratas de Obra y cita 
como ejemplo, las solicitudes de acometidas con las compañías eléctricas ya que los plazos pueden extenderse, por 
lo que establece medidas preventivas antes de que el retraso repercuta en el plazo del proyecto.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y 
superior a la considerada como mínima según el anexo I del PCAP, desarrollando además su 
idoneidad para cada fase del contrato. El documento está bien completo.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del contrato y 
con una dotación superior a la considerada como mínima según el PPTP. Detalla la amplia red de comunicación que 
dispone con sistemas de seguridad que garantizan la conexión de todo el personal a través de VPN para asegurar la 
continuidad y el desarrollo de los proyectos a través de la modalidad teletrabajo o a distancia. Describe el equipo 
informático que tendrá a disposición del proyecto y el equipo para reproducción de documentos. Dispone de equipo 
para realizar videoconferencias y licencias a través de las plataformas de Teams y Skype. Posee licencias de software 
para diseño gráfico, modelización hidráulica de redes y cauces, estructuras, geotecnia, mediciones y presupuestos, 
etc. Pondrá a disposición un vehículo 4x4 y una furgoneta. No describe el equipo de topografía que proporcionará.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador desarrolla con todo detalle y de manera muy coherente la ejecución del servicio.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en 
el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores pero no 
incluye en Trabajos Previos el análisis y aprobación de los planes de Seguridad y Salud, Vigilancia 
Medioambiental, ni la elaboración del EDC. En la fase de Ejecución de la Obra no incluye el Seguimiento 
de la Integración Paisajística ni el seguimiento Arqueológico, las relaciones valoradas y certificaciones 
mensuales y los Informes de Obra. En la Fase de Trabajos para la Recepción y certificación final, no 
incluye el Acta de Recepción ni la Certificación Final de las Obras.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de 
Gantt propuesto en el que no incluye algunas de las actuaciones. Incluye todos los datos solicitados en el 
anejo correspondiente del PCAP: distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades 
resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental. Aunque 
no llega a clasificarlas están encaminadas al ahorro energético y la utilización de productos que 
procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las 
mismas e indicando la actuación sobre la que aplican. No incluye medidas para la utilización de energías 
renovables y en cuanto al ahorro en consumo de agua, lo menciona de forma muy generalizada 
indicando que se realizará un uso racional de este recurso.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 IBERVIAS INGENIEROS, S.L. 43

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 31,8

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El conocimiento sobre el objeto del proyecto y la descripción del estado actual son apropiados y 
cubren  todos  los  aspectos  relevantes.  El  documento  refleja  una  comprensión  adecuada  del  proyecto  y 
ofrece  una  descripción  del  estado  actual  bien  alineada  con  los  requerimientos  establecidos.  Se 
identifican de manera clara los elementos esenciales, lo que facilita la contextualización de la actuación. 
Aunque no se profundiza más allá de lo necesario, la información presentada es suficiente y aporta una 
visión  coherente.  En  conjunto,  se  aprecia  un  nivel  de  detalle  correcto  que  permite  asentar  la  base 
técnica del resto de la propuesta.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El análisis de las soluciones proyectadas se realizan con un enfoque bien fundamentado y 
alineado con las necesidades del proyecto. Las alternativas propuestas están justificadas de forma 
coherente  y  mantienen  una  relación  directa  con  los  objetivos  planteados,  lo  que  evidencia  un 
análisis  bien  estructurado.  El  enfoque  empleado  resulta  técnicamente  adecuado  y  permite 
comprender  con  claridad  la  pertinencia  de  cada  decisión.  Aunque  se  centra  en  los  aspectos 
esenciales, la argumentación es sólida y demuestra una correcta interpretación de las necesidades
 del proyecto. El análisis global muestra consistencia y un criterio técnico apropiado.

El análisis de las circunstancias económico/administrativas y del entorno que pueden interferir con la 
ejecución de las obras es de una idoneidad excelente, demostrando una comprensión profunda y clara de 
todos los factores involucrados. El estudio abarca de manera exhaustiva los elementos administrativos, 
económicos y ambientales que podrían afectar a la ejecución, ofreciendo una visión bien fundamentada. La 
identificación de riesgos y condicionantes se presenta con claridad, lo que demuestra un criterio sólido y una 
capacidad de anticipación adecuada. La coherencia entre los factores analizados y las conclusiones 
alcanzadas refuerza la validez del diagnóstico. Este grado de desarrollo garantiza un entendimiento detallado
 del marco en el que se ejecutará la obra.

El  análisis  es  acertado,  abordando  las  circunstancias  climatológicas,  aunque  algunos  detalles 
menores  podrían  haberse  desarrollado  con  más  profundidad.  La  propuesta  identifica  correctamente  los 
fenómenos meteorológicos relevantes y los relaciona con su posible impacto sobre los trabajos, ofreciendo 
una  base  adecuada  para  la  planificación.  Aunque  la  información  es  correcta,  ciertos  aspectos  podrían 
haberse descrito con mayor precisión para reforzar la previsión de riesgos.  No obstante,  la  exposición es 
clara  y  proporciona  los  elementos  necesarios  para  comprender  las  implicaciones  del  clima.  El  análisis 
resulta útil y suficiente para los fines establecidos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Las medidas propuestas son válidas, con una planificación sólida para minimizar las interacciones, 
pero se podrían afinar ciertos detalles para garantizar un impacto aún mayor. Las acciones contempladas en
 materia organizativa, de seguridad y medioambiental muestran una estructura coherente y orientada a 
reducir interferencias en la ejecución. La planificación presentada resulta adecuada y cubre los principales 
elementos preventivos, si bien algunos puntos podrían haberse concretado más. A pesar de ello, el enfoque 
es funcional y permite prever un comportamiento eficaz de las medidas. En general, se aprecia una 
propuesta correcta y bien encaminada.

La descripción de los trabajos a realizar es de un grado de detalle excelente, abordando todos los aspectos 
técnicos y operativos necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto. La exposición de las 
fases y actividades ofrece un nivel de detalle notable, describiendo con claridad el orden de ejecución y los 
elementos técnicos que intervienen. Esta precisión permite una comprensión completa del proceso de 
trabajo y facilita la planificación. La documentación integra de manera adecuada los distintos componentes 
operativos, lo que refuerza la coherencia de la propuesta. El resultado es una descripción clara, completa y 
plenamente funcional.

La idoneidad de los documentos e informes generados en cada fase es excelente, con una 
estructura rigurosa y un contenido exhaustivo que facilita la correcta toma de decisiones a lo largo de la 
actuación. La documentación prevista muestra una organización precisa y un contenido bien estructurado, 
permitiendo un seguimiento adecuado del proyecto. Los informes aportan información suficiente para 
evaluar el avance y tomar decisiones fundamentadas. La claridad con la que se presentan los distintos 
elementos facilita su interpretación y garantiza su utilidad práctica. En conjunto, el material documental 
destaca por su calidad y coherencia.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador desarrolla de forma muy amplia la operativa que seguirá para la coordinación de 

todos los agentes que intervienen en la obra. Identifica claramente los roles y responsabilidades de cada 
perfil (Delegado del Consultor, Director de Obra, Coordinador de SyS, especialista en calidad y 
medioambiente, etc.). Especifica los canales de comunicación, frecuencia de reuniones, forma de 
emisiones de órdenes y documentación de las mismas. Indica que se elaborará un archivo digitalizado 
con toda la documentación generada en obra (informes, actas de reuniones, actas oficiales, etc. y el 
desarrollo de auditorías internas con el objeto de cumplir  con el E.D.C.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y bastante 
especializado para los trabajos a desarrollar. Propone asesores técnicos especializados en Hidráulica, 
mediciones y presupuesto, calidad y medio ambiente, geotécnia y estructuras. También destaca la 
inclusión del especialista en Trabajos forestales. No especifica los años de experiencia del equipo en 
obras de infraestructuras hidráulicas o infraestructuras de protección contra inundaciones.

El licitador propone bastantes medidas específicas para garantizar la realización de la obra, entre ellas 
cita  Informes  mensuales  IMSO,  actas  firmadas  de  reuniones,  revisión  inicial  de  obras  para  detectar  errores  o 
excesos  de  medición,  registro  por  escrito  de  todas  las  órdenes  y  cambios,  coordinación  directa  entre 
especialistas. Añade escalonadamente la resolución de conflictos e incidencias, incluyendo mediación y canal único 
de gestión. Se prevé situaciones imprevistas por diversas causas (proyecto, Contratista, Administración, terceros) y 
se define un protocolo de evaluación, documentación y actuación correctora. Aunque menciona un modelo gráfico de
 coordinación entre los distintos actores internos y externos, no lo incluye.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del 

contrato y con una dotación superior a la considerada como mínima según el PPTP. Detalla el equipo 
topográfico que pondrá a disposición, el equipo informático (ordenadores, servidores, Ipad, impresoras, 
fotocopiadoras, ploters, scanner, grabadoras, ect). También hace un detalle de los programas informáticos 
de topografía, modelización de redes, trazado de obras lineales, diseño gráfico, mediciones y presupuesto, 
planificación y seguimiento de obra, cálculo estructural. Pondrá a disposición 2 vehículos (uno 4x4 y otro 
de tracción delantera), seguro de responsabilidad civil para técnicos de la D.O. y de la Dirección 
facultativa. Además dispone de un dron con cámara con licencia para su uso.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8,8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución 
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases. En la fase II no incluye 
el seguimiento arqueológico, ni el seguimiento de la integración paisajística.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el 
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,expresando 
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en 
plazo. Incluye todas las tareas comprendidas en la “Descripción de los Trabajos a realizar por la Dirección 
Facultativa” indicadas en el PPTP.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de 
Gantt propuesto. Incluye todos los datos solicitados en el anejo correspondiente del PCAP: distribución 
mensual y acumulada del PEM y del PBL. En cuanto a las anualidades resultantes, no las define 
correctamente y las expresa en porcentaje.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2,4

3.1. Medidas de carácter ambiental
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 
ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de 
un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e 
indicando la actuación sobre las que aplican. Gran parte de las medidas que presenta corresponden al 
Contratista de la obra y no a la D.O. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 IPLAN GESTION INTEGRAL, S.L . 38,5

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 31,8

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El nivel de conocimiento es profundo, con una descripción clara y bien estructurada del estado actual
 que refleja un análisis exhaustivo. La documentación evidencia un conocimiento sólido del proyecto y ofrece
 una  caracterización  minuciosa  del  estado  actual,  descrita  con  claridad  y  buena  organización.  Esta 
aproximación  facilita  la  comprensión  de  los  condicionantes  iniciales  y  demuestra  un  análisis  riguroso. 
Aunque se mantiene dentro de los límites necesarios, el nivel de desarrollo permite una visión completa y 
fiable. En conjunto, presenta una base técnica muy bien fundamentada.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

La idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas es excepcional, presentando un análisis 
exhaustivo  y  perfectamente  alineado  con  los  objetivos  del  proyecto.  El  estudio  de  las  alternativas  se 
desarrolla con una profundidad destacable, ofreciendo argumentos claros que justifican cada propuesta 
y su adaptación a las necesidades del proyecto. La coherencia del análisis contribuye a una valoración 
precisa de su viabilidad técnica. La exposición es ordenada, completa y permite entender fácilmente los 
criterios de selección empleados. El enfoque demuestra un alto nivel de rigor y solidez técnica.

El análisis de los condicionantes económico/administrativos, temporales y medioambientales está 
perfectamente realizado, con una profundidad y precisión que aseguran la viabilidad de las obras. El 
documento examina con detalle los factores administrativos, económicos y ambientales, mostrando un 
conocimiento profundo de sus implicaciones en la ejecución. La identificación de riesgos y condicionantes es 
clara y está adecuadamente justificada. Este planteamiento permite valorar con precisión el entorno en el 
que se desarrollará la obra. En conjunto, el análisis ofrece garantías de consistencia y viabilidad.

El  análisis  de  las  condiciones  climatológicas  es  coherente,  proporcionando  una  
evaluación  sólida  de  los  posibles  impactos  del  clima  en  la ejecución de las obras.  La propuesta identifica 
correctamente  los  fenómenos  meteorológicos  relevantes  y  evalúa  de  manera  clara  sus  posibles  efectos 
sobre el desarrollo del proyecto. Aunque no profundiza más allá de lo necesario, la información aportada es 
precisa y funcional. El análisis permite anticipar adecuadamente los riesgos derivados del clima y planificar 
en consecuencia. El resultado es una valoración coherente y útil para la programación de trabajos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Las  medidas  organizativas,  de  seguridad  y  medioambientales  son  detalladas  aunque  en  algunos 
aspectos secundarios podrían ser más concretas. El conjunto de medidas se presenta estructurado y abarca 
los  elementos  esenciales  para  garantizar  un  desarrollo  seguro  y  respetuoso con el  entorno.  La  propuesta 
refleja un enfoque preventivo adecuado, aunque ciertos puntos podrían definirse con mayor precisión para 
reforzar su eficacia. Aun así, la planificación es funcional y proporciona una base suficiente para minimizar 
interferencias. En general, las medidas son correctas y bien orientadas.

La descripción de los trabajos en cada fase está muy bien detallada, abarcando los aspectos más 
importantes, aunque ciertos elementos podrían haber sido descritos con mayor profundidad. La 
secuenciación de actividades y su contenido se presentan con un nivel de detalle adecuado que facilita la 
comprensión del proceso constructivo. La propuesta aborda correctamente los elementos principales, 
proporcionando una visión clara del trabajo previsto. Aunque algunos aspectos podrían ampliarse, la 
información es suficiente para una correcta planificación. El desarrollo general resulta completo, coherente y 
funcional.

Los  documentos  e  informes  que  se  generarán  durante  las  distintas  fases  son  de  una  calidad 
excepcional,  proporcionando  la  información  necesaria  de  manera  clara,  concisa  y  bien  organizada.  La 
propuesta  documental  presenta  una  estructura  sólida,  con  contenidos  bien  definidos  que  favorecen  el 
seguimiento del proyecto. La claridad y concisión empleadas permiten interpretar fácilmente la información 
en cada fase. Esta organización facilita la toma de decisiones y garantiza un control adecuado del desarrollo.
 El conjunto se percibe como un sistema documental eficaz y técnicamente bien construido.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
La empresa presenta un gran número de medidas con un alto nivel de detalle en la descripción de la 

operativa para la coordinación de los agentes que intervienen en la obra. Identifica claramente todos los agentes 
internos y externos y define sus funciones. Describe el papel del Delegado del Consultor como eje central de la 
interlocución entre actores. Detalla funciones específicas de figuras clave como el Gerente de obra, Jefe de Obra, 
Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Calidad y MA, Jefe de Seguridad, etc. Explica la estructura de comunicación 
jerárquica y horizontal. Incluye reuniones organizativas iniciales, reuniones semanales y uso de herramientas 
colaborativas diarias. Presenta un protocolo detallado para la resolución de conflictos y un plan para reuniones 
periódicas y revisión de cronograma de trabajo.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El Licitador incluye medidas concretas y realistas para mantener la calidad y los plazos: Coordinación 
semanal y seguimiento diario, protocolos de revisión y actualización del cronograma, tablas de seguimiento de 
permisos administrativos, resolución ágil de incidencias técnicas y conflictos. Gestión de accesos y planificación 
urbana para minimizar afecciones. La coordinación con organismos públicos se detalla bien, incluyendo identificación 
de entes y técnicas de seguimiento. Hay mención explícita a la importancia del cumplimiento de plazos en tareas 
críticas (electromecánicos, líneas eléctricas, etc.). Se establece protocolo de mediación para la resolución de conflictos 
con los subcontratistas o retrasos en la obra en el que el Director de Obra junto con el Contratista son figuras clave.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y bastante 
especializado para los trabajos a desarrollar. Propone asesores técnicos especializados en Medio 
ambiente, Topografía, Estructuras e Hidráulica. Destaca la inclusión de un ICCP como Vigilante de Obra. 
No establece la dedicación del personal.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima 
según el PPTP. Propone oficina a pie de obra como centro principal de instalaciones con hasta 4 puestos 
de trabajo. Incluye una tabla que indica el equipo de topografía, el equipo informático, de comunicación y 
de reproducción de documentación pero no presenta detalle de los mismos. Indica los software que pondrá 
a disposición. Menciona la flota de vehículos de que disponde la empresa pero no especifica cuales 
utilizará para esta obra y lo mismo sucede con el equipo informático personal que indica que dispone de 
76 unidades.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 4,3

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con 
un grado de coherencia aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología 
poco detallada de las actuaciones a realizar en cada una de las fases. Presenta la cronología en el tiempo 
por cada una de las fases, sin detalle de cada una de las actuaciones.

2.2. Diagrama de Gantt.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR TORCUATO VEGA SEDANO 28/11/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ PÁG. 53/97

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, conforme al 
diagrama de Gantt propuesto. Incluye la distribución mensual y acumulada del  PBL y las anulalidades 
resultantes pero no incluye la distribición mensual ni acumulada del PEM.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2,4

3.1. Medidas de carácter ambiental
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El  licitador  presenta  un  diagrama  de  Gantt  que no incluye muchos datos requeridos en el 
Pliego.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR TORCUATO VEGA SEDANO 28/11/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ PÁG. 54/97

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Aunque el licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental 
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos 
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, 
describiendo las mismas e indicando la actuación sobre las que aplican, gran parte parte de las medidas 
que presenta corresponden al Contratista de la obra y no a la D.O. e incluso, todas las medidas de 
utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado y valorización, 
corresponden al Contratista de la obra.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 46,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 35,4

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  nivel  de  conocimiento  sobre  el  objeto  del  proyecto  y  la  descripción  del  estado  actual  es 
sobresaliente, reflejando una profunda comprensión y precisión. La información presentada demuestra un 
conocimiento profundo del proyecto y una descripción detallada del estado actual,  permitiendo identificar 
claramente los factores clave y el contexto general. La exposición es precisa y coherente, lo que facilita la 
comprensión del alcance de la actuación. Este nivel de detalle asegura la correcta planificación posterior y 
refuerza la fiabilidad técnica de la propuesta.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El análisis de las soluciones proyectadas refleja un nivel de idoneidad excelente, con un enfoque 
detallado  y  una  interpretación  precisa  de  los  datos  y  necesidades.  El  análisis  evidencia  un  enfoque 
técnico  riguroso,  evaluando  las  soluciones  con  claridad  y  coherencia  respecto  a  los  objetivos  del 
proyecto.  La  interpretación  de  los  datos  es  precisa  y  permite  comprender  la  lógica  detrás  de  cada 
alternativa. La exposición es clara y sistemática, asegurando que los criterios de elección de soluciones 
sean totalmente comprensibles y consistentes.

El análisis abarca todos los factores económico/administrativos, temporales y medioambientales de 
manera exahustiva, garantizando que no haya interferencias en la ejecución de las obras. El estudio 
contempla de manera integral todos los factores que podrían influir en la ejecución, proporcionando un 
marco completo y bien fundamentado. La identificación de riesgos y condicionantes permite prever posibles 
impactos y planificar medidas preventivas adecuadas. Este nivel de análisis garantiza una evaluación válida 
y fiable de los elementos que podrían afectar la obra.

El análisis climatológico realizado es muy riguroso, cubriendo todos los aspectos fundamentales 
que  podrían  interferir  con  la  ejecución  de  las  obras.  La  evaluación  de  las  condiciones  meteorológicas 
incluye todos los factores relevantes, identificando riesgos y su posible impacto sobre la ejecución de los 
trabajos.  La  información  se  presenta  de  manera  clara  y  detallada,  lo  que  permite  planificar  de  forma 
preventiva.  La  rigurosidad  del  análisis  asegura  una previsión  fiable  para  anticipar interferencias 
climáticas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Las medidas organizativas, de seguridad y medioambientales propuestas para minimizar las 
interacciones y sus impactos son de una idoneidad sobresaliente, garantizando la máxima efectividad en la 
ejecución de la actuación. Las medidas propuestas abordan de forma integral los aspectos preventivos y de 
seguridad, asegurando que las interacciones se minimicen eficazmente. La planificación es clara y detallada, 
mostrando un enfoque orientado a la eficiencia y a la reducción de riesgos. En conjunto, las medidas son 
coherentes y adecuadas, proporcionando garantías adicionales sobre la correcta ejecución del proyecto.

El grado de detalle de la descripción de los trabajos en cada fase es impecable, proporcionando un nivel de 
claridad y profundidad que facilita la correcta planificación y ejecución.  La descripción de las fases y 
actividades ofrece un nivel de detalle muy alto, permitiendo comprender con precisión la secuencia de 
trabajos y la interacción de los distintos elementos. La claridad de la exposición facilita la planificación y 
contribuye a una ejecución ordenada y eficiente. Este grado de detalle garantiza la correcta ejecución de 
todas las fases del proyecto.

La idoneidad de los documentos e informes generados en cada fase es sobresaliente, con una 
documentación que cubre todos los aspectos necesarios para garantizar la correcta ejecución y seguimiento 
de la obra. Los informes y documentos proporcionan información completa y organizada, facilitando el 
seguimiento técnico de cada fase. La claridad y coherencia de la documentación permite una toma de 
decisiones eficiente y respaldada por datos precisos. La estructura adoptada asegura la consistencia y la 
correcta ejecución de la obra.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que 

intervienen en la obra. Establece claramente las funciones del Director de Obra y la correspondencia entre los equipos 
y la metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos de la D.O. Incluye una tabla que indica los equipos o 
recursos propuestos que llevarán a cabo las tareas principales. Establece el uso del PSC como base para la 
coordinación con el Contratista definiendo como hitos principales de la coordinación el inicio de tajo, la programación 
diaria, y la aprobación de proveedores y subcontratistas.  Establece que será el Director de Obra el encargado de la 
coordinación  con las empresas suministradoras de servicios afectados y las expropiaciones. No hace mención de 
cuáles  serán los organismos afectados, ni las reuniones que se tendrán con la Administración y el Contratista, ni la 
utilización de procedimientos propios para dar seguimiento a las comunicaciones.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El Licitador detalla como medidas importantes para minimizar las pérdidas y garantizar una buena ejecución 

de la obra el seguimiento del EDC, PAC, PSC, CCM  y PCL  y control de calidad del Contratista. Se menciona la 
importancia del Informe Previo de Ejecución de Obra (IPEO) como herramienta base para anticipar problemas como 
imprevistos posteriores y tener retrasos o sobrecostos. Profundiza en el control de tajos: comprobaciones previas, 
vigilancia durante obra, comprobaciones posteriores. Incluye un enfoque de acuerdo a su experiencia sobre la 
problemática de servicios afectados no previstos y propone medidas preventivas y de vigilancia para evitar desvíos. 
Enfatiza en el ahorro de costes mediante una planificación eficiente y una adecuada supervisión de recursos.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y bastante 
especializado para los trabajos a desarrollar. Propone un equipo de apoyo  de especialistas en Geología, 
geotecnia, estructuras, medioambiente, drenaje, servicios afectados y desvíos y BIM. La dedicación del 
equipo es acorde a la establecidad en el PPTP. Incluye un cuadro donde establece las tareas y funciones 
de cada uno de los integrantes del equipo.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza una descripción detallada de la oficina a pie de obra y del mobiliario y equipamiento que 
dispondrá, así como conexión VPN IPsec a través de un rourter Fortigate con los servidores de sus oficinas. Pondrá a 
disposición el software APP AP41 de desarrollo propio para seguimiento de la obra que permite rellenar partes de 
obra, PPIs y datos de auscultación in situ, está vinculado a las distintas unidades de obra del presupuesto y el cliente 
puede obtenr  acceso a informes y resúmenes  que pueden obtenerse. Describe el tipo de vehículos que pondrá a 
disposición en la obra, así como cámaras digitales y de video. Hace un detalle del equipo topográfico de que dispone y 
asimismo del Hardware y los distintos programas de planificación hidrológica, cálculo hidrológico, diseño, cálculo 
estructural y  gestión de la información.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un 
grado de coherencia aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología 
poco detallada de las actuaciones a realizar en cada una de las fases. 

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, 
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización 
del servicio en plazo. No incluye la Documentación generada. Las Fases de Trabajos en el periodo de 
garantía de Liquidación de las obras, las muestra con una duración de 0 días.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador presenta los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, conforme al 
diagrama de Gantt propuesto, incluye algunos de los datos exigidos en el anejo correspondiente del 
PCAP: distribución mensual y acumulada del PBL y las anualidades resultantes pero no incluye la 
distribución mensual y acumulada del PEM.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental 
encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos 
que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, 
describiendo las mismas e indicando la actuación sobre la que aplica. Aunque incluye medidas que 
corresponden al Contratista de Obra, incluye gran número de medidas que corresponden a la D.O.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L . 46,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 35,4

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La comprensión del objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual son muy 
completos,  con  pocos  detalles  adicionales,  por  lo  que  podría  mejorarse.  La  información  refleja  una 
comprensión  adecuada  del  proyecto  y  una  descripción  detallada  del  estado  actual,  abordando  los 
elementos  más  importantes.  Aunque  la  propuesta  podría  haberse  enriquecido  con  algunos  detalles 
adicionales, la exposición permite captar correctamente el contexto y los factores relevantes. En general, la 
presentación es clara y proporciona una correcta planificación técnica.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Las soluciones proyectadas se analizan con una idoneidad destacada, evidenciando una clara 
comprensión  y  un  enfoque  profundo  que  garantiza  su  viabilidad.  La  evaluación  de  las  soluciones 
proyectadas  demuestra  un  análisis  bien  fundamentado  y  un  entendimiento  profundo  de  las 
necesidades  del  proyecto.  Los  planteamientos  son  coherentes  y  se  alinean  con  los  objetivos 
establecidos, mostrando un enfoque estructurado y eficaz. La exposición proporciona seguridad sobre 
la viabilidad técnica de las distintas fases de la actuación.

La idoneidad del análisis es completo, con una evaluación minuciosa de los factores 
económico/administrativos, temporales, medioambientales y del entorno, lo que asegura una correcta 
ejecución de las obras. El estudio abarca de manera exhaustiva todos los condicionantes que podrían afectar
 la obra, evaluando cada factor con detalle y claridad. La información permite anticipar riesgos y organizar 
medidas preventivas. La coherencia y profundidad del análisis proporcionan garantías sobre la correcta 
ejecución, asegurando que los principales elementos críticos estén adecuadamente considerados.

El nivel de idoneidad del análisis de las circunstancias climatológicas es excepcional, abordando 
todas las posibles condiciones meteorológicas con precisión y profundidad.  La evaluación climática es 
exhaustiva y contempla todas las condiciones meteorológicas que podrían influir en el desarrollo de la 
obra. La información se presenta de manera clara y detallada, lo que facilita la planificación preventiva y 
la anticipación de riesgos. En definitva se plantea una gestión eficaz frente a los factores climáticos..

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

La idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad y medioambientales es acertada, 
abordando todos los aspectos necesarios para minimizar las interacciones y asegurando la máxima calidad y
 eficiencia.  Las medidas contempladas muestran un enfoque equilibrado, atendiendo a la prevención de 
riesgos y a la reducción de interferencias. La planificación es clara y coherente, cubriendo los aspectos 
esenciales de seguridad y medioambientales. En conjunto, las acciones propuestas proporcionan garantías 
de eficiencia y una correcta gestión de las interacciones en el desarrollo de la actuación.

El grado de detalle en la descripción de los trabajos es muy profundo, asegurando que cada aspecto del 
proyecto esté completamente definido y claro para todos los involucrados. La descripción de los trabajos se 
desarrolla con un alto nivel de detalle, permitiendo comprender completamente la secuencia de actividades y 
su relación entre fases. La exposición es organizada y facilita la coordinación técnica de la ejecución. Esta 
precisión asegura que los objetivos se puedan alcanzar de manera estructurada y controlada.

Los  informes  y  documentos  generados  durante  cada  fase  son  muy  acertados,  con  detalles 
precisos  y  un  formato  adecuado  para  facilitar  el  análisis  y  la  toma  de  decisiones.  La  documentación 
proporciona información clara, estructurada y completa, permitiendo un seguimiento eficiente del proyecto. 
La precisión de los detalles asegura que las decisiones puedan tomarse con respaldo técnico sólido.  La 
organización y el formato contribuyen a una gestión coherente y transparente de cada fase de ejecución.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma completa la operativa que seguirá  para la coordinación de todos 
los agentes que intervienen en la obra. Detalla claramente quienes serán los agentes internos y los 
externos y define funciones y responsabilidades de cada uno de ellos.  Propone la figura del Director de 
Obra como ente que centralizará los flujos de comunicación entre todos los agentes que intervienen. 
Iincluye una tabla que resume las principales relaciones entre los distintos agentes. Se establecen las 
formas de actuación con los organismos externos y con las compañías de servicios afectados.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la ejecución de la obra, 

describiendo de forma pormenorizada las mismas, las  estructura para la consecución de los objetivos básicos en una 
obra: Calidad, coste y plazo. Describe detalladamente el procedimiento para llevar a cabo la implantación, seguimiento 
y control del EDC en base a su experiencia y a procedimientos implantados propios, estableciendo un control 
documental sobre actas, informes, ensayos, además del seguimiento del gasto acumulado a origen. Para garantizar la 
ejecución de la obra en plazo, propone reuniones semanales entre el Director de Obra y el Jefe de obras, solicitud de 
la planificación diaria al Contratista y fichas de control geométrico indicando unidades ejecutadas y comprobadas que 
serán enviadas diariamente al Director de Obra.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un equipo completo con una organización apropiada y experiencia superior a 
la indicada en el PCAP. Describe las funciones de  cada uno de los integrantes y los años de experiencia 
en obras de infraestructuras hidráulicas. Oferta una dedicación de cada uno de los integrantes del equipo 
superior a la indicada en el PPTP. Propone un Ingeniero Civil como vigilante de obra. Presenta un 
organigrama funcional completo.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y 
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima 
según el PPTP. Dispondrá de programas de cartografía, modelización hidrológica e hidráulica, cálculo de 
estabilización de taludes, cálculos de elementos de hormigón, sistemas de información geográfica, 
presupuesto, etc. Dispone de dron para realizar reportajes fotográficos periódicos.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7,2

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución 
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, pero no incluye la 
cronología en el tiempo de las actuaciones en cada una de las fases. No menciona la Fase IV y V.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en 
el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores pero no 
incluye lo correspondiente a la Fase IV. Trabajos en Período de Garantía ni la Fase V Liquidación de las 
obras.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El licitador incluye en este apartado todos los datos exigidos en el Pliego.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR TORCUATO VEGA SEDANO 28/11/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ PÁG. 68/97

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Las  medidas  de  carácter  medioambiental  propuestas  promueven  con  acierto  el  ahorro 
energético, la utilización de energías renovables y e l reciclado.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 34,4

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

9 AIMA INGENIERÍA, S.L.P. 46,6

Se  presenta  un  conocimiento  exhaustivo  sobre  el  objeto  del  proyecto,  acompañado  de una 
descripción clara y bien fundamentada del estado actual.  La propuesta evidencia un conocimiento completo
 del  proyecto  y  ofrece  una  descripción  estructurada  y  detallada  del  estado  actual,  reflejando  un  análisis 
profundo. La información permite comprender con claridad los factores esenciales del contexto y establece 
una estructura  para  las  decisiones  posteriores.  La  exposición,  precisa,  organizada  y  técnicamente 
coherente, proporciona confianza en la validez del estudio inicial.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

La idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas es destacada, aunque se podría haber 
profundizado  aún  más  en  ciertos  aspectos  técnicos.  El  análisis  de  las  alternativas  proyectadas 
muestra una evaluación adecuada y bien fundamentada, alineada con los objetivos del  proyecto.  La 
propuesta permite comprender la lógica detrás de cada solución. Si bien algunos elementos técnicos 
podrían haberse desarrollado con mayor profundidad, la exposición general es suficiente para evaluar 
la viabilidad de las medidas planteadas.

El análisis de las circunstancias que podrían afectar la ejecución de las obras, incluyendo los 
aspectos económico/administrativos, temporales y medioambientales, es completamente idóneo y de alta 
calidad. El estudio abarca de forma completa todos los factores que podrían incidir en la ejecución de la 
obra, ofreciendo una visión clara y estructurada de los condicionantes económicos, administrativos y 
ambientales. La identificación de riesgos y la interpretación de los impactos están correctamente 
fundamentadas, proporcionando una base segura para la planificación y la toma de decisiones. La propuesta
 demuestra rigor técnico y coherencia en todos los niveles.

La idoneidad del análisis sobre las circunstancias climatológicas es excelente, cubriendo todos los 
aspectos críticos y anticipando posibles interferencias con la ejecución de las obras. El análisis climático 
es exhaustivo y contempla todos los factores relevantes que podrían afectar la ejecución. La exposición 
permite  un  manejo  de  riesgos  meteorológicos  adecuado.  La  documentación  es  precisa  y  bien 
estructurada,  asegurando  que  los  condicionantes  climáticos  se  integren  de  manera  efectiva  en  la 
planificación de la obra.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR TORCUATO VEGA SEDANO 28/11/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ PÁG. 71/97

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Las medidas propuestas para minimizar las interacciones, tanto organizativas como de seguridad y 
medioambientales, son de una idoneidad excelente, con un enfoque integral y detallado que asegura la 
correcta ejecución. Las medidas contempladas presentan un análisi completo y coherente, abordando la 
reducción de riesgos y la protección del entorno de manera eficaz. La planificación refleja atención a todos 
los aspectos críticos y establece procedimientos claros para minimizar las interferencias. El conjunto resulta 
técnicamente sólido, permitiendo una ejecución segura y eficiente de la obra.

La descripción de los trabajos a realizar en cada fase es extremadamente detallada, cubriendo todos los 
aspectos importantes con precisión y asegurando que no se omita ningún factor relevante.  La propuesta 
ofrece un nivel de detalle sobresaliente, describiendo con claridad la secuencia de actividades y los 
elementos técnicos involucrados. La información presentada permite comprender el desarrollo completo del 
proyecto y asegura que todas las fases estén correctamente planificadas. Este grado de definición facilita la 
coordinación de los trabajos y la correcta implementación de la obra.

Las  propuestas  desarrolladas  proporcionan  una  información  detallada  y  precisa  del  objeto  de  la 
actuación.  La  documentación  es  clara,  organizada  y  exhaustiva,  permitiendo  un  seguimiento  riguroso  del 
proyecto y la toma de decisiones fundamentadas. La información presentada cubre los aspectos esenciales y
 garantiza transparencia en la  gestión de cada fase.  La calidad y coherencia de los informes fortalecen la 
capacidad de planificación y control técnico de la ejecución.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma completa la operativa que seguirá para la coordinación de todos 
los agentes que intervienen en la obra. Define de forma clara las responsabilidades del Director de Obra 
como figura central de la coordinación. Indica como será la coordinación con los organismos públicos y 
las comunicaciones tanto entre el equipo de la D.O. como con todos los miembros del Contratista. 
Contará además con el apoyo en todo momento de un técnico auxiliar con la titulación de ICCP y un 
administrativo y define las funciones de cada uno.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la correcta ejecución 
de la obra, describiendo de forma pormenorizada las mismas. Las estructura en tres grupos orientados a 
grarantizar la calidad, el control de costes y el cumplimiento de plazos. Las medidas se complementan con 
herramientas de control y ejemplos reales de aplicación de acuerdo a la experiencia de la empresa.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Describe las funciones de cada uno de los integrantes del equipo. Presenta organigrama 
funcional y el equipo cumple con las titulaciones y experiencia  establecidas en el PCAP. Por otra parte, 
la dedicación que se indica es de acuerdo con lo establecido en el PPTP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8,2

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución 
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 
pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases. En la fase 3 comete el 
error de no incluir el Asesor Técnico a la D.O. y en su lugar incluye el topógrafo y en una de las partes 
menciona que la fase 2 es de 9 meses cuando es de 12. En la fase 2 no incluye la Caracterización del 
terreno natural subyacente, ni el seguimiento de la Integración Paisajística.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y 
dimensionada  para  cada  fase  de  los  trabajo.  Con  una  dotación  muy  superior  a  la  considerada  como 
mínima según el Pliego. Incluye fotografías del equipo y la asignación del equipo y software para el 
personal exigido en el PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador aporta los importes de los trabajos ejecutados conforme al diagrama de Gantt 
presentado, incorporando todos los datos requeridos en el anejo correspondiente del PCAP: distribución 
mensual y acumulada del PEM y del PBL, así como las anualidades resultantes y las indicadas en el 
anexo del PCAP.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

El diagrama de Gantt presentado incluye casi todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador plantea numerosas medidas medioambientales concretas orientadas al ahorro 
energético, al uso de energías renovables y a la incorporación de productos provenientes de procesos de 
reutilización, reciclaje o valorización, especificando su tipología, describiéndolas e indicando la actuación a 
la que se aplican.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 24,8

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

10 TÉCNICAS GADES, S.L. 33,7

El  conocimiento  sobre  el  objeto  del  proyecto  y  la  descripción  del  estado  actual  son  correctos, 
aunque  algunos  aspectos  clave  podrían  ser  más  detallados.  La  propuesta  ofrece  un  entendimiento 
adecuado del proyecto y una descripción clara del estado actual, abordando los elementos más relevantes.
 Se echan en falta algunos detalles  adicionales  que podrían  haber  enriquecido  la  exposición,  pero  la  
información  presentada permite una comprensión funcional del contexto. En conjunto, la base técnica es 
suficiente para orientar las fases siguientes del proyecto.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR TORCUATO VEGA SEDANO 28/11/2025

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ PÁG. 77/97

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmG466D2JWVWH39RM4QX4YQKKDJ


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El análisis de las soluciones proyectadas cubre los puntos principales, aunque algunos aspectos 
cruciales  podrían  haber  sido  más  detallados.  El  análisis  de  las  soluciones  contempla  los  elementos 
esenciales  del  proyecto  y  presenta  una  evaluación  coherente  con  los  objetivos  planteados.  Si  bien 
ciertos  aspectos  podrían  haberse  ampliado  para  aumentar  la  precisión  técnica,  la  exposición  general 
permite comprender adecuadamente la lógica y pertinencia de las alternativas propuestas. La propuesta 
es funcional y clara.

El análisis de las circunstancias económicas, administrativas, temporales y medioambientales está 
bien planteado, aunque omite detalles importantes que podrían enriquecer la evaluación. El estudio aborda 
de  manera  correcta  los  factores  que  podrían  afectar  la  ejecución,  identificando  los  elementos  más 
relevantes.  Algunos  detalles  adicionales  habrían  permitido  un  análisis  más  completo,  pero  la  información 
disponible resulta suficiente para orientar la planificación y las medidas preventivas. La evaluación es clara y
 funcional, aunque con margen de mejora.

El  análisis  de  las  circunstancias  climatológicas  es  acertado,  pero  algunos  aspectos  menores 
podrían haberse detallado más para optimizar la planificación de las obras.  La evaluación climática cubre 
los elementos esenciales y permite prever los posibles riesgos para la ejecución de los trabajos. Algunos 
detalles  y parámetros climáticos  habrían  aumentado  la  precisión  y  profundidad  del  análisis,  pero  la
 información proporcionada es suficiente para planificar de manera efectiva. El estudio resulta funcional y 
coherente.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Las  medidas  organizativas,  de  seguridad  y  medioambientales  propuestas  muestran  un 
enfoque  razonable,  aunque  algunos  aspectos  clave  no  están  suficientemente 
desarrollados  para  minimizar  de  forma  eficaz  las  interacciones.  Las  medidas  contempladas  abordan  los 
principales  riesgos  y  muestran  una  planificación  adecuada,  aunque  ciertos  detalles  podrían  haberse 
desarrollado  más para  garantizar  una  reducción  óe los  conflictos.  La  propuesta  es  funcional  y proporciona
 una  base  suficiente  para  la  gestión  de  seguridad  y  medioambiente.  El  enfoque  general  es  bastante 
adecuado.

El grado de detalle en la descripción de los trabajos es bueno aunque algunos detalles adicionales habrían 
mejorado la claridad. La descripción de los trabajos permite comprender la secuencia y las fases de 
ejecución, cubriendo los aspectos más importantes. Algunos elementos adicionales habrían enriquecido la 
comprensión, pero la información presentada resulta suficiente para orientar la planificación y garantizar un 
seguimiento eficaz. La exposición es clara y concisa.

Los documentos e informes generados en cada fase cumplen con los requerimientos y cubren la 
mayoría de la información relevante de forma detallada, aunque algunos aspectos podrían desarrollarse con 
mayor profundidad.  La documentación presenta un nivel adecuado de detalle y estructura, cubriendo la 
información esencial para el seguimiento del proyecto. La claridad y organización facilitan su uso en la toma 
de decisiones. Algunos elementos podrían haberse ampliado, pero en general la propuesta es funcional, 
coherente y suficiente para la gestión técnica.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El Licitador estructura su propuesta en tres fases claras: planificación inicial, ejecución y cierre. Detalla 

reuniones de coordinación inicial, propuestas a la DGIA, diferenciadas de las reuniones iniciales que se tengan con 
el Contratista, con la finalidad de coordinar plazos, presupuesto y expectativas generales del Proyecto. Define 
explícitamente el uso de SharePoint como plataforma de gestión documental colaborativa. Precisa canales de 
comunicación, jerarquías y frecuencia de contacto. Incluye un enfoque legal y técnico sobre la Coordinación de 
Actividades Empresariales (CAE). Aborda el papel de todos los agentes: contratista, DGIA, proyectistas, organismos 
afectados y agentes con servidumbres. Aunque se nombra a muchos agentes, no hay una tabla-resumen o mapa 
jerárquico visual de relaciones entre agentes. La coordinación con subcontratas, suministradores y entes locales es 
mencionada pero poco desarrollada.

..1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo 
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El Licitador describe con detalle el Sistema Integrado de Calidad que adoptará, incluye auditorías externas 

independientes cuyas conclusiones se aplicarán a los procedimientos de calidad cada 6 meses. Dispondrá de un 
Responsable de Calidad independiente del equipo de la Asistencia Técnica, lo cual refuerza la objetividad del control. 
Indica que toda la información de la obra estará disponible en un servidor virtual (carpeta compartida en el sistema 
Sharepoint de Microsoft).Efectuará un control de desviaciones presupuestarias con umbral límite del 10%. Por su 
experiencia en la zona ofrece soporte activo al contratista en la selección de proveedores, optimizando costes sin 
sacrificar calidad. Incluye monitorización constante, reuniones periódicas, gestión de riesgos y análisis climatológico. 
Aunque el documento es bastante detallado, no  menciona las medidas de coordinación con organismos externos 
(permisos, tráfico, vecinos, etc.), hace mención a un gráfico con los 5 subcapítulos con mayor peso pero no lo incluye.

1.5. Adecuación de medios personales 1,8
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal

en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone el equipo que designará para el 
desarrollo de los trabajos, pero no considera un Asesor Técnico a la D.O. ni un topógrafo. Por otra parte, 
en algunos casos la dedicación propuesta es inferior a la establecida en el PPTP.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5,7

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, de 
manera coherente con el contenido de los apartados anteriores, sin realizar una cronología de las 
actuaciones a realizar en cada una de las fases, aunque enumerando algunas de ellas. No incluye las 
actuaciones a realizar en las fases IV y V.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

El Licitador, de forma genérica indica el equipo informático, de reproducción de documentación, 
equipos topográficos y software que tendrá en obra, pero no incluye detalle. menciona la oficina a pie de 
obra que deberá construir pero no da detalles de la misma. Hace referencia a los medios que la 
empresa posee, como ser: oficinas centrales, software, equipo informático y topográfico que pondrá a 
disposición para el adecuado desarrollo de la obra. Presenta detalle del equipo topográfico que posee.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones 
indicados en el anexo correspondiente del PCAP, expresando gráficamente la cronología de las 
actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. No incluye lo correspondiente a las tareas 
sucesoras ni la documentación generada y asimismo tampoco incluye la Fase IV. Trabajos en Período de 
Garantía ni la Fase V Liquidación de las obras.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de 
Gantt propuesto pero no indica las fases ni las actuaciones. Aunque incluye todos los datos solicitados en 
el anejo correspondiente del PCAP: distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, también incluye 
una columna Contracción/Detracción que no está incluida en el PCAP.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental, indica su tipología 
y la actuación sobre las que se aplica. No las clasifica como de ahorro energético,  utilización de energías 
renovables y la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o 
valorización. Algunas de esas medidas están repetidas. Es de hacer notar que propone la donación de 
teléfono móviles fuera de uso y mobiliario obsoleto a ONG.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 UTE FINWE INGENIEROS, S.L. - INGENIERIA
GUADALSUR, S.L.P. 40,1

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 30,4

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El desarrollo del conocimiento sobre el objeto del proyecto y la descripción del estado actual 
están  muy  bien  fundamentados.  La  propuesta  evidencia  un  conocimiento  sólido  del  proyecto  y 
presenta  una  descripción  bien  estructurada  del  estado  actual.  La  información  permite 
comprender de manera precisa los elementos críticos y el contexto general. Este análisis garantiza 
la seguridad  posterior y demuestra un enfoque técnico adecuado y consistente.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

En el análisis  planteado  destacan su rigor técnico y su capacidad de abordar los aspectos 
críticos  del  trabajo.  El  análisis  muestra  una  valoración  rigurosa  de  las  soluciones  proyectadas, 
abordando  de  manera  efectiva  los  puntos  críticos  del  proyecto.  La  exposición  es  precisa, 
permitiendo  comprender  la  lógica  de  las  decisiones  adoptadas.  El  enfoque técnico planteado es 
sólido y orientado a la correcta ejecución de la obra.

El análisis realizado sobre los factores económico/administrativos, temporales y medioambientales 
esta  bien  desarrollado,  abarcando  los  aspectos  más  relevantes.  El  estudio  cubre  adecuadamente  los 
factores que podrían influir en la ejecución de la obra, proporcionando un análisis claro y estructurado. La 
evaluación  permite  planificar y anticipar medidas  preventivas.  La  información  es suficiente para garantizar 
una comprensión completa de los elementos clave.

El análisis de las condiciones climatológicas es eficaz, aunque se podría haber profundizado más en
 algunas condiciones extremas que podrían interferir con el desarrollo de las obras. La evaluación climática 
identifica correctamente los factores principales y sus posibles impactos en la ejecución. Aunque algunos 
escenarios extremos podrían haberse analizado con mayor detalle, la información es adecuada para 
orientar la planificación. El análisis permite prever riesgos meteorológicos en la zona objeto de trabajo.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Las medidas propuestas para minimizar las interacciones presentan un enfoque integral que 
aborda  de  manera  eficiente  los  aspectos  organizativos,  de  seguridad  y  medioambientales.  Las  
medidas  organizativas  y  preventivas  cubren  los  principales  riesgos  y  reflejan  un enfoque integral.  La 
planificación  está  bien  estructurada permitiendo  el desarrollo sin  interferencias  y  proteger  los  aspectos 
críticos del proyecto. La propuesta garantiza un nivel adecuado de control técnico y operativo de la obra.

El nivel de detalle que se aporta en la descripción de los trabajos a realizar en cada fase es bueno, aunque 
podría haber profundizado en aras de mejorar la comprensión del proyecto.  La descripción de los trabajos 
ofrece una visión global de las fases y actividades a ejecutar, cubriendo los elementos esenciales. Algunos 
detalles adicionales habrían permitido una comprensión aún más completa, pero la exposición es suficiente 
para planificar de manera ordenada. 

Los  informes  y  documentos  generados  en  cada  fase  proporcionan  la  información  necesaria, 
aunque  la  inclusión  de  algunos  detalles  adicionales  habría  mejorado  su  comprensión  y  utilidad.  La 
documentación  es  clara,  estructurada  y  suficiente  para  el  seguimiento  de la actuación.  Los  
informes permiten  tomar  decisiones  fundamentadas  y  mantener  un  control  técnico  adecuado.  
Algunos  detalles  podrían  haberse  ampliado,  pero  la  información  disponible  asegura  la  
funcionalidad y coherencia de la gestión.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El Licitador realiza una identificación detallada de agentes internos y externos involucrados, con 
descripciones claras. Explica la función de cada perfil técnico (Delegado, Jefe de Obra, Dirección Facultativa, 
proveedores, subcontratistas, organismos públicos). Menciona la comprobación de variaciones reales con respecto al 
anteproyecto, por ejemplo: nuevos viales, conducciones, nuevas canalizaciones de electricidad, teléfono, etc. Revisión 
de servicios afectados y coordinación con las empresas, así como análisis de posibles expropiaciones. Menciona la 
elaboración de informes mensuales e informes de seguridad como medio de seguimiento. Indica que será el Director 
de obra que realizará los contactos y reuniones con los organismos afectados.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
El licitador presenta un Esquema Director de Calidad bien estructurado: incluye PAC, PSC, CCM, CCE, CCG. 

Detalla la función de cada agente en el control de calidad, distinguiendo claramente entre producción y recepción. 
Incluye medidas para control de costes y plazos, como: Gestión de nuevas expropiaciones que será clave para 
finalizar la obra en plazo.Control mensual de mediciones con fichas de seguimiento mensual estableciendo las 
unidades inicialmente contratadas y la medición real a origen. Elaboración mensual de certificaciones. Análisis del 
programa del contratista y propuesta de soluciones. Detalla ampliamente las funciones del Coordinador de Seguridad y 
Salud. No hace referencia a la utilización de herramientas digitales, software de gestión documental, etc.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y bastante 
especializado para los trabajos a desarrollar. Propone un grupo de asesores técnicos de apoyo a la D.O. 
especialistas en Geología, geotecnia, hidrología, drenaje, estructuras, medioambiente, calidad y 
arqueología. No detalla los trabajos realizados en actuaciones similares a la actuación objeto del contrato. 
No se indica que el Coordinador de Seguridad y Salud tenga formación para actuar como tal.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El Licitador hace una descripción detallada del equipo informático, cámaras y drones, asi como 
de los vehículos que pondrá a disposición. Asimismo, detalla el equipo topográfico: Estación total, 
receptores GPS, libreta eléctrónica. Incluye un dron Plantom 4 RTK que ayuda al topógrafo para obtener 
una solución completa para prospección, cartografía o inspección. Dispone además de Smart antena 
Leica Zeno FLX100 para captura de datos espaciales. Dispone también de programas de trazado, 
cálculo estructural, mediciones y presupuesto, información geográfica, planificación y seguimiento y 
cálculo de avenidas. No menciona, ni incluye detalles de la oficina a pie de obra que deberá construir.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7,3

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, se limita 
prácticamente a incluir lo planteado en el PPTP, sin especificar los meses en que desarrollará las 
actuaciones. En el contenido del IPEO no incluye el análisis de la oferta técnica del Contratista. En la Fase 
2 no incluye el Seguimiento de la integración paisajística ni la expedición de las certificaciones y abonos a 
cuenta. En varios apartados indica que la duración de la obra será de 20 meses lo cual es incorrecto.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el 
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando 
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en 
plazo. Desglosa de forma muy completa todas las tareas a realizar en cada una de las fases que indica el 
PPTP.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de 
Gantt propuesto, incluyendo casi todos los datos solicitados en el anejo correspondiente del PCAP: 
distribución mensual del PEM y distribución mensual y acumulada del PBL, anualidades resultantes y las 
indicadas en el anexo correspondiente. No presenta la distribución acumulada del PEM.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2,4

3.1. Medidas de carácter ambiental
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 
ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan 
de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas 
e indicando la actuación sobre las que aplican. En cuanto a la reutilización de materiales, no especifica 
el tipo de material a reutilizar y lo menciona de manera muy general. También generaliza la columna de 
la actividad sobre la que se aplica.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE
RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE
LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 42,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 35

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

UTE ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. -
CIVILIZA INGENIERIA, S.L.P.

Se presenta un conocimiento excelente sobre el objeto del proyecto, acompañado de una 
descripción  detallada  y  precisa  del  estado  actual.  La  propuesta  contempla  un  conocimiento 
profundo  del  proyecto,  con  una  descripción  precisa  y  bien  estructurada  del  estado  actual.  La 
información  facilita  comprender  el  contexto  y  los  factores  determinantes  del  proyecto.  La 
presentación  proporciona  una  base  técnica  sólida  para  el  desarrollo  de  la  obra  y  asegura  la 
coherencia del análisis global.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

El análisis realizado sobre las soluciones proyectadas es completamente idóneo, con un nivel de 
detalle  que  asegura  una  correcta  implementación  del  proyecto.  La  evaluación  de  las  soluciones  es 
completa y técnicamente sólida, garantizando que cada alternativa esté bien fundamentada y adaptada a
 los objetivos del proyecto. La descripción es clara y permite entender la pertinencia de cada decisión. El 
enfoque empleado asegura la correcta ejecución y la coherencia de la planificación de la actuación.

Se presenta un análisis excelente de los factores económico/administrativos, temporales y 
medioambientales, con una interpretación precisa que garantiza la ejecución sin contratiempos. El estudio 
analiza de forma exhaustiva los condicionantes económicos, administrativos, temporales y 
medioambientales, permitiendo reducir riesgos y planificar medidas preventivas adecuadas. La 
interpretación de los factores es precisa y coherente. La exposición es clara y técnica, garantizando la 
correcta implementación del proyecto.

El análisis de las condiciones climatológicas es de altísima idoneidad, proporcionando una 
comprensión profunda de los factores meteorológicos que pueden afectar el desarrollo de las obras.
 La evaluación climática es minuciosa y cubre todos los aspectos relevantes que podrían interferir 
en la ejecución. La información permite minimizar riesgos y plantear acciones preventivas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Las medidas organizativas, de seguridad y medioambientales presentadas minimizan eficazmente 
posibles interacciones negativas y sus efectos. Las medidas contempladas abordan de manera integral la 
reducción  de  riesgos  y  la  protección  del  entorno,  mostrando  una  planificación  de  las  mismas.  La 
propuesta  garantiza  su correcta  ejecución  y  minimiza  incompatibilidades en  el  desarrollo  de  la  obra.

  

El detalle en la descripción de los trabajos es de una calidad excepcional. La descripción de los trabajos 
proporciona un nivel de detalle sobresaliente, incluyendo la secuencia global de actividades y su 
relación  entre las diferentes fases. El resultado es una guía completa y fiable para la ejecución de las 
fases que componen el proyecto.                                        

La  idoneidad  de  los  informes  y  documentos  generados  durante  cada  fase  es  excelente, 
garantizando  claridad  y  organización.  La  documentación  es  clara,  estructurada  y  exhaustiva.  La 
coherencia y calidad de las descripciones refuerzan  la  gestión  técnica  y  aseguran  un  control  riguroso  en 
todas las fases de ejecución de la obra. 
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Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El Licitador expone una operativa muy centrada en tecnología aplicada a la coordinación: almacenamiento 
(nube), organización (Trello, Asana etc.), y comunicación (WhatsApp, Slack, Teams, ). Para almacenamiento en la 
nube, la empresa dispone de servidor propio para las actividades del contrato, que cuenta con una estructura de 
carpetas que facilitan la búsqueda y el acceso. Distingue claramente entre agentes internos y externos, con listado 
detallado de organismos y servicios afectados. Describe una dinámica de trabajo, que incluye, por un lado, 
reuniones semanales  en materia de Dirección de Obra y por otro lado, reuniones semanales en materia de SyS. La 
DO tiene presencia constante en obra, se definen protocolos de actuación para formalización de órdenes, validación 
de comunicaciones, y transparencia con la administración. Presenta un enfoque muy detallado y moderno.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone reuniones semanales de DO y SyS y presenta un guión detallado de los aspectos a 
tratar en las mismas, a saber: avances de obra, previsiones, control de calidad, medidas medioambientales, 
arqueológicas, revisión de certificaciones, etc. Enfatiza en el control de suministros críticos con suficiente previsión y 
anticipación. En pro de la calidad hace mención de revisiones  en materia de estructuras y geotecnia para mejorar su 
cálculo y la conveniencia de contar con un estudio Hidrológico e Hidráulico. Propone la creación de un modelo 3D para 
prevenir incongruencias y discrepancias geométricas y poder resolverlas con anticipación. Tiene en cuenta el Plan de 
Vigilancia Ambiental desde el inicio, no solo al final de obra.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con experiencia 
superior a la indicada en el PCAP. Detalla los trabajos relacionados con el objeto del contrato y en infraestructuras 
hidráulicas en los que ha participado el equipo. Es destacable que propopone a una Ingeniera Civil como Vigilante de 
obra. Además propone un equipo de especialistas en Hidrología, Hidráulica, Estructuras, Urbanismo y Movilidad y 
Medioambiente y profesionales externos de apoyo especialistas en Geología y paisajismo. No incluye la dedicación 
del equipo.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El Licitador se compromete a poner a disposición una oficina a pie de obra, ordenadores de sobremesa y 
portátiles, red de telefonía y ADSL, equipo de impresión de documentos y herramientas de maquetación. Detalla el 
equipo topográfico que tendrá en la obra, como ser: Estación total  y un equipo Gis móvil, un receptor GPS de doble 
frecuencia. Además dispone de un Dron DJI Plantom 4 Pro y Mini 2 para diversas aplicaciones en obra civil como 
análisis de suelo y topografía, toma de imágenes y fotos aéreas. Dispondrá tambien de equipo para medición de 
distancias y cámaras reflex. Dotará a todo el personal de EPIS. Pondrá a disposición 2 vehículos. Dispone de amplio 
número de aplicaciones informáticas, entre las que destaca, HEC HMS, HEC RAS, IBER, etc. Aunque menciona la 
oficina a pie de obra, no la describe y habla de forma genérica del equipo informático.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 4,6

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, de 
manera coherente con el contenido de los apartados anteriores. Realizar una cronología general de las 
fases, pero no una cronología  de las actuaciones a realizar en cada una de ellas, aunque las menciona.

2.2. Diagrama de Gantt.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones 
indicados en el anexo correspondiente del PCAP. Aunque expresa gráficamente de manera clara la 
cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo, no contempla el periodo 
de garantía, por lo que su programa solo contempla 16 meses.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta en el mismo diagrama de Gantt la previsión de costes/tiempos pero solo en 
porcentajes. Incluye las anualidades resultantes pero no incluye la distribución mensual y acumulada  del 
Presupuesto de Ejecución Material ni la del Presupuesto Base de Licitación.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

Presenta un estudio excelente

Presenta un estudio muy adecuado

Presenta un estudio bastante adecuado

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio poco adecuado

Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran cantidad de medidas específicas de carácter medioambiental. Aunque 
no las presenta clasificadas están encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías 
renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o 
valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando la actuación sobre las que 
aplican. Aunque presenta medidas que son responsabilidad de la D.O. también presenta medidas 
responsabilidad del Contratista.
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