
 EC004 2026  012

Nª de expediente: CONTR 2024 /  767714

Objeto del contrato: CONTRATO  DE   OBRA  DE  SUSTITUCIÓN  DE  ASCENSORES, 
INSTALACIÓN  DE  PLATAFORMA  SALVA  ESCALERAS  Y  OBRA 
COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA 
EN   AVDA.   MAYORAZGO   S/N   DE   MARBELLA

Duración del contrato: 5 meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de compro-
bación del replanteo + ampliación de plazo 1 mes y 20 dias ocasionado 
por la modificación de contrato de obras y suspensión temporal total + 
1º primera ampliación solicitada + 2º ampliación solicitada (04/12/25)+ 
3º ampliación (04/02/2026)

Presupuesto máximo: 239.330,82 € (IVA Incluido)

Posición presupuestaria: G/14B/66904/29 01

ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE  LA “OBRA DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, 

INSTALACIÓN DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE 

JUDICIAL DE MARBELLA, SITA   EN   AVDA.   MAYORAZGO   S/N   DE   MARBELLA” (CONTR 

2024/767714 -- Modificado  EC007/2025 007)

En relación con el expediente de contratación anteriormente indicado, tramitado por esta Delegación 

Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga, en el que constan los si-

guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-   Con fecha 01/10/2024 este Órgano de Contratación acordó iniciar expediente para la 

contratación de la “OBRA DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE PLATAFORMA 

SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA 

EN   AVDA.   MAYORAZGO   S/N   DE   MARBELLA” (CONTR 2024/767714), una vez estimadas y 

acreditadas las necesidades expuestas en la Memoria Justificativa, elaborada por la Secretaria Ge-

neral  Provincial  de  Justicia,  Administración  Local  y  Función  Pública  en  Málaga  con  fecha 

19/09/2024.

Consejería de Justicia, Administración Local y 
Función Pública.
Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y 
Función Pública  en Málaga.

Avenida de la Aurora nº 69. 29071 Málaga.
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Segundo.- La aprobación del expediente de contratación y del gasto se realizó por Resolución del  

Órgano de Contratación de fecha 08/10/2024, una vez informado por el Servicio Jurídico el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares que habría de regir el contrato y efectuada su fiscalización 

previa con fecha 07/10/2024, procediéndose a la apertura del procedimiento de adjudicación me-

diante procedimiento abierto simplificado y tramitación electrónica.

Tercero.- La adjudicación del contrato fue acordada por Resolución de fecha 12/11/2024 de la  De-

legación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga, resultando adjudi-

cataria la empresa  OBRAS Y SERVICIOS MASERSA, SOCIEDAD LIMITADA, formalizándose el 

contrato administrativo con fecha 02 de diciembre de 2024, estableciéndose un plazo de ejecución 

de  5 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación del replan-

teo. 

Los plazos parciales en meses son los siguientes:

Fase 1: 2 meses  a contar desde la fecha de formalización del acta de comprobación del replanteo. 

La recepción parcial de la primera fase: 1 mes a contar desde la fecha de finalización de la fase 1.

Fase 2: 2 meses a contar desde el día siguiente a la recepción parcial de la fase 1

 Cuarto.- Con fecha 02 de enero de 2025  se firma el acta de comprobación del replanteo y autori-

zación de inicio de obras, autorizando el Director de obra el comienzo de la misma, comenzando a 

contar el plazo de ejecución desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación del  

replanteo indicada, es decir, el 03 de enero de 2025.

Quinto.- Con fecha 09 de junio de 2025 se resuelve aprobación de modificación de contrato de obra 

con un incremento económico de 0 €, IVA excluido cuyos antecedentes no se relacionan por razones 

de economía procedimental costando los mismos en el expediente  EC007/2025 007 y donde se 

aprueba la ampliación de ejecución de obras hasta el 22 de julio de 2025. Con motivo del modificado, 

del 11 de Abril hasta el 30 de Abril (20 días) las obras quedaron suspendidas. 

Con fecha 18 de julio de 2025 se resuelve aprobación de ampliación de plazo de ejecución 

de obra solicitado por el contratista, cuyos antecedentes no se relacionan por razones de economía 

procedimental, costando los mismos en el expediente EC004 2025 153  y donde se aprueba la am-

pliación por causa no imputable al contratista con un plazo de ejecución final de obras hasta el 21 de 

octubre de 2025. 
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Con fecha 20 de octubre de 2025 se resuelve aprobación de ampliación de plazo de ejecu-

ción de obra solicitado por el contratista, cuyos antecedentes no se relacionan por razones de econo-

mía procedimental, costando los mismos en el expediente EC004 2025 236 y donde se aprueba la 

ampliación por causa no imputable al contratista con un plazo de ejecución final de obras hasta el 04  

de diciembre de 2025. 

Con fecha 04 de diciembre de 2025 se resuelve aprobación de ampliación de plazo de ejecución de 

obra solicitado por el contratista, cuyos antecedentes no se relacionan por razones de economía pro-

cedimental, costando los mismos en el expediente EC004 2025 273 y donde se aprueba la amplia-

ción por causa no imputable al contratista con un plazo de ejecución final de obras hasta el 04 de fe-

brero de 2026. La fecha de finalización de obra quedó establecida para el 04 de febrero de 2026.

Sexto.- La adjudicataria del contrato de obras OBRAS Y SERVICIOS MASERSA, SOCIEDAD LIMI-

TADA solicita con fecha 22/01/2026 una ampliación del plazo de ejecución de la obra en el que se 

compromete  a  tener  instalado,  legalizado, funcionando sin incidencias y lista la obra para su re-

cepción  el día 4 de Abril de 2026, exponiendo en dicha solicitud que:

“[…]  Otis nos comunica que se vuelve a modificar la fecha de montaje. Nos dicen que se han jubila -

do tres instaladores y están desbordados de trabajo, iniciando los trabajos la semana del 2 al 6 de 

Febrero, a partir del cual necesitan 6 semanas de montaje y dos semanas de legalización.   

Hemos  insistido  reiteradamente  para intentar  que  este  retraso  no  se  produjese,  pero  insisten  

en  que tenemos que tener paciencia porque no logran reponer la plantilla de trabajo habitual. 

No   obstante,   por   nuestra   parte   hemos   continuado   los   trabajos   ejecutando   parte   de   la  

obra complementaria, incluso hemos comenzado la fase 2.  

Solicitamos una ampliación de plazo de plazo de dos meses, en los cuales la empresa Constructora 

Obras y Servicios Masersa, se compromete a  tener instalado, legalizado, funcionando sin inciden-

cias y lista la obra para su recepción el día 4 de Abril de 2026.   [...] ”

Séptimo.-Con fecha 22/01/2026 se presenta un nuevo Programa de trabajo suscrito por la empre-

sa adjudicataria, con el visto bueno de la Dirección Facultativa,  que incluye la ampliación de plazo 

solicitada y previsión de certificación.

Octavo.- La petición de ampliación del plazo de ejecución de la obra ha sido informada favorable-

mente por la Dirección facultativa de la obra con fecha 22 /01/ 2026. En el citado Informe se conclu-

ye lo siguiente:

“ […] El contratista ha solicitado una ampliación de plazo, aportando justificación basada en el si -

guiente punto: 
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1.- Presenta escrito comentando que a día 22 de enero de 2026 Otis nos comunica que se vuelve a 

modificar la fecha de montaje. Nos dicen que se han jubilado tres instaladores y están desbordados 

de trabajo, iniciando los trabajos la semana del 2 al 6 de Febrero, a partir del cual necesitan 6 sema-

nas de montaje y dos semanas de legalización. 

No obstante, por nuestra parte hemos continuado los trabajos ejecutando parte de la obra comple-

mentaria, incluso hemos comenzado la fase 2.  

Solicitamos una ampliación de plazo de plazo de dos meses, en los cuales la empresa Constructora 

Obras y Servicios Masersa, se compromete a tener instalado, legalizado, funcionando sin incidencias 

y lista la obra para su recepción el día 4 de Abril de 2026. 

03. ESTADO DE LAS OBRAS 

En la fecha del presente informe en la obra se están realizando trabajos de montaje del ascensor de-

recho. Siendo el porcentaje total de ejecución de la obra en la última certificación 12 de un 49.61 %. 

04. JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

La empresa justifica el retraso argumentando la falta de personal de la subcontrata Otis y el nuevo 

compromiso de plazo para ejecución de los trabajos. 

05. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Se propone ampliación de plazo hasta la fecha 4 de Abril de 2026, lo que supondría una ampliación  

de plazo de 60 días naturales respecto del concedido hasta el momento. 

El contratista aporta nueva programación ajustada a la realidad efectiva de las obras, de forma que 

se cumpla el plazo total de la programación propuesta con la nueva fecha de finalización. 

La ampliación de plazo solicitada hasta la fecha 4 de abril de 2026 está justificada y el motivo del re-

traso es una causa no imputable al contratista.  […] ”

Noveno.-Con fecha 22/01/2026 se informa favorablemente la solicitud de ampliación de plazo  por 

la Jefa del Departamento de Infraestructuras de esta Delegación Territorial. En el citado Informe se 

concluye lo siguiente:

“[…] RESULTANDO:

Que con fecha 22 de enero de 2026, se ha recibido informe de la Dirección Facultativa en el que ma-

nifiesta que la ampliación del plazo solicitada hasta el  4 de abril de 2026  está justificada y el motivo  

del retraso es una causa no imputable al contratista.
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Que con fecha 22 de enero de 2026, se recibe por correo electrónico nuevo programa de trabajo, 

que incluye la ampliación de plazo solicitada, firmado por la empresa con el visto bueno de la Direc-

ción Facultativa.

De conformidad con la Ley 9/2017 de 26 de febrero de Contratos del Sector Público.

Se informa favorablemente a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra hasta el pr-

óximo 4 de abril de 2026, toda vez que se considera que las causas del retraso no son imputables a 

la empresa adjudicataria y que tanto los motivos alegados como la nueva fecha propuesta están jus-

tificados. […] ”

Décimo.- Con fecha 23/01/2026 la Secretaría General de esta Delegación emite Memoria justifica-

tiva de ampliación del plazo de ejecución de la   OBRA DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INS-

TALACIÓN DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JU-

DICIAL DE MARBELLA, SITA   EN   AVDA.   MAYORAZGO   S/N   DE   MARBELLA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.-Visto la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en 

virtud del Decreto 226/2020, de   29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial pro-

vincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 300/2022,   de   30  

de   agosto;   el   Decreto   del   Presidente   10/2022,   de   25   de   julio,   sobre reestructuración de 

Consejerías, modificado   por   el   Decreto   del   Presidente   6/2024,   de   29  de   julio,   sobre 

reestructuración   de Consejerías; el Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la 

estructura orgánica de la   Consejería   de   Justicia,   Administración   Local   y Función   Pública,  

modificado   por   el   Decreto 211/2024, de 24 de septiembre; así como la Orden de 6 de octubre de 

2023, de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, por la que se delegan 

competencias en los órganos directivos centrales y periféricos y en la entidad instrumental adscrita a 

la Consejería entre otras materias en  materia de contratación.

Segundo.- La Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, el Decre-

to Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de  

la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-

mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Tercero.- El artículo 195.2 de la referida Ley 9/2017, en relación con la ampliación del plazo de eje-

cución de los contratos, establece que “Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al 

contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el 
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órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe 

donde se determine su el retraso fue producido por motivos imputables al contratista”.

Cuarto.- El artículo 191.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en el que se establece  

que en el  caso previsto en el mencionado artículo 195.2 no es necesario el previo informe del Servi -

cio Jurídico Provincial.

Quinto.- Visto el Informe Técnico favorable de fecha 22 de enero de 2026 relativo a la solicitud de 

ampliación del plazo de ejecución de obras emitido por la Dirección facultativa de la obra junto con el 

Informe favorable de fecha 22 de enero de 2026 emitido por la Jefa del Departamento de Infraes-

tructuras de esta Delegación Territorial y responsable del contrato en el que informa que la amplia-

ción del plazo de ejecución es justificada y producido por motivos no imputables al contratista.

Visto  Memoria Justificativa  con fecha 23 de enero de 2026 de ampliación del plazo de ejecución 

que emite la Secretaría General Provincial de esta Delegación.

Sexto.-  La ampliación del plazo de ejecución y del nuevo Programa de trabajo propuestos afecta 

únicamente a la anualidad 2026; por tanto, no afecta al crédito comprometido para dicha anualidad 

mediante el documento contable  CONT 2025/122824996.

ACUERDO

Primero.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de la OBRA DE SUSTITUCIÓN DE ASCEN-

SORES, INSTALACIÓN DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN 

LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA   EN   AVDA.   MAYORAZGO   S/N   DE   MARBELLA,

(CONTR 2024/767714 -- Modificado  EC007/2025 007)  hasta el próximo 04 de abril de 2026 para te-

ner  instalado,  legalizado, funcionando sin incidencias y lista la obra para su recepción.

Segundo.- Aprobar el nuevo Programa de Trabajo presentado por la empresa adjudicataria. 

En Málaga a la fecha de la firma electrónica. 

LA DELEGADA TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL

 Y FUNCIÓN PÚBLICA EN MÁLAGA

Fdo. M.ª Teresa Pardo Reinaldos
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