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ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2026, PARA EL 
EXAMEN DEL INFORME TÉCNICO RELATIVO  A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN  DE  JUICIOS  DE  VALOR  Y  LA  APERTURA  DEL  SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  3 DOCUMENTACIÓN 
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:

EXPEDIENTE: CONTR 2025 674680 

PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  PARA  MEJORAR  LA  SEGURIDAD  VIAL  EN  LA  CARRETERA  A-472,  P.K.22, 
INTERSECCIÓN CON CTRA. HU-6109 Y ACCESO A MANZANILLA (HUELVA).(CLAVE: 02-HU-2132-0.0-0.0-PC)

En la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, sita  
en la Avda. De la Ria n.º 8-10 de Huelva, a las 12:00 horas el día 23 de marzo de 2026, se reúnen los miembros 
designados para la Mesa de Contratación por Resolución del Delegado Territorial de 13 de enero de 2026, que 
a continuación se relacionan: 

PRESIDENTA: 

Yolanda Galán León, Secretaria General Provincial 

VOCALES:

Laura Garduño Sánchez. Representante del Gabinete Jurídico Provincial. 
Ana María Fernández Feria. Representante de la Intervención Provincial.
María Luisa Texeira Martín-Romo. Jefa del Servicio de Personal y Administración General.
Miguel Ángel Domínguez Domínguez, Jefe de la oficina de Ordenación del Territorio.

SECRETARIA: 

Manuela Borrego Gómez. Administrativo.

Por la Presidencia se declara válidamente constituida la Mesa de Contratación, iniciándose la sesión con la 
lectura del acta de la sesión anterior, resultando la misma aprobada por unanimidad.

Seguidamente, se eleva a la misma el informe emitido, con fecha 06 de marzo de 2026 por la comicion técnica, 
designada mediante Resolución del Delegado Territorial con fecha de 01 de enero de 2026.

Examinada por la Mesa la valoración de la proposición derivada del referido Informe, y aceptándose el mismo  
por  unanimidad  de  las  personas  integrantes  de  la  misma,  por  la  Presidenta  se  procede  a  manifestar  el 
resultado de la ponderación asignada a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor:

Consejería de Fomento, Articulación del
Territorio y Vivienda
Delegación Territorial en Huelva
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1.-PROPUESTA  METODOLÓGICA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  OBJETO  DEL  PROYECTO  DE 
CONSTRUCCIÓN (DE 0 A 25 PUNTOS)

1.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno así como de los posibles condicionantes existentes en la zona de actuación. De 0 a 15 
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

MATIAS ARROM BIBILONI SL

11

El licitador realiza un análisis adecuado del Proyecto de Construcción y del entorno (estado  
actual y las principales características). Los condicionantes relativos a los materiales de 
cons-  trucción (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y plantas de 
producción) se definen de manera desarrollada pero algunos están poco particularizados 
para la obra ob- jeto de esta licitación. El estudio de los condicionantes relativos al tránsito de 
vehículos, inclu- yendo el mismo los accesos de la obra y desvíos provisionales es completo.
CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

2

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

14

El licitador realiza un análisis  coherente y detallado del Proyecto de Construcción y del 
entorno (estado actual y las principales características). Los condicionantes relativos a los 
materiales  de construcción (suministros,  acopios,  instalaciones auxiliares,  transportes y 
plantas  de  producción) se definen de manera desarrollada y los mismos están 
particularizados para la obra objeto de esta licitación. El estudio de los condicionantes 
relativos al tránsito de vehículos, incluyendo el mismo los accesos de la obra y desvíos 
provisionales es muy completo.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

3

UC10 SAU

14

El licitador realiza un análisis coherente y detallado del Proyecto de Construcción y del en- 
torno (estado actual y las principales características). Los condicionantes relativos a los mate- 
riales de construcción (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y plantas 
de producción) se definen de manera desarrollada y los mismos están particularizados para 
la obra objeto de esta licitación. El estudio de los condicionantes relativos al tránsito de 
vehícu- los,  incluyendo el  mismo los accesos de la obra y desvíos provisionales es muy 
completo.  CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel 
de detalle.

4

MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL

9

El licitador realiza un análisis poco desarrollado del Proyecto de Construcción y del entorno 
(estado actual y las principales características). Los condicionantes relativos a los 
materiales  de construcción (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y 
plantas de pro-  ducción) se definen de manera desarrollada pero algunos están poco 
particularizados para la  obra objeto de esta licitación. El estudio de los condicionantes 
relativos al tránsito de vehícu- los, incluyendo el mismo los accesos de la obra y desvíos 
provisionales es adecuado.
CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

5

CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA

13

El licitador realiza un análisis adecuado del Proyecto de Construcción y del entorno (estado  
actual y las principales características). Los condicionantes relativos a los materiales de 
cons-  trucción (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y plantas de 
producción) se definen de manera desarrollada y los mismos están particularizados para la 
obra objeto de  esta licitación. El estudio de los condicionantes relativos al tránsito de 
vehículos, incluyendo  el mismo los accesos de la obra y desvíos provisionales es muy 
completo.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.
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1.B.- Grado de definición de las actividades a realizar e idoneidad de la metodología propuesta. Coordinación con los distintos agentes internos y externos 
durante el plazo de ejecución. Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y 
ejecución de las obras. De 0 a 10 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

MATIAS ARROM BIBILONI SL

6

Los procedimientos constructivos se describen de manera detallada, considerándose los 
po-  sibles  condicionantes  descritos. Además,  la  metodología  propuesta  es  correcta.  El 
licitador expone de manera generalista la coordinación con los distintos agentes internos y 
externos  durante el plazo de ejecución de las obras. El estudio de las circunstancias 
específicas, técni-  cas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la 
marcha y ejecución de las obras es básico.
CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, con nivel de detalle suficiente y con alguna deficiencia 
poco significativa.

2

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

9

Los procedimientos constructivos se describen de manera muy detallada, considerándose 
los posibles condicionantes descritos. Además, la metodología propuesta es correcta. El 
licitador expone de manera desarrollada y particularizada la coordinación con los distintos 
agentes in- ternos y externos durante el plazo de ejecución de las obras. El estudio de las 
circunstancias  específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias 
significativas en la mar- cha y ejecución de las obras es adecuado.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

3

UC10 SAU

9

Los procedimientos constructivos se describen de manera muy detallada, considerándose 
los posibles condicionantes descritos. Además, la metodología propuesta es correcta. El 
licitador expone de manera desarrollada y particularizada la coordinación con los distintos 
agentes in- ternos y externos durante el plazo de ejecución de las obras. El estudio de las 
circunstancias  específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias 
significativas en la mar- cha y ejecución de las obras es adecuado.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

4

MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL

7

Los procedimientos constructivos se describen de manera detallada, considerándose los 
po-  sibles  condicionantes  descritos. Además,  la  metodología  propuesta  es  correcta.  El 
licitador expone de manera desarrollada y particularizada la coordinación con los distintos 
agentes in- ternos y externos durante el plazo de ejecución de las obras. El estudio de las 
circunstancias  específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias 
significativas en la mar- cha y ejecución de las obras es básico.
CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

5

CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA

9

Los procedimientos constructivos se describen de manera detallada, considerándose los posi- 
bles condicionantes descritos. Además, la metodología propuesta es correcta. El licitador 
ex- pone de manera desarrollada y particularizada la coordinación con los distintos agentes 
inter-  nos y externos durante el plazo de ejecución de las obras. El estudio de las 
circunstancias es -  pecíficas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias 
significativas en la marcha y ejecución de las obras es muy completo.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.
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2.-PROPUESTA INFORMATIVA DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. DE 0 A 20 PUNTOS.

2.A. - Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y de las secuencias y fases de ejecución. Estudio e Identificación del/de los caminos críticos. De 0 a 
15 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

MAB OBRAS PÚBLICAS

11

Los plazos propuestos son mayormente coherentes, acorde a la ejecución de la obra y 
anuali-  dades presupuestarias, presenta un diagrama de barras completo y detallado. Las 
secuencias y fases de construcción se definen de manera correcta y con un grado de detalle 
medio. El es- tudio del/de los caminos críticos y de las medidas preventivas/correctivas a 
adoptar ante posi-  bles desfases es desarrollado pero con alguna carencia de cierta 
relevancia.
CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

2

PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

14

Los plazos propuestos son coherentes, acorde a la ejecución de la obra y anualidades 
presu- puestarias, presenta un diagrama de barras muy completo y detallado. Las secuencias 
y fases de construcción se definen de manera correcta y con un grado de detalle elevado. El 
estudio del/de los caminos críticos y de las medidas preventivas/correctivas a adoptar ante 
posibles desfases es coherente y detallado, pero con alguna carencia poco significativa.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

3

UC10 S.A.U.

14

Los plazos propuestos son coherentes, acorde a la ejecución de la obra y anualidades 
presu- puestarias, presenta un diagrama de barras muy completo y detallado. Las secuencias 
y fases de construcción se definen de manera correcta y con un grado de detalle elevado. El 
estudio del/de los caminos críticos y de las medidas preventivas/correctivas a adoptar ante 
posibles desfases es coherente y detallado, pero con alguna carencia poco significativa.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

4

MEZCLAS Y BITUMINOSOS S.L.

7

Los plazos propuestos son mayormente coherentes, acorde a la ejecución de la obra y 
anuali-  dades presupuestarias, presenta un diagrama de barras completo y detallado. Las 
secuencias y fases de construcción se definen de manera mayormente correcta con alguna 
incoherencia  poco significativa y con un grado de detalle bajo. El estudio del/de los 
caminos críticos y de las medidas preventivas/correctivas a adoptar ante posibles desfases 
es muy esquemático y sin profundidad.
CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele- 
vante.

5

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ SOCIEDAD LIMITADA

14

Los plazos propuestos son coherentes, acorde a la ejecución de la obra y anualidades 
presu- puestarias, presenta un diagrama de barras muy completo y detallado. Las secuencias 
y fases de construcción se definen de manera correcta y con un grado de detalle elevado. El 
estudio del/de los caminos críticos y de las medidas preventivas/correctivas a adoptar ante 
posibles desfases es coherente y detallado, pero con alguna carencia poco significativa.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.
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2.B Coherencia de la documentación complementaria (PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y otros) den las que se deduzcan los previsiones 
del diagrama de barras. De 0 a 5 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

MAB OBRAS PÚBLICAS

4La documentación complementaria presentada por el licitador para justificar las 
previsiones del diagrama de barras es coherente pero con alguna carencia levemente 
significativa.
CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

2

PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

4La documentación complementaria presentada por el licitador para justificar las 
previsiones del diagrama de barras es coherente pero con alguna carencia levemente 
significativa.
CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

3

UC10 S.A.U.

5La documentación complementaria presentada por el licitador para justificar las 
previsiones del diagrama de barras es completa y coherente.
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

4

MEZCLAS Y BITUMINOSOS S.L.

4La documentación complementaria presentada por el licitador para justificar las 
previsiones del diagrama de barras es coherente pero con alguna carencia levemente 
significativa.
CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

5

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ SOCIEDAD LIMITADA

4La documentación complementaria presentada por el licitador para justificar las 
previsiones del diagrama de barras es coherente pero con alguna carencia levemente 
significativa.
CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

TÍTULO: CONTRATO DE OBRAS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-472, P.K.22, INTERSECCIÓN CON CTRA. HU-6109 Y ACCESO A MANZANILLA (HUELVA). (CLAVE: 02-HU-2132-0.0-0.0-PC)

EXPEDIENTE: CONTR 2025 674680

LICITADORES TOTAL

0 a 5 0 a 5 0 a 5 0 a 5 0 a 2 0 a 3 0 a 5 0 a 5 0 a 5 0 a 5

1 MATIAS ARROM BIBILONI SL 3 4 4 4 1 1 4 4 3 4 32

2 PROBISA VIAS Y OBRAS SLU 4 5 5 5 2 2 5 5 4 4 41

3 UC10 SAU 4 5 5 5 2 2 5 5 4 5 42

4 MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL 2 4 3 4 2 1 4 2 1 4 27

5 3 5 5 4 2 3 5 5 4 4 40

1.-Propuesta metodológica para la ejecución de las obras objeto del Proyecto de Construcción (de 0 a 25 puntos). 2.-Propuesta informativa de la programación de las obras (de 0 a 20 puntos).

1.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, 
del entorno así como de los posibles condicionantes 
existentes en la zona de actuación. De 0 a 15 puntos.

1.B.- Grado de definición de las actividades a realizar e idoneidad de 
la metodología propuesta. De 0 a 10 puntos.

2.A. - Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y 
de las secuencias y fases de ejecución. Estudio e Identificación 

del/de los caminos críticos. De 0 a 15 puntos.
2.B. - Coherencia de la 

documentación 
complementaria (PERT, 

Diagrama Espacio-
Tiempo, Estudio de 

inversiones y otros) de 
las que se deduzcan las 

previsiones del diagrama 
de barras. De 0 a 5 

puntos.

1.A.1 Grado 
conocimiento del 

Proyecto de 
Construcción y del 

entorno (estado actual 
y principales 

características)

1.A.2 Grado de 
definición de los 

posibles 
condicionantes I

1.A.3 Grado de 
definición de los 

posibles 
condicionantes II.

1.B.1Grado de 
definición de las 

actividades a realizar 
e idoneidad de la 

metodología 
propuesta.

1.B.2 Coordinación 
con los distintos 

agentes internos y 
externos.

1.B.3 Descripción de 
circunstancias 

especificas, técnicas y 
económicas que pueden 

suponer incidencias 
significativas en la 

marcha y ejecución de 
las obras. 

2.A.1 Racionalidad 
y viabilidad del 

diagrama de barras 
propuesto.

2.A.2 . Racionalidad 
y viabilidad de las 
secuencias y fases 

de ejecución.

2.A.3 Estudio e 
identificación del/de los 

caminos críticos y 
adopción de medidas 

preventivas/correctivas 
ante posibles desfases.

CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ 
SOCIEDAD LIMITADA
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Continúa  el  acto  público con la  apertura  del  sobre  núm.  3:  “Documentación  relativa  a  los  criterios  de 
adjudicación  valorados  mediante  la  aplicación  de  fórmulas”  a  través  de  la  aplicación  SIREC-Portal  de 
Licitación Electrónica, con el siguiente resultado: 

 EMPRESA OFERTA (IVA excluido) COMPROMISO 1

MATIAS ARROM BIBILONI SL
506.000,00 €

Se compromete a  realizar ensayos de Control de Recepción abonados a su costa, 
por  un  importe  total  de  hasta  el  2%  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del 
proyecto, debidamente firmado y fechado 

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU 505.516,51 €
Se compromete a  realizar ensayos de Control de Recepción abonados a su costa, 
por  un  importe  total  de  hasta  el  2%  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del 
proyecto, debidamente firmado y fechado 

UC10 SAU 485.004,99.€
Se compromete a  realizar ensayos de Control de Recepción abonados a su costa, 
por  un  importe  total  de  hasta  el  2%  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del 
proyecto, debidamente firmado y fechado 

MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL 505.465,80€
Se compromete a  realizar ensayos de Control de Recepción abonados a su costa, 
por  un  importe  total  de  hasta  el  2%  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del 
proyecto, debidamente firmado y fechado 

CONSTRUCCIONES PEREZ 
JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA

506.986,77€
Se compromete a  realizar ensayos de Control de Recepción abonados a su costa, 
por  un  importe  total  de  hasta  el  2%  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del 
proyecto, debidamente firmado y fechado 

Se procede a remitir la documentación contenida en el sobre 3 al Servicios de carreteras, para que proceda a  
calcular  las  puntuaciones,  de  acuerdo  con  el  Anexo  I  apartado  8.B,  correspondientes  a  los  criterios  de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas o de forma automática, previa comprobación de 
que ninguna de las ofertas incluya valores anormalmente bajos.

Por  la  Presidenta  de  la  Mesa  se  da  por  finalizada  la  sesión.  Y  para  que  conste  y  en  cumplimiento  de  lo 
establecido en la LCSP y normativa de aplicación, se extiende la presenta acta, que firman la Presidenta y la  
Secretaria de la Mesa de contratación, en el lugar indicado y a la fecha de la firma digital y que será publicada 
en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía. 

Presidenta de la Mesa                 Secretaria de la Mesa

     Yolanda Galán León                                           Manuela Borrego Gómez

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MANUELA BORREGO GOMEZ 06/04/2026

YOLANDA GALAN LEON
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