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RESOLUCION DE ADJUDICACION

EXPEDIENTE: CONTR 2025 674680 TIPO: OBRA PROC: ABIERTO

CONSTRUCCION PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-472, P.K.22, INTERSECCION CON
CTRA. HU-6109 YACCESO A MANZANILLA (HUELVA). (CLAVE: 02-HU-2132-0.0-0.0-PC).

Importe total (IVA excluido): 506.986,77 €

Importe del IVA: 106.467,22 €
Importe total (IVA incluido): 613.453,99 €
Valor estimado: 608.384,12€

La Memoria Justificativa de fecha 5 de noviembre de 2025, realizada por el Servicio de Carreteras de esta De-
legacion Territorial, posteriormente modificada con fecha 21 de noviembre de 2025y a la que se le incorpo-
ran las observaciones realizadas por la Asesoria Juridica del Gabinete Juridico, Servicio Juridico Provincial
de Huelva con fecha 17 de noviembre de 2025, especifica la naturaleza y extension de las necesidades a cu-
brir en el contrato, asi como la idoneidad de su objeto para satisfacerlas, justificando la eleccién del proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicacion como sistema de adjudicacion del contrato, cumplien-
do asimismo su contenido con los requisitos establecidos en la citada norma.

El acuerdo de inicio de expediente fue firmado por el Delegado Territorial con fecha 7 de noviembre de 2025.
El pliego de cldusulas administrativas particulares (en adelante PCAP), se implementa sobre un modelo de
pliego recomendado por la Comisidn Consultiva de Contratacién Publica en sesidn celebrada el dia 24 de
julio de 2025, el cual fue informado por la Asesoria Juridica de la Consejeria de Economia, Hacienda y
Fondos Europeos con fecha de 8 de julio de 2025 (n° de informe: AJ-CEHFE 2025/100), siendo sus anexos
informados por la Asesoria Juridica del Gabinete Juridico, Servicio Juridico Provincial de Huelva el dia 17 de
noviembre de 2025 (n.° de informe: 2025/92).

Fue aprobado por el Delegado Territorial de Huelva, en fecha 25 de noviembre de 2025, el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, y el 28 de noviembre se efectud diligencia de incorporacion de las
observaciones propuestas en el Informe del Gabinete Juridico.

Fiscalizado de conformidad el expediente por la Intervencidn Provincial en fecha 2 de diciembre de 2025y,
en la misma fecha, se dicté por el Delegado Territorial en Huelva Resolucién de aprobacién del expediente y
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apertura del procedimiento de adjudicacion y se dispuso la publicacién de la licitacién en el Perfil del Con-
tratante.

A la vista de la informacién ofrecida en la Plataforma Electrénica de Contratacion Publica (SIREC) se consta-
ta que se han presentado en tiempo y forma ofertas por parte de los siguientes licitadores:

e B57465213 - MATIAS ARROM BIBILONI SL

* B85826899 - PROBISAVIAS Y OBRAS SLU

* A18484360- UC10 SAU

e B21405139 - MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL

* B18077867 - CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA

La composicién de la mesa de contratacidn se designa por Resolucidn de 13 de enero de 2026. publicandose
en el Perfil del Contratante el dia 14 de enero de 2026.

La primera sesion de la mesa de contratacion tiene lugar el dia 22 de enero de 2026, con el fin de examinar el So-
bre n.° 1, documentacién acreditativa de los requisitos previos de los licitadores presentados, segln lo dispuesto
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, resultando que:

Todas las empresas presentan correctamente la documentacién requerida.

La segunda sesién de la mesa se celebra el dia 28 de enero de 2026 procediéndose, a través de la aplicacidn SI-
REC, a la apertura del Sobre 2, la Mesa procede a comprobar el contenido de la documentacidn. Asi mismo, se
acuerda dar traslado de toda la documentacidn contenida en el mencionado sobre a la Comisidn Técnica de apo-
yo a la Mesa de contratacién, designada por Resolucién del Delegado Territorial de 27 de enero de 2026.

En una nueva sesidn de la Mesa celebrada el dia 23 de marzo de 2026, se procede a manifestar el resultado de la
ponderacidn asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, y se eleva a la misma el Informe emitido
en fecha 6 de marzo 2026 por la Comision Técnica ya aludida.

Examinada por la Mesa la valoracién de la proposicién derivada del referido Informe, y aceptdndose el mis-
mo por unanimidad de las personas integrantes de la misma, por la Presidenta se procede a manifestar el
resultado de la ponderacidn asignada a los criterios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valor:

1.-PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO DE CONS-
TRUCCION (DE 0 A 25 PUNTOS)

\L.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construccion, del entorno asi como de los posibles condicionantes existentes en la zona de actuacion. De 0 a
15 puntos.

N EMPRESA PUNT.

MATIAS ARROM BIBILONI SL

El licitador realiza un andlisis adecuado del Proyecto de Construccién y del entorno (estado
actual y las principales caracteristicas). Los condicionantes relativos a los materiales de
construccién (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y plantas de pro-
duccién) se definen de manera desarrollada pero algunos estan poco particularizados para
la obra objeto de esta licitacién. El estudio de los condicionantes relativos al transito de
vehiculos, incluyendo el mismo los accesos de la obra y desvios provisionales es completo.
CONCLUSION: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

1

MARIO MUNOZ ATANET SANCHEZ 12/05/2026 14:23:14 PAGINA: 2/9

VERIFICACION NIyGwIYOQMmVAPJ24hAiCOBC7OuFF8 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

El licitador realiza un andlisis coherente y detallado del Proyecto de Construcciény del en-
torno (estado actual y las principales caracteristicas). Los condicionantes relativos a los
2 materiales de construccién (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y
plantas de produccién) se definen de manera desarrollada y los mismos estan particu-
larizados para la obra objeto de esta licitacién. El estudio de los condicionantes relativos
al transito de vehiculos, incluyendo el mismo los accesos de la obra y desvios provisionales
es muy completo.

CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de deta-
lle.

14

UC10 SAU

El licitador realiza un analisis coherente y detallado del Proyecto de Construccién y del en-
torno (estado actual y las principales caracteristicas). Los condicionantes relativos a los mate-
3 riales de construccién (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y plantas
de produccién) se definen de manera desarrollada y los mismos estan particularizados para
la obra objeto de esta licitacién. El estudio de los condicionantes relativos al transito de
vehiculos, incluyendo el mismo los accesos de la obra y desvios provisionales es muy com-
pleto. CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de
detalle.

14

MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL

El licitador realiza un andlisis poco desarrollado del Proyecto de Construccién y del entorno
(estado actual y las principales caracteristicas). Los condicionantes relativos a los materia-
4 les de construccidn (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y plantas de
produccién) se definen de manera desarrollada pero algunos estan poco particularizados
para la obra objeto de esta licitacidn. El estudio de los condicionantes relativos al transito
de vehiculos, incluyendo el mismo los accesos de la obra y desvios provisionales es adecua-
do.

CONCLUSION: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA

El licitador realiza un analisis adecuado del Proyecto de Construccién y del entorno (estado
actual y las principales caracteristicas). Los condicionantes relativos a los materiales de
5 construccién (suministros, acopios, instalaciones auxiliares, transportes y plantas de pro-
duccién) se definen de manera desarrollada y los mismos estan particularizados para la
obra objeto de esta licitacién. El estudio de los condicionantes relativos al transito de
vehiculos, incluyendo el mismo los accesos de la obra y desvios provisionales es muy com-
pleto.

CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

13

\1.B.- Grado de definicion de las actividades a realizar e idoneidad de la

914 prop

lejecucion de las obras. De 0 a 10 puntos.

Coordinacidn con los distintos agentes internos y externos
idurante el plazo de ejecucion. Descripcion de circunstancias especificas, técnicas y econdmicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y

N EMPRESA PUNT.
MATIAS ARROM BIBILONI SL
Los procedimientos constructivos se describen de manera detallada, considerdndose los
posibles condicionantes descritos. Ademas, la metodologia propuesta es correcta. El licita-

1 dor expone de manera generalista la coordinacién con los distintos agentes internos y ex- 6
ternos durante el plazo de ejecucion de las obras. El estudio de las circunstancias especifi-
cas, técnicas y econdmicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y
ejecucién de las obras es bésico.
CONCLUSION: Propuesta correcta, con nivel de detalle suficiente y con alguna deficiencia
poco significativa.
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PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

Los procedimientos constructivos se describen de manera muy detallada, considerandose
los posibles condicionantes descritos. Ademas, la metodologia propuesta es correcta. El li-
2 citador expone de manera desarrollada y particularizada la coordinacién con los distintos 9
agentes internos y externos durante el plazo de ejecucion de las obras. El estudio de las cir-
cunstancias especificas, técnicas y econémicas que puedan suponer incidencias significati-
vas en la marchay ejecucién de las obras es adecuado.

CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

UC10 SAU

Los procedimientos constructivos se describen de manera muy detallada, considerandose
los posibles condicionantes descritos. Ademas, la metodologia propuesta es correcta. El li-
3 citador expone de manera desarrollada y particularizada la coordinacidn con los distintos 9
agentes internos y externos durante el plazo de ejecucién de las obras. El estudio de las cir-
cunstancias especificas, técnicas y econdmicas que puedan suponer incidencias significati-
vas en la marchay ejecucidn de las obras es adecuado.

CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL

Los procedimientos constructivos se describen de manera detallada, considerdndose los
posibles condicionantes descritos. Ademas, la metodologia propuesta es correcta. El licita-
dor expone de manera desarrollada y particularizada la coordinacién con los distintos
agentes internos y externos durante el plazo de ejecucion de las obras. El estudio de las cir-
cunstancias especificas, técnicas y econémicas que puedan suponer incidencias significati-

4 vas en la marchay ejecucién de las obras es basico. 7
CONCLUSION: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA
Los procedimientos constructivos se describen de manera detallada, considerandose los po-
si- bles condicionantes descritos. Ademas, la metodologia propuesta es correcta. El licita-

5 dor expone de manera desarrollada y particularizada la coordinacién con los distintos 9
agentes internos y externos durante el plazo de ejecucién de las obras. El estudio de las cir-
cunstancias especificas, técnicas y econémicas que puedan suponer incidencias significati-
vas en la marcha y ejecucion de las obras es muy completo.

CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.
2.-PROPUESTA INFORMATIVA DE LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS. DE 0 A 20 PUNTOS.
R.A. - Racionalidad y viabilidad del diag de barras propuesto y de las secuencias y fases de ejecucion. Estudio e Identificacion del/de los caminos criticos. De 0 a
(15 puntos.
N EMPRESA PUNT.

MAB 0BRAS PUBLICAS

Los plazos propuestos son mayormente coherentes, acorde a la ejecucién de la obra y
1 anuali- dades presupuestarias, presenta un diagrama de barras completo y detallado. Las se- 11
cuencias y fases de construccion se definen de manera correcta y con un grado de detalle
medio. El es- tudio del/de los caminos criticos y de las medidas preventivas/correctivas a
adoptar ante posi- bles desfases es desarrollado pero con alguna carencia de cierta rele-
vancia.

CONCLUSION: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.
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PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

Los plazos propuestos son coherentes, acorde a la ejecucién de la obra y anualidades pre-
su- puestarias, presenta un diagrama de barras muy completo y detallado. Las secuencias y
fases de construccidn se definen de manera correcta y con un grado de detalle elevado. El
estudio del/de los caminos criticos y de las medidas preventivas/correctivas a adoptar ante
posibles desfases es coherente y detallado, pero con alguna carencia poco significativa.
CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

14

UC10S.A.U.

Los plazos propuestos son coherentes, acorde a la ejecucién de la obra y anualidades pre-
su- puestarias, presenta un diagrama de barras muy completo y detallado. Las secuencias y
fases de construccidn se definen de manera correcta y con un grado de detalle elevado. El
estudio del/de los caminos criticos y de las medidas preventivas/correctivas a adoptar ante
posibles desfases es coherente y detallado, pero con alguna carencia poco significativa.
CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

14

MEZCLAS Y BITUMINOSOS S.L.

Los plazos propuestos son mayormente coherentes, acorde a la ejecucién de la obra y
anuali- dades presupuestarias, presenta un diagrama de barras completo y detallado. Las se-
cuencias y fases de construccién se definen de manera mayormente correcta con alguna
incoherencia poco significativa y con un grado de detalle bajo. El estudio del/de los cami-
nos criticos y de las medidas preventivas/correctivas a adoptar ante posibles desfases es
muy esquematico y sin profundidad.

CONCLUSION: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele-
vante.

CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA

Los plazos propuestos son coherentes, acorde a la ejecucion de la obra y anualidades pre-
supuestarias, presenta un diagrama de barras muy completo y detallado. Las secuencias y fa-
ses de construccién se definen de manera correcta y con un grado de detalle elevado. El
estudio del/de los caminos criticos y de las medidas preventivas/correctivas a adoptar ante
posibles desfases es coherente y detallado, pero con alguna carencia poco significativa.
CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

14

2.B Coherencia de la documentacién complementaria (PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y otros) den las que se deduzcan los previsiones
del diagrama de barras. De 0 a 5 puntos.

Ne EMPRESA PUNT.
MAB OBRAS PUBLICAS
La documentacién complementaria presentada por el licitador para justificar las previsio- 4
nes del diagrama de barras es coherente pero con alguna carencia levemente significativa.
CONCLUSION: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.
PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.
La documentacién complementaria presentada por el licitador para justificar las previsio- 4
nes del diagrama de barras es coherente pero con alguna carencia levemente significativa.
CONCLUSION: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.
UC10S.A.U.
La documentacién complementaria presentada por el licitador para justificar las previsio- 5
nes del diagrama de barras es completa y coherente.
CONCLUSION: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.
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MEZCLAS Y BITUMINOSOS S.L.

4 La documentacién complementaria presentada por el licitador para justificar las previsio- 4
nes del diagrama de barras es coherente pero con alguna carencia levemente significativa.
CONCLUSION: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA
5 4

La documentacién complementaria presentada por el licitador para justificar las previsio-
nes del diagrama de barras es coherente pero con alguna carencia levemente significativa.
CONCLUSION: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

TITULO: CONTRATO DE OBRAS PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-472, P.K.22, INTERSECCION CON CTRA. HU-6109 Y ACCESO A MANZANILLA (HUELVA). (CLAVE: 02-HU-2132-0.0-0.0-PC)

EXPEDIENTE: CONTR 2025 674680

1.-Propuesta metodoldgica para la ejecucion de las obras objeto del Proyecto de Construccion (de 0 a 25 puntos) 2.-Propuesta informativa de la programacién de las obras (de 0 a 20 puntos).
LA Grado de conocinento del Poyecto de CONSTUCaidn, || o o ycier o tades arealizar e doneidad de | 2~ Raconalidad y vabildad del dizgrama de barras propuestoy )
del entorno asf como de los posibles condicionantes la metodologia propuesta. De 0a 10 puntos. de las secuencias y fases de ejecucion. Estudio e Identificacion 2.B.- Coherencia de la
existentes en la zona de actuacion. De 0 a 15 puntos. 8la propuesta. P } del/de los caminos criticos. De 0 a 15 puntos. documentacion
¢ a (PERT,
1A16rad 1.B.3 Descripcion de Diagrama Espacio-
LICITADORES - rado 1.B.1Grado de circunstancias 2.A3Estudioe Tiempo, Estudio de
conocimiento del o ) P " . i R TOTAL
1A2Gradode | 1.A.3Gradode definicion delas  |1.B.2 Coordinacion| especificas, técnicasy | 2.A.1Racionalidad | 2.A.2 . Racionalidad | identificacion del/de los | inversionesy otros) de
Proyecto de N ) . - N P, . .
- definicion de los | definicion de los | actividades a realizar | con los distintos | econdmicas que pueden | yviabilidad del | yviabilidad de las caminos criticos y las que se deduzcan las
Construcciony del " " ) N PSS . N " . . :
entomo (estado actual posibles posibles eidoneidaddela |agentesinternosy | suponerincidencias |diagrama de barras| secuenciasyfases | adopcion de medidas |previsiones del diagrama
rincinales condicionantes | | condicionantes Il. metodologia externos. significativas en la propuesto. de ejecucion. preventivas/correctivas | ~ debarras.De0a5
P ,p N propuesta. marcha y ejecucion de ante posibles desfases. puntos.
caracterlsncas)
las obras.
0a5 Oa5 0a5 Oa5 0a2 0a3 Oa5 0a5 0a5 0a5
1 |MATIAS ARROM BIBILONI SL 3 4 4 4 1 1 4 4 3 4 32
2 |PROBISA VIAS Y OBRAS SLU 4 5 5 5 2 2 5 5 4 4 41
3 |UC10 SAU 4 5 5 5 2 2 5 5 4 5 2
4 |MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL 2 4 3 4 2 1 4 2 1 4 27
CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ
$ SOCIEDAD LIMITADA 3 s s ¢ 2 3 5 ° ¢ ¢ 0
i RT P .z . . . .y
Continua el acto publico con la apertura del sobre nim. 3: “Documentacidn relativa a los criterios de adjudi-
.y . . .. . ; . .y .. .y
cacioén valorados mediante la aplicacion de férmulas” a través de la aplicacion SIREC-Portal de Licitacion
;o P
Electrdnica, con el siguiente resultado:
OFERTA (IVA exclui- COMPROMISO 1
EMPRESA (
do)
Se compromete a realizar ensayos de Control de Recepcién abonados a su costa,
506.000,00 € por un importe total de hasta el 2% del Presupuesto de Ejecucién Material del pro-
MATIAS ARROM BIBILONI SL yecto, debidamente firmado y fechado
Se compromete a realizar ensayos de Control de Recepcién abonados a su costa,
PROBISAVIAS Y OBRAS SLU 505.516,51 € por un importe total de hasta el 2% del Presupuesto de Ejecucién Material del pro-
yecto, debidamente firmado y fechado
Se compromete a realizar ensayos de Control de Recepcién abonados a su costa,
UC10 SAU 485.004,99.€ por un importe total de hasta el 2% del Presupuesto de Ejecucién Material del pro-
yecto, debidamente firmado y fechado
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MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL 505.465,80€

Se compromete a realizar ensayos de Control de Recepcién abonados a su costa,
por un importe total de hasta el 2% del Presupuesto de Ejecucién Material del pro-
yecto, debidamente firmado y fechado

CONSTRUCCIONES PEREZ JI-

MENEZ SOCIEDAD LIMITADA 506.986,77€

Se compromete a realizar ensayos de Control de Recepcién abonados a su costa,
por un importe total de hasta el 2% del Presupuesto de Ejecucién Material del pro-
yecto, debidamente firmado y fechado

En una nueva sesion de la Mesa celebrada el dia 13 de abril de 2026 se comprueba la existencia de ofertas
con valores anormalmente bajos y se valoran los criterios de adjudicacion mediante la aplicacién de formu-
las. Al haberse establecido en el PCAP la metodologia de calculo para la consideracion de ofertas anormal -

mente bajas, pero no haber determinado el valor limite para considerar una oferta como presuntamente

anormal o desproporcionada, la Mesa decide aplicar, supletoriamente, los criterios recogidos en el articulo
85.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, y tras aplicar dichos criterios se comprueba que no existen ofer-

tas anormalmente bajas.

A continuacidn, se calculan las puntuaciones, de acuerdo con el Anexo VI, correspondientes a los criterios
de adjudicacion valorados mediante la aplicacidn de férmulas o de forma automatica, con el siguiente re-

sultado:

EMPRESA OFERTA COMPROMISO 1 TOTAL
Puntos Puntos

CONSTRUCCIONES PEREZ JI- 0 5 5

MENEZ SOCIEDAD LIMITADA

MATIAS ARROM BIBILLONI S.L 45,83 5 50,83

PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U 45,93 5 50,93

MEZCLAS Y BITUMINOSOS S.L 45,94 5 50.94
UC10S.A.U 50 5 55

Seguidamente, se procede a la suma de las puntuacionesy a la clasificacion, por orden decreciente, de las

proposiciones admitidas, en funcién de los criterios de adjudicacion, con el siguiente resultado:

CRITERIOS CRITERIOS
< 5 PUNTOS TOTALES
ORDEN EMPRESA ADJUDICACION | _APJUPICACION

AN aplicacion de formulas

Jjuicios de valor
1 UC10 S.A.U. 42 55 97

PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U 41 50,93 91,93
3 MATIAS ARROM BIBILLONI S.L 32 50,83 82,83
4 MEZCLAS Y BITUMINOSOS S.L 27 50,94 77,94
5 CONSTRUCCIONES PEREZ JIME- 40 s 5
NEZ SOCIEDAD LIMITADA

Ala vista de lo anterior, y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Clausulas Adminis-
trativas Particulares y en el articulo 150 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, la Mesa adopta,

por unanimidad, el siguiente acuerdo:
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1.- Elevar al Organo de Contratacién la valoracién final de la proposicién admitida.

2.- Identificada la empresa UC10 S.A.U como la que presenta la mejor oferta para la Administracion, la Mesa
decide elevar la correspondiente propuesta de adjudicacion.

3.- Requerir a la empresa propuesta para que, de conformidad con lo establecido en el articulo 150.2 de la
LCSPy la clausula 8.7 del PCAP, en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa previa a la adjudicacion que se
relaciona en las normas citadas.

El dia 5 de mayo de 2026, se reline la mesa de contratacion para examinar la documentacion previa a la ad-
judicacién que presenta en tiempo y forma la empresa UC10, S.A.U, comprobandose que la documentacién
presentada por la empresa, a través de la aplicacion SIREC- Portal de licitacion electronica, es correcta'y
cumple todos los requisitos exigidos, por lo que se acuerda, por unanimidad, proponer definitivamente al
6rgano de contratacion la adjudicacion de dicho contrato al licitador sefialado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El articulo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, por el que
se establece la obligacion de dictar resolucion de adjudicacidn, asi como las condiciones que ha de reunir la
misma.

SEGUNDO.- La presente contratacion se ha realizado, conforme a lo dispuesto en los articulos 131 y
siguientes y el articulo 156 y ss de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

TERCERO.- La Orden de 10 de noviembre de 2021, por la que se delegan competencias en 6rganos
directivos de la Consejeria y se determina la composicion de las mesas de contratacion, las comisiones
técnicas y las oficinas de supervisién de proyectos (BOJA n.° 219, de 15 de noviembre de 2021), modificada
por la Orden de 12 de marzo de 2025.

CUARTO.- Vista la propuesta de adjudicacion de la Delegacion Territorial en Huelva, de fecha 07 de mayo
2026.

Por todo lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

PRIMERO: Adjudicar a la empresa UC10, S.A.U con NIF: A18484360, el contrato de Obras “CONSTRUCCION
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-472, P.K.22, INTERSECCION CON CTRA. HU-6109 Y
ACCESO A MANZANILLA (HUELVA)”. (CLAVE: 02-HU-2132-0.0-0.0-PC), Expediente: CONTR 2025 674680, por
un importe total de quinientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis euros, con cuatro céntimos
(586.856,04 €), con el siguiente desglose:

Importe total (IVA excluido): ........... 485.004,99 €
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Importedel IVA: .....ccovvvieiiiiniennns 101.851,05 €
Importe total (IVA incluido): ............ .. 586.856,04 €

SEGUNDO.- El plazo de ejecucion de este contrato sera de SEIS (6) meses.

TERCERO: Disponer la publicacion de la resolucion de adjudicacion en el Perfil del Contratante del érgano
de contratacidn y su notificacién a los licitadores, de conformidad con lo establecido en el articulo 151 de la
LCSPy la clausula 10.8 del PCAP.

CUARTO: Laformalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguien-
tes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a las personas licitadoras.

En Sevilla, a fecha de la firma digital.

La Consejera de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda
P.D. Orden de 10 de noviembre de 2021

(BOJAN.°219, de 15 de noviembre de 2021)

Modificada por Orden de 12 de marzo de 2025

(BOJA n°52, 18 de marzo de 2025)

El Viceconsejero

Fdo.: Mario Mufioz Atanet Sanchez.
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