
ADENDA  II  a  la  MEMORIA  JUSTIFICATIVA  para  la  contratación  de  la  obra  de  reforma  y
adecuación del actual centro de protección de menores Carmen Michelena.

Expediente: CONTR 2026/39663

Título: obra de reforma y adecuación del actual centro de protección de menores Carmen Michelena para
edificio administrativo en calle Montero Moya, n. º 13, Jaén.

Localidad de entrega: Jaén

Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES616 - Jaén

Código CPV: 45262700-8 Trabajos de transformación de edificios

Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 545.085,63 €

Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 659.553,61 €

La presente adenda  tiene por  objeto adecuar  el  plazo de ejecución de la obra propuesto en  la memoria

justificativa al recogido por el arquitecto redactor, D. Pedro Manuel Padilla Weigand, en el proyecto básico y de

ejecución, detectada la discrepancia.

I. PRIMERO.- En el punto 6 de la memoria justificativa, apartado “plazo de ejecución”, donde decía:

“El plazo de ejecución previsto para la ejecución de los trabajos es de 10 meses desde el inicio de las obras.”

Debe decir lo siguiente:

“El plazo de ejecución previsto para la ejecución de los trabajos es de 6 meses desde el inicio de las obras.”

II.  SEGUNDO.- En el punto 7 de  la memoria  justificativa, apartado “revisión de precios”,  donde

decía:

“Debido al plazo de ejecución de la obra, 10 meses, no (...).”

Debe decir lo siguiente:

“Debido al plazo de ejecución de la obra, 6 meses, no (...).”

En Sevilla a la fecha de la firma electrónica

La jefa del Servicio de proyectos y obras

María Dolores Arias Quiles
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