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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE   DE 5 DE NOVIEMBRE  DE 2021, PARA LA REHABILITACIÓN RESIDENCIAL EN
EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL  “LA PIÑERA ” EN ALGECIRAS , ACOGIDA A LA ORDEN
DE 15 DE MAYO DE 2019, EN EL MARCO DE LA INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 2014-2020
PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Mediante Orden de 29 de julio de 2020, se efectuó convocatoria de subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, para la presentación de solicitudes para la rehabilitación residencial
en el Área de Rehabilitación Integral “La Piñera” en Algeciras, en el marco de la Inversión Territorial In -
tegrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz, (BOJA nº 152, de 07/08/2020), acogidas a las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva aprobadas por Or-
den de 15 de mayo de 2019 (BOJA nº 95, de 21/05/2019).

SEGUNDO.- Con fecha 5 de Noviembre  de 2021 se publica en la página web de la Consejería de Fomen-
to, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Resolución de la entonces Delegada Territorial de Fo-
mento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, de concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, para la Rehabilitación Residencial en el Área de Rehabilitación Inte -
gral “LA PIÑERA “ de Algeciras , en el marco de la inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la pro -
vincia de Cádiz, incluyendo la relación de las comunidades de propietarios beneficiarias definitivas.

TERCERO.- La Resolución de Concesión establece en el Resuelve  Segundo sobre los Plazos de ejecu -
ción y justificación de la actividad subvencionada lo siguiente: 

Las obras de rehabilitación residencial deberán iniciarse en el plazo máximo de seis meses desde la pu-
blicación de la resolución de concesión, y finalizarse en el plazo máximo de doce meses desde la publi -
cación de la resolución de concesión de la subvención.

La justificación de la actividad subvencionada se realizará ante esta Delegación Territorial de Cádiz, en
la forma prevista por la base vigésima octava de las bases reguladoras.

La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, de la aplicación
de los fondos percibidos, de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos
previstos en el acto de concesión de la subvención será realizada por la entidad beneficiaria.

 El plazo máximo para la presentación de la justificación será de doce meses desde el abono efectivo
del primer pago de la subvención y de tres meses desde el abono efectivo del segundo pago, conforme
a lo establecido en el apartado 4 de la base vigésima octava de las bases reguladoras -
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CUARTO.- Estando próximo a finalizar el plazo de ejecución establecido en la Resolución de Concesión
-4  de noviembre de 2022  -  las  veintiuna Comunidades de  Propietarios  beneficiarias  conforme al
Anexo I de la Resolución de Concesión , solicitan la ampliación del plazo de ejecución de las obras ale-
gando como causas del retraso las siguientes :

.- La jornada intensiva de meses de verano 

.- Huelga de transportes en el mes de abril retrasando la entrega de material de las obras .

.- Así como la existencia de alguna problemática especial  en determinadas Comunidades de Propieta-
rios en las que el edificio se encontraba en peores condiciones que la estimadas en Proyecto ,siendo
necesario  ensayos  para  comprobar  la  estabilidad  estructural  del  edificio  y  emitir  informe  de
actuación al respecto .

Solicitando por todo ello ,una ampliación del plazo para la finalización de los  trabajos y  fijando el nue -
vo plazo de finalización el día 4 de marzo  de 2023

QUINTO.-Por lo que conforme a lo expuesto y para la ampliación del plazo de ejecución de las obras se
formulan en fecha 4 de noviembre de 2022  el preceptivo Acuerdo de  Inicio del procedimiento de modi-
ficación y consecuente Propuesta  para  la modificación de la Resolución de 5 de noviembre  de 2021 de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la Rehabilitación Residen-
cial en el Área de Rehabilitación Integral “LA PIÑERA ” de Algeciras , en el marco de la inversión Territo-
rial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz.

SEXTO.- Que  el  plazo máximo para la presentación de la justificación será de DOCE MESES desde el
abono efectivo del primer pago de la subvención  y de tres meses desde el abono efectivo del segundo
pago. Quedando inalterable  el plazo en  la justificación del primer 50% de la subvención  , conforme al
Decreto 282/2010 de 4 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Conce -
sión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo recogido en los artículos 115 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, y en la base reguladora vigésima segunda de la Orden de 15 de mayo de 2019 (BOJA nº 95,
de 21/05/2019), por la que se regulan las áreas de Rehabilitación Integral y se aprueban las bases regu -
ladoras para la concesión de subvenciones para la rehabilitación residencial y la mejora del medio ur-
bano en las mismas, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de
Cádiz, en su apartado 1, dispone que: “La persona titular de la Delegación Territorial competente en
materia de vivienda en Cádiz, actuando por delegación de la persona titular de la Consejería compe -
tente en materia de vivienda, resolverá el procedimiento de concesión de subvenciones.

SEGUNDO.- De acuerdo con el apartado 1 de la base vigésima quinta, el procedimiento para modificar
la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano que lo otorgo, bien por
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propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la co-
munidad de propietarios beneficiaria

TERCERO.- El apartado 2.b) de la base vigésimo sexta de la Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se
aprueban las bases reguladoras dispone que:

b) Las obras de rehabilitación deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses a contar desde la pu-
blicación de la resolución de concesión de las subvenciones. El plazo para ejecutar las obras de rehabilita -
ción no podrá exceder de doce meses contados desde la publicación de la concesión de la ayuda.

CUARTO.- El apartado 2c de la base vigésimo quinta de la Orden de 15 de mayo de 2019 por la que se
aprueba las Bases Reguladoras dispone que toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, con carácter es-
pecífico, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión la existencia de circunstancias
imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras sobrevenidas que ha -
gan necesarias la ampliación de los plazos de ejecución o justificación.

Conforme a los hechos y fundamentos jurídicos expuestos, esta Delegación Territorial ,  vistas las de-
más normas legales de aplicación, y en uso de las competencias atribuidas a este órgano por la base vi-
gésima segunda de la Orden de 15 de mayo de 2019

 RESUELVE

PRIMERO.- Modificar la Resolución de la Delegada Territorial de 5 de noviembre  de 2021 de concesión
de subvenciones para la rehabilitación residencial en el Área de Rehabilitación Integral “LA PIÑERA ”,
ampliando el plazo de ejecución de las obras por cuatro meses mas del inicialmente concedido ,  a
contar desde la finalización de los plazos establecidos en la Resolución de Concesión para la totalidad
de las Comunidades de Propietarios beneficiarias incluidas en el Anexo I, estableciéndose como nueva
fecha de finalización de las obras  EL 4 DE MARZO DE 2023 .

SEGUNDO.- Esta modificación no afecta a la puntuación, ni al presupuesto aceptado ni al importe de la
subvención, manteniéndose la finalidad de las obras previstas en la Resolución de Concesión.

TERCERO.- La notificación de esta Resolución se hará mediante su publicación en la pagina web de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en los términos del artículo 45 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú -
blicas.

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación
ante esta Delegación Territorial, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
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meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución,  ante la jurisdicción conten -
cioso-administrativa, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Cádiz, a fecha de la firma electrónica.

LA DELEGADA TERRITORIAL
CARMEN SÁNCHEZ BARREDA 
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