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Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio

Delegación Territorial de Sevilla

ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE SEVILLA, SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INICIO DE OBRAS DISPUESTO EN LA
RESOLUCIÓN PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES
PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  VIVIENDAS  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA,  EN  EL
EJERCICIO 2020

Vista por el Servicio de Rehabilitación y Arquitectura la documentación obrante en el procedimiento de
concurrencia competitiva de subvenciones arriba mencionado, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 11 de  enero de 2022 se publicó en la  página  web de  la  Consejería  de Fomento,
Infraestructuras  y  Ordenación del  Territorio  la  Resolución de Concesión de subvenciones  acogidas a  la
Orden  de  21 de  diciembre de  2020 por  la  que  efectúa  la  convocatoria  en  régimen  de  concurrencia
competitiva de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el ejercicio 2020.

SEGUNDO.- La Resolución de Concesión establecía que el plazo de inicio de las obras sería como máximo
de SEIS meses desde la notificación de la publicación de la resolución de subvención, lo cual implica que
dicho plazo concluye el  11 de  julio de 2022. Sin embargo, la especial dificultad en el inicio de las obras
debido a retrasos en la concesión de las licencias de obras, así como las especiales dificultades originadas
por  la  pandemia,  hacen concluir  que  el  plazo  inicialmente  establecido  no  resulte  suficiente  para  la
iniciación de las obras en un número considerable de expedientes, que han solicitado su ampliación.

TERCERO.- En fecha 05 de julio de 2022 se emite propuesta por el órgano instructor, de ampliación de plazo
de inicio de obras hasta el 11 de octubre de 2022, para todos los beneficiarios que no hayan comenzado las
mismas, por causas que no les sean imputables.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De acuerdo con la Base Vigésimo Segunda de las Bases Reguladoras, aprobadas por la Orden de
14 de enero de 2019 (BOJA nº 12, de 18/01/2019) el órgano competente para la resolución de concesión de
las subvenciones será la persona titular de cada una de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de
Fomento  y  Vivienda,  que  actuará  por  delegación  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  de  Fomento  y
Vivienda (hoy Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio),  siendo por tanto,  la
persona titular  de la Delegación Territorial  de Fomento,  Infraestructuras  y Ordenación del  Territorio  de
Sevilla la competente de la ampliación de plazos.

SEGUNDO.- Conforme al articulo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de
oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad
de  los  mismos,  si  las  circunstancias  lo  aconsejan  y  con ello  no  se perjudican  derechos  de  terceros.  El
acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
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Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso,
antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya
vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.

TERCERO.- Es igualmente de aplicación el articulo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, donde se recoge
que  serán  motivados,  con  sucinta  referencia  de  hechos  y  fundamentos  de  derecho  los  acuerdos  de
aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos. 

CUARTO.-  El art. 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  establece  que  se  acordará  en  un  solo  acto  todos  los  trámites  que,  por  su
naturaleza, admitan una impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 

Por todo ello, haciendo uso de las competencias que tengo atribuidas

ACUERDO

Ampliar en TRES MESES (hasta el 11 de octubre de 2022) el plazo concedido para el inicio de las obras de los
expedientes  incluidos en  el  Anexo I-a  y  I-b de  la  Resolución  de  11 de  enero de  2022  de  Concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva acogidas a la Orden de 21 de diciembre de 2020 por
la  que  efectúa  la  convocatoria  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  de  subvenciones  para  la
rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2020.

No obstante, el plazo máximo de ejecución total de la actividad subvencionada, establecido en 11 meses
desde la publicación de la resolución de concesión, no se ve alterado por esta ampliación. 

Contra el presente Acuerdo no cabe recurso alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA DELEGADA TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN SEVILLA

Fdo.: Susana Cayuelas Porras
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