
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
GRANADA

RESOLUCIÓN  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE GRANADA, DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, POR LA
QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE MODIFICABA A SU VEZ
LA RESOLUCIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 2019 DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS  A PROYECTOS
PRESENTADOS  AL  AMPARO  DE  LAS  ESTRATEGIAS  DE  DESARROLLO  LOCAL  PARTICIPATIVO
PREVISTAS EN LA ORDEN DE 19 DE JUNIO DE 2017, CONVOCADAS EN LA ORDEN DE 24 DE
ENERO DE 2018.

Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Motril con fecha 19 de junio de 2020 solicitando la
ampliación del plazo de ejecución previsto en la Resolución de fecha 26 de diciembre de 2019, que a su
vez ampliaba el plazo dado en la Resolución de concesión de ayudas de fecha 8 de octubre de 2019,
resultan los siguientes

HECHOS

PRIMERO.-  Mediante  Resolución de 8 de octubre  de 2019 de la  Delegación Territorial  de  Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Granada, se conceden las ayudas destinadas a los proyectos
acogidos a las estrategias de desarrollo local participativo del GALP Costa Granada, en convocatoria 2018.

SEGUNDO.- En fecha 16 de octubre de 2019 se produce por parte del Ayuntamiento de Motril la aceptación
de la ayuda:

- Expediente 412AND5005 “ Proyecto formativo certificado de buques RORO de pasajes y buques de pasajes
distintos a buques RORO”.

TERCERO.-  En  fecha 12 de diciembre de  2019,  se  recibe  en la  Delegación Territorial  de  Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada solicitud de ampliación del plazo de ejecución por
parte del Ayuntamiento de Motril, relativa al proyecto recogido en el punto anterior.

CUARTO.-  En fecha 26 de diciembre de 2019 se dicta Resolución modificando la  Resolución de 8 de
octubre de 2019 ampliando el plazo de ejecución del proyecto.

QUINTO.- Con fecha 13 de marzo de 2020 se recibe en la Delegación Territorial de Granada nueva solicitud
de ampliación del plazo de ejecución por parte del Ayuntamiento de Motril, en fecha 19 de junio de 2020,
se recibe ampliación de dicha solicitud, justificando los motivos de la misma y exponiendo lo siguiente:

“El curso Certificado buques RO-RO de pasajes y buques de pasajes distintos a buques RO-RO cofinanciado
por  el  FEMP  y  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería  ,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  se  estaba
impartiendo a fecha del establecimiento del estado de alarma y suspendió su actividad a partir del día 14
de marzo de 2020 siguiendo las instrucciones de la Capitanía Marítima de Motril, y acorde con el Real
Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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La acción formativa, se está impartiendo, a través de contrato menor firmado entre el Ayuntamiento de
Motril y el Centro de Formación Marítima de Motril, y a fecha de publicación del Real Decreto 463/2020,
solo faltaban 4 días de asistencia al curso de formación.

Puesto que estamos en fase de desescalada nivel 3, se contactó con D. Antonio Jesús Aguilar López,
coordinador de seguridad e inspección marítima para consultar la posibilidad de reiniciar el curso antes de
la finalización del estado de alarma, remitiéndonos este a la Resolución de 13 de abril de 2020, de la
Dirección General  de la Marina Mercante, por la que se autoriza la formación marítima teórica en las
modalidades a distancia y <<on line>>, durante la vigencia del estado de alarma, de la que se concluye
que mientras esté establecido el estado de alarma, no está autorizada la realización de módulos prácticos.

Se propone el reinicio del curso, para el próximo día 23 de junio de 2020, primer día hábil posible.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La Orden de 19 de junio de 2017 que establece las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  a  los  proyectos  acogidos  en  el  marco  de  las
Estrategias  de  Desarrollo  Local  Participativo  en  las  Zonas  Pesqueras  de  Andalucía,  en  el  marco  del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

SEGUNDO.-  La Orden de 24 de Enero de 2018  (BOJA n.º 24, de fecha 02 de Febrero  de 2018) por la que
se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 19 de junio de 2017 para la ejecución
de las EDLP de 2018 cuyo extracto se publicó en en BOJA núm 24 de fecha 02/02/2018.

TERCERO.- El Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº
2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 791/2007 del Consejo, y el Reglamento
(UE) nº 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, en concreto, su artículo 63  establece que el
FEMP concederá ayuda destinada a los proyectos acogidos en el marco de las Estrategias de Desarrollo
Local Participativo en las Zonas Pesqueras de Andalucía.

CUARTO.-  El  artículo  64 del  Real  Decreto  887/2006,  establece,  con respecto  a la  modificación de la
resolución de concesión que una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la
modificación  de  su  contenido,  si  concurren  las  circunstancias  previstas  a  tales  efectos  en  las  bases
reguladoras.

QUINTO.- El Art. 49 .5 de la Orden de 19 de junio de 2017 que establece las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los proyectos acogidos en el marco
de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las Zonas Pesqueras de Andalucía, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, establece “ En el caso de que la
persona o entidad beneficiaria considere que no puede finalizar el proyecto o cumplir los compromisos
dentro del  plazo señalado en la  resolución de concesión de la  ayuda,  podrá,  hasta un mes antes de
finalizar el plazo de ejecución, solicitar prórroga, exponiendo las razones por las que no puede cumplir con
dicho plazo, y presentando una memoria donde se especifique el  grado de realización de la actividad
subvencionada y el nuevo cronograma de actuaciones.
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En caso de que sea aprobada la modificación del plazo de ejecución, no podrá exceder de la mitad del
tiempo inicialmente concedido. Para el cálculo de este ultimo se tomará como fecha de origen la de la
resolución de ayudas. 

   El incumplimiento del plazo de ejecución dará lugar a la revocación de la concesión de la ayuda.

SEXTO.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, en su Art. 32.1 establece   “La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de
oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad
de los mismos, si  las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El
acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.” 

SEPTIMO.-  En fecha 14 de marzo de 2020 entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y en fecha 2 de abril de 2020 entró en vigor el Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al  COVID-19, que en su Art.  54, apartado 1 establece “En los procedimientos de concesión de
subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas
previstas en el  Art.  22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  de Subvenciones,  que ya
hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, podrán ser
modificadas  para  ampliar  los  plazos  de  ejecución  de  la  actividad  subvencionada  y,  en  su  caso,  de
justificación  y  comprobación  de  dicha  ejecución,  aunque  no  se  hubiera  contemplado  en  las
correspondientes bases reguladoras.

   A estos efectos, el órgano competente, deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad
subvencionada durante la vigencia del estado de alarma, así como la insuficiencia del plazo que reste tras
su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación (...)

Considerando todo lo expuesto la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible en Granada, en virtud de las competencias atribuidas

RESUELVE

PRIMERO.-  Considerando la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Motril y una vez examinadas las
razones expuestas, se  concede la ampliación del plazo máximo solicitado.

SEGUNDO.- La nueva fecha límite para la ejecución del proyecto será la siguiente:

- Expediente 412AND5005 “ Proyecto formativo certificado de buques RORO de pasajes y buques de pasajes
distintos a buques RORO”

Ejecución hasta el  7 de julio de 2020.

TERCERO.-  El periodo de justificación de tres meses comenzará el día siguiente al  del vencimiento del
nuevo plazo de ejecución dado a cada uno de los proyectos.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo,
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el
artículo 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

LA DELEGADA TERRITORIAL

Fdo: María José Martín Gómez
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