



Datos de publicación:

Referencia de publicación: 2025-0001761335

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Cetursa Sierra Nevada, S.A.
NIF: A18005256
Dirección web: <http://cetursa.es/>
Tipo de poder adjudicador: Entidad con personalidad jurídica
Principal actividad ejercida: Explotación de Estación de Esquí.
Dirección: Plaza de Andalucía, s/n
El poder adjudicador es una central de compras: No
Tipo de contrato: Servicios
Contrato mixto: No
Denominación del contrato: Obras de mejora de los remotes TSF Emilio Reyes (Borreguiles II), TSF Parador y otras instalaciones de Cetursa Sierra Nevada, S.A.
Lugar de ejecución: Granada (ES614)
Duración del contrato: 6 meses
Número de expediente: CE181960009/25
División por lotes: No
Clasificación CPV
71631000-0 - Servicios de inspección técnica
Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): No
Descripción: Trabajos de mejora de los remotes TSF Emilio Reyes (Borreguiles II), TSF Parador y otras instalaciones de Cetursa Sierra Nevada.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Negociado sin publicidad
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 1.707.411,89 €
Importe total (sin IVA): 1.411.084,21 €
Valor estimado: 1.411.084,21 €
Admite variantes: No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

D.G. de Contratación		17/11/2025 08:51:46	PÁGINA: 1 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MZWMzNzlwOWZhY2ZINmESiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Cláusulas sociales y ambientales

Sociales

Salud laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación:	22/04/2025
Fecha de formalización:	09/05/2025
Duración del contrato:	6 Meses
Identificador del contrato:	CE181960009/25-1
Importe de adjudicación (sin IVA):	1.343.916,00 €
Importe de adjudicación (con IVA):	1.626.138,36 €
Nº de licitadores presentados:	1
Nº de ofertas electrónicas:	1

Modificaciones del contrato

Número de modificación:	1
Fecha de resolución de la modificación:	17/11/2025 08:35
Prevista en pliego:	No
Descripción de la modificación:	Se amplía el plazo de ejecución del contrato al 30 de abril de 2026, para realizar la totalidad de los trabajos necesarios y poder certificar las nuevas adquisiciones de equipos y reparaciones realizadas.
Importe neto de modificación (Impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe total de modificación (Impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto tras la modificación (Impuestos no incluidos):	1.343.916,00 €
Importe total tras la modificación (Impuestos incluidos):	1.626.138,36 €

D.G. de Contratación		17/11/2025 08:51:46	PÁGINA: 2 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MZWMzNzlwOWZhY2ZINmESiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Anuncio de modificación
Referencia: 2025-0001761335

Duración: - Meses

Publicaciones relacionadas

2025-0001657131
2025-0001648439

D.G. de Contratación		17/11/2025 08:51:46	PÁGINA: 3 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MZWMzNzlwOWZhY2ZINmESiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	