

RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE ENCARGA A LA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES FINANCIADAS CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: "ADECUACIÓN DE REFUGIOS VIVAC EN EL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA"

Nº Expediente Administrativo: 2024/028

Nº Expediente Administrativo 1 : AND_32

CRO -Código de Referencia de Operación (OM HFP 55/2023): MRR\$izag4n2w6zjxts1g

CIUP - Código identificativo único Actuación (Orden/HFP/1031/2021): C04.I02.P01.S16.S14.PROVISIONAL.07

Entidad Ejecutora (DIR 3): A01041432

Órgano Gestor (DIR 3): A01041492

Órgano Gestor Presupuestario: 0439

Unidad Administrativa Promotora: SERVICIO DE USO PÚBLICO Y ECOTURISMO EN ESPACIOS NATURALES

Código Fondo Giro: MR02040204

Proyecto de Inversión Giro: 2021001224

El Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio (BOJA extraordinario n.º 10, de 30 de julio de 2024), sobre reestructuración de Consejerías, dispone en su artículo 1 la organización de la Junta de Andalucía en diversas Consejerías, incluyéndose dentro de las mismas la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, mientras que en su artículo 9, queda recogido que corresponden a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, salvo las competencias en materia de puertos que se asignan a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y las competencias relativas al uso, gestión y conservación sostenible de los recursos marinos que se asignan a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Asimismo, corresponde a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente las competencias en materia de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, actualmente asignadas a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

Se mantienen en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, salvo la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que se adscribe a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

El Decreto 170/2024, de 26 de agosto (BOJA extraordinario n.º 15, de 27 de agosto de 2024), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente recoge en su artículo 10 las funciones que desempeñará la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos, además de las que, con carácter general, se establecen en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, entre otras, las relativas a la planificación y coordinación de la red de equipamientos de uso público, infraestructuras y servicios asociados de titularidad pública y la concertación con los de titularidad privada en los espacios naturales.

Por otro lado, la vigente Orden de 15 de Noviembre de 2022, por la que se delegan y atribuyen competencias en órganos directivos de la Consejería (BOJA n.º 227, de 25 de noviembre de 2022), establece en su artículo 11 que "Se delega en la persona titular de la Viceconsejería el ejercicio de la competencia para: c) La formalización de los encargos de gestión a medios propios personificados y sus modificaciones".



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKNYP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 1/11	

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se establece el Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC), TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de las Comunidades Autónomas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2º de la letra d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo, y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren. Las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de los previstos en el artículo 32 de esta Ley, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.

Actualmente, las tarifas vigentes de TRAGSA fueron aprobadas mediante Resolución de 15 de abril de 2024, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA, por el que se aprueban las Tarifas 2024 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos (B.O.E. núm. 99 de 23 de abril de 2024).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, por remisión del artículo 105.6 de la citada Ley.

La Instrucción de la Viceconsejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (actualmente Viceconsejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente), de control interno, por la cual se establecen las funciones como responsable del contrato o dirección facultativa en el ámbito de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (actualmente Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente) de fecha 21 de Octubre de 2023.

RESUELVO

1.- Encargar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la gestión de las actuaciones previstas a la Empresa Pública de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), que asumirá los compromisos y obligaciones que forman parte de la presente Resolución.

2.- El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en un total de 692.258,53 €, entendiéndose incluido en el mismo todos los gastos e impuestos. El presente encargo se encuentra no sujeto a IVA.

3. El objeto principal de esta actuación es la adecuación de varios equipamientos de uso público en el Parque Nacional de Sierra Nevada, mediante la realización de las obras necesarias para satisfacer adecuadamente sus necesidades actuales.

Dentro del conjunto de actuaciones se pueden encontrar refugios con necesidades de distinta envergadura, que van desde la adecuación y saneamiento interior hasta las intervenciones para solventar necesidades estructurales.

4.-La presente resolución, y sus modificaciones, deberá publicarse en la Plataforma de Contratación Pública de la Junta de Andalucía.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKNYHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 2/11	

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente no dispone en la actualidad de los medios técnicos idóneos para ejecutar dichos trabajos.

La descripción detallada de los trabajos se encuentra en el proyecto técnico (compuesto por Memoria, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto) de la obra de referencia, elaborado por los Redactores del proyecto.

5.- La ejecución del presente encargo, se llevará a cabo con los medios y recursos propios de la empresa pública de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) conforme a los antecedentes y en la forma y condiciones establecidas en esta Propuesta de Resolución, y en el Proyecto Técnico del encargo, de fecha 5 de Julio de 2024.

6.- Las actuaciones incluidas en este expediente no pueden ser desarrolladas directamente por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente con sus propios medios ya que ésta no dispone del personal técnico necesario para llevarlas a cabo. Por ello, se considera conveniente que su ejecución se realice mediante la Administración, a través de su medio propio instrumental y servicio técnico, Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), por ofrecer una asistencia técnica cualificada y suficiente capaz de responder a la demanda de estas actuaciones.

TRAGSA cumple todos los requisitos establecidos en el punto 2º de la letra d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. núm 272 de 7/11/2017), ostentando así condición de medio propio de la Administración de la Junta de Andalucía.

Además de ello, de conformidad con los antecedentes recogidos en la Memoria Justificativa ha quedado justificado acudir a la figura de encargo a medio propio por ser una opción más eficiente y eficaz en términos de rentabilidad económica que la contratación pública conforme se dispone en el artículo 86.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cumplimiento del marco jurídico para la realización del encargo a TRAGSA

El régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), se encuentra regulado mediante la Disposición Adicional Vigésima Cuarta del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).

TRAGSA y su filial TRAGSATEC son sociedades mercantiles estatales que se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público, formando parte del sector público estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la vigente Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre.

Según se indica en la referida disposición adicional, TRAGSA y su filial TRAGSATEC son medios propios personificados y servicios técnicos de las comunidades autónomas, y podrán serle conferidos encargos siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2º de la letra d) del apartado 2 del artículo 32 de la LCSP; y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo (apartado 2 de la Disposición Adicional 24ª de la LCSP).

A este respecto, y atendiendo al orden indicado en el párrafo anterior:



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKNYHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 3/11	

ENCARGO A MEDIO PROPIO TRAGSA		
SERVICIO GESTOR	Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente	
ENCARGO	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE REFUGIOS VIVAC EN EL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA: Expte. 2024/028	
FINANCIACIÓN	FONDOS PRTR	
IMPORTE	602.258,53 €	
Atendiendo la solicitud de Certificado de medios propios y subcontratación con terceros de esa D.G. El abajo firmante, en nombre de la Empresa de Transformaciones Agrarias, S.A. S.M.E., M.P., mediante la presente, DECLARA: Primero: Que a la fecha de la firma, esta Empresa Pública dispone de medios propios suficientes para ejecutar este encargo en el plazo y anualidades señalados. Segundo: Que está previsto contratar la ejecución de determinadas partidas con terceros con la siguiente distribución: Tercero: Que la suma de los importes de las partidas que se prevé contratar con terceros (*) será inferior al 50% del importe total del proyecto (importe máximo del encargo), con la siguiente distribución inicialmente prevista:		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B02037	Recibido de cerco de puerta en tabique	261,78
B03051	Barniz sintético sobre carpintería de madera 2 manos y lijado previo	1.197,21
B03062	Esmalte sintético mate sobre metal	1.515,64
B05001	Recrecido con mortero M-5 de 5 cm	1.386,10
B06007	Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 825x2030	2.039,36
B06008	Carpintería exterior de madera de hojas practicables	3.933,04
G01002	Alquiler contenedor RCD 6 m³	2.615,76
G01005	Cambio/entrega contenedor 20 km	1.059,45
G01013	Clasificación de RCDs inertes por medios manuales	1.104,82
G01015	Sacas big-bag 1.000 litros	1.227,22
T_B02048	Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual "in situ"	2.611,85
T_B02040	Recibido de carpintería en muros exteriores	259,46
T_B02041	Recibido de carpintería en muros exteriores mampostería	1.430,71
T_B03008	Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical, espesor 25 mm	12.434,23
T_B03009	Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm	19.335,90
T_B03010	Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal, espesor 25 mm	1.282,37
T_B03011	Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento horizontal, espesor 20 mm	11.496,51

T_B03031	Barniz sintético sobre madera 2 manos y lijado previo	4.909,48
T_B04047	Impermeabilización lámina asfáltica autoprotégida	4.659,38
T_B06008	Carpintería exterior de madera fija	88,34
T_B06009	Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1.000x2.100 mm	721,14
T_B06029	Acristalamiento con doble vidrio de seguridad incoloro 6 mm	2.610,00
T_I20026	Relieno y reparación de juntas con mortero bastardo en muros de mampostería	13.548,65
T_UT01	Formación de litera dos alturas (2,75x1,85)	3.025,72
T_UT02	Formación de litera una altura (3,00x1,85)	816,96
T_UT03	Formación de litera dos alturas (2,00x1,85)	13.193,84
T_UT04	Formación de litera una altura (4,18x1,85)	1.084,58
T_UT05	Formación de litera dos alturas (3,00x1,85)	4.756,83
T_NGL010	Capa separadora: lámina de polietileno	1.178,32
T_ZCUN01	Formación de cuneta de hormigón "in situ"	2.535,11
T_ZCUN02	Formación de cuneta de hormigón "in situ"	236,12
T_ZCUN03	Formación de cuneta de hormigón "in situ"	620,51
Z_08CVR00021	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 300x200 mm	459,08
Z_10SNS90051	Revestimiento con láminas de pizarra irregular	14.685,28
Z_10WAC00001	ALFÉIZAR BALD. CERÁMICAS CON GOTERÓN 14x28 cm A TIZÓN	758,98
Z_11APAD00125	PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)	339,70
Z_11APAD00176	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA	268,34
Z_11AVAD00126	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO II (0,50-1,50 m2)	1.463,49
Z_11MPB000011	PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. NORMALIZADA	988,73
Z_11MVV000301	CONTRAVENTANA ABATIBLE MAD. PINO PLANDES 1ª	518,72
Z_11SRM00101	BARANDILLA ESCALERA AC. CAL. PLET. GALVANIZ. ELECTROSOLDADO	724,32
Z_11SBA00101	REJA AC. LAM. CAL. PLETINAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS	4.888,94
Z_14WVS000008	RÓTULO DENOMINACIÓN REFUGIO CON PLACA DE METACRILATO	713,83
Z_21KCS000040	SUSTITUCIÓN DE LAMAS DE MADERA EN TARIMAS	305,60
Z_B01096	Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado	841,16
Z_B03026	Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical	234,06
Z_BANC	Banco de fábrica cerámica y madera realizado in situ 1 m.	3.947,24
Z_CARP03	Reparación de carpintería	776,72
Z_EHY070	Formación de castillete	1.685,10



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	PK2jmQVADQRWHFWKNYHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 4/11	

Z_E150VA040	CONTRAVENTANA 1H ABATIBLE LAMAS TUBO INCLINADO	216,80
Z_CAST	Reparación del intradós del forjado	351,83
Z_ENC001	Encimera de fábrica cerámica realizada in situ	2.882,40
Z_J115RM00050	REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE	1.185,60
Z_MESA	Mesa de fábrica cerámica y madera realizado in situ (2,00x0,72)	1.427,64
Z_RCDNP	Canon de gestión de RCD naturaleza NP	35,01
Z_RCDP	Canon de gestión de RCD naturaleza P	395,90
Z_RFC020	Pintura a la cal sobre paramento exterior	17.626,05
Z_RIC020	Pintura a la cal sobre paramento interior horizontal	10.960,41
Z_RIC021	Pintura a la cal sobre paramento interior vertical	33.340,41
Z_RPI01	Reparación de pavimento exterior de pizarra	5.303,99
Z_RPER01	Reposición pavimento rústico interior	2.354,75
Z_SER010	Sustitución de escalera de litera	219,33
Z_TAQ	Taquilla de fábrica cerámica realizada in situ	7.539,01
ZPREC-26	P.A a justificar 1%	5.796,67
SUMA DE COSTES DIRECTOS		240.107,63
7,80 % Costes Indirectos		18.867,53
5,99 % Gastos Generales		12.845,76
SUBCONTRATACION SOBRE EL TOTAL DEL ENCARGO EN PORCENTAJE		269.760,92
		(38,97%)

Santos J. Eliola Jiménez
Gerente Provincial de Granada
Firmado digitalmente
13733507T SANTOS Firmado digitalmente
JULIAN ELOLA por 13733507T
(R428476208) SANTOS JULIAN
ELOLA (R428476208)

(*) No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación.

i) Se ha aportado certificado del medio propio indicando que dispone de los medios necesarios para ejecutar el presente encargo por el Gerente Provincial de Granada de Tragsa con fecha 27/08/2024.

ii) Se ha comprobado la posibilidad de conferirle encargos a TRAGSA al ejercer sobre el ente destinatario un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades, mediante la comprobación de las siguientes cuestiones en sus estatutos (Publicados en web: <https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/quienes-somos/Documents/estatutos/estatutos-refundidostragsatec.pdf>):

- Representación en los órganos decisorios. Conforme a los artículos 27 y 28 de los estatutos de TRAGSA los accionistas se encuentran representados en la Junta de General que tiene carácter de órgano de gobierno de la entidad. Asimismo, consta en el expediente Certificado por el presidente del medio propio donde acredita la representación accionarial de la Junta de Andalucía en la entidad.

- Influencia decisiva e intereses contrarios. En el Título quinto de los referidos estatutos se indica el régimen de funcionamiento en los órganos de gobierno y la formulación de acuerdos y actos en la misma.

iii) Se ha comprobado que 99% de las actividades de TRAGSA se llevan a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores. La acreditación de esta cuestión, además de por el certificado anteriormente referido, se ha comprobado en el epígrafe 25 apartado f) de la memoria de las cuentas anuales de la entidad publicadas por la IGAE para el ejercicio 2023.

(<https://www.pap.hacienda.gob.es/Recuenta/Views/Buscador.aspx>)

La justificación de la idoneidad de acometer estas tareas mediante el encargo de este proyecto a TRAGSA como medio propio de la Administración de la Junta de Andalucía se encuentran expuestas en el apartado n.º14 de la Memoria justificativa de fecha 27 de Agosto de 2024.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKYNHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 5/11	

7.- Establecer las siguientes anualidades y partidas presupuestarias a la que se imputa el importe total presupuestado:

Anualidad	Partida Presupuestaria	Importe
2024	1900180439 G/44E/61150/00 MR02040204 2021001224	10.000,00
2025	1900180439 G/44E/61150/00 MR02040204 2021001224	682.258,53

8.- **Financiación:** Este encargo está financiado exclusivamente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por lo que se encuentra sometido al siguiente marco normativo, y posteriores desarrollos del mismo:

- Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.
- Anexo Revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 7 de julio de 2021.
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Orden HFP/55/2023).
- Resoluciones por las que se publican los acuerdos de las Conferencias Sectoriales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre el Estado y las Comunidades Autónomas para canalizar la participación de éstas en los proyectos del Plan y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del mismo.
- Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de fecha 9 de Julio de 2021 modificado por la de 15 de Diciembre de 2021 (por la que se formalizan los criterios de distribución correspondientes a la inversión del componente concreto del PRTR).



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKYNYP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 6/11	

- Resolución del MITERD de fecha 6 de Agosto de 2021 modificado por la de 17 de Diciembre de 2021 por la que conceden los fondos correspondientes al Acuerdo anteriormente citado de fecha 15 de Diciembre de 2021.
- Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de medidas antifraude para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Contratación, por la que se da publicidad a la Instrucción 1/2023, en relación con los encargos a medios propios personificados, financiados con fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

9.- Principios Transversales del PRTR

Los principios aplicados durante la fase de preparación del encargo han sido los siguientes:

- Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.
 - ✓ La actuación objeto del presente expediente contribuirá al cumplimiento del hito/objetivo auxiliar C04.I02.P01.S16.S14.HTA01/C04.I02.P01.S16.S14.HTA04 / Actuaciones en materia de gestión forestal sostenible. En la cuantificación de los anteriores se ha tomado como base el documento “Criterios para el cumplimiento de los objetivos 69 y 71 ligados a las inversiones 2 y 3 del componente 4 del PRTR”.
 - ✓ El plazo para el cumplimiento de este hito/objetivo finaliza el 30 de Junio de 2026.
 - ✓ De conformidad con lo recogido en el proyecto técnico, se dejará constancia de la acreditación del resultado una vez finalizada la actuación y/o durante su ejecución.
- Etiquetado verde y etiquetado digital.
 - ✓ Las actuaciones del presente expediente se corresponden con el campo de intervención 050 “Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules” que tiene una contribución al etiquetado verde de:
 - Coeficiente climático del 40 %
 - Coeficiente medioambiental del 100
 - ✓ Y una contribución del 0% al etiquetado digital
- Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no significant harm, DNSH).
 - ✓ Se han tenido en consideración las condiciones específicas para la definición del principio DNSH que figuran en el apartado 8 de la descripción detallada del Componente 4, donde se establece si requiere o no de una evaluación. Además, se han seguido las indicaciones de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Guía MITECO). En base a lo anterior, se ha realizado una autoevaluación para verificar el cumplimiento del DNSH de las actuaciones que ocupan al presente encargo y el resultado se ha reflejado en los siguientes documentos :
 - Anexo III.B de la Orden HFP/1030/2021
 - Informe o memoria de resultado del análisis sustantivo del DNSH realizado
 - Cuestionario de autoevaluación del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente en el marco del PRTR (Anexo II de la Guía del MITECO) que ha quedado archivado en el expediente
 - ✓ De conformidad con lo recogido en el proyecto técnico, una vez finalizada la ejecución y/o durante la misma se comprobará que efectivamente no se ha producido daño significativo al medio ambiente con la actuación y se dejará constancia del resultado de esta autoevaluación ex post cumplimentando para ello nuevamente el Anexo III.B de la Orden HFP/1030/2021.
- Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKNYHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 7/11	

- ✓ Se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, así como lo contemplado en el Plan de medidas antifraude de la Junta de Andalucía (PMA) y en las adaptación correspondiente al mismo.
- e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
 - ✓ Se ha comprobado favorablemente los aspectos anteriores mediante la cumplimentación del Anexo III.D de la Orden HFP/1030/2021.
- f) Identificación del perceptor final de los fondos.
 - ✓ Por el medio propio se ha identificado al responsable del mismo
 - ✓ En el caso de existir subcontrataciones, el medio propio deberá prever la aportación por los mismos de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o equivalente en el ámbito Foral.
- g) Comunicación e identidad visual
 - ✓ Según se ha recogido en el proyecto técnico son de aplicación al medio propio, y subcontratistas en su caso, los compromisos en materia de comunicación de la financiación del presente expediente con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por ello deberán cumplir las obligaciones relativas a la publicidad que se deriven de las instrucciones específicas que se emitan con la conformidad del responsable del encargo.

Asimismo, ha quedado incorporada al expediente declaración responsable por la entidad instrumental, conforme al modelo **Anexo II** de la Instrucción 1/2023, en relación a los encargos a medios propios personificados, financiados con fondos procedentes del mecanismo de recuperación, y Resiliencia en ejecución del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia.

10.-Trabajos de seguimiento de adicionales para encargos financiados con MRR

- El medio propio , y sus posibles contratistas, están obligados a cumplir las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
 - El presente expediente se encuentra sometido a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y al derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el mismo así como, a la obligación del medio propio y subcontratistas de facilitar la colaboración con dichos Órganos y el acceso a la información, documentación y lugar de las actuaciones objeto del expediente que dichos Órganos estimen conveniente.
 - Los contratos que los medios propios celebren en ejecución del encargo, les resultará de aplicación las directrices recogidas en la Instrucción 2/2023, de la Dirección general de Contratación, en relación con los contratos públicos financiados con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y resiliencia.
 - Tragsa comunicará, con carácter previo, al Responsable del encargo las subcontrataciones que se pretendan realizar. Asimismo, con carácter posterior, mención de las adjudicatarias, procedimiento seguido e importe de las mismas. Además, en cumplimiento de artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, sobre identificación del perceptor de los fondos, se deberá comunicar la identificación de los contratistas y subcontratistas (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal).
 - La incorporación al expediente de encargo de las DACI, conforme a los modelos establecidos en el Anexo III-A de la Instrucción 1/2023, para el personal del medio propio, que proceda, y el Anexo III-B de la Instrucción 1/2023 de la Dirección General de Contratación, de las personas representantes legales de los contratistas del medio propio, es decir, los terceros con quienes se contrate la ejecución de prestaciones parciales directamente vinculadas con el objeto del encargo.
- La cumplimentación de las DACIs debe realizarse tan pronto como se tenga conocimiento de la participación en el procedimiento en cuestión. En todo caso, antes de proceder a la contratación de terceros para la ejecución parcial de prestaciones objeto del encargo, el medio propio deberá exigir a los contratistas y subcontratistas la cumplimentación de las DACIs, que será remitida a la persona designada para dirigir la actuación objeto del encargo. Asimismo, el medio propio deberá acreditar la realización del análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimiento de



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKNYHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 8/11	

adjudicación de los contratos que liciten para la ejecución de prestaciones parciales directamente vinculadas con el objeto del encargo.

- En los casos en que se subcontrate con terceros, el coste repercutido tendrá como límite el resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas, según estipula el art. 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- El medio propio, debe establecer mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Asimismo, el medio propio deberá acreditar la realización del análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos de adjudicación de los contratos que liciten para la ejecución de prestaciones parciales directamente vinculadas con el objeto del encargo.
- El medio propio aportará la siguiente información a efectos de cumplir las obligaciones de información previstas en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
 - Compromisos firmados por los contratistas individuales o representantes de las sociedades contratistas del medio propio, recogidos en el modelo del Anexo II de la referida Instrucción 1/2023, en el que manifiesten que no incurrir en doble financiación y que, en su caso, no les consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado
 - Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR, conforme al Anexo IV de la Instrucción 1/2023, tanto suya como de los posibles contratistas.
 - Acreditar la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, de los posibles contratistas, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de encargo.
- La obligación de las personas firmantes de las DACI de poner en conocimiento de la persona designada para dirigir la actuación, sin dilación, de cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención sobrevenida, con posterioridad a la firma de la declaración y durante toda la vigencia de las obligaciones que conlleva el encargo.
- La obligación del medio propio y sus contratistas de cumplimiento de los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

11.- El pago se realizará por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente por el importe de los trabajos efectivamente realizados, mediante certificaciones mensuales aprobadas por el Director de obra, relativas a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. Se designa al Gerente del Espacio Natural de Sierra Nevada como persona responsable de aprobar las certificaciones expedidas por el Director de obra, de acuerdo con el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Los trabajos se abonarán en el modo que se detalla en el apartado correspondiente del proyecto técnico.

12.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la entidad receptora del encargo deberá comunicar, con carácter previo, al Responsable del encargo las subcontrataciones que se pretendan realizar y, con carácter posterior, mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma, en un plazo no superior a 15 días a contar desde el momento en que éstas se produzcan. En este caso, además, deberá aportar a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente las facturas correspondientes a los trabajos subcontratados, una vez realizados de conformidad los mismos, para garantizar el cumplimiento del límite de contratación con terceros establecido en el art 32.7 b) de la LCSP. Según consta en certificado emitido por el Gerente Provincial de Granada de Tragsa de fecha 27 de Agosto de 2024, la subcontratación prevista para el encargo asciende al 38,97% del importe total. Cualquier cambio en este porcentaje de subcontratación con terceros, deberá autorizarse previamente por el Director del encargo.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKYNHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 9/11	

Conforme a la Resolución de 15 de abril de 2024, de la Subsecretaría de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA (BOE N°99 de de 23 de abril de 2024), el importe aprobado en el presupuesto de las unidades o partes de la misma que sean objeto de subcontratación por TRAGSA o su filial TRAGSATEC, se sustituirá en las certificaciones, por el precio en que hayan sido adjudicadas, con la única salvedad para los encargos no sujetos a I.V.A. o impuestos equivalentes, en donde el precio de adjudicación se incrementará en el coeficiente para la actualización de los precios simples.

13.- Se establece un plazo de ejecución para el encargo de 8 meses contados a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo. Esta se formalizará, en cualquier caso, una vez obtenidas las licencias de obra preceptivas.

El referido plazo podrá ser objeto de modificación previa solicitud motivada por el director de las actuaciones y resolución expresa de la persona titular del órgano que ostente la competencia para ello.

14.- La Dirección General de Espacios Naturales Protegidos designará a la persona responsable del encargo de gestión para dirigir las actuaciones a realizar.

El Responsable es el encargado de supervisar la ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias, a fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Dicha persona Responsable efectuará la inspección, comprobación y vigilancia de la correcta realización del Servicio. TRAGSA estará obligada a mantener cuantas reuniones estime oportunas la persona Responsable del encargo en orden al mejor desarrollo de los trabajos, designando para ello a un interlocutor técnico de amplia experiencia al frente de los trabajos encomendados.

La persona Responsable del Encargo tendrá las siguientes funciones:

- Servir de interlocutor/a entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a la Empresa Pública de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), así como frente a terceros en las competencias propias de aquélla, en especial ante otras Administraciones Públicas y Organismos.
- Ejercer las competencias de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente relacionadas con el servicio conferido, en los aspectos referidos a garantizar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y de legalidad.
- La inspección y el control continuos durante la ejecución y al final del servicio en orden a la consecución de los parámetros cuantitativos, de calidad y de garantía exigidos, así como al cumplimiento de los objetivos de los trabajos que se encargan, entre estas tareas se destacan específicamente:
 - Tanto en las obras, como en aquellos encargos que tengan el carácter de servicios pero que en la práctica realicen actuaciones ligadas al terreno (desbroces, podas, movimientos de tierra, ...), se realizará un dossier inicial -de carácter fotográfico y planimétrico- que acrediten la necesidad/objeto del mismo, así como la evidencia de que no se encuentran iniciados a la fecha indicada. Dicho dossier atenderá con especial significación aquellas partidas que tienen mayor relevancia presupuestaria, coincidencia con el objeto del encargo, unidades de obra que queden ocultas tras la ejecución de la actuación. Dicho dossier podrá ser dispensado si el proyecto de obra, o documento técnico equivalente, reúne los requisitos anteriores en un replanteo previo por el redactor.
 - Acreditación del cumplimiento de los Hitos y Objetivos establecidos en la presente resolución (cuantificación, cumplimiento del plazo de ejecución, así como aplicación de la metodología a emplear para su cuantificación trasladada por la Entidad Decisora)
 - Cuando proceda, acreditación del cumplimiento del principio del DNSH durante la ejecución y/o tras ejecución.
 - Acreditación del cumplimiento de la Identidad Visual del PRTR.
- El seguimiento del desarrollo de la actuación.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKNYHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 10/11	

- La interpretación del contenido de los trabajos que se encargan, así como proponer modificación por causa de interés público de los objetivos o situaciones sobrevenidas que así se determinen.
- Igualmente deberán tenerse en cuenta aquellas funciones recogidas en la Instrucción de la Viceconsejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (actualmente Viceconsejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente) de control interno, relativa al desarrollo de las funciones como responsable del contrato o dirección facultativa en el ámbito de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (actualmente Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente) de fecha 21 de Octubre de 2023; en todo aquello que no se haya mencionado en los apartados anteriores.

15.- A tenor de lo establecido en el punto 7 del artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en las condiciones y con los requisitos que se determinen por el órgano o entidad competente para efectuar el encargo, este podrá autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuantía no podrá superar los límites establecidos en el artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, debiendo quedar justificado el anticipo antes de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución del encargo y, en todo caso, con anterioridad al último pago que proceda.

16.- Habilitar al Director del encargo a certificar la finalización de la misma en orden a poder liberar, en su caso, los créditos sobrantes, así como a barrar, en su caso, los créditos resultantes de minoraciones en el importe de adjudicación de las licitaciones llevadas a cabo por la Empresa respecto de aquellas actuaciones que sean susceptibles de ser contratadas de forma externa.

Asimismo se habilita al Director del encargo a proponer, en su caso, las eventuales modificaciones de la misma, así como su liquidación.

Una vez finalizados los trabajos y emitida la última certificación, el Director del encargo solicitará, en el plazo máximo de un mes a contar desde la emisión de la última certificación, la recepción de los trabajos.

En Sevilla, fecha de la firma digital
EL VICECONSEJERO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Fdo: Sergio Arjona Jiménez



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	SERGIO ARJONA JIMENEZ	17/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmQVADQRWHFWKYNHP6MBHQ9GNQ6	PÁG. 11/11	