

Descripción: MEJORA DE DESPERFECTOS Y GRIETAS EN EL EDIFICIO FRASQUITA LARREA Y ASEO ADAPTADO_CRIT

Centro : 29009533 - C.E.I.P. Miguel Hernández

Localización: Marbella / San Pedro de Alcántara (Málaga)

Importe: 223.782,48

IVA: 21%

Importe IVA: 46.994,32

Total: 270.776,80

Redactores Proyecto : JOSÉ ANTONIO BAUTISTA FERNÁNDEZ

De conformidad con lo establecido en artículo 236 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de Noviembre, y una vez comprobada la realidad geométrica de las obras, la disponibilidad de los terrenos precisa para su normal ejecución y los supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar, así como su adecuación a las Ordenanzas Municipales o Normas Urbanísticas que puedan afectar al solar, se extiende la presente **ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA VIABLE**, en base a lo que se expone a continuación:

Revisado el proyecto que arriba se reseña, y una vez reconocido el lugar donde deben realizarse las obras comprendidas en el mismo, se informa lo siguiente:

☒ Realidad geométrica de las obras:
Si se considera viable.


☒ Disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución:
Si se considera viable.

☒ Supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar y a su adecuación a las Ordenanzas Municipales o Normas Urbanísticas que puedan afectar al solar:
Si se considera viable.

EL TÉCNICO

EL ADMINISTRADOR TÉCNICO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	GONZALO DE GALVEZ ARANDA	20/11/2024	
	VICENTE HERNANDEZ BOSQUET		
VERIFICACIÓN	Pk2jm4RBGEBVR9U2USK52CE3ADT5NV	PÁG. 1/1	

VICENTE HERNANDEZ BOSQUET		16/12/2024 09:48:12	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGwXDVHVWmCDeIS4yGteF8uXk8fk	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	