

ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE ACINIPO QUE AFECTA AL ANEXO I, PUNTO 3 “PLAZOS DE EJECUCIÓN”.

Expediente: 2025 207872

Título: Contrato de Servicio de Limpieza en el Enclave Arqueológico de Acinipo

Localidad: Ronda (Málaga)

Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES617

Código CPV: 90910000-9.

Como consecuencia de los sucesivos temporales de lluvias producidos durante los días 3 a 23 de marzo de 2025 en la zona de la Serranía de Ronda, ha colapsado el talud del terraplén de la carretera provincial MA-7402, PK 11+450. Ésta se encuentra cortada al tráfico por decisión de la Diputación Provincial de Málaga de tal forma que no se puede acceder al enclave arqueológico, siendo ésta la única vía para llegar al mismo. El corte ha tenido lugar a 2 kilómetros de la entrada.

Por todo ello y con el objeto de preservar la seguridad de las personas, se ha cerrado al público Acinipo hasta que se ejecuten las obras de reparación necesarias, se reaperture la citada carretera y se realicen posteriormente en el Enclave determinadas actuaciones de puesta a punto tales como limpieza, desbroce y, en general, cualquiera otra que pudiera requerirse.

De esta forma, el inicio de la ejecución del contrato no tendrá lugar hasta que terminen las obras de reparación de la carretera y se pueda acceder a Acinipo con normalidad, así como tras las actuaciones de puesta a punto.

Según las previsiones de Diputación Provincial las obras tendrán una duración aproximada de 3 meses. Por otro lado, los días efectivos de puesta a punto pueden tener una duración también aproximada de unos 15 días. En caso de que tanto el fin de las obras como la puesta a punto del enclave superen la fecha estimada de inicio de ejecución, 1 de agosto, se reducirá el plazo de ejecución por el tiempo que transcurra entre esta fecha y la del inicio efectivo de la prestación del servicio por parte de la adjudicataria.

