

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN LA RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE CAZORLA Y SEGURA, PROVINCIA DE JAÉN. FASE 2.

CRONOGRAMA

LOTE	MONTE	CÓDIGO	ACTUACIÓN	UD	MEDICIÓN	Precio Unitario	IMPORTE (Sin IVA)	2025		2026		TOTAL (IVA no incluido)
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
1	ZONA NORTE	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	26.086,55	9,81 €	255.909,09	8.780,73	8.780,85	79.449,17	79.449,17	255.909,09
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m	26.086,55	20,20 €	526.948,37	18.080,62	18.080,62	163.595,71	163.595,71	526.948,37
		AMA202BF50Nu	SEÑALIZACIÓN DE ACTUACIÓN COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS	u	1	1.158,28 €	1.158,28					
TOTAL ACTUACIONES (IVA no incluido)							784.015,75	28.019,63	26.861,47	243.044,88	243.044,88	784.015,74
PRESUPUESTO ACUMULADO (IVA no incluido)							784.015,75	28.019,63	54.881,10	297.525,98	540.970,86	784.015,74

LOTE 1	ANUALIDAD	
	2025	Total
Ppto. Sin IVA	54.881,10	784.015,74
Ppto. Con IVA	66.406,13 €	882.252,92
		948.659,05

Plazo ejec.	Inicio	Fin	Total
	01/11/2025	31/03/2026	5 meses

LOTE	MONTE	CÓDIGO	ACTUACIÓN	UD	MEDICIÓN	Precio Unitario	IMPORTE (Sin IVA)	2025		2026		TOTAL (IVA no incluido)
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
2	ZONA SUR	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	59.421,11	9,81 €	582.921,10	43.558,16	43.558,16	165.268,25	165.268,25	582.921,10
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m	59.421,11	20,20 €	1.200.306,46	89.691,63	89.691,65	340.307,72	340.307,74	1.200.306,46
		AMA202BF50Nu	SEÑALIZACIÓN DE ACTUACIÓN COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS	u	1	1.158,28 €	1.158,28					
TOTAL ACTUACIONES (IVA no incluido)							1.784.385,84	134.408,07	133.249,81	505.575,97	505.575,97	1.784.385,84
PRESUPUESTO ACUMULADO (IVA no incluido)							1.784.385,84	134.408,07	267.657,88	773.233,85	1.276.809,82	1.784.385,84

LOTE 2	ANUALIDAD	
	2025	Total
Ppto. Sin IVA	267.657,88	1.516.727,97
Ppto. Con IVA	323.866,03 €	1.835.240,84
		2.159.106,87

Plazo ejec.	Inicio	Fin	Total
	01/11/2025	31/03/2026	5 meses