

**ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE EVALUACIÓN NOMBRADA AL EFECTO PARA LA ADJUDICACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE OBRAS “DESDOBLAMIENTO DE LA A-491 ENTRE LOS PP.KK. 10 Y 16. FASE I” CON N.º DE EXPEDIENTE CONTR 2025 0000613565 (CLAVE: 02-CA-2496-PC).**

ASISTENTES:

D. CRISTÓBAL JOSÉ SERRANO LÓPEZ, Jefe del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial.

D. ANTONIO MORA FERNÁNDEZ, Oficina Técnica del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial.

DÑA. MARÍA JOSÉ LORITE LORITE, Ing.Caminos. Jefa de Departamento de Ejecución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.

D. TOMÁS LUNA MORALES, Ing.Caminos. Titulado Superior adscrito a la Dirección General de Infraestructuras Viarias.

Con fecha 19 de diciembre de 2025 se publicó, en el Perfil del Contratante (Referencia: 2025-0001792808) de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, y en el Diario Oficial de la Unión Europea (846784-2025) la convocatoria de licitación para el expediente, siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 26 de enero de 2026.

Posteriormente, por Acuerdo de la Delegada Territorial se amplía el plazo de presentación de ofertas en 7 días naturales, hasta el día 2 de febrero de 2026, publicándose el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía.

Habiéndose presentado según certificado del Registro de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda 24 solicitudes de participación en el proceso de licitación, correspondientes a las siguientes empresas con sus correspondientes ofertas:

**EMPRESAS**

| Nº | LICITADOR                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AZVI, S.A.                                                                                                 |
| 2  | ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                 |
| 3  | FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                               |
| 4  | UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO, S.A. CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                 |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE      | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES              |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ          |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ    |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROI GVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 1/25  |                                                                                       |

|    |                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | UTE RIALSA OBRAS, S.L. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A., PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.                                           |
| 6  | UTE VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U., PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.                                                                      |
| 7  | UTE GUAMAR, S.A., CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.                                                        |
| 8  | UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L., CIVILSUR, S.L.U.                                                                             |
| 9  | UTE DRAGADOS, S.A., HELIOPOL, S.A.                                                                                                          |
| 10 | UTE CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A., ASFALTOS GARRUCHO, S.A.                                                                                  |
| 11 | UTE LANTANIA, S.A.U., TR CONSTRUYA, S.L., SEDINFRA, S.A.                                                                                    |
| 12 | UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                      |
| 13 | UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U., ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.                                                                  |
| 14 | UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., UC10. S.A.U.                                                                                               |
| 15 | UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A., JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.                                                                        |
| 16 | UTE MANUEL ALBA, S.A., VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.                                                                                         |
| 17 | UTE MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L., FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. |
| 18 | UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., DI2 PORTUENSE, S.L.                                                                                           |
| 19 | UTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA GRULOP 21, S.L.                                                                           |
| 20 | UTE AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L., RETRODER, S.L.                                                                                             |
| 21 | UTE TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A., PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L., SERANCO, S.A.                                               |
| 22 | UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.                                                                             |
| 23 | UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A., CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.                                                                      |
| 24 | UTE TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L., SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L., ACEINSA MOVILIDAD, S.A.                                        |

A la vista de los documentos presentados en el sobre electrónico nº 1, la mesa de contratación ha considerado admisibles todas las solicitudes.

Por parte de la Comisión Técnica, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.) de la contratación de referencia, se ha procedido al estudio de los documentos contenidos en el sobre nº 2 de acuerdo con los criterios y baremos establecidos en el anejo I del P.C.A.P. Para ello se han seguido los siguientes criterios en cada uno de los apartados y que a continuación se describen:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 2/25  |                                                                                       |

**8.A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR: De 0 a 45 puntos.**

Estos criterios se justifican en el necesario estudio de las situaciones críticas de la obra, teniendo en cuenta que el trabajo se realiza en una vía con tráfico intenso, sobre todo en época estival y que debido a las características de las obras y de los viales en donde se ubicarán, durante la ejecución, se necesitará coordinación con un Plan de Tráfico durante el desarrollo de cada fase de trabajo.

**1. Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción y de las circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 25 puntos.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Se valorará en este apartado las previsiones del licitador para el suministro de los materiales principales necesarios para la ejecución de las obras, así como la propuesta de gestión de los residuos procedentes de la ejecución de las obras, identificando los residuos que se van a generar, estimando las cantidades, proponiéndose tratamientos y puntos posibles de vertido autorizado. Además, se valorará el orden y la claridad expositiva.

- Análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos correcto y que identifique posibles puntos de vertido autorizado: **15 puntos.**
- Análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifique posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**
- Análisis básico o escueto de las fuentes de suministro de los materiales y de las previsiones en cuanto a la gestión de residuos: **5 punto.**
- No se presenta información al respecto o la presentada no es suficiente para su valoración: **0 puntos.**

**Nota:** Cada escala de baremación de este apartado se podrá minorar en 1 punto si la documentación aportada presenta carencias de orden, claridad expositiva y/o presentación.

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Se valorará en este apartado la descripción pormenorizada de circunstancias de todo tipo que puedan tener una relevancia significativa en el cumplimiento de los distintos plazos de las secuencias constructivas que conforman el programa de trabajos, sobre todo aquellas que puedan afectar al camino



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 3/25  |                                                                                       |

crítico, valorando especialmente la contextualización de la obra. Además, se valorará el orden y la claridad expositiva.

- Descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo y contextualizadas a la obra, que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **10 puntos.**
- Descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo, que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**
- Descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo, que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, sin contextualización a la obra: **6 puntos.**
- Descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**
- No se presenta información al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su valoración: **0 puntos.**

**Nota:** Cada escala de baremación de este apartado se podrá minorar en 1 punto si la documentación aportada presenta carencias de orden, claridad expositiva y/o presentación.

## **2. Propuesta informativa de programa de trabajos y documentación complementaria adicional de apoyo a la propuesta de programa de trabajo. De 0 a 20 puntos.**

Se valorará en este apartado la racionalidad y la viabilidad de la programación de obras propuesta y documentación complementaria adicional, justificada mediante memoria descriptiva de la secuenciación constructiva y diagrama de Gantt, con identificación del camino crítico, valorando especialmente la estructuración (fases y subfases) de la programación, los rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el análisis del camino crítico, el seguimiento de la planificación y adopción de medidas preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma y la valoración parcial y acumulada de las citadas secuencias constructivas, así como la idoneidad y coherencia de otra documentación complementaria de todo tipo, entre otros: Diagrama Pert, Diagrama Espacio-Tiempo, Justificación de rendimientos, Estudio de actividades y duraciones, documentación que justifica las previsiones de la propuesta del programa de trabajos. Además se valorará el orden la claridad expositiva y legibilidad de la documentación presentada.

- Propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **20 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 4/25  |                                                                                       |

- Propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**
- Propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**
- Propuesta de programa de trabajos parcialmente correcta o con carencias significativas con documentación complementaria de carácter básico o esquemático y que difícilmente justifica las previsiones de la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **5 puntos.**
- No se presenta información al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su valoración: **0 puntos.**

**Nota:** Cada escala de baremación de este apartado se podrá minorar en 1 punto si la documentación aportada presenta carencias de orden, claridad expositiva y/o presentación.

Del análisis de las ofertas presentadas por las distintas empresas admitidas en el procedimiento, resultan las siguientes calificaciones atendiendo a cada uno de los criterios relacionados anteriormente:

**1. Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción y de las circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 25 puntos.**

**Empresa Nº1: AZVI, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 5/25  |                                                                                       |

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa N°2: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa N°3: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 6/25  |                                                                                       |

**Empresa N°4: UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO, S.A., CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L., ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falta de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa N°5: UTE RIALSA OBRAS, S.L. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A., PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falta de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa N°6: UTE VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U., PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 7/25  |                                                                                       |

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa N°7: UTE GUAMAR,S.A., CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,S.A., ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa N°8: UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS , S.L., CIVILSUR, S.L.U.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 8/25  |                                                                                       |

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa N°9: UTE DRAGADOS, S.A., HELIOPOL, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falta de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa N°10: UTE CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A., ASFALTOS GARRUCHO, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos correcto y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado: **15 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo, que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, sin contextualización a la obra: **6 puntos.**

**Empresa N°11: UTE LANTANIA, S.A.U., TR CONSTRUYA, S.L., SEDINFRA, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 9/25  |                                                                                       |

Presenta un análisis básico o escueto de las fuentes de suministro de los materiales y de las previsiones en cuanto a la gestión de residuos: **5 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa Nº12: UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa Nº13: UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U., ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 10/25 |                                                                                       |

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa Nº14: UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., UC10. S.A.U.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa Nº15: UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A., JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis básico o escueto de las fuentes de suministro de los materiales y de las previsiones en cuanto a la gestión de residuos: **5 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa Nº16: UTE MANUEL ALBA, S.A., VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 11/25 |                                                                                       |

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos correcto y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado: **15 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo y contextualizadas a la obra, que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **10 puntos.**

**Empresa N°17: UTE MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L., FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa N°18: UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., DI2 PORTUENSE, S.L.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 12/25 |                                                                                       |

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa N°19: UTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA GRULOP 21, S.L.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis básico o escueto de las fuentes de suministro de los materiales y de las previsiones en cuanto a la gestión de residuos: **5 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa N°20: UTE AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L., RETRODER, S.L.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos correcto y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado: **15 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo y contextualizadas a la obra, que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **10 puntos.**

**Empresa N°21: UTE TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.,PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L., SERANCO, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 13/25 |                                                                                       |

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa N°22: UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

**Empresa N°23: UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A., CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras.**  
**De 0 a 10 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 14/25 |                                                                                       |

Presenta una descripción justificada y argumentada de circunstancias en su mayor parte de carácter significativo que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico, aunque con poca contextualización a la obra: **8 puntos.**

**Empresa N°24: UTE TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L., SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L., ACEINSA MOVILIDAD, S.A.**

**1.1 Análisis de las fuentes de suministro de materiales y gestión de residuos de construcción. De 0 a 15 puntos.**

Presenta un análisis completo y detallado de las fuentes de suministro de los materiales, identificando su posible origen, incorporando un estudio-resumen de gestión de residuos y que identifica los posibles puntos de vertido autorizado, con alguna carencia de información poco relevante o falto de detalle: **10 puntos.**

**1.2 Análisis de circunstancias significativas que puedan afectar al desarrollo de las obras. De 0 a 10 puntos.**

Presenta una descripción básica de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento del programa de trabajos y a su camino crítico: **4 puntos.**

La puntuación que alcanzarían las empresas en este apartado sería la siguiente:

| Nº | LICITADOR                                                                                                  | 1.1 | 1.2 | APDO.1 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| 1  | AZVI, S.A.                                                                                                 | 10  | 4   | 14     |
| 2  | ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                 | 10  | 8   | 18     |
| 3  | FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                               | 10  | 4   | 14     |
| 4  | UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO, S.A. CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 10  | 8   | 18     |
| 5  | UTE RIALSA OBRAS, S.L. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A., PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.          | 10  | 8   | 18     |
| 6  | UTE VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U., PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.                                     | 10  | 4   | 14     |
| 7  | UTE GUAMAR, S.A., CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.                       | 10  | 8   | 18     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                               |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE    | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES            |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ        |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ  |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROLGVKSYKMUY4HCJER | PÁG. 15/25 |                                                                                       |

|    |                                                                                                                                             |    |    |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|
| 8  | UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS , S.L., CIVILSUR, S.L.U.                                                                            | 10 | 4  | <b>14</b> |
| 9  | UTE DRAGADOS, S.A., HELIOPOL, S.A.                                                                                                          | 10 | 4  | <b>14</b> |
| 10 | UTE CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A., ASFALTOS GARRUCHO, S.A.                                                                                  | 15 | 6  | <b>21</b> |
| 11 | UTE LANTANIA, S.A.U., TR CONSTRUYA, S.L., SEDINFRA, S.A.                                                                                    | 5  | 4  | <b>9</b>  |
| 12 | UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                      | 10 | 4  | <b>14</b> |
| 13 | UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U., ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.                                                                  | 10 | 4  | <b>14</b> |
| 14 | UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., UC10. S.A.U.                                                                                               | 10 | 4  | <b>14</b> |
| 15 | UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A., JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.                                                                        | 5  | 8  | <b>13</b> |
| 16 | UTE MANUEL ALBA, S.A., VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.                                                                                         | 15 | 10 | <b>25</b> |
| 17 | UTE MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L., FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 10 | 8  | <b>18</b> |
| 18 | UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., DI2 PORTUENSE, S.L.                                                                                           | 10 | 4  | <b>14</b> |
| 19 | UTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA GRULOP 21, S.L.                                                                           | 5  | 8  | <b>13</b> |
| 20 | UTE AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L., RETRODER, S.L.                                                                                             | 15 | 10 | <b>25</b> |
| 21 | UTE TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A., PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L., SERANCO, S.A.                                               | 10 | 8  | <b>18</b> |
| 22 | UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.                                                                              | 10 | 4  | <b>14</b> |
| 23 | UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A., CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.                                                                      | 10 | 8  | <b>18</b> |
| 24 | UTE TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L., SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L., ACEINSA MOVILIDAD, S.A.                                        | 10 | 4  | <b>14</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 16/25 |                                                                                       |

**2. Propuesta informativa de programa de trabajos y documentación complementaria adicional de apoyo a la propuesta de programa de trabajo. De 0 a 20 puntos.**

**Empresa N°1: AZVI, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos , con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°2: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos , con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°3: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados : **15 puntos.**

**Empresa N°4: UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO, S.A. CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.,ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 17/25 |                                                                                       |

**Empresa N°5: UTE RIALSA OBRAS, S.L. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A., PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°6: UTE VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U., PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°7: UTE GUAMAR,S.A., CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,S.A.,ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°8: UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L., CIVILSUR, S.L.U.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programado: **10 puntos.**

**Empresa N°9: UTE DRAGADOS, S.A., HELIOPOL, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 18/25 |                                                                                       |

camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados : **15 puntos.**

**Empresa N°10: UTE CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A., ASFALTOS GARRUCHO, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**

**Empresa N°11: UTE LANTANIA, S.A.U., TR CONSTRUYA, S.L., SEDINFRA, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**

**Empresa N°12: UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°13: UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U., ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHIY4HCJER | PÁG. 19/25 |                                                                                       |

**Empresa N°14: UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., UC10. S.A.U.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°15: UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A., JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°16: UTE MANUEL ALBA, S.A., VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°17: UTE MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L., FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°18: UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., DI2 PORTUENSE, S.L.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                 |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE      | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES              |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ          |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ    |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROI.GVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 20/25 |                                                                                       |

**Empresa N°19: UTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA GRULOP 21, S.L.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**

**Empresa N°20: UTE AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L., RETRODER, S.L.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°21: UTE TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A., PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L., SERANCO, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**

**Empresa N°22: UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 21/25 |                                                                                       |

**Empresa N°23: UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A., CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica de manera parcial e incompleta las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con respecto a la estructuración, secuenciación constructiva, rendimientos y duraciones, análisis del camino crítico, plan de seguimiento o la valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **10 puntos.**

**Empresa N°24: UTE TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L., SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L., ACEINSA MOVILIDAD, S.A.**

Presenta una propuesta de programa de trabajos correcta y completa con documentación complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo asumidas en la propuesta de programa de trabajos, con algún error o carencia de índole menor o con partes confusas de difícil comprensión, abarcando todas las fases y subfases de ejecución de las obras, con secuencias constructivas lógicas y viables, rendimientos y duraciones aceptables, incluyendo análisis correcto del camino crítico, plan de seguimiento y valoración parcial y acumulada de los trabajos programados: **15 puntos.**

La puntuación que alcanzarían las empresas en este apartado sería la siguiente:

| Nº | LICITADOR                                                                                                     | APDO.2 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | AZVI, S.A.                                                                                                    | 10     |
| 2  | ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                    | 10     |
| 3  | FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                  | 15     |
| 4  | UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO, S.A. CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.<br>ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 15     |
| 5  | UTE RIALSA OBRAS, S.L. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A., PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.             | 10     |
| 6  | UTE VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U., PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.                                        | 10     |
| 7  | UTE GUAMAR, S.A., CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.                          | 10     |
| 8  | UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L., CIVILSUR, S.L.U.                                               | 10     |
| 9  | UTE DRAGADOS, S.A., HELIOPOL, S.A.                                                                            | 15     |
| 10 | UTE CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A., ASFALTOS GARRUCHO, S.A.                                                    | 15     |
| 11 | UTE LANTANIA, S.A.U., TR CONSTRUYA, S.L., SEDINFRA, S.A.                                                      | 15     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 22/25 |                                                                                       |

|    |                                                                                                                                             |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                      | 10 |
| 13 | UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U., ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.                                                                  | 10 |
| 14 | UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., UC10. S.A.U.                                                                                               | 10 |
| 15 | UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A., JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.                                                                        | 10 |
| 16 | UTE MANUEL ALBA, S.A., VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.                                                                                         | 10 |
| 17 | UTE MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L., FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 10 |
| 18 | UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., DI2 PORTUENSE, S.L.                                                                                           | 15 |
| 19 | UTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA GRULOP 21, S.L.                                                                           | 15 |
| 20 | UTE AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L., RETRODER, S.L.                                                                                             | 10 |
| 21 | UTE TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A., PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L., SERANCO, S.A.                                               | 15 |
| 22 | UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.                                                                             | 15 |
| 23 | UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A., CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.                                                                      | 10 |
| 24 | UTE TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L., SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L., ACEINSA MOVILIDAD, S.A.                                        | 15 |

La puntuación TOTAL que alcanzarían las distintas empresas con los criterios apuntados anteriormente sería la recogida en el siguiente cuadro:

| Nº | LICITADOR                                                                                                  | APTO.1 | APDO.2 | TOTAL     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 1  | AZVI, S.A.                                                                                                 | 14     | 10     | <b>24</b> |
| 2  | ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                 | 18     | 10     | <b>28</b> |
| 3  | FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                               | 14     | 15     | <b>29</b> |
| 4  | UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO, S.A. CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 18     | 15     | <b>33</b> |
| 5  | UTE RIALSA OBRAS, S.L. CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A., PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.          | 18     | 10     | <b>28</b> |
| 6  | UTE VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U., PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.                                     | 14     | 10     | <b>24</b> |
| 7  | UTE GUAMAR, S.A., CHM OBRAS E                                                                              | 18     | 10     | <b>28</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396RQLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 23/25 |                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                      |    |    |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|
|    | INFRAESTRUCTURAS, S.A., ALBAIDA<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.                                                                                            |    |    |           |
| 8  | UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L., CIVILSUR, S.L.U.                                                                                      | 14 | 10 | <b>24</b> |
| 9  | UTE DRAGADOS, S.A., HELIOPOL, S.A.                                                                                                                   | 14 | 15 | <b>29</b> |
| 10 | UTE CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A.,<br>ASFALTOS GARRUCHO, S.A.                                                                                        | 21 | 15 | <b>36</b> |
| 11 | UTE LANTANIA, S.A.U., TR CONSTRUYA, S.L.,<br>SEDINFRA, S.A.                                                                                          | 9  | 15 | <b>24</b> |
| 12 | UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., JARQUIL<br>CONSTRUCCIÓN, S.A.                                                                                            | 14 | 10 | <b>24</b> |
| 13 | UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U.,<br>ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.                                                                        | 14 | 10 | <b>24</b> |
| 14 | UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., UC10. S.A.U.                                                                                                        | 14 | 10 | <b>24</b> |
| 15 | UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.,<br>JIMENEZY CARMONA, S.A.                                                                               | 13 | 10 | <b>23</b> |
| 16 | UTE MANUEL ALBA, S.A., VILOR<br>INFRAESTRUCTURAS, S.L.                                                                                               | 25 | 10 | <b>35</b> |
| 17 | UTE MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L., FIRMES Y<br>ASFALTADOS DEL SUR, S.L. PADECASA OBRAS Y<br>SERVICIOS, S.A., CYCASA CANTERAS Y<br>CONSTRUCCIONES, S.A. | 18 | 10 | <b>28</b> |
| 18 | UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., DI2<br>PORTUENSE, S.L.                                                                                                 | 14 | 15 | <b>29</b> |
| 19 | UTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS,<br>COPASA GRULOP 21, S.L.                                                                                 | 13 | 15 | <b>28</b> |
| 20 | UTE AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L., RETRODER,<br>S.L.                                                                                                   | 25 | 10 | <b>35</b> |
| 21 | UTE TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.,<br>PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L.,<br>SERANCO, S.A.                                                  | 18 | 15 | <b>33</b> |
| 22 | UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.LIROLA<br>INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.                                                                                    | 14 | 15 | <b>29</b> |
| 23 | UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.,<br>CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.                                                                            | 18 | 10 | <b>28</b> |
| 24 | UTE TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA,<br>S.L., SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L., ACEINSA<br>MOVILIDAD, S.A.                                           | 14 | 15 | <b>29</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                 |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE      | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES              |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ          |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ    |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROI.GVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 24/25 |                                                                                       |

Dando por concluido el estudio de las ofertas presentadas, se eleva a la Mesa de Contratación conforme a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras por el procedimiento abierto de Título "DESDOBLAMIENTO DE LA A-491 ENTRE LOS PP.KK. 10 Y 16. FASE I".

Cádiz, a fecha de la firma electrónica

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Cristóbal José Serrano López

EL VOCAL

Antonio Mora Fernández

EL VOCAL

María José Lorite Lorite

EL VOCAL

Tomás Luna Morales



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA JOSEFA LORITE LORITE     | 04/05/2026 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOMAS LUNA MORALES             |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANTONIO MORA FERNANDEZ         |            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRISTOBAL JOSE SERRANO LÓPEZ   |            |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2imKDH396ROLGVKSYKMHUY4HCJER | PÁG. 25/25 |                                                                                       |