

Descripción: AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro : 29010857 - I.E.S. Pintor José María Fernández

Localización: Antequera (Málaga)

Importe: 661.156,66

IVA: 21%

Importe IVA: 138.842,90

Total: 799.999,56

Redactores Proyecto : JOSÉ ANTONIO BAUTISTA FERNÁNDEZ

De conformidad con lo establecido en artículo 236 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de Noviembre, y una vez comprobada la realidad geométrica de las obras, la disponibilidad de los terrenos precisa para su normal ejecución y los supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar, así como su adecuación a las Ordenanzas Municipales o Normas Urbanísticas que puedan afectar al solar, se extiende la presente ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA VIABLE, en base a lo que se expone a continuación:

Revisado el proyecto que arriba se reseña, y una vez reconocido el lugar donde deben realizarse las obras comprendidas en el mismo, se informa lo siguiente:

Realidad geométrica de las obras:

☒ Si se considera viable.

Disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución:

☒ Si se considera viable.

Supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar y a su adecuación a las Ordenanzas Municipales o Normas Urbanísticas que puedan afectar al solar:

☒ Si se considera viable.

EL TÉCNICO

EL ADMINISTRADOR TÉCNICO

FIRMADO POR	MARÍA DOLORES TERRER MARTÍN	21/12/2021 09:58:06	PÁGINA 1/1
	VICENTE HERNANDEZ BOSQUET	21/12/2021 09:55:20	
VERIFICACIÓN	tFc2eTDV8VECP7VMWU8KFJT8HRBTPM	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	
			