



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2024-0000000941
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2024-0000000481

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: Servicio de limpieza de locales centros docentes Cursos 2021/22 - 2022/23
Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Número de expediente: CONTR 2021 0000313779
División por lotes: Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 27
Clasificación CPV
90919300 - Servicios de limpieza de escuelas

Descripción: Servicio de limpieza de locales centros docentes dependientes de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Sevilla respetuoso con el medio ambiente y con fomento de la formación y de la contratación de personas desfavorecidas.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Urgencia

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 19.518.530,72 €
Importe neto: 16.131.017,12 €
Valor estimado: 16.131.017,12 €
Notas:

Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 14 / 07 / 2021
Fecha de la formalización: 10 / 08 / 2021
Duración del contrato: 24 Meses

- 1 -

Código Seguro de verificación: yggzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	03/04/2024 12:31:09
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	yggzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 4
 yggzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j				



Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados

Lote/s:	19
Número de contrato:	3191
NIF:	A27178789
Adjudicatario:	OHL SERVICIOS INGESAN SA
Importe neto de adjudicación:	218.807,98 €
Importe total de adjudicación:	264.757,66 €
Nº de licitadores presentados:	0
¿El adjudicatario es una PYME?:	No

Prorrogas del contrato

Número de la prórroga:	1
Título:	Prórroga Lote 19 I.E.S. DE CONSTANTINA-EL PEDROSO-GUADALCANAL Y R.E. CAZALL
Descripción:	Prórroga Lote 19 I.E.S. DE CONSTANTINA-EL PEDROSO-GUADALCANAL Y R.E. CAZALL
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	28.626,54 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	23.658,30 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	293.384,20 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	242.466,28 €
Duración de la prórroga:	2 meses
Lotes:	19
Observaciones del plazo:	
Número de la prórroga:	2
Título:	Prórroga 2 Lote 19 I.E.S. DE CONSTANTINA-EL PEDROSO-GUADALCANAL Y R.E. DE
Descripción:	Prórroga 2 Lote 19 I.E.S. DE CONSTANTINA-EL PEDROSO-GUADALCANAL Y R.E. DE
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	14.313,27 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	11.829,15 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	307.697,47 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	254.295,43 €
Duración de la prórroga:	1 meses
Lotes:	19
Observaciones del plazo:	
Número de la prórroga:	3
Título:	Prórroga 3 lote 19 limpieza
Descripción:	Prórroga 3 lote 19 limpieza
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	8.862,75 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	7.324,59 €

Código Seguro de verificación: ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	03/04/2024 12:31:09
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j	PÁGINA 2 / 4
 ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j			



Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	316.560,22 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	261.620,02 €
Duración de la prórroga:	1 meses
Lotes:	19
Observaciones del plazo:	
Número de la prórroga:	4
Título:	Prórroga 4. Lote 19 I.E.S. DE CONSTAN-EL PEDR-GUADALC Y R.E. DE CAZALL
Descripción:	Prórroga 4. Lote 19 I.E.S. DE CONSTAN-EL PEDROSO-GUADALCAN Y R.E. DE CAZALL
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	35.451,00 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	29.298,35 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	352.011,22 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	290.918,37 €
Duración de la prórroga:	3 meses
Lotes:	19
Observaciones del plazo:	
Número de la prórroga:	5
Título:	PRÓRROGA 5 LOTE 19 CONSTANTINA-EL PEDROSO
Descripción:	PRÓRROGA 5 LOTE 19 CONSTANTINA-EL PEDROSO
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	29.997,00 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	24.790,91 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	382.008,22 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	315.709,28 €
Duración de la prórroga:	2 meses
Lotes:	19
Observaciones del plazo:	

Modificaciones del contrato

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Contrato formalizado (Contrato formalizado-0054256292.PDF)
(SHA-256: cf39289b15307ea4305bd21223bea89486d38355c2ddae951a111de3481424e2)

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Código Seguro de verificación: ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	03/04/2024 12:31:09
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j	PÁGINA 3 / 4
 ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j			



Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

Resolución de la prórroga (Resolución de la prórroga-0077351432.PDF)
(SHA-256: 7c99ee074bf449a98dfed083e4b7fcde7677ecce98c9c45437ee1384780f8756)

Resolución de la prórroga (Resolución de la prórroga-0080897701.PDF)
(SHA-256: 185ee3431e018571212ae6345bf2c6d7cf47caf4a36b70fdc934b1e087289db8)

Resolución de la prórroga (Resolución de la prórroga-0086192912.PDF)
(SHA-256: 3efa860bf09c8a64a32ce28c42ebf735a5671eab9a55fe8c9e062ffd19fc6f99)

Resolución de prórroga (Resolución de prórroga-0084559719.PDF)
(SHA-256: 06ee9459830bab988beb6f480ab10ba4ada7f77852dc464185816a5b2b96325e)

Resolución de la prórroga (Resolución de la prórroga-0080086740.PDF)
(SHA-256: 1d559a0c37d8adda6bda0cab62b58a4c57a943454036f5168a91546d880e616)

Diligencia de resolución (Diligencia de resolución-0084559727.PDF)
(SHA-256: 8a167444ed5bc33193370dbed5fbf214c6b03aee95145bfba9cfc9dccc8dc521)

Publicaciones relacionadas

2021-0000084057
2021-0000084316
2021-0000085178
2021-0000087154
2021-0000088362
2021-0000089410
2021-0000090495
2021-0000091359
2021-0000091916
2021-0000092566
2021-0000095422
2021-0000143428
2023-0000003463
2023-0000003755
2023-0000004004
2024-0000000481

Código Seguro de verificación: ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	03/04/2024 12:31:09
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 4
 ygqzMKWERJZz/Zoo4zfaQDJLYdAU3n8j				