



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2022-0000000753
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2021-0000145230

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)
NIF: Q4100686G
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Pablo Picasso, nº 6 - Sevilla Andalucía España
Provincia de Tramitación: CÁDIZ
Tipo de contrato: Obras
Denominación del contrato: TTC6185OEJ0. Contrato de ejecución de obra del Pre-mantenimiento de la Infraestructura del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz
Lugar de ejecución: Cádiz (ES612)
Número de expediente: TTC6185OEJ0
División por lotes: No
Clasificación CPV

45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto Simplificado

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 1.507.351,66 €
Importe neto: 1.245.745,17 €
Valor estimado: 0,00 €
Notas:

No sujeto a regulación armonizada

Contrato no susceptible de Recurso especial



Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Financiado por : FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Tasa de cofinanciación: 80,00%

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 08 / 05 / 2020

- 1 -

Código Seguro de verificación: EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/01/2022 08:53:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 4
 EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j				



Fecha de la formalización: 12 / 05 / 2020
 Duración del contrato: 4 Meses
 Número de contrato: 10000399210
 NIF: A83283861
 Adjudicatario: Gestión y Ejec de Obra Civil, S.A.U.
 Importe neto de adjudicación: 1.089.650,30 €
 Importe total de adjudicación: 1.318.476,86 €
 Nº de licitadores presentados: 2

Prorrogas del contrato

Número de la prórroga: Adenda nº 1
 Título: Adenda nº 1 al contrato de Obra de mantenimiento de la infraestructura del Tren-Tranvía de la bahía de Cádiz, Expediente T-TC6185/OEJ0.

Descripción:
 Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 0,00 €
 Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos): 0,00 €
 Duración de la prórroga: 3 meses
 Observaciones del plazo:

Número de la prórroga: Adenda nº 2
 Título: Adenda nº 2 al contrato suscrito el 12 de mayo de 2020 entre la AOPJA y Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U.

Descripción:
 Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 0,00 €
 Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos): 0,00 €
 Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos): 1.318.476,86 €
 Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos): 1.089.650,30 €
 Duración de la prórroga: 2 meses
 Observaciones del plazo:

Número de la prórroga: Adenda nº 5
 Título: Adenda nº 5
 Descripción:
 Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 0,00 €
 Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos): 0,00 €
 Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos): 1.970.176,67 €
 Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos): 1.628.245,18 €
 Duración de la prórroga: 1 meses
 Observaciones del plazo:

Modificaciones del contrato

Prevista en los pliegos: Sí
 Descripción: Adenda nº 3 conforme al Proyecto Modificado nº 1.

Código Seguro de verificación: EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/01/2022 08:53:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 4
 EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j				



Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	197.391,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	163.133,07 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	1.515.876,88 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	1.252.783,37 €
Observaciones:	Adenda nº 3 conforme al Proyecto Modificado nº 1 del Contrato del Expediente T-TC6185/OEJO.
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Adenda nº 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	454.308,79 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	375.461,81 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	1.970.176,67 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	1.628.245,18 €
Observaciones:	Plazo adicional de 2 meses.

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

Publicaciones relacionadas

2019-0000127653
2019-0000127972
2020-0000000453
2020-0000001284
2020-0000022183
2020-0000035032
2020-0000035407
2020-0000035409
2020-0000035928
2021-0000052178
2021-0000058199

Código Seguro de verificación: EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/01/2022 08:53:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 4
 EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j				



2021-0000145230

- 4 -

Código Seguro de verificación: EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/01/2022 08:53:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 4
 EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j				