



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2022-0000045559
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2022-0000000903

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
NIF: A41398645
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Albert Einstein, nº 2 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras: No
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Obras
Denominación del contrato: OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LAS NAVES DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES DE I.T.V. DE VEIASA (FASE II)
Lugar de ejecución: Andalucía (ES61)
Número de expediente: CT340-21-164
División por lotes: Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 2
Clasificación CPV
45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.

Descripción: OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LAS NAVES DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES DE I.T.V. DE VEIASA (FASE II)

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto Simplificado
Tramitación: Ordinario


Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 1.860.197,40 €
Importe neto: 1.537.353,22 €
Valor estimado: 1.691.088,54 €
Notas:

No sujeto a regulación armonizada

Contrato no susceptible de Recurso especial

- 1 -

Código Seguro de verificación: xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	02/08/2022 08:21:43
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 4
 xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j				



Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Financiado por : FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Tasa de cofinanciación: 100,00%

Formalización del contrato


Fecha de adjudicación: 02 / 12 / 2021
Fecha de la formalización: 19 / 01 / 2022
Duración del contrato: 1 Año

Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados

Lote/s: 1
Número de contrato: 982
NIF: A-28.002.335
Adjudicatario: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.,
Importe neto de adjudicación: 603.585,88 €
Importe total de adjudicación: 0,00 €
Nº de licitadores presentados: 5
Nº de ofertas PYME: 2
Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electrónicas: 5
Admite subcontratación: Sí
Valor y proporción de subcontratación: 100%
¿El adjudicatario es una PYME?: Sí
¿El adjudicatario es una UTE?: No

Lote/s: 2
Número de contrato: 982
NIF: A-28.002.335
Adjudicatario: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.,
Importe neto de adjudicación: 567.699,28 €
Importe total de adjudicación: 0,00 €
Nº de licitadores presentados: 5
Nº de ofertas PYME: 2
Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electrónicas: 5
Admite subcontratación: Sí

- 2 -

Código Seguro de verificación: xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	02/08/2022 08:21:43
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 4
 xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j				




Valor y proporción de subcontratación:	100%
¿El adjudicatario es una PYME?:	Sí
¿El adjudicatario es una UTE?:	No

Prorrogas del contrato

Modificaciones del contrato

Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LAS NAVES DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES DE I.T.V. DE VEIASA
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	4.627,04 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	3.824,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	734.965,95 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	607.409,88 €
Lotes:	1
Observaciones:	ADENDA OBRA REFORMA INST. DE ILUMINACIÓN ITV VEIASA
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LAS NAVES DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES DE I.T.V. DE VEIASA
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	21.704,62 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	17.937,70 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	708.620,75 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	585.636,98 €
Lotes:	2
Observaciones:	ADENDA OBRA OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LAS NAVES DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES DE I.T.V. DE VEIASA

Referencia en Diarios Oficiales

Código Seguro de verificación: xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELO DE TIEMPO	02/08/2022 08:21:43
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 4
 xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j				



Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

CONTRATO (d55 982 Contrato CT340-21-164 firmado.pdf)

(SHA-256: 714a2e61de406bc4cdffb065e149255844f7ed9b51b9ed26527a643e26ec73dd)

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

ADENDA OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LAS NAVES DE INSPECC (982 Adenda CT340-21-164 ILUMINACION LOTES 1 Y 2 Firmado.pdf)

(SHA-256: 336eb5f4408ae60171147a8d901a110cfe1f8f017fc1f110f670386486ccb3b0)


Publicaciones relacionadas

2021-0000093324

2021-0000144844

2022-0000000903

- 4 -

Código Seguro de verificación: xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	02/08/2022 08:21:43
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 4
 xInZ8cbjc/z1kFAYtmaShTJLYdAU3n8j				