



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2023-0000001378
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2023-0000000829

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
NIF: A41398645
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Albert Einstein, nº 2 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras: No
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Obras
Denominación del contrato: OBRA DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE PLANTAS DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO EN TODOS LOS CENTROS DE VEIASA CON REDACCIÓN DE PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Lugar de ejecución: Andalucía (ES61)
Número de expediente: CT340-21-187
División por lotes: Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 4
Clasificación CPV
71330000 - Servicios diversos de ingeniería.
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.

Descripción: OBRA DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE PLANTAS DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO EN TODOS LOS CENTROS DE VEIASA CON REDACCIÓN DE PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 3.752.181,00 €
Importe neto: 3.100.976,03 €
Valor estimado: 3.721.171,24 €
Notas:

- 1 -

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA 1 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j			



No sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial



Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Financiado por : FEDER REACT_UE (Fondo Europeo de Desarrollo Regional REACT_UE)
Tasa de cofinanciación: 100,00%

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 14 / 01 / 2022
Fecha de la formalización: 07 / 03 / 2022
Duración del contrato: 1 Año

Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados

Lote/s: 2
Número de contrato: 989
NIF: B92349760
Adjudicatario: UTE BILBA CONSTRUCTORA-GREENING INGENIERIA
Importe neto de adjudicación: 692.402,27 €
Importe total de adjudicación: 837.806,74 €
Nº de licitadores presentados: 11
Nº de ofertas PYME: 11
Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electrónicas: 11
Admite subcontratación: Sí
Valor y proporción de subcontratación: 100%
¿El adjudicatario es una PYME?: Sí
¿El adjudicatario es una UTE?: Sí

Lote/s: 3
Número de contrato: 989
NIF: B92349760
Adjudicatario: UTE BILBA CONSTRUCTORA-GREENING INGENIERIA
Importe neto de adjudicación: 757.769,51 €
Importe total de adjudicación: 916.901,10 €
Nº de licitadores presentados: 12

- 2 -

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j				



Nº de ofertas PYME:	12
Nº de ofertas extranjeras:	0
Nº de ofertas electrónicas:	12
Admite subcontratación:	Sí
Valor y proporción de subcontratación:	100%
¿El adjudicatario es una PYME?:	Sí
¿El adjudicatario es una UTE?:	Sí
Lote/s:	4
Número de contrato:	989
NIF:	B92349760
Adjudicatario:	UTE BILBA CONSTRUCTORA-GREENING INGENIERIA
Importe neto de adjudicación:	671.740,79 €
Importe total de adjudicación:	812.806,35 €
Nº de licitadores presentados:	13
Nº de ofertas PYME:	13
Nº de ofertas extranjeras:	0
Nº de ofertas electrónicas:	13
Admite subcontratación:	Sí
Valor y proporción de subcontratación:	100%
¿El adjudicatario es una PYME?:	Sí
¿El adjudicatario es una UTE?:	Sí
Lote/s:	1
Número de contrato:	1016
NIF:	B92349760
Adjudicatario:	UTE BILBA CONSTRUCTORA-GREENING INGENIER...
Importe neto de adjudicación:	620.032,73 €
Importe total de adjudicación:	750.239,60 €
Nº de licitadores presentados:	7
Nº de ofertas PYME:	7
Nº de ofertas extranjeras:	0
Nº de ofertas electrónicas:	7
Admite subcontratación:	Sí
Valor y proporción de subcontratación:	100%
¿El adjudicatario es una PYME?:	Sí
¿El adjudicatario es una UTE?:	Sí

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j				



Prorrogas del contrato

Modificaciones del contrato

Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	989_22.07.06 Adenda 2 CT340-21-187 Lote 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	64.330,63 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	53.165,81 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	877.136,99 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	724.906,60 €
Lotes:	4
Observaciones:	Modificación de la ubicación de las placas solares de la ITV de Alcalá de Guadaira
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	989_22.02.24 Adenda 1 CT340-21-187 Lote 2 UTE
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	60.045,48 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	49.624,36 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	777.761,27 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	642.777,91 €
Lotes:	2
Observaciones:	Modificar cláusula 1ª del contrato, suprimiendo del objeto del contrato del Lote 2, la instalación fotovoltaica en ITV Lucena.
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lote 1 2 3 y 4 amp. plazo. Y Limitar la potencia a 100kW nominales las instalaciones fotovoltaicas (Lote 2 ITV Córdoba 2, Lote 3 ITV Guadalhorce e ITV El Viso).
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	750.239,60 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	620.032,73 €
Lotes:	1
Observaciones:	989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lote 1 2 3 y 4 amp. plazo. Y Limitar la potencia a 100kW nominales las instalaciones fotovoltaicas (Lote 2

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j				



ITV Córdoba 2, Lote 3 ITV Guadalhorce e ITV El Viso).

Prevista en los pliegos:

Descripción:

Sí
989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lote 1 2 3 y 4 amp. plazo. Y Limitar la potencia a 100kW nominales las instalaciones fotovoltaicas (Lote 2 ITV Córdoba 2, Lote 3 ITV Guadalhorce e ITV El Viso).

Importe total de la modificación (impuestos incluidos):

0,01 €

Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):

0,01 €

Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):

777.761,27 €

Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):

64.277,91 €

Lotes:

2

Observaciones:

989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lote 1 2 3 y 4 amp. plazo. Y Limitar la potencia a 100kW nominales las instalaciones fotovoltaicas (Lote 2 ITV Córdoba 2, Lote 3 ITV Guadalhorce e ITV El Viso).

Prevista en los pliegos:

Descripción:

Sí
989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lote 1 2 3 y 4 amp. plazo. Y Limitar la potencia a 100kW nominales las instalaciones fotovoltaicas (Lote 2 ITV Córdoba 2, Lote 3 ITV Guadalhorce e ITV El Viso).

Importe total de la modificación (impuestos incluidos):

0,01 €

Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):

0,01 €

Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):

916.901,10 €

Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):

757.769,51 €

Lotes:

3

Observaciones:

989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lote 1 2 3 y 4 amp. plazo. Y Limitar la potencia a 100kW nominales las instalaciones fotovoltaicas (Lote 2 ITV Córdoba 2, Lote 3 ITV Guadalhorce e ITV El Viso).

Prevista en los pliegos:

Descripción:

Sí
989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lote 1 2 3 y 4 amp. plazo. Y Limitar la potencia a 100kW nominales las instalaciones fotovoltaicas (Lote 2 ITV Córdoba 2, Lote 3 ITV Guadalhorce e ITV El Viso).

Importe total de la modificación (impuestos incluidos):

0,01 €

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA	5 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j				



Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	877.136,99 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	724.906,60 €
Lotes:	4
Observaciones:	989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lote 1 2 3 y 4 amp. plazo. Y Limitar la potencia a 100kW nominales las instalaciones fotovoltaicas (Lote 2 ITV Córdoba 2, Lote 3 ITV Guadalhorce e ITV El Viso).
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	989_23.01.30 Adenda 4 CT340-21-187 Lotes 1 2 3 y 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	3.595,25 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	2.971,28 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	753.834,85 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	623.004,01 €
Lotes:	1
Observaciones:	Modificación especificaciones técnicas PPT
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	989_23.01.30 Adenda 4 CT340-21-187 Lotes 1 2 3 y 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	3.888,60 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	3.213,72 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	781.649,87 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	645.991,63 €
Lotes:	2
Observaciones:	Modificación especificaciones técnicas PPT
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	989_23.01.30 Adenda 4 CT340-21-187 Lotes 1 2 3 y 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	4.060,67 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	3.355,93 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	920.961,78 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	761.125,44 €
Lotes:	3
Observaciones:	Modificación especificaciones técnicas PPT

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA	6 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j				



Prevista en los pliegos: Sí
Descripción: 989_23.01.30 Adenda 4 CT340-21-187 Lotes 1 2 3 y 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 6.135,55 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 5.070,70 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 883.272,53 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 729.977,30 €
Lotes: 4
Observaciones: Modificación especificaciones técnicas PPT

Prevista en los pliegos: Sí
Descripción: 989_Adenda 6 CT340-21-187
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 60.045,48 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 49.624,36 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 841.695,35 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 695.615,99 €
Lotes: 3, 2
Observaciones: Lotes 1,2,3 y 4 ampl. plazo. Lotes 2 y 3 también aumenta importe adj.

Prevista en los pliegos: Sí
Descripción: 989_Adenda 6 CT340-21-187
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 93.742,41 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 49.624,36 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 841.695,35 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 695.615,99 €
Lotes: 3,
Observaciones: Lotes 1,2,3 y 4 ampl. plazo. Lotes 2 y 3 también aumenta importe adj.

Prevista en los pliegos: Sí
Descripción: 989_Adenda 6 CT340-21-187
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 0,01 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 0,01 €
Observaciones: Ampl. plazo 30/06/2023

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA	7 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j				



Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Contrato 1016 LOTE 1 CT340-21-187 UTE FV VEIASA (Contrato 1016 LOTE 1 CT340-21-187 UTE FV VEIASA.PDF)
(SHA-256: 14e1f36e7fba988b0dfa09e2cadb16a8ade63845fd42ca5fbfff7af442da525d)

d58 Contrato 989 LOTES 2 3 Y 4 Obra CT340-21-187 UTE_signed (d58 Contrato 989 LOTES 2 3 Y 4 Obra CT340-21-187 UTE_signed.pdf)
(SHA-256: cf706715959118f50b048bf76d6a3eb88ba83086e0ca776aced74eb2b46cdd63)

Adenda 1 Lote 4 Supresión del contrato ITV Lucena (Córdoba) (989_22.02.24 Adenda 1 CT340-21-187 Lote 2 UTE_signed.pdf)
(SHA-256: b742e68a9a2e3c3a327e2a998634b497ed37b43582cb5bdc426a9bab1ba8e232)

Adenda 2 Lote 4 Modificación ubicación placas solares (989_22.07.06 Adenda 2 CT340-21-187 Lote 4 formalizada.pdf)
(SHA-256: 59c6dbd75c40b0d2403d642631edbb0252e1e217545b2c3713debb54781b30b5)

Información Adicional

ADENDA 5 LOTES 1 2 3 Y 4 (d15 Adenda 5 CT340-21-187 Lotes 1 2 3 y 4.pdf)
(SHA-256: 380a768eb449dee5df3775c4d9292c581a50bbaa0f1b1612a91c4ae34032a40f)

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

989_22.02.24 Adenda 1 CT340-21-187 Lote 2 (989_22.02.24 Adenda 1 CT340-21-187 Lote 2 formalizada.pdf)
(SHA-256: b742e68a9a2e3c3a327e2a998634b497ed37b43582cb5bdc426a9bab1ba8e232)

989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lotes 1,2,3y4 plazo y potencia formalizada (989_22.11.17 Adenda 3 CT340-21-187 Lotes 1,2,3y4 formalizada.pdf)
(SHA-256: 0b8dbe362a7954a60e2a2c04819f5b62206d414adb3aa1ff5a215a893bae1c51)

989_22.07.06 Adenda 2 CT340-21-187 Lote 4 fda. (989_22.07.06 Adenda 2 CT340-21-187 Lote 4 fda..pdf)
(SHA-256: 59c6dbd75c40b0d2403d642631edbb0252e1e217545b2c3713debb54781b30b5)

989_23.03.31 Adenda 6 CT340-21-187 Lotes 1,2,3 y 4 (989_23.03.31 Adenda 6 CT340-21-187_firmada TODOS sin anexos.pdf)
(SHA-256: 494dfe38e81b25d3c385982e827c6e7c249597eeb95ebb474c83cc25577852ac)

989_23.01.30 Adenda 4 CT340-21-187 Lotes 1,2,3y4 (989_23.01.27 Adenda 4 CT340-21-187 Lotes 1 2 3 y 4 fda..pdf)

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA	8 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j				



(SHA-256: e2b88a55ee3cbfe2d032feae7440fddc676f90303dcde8591511e5dbce035605)

Adenda 5 (989_23.03.03 Adenda 5 CT340-21-187 Lotes 1, 2, 3 y 4_Fda..pdf)

(SHA-256: 380a768eb449dee5df3775c4d9292c581a50bbaa0f1b1612a91c4ae34032a40f)

Publicaciones relacionadas

2021-0000114168
2021-0000128037
2023-0000000071
2023-0000000210
2023-0000000829

Código Seguro de verificación: tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	14/04/2023 11:13:49
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j	PÁGINA	9 / 9
 tGswEK32PP1ZOjLzN7hPSzJLYdAU3n8j				