



Informe de Evaluación Anual del Programa de Gestión y del Plan de Acción Anual

Anualidad 2018

Junio 2019



SUMARIO

1.ANTECEDENTES.....	1
2.OBJETO.....	2
3.METODOLOGÍA.....	2
4.EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA ANUALIDAD 2018.....	4
4.1 Cumplimiento global del Programa de Gestión.....	4
4.2 Cumplimiento del Programa de Gestión por unidad organizativa.....	4
4.3 Cumplimiento del Programa de Gestión por Línea Funcional.....	6
4.4 Cumplimiento del Programa de Gestión por Sublínea Funcional.....	8
4.5 Cumplimiento de las actividades del Programa de Gestión.....	13
5.EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018.....	22
Anexo I. Evaluación de los indicadores de actividad del Programa de Gestión.....	52
Anexo II. Evaluación de los indicadores de actuación del Plan de acción anual 2018.....	66



1. ANTECEDENTES

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía, autorizó la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (en adelante, la Agencia), como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9 /2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sus estatutos, aprobados mediante Decreto 104/2011, de 19 de abril, definen el objeto de la Agencia, como “la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las que participe, de actividades relacionadas con la protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior”. En estos estatutos queda adscrita la Agencia a la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua y se determina que sus objetivos, la gestión a desarrollar, así como sus recursos han de quedar recogidos en un Programa de Gestión que será aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de medio ambiente y agua.

En este marco, y como antecedente a la elaboración y aprobación del Programa de Gestión, el Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, aprobó en reunión del 28 de julio de 2016 el Plan Estratégico 2016-2019. En él se proyecta un modelo de Agencia en el que se define tanto su orientación externa (definiendo misión, objetivos y destinatarios de sus acciones), como su aspectos de organización interna (visión, objetivos y estructuras de funcionamiento). El plan identifica también los instrumentos que deben ponerse en marcha para la adecuada ejecución de su estrategia, con especial referencia al Programa de Gestión y los correspondientes planes de acción anuales.

Finalmente, el 12 de junio de 2018 se publicó en BOJA el Acuerdo de 29 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para el periodo 2018-2019, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Este Programa de Gestión define los objetivos perseguidos; las líneas de actividad de la Agencia, diferenciando las propias de las que no tienen tal consideración; los mecanismos y el procedimiento para realizar las modificaciones o adaptaciones que sean necesarias; los recursos económicos, materiales y humanos para su ejecución, así como la fórmula para el control de su eficacia.

El Programa de Gestión establece en su epígrafe 9 la obligación de elaborar cada año una planificación anual a partir de sus previsiones plurianuales, condicionado a la aprobación del correspondiente Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. En este sentido, el 23 de octubre de 2018 el Consejo Rector aprobó el Plan de Acción Anual 2018, que concreta las actuaciones a llevar a cabo durante el ejercicio en cuestión, los responsables de su ejecución y el detalle de los indicadores que permitan medir los resultados a obtener de forma cuantificable.

En el Programa de Gestión se definen los mecanismos para el seguimiento de su propia ejecución y de las de sus planificaciones anuales, a través de reportes mensuales de la evolución de las actuaciones a los grupos de trabajo que se

constituyan dependientes de la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 6 de los Estatutos de la Agencia. Además, cada tres meses se elaborará un informe que permita a la citada Comisión analizar los resultados del cumplimiento y acordar, si procede, medidas correctoras.

Con fecha 13 de noviembre de 2018 se constituye la Comisión de Seguimiento de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

2. OBJETO

Es objeto del presente informe presentar los resultados del desarrollo y ejecución de las actividades y actuaciones previstas en el Programa de Gestión y del Plan de Acción Anual 2018, a fecha 31 de diciembre.

3. METODOLOGÍA

El Programa de Gestión 2018-2019 organiza el funcionamiento de la Agencia siguiendo un modelo en forma de árbol, donde las líneas funcionales se ramifican en sublíneas, concretándose para cada una de ellas las **ACTIVIDADES** que se desarrollan y sus indicadores de seguimiento y evaluación.



Por otro lado, el Plan de Acción Anual desciende un nivel y concreta, para cada actividad, las **ACTUACIONES** que se van a llevar a cabo durante 2018 junto con sus indicadores de gestión, constituyendo el Marco de Actuación de la Agencia para dicho ejercicio.

Para la elaboración de este informe se ha solicitado a los responsables de la ejecución de las distintas actividades y actuaciones incluidas en la programación que cumplimenten el valor de los indicadores de seguimiento, a fecha 31 de diciembre de 2018.

La comparación del valor ejecutado respecto al valor objetivo anual, expresada en porcentaje, permite obtener un **grado de cumplimiento o ejecución** para cada actividad y actuación.

De este análisis se han eliminado las actuaciones previstas inicialmente mediante encargo a medio propio que finalmente no se han recibido, así como algunos indicadores cuya evaluación no ha sido posible por no estar disponible la información requerida (14 indicadores de actividad).

A efectos de evaluar el grado de ejecución global de la Agencia, se han aplicado los siguientes criterios:

- Se han ajustado al 100% aquellos niveles de ejecución que sobrepasan las previsiones anuales, para evitar distorsiones en la agregación posterior de los datos.
- Se han aplicado promedios para evaluar niveles de ejecución en actividades con más de un indicador y en sublíneas con varias actividades.
- Se ha asignado un peso a cada sublínea funcional en función de su contribución a la ejecución del PAIF (estimación de gastos de explotación del ejercicio 2018).
- El nivel de ejecución de cada línea funcional se ha obtenido mediante la media ponderada de las sublíneas funcionales que la integran. Del mismo modo, la agregación ponderada de las líneas ha permitido calcular el nivel de ejecución global.

Finalmente, se ha analizado la información obtenida por centros directivos de la Agencia, a nivel de direcciones y subdirecciones.

El resultado detallado de este análisis se presenta en los siguientes anexos:

Anexo I. Grado de ejecución de las actividades del Programa de Gestión anualidad 2018

Anexo II. Grado de ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual 2018

También se ha analizado la situación de los indicadores según la **escala de nivel de cumplimiento** definida en el apartado *12.1.- Control de eficacia del Programa de Gestión*, evaluando los grados de ejecución según la siguiente escala:

- Nivel de cumplimiento **bajo**: menos del 45%;
- Nivel de cumplimiento **medio**: más del 45% y menos del 75%;
- Nivel de cumplimiento **alto**: más del 75%.

4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA ANUALIDAD 2018

4.1 CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

El grado de cumplimiento global de las actividades del Programa de Gestión para 2018 corresponde al 95,2% respecto a las previsiones de ejecución para la anualidad completa.


Grado de cumplimiento global del Programa de Gestión
95,2%

A continuación se presenta la evaluación del cumplimiento desagregada por unidad organizativa, línea funcional y sublínea funcional.

4.2 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN POR UNIDAD ORGANIZATIVA

Ejecución del Programa de Gestión por Unidad Organizativa en la anualidad 2018

	Grado Ejecución
1. <u>DMAYS</u>	96,7%
2. <u>DGACA</u>	86,6%
3. <u>SG-SGCEM</u>	91,1%
4. <u>SG-SPEDS</u>	94,0%
5. <u>SG</u>	100,0%
6. <u>SG-OFICINA TÉCNICA</u>	91,4%
7. <u>DG-SERVICIOS JURÍDICOS</u>	100,0%
8. <u>DG-CONTROL INTERNO</u>	98,8%
9. <u>DSC</u>	95,7%
10. <u>SG-DESARROLLO DE SISTEMAS</u>	100,0%
GRADO EJECUCIÓN GLOBAL	95,2%



- 1.- DMAYS – Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad
- 2.- DGACA - Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental
- 3.- SG-SGCEM – Subdirección General / Subdirección de Gestión del Conocimiento, Evaluación y Mejora
- 4.- SG-SPEDS – Subdirección General / Subdirección de Promoción Económica y Desarrollo Sostenible
- 5.- SG – Subdirección General
- 6.- SG-OFICINA TÉCNICA – Subdirección General / Oficina Técnica
- 7.- DG-SERVICIOS JURÍDICOS – Dirección Gerencia/ Servicios Jurídicos
- 8.- DG—CONTROL INTERNO – Dirección Gerencia/ Control Interno
- 9.- DSC – Dirección de Servicios Corporativos
- 10.- SG-DS – Subdirección General / Desarrollo de Sistemas

4.3 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN POR LÍNEA FUNCIONAL


Ejecución del Programa de Gestión por Línea Funcional en la anualidad 2018

Centro directivo Agencia	Línea Funcional	Grado Ejecución
1. <u>DMAYS</u>	1.1.- <u>INFOCA</u> Y OTRAS EMERGENCIAS AMBIENTALES	100,0%
	1.2.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	99,3%
	1.3.- TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MEDIO NATURAL	90,0%
	1.4.- GESTIÓN DE REDES PARA LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE MEDIO NATURAL	91,2%
	1.5.- GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y <u>GEODIVERSIDAD</u>	91,4%
	1.6.- SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES	87,5%
	1.7.- FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	100,0%
2. <u>DGACA</u>	1.8.- OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS	76,0%
	1.9.- CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO HÍDRICO	97,5%
	1.10.- CONTROL AMBIENTAL	96,1%
	1.11.- CAMBIO CLIMÁTICO	87,5%
	1.12.- SOSTENIBILIDAD URBANA	-
3. <u>SG-SGCEM</u>	1.13.- OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	46,2%
	1.14.- PLANIFICACIÓN	83,4%
	1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	98,9%
4. <u>SG-SPEDS</u>	1.16.- SISTEMA DE GESTIÓN	90,9%
	1.17.- DESARROLLO SOSTENIBLE	91,0%
5. <u>SG</u>	1.19.- PROYECTOS EMPRESARIALES	94,9%
6. <u>SG-OFICINA TÉCNICA</u>	1.18.- GESTIÓN INTEGRAL DE MONTES	100,0%
	2.1.- OFICINA TÉCNICA	95,5%
7. <u>DG-SERVICIOS JURÍDICOS</u>	2.2.- COMUNICACIÓN	87,9%
	2.3.- ASESORÍA JURÍDICA	100,0%
8. <u>DG-CONTROL INTERNO</u>	2.4.- CONTROL INTERNO	98,8%
9. <u>DSC</u>	3.1.- RECURSOS HUMANOS	99,1%
	3.2.- CONTRATACIÓN	100,0%
	3.3.- GESTIÓN PATRIMONIAL	87,5%
	3.4.- GESTIÓN ECONÓMICA	100,0%
10. <u>SG-DESARROLLO DE SISTEMAS</u>	3.5.- DIRECCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS Y SERVICIOS TIC	100,0%
GRADO EJECUCIÓN GLOBAL		95,2%

- : Sin Actividad en 2018

- 1.- DMAYS – Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad
- 2.- DGACA - Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental
- 3.- SG-SGCEM – Subdirección General / Subdirección de Gestión del Conocimiento, Evaluación y Mejora
- 4.- SG-SPEDS – Subdirección General / Subdirección de Promoción Económica y Desarrollo Sostenible
- 5.- SG – Subdirección General
- 6.- SG-OFICINA TÉCNICA – Subdirección General / Oficina Técnica
- 7.- DG-SERVICIOS JURÍDICOS – Dirección Gerencia/ Servicios Jurídicos
- 8.- DG—CONTROL INTERNO – Dirección Gerencia/ Control Interno
- 9.- DSC – Dirección de Servicios Corporativos
- 10.- SG-DS – Subdirección General / Desarrollo de Sistemas

Grado de ejecución del Programa de Gestión por Línea Funcional



4.4 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN POR SUBLÍNEA FUNCIONAL

Ejecución del Programa de Gestión por Sublínea Funcional en la anualidad 2018

LINEA FUNCIONAL	SUBLINEA FUNCIONAL	GRADO DE EJECUCIÓN
1.1.- INFOCA Y OTRAS EMERGENCIAS AMBIENTALES	1.1.1.- GESTIÓN DE RECURSOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	100,0%
	1.1.2.- TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y EJECUCIÓN EN EMERGENCIAS AMBIENTALES	81,9%
1.2.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	1.2.1.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y FUNCIONAL EN EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO	100,0%
	1.2.2.- GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO CON ATENCIÓN AL VISITANTE	99,7%
	1.2.3.- GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO SIN ATENCIÓN AL VISITANTE	98,5%
	1.2.4.- COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL	77,9%
1.3.- TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MEDIO NATURAL	1.3.1.- EJECUCIÓN OBRA FORESTAL	100,0%
	1.3.2.- TRABAJOS PREVENTIVOS	88,9%
	1.3.3.- EJECUCIÓN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES (MADERA, BIOMASA, CORCHO, PIÑA Y OTROS) Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	69,2%
	1.3.4.- DOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL EN TERRENO FORESTAL	78,9%
	1.3.5.- ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL	100,0%
1.4.- GESTIÓN DE REDES PARA LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE MEDIO NATURAL	1.4.1.- GESTIÓN DEL CENTRO ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA FAUNA SILVESTRE DE ANDALUCÍA (CAD)	93,3%
	1.4.2.- GESTIÓN DE LA RED ANDALUZA DE CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS (CREAS)	86,0%
	1.4.3.- GESTIÓN DE LA RED DE VIVEROS	79,5%
	1.4.4.- GESTIÓN DE LA RED DE EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS	99,1%
	1.4.5.- GESTIÓN DE LA RED ANDALUZA DE JARDINES BOTÁNICOS, BANCO DE GERMOPLASMA VEGETAL ANDALUZ Y LABORATORIO DE PROPAGACIÓN VEGETAL	95,3%
	1.4.6.- GESTIÓN DE LAS ESTACIONES DE REFERENCIA	61,7%
	1.4.7.- GESTIÓN DE RED ANDALUZA DE COMEDEROS DE AVES CARROÑERAS (RACAC)	97,5%
	1.4.8.- GESTIÓN RED ANDALUZA DE CENTROS DE CRÍA EN CAUTIVIDAD DE ESPECIES AMENAZADAS	100,0%
1.5.- GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD	1.5.1.- DESARROLLO DE CONSULTORÍAS, INVENTARIOS, DIAGNÓSTICOS, PLANES Y PROGRAMAS, ESTUDIOS, MEMORIAS U OTROS INFORMES SOBRE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE INTERÉS	52,5%
	1.5.2.- GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD	99,2%
	1.5.3.- GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO MARINO	95,0%
1.6.- SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES	1.6.1.- GESTIÓN Y APOYO TÉCNICO EN LA PLANIFICACIÓN DE DETERMINADOS APROVECHAMIENTOS DEL MONTE	91,7%
	1.6.2.- PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO CINEGÉTICO Y PISCÍCOLA	88,9%
	1.6.3.- GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS	84,7%
	1.6.4.- TRABAJOS DE INVENTARIO, ORDENACIÓN Y CONSULTORÍA EN MATERIA DE MONTES	91,5%
	1.6.5.- SERVICIO DEL ALCORNOCAL Y EL CORCHO	100,0%
	1.6.6.- APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS DE USO	31,9%
	1.6.7.- APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA DEFENSA DE LA PROPIEDAD PÚBLICA (MONTES, DPH, VVPP)	81,0%

LINEA FUNCIONAL	SUBLINEA FUNCIONAL	GRADO DE EJECUCIÓN
1.7.- FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.7.1.- FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.	100,0%
1.8.- OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS	1.8.1.- GESTIÓN DE ACTUACIONES HIDRÁULICAS	40,4%
	1.8.2.- MANTENIMIENTO BÁSICO DE PRESAS/SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN	SIN ACTIVIDAD
	1.8.3.- MANTENIMIENTO DE PRESAS/SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN	83,0%
1.9.- CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO HÍDRICO	1.9.1.- ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE GESTIÓN DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	98,2%
	1.9.2.- TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y EJECUCIÓN EN EMERGENCIAS AMBIENTALES DEL MEDIO HÍDRICO	SIN ACTIVIDAD
	1.9.3.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LABORATORIOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL (LCCA) Y EMBARCACIONES	97,0%
1.10.- CONTROL AMBIENTAL	1.10.1.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO ANDALUZ DE REFERENCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE (LARCA) Y DE LAS UNIDADES MÓVILES DE MEDIDA DE LA CALIDAD DEL AIRE	97,9%
	1.10.2.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DE MEDIDA DE EMISIONES (UME)	85,9%
	1.10.3.- GESTIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE CALIDAD AMBIENTAL	100,0%
	1.10.4.- APOYO EN LA MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	100,0%
	1.10.5.- APOYO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA	100,0%
	1.10.6.- TRABAJO RELACIONADOS CON LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN Y EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE	99,1%
	1.10.7.- GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS, UCAM	93,5%
	1.10.8.- APOYO EN ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN, MUESTREO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS EN EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE INSPECCIONES AMBIENTALES	98,2%
	1.10.9.- ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA EN DETERMINADAS MATERIAS DE CALIDAD AMBIENTAL	89,1%
	1.10.10.- GESTIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS	SIN ACTIVIDAD
	1.10.11.- GESTIÓN DOCUMENTAL, DIGITALIZACIÓN Y GRABACIÓN DE DATOS AMBIENTALES	99,1%
	1.10.12.- ASESORAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN LA VALIDACIÓN DE DATOS AMBIENTALES	96,0%
	1.10.13.- EVALUACIONES AMBIENTALES DE ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD
1.11.- CAMBIO CLIMÁTICO	1.11.1.- CONSULTORÍA Y APOYO A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO	87,5%
1.12.- SOSTENIBILIDAD URBANA	1.12.1.- ASESORAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD URBANA (PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES)	SIN ACTIVIDAD
1.13.- OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	1.13.1.- OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES	40,0%
	1.13.2.- ACTUACIONES EN ESPACIOS DEGRADADOS	51,5%
1.14.- PLANIFICACIÓN	1.14.1.- PLANIFICACIÓN INTERNA Y SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO	80,0%
	1.14.2.- APOYO TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA PLANIFICACIÓN CON INCIDENCIA AMBIENTAL	97,6%
1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1.15.1.- IMPULSO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (I+D+I)	96,4%
	1.15.2.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM)	100,0%
	1.15.3.- ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA EN MATERIA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	100,0%
1.16.- SISTEMA DE GESTIÓN	1.16.1.- GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	79,5%
	1.16.2.- SEGUIMIENTO Y CERTIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN	93,3%

LINEA FUNCIONAL	SUBLINEA FUNCIONAL	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.16.3.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	100,0%
1.17.- DESARROLLO SOSTENIBLE	1.17.1.- CLUSTERS	90,0%
	1.17.2.- PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	90,0%
	1.17.3.- INSTRUMENTOS DE DINAMIZACIÓN	SIN ACTIVIDAD
	1.17.4.- APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS EN EL MEDIO FORESTAL	100,0%
1.19.- PROYECTOS EMPRESARIALES	1.19.1.- GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES	100,0%
	1.19.2.- DESARROLLO DE NEGOCIO	80,0%
	1.19.3.- PROSPECTIVA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	74,3%
1.18.- GESTIÓN INTEGRAL DE MONTES	1.18.1.- PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE MONTES (PGI)	100,0%
2.1.- OFICINA TÉCNICA	2.1.1.- ACTOS INSTITUCIONALES	100,0%
	2.1.2.- GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LINCE IBÉRICO	88,9%
	2.1.3.- CONSULTORÍA EN MATERIA DE PROYECTOS DE ACTUACIONES EN EL MEDIO NATURAL	74,7%
	2.1.4.- CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA DE PROYECTOS DE USO PÚBLICO	100,0%
	2.1.5.- CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIRECCIONES DE OBRAS EN MEDIO NATURAL	100,0%
	2.1.6.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	100,0%
	2.1.7.- ASESORAMIENTO EN CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE Y SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	95,8%
2.2.- COMUNICACIÓN	2.2.1.- COMUNICACIÓN INTERNA	71,1%
	2.2.2.- COMUNICACIÓN EXTERNA	100,0%
	2.2.3.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	92,5%
2.3.- ASESORÍA JURÍDICA	2.3.1.- CONSULTIVO	100,0%
	2.3.2.- CONTENCIOSO	100,0%
2.4.- CONTROL INTERNO	2.4.1.- CONTROL INTERNO	98,8%
3.1.- RECURSOS HUMANOS	3.1.1.- DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100,0%
	3.1.2.- ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	84,6%
3.2.- CONTRATACIÓN	3.2.1.- GESTIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	100,0%
3.3.- GESTIÓN PATRIMONIAL	3.3.1.- GESTIÓN DE INSTALACIONES	100,0%
	3.3.2.- GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS	75,0%
3.4.- GESTIÓN ECONÓMICA	3.4.1.- PRESUPUESTO	100,0%
	3.4.2.- CONTROL ECONÓMICO	100,0%
3.5.- DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y SERVICIOS TIC	3.5.1.- GOBERNANZA TIC	100,0%
	3.5.2.- SISTEMAS, TELECOMUNICACIONES Y MICROINFORMÁTICA	100,0%
	3.5.3.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS	100,0%
	3.5.4.- TECNOLOGÍAS Y PROYECTOS OPERATIVOS	100,0%

GRADO EJECUCIÓN GLOBAL	95,2%
-------------------------------	--------------

Grado de ejecución del Programa de Gestión por Sublinea Funcional DMAYS



Grado de ejecución del Programa de Gestión por Sublinea Funcional DGACA



Sublineas Funcionales sin actividad en 2018:

1.8.2 1.9.2 1.10.10 1.10.13 1.12.1

**Grado de ejecución del Programa de Gestión por Sublínea Funcional
 SGCEM / SPEDS / SG / OFICINA TÉCNICA**



Sublíneas Funcionales sin actividad en 2018: 1.17.3

**Grado de ejecución del Programa de Gestión por Sublínea Funcional
 SERVICIOS JURIDICOS / CONTROL INTERNO / DSC / DES. SISTEMAS**



4.5 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

Grado de Ejecución de las actividades del Programa de Gestión

LÍNEA FUNCIONAL	SUBLÍNEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución	
1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales	1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	100,00%	
		1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	100,00%	
	1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales	1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	100,00%	
		1.1.2.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	63,80%	
1.2.- Espacios protegidos y uso público	1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	100,00%	
	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	100,00%	
		1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	99,33%	
	1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	96,95%	
		1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	100,00%	
	1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural	1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público	83,75%	
		1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	50,00%	
		1.2.4.3.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas	100,00%	
	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural	1.3.1.- Ejecución obra forestal	1.3.1.1.- Ejecución obra forestal	100,00%
		1.3.2.- Trabajos Preventivos	1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	95,31%
1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)			91,55%	
1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales			79,90%	
1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos		1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	87,00%	
		1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	64,20%	
		1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	10,00%	
		1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	66,50%	
		1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	56,70%	
		1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	100,00%	
		1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	100,00%	
1.3.4.- Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patrimonio natural en terreno forestal		1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o por la entidad encomendada	78,90%	
1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial		1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	100,00%	

LINEA FUNCIONAL	SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución
1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural	1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	100,00%
		1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	100,00%
		1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	80,00%
	1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	100,00%
		1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	83,00%
		1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	75,00%
	1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros	1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento básico de la red de viveros	100,00%
		1.4.3.2.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	97,60%
		1.4.3.3.- Trasplante y transporte de plantas	100,00%
		1.4.3.4.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	100,00%
		1.4.3.5.- Producción de planta en la Red de Viveros	0,00%
	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	96,50%
		1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	100,00%
		1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados	100,00%
		1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	100,00%
	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	100,00%
		1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	85,80%
		1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	100,00%
	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia	1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	5,60%
		1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	56,30%
		1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	100,00%
		1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia	85,00%
	1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	97,55%
1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprinidos	100,00%	
	1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	100,00%	
	1.4.8.3.- Elaboración de notas de divulgación	100,00%	
1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad	1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés	1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	100,00%
		1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	5,00%

LINEA FUNCIONAL	SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución	
	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	100,00%	
		1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	100,00%	
		1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas	100,00%	
		1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	95,10%	
		1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	100,00%	
		1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	100,00%	
		1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino	1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	100,00%
	1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino		100,00%	
	1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación		90,00%	
	1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.		80,00%	
	1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino		100,00%	
	1.5.3.6.- LIFE BLUE NATURA		100,00%	
	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales		1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte
		1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte		66,67%
1.6.1.3.- Apoyo técnico en la planificación de los recursos forestales		100,00%		
1.6.1.4.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte		100,00%		
1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola		1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)	100,00%	
		1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	100,00%	
		1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	100,00%	
		1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	100,00%	
		1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	100,00%	
		1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	100,00%	
		1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	82,40%	
		1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	28,60%	
1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos		1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	100,00%	
		1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	61,70%	
		1.6.3.3.- Gestión y Manejo de montes publicos para la caza	100,00%	
		1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	89,90%	
		1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	72,00%	

LÍNEA FUNCIONAL	SUBLÍNEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución
	1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	100,00%
		1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	100,00%
		1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	74,50%
	1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho	1.6.5.1.- Plan de calas	100,00%
		1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	100,00%
	1.6.6.- Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso	1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	31,90%
	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VPPP)	1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	59,40%
		1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	100,00%
		1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VPPP), dominio público hidráulico (DPH)	64,75%
		1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	100,00%
1.7.- Formación, participación y educación ambiental	1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.	1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental 2017-2018	100,00%
		1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla	100,00%
1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	54,50%
		1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH	28,70%
		1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	38,10%
	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	83,00%
1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico	1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	100,00%
		1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	100,00%
		1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	100,00%
		1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	89,20%
		1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	100,00%
		1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	100,00%
		1.9.3.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones	1.9.3.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos
	1.9.3.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones		100,00%
	1.9.3.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC		100,00%
	1.9.3.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios		100,00%
	1.9.3.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas		89,30%
	1.9.3.6.- Seguimiento y control de vertidos		100,00%
	1.10.- Control ambiental	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de	1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)
1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la			95,85%

LINEA FUNCIONAL	SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución
	las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire	Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	
		1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)	100,00%
	1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)	1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	77,80%
		1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	87,55%
		1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	78,05%
		1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	100,00%
	1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental	1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	100,00%
		1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	100,00%
		1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	100,00%
	1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica	1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	100,00%
		1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	100,00%
		1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	100,00%
	1.10.5.- Apoyo en materia de contaminación lumínica	1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	100,00%
	1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre	1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	98,20%
		1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	100,00%
	1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM	1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	86,90%
		1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	100,00%
	1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales	1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	96,45%
		1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	100,00%
	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental	1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	100,00%
1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos		100,00%	
1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo		100,00%	
1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspec-		43,40%	

LÍNEA FUNCIONAL	SUBLÍNEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución
		ción ambiental y PRTR	
		1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	100,00%
		1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	86,10%
		1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	94,00%
	1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales	1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	100,00%
		1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	100,00%
		1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	97,20%
	1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales	1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	80,00%
		1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	100,00%
		1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR	100,00%
		1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	100,00%
		1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	100,00%
1.11.- Cambio climático	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	100,00%
		1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	75,00%
		1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	75,00%
		1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	100,00%
1.13.- Obras y servicios ambientales	1.13.1.- Obras civiles e industriales	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	5,00%
		1.13.1.3.- Redacción de proyectos civiles e industriales	75,00%
	1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados	1.13.2.2.- Gestión de obras de restauración medioambiental	3,00%
		1.13.2.3.- Mantenimiento y control medioambiental de antiguas instalaciones mineras	100,00%
1.14.- Planificación	1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo	1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	60,00%
		1.14.1.2.- Gestión de tarifas	100,00%
	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental	1.14.2.1.- Consultorías, inventarios, diagnósticos, estudios, memorias u otros informes técnicos de asesoramiento derivados del desarrollo y puesta en marcha de la planificación con incidencia ambiental	100,00%
		1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	95,30%
1.15.- Gestión del conocimiento e innovación	1.15.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	100,00%
		1.15.1.2.- Puesta en valor de la experiencia y conocimiento generados en la ejecución de actuaciones ambientales y en el levantamiento y gestión de información ambiental	100,00%
		1.15.1.4.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	100,00%

LÍNEA FUNCIONAL	SUBLÍNEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución	
		1.15.1.5.- Desarrollo de Laboratorios Virtuales (entornos virtuales de investigación) en los ámbitos de la biodiversidad, el cambio global, y el territorio	100,00%	
		1.15.1.6.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	71,45%	
		1.15.1.7.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	100,00%	
		1.15.1.8.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	100,00%	
		1.15.1.9.- Desarrollo de vehículos no tripulados, sensores y otras nuevas tecnologías para seguimiento del Medio Ambiente	100,00%	
	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	100,00%	
		1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental	100,00%	
		1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	100,00%	
		1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	100,00%	
	1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	100,00%	
	1.16.- Sistema de gestión	1.16.1.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	1.16.1.1.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	79,50%
		1.16.2.- Seguimiento y certificaciones del sistema de gestión	1.16.2.1.- Cumplimiento y Mejora	100,00%
			1.16.2.2.- Gestión de Procesos	73,00%
1.16.2.3.- Gestión Medioambiental			100,00%	
1.16.2.4.- Gestión de la Calidad			100,00%	
1.16.3.- Responsabilidad social corporativa	1.16.3.1.- Responsabilidad social corporativa	100,00%		
1.17.- Desarrollo sostenible	1.17.1.- Clusters	1.17.1.1.- Clusters	90,00%	
	1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible	1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	90,00%	
	1.17.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de Subvenciones y Ayudas en el medio forestal	1.17.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de Subvenciones y Ayudas en el medio forestal	100,00%	
1.18.- Gestión Integral de montes	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	1.18.1.1.- Impulso, consolidación, control y seguimiento de los Programas de Gestión Integral (PGI)	100,00%	
1.19.- Proyectos empresariales	1.19.1.- Gestión y seguimiento de la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones	1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	100,00%	
		1.19.2.- Desarrollo de negocio	1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	80,00%
	1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional	1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	66,70%	
		1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	82,00%	
2.1.- Oficina técnica	2.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.- Actos institucionales	100,00%	
	2.1.2.- Gestión y conservación del lince ibérico	2.1.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	66,70%	
		2.1.2.2.- RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LINCE IBÉRICO.	100,00%	

LÍNEA FUNCIONAL	SUBLÍNEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución
		LIFE10NAT/ES/000570.	
		2.1.2.3.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico 2018	100,00%
	2.1.3.- Consultoría en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural	2.1.3.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos para la ejecución de los programas de mejora y conservación de los recursos naturales/VVPP	96,60%
		2.1.3.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	100,00%
		2.1.3.3.- Elaboración de Documentos técnicos para actuaciones en el medio natural	90,00%
	2.1.4.- Consultoría y asistencia técnica para proyectos y Direcciones de obra de proyectos de uso público	2.1.4.1.- Consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	100,00%
	2.1.5.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural	2.1.5.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en actuaciones en el Medio Natural	100,00%
		2.1.5.2.- Direcciones de obra en proyectos del Medio Natural	100,00%
		2.1.5.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	100,00%
	2.1.6.- Coordinación de Seguridad y Salud	2.1.6.1.- Coordinación de seguridad y salud en obras en el Medio Natural y aprovechamiento forestales	100,00%
		2.1.6.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en otras obras nombradas por la CMAyOT	100,00%
	2.1.7.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental	2.1.7.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	87,50%
		2.1.7.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	100,00%
		2.1.7.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	99,90%
2.2.- Comunicación	2.2.1.- Comunicación interna	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	71,10%
	2.2.2.- Comunicación externa	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.	100,00%
	2.2.3.- Unidad de Transparencia	2.2.3.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	92,53%
2.3.- Asesoría jurídica	2.3.1.- Consultivo	2.3.1.1.- Consultivo	100,00%
	2.3.2.- Contencioso	2.3.2.1.- Contencioso	100,00%
2.4.- Control Interno	2.4.1.- Control Interno	2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	95,00%
		2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	100,00%
		2.4.1.3.- Auditoría de programas	100,00%
		2.4.1.4.- Mesas de contratación	100,00%
3.1.- Recursos humanos	3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos	3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	100,00%
		3.1.1.2.- Evaluación del desarrollo personal	100,00%
		3.1.1.3.- Gestión de la acción sindical	100,00%
		3.1.1.4.- Gestión y Revisión de planes de igualdad y contra el acoso	100,00%
		3.1.1.5.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	100,00%
		3.1.1.6.- Selección de personas	100,00%
	3.1.2.- Administración de personal	3.1.2.1.- Cotización a la Seguridad Social y trámites relativos a la gestión del IRPF	100,00%

LINEA FUNCIONAL	SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	Grado Ejecución
		3.1.2.2.- Elaboración de nóminas	93,10%
		3.1.2.3.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de contratos	80,00%
		3.1.2.4.- Gestión de movilidad interna	50,00%
		3.1.2.5.- Gestión del régimen disciplinario	100,00%
3.2.- Contratación	3.2.1.- Gestión de sistemas y procedimientos de contratación	3.2.1.1.- Gestión de contratos	100,00%
3.3.- Gestión patrimonial	3.3.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	100,00%
	3.3.2.- Gestión de recursos y servicios	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	75,00%
		3.3.2.2.- Gestión de servicios	75,00%
3.4.- Gestión económica	3.4.1.- Presupuesto	3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	100,00%
		3.4.1.2.- Presentación de declaraciones fiscales	100,00%
	3.4.2.- Control económico	3.4.2.1.- Contabilidad financiera	100,00%
		3.4.2.2.- Coordinación y justificación de Fondos Europeos	100,00%
		3.4.2.3.- Gestión de tesorería	100,00%
3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC	3.5.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.- Gobernanza TIC	100,00%
	3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	100,00%
	3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	100,00%
	3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	100,00%

5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018

Al igual que se ha realizado para el Programa de Gestión, se analiza el grado de cumplimiento de las actuaciones programadas en cada actividad a partir de la media del grado de ejecución de sus indicadores.

Grado de Ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual 2018

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales	1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	1.1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	83,33%
	1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	1.1.1.2.1.- Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	100,00%
		1.1.1.2.2.- Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	100,00%
1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales	1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos	1.1.2.1.1.- Adaptación de la normativa aplicable a la Agencia en Emergencias Ambientales	0,00%
		1.1.2.1.2.- Elaboración de protocolos de actuación en otras emergencias ambientales	60,00%
	1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	1.1.2.2.1.- Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	10,00%
		1.1.2.2.2.- Formación en otras emergencias ambientales	50,00%
	1.1.2.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	1.1.2.3.1.- Proyecto ANYWHERE H2020	100,00%
1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	1.2.1.1.4.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Cádiz 2016-2018	100,00%
		1.2.1.1.5.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Granada 2016-2018	100,00%
		1.2.1.1.6.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Huelva 2016-2018	100,00%
		1.2.1.1.7.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Jaén 2016-2018	100,00%
		1.2.1.1.8.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Málaga 2016-2018	100,00%
		1.2.1.1.9.- Prevención de afecciones por uso público en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada (Almería y Granada) 2016-2018	58,67%
		1.2.1.1.10.- Prevención de afecciones por uso público en el espacio natural de Doñana 2016-2018	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.2.1.1.11.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Sevilla 2016-2018	100,00%
		1.2.1.1.12.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la Provincia de Córdoba 2016-2018	100,00%
		1.2.1.1.13.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Almería 2016-2018	100,00%
		1.2.1.1.16.- UADITUR. Señalización de itinerarios ambientales y culturales del Bajo Guadiana	70,94%
1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	1.2.2.1.1.- Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	100,00%
		1.2.2.1.2.- Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	100,00%
		1.2.2.1.3.- Apertura de los equipamientos al público	88,24%
		1.2.2.1.4.- Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	0,00%
		1.2.2.1.5.- Mantenimientos normativos de las instalaciones	100,00%
		1.2.2.1.6.- Gestión de suministros, tasas e impuestos	55,18%
		1.2.2.1.7.- Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	100,00%
		1.2.2.1.8.- Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	100,00%
	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	1.2.2.2.1.- Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	100,00%
		1.2.2.2.2.- Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	100,00%
		1.2.2.2.3.- Programas regionales (La Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	100,00%
		1.2.2.2.4.- Programas locales	100,00%
		1.2.2.2.5.- Gestión y coordinación de la red de tiendas	54,84%
		1.2.2.2.6.- Elección y suministros de productos	-7,12%
1.2.2.2.7.- Mejora y personalización de espacios expositivos		20,00%	

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	1.2.3.1.1.- Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	100,00%
	1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	1.2.3.2.1.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	100,00%
1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural	1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público	1.2.4.1.1.- Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	83,74%
		1.2.4.1.2.- Producción y distribución de publicaciones vinculadas al UP	66,67%
	1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	1.2.4.2.1.- Apoyo a la coordinación de las actuaciones de divulgación y comunicación incluidas en la ITI de la provincia de Cádiz	100,00%
		1.2.4.3.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas	1.2.4.3.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas. LIFE CONHABIT
1.3.1.- Ejecución obra forestal	1.3.1.1.- Ejecución obra forestal	1.3.1.1.1.- Actuaciones para la restauración de áreas incendiadas en los años 2014 y 2015, en los TT.MM. de Aljaraque, Cartaya y Gibraleón (Huelva)	91,67%
		1.3.1.1.2.- Restauración del Monte Privado Los Carneros según sentencia de 28 de octubre de 2008, dictada por la sala de lo contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla, en el recurso N.º 86/07-2 1º	100,00%
		1.3.1.1.7.- ACTUACIONES SELVÍCOLAS PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN TERRENOS FORESTALES EN 6 PROVINCIAS DE ANDALUCÍA (ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, HUELVA, JAÉN Y MÁLAGA)	80,76%
1.3.2.- Trabajos Preventivos	1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	1.3.2.1.1.- Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	70,96%
		1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	1.3.2.2.1.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)
	1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	1.3.2.3.1.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	76,50%
1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos	1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	1.3.3.1.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	86,95%
		1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	1.3.3.2.1.- Aprovechamiento corcho en montes PGI
	1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	1.3.3.3.1.- Aprovechamiento de piña en montes PGI	10,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	1.3.3.4.1.- Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	0,00%
		1.3.3.4.2.- Aprovechamiento de pastos en montes PGI	100,00%
		1.3.3.4.3.- Otros aprovechamientos menores en montes PGI	91,37%
	1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	1.3.3.5.1.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	90,00%
	1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	1.3.3.6.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	100,00%
	1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	1.3.3.7.1.- Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	100,00%
1.3.4.- Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patrimonio natural en terreno forestal	1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o por la entidad encomendante	1.3.4.1.1.- 0193_UADITUR	71,11%
		1.3.4.1.2.- Estudio de viabilidad patrimonial para la ejecución del itinerio peatonal y ciclista del río Guadalete desde el Puerto de Santa María hasta Jerez de la Frontera.	100,00%
		1.3.4.1.3.- Estudio de viabilidad patrimonial ITI Eurovelo	64,00%
1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	1.3.5.1.1.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Jaén	100,00%
		1.3.5.1.2.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Cádiz	100,00%
		1.3.5.1.3.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Sevilla	100,00%
		1.3.5.1.4.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Málaga	100,00%
		1.3.5.1.5.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Huelva	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.3.5.2.- Actuaciones encomendadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la recuperación, puesta en valor o creación de infraestructuras de integración territorial o para la recuperación de áreas y paisajes degradados y otras actuaciones del Plan de Conectividad Ecológica y de Infraestructura Verde.	1.3.5.2.1.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA DE LAS VÍAS PECUARIAS PARA SU DIFUSIÓN EN LA RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM), DE LA RED ANDALUZA DE VÍAS PECUARIAS, MARCO2014/2020¿	0,00%
1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	83,33%
	1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	1.4.1.2.1.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	100,00%
	1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.3.1.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	80,00%
1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.1.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	50,00%
	1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.2.1.- Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	83,00%
	1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	1.4.2.3.1.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	100,00%
1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros	1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento básico de la red de viveros	1.4.3.1.1.- Gestión y mantenimiento básico de la red de viveros	100,00%
	1.4.3.2.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	1.4.3.2.1.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	97,63%
	1.4.3.3.- Trasplante y transporte de plantas	1.4.3.3.1.- Trasplante y transporte de plantas	100,00%
	1.4.3.4.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	1.4.3.4.1.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	100,00%
	1.4.3.5.- Producción de planta en la Red de Viveros	1.4.3.5.1.- Producción de plantas en viveros 2017-2019	0,00%
1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	1.4.4.1.1.- Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	97,50%
		1.4.4.1.2.- Realización de informes FIFO	85,00%
		1.4.4.1.3.- Implementación de los 3 Planes de Lucha Integrada	100,00%
		1.4.4.1.4.- Implementación Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B: Plagas sujetas a las medidas de la Unión adoptadas en virtud del artículo 16	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.4.4.1.6.- Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	100,00%
		1.4.4.1.7.- Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CMAYOT	100,00%
	1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	1.4.4.2.1.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	100,00%
	1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados	1.4.4.3.1.- Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas, foros y sesiones informativas.	100,00%
	1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	1.4.4.4.1.- Actuaciones para el control del ataque de Traumatocampa pityocampa en los pinares de Andalucía 2015	100,00%
1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	1.4.5.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	100,00%
	1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	83,96%
	1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	1.4.5.3.1.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	0,00%
	1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.4.1.- Mantenimiento básico de Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	100,00%
		1.4.5.4.2.- Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	100,00%
		1.4.5.4.3.- Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	100,00%
1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia	1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	1.4.6.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	100,00%
	1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	1.4.6.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	100,00%
		1.4.6.2.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada	100,00%
	1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	1.4.6.3.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución	
	1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia	1.4.6.4.1.- Funcionamiento básico ER Corzo	79,58%	
		1.4.6.4.2.- Funcionamiento básico ER Cabra	85,00%	
		1.4.6.4.3.- Funcionamiento básico ER Perdiz	90,00%	
1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	70,00%	
1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	1.4.8.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	100,00%	
		1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	1.4.8.2.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	100,00%
		1.4.8.3.- Elaboración de notas de divulgación	1.4.8.3.1.- Elaboración de notas de divulgación	100,00%
1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés	1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	1.5.1.1.1.- Propuesta para la Implementación de un Manual de Gestión para la conservación de la biodiversidad	100,00%	
		1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	1.5.1.2.1.- Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad 2017-2018	2,50%
1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	1.5.2.1.1.- Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CMAYOT.	85,93%	
		1.5.2.1.2.- Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CMAOT	72,99%	
	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	1.5.2.2.1.- APOYO TECNICO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL LOBO IBERICO EN ANDALUCIA	25,00%	
		1.5.2.2.2.- Apoyo técnico al Plan Cussta	72,50%	
		1.5.2.2.3.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	0,00%	
		1.5.2.2.4.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	33,33%	
		1.5.2.2.5.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	70,00%	
		1.5.2.2.6.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	80,00%	
1.5.2.2.7.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	100,00%			

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.5.2.2.8.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	80,00%
		1.5.2.2.9.- Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	80,00%
		1.5.2.2.10.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	90,00%
		1.5.2.2.11.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	5,00%
	1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas	1.5.2.3.1.- Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	37,50%
		1.5.2.3.2.- Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	100,00%
		1.5.2.3.3.- Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos electricos peligrosos para la fauna	16,67%
		1.5.2.3.4.- SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DE GESTIÓN ADAPTATIVA FRENTE EL CAMBIO GLOBAL DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD DE SIERRA NEVADA PARA SU INCORPORACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN	66,67%
		1.5.2.3.5.- LIFE ADAPTAMED GB	100,00%
	1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	1.5.2.4.1.- Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	65,00%
	1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	1.5.2.5.1.- Apoyo técnico al PVE	100,00%
	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	1.5.2.6.1.- Apoyo a los trabajos del LIFE CONHABIT	100,00%
		1.5.2.6.2.- LIFE BLUE NATURA	100,00%
		1.5.2.6.3.- LIFE COMUNICACION LOBO	100,00%
		1.5.2.6.6.- CONSERVACIÓN ACTIVA DE POBLACIONES CATALOGADAS DE PECES E INVERTEBRADOS DE AGUAS CONTINENTALES	50,00%
		1.5.2.6.10.- Servicio para la ejecución del programa de actuación del PR y conservación de aves de humedales	100,00%
1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino	1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	1.5.3.1.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	100,00%
	1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	1.5.3.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	66,67%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación	1.5.3.3.1.- Seguimiento de actividades desde embarcación	90,00%
	1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	1.5.3.4.1.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	80,00%
	1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	1.5.3.5.1.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	100,00%
	1.5.3.6.- LIFE BLUE NATURA	1.5.3.6.1.- LIFE BLUE NATURA	100,00%
1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	100,00%
	1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.2.1.- Licitaciones de aprovechamientos o ventas en cargadero	100,00%
		1.6.1.2.3.- Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	100,00%
	1.6.1.3.- Apoyo técnico en la planificación de los recursos forestales	1.6.1.3.3.- Life BioDehesa	100,00%
	1.6.1.4.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.4.1.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	100,00%
1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola	1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas;)	1.6.2.1.1.- Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	100,00%
	1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	1.6.2.2.1.- Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	100,00%
	1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	1.6.2.3.1.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	100,00%
	1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	1.6.2.4.1.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	100,00%
	1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	1.6.2.5.1.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	100,00%
	1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	1.6.2.6.1.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	100,00%
	1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	1.6.2.7.1.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	82,40%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	1.6.2.8.2.- Ungulados en Sierra Nevada (E2)	33,33%
		1.6.2.8.5.- Gestión de las poblaciones en Andalucía (Fase I)	100,00%
1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	1.6.3.1.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	100,00%
		1.6.3.1.2.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	100,00%
	1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	1.6.3.2.1.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	45,68%
		1.6.3.2.2.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	8,80%
	1.6.3.3.- Gestión y Manejo de montes públicos para la caza	1.6.3.3.1.- Gestión y manejo de montes públicos para la caza	100,00%
	1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	1.6.3.4.1.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	100,00%
1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.5.1.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	72,00%	
1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	1.6.4.1.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	100,00%
		1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	1.6.4.2.1.- Ejecución de inventarios forestales.
	1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	1.6.4.3.1.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	74,55%
1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho	1.6.5.1.- Plan de calas	1.6.5.1.1.- Plan de calas	100,00%
		1.6.5.1.2.- Mapa de calidad del corcho	100,00%
	1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	1.6.5.2.1.- Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	100,00%
		1.6.5.2.2.- Gestión de la Suberoteca	100,00%
1.6.6.- Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso	1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	1.6.6.1.1.- Tramitación de autorización de cambios de uso	71,88%
1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes,	1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	1.6.7.1.1.- Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	75,42%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
DPH, VVPP)		1.6.7.1.2.- Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	100,00%
	1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	1.6.7.2.1.- Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	100,00%
		1.6.7.2.2.- Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	100,00%
	1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)	1.6.7.3.1.- Deslinde de VVPP	46,00%
		1.6.7.3.2.- Amojonamiento de VVPP	19,66%
		1.6.7.3.3.- Deslinde montes	42,00%
	1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	1.6.7.4.1.- Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	58,49%
		1.6.7.4.2.- Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	100,00%
1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.	1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental 2017-2018	1.7.1.1.1.- Plan de Formación Ambiental 2017-2108	97,56%
	1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla	1.7.1.2.1.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla, Jaén 2017-2020	100,00%
1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	1.8.1.1.1.- Adecuación y mejora de la depuradora de Cañete la Real (Málaga).	100,00%
		1.8.1.1.2.- Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorca (Cártama y Alhaurín El Grande)	100,00%
		1.8.1.1.3.- Agrupación de vertidos de La Carolina (Jaén)	27,35%
		1.8.1.1.4.- Agrupación de vertidos de Martos	0,00%
		1.8.1.1.5.- Agrupación de vertidos y EDAR de Duque-Alcarracejos	0,00%
		1.8.1.1.6.- Agrupación de vertidos y EDAR de Encinas Reales (Córdoba)	0,00%
		1.8.1.1.7.- Agrupación de vertidos y EDAR de Ibro (Jaén)	0,00%
		1.8.1.1.8.- Agrupación de vertidos y EDAR de Jabalquinto (Jaén)	0,00%
		1.8.1.1.9.- Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (Jaén)	0,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.8.1.1.10.- Agrupación de vertidos y EDAR de Lahiguera (Jaén)	0,00%
		1.8.1.1.11.- Agrupación de vertidos y EDAR de Monturque (Córdoba)	0,00%
		1.8.1.1.12.- Agrupación de vertidos y EDAR de Nerva Riotinto	0,00%
		1.8.1.1.13.- Agrupación de vertidos y EDAR de Palencia-na (Córdoba)	0,00%
		1.8.1.1.14.- Agrupación de vertidos y EDAR de Rus, La Yedra y Canena (Jaén)	0,00%
		1.8.1.1.15.- Agrupación de vertidos y EDAR de Santaella (Córdoba)	0,00%
		1.8.1.1.16.- Ampliación de la EDAR. de La Antilla	53,50%
		1.8.1.1.17.- Colector y EDAR de Villanueva de Tapia	100,00%
		1.8.1.1.18.- Colector y EDAR de Villanueva del Trabuco (Málaga)	100,00%
		1.8.1.1.19.- Colector y EDAR en Uleila del Campo	97,41%
		1.8.1.1.20.- Colectores Bajo Guadalhorce: Alora, Coín y Pizarra	74,33%
		1.8.1.1.21.- Colectores y EDAR de Albuñol (Granada)	100,00%
		1.8.1.1.22.- Colectores y EDAR de Úbeda(Jaén)	100,00%
		1.8.1.1.23.- Colectores y EDAR en Teba	100,00%
		1.8.1.1.24.- EDAR Bajo Guadalhorce (Álora, Pizarra y Coín)	100,00%
		1.8.1.1.25.- EDAR de Bolonia (Cádiz)	0,00%
		1.8.1.1.27.- Obras de adecuación y adaptación a la legislación vigente de la EDAR de Jerez de la Fra	0,00%
		1.8.1.1.28.- Proyecto de Obra EDAR y colectores de Vilches	0,00%
		1.8.1.1.29.- Proyecto y ejecución de la EDAR de Cabra del Santo Cristo (Jaén)	0,00%
		1.8.1.1.30.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villargordo (Jaén)	0,00%
		1.8.1.1.31.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada)	0,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.8.1.1.34.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Antas (Almería)	0,00%
		1.8.1.1.35.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Constantina	82,36%
		1.8.1.1.36.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén)	0,00%
		1.8.1.1.37.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río	0,00%
		1.8.1.1.38.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR e Arjona	100,00%
		1.8.1.1.39.- Proyecto y obra de ampliación de la EDAR de Huerca Overa (Almería)	98,73%
		1.8.1.1.40.- Proyecto y obra de EDAR en Níjar (Almería)	100,00%
		1.8.1.1.41.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de Arjonilla (Jaén)	52,42%
		1.8.1.1.43.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba)	0,00%
		1.8.1.1.44.- Proyecto y obra EDAR y Colector de Tarifa (Cádiz)	84,36%
		1.8.1.1.45.- Reunificación de vertidos y estación de bombeo de aguas residuales en la zona de la avenida de Andalucía en Lebrija (Sevilla).	92,04%
		1.8.1.1.46.- Saneamiento de Pozo del Camino y Barriada Román Pérez en Isla Cristina	0,00%
		1.8.1.1.47.- Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla)	0,00%
		1.8.1.1.49.- Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabiote (Jaén)	1,68%
		1.8.1.1.50.- Redacción de Proyecto y ejecución de obra de Mejora de la EDAR de Arcos de la Frontera (Cádiz)	52,85%
		1.8.1.1.51.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de Mejora en la EDAR de Villamartín (Cádiz)	97,78%
	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH	1.8.1.2.1.- Pliego de Bases EDAR y proyecto colectores Alhama de Granada, Granada.	100,00%
		1.8.1.2.2.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel en La Iruela (Jaén)	30,75%
		1.8.1.2.3.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de de Escañuela (Jaén)	26,30%
		1.8.1.2.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de El Guijo (Córdoba)	0,00%
		1.8.1.2.5.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema (Cádiz)	0,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.8.1.2.6.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedulaen Arcos de la Frontera (Cádiz)	0,00%
		1.8.1.2.7.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén)	18,56%
		1.8.1.2.8.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Peñafior (Sevilla)	100,00%
		1.8.1.2.9.- Redacción de proyectos para agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDAR en Campotéjar, Jerez del Marquesado, Guájares y Salar (Granada).	69,52%
		1.8.1.2.11.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carreteros (Córdoba)	76,89%
		1.8.1.2.12.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Guadalcazar (Córdoba)	100,00%
		1.8.1.2.14.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Santa Eufemia (Córdoba)	59,08%
		1.8.1.2.15.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Torrecampo (Córdoba)	100,00%
		1.8.1.2.19.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Almargen	0,00%
		1.8.1.2.23.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga)	0,00%
		1.8.1.2.24.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santa Elena (Jaén)	26,58%
		1.8.1.2.25.- Proyecto de colectores y EDAR de Carratraca	17,52%
		1.8.1.2.26.- Proyecto de remodelación de EDAR de Aldeaquemada	13,78%
		1.8.1.2.27.- Proyecto de reforma de la EDAR de Setenil	0,00%
		1.8.1.2.28.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Galaroza (HUELVA)	90,40%
		1.8.1.2.29.- Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA)	87,70%
		1.8.1.2.30.- Proyectos de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Rosal de la Frontera (HUELVA)	89,50%
		1.8.1.2.31.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA)	81,07%
		1.8.1.2.32.- Proyecto y agrupación de vertidos de A.R. Urbanas de los municipios de Jete, Otivar, Lenteji y Aglomeración Urbana de Almuñecar	100,00%
		1.8.1.2.33.- Proyecto de ampliación de la E.D.A.R. de los Villares (JAÉN)	65,00%
		1.8.1.2.34.- Proyectos agrupación de vertidos y proyectos básicos de E.D.A.R. en Albox y Fondón (ALMERÍA)	99,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.8.1.2.35.- Adecuación del proyecto de remodelación de la E.D.A.R. de Pozoblanco(CÓRDOBA)	100,00%
	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	1.8.1.3.1.- Anteproyecto y pliego de bases de la EDAR y concentración de vertidos de La Iruela (Jaén).	14,58%
		1.8.1.3.2.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea y Villanueva del Río	31,25%
		1.8.1.3.3.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (Jaén)	50,00%
		1.8.1.3.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Monda (Málaga)	88,89%
		1.8.1.3.5.- Redacción de proyectos de agrupación de vertidos y proyectos básicos para EDAR en Moriles, Navas del Selpillar, Encinas Reales y otros, (Córdoba).	0,00%
		1.8.1.3.6.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR La Granjuela	0,00%
1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación		1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.1.- Mantenimiento agua bruta Granada 2015-2017
	1.8.3.1.2.- Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2018		65,50%
	1.8.3.1.3.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2018		62,75%
	1.8.3.1.4.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras (Almería)		92,94%
	1.8.3.1.5.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en el Distrito Hidrológico Guadalete Barbate en Cádiz 2015-2017		100,00%
	1.8.3.1.6.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en el Distrito Hidrológico Mediterráneo en Cádiz 2014-2017		79,94%
	1.8.3.1.7.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en el Distrito Hidrológico Mediterráneo en Málaga 2014-2017		81,81%
	1.8.3.1.8.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2018		62,75%
1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico	1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	1.9.1.1.1.- Apoyo de campo en el vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	100,00%
	1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	1.9.1.2.1.- Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas	74,33%
		1.9.1.2.2.- Asistencia técnica en materia de aprovechamientos de aguas	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	1.9.1.3.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	100,00%
	1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	1.9.1.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	89,17%
	1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	1.9.1.5.1.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	99,50%
	1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	1.9.1.6.1.- Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias	100,00%
1.9.3.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones	1.9.3.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	1.9.3.1.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	92,88%
	1.9.3.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones	1.9.3.2.1.- Mantenimiento requeridos para el correcto funcionamiento de las embarcaciones de vigilancia del litoral	100,00%
		1.9.3.2.2.- Realizar actuaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos (LCCA)	100,00%
	1.9.3.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC	1.9.3.3.1.- Realizar actuaciones de mantenimiento de sistemas de calidad de los LCCA	100,00%
	1.9.3.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	1.9.3.4.1.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	100,00%
	1.9.3.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas	1.9.3.5.1.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas de la Demarcación Guadalete-Barbate	78,73%
		1.9.3.5.2.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas continentales de las Demarcaciones intracomunitarias excepto Guadalete-Barbate	92,04%
	1.9.3.6.- Seguimiento y control de vertidos	1.9.3.6.1.- Atención al Plan de Control de Vertidos en Andalucía excepto Cádiz	100,00%
		1.9.3.6.2.- Atención al Plan de Control de Vertidos en Cádiz	95,19%
		1.9.3.6.3.- Atención al seguimiento de EDARs	100,00%
1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire	1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	1.10.1.1.1.- Calibración y verificación de equipos	97,92%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	1.10.1.2.1.- Ejecución de campañas de medida	91,67%
		1.10.1.2.2.- Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	100,00%
	1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)	1.10.1.3.1.- Ejecución de campañas de captadores difusivos	100,00%
1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)	1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	1.10.2.1.1.- Manejo y mantenimiento	77,78%
	1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	1.10.2.2.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	87,54%
	1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	1.10.2.3.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	78,04%
	1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	1.10.2.4.1.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	100,00%
1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental	1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	1.10.3.1.1.- Cumplimentación de partes de incidencias	100,00%
		1.10.3.1.2.- Supervisión continua de datos 24 h.	100,00%
	1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	1.10.3.2.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	100,00%
	1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	1.10.3.3.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	100,00%
1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica	1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	1.10.4.1.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	1.10.4.2.1.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	100,00%
	1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	1.10.4.3.1.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	100,00%
1.10.5.- Apoyo en materia de contaminación lumínica	1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	1.10.5.1.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	100,00%
		1.10.5.1.2.- Impartición de formación en materia de calidad lumínica	100,00%
1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre	1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	1.10.6.1.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	98,17%
	1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	1.10.6.2.1.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	100,00%
1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM	1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	1.10.7.1.1.- Elaboración de partes	100,00%
		1.10.7.1.2.- Recorrido de un itinerario fijo	86,92%
	1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	1.10.7.2.1.- Atención a incidencias, conforme se desarrollen	100,00%
		1.10.7.2.2.- Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	100,00%
1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales	1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.1.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	48,21%
	1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.2.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	64,78%
1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental	1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	1.10.9.1.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	98,72%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	1.10.9.2.1.- Elaboración del Plan Integral de Residuos de Andalucía	100,00%
		1.10.9.2.2.- Apoyo en la implantación del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz	79,00%
	1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	1.10.9.3.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	79,67%
	1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	1.10.9.4.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	61,85%
	1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	1.10.9.5.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	95,48%
	1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	1.10.9.7.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	54,55%
	1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	1.10.9.8.1.- Consultoría seguimiento y control de vertidos	94,00%
		1.10.9.8.2.- Asesoramiento técnico en materia de prevención y control ambiental	64,74%
1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales	1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	1.10.11.1.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	91,63%
	1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	1.10.11.2.1.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	94,73%
	1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	1.10.11.3.1.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	94,64%
1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales	1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	1.10.12.1.1.- Validación de datos referentes a residuos	80,00%
	1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	1.10.12.2.1.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	100,00%
	1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR	1.10.12.3.1.- Validación de datos en materia de PRTR	100,00%
	1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	1.10.12.4.1.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	100,00%
	1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	1.10.12.5.1.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	100,00%
	1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	1.11.1.2.1.- Elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima	100,00%
		1.11.1.2.2.- Asesoramiento técnico y desarrollo de aplicaciones para determinados registros administrativos	50,00%
	1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	1.11.1.3.1.- Asesoramiento técnico para mejora de aplicación web para inventarios de emisiones municipales	75,00%
	1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	1.11.1.4.1.- Consultoría interna en materia de cambio climático	100,00%
1.13.1.- Obras civiles e industriales	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	1.13.1.1.1.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Baena (Córdoba)	5,00%
	1.13.1.3.- Redacción de proyectos civiles e industriales	1.13.1.3.1.- Proyecto de sellado de vertedero en Dehesa Viejas (Granada)	100,00%
		1.13.1.3.2.- Redacción del proyecto de sellado de vertedero de inertes en Alcalá de los Gazules (Cádiz)	50,00%
1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados	1.13.2.2.- Gestión de obras de restauración medioambiental	1.13.2.2.1.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CLAUSURA DE LA BALSA DE ESTÉRILES Y SU INTEGRACIÓN EN EL MEDIO NATURAL. FASE 3. ANTIGUO COMPLEJO MINERO DE SOTIEL CORONADA. CALAÑAS (HUELVA)	5,00%
		1.13.2.2.2.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO DEGRADADO POR MINERÍA METÁLICA "CEMENTACIÓN LAS VIÑAS", EN SOTIEL-CORONADA. CALAÑAS (HUELVA).	0,00%
	1.13.2.3.- Mantenimiento y control medioambiental de antiguas instalaciones mineras	1.13.2.3.1.- MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD MINERA Y CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES EN EL ANTIGUO COMPLEJO MINERO DE "MINAS DE ALMAGRERA" EN SOTIEL CORONADA EN CALAÑAS (HUELVA)	100,00%
1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo	1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	1.14.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de la Agencia	66,67%
		1.14.1.1.2.- Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión	66,67%
		1.14.1.1.3.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción	50,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.14.1.1.4.- Diseño e implantación del Cuadro de Mandos	25,00%
	1.14.1.2.- Gestión de tarifas	1.14.1.2.1.- Gestión de Tarifas	100,00%
1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental	1.14.2.1.- Consultorías, inventarios, diagnósticos, estudios, memorias u otros informes técnicos de asesoramiento derivados del desarrollo y puesta en marcha de la planificación con incidencia ambiental	1.14.2.1.1.- Consultorías, inventarios, diagnósticos, estudios, memorias u otros informes técnicos de asesoramiento derivados del desarrollo y puesta en marcha de la planificación con incidencia ambiental	100,00%
	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	1.14.2.3.1.- Elaboración de la estrategia y planificación de las actuaciones a realizar en la red de VVPP Andaluzas	100,00%
		1.14.2.3.2.- Servicio para la puesta en marcha y desarrollo de las medidas del plan de la corona forestal de Doñana	100,00%
		1.14.2.3.4.- Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000	14,04%
		1.14.2.3.7.- Soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica	94,00%
		1.14.2.3.10.- EMPOWERING	100,00%
1.15.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.1.- Promoción de la I+D+i	100,00%
		1.15.1.1.2.- Dinamización y Relación con Agentes del Conocimiento	100,00%
	1.15.1.2.- Puesta en valor de la experiencia y conocimiento generados en la ejecución de actuaciones ambientales y en el levantamiento y gestión de información ambiental	1.15.1.2.1.- LIFE ADAPTAMED	19,50%
	1.15.1.4.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	1.15.1.4.1.- Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible LIFEWATCH	100,00%
	1.15.1.5.- Desarrollo de Laboratorios Virtuales (entornos virtuales de investigación) en los ámbitos de la biodiversidad, el cambio global, y el territorio	1.15.1.5.1.- Desarrollo de una plataforma para la creación de Laboratorios Virtuales conforme con las directrices del proyecto Lifewatch	85,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución	
	1.15.1.6.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	1.15.1.6.1.- Knowledge Inventory for hydrogeology research	100,00%	
		1.15.1.6.2.- H2020 ECOPOTENTIAL	100,00%	
		1.15.1.6.3.- -EFAS 2ª GENERACION	100,00%	
	1.15.1.7.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.7.1.- Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	100,00%	
		1.15.1.8.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	1.15.1.8.1.- Convenio AMAYA-CAIXA	58,00%
	1.15.1.8.2.- CONVENIO AMAYA-LA CAIXA (II)		15,00%	
	1.15.1.9.- Desarrollo de vehículos no tripulados, sensores y otras nuevas tecnologías para seguimiento del Medio Ambiente	1.15.1.9.1.- Puesta en marcha de la unidad de drones	100,00%	
	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	1.15.2.1.1.- Observación del Territorio	100,00%
			1.15.2.1.2.- Clima	100,00%
1.15.2.1.3.- Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía: SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)			100,00%	
1.15.2.1.4.- Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental			81,25%	
1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental		1.15.2.2.1.- Diseño técnico y soporte Tecnológico	80,00%	
		1.15.2.2.2.- Desarrollos	100,00%	
		1.15.2.2.3.- Infraestructura y Sistemas	100,00%	
1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones		1.15.2.3.1.- Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental	100,00%	
		1.15.2.3.2.- Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	100,00%	

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	1.15.2.4.1.- Conexión con la Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)	100,00%
1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	1.15.3.1.1.- REDIAM Atiende	100,00%
		1.15.3.1.2.- Difusión y Comunicación en la REDIAM	100,00%
		1.15.3.1.3.- Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	100,00%
1.16.1.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	1.16.1.1.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	1.16.1.1.1.- Reducción de Accidentes	100,00%
		1.16.1.1.2.- Plan ¿Visión 0 Accidentes¿	51,11%
		1.16.1.1.3.- Plan de la Cultura Preventiva	92,22%
		1.16.1.1.4.- Acción Preventiva (PAP)	96,00%
	1.16.1.2.- Salud Laboral	1.16.1.2.1.- Plan ¿Empresa Saludable¿	85,33%
		1.16.1.2.2.- Reconocimientos Médicos	100,00%
1.16.2.- Seguimiento y certificaciones del sistema de gestión	1.16.2.1.- Cumplimiento y Mejora	1.16.2.1.1.- Gestión de Riesgos	100,00%
		1.16.2.1.2.- Gestión del Cumplimiento	100,00%
		1.16.2.1.3.- Gestión de Mejoras	45,00%
		1.16.2.1.4.- Auditoría interna	100,00%
	1.16.2.2.- Gestión de Procesos	1.16.2.2.1.- Revisión y mejora de ¿Procesos, Normas e Instrucciones¿	73,00%
	1.16.2.3.- Gestión Medioambiental	1.16.2.3.1.- Mantenimiento de Sistemas Certificados y Acreditados Medioambientales	100,00%
		1.16.2.3.2.- Implantación del nuevo sistema de Gestión Medioambiental.	33,33%
	1.16.2.4.- Gestión de la Calidad	1.16.2.4.1.- Mantenimiento de Sistemas Certificados y Acreditados	100,00%
		1.16.2.4.2.- Implantación del nuevo sistema de Gestión de la Calidad	57,14%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
1.16.3.- Responsabilidad social corporativa	1.16.3.1.- Responsabilidad social corporativa	1.16.3.1.1.- Convenio con La Caixa ¿O.T. Forestal 2018¿	100,00%
		1.16.3.1.2.- Talleres divulgativos de RSC	100,00%
		1.16.3.1.3.- Proyecto "Becas Amaya"	40,00%
		1.16.3.1.4.- Reto de Salud ¿Ciclogreen¿	100,00%
1.17.1.- Clusters	1.17.1.1.- Clusters	1.17.1.1.1.- EJECUCIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA DEL CLUSTER ANDALUZ DEL AGUA	100,00%
		1.17.1.1.2.- EJECUCIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA DEL CLUSTER VERDE ANDALUZ	100,00%
		1.17.1.1.3.- Fomentar la participación de todos aquellos agentes que aporten una visión de valor al Cluster del Agua. (Mesas de debate, Plataforma web, Redes sociales, Medios de comunicación, Reuniones periódicas)	100,00%
		1.17.1.1.4.- Fomentar la participación de todos aquellos agentes que aporten una visión de valor al Cluster Verde. (Mesas de debate, Plataforma web, Redes sociales, Medios de comunicación, Reuniones periódicas)	100,00%
		1.17.1.1.14.- Puesta en marcha de medidas previas a la creación del cluster del agua detectadas en la/s jornada/s realizadas	90,00%
		1.17.1.1.15.- Puesta en marcha de medidas previas a la creación del cluster verde detectadas en la/s jornada/s realizadas	90,00%
1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible	1.17.2.1.- Impulso y participación en el diseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	1.17.2.1.1.- Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible	100,00%
		1.17.2.1.2.- Evaluación de la situación actual de los Planes de Desarrollo Sostenible	100,00%
		1.17.2.1.3.- Definición e implantación de mejoras en los PDS	62,50%
1.17.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de Subvenciones y Ayudas en el medio forestal	1.17.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de Subvenciones y Ayudas en el medio forestal	1.17.4.1.1.- Apoyo técnico en la tramitación de subvenciones y ayudas.	100,00%
1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	1.18.1.1.- Impulso, consolidación, control y seguimiento de los Programas de Gestión Integral (PGI)	1.18.1.1.1.- Promoción, divulgación y satisfacción de las bondades del modelo PGI	100,00%
		1.18.1.1.4.- Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	100,00%
		1.18.1.1.5.- Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	100,00%
		1.18.1.1.6.- Impulso y consolidación de tejido empresarial	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		1.18.1.1.7.- Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos	64,58%
		1.18.1.1.8.- Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	56,73%
1.19.1.- Gestión y seguimiento de la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones	1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	1.19.1.1.1.- Control, seguimiento y gestión de las empresas participadas y UTE	100,00%
		1.19.1.1.2.- Puesta en marcha de medidas de inversión o desinversión acordadas por el DG en los Comités de participadas.	98,00%
		1.19.1.1.3.- Servicios de apoyo a la participación en sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, consorcios, clusters..	100,00%
1.19.2.- Desarrollo de negocio	1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	1.19.2.1.1.- Suministro de madera aserradero de Fiñana 2016-2017	10,96%
		1.19.2.1.2.- Ejecución del plan de desarrollo corporativo	80,00%
		1.19.2.1.5.- Prestación de servicios de complejidad a Junta de Andalucía	80,00%
1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional	1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	1.19.3.1.1.- Servicio de prospectiva, información y seguimiento de oportunidades de participación en programas europeos.	92,86%
		1.19.3.1.2.- Capitalizar el conocimiento sobre instrumentos para obtención de financiación de proyectos internacionales.	100,00%
		1.19.3.1.3.- Elaboración de criterios organizativos y de selección para la participación en proyectos internacionales	100,00%
	1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	1.19.3.2.1.- Asesoramiento a la CMAOT en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional.	82,00%
2.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.5.- Organización de actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.	100,00%
2.1.2.- Gestión y conservación del lince ibérico	2.1.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	2.1.2.1.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	95,74%
	2.1.2.2.- RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LINCE IBÉRICO. LIFE10NAT/ES/000570.	2.1.2.2.1.- LIFE + IBERLINCE	100,00%
	2.1.2.3.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico 2018	2.1.2.3.1.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico 2018	100,00%
2.1.3.- Consultoría en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural	2.1.3.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos para la ejecución de los programas de mejora y conservación de los recursos naturales/VVPP	2.1.3.1.1.- Redacción de Proyectos Técnicos en Medio Natural	96,55%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución	
	2.1.3.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.3.2.1.- Redacción de proyectos en la ejecución de la ITI de Cádiz	100,00%	
		2.1.3.2.2.- Edición de Documentos	100,00%	
	2.1.3.3.- Elaboración de Documentos técnicos para actuaciones en el medio natural	2.1.3.3.1.- Elaboración de Documentos técnicos para actuaciones en el medio natural	57,14%	
2.1.4.- Consultoría y asistencia técnica para proyectos y Direcciones de obra de proyectos de uso público	2.1.4.1.- Consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	2.1.4.1.1.- Consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	100,00%	
2.1.5.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural	2.1.5.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en actuaciones en el Medio Natural	2.1.5.1.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en actuaciones en el Medio Natural/VPPP	100,00%	
		2.1.5.2.- Direcciones de obra en proyectos del Medio Natural	2.1.5.2.1.- Dirección de Obra en proyectos del Medio Natural	20,00%
		2.1.5.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.5.3.1.- Dirección de obras en la ejecución ITI de Cádiz	33,33%
2.1.6.- Coordinación de Seguridad y Salud	2.1.6.1.- Coordinación de seguridad y salud en obras en el Medio Natural y aprovechamiento forestales	2.1.6.1.1.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras activas de la DGMNYEPP	100,00%	
		2.1.6.1.3.- Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos forestales activos	100,00%	
		2.1.6.1.4.- Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios	100,00%	
	2.1.6.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en otras obras nombradas por la CMAyOT	2.1.6.2.1.- Coordinación de Seguridad Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz	100,00%	
		2.1.6.2.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias (2016-2018)	100,00%	
		2.1.6.2.6.- CSS y CAE infraestructuras presas (Fase II)	100,00%	
		2.1.6.2.7.- Coordinación de Seguridad y Salud para el mantenimiento y conservación de la red piezométrica y forométrica de las tres demarcaciones intracomunitarias andaluzas	50,00%	
2.1.7.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental	2.1.7.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	2.1.7.1.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	99,02%	
		2.1.7.1.2.- Certificación forestal de montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	75,00%	

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	2.1.7.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	2.1.7.2.1.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	100,00%
		2.1.7.2.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	100,00%
	2.1.7.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	2.1.7.3.1.- Certificación Forestal de montes públicos que no son de la Junta de Andalucía	94,74%
2.2.1.- Comunicación interna	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	2.2.1.1.1.- Boletines digitales de periodicidad mensual "amaya"	75,00%
		2.2.1.1.2.- Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campaña AMAYA, etc.).	100,00%
		2.2.1.1.3.- Publicación de noticias en el Portal del Empleado	100,00%
		2.2.1.1.4.- Protocolo de información y comunicación desde la Dirección (resumen de Comité y desayunos con el DG)	11,08%
		2.2.1.1.5.- Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAYA	100,00%
		2.2.1.1.6.- Nuevo Portal del Empleado	100,00%
		2.2.1.1.7.- Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA	100,00%
		2.2.1.1.8.- Redacción y aprobación del Plan de Comunicación AMAYA	85,00%
2.2.2.- Comunicación externa	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.	2.2.2.1.1.- Elaboración de Notas de prensa	73,33%
		2.2.2.1.2.- Mantenimiento y actualización de noticias en la web	100,00%
		2.2.2.1.3.- Redacción y Publicación de la Memoria de AMAYA	62,00%
		2.2.2.1.4.- Redacción del Boletín Forestal de la Dirección General de Gestión del Medio Natural	89,58%
		2.2.2.1.5.- Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	76,70%
2.2.3.- Unidad de Transparencia	2.2.3.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	2.2.3.1.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	92,54%
2.3.1.- Consultivo	2.3.1.1.- Consultivo	2.3.1.1.1.- Gestión y seguimiento de Informes	100,00%
		2.3.1.1.2.- Asesoramiento jurídico	100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
2.3.2.- Contencioso	2.3.2.1.- Contencioso	2.3.2.1.1.- Gestión y seguimiento de Pleitos	100,00%
2.4.1.- Control Interno	2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	2.4.1.1.1.- Auditoría de cuentas	100,00%
		2.4.1.1.2.- Control transferencias de financiación	80,00%
	2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	2.4.1.2.1.- Auditoría de cumplimiento	100,00%
		2.4.1.2.2.- Control de gastos de personal	100,00%
	2.4.1.3.- Auditoría de programas	2.4.1.3.1.- Auditoría de programas	100,00%
	2.4.1.4.- Mesas de contratación	2.4.1.4.1.- Mesas de contratación	100,00%
3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos	3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	3.1.1.1.1.- Realización de encuestas al personal de la Agencia para recopilar información.	100,00%
		3.1.1.1.2.- Disponer de actuaciones formativas	100,00%
		3.1.1.1.3.- Evaluar el grado de satisfacción del alumnado	100,00%
		3.1.1.1.4.- Redactar la Propuesta del Plan de Formación del 2019	100,00%
	3.1.1.2.- Evaluación del desarrollo personal	3.1.1.2.1.- Realizar las evaluaciones de desarrollo personal	100,00%
		3.1.1.2.2.- Grado de avance del la propuesta de la nueva evaluación de desempeño	100,00%
	3.1.1.3.- Gestión de la acción sindical	3.1.1.3.1.- Gestión de la acción sindical	86,00%
	3.1.1.4.- Gestión y Revisión de planes de igualdad y contra el acoso	3.1.1.4.1.- Gestión y Revisión de planes de igualdad y contra el acoso	85,96%
	3.1.1.5.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	3.1.1.5.1.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	75,00%
	3.1.1.6.- Selección de personas	3.1.1.6.1.- Selección de personas	96,25%
3.1.2.- Administración de personal	3.1.2.1.- Cotización a la Seguridad Social y trámites relativos a la gestión del IRPF	3.1.2.1.1.- Cotización a la Seguridad Social y trámites relativos a la gestión del IRPF	100,00%
		3.1.2.2.- Elaboración de nóminas	3.1.2.2.1.- Elaboración de nóminas
	3.1.2.3.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de contratos	3.1.2.3.1.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de contratos	80,02%
	3.1.2.4.- Gestión de movilidad interna	3.1.2.4.1.- Gestión de movilidad interna	50,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
	3.1.2.5.- Gestión del régimen disciplinario	3.1.2.5.1.- Gestión del régimen disciplinario	100,00%
3.2.1.- Gestión de sistemas y procedimientos de contratación	3.2.1.1.- Gestión de contratos	3.2.1.1.1.- Tramitación de contratos introduciendo nuevas fórmulas que permitan reducir los tiempos de tramitación	40,00%
3.3.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.1.- Establecimiento de medidas para el mantenimiento técnico legal en los centros e instalaciones	37,50%
3.3.2.- Gestión de recursos y servicios	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	3.3.2.1.1.- Seguimiento Almacenes	100,00%
		3.3.2.1.2.- Seguimiento de Flota	100,00%
		3.3.2.1.3.- Seguimiento Maquinaria	100,00%
	3.3.2.2.- Gestión de servicios	3.3.2.2.1.- Seguimiento de consumos sostenibles (compra y reciclado de papel,)	100,00%
3.4.1.- Presupuesto	3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	3.4.1.1.1.- Elaboración de presupuestos	100,00%
		3.4.1.1.2.- Informes de ejecución presupuestaria	100,00%
		3.4.1.1.3.- Seguimiento presupuestario con coordinaciones y direcciones	41,67%
	3.4.1.2.- Presentación de declaraciones fiscales	3.4.1.2.1.- Presentación de declaraciones fiscales	100,00%
3.4.2.- Control económico	3.4.2.1.- Contabilidad financiera	3.4.2.1.1.- Aplicación de operaciones de cierre contable	100,00%
		3.4.2.1.2.- Envío de información a través de CIMCA.	99,33%
	3.4.2.2.- Coordinación y justificación de Fondos Europeos	3.4.2.2.1.- Revisión interna de documentación de los pagos	100,00%
		3.4.2.2.2.- Propuesta de verificación	100,00%
	3.4.2.3.- Gestión de tesorería	3.4.2.3.1.- Pago a Proveedores	56,48%
		3.4.2.3.2.- Pago Nominas y SS	100,00%
		3.4.2.3.3.- Pago Seguros Sociales	100,00%
	3.5.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC
3.5.1.1.2.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática			100,00%
3.5.1.1.3.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas de Información Corporativa			100,00%

SUBLINEA FUNCIONAL	ACTIVIDAD	ACTUACION	Grado ejecución
		3.5.1.1.4.- Gestión y control de las adquisiciones	95,75%
3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM	95,02%
		3.5.2.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	100,00%
3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	89,68%
		3.5.3.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC	100,00%
3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.1.- Migración de las TIC de INFOCA	100,00%
		3.5.4.1.2.- Servicio de Soporte y Mantenimiento de las TIC de INFOCA	100,00%
		3.5.4.1.3.- Desarrollo de nuevo Sistema de Información para la gestión integral de emergencias	100,00%
		3.5.4.1.4.- Definición e instalación de nuevos puestos de mando de INFOCA	50,00%
		3.5.4.1.5.- Mejora de la prevención y detección de incendios forestales mediante tecnología FIWARE	100,00%

ANEXO I. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	Grado de cumplimiento de los medios dedicados a la extinción, respecto a los que la Consejería nos pide en Bajo y Medio Riesgo	%	85,0	100,0	100,0%
	N.º trabajadores en presencia que hay en una fecha/N.º trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado	%	93,0	-	NO EVALUABLE
	N.º trabajadores que hay en una fecha/N.º trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado	%	98,0	98,7	100,0%
1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	Operatividad de Nodrizas	%	10,0	95,7	100,0%
	Operatividad de VClS	%	17,5	95,4	100,0%
	Operatividad en la red de comunicaciones	%	17,5	99,7	100,0%
1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	Horas de formación en otras emergencias ambientales	Horas	600,0	600,0	100,0%
1.1.2.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	Presupuesto (€) dedicado.	€	34.000,0	21.700,0	63,8%
1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	Grado de avance de la Planificación acumulada	%	80,0	89,1	100,0%
1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	N.º equipamientos gestionados	ud.	85,0	85,0	100,0%
1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	N.º actividades	ud.	1.500,0	2.943,0	100,0%
	N.º participantes en actividades de dinamización	ud.	60.000,0	64.584,0	100,0%
	N.º tiendas RENPA	ud.	50,0	49,0	98,0%
1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	N.º de equipamientos mantenidos	ud.	400,0	481,8	100,0%
	Toneladas de residuos recogidas	t	1.000,0	939,3	93,9%
1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	N.º señales mantenidas	ud.	1.200,0	1.667,0	100,0%
	Valoración de usuarios	ud.	4,0	4,4	100,0%
1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público	Impacto en redes sociales	ud.	5.720.000,0	3.859.985,0	67,5%
	N.º acciones	ud.	15,0	15,0	100,0%
1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	N.º de acciones divulgativas, participaciones y estudios de viabilidad	ud.	6,0	3,0	50,0%
1.2.4.3.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas	N.º acciones divulgativas ejecutadas	ud.	3,0	11,0	100,0%
1.3.1.1.- Ejecución obra forestal	Grado de ejecución de la anualidad encomendada	%	80,0	90,8	100,0%
1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	Siniestralidad /Siniestralidad objetivo	%	85,0	65,3	100,0%
	Superficie ejecutada/Superficie planificada	%	75,0	68,0	90,6%
1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras	N.º contratos/N.º contratos planificados	%	100,0	100,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	Superficie incluida en RAPCA frente a la media de superficie planificada de los últimos 5 años	ha	6.153,5	5.111,4	83,1%
1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,0	79,9	79,9%
1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	T producto obtenido	t	15.000,0	13.042,9	87,0%
1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	Kg producto obtenido	kg	700.000,0	449.311,0	64,2%
1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	Kg producto obtenido	kg	150.000,0	15.000,0	10,0%
1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	Ud. producto aprovechado	ha	30.944,0	20.586,0	66,5%
1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	Importe	€	5.485.750,0	3.110.274,2	56,7%
1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	T producto obtenido	t	15.000,0	36.620,1	100,0%
1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	Kg producto obtenido	kg	200.000,0	218.722,0	100,0%
1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI	Kg producto obtenido	kg	30.000,0	-	NO EVALUABLE
1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o por la entidad encomendante	Grado de ejecución respecto a planificado	%	95,0	75,0	78,9%
1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	Porcentaje anualidad ejecutada	%	80,0	100,0	100,0%
1.3.5.2.- Actuaciones encomendadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la recuperación, puesta en valor o creación de infraestructuras de integración territorial o para la recuperación de áreas y paisajes degradados y otras actuaciones del Plan de Conectividad Ecológica y de Infraestructura Verde.	Porcentaje ejecución presupuestaria	%	5,0	-	NO EVALUABLE
1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados	ud.	1,0	1,5	100,0%
1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	N.º ensayos realizados /total previstos	%	100,0	100,0	100,0%
	N.º notas de divulgación realizadas/nº notas previstas	%	100,0	100,0	100,0%
1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,0	80,0	80,0%
1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º Informes realizados/ total previstos	ud.	1,0	1,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,0	83,0	83,0%
1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	N.º de notas sobre trabajos de recuperación de especies amenazadas realizadas/ n.º de notas previstas	%	100,0	50,0	50,0%
	N.º ejemplares recuperados/total ingresados	%	40,0	57,7	100,0%
1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento básico de la red de viveros	N.º incidencias resueltas/totales	%	90,0	90,0	100,0%
1.4.3.2.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	N.º plantas mantenidas por especie y centro	ud.	300.000,0	292.892,9	97,6%
1.4.3.3.- Trasplante y transporte de plantas	N.º plantas trasplantadas	ud.	100,0	194,0	100,0%
1.4.3.4.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud.	18,0	64,0	100,0%
1.4.3.5.- Producción de planta en la Red de Viveros	N.º plantas producidas por especie y centro	ud.	320.000,0	0,0	0,0%
1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	Análisis e Informes sobre Emergencias plagas y enfermedades	días	20,0	20,0	100,0%
	Atención a demanda	ud.	40,0	34,0	85,0%
	Informes según protocolos de Inspecciones organismos de cuarentena (Ministerio)	ud.	1,0	1,0	100,0%
	Informes según protocolos de Planes de Lucha integrada (supervisión y dirección técnica tratamientos)	ud.	3,0	3,0	100,0%
	Informes según protocolos Red Seda	ud.	404,0	394,0	97,5%
1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	N.º prospecciones fitosanitarias de organismos nocivos realizadas	ud.	400,0	537,0	100,0%
1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados	Jornadas/Reuniones	ud.	16,0	16,0	100,0%
1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	Grado de ejecución de las actuaciones encargadas	ud.	100,0	100,0	100,0%
1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	Localización y seguimiento flora realizado/previsto	%	100,0	150,0	100,0%
	N.º Informes realizados	ud.	1,0	1,0	100,0%
	N.º Taxones colecciones/previsto	%	100,0	100,0	100,0%
1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º Accesiones propagadas/previsto	%	100,0	85,8	85,8%
1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	N.º total de accesiones	ud.	1,0	-	NO EVALUABLE
1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º incidencias	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º crias nacidas/ Hembras	ud.	1,8	0,1	5,6%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	N.º crias nacidas/ Hembras	ud.	0,8	0,5	56,3%
1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º pollos nacidos/ Parejas	ud.	11,0	15,0	100,0%
1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia	Porcentaje de incidencias resueltas	%	100,0	85,0	85,0%
1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos	%	85,0	80,8	95,1%
	N.º Informes realizados	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprinidos	N.º ejemplares mantenidos	ud.	1.200,0	1.200,0	100,0%
	N.º reintroducciones/total de ejemplares planificados	%	100,0	100,0	100,0%
1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,0	100,0	100,0%
1.4.8.3.- Elaboración de notas de divulgación	N.º notas realizadas/nº notas previstas	%	100,0	300,0	100,0%
1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100,0	100,0	100,0%
1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100,0	5,0	5,0%
1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	N.º especies censadas/total previsto en cronograma	%	100,0	100,0	100,0%
	N.º total de emergencias atendidas/total recibidas	%	100,0	100,0	100,0%
1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	N.º actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/total previsto	%	100,0	100,0	100,0%
1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas	N.º Evaluaciones y controles / total previsto	%	100,0	100,0	100,0%
1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	N.º centros visitados/ total previstos	%	100,0	95,1	95,1%
1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	N.º cotos muestreados/ total previstos	%	100,0	153,0	100,0%
1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100,0	100,0	100,0%
1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100,0	-	NO EVALUABLE
1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	N.º varamientos atendidos/ total de avisos	%	100,0	100,0	100,0%
1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º de notas realizadas/ nº de notas previstas	%	100,0	100,0	100,0%
	N.º Informes realizados	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ nº registros del año anterior	%	100,0	90,0	90,0%
1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de	N.º inspecciones realizadas para el seguimiento de habitats y especies/ total realizadas año an-	%	100,0	80,0	80,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
Andalucía.	terior				
1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,0	100,0	100,0%
1.5.3.6.- LIFE BLUE NATURA	N.º hábitats y especies sometidos a seguimiento	%	100,0	100,0	100,0%
1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos	ud.	2,0	2,0	100,0%
1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	N.º de direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	2,0	0,0	0,0%
	N.º de Licitaciones	ud.	28,0	29,0	100,0%
	N.º de señalamientos en Obras y/o servicios ejecutados por Terceros	ud.	2,0	2,0	100,0%
1.6.1.3.- Apoyo técnico en la planificación de los recursos forestales	Grado de avance en la ejecución	%	100,0	100,0	100,0%
1.6.1.4.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	Ventas de nuevos productos	ud.	2,0	63,0	100,0%
1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)	N.º planes redactados/previstos (entregados en plazo)	%	100,0	100,0	100,0%
1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	N.º planes entregados en plazo	ud.	90,0	216,0	100,0%
1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	N.º planes técnicos de caza (PTC) tramitados en plazo	ud.	1.500,0	1.500,0	100,0%
1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	N.º instalaciones sujetas a seguimiento	ud.	33,0	39,0	100,0%
1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	N.º actividades realizadas/programadas	%	100,0	100,0	100,0%
1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	N.º censos realizados/ programados	%	100,0	108,3	100,0%
1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	N.º informes y tablas para JAHTC y JNHTC realizados	ud.	2,0	2,0	100,0%
	N.º trofeos procesados	ud.	500,0	324,0	64,8%
1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	N.º Informes realizados	ud.	7,0	2,0	28,6%
1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	N.º cotos/ montes/Ha gestionados	ha	102.269,0	226.860,0	100,0%
1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	N.º cotos adjudicados /licitados en plazo	%	100,0	61,7	61,7%
1.6.3.3.- Gestión y Manejo de montes públicos para la caza	N.º acciones de mejora de hábitats realizados / propuestos	%	100,0	100,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	100,0	89,9	89,9%
1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Balance económico/importes	€	1.274.254,0	1.455.260,6	100,0%
	N.º canales de carne o kilos comercializados	ud.	400,0	176,0	44,0%
1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	N.º Planes redactados o revisados	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	N.º Inventarios realizados/previstos	%	100,0	100,0	100,0%
1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	Planes supervisados	ud.	110,0	82,0	74,5%
1.6.5.1.- Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud.	70,0	77,0	100,0%
	Informes del Mapa de Calidad del Corcho	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	N.º de visitas atendidas	ud.	20,0	41,0	100,0%
	N.º incidencias	ud.	3,0	3,0	100,0%
1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	N.º Informes realizados	ud.	72,0	23,0	31,9%
1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	Informes según protocolo	ud.	138,0	82,0	59,4%
1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	Informes según protocolo	ud.	18,0	19,0	100,0%
1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VPPP), dominio público hidráulico (DPH)	km amojonados	km	50,0	19,7	39,3%
	km deslindados	km	24,6	22,2	90,2%
1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	N.º Informes realizados	ud.	823,0	902,0	100,0%
1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental 2017-2018	N.º acciones formativas ejecutadas	ud.	41,0	41,0	100,0%
1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla	Ingresos anuales ejecutados / planificados	%	90,0	103,0	100,0%
1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	Porcentaje de inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,0	54,5	54,5%
1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH	Porcentaje de inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,0	28,7	28,7%
1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	59,3	22,6	38,1%
1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	90,0	74,7	83,0%
1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	N.º intervenciones	ud.	110,0	750,0	100,0%
1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	N.º de informes	ud.	800,0	980,0	100,0%
1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	120,0	140,0	100,0%
	N.º de Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	95,0	95,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	240,0	214,0	89,2%
1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	134,0	141,0	100,0%
1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud.	515,0	515,0	100,0%
	N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud.	450,0	450,0	100,0%
	N.º total de actuaciones (n.º intervenciones + n.º de toma de datos)	ud.	965,0	965,0	100,0%
1.9.3.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	N.º incidencias	ud.	815,0	757,0	92,9%
1.9.3.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones	N.º de Certificados positivos emitidos por Capitanía Marítima	ud.	18,0	18,0	100,0%
1.9.3.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC	Acuerdos de la Comisión de Acreditación tras superar auditoría (cada 12 a 16 meses), donde se notifica el mantenimiento de la Acreditación	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.9.3.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	N.º muestras	%	100,0	100,0	100,0%
1.9.3.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas	N.º muestras	ud.	3.461,0	3.089,0	89,3%
1.9.3.6.- Seguimiento y control de vertidos	N.º muestras	ud.	9.484,0	10.418,0	100,0%
1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud.	146,0	205,0	100,0%
	N.º operaciones de calibración del LARCA	ud.	130,0	190,0	100,0%
	N.º operaciones de verificación del LARCA	ud.	16,0	15,0	93,8%
1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	N.º de campañas de la UMI	ud.	24,0	22,0	91,7%
	N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	ud.	85,0	96,0	100,0%
1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)	N.º de análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud.	3.190,0	3.240,0	100,0%
1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	N.º incidencias	ud.	450,0	350,0	77,8%
1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º de emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100,0	91,8	91,8%
	N.º informes de emisiones difusas	ud.	6,0	5,0	83,3%
1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes	%	100,0	85,3	85,3%
	N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera	ud.	24,0	17,0	70,8%
1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas	%	100,0	100,0	100,0%
1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	N.º de días cubiertos por turnos	días	365,0	365,0	100,0%
	N.º partes de incidencias	ud.	365,0	365,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud.	278,0	304,0	100,0%
1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud.	110,0	142,0	100,0%
1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	N.º incidencias	ud.	6,0	9,0	100,0%
1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	N.º de campañas	ud.	108,0	161,0	100,0%
1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	N.º otras actuaciones	ud.	12,0	36,0	100,0%
1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	Solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas	%	100,0	100,0	100,0%
1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	Usos digitalizados sobre planificados	%	100,0	98,2	98,2%
1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud.	90,0	109,0	100,0%
1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	N.º km recorridos	km	51.000,0	44.329,0	86,9%
1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	%	100,0	100,0	100,0%
1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º de actuaciones	ud.	7,0	7,0	100,0%
	N.º de documentos elaborados	ud.	14,0	13,0	92,9%
1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º de documentos elaborados	ud.	17,0	17,0	100,0%
	N.º de emplazamientos investigados	ud.	10,0	10,0	100,0%
1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	N.º de documentos elaborados	ud.	730,0	1.054,0	100,0%
1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	N.º de documentos elaborados	ud.	12,0	12,0	100,0%
1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º de documentos elaborados	ud.	493,0	524,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de documentos elaborados	ud.	1.128,0	490,0	43,4%
1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	N.º de documentos elaborados	ud.	142,0	154,0	100,0%
1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de documentos elaborados	ud.	115,0	99,0	86,1%
1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	N.º de documentos elaborados	ud.	50,0	47,0	94,0%
1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	N.º de documentos digitalizados	ud.	15.435,0	16.378,0	100,0%
1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	N.º de documentos grabados	ud.	14.700,0	22.928,0	100,0%
1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	N.º horas	Horas	1.143,0	1.110,5	97,2%
1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	N.º de documentos elaborados	ud.	10,0	8,0	80,0%
1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º de documentos elaborados	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR	N.º de notificaciones PRTR analizadas	ud.	571,0	572,0	100,0%
1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de documentos elaborados	ud.	63,0	71,0	100,0%
1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º de informes de notificación de emisiones GEI analizados	ud.	125,0	125,0	100,0%
1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	N.º de documentos elaborados	ud.	29,5	35,5	100,0%
1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	N.º de documentos elaborados	ud.	5,0	3,8	75,0%
1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	N.º de documentos elaborados	ud.	2,0	1,5	75,0%
1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	N.º de actuaciones	ud.	7,0	9,0	100,0%
1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,0	5,0	5,0%
1.13.1.3.- Redacción de proyectos civiles e industriales	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,0	75,0	75,0%
1.13.2.2.- Gestión de obras de restauración medioambiental	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,0	3,0	3,0%
1.13.2.3.- Mantenimiento y control me-	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la	%	100,0	100,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
bioambiental de antiguas instalaciones mineras	planificada				
1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	N.º informes de seguimiento	ud.	10,0	6,0	60,0%
1.14.1.2.- Gestión de tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.	77,0	1.800,0	100,0%
1.14.2.1.- Consultorías, inventarios, diagnósticos, estudios, memorias u otros informes técnicos de asesoramiento derivados del desarrollo y puesta en marcha de la planificación con incidencia ambiental	N.º de estudios/memorias/informes realizados	ud.	6,0	12,0	100,0%
1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%	85,0	81,0	95,3%
1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	N.º actuaciones	ud.	2,0	3,0	100,0%
1.15.1.2.- Puesta en valor de la experiencia y conocimiento generados en la ejecución de actuaciones ambientales y en el levantamiento y gestión de información ambiental	N.º acciones	ud.	1,0	1,0	100,0%
	N.º alianzas	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.15.1.4.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	N.º acciones	ud.	1,0	1,0	100,0%
	N.º alianzas	ud.	1,0	1,0	100,0%
1.15.1.5.- Desarrollo de Laboratorios Virtuales (entornos virtuales de investigación) en los ámbitos de la biodiversidad, el cambio global, y el territorio	N.º acciones	ud.	1,0	1,0	100,0%
	N.º alianzas	ud.	0,0	-	NO EVALUABLE
1.15.1.6.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	N.º acciones	ud.	3,0	1,3	42,9%
	N.º alianzas	ud.	3,0	12,0	100,0%
1.15.1.7.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	N.º actuaciones	ud.	1,0	4,0	100,0%
1.15.1.8.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	N.º convenios	ud.	2,0	2,0	100,0%
1.15.1.9.- Desarrollo de vehículos no tripulados, sensores y otras nuevas tecnologías para seguimiento del Medio Ambiente	N.º actuaciones	ud.	2,0	2,0	100,0%
1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	N.º acciones	ud.	11,0	101,0	100,0%
1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento am-	N.º herramientas	ud.	5,0	6,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
biental					
1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	N.º acciones	ud.	140,0	205,0	100,0%
1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	N.º servicios OGC gestionados (WMS, WFS, WCS)	ud.	2.493,0	2.511,0	100,0%
1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	N.º demandas atendidas	ud.	500,0	500,0	100,0%
	N.º productos de difusión	ud.	470,0	716,0	100,0%
1.16.1.1.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	Grado de cumplimiento de los Planes de PRL (%) (Es el avance acumulado de los Planes de PRL)	%	100,0	59,0	59,0%
	Índice de Incidencia de Accidentes acumulado	ud.	75,0	69,0	100,0%
1.16.1.2.- Salud Laboral	Reducción de días de baja por mes enfermedad común	%	1,0	-	NO EVALUABLE
1.16.2.1.- Cumplimiento y Mejora	Grado de avance del Plan	%	100,0	100,0	100,0%
1.16.2.2.- Gestión de Procesos	Grado de avance de la Planificación	%	100,0	73,0	73,0%
1.16.2.3.- Gestión Medioambiental	Grado de cumplimiento de la Gestión Medioambiental	%	100,0	100,0	100,0%
1.16.2.4.- Gestión de la Calidad	Grado de cumplimiento de la Gestión de la Calidad	%	100,0	100,0	100,0%
1.16.3.1.- Responsabilidad social corporativa	Grado de Ejecución del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (%) (Es el avance acumulado de los Planes de RSC)	%	100,0	100,0	100,0%
1.17.1.1.- Clusters	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%) (DE MARZO A DICIEMBRE 2018) 10% MENSUAL	%	100,0	90,0	90,0%
1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100,0	90,0	90,0%
1.17.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de Subvenciones y Ayudas en el medio forestal	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100,0	100,0	100,0%
1.18.1.1.- Impulso, consolidación, control y seguimiento de los Programas de Gestión Integral (PGI)	N.º programas en ejecución	ud.	7,0	7,0	100,0%
1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	Actuación activa en Consejos de administración, Juntas generales y Comités Gestores de empresas participadas. (N.º)	ud.	30,0	38,0	100,0%
	Contactos y reuniones periódicas con los responsables de cada participada (N.º)	ud.	66,0	70,0	100,0%
	Cumplimiento en la entrega de Informes según Planificación (%)	%	100,0	200,0	100,0%
1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMERCIAL (%)	%	100,0	80,0	80,0%
1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agen-	Propuestas apoyadas (N.º)	ud.	12,0	8,0	66,7%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
cia en proyectos con financiación exterior					
1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100,0	82,0	82,0%
2.1.1.1.- Actos institucionales	N.º de actos	ud.	1,0	1,0	100,0%
2.1.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	N.º ejemplares que se producen/previsto	ud.	9,0	6,0	66,7%
2.1.2.2.- RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LINCE IBÉRICO. LIFE10NAT/ES/000570.	Grado de avance de la Planificación	%	100,0	100,0	100,0%
2.1.2.3.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico 2018	Grado de avance de la Planificación	%	100,0	100,0	100,0%
2.1.3.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos para la ejecución de los programas de mejora y conservación de los recursos naturales/VVPP	N.º proyectos entregados	ud.	58,0	56,0	96,6%
2.1.3.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	N.º proyectos/documentos entregados	ud.	8,0	11,0	100,0%
2.1.3.3.- Elaboración de Documentos técnicos para actuaciones en el medio natural	N.º documentos entregados	ud.	10,0	9,0	90,0%
2.1.4.1.- Consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	N.º de Proyectos entregados	ud.	2,0	2,0	100,0%
2.1.4.2.- Direcciones de obras en proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	N.º de Direcciones de obra	ud.	1,0	-	NO EVALUABLE
2.1.4.3.- Elaboración de documentos técnicos para uso público	N.º de documentos técnicos redactados	ud.	4,0	-	NO EVALUABLE
2.1.4.4.- Dirección facultativa en proyectos de uso público	N.º de Direcciones facultativas	ud.	1,0	-	NO EVALUABLE
2.1.5.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en actuaciones en el Medio Natural	N.º de Direcciones de obra	ud.	1,0	2,0	100,0%
2.1.5.2.- Direcciones de obra en proyectos del Medio Natural	N.º de Direcciones de obra	ud.	1,0	1,0	100,0%
2.1.5.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	N.º de Direcciones de obra	ud.	1,0	1,0	100,0%
2.1.6.1.- Coordinación de seguridad y salud en obras en el Medio Natural y aprovechamiento forestales	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	93,0	133,0	100,0%
2.1.6.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en otras obras nombradas por la CMAyOT	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	44,0	51,0	100,0%
2.1.7.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	N.º de visitas de seguimiento	ud.	24,0	18,0	75,0%
	N.º montes certificados (PEFC/FSC)	ud.	42,0	42,0	100,0%
2.1.7.2.- Sistemas de gestión ambiental en	N.º de auditorías internas	ud.	9,0	9,0	100,0%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	N.º de Espacios Naturales Protegidos certificados	ud.	24,0	24,0	100,0%
2.1.7.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	N.º hectáreas	ha	14.999,7	14.989,7	99,9%
2.1.7.4.- Gestión forestal en montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	N.º hectáreas	ha	14.708,9	-	NO EVALUABLE
2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	Grado de implantación del Plan de Comunicación Interna conforme a sus actuaciones planificadas	%	85,6	60,8	71,1%
2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.	Apariciones en medios digitales (UD)	ud.	64,0	243,0	100,0%
2.2.3.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	N.º de Informes a solicitudes evacuados fuera de plazo	ud.	0,0	0,0	100,0%
	N.º de Solicitudes de información recibidas	ud.	23,0	19,0	82,6%
	Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	días	20,0	19,0	95,0%
2.3.1.1.- Consultivo	Grado de Cumplimiento de Plazo Medio en evacuación de informes (%)Fórmula: (Informes en Plazo/Total Informes)*100	%	100,0	-	NO EVALUABLE
	Grado de Cumplimiento en Asesoramiento jurídico (%)Fórmula: (Total de Participaciones/Participaciones previstas)*100	%	100,0	100,0	100,0%
	Informes evacuados (N.º)	ud.	446,0	1.086,0	100,0%
2.3.2.1.- Contencioso	Grado de dedicación a Contenciosos respecto al total de Asesoría Jurídica (%)Fórmula: (horas dedicadas a Contencioso/horas totales AJ)*100	%	70,0	70,0	100,0%
	Grado de Externalización de Asuntos (%)Fórmula: (Asuntos Externalizados/Total Asuntos)*100	%	33,0	25,2	100,0%
2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100,0	95,0	95,0%
2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100,0	100,0	100,0%
2.4.1.3.- Auditoría de programas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100,0	100,0	100,0%
2.4.1.4.- Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	%	100,0	100,0	100,0%
3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	Grado de avance de la ejecución del Plan 2018	%	70,0	98,6	100,0%
	Grado de Avance de la elaboración y redacción del Plan de Formación 2018-2019	%	100,0	100,0	100,0%
3.1.1.2.- Evaluación del desarrollo personal	Grado de avance en la elaboración del nuevo modelo de desarrollo profesional	%	100,0	200,0	100,0%
3.1.1.3.- Gestión de la acción sindical	Avance de las acciones sindicales (reuniones celebradas /reuniones totales obligatorias)	ud.	1,0	1,0	100,0%
3.1.1.4.- Gestión y Revisión de planes de igualdad y contra el acoso	Avance de las revisiones de Planes y actuaciones del equipo de prevención frente al acoso	%	37,5	37,5	100,0%
3.1.1.5.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	Grado de avance de la Acreditación	%	50,0	50,0	100,0%
3.1.1.6.- Selección de personas	Grado de avance de la selección que se solicite en cada periodo del año	%	100,0	100,0	100,0%
3.1.2.1.- Cotización a la Seguridad Social y trámites relativos a la gestión del IRPF	Cumplimiento según los plazos fijados	%	100,0	100,0	100,0%
3.1.2.2.- Elaboración de nóminas	Cumplimiento según los plazos fijados	%	100,0	93,1	93,1%

ACTIVIDAD	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
3.1.2.3.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de contratos	Cumplimiento según los plazos fijados	%	100,0	80,0	80,0%
3.1.2.4.- Gestión de movilidad interna	Avance del diseño de la aplicación desarrollada para la gestión	%	100,0	50,0	50,0%
3.1.2.5.- Gestión del régimen disciplinario	Avance y tramitación de los expedientes disciplinarios abiertos	%	100,0	100,0	100,0%
3.2.1.1.- Gestión de contratos	Contratos licitados a tiempo sobre el total de contratos anuales %	%	100,0	100,0	100,0%
3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	Instalaciones revisadas (sedes administrativas)	ud.	8,0	8,0	100,0%
3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	Contratos licitados a tiempo sobre el total de contratos anuales	%	100,0	75,0	75,0%
3.3.2.2.- Gestión de servicios	Contratos licitados a tiempo sobre el total de contratos anuales	%	100,0	75,0	75,0%
3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	Cumplimiento del calendario de elaboración y envío de informes mensuales	%	100,0	100,0	100,0%
3.4.1.2.- Presentación de declaraciones fiscales	Cumplimiento del calendario de declaraciones fiscales de Hacienda	%	100,0	100,0	100,0%
3.4.2.1.- Contabilidad financiera	Cumplimiento de cierres mensuales de la contabilidad en plazo	%	100,0	100,0	100,0%
3.4.2.2.- Coordinación y justificación de Fondos Europeos	Verificación y certificación de pagos cofinanciados	%	80,0	100,0	100,0%
3.4.2.3.- Gestión de tesorería	Cumplimiento de los plazos de pagos	%	100,0	100,0	100,0%
3.5.1.1.- Gobernanza TIC	Desviación anual de las dos carteras de proyectos (%)	%	15,0	15,0	100,0%
	Grado de satisfacción de la Dirección (%)	%	60,0	-	NO EVALUABLE
3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de esta actividad (%)	%	70,0	89,8	100,0%
	Grado de satisfacción del usuario (%)	%	60,0	80,0	100,0%
	Incidentes de seguridad resueltos (%)	%	85,0	91,0	100,0%
3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de esta actividad (%)	%	70,0	85,2	100,0%
	Grado de satisfacción del usuario (%)	%	60,0	-	NO EVALUABLE
	Incidentes de seguridad resueltos (%)	%	85,0	91,0	100,0%
3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	Grado de Avance sobre total de actuaciones planificadas (media ponderada) (%)	%	60,0	60,0	100,0%
	Grado de la satisfacción del usuario (%)	%	85,0	-	NO EVALUABLE

ANEXO II. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	1.1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	Grado de cumplimiento de los medios dedicados a la extinción, respecto a los que la Consejería nos pide en Bajo y Medio Riesgo	%	85,00	100,00	100,00%
		Incidentes con baja en trabajos de extinción	ud.	15,00	25,00	33,33%
		Incidentes sin baja totales en trabajos de extinción	ud.	54,00	19,00	100,00%
		N.º trabajadores en presencia que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado	%	93,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º trabajadores que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado	%	98,00	98,74	100,00%
1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	1.1.1.2.1.- Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	Cumplimiento de stock de RLP y RCP	%	72,00	99,34	100,00%
		Inoperatividad de Nodrizas	%	10,00	4,30	100,00%
		Inoperatividad de VCIs	%	17,50	4,54	100,00%
		Inoperatividad en la red de comunicaciones	%	15,00	0,29	100,00%
	1.1.1.2.2.- Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	Grado de ejecución respecto a planificado	%	95,00	159,00	100,00%
1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos	1.1.2.1.1.- Adaptación de la normativa aplicable a la Agencia en Emergencias Ambientales	N.º documentos elaborados	ud.	1,00	0,00	0,00%
	1.1.2.1.2.- Elaboración de protocolos de actuación en otras emergencias ambientales	N.º documentos elaborados	ud.	2,00	1,20	60,00%
1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	1.1.2.2.1.- Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	10,00	10,00%
		1.1.2.2.2.- Formación en otras emergencias ambientales	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud.	8,00	4,00
		Simulacros en otras emergencias ambientales	ud.	2,00	1,00	50,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		les				
1.1.2.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	1.1.2.3.1.- Proyecto ANYWHERE H2020	Cumplimiento presentación documentación del proyecto	%	100,00	100,00	100,00%
1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	1.2.1.1.1.- PROYECTO DE ACTUACIONES DE USO PÚBLICO EN ALMERÍA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.2.1.1.2.- ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO A LA NUEVA SITUACIÓN DEL ESPACIO NATURAL Sº DE LAS NIEVES. MÁLAGA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.2.1.1.3.- Geoparque Subbética	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.2.1.1.4.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Cádiz 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	100,00	100,00%
	1.2.1.1.5.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Granada 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	82,37	100,00%
	1.2.1.1.6.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Huelva 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	99,40	100,00%
	1.2.1.1.7.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Jaén 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	99,84	100,00%
	1.2.1.1.8.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Málaga 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	99,01	100,00%
	1.2.1.1.9.- Prevención de afecciones por uso público en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada (Almería y Granada) 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	46,94	58,67%
	1.2.1.1.10.- Prevención de afecciones por uso público en el espacio natural de Doñana 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	99,59	100,00%
	1.2.1.1.11.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Sevilla 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	100,16	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.2.1.1.12.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la Provincia de Córdoba 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	99,20	100,00%
	1.2.1.1.13.- Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la provincia de Almería 2016-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	100,00	100,00%
	1.2.1.1.14.- SV. DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO LITORAL EN EL PARQUE NATURAL CABO DE GATA ¿ NIJAR	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.2.1.1.15.- ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS MONUMENTOS NATURALES DE MÁLAGA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.2.1.1.16.- UADITUR. Señalización de itinerarios ambientales y culturales del Bajo Guadiana	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	56,75	70,94%
1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	1.2.2.1.1.- Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	Equipamientos abiertos gestionados por empresas colaboradoras (%)	%	80,00	88,23	100,00%
	1.2.2.1.2.- Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	N.º revisiones de campo realizados por la Agencia	ud.	60,00	62,00	100,00%
	1.2.2.1.3.- Apertura de los equipamientos al público	N.º empleos generados asociado al Servicio de Información	ud.	170,00	150,00	88,24%
	1.2.2.1.4.- Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	N.º dotaciones interpretativas con intervención	ud.	5,00	0,00	0,00%
	1.2.2.1.5.- Mantenimientos normativos de las instalaciones	Equipamientos con tramitación de expediente de apertura completada (%)	%	80,00	85,00	100,00%
	1.2.2.1.6.- Gestión de suministros, tasas e impuestos	Equipamientos con seguimiento de facturación y consumo de las instalaciones (%)	%	50,00	27,59	55,18%
	1.2.2.1.7.- Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	Incidencias resueltas recepcionadas y con propuesta de resolución (%)	%	50,00	73,82	100,00%
	1.2.2.1.8.- Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	N.º revisiones realizadas por UP en gabinete o campo	ud.	80,00	105,00	100,00%
1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante	1.2.2.2.1.- Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	Equipamientos donde los Planes anuales han sido aprobados(%)	%	75,00	86,03	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
de los espacios naturales protegidos de Andalucía	1.2.2.2.2.- Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	N.º actividades reservadas a través de RTV	ud.	1200,00	3300,00	100,00%
	1.2.2.2.3.- Programas regionales (La Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	Valoraciones de los participantes	ud.	4,00	4,70	100,00%
	1.2.2.2.4.- Programas locales	N.º actividades organizadas anualmente	ud.	276,00	359,00	100,00%
	1.2.2.2.5.- Gestión y coordinación de la red de tiendas	N.º tiendas con el dispositivo Comerzzia	ud.	31,00	17,00	54,84%
	1.2.2.2.6.- Elección y suministros de productos	Incremento de pedidos de productos del catálogo general respecto a los últimos cinco años (%)	%	5,00	-0,36	-7,12%
	1.2.2.2.7.- Mejora y personalización de espacios expositivos	Mejoras realizadas con respecto al total de Tiendas RENPA (%)	%	5,00	1,00	20,00%
1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	1.2.3.1.1.- Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	Equipamientos mantenidos (considerando equipamiento mantenido aquel en el que se cumple el 80% de la planificación)	ud.	400,00	481,75	100,00%
1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	1.2.3.2.1.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	N.º actuaciones de mantenimiento realizadas en señales de UP	ud.	1200,00	1667,00	100,00%
		Valoración de usuarios	ud.	4,00	4,07	100,00%
1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público	1.2.4.1.1.- Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	Impacto e impresiones en Redes Sociales	ud.	5720000,00	3859985,00	67,48%
		N.º acciones de promoción en ferias y eventos	ud.	3,00	7,00	100,00%
	1.2.4.1.2.- Producción y distribución de publicaciones vinculadas al UP	N.º de Mapas de UP actualizados en sus contenidos total o parcialmente	ud.	12,00	8,00	66,67%
1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	1.2.4.2.1.- Apoyo a la coordinación de las actuaciones de divulgación y comunicación incluidas en la ITI de la provincia de Cádiz	N.º acciones divulgativas ejecutadas	ud.	3,00	3,00	100,00%
1.2.4.3.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas	1.2.4.3.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y divulgación sobre hábitat y especies protegidas. LIFE CONHABIT	N.º acciones divulgativas ejecutadas	ud.	3,00	11,00	100,00%
1.3.1.1.- Ejecución obra forestal	1.3.1.1.1.- Actuaciones para la restauración de áreas incendiadas en los años 2014 y 2015, en los TT.MM. de Aljaraque, Cartaya y Gibraleón (Huelva)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	84,00	77,00	91,67%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.3.1.1.2.- Restauración del Monte Privado Los Carneros según sentencia de 28 de octubre de 2008, dictada por la sala de lo contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla, en el recurso N.º 86/07-2 1ª	Grado de ejecución respecto a planificado	%	84,00	84,00	100,00%
	1.3.1.1.3.- Actuaciones de restauración del incendio forestal de Quesada y Huesa. Rambla de la Peguera del monte público Baldíos, T.M Huesa	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.3.1.1.4.- SOTOS DE LA ALBOLAFIA. (CO_851_A01)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.3.1.1.5.- NATURALIZACIÓN EN EL MEANDRO DE MONTORO. (CO_851_A	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.3.1.1.6.- ACT SERREZUELA DE BEDMAR	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.3.1.1.7.- ACTUACIONES SELVÍCOLAS PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN TERRENOS FORESTALES EN 6 PROVINCIAS DE ANDALUCÍA (ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, HUELVA, JAÉN Y MÁLAGA)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	64,61	80,76%
1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	1.3.2.1.1.- Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AL Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	738,34	710,66	96,25%
		CA Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	858,44	270,37	31,50%
		CO Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	1535,28	981,46	63,93%
		GR Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	1581,87	1180,42	74,62%
		HU Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	1778,68	758,86	42,66%
		JA Superficie ejecutada / Promedia superfi-	ha	3672,55	2713,99	73,90%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		cie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio				
		MA Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	866,35	562,00	64,87%
		SE Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio	ha	1030,54	936,74	90,90%
		Siniestralidad /Siniestralidad objetivo (número de accidentes de la actividad considerada por cada 1.000 trabajadores expuestos)	%	85,00	65,27	100,00%
1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	1.3.2.2.1.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	Contratos realizados sobre los planificados (%)	%	100,00	100,00	100,00%
		Superficie incluida en RAPCA frente a la media de superficie planificada de los últimos 5 años	ha	6153,50	5111,40	83,06%
1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	1.3.2.3.1.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	Grado de ejecución respecto a planificado Endesa AT Cádiz	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa AT Málaga	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Córdoba MT BT	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Granada AT	%	100,00	95,00	95,00%
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Huelva MT BT	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Jaén AT	%	100,00	80,00	80,00%
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Málaga MT BT	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa MT Campo de Gibraltar Cádiz	%	100,00	0,00	0,00%
		Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	0,00	0,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		Endesa MT-BT Sierra Norte Cádiz				
		Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Sevilla MT BT	%	100,00	90,00	90,00%
1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	1.3.3.1.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	T producto obtenido	t	15000,00	13042,92	86,95%
1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	1.3.3.2.1.- Aprovechamiento corcho en montes PGI	Kg producto obtenido	Kg	700000,00	449311,00	64,19%
1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	1.3.3.3.1.- Aprovechamiento de piña en montes PGI	Kg producto obtenido	Kg	150000,00	15000,00	10,00%
1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	1.3.3.4.1.- Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	Kg de aceituna recogidos	Kg	10000,00	0,00	0,00%
	1.3.3.4.2.- Aprovechamiento de pastos en montes PGI	ha licitadas	ha	20000,00	20586,00	100,00%
	1.3.3.4.3.- Otros aprovechamientos menores en montes PGI	Ud. producto aprovechado	ha	10944,00	10000,00	91,37%
1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	1.3.3.5.1.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	N.º contratos firmados	ud.	70,00	63,00	90,00%
1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	1.3.3.6.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	T producto obtenido	t	15000,00	36620,05	100,00%
1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	1.3.3.7.1.- Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	Kg producto obtenido	Kg	200000,00	218722,00	100,00%
1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI	1.3.3.8.1.- Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	Kg producto obtenido	Kg	30000,00	(vacío)	NO EVALUABLE
1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o por la entidad encomendada	1.3.4.1.1.- 0193_UADITUR	Grado de ejecución respecto a planificado	%	90,00	64,00	71,11%
	1.3.4.1.2.- Estudio de viabilidad patrimonial para la ejecución del itinerario peatonal y ciclista del río Guadalete desde el Puerto de Santa María hasta Jerez de la Frontera.	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	100,00	100,00%
	1.3.4.1.3.- Estudio de viabilidad patrimonial ITI Eurovelo	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	64,00	64,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	1.3.5.1.1.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Jaén	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100,00	100,00	100,00%
	1.3.5.1.2.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Cádiz	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100,00	100,00	100,00%
	1.3.5.1.3.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Sevilla	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100,00	100,00	100,00%
	1.3.5.1.4.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Málaga	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100,00	100,00	100,00%
	1.3.5.1.5.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Huelva	Grado de avance en la anualidad ejecutada	%	100,00	100,00	100,00%
1.3.5.2.- Actuaciones encomendadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la recuperación, puesta en valor o creación de infraestructuras de integración territorial o para la recuperación de áreas y paisajes degradados y otras actuaciones del Plan de Conectividad Ecológica y de Infraestructura Verde.	1.3.5.2.1.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA DE LAS VÍAS PECUARIAS PARA SU DIFUSIÓN EN LARED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM), DE LA RED ANDALUZA DE VÍAS PECUARIAS, MARCO2014/2020¿	Grado de avance ejecución presupuestaria	%	5,00	0,00	0,00%
1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	1,00	50,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	2,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	1.4.1.2.1.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	N.º ensayos realizados /total previstos	%	100,00	100,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.3.1.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,00	80,00	80,00%
1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.1.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	1,00	50,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	1.4.2.2.1.- Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,00	83,00	83,00%
1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	1.4.2.3.1.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	N.º ejemplares recuperados/total ingresados	%	40,00	57,67	100,00%
1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento básico de la red de viveros	1.4.3.1.1.- Gestión y mantenimiento básico de la red de viveros	N.º incidencias resueltas/totales	%	90,00	90,00	100,00%
1.4.3.2.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	1.4.3.2.1.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	N.º plantas mantenidas por especie y centro	ud.	300000,00	292892,92	97,63%
1.4.3.3.- Trasplante y transporte de plantas	1.4.3.3.1.- Trasplante y transporte de plantas	N.º plantas trasplantadas	ud.	100,00	194,00	100,00%
1.4.3.4.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	1.4.3.4.1.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud.	18,00	64,00	100,00%
1.4.3.5.- Producción de planta en la Red de Viveros	1.4.3.5.1.- Producción de plantas en viveros 2017-2019	N.º plantas producidas por especie y centro	ud.	320000,00	0,00	0,00%
1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	1.4.4.1.1.- Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	N.º parcelas evaluadas / N.º total parcelas instaladas	%	100,00	97,50	97,50%
	1.4.4.1.2.- Realización de informes FIFO	Atención a demanda	ud.	40,00	34,00	85,00%
	1.4.4.1.3.- Implementación de los 3 Planes de Lucha Integrada	N.º informes anuales PLI	ud.	3,00	3,00	100,00%
	1.4.4.1.4.- Implementación Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B: Plagas sujetas a las medidas de la Unión adoptadas en virtud del artículo 16	Informe Anual Programa de Vigilancia.	ud.	1,00	1,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.4.4.1.6.- Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	Análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	días	20,00	20,00	100,00%
	1.4.4.1.7.- Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CMAYOT	Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CMAYOT	ud.	24,00	24,00	100,00%
1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	1.4.4.2.1.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	N.º prospecciones fitosanitarias de organismos nocivos realizadas	ud.	400,00	537,00	100,00%
1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados	1.4.4.3.1.- Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comités, jornadas, foros y sesiones informativas.	Jornadas/Reuniones	%	16,00	16,00	100,00%
1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	1.4.4.4.1.- Actuaciones para el control del ataque de Traumatocampa pityocampa en los pinares de Andalucía 2015	Longitud de tratamiento terrestre con cañón realizada	km	55,00	55,00	100,00%
	1.4.4.4.2.- Informes del Servicio de diagnóstico de la Seca	N.º informes realizados del SDS	ud.	20,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.4.4.4.3.- CONTROL INTEGRADO EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS PARA LA CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES	N.º actuaciones	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.4.4.4.4.- EFECTO DE LA FISIOPATÍA FITOPLASMA	N.º actuaciones	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	1.4.5.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	N.º accesiones colectadas/previstas	%	100,00	118,93	100,00%
		N.º inclusiones en colecciones/previsto	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º localizaciones y seguimientos flora realizado/previsto	%	100,00	151,87	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	11,00	100,00%
		N.º seguimientos especies de Planes de Recuperación	ud.	100,00	116,00	100,00%
		N.º taxones representados/previsto	%	100,00	100,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		N.º visitantes registrados/previsto	%	100,00	100,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º Accesiones propagadas/previsto	%	100,00	85,84	85,84%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	1,00	50,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	2,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	1.4.5.3.1.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	N.º accesiones preparadas y conservadas en las colecciones/previsto	%	100,00	0,00	0,00%
		N.º de accesiones conservadas/previsto	%	100,00	0,00	0,00%
		N.º ensayos de viabilidad realizados/previsto	%	100,00	0,00	0,00%
1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.4.1.- Mantenimiento básico de Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,00	100,00	100,00%
	1.4.5.4.2.- Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,00	100,00	100,00%
	1.4.5.4.3.- Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,00	100,00	100,00%
1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	1.4.6.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos y gestionados (Al ser acumulativo se incluye el n.º de ejemplares total mantenidos a principio de campaña)	ud.	10,00	15,67	100,00%
1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	1.4.6.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra de Las Nieves	N.º ejemplares mantenidos y gestionados (Al ser acumulativo se incluye el n.º de ejemplares total mantenidos a principio de campaña)	ud.	50,00	50,00	100,00%
	1.4.6.2.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra Nevada	N.º ejemplares mantenidos y gestionados (Al ser acumulativo se incluye el n.º de ejemplares total mantenidos a principio de campaña)	ud.	50,00	50,00	100,00%
1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	1.4.6.3.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º perdices nacidas criadas en la anualidad	ud.	10000,00	12200,00	100,00%
		N.º reproductores mantenidos y gestionados	Parejas	600,00	600,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		(Como la tabla es acumulativa, se incluye el N.º sólo en el mes de enero que es el inicio de la campaña)				
1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia	1.4.6.4.1.- Funcionamiento básico ER Corzo	Incidenias resueltas (%)	%	100,00	79,58	79,58%
	1.4.6.4.2.- Funcionamiento básico ER Cabra	Incidenias resueltas (%)	%	100,00	85,00	85,00%
	1.4.6.4.3.- Funcionamiento básico ER Perdiz	Incidenias resueltas (%)	%	100,00	90,00	90,00%
1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	Kg restos aportados en los comederos	Kg	10000,00	181380,00	100,00%
		N.º alimoches censados en los comederos	ud.	250,00	743,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	1,00	50,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprinidos	1.4.8.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprinidos	N.º ejemplares mantenidos	ud.	1200,00	2736,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º reintroducciones realizadas por especie y línea genética/ previsto	%	100,00	100,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	1.4.8.2.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,00	100,00	100,00%
1.4.8.3.- Elaboración de notas de divulgación	1.4.8.3.1.- Elaboración de notas de divulgación	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	5,00	100,00%
1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	1.5.1.1.1.- Propuesta para la Implementación de un Manual de Gestión para la conservación de la biodiversidad	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.5.1.1.2.- Desarrollo y gestión sistema de seguimiento de indicadores de la estrategia de gestión integrada de la biodiversidad	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		la REDIAM				
1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	1.5.1.2.1.- Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad 2017-2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	5,00	5,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	1,00	0,00	0,00%
1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	1.5.2.1.1.- Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CMAYOT.	Kg de peces muertos recogidos en mortandades estivales de fauna acuática	ud.	1000,00	1422,00	57,80%
		N.º mortandades de fauna acuática atendidas/N.º total de incidencias	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º total de aves muertas en los humedales andaluces	ud.	200,00	170,00	100,00%
	1.5.2.1.2.- Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CMAOT	N.º especies censadas anualmente	ud.	48,00	157,00	100,00%
		N.º especies censadas en periodo invernal/total previsto en dicha época	%	100,00	106,00	100,00%
		N.º especies censadas en periodo reproductor/total previsto en dicha época	%	100,00	87,93	87,93%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	1,00	50,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	21,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
		1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	1.5.2.2.1.- APOYO TECNICO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL LOBO IBERICO EN ANDALUCIA	N.º actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud.	12,00
N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00		0,00	0,00%	
N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00		0,00	0,00%	
Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00		0,00	0,00%	
	1.5.2.2.2.- Apoyo técnico al Plan Cussta	N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas	%	100,00	90,00	90,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	0,00	0,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
	1.5.2.2.3.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	N.º de especies sobre las que se actúa (colectas, seguimientos, refuerzos,...)/nº de especies previstas según cronograma anual	%	100,00	0,00	0,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	0,00	0,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	0,00	0,00%
		Nº actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/total previsto	ud.	12,00	0,00	0,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
	1.5.2.2.4.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	N.º de especies sobre las que se actúa (colectas, seguimientos, refuerzos,...)/nº de especies previstas según cronograma anual	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	0,00	0,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	0,00	0,00%
		Nº actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/total previsto	ud.	12,00	8,00	66,67%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
	1.5.2.2.5.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Águila Imperial: seguimiento	N.º actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud.	12,00	12,00	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud.	4,00	19,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	1,00	50,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	8,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
	1.5.2.2.6.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	N.º actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud.	12,00	44,00	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud.	200,00	1620,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	9,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.5.2.2.7.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	N.º actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud.	12,00	12,00	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud.	10,00	20,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	5,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	4,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
	1.5.2.2.8.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	N.º actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud.	12,00	22,00	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud.	20,00	420,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	3,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
	1.5.2.2.9.- Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	N.º actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud.	12,00	12,00	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud.	4,00	30,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	1,00	50,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	1,00	50,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
	1.5.2.2.10.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	N.º actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud.	12,00	12,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas/ N.º introducciones o traslocaciones previstas	%	100,00	120,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	1,00	50,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
	1.5.2.2.11.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Achantilados Costeros: seguimiento	N.º de especies sobre las que se actúa (colectas, seguimientos, refuerzos,...)/nº de especies previstas según cronograma anual	%	100,00	0,00	0,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a	ud.	2,00	0,00	0,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		la REDIAM				
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	0,00	0,00%
		Nº actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud.	12,00	3,00	25,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas	1.5.2.3.1.- Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	0,00	0,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	1,00	50,00%
		N.º peticiones contestadas/total recibidas	%	100,00	100,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
	1.5.2.3.2.- Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º inspecciones preventivas realizadas/ N.º total de inspecciones preventivas previstas	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º inspecciones urgentes desarrolladas/N.º avisos para inspecciones urgentes	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	8,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	3,00	100,00%
	1.5.2.3.3.- Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos para la fauna	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	0,00	0,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	1,00	50,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
	1.5.2.3.4.- SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DE GESTIÓN ADAPTATIVA FRENTE EL CAMBIO GLOBAL DE	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	0,00	0,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD DE SIERRA NEVADA PARA SU INCORPORACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	2,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
	1.5.2.3.5.- LIFE ADAPTAMED GB	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º Informes realizados segun cronograma entregas LIFEs	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	1.5.2.4.1.- Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CMAOT y envio a la REDIAM	ud.	2,00	1,00	50,00%
		N.º inspecciones realizadas	ud.	30,00	24,00	80,00%
1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	1.5.2.5.1.- Apoyo técnico al PVE	n.º cotos muestreados	ud.	80,00	121,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CMAOT y envio a la REDIAM	ud.	2,00	4,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	6,00	100,00%
		N.º total de especies muestreadas/previstas	%	100,00	211,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	1.5.2.6.1.- Apoyo a los trabajos del LIFE CONHABIT	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	119,00	100,00%
		N.º Informes realizados segun cronograma entregas LIFEs	ud.	1,00	1,00	100,00%
	1.5.2.6.2.- LIFE BLUE NATURA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	131,00	100,00%
		N.º Informes realizados segun cronograma entregas LIFEs	ud.	1,00	1,00	100,00%
	1.5.2.6.3.- LIFE COMUNICACION LOBO	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º Informes realizados segun cronograma entregas LIFEs	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.4.- PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS	N.º Actuaciones de mejora de habitat realizadas/ Nº Actuaciones planificadas de mejora de hábitat a realizar	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al proto-	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		colo de informacion de la CMAOT y envio a la REDIAM				
	1.5.2.6.5.- ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA.PROVINCIA ALMERÍA	N.º Actuaciones de mejora de habitat realizadas/ Nº Actuaciones planificadas de mejora de hábitat a realizar	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CMAOT y envio a la REDIAM	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.6.- CONSERVACIÓN ACTIVA DE POBLACIONES CATALOGADAS DE PECES E INVERTEBRADOS DE AGUAS CONTINENTALES	N.º Actuaciones de mejora de habitat realizadas/ Nº Actuaciones planificadas de mejora de hábitat a realizar	%	100,00	100,00	100,00%
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CMAOT y envio a la REDIAM	%	100,00	0,00	0,00%
	1.5.2.6.7.- SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PINSAPO	N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CMAOT y envio a la REDIAM	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.8.- Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias	N.º Actuaciones de mejora de habitat realizadas/ Nº Actuaciones planificadas de mejora de hábitat a realizar	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CMAOT y envio a la REDIAM	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.9.- CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA ENDÉMICA ÁMBITO DISTRIBUCIÓN REDUCIDO PROVINCIA ALMERÍA	N.º Actuaciones de mejora de habitat realizadas/ Nº Actuaciones planificadas de mejora de hábitat a realizar	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CMAOT y envio a la REDIAM	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.5.2.6.10.- Servicio para la ejecución del programa de actuación del PR y conservación de aves de humedales	N.º Actuaciones de mejora de habitat realizadas/ Nº Actuaciones planificadas de mejora de hábitat a realizar	%	100,00	100,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	%	100,00	100,00	100,00%
1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control	1.5.2.7.1.- Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.5.2.7.2.- CONTROL DE POBLACIONES DE GAVIOTA PATIAMARILLA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	1.5.3.1.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/nº varamientos previstos	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	1.5.3.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud.	2,00	2,00	100,00%
		Revisión texto web Geo/Bio	ud.	1,00	0,00	0,00%
1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación	1.5.3.3.1.- Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transecos seguimientos/ n.º registros del año anterior	%	100,00	90,00	90,00%
1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	1.5.3.4.1.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	N.º inspecciones realizadas para el seguimiento de habitats y especies/ total realizadas año anterior	%	100,00	80,00	80,00%
1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	1.5.3.5.1.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º incidencias resueltas/totales	%	100,00	100,00	100,00%
1.5.3.6.- LIFE BLUE NATURA	1.5.3.6.1.- LIFE BLUE NATURA	N.º habitats y especies sometidos a seguimiento	%	100,00	100,00	100,00%
1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos	ud.	2,00	2,00	100,00%
1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.2.1.- Licitaciones de aprovechamientos o ventas en cargadero	N.º Licitaciones	ud.	28,00	29,00	100,00%
	1.6.1.2.2.- Direcciones técnicas de aprovecha-	N.º direcciones técnicas de aprovecha-	ud.	2,00	(vacío)	NO EVALUABLE

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	mientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros	tos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros				
	1.6.1.2.3.- Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	N.º señalamientos en Obras y/o servicios ejecutados por Terceros	ud.	2,00	2,00	100,00%
1.6.1.3.- Apoyo técnico en la planificación de los recursos forestales	1.6.1.3.1.- Plan estratégico del sector de la castaña en Andalucía	Grado de avance en la ejecución	%	5,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.6.1.3.2.- Plan Estratégico de la madera	Grado de avance en la ejecución	%	5,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.6.1.3.3.- Life BioDehesa	Grado de avance en la ejecución	%	100,00	100,00	100,00%
1.6.1.4.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.4.1.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	N.º contratos firmados	ud.	2,00	63,00	100,00%
1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)	1.6.2.1.1.- Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	Propuesta de plan presentado	ud.	4,00	5,00	100,00%
1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	1.6.2.2.1.- Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	Cotos de titularidad J.A. con PTC en vigor (%)	%	100,00	216,00	100,00%
1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	1.6.2.3.1.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	N.º planes técnicos de caza (PTC) tramitados en plazo	%	100,00	100,00	100,00%
1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	1.6.2.4.1.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	Granjas y piscifactorías atendidas frente al total encargado	%	100,00	100,00	100,00%
1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	1.6.2.5.1.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	N.º actividades realizadas/programadas	%	100,00	100,00	100,00%
1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	1.6.2.6.1.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	N.º censos realizados/ programados	%	100,00	108,33	100,00%
1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	1.6.2.7.1.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	N.º informes y tablas para JAHTC y JNHTC realizados	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º trofeos procesados	ud.	500,00	324,00	64,80%
1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecu-	1.6.2.8.1.- Servicio para la gestión de las pobla-	N.º Informes realizados	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
ción de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	ciones de trucha comun en andalucia					
	1.6.2.8.2.- Ungulados en Sierra Nevada (E2)	N.º Informes realizados	ud.	3,00	1,00	33,33%
	1.6.2.8.3.- Desarrollo del Plan de Gestión y Recuperación del Conejo de Monte en Andalucía	N.º Informes realizados	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.6.2.8.4.- Gestión de ungulados Sierra Nevada	N.º Informes realizados	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.6.2.8.5.- Gestión de las poblaciones en Andalucía (Fase I)	N.º Informes realizados	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	1.6.3.1.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	N.º cotos/ montes/Ha gestionados	ha	86298,00	86298,00	100,00%
	1.6.3.1.2.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	N.º cotos/ montes/Ha gestionados	ha	140562,00	140562,00	100,00%
1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	1.6.3.2.1.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	Superficie licitada y adjudicada (ha)	ha	30714,00	14030,00	45,68%
	1.6.3.2.2.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	Superficie licitada y adjudicada (ha)	ha	99005,00	8717,00	8,80%
1.6.3.3.- Gestion y Manejo de montes publicos para la caza	1.6.3.3.1.- Gestión y manejo de montes públicos para la caza	N.º acciones de mejora de habitats realizados / propuestos	%	100,00	100,00	100,00%
1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	1.6.3.4.1.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	88,00	89,94	100,00%
1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.5.1.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Balance económico/importes	€	1274254,00	1455260,57	100,00%
		N.º canales de carne o kilos comercializados	Kg	400,00	176,00	44,00%
1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	1.6.4.1.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	Grado de avance acumulado sobre la planificación	%	100,00	100,00	100,00%
		Superficie ordenada	ha	6000,00	6000,00	100,00%
1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	1.6.4.2.1.- Ejecución de inventarios forestales.	Grado de avance superficie inventariada frente a previsión anual	%	100,00	100,00	100,00%
1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	1.6.4.3.1.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	Planes supervisados	ud.	110,00	82,00	74,55%
1.6.5.1.- Plan de calas	1.6.5.1.1.- Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud.	70,00	77,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.6.5.1.2.- Mapa de calidad del corcho	Informe de Mapa de calidad de corcho	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	1.6.5.2.1.- Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	N.º incidencias	ud.	3,00	3,00	100,00%
	1.6.5.2.2.- Gestión de la Suberoteca	N.º visitas atendidas	ud.	20,00	41,00	100,00%
1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	1.6.6.1.1.- Tramitación de autorización de cambios de uso	N.º expedientes tramitados frente a media histórica	ud.	32,00	23,00	71,88%
	1.6.6.1.2.- Mantenimiento de base de datos SIG forestal	N.º Informes	ud.	40,00	(vacío)	NO EVALUABLE
1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	1.6.7.1.1.- Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud.	120,00	61,00	50,83%
		N.º informes entregados	ud.	15,00	18,00	100,00%
	1.6.7.1.2.- Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	N.º Informes	ud.	3,00	5,00	100,00%
1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	1.6.7.2.1.- Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	N.º informes tramitados	ud.	6,00	6,00	100,00%
	1.6.7.2.2.- Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	N.º Informes	ud.	12,00	13,00	100,00%
1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VPPP), dominio público hidráulico (DPH)	1.6.7.3.1.- Deslinde de VPPP	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100,00	46,00	46,00%
	1.6.7.3.2.- Amojonamiento de VPPP	Km VPPP amojonadas sobre lo planificado	km	100,00	19,66	19,66%
	1.6.7.3.3.- Deslinde montes	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100,00	42,00	42,00%
1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	1.6.7.4.1.- Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	Expedientes tramitados	ud.	53,00	31,00	58,49%
	1.6.7.4.2.- Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	N.º actualizaciones de ocupaciones realizadas	ud.	770,00	871,00	100,00%
1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental 2017-2018	1.7.1.1.1.- Plan de Formación Ambiental 2017-2108	N.º acciones formativas ejecutadas	ud.	41,00	40,00	97,56%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vardillo-Castril, Cazorla	1.7.1.2.1.- Centro de capacitación forestal de Vardillo-Castril, Cazorla, Jaén 2017-2020	Ingresos anuales ejecutados / planificados (%)	%	90,00	103,03	100,00%
1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	1.8.1.1.1.- Adecuación y mejora de la depuradora de Cañete la Real (Málaga).	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	259,52	100,00%
	1.8.1.1.2.- Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce (Cártama y Alhaurín El Grande)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	427,14	100,00%
	1.8.1.1.3.- Agrupación de vertidos de La Carolina (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	27,35	27,35%
	1.8.1.1.4.- Agrupación de vertidos de Martos	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.5.- Agrupación de vertidos y EDAR de Duque-Alcaracejos	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.6.- Agrupación de vertidos y EDAR de Encinas Reales (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.7.- Agrupación de vertidos y EDAR de Iberos (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.8.- Agrupación de vertidos y EDAR de Jabalquinto (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.9.- Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.10.- Agrupación de vertidos y EDAR de Lahiguera (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.11.- Agrupación de vertidos y EDAR de Monturque (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.12.- Agrupación de vertidos y EDAR de Nerva Riotinto	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.13.- Agrupación de vertidos y EDAR de Palenciana (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.14.- Agrupación de vertidos y EDAR de Rus, La Yedra y Canena (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.15.- Agrupación de vertidos y EDAR de Santaella (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.16.- Ampliación de la EDAR de La Antilla	Grado de avance obra e inversión certificada	%	100,00	53,50	53,50%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		respecto a lo planificado				
	1.8.1.1.17.- Colector y EDAR de Villanueva de Tapia	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	122,31	100,00%
	1.8.1.1.18.- Colector y EDAR de Villanueva del Trabuco (Málaga)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	101,75	100,00%
	1.8.1.1.19.- Colector y EDAR en Uleila del Campo	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	97,41	97,41%
	1.8.1.1.20.- Colectores Bajo Guadalhorce: Alora, Coín y Pizarra	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	74,33	74,33%
	1.8.1.1.21.- Colectores y EDAR de Albuñol (Granada)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	115,56	100,00%
	1.8.1.1.22.- Colectores y EDAR de Úbeda (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	181,63	100,00%
	1.8.1.1.23.- Colectores y EDAR en Teba	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	411,20	100,00%
	1.8.1.1.24.- EDAR Bajo Guadalhorce (Álora, Pizarra y Coín)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	104,17	100,00%
	1.8.1.1.25.- EDAR de Bolonia (Cádiz)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.27.- Obras de adecuación y adaptación a la legislación vigente de la EDAR de Jerez de la Fra	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.28.- Proyecto de Obra EDAR y colectores de Vilches	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.29.- Proyecto y ejecución de la EDAR de Cabra del Santo Cristo (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.30.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villargordo (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.31.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zuñar (Granada)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.34.- Proyecto y obra de agrupación de	Grado de avance obra e inversión certificada	%	100,00	0,00	0,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	vertidos y EDAR de Antas (Almería)	respecto a lo planificado				
	1.8.1.1.35.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Constantina	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	82,36	82,36%
	1.8.1.1.36.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.37.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.38.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR e Arjona	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	123,24	100,00%
	1.8.1.1.39.- Proyecto y obra de ampliación de la EDAR de Huerca Overa (Almería)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	98,73	98,73%
	1.8.1.1.40.- Proyecto y obra de EDAR en Níjar (Almería)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	106,80	100,00%
	1.8.1.1.41.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de Arjonilla (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	52,42	52,42%
	1.8.1.1.43.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.44.- Proyecto y obra EDAR y Colector de Tarifa (Cádiz)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	84,36	84,36%
	1.8.1.1.45.- Reunificación de vertidos y estación de bombeo de aguas residuales en la zona de la avenida de Andalucía en Lebrija (Sevilla).	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	92,04	92,04%
	1.8.1.1.46.- Saneamiento de Pozo del Camino y Barriada Román Pérez en Isla Cristina	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.47.- Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.1.49.- Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabote (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	1,68	1,68%
	1.8.1.1.50.- Redacción de Proyecto y ejecución de obra de Mejora de la EDAR de Arcos de la Frontera (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	52,85	52,85%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.8.1.1.51.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de Mejora en la EDAR de Villamartín (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	97,78	97,78%
1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOH	1.8.1.2.1.- Pliego de Bases EDAR y proyecto colectores Alhama de Granada, Granada.	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	321,81	100,00%
	1.8.1.2.2.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel en La Iruela (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	30,75	30,75%
	1.8.1.2.3.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de de Escañuela (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	26,30	26,30%
	1.8.1.2.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de El Guijo (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.2.5.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.2.6.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedulaen Arcos de la Frontera (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.2.7.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	18,56	18,56%
	1.8.1.2.8.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Peñaflor (Sevilla)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	100,00	100,00%
	1.8.1.2.9.- Redacción de proyectos para agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDAR en Campotéjar, Jerez del Marquesado, Guájares y Salar (Granada).	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	69,52	69,52%
	1.8.1.2.11.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carreteros (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	76,89	76,89%
	1.8.1.2.12.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Guadalcazar (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	120,64	100,00%
	1.8.1.2.14.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Santa Eufemia (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	59,08	59,08%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.8.1.2.15.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Torrecampo (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	100,00	100,00%
	1.8.1.2.19.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Almargin	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.2.23.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.2.24.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santa Elena (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	26,58	26,58%
	1.8.1.2.25.- Proyecto de colectores y EDAR de Carratraca	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	17,52	17,52%
	1.8.1.2.26.- Proyecto de remodelación de EDAR de Aldeaquemada	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	13,78	13,78%
	1.8.1.2.27.- Proyecto de reforma de la EDAR de Setenil	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	0,00	0,00%
	1.8.1.2.28.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Galaroza (HUELVA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	90,40	90,40%
	1.8.1.2.29.- Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	87,00	87,00%
	1.8.1.2.30.- Proyectos de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Rosal de la Frontera (HUELVA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	89,50	89,50%
	1.8.1.2.31.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	81,07	81,07%
	1.8.1.2.32.- Proyecto y agrupación de vertidos de A.R. Urbanas de los municipios de Jete, Otivar, Lenteji y Aglomeración Urbana de Almuñecar	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	100,00	100,00%
	1.8.1.2.33.- Proyecto de ampliación de la E.-D.A.R. de los Villares (JAÉN)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	65,00	65,00%
	1.8.1.2.34.- Proyectos agrupación de vertidos y proyectos básicos de E.D.A.R. en Albox y Fondón (ALMERÍA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	99,00	99,00%
	1.8.1.2.35.- Adecuación del proyecto de remode-	Grado de avance inversión certificada res-	%	100,00	102,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	lación de la E.D.A.R. de Pozoblanco(CÓRDOBA)	pecto a lo planificado				
1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	1.8.1.3.1.- Anteproyecto y pliego de bases de la EDAR y concentración de vertidos de La Iruela (Jaén).	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	40,00	5,83	14,58%
	1.8.1.3.2.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea y Villanueva del Río	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	80,00	25,00	31,25%
	1.8.1.3.3.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	50,00	25,00	50,00%
	1.8.1.3.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Monda (Málaga)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	90,00	80,00	88,89%
	1.8.1.3.5.- Redacción de proyectos de agrupación de vertidos y proyectos básicos para EDAR en Moriles, Navas del Selpillar, Encinas Reales y otros, (Córdoba).	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	90,00	0,00	0,00%
	1.8.1.3.6.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR La Granjuela	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	6,00	0,00	0,00%
1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.1.- Mantenimiento agua bruta Granada 2015-2017	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	77,15	77,15%
	1.8.3.1.2.- Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2018	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	65,50	65,50%
	1.8.3.1.3.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2018	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	62,75	62,75%
	1.8.3.1.4.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras (Almería)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	92,94	92,94%
	1.8.3.1.5.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en el Distrito Hidrológico Guadalete Barbate en Cádiz 2015-2017	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	118,82	100,00%
	1.8.3.1.6.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en el Distrito Hidrológico Mediterráneo en Cádiz 2014-2017	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	79,94	79,94%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.8.3.1.7.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en el Distrito Hidrológico Mediterráneo en Málaga 2014-2017	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	81,81	81,81%
	1.8.3.1.8.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2018	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100,00	62,75	62,75%
1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	1.9.1.1.1.- Apoyo de campo en el vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	N.º Informes	ud.	110,00	655,00	100,00%
1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	1.9.1.2.1.- Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas	N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero	ud.	1500,00	1115,00	74,33%
	1.9.1.2.2.- Asistencia técnica en materia de aprovechamientos de aguas	N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	75,00	85,00	100,00%
1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	1.9.1.3.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	80,67	115,67	100,00%
1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	1.9.1.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	N.º Informes Técnicos Realizados	ud.	240,00	214,00	89,17%
1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	1.9.1.5.1.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	N.º estudios de supervisión de delimitación del DPH y zona de inundabilidad	ud.	134,00	141,00	100,00%
		N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	100,00	99,00	99,00%
1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	1.9.1.6.1.- Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud.	515,00	515,00	100,00%
		N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud.	450,00	450,00	100,00%
1.9.3.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	1.9.3.1.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	N.º incidencias	ud.	815,00	757,00	92,88%
1.9.3.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones	1.9.3.2.1.- Mantenimiento requeridos para el correcto funcionamiento de las embarcaciones de vigilancia del litoral	N.º de Certificados positivos emitidos por Capitanía Marítima	ud.	18,00	18,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	1.9.3.2.2.- Realizar actuaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos (LCCA)	Inversión ejecutada respecto a programada en mantenimiento preventivo y correctivo de los laboratorios	%	60,00	78,00	100,00%
1.9.3.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC	1.9.3.3.1.- Realizar actuaciones de mantenimiento de sistemas de calidad de los LCCA	Acuerdos de la Comisión de Acreditación tras superar auditoría (cada 12 a 16 meses), donde se notifica el mantenimiento de la Acreditación	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.9.3.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	1.9.3.4.1.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	N.º muestras	%	100,00	100,00	100,00%
1.9.3.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas	1.9.3.5.1.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas de la Demarcación Guadalete-Barbate	N.º muestras	ud.	724,00	570,00	78,73%
	1.9.3.5.2.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas continentales de las Demarcaciones intracomunitarias excepto Guadalete-Barbate	N.º muestras	ud.	2737,00	2519,00	92,04%
1.9.3.6.- Seguimiento y control de vertidos	1.9.3.6.1.- Atención al Plan de Control de Vertidos en Andalucía excepto Cádiz	N.º muestras	ud.	1902,00	2460,00	100,00%
	1.9.3.6.2.- Atención al Plan de Control de Vertidos en Cádiz	N.º muestras	ud.	1268,00	1207,00	95,19%
	1.9.3.6.3.- Atención al seguimiento de EDARs	N.º muestras	ud.	6314,00	6751,00	100,00%
1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	1.10.1.1.1.- Calibración y verificación de equipos	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud.	146,00	205,00	100,00%
		N.º operaciones de calibración del LARCA	ud.	130,00	190,00	100,00%
		N.º operaciones de verificación del LARCA	ud.	16,00	15,00	93,75%
1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	1.10.1.2.1.- Ejecución de campañas de medida	N.º campañas de la UMI	ud.	24,00	22,00	91,67%
	1.10.1.2.2.- Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	ud.	85,00	96,00	100,00%
1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)	1.10.1.3.1.- Ejecución de campañas de captadores difusivos	N.º análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud.	3190,00	3240,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	1.10.2.1.1.- Manejo y mantenimiento	N.º incidencias	ud.	450,00	350,00	77,78%
1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	1.10.2.2.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100,00	91,75	91,75%
		N.º informes de emisiones difusas	ud.	6,00	5,00	83,33%
1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	1.10.2.3.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes	%	100,00	85,25	85,25%
		N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera	ud.	24,00	17,00	70,83%
1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	1.10.2.4.1.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas	%	100,00	100,00	100,00%
1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	1.10.3.1.1.- Cumplimentación de partes de incidencias	N.º partes de incidencias	ud.	365,00	365,00	100,00%
	1.10.3.1.2.- Supervisión continua de datos 24 h.	N.º días cubiertos por turnos	días	365,00	365,00	100,00%
1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	1.10.3.2.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud.	278,00	304,00	100,00%
1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	1.10.3.3.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud.	110,00	142,00	100,00%
1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	1.10.4.1.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	N.º incidencias	ud.	6,00	9,00	100,00%
1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	1.10.4.2.1.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	N.º campañas	ud.	108,00	161,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	1.10.4.3.1.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	N.º otras actuaciones	ud.	12,00	36,00	100,00%
1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	1.10.5.1.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	Solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas de asesoramiento	%	100,00	100,00	100,00%
	1.10.5.1.2.- Impartición de formación en materia de calidad lumínica	Solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas de formación	%	100,00	100,00	100,00%
1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	1.10.6.1.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	Usos digitalizados sobre planificados	%	100,00	98,17	98,17%
1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	1.10.6.2.1.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud.	90,00	109,00	100,00%
1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	1.10.7.1.1.- Elaboración de partes	N.º partes elaborados	ud.	365,00	365,00	100,00%
	1.10.7.1.2.- Recorrido de un itinerario fijo	Km recorridos	km	51000,00	44329,00	86,92%
1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	1.10.7.2.1.- Atención a incidencias, conforme se desarrollen	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	%	100,00	100,00	100,00%
	1.10.7.2.2.- Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	Cobertura con guardias sobre lo previsto (%)	%	100,00	100,00	100,00%
1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.1.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud.	7,00	7,00	100,00%
		N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud.	2,00	0,00	0,00%
		N.º documentos elaborados	ud.	14,00	13,00	92,86%
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud.	4,00	0,00	0,00%
1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	1.10.8.2.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º documentos elaborados	ud.	17,00	16,00	94,12%
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud.	4,00	1,00	25,00%
		N.º emplazamientos investigados	ud.	10,00	9,00	90,00%
		N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud.	2,00	1,00	50,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		nes no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)				
1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	1.10.9.1.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	Informe anual sobre traslados transfronterizos de residuos (N.º)	ud.	1,00	1,00	100,00%
		Informe de actualización del inventario de equipos con PCB (N.º)	ud.	1,00	1,00	100,00%
		Informe de actualización sobre las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)	ud.	1,00	1,00	100,00%
		Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	ud.	1,00	1,00	100,00%
		Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	ud.	1,00	1,00	100,00%
		N.º de informes de asesoramiento técnico en el desarrollo y pruebas de AUGIAS	ud.	6,00	9,00	100,00%
		N.º de informes sobre comunicaciones previas de producción de residuos	ud.	500,00	811,00	100,00%
		N.º estadísticas para información periódica a la Comisión Europea	ud.	3,00	3,00	100,00%
		N.º estadísticas para la elaboración del IMA	ud.	3,00	3,00	100,00%
		N.º fichas de vertederos sobre el cumplimiento del Real de Decreto 1481/2001	ud.	26,00	26,00	100,00%
		N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos no peligrosos	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos peligrosos	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º informes de apoyo en el seguimiento de los planes de prevención y gestión de residuos	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º informes de asesoramiento técnico en la revisión del PPGRPA 2012-2020	ud.	5,00	5,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		N.º informes de avance de los CSM de residuos peligrosos	ud.	3,00	3,00	100,00%
		N.º informes de valoración de las actividades de los SCRAP	ud.	14,00	13,00	92,86%
		N.º informes técnicos sobre notificaciones previas de traslados transfronterizos de residuos	ud.	60,00	76,00	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud.	3,00	3,00	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud.	31,00	38,00	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud.	65,00	53,00	81,54%
1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	1.10.9.2.1.- Elaboración del Plan Integral de Residuos de Andalucía	N.º de documentos elaborados	ud.	12,00	12,00	100,00%
	1.10.9.2.2.- Apoyo en la implantación del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz	Porcentaje de ejecución respecto a lo planificado (%)	%	100,00	79,00	79,00%
1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	1.10.9.3.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	Documento de priorización de actuaciones en emplazamientos contaminados (N.º)	ud.	1,00	0,00	0,00%
		Estudio comparativo NGRs metales entre CCAA (N.º)	ud.	1,00	1,00	100,00%
		N.º de fichas técnicas resumen de valoración de informes preliminares de situación y de informes de clausura	ud.	430,00	450,00	100,00%
		N.º de guías técnicas	ud.	3,00	2,00	66,67%
		N.º de informes técnicos sobre estudios de caracterización, análisis de riesgos y proyectos de descontaminación de suelos	ud.	50,00	58,00	100,00%
		N.º documentos para el informe de suelos contaminados	ud.	2,00	2,00	100,00%
		N.º documentos para la elaboración del inventario de emplazamientos inactivos potencialmente contaminados	ud.	2,00	2,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud.	1,00	4,00	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud.	2,00	2,00	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud.	10,00	3,00	30,00%
1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	1.10.9.4.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_LC)	ud.	110,00	102,00	92,73%
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_PM)	ud.	55,00	46,00	83,64%
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT)	ud.	110,00	99,00	90,00%
		N.º de guías de notificación y manual de validación PRTR revisados	ud.	12,00	11,00	91,67%
		N.º de informes de evaluación y estadístico sobre el grado de ejecución de los planes y programas de inspección	ud.	4,00	1,00	25,00%
		N.º de informes resumen información PRTR	ud.	1,00	1,00	100,00%
		N.º de informes técnicos de viabilidad y adaptación a la aplicación informática PRTR del Ministerio	ud.	2,00	0,00	0,00%
		N.º de informes web revisados	ud.	80,00	90,00	100,00%
		N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	ud.	737,00	128,00	17,37%
		N.º de protocolos de inspección	ud.	2,00	0,00	0,00%
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud.	15,00	12,00	80,00%
		1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	1.10.9.5.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	Borrador de cuestionario art. 21 2003/87/CE (N.º)	ud.	1,00
N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	ud.			3,00	3,00	100,00%
N.º de informes sobre actuación de verificadores y borrador de cuestionario art. 72 Re-	ud.			7,00	8,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		giamento				
		N.º de informes técnicos sobre informes de mejora	ud.	70,00	51,00	72,86%
		N.º de planes de seguimiento o pliegos de exclusión elaborados	ud.	35,00	51,00	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud.	26,00	40,00	100,00%
1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	1.10.9.7.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección	ud.	110,00	98,00	89,09%
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud.	5,00	1,00	20,00%
1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	1.10.9.8.1.- Consultoría seguimiento y control de vertidos	N.º de documentos elaborados	ud.	50,00	47,00	94,00%
	1.10.9.8.2.- Asesoramiento técnico en materia de prevención y control ambiental	Porcentaje de ejecución respecto a lo planificado (%)	%	50,20	32,50	64,74%
1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	1.10.11.1.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	N.º documentos digitalizados (calidad del suelo)	ud.	215,00	179,00	83,26%
		N.º documentos digitalizados (residuos)	ud.	15220,00	16199,00	100,00%
1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	1.10.11.2.1.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	N.º documentos grabados (calidad del suelo)	ud.	215,00	181,00	84,19%
		N.º documentos grabados (RCDE)	ud.	125,00	125,00	100,00%
		N.º documentos grabados (residuos)	ud.	14360,00	22622,00	100,00%
1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	1.10.11.3.1.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	N.º horas (RCDE)	horas	303,00	270,50	89,27%
		N.º horas (residuos)	horas	840,00	840,00	100,00%
1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	1.10.12.1.1.- Validación de datos referentes a residuos	N.º documentos elaborados	ud.	10,00	8,00	80,00%
1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	1.10.12.2.1.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos elaborados	ud.	1,00	1,00	100,00%
1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR	1.10.12.3.1.- Validación de datos en materia de PRTR	N.º notificaciones PRTR analizadas	ud.	571,00	572,00	100,00%
1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	1.10.12.4.1.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º documentos elaborados	ud.	63,00	71,00	100,00%
1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	1.10.12.5.1.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º informes de notificación analizados	ud.	125,00	125,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	N.º documentos elaborados	ud.	29,50	35,50	100,00%
1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	1.11.1.2.1.- Elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima	N.º documentos elaborados	ud.	2,00	2,25	100,00%
	1.11.1.2.2.- Asesoramiento técnico y desarrollo de aplicaciones para determinados registros administrativos	N.º documentos elaborados	ud.	3,00	1,50	50,00%
1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	1.11.1.3.1.- Asesoramiento técnico para mejora de aplicación web para inventarios de emisiones municipales	N.º documentos elaborados	ud.	2,00	1,50	75,00%
1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	1.11.1.4.1.- Consultoría interna en materia de cambio climático	N.º documentos elaborados	ud.	7,00	9,00	100,00%
1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	1.13.1.1.1.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Baena (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,00	5,00	5,00%
1.13.1.3.- Redacción de proyectos civiles e industriales	1.13.1.3.1.- Proyecto de sellado de vertedero en Dehesa Viejas (Granada)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,00	100,00	100,00%
	1.13.1.3.2.- Redacción del proyecto de sellado de vertedero de inertes en Alcalá de los Gazules (Cádiz)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,00	50,00	50,00%
1.13.2.2.- Gestión de obras de restauración medioambiental	1.13.2.2.1.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CLAUSURA DE LA BALSA DE ESTÉRILES Y SU INTEGRACIÓN EN EL MEDIO NATURAL. FASE 3. ANTIGUO COMPLEJO MINERO DE SOTIEL CORONADA. CALAÑAS (HUELVA)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,00	5,00	5,00%
	1.13.2.2.2.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO DEGRADADO POR MINERÍA METÁLICA "CEMENTACIÓN LAS VIÑAS", EN SOTIEL-CORONADA. CALAÑAS (HUELVA).	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,00	0,00	0,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.13.2.3.- Mantenimiento y control medioambiental de antiguas instalaciones mineras	1.13.2.3.1.- MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD MINERA Y CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES EN EL ANTIGUO COMPLEJO MINERO DE "MINAS DE ALMAGRERA" EN SOTIEL CORONADA EN CALAÑAS (HUELVA)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100,00	100,00	100,00%
1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	1.14.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de la Agencia	N.º informes de seguimiento	ud.	3,00	2,00	66,67%
	1.14.1.1.2.- Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión	N.º informes de seguimiento	ud.	3,00	2,00	66,67%
	1.14.1.1.3.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción	N.º informes de seguimiento	ud.	4,00	2,00	50,00%
	1.14.1.1.4.- Diseño e implantación del Cuadro de Mandos	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%	20,00	5,00	25,00%
1.14.1.2.- Gestión de tarifas	1.14.1.2.1.- Gestión de Tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.	77,00	1800,00	100,00%
1.14.2.1.- Consultorías, inventarios, diagnósticos, estudios, memorias u otros informes técnicos de asesoramiento derivados del desarrollo y puesta en marcha de la planificación con incidencia ambiental	1.14.2.1.1.- Consultorías, inventarios, diagnósticos, estudios, memorias u otros informes técnicos de asesoramiento derivados del desarrollo y puesta en marcha de la planificación con incidencia ambiental	N.º de estudios/memorias/informes realizados	ud.	6,00	12,00	100,00%
1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	1.14.2.3.1.- Elaboración de la estrategia y planificación de las actuaciones a realizar en la red de VVPP Andaluzas	Informes entregados	ud.	1,00	1,00	100,00%
	1.14.2.3.2.- Servicio para la puesta en marcha y desarrollo de las medidas del plan de la corona forestal de Doñana	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80,00	83,33	100,00%
	1.14.2.3.3.- Adecuación del Plan Forestal Andaluz (PFA) Horizonte 2021 y Memorias anuales seguimiento PMA-PFA 2016 2017	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	25,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.14.2.3.4.- Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	25,00	3,51	14,04%
	1.14.2.3.5.- Revisión y adecuación de instrumentos de planificación de espacios naturales de la	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	10,00	(vacío)	NO EVALUABLE

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	red Natura 2000					
	1.14.2.3.6.- Seguimiento de indicadores RN2000 y estándares de buena gestión	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	10,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.14.2.3.7.- Soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	100,00	94,00	94,00%
	1.14.2.3.8.- Evaluación de Servicios Ecosistémicos	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	25,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.14.2.3.9.- Actuaciones consultoría ejecución plan de conectividad ecológica ¿ 2018	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	25,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	1.14.2.3.10.- EMPOWERING	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	100,00	100,00	100,00%
1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.1.- Promoción de la I+D+i	n.º de actuaciones encaminadas a promover posibilidades de I+D+i	ud.	3,00	3,00	100,00%
	1.15.1.1.2.- Dinamización y Relación con Agentes del Conocimiento	N.º de Análisis y propuestas para establecer relaciones con diferentes Agentes del Conocimiento en Andalucía.	ud.	4,00	5,00	100,00%
1.15.1.2.- Puesta en valor de la experiencia y conocimiento generados en la ejecución de actuaciones ambientales y en el levantamiento y gestión de información ambiental	1.15.1.2.1.- LIFE ADAPTAMED	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	19,50	19,50%
1.15.1.4.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	1.15.1.4.1.- Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible LIFEWATCH	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
1.15.1.5.- Desarrollo de Laboratorios Virtuales (entornos virtuales de investigación) en los ámbitos de la biodiversidad, el cambio global, y el territorio	1.15.1.5.1.- Desarrollo de una plataforma para la creación de Laboratorios Virtuales conforme con las directrices del proyecto Lifewatch	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	85,00	85,00%
1.15.1.6.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección euro-	1.15.1.6.1.- Knowledge Inventory for hydrogeology research	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
	1.15.1.6.2.- H2020 ECOPOTENTIAL	Grado de avance de la Planificación (%)	%	80,00	80,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
pea.	1.15.1.6.3.- -EFAS 2º GENERACION	Grado de avance de la Planificación (%)	%	60,00	60,00	100,00%
1.15.1.7.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.7.1.- Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	N.º de actuaciones encaminadas a dar a conocer las posibilidades de I+D+i aplicadas a procesos internos	ud.	3,00	4,00	100,00%
1.15.1.8.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	1.15.1.8.1.- Convenio AMAYA-CAIXA	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	58,00	58,00%
	1.15.1.8.2.- CONVENIO AMAYA-LA CAIXA (II)	Grado de avance de la Planificación (%)	%	80,00	12,00	15,00%
1.15.1.9.- Desarrollo de vehículos no tripulados, sensores y otras nuevas tecnologías para seguimiento del Medio Ambiente	1.15.1.9.1.- Puesta en marcha de la unidad de drones	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	1.15.2.1.1.- Observación del Territorio	N.º Contenidos de información de Observación del territorio Integrados	ud.	40,00	82,00	100,00%
		N.º Planes de Observación (monitorización) del territorio o Trabajos de Soporte a la Gestión en los que se participa	ud.	2,00	3,25	100,00%
		N.º Redes de monitorización (seguimiento Ambiental desarrolladas)	ud.	2,00	4,00	100,00%
		N.º Visores Web mantenidos	ud.	3,00	7,00	100,00%
	1.15.2.1.2.- Clima	N.º Promedio de días de retraso respecto al establecido mensual	ud.	1,00	2,67	100,00%
	1.15.2.1.3.- Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía:SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)	N.º polígonos revisados	ud.	250000,00	516217,00	100,00%
		N.º sistemas que utilizan la información	ud.	2,00	26,00	100,00%
	1.15.2.1.4.- Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	N.º aplicaciones que utilizan información del sistema de intervisibilidad	ud.	3,00	3,00	100,00%
		N.º de elementos integrados en SCIPA	ud.	2,00	3,00	100,00%
		N.º Escenarios actualizados al quinto informe IPCC	ud.	40,00	40,00	100,00%
Porcentaje sensores funcionales en red micrometeorológica Córdoba		%	100,00	25,00	25,00%	
1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental	1.15.2.2.1.- Diseño técnico y soporte Tecnológico	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	80,00	80,00%
	1.15.2.2.2.- Desarrollos	N.º aplicaciones desarrolladas y mantenidas	ud.	5,00	6,00	100,00%
	1.15.2.2.3.- Infraestructura y Sistemas	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	114,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	1.15.2.3.1.- Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	146,00	100,00%
		Incremento del número de contenidos nuevos, y actualización de los existentes	ud.	140,00	205,00	100,00%
	1.15.2.3.2.- Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	113,09	100,00%
		N.º de Servicios OGC creados	ud.	84,00	95,00	100,00%
		N.º de Servicios OGC gestionados y mantenidos	ud.	2493,00	2511,00	100,00%
1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	1.15.2.4.1.- Conexión con la Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)	N.º de conexiones con otras IDE	ud.	7,00	7,00	100,00%
		N.º de Contenidos incluidos en catálogos de la IDE Andalucía	ud.	4150,00	4197,00	100,00%
1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	1.15.3.1.1.- REDIAM Atiende	Atención de solicitudes de información en plazo	ud.	500,00	500,00	100,00%
		N.º de jornadas formativas	ud.	64,00	68,00	100,00%
	1.15.3.1.2.- Difusión y Comunicación en la REDIAM	N.º de contenidos de comunicación publicados	ud.	470,00	716,00	100,00%
		N.º de sitios web de difusión y comunicación mantenidos (actualización >=7 días)	ud.	5,00	5,00	100,00%
1.15.3.1.3.- Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	Grado de avance elaboración IMA	%	100,00	100,00	100,00%	
1.16.1.1.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	1.16.1.1.1.- Reducción de Accidentes	N.º accidentes laborales acumulado	ud.	375,00	318,00	100,00%
	1.16.1.1.2.- Plan ¿Visión 0 Accidentes¿	Grado de avance del Plan ¿Visión 0 Accidentes¿	%	90,00	46,00	51,11%
	1.16.1.1.3.- Plan de la Cultura Preventiva	Grado de avance del Plan de ¿Cultura Preventiva¿	%	90,00	83,00	92,22%
	1.16.1.1.4.- Acción Preventiva (PAP)	Grado de avance del Plan de ¿Acción Preventiva¿	%	75,00	72,00	96,00%
1.16.1.2.- Salud Laboral	1.16.1.2.1.- Plan ¿Empresa Saludable¿	Grado de avance del Plan ¿Empresa Saludable¿	%	75,00	64,00	85,33%
	1.16.1.2.2.- Reconocimientos Médicos	N.º reconocimientos Médicos acumulados	ud.	5000,00	5181,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
1.16.2.1.- Cumplimiento y Mejora	1.16.2.1.1.- Gestión de Riesgos	Grado de avance del Plan de Riesgos	%	100,00	100,00	100,00%
	1.16.2.1.2.- Gestión del Cumplimiento	Grado de avance del Plan de Cumplimiento	%	100,00	100,00	100,00%
	1.16.2.1.3.- Gestión de Mejoras	Medidas comunicadas sobre el total de medidas dadas de alta	%	100,00	90,00	90,00%
		Verificación medidas implantadas	%	100,00	0,00	0,00%
	1.16.2.1.4.- Auditoría interna	Grado de avance del Plan de Auditorias	%	100,00	100,00	100,00%
1.16.2.2.- Gestión de Procesos	1.16.2.2.1.- Revisión y mejora de ¿Procesos, Normas e Instrucciones¿	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	73,00	73,00%
1.16.2.3.- Gestión Medioambiental	1.16.2.3.1.- Mantenimiento de Sistemas Certificados y Acreditados Medioambientales	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
	1.16.2.3.2.- Implantación del nuevo sistema de Gestión Medioambiental.	Grado de avance de la Planificación (%)	%	30,00	10,00	33,33%
1.16.2.4.- Gestión de la Calidad	1.16.2.4.1.- Mantenimiento de Sistemas Certificados y Acreditados	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
	1.16.2.4.2.- Implantación del nuevo sistema de Gestión de la Calidad	Grado de avance de la Planificación (%)	%	70,00	40,00	57,14%
1.16.3.1.- Responsabilidad social corporativa	1.16.3.1.1.- Convenio con La Caixa ¿O.T. Forestal 2018¿	Grado de avance de la Planificación (%)	%	60,00	60,00	100,00%
	1.16.3.1.2.- Talleres divulgativos de RSC	Grado de avance de la Planificación (%)	ud.	100,00	100,00	100,00%
	1.16.3.1.3.- Proyecto "Becas Amaya"	Grado de avance de la Planificación (%)	%	50,00	20,00	40,00%
	1.16.3.1.4.- Reto de Salud ¿Ciclogreen¿	Grado de avance de la Planificación (%)	%	50,00	50,00	100,00%
1.17.1.1.- Clusters	1.17.1.1.1.- EJECUCIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA DEL CLUSTER ANDALUZ DEL AGUA	GRADO DE AVANCE DE LA PREPARACIÓN DE LA JORNADA	%	100,00	100,00	100,00%
	1.17.1.1.2.- EJECUCIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA DEL CLUSTER VERDE ANDALUZ	GRADO DE AVANCE DE LA PREPARACIÓN DE LA JORNADA	%	100,00	100,00	100,00%
	1.17.1.1.3.- Fomentar la participación de todos aquellos agentes que aporten una visión de valor al Cluster del Agua. (Mesas de debate, Plataforma web, Redes sociales, Medios de comunicación, Reuniones periódicas)	ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN REALIZADAS	ud.	5,00	6,00	100,00%
	1.17.1.1.4.- Fomentar la participación de todos aquellos agentes que aporten una visión de valor	ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN REALIZADAS	ud.	5,00	15,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	al Cluster Verde. (Mesas de debate, Plataforma web, Redes sociales, Medios de comunicación, Reuniones periódicas)					
	1.17.1.1.14.- Puesta en marcha de medidas previas a la creación del cluster del agua detectadas en la/s jornada/s realizadas	Grado de avance en la implementación de medidas	%	100,00	90,00	90,00%
	1.17.1.1.15.- Puesta en marcha de medidas previas a la creación del cluster verde detectadas en la/s jornada/s realizadas	Grado de avance en la implementación de medidas	%	100,00	90,00	90,00%
1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	1.17.2.1.1.- Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
	1.17.2.1.2.- Evaluación de la situación actual de los Planes de Desarrollo Sostenible	Reuniones de lanzamiento de PDS	ud.	5,00	5,00	100,00%
	1.17.2.1.3.- Definición e implantación de mejoras en los PDS	Medidas de mejoras establecidas	ud.	4,00	2,50	62,50%
	1.17.2.1.4.- Seguimiento PDS	Cumplimiento en la entrega de Informes según Planificación (%)	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
1.17.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de Subvenciones y Ayudas en el medio forestal	1.17.4.1.1.- Apoyo técnico en la tramitación de subvenciones y ayudas.	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
1.18.1.1.- Impulso, consolidación, control y seguimiento de los Programas de Gestión Integral (PGI)	1.18.1.1.1.- Promoción, divulgación y satisfacción de las bondades del modelo PGI	Grado de satisfacción de los ayuntamientos con montes PGI en su término municipal	%	6,00	6,00	100,00%
		N.º acciones de promoción y divulgación de PGI	ud.	8,00	8,00	100,00%
	1.18.1.1.4.- Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	N.º Programas anuales PGI elaborados	ud.	7,00	7,00	100,00%
	1.18.1.1.5.- Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	N.º Memorias de seguimiento PGI elaboradas	ud.	7,00	7,00	100,00%
	1.18.1.1.6.- Impulso y consolidación de tejido empresarial	Incremento del número de licitadores en procedimientos de contratación en PGI (%)	%	5,00	5,01	100,00%
	1.18.1.1.7.- Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los produc-	Volumen de reinversión en montes PGI (€)	€	300000,00	193748,34	64,58%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	tos					
	1.18.1.1.8.- Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	Grado de avance del PGI de Almería (%)	%	75,00	27,76	37,01%
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%)	%	75,00	18,19	24,25%
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%)	%	75,00	80,07	100,00%
		Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%)	%	75,00	23,19	30,92%
		Grado de avance del PGI de Huelva (%)	%	75,00	19,55	26,07%
		Grado de avance del PGI de Jaén (%)	%	75,00	59,13	78,84%
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%)	%	75,00	82,92	100,00%
1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	1.19.1.1.1.- Control, seguimiento y gestión de las empresas participadas y UTE	Actuación activa en Consejos de administración, Juntas generales y Comités Gestores de empresas participadas. (N.º)	ud.	32,00	38,00	100,00%
		Contactos y reuniones periódicas con los responsables de cada participada (N.º)	ud.	66,00	70,00	100,00%
		Cumplimiento en la entrega de Informes según Planificación (%)	%	100,00	200,00	100,00%
	1.19.1.1.2.- Puesta en marcha de medidas de inversión o desinversión acordadas por el DG en los Comités de participadas.	Grado de cumplimiento de las medidas aprobadas	%	100,00	98,00	98,00%
	1.19.1.1.3.- Servicios de apoyo a la participación en sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, consorcios, clusters..	Grado de respuesta en los servicios solicitados	%	100,00	100,00	100,00%
1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	1.19.2.1.1.- Suministro de madera aserradero de Fiñana 2016-2017	Cantidad de suministro	t	22000,00	2411,36	10,96%
	1.19.2.1.2.- Ejecución del plan de desarrollo corporativo	Grado de avance en el cumplimiento del plan de desarrollo corporativo	%	100,00	80,00	80,00%
	1.19.2.1.5.- Prestación de servicios de complejidad a Junta de Andalucía	GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS	%	100,00	80,00	80,00%
		Propuestas de Encargos/Convenios/Contratos	ud.	2,00	(vacío)	NO EVALUABLE
1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia	1.19.3.1.1.- Servicio de prospectiva, información y seguimiento de oportunidades de participación	Consortorios constituidos frente al total promovidos	%	50,00	42,86	85,72%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
en proyectos con financiación exterior	en programas europeos.					
		Grado de participación en iniciativas frente al total de las promovidas	%	50,00	75,00	100,00%
	1.19.3.1.2.- Capitalizar el conocimiento sobre instrumentos para obtención de financiación de proyectos internacionales.	Sesiones informativas-formativas	ud.	2,00	2,00	100,00%
	1.19.3.1.3.- Elaboración de criterios organizativos y de selección para la participación en proyectos internacionales	GRADO DE AVANCE DEL DOCUMENTO CON RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN	%	40,00	40,00	100,00%
1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	1.19.3.2.1.- Asesoramiento a la CMAOT en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional.	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	%	100,00	82,00	82,00%
2.1.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.1.- Organización actos institucionales Medida 761	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.1.1.2.- Organización actos institucionales Medida 124	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.1.1.3.- Organización Ferias de Caza 2018	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.1.1.4.- Seminario sobre especies exóticas	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.1.1.5.- Organización de actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	100,00	100,00%
	2.1.1.1.6.- Organización actos institucionales ITI de Cádiz	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.1.1.7.- Divulgación vía Señalización INFOCA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
2.1.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	2.1.2.1.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	Eficacia de adaptación ejemplares (%)	%	100,00	100,00	100,00%
		Ejemplares lince mantenido centro (UD)	ud.	42,50	44,58	100,00%
		Éxito de gestación (%)	%	87,20	83,30	95,53%
		Éxito de preparación de cachoros (%)	%	100,00	100,00	100,00%
		Éxito reproductor (UD)	ud.	9,00	6,00	100,00%
		Parejas formadas (UD)	ud.	6,00	6,00	100,00%
		Tasa prolificidad (N.º)	ud.	2,68	2,00	74,63%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
2.1.2.2.- RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LINCE IBÉRICO. LIFE10NAT/ES/000570.	2.1.2.2.1.- LIFE + IBERLINCE	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
2.1.2.3.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico 2018	2.1.2.3.1.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico 2018	Grado de avance de la Planificación (%)	%	100,00	100,00	100,00%
2.1.3.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos para la ejecución de los programas de mejora y conservación de los recursos naturales/VVPP	2.1.3.1.1.- Redacción de Proyectos Técnicos en Medio Natural	N.º proyectos entregados	ud.	58,00	56,00	96,55%
2.1.3.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.3.2.1.- Redacción de proyectos en la ejecución de la ITI de Cádiz	N.º proyectos entregados	ud.	3,00	3,00	100,00%
	2.1.3.2.2.- Edición de Documentos	N.º documentos entregados	ud.	5,00	8,00	100,00%
2.1.3.3.- Elaboración de Documentos técnicos para actuaciones en el medio natural	2.1.3.3.1.- Elaboración de Documentos técnicos para actuaciones en el medio natural	N.º documentos entregados	ud.	14,00	8,00	57,14%
2.1.4.1.- Consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	2.1.4.1.1.- Consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	N.º proyectos redactados	ud.	1,00	1,00	100,00%
2.1.4.2.- Direcciones de obras en proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	2.1.4.2.1.- Direcciones de obras en proyectos de señalización y dotación interpretativa en equipamientos de uso público	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
2.1.4.3.- Elaboración de documentos técnicos para uso público	2.1.4.3.1.- Elaboración de documentos técnicos para uso público	N.º documentos técnicos elaborados	ud.	4,00	(vacío)	NO EVALUABLE
2.1.4.4.- Dirección facultativa en proyectos de uso público	2.1.4.4.1.- Dirección de Obra en obras de Uso Público EENN	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
2.1.5.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en actuaciones en el Medio Natural	2.1.5.1.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en actuaciones en el Medio Natural/VVPP	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	1,00	2,00	100,00%
2.1.5.2.- Direcciones de obra en proyectos del Medio Natural	2.1.5.2.1.- Dirección de Obra en proyectos del Medio Natural	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	5,00	1,00	20,00%
	2.1.5.2.2.- Dirección de Obra del CEDEFO de Ca-	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	zorla					
2.1.5.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.5.3.1.- Dirección de obras en la ejecución ITI de Cádiz	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud.	3,00	1,00	33,33%
2.1.6.1.- Coordinación de seguridad y salud en obras en el Medio Natural y aprovechamiento forestales	2.1.6.1.1.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras activas de la DGMNYYEPP	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	30,00	56,00	100,00%
	2.1.6.1.2.- Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos activos	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.6.1.3.- Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos forestales activos	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	60,00	73,00	100,00%
	2.1.6.1.4.- Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios	N.º Reuniones CAE	ud.	3,00	4,00	100,00%
2.1.6.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en otras obras nombradas por la CMAyOT	2.1.6.2.1.- Coordinación de Seguridad Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz	N.º coordinaciones	ud.	1,00	1,00	100,00%
	2.1.6.2.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias (2016-2018)	N.º coordinaciones	ud.	8,00	17,00	100,00%
	2.1.6.2.3.- Coordinación de Seguridad y Salud en las obras de Uso Público en EENN	N.º coordinaciones	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.6.2.4.- Coordinación de Seguridad y Salud en la retirada de Amianto	N.º de actuaciones y CAE	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.6.2.5.- Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del CEDEFO de Cazorla. Jaén.	N.º coordinaciones	ud.	1,00	(vacío)	NO EVALUABLE
	2.1.6.2.6.- CSS y CAE infraestructuras presas (Fase II)	N.º coordinaciones	ud.	30,00	31,00	100,00%
	2.1.6.2.7.- Coordinación de Seguridad y Salud para el mantenimiento y conservación de la red piezométrica y forométrica de las tres demarcaciones intracomunitarias andaluzas	N.º coordinaciones	ud.	4,00	2,00	50,00%
2.1.7.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	2.1.7.1.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	%	85,42	84,58	99,02%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	2.1.7.1.2.- Certificación forestal de montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	N.º visitas de seguimiento	ud.	24,00	18,00	75,00%
2.1.7.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	2.1.7.2.1.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	%	85,00	85,00	100,00%
	2.1.7.2.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	N.º auditorías internas	ud.	9,00	9,00	100,00%
2.1.7.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	2.1.7.3.1.- Certificación Forestal de montes públicos que no son de la Junta de Andalucía	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	%	100,00	90,00	94,74%
2.1.7.4.- Gestión forestal en montes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	2.1.7.4.1.- Gestión Forestal en Sierra de Filabres. Almería	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	%	85,00	(vacío)	NO EVALUABLE
2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	2.2.1.1.1.- Boletines digitales de periodicidad mensual "amaya"	N.º Boletines publicados	%	100,00	75,00	75,00%
	2.2.1.1.2.- Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campera AMAYA,¿).	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	%	100,00	125,00	100,00%
	2.2.1.1.3.- Publicación de noticias en el Portal del Empleado	N.º Publicaciones sobre el total de publicaciones programadas	%	100,00	162,67	100,00%
	2.2.1.1.4.- Protocolo de información y comunicación desde la Dirección (resumen de Comité y desayunos con el DG)	N.º resúmenes sobre el total de resúmenes programados	%	100,00	11,08	11,08%
	2.2.1.1.5.- Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAYA	N.º Planes de Comunicación Específicos sobre el total de planes de comunicación específicos programados	%	100,00	139,58	100,00%
	2.2.1.1.6.- Nuevo Portal del Empleado	Grado de Avance en la implementación del Portal	%	92,00	100,00	100,00%
	2.2.1.1.7.- Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA	N.º Planificaciones	ud.	3,00	3,92	100,00%
	2.2.1.1.8.- Redacción y aprobación del Plan de Comunicación AMAYA	Grado de Avance (%)	%	100,00	85,00	85,00%
2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coord.	2.2.2.1.1.- Elaboración de Notas de prensa	N.º notas de prensa sobre el total de notas	%	100,00	73,33	73,33%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
dinación con Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.		de prensa programadas				
	2.2.2.1.2.- Mantenimiento y actualización de noticias en la web	N.º noticias web sobre el total de noticias web programadas	%	100,00	100,00	100,00%
	2.2.2.1.3.- Redacción y Publicación de la Memoria de AMAYA	Grado de avance en la redacción	%	100,00	62,00	62,00%
	2.2.2.1.4.- Redacción del Boletín Forestal de la Dirección General de Gestión del Medio Natural	N.º Boletines Forestales sobre el total de boletines forestales programados	%	100,00	89,58	89,58%
	2.2.2.1.5.- Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	Métrica RRSS Facebook	ud.	348,00	297,00	85,34%
		Métrica RRSS Instagram	ud.	32,00	3,00	9,38%
		Métrica RRSS Twitter	ud.	348,00	309,00	88,79%
Métrica RRSS Youtube		ud.	22,00	30,00	100,00%	
RRSS Activas de AMAYA		ud.	4,00	4,00	100,00%	
2.2.3.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	2.2.3.1.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	N.º Informes a solicitudes evacuados fuera de plazo	ud.	0,00	0,00	100,00%
		N.º Solicitudes de información recibidas	ud.	23,00	19,00	82,61%
		Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	días	20,00	19,00	95,00%
2.3.1.1.- Consultivo	2.3.1.1.1.- Gestión y seguimiento de Informes	Grado de Cumplimiento de Plazo Medio en evacuación de informes (%)	%	100,00	(vacío)	NO EVALUABLE
		Grado de Evacuación informes con respecto a lo planificado (horas dedicadas/horas planificadas)*100	%	30,00	30,00	100,00%
		N.º Informes evacuados	ud.	446,00	1086,00	100,00%
	2.3.1.1.2.- Asesoramiento jurídico	Grado de Asesoramientos con respecto a lo planificado (horas dedicadas/horas planificadas)*100	%	30,00	30,00	100,00%
	2.3.2.1.- Contencioso	2.3.2.1.1.- Gestión y seguimiento de Pleitos	Grado de externalización	%	33,00	25,20
2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	2.4.1.1.1.- Auditoría de cuentas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100,00	100,00	100,00%
	2.4.1.1.2.- Control transferencias de financiación	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100,00	80,00	80,00%
2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	2.4.1.2.1.- Auditoría de cumplimiento	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100,00	100,00	100,00%
	2.4.1.2.2.- Control de gastos de personal	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100,00	100,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
2.4.1.3.- Auditoría de programas	2.4.1.3.1.- Auditoría de programas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100,00	100,00	100,00%
2.4.1.4.- Mesas de contratación	2.4.1.4.1.- Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	%	100,00	100,00	100,00%
3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	3.1.1.1.1.- Realización de encuestas al personal de la Agencia para recopilar información.	Encuestas al personal de la Agencia para recopilar la información de la formación necesaria para la redacción del Plan. Año 2018 y 2019	%	80,00	100,00	100,00%
	3.1.1.1.2.- Disponer de actuaciones formativas	Disponer de actuaciones formativas para cubrir 20h anual de promedio por trabajador	%	80,00	100,00	100,00%
	3.1.1.1.3.- Evaluar el grado de satisfacción del alumnado	Grado de satisfacción del alumnado respecto a las acciones formativas impartidas (% satisfacción)	%	80,00	85,74	100,00%
	3.1.1.1.4.- Redactar la Propuesta del Plan de Formación del 2019	Redacción del Plan de Formación del año 2019.	%	100,00	100,00	100,00%
3.1.1.2.- Evaluación del desarrollo personal	3.1.1.2.1.- Realizar las evaluaciones de desarrollo personal	Evaluaciones realizadas por los responsables respecto al programa de desarrollo personal	%	100,00	100,00	100,00%
	3.1.1.2.2.- Grado de avance de la propuesta de la nueva evaluación de desempeño	Grado de avance en la elaboración de una nueva propuesta de evaluación del desempeño para la negociación con los representantes de los trabajadores	%	100,00	100,00	100,00%
3.1.1.3.- Gestión de la acción sindical	3.1.1.3.1.- Gestión de la acción sindical	Horas sindicales consumidas por sindicatos	%	100,00	72,00	72,00%
		Reuniones de la Dirección con Comités de Empresa, Comités Seguridad y Salud (reuniones celebradas /reuniones totales obligatorias)	ud.	60,00	86,00	100,00%
3.1.1.4.- Gestión y Revisión de planes de igualdad y contra el acoso	3.1.1.4.1.- Gestión y Revisión de planes de igualdad y contra el acoso	Actuaciones realizadas por parte del equipo de prevención frente al acoso ó clima laboral respecto a las detectadas (actuaciones realizadas / presentadas)	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado Avance de la revisión del plan de igualdad	%	85,00	50,00	58,82%
		Grado de cumplimiento del eje de selección interna/externa (en categorías subrepresentación)	%	100,00	100,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		tadas)				
		Grado de cumplimiento en el eje de formación (ejecución de acciones formativas en categorías subrepresentadas)	%	100,00	85,00	85,00%
3.1.1.5.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	3.1.1.5.1.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	Grado de avance en el Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	%	80,00	60,00	75,00%
		Volumen de personas asesoradas en el proceso	%	75,00	(vacío)	NO EVALUABLE
3.1.1.6.- Selección de personas	3.1.1.6.1.- Selección de personas	Diseño de la nueva Norma	%	100,00	85,00	85,00%
		Grado de gestión de la autorización de la contratación temporal para emergencias	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de gestión de la convocatoria	%	100,00	100,00	100,00%
		Tramitación de la tasa de reposición	%	100,00	100,00	100,00%
3.1.2.1.- Cotización a la Seguridad Social y trámites relativos a la gestión del IRPF	3.1.2.1.1.- Cotización a la Seguridad Social y trámites relativos a la gestión del IRPF	Cumplimiento de fechas de envío de IRPF, antes del día 15 del mes vencido a RRFF	%	100,00	100,00	100,00%
		Cumplimiento de fechas de envío de los seguros sociales, antes del 25 de cada mes vencido a RRFF	%	100,00	100,00	100,00%
3.1.2.2.- Elaboración de nóminas	3.1.2.2.1.- Elaboración de nóminas	Cierre interno de nóminas del personal de Estructura e Infoca 3 días antes del final de cada mes	%	100,00	79,17	79,17%
		Cierre interno de nóminas del personal de Operarios 3 días primeros de cada mes	%	100,00	100,00	100,00%
		Correctivas en la elaboración de las nóminas de cada mes en ese mes	%	100,00	100,00	100,00%
3.1.2.3.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de contratos	3.1.2.3.1.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de contratos	Cumplimiento de plazos de notificación a la Seguridad Social	%	100,00	73,29	73,29%
		Cumplimiento de plazos de notificación al SAE	%	100,00	86,75	86,75%
3.1.2.4.- Gestión de movilidad interna	3.1.2.4.1.- Gestión de movilidad interna	Diseño de la trazabilidad para la implantación en Peoplesoft	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de uso en peoplesoft del workflow de	%	100,00	0,00	0,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		movilidad				
3.1.2.5.- Gestión del régimen disciplinario	3.1.2.5.1.- Gestión del régimen disciplinario	Grado de gestión del expediente dentro del plazo de prescripción establecido en el EBEP	%	100,00	100,00	100,00%
3.2.1.1.- Gestión de contratos	3.2.1.1.1.- Tramitación de contratos introduciendo nuevas fórmulas que permitan reducir los tiempos de tramitación	Contratos centralizados	ud.	6,00	9,00	100,00%
		Licitaciones electrónicas	SI/NO	1,00	0,00	0,00%
		Volumen de expedientes con criterios o condiciones sociales, medioambientales o innovadores.	ud.	5,00	1,00	20,00%
3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.1.- Establecimiento de medidas para el mantenimiento técnico legal en los centros e instalaciones	Cálculo del indicador del seguimiento e informe de conclusiones	ud.	8,00	2,00	25,00%
		Remisión de Informes de seguimiento de las Gerencias	ud.	8,00	7,00	87,50%
		Sesiones formativas	ud.	3,00	0,00	0,00%
3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	3.3.2.1.1.- Seguimiento Almacenes	Informe Actualización de inventarios	ud.	1,00	1,00	100,00%
		Informe Índice de rotación	ud.	2,00	2,00	100,00%
	3.3.2.1.2.- Seguimiento de Flota	Informe Grado de uso.	ud.	1,00	1,00	100,00%
		Informe Vehículos destacado por consumo.	ud.	2,00	2,00	100,00%
	3.3.2.1.3.- Seguimiento Maquinaria	Informe coste de reparación de maquinaria por trabajador	ud.	1,00	1,00	100,00%
		Informe maquinas equivalentes no utilizadas por reservas caducadas	ud.	1,00	1,00	100,00%
3.3.2.2.- Gestión de servicios	3.3.2.2.1.- Seguimiento de consumos sostenibles (compra y reciclado de papel,)	Informe de consumo	ud.	1,00	1,00	100,00%
3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	3.4.1.1.1.- Elaboración de presupuestos	Cumplimiento del calendario de elaboración del presupuesto marcado por Hacienda	ud.	2,00	2,00	100,00%
	3.4.1.1.2.- Informes de ejecución presupuestaria	Emisión de informes sobre el grado de avance de ejecución presupuestaria	ud.	12,00	12,00	100,00%
	3.4.1.1.3.- Seguimiento presupuestario con coordinaciones y direcciones	Celebración de reuniones informativas sobre avance presupuestario	ud.	12,00	5,00	41,67%
3.4.1.2.- Presentación de declaraciones fiscales	3.4.1.2.1.- Presentación de declaraciones fiscales	Grado de cumplimiento de calendario fiscal	%	100,00	100,00	100,00%
3.4.2.1.- Contabilidad financiera	3.4.2.1.1.- Aplicación de operaciones de cierre	Aplicación de las operaciones de cierre men-	ud.	12,00	12,00	100,00%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
	contable	sual previstas				
	3.4.2.1.2.- Envío de información a través de CIMCA.	Grado de cumplimiento de envíos de fichas mensuales según calendario CIMCA, en plazo.	%	100,00	99,33	99,33%
3.4.2.2.- Coordinación y justificación de Fondos Europeos	3.4.2.2.1.- Revisión interna de documentación de los pagos	Grado de revisión interna de la documentación	%	100,00	100,00	100,00%
	3.4.2.2.2.- Propuesta de verificación	Grado de propuesta de verificación de pagos cofinanciados con fondos europeos, sobre documentación revisada previamente	%	90,00	100,00	100,00%
3.4.2.3.- Gestión de tesorería	3.4.2.3.1.- Pago a Proveedores	Periodo Medio de Pago de las obligaciones a Proveedores.	días	30,00	16,95	100,00%
	3.4.2.3.2.- Pago Nominas y SS	Cumplimiento de fechas de envío de IRPF según calendario	%	100,00	100,00	100,00%
	3.4.2.3.3.- Pago Seguros Sociales	Cumplimiento de fechas de envío de los seguros sociales según calendario	%	100,00	100,00	100,00%
3.5.1.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Documento aprobado por la Dirección	%	100,00	98,00	98,00%
		Grado de Ejecución o implantación del Plan estratégico en función del plan de trabajo aprobado	%	5,00	5,00	100,00%
	3.5.1.1.2.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	Documento aprobado por el Comité de Dirección	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de desviación sobre el plan inicial en función del número de proyectos nuevos	%	15,00	15,00	100,00%
	3.5.1.1.3.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas de Información Corporativa	Documento aprobado por el Comité de Dirección	%	100,00	100,00	100,00%
		Grado de desviación sobre el plan inicial en función del número de proyectos nuevos	%	15,00	15,00	100,00%
	3.5.1.1.4.- Gestión y control de las adquisiciones	Contratos licitados a tiempo sobre el total de contratos anuales	%	85,00	77,78	91,51%
		Grado de facturación conformada sobre la prevista	%	90,00	90,00	100,00%
3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Impresión	%	95,00	85,54	90,04%

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR ACTUACIÓN	UNIDAD	VALOR OBJETIVO ANUAL	VALOR EJECUTADO 2018	GRADO DE EJECUCIÓN
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Ordenadores	%	95,00	94,47	99,44%
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Sistemas	%	95,00	93,09	97,99%
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Telefonía	%	95,00	87,98	92,61%
	3.5.2.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera 2018	%	70,00	70,75	100,00%
3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de otros Proyectos	%	95,00	88,93	93,61%
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Peoplesoft	%	95,00	88,70	93,37%
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de SAP	%	95,00	77,97	82,07%
	3.5.3.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC	Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera 2018	%	70,00	78,72	100,00%
3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.1.- Migración de las TIC de INFOCA	Grado de Avance sobre calendario planificado y aprobado entre Amaya y CMAyOT	%	60,00	60,00	100,00%
	3.5.4.1.2.- Servicio de Soporte y Mantenimiento de las TIC de INFOCA	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas	%	95,00	166,50	100,00%
	3.5.4.1.3.- Desarrollo de nuevo Sistema de Información para la gestión integral de emergencias	Grado de Avance sobre calendario planificado y aprobado entre Amaya y CMAyOT	%	60,00	60,00	100,00%
	3.5.4.1.4.- Definición e instalación de nuevos puestos de mando de INFOCA	Grado de Avance sobre calendario planificado y aprobado entre Amaya y CMAyOT	%	60,00	30,00	50,00%
	3.5.4.1.5.- Mejora de la prevención y detección de incendios forestales mediante tecnología FIWARE	Grado de Avance sobre calendario planificado y aprobado entre Amaya y CEEC	%	60,00	60,00	100,00%