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INTRODUCCION

La unidad basica de actuacion de las entidades sociales en general, incluyendo aquellas
que trabajan en la insercién laboral de colectivos en riesgo de exclusion, son los proyectos
y cada afio son mas numerosas las ONG de caracter social que presentan solicitudes de
financiacién a entidades publicas y privadas para conseguir los recursos necesarios con los
que poder llevar a cabo tales proyectos y programas.

La valoracién de dichas solicitudes pone de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad
de muchas de estas iniciativas ya que, en muchas ocasiones, se trata de buenos proyectos
que no se formulan de acuerdo a los requerimientos técnicos exigidos en las Bases que
regulan las distintas Convocatorias de Ayuda.

Esta débil formulacién, ademas de dificultar la labor del valorador que en muchas ocasio-
nes la Unica informacién que tiene del proyecto es la que se recoge en el documento en el
que se formula, puede influir también de forma negativa en la gestién del propio proyecto
asi como en su posterior seguimiento y evaluacion. La confusion entre objetivos, resultados
y actividades, la mala planificacion de las actividades o la falta de cuantificacion de los indi-
cadores, puede tener una importante repercusion en el momento de la ejecucion dificultan-
do enormemente su evaluacién ante la ausencia de una linea de base fiable que permita
medir el logro de los resultados previstos.

La constatacion de esta realidad fue la razén que justificd el que la Fundacion Luis Vives
disefara de un programa especifico de apoyo dirigido al fortalecimiento institucional de las
entidades no lucrativas que tuviera, como uno de sus resultados, la mejora de la formula-
cion de las iniciativas presentadas a los organismos publicos y privados de forma tal que se
garantizara la correcta gestion y ejecucion de tales programas, asi como la posibilidad de
evaluar los resultados alcanzados. El establecimiento de un sistema de indicadores ade-
cuado posibilitara también el andlisis comparativo de la eficacia, eficiencia e impacto de los
proyectos.

Es en este marco en el que se ha escrito este libro, y el hecho de que sea precisamente la
“convocatoria de subvenciones” (con unas bases concretas y un formulario especifico) el
instrumento fundamental elegido por los organismos donantes para canalizar la concesion
de ayudas, reafirma su utilidad social y la del programa en el que se enmarca. De sus resul-
tados se podran beneficiar no sélo las ONG, sino también la propia Fundacién Luis Vives



que gestiona una convocatoria del Fondo Social Europeo, la Direccién General de Servicios
Sociales y Dependencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y cualquier otro orga-
nismo publico o entidad privada a la que se presenten proyectos para su financiacion.

La elaboracioén de este libro partié del andlisis exhaustivo de las solicitudes presentadas a las
dos Convocatorias del Fondo Social Europeo gestionadas hasta el afo 2004 a la Fundacién
Luis Vives con la intencion de detectar sus principales fortalezas y debilidades establecien-
do posibles correlaciones entre éstas y el tipo de ONG que presentan las solicitudes.

En total se analizaron 268 proyectos de los 681 presentados en las cuatro convocatorias de
la FLV lo que significa que la muestra ha estado integrada por 1 de cada 2,5 proyectos pre-
sentados. Destacar también que en la investigacién se incluyeron la totalidad de los pro-
yectos aprobados ademas de 25 proyectos presentados que finalmente no fueron valorados
por los técnicos por haber incumplido algun requisito sustancial como es el de haber entra-
do fuera del plazo previsto o no haberse adjuntado algunos de los documentos exigidos en
las bases. Con ello se queria corregir la posible desviacion que podria surgir en el supuesto
de que la calidad de estos proyectos fuese diferente a las de los proyectos valorados.

Con la finalidad de completar el andlisis se incluyeron los resultados de las valoraciones rea-
lizadas por los autores de proyectos presentados a otras convocatorias de entidades priva-
das. Se trataba de comprobar si habia diferencias sustanciales entre convocatorias. En total
se revisaron otros 160 proyectos identificandose las mismas incidencias que las detectadas
en el andlisis de las Convocatorias de la FLV lo que permitia concluir que las conclusiones
extraidas podian extrapolarse e otras convocatorias.

Realizada esta investigacion se procedio a la redaccion definitiva de este libro cuyo titulo,
“Manual de Ayuda para la Formulacion de Proyectos Sociales”, permite entrever cual es su
propésito que no es otro que servir de apoyo a las entidades no lucrativas en la formulacion
de sus proyectos, vayan a ser no presentados a una convocatoria especifica.

El Manual se estructura en tres capitulos. En el primero de ellos se hace una aproximacion
a la exclusion social, fenomeno creciente y preocupante en nuestra sociedad actual al punto
de que numerosas personas, grupos o colectivos se ven inmersos en un proceso de “des-
posesion de la ciudadania” o en una situacion de vulnerabilidad, bien sea por causas de ori-
gen econdémico, de origen social, de origen juridico y/o de caracter personal. Se parte de la
base de que los antiguos modelos de intervencion social y econémica que aportaban solu-
ciones aisladas o de caracter asistencial, no son ya Utiles para abordar esta la compleja pro-

blematica debiendo darse una respuesta integral, personalizada - el protagonista y el obje-
to del proceso de inclusion ha de ser el propio interesado y sus circunstancias - y en la que
interactuen las politicas y los recursos publicos y privados.

En este primer capitulo se va a dar respuesta de forma simplificada a preguntas tales como
qué se entiende por exclusién social, cuales son las causas que la provocan, qué colecti-
vos se encuentran en la actualidad en riesgo, cudles son las consecuencias que sufre el
excluido y cémo y por quién debe afrontarse la responsabilidad de las situaciones de exclu-
sién prestando especial atencién al papel de las ONG. Una vez aclarados se aborda la dife-
renciacion entra el proceso de inclusion vs proceso de exclusion explicitdndose las posibles
medidas de insercién sociolaboral y el perfil que deberia tener el técnico experto en inser-
cién para manejar adecuadamente los distintos instrumentos o mecanismos de insercién
existentes y proponer nuevas iniciativas.

El capitulo termina mostrando el planteamiento de nuestro ordenamiento juridico en la lucha
contra la exclusion social y por la insercién sociolaboral y las propuestas que se hacen
desde el marco europeo.

En el capitulo segundo se profundiza en los pasos que debe dar cualquier entidad cuando
se proponga formular un proyecto, con independencia de que posteriormente decida acu-
dir a una convocatoria para conseguir financiacion adicional. Se parte de una definicion de
proyecto en la que se contienen sus elementos fundamentales (deseo de cambio, objetivo,
resultados, actividades, recursos, tiempo y dinero) para abordar posteriormente las fases
que componen su ciclo de vida (programacion, identificacion, formulacion, valoracion, eje-
cucion y evaluacion).

A continuacion se entra de lleno en la formulacién partiendo de una serie de cuestiones fun-
damentales como son las técnicas para la recogida de datos o sobre quién ha de recaer la
responsabilidad de la recogida y el analisis de la informacién necesaria y la de la elabora-
cion del documento de proyecto. Se propone un indice de contenidos dividido en cuatro
grandes bloques referidos a la identificacion, la gestién, la sostenibilidad y la documenta-
ciéon complementaria a aportar y que se ha de recoger en anexos. Tras el indice se aborda
en profundidad el significado y el alcance de cada uno de los apartados formulandose las
preguntas basicas que a las que se deberia dar respuesta para garantizar la correcta for-
mulacion de cualquier proyecto utilizandose un ejemplo sirve para ilustrar los distintos
pasos que se van dando.



El capitulo tercero es el mas extenso del libro y en él se aborda toda la problematica a la
que ha de hacer frente una ONG cuando se plantea acudir a una convocatoria. Y es que
cualquier proyecto social, incluidos aquellos que tengan como objetivo la integracion labo-
ral de colectivos en riesgo de exclusién, puede ser financiado con recursos privados de la
propia entidad que lo promueve o con recursos procedentes de terceros. Precisamente una
de las principales vias de financiacion externa la constituyen las convocatorias de subven-
ciones cuya finalidad es proporcionar los recursos necesarios para que las entidades sin
animo de lucro puedan llevar a cabo sus proyectos contribuyendo, de esta forma, a que
alcancen sus objetivos.

El capitulo se inicia mostrando las distintas clasificaciones en las que se puede incluir una
convocatoria, teniendo muy en cuenta que tal clasificacion va a depender del criterio que
se utilice, pasando a renglén seguido a abordar los aspectos claves para seleccionar la con-
vocatoria mas idonea. Para ello se aclaran las implicaciones que para una ONG tiene la pre-
sentacion de un proyecto, tanto en lo referido a deberes y obligaciones como a la carga de
trabajo que supone. La inclusion de un diagrama de proceso y de una descripcion del pro-
cedimiento pueden ayudarla a visualizar dichas implicaciones.

Una vez se ha tomado conciencia de lo que implica para la organizacion la presentacién de
un proyecto, se hace necesario conocer los elementos que de manera generalizada integran
las Bases de una Convocatoria para, de esta forma, detectar algunos elementos que son
claves en su analisis. Partiendo del examen de distintas convocatorias se van abordando
sus distintos apartados con la finalidad de identificar sus similitudes y diferencias.

Siendo conscientes de que la mayoria de las entidades y organismos que conceden sub-
venciones para proyectos de insercion laboral de colectivos en riesgo de exclusion o para
otros proyectos de indole social, exigen que las solicitudes se formalicen en un modelo
especifico, se hace un andlisis de las peculiaridades de los formularios utilizados por dis-
tintas entidades. La finalidad es que la ONG tome conciencia de la importancia que tiene la
correcta cumplimentacion de dichos formularios debido a dos razones fundamentales como
son el que la presentaciéon del proyecto en formato distinto al establecido es causa sufi-
ciente para la desestimacion de la solicitud y el que en dicho formulario se contiene la infor-
macion en la que va a basar el financiador su decisién de apoyo dentro de un marco com-
petitivo dada la escasez de recursos disponibles y el elevado nimero de proyectos que se
presentan a cada convocatoria.

Presentado un proyecto éste ha de ser valorado siendo en esta fase cuando se analiza la
solicitud y se toma la decision de apoyarlo o rechazarlo lo que puede repercutir incluso en
la ejecucion misma, ya sea porque no se cuente con los recursos suficientes para llevarlo a
cabo o porque estos sean escasos obligando a que se haga de forma distinta a lo inicial-
mente previsto. Dada la importancia que tiene esta fase para llevar a buen fin la iniciativa
planteada, es fundamental que la ONG conozca tanto el proceso que el organismo o la enti-
dad sigue para la valoracion de su proyecto, como los criterios que utiliza. Es por ello por
lo que se hace referencia tanto al circuito por el que pasa dicho proyecto desde que se pre-
senta hasta que se comunica su aprobacién o rechazo, como a los criterios cominmente
utilizados por los organismos y entidades financiadoras.

El capitulo termina con una referencia a los errores mas frecuentes en los que incurren las
ONG cuando presentan proyectos a las diferentes convocatorias. Este apartado muestra las
conclusiones extraidas del analisis pormenorizado de las convocatorias de la Fundacion
Luis Vives considerandose que pueden ser de gran utilidad para las entidades en su proce-
so de reflexién sobre la utilizacién de estos instrumentos.

El libro no quiere ser mas que una modesta contribucién al magnifico trabajo que las enti-
dades sin animo de lucro realizan a favor de los colectivos en riesgo de exclusion. Las nece-
sidades diarias de estos colectivos obliga a los miembros de estas entidades a estar volca-
dos en el dia a dia sin que les quede mucho tiempo para profundizar en otros aspectos que
pueden ser importantes para posibilitar ese trabajo diario. Si este Manual sirve para apoyar
a estas personas en la formulacion de sus proyectos, habra cumplido con su finalidad.

No queremos finalizar esta introduccién sin mostrar nuestro mas sincero agradecimiento al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la confianza depositada en la Fundacion Luis
Vives para la elaboracion de este trabajo; a Fernando Meléndez, colega y amigo, que tan-
tas horas ha dedicado a recopilar informacion sobre los proyectos presentados a las distin-
tas convocatorias. Nuestro agradecimiento también a los técnicos del departamento del
Fondo Social Europeo de la Fundacion Luis Vives por su apoyo continuo y las facilidades
que nos han dado para la realizacién del presente trabajo y a la direccién que confié en la
utilidad del Manual.

Finalmente nuestro agradecimiento a todas las ONG que con su esfuerzo diario mejoran las
condiciones de vida de tantas y tantas personas tanto en Espafia como en otros paises.



CAPITULO 1

LA INSERCION LABORAL DE COLECTIVOS EN RIESGO DE

EXCLUSION SOCIAL

1.1.- INTRODUCCION

En nuestros dias nadie discute que la sociedad es un entorno de convivencia y que todas
las personas han de ser aceptadas en su especificidad e integradas en todos los compor-
tamientos sociales, entre los que despunta el acceso al trabajo y a la promocion a través
del desarrollo profesional.

A nivel conceptual esto se asume como verdad. De hecho asi lo recogen la mayoria de las
Constituciones de los paises desarrollados asi como la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unién Europea y los Tratados Constitutivos de diversas Organizaciones
Internacionales de enorme envergadura social y econémica.

No obstante, jcual es la realidad?, concuerdan la teoria, que predica el reconocimiento
de los derechos universales de todos los ciudadanos para que satisfagan sus necesidades
basicas y puedan llevar una vida digna, y la practica, que muestra el dia a dia de diversos
colectivos de personas que por distintas causas se encuentran en desventaja sociolaboral
y por ende, excluidos socialmente o en riesgo de estarlo?.

Siempre ha existido la pobreza y su tratamiento ha ido evolucionando a lo largo de los
siglos. En la actualidad, los extraordinarios cambios tecnoldgicos y cientificos, los movi-
mientos migratorios y las medidas econdmicas de caracter globalizador - entre otros fac-
tores -, han propiciado un profundo proceso de transformacién en el contexto econémico,
social y cultural de la sociedad pero también la aparicién de una nueva pobreza.

Las nuevas formas de desarrollo han conllevado un desigual aumento de la riqueza, gene-
rando nuevos problemas de exclusion social sin llegar a eliminar del todo los ya existen-
tes. Esta dinamica dual en el proceso de crecimiento econémico constituye un grave ries-
go de fragmentacién social y de pérdida de cohesién en las sociedades avanzadas.

Dada la importancia de la problematica que plantea nuestra realidad sociolaboral, a conti-
nuacion se va a reflexionar sobre algunos aspectos basicos.



1.2.- QUE SE ENTIENDE POR EXCLUSION SOCIAL

El concepto de exclusién es mucho mas amplio que el clasico de pobreza. Hoy por hoy el
proceso que lleva a una persona a ser excluida del tejido social no tiene que ver exclusi-
vamente con la pobreza de recursos. Se puede afirmar que todos los fenémenos relativos
a la pobreza estan comprendidos en la exclusion, pero no al revés.

Hay autores que consideran que la exclusion va consustancialmente unida a la pérdida de
la plena ciudadania, entendiendo por tal el ejercicio de todos aquellos derechos que impli-
can la satisfaccion de las necesidades fundamentales. Otros hablan de una pérdida de auto-
nomia individual que les impide acceder a los derechos mas elementales que le otorga la
propia dignidad humana (CIREM, “Estrategies de lluita contra I’exclusié social”, n® 22).

Por su parte, el Consejo Econémico y Social espafol ha aportado la siguiente definicion:
“En nuestra sociedad, ser excluido significa no ser considerado util para la sociedad, estar
descartado de la participacion. El concepto de utilidad va unido a la capacidad de traba-
jo, esto es, de crear riqueza y de generar derechos: remuneracion, seguridad social, reco-
nocimiento social, etc.” (CES, 1996).

Al margen de las diversas matizaciones conceptuales, es innegable que existen numero-
sas personas, grupos de personas o colectivos, que por circunstancias de diversa indole
se encuentran inmersos en un proceso de exclusion social o bien, en una situacion de ries-
go. Este proceso supone, en mayor o menor medida, una ruptura de relaciones con la
sociedad, un no reconocimiento de derechos fundamentales y una insatisfaccion de nece-
sidades basicas.

1.3.- PRINCIPALES CAUSAS DE EXCLUSION

Las causas de exclusion - también llamadas excluségenos - son diversas, mas o menos
complejas vy, en funcién de su concurrencia, dibujan un proceso de exclusion para cada
persona o grupos de personas con caracteristicas muy similares.

En casi todos estos procesos intervienen diferentes factores siendo en ocasiones muy difi-
cil identificar qué causas los han desencadenado y cuando se han producido, qué causas

han aparecido como sucesion légica del mismo y cudl es la amplitud de sus consecuencias.

A esta multifactorialidad, hay que afadir el caracter relativo y subjetivo que entraia todo

proceso. Relativo, porque existiendo los mismos elementos deficitarios, segun como se
condicionen unos a otros y segun el entorno y el momento especifico, se generan proce-
sos diferentes; y subjetivo porque aunque existan elementos comunes siempre habra otros
elementos que dependeran de cémo viva y afronte cada persona la situacion en la que se
encuentra y de las circunstancias personales que concurran.

Esta complejidad en los procesos de exclusion ha de ser valorada convenientemente para
establecer las medidas de inclusién adecuadas. A este respecto, todos los agentes que
intervienen en los procesos de insercién han destacado la importancia de la personaliza-
cién de los mismos para que sean realmente eficaces y satisfactorios.

Dentro del extenso marco de los excluségenos los hay de origen econdmico, de origen
social, de origen juridico y otros muchos de caracter individual o personal. Entre los de
mayor incidencia figuran:

¢ E| desempleo especialmente el de larga duracién, que proviene de un mercado dise-
flado para la obtenciéon del maximo beneficio.

* El empleo sumergido y el empleo precario, aunque en menor medida.

¢ Las nuevas formas de emigracion, sobre todo la inmigracion ilegal.

¢ | as discapacidades fisicas, psiquicas, sensoriales y mentales.

¢ La falta de formacion: analfabetismo, carencia de habilidades sociales, falta de un
nivel cultural minimo, la no adaptacion a las nuevas tecnologias, carencia de forma-
cion profesional adecuada...

¢ | a edad, acompariada de ciertas circunstancias: El ser joven con poca formacién, o
parado mayor de 45 afios, o mayor de 65 afios con cargas familiares y/o con depen-
dencias acusadas...

* El sexo: el ser mujer, el ser mujer y asumir en solitario todas las cargas familiares, el
ser mujer mayor de 45 afos, el ser mujer con algun tipo de discapacidad...

e | a estructura familiar: familias monoparentales, familias desintegradas.

¢ Una situacion de pobreza persistente: los sin techo, familias por debajo del umbral
de la pobreza...

e La pertenencia a grupos de fuerte rechazo social: ex-reclusos, drogodependien-
tes/ex-drogodependientes, enfermos de SIDA...

e La pertenencia a una raza o etnia minoritaria determinada.

e Otros varios originados a causa de la desproteccion del ordenamiento juridico y de
la propia estructura social, asentada en la plusvalia como punto de referencia y en
la desigualdad de oportunidades.



Todos estos factores son relevantes, en si mismos o por su interrelacién con otros, en la
medida en que pueden formar parte de cualquier historia personal de exclusion; no obs-
tante, el desempleo es — sin lugar a dudas - el principal factor de exclusiéon en nuestro
actual contexto socioecondémico y cultural.

La estrecha relacion entre desempleo-pobreza y exclusién es una realidad corroborada por
las estadisticas y profusamente denunciada en los distintos foros econémicos y sociales
de caracter nacional e internacional.

“El desempleo es el principal factor de exclusion, en especial cuando se prolonga y afec-
ta, como sucede con frecuencia, a todos los integrantes del hogar” (Comision de las
Comunidades Europeas, 2000).

Por lo mismo, el empleo es el elemento basico para la integracién social y todas las medi-
das encaminadas a potenciarlo o fortalecerlo incidiran directamente en el proceso de inte-
gracién social de los colectivos excluidos socialmente o en riesgo de estarlo. “Asi, en vista
de que el empleo es basico en la integracion, en la prevencion, en la lucha contra la pobre-
za y la exclusion social debe potenciarse la creacion y mantenimiento de los puestos de
trabajo” (Consejo Econémico y Social de Espana, 1996).

El proceso de exclusion iniciado o potenciado por el desempleo, tiene una facil lectura.
Mediante el empleo asalariado y regularizado se adquiere normalmente:

e Larenta, necesaria para la satisfaccion de la necesidad basica de supervivencia (ali-
mentacion, ropa y vivienda).

e El reconocimiento de los derechos a la proteccion social, satisfaciendo la necesidad
de seguridad (ante la enfermedad y la sociedad).

e El reconocimiento social derivado de su participacién en el bienestar social, respon-
diendo asi a la necesidad de relacién y al auto-reconocimiento (elevada autoestima
derivada del ejercicio de su derecho y cumplimiento de su obligacién de participar
en la comunidad). En muchos casos, aunque no siempre, el empleo contribuira asi-
mismo a la autorrealizacién personal.

Légicamente, el desempleo y especialmente el desempleo de larga duracién, cierra la via
de acceso a la renta, a la proteccion social y al reconocimiento, abriendo las puertas al pro-
ceso de exclusion social. Por otra parte, el empleo sumergido, que es aquel totalmente
desregulado y por tanto desprotegido de derechos, y el empleo precario, en el que se

incluiria el empleo mal pagado, el empleo temporal e incluso en determinadas circunstan-
cias el empleo a tiempo parcial, pueden llegar a convertirse - aunque tal vez no con la
misma incidencia - en factores de exclusién social.

Siendo pues el empleo la institucién basica de sociabilizaciéon y de acceso a la ciudadania,
es fundamental a la hora de establecer las medidas de insercion, analizar el nivel de
empleabilidad de la persona o grupos de personas implicados, es decir, analizar la capa-
cidad para conseguir y mantener un empleo.

De hecho, nuestro modelo socioeconémico ha consolidado a la poblacién en tres zonas
diferenciadas en funcién de sus posibilidades de empleo:

e Una zona de integracién que engloba a los trabajadores estables por su elevado
nivel de empleabilidad y, normalmente, con un empleo asalariado y regularizado.

e Una zona de vulnerabilidad que abarca a los trabajadores con un nivel medio-bajo
de empleabilidad y con un empleo normalmente precario. En épocas de recesion
econdmica toda esta franja de poblacién podria verse abocada a la exclusion.

¢ Y una zona de marginalidad y exclusién donde se encuentran todos aquellos grupos
de personas con un bajo, o muy bajo, nivel de empleabilidad, frecuentemente en
paro o con un empleo, en el mejor de los casos, esporadico, desregulado y muy
poco valorado socialmente.

En la tabla siguiente se recogen los elementos que inciden en mayor o menor grado en la
empleabilidad de las personas.



Elementos subjetivos/
personales

Indicadores

Actitudes

Interés por trabajar, por buscar empleo:
- Predisposicién

- Disponibilidad para trabajar

- Actividad para buscar empleo

Valor que concede al trabajo:

- Autonomia personal

- Econémico

- Desarrollo personal / profesional
Comportamiento segun minimas normas sociales:
- Aspecto fisico

- Disciplina

- Tolerancia

Opinidn sobre si mismo:

- Autoestima

Interés por aprender:

- Predisposicién a aprender

- Actividades de aprendizaje / formacion

Competencias personales

Transversales:

- Iniciativa

- Responsabilidad

- Organizacién
Generales:

- Fluidez verbal

- Fluidez numérica

- Habilidad manual

- Capacidad creativa

Competencias profesionales

- Formacion (académica, ocupacional, otras formaciones)
- Experiencia laboral

Elementos objetivos

Indicadores

Elementos laborales

- Situacion actual en relacion al mercado de trabajo
- Conocimiento y busqueda de oportunidades
- Posibilidades de desatacar sobre la concurrencia

Elementos sociales

- Tipo de unidad familiar
- Ingresos de la unidad familiar
- Enfermedades, dependencias, discapacidades

Fuente: elaborada por la Fundacién CIREM y recogida por Luis M? Lopez-Aranguren en su libro “Las empresas

de insercion en Espafia”.

1.4.- COLECTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD EN
SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL O EN RIEGO

La identificacién y enumeracion de los principales tipos de excluidos es muy util a la hora
de establecer y aplicar las medidas de insercion.

En estrecha relacion con las causas de exclusion, en este apartado se va a hacer referen-
cia a los grupos tradicionalmente excluidos, a los nuevos tipos de excluidos nacidos del
profundo cambio que ha experimentado nuestra sociedad, y a los grupos mas vulnerables
o en riesgo de exclusion. No conviene olvidar que aunque los excluidos provienen princi-
palmente de los grupos sociales mas vulnerables, no por pertenecer a estos grupos se les
puede considerar sin mas como excluidos y no todos los excluidos provienen Unicamente
de estos grupos sociales.

A modo de enumeracién aclarativa y sin ninguna pretensién concluyente, se podrian englo-
bar a los excluidos sociales en los siguientes tipos o grupos:

a) Las personas con algun tipo de discapacidad:

e | as personas con discapacidad fisica.

e | as personas con discapacidad psiquica.

e Las personas con discapacidad sensorial.

¢ L os enfermos mentales.

e Otros discapacitados plurideficientes, personas aguejadas de secuelas gravisimas
como consecuencia de enfermedades raras, discapacitados organicos (secuelas de
enfermedades crénicas o no).

b) Los parados:
¢ Los/las parados/as de larga duracion.
e | os/las parados/as con escaso nivel de formacion.
e L os/las parados/as demasiado jévenes o mayores de 45 afios.

c) Los inmigrantes:
¢ Los inmigrantes legales.
e Los inmigrantes ilegales.



d) Las mujeres con cargas familiares no compartidas:
e Madres solteras, viudas, separadas o divorciadas.
e Con conyuge hospitalizado, emigrado, encarcelado...
¢ Abuelas y tias con nifios a su cargo.

e) Mayores de 65 afios con cargas familiares.

f) Grupos de pobreza persistente:
® Personas sin hogar.
e Enfermos pobres.
e Personas por debajo del umbral de la pobreza.

g) Grupos de fuerte rechazo social:
e Toxicobmanos y extoxicomanos.
e Alcohdlicos.
e Reclusos y ex-reclusos.
e Psiquiatrizados.
e Enfermos de SIDA.

h) Otros:
e Excluidos rurales.
e Etnia gitana.

Dentro de los grupos vulnerables estarian cualquiera de los anteriores, pues aun cuando
la/s causa/s de exclusion no les hayan sumergido en el proceso de exclusion si les sitdan
en una zona de riesgo, ademas de:

a) Los trabajadores con empleo precario o sumergido.

b) Las personas mayores dependientes.

c) Los jovenes con caracteristicas especiales (jovenes expulsados del sistema educa-
tivo, jovenes con graves carencias sociales y profesionales, jovenes menores de
edad con delitos (en reforma o vigilancia), jovenes con escasa formacion, jovenes
con formacion pero con dificultades para acceder al mercado de trabajo (por cir-
cunstancias personales, familiares, etc.).

d

=

La infancia y las familias desfavorecidas.

e) Otros como enfermos, solicitantes de asilo y refugiados, mujeres maltratadas, emi-
grantes retornados con escasos medios...

De todos los grupos mencionados en este capitulo, el colectivo de las personas con dis-
capacidad ha avanzado significativamente por delante de los otros colectivos marginados,
especialmente a través de su larga trayectoria de reivindicacion y del trabajo del movi-
miento asociativo. Las personas discapacitadas han pasado de ser sujetos pasivos depen-
dientes de la voluntariedad de los demas, del auxilio social y caritativo, a ser detentadores
reconocidos de derechos constitucionales que exigen la igualdad de oportunidades.

1.5.- PRINCIPALES CONSECUENCIAS QUE SUFRE EL EXCLUIDO
Y PELIGRO QUE ESCONDE LA FRAGMENTACION SOCIAL
FRUTO DE LA EXCLUSION

Como ya se ha comentado, la exclusién social es un proceso en el que las personas impli-
cadas sufren una ruptura de relaciones con la sociedad. En los casos mas extremos el ais-
lamiento puede llegar a ser dramatico, en otros la situacién es menos severa y mas facil-
mente reconvertible pero, en cualquier caso, tras la exclusion se esconde una historia per-
sonal de sufrimiento y de frustracion.

La exclusién va acompafada de una serie de consecuencias que pueden presentarse
conjuntamente o no en funcién de la gravedad de cada proceso. En general podriamos
hablar de:

e Precariedad econémica.

¢ Inseguridad, desproteccion social, indefension.

* Aislamiento como consecuencia de la falta de reconocimiento social y del
autorreconocimiento.

Esa falta de reconocimiento y respeto de derechos fundamentales inherentes a todo ser
humano y esa imposibilidad de cubrir las necesidades mas basicas, se esconde muchas
veces tras la soledad, la vergliienza o humillacion, la falta de autoestima o sentimiento de
inutilidad, llegandose a situaciones personales depresivas y de padecimiento de diversas
patologias. En otras ocasiones las conductas antisociales, la violencia y la agresividad son
la respuesta a esa situacion de discriminacion y desigualdad de oportunidades.
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Figura 1.1. Circulo vicioso de la

exclusion social
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La exclusién social es ademas, un circulo vicioso, una espiral de decadencia. El sistema
excluye, los excluidos pierden su empleabilidad / oportunidades de formacion / protecciéon
social.., por lo que de nuevo son rechazados en sus intentos de integracion en la normali-
dad social.

Esta situacién es insostenible desde todos los puntos de vista (ético, democratico, de jus-
ticia social, econdmico...) y supone una grave amenaza para las sociedades mas avanza-
das dado que pervierte las posibilidades de cohesion social y deriva en una peligrosa frag-

mentacién social.

La Unién Europea advierte de ello en el dictamen sobre exclusion social de 1993: “La
exclusion social amenaza el progreso social y econdmico en Europa, la unidad europea y
nacional y, en definitiva, podria amenazar también la propia democracia”.

1.6.- COMO Y POR QUIEN DEBE AFRONTARSE
LA RESPONSABILIDAD DE LAS SITUACIONES DE EXCLUSION.
EL PAPEL DE LAS ONG

Los antiguos modelos de intervencién social y econdmica que aportaban soluciones aisla-
das o de caracter asistencial, no son ya Utiles para abordar la compleja problematica de la
exclusion. Ahora es preciso recurrir a nuevas estrategias e instrumentos de intervencién
mas eficaces y acordes con la problematica social actual.

Desde un plano tedrico resulta evidente que para que la exclusiéon deje de tratarse como
una cuestion marginal, debida a las imperfecciones del funcionamiento de una economia
de mercado, es preciso que el progreso economico y el progreso social vayan de la mano,
que los objetivos de eficiencia y equidad sean las dos caras de nuestro futuro Estado de
Bienestar.

“La nueva politica social, en vez de compensar los efectos de la légica econémica, debe
concebirse como condicién indispensable del desarrollo econdémico” (Touraine, 1997)

Por estas vias discurre la Politica Social Europea y la nueva lectura que de la economia
hacen muchos sectores publicos y privados de nuestra sociedad. Estamos asistiendo al
nacimiento de una nueva cultura social donde se percibe la insostenibilidad de los compor-
tamientos excluyentes y la corresponsabilidad de todos los sectores para su tratamiento.



“Esta situacion reclama la concertacién y conciliacion de diferentes intereses: de patrones
y sindicatos, de interlocutores sociales y poderes publicos, del sector publico y privado, de
grandes y pequefas instituciones de campo, del nivel nacional y comunitario; y permite el
aumento de las colaboraciones y la articulacion de sinergias de los poderes publicos con
los sectores privados, del sector mercantil y no mercantil, empresas, servicios sociales y
ONG” (Serrano Pascual, 1998: 89-90).

Actualmente, uno de los principales problemas en la lucha contra la exclusion, es la des-
coordinacion de los sectores sociales que intervienen y consecuentemente, la escasa efi-
cacia conseguida. Existen muchas entidades realizando gran variedad de intervenciones,
la mayoria de caracter puntual, y dirigiéndose a muy diferentes colectivos.

Desde un punto de vista practico y concreto, la exclusién requiere una intervencion global
y transversal donde concurra:

e Una estrecha colaboracién entre los distintos agentes sociales - la administracion
publica, la iniciativa privada (empresas) y el tercer sector (entidades no lucrativas) -
a todos los niveles (local, comarcal, nacional e internacional) y en los distintos érde-
nes (politico, econémico, social y cultural).

e La coordinacion y armonizacion de sus estrategias, metodologias y recursos.

e La aportaciéon de soluciones personalizadas e integrales.

® Y la participacion responsable de los implicados.

En este ambito de concertacién y corresponsabilidad de todos los agentes sociales habria
que preguntarse por el papel que le corresponde desempefiar al Tercer Sector en relacion
con el resto de sectores.

A los poderes publicos les corresponde por mandato legal promover las condiciones para
que la libertad, la no discriminacién y la igualdad de oportunidades del individuo y de los
grupos en que se integra, sean reales y efectivos y remover los obstaculos que impidan o
dificulten su plenitud. Para ello debe fomentar medidas de insercion sociolaboral (basica-
mente el empleo) y establecer prestaciones econdmicas que aminoren las consecuencias
de la exclusion social de los méas desfavorecidos.

A los agentes econdémicos del sector privado les corresponde cumplir con su responsabi-
lidad social en el desarrollo propio de su actividad, es decir, actuar en la sociedad desde
los esquemas propios de la empresa, basandose en los valores de solidaridad y de cons-
truccién de cohesion social'.

A las entidades no lucrativas (ONG) les corresponde:

e Participar activamente en la sensibilizacién de todos los sectores de la sociedad en
unos nuevos valores, actitudes y principios de actuacion social que le den al indivi-
duo el lugar que le corresponde en el quehacer politico, econémico, social y cultural.

e Complementar y subsanar, cuando sea preciso, la labor del sector publico y del sec-
tor privado en la lucha comun contra la exclusion social.

* Proponer / gestionar iniciativas y programas innovadores para atenuar y combatir los
problemas del desarrollo desigual y las diferentes formas de pobreza y exclusion
social (a través, por ejemplo, de instrumentos educativos, formativos, ocupaciona-
les, de orientacion y de acceso al empleo)

e |Intervenir en el disefio, ejecucion y evaluacion de las estrategias de desarrollo local
de insercién sociolaboral.

1.7.- PROCESO DE INCLUSION VS PROCESO DE EXCLUSION.
MEDIDAS DE INSERCION SOCIOLABORAL

Como los mismos términos indican, el proceso de inclusion pretende reintegrar la plena
ciudadania a todas aquellas personas que por diferentes factores se encuentran en una
situacion de marginalidad.

Con anterioridad se ha mencionado el caracter multifactorial, relativo y subjetivo de los
procesos de exclusion lo que hace imposible establecer unos limites inamovibles entre un
proceso y otro. “Los limites entre exclusion e inclusiéon son dinamicos en la medida en que
el contexto histérico, la situacion socioeconémica, o las politicas de proteccion social influ-
yen de modo cambiante en el volumen de poblacion excluida. La variabilidad se manifies-
ta individualmente asimismo en el proceso de exclusién de cada persona, alterandose su
situacion en funcién del contexto, de las politicas sociales, de los recursos de que dis-
ponga y de sus circunstancias personales y/o sociales” (Lesmes Zabalegui, 2002; 11).

Todo el proceso de inclusion esta determinado por la enorme complejidad de los fenéme-
nos excluyentes y cualquier estrategia de intervencion ha de actuar no sélo sobre la/s
causa/s que esta/n en el origen del proceso de exclusion sino también sobre la situacion
que este proceso ha producido, esto es sobre las consecuencias. En este sentido, resol-
ver el origen del problema, como puede ser la formacion o el empleo, no siempre conlleva
la automatica resolucién de todas aquellas dificultades que rodean al individuo.

La inclusiéon va mucho mas alla de la supervivencia e incluso de la insercion laboral, la



inclusion persigue la restitucion efectiva y reconocida de los derechos y deberes funda-
mentales que confiere la condicién de ser humano y de ciudadano. Por ello, la respuesta
a la exclusién debe ser integral, personalizada - el protagonista y el objeto del proceso de
inclusion ha de ser el propio interesado y sus circunstancias - y necesita de la interaccion
de las politicas y recursos publicos y privados.

En este capitulo se va a abordar principalmente la insercién por lo laboral por ser el empleo
un factor determinante en la plena insercién social y el protagonista de la mayoria de los
procesos de inclusion.

Cuando se habla del derecho al trabajo nadie pone en duda su caracter necesario y fun-
damental para que toda persona pueda cubrir sus necesidades bésicas y llevar una vida
digna. A pesar de este reconocimiento, el derecho al trabajo no esta garantizado y su con-
quista esta muy relacionada con la empleabilidad de las personas. Por ello, la mayoria de
las medidas de insercién sociolaboral abordan este factor a partir de diversas estrategias,
programas e instrumentos.

Aunque es cierto que las medidas de insercion sociolaboral®> han de ajustarse a un proce-
so educativo personal, en funcién de los colectivos a los que van dirigidos tienen ciertos
rasgos comunes. Por ejemplo, en el caso del colectivo de las personas con discapacidad
las medidas de insercion sociolaboral persiguen, ademas de la igualdad de oportunidades
y de la no discriminacién, la accesibilidad universal. Accesibilidad que les facilite la entra-
da y permanencia en el trabajo y que ha de ser aplicada al empleo, la formacion, la arqui-
tectura, las vias urbanas, el transporte, la comunicacion sensorial y las nuevas tecnologi-
as de la sociedad de la comunicacion y de la informacion, etc. Pero también accesibilidad
a todo aquello que les permita vivir con plenitud en la sociedad y que tiene que ver con la
salud, el ocio, el deporte, la cultura, etc. Entre estas medidas de insercién especificas para
estos colectivos se encuentran las de prevencion de deficiencias, las medidas de habilita-
cion / rehabilitacion y de atenciéon temprana, las medidas de discriminacion positiva que
compensen las desventajas que se derivan de la discapacidad, y las medidas encamina-
das a la promocioén del empleo ( los Centros Especiales de Empleo, las Cooperativas de
Integracion y de Iniciacion Social, la figura del empleo con apoyo, el enclave laboral, etc.)
entre otras.

Entre la diversidad de medidas, politicas, programas e instrumentos que buscan la ansia-
da insercion sociolaboral de los colectivos excluidos o0 mas vulnerables, se va a hacer refe-
rencia a las tradicionales y mas frecuentes - algunas de las cuales son poco operativas - y

a aquellas mas innovadoras que aunque todavia no tienen una gran repercusion, si tienen
un futuro prometedor:

a) Las medidas preventivas.

b) Los lItinerarios de insercion.

c) Las Empresas de Insercion.

d) Las medidas de intervencion sociolaboral promovidas por las distintas
administraciones del Estado.

e) Las medidas nacidas del partenariado social (alianzas entre los distintos sectores
con el mismo fin social) y de la iniciativa social en general.

f) Las medidas promovidas por la politica comunitaria en su lucha contra la
exclusion social.

Antes de analizar de forma general el contenido de estas medidas, es preciso sefialar que
la eficiencia de las mismas esta en consonancia con muchos factores. Entre ellos, con el
grado de desarrollo que éstas hayan alcanzado, con el nivel de concertacion entre los dis-
tintos sectores sociales en su elaboracién y/o aplicacién, con las manos expertas que lo
manejen, con el plazo de tiempo que se les conceda, con el grado de adecuacion de éstas
a la problematica personal del beneficiario y la implicacién del mismo en su desarrollo, vy,
sobre todo, con la consecucion del objetivo final que es la insercion sociolaboral. No obs-
tante, estas medidas no siempre garantizan la ruptura de la barrera de orden psicolégico
que se establece entre la poblacion “integrada” y la poblacién excluida o mas vulnerable.

a) Las medidas preventivas

Son todas aquellas medidas que bien por iniciativa publica o bien por iniciativa privada, se
encaminan a subsanar o paliar de forma preventiva aquellas carencias que, de no tratarse
a tiempo, pueden empujar o favorecer una situacion de riesgo o de marginalidad.

En estas medidas se integrarian, por ejemplo, las campafias de sensibilizacién a favor del
respeto a la diversidad y a la no discriminacion, las campanas informativas y preventivas
sobre los peligros de la droga, el alcohol, el SIDA o cualquier otra lacra social, las medidas
de prevencion de las deficiencias, las medidas contra el fracaso escolar en los centros
educativos, las politicas que de acuerdo con las leyes de extranjeria y sus reglamentos
favorezcan la integracion de los inmigrantes desde su llegada®, las iniciativas destinadas a
la formacion y profesionalizacion de jévenes, mujeres o personas mayores de 45 afios con
dificultad para encontrar trabajo, y un larguisimo etcétera.



b) Los itinerarios de insercion

Los itinerarios de insercién pueden llegar a ser un elemento clave en todos los procesos
de insercion. Establecen, para cada persona en proceso de insercion, los pasos a seguir
para cubrir las carencias que le llevaron a la exclusion o que le sitian en una posiciéon de
riesgo, asi como los pasos a seguir para alcanzar aquellos aprendizajes que le daran un
nivel de empleabilidad suficiente para posibilitarle la insercién. En definitiva, son instru-
mentos que configuran un plan personal de empleo en el que el protagonista del mismo es
el beneficiario, quien toma voluntariamente la decisién de seguir ese itinerario y asume,
con la tutela y acompafiamiento de la entidad, las acciones y compromisos que se des-
prenden del mismo.

El plan o proyecto personal de empleo* que se deduce del itinerario de insercion persona-
lizado varia en funcion de la empleabilidad de cada individuo y puede abarcar uno, varios
o todos los ambitos siguientes: ambito de prestaciones bésicas, ambito de acompafia-
miento personal, ambito de formacién y habituacion laboral, y ambito de acceso al empleo.

Los itinerarios son flexibles y a su vez rigurosos. Flexibles en tanto que se adaptan a la evo-
lucion y a las necesidades que se van detectando en su realizacién; y rigurosos porque
desarrollan un procedimiento que encauza los esfuerzos, prioridades, recursos y apoyos
sociales.

Aunque en ningun caso se garantiza el éxito, es determinante la labor de acompafiamien-
to® por parte de la entidad (promotora) y el factor tiempo. En la politica de empleo des-
arrollada por Céritas, se aconseja que la labor de tutela a la que se compromete la entidad
no consista en una simple orientacion o transmisién de informacion, sino que desde el res-
peto a la autonomia y protagonismo de la persona, debe “asesorar, seguir, motivar y apo-
yar psicolégicamente al protagonista”. Refiriéndose a los cortos plazos de tiempo que se
contemplan en las politicas de empleo y los programas que las desarrollan, apunta que “el
deterioro personal que producen las situaciones de exclusién y los problemas estructura-
les de empleo, no se pueden superar en cortos plazos de tiempo, requieren periodos de
trabajo de insercién de medio plazo: préximos a los dos/tres afos” (Propuestas de Caritas
de Empleo de Insercién para el Plan de Empleo Nacional).

La secuencia logica o las fases que se dan en la mayoria de los itinerarios, aunque es fre-
cuente alterar ese orden o que se ejecuten varias fases a la vez, es la siguiente:

e Fase previa de atencién basica: antes de poder iniciar ningun itinerario es preciso
atender y tratar aquellas necesidades basicas y situaciones extremas que se derivan
del estado de exclusion social.

¢ Fase de contacto y diagnostico: en ella se inicia propiamente el itinerario analizan-
do la situacion real del beneficiario, sus posibilidades, prioridades y necesidades
para acceder al empleo.

e Fase de orientacion: partiendo del diagnéstico efectuado se informa y orienta res-
pecto a las posibilidades existentes y se toman decisiones de por dénde seguir (el
beneficiario asume el protagonismo pero motivado y asesorado por la entidad).

e Fase de formacion y profesionalizacion: en funcién de la orientacion que se dé al iti-
nerario, a través de la formacion se cubren las carencias de nivel cultural basico, de
habilidades sociales basicas y prelaborales, de relacién, higiene, esfuerzo, disciplina
laboral y otras, y las carencias en cuanto a la formacion profesional u ocupacional.

¢ Fase de insercion laboral y busqueda de empleo: en esta fase se canalizan las posi-
bilidades de empleo bien ayudando a la colocacién (la entidad actia como bolsa de
trabajo), bien proporcionando la experiencia laboral exigida para el empleo (como
por ejemplo a través de las empresas de insercion).

¢ Fase de seguimiento y reorientacion: una vez que el beneficiario ha conseguido un
trabajo, se le da un seguimiento para ayudarle a mantener el empleo o, en funcién
de las circunstancias, se le reorienta profesionalmente.

En la pagina siguiente se adjunta un cuadro con las fases de un itinerario de insercién habi-
tual distinguiendo los distintos programas que se han desarrollado para cada una de
dichas fases.
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Figura 1.2. ltinerario de Insercion: fases y recursos

Fuente: Elaboracién propia
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c) Las empresas de insercion

Las empresas de insercion (El) son entidades de caracter empresarial creadas con el pro-
posito de servir de herramienta para la insercion sociolaboral de colectivos con especiales
dificultades de empleabilidad®. En este sentido, son un recurso importante en la Ultima fase
de los itinerarios de insercion, pues proporciona un marco idéneo para completar los
aprendizajes necesarios.

Partiendo del analisis que hace Luis M? Lépez Aranguren’, las Empresas de Insercion red-
nen las siguientes caracteristicas:

® Son empresas y se gestionan como las demas vendiendo sus productos o servicios
en el mercado. No son estructuras mercantiles especiales y, en este sentido, pue-
den revestir cualquiera de las formas juridicas ya existentes, o asociaciones o coo-
perativas. Contratan legalmente a todos sus trabajadores segun convenio, dedican-
do una parte importante de sus puestos de trabajo a personas inempleables por

otras empresas.

Son de insercién por lo que ocupan a aquellas personas a las que nadie da empleo
con el objetivo de que después de pasar un tiempo de aprendizaje en la empresa,
sean contratadas por empresas normalizadas.

Son empresas de transito. Con la excepcion de las El que se crean para contratar a
aquellas personas que por sus caracteristicas especiales es practicamente imposi-
ble que se integren en empresas normalizadas (por ejemplo, algunos tipos de dis-
capacitados fisicos, psiquicos o enfermos mentales, enfermos crénicos, personas
con adicciones, etc.), los trabajadores en insercién pasan normalmente entre 6
meses y 3 afos en la El. En ese tiempo adquieren las capacidades, los conocimien-
tos y actitudes necesarias para insertarse en el mercado laboral normal.

Las entidades promotoras - y normalmente gestoras de las El - son entidades publi-
cas o privadas sin animo de lucro. Las El se constituyen como un instrumento mode-
lo en su lucha contra la exclusion y a favor de la insercién sociolaboral.

e Los usuarios de las El son aquellas personas que siguen un itinerario de insercion®
y en las que se constata la imposibilidad de que accedan a un empleo si con ante-



rioridad no han adquirido los aprendizajes laborales, personales y sociales en una
empresa. Las El se constituyen en su principal baza para la insercion.

e | a actividad empresarial desarrollada ha de permitir la supervivencia de las El (ha de
seguir las reglas de juego del mercado), y a la vez que se cumpla el objetivo social
fundamental, es decir, la insercién sociolaboral. Normalmente trabajan en el sector
servicios (servicios de proximidad), residuos, reciclaje y medio ambiente, en la cons-
truccién y en todos aquellos que no exigen grandes inversiones de capital ni gran
cualificacion de sus trabajadores.

¢ Los trabajadores en insercion de las El estdn acompafiados en su itinerario por un
tutor de apoyo pero, ademas, suelen necesitar otros apoyos sociales para lograr la
insercion la plena sociolaboral (acceso a la vivienda, a la cultura, recuperaciéon de
relaciones sociales, etc.).

d) Las medidas de intervencion sociolaboral del sector publico

Son todas aquellas medidas, legislativas o no, que bien a nivel estatal, autonémico o local,
fomentan la insercidon sociolaboral a través de una ejecucion directa, o indirectamente a
través de subvenciones y ayudas a los programas e iniciativas con este mismo objetivo®.

Se trata en general de:

e Medidas que pretenden salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales
como son el derecho al trabajo, el derecho a la libertad y el derecho a la no discri-
minacion y a la igualdad de oportunidades.

e Medidas de fomento del empleo y/o de discriminacion positiva que compensen o
aminoren las consecuencias de la exclusion social de los colectivos mas desfavore-
cidos. Un instrumento creado con este fin es el de las Rentas Minimas de Insercion.

¢ Colaboracion con los programas e iniciativas de insercion sociolaboral de colectivos
desfavorecidos promovidos por otros sectores sociales o en colaboracién con ellos.
Normalmente la colaboracién se suele establecer mediante programas subvencio-
nados, conciertos, convenios o contratacion publica.

e Medidas que desarrollan iniciativas comunitarias relativas a la insercién sociolaboral
de los colectivos en desventaja social.

e) Las medidas nacidas del partenariado social y de la iniciativa social en general

Dentro de este apartado se incluyen:

¢ Aquellas medidas que nacen de alianzas o pactos de colaboracién en programas,
estrategias, instrumentos y recursos para la insercion sociolaboral entre los distintos
sectores sociales. La administracion publica, la iniciativa privada y el tercer sector,
aunan esfuerzos con ese mismo objetivo social tanto a nivel local, como comarcal,
nacional e internacional. En este sentido poco a poco se van creando y expandien-
do redes sociales™ y una cultura de colaboracién muy necesaria y prometedora’.

¢ | as que estan promovidas por la iniciativa social de las entidades sin &nimo de lucro.
Como ya se ha sefialado anteriormente, las ONG tienen una misién fundamental que
desempenfiar en la insercién sociolaboral de las personas excluidas o en riesgo de
exclusion, siendo su labor especialmente significativa en el disefio y ejecucion de la
estrategia de desarrollo local. Para ello utilizan diversos modelos de intervencion
entre los que figuran los itinerarios de insercion personalizados, que se componen
de todo tipo de instrumentos de orientacion, formativos, educativos, ocupacionales
y de acceso al empleo (por ejemplo las El).

e | as que promueven las entidades empresariales que desarrollan sus actividades en
el marco de la economia social o solidaria™ y las que promueven algunas organiza-
ciones sindicales.

f) Las medidas promovidas por la politica comunitaria en la lucha contra la exclusion
social

Tal como se establece en el articulo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unién Europea y en el articulo 137 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, la
lucha contra la exclusion social es uno de los ambitos prioritarios de actuacion de la
Comunidad Europea.

Desde las distintas instancias europeas que definen la estrategia de la politica social euro-
pea, a través de sus directrices y del Libro Verde, la Union Europea impulsa politicas de
gestion de la diversidad, no discriminacion y lucha por la inclusién social. En esta linea,
colocan al empleo como el principal mecanismo de integracién e insercién social, apo-
yando las politicas nacionales, e intervenciones de organismos y entidades sociales que



fomenten el empleo y todas aquellas iniciativas innovadoras que puedan constituirse en
nuevos yacimientos de empleo. Asimismo adopta medidas que secunden la creciente pre-
ocupacion por relacionar intimamente el desarrollo econdmico con la politica social, bus-
cando que la competitividad de un pais miembro se analice en virtud del bienestar de sus
ciudadanos.

1.8.- PERFIL QUE DEBERIA TENER EL TECNICO EXPERTO EN
INSERCION PARA MANEJAR ADECUADAMENTE LOS DISTINTOS
INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE INSERCION EXISTENTES Y

PROPONER NUEVAS INICIATIVAS

Conocer en profundidad la realidad de la insercién sociolaboral para colectivos en riesgo
o situacién de exclusion, es fundamental'; pero, ;qué cualidades y aptitudes debe reunir
un técnico experto en insercion?

Un técnico experto en insercion no es igual a un trabajador social o a un experto en ela-
boracion/evaluacion de proyectos sociales. Como sefiala Luis M? Lépez Aranguren, de una
manera muy general, un buen técnico experto en inserciéon debe reunir una serie de cuali-
dades personales imprescindibles, ademas de ciertas aptitudes profesionales.

Entre las primeras figuran:

® | a empatia: no basta con simpatizar con ciertos colectivos que estan en desventa-
ja social, hay que ser capaz de ponerse en su situacion para ayudarles con eficacia.

e El liderazgo moral: en ocasiones, los colectivos mas castigados por la insolidaridad
o injusticia social necesitan reconducir sus actitudes o conductas.

e La capacidad: para sacar lo mejor de si mismo a cada persona y favorecer el cre-
ciente protagonismo del individuo en proceso de insercion.

En relacién con las aptitudes profesionales:

e Debe ser el profesional de referencia a lo largo de todo el itinerario: se tiene que
implicar en todo el proceso, tutelando y asesorando al individuo en insercion y faci-
litando el acceso a los recursos y a las instituciones. En este sentido debera remo-
ver dificultades, corregir fallos y aprovechar las distintas oportunidades que ofrezca
el modelo de intervencion.

e Debe saber trabajar en equipo: en un itinerario por ejemplo, intervienen profesiona-

les varios - equipos educativos, trabajadores sociales, técnicos de empleo - con los
que debe trabajar de forma coordinada y efectiva.

¢ Debe conocer buenas técnicas de entrevista, dinamicas de grupo y profundizar en
los diversos tipos de diagnostico.

e Debe conocer los diferentes tipos de formacién ocupacional y profesional adapta-
dos a las personas en insercion.

* Debe conocer las exigencias del mercado laboral, analizar la posibilidad de colabo-
raciones con determinadas empresas, etc.

1.9.- PLANTEAMIENTO DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO EN
LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POR LA INSERCION
SOCIOLABORAL. PROPUESTAS DESDE EL MARCO EUROPEO

En Espafa no existe a nivel estatal una normativa especifica de insercién sociolaboral.
Diversas disposiciones legislativas regulan de una forma descoordinada esta realidad: unas
contemplan la integraciéon social de determinados colectivos en desventaja social, otras
velan por la igualdad de oportunidades y la no discriminacion, otras adoptan medidas de
discriminacion positiva, otras buscan el fomento del empleo para sectores marginados...

La alarmante realidad de estos colectivos reclama una Ley de Insercion Sociolaboral que
actue como marco legal en el que puedan basarse las distintas Comunidades Auténomas
a la hora de legislar, segun las transferencias adquiridas y sus peculiaridades regionales.
Ley que establezca unos valores y principios de actuacion, unos cauces adecuados para
el desarrollo e implementacion de las estrategias y metodologias de actuacién y que regu-
le de una forma innovadora y abierta los distintos instrumentos de insercion que han naci-
do de la iniciativa social y que, con el apoyo debido, pueden resultar muy eficaces (por
ejemplo, los ya citados itinerarios de insercion, las Empresas de Insercion y otros).

La Administracion Central, y concretamente el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(MTAS) - sus organismos e instituciones - en relacion con otros ministerios, intentan cubrir
este vacio a través de los Planes de Nacionales de Empleo y de los Planes Nacionales de
Inclusién Social.

Los Planes Nacionales de Accion para la Inclusién Social (PNAin 2001/2003 y PNAin
20083/2005) liderados por el MTAS en coordinacion con los demas actores implicados en las
actuaciones a favor de la integracion e insercion social, se elaboraron de acuerdo con las
directrices comunitarias dictadas por el Comité de Proteccion Social y en estrecha relacién



con los ejes prioritarios en los que se estructuran las ayudas del Fondo Social Europeo. Los
ejes prioritarios a los que se hace referencia, son dos: La integracion laboral de las perso-
nas con especiales dificultades y el refuerzo de la educacion técnico-profesional.

El MTAS tiene a su vez, con la mayoria de las Consejerias de Cultura y Bienestar Social de
las Comunidades Auténomas, convenios de colaboracion para la cofinanciaciéon de pro-
yectos de intervencién social integral para la erradicacién de la pobreza y la exclusiéon
social.

No obstante, a nivel legislativo carecemos de un sistema estatal consolidado y, practica-
mente, nos encontramos con tanta diversidad como Comunidades Auténomas existen.

A continuacién se recogen las principales disposiciones legislativas estatales y autonémi-
cas que, salvo en algunos casos', regulan parcelas de la insercién sociolaboral.

Normativa a nivel estatal

e Ley de Integracién Social de Minusvalidos (LISMI) de 7 de abril de 1982. Fue el primer
paso para impulsar la integracion de los discapacitados en el mundo laboral. Entre
otras medidas, obliga a las empresas con una plantilla igual o superior a cincuenta
personas, a reservar un 2% para la contratacion de personas con alguna minusvalia
fisica, otorgando subvenciones y bonificaciones a la contratacién indefinida.

e Ley de Acompafiamiento de los Presupuestos del afio 2000, para el fomento de la
contratacion de las personas en riesgo de exclusion.

e Ley 12/2001 sobre medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo.

e Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminacién y Accesibilidad Universal de
las personas con discapacidad, 53/2003 de 27 de noviembre.

e Ley 53/20083, de 10 de diciembre, sobre empleo publico de discapacitados.

e Ley de empleo 56/2003 de 16 de diciembre, que pretende garantizar politicas ade-
cuadas de integracion laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores
dificultades de insercion laboral, especialmente: jévenes, mujeres, discapacitados y
parados de larga duracion mayores de 45 afos.

e Real Decreto 170/2004 de 30 de enero, por el que se regula el empleo selectivo y
las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusvalidos.

¢ Real Decreto 290/2004 de 20 de febrero, también orientado a la integracion laboral
de minusvalidos, contempla la posibilidad de acogerse a medidas alternativas, entre
las que figura la realizacion de un contrato mercantil (Ilamado “Enclave laboral”) con

un Centro Especial de Empleo o las donaciones y acciones para el desarrollo de
actividades de insercion laboral y creacion de empleo para este colectivo.

Normativa autonémica

Aragon

e Decreto 21/1999 de 24 de febrero, sobre fomento de la Contratacion Estable en el
que, ademas de incentivar la contratacion de colectivos con dificultad, se crea un
programa de apoyo a empresas participadas mayoritariamente por entidades sin
animo de lucro, para la contrataciéon de personas en riesgo de exclusion laboral.

¢ Decreto 33/2000, de 5 de enero, por el que se regulan las empresas de Inserciéon
Laboral y se aprueba el Programa ARINSER de ayudas econdmicas para la integra-
cion sociolaboral de colectivos en situacion o riesgo de exclusion.

Cataluha
e Ley de 10 de agosto de 1997, de Renta Minima de Insercién, que contempla entre
otras acciones las subvenciones para orientacion laboral, formacion ocupacional e
insercion laboral de colectivos en situacién o riesgo de exclusion.
e Ley 7/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Legislativas Reguladoras de las
Empresas de Insercion Socio-Laboral.

Castilla La Mancha
e Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad; Decreto 144/1996 de 17 de diciembre;
y Orden de 14 de diciembre de la Consejeria de Bienestar Social: iniciativas legales
que desarrollan entre otras medidas, las ayudas a la insercion laboral, tanto para la
insercion en empresas normalizadas como para El.

Islas Baleares
* Decreto 60/2003, de 13 de junio, por el que se regula la calificacion de las Iniciativas
Empresariales de Insercion y se crea el Registro de Iniciativas Empresariales de
Insercién de las llles Balears.

Islas Canarias
e Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la Insercién Sociolaboral en
Empresas de Insercion.



Comunidad Foral de Navarra

e Decreto 130/1999, de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas econdémicas para
el desarrollo de los programas de incorporacion sociolaboral destinados a personas
en situacion de exclusion social.

e Decreto 137/1999, de 3 de mayo, por el que se regulan y clasifican los centros ocu-
pacionales para personas en situacion de exclusion social.

e Orden de 27 de julio de 1999 de la Consejeria de Industria, comercio, turismo y
Trabajo, por la que se regula el procedimiento de concesion de las ayudas a los
Centros de Insercién Sociolaboral de personas en situacion de exclusion social.

La Rioja
e Ley 7/2003, de 26 de marzo, de Insercién Sociolaboral. Establece mecanismos para
la insercién de las personas en situacién o grave riesgo de exclusion a través de: iti-
nerarios personalizados de intervencion sociolaboral, el fomento y regularizacién de
las El, y la coordinaciéon y colaboracion entre las Administraciones Publicas y enti-
dades que actlen en este ambito, con el fin de atender de forma ordenada y global
a las necesidades y optimizar los recursos existentes.

Comunidad Valenciana
® Orden de 29 de diciembre de 1995 de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales,
mediante la cual se regulan los Talleres de Inserciéon Sociolaboral.

Madrid

e Decreto 73/1990, de 19 de julio, sobre el Ingreso Madrilefio de Insercién, por el que
se ofrecen ayudas a las entidades publicas y privadas sin animo de lucro que des-
een desarrollar un proyecto de insercion por lo laboral.

e Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Rentas Minimas de Insercion, que fomenta
medidas de empleo y prestaciones econémicas que aminoren las consecuencias de
la exclusion de los mas desfavorecidos.

e Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la colaboracion de las
Empresas de Promocién e Insercién Laboral de personas en situacion de exclusiéon
social con la Comunidad de Madrid y se establecen medidas de fomento de su acti-
vidad.

e Orden 2580/2003, de 6 de junio, por la que se regula la organizacién y funcionamiento
del Registro Administrativo de Empresas de Promocién e Inserciéon Laboral de per-
sonas en situacion de exclusion social subvencionables por la Comunidad de Madrid.

Pais Vasco
e Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusion social.
e Decreto 1/2000, de 11 de enero por el que se regulan los Convenios de Insercion.
e Decreto 305/2000, de 26 de diciembre por el que se regula la calificacion de las El,
se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de El.

Una vez abordada la dispersién normativa existente en nuestro pais, seria interesante
recordar brevemente cémo ha afrontado la Unién Europea la lucha contra la exclusion
social.

La experiencia de la integracion europea ha estado marcada desde su gestacion por la
desigualdad o el desequilibrio en el desarrollo econémico de los diversos territorios.
Inicialmente, en la busqueda de un mercado comun para el intercambio de bienes y servi-
cios esta realidad no se tuvo en cuenta. Con el tiempo, las desigualdades socioeconémi-
cas fueron creciendo hasta que se vio la necesidad de establecer una politica social euro-
pea que fuera eficaz y solidaria con el desarrollo en las regiones mas desfavorecidas.

A partir de entonces las iniciativas para regular esta situacion se sucedieron. Primero, con
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unién Europea y después con la firma del
Tratado de la Union Europea, la cohesion europea y la necesidad de combatir la exclusion

social se sitian como un objetivo comun.

La promocion del empleo, la mejora del nivel de la calidad de vida, la cohesion econdémi-
ca y social y la lucha contra la exclusién se fijan como objetivos de una politica social
comun. A partir de 1993, con el Libro Verde sobre Politica Social Europea y de 1994 con
el Libro Blanco también de Politica Social Europea, ya se proponen medidas concretas de
politica social y de lucha contra la exclusién social. Esta preocupacion ira en aumento a lo
largo de los afios noventa y en 1997, con la firma del Tratado de Amsterdan, la Unién
Europea coloca al desempleo como principal causa de exclusion reconociendo, por tanto,
la lucha contra el desempleo como el objetivo fundamental y el desafio mayor de la socie-
dad europea en su conjunto.

En lineas generales, la estrategia de inclusion europea que rige en la actualidad se basa:
e En la promocién del empleo y la mejora de la proteccion social para todos, pero
especialmente para los colectivos mas desamparados y vulnerables a la exclusion
social. En esta linea, el Fondo Social Europeo (FSE) como instrumento financiero de
la UE, apoya las medidas destinadas a la prevencién y lucha contra el desempleo,

o



asi como las medidas de desarrollo de los recursos humanos y de integracion social
en el medio laboral. Entre estas medidas resaltan la promocion de un contexto de
igualdad de oportunidades, la formacion y profesionalizacién para aumentar el nivel
de empleabilidad, y la correcta, y beneficiosa en todos los sentidos, gestion de la
diversidad. EL FSE se articula a través de distintos Programas Operativos Integrados
Regionales, Programas Operativos Regionales, Programas Operativos Plurirregio-
nales e Iniciativa Comunitaria Equal®.

e E£n la estrecha y necesaria vinculacion entre el desarrollo econdmico y desarrollo
social. El crecimiento econémico europeo, por cuestion de justicia social y solidari-
dad, ha de redundar en un reparto mas equitativo de las riquezas y en una mayor
proteccién social de todos sus ciudadanos, sin discriminacion alguna.

e En la necesaria colaboracion de la UE y de los gobiernos de los estados miembros,
con las entidades y asociaciones de solidaridad que trabajan en este campo, esti-
mulando asimismo su dimension europea.

e En la busqueda de la cohesion social que siente las bases de un nuevo sistema de
bienestar europeo. Ello requiere, respetando la libertad que poseen como estados
nacionales, una direccion coordinada y coherente entre si de las politicas concebi-
das por los estados miembros.

Las lineas de esta estrategia, recogen el marco doctrinal social imperante en la UE. Sin
embargo, no siempre esta acompafnada de medidas que la concreten, entre otras razones,
porque las politicas sociales nacionales son muy diversas a la hora de afrontar determina-
dos retos’™.

Las actuaciones previstas en el Marco Comunitario de Apoyo de los objetivos 1y 3, y del
Fondo Social Europeo destinadas a la inclusion social, si que son una realidad como lo
demuestra el hecho de que en el periodo actual de los Fondos Estructurales 2000-20086, el
Fondo Social Europeo incide de forma especial en la mejora de las condiciones de acce-
so de organizaciones no gubernamentales y partenariados locales a los recursos que este
Fondo destina al cumplimiento de su misién esencial, como es el desarrollo del mercado
de trabajo y de los recursos humanos.

De hecho el articulo 4.2 del Reglamento 1784/1999 relativo se prevé un importe en la pro-
gramacion de las intervenciones en los objetivos 1y 3 para ser destinado a la distribucién
de pequefias subvenciones con condiciones de acceso especiales para las organizaciones
no gubernamentales y los partenariados locales, utilizando el mecanismo de la Subvencion
Global.

Es precisamente en el marco del Programa Operativo “Lucha contra la Discriminacion” del
Fondo Social Europeo (periodo 2000-2006) en el que la Fundacion Luis Vives (FLV), des-
pués de haber acreditado su experiencia, su misién de interés publico y ofrecer garantias
de solvencia y capacidad en la gestiéon administrativa y financiera, ha sido designada
Organismo Intermediario de gestién de la Subvencion Global, ofreciendo a las ONG espa-
folas de accion social la posibilidad de presentar proyectos para su cofinanciacién'.

La finalidad de esta Subvencién, cuya ejecucion y gestion se ha encomendado a la FLV
como Organismo Intermediario, es la de contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) que promueven la insercion laboral de personas con discapa-
cidad, colectivos de inmigrantes y otros colectivos en riesgo de exclusién; operando de
forma transversal a las diferentes lineas de actuaciéon contempladas en el eje “Integracion
laboral de personas con especiales dificultades” del Programa Operativo de Lucha contra
la Discriminacion (eje 44 del Programa Operativo correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo del Objetivo 1 y eje 7 del Programa Operativo correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo del Objetivo 3).

En cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, la Fundacién Luis Vives viene dis-
tribuyendo desde el afio 2001 estas subvenciones mediante la puesta en marcha de un sis-
tema de convocatorias anuales, realizadas sobre bases reguladoras de caracter plurianual
que se basan en criterios que garantizan la observancia de los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad.

Las ayudas contenidas en dichas Bases son de aplicacién en las regiones de Obijetivo 1
(cubiertas por el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminacion (Andalucia,
Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y Ledén, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla) y en las regiones cubiertas por el Programa
Operativo de Lucha contra la Discriminacion en el marco del Objetivo 3 (Aragén, Baleares,
Cataluha, Madrid, Navarra, Pais Vasco, La Rioja).

Tales ayudas pueden ser solicitadas por las Fundaciones, Asociaciones, Federaciones,
Confederaciones y uniones de éstas, sin animo de lucro, que, de acuerdo con sus
Estatutos, puedan intervenir en la promocién de la insercién laboral de colectivos en ries-
go de exclusion y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:



e Que dispongan de experiencia previa en el ambito de la insercion laboral.
¢ Que el proyecto presentado se dirija a la consolidacion de los servicios de insercion
laboral en el marco de su actividad habitual.

Las acciones financiables en el marco de la subvencion global van dirigidas tanto a orga-
nizaciones de primer nivel (asociaciones, fundaciones) como de segundo nivel (federacio-
nes y redes) para el desarrollo de proyectos globales que contemplen al menos uno de los
siguientes tipos de acciones:

MEDIDA 1:
Apoyo al Fortalecimiento y mejora de las estructuras de las organizaciones

Dentro de esta medida, con una prioridad especifica para las organizaciones de volunta-
riado, son financiables todas aquellas acciones que redunden en la mejora de la eficacia
de la actuacién en insercién laboral de colectivos desfavorecidos de las organizaciones,
especialmente a través de:

1.1. Actividades de investigacion, que conduzcan a la realizacion de planes
de actuacion, incorporando el disefio de actividades innovadoras en

materia de insercion socio laboral del colectivo al que se dirijan.

1.2. Actividades de sensibilizacion y fomento del voluntariado.

1.3. Actividades de actualizacion de conocimientos de los responsables del
proceso de toma de decisiones en las organizaciones (gestores y
patronos).

1.4. Actividades de formacion de personal técnico de las ONG, con especial

atencion a la formacion del voluntariado.

1.5. Edicion de Publicaciones.
1.6. Desarrollo de Nuevas Tecnologias.
MEDIDA 2:

Apoyo a la creacién y mantenimiento de redes de organizaciones

En el marco de esta segunda medida y, con un caracter complementario a la anterior, son
financiables actividades dirigidas a la creacion de nuevas redes y al desarrollo y poten-
ciacion de las redes existentes, basicamente a través de la realizacion de las siguientes
actividades:

2.1. Investigacion de la situacion de los colectivos en un sector especifico,
con la finalidad de crear o mejorar una red existente en torno a objeti-

VoS concretos.

2.2. Realizacion de seminarios y encuentros.
2.3. Desarrollo de redes telematicas.
2.4. Edicion de publicaciones.

El Coste Total Elegible (CTE) por proyecto no puede superar los 200.000 euros, de los cua-
les el Fondo Social Europeo financia un maximo del 75 por 100 del CTE en el Objetivo 1y
del 50 por 100 del CTE en el objetivo 3. El resto de la financiaciéon, denominada contribu-
cién nacional, debe ser garantizada por los destinatarios de las ayudas, quienes deben
aportar un minimo del 10 por 100 del coste total con recursos propios, pudiendo provenir
el resto, de entidades publicas o privadas. En todo caso se ha de garantizar que la
Contribucién Nacional no proviene de Fondos Comunitarios.

En todo caso, este elenco de gastos subvencionables es verificado por la Fundacion Luis
Vives en los términos que se establecen en el precitado Reglamento CE 1685/2000.

1.10.- PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CAPITULO

La exclusion social es un fendmeno creciente y preocupante en nuestra sociedad actual.
Numerosas personas, grupos de personas o colectivos se ven inmersos en un proceso de
“desposesion de la ciudadania” o en una situacién muy vulnerable, bien sea por causas de
origen econémico, de origen social, de origen juridico y/o de caracter personal.

La exclusion social es un proceso en el que las personas sufren, en mayor o menor medi-
da, una ruptura de relaciones con la sociedad, un no reconocimiento de derechos funda-
mentales y una insatisfaccion de necesidades basicas. Aunque en nuestro actual contex-
to socioecondémico y cultural, el principal excluségeno sea el desempleo, se trata de un
proceso muy complejo por su caracter multifactorial, relativo y subjetivo.

Esta situacién es insostenible desde todos los puntos de vista —ético, democratico, de jus-
ticia social, econdmico, etc.-, y supone una grave amenaza para las sociedades mas avan-
zadas dado que pervierte las posibilidades de cohesién social y deriva en una peligrosa
fragmentacion social.



Los antiguos modelos de intervencién social y econdmica que aportaban soluciones aisla-
das o de caracter asistencial, no son ya utiles para abordar la compleja problematica de la
exclusion. La respuesta a la misma debe ser integral, personalizada - el protagonista y el
objeto del proceso de inclusiéon ha de ser el propio interesado y sus circunstancias - y
necesita de la interaccién de las politicas y recursos publicos y privados.

Las medidas de insercién y, en general, cualquier estrategia de inclusién, debe desarrollar
una politica preventiva de cara a aquellos colectivos que se encuentran en una situacion
de riesgo, ademas de desarrollar una politica de intervencion para los colectivos que pade-
cen la exclusién, actuando no sélo sobre la/s causa/s que esté/n en el origen del proceso
sino también sobre la situacion que éste ha producido.

El papel de las entidades no lucrativas (ONG) puede ser decisivo dentro de un ambito de
concertacioén y corresponsabilidad con todos los agentes sociales, debiendo:

e Participar activamente en la sensibilizacién de todos los sectores de la sociedad en
unos nuevos valores, actitudes y principios de actuacién social que le den al indivi-
duo el lugar que le corresponde en el quehacer politico, econémico, social y cultural.

e Colaborar, complementar y subsanar, cuando sea preciso, la labor del sector publi-
co y del sector privado en la lucha comun contra la exclusién social.

e Proponer / gestionar/ evaluar iniciativas y programas innovadores destinados a la
insercion sociolaboral, especialmente en las estrategias de desarrollo local.

Como defienden las instancias europeas a través de su politica de gestion de la diversi-
dad, no discriminacién y lucha por la inclusién social, es muy importante relacionar inti-
mamente el desarrollo econdmico con la politica social, buscando que la competitividad
de un pais miembro se analice en virtud del bienestar de sus ciudadanos.

" Son muchos los ejemplos de inversiones socialmente responsables y econémicamente rentables, en los que se demuestra que la maximiza-
cién de la rentabilidad en una empresa es del todo compatible con la consecucién de un objetivo social, siendo en muchos casos este obje-
tivo el que favorece una rentabilidad econdémica muy superior a la que se hubiera conseguido en el caso de no contemplarlo. Ejemplo:
Proyectos INSERTA de la Fundacion ONCE con PYMES.

2 En este libro el término “medidas de insercion” se utiliza en un sentido muy amplio, abarcando distintas estrategias, programas, instrumentos
y medidas propiamente dichas.

? En las Conclusiones del “Libro Blanco sobre las mejores Précticas para la Integracion del Trabajador Inmigrante en las Empresas Espafiolas”
realizado por el IESE-CELA en colaboracién con Creade y Sagardoy Abogados, se expone que para que el fendmeno inmigratorio (creciente
e imparable ) no se traduzca en un fenémeno de exclusion, sino en un gasto solidario y una inversion beneficiosa para todos, es preciso un
gran esfuerzo conjunto y coordinado de las Administraciones Publicas, las organizaciones sindicales y las empresariales, asi como de las
ONG dedicadas a ejercer la solidaridad con estos colectivos y las asociaciones de inmigrantes.

Hasta ahora las medidas que aunan las necesidades estratégicas de las empresas con los beneficios de los inmigrantes, son las medidas que
han resultado ser mas eficaces a la hora de lograr su integracion en un mercado laboral estable y con futuro. Entre estas medidas desta-
can el reclutamiento de mano de obra en los paises de origen de la inmigracion (relacion con ONG, asociaciones de inmigrantes y
Administracion Publica para ello), la informacién y formacion a los candidatos en los paises de origen, los programas de acogida en el
momento de llegada, los cursos profesionales de desarrollo - incluido el idioma -, los programas de ayuda en tramites de reagrupamiento
familiar de los inmigrantes ya instalados, las ayudas a la instalacion en vivienda definitiva mediante ofertas de alquiler y compra, y progra-
mas generales de “gestion de la diversidad” (mas extendidos en empresas multinacionales y en aquellas en la que los inmigrantes tienen
alta calificacion laboral).

* El plan personal de empleo guarda cierta semejanza con los Planes de Transicion al Trabajo - PTT- que se han ido desarrollando en Catalufia
desde mediados de los afos 80. Estan dirigidos a jovenes en situacion de desempleo, entre los 16 y 25 afios, sin formacion profesional
especifica, ni titulacién académica. Contemplan distintos niveles de intervencién como son la recuperacion instrumental y cultural, la orien-
tacion profesional, el conocimiento de la realidad del entorno laboral, la formacion técnica especifica (aprendizaje de un oficio), las précti-
cas laborales en la empresa y el acompafiamiento en la insercion.

® El acompafiamiento social es muy importante en cualquier proceso de insercion, integrado en un itinerario de insercion o, en ausencia de éste,
como un instrumento més.

® Un instrumento semejante a las El por su finalidad, aunque con ciertas peculiaridades, es el de los Centros Especiales de Empleo (CEE). Son
empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a las personas con discapacidad la realizacion de un trabajo productivo y remunerado,
adecuado a sus caracteristicas personales y que facilite su integracion en el mercado laboral ordinario.

Pueden tener caracter pUblico o privado y poseer o no, animo de lucro. Para que una compaiiia adquiera la calificacion de CEE, tiene que con-
tar con un minimo del 70% de personal discapacitado, asi como cumplir una serie de requisitos legales y financieros.

Por la generacion de un puesto de trabajo, cada una de estas empresas recibe una subvencion que debe invertir en la propia compafia.

Una figura relevante que ha nacido al amparo de los CEE, es el llamado “enclave laboral”. Se trata de un contrato mercantil firmado entre un
CEE y una empresa del mercado ordinario, cuya finalidad es favorecer el transito de personas discapacitadas desde los centros a la empre-
sa colaboradora.

7 “Las Empresas de Insercion en Espafia” de Luis M® Lopez Aranguren (CES, 2002)

® Muchas de las personas que siguen un itinerario de insercion pueden acceder al mercado laboral sin necesidad de pasar por las El

? Las medidas de caracter legislativo y los Planes Nacionales de Empleo e Inclusion Social se analizan en el octavo apartado.

© Por ejemplo, la Asociacion Red Espariola de Promocion e Insercion Sociolaboral (REPRIS) y la Asociacion Espafiola de Recuperadores de
Economia Social y Solidaria (AERESS).

" Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Comité Espariol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), fir-
maron en 1997 el primer Plan de medidas urgentes para la promocion de personas con discapacidad. En la actualidad el MTAS y el CERMI
preparan el lll Plan de Empleo para Personas con Discapacidad.

" La Confederacion Empresarial Espafiola de Economia Social (CEPES) estd muy implicada en la lucha contra la exclusion social y pregona la
necesidad urgente de inyectar solidaridad en el sistema econdémico. En esta linea estan por ejemplo, instituciones financieras como las
Cajas de Ahorro que colaboran con estos colectivos con microcréditos o pequefios préstamos solidarios que les ayuden a insertarse en el
mercado laboral.

® Ademas de los conocimientos que provengan de una larga experiencia laboral en este sector, existen diversos cursos de postgrado que pue-
den aportar conocimientos valiosos para fortalecer su perfil profesional.

 La Comunidad Auténoma de la Rioja ha publicado el 26 de marzo de2003 una Ley de Insercién Sociolaboral.

' La Iniciativa Comunitaria EQUAL tiene como objetivo, promover nuevas maneras de combatir todas las formas de discriminacion y desigual-
dad en relacion con el mercado de trabajo, a través de la cooperacion transnacional.

" En politica de inmigracién por ejemplo, Austria y Holanda acttian de forma casi opuesta. Ello a pesar de la existencia de una estrategia comu-
nitaria recogida en el Manual Europeo para la Integracion de los Emigrantes, orientada a transformar el trabajo irregular (no declarado) en
empleo legal, “dado el papel de la inmigracion en la correccion de las penurias de mano de obra presentes y futuras”.

" Para la gestion de estos recursos publicos, la Fundacion Luis Vives publica convocatorias anuales de acuerdo con unas Bases Reguladoras
(publicadas en el Boletin Oficial del Estado nimero 189 del dia 8 de agosto de 2001, y sus modificaciones posteriores e



CAPITULO 2

FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES,
CON ESPECIAL REFERENCIA A PROYECTOS

DE INSERCION SOCIOLABORAL PARA PERSONAS
EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL

2.1.- DEFINICION DE PROYECTO

La unidad bésica de actuacién de las entidades sociales en general, incluyendo aquellas
que trabajan en la insercién laboral de colectivos en riesgo de exclusién, son los proyec-
tos. De forma exhaustiva un proyecto puede definirse como “un conjunto de recursos
materiales y humanos que se combinan para hacer posible la realizacién de una serie
de actividades siguiendo una metodologia concreta, en un tiempo y con un costo
determinado, con la finalidad de alcanzar unos resultados que permitan el logro de
un objetivo especifico con el que se cambie una realidad concreta”.

En esta definicion se incluyen los principales elementos que deben estar presentes en la
formulacion de cualquier proyecto:

¢ Recursos materiales y humanos: medios de los que se dispone para realizar las
actividades previstas. Pueden ser materiales (construcciones, equipos, suminis-
tros...) o humanos (personal dedicado a tiempo parcial o completo a la ejecucion del
proyecto ya sea de forma voluntaria o remunerada, propio o externo...).

¢ Actividades: tareas que se realizan de forma secuencial o simultanea utilizando para
ello, determinados recursos con el fin de alcanzar unos resultados concretos.

¢ Metodologia: descripcion de la ejecucion técnica del proyecto. Es la explicacién por-
menorizada de como se va a hacer el proyecto.

e Tiempo: plazo previsto para la realizacion de las actividades. Se representa grafica-
mente a través de un cronograma en el que se combinan las actividades y su plazo
de ejecucion especificando el momento de su inicio y el de su finalizacion.

e Coste: recursos econémicos necesarios para hacer frente a los gastos en los que
se incurre durante el proyecto y que se reflejan en un presupuesto. Estos recursos
se pueden emplear para el pago de salarios o para la compra de bienes y servicios.

* Resultados: es lo que se quiere alcanzar con el proyecto una vez se hayan realiza-
do las actividades programadas. Son los productos que el proyecto puede garanti-

zar como consecuencia de sus actividades.



¢ Objetivo especifico: efecto que el proyecto pretende conseguir en un plazo de
tiempo razonable. Hace referencia al logro de una nueva situacién en la que el pro-
blema central del colectivo beneficiario ha sido solucionado parcial o totalmente.

¢ Deseo de cambio: voluntad de los promotores del proyecto de lograr la modifica-
cién de una realidad, la solucion de un problema o la satisfaccion de una necesidad.

A continuacion se representan graficamente los distintos elementos de un proyecto.

Figura 2.1. Representacion grafica de los elementos de un proyecto
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2.2.- FASES DEL CICLO DEL PROYECTO

La vida de todo proyecto pasa por una serie de etapas desde que se concibe hasta que se
logran los resultados previstos. Al conjunto de estas etapas se denomina ciclo del proyecto.

Se podrian considerar que son cuatro las fases fundamentales por las que pasa todo proyecto:
a) Identificacion
b) Formulacion
c) Ejecucion
d) Evaluacion

El siguiente esquema permite visualizar la secuencia de cada una de las etapas:

Figura 2.2. Ciclo de vida de un proyecto
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Fuente: Folleto institucional de Techassist Consultores

FORMULACION

IDENTIFICACION

a) La identificacion es la fase en la que, tras una labor de recogida e interpretacion de
datos, se detectan los principales problemas, necesidades o deseos del grupo
beneficiario y se delimitan las posibles alternativas para su solucién o satisfaccion.

b) En la fase de formulacion, y teniendo en cuenta las caracteristicas del promotor del
proyecto y los medios de que dispone, se selecciona la alternativa mas idénea para
la consecucién del objetivo previsto, se planifican y organizan las actividades y los
recursos disponibles y se apuntan las vias para garantizar la continuidad de los
beneficios del proyecto una vez haya finalizado.

c) Durante la ejecucion se llevan a cabo las actividades planificadas en la fase anterior
gestionando los recursos (tanto humanos como materiales), el tiempo y el dinero,
con criterios de eficacia y eficiencia para garantizar la consecucion de los resultados
previstos.

d) Con la evaluacién se trata de hacer una apreciacion sistematica y objetiva sobre el
proyecto, pronunciandose sobre su concepcion, su realizacion y sus resultados con
la finalidad de mejorarlo (si la evaluacién se realiza durante su ejecucién) o de obte-
ner ensefianzas validas para proyectos futuros.



Es necesario sefialar que segun sea la participacion de un actor en un proyecto puede
cambiar su perspectiva sobre las fases que integran dicho ciclo, dividiendo o integrando
algunas de ellas.

Asi, a las fases citadas, se pueden afadir otras como son:

€) Programacion: fase anterior a la identificacion de un proyecto concreto en la que se
establece el marco general de intervencion en una zona geografica o para un colec-
tivo determinado. Estas lineas generales se concretaran mediante la puesta en mar-
cha de proyectos especificos.

f) Valoracion: cualquier proyecto para el cual se busca apoyo ha de ser presentado a
la persona o a la institucion cuya colaboracién se recaba. Se inicia entonces un peri-
odo en el que dicha persona o institucion va a analizar dicho proyecto con la finali-
dad de obtener la informacién necesaria sobre la que va a fundamentar su decisién
de dar o no dicho apoyo.

g) Seguimiento: en ocasiones se considera una fase independiente de la ejecucion.
Mediante el mismo se pretende observar la marcha del proyecto y el grado de cum-
plimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, de la planificacion prevista en la fase
de formulacion.

Si considerasemos todas las fases citadas, la secuencia del ciclo de un proyecto seria la
siguiente:

Programacion
Evaluacion

Identificacion

Seguimiento

Valoracion

Fuente: Elaboracion propia

Una vez citados los elementos fundamentales que integran todo proyecto y las fases que
completan su ciclo de vida, se van a abordar una serie de cuestiones que son basicas en
el momento de disefiar y formular el mismo.

2.3.- LA FORMULACION DE UN PROYECTO

2.3.1.- ALGUNAS CUESTIONES FUNDAMENTALES

Cuando una entidad social se enfrenta a la formulacion de un proyecto deberia de deste-
rrar una idea muy arraigada tanto en las entidades sin animo de lucro que trabajan en
temas sociales en Espafia (ESAL) como en las organizaciones que llevan a cabo su labor
en los Paises en Desarrollo (ONGD). Con una vision simplista, se puede correr el riesgo de
considerar el documento de formulacidon como un mero examen que hay que pasar nece-
sariamente para conseguir financiacion, ya sea publica o privada.

Lejos de esta idea este documento se va a convertir, si se ha formulado adecuadamente,
en una herramienta bésica para la gestion y evaluacion del proyecto. Se trataria de la guia
o el mapa que se ha de seguir desde que se inicia la primera de las actividades hasta que
se consiguen los resultados que nos llevaran al logro del objetivo previsto.

Por ello la informacién que se contiene en este documento ha de ser pertinente, Util y ade-
cuada huyendo de todo dato superfluo o poco concreto.

Hay que tener presente ademas que las entidades financiadoras exigen, por regla general,
que los proyectos que se someten a su consideracion se presenten bajo un formato espe-
cifico. Esto obliga a las ONG a hacer un esfuerzo continuo de adaptacion, por lo que no
resulta extrafio que una de sus mas viejas reivindicaciones sea la homogenizacion de
dichos formularios.

Sin embargo es necesario aclarar que si el proyecto ha sido bien formulado desde el prin-
cipio y contiene los elementos basicos ya citados, dicha adaptacion resultara sencilla, y
mas cuando en la mayoria de los casos lo Unico que cambia es la terminologia utilizada (lo
que para uno son resultados para otros son objetivos y lo que para un organismo es un
indicador para otro es una meta) o la forma de presentacion.

A la hora de disefar y formular un proyecto se han de distinguir tres grandes apartados:



a) Identificacion: en el que se incluyen datos sobre el proceso seguido para profundi-
zar en el conocimiento del colectivo beneficiario, la deteccién de sus problemas y
necesidades y el planteamiento de posibles soluciones.

b) Gestion: en el que se recoge toda la informacioén relevante sobre la planificacion de
los componentes esenciales del proyecto, la programacién de las actividades, la
metodologia a seguir durante su ejecucién y los recursos necesarios para llevarlo a
cabo.

c) Sostenibilidad: en el que se aborda todo lo relativo a la continuidad de los benefi-
cios del proyecto una vez éste haya finalizado.

Dada la confusion existente entre viabilidad y sostenibilidad (al punto de que se llegan a
considerar como términos sindnimos) se hace necesario distinguir entre uno y otro con-
cepto. La viabilidad hace referencia a la posibilidad real de ejecutar el proyecto, mientras
que la sostenibilidad se refiere a la continuidad de los aspectos positivos del mismo una
vez dicho proyecto haya concluido. Asi un proyecto puede ser viable al darse todas las
condiciones necesarias para su ejecucion (el proyecto es posible) pero no sostenible al
desaparecer sus beneficios cuando finaliza lo que implica que no se cuenta con los medios
necesarios o que falta algin elemento esencial para garantizar su continuacién una vez
cese la ayuda externa.

2.3.2.- PASOS A DAR EN LA FORMULACION DE UN PROYECTO

Para formular cualquier proyecto se requiere un esfuerzo en tres niveles:
e Investigacion sobre el terreno, tanto en la localidad o zona donde se va a realizar el
proyecto como en su ambito de influencia.
e Dialogo con los/las beneficiarios/as (o usuarios/as).
e Dialogo con los/las responsables de la ejecucion.

Y ello porque hay dos aspectos fundamentales que se han de garantizar en el momento en
que se va a acometer dicha formulacion:
e Disponer de informacion relevante sobre los/las beneficiarios/as (o usuarios/as), sus
expectativas, sus problemas y las posibles soluciones a los mismos.
e Ser capaz de trasladar esa informacion a un documento de forma tal que exprese
fielmente lo que se va a hacer y las razones que lo justifican.

Previo a iniciar el proceso de formulacién se ha de dar respuesta a tres preguntas basicas:
¢ ;Qué métodos se van a utilizar para la recopilacion de datos y a qué fuentes se va
a acudir?.

® ;Sobre quién va a recaer la responsabilidad de recopilar y analizar dicha informacién
y de formular el proyecto?.
® ; Qué recursos son necesarios para iniciar el proceso de identificacion?.

a) Técnica para la recopilacion de datos

Son muchas las técnicas que existen para la recopilacién de datos pudiéndose distinguir
a grandes rasgos entre métodos formales, que tienden a ser mas exigentes en términos de
tiempo y recursos, y métodos rapidos o informales que requieren una inversién de tiempo
y de recursos sustancialmente menor.

La eleccién del método a emplear va a depender de la profundidad del analisis y de la can-
tidad de tiempo y de recursos disponibles.

En el caso de los métodos formales el procedimiento esta claramente definido obtenién-
dose informacién cualitativa y cuantitativa con un alto grado de validez. Sin embargo, en
los métodos informales se sacrifica profundidad en beneficio del coste y del tiempo sien-
do fundamental, para garantizar su fiabilidad, la experiencia de la persona que interpreta
los datos. En el cuadro que se adjunta se recogen las principales ventajas e inconvenien-
tes de uno y otro método.

Cuadro 2.1. Métodos de recoleccion de datos: cuadro resumen de ventajas
e inconvenientes

Validez de la informacion . .
Exigente en tiempo

obtenida
FORMAL
N . ., | Demanda considerable de recursos
Fiabilidad de la informacién
. Calidad de la informacion obtenida
Bajo coste
. . Las opiniones personales pueden incidir tanto en la
Requieren poco tiempo . o . B
INFORMAL validez como en la fiabilidad de la informacién

Proporcionan Informacién . . .
. » El investigador puede pasar por alto observaciones
répidamente utilizable . o,
que no apoyen una determinada conclusion

Fuente: Elaboracion propia
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A continuacién se enuncian de forma breve distintos tipos de métodos clasificandolos en

base a las categorias anteriormente mencionadas. Ademéas de una breve descripcién se

mencionan los pros y los contras de cada uno de ellos de forma que se tenga una infor-

macién mas completa en el momento de optar por uno u otro.

Cuadro 2.2. Métodos formales para la recoleccion de datos: tipos, ventajas

e inconvenientes

METODOS FORMALES

Se utiliza para
obtener informa-
cion precisa 'y
cuantitativa, pro-
cedentes de indivi-

VENTAJAS

+ Los datos pueden obtenerse sobre la base de preguntas y cues-
tiones predefinido

+ Proporciona gran cantidad de informacioén relativamente impar-
cial

+ Se obtienen datos precisos que pueden utilizarse como base
para establecer generalizaciones

INCONVENIENTES

PARTICIPANTE

ENCUESTA duos, utilizando . ) e
i - La recogida de datos es un proceso exigente en términos de
FORMAL para ello cuestio- » o ) .
) ; preparacion, capacitacion de entrevistadores, trabajo de campo y
narios estandari- | 3naiisis de datos
zados; Incluye el |- Rigidez al abordarse Unicamente cuestiones predeterminadas
uso de entrevistas |- La calidad de la informacién obtenida dependera de la calidad
y cuestionarios ~ |dela muestra
. - A menudo no se cuenta con tiempo suficiente en la fase de pre-
escritos y orales o )
paracion del proyecto para recoger y analizar los datos
- Su realizacién puede ser muy costosa
Observacion en VENTAJAS
profundidad de + Muy adecuada para comprender procesos y formular hipétesis
UNo 0 UNoS pocos |due seran contrastadas posteriormente
casos selecciona- |+ Puede proporcionar una descripcion exhaustiva y muy detallada
OBSERVACION INCONVENIENTES

dos; el observador
forma parte como
miembro del siste-
ma social objeto
de estudio

- Menos adecuado para la generalizacion

- Consume mucho tiempo

- Puede resultar relativamente costoso a corto plazo

- La calidad de los resultados dependera de la experiencia, habili-
dad objetividad del observador

MEDICION
DIRECTA

Registro de datos
cuantificables o
clasificables por
medio de instru-
mentos analiticos

VENTAJAS

+ Precisa, confiable y con frecuencia requiere pocos recursos
INCONVENIENTES

- Registra Unicamente hechos, no explicaciones

Fuente: Elaborado a partir de los datos contenidos en el Manual para evaluadores y gestores de la UD-NORAD

Cuadro 2.3. Métodos simplificados para la recoleccion de datos: tipos, ventajas

e inconvenientes

METODOS SIMPLIFICADOS

Proporciona infor- VENTAJAS
» + Enfoque flexible y en profundidad
macién general L .
R + Facil de llevar a cabo
ENTREVISTAS descriptiva proce- + Utiles para aclarar problemas y probar las hipétesis y conclusio-
dente de varios i i
CON cene . nes del investigador
INFORMANTES individuos involu-
crados. Util para la |INCONVENIENTES
CLAVE verificacion y la - Riesgo de presentacion y de interpretacion de los informantes y
., entrevistados desde un solo angulo
generacion de o . )
; - Los prejuicios o perspectivas de los informantes clave pueden
ideas tener una influencia indebida en los resultados
VENTAJAS
+ Bajo coste, eficiente
+ Los mismos participantes verifican la informacién
+ Contacto directo con los afectados
Genera informa- + Facilita la participacion de ciertos informantes y revelan la dina-
cién a nivel local mica de las relaciones interpersonales
ENTREVISTAS relativa a proyec-
DE GRUPO i INCONVENIENTES
U tos y medidas que - Las discusiones pueden manipularse facilmente por determina-
afectan a muchas |4 personas
personas - La falta de confidencialidad expone al informante y puede influir
en su franqueza
- Pueden reducir la amplitud de los datos y de las perspectivas al
exigir un consenso
- Los temas controvertidos son a menudo excluidos
Para el andlisis de
| bl VENTAJAS
0S problemas + Razonable, eficiente
especificos y/o i i6 i
ENTREVISTAS p ' Y, + Estimula la generacién de nuevas ideas
AL GRUPO complejos; para
identificar actitu- |INCONVENIENTES
FOCAL des y prioridades | Un método muy exigente
en grupos mas - Riesgo de puntos de VIS‘t? parciales por parte de los participan-
~ tes y de la persona que dirige
pequefos

Fuente: Elaborado a partir de los datos contenidos en el Manual para evaluadores y gestores de la UD-NORAD




+ | Observacion
participante
Encuesta
formal
Entrevistas
informantes
clave
Entrevistas
Tiempo al grupo
focal
Medicién
directa
Entrevistas
Al grupo
Encuesta
informal
Observacion
directa
- Coste +

Fuente: Elaboracion propia

La persona o personas que vayan a realizar la formulacion del proyecto debe ser capaz de
utilizar un abanico de métodos apropiados, de forma tal que se mantenga un nivel de pre-
cisién razonable en la informaciéon obtenida sin depender de procedimientos que consu-
man mucho tiempo para la recogida y el analisis de los datos. En lineas generales las ESAL
suelen utilizar los métodos informales por cuestiones de tiempo, recursos y porque fomen-
tan el didlogo de los posibles participantes en el proyecto.

b) Responsabilidad de la recogida, andlisis y formulaciéon del proyecto

Partiendo de la base de que la formulacién de un proyecto es clave para su gestién, dicha
responsabilidad ha de recaer en un técnico o en un equipo de técnicos que aldnen expe-
riencia de trabajo contrastada en la insercién de personas en riesgo de exclusion y cono-
cimientos en las técnicas y metodologias para la formulaciéon de proyectos.

Esta o estas personas han de conocer en profundidad tanto las necesidades de los bene-

ficiarios como las prioridades de los donantes. Cuanto mas profundo sea este conoci-
miento mas facil serd que el proyecto satisfaga las expectativas de unos y de otros.

En el caso de que la entidad tuviera técnicos especializados en la atencién a colectivos en
riesgo de exclusiéon pero no en la formulaciéon de proyectos, la formacion en esta materia
deberia convertirse en una de sus prioridades. Y ello porque, como se ha sefalado al
comienzo de este capitulo, el proyecto se ha convertido en la unidad basica de actuacion
tanto para las propias ESAL como para las entidades y los organismos que las apoyan, y
en una de las principales vias de financiacion.

Es fundamental que, ain cuando sean varios los técnicos que intervengan, la responsabi-
lidad de la formulacién recaiga en una Unica persona con una vinculacién con la organiza-
cién lo mas estable posible. Dado el alto componente de voluntariado existente en este
tipo de entidades asi como la alta rotacién que se da entre el personal contratado, es fre-
cuente descubrir en el momento de hacer una evaluacion de un proyecto que la persona
que lo formulé ya no esta en la entidad con la consiguiente pérdida de informacién rele-
vante sobre su origen y la pérdida que esto supone para la ejecucion.

En ultima instancia la persona responsable de disefiar una iniciativa debera garantizar que
la suma de componentes técnicos es logica, se adapta a la situacion real de los benefi-
ciarios y es viable y sostenible en el tiempo.

c) Recursos necesarios para la formulaciéon de un proyecto

El tiempo y los recursos necesarios para el disefio de un proyecto dependeran tanto del
método utilizado como de la profundidad con que se formule dicho proyecto.

Si se utilizan métodos formales la exigencia, tanto de tiempo como de recursos, sera
mayor que en el caso de que se utilicen otro tipo de técnicas mas informales. Los prime-
ros se justifican cuando no se conoce en profundidad al colectivo beneficiario, se va a ini-
ciar el trabajo en una zona geografica distinta, o la inversion que se va a realizar es tan alta
que amerita se realice una investigacion en profundidad y un disefio pormenorizado.

Los métodos informales se utilizan cuando la entidad tiene un amplio conocimiento de los
beneficiarios (0 de los usuarios del servicio) fruto de una amplia experiencia de colabora-
cion previa, y el proyecto que se formula pretende dar continuidad a las actividades que
se vienen desarrollando, o dar respuesta a una nueva necesidad.
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Cuanto mayor sea la experiencia de la entidad y mas profundo sea su conocimiento de
los beneficiarios y de su problematica, menor sera el tiempo necesario para formular un
proyecto.

2.3.3.- INDICE DEL DOCUMENTO DE PROYECTO

A continuacién se detallan una serie de pasos que pueden ser de utilidad para la formula-
cion de cualquier proyecto por parte de una ESAL. Para ello se propone un indice tentati-
vo que deberia ser adaptado a cada caso concreto.

Se ha de insistir en que la propuesta que se hace en estas paginas sirve para el disefio de
cualquier proyecto con independencia de que posteriormente haya de ser adaptado al for-
mulario especifico de la entidad o del organismo cuyo apoyo se recabe.

1°.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO
1.1.- Proceso seguido para la identificacion

1.2.- Diagnéstico de necesidades
1.3.- Andlisis del grupo beneficiario
1.4.- Andlisis de problemas

1.5.- Andlisis de objetivos

O 0Ooogod

1.6.- Andlisis de alternativas

2°.- GESTION DEL PROYECTO
2.1.- Matriz de planificacion

2.2.- Plan operativo
2.3.- Programacion

I R o |

2.4.- Presupuesto

3°.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
3.1.- Factores clave 0

4°.- ANEXOS
Anexo 1 0

Anexo 2
Anexo 3 0

Fuente: Elaboracién propia

Este indice se estructura en base a los tres grandes apartados ya citados, a los que se

afiade un cuarto en el que se contiene informaciéon complementaria:

a) ldentificacion: en este apartado se pone de manifiesto tanto el proceso llevado a

cabo para conocer la realidad del grupo beneficiario, como para identificar la pro-
blematica a la que ha de hacer frente y las posibles alternativas de solucién. Se divi-
de, a su vez, en dos subapartados:

a.1) Proceso de identificacion.

a.2) Diagnéstico.

Gestion: apartado en el que se recogen todos los aspectos relativos a la ejecucién

del proyecto. Se puede distinguir entre:

b.1) Planificacion, dirigida a establecer los objetivos y resultados a alcanzar.

b.2) Programacion, en la que se especifican las actividades a realizar y sus plazos.

b.3) Metodologia, donde se explica y detalla cémo se va a ejecutar el proyecto.

b.4) Recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto distinguiendo
entre el personal contratado y el voluntario,

b.5) Presupuestos, cuantificandose monetariamente los recursos necesarios para
llevar a cabo el proyecto, periodificando el gasto en el tiempo.

Sostenibilidad: se hace referencia a las posibilidades de los beneficios del proyec-
to una vez haya cesado la ayuda externa. La sostenibilidad se analiza desde distin-
tos puntos de vista (institucional, econdmico, social, medioambiental, etc.) y ha de
reflejar las posibilidades que tiene el proyecto de continuar produciendo sus efectos
sobre la poblacion beneficiaria cuando ya no cuente con apoyo externo.

A continuacién se va a profundizar en cada uno de estos apartados haciendo una breve

exposicion en la que se explica su importancia para, posteriormente, enunciar una serie de

preguntas a las que se deberia dar respuesta en el documento de formulacion.

a)

IDENTIFICACION

Como se ha sefialado anteriormente en la Fase de Identificacion se profundiza en el
conocimiento de las personas cuya situacion se pretende mejorar, se analizan sus
problemas y se plantean posibles soluciones.

Es, por tanto, una fase fundamental en la preparacién de cualquier proyecto en la
medida en que en ella se van a detectar los elementos claves sobre los que se fun-
damentara el mismo.

o



Un error en la identificaciéon de los actores que de forma mas o menos directa van a
intervenir, de los problemas considerados como fundamentales por la poblacién
meta, o de la alternativa elegida para su solucién, puede hacer fracasar el proyecto
con la consiguiente decepcion para los beneficiarios, la ESAL y las personas o enti-
dades que lo apoyan, ademas de llevar aparejado el desaprovechamiento de unos
recursos que, en el ambito social, siempre son escasos.

Para que la identificacion sea realmente Util se ha de buscar un equilibrio entre obje-
tividad y concrecion huyendo de toda informacion superflua.

Dentro de la identificacion se puede distinguir entre el proceso y el diagnéstico.

El proceso de identificacion hace referencia a las acciones realizadas durante la
fase de concepcion del proyecto.

El diagnéstico consiste en la interpretacion de los datos recogidos con la finalidad
de identificar los problemas que afectan a un colectivo determinado, visualizar las
posibles alternativas para su solucion y elegir una o varias de ellas atendiendo a su
viabilidad e impacto.

En el momento de la formulacién resulta conveniente detallar los resultados tanto del
proceso como del diagndstico para dar a conocer la situacién real que dio lugar al
nacimiento del proyecto y la coherencia con lo que en él se plantea.

A continuacion se recogen una serie de preguntas sobre aspectos importantes que
se deberian reflejar en el momento de la formulacién. Estas preguntas pueden ser-
vir de lista de control (chek list) para comprobar si en el documento de formulacién
se ha dado una respuesta satisfactoria a todas y cada una de ellas.

Hay que aclarar que esta guia y todas las herramientas que se proponen son flexi-
bles, pudiendo ser modificadas para adecuarse mejor a cada caso concreto.

Este apartado hace referencia a las actividades realizadas durante la concepcién del pro-
yecto. Con el mismo se trata de mostrar todo el trabajo realizado y que ha sido necesario
para recabar la informacién imprescindible para formular adecuadamente un proyecto. Al
respecto se deberia aportar informacion sobre los siguientes aspectos:

ORIGEN DE LA INICIATIVA [m| ¢ Cémo y cuando ha surgido la iniciativa?
O ¢De quién ha partido?
ACTIVIDADES LLEVADAS O ¢ Quiénes han participado en el proceso

A CABO DURANTE EL PROCESO

de identificacion?

O ¢Han participado activamente los
beneficiarios o los usuarios del servicio?

O ¢En qué ha consistido su participacion?

O ¢ Qué personas o instituciones, tanto
publicas como privadas han sido
consultadas durante el proceso
de identificacién?

O ¢En qué ha consistido su participaciéon?

[m| ¢ Qué actividades se han realizado durante
el proceso de identificacion?, ¢quiénes las
han llevado a cabo?; ¢cuando?

[m| ¢ Qué métodos y herramientas se
han utilizado?

ESTUDIO SOCIOECONOMICO O ¢ Se ha hecho un diagnéstico
socioeconémico?

O ¢ Se han hecho estudios de otro tipo?

O ¢ Quién, como y cuando se han realizado?

[m| ¢ Qué fuentes de informacion se

han utilizado?

ESTRATEGIAS DE ACTUACION O
A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS

¢ Se esta trabajando desde otras instancias
con los beneficiarios?

¢ Se ha tenido presente este hecho durante
el proceso?

¢ Qué sinergias existen entre el proyecto que
se plantea y otros proyectos en los que
estén interviniendo los beneficiarios?

SOLICITUD A ENTIDADES LOCALES O

¢ Se ha solicitado apoyo de las entidades
locales para el proyecto?

¢ Cudles son las razones por las que se
busca el apoyo exterior?

PARTICIPACION DE LA ENTIDAD O
EN EL PROCESO

¢ Cual ha sido su participacion en el
proceso?

¢ Coémo y cuando ha tenido noticia de
la iniciativa?



A través del mismo se trata de delimitar la situacion real de los beneficiarios detectando
sus principales problemas y las posibles alternativas para su solucion.

En la medida en que con el proyecto se pretende influir sobre un grupo determinado, el
diagnostico debe centrarse en ese grupo y no perderse en divagaciones sobre colectivos
que no van a participar en el mismo, a no ser que de una u otra forma vayan a verse afec-
tados. En consecuencia los datos estadisticos que se utilicen a nivel regional o nacional
pueden ser validos en la medida en que hagan referencia al colectivo con el que se va a
trabajar.

El diagndstico puede ser tan complejo como uno quiera. En cualquier caso, dadas las res-
tricciones de tiempo y de dinero que normalmente tienen las entidades, es recomendable
realizar un diagnostico sencillo basado en encuestas informales y observaciéon directa,
teniendo siempre presente que la herramienta que se utilice debera adaptarse al tipo de
proyecto que se pretenda acometer.

A continuacion se apuntan algunas cuestiones a tener en cuenta para conocer mas a fondo
el entorno en el que se mueve la poblaciéon beneficiaria.

DESCRIPCION DE LA ZONA O ¢ Cual es la localizacion exacta dénde se
va a realizar el proyecto?

O ¢Qué caracteristicas urbanisticas (rural,
urbana..., barrios consolidados, de nueva
creacion...) tiene la zona o el barrio donde
se va a llevar a cabo el proyecto?

O ¢ Qué tipo de accesos, y comunicaciones
existen? (servicios publicos, transporte...).

CARACTERISTICAS O ¢ Cual es el origen de la poblacién
SOCIOECONOMICAS

(crecimiento vegetativo, inmigracion...)
de la zona?

O ¢Cual es la tendencia de la poblacion
(incremento, recesion...)?

O ¢ Cudl es la situacion laboral existente en la
zona (trabajo en la zona, tipologia de
empleo, lugar de trabajo, salarios promedio,
niveles e pobreza)?

SERVICIOS SOCIALES O ¢ Como es la educacion (nimero de centros
de distintos niveles: preescolar, primaria,...;
porcentaje de escolarizacion en cada nivel)?

O Existen otras instalaciones culturales
(bibliotecas, museos...)?

O ¢ Cual es la situacion sanitaria (nUmero y tipo
de centros de salud existentes en la zona)?.

O ¢ Cual es la situacion en relacion al deporte y
el ocio (instalaciones, preferencias...)?

O ¢ Cudles son los principales problemas
existentes en la zona (desempleo,
delincuencia, droga, salud, educacion,
transporte, medioambiente...)?

Una vez delimitado el perfil socioecondmico de la comunidad en la que vive se debe pro-
fundizar en el andlisis de la poblaciéon meta. En la medida en que un proyecto no va dirigi-
do a “toda la poblacién” se hace necesario identificar y describir el grupo cuya situacién
se pretende mejorar.

IDENTIFICACION O ¢Quiénes son?
O ¢ Cuadles son sus principales caracteristicas?
O ¢ Qué criterios se han utilizado para su
seleccion? (nivel relativo de pobreza, edad,
tipo de discapacidad, sexo, ...)
O ¢ Como se distribuyen geograficamente?
GRADO DE ORGANIZACION O ¢ Como se organiza internamente el grupo?
INTERNA O ¢ Coémo se toman las decisiones?
O ¢ Cual es la relacion entre los beneficiarios y
las organizaciones?
O ¢ Existen antecedentes de trabajo conjunto?
PARTICIPACION EN EL PROYECTO 0O ¢ Qué grado de conocimiento tienen
del proyecto?
O ¢ Qué capacidad tienen los beneficiarios en
base a su formacién y experiencia?
O ¢ Han participado en la identificacion?;

¢de qué forma?



O ¢ Se prevé su participacién en otras fases?

O ¢ Cual es el numero de beneficiarios a los
que se quiere beneficiar directamente con
el proyecto?

O ¢Cual es el numero de beneficiarios que se
beneficiaran indirectamente del proyecto?

OTROS GRUPOS AFECTADOS O ¢ Qué otros segmentos de poblacion pueden

verse afectados por el proyecto?

O ¢Se veran afectados e forma positiva
o negativa?
O ¢ Cual se prevé sera su actitud

(oposicion, neutral, favorable)?

O ¢ Se han previsto la realizacién de acciones
para minimizar el impacto negativo que
puede tener el proyecto en estos grupos?

Este andlisis debe llevarnos a definir el perfil concreto de los beneficiarios con los que se
va a trabajar, y servir también para determinar los criterios de selecciéon de los mismos.

Un ejemplo puede ser de utilidad para aclarar este punto:

Ejemplo1:

En este caso los destinatarios del proyecto serian los jovenes inmigrantes inadaptados y
en riesgo de exclusion social. Pero no basta con una caracterizacion amplia; se hace nece-
sario concretar los criterios de seleccion que, en este caso, podrian ser los siguientes:
¢ Que tengan la condicién de inmigrantes (por consiguiente el proyecto que se plan-
tea no va dirigido a jovenes espanoles); cabria incluso que se especificara aun mas
dirigiendo el proyecto a inmigrantes de una determinada nacionalidad (por ejemplo
magrebies) para poder trabajar con una cultura y en un idioma comun.
* Que residan en los barrios X y Z de una determinada localidad.
* Que estén en situacion de desempleo.
* Que estén desprotegidos socialmente.
e Con edades comprendidas entre los 18 y los 25 afios.
e Que no padezcan adiccién a sustancias adictivas.
* Que no padezcan enfermedades mentales graves.

La correcta seleccién de los participantes es basica para focalizar el proyecto y dimensio-
nar los recursos que se van a necesitar para llevarlo a cabo. Es precisamente a este grupo
de personas al que la ESAL debe conocer en profundidad para proponer soluciones apro-
piadas y ajustadas a sus necesidades reales.

Una vez identificado y caracterizado al grupo beneficiario se ha de pasar a la siguiente
etapa dentro del diagnéstico, consistente en la identificacion de sus principales problemas.

Con este andlisis se trata de identificar no los problemas posibles, potenciales o futuros
del colectivo beneficiario con el que se va a trabajar, sino sus problemas reales. Conviene
sefialar que un problema no es la ausencia de una solucién, sino un estado negativo exis-
tente. Por ejemplo, la falta de un vivero de empresas no es un problema, el problema es la
falta de alternativas laborales para un determinado grupo de poblacién.

Al hacer el andlisis conviene diferenciar entre las causas del problema, el problema mismo
y sus efectos o consecuencias. La utilizacién del llamado “arbol de problemas” puede ser-
vir para ordenar las ideas ya que mediante el mismo se pretende localizar el problema cen-
tral o focal que se quiere solucionar con el proyecto.

El arbol de problemas presenta el siguiente aspecto, pudiéndose observar tres niveles dife-
renciados segun se haga referencia a las causas que originan el problema, al problema
mismo y a sus efectos o consecuencias.
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Fuente: Elaboracién propia

El ejemplo anterior servird para facilitar la comprensiéon del andlisis de problemas vy los
pasos sucesivos en la formulaciéon de proyectos.
Si siguiendo con el ejemplo se construyera el arbol de problemas de los jévenes inmigran-
te magrebies, el resultado podria ser el siguiente:

Delincuencia Violencia Marginacion

Grave riesgo de exclusion social

Jévenes sin posibilidades de lograr la integracién laboral

| |
Carencia de Formacion Falta de Situacién

medios econémicos Inadaptacian deficiente oportunidades | | irregular
' I laborales

Desconocimiento Parametros
del funcionamiento culturales
de nuestra sociedad || diferentes

Fuente: Elaboracion propia

Como problema central o focal se ha identificado la falta de posibilidades de integracién
laboral de los jovenes inmigrantes. Esta desocupacién y la necesidad de conseguir recur-
sos para sobrevivir, puede ponerlos en un grave riesgo de exclusion social al verse abo-
cados a realizar actividades ilicitas que, incluso, podrian llegar a ser constitutiva de un deli-
to mas o menos grave.

Las causas del problema son variadas y van desde los bajos niveles de capacitacién labo-
ral de estos jovenes, hasta la situacion irregular (falta de papeles) en la que muchos se
encuentran, pasando por la inadaptacion a la sociedad de acogida o la falta de mecanis-
mos de insercion laboral. Otra posible causa es la falta de medios econémicos que hace
que estos jovenes tengan que conseguir recursos para poder subsistir no pudiendo dedi-
car tiempo a recibir formacion.

Cada una de estas causas puede tener su origen en muchas otras subcausas. Lo real-
mente importante es identificar el problema central y no confundirlo ni con las causas que
lo provocan ni con las consecuencias que se derivan del mismo. El arbol debe mostrar cla-
ramente las relaciones causa-efecto entre los problemas detectados.

A continuacion se representa graficamente los niveles citados:
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Fuente: Elaboracioén propia

Una vez que la entidad ha identificado el problema central del grupo beneficiario, se debe
plantear las posibles soluciones. Para ello, y partiendo del arbol de problemas, se ha de
proceder a identificar aquellos logros que deberian alcanzarse para resolver el problema
principal y que en el ejemplo era la falta de integracion laboral de los jévenes inmigrantes.
La solucion de este problema tendra efectos positivos no sélo para los beneficiarios, sino
también para la poblacion en general al no producirse la marginalizaciéon de estas perso-
nas, con las consecuencias que ello conlleva.

Haciendo uso de la misma herramienta que se ha venido describiendo, el paso siguiente
seria el disefio del llamado arbol de objetivos con el que se pretende atacar las causas

para, de esa forma, contribuir a solucionar el problema.

En el ejemplo un posible arbol de objetivos podria ser el siguiente:

’ Los jovenes inmigrantes logran la plena integracion social en la comunidad

-> Jovenes inmigrantes integrados laboralmente

Se cubren las Se logra una Se forma a los Regularizacién
necesidades de los | mejor adaptacion|  Jovenes en de los jévenes
jovenes a comunidad oficios

! : Generacion de
Conocen el Se profundiza en| | gportunidades

funcionamiento los parametros laborales
de nuestra sociedad culturales de la
sociedad de
acogida

Fuente: Elaboracion propia

El objetivo que se plantea es el de la “integracion laboral del colectivo que se va a benefi-
ciar del proyecto”. El logro de este objetivo tendra efectos positivos tanto para los jévenes
como para la propia comunidad en la que viven ademas de mejorar su imagen ante la opi-
nién publica.

En el arbol de objetivos se han de plantear las posibles y diferentes soluciones. El hecho
de reflejar alguna causa dificilmente corregible por el proyecto, quedara patente cuando se
planteen las distintas alternativas. Asi, por ejemplo, puede suceder que la legalizacién de
estos jévenes sea mas o menos dificil dada la legislacion vigente o, incluso, que la entidad
no tenga un servicio de apoyo a la regularizacién derivandose estos casos a otras entida-
des especializadas.

En el arbol de problemas se distinguia entre causas del problema, problema focal y con-
secuencias segun fuera la relacion existente. A cada uno de estos niveles les corresponde
también un nivel al disefar el arbol de objetivos. Asi, en la medida que con el proyecto se
consigan unos determinados resultados se habran corregido las causas que originaron el
problema focal. Conseguido estos resultados se lograra alcanzar el objetivo especifico que
la entidad persigue con esta iniciativa y que no es otro que la integracion laboral de los
jovenes magrebies para que, con el tiempo y en conjuncién con otros proyectos que la
ESAL u otras entidades u organismos lleven a cabo, se consiga alcanzar el objetivo gene-
ral de su plena integracion social.
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Fuente: Elaboracién propia

Una vez definido el objetivo especifico que se quiere alcanzar con el proyecto e identifica-
dos los posibles medios para alcanzarlo (resultados) se ha de proceder a hacer un andlisis
de los mismos para, teniendo en cuenta toda una serie de factores, determinar cual o cua-
les de las soluciones planteadas pueden ser acometidas por la iniciativa que se pretende
poner en marcha.

Al disefar el arbol de objetivos ya se apunta la situacion (resultados) que se ha de alcan-
zar para eliminar las causas del problema y que ha de llevar a la consecucién del objetivo
especifico (OE) que, en el ejemplo, no es otro que lograr la integracion laboral de los jéve-
nes inmigrantes de un barrio concreto. Para alcanzar cada uno de los resultados sera
necesario realizar una serie de acciones.

Asi, para alcanzar el Resultado 1 (R1), “Satisfacer sus necesidades basicas de alojamien-
to, alimentacion, dinero de bolsillo, etc. para que los jévenes, libres de tales preocupacio-

nes, puedan invertir todo su tiempo en mejorar su empleabilidad”, seria necesario llevar a
cabo un plan de acogida que les proporcione los medios necesarios para su subsistencia
durante el periodo de formacion e insercion.

Para alcanzar el Resultado 2 (R2), “Lograr un mayor nivel de conocimiento de la sociedad
de acogida para facilitar su adaptacion y mejorar la convivencia”, se pueden poner en mar-
cha un programa de formacion y tutoria para que tengan un mayor dominio de la lengua
castellana y conozcan mejor los usos y costumbres de la sociedad de acogida.

Para alcanzar el Resultado 3 (R3) consistente en “Formar a los jévenes en oficios”, se
puede disefiar un proceso de formacion, eminentemente practico y dirigido a su inmedia-
ta incorporacion laboral, en el que se combine la capacitacion especifica profesional (alba-
fileria, fontaneria, pintura...) con el trabajo de habilidades sociales.

El Resultado 4 (R4), “Generacion de oportunidades laborales”, puede llevarse a cabo
mediante la puesta en marcha de acciones de orientacion laboral, la creacién de una bolsa
de empleo o la concesion de financiacion para autoempleo.

Finalmente, el Resultado 5 (R5), “Se regulariza la situacién de los jévenes”, se puede alcan-
zar mediante una asistencia juridica que le apoye durante todo el proceso.

El proyecto podria focalizarse en la consecucién de un Unico resultado. Asi es incuestio-
nable que un joven formado en un oficio como es albaiileria tendra mas posibilidades de
conseguir un empleo que otro que no tenga esa formacion.

Lo mismo sucederia en el caso de que el proyecto se propusiera exclusivamente la regu-
larizacion de los jovenes o mejorar su empleabilidad. No es arriesgado afirmar que un joven
con papeles tiene mas posibilidades de conseguir un puesto de trabajo amparado por un
contrato laboral que otro que se encuentre en situacion irregular cuya situacion laboral sera
siempre mucho mas precaria; o que un joven con un mejor conocimiento del idioma y de
la idiosincrasia de la sociedad en la que vive y que ademas haya sido preparado para
redactar su curriculum y hacer frente con mayores garantias a una entrevista, tendra mejo-
res expectativas que otro que no haya recibido esa orientacion.

Lo que parece claro es que cuanto mayor sea el nimero de resultados que se alcancen,
mayores posibilidades habra de alcanzar el objetivo especifico (la integracion laboral de los
jovenes inmigrantes).



Es precisamente esto lo que se quiere reflejar en la Figura 2.10 en la que las mayores posi-
bilidades de lograr la integracién laboral se representan graficamente con un tamafio de
letra mayor.
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Fuente: Elaboracién propia
La ESAL debera elegir entre distintas alternativas atendiendo a distintos factores. Por con-
siguiente lo primero que tendra que identificar seran precisamente los criterios que van a

influir de forma decisiva en la eleccion de las alternativas y cual es la importancia relativa
de cada uno de ellos.

A titulo meramente orientativo se pueden citar los siguientes:

CAPACIDAD DE LA INSTITUCION O ¢ Tiene la organizacion experiencia y
capacidad para ejecutar las distintas
alternativas?

O ¢ Son acordes las inversiones previstas con
la capacidad de ejecucion existente?
O ¢ Esta preparada la institucién para llevar a

cabo el proyecto en lo que se refiere a
estructura, personal, liderazgo, finanzas,
competencia, etc?

POLITICAS DE APOYO O ¢;La alternativa elegida se enmarca dentro
de las prioridades de las distintas

administraciones?

O ¢ Cual serd la actitud de las instituciones
frente a ella?
O ¢ Qué apoyo se espera recibir de otras
entidades?
RECURSOS ECONOMICOS O ¢ Se dispondran de fondos suficientes para
Y FINANCIEROS acometer la alternativa?
O ¢ Cual de las alternativas es mas eficiente (lo

que implica alcanzar resultados similares a
un coste menor?
O ¢ Se justifican los costes de la alternativa en
relacion a los beneficios obtenidos?
TECNOLOGIA NECESARIA O ¢Se dispone de la tecnologia apropiada
(adaptada al entorno en el que se va a

desarrollar el proyecto y a las caracteristicas
de los beneficiarios)?

ASPECTOS SOCIALES O ¢ La alternativa es compatible con la
identidad politica (relaciones internas de

poder), social (valores, organizacion), cultural
y religiosa de los beneficiarios?

ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES O ¢ Qué efectos produce la alternativa sobre el
medio ambiente?

ASPECTOS LEGALES O ¢ Existe alguna limitacion legal para el
desarrollo de la alternativa?
HORIZONTE TEMPORAL O ¢ Cuanto tiempo se necesita para desarrollar

la alternativa?

Fuente: Elaboracioén propia

Se trata por tanto de que la entidad, siendo muy consciente de su capacidad y experien-
cia, de los medios materiales y humanos de los que dispone, de los recursos que razona-
blemente puede conseguir y gestionar y del entorno que rodea al proyecto, elija la alter-
nativa o las alternativas mas viables, rechazando aquellas a las que no puede hacer fren-
te con suficientes garantias de éxito.



En el ejemplo que se viene utilizando si la ESAL esté especializada en la insercion laboral
de inmigrantes pero no en la regularizacion de los mismos, no deberia incluir el Resultado
5 en el proyecto porque no va a ser capaz de alcanzarlo de forma éptima. Si la regulariza-
cion se considera necesaria deberia buscar el apoyo de otra entidad especializada en este
ambito por lo que el Resultado 5 se convertiria en resultado del proyecto de dicha entidad.

Resumiendo, en todo proyecto se han de reflejar las alternativas posibles y justificar la
eleccion de una de ellas. Cada una de las opciones se ha de examinar desde la perspec-
tiva de su viabilidad entendida como posibilidad de llevar a cabo la alternativa selecciona-
da.

El analisis se puede complicar aln mas en base a los criterios que se utilicen para com-
parar las alternativas. La realizaciéon de una matriz en la que se recojan las distintas opcio-
nes y los criterios elegidos, puede facilitar dicho andlisis.

En la columna de la izquierda se recogeran los criterios que la entidad considera relevan-
tes para la eleccion de las alternativas y, en la fila superior las distintas alternativas. Una
vez disefiada la matriz se ha de proceder a valorar los distintos criterios para cada una de
las alternativas. Para fijar la importancia de cada uno de ellos se puede acudir a signos, a
numeros o a cualquier otra simbologia:

+ Cuando el criterio es muy favorable (por ejemplo si el resultado se puede conseguir
con en un corto espacio de tiempo).

- Si este factor se considera negativo en una alternativa concreta (si se necesita una
gran cantidad de tiempo para conseguir los resultados)

= Si es neutro.

Alternativa 1 Alternativa2 A 3 A 4 A x A iva X +1

Capacsdad de la Institucion + - ++ ++ - +
Expenencia de la institucion - . = + - 4+
Prioridad para las AAPP - & ++ ++ + +4+
Recursos disponibles + - = = - =
Eficiencia - + + ++ - ++
Costes = - = + + -
Tiempo + = = = + -
Tecnologia disponible + - = = = e
Adecuacién social = * + * + ++
Consideraciones legales = + + + ++ ++
Aspectos medicambientales = = *+ = = +

= - = + + ++

Fuente: Elaboracion propia

En el ejemplo, la Alternativa 1 se limita a cubrir las necesidades econémicas de los jove-
nes por lo que las posibilidades de éxito, entendiendo por tal la insercion laboral de los
inmigrantes, son pocas si no se realizan paralelamente otras actividades.

La ESAL esta especializada en la insercién laboral pero no en la insercion cultural o en la
regularizacion lo que se pone de manifiesto en las Alternativas 2 y en la Alternativa X en
donde la capacidad de la misma obtiene una puntuacién negativa.

Precisamente por esta especializacion la Alternativa 4 (formacion profesional) es una de las
mejores valoradas tanto en lo relativo a capacidad como experiencia y ademas es una de
las alternativas que presentan un mayor nivel de eficacia.

La Alternativa X+1 que es la combinacién de todas las anteriores, a pesar de ser la mas
costosa y la que requiere un mayor tiempo, es la que se considera mas idénea para alcan-
zar los resultados previstos. Si la institucion la puede llevar una vez realizado el andlisis de
viabilidad, seria la escogida.

Una vez identificado el problema focal que se pretende solucionar, fijado el objetivo espe-
cifico a alcanzar y seleccionada la mejor alternativa posible, teniendo en cuenta distintos
factores, se ha de proceder a definir el contenido cémo se va a gestionar el proyecto, en
qué plazo y con qué recursos.



b) GESTION DEL PROYECTO

Una buena identificacion es basica para poder plantear un proyecto que sea pertinente
(adecuado a las necesidades de los beneficiarios y de las instituciones), coherente (en el
que exista una relacién causal légica y necesaria entre todos sus elementos), viable (que
se pueda llevar a cabo), eficaz (con objetivos y resultados alcanzables), eficiente (que ase-
gure la consecucioén de los resultados optimizando los recursos disponibles) y sostenible
(que garantice que los beneficios del proyecto continuaran en el tiempo aun cuando la
ayuda externa finalice).

El proyecto “perfecto” es aquel en el que se dan todas las condiciones anteriormente cita-
das, si bien cabe la posibilidad de que aun no cumpliéndose todas ellas se decida ejecu-
tarlo por diversas razones como pueden ser la especial situacion de necesidad de los
beneficiarios o la existencia de intereses de otro tipo.

En cualquier caso, una vez se tome la decision de llevarlo a cabo se ha de proceder a deli-
mitar, de forma precisa, los diversos componentes necesarios para la correcta gestion del
mismo.

Asi como en el documento de proyecto la parte relativa a la Identificaciéon permite cono-
cer mas a fondo el perfil, la situacion y las necesidades de la poblacion beneficiaria y plan-
tear las posibles alternativas para satisfacerlas, la de Gestion es basica tanto en la fase de
valoraciéon como en la de ejecucion.

¢ En la fase de valoracion porque permite que la persona que la lleva a cabo y sobre
la que recae la responsabilidad de aprobar o rechazar el proyecto (ya sea dentro de
la propia ESAL o del organismo o entidad a la que se solicita apoyo) conozca cémo
se prevé realizarlo en lo que se refiere a los logros a alcanzar (matriz de planificacion),
las actividades a realizar y el tiempo disponible (cronograma), los recursos necesa-
rios (presupuesto) y los recursos a emplear (humanos y técnicos).

e Y en la fase de ejecucién porque se configura como una herramienta necesaria e
indispensable para poder gestionar o pilotar el proyecto valiéndose de la matriz de
planificacion, los cronogramas y los presupuestos.

A continuacion se dan una serie de pautas para poder disefiar los distintos elementos que
integran este apartado:

b.1) Planificacion

Una vez completada la fase de identificacion se ha de proceder a presentar los distintos
componentes del proyecto de una manera coherente y equilibrada. Para hacer esto posi-
ble se utiliza de forma cada vez mas generalizada en el ambito social el llamado Enfoque
del Marco Légico, que no es mas que una herramienta analitica para la planificacién de
proyectos orientada por objetivos.

Segun se sefiala en un documento de la NORAD (Agencia Noruega de Desarrollo)' este
enfoque mejora la planificacién, al analisis y la comunicacion en la medida en que ayuda a:

e Clarificar el propésito y la justificacion del proyecto.

e |dentificar las necesidades de informacion.

e Definir claramente los elementos claves del proyecto.

* Analizar el entorno del proyecto desde un inicio.

e Facilitar la comunicacion entre las partes implicadas.

e |dentificar como se ha de medir el éxito o el fracaso del proyecto.

Por lo que respecta a las ventajas y a los inconvenientes de este modelo, en el cuadro que
se adjunta se sefalan las siguientes:

Cuadro 2.5. Ventajas e inconvenientes del EML

- Asegura que se plantean las preguntas fundamen-
tales y que se analizan las debilidades posibilitando
una informacién de mayor calidad a quien ha de
tomar las decisiones.

- Puede convertirse en un modelo algo rigido cuando
se elevan a absolutos los objetivos y los factores
externos especificados al comienzo.

- Se trata sélo de una herramienta entre las muchas
que se pueden utilizar durante la preparacion, ejecu-
cion y evaluacion del proyecto y no sustituye al andli-
sis profundo del grupo beneficiario.

- Guia el analisis sistematico y l6gico de los elemen-
tos claves interrelacionados que constituyen un pro-
yecto bien disefiado.

- Mejora la planificacion al resaltar los lazos que exis- | - Requiere un dominio del enfoque de todos aquellos
ten entre los elementos del proyecto y los factores que van a participar activamente en cualquiera de las
externos. fases del proyecto.

- Facilita el entendimiento comun y una mejor comu-
nicacion entre los que toman las decisiones, los res-

ponsables y las demas partes involucradas en el pro-
yecto.

- La administracién y la direccion se benefician de
procedimientos normalizados para recoger y evaluar
la informacion.

- Asegura la continuidad del enfoque cuando se sus-
tituye al personal original del proyecto.

Fuente: NORAD

©



El resultado final se plasma en la llamada Matriz de Planificacién en la que se sintetizan
los elementos basicos del proyecto. Para su disefio se utiliza la informacién obtenida en la
identificacion, buscandose la coherencia a varios niveles:
e Coherencia externa: de la matriz respecto a la problematica identificada.
e Coherencia interna: de los diferentes componentes que integran la matriz, de forma
tal que exista una relacién causal y légica entre cada uno de ellos.

Los elementos fundamentales que integran esta matriz son los siguientes: el objetivo global
(también llamado objetivo general) el objetivo especifico, los resultados, los indicadores, las
fuentes de verificacion, los recursos (0 insumos) y los factores externos (supuestos o hipétesis).
Antes de entrar en la explicacion de cada uno de ellos es necesario recordar, con la ayuda
del manual para evaluadores y gestores de la NORAD?, algunas ideas basicas de la plani-
ficacion por objetivos que serviran ademas para fijar conceptos ya tratados con anteriori-
dad en este mismo libro.

Orden y jerarquia de objetivos del proyecto

La NORAD define un proyecto “como una accién planeada que esta disefiada para provo-
car ciertos cambios especificos en un determinado periodo de tiempo, a través del uso de

ciertos recursos”.

En todo proyecto se da una cadena causa-efecto a diferentes niveles que se puede resu-

mir de la siguiente forma:

Si se emplean adecuadamente los medios de los que se dispone se podran realizar las
actividades inicialmente previstas lo que deberia llevar a alcanzar los resultados necesa-
rios para lograr el objetivo especifico que se pretende conseguir con el proyecto. Si se
logra alcanzar este objetivo en este y en otros proyectos, con el tiempo se conseguira el
objetivo general, logrando ese cambio que en Ultima instancia se pretendia conseguir en la
situacion de los beneficiarios (o usuarios).

Siguiendo el ejemplo que se viene utilizando, la relaciéon causal se puede apreciar en la
siguiente figura:

&

o Ci ida la plena int
Objetivo General de los jovenes inmigrantes

Objetivo Especifico

Conseguida |a integracion laboral
de los jovenes inmigrantes

Cubie_rtas 1as necesidades Mejorada la Jévenes inmigrantes Creadas
Resultados basicas de los jovenes Adaptacion ala || formados en oficios Oportunidades
durante el proceso sociedad con salida laboral laborales
? de integracién laboral i i i
Medios Recursos econdmicos Recursos humanos Recursos materiales

Fuente: Elaboracién propia

Es importante identificar claramente los distintos niveles en la jerarquia de un proyecto por-
que la confusion entre los mismos es uno de los errores mas frecuentes que se da en la
formulacion de proyectos. La pregunta que se ha hacer siempre y que puede ayudar a dis-
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tinguir entre actividades, resultados y objetivos, es “para qué”.

Se forma a los jévenes en oficios para facilitar su integracion laboral y no al revés. Con la
integracién laboral se quiere alcanzar el objetivo de la plena integracién en la sociedad de
acogida y no al revés.

Esta jerarquia también se aprecia en el control que los gestores del proyecto tienen de los
distintos elementos del mismo. Los medios y los resultados quedan bajo el control, cuasi
absoluto, del proyecto y deben ser garantizados por sus gestores de forma tal que exista el
compromiso y la obligacién de alcanzarlos. Si los recursos no se gestionaran de forma ade-
cuada, o los resultados no se alcanzasen, se deberian exigir responsabilidades al gestor.

En los casos del objetivo especifico y del objetivo global, su logro no depende solamente
de la gestién que se haga del proyecto, y ello porque pueden darse otros acontecimientos
que estén mas alla del control del mismo. Por tanto, para alcanzarlos no basta tan sélo con
una gestiéon adecuada.

En el caso del objetivo general su consecuciéon se comprobara en el largo plazo y seré fruto
de la actuacion conjunta o sucesiva de diversos proyectos.



Otro elemento vital, y que por tanto se ha de tener muy presente en todo proyecto, es lo
que se conoce como factores externos (que se denominan supuestos en su vertiente
positiva y riegos en la negativa). Y es que la ejecucion de un proyecto social va a depen-
der en gran medida de acontecimientos que van mas alla de la gestion misma del proyec-
to y de su ambito de responsabilidad. Se trata de hechos, acontecimientos, o decisiones
que aun escapando de dicho control pueden ser esenciales para garantizar el éxito del pro-
yecto.

En el proyecto de insercion laboral de los jovenes magrebies, un factor externo de gran
importancia es la politica de inmigracion existente y las posibles modificaciones que pue-
dan darse durante el plazo de ejecucion del proyecto. Si la politica que se aplica es muy
estricta e incluye la repatriacion de los jévenes indocumentados, el proyecto puede llegar
a no ser posible. Si la regularizacién se alarga en el tiempo por los tramites que se exigen,
los jovenes podrian perder la motivacion de permanecer en el proyecto,....

En el esquema siguiente se visualiza la influencia que estos supuestos pueden tener sobre
el proyecto:
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Fuente: Elaboracion propia

Como se ha sefalado la herramienta basica de planificacion es la conocida como Matriz
de Planificacion.

En ella se resume el proyecto reflejando sus elementos fundamentales. Es fruto de la iden-
tificacion realizada y debe ser coherente con la problematica que se pretende abordar.

Su utilidad es doble:
a) En la Fase de Presentacion y Valoracion sirve para entender el planteamiento del
proyecto.
b) En la Fase de Ejecucion se utiliza como guia para garantizar su correcta gestion.

La Matriz de Planificacion estéd integrada por los siguientes elementos:

e Objetivo general: objetivo Ultimo y principal al que el proyecto pretende contribuir a
largo plazo. Para su consecucion es necesario que interactiien distintos proyectos.

e Objetivos especifico: efecto que el proyecto pretende conseguir en un plazo de
tiempo razonable. Refleja el logro de una nueva situacion en la que el problema cen-
tral del grupo beneficiario ha sido solucionado. Debe ser Unico y formularse en tér-
minos realmente alcanzables.

¢ Resultados: productos que el proyecto puede garantizar como consecuencia de
sus actividades. Es lo que se quiere alcanzar con el proyecto una vez realizadas las
actividades programadas.

e Actividades: acciones que se han de realizar de forma simultanea o secuencial, uti-
lizando los medios necesarios, con el fin de conseguir los resultados en el tiempo
previsto.

e Medios: recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para llevar a cabo las
actividades previstas.

¢ Indicadores: expresién cuantitativa y cualitativa de lo que se ha de conseguir
dependiendo del nivel en el que se formulen. Es, por tanto, la medida del logro del
objetivo o del resultado siendo vital para dilucidar el éxito o el fracaso del proyecto.
Han de ser concretos y medibles, siendo importante que se busquen varios indica-
dores que sirvan para medir el logro de un mismo resultado u objetivo. Dicha com-
binacion aumentara la fiabilidad de la justificacion del cambio conseguido. Los indi-
cadores se configuran, por tanto, como elementos bdasicos para el seguimiento y
posterior evaluacién del proyecto.

¢ Fuentes de verificacién: indican el medio a través del cual se obtendra la informa-
cién necesaria para verificar los indicadores. Todo indicador debe llevar asociado al
menos una fuente de verificacion. La informacién debe ser facil de conseguir y con
un coste (en tiempo y dinero) adecuado.



e Supuestos (hipotesis o riesgos): son aquellos acontecimientos, condiciones y
decisiones que estan mas alla del control de la gestién del proyecto y de su esfera
de responsabilidad pero que han de ser identificados, analizados y tenidos muy en

cuenta en la medida en que pueden influir en el éxito o fracaso del proyecto.

La Matriz de Planificacién se expresa de la siguiente forma:

Figura 2.14. Esquema de la Matriz de Planificacion

Objetivo general Indicadores Fuentes de Verificacion Hipdtesis/riesgos
Objetivo especifico Indicadores Vfl.lellI:E de Verificacion Hipdtesis/riesgos
Resultados Indicadores Fuentes de Verificacién Hipotesis/riesgos
Actividades Medios Coste Hipodtesis/riesgos

Fuente: Elaboracion propia

La Matriz relacion causal entre los distintos elementos que integran un proyecto se puede
apreciar en la Figura 2.15.

Figura 2.15 Representacion grafica de la relacion causal entre los elementos que
integran la Matriz de Planificacion
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Fuente: Elaboracion propia

Para facilitar la comprension de esta herramienta, y siguiendo con el ejemplo de la inser-
cion laboral de jovenes inmigrantes, se adjunta la Matriz de Planificacion simplificada

correspondiente a dicho proyecto.

Cuadro 2.6: Ejemplo - MATRIZ DE PLANIFICACION

OG: Conseguida la plena
integracioén de los jovenes
inmigrantes del barrio X
en un plazo maximo de
tres afios desde la finali-

zacion del proyecto

OG-I1: EI 100% de los
jovenes magrebies que
han finalizado el proyecto
han regularizado su situa-

cion

El 100% de los jovenes
magrebies que cuentan
con un puesto de trabajo
estable disponen de recur-
SOS econémicos para su

sustento

OG-12: EI 60% de los jove-
nes participan activamente
en las actividades organi-
zadas por las distintas

asociaciones del barrio

- Permisos de residencia

- Permisos de trabajo

- Observacion directa de
su puesto de trabajo y del

lugar en el que viven

- Listado de los partici-

pantes

- No se reproducen los
acontecimientos xeno6fo-
bos ocurridos en los
meses previos a la puesta

en marcha del proyecto

- La poblacién local no
tiene prejuicios contra los

beneficiarios

- Las autoridades locales
y los medios de comuni-
cacion contribuyen a
crear un entorno favora-
ble para que se produzca
la integracion de los jove-

nes inmigrantes

OE: Conseguida la inte-
gracion laboral de los
jovenes inmigrantes
magrebies del barrio X al

finalizar el proyecto

OE-I1: EI 80% de los
jovenes que terminan la
formacién consiguen un
puesto de trabajo en una

empresa de la zona

OE-12: Al cabo de un afio
el 50% de los contratos
firmados por los jévenes

inmigrantes son fijos

OE-I2: EI 10% de los
jovenes que termina el
proceso genera su propio
empleo

- Contratos laborales
- Certificados de la
Seguridad Social

- Copia de Néminas

- Contratos laborales

- Copia del alta en la
Seguridad Social como
auténomo

- Documentacion de su

empresa

- Los jovenes inmigrantes
gozan de las mismas
oportunidades que tienen
otros grupos de pobla-

cion.

- La situacion econémica
mantiene su crecimiento
demandando mayor
nimero de puestos de

trabajo




R1: Cubiertas las necesi-
dades basicas de los jove-
nes inmigrantes durante el
proceso de integracion
laboral

R2: Mejorada la adapta-
cién a la comunidad de los
jovenes

R3: Jovenes inmigrantes
formados en oficios con
altos indices de salida
laboral

R4: Creadas oportunida-
des laborales para los
jovenes inmigrantes que
participan en el proyecto

R1-11: El 100% de los
jovenes que se integran en
el proyecto son alojados
en pisos de la entidad

R1-12: El 100% de los
jovenes tiene la alimenta-
cion diaria asegurada

R1-12: EI 100% de los
jovenes disponen de un
dinero de bolsillo para sus
gastos

R3-I1: El 80% de los jove-
nes que se integran en el
proyecto completan con
éxito la formacion en
algun oficio.

R2-11: El 100% de los
jovenes recibe durante el
primer afo cursos de
espariol

R2-12: El 100% de los
beneficiarios recibe for-
macién en temas relacio-
nados con los usos y cos-
tumbres de la sociedad en
la que viven

R3-12: EI 100% de los
jovenes que completan la
formacién trabajan en
practicas en empresas
colaboradoras durante un
periodo minimo de seis
meses

R4-I1: Se crea una bolsa
de empleo para los jove-
nes

R4-12: Se llega a un acuer-
do con la Caja de Ahorros
X para que conceda
Microcréditos a los jove-
nes del programa que
quieran autoemplearse

- Fichas personales de los
jovenes

- Listado de ocupacion de
los pisos

- Menus diarios
- Lista de comensales

- Recibos firmados por los
jovenes

- Listado de alumnos en
cada uno de los oficios

- Fichas de asistencia

- Copia de los expedien-
tes académicos

- Titulacion conseguida
reconocida por un centro
de formacién oficial

- Expediente personal
- Listados de asistencia
- Pruebas de nivel

- Cerificado expedido por
la empresa

- Valoracion del tutor

- Ficha de seguimiento
realizado por la entidad

- Informacién sobre el
numero de empresas que
integran la bolsa

- Informe del nimero de
ofertas tramitadas

- Copia del Convenio

- Copia de las solicitudes
de crédito

- Copia de los planes de
empresa

- La entidad consigue
apoyos estables para
sufragar los gastos de
mantenimiento de los
jovenes que se integran en
el programa

- Se consigue la colabora-
cion de entidades espe-
cializadas en formacion
profesional para impartir
los cursos

- Se mantiene la motiva-
cion de los jovenes inmi-
grantes de forma tal que
no abandonan el proyecto
sin haberlo completado.

- Se consolida el apoyo de
las empresas que vienen
colaborando con la enti-
dad

- Se amplia el nimero de
empresas colaboradoras

R1-A1: Busqueda de
locales para el alojamien-
to de los jovenes

R1-A2:
Acondicionamiento de los
locales

R2-A3: Disefio de los
procedimientos de actua-
cion en cada piso

R2-A4: Distribucion de los
jovenes atendiendo a cri-
terios definidos

R2-A1: Busqueda y selec-
cion de profesores

R2-A2: Disefio del progra-
ma de formacion

R2-A3: Imparticion de las
clases

R2-A4: Pruebas de nivel
periédicas

R3-A1: Identificacion de
centros de formacion pro-
fesional idoneos

R3-A2: Negociacion de
condiciones de admision

R3-A3: Seguimiento de la
formacion recibida por los
inmigrantes

R4-A1: Contactos con
empresas colaboradoras

R4-A2: Identificacion de
necesidades

R4-A3: Definicion de per-
files laborales

R4-A4: Preseleccion de
candidatos

R4-A5: Entrevistas con
candidatos

TIEMPO:
- Tiempo disponible para
la ejecucion del proyecto:
24 meses

RECURSOS
MATERIALES:

- Pisos para alojar a los
inmigrantes

- Locales para el desarro-
llo del proyecto

- Equipamiento informati-
co (3 ordenadores,

1 impresora,

1 fotocopiadora)

- Material de oficina

RECURSOS HUMANOS:
- 1 Coordinador del pro-
yecto

- 2 Profesores de espariol
- 1 Asistente social.

- 1 mediador intercultural
- 1 Responsable de sali-
das laborales

- Locales: X Euros

- Material informatico:
X Euros

- Material de Oficina:
X Euros

- Suministros:
X Euros

- Sueldos y Seguridad
Social: X Euros

- Fondo para desplaza-
mientos: X Euros

- Fondo para gastos de
bolsillo: X Euros

- Los precios de los alqui-
leres se mantienen esta-
bles en la zona

- Existen en la zona
recursos humanos idéne-
os para desarrollar el pro-
yecto

- Se logra reducir la rota-
cion de personal que
existia en la entidad




En resumen, la Matriz de Planificacion aporta una vision global del proyecto. En ella se
refleja lo que se quiere conseguir a largo, medio y corto plazo (Objetivo General, Objetivo
Especifico y Resultados), la meta a alcanzar y la unidad de medida del logro de los objeti-
vos y de resultados (Indicadores), la fuente que va a proporcionar informacién sobre lo indi-
cadores (Fuentes de Verificacion), los acontecimientos, situaciones o decisiones que pue-
den influir en el proyecto (Factores Externos), las actividades a realizar, los medios dispo-
nibles y los recursos necesarios. En definitiva, en la Matriz de Planificacion esta contenido
todo el proyecto.

b.2) PLAN OPERATIVO

Una vez se han identificado los problemas, necesidades o deseos del grupo beneficiario
cuyas condiciones de vida se quiere mejorar y se han establecido los elementos basicos
del proyecto en la Matriz de Planificacion (qué se quiere conseguir), hay que abordar la el
proceso de ejecucion (como se va a hacer).

En esta parte del documento se trata de describir claramente cémo se tiene previsto llevar
a cabo el proyecto haciendo hincapié en la organizacion, los métodos y los procedimien-
tos necesarios para asegurar la consecucion de los resultados y el logro del objetivo.

Las tres preguntas basicas a las que se debe dar respuesta son:
e ;Coémo se va a ejecutar el proyecto?.
e ;Como se va a organizar?.
¢ ;Qué procedimientos se van a emplear?.

En el ejemplo sobre el que venimos trabajando, se enunciaron cuatro resultados:
R1: Cubiertas las necesidades basicas de los jovenes inmigrantes durante el proceso
de integracién laboral.
R2: Mejorada la adaptacién a la comunidad de los jovenes.
R3: Jévenes inmigrantes formados en oficios con altos indices de salida laboral.
R4: Creadas oportunidades laborales para los jovenes inmigrantes que participan en el
proyecto.

Se trata ahora de disefiar un Plan en el que se detalle cémo se va a alcanzar cada uno de
ellos. Asi, por ejemplo, en lo relativo a la capacitacion en oficios se deberan abordar aspec-
tos tales como:

e Conocimientos que han de ser interiorizados por los jovenes
inmigrantes.

e Tipo de capacitacion a impartir (tedrica, practica, participativa, clases magistrales,
seminarios, cursos intensivos, etc.).

e Forma en la que se va a llevar a cabo la capacitacién (¢ la impartiran miembros de la
entidad?; si es asi, ¢ se tratara de instructores contratados a tiempo completo o par-
cial?; en caso contrario jlos inmigrantes acudiran a centros especializados?; ¢se
pagaran las clases?).

e Sistema de evaluacion de los conocimientos adquiridos.

Se trata, en definitiva, de detallar cada componente de forma tal que se de una visién clara
de como se va a desarrollar.

Dentro del Plan Operativo del proyecto tiene una especial importancia lo que hace refe-
rencia al seguimiento del mismo.

El seguimiento se define como un proceso continuo de recogida, tratamiento e interpreta-
cioén de datos para poder de esta forma valorar la marcha del proyecto y detectar las posi-
bles desviaciones o anomalias que se puedan estar produciendo. El seguimiento va a per-
mitir introducir los cambios necesarios para garantizar la consecucién de los resultados ini-
cialmente previstos.

En el Plan Operativo se ha de describir también como se realizara el seguimiento, ademas
de aclarar cual es su papel dentro de la ejecucion y quién sera el responsable del mismo.

En dicho Plan también se puede contemplar la necesidad de realizar algun tipo de eva-
luacién entendiendo por tal el proceso completo de andlisis y valoracién de acciones y de
resultados que, dependiendo del momento en que se haga, puede servir para mejorar la
ejecucion del proyecto mismo o de futuras intervenciones. Se diferencia fundamentalmen-
te del seguimiento en que mientras que éste es un proceso continuo, la evaluacion se rea-
liza en determinados momentos y con un mayor grado de profundidad.

La iniciativa de realizar la evaluacion puede partir de los propios gestores del proyecto o
de otros agentes que tengan interés en le mismo (autoridades locales, financiadores, etc.).

En todo caso se debera informar sobre el por qué de la evaluacion, sus caracteristicas,



cuando se llevarad a cabo, por quién, a qué aspectos se prestard una mayor atencién y
quién sera el responsable de realizarla.

Por consiguiente, en el Plan Operativo se ha de explicar, con suficiente grado de detalle,
las metodologias y los procedimientos que se van a emplear en la ejecucion, seguimiento
y evaluacion para dar respuesta a la pregunta “cémo se va hacer el proyecto”.

El “qué se va a hacer” (las actividades) ya se apuntan en la Matriz de Planificacién, deta-
llandose mas adelante en el apartado relativo a la programacion.

b.3) PROGRAMACION

Definidos los aspectos fundamentales del proyecto y descritos los procedimientos y meto-
dologias bajo el que se va a llevar a cabo, se ha de proceder a fijar el calendario de actua-

cion.
Identificacion y relacion de actividades

Para fijar este calendario se debera hacer una enumeracién de las actividades a realizar
para alcanzar todos y cada uno de los resultados previstos. En otras palabras, se trata de
trazar el camino que ha de llevarnos a alcanzar la meta, lo que lejos de ser simple implica
elegir entre multiples opciones y resolver innumerables incégnitas; y ello hay que hacerlo
a priori, desconociendo lo que ocurrira en realidad.

Ya en el momento de disefiar la Matriz de Planificacion se debié hacer referencia a las acti-
vidades mas relevantes que, una vez realizadas, deberian conducir al logro de los resulta-
dos previstos. En la Programacién es donde se van a detallar dichas actividades, des-
componiéndolas y haciendo una descripcién lo mas completa posible.

Se trata de hacer una relacion de las diversas tareas y actividades a realizar, intentando no
olvidar ninguna que pueda ser importante y asegurandose de su utilidad para el proyecto
global.

En la medida en que se ha de profundizar en cada uno de los componentes se habra de
hacer frente a un trabajo de naturaleza técnica que debera ser realizado por un profesio-
nal en la materia. Asi, por ejemplo, si se prevé la construccion de una escuela de forma-
cion profesional serd necesaria la intervencién de un arquitecto que se pronuncie sobre la
planificacion de las obras.

En dicha descripcion se debera buscar un equilibrio entre exhaustividad e informacién. Es
decir, se debera hacer referencia a las actividades mas relevantes sin caer en listas inter-

minables ni enunciados excesivamente generalistas.

Es necesario repetir que el documento del proyecto sirve tanto para planificar como para
gestionar el mismo durante su ejecucion. Por ello es imprescindible que contenga infor-
macion suficiente, clara y precisa.

Establecimiento de relaciones entre las actividades

Las actividades no se llevaran a cabo todas ellas de forma sucesiva ya que ello supondria
alargar los plazos de forma innecesaria, ni de forma simultanea ya que el inicio de alguna
de ellas dependera de la finalizaciéon de otras. Por ello es necesario establecer entre ellas
un encadenamiento légico y adecuado.

La relacién de actividades se ha de articular situando cada una de ellas en relacién con la
anterior y la posterior, ordenandolas y estableciendo prioridades de forma tal que se
resuelvan los imperativos técnicos del proyecto y se logre una combinacién éptima entre
costes y plazos.

Por tanto, para programar se han de tener en cuenta tanto los costes de las actividades
como los plazos en los que va llevar a cabo.

e | o0s costes
La relacién de actividades ha de ir acompafiada de la descripcion de los recursos a emplear
en cada una de ellas. Para poder llevarlas a cabo sera necesario disponer de recursos id6-
neos, tanto humanos como materiales, en cantidad y calidad suficientes, recursos que deben
ser traducidos a dinero para poder cuantificar las necesidades econdémicas del proyecto.

La definiciéon de los recursos a emplear puede resultar compleja en la medida en que cada
proyecto requiere el empleo de recursos muy diversos, algunos de los cuales pueden no
ser necesarios de forma estable en el tiempo. Al existir una gran variedad de posibles com-
binaciones de recursos para realizar una misma actividad, se hace necesario realizar una
buena labor de analisis que permita elegir la mas adecuada de las distintas opciones.

Una vez mas, disponer de un profundo conocimiento técnico de la materia y de experiencia
contrastada, es vital para la buena identificacion de los recursos. En cualquier caso se ha de



ser muy consciente de que al realizarse esta estimacién de forma anticipada es posible que
se produzcan errores de apreciacion que deberan ser corregidos durante la ejecucion.

e | 0s plazos
Ademas de lo que cuesta cada actividad en funcion de los recursos necesarios para lle-
varla a cabo, programar implica definir el horizonte temporal del proyecto.

Una vez que las actividades a realizar han sido identificadas y ordenadas en forma logica
y se han determinado los recursos a utilizar en cada una de ellas, se deberan establecer
los plazos en las que dichas actividades han de ser llevadas a cabo fijando una fecha de
inicio y una fecha de finalizacion para cada una de ellas.

La herramienta mas utilizada para visualizar la secuencia de actividades es el cronograma
cuyo horizonte temporal ha de coincidir con el del proyecto.

Un cronograma no es mas que la ordenacion de las actividades utilizando criterios tem-
porales. Muestra qué se va a hacer y cuando se va a hacer de forma mas o menos deta-
llada pero siempre ordenada atendiendo a un criterio determinado, pudiéndose utilizar cri-
terios distintos en el momento de ordenar las actividades. Asi puede primar el factor tem-
poral haciendo una clasificacion de las mismas en funcion del momento en que se reali-
cen. En este caso el Cronograma se ordena en fases tal y como se puede apreciar en la
figura que se adjunta a continuacion:

Figura 2.16. Ejemplo de Cronograma estructurado segtn fases de ejecucion
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

El Cronograma también puede ordenarse en base a los resultados a alcanzar. En este caso

se trasladan al mismo cada uno de los resultados identificados en la Matriz de

Planificacién, detallando a continuacion las actividades que se han de realizar para conse-
guir cada uno de ellos.

Figura 2.17. Ejemplo de Cronograma estructurado segun resultados a alcanzar
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b.3) RECURSOS HUMANOS

La clave del éxito de cualquier proyecto esta en las personas que lo han de llevar a cabo.
Por muy bien formulado que esté, si no se cuenta con personas con el perfil idoneo el pro-
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yecto estéd abocado al fracaso. Es por ello que en la fase de disefio se han delimitar clara-
mente cudles son los recursos humanos que se van a necesitar durante la ejecucion dis-
tinguiendo entre personal contratado y voluntario, distincién béasica porque el grado de
compromiso y de exigencia en uno y otro caso puede ser muy distinto. Pero no basta con
hacer una estimacién del nimero de personas necesarias; es necesario ir mas alla con-
cretando otros aspectos como son la titulacion que deben tener cada una de ellas, las fun-
ciones que se le asignen, los afios de experiencia profesional, las horas semanales de tra-
bajo y, en el caso de que se trate de personal contratado, el salario mensual previsto.

También es recomendable aclarar si dicho personal colabora ya con la entidad o es nece-
sario buscarlo y, en este caso, prever las posibles complicaciones que pudieran surgir en
este proceso.

Se adjunta el modelo que utiliza el Ayuntamiento de Madrid para recoger la informacién
relativa a los recursos humanos distinguiendo entre personal voluntario y personal contra-
tado y dentro de éstos entre aquellos con contrato fijo y aquellos con contrato temporal,
distinciéon que en el caso de las administraciones publicas suele ser exigida.

Cuadro 2.7. Ejemplo de Cuadros de Recursos Humanos

Contratados
fijos

Contratados
Temporales

Voluntarios

Fuente: Formulario del Ayuntamiento de Madrid

b.4) PRESUPUESTO

Para adquirir los medios materiales y contratar a los profesionales necesarios para el des-
arrollo de las actividades previstas, se ha de disponer de recursos econémicos suficientes.
Con este fin se debera hacer una prevision acerca de lo que va a costar acometer dichas
actividades, solicitando cotizaciones a los proveedores y estimando los costes de personal.

El resultado final se reflejara en el lamado Presupuesto, en el que se detallan los recursos
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto y su coste.

El Presupuesto puede ser de varios tipos:

e Global: si en el mismo se recoge el coste total del proyecto.

¢ Anual: si se refleja el coste total anual de los medios materiales y humanos. La suma
de presupuestos anuales da como resultado el presupuesto total (en un proyecto de
tres afos habria tres presupuestos anuales y uno global, resultado de la suma de los
anteriores).

¢ Desglosado: en el que se pormenorizan todas las partidas detallandose también las
distintas subpartidas que integran cada una de ellas.

¢ Resumido: en el que se agrupan las partidas en categorias mas generales para su
simplificacion (coincidiria con el presupuesto anual o el global).

En todo proyecto se ha de adjuntar un Presupuesto Global y un Presupuesto Detallado. Si
el plazo de ejecucion supera los doce meses, también se hace necesario presentar un
Presupuesto Anual (uno por cada afio de ejecucién) y un Presupuesto Global o Resumen
(que es la suma de los Presupuestos Anuales).

Un ejemplo de formato de Presupuesto Global es el que se adjunta a continuacién; en él
se recogen tanto las partidas presupuestarias como el origen de su financiacién distin-
guiendo entre el aporte de la propia entidad, la subvencién solicitada a distintas adminis-
traciones publicas y otros ingresos.
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Fuentes de Financiacion

Partidas Coste Total Subvencién solicitada Donativos /
presupuestarias del Financiacién Otros ingre-
de gasto Proyecto propia Ayuntamiento | Comunidad | Administracién sos
de... de... Central
Actividades:
Personal

Material (no inventa-
riables)

Transporte

Otros (especificar)

Gastos estructurales
(solo podra imputar-
se como maximo el
8% de la subvencién
solicitada)

TOTALES

Coste total
del proyecto

Cuantia subvencion
solicitada

En funcién de su naturaleza se pueden distinguir dos tipos de Presupuestos:

¢ Por partidas, que es aquel en el que se recogen las partidas necesarias para la eje-
cucion del proyecto. Dentro de este Presupuesto se puede distinguir a su vez entre
costes directos (en los que se incluyen todos los costes materiales y humanos
necesarios para la ejecucion del proyecto) y costes indirectos (que agrupan aque-
llos gastos necesarios para llevar a cabo las actividades de formulacion y segui-

miento del proyecto por parte de la entidad).

¢ | os costes directos se deberian, a su vez, agrupar en gastos de inversion, que son
aquellos que se realizan de forma esporadica para la compra o construcciéon de
inmuebles o la adquisicién de equipos, y los gastos corrientes, que son los que se
repiten de forma periddica (como los sueldos, los materiales o suministros). Esta
diferenciacion facilita el analisis sobre los recursos econdémicos que debera generar

el proyecto (o0 que se deberan conseguir de otras fuentes) para cubrir los gastos de
funcionamiento del mismo y garantizar asi su sostenibilidad.

* Por actividad en el que el criterio dominante son las actividades que se prevén rea-
lizar en el marco del proyecto.

En el caso de que no exista un formato preestablecido, quien formule el proyecto debera
disefiar un modelo de presupuesto en el que se refleje de forma clara y completa los recur-
sos necesarios y las fuentes de financiacion.

A continuacion se adjuntan dos ejemplos de presupuestos desglosados. El primero de
ellos es un presupuesto desglosado por actividad en el que se hace también la diferencia-
cién en funcién de la fuente, distinguiendo entre financiacion propia y financiacion ajena.
Las partidas se clasifican a su vez en dos grandes categorias correspondientes a gastos
corrientes y gastos de inversion, debiéndose desglosar cada una de ellas en funcién de los
datos y presupuestos aportados por los proveedores y los calculos de los costes realiza-
dos por la entidad.

En el segundo se trata de un presupuesto desglosado por actividad o acciones en el que
también se distingue el tipo de coste (de personal, generales, y viajes) y el tipo de aporta-
cién (en dinero o en especie). Las aportaciones en especie deben ser valorizadas en base
a criterios objetivos y verificables.

Cuando un proyecto va a ser presentado a una entidad publica o privada para su finan-
ciacion, se debera utilizar los formatos o formularios establecidos por las mismas.



Cuadro 2.9. Ejemplo de Formato de Presupuesto Desglosado por Partidas Cuadro 2.10. Ejemplo de presupuesto desglosado por actividades y partidas de

gasto
Fuente: Elaboracion propia
Personal (detallar): g
- 2
Subtotal 8
o
Conservacion y mejora de ins-
talaciones (detallar): -
- = a
Subtotal K §]
Materiales y suministros r =
(detallar) =
Subtotal S _|
b =
Amortizacion o alquileres de g g
equipos (detallar): ao
: g
[
Subtotal &1
Seguros de alumnos:
Subtotal

Gastos Administrativos y de
Gestion:

Otra subvencion
(especificar)

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR AC’

Subtotal
Total G. Corrientes ‘E
Adquisicion 'E
Construccion ]
Remodelacion 5
5]
Subtotal g
Equipamiento e 'E
Instalaciones 2
Subtotal Tsu - " g g g L] % g g
Total G. Inversion § jn g 8 § 8 § 5 ) E 2 § 3|5
oS8 |o|F o= = |bld |0|S @|E @ 715
Total o le [[E2 |'|e 28 |2 [ g 5
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5B S b c = @ £ d cg| |8« .
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Fuente: Formulario para la presentacion de proyectos de la Fundacion Luis Vives



d) SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad es el ultimo de los aspectos que se trataran cuando se formula un pro-
yecto. En este punto ya se habra:
¢ Realizado una identificacion de las principales necesidades del grupo beneficiario.
e Fijado los resultados y objetivos a alcanzar.
e Definidos los principales componentes que integran el proyecto que se pretende
poner en marcha.
¢ Descritas las actividades que se han de llevar a cabo.
e Previstos los recursos necesarios y los plazos de ejecucion.
* Disefiados los presupuestos en los que se recogen las necesidades financieras del
proyecto.

Llegados a este punto lo Unico que falta para completar una buena formulacién, es pro-
nunciarse sobre su sostenibilidad, es decir, sobre qué ocurrira con el proyecto cuando
haya cesado el apoyo externo.

Como ya se ha sefialado en otra parte de este capitulo, un proyecto puede ser viable al
darse todas las condiciones necesarias para su ejecucion, pero no sostenible al desapa-
recer los efectos positivos del mismo una vez haya finalizado el apoyo dado por financia-
dores externos.

Numerosos proyectos encuentran dificultades una vez terminada la fase de ejecucién, difi-
cultades que pueden provenir de la falta de recursos para financiar los gastos de funcio-
namiento, de la incapacidad de la entidad para continuar con su gestion, de la falta de
motivacion o de aptitud de los beneficiarios para seguir participando activamente en el
mismo, o de otros factores externos como pueden ser la oposicion de las autoridades
locales o de otros agentes cuya intervencion es imprescindible para garantizar la pervi-
vencia de dichos proyectos.

Por tanto, en todo proyecto se hace necesario pronunciarse sobre una serie de factores de
forma tal que se garantice que el proyecto no va a encontrar dificultades en su ejecucion
posterior, una vez haya cesado el apoyo externo.

Para realizar este andlisis se puede seguir el esquema ya presentado al tratar el tema de la
viabilidad en la fase de identificacion, lo que llevara a pronunciarse nuevamente pero
desde una nueva perspectiva, sobre los mismos aspectos. En la identificacion se trataban
de detectar aquellos aspectos que podrian entorpecer la ejecucion del proyecto; en la sos-

tenibilidad se pretenden localizar aquellos factores que pueden entorpecer la continuidad
del mismo una vez cese el apoyo externo.

La sostenibilidad se esta convirtiendo en un elemento fundamental en los proyectos dado
que muchas de las entidades financiadoras estan abandonando los planteamientos mas
asistencialistas y de corto plazo, sustituyéndolos por intervenciones que conduzcan a
mejoras duraderas y con una perspectiva a largo plazo.

La sostenibilidad de cualquier proyecto dependera, en ultima instancia, de si el impacto
positivo justifica las inversiones necesarias y de si el grupo beneficiario valora el proyecto
lo suficiente como para dedicar sus recursos escasos a continuarlos.

En la medida en que la sostenibilidad se preocupa de qué ocurre con el proyecto cuando
éste finalice, hacer un andlisis sobre la misma entrafa ciertos riesgos. Dicho andlisis ten-
dra que basarse en suposiciones sobre acontecimientos futuros, partiendo del conoci-
miento que se tiene del proyecto, de los beneficiarios y de la comunidad en la que viven.

Los aspectos a considerar serian similares a los ya vistos cuando se hizo referencia a la
viabilidad, pero analizados desde una perspectiva expost, o lo que es lo mismo, pregun-
tandose que sucedera con ellos cuando el proyecto finalice:

POLITICAS DE APOYO O ¢ Es previsible que la alternativa elegida siga
siendo prioritaria para las autoridades una
vez cese el apoyo externo?

O ¢ Cual serd la actitud de las instituciones
frente a ella?
O ¢ Qué apoyo se espera recibir de otras
entidades?
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD O ¢ Tiene la organizacion experiencia y

capacidad para continuar el proyecto?
O ¢ Son acordes las inversiones necesarias
para garantizar su sostenimiento con la
capacidad de ejecucion de la entidad?
O ¢ Estara preparada la entidad para dar
continuidad al proyecto?



FACTORES ECONOMICOS O ¢ Se prevé disponer de fondos suficientes
Y FINANCIEROS para asegurar dicha continuidad?
O ¢ Se justifica el mantenimiento de los
beneficios del proyecto desde el punto
de vista econémico?

TECNOLOGIA O ¢ Esté asegurado el acceso a la tecnologia
apropiada que se va a utilizar en el
proyecto, una vez finalice el mismo?

SOCIAL O ¢ El proyecto seguira siendo compatible con
la identidad politica (relaciones internas de
poder), social (valores, organizacién), cultural
y religiosa de los beneficiarios o se prevén
cambios que puedan cuestionar su
continuidad?

AMBIENTAL O ¢ Qué efectos produce la alternativa sobre el
medio ambiente?

e) ANEXOS

Para completar la formulacién de cualquier proyecto es preciso adjuntar toda la informacion
complementaria que pueda ser relevante para tener un mejor entendimiento del grupo bene-
ficiario, del entorno en el que viven, de los problemas que han de afrontar o del proyecto.

Se trata de demostrar que el proyecto no es una mera elucubracion tedrica, sino que se
fundamenta en datos ciertos. Cuanto mas numerosa sea la informacion complementaria
que se adjunte, mas sustentado estara el proyecto.

Se trata, en todo, de alcanzar un equilibrio entre la pertinencia de la informacion y utilidad
de la misma, debiendo evitar la inclusién de cualquier documento que no sea realmente
relevante para el proyecto.

A continuacion se hace una lista meramente orientativa de anexos posibles. El nUmero de
Anexos variara para cada proyecto, estando claro que cuanto mas grande sea el presu-
puesto del proyecto, mayor deberia ser la informacion a suministrar.

e Informacién del Programa en el que se integra el Proyecto.

e Caracterizacion detallada de los beneficiarios.

e Encuestas realizadas.

e Estudio socioeconémico.

e Fotografias.

e Documento de apoyo al proyecto.

e Localizacion exacta.

e Descripcion del procedimiento de ejecucion.

e Detalle de los medios humanos y materiales.

® Planos y memoria (en el caso de que se prevea la construccién
de algun edificio).

e Licencia de obra.

e Justificacién de costes y presupuestos (o facturas pro forma).

e Datos relativos a la evaluacién del proyecto.

e Estudio detallado sobre la sostenibilidad financiera del proyecto.

e Informacién relativa al Programa Educativo (si lo hubiera).

¢ Estudios medioambientales.

¢ Informacion adicional.

El resultado de cumplir con todo lo anterior sera un documento de proyecto completo y
exhaustivo en cuanto a su formulacién pertinente en cuanto a la necesidad a satisfacer,
coherente en cuanto a los elementos que lo integran y dimensionado a la realidad de la
entidad y a los recursos de los que dispone.

Este documento sera de utilidad también tanto para la gestion del proyecto como para su
seguimiento y se convertira la base de cualquier evaluacion que se decida acometer.

2.4.- PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CAPITULO

Para formular un proyecto se han de seguir los siguientes pasos:
PASO 1:
Analizar el grupo beneficiario detectando sus principales problemas, necesidades o
deseos.
PASO 2:
Identificar las alternativas posibles para solucionar los problemas, hacer frente a las
necesidades o satisfacer los deseos.
PASO 3:
Elegir la alternativa mas adecuada en funcion de la entidad, de los recursos necesa-
rios, del tiempo y de su viabilidad.



PASO 4:

Definir los objetivos y resultados que se pretenden alcanzar, delimitar los indicadores
con los que se medira su consecucion y prever los factores externos que pueden
condicionar su alcance.

PASO 5:

Determinar la metodologia y los procedimientos que se utilizaran en la ejecucion.
PASO 6:

Detallar las actividades a realizar y su plazo de ejecucion expresandolo en un crono-
grama.

PASO 7:

Delimitar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar las actividades
previstas y su coste.

PASO 8:

Pronunciarse sobre las posibilidades de continuidad de los beneficios del proyecto
una vez finalice la ayuda externa.

PASO 9:

Proporcionar toda la informacién relevante utilizada durante la formulacién.

PASO 10:

Presentar el documento de forma ordenada y clara y comprobar que contiene toda la
informacién exigida por el posible financiador (en el caso de que se decida recabar su
apoyo

En el documento de proyecto, ademas de tratar las cuestiones anteriormente menciona-
das se ha de adjuntar en Anexos toda la informacién en la que se ha basado la identifica-
cion (estudios, diagnodsticos socioeconémicos, encuestas con los beneficiarios, cartas de
apoyo de los beneficiarios, de instituciones publicas o privadas o de las autoridades loca-
les, fotografias de la zona...), la gestion (metodologias, procedimientos, planos, presu-
puestos, planes curriculares, descripcion del material a utilizar, estudios econdémicos,
medioambientales...) y la sostenibilidad (estudios...) del proyecto.

Cuanta mas informacion relevante se suministre mayor numero de datos tiene la persona
que debe proceder a su analisis y valoracion.

" NORAD (1997). “El enfoque del marco I6gico, manual para la planificacion de proyectos orientada por objetivos”. Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperacion y CEDEAL, Madrid.

2 NORAD (1997). “Evaluacion de proyectos de ayuda al desarrollo, manual para evaluadores y gestores”. Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperacion y CEDEAL, Madrid.



CAPITULO 3

FINANCIACION DE PROYECTOS SOCIALES,
CON ESPECIAL REFERENCIA A PROYECTOS

DE INSERCION SOCIOLABORAL A TRAVES
DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

3.1.- TIPOS DE CONVOCATORIAS

Un proyecto que tenga como objetivo la integracion laboral de colectivos en riesgo de

exclusiéon puede ser financiado con recursos privados de la propia entidad que lo pro-

mueve o con recursos procedentes de terceros.

Una de las principales vias de financiacion externa la constituyen las convocatorias de

subvenciones cuya finalidad es proporcionar los recursos necesarios para que las entida-

des sin animo de lucro puedan llevar a cabo sus proyectos contribuyendo, de esta forma,

a que alcancen sus objetivos.

Los principios basicos a los que se ajustan son los siguientes:

a)

c

Publicidad: que implica la necesidad de dar la maxima publicidad a estas convoca-
torias para que sean conocidas por el mayor nimero de entidades. Los medios uti-
lizados son, en el caso de organismos publicos los boletines oficiales de los corres-
pondientes ayuntamientos o comunidades auténomas, el Boletin Oficial de Estado
(BOE) o el Boletin de la Unién Europea. En el caso de entidades privadas (como son
las Obras Sociales de las Cajas de Ahorro, Fundaciones de Empresas u otro tipo de
Fundaciones) los canales mas frecuentes son los medios de comunicacién (anun-
cios en periddicos o cufias en programas de radio), publicidad directa (cartas o folle-
tos dirigidos a sus clientes) y sus propias paginas web.

Transparencia: que se consigue al poner en conocimiento de todos los actores
tanto las reglas que regulan la convocatoria, como el proceso y los criterios de valo-
racion, la forma de justificacion y las obligaciones y responsabilidades de las enti-
dades beneficiarias.

Libre concurrencia: uno de los principios basicos es la posibilidad de que cualquier
entidad que cumpla con los requisitos establecidos en las Bases pueda presentar un
proyecto.

©



d) Otros principios igualmente importantes son los de competencia, objetividad,
igualdad y no discriminacién en virtud de los cuales se pretende garantizar que se
apoyaran los proyectos de mayor calidad y que mejor se ajusten a las prioridades
del organismo financiador expresadas en la convocatoria, realizandose la valoracién
en base a criterios previamente establecidos sin que quepa la posibilidad de primar
otro tipo de aspectos subjetivos, o de otra indole, por encima de la calidad misma
del proyecto presentado.

Por lo que respecta a los tipos de convocatorias, la clasificacion es muy amplia y va a
depender del criterio que se utilice para caracterizarla. A continuacién se adjunta una tabla
en la que se puede apreciar la diversidad de clasificaciones posibles:

Naturaleza de la entidad | Forma juridica del
R Entidad que la convoca Origen de los fondos. participante Naturaleza de la entidad
Ayuntamienios
Comunidades Autdnomas
Piblica Gobiema Central Piblicos Persona fisica Sin animo de lucro
Privada Unién Europea Privados Persona juridica Con ammo de lucro
Fundacicnes
Asociaciones
Nivel de la entidad a la
que va dirigida la Entidad a la que se dirige Ambito de actuacion Objeto del proyecto Plazo de presentacién
convocatoria
Fundaciones
" Asociaciones Local
Ei:;::::i;e p":'rz;:i‘ Federaciones Autendmico Instrumental Abiertas
seg Confaderaciones Estatal Finalista Ceradas
Mixta
Empresas de Insercidn Infernacional
Cooperativas

Fuente: Elaboracion propia

Basandonos en el cuadro anterior, si se adopta como criterio el caracter de la entidad u
organismo que convoca se puede distinguir entre:
a) Convocatorias publicas: que son aquellas convocadas por organismos publicos
tales como Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autonomas, Gobierno
Central, Comision Europea u Organismos Internacionales.

b) Convocatorias privadas: que son las que convoca una entidad privada que puede
tener o no animo de lucro. Estariamos ante las convocatorias de empresas o de fun-
daciones, ligadas o no a empresas.

Si a lo que se atiende es al origen de los fondos, la clasificacién seria similar a la anterior:

a)

b)

Convocatorias con fondos publicos: que son aquellas cuyos fondos provienen de
los presupuestos de una Administracion Publica Local, Autonémica, Central,
Europea o Internacional.

Convocatorias con fondos privados: en las que los fondos provienen de una enti-
dad privada como es el caso de empresas o de fundaciones, ligadas o no a empre-
sas.

Si el criterio utilizado es una combinacion de los dos anteriores se pueden distinguir los

siguientes tipos:

a)

c

Convocatorias publicas con fondos publicos: son aquellas convocatorias promo-
vidas por administraciones locales o autondmicas, por organismos dependientes del
Gobierno Central, por los 6rganos de la Union Europea, o por una Agencia
Multilateral. En estos casos los recursos provienen, tal y como se ha sefialado en
una clasificacién anterior, de sus propios presupuestos y la convocatoria es gestio-
nada por el organismo propietario de los mismos.

Convocatorias privadas con fondos publicos: en este tipo se incluirian aquellas
convocatorias que se canalizan a través de entidades privadas pero cuyos recursos
tienen un origen publico. Seria el caso, por ejemplo, de las convocatorias de la
Fundacion Luis Vives, entidad que fue designada por la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo como organismo intermediario para la gestiéon de una
Subvencion Global en el marco del Programa Operativo de Lucha contra la
Discriminacién. Este Programa Operativo, gestionado por diversos organismos a
nivel estatal como instrumento del Plan Nacional de Accién para el Empleo (PNAE),
se enmarca en la programaciéon del Fondo Social Europeo del periodo 2000-2006
destinada a la integracién laboral de personas con especiales dificultades'.

Convocatorias privadas con fondos privados: incluye aquellas convocatorias en
las que el origen de los fondos es privado como también lo es la entidad que los
canaliza que, normalmente, es la misma de quien proceden tales fondos. Seria el
caso, por ejemplo, de las convocatorias de las Obras Sociales de las Cajas de
Ahorro o de las Fundaciones.

Basandonos en la naturaleza del sujeto que puede presentar un proyecto se puede distin-

guir entre:



a) Convocatoria amplia, en las que no se establecen limitaciones respecto de la natu-
raleza del sujeto que puede acceder a la financiacion, pudiendo presentarse tanto
una persona fisica como una persona juridica, tenga o no animo lucro.

b) Convocatoria restrictiva: que son aquellas limitadas a un determinado tipo de suje-
to; en el ambito de la insercion laboral las convocatorias suelen limitarse a entida-
des sin animo de lucro (asociaciones, fundaciones, federaciones o confederaciones)
que puedan acreditar una cierta antigliedad y experiencia en un ambito concreto.

Si lo que prima es el nivel de la entidad que puede participar en la convocatoria se estaria
ante los siguientes tipos:
a) Convocatorias dirigidas a entidades de primer nivel: que son las que financian
proyectos de asociaciones y fundaciones.

b) Convocatorias dirigidas a entidades de segundo nivel: en las que se apoyan a
federaciones, confederaciones y redes.

c) Convocatorias mixtas: que son aquellas abiertas tanto a las entidades de primer
como de segundo nivel.

Si se atiende al plazo de presentacion las convocatorias pueden ser:
a) Abiertas: son aquellas en las que no existe un limite temporal para la presentacion
de los proyectos, pudiéndose hacer durante todo el afio.

b) Cerradas: en las que se establece un espacio temporal concreto para la presenta-
cioén de los proyectos de forma tal que no se admiten aquellos presentados antes de
la apertura de la convocatoria, ni los presentados con posterioridad al fin de la
misma. Se trata, por tanto, de convocatorias con una fecha concreta y definida de
apertura y de cierre. Para constatar que el proyecto ha entrado en plazo se atiende
a la fecha del matasellos o a la de presentacién en el registro correspondiente.

Si se considera el ambito de actuacion, ya sea de la entidad que lo presenta o del proyec-
to para el que se solicita apoyo, se puede distinguir entre aquellas con un ambito local,
autonémico, estatal o internacional.

Si por el contrario el criterio predominante es el objeto del proyecto se puede distinguir
entre:

a) Convocatorias finalistas que son aquellas que apoyan el desarrollo de proyectos diri-

gidos de forma directa a los colectivos con los que trabaja la ESAL.

b) Convocatorias instrumentales con las que se trata de reforzar y fortalecer a las orga-

nizaciones y sus redes en aras a conseguir una mejora sustancial de su capacidad

de trabajo y de impacto sobre la insercion laboral de estos colectivos.

Como se puede apreciar, los tipos de convocatorias son tan numerosos como los criterios

que se utilicen para clasificarlas. En cualquier caso, cualquiera de ellas se incardina en

alguna de las categorias contenidas en las clasificaciones anteriores. En el cuadro siguien-

te se comparan distintas convocatorias de insercion sociolaboral:

Cuadro 3.2. Cuadro comparativo de distintas convocatorias

de presentacion

CONVOCATORIA
Consejeria Concejalia
. de la de Gobierno
Ministerio de . . .
i ., Presidencia de Empleo y Obra Social
Trabajo Fundacién L i
L de la Servicios al de Caja
y Asuntos Luis Vives i ) h
i Comunidad Ciudadano Madrid
Sociales .
Auténoma de (Ayto.
Murcia de Madrid)
Naturaleza de la . . - _— )
) Publica Privada Publica Publica Privada
entidad convocante
Tipo de entidad Gobierno ., Comunidad . Obra Social de
Fundacién , Ayuntamiento K
convocante Central Auténoma Caja de Ahorros
Origen de los L s s _— .
Publicos Publicos Publicos Publicos Privados
fondos
Tipo de la Publica con Privada con Publica con Publica con Privada con
convocatoria fondos publicos | fondos publicos | fondos publicos | fondos publicos | fondos privados
Naturaleza del L o o o o
. Restrictiva Restrictiva Restrictiva Restrictiva Restrictiva
sujeto proponente
Nivel de la entidad Mixta Mixta Primer nivel Mixta Mixta
Objeto
! Finalista Instrumental Finalista Finalista Finalista
del proyecto
A Regiones de
Ambito gion A
., Estatal Obijetivo 1 Regional Local Estatal
de actuacion L
y Objetivo 3
Plazo
Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada

Fuente: Elaboracion propia
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Si tomamos como ejemplo la “Convocatoria de Ayudas del Fondo Social Europeo en el
Marco de la Subvencion Global del Programa Operativo de la Lucha Contra la
Discriminaciéon” que gestiona la Fundacién Luis Vives nos encontrariamos ante una con-
vocatoria que presenta las siguientes caracteristicas:
¢ Privada, en la medida en que es gestionada por una fundacién privada como es la
Fundacion Luis Vives.
e Con fondos de origen publico, provenientes del Fondo Social Europeo.
¢ De naturaleza restrictiva ya que tan solo pueden solicitar financiacion las entidades
sin animo de lucro ya sean Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y uniones
de éstas, y mixta al estar dirigidas tanto a organizaciones del primer como del
segundo nivel.
e Cerrada al darse un plazo de treinta dias naturales a partir del dia siguiente a la
entrada en vigor de la convocatoria para la presentacion de los proyectos.
¢ Instrumental al financiarse proyectos que han de tener como finalidad el apoyo al
fortalecimiento y mejora de las estructuras de las organizaciones, o el apoyo a la
creacién o mantenimiento de redes de organizaciones.

3.2.- LA ELECCION DE LA CONVOCATORIA MAS IDONEA
3.2.1.- QUE IMPLICA PRESENTARSE A UNA CONVOCATORIA

Una vez formulado un proyecto e identificados los recursos necesarios para llevarlo a
cabo, a la ESAL se le plantea la incognita de como financiarlo en el caso de que no dis-
ponga de fondos propios suficientes para cubrir los gastos inicialmente previstos.

Si se opta por acudir a una convocatoria sera necesario hacer un andlisis pormenorizado
de la misma para determinar si es posible o no la presentacion del proyecto ante el orga-
nismo o entidad convocante.

Los elementos basicos que integran toda convocatoria son, fundamentalmente, dos:

e Las Bases, que es el documento donde se fijan las reglas por las que se rige la con-
vocatoria. La presentacion de un proyecto a dicha convocatoria implica la plena
aceptacion de tales Bases.

e El Formulario, que es el formato bajo el cual se ha de presentar, necesariamente, el
proyecto para el cual se recaba el apoyo.

Se ha de tener muy presente que si no se cumple con lo establecido en las Bases o se pre-

senta un proyecto en un formulario distinto al previsto en la convocatoria, dicho proyecto
sera rechazado con la subsiguiente pérdida de tiempo y de credibilidad.

Es por ello que antes de concurrir a una convocatoria es indispensable analizar en profun-
didad lo que establecen las Bases que la regulan. El tiempo que se invierte en este anali-
sis, se ha de considerar como tiempo ganado tanto si la ESAL cumple con los requisitos
como si no los cumple. En el primer caso en la medida en que conseguira informacion rele-
vante sobre el propésito y las prioridades de la convocatoria, lo que posibilitara una mejor
adecuacion del proyecto a la misma; en el segundo, porque no malgastara su tiempo en la
adaptacion al formulario exigido o en la consecucién de los documentos que son necesa-
rios para su presentacion.

En los casos de convocatorias a las que la ESAL ya se haya presentado en ediciones ante-
riores se ha de poner especial cuidado en esta fase, ante la posibilidad de que se hubiera
modificado algun aspecto de las Bases o hayan cambiado algunos de los requisitos exigi-
dos. Un error comun en el que incurren las organizaciones es presuponer que por tratarse
de una convocatoria de una misma entidad u organismo, es inamovible y se ha de mante-
ner en los mismos términos ano tras ano. El cambio no identificado de algin aspecto o
requisito puede tener como consecuencia el rechazo del proyecto.

Dada la importancia que este tipo de fuente de recursos tiene para las entidades de inser-
cion laboral, se hace imprescindible tener claros los pasos que ésta ha de dar para pre-
sentar un proyecto con ciertas garantias de éxito. Asimismo es necesario tener presente la
carga de trabajo que va a suponer para el personal que colabora con la organizacion para,
de esta forma, poder tomar la decision de concurrir o no a una determinada convocatoria.

Para facilitar la comprension de lo que supone para la ESAL presentarse a una convoca-
toria se ha disefiado un diagrama de procesos en el que se recogen las distintas activida-
des que va a tener que realizar desde que se identifica la apertura de dicha convocatoria
hasta que se presenta el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos en la misma.
Aclarar que aun cuando las actividades se representan linealmente, algunas de ellas se
pueden realizar de forma simultanea acortando asi el proceso.

En cualquier momento del proceso se puede tomar la decisién de abandonarlo ya sea por-
que se ha identificado una carencia o un incumplimiento que va a hacer que el proyecto
sea rechazado o porque voluntariamente la entidad considere que el esfuerzo que le queda
por realizar no compense por una u otra causa.



Una vez se tienen claros los pasos a dar, es necesario detallar el procedimiento a seguir
que debera tener, cuanto menos, los siguientes elementos:

e Actividades que integran el proceso.

e Responsable para cada una de las actividades que se han de realizar.

e Entrada, que son los documentos de los que se ha de disponer para poder realizar
la actividad.

e Descripcién pormenorizada de la actividad.

e Frecuencia con la que se debera realizar cada actividad.

e Contraparte, persona o personas a las que el Responsable de una actividad puede
acudir en determinados momentos para que colaboren en la preparacion de la pro-
puesta.

e Salida, resultado de la actividad.

e Registro, documento/s que han de quedar en la entidad para certificar que una acti-
vidad se ha realizado y documentar el proceso.

Al igual que sucede con el diagrama de proceso, cada entidad debera hacer una descrip-
cién de su propio procedimiento teniendo en cuenta su las caracteristicas propias de su
organizacion, los medios de los que dispone y el personal con el que cuenta.

A continuacion se representan graficamente un ejemplo de Diagrama de Proceso y otro
de Procedimiento siguiendo el formato que se utiliza en las certificaciones de calidad. La
finalidad es que pueda servir a cada entidad para disefar los suyos propios afiadiendo
o suprimiendo actividades, redistribuyendo responsabilidades o documentandolo de
forma diferente.

La experiencia demuestra la gran utilidad de estas herramientas por lo que se aconseja
encarecidamente que se realice el esfuerzo de elaborarlas, pidiendo apoyo externo si fuese
necesario.

Figura 3.1

una convocatoria
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Convocatoria

Diagrama del proceso para la presentacion de un proyecto a
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Fuente: Elaboracion propia




0.
Identi-
ficacion
de la
Convo-
catoria

Director de
Proyectos o
persona
designada
por la
Direccion

Requisitos
de la
entidad u
organismo
convocante

Cada vez que se tiene noti-
cia de la apertura de una
convocatoria, la persona
responsable de identificarla
deberd informar a la
Direcciéon remitiéndole la
informacién disponible
sobre la misma. En cuanto
se identifica la oportuni-
dad, el Director deberia
nombrar un Jefe del
Proyecto que sera el res-
ponsable de la presenta-
cion de dicho proyecto y su
gestién posterior.

Por cada
nueva
convoca-
toria

Director
de la
Entidad

Potenciales
proyectos a
presentar

El Jefe de Proyecto revisa

1.
Obtencion
de Bases
y Formu-
lario

Jefe de
Proyecto
responsable
del potencial
proyecto a
presentar

Potenciales
proyectos
a presentar

Ante una nueva convocato-
ria el Jefe de Proyecto
debera identificar los requi-
sitos que se exigen a la
entidad para poder presen-
tarse. Ello se realizara
mediante:

a) La obtencion de las
Bases y del Formulario de
la pagina web de la entidad
u organismo convocante.
b) La peticion de tales
documentos a la entidad u
organismo convocante.

Por cada
nueva
convoca-
toria

Entidad
u orga-
nismo
convo-
cante

Potenciales
proyectos a
presentar
documen-
tados

Bases y
Formu-
lario de la
convoca-
toria

2.
Reunion
de
aceptacion

Director de
la Entidad

Potenciales
proyectos
a presentar

El Director de la Entidad se
reline con los responsables
funcionales para hacer una
primera valoracién sobre
las posibilidades de apro-
bacién del proyecto/s a
presentar. Se revisa la pla-
nificacién, los procedi-
mientos, los recursos
necesarios y la viabilidad
del proyecto. desde el
punto de vista: técnico,
financiero, Para ello, se
consideran los acuerdos
marco firmados, la expe-
riencia de la entidad, la
carga de trabajo, etc.

Por cada
nueva
convoca-
toria

Director
de
Entidad

y
técnicos

Rechazo o
aceptacion
a estudio
del
proyecto

3. .
Clasif la Bases y el Formulario de
asifi- . . )
” la convocatoria para identi-
cacion ¥
X ficar todos aquellos aspec-
y estudio k Respon-
o Jefe de Basesy |tos que pudieran suponer| Por pro-
preliminar ; o sables | Consultas
Proyecto | Formulario |la conveniencia del aban-| yecto i ,
de los ., i funcio- a areas
responsable | de la con- |dono de la preparacién de | potencial a .
docu- . ) o ) nales y |funcionales
del mismo | vocatoria |la oferta sin incurrir en gas-| presentar R
mentos - i socios
del tos adicionales. Ademas,
e la .
consultara a los responsa-
convoca- ) o
) bles funcionales su opinién
toria L
técnica.
4. Los responsables funcio-
Estudio R Bases y |nales valoraran las dificul- Por Conoci-
espon- ) o .
de los bl Formulario |tades e implicaciones de| proyecto miento
L sables L X
Términos funcional de la con- |cumplimiento con los|potencial a de los
uncionales ) L X -
de vocatoria |requisitos recogidos en las| presentar requisitos
referencia Bases y en el Formulario
El Jefe de proyecto se
reline con los responsables
funcionales y llegan a un
5. acuerdo sobre el tipo de
. Proyecto
Integra- Conoci- |proyecto a presentar para Por
o, Jefe de . . o, anulado o
cion del miento de |obtener la financiacion y| proyecto L -
Proyecto ) o X Técnicos | clasificado
resultado los las posibles restricciones | potencial a
responsable - . como en
del requisitos |existentes. En base a ello,| presentar lab L
. elaboracion
estudio el Jefe de proyecto reco-
mendara continuar con la
presentacion de la oferta o
abandonar el proyecto.
El Director de la Entidad
sera quien decida el aban-
dono de cualquier proyecto
en fase de estudio con
independencia de las con-
6. Estudio de [sultas y comunicaciones . .
Jefe de ) . . Director | Proyecto Planifi-
Aban- las Bases |que considere necesario| Segun . B
Proyecto . X . o de la en estudio cacion
dono del y del realizar al identificador de| decisiones i
responsable . . Entidad anulado General
proyecto Formulario |la convocatoria o al Jefe de

Proyecto. El abandono
podra producirse en cual-
quier momento de la pre-
paracion de la presenta-

cion del proyecto.




Como resultado de la deci-
sién de presentar un pro-
yecto a la convocatoria, el
Jefe de Proyecto disefiara
la planificacion general
para concurrir a la misma
donde se organicen todas
las actividades necesarias
para recabar la documen-
7 tacion administrativa y ter-
) minar el proyecto la oferta
Elabo- . .
L en plazo segun la calidad
racion )
requerida por el convocan-
de la ¢
e L €. .
Planifi- Jefe de Requisitos L ; Por Planifi-
., . Esta planificacion deberia B
cacion Proyecto | administra- proyecto a cacion
X estar formada por:
General | responsable tivos ) . presentar General
de | - Diagrama de actividades.
e la
- Una estructura de des-
presenta- L. .
L, agregacion de responsabi-
cién del h i
lidades, en donde se iden-
proyecto .
tifiquen claramente las per-
sonas que han de hacer
cada una de las activida-
des.
- Estructura de informa-
cién, en donde se concre-
ten los momentos y los
canales a través de los
cuales debe fluir la infor-
macion
Los responsables funcio-
nales o técnicos deberan
8 comunicar al Jefe de
) Proyecto los medios esti-
Elabo- Bases
L Respon- mados para elaborar el .
racion de la Por Medios
sables proyecto. En el caso de ser X . "
de la A convoca- ) ) proyecto a | Director identifi-
funcionales K necesarios medios extraor-
propues- L toriay L . presentar cados
o técnicos . |dinarios, deberan elevar
ta de Formulario .
, una propuesta de medios
medios o
extraordinarios para su
aprobacién por parte del
Director.

9.
Reunién
de cum-
plimiento

Jefe de
Proyecto
responsable

Medios
identifica-
dos

Para coordinar el avance
de la presentacion del pro-
yecto y antes de entrar en
la fase de disefio, el Jefe
de Proyecto organizaria
una reuniéon donde se
aprueben o no los medios
para realizar la formulacion
y comentar las soluciones
técnicas que se aportaran.
Esta reunién debe servir de
lanzamiento para el disefio
del proyecto técnico y la
preparacion de los requisi-
tos administrativos. En el
caso de plantearse obje-
ciones o mejoras a los
requisitos emitidos por el
organismo  convocante,
estos se incorporaran a los
elementos de partida como
requisitos no establecidos
pero necesarios para con-
seguir el objetivo previsto.

Por
proyecto a
presentar

Técnicos

Aprobacion
o denega-
cion de los
medios
necesarios
para pre-
parar la
oferta

Propuesta
de
medios

10.
Prepa-
racion

de la
documen-
tacion
técnico-
adminis-
trativa

Jefe
del
Proyecto o
Coordinador
Adminis-
trativo

Bases
de la
convo-
catoria

La persona designada como
Responsable de la Coordi-
nacion Administrativa (o la Se-
cretaria, segin denominacion
del puesto de trabajo en la
entidad), ha de interpretar las
Bases de la convocatoria y
realizar una clasificacion de los
requisitos en dos tipos:

- Requisitos referidos a la
experiencia de la entidad.

- Requisitos legales y adminis-
trativos.

Respecto a los requiisitos lega-
les y administrativos, debe or-
ganizar una sesién de trabajo
con quien lleve los temas lega-
les, administrativos y financie-
ros (o con la gestoria si los ser-
vicios estan externalizados)
para proporcionales el listado
de requisitos y las fechas pre-
vistas de entrega.

Por
proyecto a
presentar

Respon-
sables
de los
temas

legales,

adminis-

trativos y
finan-
cieros

Cumpli-
miento de
requisitos
adminis-

trativos




Estimados los medios y el
esfuerzo necesario para
poder elaborar la propuesta,

11. Ofertas Respon-
el Jefe de proyecto ha de
Elabo- con . sables
~, Jefe de i elaborar un presupuesto ini- Por ) Presu- Presu-
racion medios X de areas
Proyecto . cial de los recursos necesa- | proyecto a ) puesto puesto
del presu- internos 'y | . X ) funcio- L L
responsable rios para dicha elaboracién, | presentar inicial inicial
puesto externos B nales o
L presupuesto que deberia ser ..
inicial aprobados i técnicos
conocido por los responsa-
bles de las areas funcionales
o técnicos.
El Director de la Entidad o el
Jefe de Proyecto si tiene esta
responsabilidad, se encarga-
12 ra de negociar la participa-
i cioén en el proyecto de otras .
Nego- . ’ R n Entida-
o Estudio de |posibles entidades y de verifi- Acuerdos o
ciacion de . des que R Carta de
. las Bases y |car el cumplimiento de los convenios | . i
acuerdos | Director de . . i puedan i intencio-
. el requisitos, administrativos y Por . para incor-
con otras | la Entidad o X . integrar L, nes,
) Formulario |financieros. En el caso de|proyecto a poracién
entidades Jefe del L X un acuerdos
por los res- | existir acuerdos marco firma- | presentar de nuevos
para Proyecto i ., poten- 0 conve-
ponsables |dos por la Direccién, se con- ) agentes al K
presentar- X ) ) cial con- nios
funcionales |sultara con la misma cual- K proyecto
se en . - . sorcio
. quier modificacién, mejora o
consorcio ~
cesién de derechos, que se
hubiere negociado en funcion
de la participacion en el pro-
yecto.
Revisando las Bases y el for-
mulario el Jefe de proyecto
identificara los requisitos téc-
nicos y las implicaciones que
sobre los mismos pueden
tener en los requisitos admi-
13. nistrativos (situacion de pro-
Deter- Bases de |yectos que hayan sido finan- Entidad El ¢ indice de
N . ; ementos .
minacién Jefe de la ciados por la el convocante,| Segun u orga- d trad requisitos e
, ) ' e entrada .
de los Proyecto convoca- |etc.). Ademds, procurard| progra- nismo | infor-
. . - . para e »
elementos | responsable toriay |conseguir la documentacion| macion convo- diser macién
. . isefio . ,
de Formulario |pertinente de proyectos cante disponible
entrada anteriores financiados por el

convocante, asi como de
proyectos similares realiza-
dos con anterioridad tanto
por la organizacion como,
por la entidad elegida como
socia.

Planifi-
14. El Jefe de proyecto respon- cacién
Planifi- sable de la presentacion de . Y
., Elementos . 3 R i seguimien-
caciéon Jefe de la Iniciativa se ocupard de| Segun Perfil -
de entrada | L K Actividades to del
de las Proyecto asignar la planificacion de| progra- asig- .
. para el L - L planificadas | desarrollo
activida- | responsable o las actividades de disefio a| macion nado
disefio ) R} de proyec-
des de algun perfil dentro de la tos
disefio entidad. L.
técnicos
El responsable de la formu-
lacion del proyecto o de la
adaptacion del proyecto al Planifi-
15 formulario establecido, lle- cacion
: vard a cabo estas activida- segui-
Disefio Actividades ) Segun y 9
del Responsable lanifi des de acuerdo a los crite- anifi Resultados | miento del
ifi- ifi-
rovecto asignado F;a das rios de ejecucién planifica- Zac'én del disefio | desarrollo
i
'iécyn,co dos. Cabe la posibilidad de
i
que alguna de las activida- proyectos
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Fuente: Elaboracion propia

Pero no basta con disefiar un proceso y describir de forma pormenorizada un procedi-
miento; ha de hacerse un seguimiento del mismo para poder medir el éxito de los proyec-
tos presentados y poder tomar medidas correctoras en el caso de que los resultados no
sean los esperados.

Para poder realizar dicho seguimiento se tendran que especificar los siguientes elementos:
e Variables a medir.
e Indicador que se utilizara para medir la consecucién de cada variable.
e Fuente de verificacién de donde se extraera el indicador.
® Responsable de la medicion.
e Frecuencia de la medicion.

Los principales indicadores de éxito en la presentacién de proyectos podrian ser los
siguientes:

® Porcentaje de proyectos rechazados por cuestiones administrativas.

e Porcentaje de proyectos aprobados.

e Porcentaje de subvenciones recibidas respecto del total solicitado.

En el cuadro que se adjunta a continuacioén se incluye un ejemplo para la medicién de este
tipo de actividades dentro de la entidad.

Cuadro 3.3. Variables para la medicion del éxito del proceso de presentacion de
proyectos

Variable Indicador Fu_e_n te de Respop s.?ble Frecuencia
verificacion Medicion
Adecuacion a requi- | Porcentaje de proyectos rechazados por
sitos de la entidad u | incumplimiento de requisitos formales, cla- | Histérico de .
N o - . Director Anual
organismo convo- | sificadas por tiempo, validez de documen- | proyectos
cante tacion u otras.
Calidad técnica de Porcgntaje de proyectos aprobadf); Y PO™ | pistérico de .
centaje total de la subvencion recibida res- Director Anual
las propuestas . proyectos
pecto de lo solicitado.
Ad_gcua,cm.n ala Ratio de consecucion de proyectos sobre s
visién técnica de . Histérico de .
. el total de propuestas aceptadas a estudio Director Anual
entidades convocan- . proyectos
técnico.
tes
Formacion y compe- | Tiempo dedicado a la resolucién de defi- | Estimacion
. L L X . Responsable
tencia del personal | ciencias administrativas detectadas duran- | directa en Anual
P . del proyecto
técnico te la revision final. cada oferta




3.2.2.- ELEMENTOS CLAVE PARA EL ANALISIS DE LAS BASES
DE UNA CONVOCATORIA

Una vez se ha tomado conciencia de lo que implica para la organizacion la presentacion
de un proyecto, se hace necesario conocer los elementos que de manera generalizada
integran las Bases de una convocatoria para, de esta forma, detectar algunos elementos
que son claves en su analisis.

Toda convocatoria de subvenciones se publicita a través de distintos canales segun el
organismo o entidad que la convoque. Mientras que los organismos publicos
(Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Auténomas, Gobierno Central...) lo hacen
generalmente a través de resoluciones u érdenes que se publican en los boletines oficia-
les correspondientes, las entidades privadas suelen utilizar los medios de comunicacién en
los que insertan anuncios para notificar su apertura. Otras fuentes de informacién muy Uti-
les para la identificacion de las convocatorias son las paginas web de las propias entida-
des u organismos y las paginas web especializadas.

Una vez se ha tenido noticia de la apertura de una convocatoria es imprescindible conse-
guir las Bases por las que se rige. Cada vez es mas frecuente que bases y formularios se
puedan descargar directamente de la pagina web de la entidad u organismo. En caso de
que esto no sea posible o que la organizacién no tenga acceso a internet, debe contactar
directamente con el convocante y solicitar dichos documentos.

Como se ha afirmado con anterioridad las Bases son las reglas que rigen toda convocato-
ria y la presentacion de un proyecto a la misma implica la total aceptacion de tales reglas
por parte de la entidad solicitante. Es por ello por lo que previamente a la presentacion, se
ha de comprobar que tanto la entidad como el proyecto cumplen con los requisitos esta-
blecidos ya que, en caso contrario, dicho proyecto sera rechazado.

Las Bases de cualquier convocatoria tienen una serie de elementos comunes que son los
que se enumeran a continuacion. La constatacion del incumplimiento de uno sélo de estos
elementos es suficiente para que el proyecto no sea aprobado vy, por tanto, la entidad no
deba invertir mas tiempo en su elaboracion.

A continuaciéon se recogen algunos de los aspectos basicos que aparecen en toda
convocatoria:

a) Objeto de las ayudas

Las Bases de cualquier convocatoria tienen siempre por objeto regular el régimen de ayu-
das o subvenciones concedidas por una entidad u organismo especificando las condicio-
nes para la solicitud, aprobacién y ejecucién de los proyectos o acciones presentadas a la
misma. Tales ayudas se concederan siempre a proyectos o programas que coadyuven o
complementen las competencias y actividades del organismo convocante.

Es frecuente que dentro del Objeto se especifique el destino de las subvenciones. Si no se
recoge en este apartado se concretara en otro que se puede denominar de diversas mane-
ras tales como acciones financiables o contenido de los proyectos a subvencionar. De ahi
que éste sea el primer elemento a analizar, porque si el proyecto no se ajusta al objeto de
la convocatoria sera rechazado.

Una serie de ejemplos pueden servir para comprender la importancia de este apartado:

En la Convocatoria de Subvenciones a Entidades para la Intervencion en el Ambi-
to de la “Lucha Contra la Pobreza y la Exclusion Social” en el Municipio de
Valencia se establece que las ayudas se concederan a programas que contribu-
yan a mejorar “las condiciones de vida de los colectivos afectados por la des-
igualdad, la pobreza, la marginacion y la exclusion social, planteando la supera-
cion de las dificultades de autonomia e integracion en la sociedad”. Es claro que
a esta convocatoria no podra presentarse una entidad que quiera desarrollar un
proyecto dirigido a un colectivo o a un sector distinto del que se especifica. No
se podra presentar, por ejemplo, un proyecto de sensibilizacion medioambiental
en colegios de Valencia.

En la Convocatoria de Subvenciones para Proyectos que “Favorezcan la
Integracion sociolaboral de jovenes con Riesgo de Exclusion Social” de la
Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Murcia, se establecen claramen-
te que los proyectos o programas deberan atender a los siguientes objetivos:
e Formar en técnicas y dinamicas de activacion personal para una mayor
participacion social y una primera aproximacion al tema de la formacion
y el empleo.
e Disenar itinerarios de insercion integrados para los jovenes que se inte-
gren en estos programas.
e Establecer y desarrollar estrategias de acompariamiento individual y gru-

pal, asi como su seguimiento.



e Desarrollar programas de formacion adecuados a las especiales carac-
teristicas de estos colectivos.

e Establecer medidas complementarias de formacion y orientacion socio-
laboral.

- Disefiar intervenciones en el entorno sociofamiliar de los jovenes, cuan-
do supongan un obstaculo a la insercion laboral.

Basandonos en esta clasificacion es claro que una entidad cuyo colectivo bene-
ficiario no sean los jovenes no podra presentar un proyecto a esta convocatoria,
como tampoco lo podra hacer aquella entidad cuyo proyecto no pueda englo-
barse en alguno de los tipos enunciados.

Las Bases Reguladoras para la “Concesion de Ayudas en el Marco de la
Subvencion Global del Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminacion
(2000 - 2006)” de la Fundacion Luis Vives recoge en su articulo 3 las acciones
financiables que han de redundar siempre en la mejora de la eficacia de la actua-
cién en insercion laboral de colectivos desfavorecidos o en la creacion o poten-
ciacion de redes, distinguiendo entre dos tipos de medidas.

Medida 1: Apoyo al fortalecimiento y mejora de las estructuras de las
organizaciones, donde se incluyen actividades de investigacion, de sen-
sibilizacion y fomento del voluntariado, de actualizacion de conocimien-
to de los responsables del proceso de toma de decisiones en las orga-
nizaciones, de formacion de personal técnico de las ONG, de edicion
de publicaciones o de desarrollo de nuevas tecnologias.

Medida 2: Apoyo a la creacion y mantenimiento de redes de organizacio-
nes, financiandose investigaciones de la situacion de los colectivos de
un sector especifico, realizacion de seminarios y encuentros, desarrollo
de redes telematicas o edicion de publicaciones.

Después de leer el articulo 3 de la convocatoria de la FLV en el que se especifi-
can las acciones financiables, una ONG que tenia intencion de presentar un pro-
yecto para la integracion de personas con discapacidad mediante el diserio de iti-
nerarios de insercion, decide no hacerlo al darse cuenta de que en esta convo-
catoria no se financian proyectos finalistas.

En la Convocatoria de “Ayudas a Proyectos de Creacion o Fomento de Empleo
para Personas con Discapacidad y Colectivos en Situacion de Desigualdad o en
Riesgo” de la Obra Social de Caja Madrid se distinguen los proyectos en base a
dos tipologias: proyectos de actividades y proyectos de infraestructuras. Dentro
de los primeros se incluyen la creacion de Centros Especiales de Empleo y/o
Cooperativas de Iniciativa Social, creacion de nuevos puestos de trabajo para
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (C.E.E.) o en
Cooperativas de Iniciativa Social ya existentes y cursos de formacion que a su
finalizacion contemplen compromiso firme y formal de contratacion. Los proyec-
tos de infraestructuras se deberan dirigir a la construccion, reforma, equipamien-
to e instalaciones y adquisicion de este tipo de Centros o para la renovacion y
actualizacion de sus equipos.

Cabe la posibilidad de que en las Bases se citen expresamente los proyectos que se exclu-
yen de la convocatoria.

Asi, en la Convocatoria Publica de Subvenciones de la Concejalia de Gobierno de
Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid se establece la
exclusion de las subvenciones desatinadas a inversiones en Servicios de Atencion
Social Especializada, los estudios, las investigaciones y las publicaciones.

En la Convocatoria de la Obra Social de Caja Madrid se indica claramente que la
ayuda que en su caso pudiese conceder no se puede destinar, en ningun caso, a
cubrir los gastos corrientes de mantenimiento o funcionamiento genéricos de la
entidad solicitante, ni tampoco a la construccion, acondicionamiento, reforma o
equipamiento de su sede.

b) Beneficiarios

En este apartado se especifica el colectivo al que va dirigido la convocatoria siendo nece-
sario distinguir entre aquellas que financian proyectos finalistas y aquellas que apoyan pro-
yectos instrumentales. Dentro de los primeros se incluyen las acciones dirigidas a trabajar,
de forma directa con colectivos afectados por la desigualdad, la pobreza, la marginacién y
la exclusion social. Dentro de los segundos se encuadran las acciones con las que se trata
de reforzar y fortalecer a las organizaciones y sus redes con la finalidad de conseguir una
mejora sustancial de su capacidad de trabajo y de impacto sobre la inserciéon laboral de
estos colectivos.



®

La Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Murcia publica una convoca-
toria especifica para favorecer la integracion sociolaboral de un colectivo muy
concreto como es el de los jovenes.

La FLV dirige su convocatoria a proyectos instrumentales que tengan como fina-
lidad mejorar el desemperio de las ONG en su actuacion de insercion laboral con

colectivos en riesgo de exclusion social o la creacion o potenciacion de redes.

En la Convocatoria de Ayudas de la Obra Social de Caja Madrid se especifica que
los proyectos deberan ir dirigidos a personas con discapacidad fisica, psiquica o
sensorial, enfermos mentales crdnicos, personas en desigualdad o en riesgo de

exclusion social.

c) Ambito territorial

Especifica el lugar donde se han de desarrollar necesariamente los proyectos que podran
ser subvencionados en el marco de la convocatoria de que se trate. Cabe la posibilidad de
que este aspecto se defina en el propio objeto de la convocatoria o en un articulo o clau-
sula distinta.

En la Convocatoria Publica de Subvenciones de la Concejalia de Gobierno de
Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid se hace referencia
a que los proyectos deberdn desarrollarse en el Municipio de Madrid.

En la Convocatoria de la FLV el ambito territorial es regional incluyéndose dos
regiones posibles, la region Objetivo 1 (en la que se incluyen Andalucia, Asturias,
Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y Ledn, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla) y la region Objetivo 3 (que com-
prende Aragoén, Baleares, Catalufia, Madrid, Navarra, Pais Vasco y La Rioja).
Consecuentemente en el marco de esta convocatoria no se aprobara ningtn pro-

yecto cuyo ambito de actuacion sea Cantabria.

d) Ambito Temporal

Es habitual que en las Bases se especifique cual debe ser la duraciéon maxima de los pro-
yectos que seran subvencionados. En algunos casos se fija una fecha en la que las accio-

nes deberan haber finalizado y, en otros, lo que se establece es un nimero maximo de
meses en los que se deberan realizar las acciones previstas.

En las Bases de la Convocatoria 2004 de la Consejeria de Presidencia de la
Comunidad de Murcia para la integracion sociolaboral de jovenes se sefala que
el plazo de ejecucion de actividades que sean objeto de subvencion debera fina-
lizar el 31 de diciembre de 2004.

En la Convocatoria Publica de Subvenciones de la Concejalia de Gobierno de
Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid se establece que
los proyectos subvencionados deberan ejecutarse en el arfio natural del propio
ejercicio presupuestario en que se conceda la subvencion.

En la Convocatoria de la FLV se aclara que el plazo de presentacion de los pro-
yectos objeto de la ayuda, asi como de los gastos generados por los mismos, sera
como maximo de 18 meses, pudiendo iniciarse el plazo de realizacion desde el 1
de enero de cada egjercicio hasta los dos meses posteriores a la fecha de publi-
cacion en el BOE de la resolucion de la concesion de las ayudas.

La cuestion del plazo de ejecucion de proyectos es precisamente uno de los aspectos en
el que las ONG se muestran mas criticas tanto por la rigidez que supone el tener necesa-
riamente que gastar la subvencién en un plazo determinado, que en ocasiones es muy
corto como consecuencia de los retrasos producidos en el proceso de valoraciéon y con-
cesion de las ayudas, como por la incertidumbre a la que se ven abocados cada afo sin
saber con certeza si el proyecto o programa va a tener continuacion.

Es por ello que reclaman a las entidades y organismos donantes que prevean la posibili-
dad de apoyar proyectos o programas plurianuales.

e) Requisitos de las entidades solicitantes

En este apartado se concretan las caracteristicas que han de reunir las entidades que ten-
gan intencién de presentar un proyecto en el marco de una convocatoria concreta. En las
de insercién sociolaboral normalmente son las siguientes:
e Tener caracter social y carecer de animo de lucro.
e Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente.
e Tener implantacion en al ambito territorial de la convocatoria, con sede o delegacion
permanente.



e Tener una determinada antigliedad que puede variar segun la convocatoria. También se puede especificar los gastos no financiables.
e Acreditar suficiente experiencia en la realizaciéon de programas de insercién laboral.
e Disponer de estructuras de gestion que aseguren la viabilidad de ejecucion del pro- En la Convocatoria de la FLV se sefiala claramente que no se financian gastos tales como
yecto presentado. las comisiones o indemnizaciones extraordinarias acordadas con el personal, la adquisi-
e Contar con los medios materiales y personales necesarios para ejecutar el proyecto cion de equipamientos y de construcciones o los gastos bancarios u otros gastos finan-
cuya subvencién se solicita. cieros.

e Encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales y laborales.

¢ No estar incursa en algunas de las circunstancias establecidas en la Ley General de

Subvenciones vigente en ese momento.

En la Convocatoria de la Consejeria de Presidencia de la Region de Murcia para
la integracion sociolaboral de jovenes se exige que las entidades se hayan cons-
tituido, como minimo, tres afios antes a la publicacion de la convocatoria. Por

consiguiente cualquier ONG que no cumpla con ese requisito es claro que sera

En la Convocatoria Publica de Subvenciones de la Concejalia de Gobierno de
Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid se especifica que
no se financiaran inversiones en Servicios de Atencion Social Especializada
entendiendo por inversiones la adquisicion, construccion, reforma y/o equipa-
miento de Centros, asi como maquinaria y cualquier material inventariable.

g) Financiacion

excluida.

Tanto el monto de la subvencién concedida como el porcentaje que la misma representa

Esa misma antigliedad de tres aros es exigida por la Obra Social de Caja Madrid respecto del total del proyecto viene definido, de forma mas o menos precisa, en las

en sus convocatorias. Bases. En algunos casos se establecen criterios para determinar la cuantia de la ayuda

pero no se establecen limites, mientras que en otros se fija una cuantia y un porcentaje

En la Convocatoria del Ayuntamiento de Valencia la antigiiedad que se exige es maximos.
de un ario.

En cualquiera de los casos es recomendable que la entidad solicitante consulte las reso-
f) Gastos subvencionables luciones de la convocatoria de afios anteriores para obtener una referencia en cuanto al
monto promedio de ayuda que se concede por proyecto. Este dato sera util para dimen-
En algunas convocatorias se concreta el tipo de gasto que podra ser subvencionado y que sionar la solicitud y mas si es la primera vez que se presenta un proyecto a dicha convo-
puede ser muy variado: catoria.

e Adquisicién, construccion y reforma de espacios fisicos.

Alquiler, arrendamiento financiero, o amortizacién de equipos

y locales.

Equipamiento.

Retribuciones del personal ya sea interno o externo, incluyéndose salarios, y segu-
ros sociales).

Manutencién y locomocion.

Bienes consumibles.

Gastos bancarios.

Gastos de administracion y gestion del proyecto

Un ejemplo de indefinicion de la cuantia de la subvencion nos la encontramos en
la Convocatoria de la Comunidad de Murcia en donde, para la determinacion de
la misma se tendra en cuenta el nimero potencial de usuarios del proyecto pre-
sentado, el ambito de actuacion para le desarrollo del mismo y los gastos que se

consideren necesarios para la realizacion de las actividades propuestas.

En la Convocatoria Publica de Subvenciones de la Concejalia de Gobierno de
Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid se hace depender
la cuantia que se asigne a cada proyecto del numero total de proyectos presen-
tados.
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h) Procedimiento de presentacion y tramitacién de solicitudes

En las Bases de toda convocatoria se concretan los aspectos relativos al lugar, forma y
plazo de presentacion de proyectos.

En relacion al lugar las férmulas varian pudiéndose exigir desde la presentacion en el
Registro del organismo correspondiente hasta el envio por correo certificado con acuse de
recibo, pasando por la presentacion en la sede de la entidad convocante.

En cuanto al plazo también difiere de una entidad a otra. En las convocatorias cerradas
suele ser de un minimo de quince dias y un maximo de cuarenta y cinco a contar desde el
dia siguiente a la entrada en vigor de la convocatoria, hecho que en el caso de los orga-
nismos publicos se produce en el momento de su publicacion en el boletin oficial corres-
pondiente.

Por lo que respecta a la forma se exige, ademas de que se presente el proyecto en un for-
mulario concreto que se adjunte determinada documentacion. Los documentos solicitados
pueden ser distintos segun la convocatoria de que se trate.

Al formulario del proyecto se hara referencia en el siguiente apartado de este capitulo sefia-
lando ahora el tipo de documentacion obligatoria que se ha de presentar con la solicitud.

Tales documentos podrian ser algunos o todos de los enumerados a continuacién:

e Memoria de las actividades de la entidad, o informe de actividades correspondien-
tes al afo (o afos) anterior al de presentacion del proyecto.

e Original o fotocopia (compulsada o no dependiendo del convocante) del poder bas-
tanteado que acredite la capacidad legal como representante de la entidad, de la
persona firmante de la solicitud.

e Documento Nacional de Identidad del firmante.

e Estatutos de la entidad solicitante en los que debera constar explicitamente el ambi-
to de actuacién de la entidad, sus fines u objetivos y la ausencia de animo de lucro.

e Escritura de constitucion de la entidad.

e Inscripcion de la entidad en el registro correspondiente.

e Tarjeta de identificacion fiscal de la entidad.

e Declaracioén responsable de no estar incurso ni la persona fisica, ni la entidad solici-
tante, ni su representante, en ningun supuesto de prohibicién para ser beneficiario
de subvenciones segun lo establecido en la Ley General de Subvenciones vigente
en ese momento.

e Demostracion de solvencia econdmica suficiente para la realizacion del proyecto
que se presente para lo que se deberan presentar las Cuentas Anuales (Balance de
Situacion, Memoria y Cuenta de Resultados) de la entidad debidamente firmadas y
selladas.

e Acreditacion de estar al corriente de pago en todo tipo de obligaciones fiscales y de
seguros sociales.

e Declaracion jurada de todas las ayudas o subvenciones recibidas en el ejercicio
anterior, indicando el organismo que las concedié, su cuantia y el proyecto de que
se trate.

e Copia, en su caso, del reconocimiento de utilidad publica expedido por el Ministerio
del Interior o la autoridad autonémica competente.

e Copia de la resolucion o resoluciones de aportacién del resto de la financiacién del
proyecto o copia de la solicitud en caso de que estar pendiente de resolucion.

e Certificado del representante de la entidad en el que se comprometa a aportar direc-
tamente o mediante terceros la diferencia entre el coste total del proyecto y el impor-
te concedido.

Adicionalmente a los documentos anteriores, en el caso de proyectos de infraestructura es
frecuente que se solicite ademas la memoria y caracteristicas del centro, escritura de pro-
piedad, proyecto arquitectoénico, licencia de obras y presupuesto de construcciéon o de
equipamiento.



En todas las Bases se prevé un plazo para la subsanacién de defectos en caso en que
éstos se produjeran. El plazo suele ser de diez dias habiles a contar desde el siguiente a
la recepcién de la notificacion.

En el cuadro siguiente se hace un andlisis comparativo de aspectos relativos al lugar, forma
y plazo de presentacion de proyectos en distintas convocatorias para la insercion sociola-
boral de colectivos en riesgo de exclusién. Se contemplan tanto convocatorias de orga-
nismos publicos, como son el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Comunidad de
Murcia o Ayuntamiento de Madrid y de Valencia, como de entidades privadas, tales como
las de la Obra Social de Caja Madrid o la de la Fundaciéon Luis Vives.

Se observara que los puntos de coincidencia son muchos independientemente de las obli-
gaciones que establece cada normativa.

Cuadro 3.4. Cuadro comparativo de los aspectos relativos al lugar, plazo y forma

de presentacion de distintas convocatorias

Registro de la .
Concejalia de GReglstlrg
Gobierno y E etneéa del
Servicios al Ayuztgmie nteo ° Directamente o
Direccion Registro p%fgsglgr:i)e?a en cualquier | Correo certifica- pofri ::J;e: nclearh—
General de otro Registro do con acuse
D elGear::ei;Ié s la Consejeria dree\lliasstafgrgals; previsto en la | de recibo envia- setc;?nviiltgzz?r—
s g esy de P - Ley de Régimen | do a un aparta- ;
ubdelegaciones Presidenci Ley de Régimen Juridico de | do d Fondo Social
del Gobierno roesc'os_gg'a Juridico de las Alé%-'ﬁg tr:c'is Oes:e?:%rgios Europeo de la
L . ini io- ifi - .
pomiietacie | nes Piblcas Fundeion s
del Procedi- | o ntoadminis-
mientoAdminis- . .
trativo Comun trativo Comdin
30 dias natura-
. les a contar
20 dias natura- " .
30 dias 15 di les contados d_es_de te ! d'la Se fijan las ?0 dias r:taltudral—
Habiles i 'gs a desde el dia S'gll."en e adal fechas concre- de,s apa Irt e
2| publicacien | Siguiente de su | Fyl BTl T | tas de aperiura | iy o
naturales en el BORM peI Boletin del convocatoria en gonvocatoria vigor de la con-
Ayuntamiento dos diarios de vocatoria
Y! mayor difusion
de la provincia
Modelo Mod_elo Modelo normali- | Modelo normali- | Modelo normali- | Modelo normali-
X normalizado
normalizado y documen- zado y docu- zado y docu- zado y docu- zado y docu-
documentacién | Y tacion mentacion mentacion mentacion mentacion
especificada especificada especificada especificada especificada especificada
10 dias habiles | 19,9 | 10 dias habiles | 10 dias habiles | No se especifica | No se especifica

Fuente: Elaboracién propia

i) Otros aspectos a considerar

Hasta aqui se han recogido los elementos esenciales que han de ser considerados en el
momento de plantearse la presentacién de un proyecto a una convocatoria. Tal y como se ha
sefialado el incumplimiento de uno sélo de estos aspectos es causa suficiente de denegacion.

Las Bases pueden contener ademas informacion relativa a otros aspectos de gran impor-
tancia como son:

e Criterios de valoraciéon que se utilizaran para la seleccion de las solicitudes a finan-
ciar (y que van a ser objeto de un andlisis mas detallado en un apartado de este
mismo capitulo).

e Resolucién de la convocatoria.

e Formalizacién de la colaboracion.

e Desembolso y sistema de pago.

e Justificacion, seguimiento y control de los proyectos aprobados.

e Obligaciones de los receptores de las subvenciones.

e Responsabilidades en caso de incumplimiento.

e Publicidad y difusién.

A continuacion se adjunta una lista de comprobacion que puede ser de utilidad para hacer el
analisis de las Bases de una convocatoria y tomar la decisién de presentar o no una solicitud:



Cuadro 3.5. Preguntas basicas a responder al analizar una convocatoria

Si (Continuar con el analisis
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Fuente: Elaboracién propia

3.2.3.- LA IMPORTANCIA DEL FORMULARIO EN LA PRESENTACION
DE UN PROYECTO A UNA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

La mayoria de las entidades y organismos que conceden subvenciones para proyectos de
insercion laboral de colectivos en riesgo de exclusion o para otros proyectos de indole
social, exigen que las solicitudes se formalicen en un modelo especifico obligando al soli-
citante a adaptar el proyecto ya formulado a un formato definido, que es propio para cada
entidad u organismo.

La ONG ha de tomar conciencia de la importancia que tiene la correcta cumplimentacion
de este formulario debido a dos razones fundamentales:
1°.- La presentacion del proyecto en formato distinto al establecido es
causa suficiente para la desestimacion de la solicitud.
2°.- El formulario contiene la informacion en la que va a basar el financiador
su decision de apoyo dentro de un marco competitivo dada la escasez
de recursos disponibles y el elevado numero de proyectos que se pre-
sentan a cada convocatoria.

En el capitulo 2 de este mismo libro se profundizé en todo lo relativo a la formulacién de
proyectos por lo que en este apartado tan solo se va a hacer un andlisis comparativo de
los formularios utilizados por distintas entidades con la finalidad de detectar sus principa-
les semejanzas y diferencias.

En cualquier caso es preciso comenzar afirmando que si el proyecto ha sido formulado de
forma correcta y previa a la apertura de la convocatoria, su adecuacion posterior a un for-
mato especifico sera una tarea relativamente sencilla.

Para hacer el analisis comparativo se han seleccionado cuatro formularios de convocato-
rias para la insercién laboral de colectivos en riesgo de exclusién de agentes de distinta
naturaleza como son el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de
Madrid, la Fundacion Luis Vives (Fondo Social Europeo) y la Obra Social de Caja Madrid.
A continuacion se acompafa un cuadro en el que se han sefialado los distintos elementos
que integran cada uno de los formularios para, posteriormente, extraer una serie de con-
clusiones que puedan ser de utilidad.



Cuadro 3.6. Cuadro comparativo de los aspectos exigidos en los formularios de
distintas convocatorias

4 Locales

Nombre de la Entidad X X X X Vehiculos, mobiliario y equipos X

CIF X X X X Del afio anterior X

Direccion X X Del afio en curso X

Codigo Postal x x x x L
Teléfono X X X Colectivo/s al/ a los que dirige su actuacion X X X

Fax X X Tipo de apoyo prestado X X
Correo electrénico X X X

Pagina web X Actividades realizadas en ejercicios anteriores

|

Pertenencia a Federaciones, Confederaciones...

Tipo de entidad X X X X
Fines de la entidad segun estatutos X X X X
¢ Posee la declaracion de utilidad publica? X X X Proyectos financiados con fondos publicos
Fecha de constitucion X X X X Proyectos financiados con fondos privados
Nombre del registro y fecha de inscripcién X X

Certificados de calidad disponibles o en proceso _—
. . y -

|

>
>
>

Ambito territorial de actuacién

Comunidades Auténomas donde la entidad
desarrolla su actividad

Numero de socios o afiliados X X X X Nombre X X X X
Distribucion territorial X Cargo X X
Miembros de la Junta Directiva, Patronato Teléfono X X
u érgano similar (cargo, nombre, fecha X X Fax X X
de nombramiento y modo de eleccion)
ESTRUCTURAY CAPACIDAD DEGESTIONDELAENTIOAD. | s s . .
Organigrama X
Personal remunerado (fijos y temporales) X X X X
- Nombre X X X
Personal voluntario X X X X
— : - Cargo X X
Actividades que realizan los voluntarios X
Teléfono/Fax X X X
Correo electrénico X X X

Fuente: Elaboracién propia



Nombre de la Entidad Solicitante

Nombre o titulo del proyecto

Responsable del proyecto

Breve descripcion

Ambito territorial de actuacién

X | X | X[ X]|X

Actividades propuestas

Descripcién y caracteristicas del colectivo

Numero de beneficiarios directos

XX | X[ X]|X

Numero de beneficiarios indirectos

Participacion de los beneficiarios en el proyecto

X | X | X | X

Recursos humanos necesarios
(contratados y voluntarios)

Complementariedad con otras actuaciones
y/o proyectos de la entidad solicitante

Integracion del proyecto en planes de actuacion
de las Administraciones Publicas

x

Duracién del proyecto

Fecha de inicio

Fecha de finalizacién

Presupuesto total

Subvencioén solicitada

X | X | X |[X]|X

X | X | X |[X|X

X | X | X |[X]|X

Contexto y justificacién socioeconémica del proyecto X X X
Necesidad social del proyecto X X
Recursos complementarios existentes en la zona X X X
Andlisis de problemas X X
Alternativas de solucion X X

Descripcién del contenido del programa X

Objetivo general X X X
Objetivo especifico X X X X
Objetivos del programa X

Resultados esperados X X X
Indicadores de resultados objetivamente verificables X X X
Indicadores X X

Actividades X X X X
Cronograma X X X X

Ambito territorial de ejecucion X X
Estrategia de intervencion X
Metodologia X X X
Coordinacion con las AAPP X

Seguimiento X X X
Evaluacion X X X

Relacion de las acciones con PNAE X

Descripcion y cuantificacion de beneficiarios directos X X X X
Descripcion y cuantificacion de beneficiarios indirectos X
Criterios de seleccion X X X

Aportaciéon econémica de los beneficiarios X X

Criterios utilizados para el célculo de la aportacion X X
Conocimiento y participacion en el proyecto X

Subcontratacién de actividades

Dias de atencion X X

Horario X X

Lugar X X

GESTIONDELPROYECTO
Personal remunerado: perfil, nimero, dedicacién... X X X X
Personal voluntario: perfil, nimero, dedicacion... X X X X
Medios humanos,materiales que aporta la entidad X X X
Medios técnicos X X
X




©

Técnica

Econdémica

General X

Econémica X

Creacién de nuevos puestos de trabajo X

Cursos de formacion (anélisis de demanda y com-
promiso de contratacion)

Acuerdos de colaboracién suscritos con otras AAPP

Otras ayudas y colaboraciones X

Territorial X

Por colectivo beneficiario

En metodologia X

Diferenciacion entre presupuesto de actividad

y de infraestructura X

Desglose por partidas X X X

Desglose por financiador X
Desglose por actividad X
Coste total X X X X
Distribucion regional del gasto X X
Subvenciones anteriores X

DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR

Lista de comprobacion X X

De la misma forma que las Bases de una convocatoria son la expresion de la politica social
de la entidad u organismo convocante, el formulario es un reflejo de sus prioridades de
desarrollo.

Los formularios analizados en este capitulo, y en general todos los formularios, se estruc-
turan en base a dos apartados basicos como son la informacién sobre la entidad solici-

tante y la memoria explicativa del proyecto o programa. Con el primero se pretenden cono-
cer aspectos de la ONG tales como su naturaleza, ambito de actuacién (tanto sectorial
como territorial), base social, experiencia, estructura y capacidad de gestién. En la memo-
ria explicativa se ha de mostrar el conocimiento que la entidad solicitante tiene de los
beneficiarios o de los usuarios a los que dirige su actuacion, los principales problemas que
justifican la intervencion, la solucion elegida, los objetivos al alcanzar y los recursos (huma-
nos, técnicos, econdmicos, temporales) necesarios para lograrlos.

Si comparamos los distintos formularios detectamos ciertas diferencias que se resumen a
continuacion:

a) Entidad Solicitante

En lineas generales la informacion solicitada en los distintos formularios es similar pudién-
dose clasificar en distintos subapartados:

a.1) Datos de la entidad: se recoge informacion general para posibilitar la
identificacion y localizacion de la ONG solicitante. Las diferencias exis-
tentes se reducen a la solicitud de la direccion de la pagina web por
parte de la Obra Social de Caja Madrid y de la Fundacidn Luis Vives dato
util en el momento de la valoracion ya que permite acceder, de forma
rapida, a informacion complementaria.

a.2) Naturaleza juridica: sirve para caracterizar a la entidad especificando
su forma juridica, los fines que persigue y la fecha de constitucion y
registro. Estos datos deben estar soportados en la documentacion
anexa que se exige y que permite comprobar que el solicitante retne los
requisitos exigidos en las Bases.

a.3) Ambito territorial: se especifica el lugar donde la entidad desarrolla sus
actividades. A estos datos les da especial importancia el MTAS y la FLV.
En el caso de la Fundacion la justificacion hay que buscarla en las limi-
taciones impuestas por el Fondo Social Europeo que divide el territorio
en dos Objetivos (Objetivo 1y 3) siendo el volumen de financiacion dis-
tinto para cada uno de ellos. El Ayuntamiento de Madrid solicita el dato
para tener garantias de que la entidad trabaja en este municipio.

a.4) Base social: en la medida en que las ONG son la manifestacion de la
vertebracion de la sociedad civil, solicitando informacidn sobre el nime-
ro de socios se trata de determinar su grado de representatividad. EI
MTAS va mas alla y solicita ademds que se aporte ese dato concretan-



a.5)

a.6)

a.7)

a.8)

a.9)

a.10)

a.11)

a.12)

dolo por comunidad auténoma.

Organos representativos: de todos [os formularios analizados tan sélo
en uno de ellos, el del MTAS, se solicita informacion relativa a los
Miembros de la Junta Directiva, Patronato u otro drgano similar. En el
resto de los casos esta informacion se obtiene a través de la documen-
tacion administrativa que necesariamente ha de ser adjuntada.
Estructura y capacidad de gestion: para valorarla se profundiza en el
personal de que dispone la entidad, tanto remunerado como voluntario.
En el caso del personal remunerado se distingue entre el temporal y el
fijo. Las principales diferencias detectadas tienen que ver con la solici-
tud del organigrama por parte de la FLV y de detalles relacionados con
la distribucion territorial de los colaboradores y de las actividades reali-
zadas por los voluntarios por parte del MTAS.

Recursos materiales: tan solo la Fundacion Luis Vives solicita informa-
cion sobre los locales, mobiliario, vehiculos y equipos con los que cuen-
ta la ONG para realizar sus actividades. El Ayuntamiento de Madrid y el
MTAS también solicitan datos acerca de los locales.

Presupuesto e informacion financiera: as/ como en tres de los for-
mularios las cuestiones relativas a la financiacion de la entidad solici-
tante se obtiene de la documentacion administrativa solicitada, en uno
de ellos (MTAS) se recaba informacion detallada sobre los ingresos y
gastos tanto del ultimo afio como del afio en curso.

Especializacion: ademas de solicitar informacion sobre el colectivo al
que dirige su actuacion, en el caso de la FLV se solicita que se concre-
te el tipo de apoyo prestado.

Experiencia: es uno de los subapartados con mayor nivel de coinci-
dencia; en él se pretende valorar la experiencia real de trabajo en la inte-
gracion laboral de las personas en riesgo de exclusion a través de los
proyectos llevados a cabo en los ultimos afos.

Coordinacion: un aspecto que preocupa a los donantes es la interac-
cion de las entidades solicitantes con el resto de entidades que traba-
jan en el mismo sector. Es por esta razon que todas ellas indagan acer-
ca de la integracion de las mismas en federaciones, confederaciones o
redes.

Otras instituciones que colaboran con la entidad: v aspecto que se
tiene especialmente en cuenta es el apoyo prestado por otras institu-
ciones a la ONG solicitante. Es una prueba de la credibilidad que la

misma tiene dentro del sector. Téngase en cuenta que cada proyecto en
el que colabora un organismo o una entidad ha sido objeto de un pro-
ceso de valoracion individualizada en el que se ha analizado tanto a la
ONG como el proyecto presentado, lo que para el nuevo financiador
supone una garantia mas en el momento de tomar su decision.

a.13) Auditoria y calidad: en este subapartado se aprecia a qué aspecto da
mas relevancia cada financiador. La Obra Social de Caja Madrid hace
mas hincapié en los aspectos econdmicos para constatar la solvencia
financiera de la entidad. Por el contrario, la FLV se centra en la calidad
lo que es consecuente con los esfuerzos que viene realizando desde
hace arios para apoyar los procesos de implantacion de estos modelos
en el ambito de las ONG.

Ademas de la informacion relativa a la entidad en todos los formularios se pide que se iden-
tifique al representante legal, que sera la persona que firme el convenio. En los casos del
Ayuntamiento, la Obra Social de Caja Madrid y la Fundacién Luis Vives se solicitan ademas
datos sobre el responsable del proyecto que sera, probablemente, la persona de contacto.

b) Memoria del Proyecto

Asi como en el apartado relativo a la entidad las diferencias no son significativas, si son mas
importantes en la parte del formulario en la que se desarrolla todo lo relativo al proyecto.

En lineas generales se puede afirmar que la memoria descriptiva se articula siguiendo la
estructura légica de todo proyecto: identificacion, planificacion, estrategia de intervencion,
sostenibilidad y presupuesto. Las diferencias se aprecian en la formay la profundidad con
la que se abordan cada una de estas fases.
b.1) Identificacion: e/ formulario de la FLV es, de todos los analizados, el
que sigue con mas rigor la metodologia especifica conocida como
Enfoque del Marco Ldgico (EML) a la que ya se hizo referencia en el

Andlisis del contexto = Identificacién de problemas = Eleccion de la alternativa

capitulo anterior. La secuencia seguida se articula en tres etapas:
Este mismo esquema lo sigue el Ayuntamiento de Madrid si bien no exige el andlisis del con-
texto entrando de forma directa en el andlisis de los problemas y en la propuesta de solucio-
nes, ademas de solicitar informacién de los recursos complementarios existentes en la zona.
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El formulario mas escueto en este subapartado es el del MTAS que se limita recabar datos

sobre la justificacion de la necesidad social del proyecto y en la identificacion de los recur- b.6) Gestion del proyecto: en todos los casos se han de detallar los recur-
sos existentes en el lugar de actuacion. sos humanos necesarios para la ejecucion del programa o del proyecto
b.2) Planificacion: tanto la FLV como la Obra Social de Caja Madrid basan distinguiendo entre el personal voluntario y el remunerado y dentro de
la planificacion en el EML distinguiendo claramente entre objetivo gene- éste, entre el personal con contrato fijo y con contrato temporal. Los
ral, objetivo especifico, resultados y actividades. En el caso del organismos publicos solicitan también informacion sobre los recursos
Ayuntamiento se confunden los objetivos especificos con los resultados técnicos y el MTAS ademds que se aclare si se van a subcontratar algu-
(que no se citan) mientras que el MTAS hace mencion a los objetivos del nas de las actividades.
programa, a los resultados y a las actividades. En los distintos formula- b.7) Viabilidad, sostenibilidad e innovacion: sc/o la Obra Social de Caja
rios se obliga a periodificar las actividades pero no en todos se exige la Madrid se plantea la viabilidad técnica y econdmica del proyecto y los
identificacion clara de indicadores objetivamente verificables que sirvan elementos innovadores que incorpora distinguiendo entre los relativos
después para hacer el necesario seguimiento. El Ayuntamiento solicita, al territorio, al colectivo beneficiario y a la metodologia. La sostenibili-
de manera un tanto genérica, que se adjunten indicadores. dad es cuestionada tanto por esta entidad como por el MTAS que
b.3) Estrategia de intervencion: en este apartado es la Obra Social de Caja requiere informacion especifica sobre los acuerdos de colaboracion que
Madrid quien exige un mayor nivel de detalle al diferenciar entre estra- se hayan podido suscribir con otras Administraciones Publicas, asf
tegia y metodologia y solicitar informacion de ambas, ademas de deta- como de otro tipo de ayudas y colaboraciones.
lles sobre el seguimiento y la evaluacion. Los formularios que menos b.8) Presupuesto: /a FLV solicita un presupuesto desglosado por actividad
importancia dan a este aspecto son el del MTAS y el de la FLV que se y financiador, asi como la distribucion territorial del gasto. La Obra
conforman con el ambito territorial y con la explicacion de cdmo se va Social de CM diferencia entre proyectos de actividades y de infraes-
a realizar el seguimiento. La FLV recaba también informacion sobre la tructura solicitando un presupuesto desglosado por partidas y financia-
relacion que las actividades o acciones planteadas tendran con los dor, igual que hacen también el Ayuntamiento de Madrid y el MTAS,
objetivos marcados en el Plan Nacional de Accion para el Empleo. organismo éste que ademas requiere que se le informe sobre subven-
b.4) Beneficiarios: en todos los casos se pide la cuantificacion de los bene- ciones anteriores que haya podido recibir el programa.
ficiarios directos y, en el caso de la FLV, también la de los indirectos aun- b.9) Documentacion a presentar: La Obra Social de CM y la FLV adjuntan
que por dirigirse la subvencion al fortalecimiento de las ONG y de redes al final del formulario una lista en la que se recuerda toda la documen-
no se solicitan detalles sobre los criterios que se van a utilizar para la tacion administrativa que se ha de adjuntar al proyecto.
seleccion de los mismos, informacion que si solicitan el resto de las
entidades. Para el Ayuntamiento de Madrid es también importante la Como se puede apreciar las diferencias entre los distintos formularios no son sustanciales
participacion de los usuarios, mientras que el MTAS y la Obra Social de por lo que de nuevo hay que insistir en el hecho de que, si el proyecto se ha formulado de
CM inquieren acerca de si éstos van a tener que hacer o no aportacion manera correcta, su adaptacion a cada uno de ellos sera relativamente sencilla.
econdmica (si van a pagar o no por los servicios) y, en caso de que la
respuesta sea afirmativa cudles son los criterios utilizados para calcular
dicha aportacion.
b.5) Atencion a los beneficiarios: e/ Ayuntamiento de Madrid y la Obra

Social de CM piden detalles tanto de los dias de atencion, como del
horario y el lugar donde se llevara cabo.



3.3 CRITERIOS DE VALORACION UTILIZADOS POR LAS ENTIDADES
Y ORGANISMOS CONVOCANTES

3.3.1.- LA VALORACION, UNA FASE MAS DEL CICLO DE VIDA
DE UN PROYECTO

Cuando se hace referencia al ciclo de vida de un proyecto se suele afirmar que éste pasa
por distintas etapas como son la planificacién, la identificacion, la formulacion, la ejecucion
y la evaluacion. El seguimiento en unas ocasiones se considera como parte de la ejecu-
cion y en otras, como una fase independiente.

Este planteamiento no garantiza sin embargo, la secuencia ininterrumpida de un proyecto;
y ello porque no tiene en cuenta que desde que se concluye la formulacién y se materiali-
za en un documento hasta que se inician las primeras acciones para la ejecucion, el pro-
yecto entra en una fase distinta y que tiene una importancia capital en la medida en que
va a condicionar la forma de ejecucion e, incluso, la ejecucion misma. A esta fase se le
puede denominar de valoracién y es aquella que se inicia en el momento en que se pre-
senta el documento del proyecto a una persona o entidad distinta del que realizé la for-
mulacién para que tome la decisién acerca de si se van a destinar recursos para la ejecu-
cion y, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, cual sera el volumen de financiaciéon
previsto.

Se trata de una fase claramente distinta de la de formulacion como lo demuestran una
serie de hechos:

e Mientras que en la fase de formulacién se hace una estimacién de los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto, en la fase de valoracion es cuando se ana-
liza la solicitud y se toma la decisiéon de apoyarlo o rechazarlo lo que puede reper-
cutir incluso en la ejecucién misma, ya sea porque no se cuente con los recursos
suficientes para llevarlo a cabo o porque estos sean escasos obligando a que se
haga de forma distinta a lo inicialmente previsto.

e La valoracion la realiza un actor distinto de aquel o aquellos que participaron en la
formulacion. En el caso de que la ONG pudiera acometer el proyecto con sus pro-
pios recursos, estariamos ante un proceso de valoracion interno en el que la direc-
cion seria la que tomaria la decisién de la puesta en marcha del proyecto detrayen-
do del presupuesto de la entidad los fondos necesarios para ello.

e Lo mas frecuente es, sin embargo, que las ONG necesiten financiacién comple-
mentaria y se vean abocadas a acudir a las convocatorias que periédicamente lan-

zan algunos organismos publicos y entidades privadas. En este caso estariamos
ante un proceso de valoracion externo en el que la decision es de un tercero ajeno
a la organizacién solicitante.

e Esta fase puede condicionar enormemente la ejecucion del proyecto bien sea por-
que se rechaza la solicitud de apoyo y el proyecto no se puede llevar a cabo o por-
que se aprueba parcial o totalmente. En el primer caso seria necesario acudir a otra
fuente para completar la financiacion o proceder a la reformulacién del proyecto
para adecuarlo a los recursos realmente disponibles. En el segundo la ejecucion se

podria realizar en los términos previstos en el documento de formulacién.

Por todas estas razones se puede considerar la valoracion como una fase mas del ciclo de
vida de un proyecto que viene a llenar ese vacio que queda entre formulacion y ejecucion.

La fase de valoracion se iniciaria en el momento en que se traslada la solicitud de finan-
ciacioén a la persona o entidad responsable de decision de financiacion siguiendo el cauce
que ésta haya establecido y finalizaria, en el caso de denegacién con la comunicacion del
tal hecho a la entidad solicitante y, en el caso de la aprobacion con la firma del convenio
que regula las obligaciones de las partes y la transferencia de fondos si la financiacion se
concede con anterioridad a la puesta en marcha. En cualquier caso finalizaria el dia ante-
rior a la fecha de inicio de la ejecucion del proyecto.

Dada la importancia que tiene esta fase para llevar a buen fin la iniciativa planteada es fun-
damental que la ONG conozca tanto el proceso que el organismo o la entidad sigue para
la valoracion de su proyecto, como los criterios que utiliza.

Cuando una empresa acude a una licitacion analiza en profundidad los pliegos adminis-
trativos y técnicos y muy especialmente los criterios de valoracion para tomar la decision
de presentarse finalmente o no al concurso. Asi, por ejemplo, si sobre un total de 100 pun-
tos se conceden 20 a aquellas empresas que puedan acreditar estar en posesiéon de un
certificado de calidad, la empresa que no lo tenga sabe que es, practicamente imposible
que pueda ser la adjudicataria por lo que, seguramente, decidira no invertir recursos huma-
nos ni econdémicos en esta licitacion.

De igual forma deberia proceder una ONG. Los criterios de valoracion reflejan de manera
clara los aspectos a los que la entidad u organismo donante dan una mayor importancia,
aportando una informacion valiosisima para calibrar las posibilidades reales que tiene la soli-
citud de ser aprobada. Se ha ser muy consciente de que existen distintos tipos de criterios:
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e Criterios explicitos: son aquellos que se formulan, cuantifican y ponderan expre-
sando de forma clara las prioridades de la institucion convocante. Cumpliendo el
principio de transparencia estos criterios, por regla general, aparecen recogidos en
las Bases de la convocatoria.

e Criterios implicitos: son los que sin estar formulados de forma expresa se tienen
presentes en el momento de tomar la decisién de financiacién pudiéndose ser su
peso en la valoracion mayor incluso que el de los criterios explicitos. Aspectos tales
como colaboraciones anteriores, conocimiento de los gestores de la entidad solici-
tante e, incluso, consideraciones politicas o de otra indole, pueden ser decisivas en
la resolucion final.

También se ha de tener presente el perfil de la persona o personas encargadas de hacer la
valoracion de los proyectos presentados a una convocatoria determinada. Y es que cada
vez es mas frecuente que esta actividad la realice una entidad publica o privada (universi-
dad, empresa consultora, instituto de investigacion) externa al érgano convocante que
puede estar especializada en general en el seguimiento o evaluacion de proyectos pero no,
necesariamente, de proyectos dirigidos a un colectivo determinado. Este hecho ha de
estar muy presente en el momento en que los técnicos de la ONG solicitante cumplimen-
ten el formulario exigido ya que el proyecto se ha de explicar de forma clara previendo que
el valorador no sea realmente un experto en la problematica abordada.

En el caso de la insercion sociolaboral y si la entidad trabaja con personas con una deter-
minada discapacidad, no hay que dar por supuesto que el organismo o entidad convo-
cante conoce sobradamente las caracteristicas de este colectivo, porque el proyecto
puede ser valorado por una entidad distinta que puede no tener este conocimiento.

Hechas estas aclaraciones y con la finalidad de entender mejor la l6gica seguida por los
financiadores, se muestra a continuacion las distintas etapas por las que pasa esta fase asi
como un ejemplo del procedimiento que se sigue, para finalizar con una exposicién de los
principales criterios utilizados para la valoracion de proyectos.

Figura 3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA VALORACION DE LOS PROYEC-
TOS PRESENTADOS A UNA CONVOCATORIA
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA VALORACION DE LOS PROYECTOS
PRESENTADOS A UNA CONVOCATORIA
Antes de proceder a la aper-
tura de la Convocatoria se
han de delimitar los criterios
que se van a aplicar en la
valoracién de los proyectos
presentados. Una vez identi-
1y2 Prioridades | ficados los criterios se ha de
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Recepcion | o persona R ) Por . Lista de
i vocatoria y se registran sus Comision
yregistro | encargada | Proyectos ) X cada proyectos
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Funcionario o - Por solici-
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presen- |gado a esta fase aplicando los
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Son tantos los proyectos que se presentan a las distintas convocatorias, que se ha hecho
necesario establecer una serie de filtros que permitan descartar, de forma rapida, aquellas
solicitudes que no cumplen con algun requisito de la convocatoria de forma tal que se
reduzcan considerablemente el niUmero de proyectos que lleguen a la valoracion técnica.

El primer filtro lo constituye la fecha de presentacion. Todos aquellos proyectos que se
presenten fuera del plazo fijado en las Bases de la Convocatoria son excluidos. Para hacer
esta comprobacién se acude a la fecha en la que se presentd la solicitud en el registro
correspondiente o a la fecha del matasellos, en aquellos casos en que sea el correo certi-
ficado el cauce establecido por el convocante. Por consiguiente si la entidad solicitante no
va a poder cumplimentar a tiempo la solicitud es preferible que no la presente porque en
cualquier caso sera rechazada. Si el retraso se debe a la falta de algiin documento, la enti-
dad ha de tener presente que, por regla general, en las bases se prevé un plazo de sub-
sanacion de defectos formales (como es precisamente la no presentacion de alguno o
algunos de los documentos que se exigen). Por consiguiente lo recomendable seria debe
presentar la solicitud en plazo, contando que se dispondra de unos dias (que normalmente
es de diez dias desde que se recibe la notificacion) para conseguir y presentar el docu-
mento faltante.

El segundo filtro consiste en analizar la adecuacién de la solicitud a las Bases. Se trata de
determinar de forma rapida si se cumple con lo establecido en las mismas analizando
aspectos de facil comprobacion como son si el proyecto se ajusta al objeto de la convo-
catoria, si va dirigido al colectivo beneficiario previsto, si se va a desarrollar en el ambito
territorial fijado o si la solicitud de financiacion excede los limites previstos ya sea en cuan-
to a monto o en cuanto a porcentaje. En el caso de que la solicitud no se adecue estricta-
mente a las Bases es preferible que la entidad no la presente porque sera rechazada sin
que, en este caso, se de un plazo para la subsanacién del error.

El tercer filtro lo constituye la comprobacion administrativa. Mediante el examen de los
documentos presentados se determina si la entidad cumple con todos los requisitos exi-
gidos en cuanto a naturaleza juridica, objeto social, inscripcion, antigiiedad, experiencia,
capacidad, solvencia o cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Si no cumple
con uno solo de los requisitos, la solicitud sera rechazada.

Solamente aquellas solicitudes que pasen estos filtros seran objeto de valoracion técnica.
Por ello es recomendable antes de realizar el esfuerzo de recopilaciéon de documentacion
y de adaptacién del proyecto al formulario, que se analicen pormenorizadamente las Bases

para determinar si la entidad cumple con los requisitos administrativos, si se va a tener
tiempo suficiente para conseguir la documentacién (contando con el plazo de subsana-
cion si lo hubiera) y si el proyecto que se va a presentar se adecua de forma perfecta a la
convocatoria. Si la respuesta a una de las tres cuestiones anteriores es negativa, sera una
pérdida de tiempo y de recursos el presentar una solicitud a la convocatoria porque sera
irremisiblemente rechazada.

3.3.2.- CRITERIOS MAS COMUNES UTILIZADOS
EN LA VALORACION DE PROYECTOS

Uno de los principios béasicos que rigen toda convocatoria de subvencion es el de com-
petencia en virtud del cual todos los proyectos y que relnan los requisitos establecidos en
las bases que regulan dicha convocatoria tienen las mismas posibilidades de ser aproba-
dos, quedando sujeta la decision ultima de financiacion al volumen de recursos disponi-
bles y a la calidad de las propuestas presentadas. Se trata, por tanto, de un proceso com-
petitivo en el que se van a seleccionar aquellos proyectos que sean mejores a juicio del
organismo o entidad donante.

Para hacer esta eleccién de la forma mas objetiva posible ya desde el momento del dise-
Ao de las bases y del formulario de cada convocatoria se fijan los criterios bajo los cuales
se van a valorar las solicitudes presentadas. Es frecuente incluso que tales criterios se
recojan de forma expresa en las propias bases lo que proporciona una informaciéon suma-
mente valiosa para la entidad solicitante acerca de qué aspectos son mas importantes
para el potencial financiador.

Cuanto mas detallada sea la formulacion de los criterios y se manifieste de forma mas clara
el peso que se asigna a cada uno de ellos, mas transparente se podra considerar al pro-
ceso. Y ello porque en ocasiones tales criterios se enuncian de forma genérica por lo que
la entidad solicitante no sabe con certeza qué aspectos lo integran, o no se especifica su
peso en relacién al resto de criterios por lo que no queda claro cual es la importancia que
le concede el organismo convocante. En estos casos puede parecer que su inclusion en
las bases no responde a un deseo real de transparencia sino mas bien al cumplimiento de

una obligaciéon como es la de informar.

Por consiguiente, y en aras a hacer el proceso mas transparente, todos los organismos y enti-
dades que financien proyectos a través de convocatorias o de cualquier otro instrumento
deberian utilizar tan sélo criterios objetivos que cumplan con las siguientes caracteristicas:
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Que sean los necesarios para minimizar la subjetividad de los evaluadores. Cuanto
mas numeroso es el numero de criterios que se utilice menor sera la incidencia de
cada uno en el resultado final y mas objetivo, pero también mas complejo y lento
sera el proceso. En todo caso se ha de buscar el equilibrio entre objetividad y efi-
ciencia.

Que hayan sido previamente enunciados de manera clara.

Que su puntuacién o peso sea dado a conocer antes de iniciar el proceso.

Por lo que respecta a los criterios mas comunes que se utilizan en la valoracion de pro-
yectos, éstos se agrupan en dos grandes categorias:

Aquellos con los que valora a la entidad solicitante.
Y aquellos otros que se utilizan para valorar el proyecto o programa presentado.

a) Criterios utilizados para la valoraciéon de entidades: con ellos se pretende emitir

un juicio acerca de la experiencia y capacidad de la ONG solicitante. Se trata de
garantizar que reuine las caracteristicas que el financiador considera necesarias para
asegurar la correcta ejecucion del proyecto o del programa presentado. Los mas uti-

lizados se exponen a continuacion.

Antigiliedad: suele ser un requisito que se recogen en todas las bases fijando un
minimo necesario que ha de tener la entidad solicitante. Una vez superado ese mini-
mo se da mas puntuacién cuanto méas tiempo haya transcurrido desde que se creé
la entidad. Con este criterio se entiende que cuanto mas antigua es una organiza-
cién mas experiencia acumula, ademas de ser una prueba de la continuidad alcan-
zada. Para medir la antigliedad se acude a las fechas que aparecen en sus estatu-
tos y en la copia de la inscripcion en el registro correspondiente.

Especializacion: es otro de los criterios que se exigen en las bases. Las entidades
han de demostrar que han trabajado en el sector y con el colectivo objeto de la con-
vocatoria lo que se demuestra a través de las intervenciones llevadas a cabo.
Cuantos mas proyectos hayan desarrollado en el ambito de la inserciéon de colecti-
vos en riesgo mayor sera la puntuacién obtenida. La fuente principal de verificacion
serd, ademas de la informacién proporcionada en el formulario, las memorias de
actividades de afios anteriores que presente la entidad.

Experiencia de trabajo: muy relacionado con el criterio anterior, en este caso lo que
se mide es la practica que tiene la entidad en la ejecucién de proyectos sean o no del
sector de actividad, del ambito territorial o del colectivo beneficiario en el que se
encuadra el proyecto presentado. Se considera que el haber realizado un nimero ele-

vado de proyectos da a la organizacion una practica que, en cierta manera, supone
una garantia para la ejecucion del proyecto presentado. La unidad de medicion es el
numero de proyectos y la fuente de verificacion las memorias de afios anteriores.
Implantacién territorial: se valora la presencia real y continuada del solicitante en
el lugar o lugares en los que tiene previsto intervenir con el proyecto presentado. El
presupuesto del que se parte es que cuanto mas tiempo lleve trabajando una enti-
dad en un lugar determinado mas profundo sera su conocimiento de los beneficia-
rios y de su problematica, de los agentes que interactian en la zona y, en definitiva,
del entorno. De nuevo, cuantos mas proyectos haya realizado en ese lugar, mayor
sera la valoracion tomandose como fuente la informacién obtenida de las memorias.
Estructura y capacidad: con estos criterios se mide la solvencia técnica y de ges-
tion de la entidad solicitante. Para valorarla se acuden a aspectos tales como el
organigrama (en el que se refleja su forma de organizacion), la plantilla (fijandose en
la naturaleza, tipo y antigiiedad de los contratos, los criterios de seleccion, la pre-
sencia de voluntarios y su papel en la entidad), el apoyo con el que cuenta por parte
de socios o entidades afiliadas, los sistemas de informacion implantados y los pro-
cesos de evaluacion que utiliza. Se valora también el que esté en posesion de algu-
na certificacion de calidad o que haya sido declarada de utilidad publica.
Experiencia en la gestion de recursos publicos y/o privados: se valora los pro-
yectos que la entidad ha ejecutado contando con apoyos externos. Se considera
que la consecucién de estos apoyos son ya un aval de su buen desempefio por
haber superado con éxito diversos procesos de valoraciéon. Adicionalmente es una
garantia de que la entidad solicitante conoce lo que implica la recepcién de una sub-
vencion tanto en lo que se refiere a su gestion como a su justificacién. Para medirlo
se acude al andlisis de los proyectos ejecutados en afios anteriores especificando la
fuente de los fondos y los montos concedidos. Dentro de este mismo criterio se
puede incluir las relaciones anteriores con el financiador y el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de subvenciones recibidas con anterioridad.

Solvencia financiera: incluye distintos conceptos, como son el de dependencia de
fuentes externas, recibiendo una puntuacion mas alta aquellas entidades que son
capaces de conseguir un mayor volumen de financiacion privada para sus activida-
des. Cuanto més elevada es la dependencia de fuentes publicas mas vulnerable se
considera que es la entidad. Se mide analizando los ingresos de ejercicios anterio-
res y su procedencia. Este criterio también podria contemplar aspectos tales como
los de liquidez o endeudamiento, informacion que se obtiene de los estados finan-
cieros. Se tiene muy en cuenta el que la entidad se someta periédicamente a audi-
torias externas.
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Participaciéon en consorcios o redes: se valora positivamente el que la entidad
solicitante trabaje de forma conjunta con otras organizaciones al considerarse una
demostracién de su capacidad para llegar a acuerdos, establecer relaciones esta-
bles y compartir experiencias y recursos. Normalmente hay un apartado en el for-
mulario en el que se pregunta sobre este aspecto.

Criterios para la valoracion de los proyectos o programas presentados: suelen
ser mas numerosos que los utilizados para el andlisis de las entidades, lo que da una
idea de la mayor importancia que para los financiadores tiene el proyecto. Sirven
para realizar un juicio acerca de la calidad de la intervencién que la ONG propone
realizar.

Pueden clasificarse en cuatro grandes bloques segun valoren aspectos relativos a la
identificacion, planificacion, gestién y sostenibilidad del proyecto.

b.1) Identificacién

Descripcion del contexto: se valora la capacidad de la entidad de analizar el entor-
no en el que desenvuelven los beneficiarios y detectar los problemas a los que tie-
nen que hacer frente. Cuanto mas clara y precisa sea esta descripcion mayor sera
la valoracion. Téngase en cuenta que, como se ha comentado con anterioridad, el
valorador no siempre es un experto en el sector o colectivo del proyecto por lo que
apreciard el que se le de una visién lo mas completa y certera posible del ambiente
en el que se va a desarrollar el mismo. Esta informacién deberia estar soportada por
estudios socioecondmicos y por los arboles de problemas y de objetivos adjuntados
en anexos.

Analisis del colectivo beneficiario: son varios los aspectos que se toman en con-
sideracion. Por una parte se valora el nimero de personas a las que va a llegar el
proyecto. Cuanto mas elevado sea este nimero, mayor sera la puntuacion obtenida
(recuérdese que un ratio que se utiliza con mucha frecuencia es derivado de dividir
el coste total del proyecto o la subvencién solicitada entre el numero de beneficia-
rios directos). Se deberia explicar ademas como se ha llegado a ese dato. También
se va a valorar si tal nUmero es coherente con el resto de los elementos del proyec-
to (con el objetivo y los resultados a alcanzar, con los recursos humanos y con el
presupuesto). Por la misma razén antes expuesta, el valorador apreciara el que se
haga una descripcién detallada de las caracteristicas de la poblacion meta.
Cualquier informacion adicional que permita tener un mayor conocimiento del colec-
tivo beneficiario o de los usuarios, debe incluirse en anexos.

Adecuacion del proyecto a los planes de actuacion de las Administraciones
Publicas y de otras entidades: al realizarse la intervencion en un ambito territorial
determinado y a favor de un grupo de personas concreto, es muy posible que exis-
tan estrategias de actuacién tanto de organismos publicos como de entidades pri-
vadas, en las que se deberian insertar la iniciativa propuesta con el fin de aprove-
char las sinergias ya creadas. Se trata de enumerar los planes de actuacion exis-
tentes y la forma en que la iniciativa interactia con ellos, como prueba de que la
entidad solicitante los ha tenido en cuenta en el momento de la formulacion.

b.2) Planificacion

Formulacién del objetivo especifico: se trata de determinar hasta qué punto el
objetivo formulado es coherente con el objetivo de la convocatoria, responde a la
problematica real de los beneficiarios o usuarios y se puede alcanzar con el proyec-
to presentado. En este caso el experto tiene muy en cuenta su formulacién consta-
tando que realmente se trata de un objetivo y no de un resultado o de una actividad.
En la medida en que se pretende mejorar la empleabilidad de determinados colecti-
vos en riesgo se valorara, especialmente, el nimero de puestos de trabajo que se
van a crear o consolidar gracias al proyecto y su grado de perdurabilidad.
Formulacion de los resultados a alcanzar: se valora tanto la formulacién misma
(que realmente se trate de resultados y no de actividades) como la coherencia con
el objetivo especifico, es decir, que todos y cada uno de ellos contribuyan a su logro.
Formulacion de indicadores: se considera fundamental la incorporacién de indica-
dores cuantificados y objetivamente verificables que permitan comprobar el nivel de
consecucion de los resultados. Se valoran aspectos tales como la existencia de
varios indicadores por cada resultado, su cuantificacion y su facilidad de verificacion.
Descripcion de las actividades: en este caso se analiza tanto la coherencia de las
actividades con los resultados a las que estan asociados, como el grado de detalle
con el que se describen de forma tal que se enumeren todas las que son necesarias
para alcanzar dichos resultados.

b.3) Gestion

Légica de la temporalizacion de las actividades y su reflejo en el cronograma: se
trata de analizar la distribucion en el tiempo de las actividades que se prevén realizar.
La secuencia de actividades debe ser coherente con la l6gica del proyecto de mane-
ra que no se anteponga una actividad a otra de la que depende para su desarrollo.
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Metodologia apropiada: no siempre se incorpora en los formularios un apartado en
el que se haya de detallar como se va a realizar el proyecto o qué procedimientos se
van a utilizar. El andlisis de la metodologia permite constatar que si es la adecuada
para alcanzar los fines previstos y para el colectivo beneficiario. La valoracion va a
descansar en la experiencia y en el conocimiento tanto del sector como de los bene-
ficiarios que tenga el responsable de analizar el proyecto. En los proyectos de inser-
cién se valoran también aspectos tales como el grado de adaptacioén tecnoldgica de
los puestos de trabajo, la formacién o el apoyo prestado. También se toma en con-
sideracion la coordinacién con los servicios proporcionados por las
Administraciones Publicas.
Presencia de elementos innovadores: es un criterio que se suele exigir en las
bases. Es dificil de valorar si la persona que analiza el proyecto no conoce en pro-
fundidad el sector y las actuaciones que las administraciones publicas y las entida-
des privadas estan llevando a cabo. La Obra Social de Caja Madrid distingue distin-
tos tipos de innovacion: territorial que es aquella que se produce cuando un pro-
yecto, que ya ha tenido éxito en un lugar, se lleva a cabo por primera vez en otro;
por el colectivo beneficiario que se da cuando se trabaja de una determinada mane-
ray por primera vez con un grupo de personas; en metodologias que es cuando se
ponen en marcha nuevos procedimientos en el ambito de la accion social.
Recursos humanos correctamente dimensionados: se analizan los recursos
humanos que van a intervenir en el proyecto considerando tanto el personal remu-
nerado como el voluntario. Se valora tanto la estabilidad del personal remunerado y
sus contratos como su experiencia, asi como la participaciéon activa del mayor
numero posible de voluntarios. El nUmero de personas ha de ser coherente con las
actividades que se van a realizar.
Disponibilidad de los medios técnicos necesarios para la ejecucion: se tiene en
cuenta la adecuacién de los medios técnicos y la aportacién de los mismos por
parte de la entidad solicitante.
Estructura de financiacion del proyecto: en este apartado se valoran distintos
aspectos como son:
I La coherencia del presupuesto con el fin de determinar si los recursos

presupuestados son realmente los necesarios para realizar las activida-

des y alcanzar los resultados. Se penaliza el sobredimensionamiento del

presupuesto.
1 El desglose del presupuesto de forma que se recojan pormenorizada-

mente todas las partidas de gasto. Se deben acompanar presupuestos

o facturas pro forma. Cuanto mayor sea el nivel de desglose mayor sera

la puntuacion concedida.

i El monto solicitado. Cuanto menor sea el monto solicitado mas favora-
ble sera la valoracion.

v El monto aportado. Cuanto mayor sea el monto aportado por la entidad
solicitante mejor sera la valoracion.

%4 La presencia de otras aportaciones publicas o privadas. Puede ser con-
siderado de forma favorable por la entidad convocante como forma de
diversificar el riesgo. Este criterio esta intimamente relacionado con el
siguiente.

Vi El grado de certeza de las aportaciones necesarias. Cuanto mas segu-
ras sean las aportaciones de otras instituciones mayor sera la puntua-
cion. Se debera aportar el documento que pruebe que dichas aporta-
ciones han sido concedidas o se han solicitado, en aquellos casos en
los que aun no hayan sido otorgadas.

VIl El porcentaje de gastos administrativos. Cuanto menor sea la propor-
cion de recursos solicitados a la entidad convocante que se destinan a
costes indirectos mas alta sera la puntuacion.

VIll  La eficiencia: cuanto menor sea el coste por beneficiario (teniendo en

cuenta sus caracteristicas y el tipo de proyecto) mejor sera la valoracion.

b.4) Sostenibilidad

Sostenibilidad técnica y econédmica: se trata de analizar el grado de sostenibilidad
del proyecto, es decir, hasta qué punto las acciones se van a poder seguir realizan-
do cuando finalice la ayuda externa de forma que se sigan obteniendo los benefi-
cios. Se valora el que se demuestre que la entidad tiene capacidad, tanto técnica
como econdmica, para poder dar continuidad al proyecto. En caso de que no sea
asi se debera exponer de forma clara como se va a conseguir dicha continuidad
(nuevas subvenciones, aportaciones de socios....). Cuanto mas sostenible sea la ini-
ciativa mayor sera la valoracién obtenida, debiéndose aportar los estudios pertinen-
tes que lo demuestren

Apoyo de las Administraciones Publicas y de otras entidades: el apoyo de las
AAPP y de otras instituciones puede facilitar la continuidad del proyecto. Cuanto
mejor se documente este punto mejor sera la valoracion.

El peso que se de a cada uno de estos criterios va a depender de lo prioritario que sea
para el financiador. Normalmente es mayor el que se da al proyecto que el que se da a la
entidad. El peso de ésta suele oscilar entre el 20% y el 35%.



Dentro del proyecto las puntuaciones mas altas suelen concederse a los apartados de pla-
nificacion y gestién valorandose especialmente la coherencia entre objetivos, resultados y
actividades y la estructura de financiacion.

Los criterios de valoracion reflejan las prioridades del organismo donante. A continuacion,
y siguiendo con el andlisis que se viene haciendo de distintas convocatorias publicas y pri-
vadas, nacionales, regionales y locales, se recogen los criterios que aparecen en las bases
de cada una de ellas distinguiendo entre los relativos a la entidad y al proyecto. Una vez
expuestos los criterios se procede a hacer una interpretacion de los aspectos a los que cada
entidad da una mayor relevancia, interpretacion basada en las puntuaciones otorgadas, en
los casos en los que tales puntuaciones aparecen recogidas en las bases, o en el tipo de
criterios utilizados (en aquellos organismos o entidades que no cuantifican los criterios).

Implantacion territorial

Antigliedad

Especializacion

Estructura y capacidad
de gestioén (incluyendo
sistemas de evaluacion
y de calidad)

Sometimiento de la
gestion a controles
periddicos (Auditoria
externa)

Presupuesto y financia-
cion (se prima a las que
tengan una capacidad
de financiacion privada
superior al 10% de su
presupuesto total de
ingresos)

Participacién social y
voluntariado (se prioriza
a aquellas con un
sistema de formacion
de voluntarios)

Adecuacion de los
recursos humanos:

¢ Naturaleza y duracion
de los contratos

o Criterios de
contratacion

Combinacion de
personal asalariado
y voluntario

Cumplimiento de las
obligaciones derivadas
de subvenciones
recibidas

Experiencia en
proyectos simila-
res a los de la
convocatoria

(4 puntos)

Implantacion de
proyectos en la
zona (2 puntos)

Antigliedad y
consolidacion
(5 puntos)

Correcto desarrollo
y cumplimiento
subvencionado en
la Ultima convoca-
toria (5 puntos)

Correcto desarrollo
y cumplimiento
subvencionado en
las dos udltimas
convocatorias

(10 puntos)

Correcto desarrollo
y cumplimiento
subvencionado en
las cuatro o més
Ultimas
convocatoria

(15 puntos)

Especializacion
y experiencia

Fines

Ambito territorial
de actuacion

Tamano y
antigliedad

Experiencia y
capacidad técnica

Experiencia previa
en materia de
insercion laboral

Vinculacién al
desarrollo de
experiencias de
cooperacion y de
trabajo en redes
de organizaciones




Cada
convocatoria
establecera sus
propios criterios
de valoracién en
razoén a la
finalidad,
naturaleza y
caracteristicas

Programa
presentado por
varias entidades

Proyecto
dirigido a
colectivos
en riesgo
de exclusion
(2 puntos)

Interés

y calidad
del proyecto
presentado
(1 punto)

Adecuacion
de las
actividades

a los objetivos
(1 punto)

Complementariedad
y encaje del proyecto
con los Programas
desarrollados por los
Servicios Sociales
del distrito

(10 puntos)

Metodologia

en relacion

a la coordinacion
con los servicios

de atencion primaria
y especializada

y sinergias

en el entorno

(20 puntos)

Adecuacion
entre objetivos
y actividades
(10 puntos)

Adecuacion
entre recursos
y actividades
(10 puntos)

Evaluacion
prevista:
indicadores
o resultados
de impacto
(10 puntos)

Dedicacién horaria
del personal
voluntario sobre
total del proyecto
(15 puntos)

Viabilidad econémica:

presupuesto

y desglose
presupuestario
(5 puntos)

Utilidad social

Viabilidad técnica,
economica,
financiera

y de gestion

Sostenibilidad de
las acciones del
proyecto en el
tiempo

Presupuesto
detallado

y coherente

con los objetivos
del proyecto

Numero de contra-
tos que se realicen
y/o de puestos de
trabajo creados

Disponer de otras
colaboraciones
publicas o
privadas

Grado de
financiacion de la
propia entidad

Innovacion (en
cuanto al territorio,
al colectivo benefi-
ciarios o ala
metodologia)

Plena identificacion
de los beneficiarios

Caracter
complementario
con las
administraciones
publicas

Adecuacion del
proyecto a la
finalidad y
contenido

de las acciones
financiables

Calidad técnica

Adecuacion

de las actividades
propuestas a la
consecucion de
los objetivos

Adecuacion del
proyecto a las
prioridades sefia-
ladas

Repercusion de
los resultados
sobre la insercion
laboral de los
colectivos

Coste del
proyecto en
relacién con las
actuaciones a
llevar a cabo y el
nimero de
beneficiarios
potenciales

Del andlisis de los criterios recogidos en las bases de los financiadores sefialados, la enti-
dad solicitante podria extraer las siguientes conclusiones:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: en las bases reguladoras para la concesién de
subvenciones sometidas al régimen general del Area de Asuntos Sociales afio 2004, B.O.E.
n° 36, de 11 de febrero de 2004, se recogen en su articulo 7, los criterios generales de valo-
racién. Las principales conclusiones podrian ser las siguientes:

e Se trata de criterios de valoracion que se centran, de forma exclusiva, en la entidad
solicitante.

e Por lo que respecta a los proyectos se sefiala que cada convocatoria establecera
sus propios criterios de valoracién en razén a la finalidad, naturaleza y caracteristi-
cas.

e No se cuantifican los criterios por lo que la entidad solicitante desconoce si alguno
tiene mas importancia que otro.

e Ademas de aspectos generales, como son los de antigliedad y especializacién, se
da mas valor a las entidades con una mayor implantacién territorial.

e Aspectos que se tienen en cuenta para valorar su estructura y capacidad son los sis-
temas de evaluacion y el disponer de alguna certificacion de calidad.

e Se da también mucha importancia al nimero de socios y a la presencia activa de
voluntarios.

e Para calibrar la capacidad econémica de la entidad se acude a sus presupuestos
valorando positivamente el que la financiacién privada sea superior al 10% del total
de los ingresos.

e Se valora también el tipo de contratos del personal.

Se podria decir que para el MTAS el perfil ideal seria el de una entidad especializada en el
colectivo y el sector objeto de la convocatoria, con una amplia representacion territorial y
un importante nimero de socios, en la que trabajan de forma coordinada personal contra-
tado (preferentemente con contratos fijos) y voluntarios que periédicamente participan en
planes de formacion. La entidad debe tener una importante financiacion privada some-
tiendo periddicamente sus estados financieros a auditorias externas, habiendo instaurado
sistemas y procedimientos que hayan sido validados a través de certificados.

Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Murcia: en las bases y convocatoria de
subvenciones para el desarrollo de proyectos que favorezcan la integracién sociolaboral
de jovenes en riesgo de exclusién social, los criterios de valoracién y seleccién vienen
recogidos en el articulo 10.



e Tan sélo se recogen cinco criterios con los que se va a valorar tanto la entidad como
el proyecto.

e La valoracion se hace sobre 10 habiéndose dado a cada criterio una puntuacion.

e El peso de la valoracién (4 puntos) recae en la experiencia de la entidad en proyec-
tos similares dentro del Programa Operativo Integrado al que pertenece esta convo-
catoria. Por lo tanto, parecen tener mayores oportunidades aquellas entidades a las
que ya se les hayan aprobado otras solicitudes en afos anteriores.

e La convocatoria se dirige claramente a entidades que trabajan en la zona porque al
criterio anterior se le afiade el de implantacion de proyectos en el lugar (2 puntos).

e Respecto al proyecto en si se valora que se dirija a colectivos en riesgo de exclusion
(2 puntos) siendo menos importante el interés y calidad del proyecto o la adecua-
cion de las actividades a los objetivos.

Por tanto, esta convocatoria va dirigida preferentemente a aquellas entidades que ya vie-
nen trabajando de forma satisfactoria, y dentro de este mismo marco, con la Consejeria de
Presidencia quedando en un segundo plano la calidad del proyecto presentado.

La cuantia de la subvencién va a depender del nimero potencial de usuarios a los que se
llegue con el proyecto presentado, del &mbito de actuacion para el desarrollo del proyec-
to y de los gastos que se consideren necesarios para la realizaciéon de las actividades pro-
puestas (articulo 11).

Ayuntamiento de Madrid: recoge los criterios de valoracion en el articulo 6 de las Bases
de convocatoria publica de la Concejalia de Gobierno de Empleo y Servicios al Ciudadano.
e De las convocatorias analizadas es la mas transparente al desglosar de manera sufi-
ciente los criterios que se utilizaran en el proceso de valoracion y darles una pun-
tuacién a cada uno de ellos.

e La valoracion se hace sobre 100 puntos, de los cuales 20 son para la entidad y 80
para el proyecto.

e La entidad se valora en funcién de su antigliedad y consolidacién (5 puntos) y del
correcto desarrollo del proyecto en convocatorias anteriores, dando mayor puntua-
cién cuantos mas afos se lleve ejecutando de manera satisfactoria (de 5 a 15 pun-
tos).

* No parece, sin embargo, que estos criterios sean suficientes para valorar de forma
objetiva a una entidad. No se tienen en cuenta aspectos tales como su solvencia
economica o la estructura y personal con el que cuenta o al menos no aparecen
explicitados en los criterios que se fijan.

e Por lo que respecta a la valoracion del proyecto se distinguen dos apartados. Uno
de ellos se centra en la complementariedad (10 puntos) con las acciones que se lle-
van a cabo por parte de los Servicios Sociales y otro en el encaje de la metodologia
con los servicios de atencion del Ayuntamiento (20 puntos).

e En el otro apartado, que es el que mas puntuacién obtiene (50 puntos), se incluye la
valoracion de aspectos relativos a la planificacién entendida como adecuacion entre
objetivos, actividades y recursos y existencia de indicadores de evaluacion (30 pun-
tos), la viabilidad econémica concretada en el presupuesto y su desglose (5 puntos)
y, muy especialmente, la participacion del personal voluntario medido en funcion de
su dedicacion horaria (15 puntos).

Aun cuando el proceso de evaluacion del Ayuntamiento es el mas transparente, se consi-
dera que los criterios que utiliza no abarcan la totalidad de la realidad de las entidades ni
del proyecto quedando aspectos importantes sin valorar. Se prima especialmente la com-
plementariedad de la actuacién prevista con las del Ayuntamiento y las experiencias pre-
vias de colaboracion, pudiendo llegar a sumar estos aspectos 45 puntos del total, dando-
se un peso reducido a la entidad (5 puntos).

Obra Social Caja Madrid: en las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a pro-
yectos de creacién fomento de empleo para personas con discapacidad y colectivos en
situacion de desigualdad o riesgo de exclusion social se recogen los criterios de valora-
cién en su apartado nimero 5.

e Como en otras convocatorias se enumeran los criterios pero no se cuantifica el peso
de cada uno de ellos.

e De todos los aspectos que se valoran tan sélo uno tiene que ver de forma directa
con la valoracion de la entidad y es, concretamente, el relativo a su especializacion
y experiencia.

e Elresto de criterios se dirigen a hacer una apreciacion del proyecto. Su enunciacion
no sigue las fases del proyecto por lo que al no cuantificarse podria llegarse a la con-
clusién de que se ordenan de mas a menos importante. Sin embargo una aprecia-
cioén de este tipo podria ser ciertamente aventurada dada la importancia de los dis-
tintos criterios.

e Se valoran aspectos relativos a la utilidad social, viabilidad y sostenibilidad del pro-
yecto, su financiacion y su impacto.

e Especial atencién merece los aspectos innovadores y la complementariedad con las
actividades desarrolladas por las administraciones publicas.

Es probable que la Obra Social tenga un sistema de valoracién interno del que los criterios
recogidos en las bases tan sélo sean una enunciacion genérica.



Fundacién Luis Vives: también recoge en las bases de su convocatoria los criterios gene-
rales que se utilizan en el proceso de aprobacién de proyectos (apartado 7.2).
e Se distinguen entre aquellos utilizados para valorar a la entidad y los utilizados para
valorar el proyecto.
e No aparece el peso concedido a cada uno de ellos.
e La valoracién de la entidad se centra en sus fines, ambito territorial, tamano, anti-
gliedad, experiencia y capacidad técnica y vinculacion a redes.
¢ No hay ningun criterio explicito para valorar su solvencia econdémica.
e |os criterios de valoracién del proyectos estan ordenando siguiendo las fases del
proyecto: finalidad, calidad técnica, objetivos, actividades...
e El enunciado de los criterios es genérico.

Los criterios enunciados son equilibrados en cuanto a que valoran aspectos distintos tanto
de la entidad como del proyecto pero al no asignarles un peso se desconoce su impor-
tancia para el financiador.

En todo caso hay que reconocer el esfuerzo realizado por todas las entidades anterior-
mente citadas al haber recogido en sus bases, de forma méas o menos extensa y concre-
ta, los criterios que utilizan en su proceso de valoraciéon. Hay otras entidades que hacen
una enunciacion mucho mas general limitandose a sefalar que se valorara el rigor y la cali-
dad de los programas presentados.

3.4 ERRORES MAS FRECUENTES DETECTADOS
EN PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIAS
DE LA FUNDACION LUIS VIVES

3.4.1.- ASPECTOS GENERALES

Una de las acciones previstas en el marco del programa “Apoyo al fortalecimiento institu-
cional de ONG de Accién Social” apoyado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, era la elaboracion de un informe previo en el
que se recojan las principales conclusiones del andlisis de las Convocatorias 2001, 2002,
2003 y 2004 de la FLV - FSE para la concesion de ayudas en el marco de la subvencién
global del programa operativo de lucha contra la discriminacion. Estas conclusiones junto
con las recomendaciones pertinentes, debian servir a la Fundacion para mejorar la gestion
de convocatorias futuras.

Estas conclusiones ademas pueden ser también muy Utiles para las ONG en la medida en
que en ellas se recogen los principales errores en los que éstas suelen incurrir en el
momento de la presentacién de proyectos a las diferentes convocatorias. Y ello porque si
bien la muestra se circunscribe a una convocatoria concreta como es la de la Fundacién
Luis Vives, la experiencia de los autores en la valoracion de proyectos tanto de organismos
publicos como de entidades privadas, demuestra que se repiten de forma mas o menos
generalizada.

Antes de exponer los aspectos mas relevantes identificados en dicho analisis, es reco-
mendable hacer un pequefo resumen del origen de la convocatoria y del desarrollo que ha
experimentado durante los afios que lleva vigente.

En sus Bases Reguladoras se especifica que en el periodo 2000-2006 de los Fondos
Estructurales, el Fondo Social Europeo debe incidir de forma especial en la mejora de las
condiciones de acceso de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y partenariados
locales a los recursos que este Fondo destina al cumplimiento de su misién esencial, que
es el desarrollo del mercado de trabajo y de los recursos humanos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.2 del Reglamento 1784/1999 relativo al
Fondo Social Europeo, la programacion de las intervenciones del Fondo en los objetivos 1
y 3 se ha de canalizar a través de pequefas subvenciones utilizando para ello el mecanis-
mo de la Subvencién Global. Este instrumento requiere para su ejecucion que la Autoridad
de Gestion designe un Organismo Intermediario con acreditada experiencia en el ambito
correspondiente, cuya mision sea la consecucion del interés publico y que ofrezca garan-
tias de solvencia y capacidad en la gestion administrativa y financiera.

Es, precisamente en cumplimiento de esta obligacion que la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo designé a la Fundacién Luis Vives como organismo intermediario
para la gestion de la Subvencién Global contenida en los Programas Operativos de Lucha
contra la Discriminacion correspondientes al Marco Comunitario de Apoyo de los Objetivo
1y Objetivo 3.

La finalidad de la Subvencion Global, cuya ejecuciéon y gestion se encomienda a la
Fundacién Luis Vives como Organismo intermediario mediante los Acuerdos suscritos con
la UAFSE el 9 de mayo de 2001, es la de contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) que promueven la insercion laboral de personas con discapa-
cidad, colectivos de inmigrantes y otros colectivos en riesgo de exclusién.



En cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, la FLV adquiri6 la obligacién de
distribuir estas pequefias subvenciones mediante la puesta en marcha de un sistema de
convocatorias anuales, realizadas sobre bases reguladoras de caracter plurianual, basan-
dose en criterios que garanticen la observancia de los principios de publicidad, concu-
rrencia y objetividad. La primera aparece en el 2001 habiéndose cerrado la del 2005 en el
periodo en el que se redactaba el presente documento.

La investigacion se ha centrado en las cuatro convocatorias cuyos procesos de valoracion
se encontraban totalmente concluidos en el segundo semestre del afio 2004 y que son
concretamente las de 2001, 2002, 2003 y 2004.

Antes de entrar en las conclusiones particulares de cada convocatoria, es necesario expo-
ner algunas mas generales que den una idea de la evolucién experimentada por las mismas:

a)

El nimero de proyectos presentados se ha estabilizado en las Ultimas convocatorias
pasando de 191 en el afio 2001 a 164 en el 2004, numero éste igual al presentado
al del afio 2002 y practicamente idéntico al del 2003 (162). En el cuadro y la tabla
que se adjunta se puede apreciar la evolucién experimentada.

Figura 3.4. Resumen de proyectos presentados a las Convocatorias de la FLV

Fuente: elaboracion propia

b)

El nimero de proyectos valorados respecto del total presentado ha experimentado
una reduccion en las dos ultimas convocatorias incrementandose sin embargo esta-
ble la proporcién de proyectos aprobados. La razén hay que buscarla en los mayo-
res niveles de exigencia que se van requiriendo en las sucesivas convocatorias y que
hace que se valoren menos proyectos pero que los que llegan a la valoracién ten-
gan una mejor calidad.

Precisamente una de las caracteristicas a destacar es la evolucion positiva en lo
referente a la calidad de los proyectos presentados. Se ha de tener en cuenta que
en las convocatorias de caracter anual siempre hay un periodo de ajuste entre el lan-
zamiento de la primera y las siguientes, derivados de la falta de conocimiento de las
prioridades del financiador y de las herramientas por éste utilizada. La relacion que
se inicia con la primera de las convocatorias permite ir mejorando en la formulacién
de unos proyectos de caracter instrumental, lo cual ya supuso una novedad de
importancia pues hasta ese momento las entidades y organismos financiaban pre-
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ferentemente proyectos finalistas. Se trata, ademas, de convocatorias con cierto
grado de complejidad dada la normativa que las regula.

d
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El esfuerzo continuo que viene realizando la FLV en la adaptacion del formulario para
la presentacion de proyectos no se ha visto correspondido por una mejora signifi-
cativa en la formulacion. Las causas habria que buscarlas en la falta de experiencia
de las ONG de accion social en el disefio de proyectos al estar centrada su activi-
dad fundamentalmente en la ejecucion. Ello hace que la introduccion de una meto-
dologia especifica para la planificacién, como es el Enfoque de Marco Logico (EML),
necesite de un tiempo para ser aprehendida por estas ONG. Se aprecia aqui una
diferencia considerable respecto de las ONGD que al no ejecutar directamente pro-
yectos (la ejecucion la llevan a cabo sus socios locales) se han especializado en la
formulacion de proyectos.

Las conclusiones particulares de las convocatorias se van a presentar en dos apartados.
En el primero se recogen las conclusiones del analisis de las convocatorias 2001 y 2002 vy,
en el segundo, las de las convocatorias 2003 y 2004. Esta agrupacion se justifica por los
distintos modelos de formulario utilizados en una y otra fase.

Conviene sefialar que se han analizado en profundidad un total de 268 proyectos de los
681 presentados en las cuatro convocatorias, lo que significa que la muestra ha estado
integrada por 1 de cada 2,5 proyectos presentados. Destacar también que en la investi-
gacioén se ha incluido la totalidad de los proyectos aprobados ademas de 25 proyectos
presentados que finalmente no fueron valorados por los técnicos de la FLV por haber
incumplido algun requisito sustancial como es el de haber entrado fuera del plazo previs-
to o no haberse adjuntado algunos de los documentos exigidos en las bases. Con ello se
queria corregir la posible desviacién que podria surgir en el supuesto de que la calidad de
estos proyectos fuese diferente a las de los proyectos valorados.

3.4.2.- CONCLUSIONES DEL ANALISIS
DE LAS CONVOCATORIAS 2001 Y 2002

a) En el 2001, afio en que se lanza por primera vez la convocatoria de la FLV — FSE se
aprecian importantes debilidades en la formulacién de proyectos en sus distintos
apartados. Asi, en lo relativo a la identificacion de problemas y necesidades en el
50% de los casos la deteccién de problemas se puede considerar suficientemente
adecuada siendo elevado el porcentaje de proyectos en los que es deficiente (40%).

Porcentaje
Buena 50%
Mala 40%
Regular 10%

Fuente: elaboracion propia

Este porcentaje se reduce considerablemente en la convocatoria 2002 en la que el
90% de los proyectos analizados presentaba un nivel de identificacién de necesida-
des apropiado, sin que en ningln caso se detectase serias deficiencias en este apar-
tado.

Fuente: elaboracion propia

b) Se observan también carencias en la justificacion de las alternativas elegidas que
se mantiene en niveles aceptables, que no buenos, en los dos afos

Porcentaje
Buena 10%
Mala 50%
Regular 40%
Fuente: elaboracion propia

Porcentaje
Buena 0%
Mala 20%
Regular 80%

Fuente: elaboracion propia



c) Es enlo relativo a la planificacién, y siempre tomando como indice de referencia la
metodologia del Marco Loégico, donde se aprecia de forma mas clara las deficien-
cias de las ONG en la formulacién de proyectos. Los datos muestran las bajas cali-
ficaciones obtenidas en este apartado consecuencia de la confusion entre objetivos,
resultados y actividades y la falta de definicion de indicadores objetivamente verifi-
cables. A diferencia de los que sucedia con la identificacion de necesidades, en la

planificacion no se aprecia una mejora entre una y otra convocatoria.

Marco légico (2001)
Objetivo general

Marco légico (2002)
Objetivo general

Porcentaje Porcentaje
Buena 0% Buena 0%
Mala 90% Mala 100%
Regular 10% Regular 0%
Marco légico (2001) Marco légico (2002)
Objetivo especifico Objetivo especifico

Porcentaje Porcentaje
Buena 0% Buena 10%
Mala 90% Mala 90%
Regular 10% Regular 0%
Marco légico (2001) Marco légico (2002)
Resultados Resultados

Porcentaje Porcentaje
Buena 0% Buena 0%
Mala 100% Mala 80%
Regular 0% Regular 20%

Marco légico (2001)

Marco légico (2002)

Indicadores Indicadores

Porcentaje Porcentaje
Buena 0% Buena 0%
Mala 90% Mala 90%
Regular 10% Regular 10%
Marco légico (2001) Marco légico (2002)
Actividades Actividades

Porcentaje Porcentaje
Buena 0% Buena 0%
Mala 80% Mala 80%
Regular 20% Regular 20%

Fuente: elaboracion propia

Otros apartados basicos como son la cuantificacién de los beneficiarios o usuarios direc-

tos de los proyectos o la cuantificacion de los indirectos, también presentan importantes

carencias. Ello es consecuencia al hecho de que el formulario no incluye de forma clara

este apartado.

Beneficiarios directos 2001

Cuantificacion Descripcion
Cuantificados 80% 10%
Cuantificado aprox. 0% Descripcion Insuficiente 70%
Sin cuantificar 20% Sin describir 20%
Sobreestimado 0% Erréneos/mal descritos 0%




Beneficiarios indirectos 2001

Cuantificacion Descripcion
Cuantificados 0% Descritos 0%
Cuantificado aprox. 0% Descripcion Insuficiente 0%
Sin cuantificar 100% Sin describir 100%
Sobreestimado 0% Erroneos/mal descritos 0%

Beneficiarios directos 2002

Cuantificacion Descripcion
Cuantificados 30% Descritos 20%
Cuantificado aprox. 0% Descripcion Insuficiente 40%
Sin cuantificar 70% Sin describir 40%
Sobreestimado 0% Erréoneos/mal descritos 0%

Beneficiarios indirectos 2002

Cuantificacion Descripcion
Cuantificados 10% Descritos 10%
Cuantificado aprox. 0% Descripcion Insuficiente 40%
Sin cuantificar 90% Sin describir 50%
Sobreestimado 0% Erréneos/mal descritos 0%

e) En la mayoria de los casos, el cronograma viene a tapar la laguna generada por la
mala descripcion de las actividades en el desarrollo del Marco Légico. En el aparta-
do especifico de actividades, rara es la vez que se enuncian de forma concreta, lo
que dificulta su valoracién. Sin embargo a la hora de detallar el cronograma, se suele
adjuntar una descripcion coherente de las diferentes acciones previstas. Este hecho
se observa mejor en la convocatoria 2002 que en la del 2001.

Cronograma (2001)

Coherente Detallado
Si 60% Si 40%
No 0% Insuficiente 40%
No valorable 40% No/Mal 20%
No Valorable 0%
Cronograma (2002)
Coherente Detallado
Si 70% Si 80%
No 10% Insuficiente 0%
No valorable 20% No/Mal 20%
No Valorable 0%

Fuente: elaboracién propia

f) En relacién a los medios necesarios para la ejecucion de los proyectos y mas con-

cretamente a los medios humanos, en el formulario se incluye un apartado para

reflejar el personal contratado en el que se solicita informacion referente al perfil,

cargo y responsabilidad. Esta solicitud ayuda a las ONG a aportar los datos nece-

sarios tal y como se observa en los cuadros adjuntos. No se incluye un apartado

especifico referente al personal voluntario por lo que las ONG no hacen mencién a

este punto.

Personal contratado (2001)

Coherente Detallado
Si 60% Si 0%
No 10% No 30%
Insuficiente inf. 30% Insuficiente inf. 70%



Personal contratado (2002)

Coherente Detallado
Si 100% Si 50%
No 0% No 10%
Insuficiente inf. 0% Insuficiente inf. 40%

Fuente: elaboracion propia

g) También se aprecian ciertas deficiencias en la descripcién de los medios técnicos

a utilizar por el proyecto. Estas deficiencias se refieren fundamentalmente a la esca-
sa descripcion de los equipos y, en aquellos casos en los que si se hace, no se rela-
cionan con las diferentes actividades, lo que dificulta en muchos casos su valora-
cion.

Medios Técnicos (2001)

Coherente Detallado
Si 80% Si 30%
No 0% No 60%
Insuficiente inf. 20% Insuficiente inf. 10%
Medios Técnicos (2002)

Coherente Detallado
Si 50% Si 20%
No 0% No 70%
Insuficiente inf. 50% Insuficiente inf. 10%

Fuente: elaboracion propia

h) Aunque desde el punto de vista estadistico no quede reflejado, es necesario sefia-

lar que entre la convocatorias 2001 y 2002 existen diferencias en el apartado de pre-
supuesto. En el afio 2001 se presentaban dos presupuestos, uno ordenado por par-
tidas y otro por actividades dificultandose su valoracion por la falta de unidad. Este
hecho cambio en el 2002 al unificarse el presupuesto en un Unico cuadro que inclu-

ia tanto las partidas como las actividades. Este cuadro es el que se ha venido apli-
cando para el 2003 y 2004 y aun cuando supuso una mejora con respecto al 2001,
el apartado presupuestario es una de las mayores debilidades del formulario de la
FLV.

Presupuesto (2001)

Coherente Detallado
Si 0% Por actividades 0%
No 0% Por financiador 0%
Sin valorar 70% Insuficiente 100%
Excesivo 30% Sin valorar 0%
Presupuesto (2002)

Coherente Detallado
Si 0% Por actividades 80%
No 0% Por financiador 0%
Sin valorar 40% Insuficiente 20%
Excesivo 60% Sin valorar 0%

Fuente: elaboracién propia

i)

En lo referente a la informacién que las ONG suministran en relaciéon al procedi-
miento de seguimiento también se observa un cierto en las distintas convocatorias.
En mayor o menor medida, las entidades han venido aportando cierta informacion
sobre este apartado que aunque siendo coherente en la mayoria los casos era insu-
ficiente acerca del seguimiento que tenian planeado realizar.



Procedimiento de seguimiento (2001)

Coherente Detallado
Si 50% Si 20%
No 0% No 30%
Insuficiente inf. 20% Insuficiente inf. 50%
Sin datos 30%

Procedimiento de seguimiento (2002)

Coherente Detallado
Si 50% Si 20%
No 0% No 10%
Insuficiente inf. 50% Insuficiente inf. 70%
Sin datos 0%

Fuente: elaboracion propia

)

En el formulario vigente en las convocatorias 2001 y 2003 no se incluyen apartados
referentes al impacto de género o a la sostenibilidad por lo que las ONG no hacen
mencién a ninguno de estos puntos.

Las dos principales conclusiones que se extraen el andlisis de las convocatorias
2001-2002 son la debilidad de la formulacién y el hecho constatado de que las ONG
so6lo aportan informacion cuando expresamente se le solicita. A menor informacién
solicitada menor informacién aportada.

3.4.3.- CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE CONVOCATORIA
2003 - 2004

La convocatoria del 2003 viene caracterizada por un cambio profundo en el formu-
lario de solicitud en el que se apuesta de forma decidida por la introduccién del
Enfoque del Marco Légico como herramienta de planificacion orientada por objeti-
vos. Se introducen también nuevos apartados con la finalidad de recabar toda la
informacién necesaria para tener una apreciacion sistematica sobre el origen del
proyecto y su ejecucion prevista. Para facilitar la cumplimentacién del nuevo formu-
lario se redacta una Guia de Ayuda en la que se explica apartado por aparatado
como cumplimentarlos. Estas novedades redundan en una mejora evidente en la for-
mulacién de los proyectos presentados.

b) Desde el punto de vista de la aplicacién del Marco Logico se detecta una ligera
mejoria entre la convocatoria 2003 y 2004. Aun cuando no se puede certificar las
razones que han generado esta mejora, es previsible que la razén principal sea la uti-
lizaciéon de un formulario mas detallado que facilita el desarrollo del Marco Légico.
Asi, en el formulario 2003 no se incluia un apartado de indicadores cosa que si se
hace en el 2004. Destacar que hasta la convocatoria de 2003 se obligaba a la pre-
sentacién de un formulario y una memoria del proyecto lo que provocaba incohe-
rencias entre ambos documentos. Este problema se supera en el 2004 al unificarse
la documentacion solicitada del proyecto.

c) En el apartado relativo a la identificacion de la problematica no se aprecian mejo-
ras respecto de la convocatoria 2002, sino antes bien todo lo contrario al pasar el
porcentaje de proyectos en los que se hacia una buena identificacién del 90% en
el 2002 al 71,55% en el 2003 y al 57,01% en el 2004. Este hecho no deja de ser
significativo si se tiene en cuenta la existencia de una Guia especifica de ayuda
para la cumplimentacién del formulario. Los errores fundamentales se producen por
la informacion escueta que se aporta o por la falta de concentracién del problema

principal.

Porcentaje
Buena 71,55%
Mala 8,62%
Regular 19,83%

Porcentaje
Buena 57,01%
Mala 21,50%
Regular 21,50%

Fuente: elaboracién propia

d) El problema de falta de formacién para la formulacién de proyectos parece ser
importante pues las estadisticas tampoco mejoran cuando se ha de proceder a jus-
tificar la alternativa elegida entre todas las posibles. De nuevo se aprecia una baja-
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da preocupante en el 2004. La deficiencia principal detectada es la falta de identifi-
cacion de otras alternativas distintas de la elegida y desarrollada en el proyecto.

Porcentaje
Buena 6,03%
28,45%
Regular 65,52%
Porcentaje
Buena 3,74%
45,00%
Regular 54,21%

Marco légico (2003)
Objetivo general

Fuente: elaboracion propia

e) Como se puede observar en las estadisticas que se adjuntan, las ONG que se pre-

sentan a esta convocatoria no controlan la metodologia de planificacién por objeti-
vos que representa el EML. De nuevo hay que insistir en que estas entidades se
dedican fundamentalmente a la atencién directa de los beneficiarios de sus proyec-
tos o de los usuarios de sus programas pero, no estan todavia debidamente capa-
citadas para usar esta herramienta para la formulacion. Por otra parte, la mayoria se
limitan a exponer de forma concisa la informacién que se les solicita en lugar de
adjuntar la mayor cantidad de informacion que consideren oportuna de cara a faci-
litar la comprension del proyecto por parte del valorador.

Marco légico (2004)
Objetivo general

Porcentaje Porcentaje
Buena 12,07% Buena 18,69%
78,46% Mala 71,03%
Regular 9,48% Regular 10,28%

Marco légico (2003)
Objetivo especifico

Marco légico (2004)
Objetivo especifico

Porcentaje Porcentaje
Buena 6,90% Buena 14,02%
Mala 73,28% Mala 69,16%
Regular 19,83% Regular 16,82%
Marco légico (2003) Marco légico (2004)
Resultados Resultados

Porcentaje Porcentaje
Buena 6,90% Buena 10,28%
Mala 76,72% Mala 69,16%
Regular 16,38% Regular 20,66%
Marco légico (2003) Marco légico (2004)
Indicadores Indicadores

Porcentaje Porcentaje
Buena 1,72% Buena 5,61%
Mala 93,97% Mala 77,57%
Regular 4,31% Regular 16,82%
Marco légico (2003) Marco légico (2004)
Actividades Actividades

Porcentaje Porcentaje
Buena 11,21% Buena 8,41%
Mala 61,21% Mala 65,42%
Regular 27,69% Regular 26,17%

Fuente: elaboracién propia

f) Los errores mas comunes relativos a la planificacién tienen que ver con la confusién

de Objetivo General (OG) con el Objetivo Especifico (OE) y del Objetivo Especifico

con los Resultados (R) y las Actividades (A). También se aprecian incoherencias entre

los Resultados y el Objetivo Especifico hasta el punto de que el nimero de OE es

superior al de R. En muchos casos no se cuantifican debidamente los Indicadores,
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no son los adecuados para medir el grado de consecucion del OE o de los R o resul-
tan claramente insuficientes para este fin. Por lo que respecta a las Actividades en
muchos casos se describe de manera insuficiente generando lagunas en la com-
prensién de la ejecucion del proyecto.

Por lo que respecta a la cuantificacién y descripcion de los beneficiarios, tanto direc-
tos como indirectos, en la mayoria de los casos se cuantifican de forma adecuada
y, en alguno, de forma aproximada. Los indices de proyectos en los que no se cuan-
tifican siguen siendo elevados, como también los es el niUmero de proyectos en los
que se hace una descripcion insuficiente.

Beneficiarios directos 2003

Beneficiarios indirectos 2004

Cuantificacion Descripcion
Cuantificados 38,32% Descritos 29,91%
Cuantificado aprox. 14,02% Descripcion Insuficiente 49,53%
Sin cuantificar 32,71% Sin describir 7,48%
Sobreestimado 14,95% Erréneos/mal descritos 13,08%

Fuente: elaboracion propia

h) El apartado relativo al cronograma es el mas correcto en cuanto a cumplimentacion

por parte de las ONG alcanzando unos porcentajes del 71% y 66% respectivamen-
te. Las deficiencias observadas estan relacionadas con los errores generados en el
desarrollo del Marco Légico que impiden valorar adecuadamente el cronograma por
falta de informacién coherente o por que se han producido diferencias entre las acti-
vidades descritas en el cronograma y las descritas en su apartado correspondiente.
En los cuadros que se adjuntan se observa que las diferencias entre una y otra con-
vocatoria son escasas tanto en lo referente a la coherencia del cronograma con los
otros elementos que integran el proyecto como en el grado de detalle.

Cuantificacion Descripcion
Cuantificados 59,48% Descritos 36,21%
Cuantificado aprox. 7,76% Descripcion Insuficiente 36,21%
Sin cuantificar 27,59% Sin describir 12,07%
Sobreestimado 5,17% Erréneos/mal descritos 15,52%
Beneficiarios indirectos 2003

Cuantificacion Descripcion
Cuantificados 30,27% Descritos 25,86%
Cuantificado aprox. 3,45% Descripcion Insuficiente 31,90%
Sin cuantificar 64,66% Sin describir 39,66%
Sobreestimado 1,72% Erréneos/mal descritos 2,59%
Beneficiarios directos 2004

Cuantificacion Descripcion
Cuantificados 60,75% Descritos 26,17%
Cuantificado aprox. 16,82% Descripcion Insuficiente 53,27%
Sin cuantificar 17,76% Sin describir 2,80%
Sobreestimado 4,67% Erréneos/mal descritos 17,76%

Cronograma (2003)

Coherente Detallado
Si 53,45% Si 65,52%
No 13,79% Insuficiente 18,10%
No valorable 32,76% No/Mal 12,93%
No Valorable 3,45%
Cronograma (2004)
Coherente Detallado
Si 53,27% Si 71,03%
No 30,84% Insuficiente 12,15%
No valorable 15,89% No/Mal 12,15%
No Valorable 4,67%

Fuente: elaboracién propia



i)

Con referencia a los medios humanos a utilizar para la ejecucion del proyecto, esta
claro que las ONG entienden perfectamente a que se refiere cuando se les solicita
informacién tanto del personal remunerado como del voluntario. Otra cosa muy dife-
rente es que la informaciéon que den sea suficiente y en este caso es donde nos
encontramos en un 20% aproximado en cada una de las convocatorias.

Los principales errores relativos a la coherencia del personal contratado descrito se
deben o bien a sueldos excesivos en relacién a la responsabilidad a realizar o en un
numero inadecuado ya sea por haber imputado un nimero mayor o menor acorde
de personas a la realmente necesarias para realizar las actividades previstas. En la
convocatoria de 2003 también se detectaron discordancias entre el personal descri-
to en la memoria y en el formulario. Respecto al nivel de detalle, falta de informacion
en los apartados referentes a “responsabilidad a realizar” y “perfil del personal”
hasta el punto de que en ocasiones se adjuntaba un listado de personal cuantifica-
do pero sin concretar a las actividades concretas a los que estaban adscritos. De
cara a intentar resolver este punto, la recomendacién vendria por incluir dentro del
apartado de personal una mencion a la actividad concreta en donde se incluira cada
uno de ellos.

Personal contratado (2003)

Coherente Detallado
35,34% Si 31,90%
33,62% No 30,17%
Insuficiente inf. 31,03% Insuficiente inf. 37,93%
Personal voluntario (2003)
Coherente Detallado
13,79% Si 12,93%
6,03% No 47,41%
Insuficiente inf. 35,34% Neutro 39,66%

Neutro 44,83%

Personal contratado (2004)

Coherente Detallado
Si 28,97% Si 43,93%
No 44.,86% No 21,50%
Insuficiente inf. 26,17% Insuficiente inf. 34,58%
Personal voluntario (2004)

Coherente Detallado
Si 42,00% Si 36,00%
No 8,00% No 32,00%
Insuficiente inf. 9,00% Neutro 32,00%
Neutro 41,00%

Fuente: elaboracién propia

k) Referido solo al personal voluntario, se ha introducido en su clasificacion el elemen-

to “neutro” para calificar a aquellos proyectos que no cuentan con personal volun-
tario o, en el caso de que si lo hagan se aporta informacioén insuficiente para poder
valorar si su numero es valido o no.

La descripcién de los medios técnicos es Util tanto para la ONG que lo describe al
obligarle a hacer un analisis del equipamiento que va a ser necesario durante la eje-
cucién, como para quien lo valora al permitirle comprobar la coherencia de los
medios previstos con relacion a las actividades planteadas y con el costo imputado.

m) El formulario no facilita el trabajo a las ONG y de forma reciproca las ONG tampoco

facilitan la labor a los valoradores. En ocasiones se describen equipos, recursos
humanos etc. pero en su mayoria sin referirlas a actividades lo que dificulta su valo-
racion y en otras ocasiones se imputan gastos en el presupuesto que no se han des-
crito en este punto. Se puede concluir diciendo que este apartado tal como se ha
planteado no ha sido Util ni para las entidades ni para el valorador. Se trata por tanto
de un apartado del formulario que realmente no aporta la informacion necesaria.



Medios Técnicos (2003)

Coherente Detallado
Si 68,10% Si 4,31%
No 0% No 9,48%
Insuficiente inf. 31,90% Insuficiente inf. 86,21%
Medios Técnicos (2004)

Coherente Detallado
Si 80,37% Si 26,17%
No 4,67% No 6,54%
Insuficiente inf. 14,95% Insuficiente inf. 67,29%

Fuente: elaboracion propia

Presupuesto (2004)

Coherente Detallado
Si 13,08% Por actividades 89,72%
No 2,80% Por financiador 0,93%
Sin valorar 14,02% Insuficiente 5,61%
Excesivo 70,09% Sin valorar 3,74%

Fuente: elaboracion propia

p) El apartado relativo al procedimiento de seguimiento y control es el mejor exponen-
te de que las ONG se cifien a lo que establece el formulario sin aportar mayor infor-
macion. Independientemente de que este punto sea requerido o no por el formula-
rio, su importancia es vital de cara a poder valorar de forma adecuado los logros o
fracasos que se vayan produciendo. En la convocatoria 2003, el formulario no reco-
gia este apartado por lo que el 43% de las ONG no lo mencionaron en sus proyec-
tos, Cuando se incluye en el 2004, esta proporcion se reduce a un 10% el nimero.
Al igual que sucede con otros apartados cuanto mas detallado esté el formulario,
mayor sera la informacion de la que disponga el valorador.

n) En el apartado del presupuesto las ONG se han adecuado al formulario y han apor-
tado la informacion solicitada y ello a pesar de que en el cuadro presupuestario los
datos se presentan de una manera muy general, sin concretarse lo que hace extre-
madamente dificil poder valorarlo adecuadamente.

o) Esta falta de detalle en el formulario ha favorecido que a la hora de su confeccién se

haya disparado el monto solicitado en la mayoria de los proyectos (54% en 2003 y
75% en 2004).

Presupuesto (2003)

Coherente Detallado
Si 7,76% Por actividades 70,69%
No 1,72% Por financiador 1,72%
Sin valorar 43,97% Insuficiente 25,00%
Excesivo 46,55% Sin valorar 2,59%

Procedimiento de seguimiento (2003)

Coherente Detallado
Si 33,62% Si 13,79%
No 3,45% No 47,41%
Insuficiente inf. 19,83% Insuficiente inf. 38,79%
Sin datos 43,10%
Procedimiento de seguimiento (2004)

Coherente Detallado
Si 61,68% Si 24,30%
No 3,74% No 24,30%
Insuficiente inf. 24,30% Insuficiente inf. 51,40%
Sin datos 10,28%

Fuente: elaboracién propia



g) La mayoria de los proyectos presentados a las dos convocatorias no tienen una gran
incidencia en cuanto al impacto de género. Es por ello, que lo que se ha considera-
do que la mayoria de ellos tienen una valoracién neutra. Sin embargo se puede
observar una diferencia entre ambas convocatorias como es que en la de 2004 haya
un mayor numero de proyectos en los que se aporte informacion sobre este aspec-
to, siendo significativo el que en muchos casos dicha informacién sea confusa e
incluso erronea.

Impacto de género (2003)

Porcentaje
Informacion correcta 0%
Informacién incorrecta 3,45%
Neutro 94,83%
No dan informacién y deberian dar 1,72%
Impacto de género (2004)

Porcentaje
Informacién correcta 1,87%
Informacién incorrecta 24,30%
Neutro 70,09%
No dan informacion y deberian dar 3,74%

Fuente: elaboracién propia

r) El apartado de sostenibilidad es uno de los mas flojos de la formulacion tanto en la
convocatoria 2003 como en la 2004, si bien se ha detectado una ligera mejoria entre
una y otra. La justificacion en la mayoria de los casos se obviaba afirmando que se
trataba de proyectos puntuales sin sostenibilidad futura. También es cierto que el
formulario no ha facilitado la labor a las ONG al no ser suficientemente descriptivo
ni diferenciar los distintos tipos existentes (econémica, técnica, institucional, etc.).

Sosteniblidad (2003)

Porcentaje
Informacién correcta 0,00%
Informacién insuficiente 0,00%
No entra realmente a valorar el apartado 100,00%
Mal desarrollado 0,00%
Sosteniblidad (2004)

Porcentaje
Informacioén correcta 5,61%
Informacion insuficiente 12,15%
No entra realmente a valorar el apartado 49,53%
Mal desarrollado 32,71%

3.5.- PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CAPITULO

Una vez que la ESAL ha formulado un proyecto y ha identificado los recursos necesarios
para llevarlo a cabo, se le plantea la incognita de cémo financiarlo en el caso de que no
disponga de fondos propios suficientes para cubrir los gastos inicialmente previstos.

Una de las principales vias de financiacion externa la constituyen las convocatorias de
subvenciones, tanto de organismos publicos como de entidades privadas, cuya finalidad
es proporcionar los recursos necesarios para que las ESAL puedan llevar a cabo sus pro-
yectos contribuyendo, de esta forma, a que alcancen sus objetivos.

En el caso de que se decida acudir a una convocatoria sera necesario hacer un analisis
pormenorizado de la misma para determinar si es posible o no la presentaciéon del pro-
yecto. Los elementos basicos que integran toda convocatoria son, fundamentalmente, las
Bases (documento donde se fijan las reglas por las que se rige la convocatoria) y el
Formulario (formato bajo el cual se ha de presentar, necesariamente, el proyecto para el
cual se recaba el apoyo).



La presentacién a una convocatoria implica la plena aceptacién de las Bases que rigen la
misma por lo que, antes de concurrir a la misma, se hace indispensable analizar en pro-
fundidad lo que en ella se establece. El tiempo que se invierte en este andlisis, se ha de
considerar como tiempo ganado tanto si la ESAL cumple con los requisitos como si no los
cumple. En el primer caso porque conseguira informacion relevante sobre el proposito y
las prioridades de la convocatoria, lo que posibilitara una mejor adecuacion del proyecto a
la misma; en el segundo, porque no malgastara su tiempo en la adaptacién al formulario
exigido o en la consecucion de los documentos que son necesarios para su presentacion.

De la misma forma que las Bases de una convocatoria son la expresion de la politica social
de la entidad u organismo convocante, el formulario es un reflejo de sus prioridades de
desarrollo. La ESAL ha de tomar conciencia de la importancia que tiene la correcta cum-
plimentacién del formulario por dos razones fundamentales como son el que la presenta-
cion del proyecto en formato distinto al establecido es causa suficiente para la desestima-
cion de la solicitud y que el formulario contiene la informacién en la que va a basar el finan-
ciador su decision de apoyo dentro de un marco competitivo dada la escasez de recursos
disponibles y el elevado numero de proyectos que se presentan a cada convocatoria.

Los formularios en general se estructuran en base a dos apartados basicos como son la
informacion sobre la entidad solicitante y la memoria explicativa del proyecto o programa.
Con el primero se pretenden conocer aspectos de la ESAL tales como su naturaleza, ambi-
to de actuacién (tanto sectorial como territorial), base social, experiencia, estructura y
capacidad de gestién. En la memoria explicativa se ha de mostrar el conocimiento que la
entidad solicitante tiene de los beneficiarios o de los usuarios a los que dirige su actuacion,
los principales problemas que justifican la intervencion, la solucién elegida, los objetivos al
alcanzar y los recursos (humanos, técnicos, econdmicos, temporales) necesarios para
lograrlos.

Son tantos los proyectos que se presentan a las distintas convocatorias, que se ha hecho
necesario establecer una serie de filtros que permitan descartar, de forma rapida, aquellas
solicitudes que no cumplen con algun requisito de forma tal que se reduzcan considera-
blemente el nimero de proyectos que lleguen a la valoracion técnica. Solamente aquellas
que pasen tales filtros seran objeto de valoracion técnica. Por ello es recomendable antes
de realizar el esfuerzo de recopilaciéon de documentacién y de adaptacion del proyecto al
formulario, que se analicen pormenorizadamente las Bases para determinar si la entidad
cumple con los requisitos administrativos, si se va a tener tiempo suficiente para conse-
guir la documentacién (contando con el plazo de subsanacion si lo hubiera) y si el pro-

yecto que se va a presentar se adecua de forma perfecta a la convocatoria. Si la respues-
ta a una de las tres cuestiones anteriores es negativa, sera una pérdida de tiempo y de
recursos el presentar una solicitud a la convocatoria porque serd irremisiblemente recha-
zada.

Es importante también tener claro que uno de los principios basicos que rigen toda con-
vocatoria de subvencién es el de competencia en virtud del cual todos los proyectos que
retinan los requisitos establecidos en las Bases que regulan dicha convocatoria tienen las
mismas posibilidades de ser aprobados, quedando sujeta la decisién ultima de financia-
cion al volumen de recursos disponibles y a la calidad de las propuestas presentadas. Se
trata, por tanto, de un proceso competitivo en el que se van a seleccionar aquellos pro-
yectos que sean mejores a juicio del organismo o entidad donante.

Para hacer esta eleccion de la forma mas objetiva posible ya desde el momento del dise-
fo de las bases y del formulario de cada convocatoria se fijan los criterios bajo los cuales
se van a valorar las solicitudes presentadas. Es frecuente incluso que tales criterios se
recojan de forma expresa en las propias bases lo que proporciona una informacion suma-
mente valiosa para la entidad solicitante acerca de qué aspectos son mas importantes
para el potencial financiador. Los criterios de valoracién deben reflejan de manera clara los
aspectos a los que la entidad u organismo donante dan una mayor importancia, aportan-
do ala ESAL una informacion valiosisima para calibrar las posibilidades reales que tiene la
solicitud de ser aprobada.

" Guia de entidades promotoras de la Convocatoria de Ayudas de la Fundacion Luis Vives - Fondo Social Europeo.
2 Informacién obtenida de las Bases Reguladoras para la concesion de ayudas en el marco de la Subvencion Global del Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminacion (2000 - 2006) de la FLV - FSE.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

¢ Qué se entiende por exclusién social?

Hay autores que consideran que la exclusién va consustancialmente unida a la pérdida de
la plena ciudadania, entendiendo por tal el ejercicio de todos aquellos derechos que impli-
can la satisfaccion de las necesidades fundamentales. Otros hablan de una pérdida de
autonomia individual que les impide acceder a los derechos mas elementales que le otor-
ga la propia dignidad humana.

¢Cuales son las principales causas de exclusiéon?

Las causas de exclusion - también llamadas excluségenos - son diversas, mas o menos
complejas y, en funcion de su concurrencia, dibujan un proceso de exclusion para cada
persona o grupos de personas con caracteristicas muy similares. Entre las de mayor inci-
dencia figuran:

e El desempleo especialmente el de larga duracion, que proviene de un mercado dise-
fado para la obtenciéon del maximo beneficio.

e El empleo sumergido y el empleo precario, aunque en menor medida.

e Las nuevas formas de emigracion, sobre todo la inmigracion ilegal.

e Las discapacidades fisicas, psiquicas, sensoriales y mentales.

e |a falta de formacion: analfabetismo, carencia de habilidades sociales, falta de un
nivel cultural minimo, la no adaptacion a las nuevas tecnologias, carencia de forma-
cion profesional adecuada...

e Laedad, acompafada de ciertas circunstancias: El ser joven con poca formacion, o
parado mayor de 45 afios, o mayor de 65 afios con cargas familiares y/o con depen-
dencias acusadas...

e El sexo: el ser mujer, el ser mujer y asumir en solitario todas las cargas familiares, el
ser mujer mayor de 45 afos, el ser mujer con algun tipo de discapacidad...

e La estructura familiar: familias monoparentales, familias desintegradas.

e Una situacion de pobreza persistente: los sin techo, familias por debajo del umbral
de la pobreza...

e La pertenencia a grupos de fuerte rechazo social: ex-presos, drogadictos/ex-droga-
dictos, enfermos de SIDA...

e La pertenencia a una raza o etnia minoritaria determinada.

e Otros varios originados a causa de la desproteccion del ordenamiento juridico y de
la propia estructura social, asentada en la plusvalia como punto de referencia y en
la desigualdad de oportunidades.

¢, Cual es el principal factor de exclusion?

La Comision de las Comunidades Europeas sefial6 en el afio 2000 al desempleo como el
principal factor de exclusion, en especial cuando se prolonga y afecta, como sucede con
frecuencia, a todos los integrantes del hogar.

¢ Qué colectivos se encuentran en la actualidad en situacion
de exclusién social o en riesgo?

Se podrian englobar a los excluidos sociales en los siguientes tipos o grupos: personas
con algun tipo de discapacidad, parados, inmigrantes, mujeres con cargas familiares no
compartidas, mayores de 65 aflos con cargas familiares, grupos de pobreza persistente y
otros grupos de fuerte rechazo social.

¢ Qué grupos se consideran vulnerables?

Dentro de los grupos vulnerables estarian cualquiera de los anteriores, pues aun cuando
las causas de exclusion no les hayan sumergido en el proceso de exclusion si les situan en
una zona de riesgo, ademas de los trabajadores con empleo precario o sumergido, las per-
sonas mayores dependientes, los jovenes con caracteristicas especiales, la infancia y las
familias desfavorecidas y otros como enfermos, solicitantes de asilo y refugiados, mujeres
maltratadas, emigrantes retornados con escasos medios...

¢Cuales son las principales consecuencias que sufre el
excluido?

La exclusién va acompanada de una serie de consecuencias que pueden presentarse con-
juntamente o no en funcién de la gravedad de cada proceso como son la precariedad eco-
némica, la inseguridad, desproteccién social, indefension y el aislamiento como conse-
cuencia de la falta de reconocimiento social y del autorreconocimiento.



¢, Qué caracteristicas ha de tener la intervencion en este
ambito?

Desde un punto de vista practico y concreto, la exclusién requiere una intervencion global
y transversal donde concurra una estrecha colaboracién entre los distintos agentes socia-
les - la administracion publica, la iniciativa privada (empresas) y el tercer sector (entidades
no lucrativas) - a todos los niveles (local, comarcal, nacional e internacional) y en los dis-
tintos 6rdenes (politico, econdmico, social y cultural), la coordinacién y armonizacién de
sus estrategias, metodologias y recursos, la aportacion de soluciones personalizadas e
integrales y la participaciéon responsable de los implicados.

¢ Qué medidas se utilizan para lograr la insercion sociolabo-
ral de los colectivos excluidos o mas vulnerables?

Las medidas mas utilizadas son las medidas preventivas, los ltinerarios de insercién, las
Empresas de Insercion, las medidas de intervencion sociolaboral promovidas por las dis-
tintas administraciones del Estado, las medidas nacidas del partenariado social (alianzas
entre los distintos sectores con el mismo fin social) y de la iniciativa social en general y las
medidas promovidas por la politica comunitaria en su lucha contra la exclusion social.

¢ Qué son las medidas preventivas?

Son todas aquellas medidas que bien por iniciativa publica o bien por iniciativa privada, se
encaminan a subsanar o paliar de forma preventiva aquellas carencias que, de no tratarse
a tiempo, pueden empujar o favorecer una situacién de riesgo o de marginalidad.

¢ Qué son los itinerarios de insercion?

Son instrumentos que configuran un plan personal de empleo en el que el protagonista del
mismo es el beneficiario, quien toma voluntariamente la decision de seguir ese itinerario y
asume, con la tutela y acompafnamiento de la entidad, las acciones y compromisos que se
desprenden del mismo.

¢, Qué son las empresas de insercion?

Las empresas de insercion (El) son entidades de caracter empresarial creadas con el pro-

posito de servir de herramienta para la insercion sociolaboral de colectivos con especiales
dificultades de empleabilidad. En este sentido, son un recurso importante en la Ultima fase
de los itinerarios de insercion, pues proporciona un marco idéneo para completar los
aprendizajes necesarios.

¢ Qué son las medidas de intervencion sociolaboral del sec-
tor publico?

Son todas aquellas medidas, legislativas o no, que bien a nivel estatal, autonémico o local,
fomentan la insercién sociolaboral a través de una ejecucion directa, o indirectamente a
través de subvenciones y ayudas a los programas e iniciativas con este mismo objetivo.

¢Qué tipo de medidas nacen del partenariado social y de la
iniciativa social en general?

Se incluyen aquellas medidas que nacen de alianzas o pactos de colaboracién en progra-
mas, estrategias, instrumentos y recursos para la insercion sociolaboral entre los distintos
sectores sociales, las que estan promovidas por la iniciativa social de las entidades sin
animo de lucro y las que promueven las entidades empresariales que desarrollan sus acti-
vidades en el marco de la economia social o solidaria y las que promueven algunas orga-
nizaciones sindicales.

¢ Qué es un proyecto?

Conjunto de recursos materiales y humanos que se combinan para la realizacién de una
serie de actividades, en un tiempo y con un costo determinado, con la finalidad de conse-
guir unos resultados que cambien una realidad concreta.

¢Cuales son los elementos principales de un proyecto?

Recursos (materiales y humanos), actividades, metodologia, tiempo, coste, resultados y
objetivos (general y especifico).

¢ Qué es el ciclo de vida de un proyecto?

Fases por las que transcurre el proyecto desde su concepcién hasta su cierre.



¢ Cuales son las fases basicas que integran el ciclo de vida
de un proyecto?

Identificacién, formulacién, ejecucién y evaluacion
¢Qué informacion ha de contener un proyecto?
Informacioén pertinente, Gtil y adecuada huyendo de todo dato superfluo o falto de concrecién.

¢, Cuales son los apartados basicos que debe contener cual-
quier proyecto?

Identificacion, gestion y sostenibilidad. Ademas se han de adjuntar toda una serie de ane-
xos con informacién complementaria.

¢ Qué es la identificacion?

Es aquella etapa en la que se pone de manifiesto tanto el proceso llevado a cabo para
conocer la realidad del grupo beneficiario, como la problematica que lo aqueja y las posi-
bles alternativas para resolver tales problemas.

¢, Qué aspectos se recogen en el apartado relativo a
la gestiéon?

En este apartado se incluye toda la informacion relevante sobre la planificacion de los com-
ponentes esenciales del proyecto, la programacién de las actividades, la metodologia a
seguir durante su ejecucion y los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

&Y en el de sostenibilidad?

En la sostenibilidad se aborda todo lo relativo a la continuidad de los beneficios del pro-
yecto una vez éste haya finalizado.

¢Qué diferencia la viabilidad y la sostenibilidad?

La viabilidad hace referencia a la posibilidad real de ejecutar el proyecto, mientras que la
sostenibilidad se refiere a la continuidad de los aspectos positivos del mismo una vez

dicho proyecto haya concluido. Asi un proyecto puede ser viable al darse todas las condi-
ciones necesarias para su ejecucion (el proyecto es posible) pero no sostenible al desapa-
recer sus beneficios cuando finaliza lo que implica que no se cuenta con los medios nece-
sarios o que falta algun elemento esencial para garantizar su continuacién una vez cese la
ayuda externa.

A qué preguntas hay que responder antes de iniciar el pro-
ceso para la formulacion de un proyecto?

Previo a iniciar el proceso de formulacién se ha de dar respuesta a tres preguntas béasicas
que son las siguientes: qué métodos se van a utilizar para la recopilacion de datos y a qué
fuentes se va a acudir, sobre quién va a recaer la responsabilidad de recopilar y analizar
dicha informacién y de formular el proyecto y qué recursos son necesarios para iniciar el
proceso de identificacién.

¢ Qué técnicas existen para la recopilacion de datos?

Son muchas las técnicas que existen para la recopilacion de datos pudiéndose distinguir
a grandes rasgos entre métodos formales, que tienden a ser mas exigentes en términos de
tiempo y recursos, y métodos rapidos o informales que requieren una inversién de tiempo
y de recursos sustancialmente menor.

¢Sobre quién ha de recaer la responsabilidad de la recogida,
analisis y formulacion del proyecto?

Partiendo de la base de que la formulacion de un proyecto es clave para su gestion, dicha
responsabilidad ha de recaer en un técnico o en un equipo de técnicos que aunen expe-
riencia de trabajo contrastada en la insercién de personas en riesgo de exclusién y cono-
cimientos en las técnicas y metodologias para la formulacién de proyectos.

¢Qué diferencia hay dentro de la identificaciéon entre el pro-
ceso y el diagnéstico?

El proceso de identificacion hace referencia a las acciones realizadas durante la fase de
concepcion del proyecto mientras que el diagndstico consiste en la interpretacion de los
datos recogidos, mediante la cual se identifican los problemas que afectan a los habitan-
tes de una zona o de un colectivo determinado, se visualizan las posibles alternativas para
su solucién y se eligen una o varias de ellas, en base a su viabilidad.



¢ Para qué se hace un analisis de problemas?

Con este andlisis se trata de identificar no los problemas posibles, potenciales o futuros
del colectivo beneficiario con el que se va a trabajar, sino sus problemas reales. Conviene
sefalar que un problema no es la ausencia de una solucion, sino un estado negativo exis-
tente. Por ejemplo, la falta de un vivero de empresas no es un problema, el problema es la
falta de alternativas laborales para un determinado grupo de poblacion.

¢Para qué sirve el llamado arbol de problemas?

Al hacer el andlisis conviene diferenciar entre las causas del problema, el problema mismo
y sus efectos o consecuencias. La utilizacién del llamado “arbol de problemas” puede ser-
vir para ordenar las ideas ya que mediante el mismo se pretende localizar el problema cen-
tral o focal que se quiere solucionar con el proyecto.

¢ Qué es el arbol de objetivos?

Una vez que la entidad ha identificado el problema central del grupo beneficiario, se debe
plantear las posibles soluciones. Para ello, y partiendo del arbol de problemas, se ha de
proceder a identificar aquellos logros que deberian alcanzarse para resolver el problema
principal. La solucion de este problema tendra efectos positivos no solo para los benefi-
ciarios, sino también para la poblacién en general al no producirse la marginalizaciéon de
estas personas, con las consecuencias que ello conlleva.

¢, Qué paso hay que dar una vez se ha disenhado el arbol de
objetivos?

Una vez que la entidad ha identificado el problema central del grupo beneficiario, se debe
plantear las posibles soluciones. Para ello, y partiendo del arbol de problemas, se ha de
proceder a identificar aquellos logros que deberian alcanzarse para resolver el problema
principal. La solucion de este problema tendra efectos positivos no solo para los benefi-
ciarios, sino también para la poblacién en general al no producirse la marginalizacién de
estas personas, con las consecuencias que ello conlleva.

¢Qué es el Enfoque del Marco Légico (EML)?

El Enfoque del Marco Loégico no es mas que una herramienta analitica para la planificacion

de proyectos orientada por objetivos que mejora la planificacion, al andlisis y la comuni-
cacion en la medida en que ayuda a clarificar el propdsito y la justificacion del proyecto,
identificar las necesidades de informacion, definir claramente los elementos claves del pro-
yecto, analizar el entorno del proyecto desde un inicio, facilitar la comunicacién entre las
partes implicadas e identificar como se ha de medir el éxito o el fracaso del proyecto.

¢Para qué sirve la Matriz de Planificaciéon?

En la Matriz de Planificacién se sintetizan los elementos bésicos del proyecto. Para su
disefio se utiliza la informacién obtenida en la identificacion.

¢ Qué elementos integran la Matriz de Planificacion?

Los elementos fundamentales que integran esta matriz son los siguientes: el objetivo glo-
bal (tfambién llamado objetivo general) el objetivo especifico, los resultados, los indicado-
res, las fuentes de verificacion, los recursos (o insumos) y los factores externos (supues-
tos o hipdtesis).

¢Qué es un Plan Operativo?

En el Plan Operativo trata de describir claramente como se tiene previsto llevar a cabo el
proyecto haciendo hincapié en la organizacioén, los métodos y los procedimientos necesa-
rios para asegurar la consecucién de los resultados y el logro del objetivo.

A qué se llama seguimiento en un proyecto?

El seguimiento se define como un proceso continuo de recogida, tratamiento e interpreta-
cion de datos para poder de esta forma valorar la marcha del proyecto y detectar las posi-
bles desviaciones o anomalias que se puedan estar produciendo. El seguimiento va a per-
mitir introducir los cambios necesarios para garantizar la consecucién de los resultados ini-
cialmente previstos.

¢ Qué incluye la Programacion?
En la Programacion se ha de hacer una relacion de las diversas tareas y actividades a rea-

lizar, intentando no olvidar ninguna que pueda ser importante y asegurandose de su utili-
dad para el proyecto global. En dicha descripcion se debera buscar un equilibrio entre



exhaustividad e informacién. Es decir, se debera hacer referencia a las actividades mas
relevantes sin caer en listas interminables ni enunciados excesivamente generalistas.

¢Qué es un cronograma?

Un cronograma no es mas que la ordenacion de las actividades utilizando criterios tem-
porales. Muestra qué se va a hacer y cuando se va a hacer de forma mas o menos deta-
llada pero siempre ordenada atendiendo a un criterio determinado, pudiéndose utilizar cri-
terios distintos en el momento de ordenar las actividades.

¢ Qué importancia tienen los Recursos Humanos en los pro-
yectos?

La clave del éxito de cualquier proyecto esta en las personas que lo han de llevar a cabo.
Por muy bien formulado que esté, si no se cuenta con personas con el perfil idoneo el pro-
yecto esté abocado al fracaso. Es por ello que en la fase de disefio se han delimitar clara-
mente cudles son los recursos humanos que se van a necesitar durante la ejecucion dis-
tinguiendo entre personal contratado y voluntario, distincién béasica porque el grado de
compromiso y de exigencia en uno y otro caso puede ser muy distinto

¢, Qué es un Presupuesto?

Es el documento en el que se detallan los recursos materiales y humanos necesarios para
llevar a cabo el proyecto y su coste.

¢ Qué tipos de Presupuesto existen?

Un presupuesto puede ser Global (si en el mismo se recoge el coste total del proyecto),
Anual (si se refleja el coste total anual de los medios materiales y humanos), Desglosado
(en el que se pormenorizan todas las partidas detallandose también las distintas subparti-
das que integran cada una de ellas) y Resumido (en el que se agrupan las partidas en cate-
gorias mas generales para su simplificacion).

¢Cuales son las fuentes de financiaciéon de un proyecto?

Un proyecto puede ser financiado con recursos privados de la propia entidad que lo pro-
mueve 0 con recursos procedentes de terceros. Precisamente una de las principales vias

de financiacién externa la constituyen las convocatorias de subvenciones cuya finalidad es
proporcionar los recursos necesarios para que las entidades sin animo de lucro puedan lle-
var a cabo sus proyectos contribuyendo, de esta forma, a que alcancen sus objetivos.

¢ Qué principios basicos rigen las convocatorias?

Publicidad, transparencia, libre concurrencia, competencia, objetividad, igualdad y no dis-
criminacion. En virtud de estos principios se pretende garantizar que se apoyaran los pro-
yectos de mas calidad y que mejor se ajusten a las prioridades del organismo financiador
expresadas en la convocatoria, realizandose la valoracion en base a criterios previamente
establecidos sin que quepa la posibilidad de primar otro tipo de aspectos subjetivos, o de
otra indole, por encima de la calidad misma del proyecto presentado.

¢ Qué elementos componen una convocatoria?

Los elementos basicos que integran toda convocatoria son, fundamentalmente, dos: las
Bases, que es el documento donde se fijan las reglas por las que se rige la convocatoria.
La presentacion de un proyecto a dicha convocatoria implica la plena aceptacién de tales
Bases; y el Formulario, que es el formato bajo el cual se ha de presentar, necesariamente,
el proyecto para el cual se recaba el apoyo.

¢Es tan importante analizar en profundidad las bases de una
convocatoria?

Si lo es porque el tiempo que la ESAL invierte en este andlisis, se ha de considerar como
tiempo ganado tanto si la cumple con los requisitos como si no los cumple. En el primer
caso en la medida en que conseguira informacion relevante sobre el propésito y las priori-
dades de la convocatoria, lo que posibilitara una mejor adecuacion del proyecto a la
misma; en el segundo, porque no malgastara su tiempo en la adaptacion al formulario exi-
gido o en la consecucion de los documentos que son necesarios para su presentacion.

¢Realmente es importante cumplimentar de forma adecuada
el formulario?

La ONG ha de tomar conciencia de la importancia que tiene la correcta cumplimentacion
de este formulario debido a dos razones fundamentales como son el que la presentacién
del proyecto en formato distinto al establecido es causa suficiente para la desestimacién



de la solicitud y el que el formulario contiene la informacién en la que va a basar el finan-
ciador su decisién de apoyo dentro de un marco competitivo dada la escasez de recursos
disponibles y el elevado nimero de proyectos que se presentan a cada convocatoria.

¢Como se estructuran los formularios?

En general todos los formularios, se estructuran en base a dos apartados basicos como
son la informacion sobre la entidad solicitante y la memoria explicativa del proyecto o pro-
grama. Con el primero se pretenden conocer aspectos de la ONG tales como su naturale-
za, ambito de actuacion (tanto sectorial como territorial), base social, experiencia, estruc-
tura y capacidad de gestion. En la memoria explicativa se ha de mostrar el conocimiento
que la entidad solicitante tiene de los beneficiarios o de los usuarios a los que dirige su
actuacion, los principales problemas que justifican la intervencién, la solucién elegida, los
objetivos al alcanzar y los recursos (humanos, técnicos, econémicos, temporales) necesa-
rios para lograrlos.

¢ Se puede considerar la valoracion como una fase mas del
ciclo de un proyecto?

La fase de valoracion se inicia en el momento en que se presenta el documento del pro-
yecto a una persona o entidad distinta del que realizé la formulacién para que tome la deci-
sién acerca de si se van a destinar recursos para la ejecucién vy, en el caso de que la res-
puesta sea afirmativa, cual sera el volumen de financiacion previsto. Se trata de una fase
claramente distinta de la de formulaciéon porque mientras que en la fase de formulacion se
hace una estimacion de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, en la fase
de valoracion es cuando se analiza la solicitud y se toma la decisién de apoyarlo o recha-
zarlo lo que puede repercutir incluso en la ejecucién misma, ya sea porque no se cuente con
los recursos suficientes para llevarlo a cabo o porque estos sean escasos obligando a que
se haga de forma distinta a lo inicialmente previsto. Ademas la valoracién la realiza un actor
distinto de aquel o aquellos que participaron en la formulacion. En el caso de que la ONG
pudiera acometer el proyecto con sus propios recursos, estariamos ante un proceso de
valoracion interno en el que la direccion seria la que tomaria la decision de la puesta en mar-
cha del proyecto detrayendo del presupuesto de la entidad los fondos necesarios para ello.

¢Por qué se ha de poner atencién a los criterios de valora-
cion?

Los criterios de valoracién reflejan de manera clara los aspectos a los que la entidad u
organismo donante dan una mayor importancia, aportando una informacién valiosisima
para calibrar las posibilidades reales que tiene la solicitud de ser aprobada.

¢ Qué filtros establecen los organismos y entidades donantes
para reducir el nUmero de proyectos a valorar técnicamente?

Tres son los filtros que se establecen para reducir el nimero de proyectos a valorar. El pri-
mer filtro lo constituye la fecha de presentacién; el segundo filtro consiste en analizar la
adecuacion de la solicitud a las Bases; y el tercero lo constituye la comprobacion admi-
nistrativa. Solamente aquellas solicitudes que pasen estos filtros seran objeto de valora-
cion técnica.



RELACION DE INDICADORES PARA LA MEDICI()N DEL
IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE INSERCION

SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSION SOCIAL

1.- NOTAS ACLARATORIAS

El impacto de un proyecto se mide a través de indicadores que han de ser objetivamente
verificables (IOV), es decir medibles. La investigacion realizada de las Convocatorias de la
Fundacioén Luis Vives demuestra que con frecuencia, tales indicadores y las Fuentes de
Verificacion (FV) vinculadas a ellos no se identifican adecuadamente lo que dificulta enor-
memente la medicion del grado de éxito del proyecto.

Por esta razén, antes de proceder a realizar una recopilacion de indicadores que pueda ser
de utilidad para las ONG que trabajan en le ambito de la insercion sociolaboral de colecti-
vos en riesgo de exclusién social, se van a dar unas pautas generales que faciliten la com-
prension acerca de qué caracteristicas ha de tener un indicador para que realmente sirva
a los fines para los que se conciben y que no es otra que posibilitar la medicion del logro
del objetivo o resultado al que esté asociado.

¢Como identificar buenos indicadores?

En general, para que un indicador sea adecuado y Util ha de reunir los siguientes requisitos:

e Ser pertinente para el proyecto.

e Ser facil de obtener.

e |Interpretarse con facilidad.

e Posibilitar el seguimiento cercano de los cambios que se produzcan con el tiempo.

e Medir con precision las modificaciones que se pretenden lograr.

e No presentar ambigliedades acerca de lo que se esta midiendo, o sobre los datos
ha reunir.

e Su medicion operacional ha de ser independiente respecto de la persona que la lleve
a cabo.

e Ser razonable en cuanto a los costos para su obtencion y la frecuencia y la oportu-
nidad con la que se ha de recopilar a los efectos de la adopcién de decisiones.

e Ser suficiente en nimero para garantizar que se ha captado el progreso alcanzado
en la consecucién de los productos.

¢Pasos a dar para la buena identificacion de indicadores?
Para poder formular de manera adecuada los indicadores se han de dar los siguientes
pasos:

e |dentificar un nimero limitado de indicadores que midan adecuadamente los resul-
tados.

e |dentificar las fuentes de los datos disponibles y el tipo de actividad de recoleccion
de datos necesario para cada indicador.

e Construir una matriz en la que se enumeren los indicadores, indicado su importan-
cia para la observacion de los programas, la facilidad con que se obtienen datos
sobre el indicador y el costo de la reunién de los datos.

e Establecer una prioridad entre los indicadores en funcién de su importancia y la faci-
lidad para obtener datos. Seleccionar un conjunto de indicadores.

e Agrupar los indicadores seleccionados por fuente de datos para determinar el con-
junto de fuentes que puede proporcionar datos sobre grupos de indicadores.

e Hacer una seleccion final de un grupo de indicadores y determinar un plan de reu-
nion de datos a la luz de los recursos logisticos, humanos y financieros y del tiem-
po disponibles.

¢Cuales son los errores mas frecuentes en los que se incurren al identificar los indi-
cadores?

Los errores que con mayor frecuencia se repiten en el momento de identificar los indica-
dores son los siguientes:
e Los IOV no corresponden al nivel de los resultados u objetivos.
e Los IOV no incluyen una norma objetiva que permita evaluar los logros.
e Los IOV se formulan de manera genérica.
e No se cuantifican los IOV.
e Los IOV son escasos o demasiado numerosos.
e Los IOV parecen poco realistas debido a la falta de datos para construir el indicador
especificado o porque el indicador es muy dificil de medir.
e Las Fuentes de Verificacion no guarda una relacion directa con el IOV al que esta
asociado.

¢Cual es la diferencia entre un indicador no cuantificado y un indicador cuantificado?
Los indicadores han de servir para medir con claridad y objetividad el logro del objetivo o

del resultado al que esta asociado en caso contrario no cumplira con el proposito para el
que fue formulado.
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Ejemplos de indicadores mal formulados serian los siguientes:
e N° de puestos de trabajo creados.
e N° total de usuarios insertados en empresas normalizadas.
* N° de contratos formalizados.
e N° de seguimientos realizados.
e N° de alumnos que acabaron el moédulo.
* N° de voluntarios formados.
e Grado de implicacion de las diferentes entidades de la red.

En ninguno de estos casos es posible medir el nivel de consecucion del objetivo (en los
tres primeros casos) o del resultado (en el resto).

¢Cuantos puestos de trabajo han de ser creados para que el proyecto sea un éxito?;
¢cuantos usuarios se han de insertar para que la entidad considere que el proyec-
to ha cumplido con sus expectativas?; ;dos?, ¢tres?, ¢cuatro?. ;Como se mide el
grado de implicacion de las entidades en la red?.

La no cuantificacion del indicador impide su medicién y, por tanto, anula su utilidad. Es por
ello que siempre se ha de procurar su medicion ya sea de forma directa o indirecta. En los
ejemplos anteriores la formulacién correcta podrian ser las siguientes.
e Al finalizar el proyecto se habran creado 20 puestos de trabajo creados.
e EI60% de los usuarios atendidos se insertan en empresas normalizadas.
e Se habran formalizado a los 12 meses, un total de 15 contratos fijos y
15 temporales.
e Se habra realizado un seguimiento mensual del 100% de los usuarios insertados en
los CEE.
e De los 50 alumnos que iniciaron el médulo de jardineria, el 75% lo terminan y pasan
las pruebas establecidas.
e (Cada afio de duracién del proyecto se formara a 50 voluntarios.
e EI 80% de las entidades que conforman la red asisten a las reuniones convocadas
y responden puntualmente a las demandas de informacién que se realizan desde la
el organismo coordinador.

Con estos indicadores ya es posible dilucidar si un proyecto ha logrado o no sus objetivos.
Asi, en el primer caso, si al finalizar el proyecto se han creado 20 (0 mas) puestos de tra-

bajo se puede afirmar que se ha cumplido con el objetivo inicialmente previsto. En caso
contrario habra que determinar las causas por las que no se ha alcanzado esa meta y ana-
lizar si ha sido debido a causas imputables al propio proyecto o a causas externas. En uno
u otro caso habra que tomar las medidas necesarias para corregir estas deficiencias en
actuaciones futuras.

En muchas ocasiones las entidades afirman que se trata de un indicador cualitativo cuya
medicion no es posible. Sin embargo, lo cierto es que todo se puede medir; la cuestion es
que se ha de tener la voluntad de hacerlo y la imaginacién para encontrar el indicador ade-
cuado aunque se acuda a medidas indirectas.

¢Las Fuentes de verificacion?

Las fuentes de verificacion son el medio a través del cual se verifica el cumplimiento del
indicador. En otras palabras, es el soporte que demuestra o prueba que el indicador se ha
alcanzado. Ejemplos de FV serian:

e Al finalizar el proyecto se habran creado 20 puestos de trabajo: copia de los contra-
tos firmados; copia del alta en la seguridad social...

e EI60% de los usuarios atendidos se insertan en empresas normalizadas: copia de
los contratos firmados; copia del alta en la seguridad social; certificados de las
empresas...

e Se habran formalizado a los 12 meses, un total de 15 contratos fijos y 15 tempora-
les: copia de los contratos firmados; copia del alta en la seguridad social...

e Se habra realizado un seguimiento mensual del 100% de los usuarios insertados en
los CEE: copia del Informe de seguimiento firmado por el técnico encargado del
mismo, el usuario y el director del CEE;...

e De los 50 alumnos que iniciaron el médulo de jardineria, el 75% lo terminan y pasan
las pruebas establecidas: copia de la lista de asistentes al médulo; copia de los par-
tes de asistencia; copia de las pruebas; copia de los certificados de calificaciones
obtenidas;...

e (Cada afo de duraciéon del proyecto se formara a 50 voluntarios: copia del programa
impartido; copia de los certificados de asistencia firmados por los voluntarios;...

e EI 80% de las entidades que conforman la red asisten a las reuniones convocadas
y responden puntualmente a las demandas de informacion que se realizan desde la
el organismo coordinador: copia de las encuestas realizadas; copia de las cartas de
las entidades recibidas...



2.- RELACION DE INDICADORES

Una vez hechas las aclaraciones anteriores se va a dar algunos ejemplos de indicadores
con la esperanza de que puedan servir como referencia para las ONG que trabajen en la
insercion sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusion.

Se parte de la base de que el objetivo especifico de cualquier proyecto de insercién labo-
ral es, precisamente ese la insercion sociolaboral de los usuarios ya sea en una empresa
normalizada (EN), en una empresa de insercion (El) o en un centro especial de empleo
(CEE).

Ejemplos de indicadores para constatar la consecucién de dicho objetivo serian los
siguientes1:

e X de puestos de trabajo creados.

e X puestos de trabajo consolidados.

e X usuarios insertados en la propia entidad.

e X usuarios insertados en empresas normalizadas.

e X usuarios insertados en empresas de insercion.

e X usuarios insertados en centros especiales de empleo.

e X personas contratadas.

e X personas contratadas/mes.

e X contratos formalizados.

e X contratos formalizados/mes.

e X contratos fijos, X contratos eventuales a tiempo completo, X contratos eventuales
a tiempo parcial.

e Los contratos de trabajo (en entidad de caracter transitorio) tienen una duraciéon
media de X meses.

e El sueldo medio del personal discapacitado (bruto mensual) que ha encontrado tra-
bajo en el marco de este proyecto es de X Euros.

e El personal con discapacidad trabaja un total de X horas semanales.

e X personas del colectivo X (especificar el colectivo) generan X puestos de trabajo
bajo la férmula del autoempleo.

e X personas del colectivo X (especificar el colectivo) crean una cooperativa.

e ElI X% de las personas que han encontrado trabajo en el marco de este proyecto per-
manecen en la empresa o centro de trabaja X meses después de su incorporacion.

e (Cada mes se estudian X casos de personas en riesgo de exclusion que quieren
poner en marcha su propio negocio.

e Al final del afio X se habran realizado X estudios de viabilidad de empresas de inser-
cion presentados pos los usuarios.

Para lograr el Objetivo Especifico (OE) de todo proyecto de insercion sociolaboral de colec-
tivos en riesgo de exclusién, que no es otro que lograr un empleo que proporcione a estos
colectivos los recursos suficientes para llevar una vida digna, se podran acometer distin-
tas iniciativas cada una de las cuales conducira al logro de un resultado. Para medir el
logro de estos resultados sera necesario formular unos IOV adecuados.

Si para lograr el empleo se opta por trabajar en el ambito de los itinerarios integrados de
insercion se podrian elegir varios de los indicadores siguientes:

e X contactos realizados.

e X familias muestran interés por el programa.

e X valoraciones realizadas.

e X derivaciones de recursos.

e X empresas sensibilizadas.

e X convenios de colaboracion firmados con ... (un ayuntamiento, una entidad forma-
tiva, empresas...).

e X personas en practicas laborales.

e X personas en practicas no laborales.

e X ofertas recibidas.

e X seguimientos realizados.

e Un X% de las empresas muestran su satisfacciéon con el proceso.

e Un afo después de iniciado el proyecto se renueva el X% de los convenios de cola-
boracion.

e X personas con discapacidad intelectual (o de otro colectivo) del Centro
Ocupacional pasan a un Centro Especial de Empleo (C.E.E.).

e X personas con discapacidad intelectual pasan del C.E.E. a la empresa ordinaria.

e Se ofrece a X responsables de organizaciones sociales y X trabajadores de centros
de orientacion laboral informacion rigurosa sobre las oportunidades de empleo en el
sector del autoempleo.

Si en el marco de estos itinerarios integrados se opta por la formacion o capacitacion, o si
es ésta una linea de intervencion especifica...:
e Un X% completa la formacién especificada.



X usuarios participan en un curso de disefio grafico (o de administracion, manipula-
dos, jardineria, informatica...).

El nivel de desercion a tales cursos es inferior al X%.

X usuarios (o el X%) mejoran su cualificaciéon en un area determinada y pasan las
pruebas de nivel exigidas.

El X% de los usuarios muestran su satisfaccién personal respecto a la actividad
desarrollada.

Un X% de los usuarios mejora su capacidad de adaptaciéon como demuestra la
reduccion paulatina del nimero de apoyos necesarios.

Un X% mejora su capacidad de aprendizaje (o sus habilidades sociales, o sus habi-
lidades prelaborales basicas...).

Un X% mejora su destreza en el manejo de situaciones.

Un X% mejora considerablemente su nivel de autonomia en los procesos.

Se atiende el X% de las consultas realizadas por los alumnos enlas acciones formativas.

Se puede considerar que para lograr el objetivo especifico se hace necesaria la creacion

de una red de ONG de empleo que trabajen todo tipo de programas de insercion. En este

caso ejemplos de indicadores Utiles para medir la consecucion de este resultado seran:

X ONG se suman al proyecto.

Se realizan X actos de difusién para promover la red.

Se incorporan a una BD comun X Curricula.

Se incorporan a una BD comun X ofertas de empleo.

Se reduce en X el nUmero de dias que transcurre entre que se recibe la demanda y
se cubre el puesto.

Se editan X ejemplares de la Guia de Entidades y recursos y se hace llegar a X
empresas de la economia social y a X empresas normalizadas.

Se difunde on line la Guia entre X Organizaciones Sociales y Administraciones.

Se realizan X encuentros con AAPP (Administraciones Publicas) para presentar el
trabajo de la Red.

Se entrevista cada mes a X empresarios y a X representantes de organizaciones
empresariales.

Se entrevista a X representantes sindicales cada trimestre.

Se realizaran X desayunos de trabajo con la prensa durante el afio para presentarle
las actividades realizadas por la Red.

Se organizan X comisiones de trabajo para profundizar durante el afio en los siguien-
tes aspectos: ...

Se crea una pagina web como soporte de las actividades de la Red.

Se realizan X entrevistas en profundidad con expertos y técnicos para conocer sus
opiniones sobre las diferentes secciones de la pagina web.

X entidades cuelgan su informacion de la pagina web de la Red.

Se consiguen X visitas mensuales a la Red durante el afio X.

Cada trimestre se incorpora un minimo de dos entidades a la Red.

Durante el afo X, se realizan X Informes sobre la situaciéon del mercado laboral y se
editan X ejemplares que se distribuyen entre las entidades que integran la Red.

Se atiende el X% de las consultas realizadas por los alumnos en las acciones for-
mativas.

Se realiza cada mes un minimo de X asesoramientos a las entidades que componen
la red siendo el plazo maximo de respuesta de X dias.

También es posible que lo que la ONG estime como fundamental sea su propio fortaleci-

miento institucional al considerar que de esa forma se podra prestar una mejor atencion a

los usuarios. Dicho fortalecimiento se puede realizar en distintas areas. Ejemplos de indi-

cadores que se podrian utilizar en ese caso serian los siguientes:

Se realizan X jornadas sobre evaluacion participativa (u otro tema de interés para la
entidad) en el afio 200X.

X personas de la entidad participan en cada una de las jornadas de formacion.

El X% de las evaluaciones realizadas a los asistentes a las jornadas arrojan un resul-
tado positivo.

Se realizan X encuentros a lo largo del afo para todos los miembros de la asocia-
cion (de la fundacion, de la federacion...).

X técnicos participan en los encuentros formativos.

X voluntarios participan activamente en los encuentros formativos.

Se dedican X horas a la formacién del personal responsable de los diferentes depar-
tamentos de la entidad (gerencia, programas, contabilidad, voluntariado...).
Durante el afo X se realizaran X cursos de formaciéon de mediadores.

X trabajadores de la entidad participaran en el curso de mediadores de los cuales el
X% superaran la prueba final.

Se realizaran X cursos de formacion de acompafantes en el que participaran X
voluntarios.

Se realizan durante el afio X cursos de formacién de educadores al que asisten X
personas.



Se atiende el X% de las consultas realizadas por los alumnos en las acciones for-
mativas y se dan X orientaciones individuales.

Se realiza una investigacion sobre las caracteristicas y necesidades del colectivo X
y se editan X ejemplares que se distribuyen a todas las AAPP y empresas con las
que trabaja la entidad.

Se resuelven X peticiones de consultas la investigacion.

Se publican X boletines de comunicacién destinados a empresas e instituciones
donde se refleja la realidad de la insercién laboral y el trabajo realizado por la entidad.
Se crea un portal en internet para difundir el trabajo de la entidad.

X vistas al mes de la pagina web.

Se realizan X sesiones sobre planificacion de proyectos de insercién sociolaboral al
que asisten X personas de la entidad.

Se habra desarrollado un plan de comunicacioén de la entidad con un alcance de X
AAPP, X empresas y X entidades sociales.

Se habran instalado X nuevas licencias de acceso en X sedes de la entidad.

Otra posibilidad es que se ponga el acento en el fortalecimiento del programa de volunta-

riado como medio de acompafamiento a los usuarios:

Se realizan X cursos destinados a la formacion de voluntarios durante el afo.

En total se forma a X voluntarios en aspectos tales como ...

Se invierte un promedio de X horas de formacién por cada voluntario que colabora
con la entidad.

Durante el afio X se realiza un Plan de Voluntariado para la entidad en el que se con-
templen aspectos relativos a la formacion, procedimientos de realizacién de su tra-
bajo...).

El X% de los voluntarios de la entidad muestran su satisfaccion con el Plan.

El X% de los técnicos de la entidad muestran su satisfaccion con el Plan.

X jovenes participan en X sesiones de promocion y sensibilizacién del voluntariado
realizadas durante el afio 200X.

X jévenes participan en X campanas de voluntariado universitario.

Durante el afio se habran incorporado X nuevos voluntarios a la ONG.

Si la entidad organiza acciones de formacion de profesionales y voluntarios del sector:

X profesionales y voluntarios participan en la accion formativa en mediacion laboral
intercultural.

e ElI X% de los participantes en una determinada accién formativa muestran su satis-
faccién en cuanto a la calida de la accién.

e Se disefian X proyectos en el marco de la accién formativa de que se trate.

e X personas asisten a un seminario sobre formacién de formadores, de los cuales un
X% pasan la prueba final.

e Se realizan durante el 200X X médulos especificos de formacion sobre las caracte-
risticas de los colectivos marginales al que asisten X personas para detectar sus
necesidades de insercién laboral.

Como se puede observar la lista de indicadores es interminable. Se trata de escoger aque-
llos que sean mas representativos para medir el logro del resultado o del objetivo al que
esté asociado teniendo en cuenta que para que esta medicion sea posible es necesario
que se cuantifique previamente para tener una linea de base a partir del cual poder com-
parar. Lo normal es que para medir el alcance de un resultado u objetivo se utilice varios
indicadores.

En todos los casos se deberan seleccionar la Fuentes de Verificacion pertinentes y de
facil consecucién que permitan obtener los datos necesarios para extraer cada uno de
los indicadores.
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