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CONSULTA OBSERVACIONES

- En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, Anexo X, apartado 3. Plazo | Efectivamente, el diagrama debe corresponder al plazo ofertado.
ofertado y programacién de la obra se indica que: «... se indicard el plazo total
ofertado y plazos parciales, sin rebasar los hitos que en su caso pueda establecer el
Anexol...».

La cuestion es: ;eso quiere decir que el diagrama de barras presentado debe
corresponder al plazo ofertado?
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