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Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2023 
www.aopandalucia.es 
informacion@aopandalucia.es   
CIF: Q4100686G   
 
Servicios Centrales 
Calle Pablo Picasso 6. 41018 Sevilla   
Teléfono: 95 500 74 00   
Fax: 95 500 74 77   
 
Centro de Trabajo de Granada 
Dirección postal: Avda. Profesor Domínguez Ortiz s/n, 18014 Granada   
Teléfono: 958 00 24 12   
Fax: 958 00 24 21   
 
Centro de Trabajo de Málaga 
Dirección postal: C/ Cerrojo 38, esquina C/ Huerta del Obispo, 29007 Málaga   
Teléfono: 951 308 150    
Fax: 951 308 154  

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 26/12/2023 PÁGINA 2/32

MANUEL BORREGO MARTIN

VERIFICACIÓN Pk2jm7GG9PN5F9GS38JETED7WGXBHK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7GG9PN5F9GS38JETED7WGXBHK


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 
 
 
 
 

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN 

3 
Expediente T-MM6205OAT0 
Número de documento 1 

 

INFORME DE EVALUACIÓN RELATIVO A LOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO 
DE VALOR SOBRE Nº 2. 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROLONGACIÓN SOTERRADA DE 
LÍNEA 2 DE METRO DE MÁLAGA A HOSPITAL CIVIL. SUBTRAMO I: 
GUADALMEDINA-HILERA. OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA 
1. Introducción 
El presente informe recoge la evaluación de los criterios de adjudicación ponderables en función 
de un juicio de valor realizada por el comité técnico, compuesto por Carlos Camacho González y 
Manuel Borrego Martín, en relación a la oferta presentada al procedimiento relativo al referido 
contrato de servicios, con clave: T-MM6205/OAT0  

2. Antecedentes 

Con fecha 18 de abril de 2023 se publica la licitación del concurso de referencia en la Plataforma 
de Contratación de la Junta de Andalucía. La fecha límite de presentación de las ofertas fue el 
pasado día 19 de mayo de 2023. 

Con fecha 1 de septiembre de 2023, se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación, y por la 
Presidencia se declara válidamente constituida la citada Mesa de Contratación para la 
adjudicación del contrato de referencia. La Mesa de Contratación procede a la apertura de los 
sobres electrónicos n.º1 de la relación de las empresas que han sido admitidas a esta licitación: 

1. INTECSA-INARSA S.A. 

2. SGS TECNOS S.A. 

3. UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL OMICRON-AMEPRO BEPEFA GESTION DE 
NEGOCIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL 

4. UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA AYESA INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, S.AU 

5. UTE ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. CONSULTRANS SA SUBTERRA INGENIERIA 
SL 

6. UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL EIS GUIA CONSULTORES SL 

7. UTE CIVILE ICF SOCIEDAD LIMITADA EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL 

8. UTE PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS, S.A. GOC SA ACTIVIDADES DE 
CONSULTORIA TECNICA, INVESTIGACION Y SERVICIOS AVANZADOS SOCIEDAD LIMITADA 

9. UTE GESER INGENIEROS CONSULTORES SL AECOM SPAIN DCS, S.L.U. 

10. UTE WSP SPAIN-APIA S.A. PONTEM ENGINEERING SERVICES SOCIEDAD LIMITADA 
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11. UTE TECNICA Y PROYECTOS, SA ARCS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS SL 

12. UTE INGENIERIA ATECSUR SL PROASUR INGENIERIA CIVIL SOCIEDAD LIMITADA 
PROFESIONAL INCO ESTUDIO TECNICO SL 

13. UTE ENSAYOS Y PROYECTOS SL DRACE GEOCISA S.A. 

14. UTE OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, SA INGEROP T3, SLU 

15. UTE BETANCOURT INGENIEROS SLP INSE RAIL S.L. 

La mesa de contratación acuerda suspender el acto y se reanuda el acto de la mesa de 
contratación, el 29 de septiembre de 2023. 

Con fecha 2 de noviembre de 2023, la Mesa de Contratación determina que todas las personas 
licitadoras han subsanado correctamente lo solicitado por la Mesa de Contratación, y acuerda 
hacer entrega al Comité Técnico de la documentación relativa a criterios de adjudicación cuya 
valoración depende de un juicio de valor, para que efectúe la valoración de dichos criterios 
conforme a lo establecido en el PCAP. 

El contrato tiene un presupuesto de licitación de 1.890.338,80 € euros (IVA excluido), con un plazo 
de ejecución de treinta y nueve (39) meses. 

3. Personas licitadoras 

Las personas licitadores presentadas y cuyas ofertas has resultado admitidas definitivamente 
para la evaluación técnica del concurso de referencia han sido: 

1. INTECSA-INARSA S.A. 

2. SGS TECNOS S.A. 

3. UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL OMICRON-AMEPRO BEPEFA GESTION DE 
NEGOCIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL 

4. UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA AYESA INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, S.AU 

5. UTE ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. CONSULTRANS SA SUBTERRA INGENIERIA 
SL  

6. UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL EIS GUIA CONSULTORES SL 

7. UTE CIVILE ICF SOCIEDAD LIMITADA EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL  

8. UTE PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS, S.A. GOC SA ACTIVIDADES DE 
CONSULTORIA TECNICA, INVESTIGACION Y SERVICIOS AVANZADOS SOCIEDAD LIMITADA 

9. UTE GESER INGENIEROS CONSULTORES SL AECOM SPAIN DCS, S.L.U.  

10. UTE WSP SPAIN-APIA S.A. PONTEM ENGINEERING SERVICES SOCIEDAD LIMITADA  

11. UTE TECNICA Y PROYECTOS, SA ARCS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS SL  

12. UTE INGENIERIA ATECSUR SL PROASUR INGENIERIA CIVIL SOCIEDAD LIMITADA 
PROFESIONAL INCO ESTUDIO TECNICO SL  
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13. UTE ENSAYOS Y PROYECTOS SL DRACE GEOCISA S.A. 

14. UTE OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, SA INGEROP T3, SLU  

15. UTE BETANCOURT INGENIEROS SLP INSE RAIL S.L. 

4. Metodología de la evaluación 

La metodología de evaluación se ha realizado de acuerdo a lo especificado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del concurso, ANEXO I, apartado 8: CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, así como lo recogido en el ANEXO X: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

5. Descripción de las ofertas 

La descripción de las principales consideraciones que se han obtenido de las ofertas de las 
personas licitadoras relacionadas en el apartado 3 del presente informe se contiene en el  Anexo 
n.º 1 
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6. Resultados de la evaluación técnica 

Según lo expuesto en los apartados 4 y 5 del presente informe y los cuadros que se adjuntan en el 
Anexo nº2, la valoración de las ofertas admitidas arroja el siguiente resultado: 

  

PERSONA LICITADORA VALORACIÓN 
UTE TYPSA / ARCS 79,00 

UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS/ GUIA CONSULTORES 78,00 
UTE CEMOSA / AYESA 78,00 

UTE OFITECO/INGEROP 77,00 
UTE WSP SPAIN-APIA S.A /PONTEM S.L 74,00 

UTE ESTUDIOS 7/SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 72,50 
UTE DRACE GEOCISA/ENSAYOS Y P. 71,50 

UTE BETANCOURT/INSERAIL 71,00 
UTE ATECSUR / PROASUR 66,50 

UTE GESER INGENIEROS/AECOM SPAIN 65,00 
UTE PROYECO/GOC, S.A./ACISA 64,50 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA SL 61,50 
UTE GEST.INT.SUELO/OMICRON-AMEPRO-BEPEFA 50,50 

INTECSA-INARSA 40,00 
SGS TECNOS S.A. 31,00 

 
 

La referida valoración corresponde a los apartados cuya ponderación depende de un juicio de 
valor. 

Los miembros del comité técnico, en la fecha de la firma electrónica, dan conformidad al presente 
informe.
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LAS OFERTAS

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 26/12/2023 PÁGINA 7/32

MANUEL BORREGO MARTIN

VERIFICACIÓN Pk2jm7GG9PN5F9GS38JETED7WGXBHK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7GG9PN5F9GS38JETED7WGXBHK


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 
 
 
 
 

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN 

8 
Expediente T-MM6205OAT0 
Número de documento 1 

 

Los criterios de adjudicación contemplados en el Anexo I del PCAP, correspondientes 
a los apartados cuya ponderación depende de un juicio de valor se basan en los 
siguientes aspectos:
 

I.  Viabilidad e Idoneidad de la metodología y grado de conocimiento.

I.a. Grado de conocimiento de la actuación. (Ponderación final: 2,50)

PERSONA LICITADORA Comentario Puntuación  
Puntuación 
Ponderada 

INTECSA-INARSA 

Descripción general de la obra. Análisis de algunos 
documentos del proyecto, como drenaje, geotecnia, 
estructuras, desvíos. Muy genérico. Grado de conoci-
miento insuficiente. 

4 10,00 

SGS TECNOS S.A. 

Descripción general de la obra, apoyándose en un 
reportaje fotográfico de los diferentes viales afecta-
dos. Análisis de algunos documentos del proyecto, 
como servicios afectados. Muy genérico. Grado de 
conocimiento insuficiente. 

4 10,00 

UTE BETAN-
COURT/INSERAIL 

Descripción detallada de la obra. Reportaje fotográfi-
co referenciado. Análisis de los principales anejos del 
proyecto y de algunas mediciones. Análisis de algu-
nos condicionantes: servicios afectados, desvíos, etc. 
Grado de conocimiento notable 

8 20,00 

UTE CEMOSA / AYESA 

Descripción general de la obra.  Reportaje fotográfico 
referenciado. Análisis de algunos documentos del 
proyecto.  Análisis de algunos condicionantes: ge-
otécnicos, servicios afectados, medio ambientales, 
etc. Grado de conocimiento suficiente 

6 15,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA 
SL 

Descripción detallada de la obra. Análisis de los prin-
cipales anejos del proyecto y de algunas mediciones. 
Análisis de algunos condicionantes: servicios afecta-
dos, desvíos, etc. Grado de conocimiento suficiente 

6 15,00 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

Descripción detallada de la obra. Reportaje fotográfi-
co referenciado. Análisis de los principales anejos del 
proyecto y de algunas mediciones. Análisis de algu-
nos condicionantes: servicios afectados, desvíos, etc. 
Grado de conocimiento notable 

8 20,00 
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UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTE-
GRALES S.L. 

Descripción detallada de la obra. Reportaje fotográfi-
co referenciado. Análisis de los principales anejos del 
proyecto y de algunas mediciones. Análisis de algu-
nos condicionantes: servicios afectados, desvíos, etc. 
Grado de conocimiento notable 

8 20,00 

UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

Descripción general de la obra.  Reportaje fotográfico 
referenciado. Análisis de algunos documentos del 
proyecto.  Análisis de algunos condicionantes: desv-
íos, afección a terceros, etc. etc. Grado de conoci-
miento suficiente 

6 15,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICR
ON-AMEPRO-BEPEFA 

Descripción general de la obra. Reportaje fotográfico. 
Análisis de algunos documentos del proyecto: servi-
cios afectados, desvíos, etc.. Grado de conocimiento 
insuficiente 

4 10,00 

UTE ATECSUR / PROA-
SUR 

Descripción detallada de la obra. Reportaje fotográfi-
co referenciado. Análisis de los principales anejos del 
proyecto y de algunas mediciones. Análisis de algu-
nos condicionantes: servicios afectados, desvíos, etc. 
Grado de conocimiento notable 

8 20,00 

UTE OFITECO/INGEROP 

Descripción detallada de la obra. Reportaje fotográfi-
co referenciado. Análisis de los principales anejos del 
proyecto y de algunas mediciones. Análisis de algu-
nos condicionantes: servicios afectados, desvíos, etc. 
Grado de conocimiento notable 

8 20,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

Descripción general de la obra.  Reportaje fotográfico 
referenciado. Análisis de algunos documentos del 
proyecto.  Análisis de algunos condicionantes: desv-
íos, afección a terceros, etc. etc. Grado de conoci-
miento suficiente 

6 15,00 

UTE TYPSA / ARCS 

Descripción detallada de la obra. Reportaje fotográfi-
co referenciado. Análisis de los principales anejos del 
proyecto y de algunas mediciones. Análisis de algu-
nos condicionantes: servicios afectados, desvíos, etc. 
Grado de conocimiento notable 

8 20,00 

UTE TPF GETINSA EU-
ROESTUDIOS/ GUIA 
CONSULTORES 

Descripción general de la obra.  Reportaje fotográfico 
referenciado. Análisis de algunos documentos del 
proyecto.  Análisis de algunos condicionantes: desv-
íos, afección a terceros, etc. etc. Grado de conoci-
miento suficiente 

6 15,00 
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UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

Descripción general de la obra.  Reportaje fotográfico 
referenciado. Análisis de algunos documentos del 
proyecto.  Análisis de algunos condicionantes: gestión 
de residuos, afección a terceros, tráfico, etc. Grado de 
conocimiento suficiente 

6 15,00 
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I.b. Concordancia de la metodología aplicada con los equipos propuestos. 
(Ponderación final 2,5).

 

PERSONA LICITADORA Comentario Puntuación  
Puntuación 
Ponderada 

INTECSA-INARSA 
Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Grado de concordancia 
insuficiente 

4 10,00 

SGS TECNOS S.A. 
Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Grado de concordancia 
insuficiente 

4 10,00 

UTE BETAN-
COURT/INSERAIL 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Grado de concordancia sufi-
ciente 

6 15,00 

UTE CEMOSA / AYESA 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Dedicación del personal en 
cada fase. Grado de concordancia notable 

8 20,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA 
SL 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Grado de concordancia insuficiente 

4 10,00 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Grado de concordancia sufi-
ciente 

6 15,00 

UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTE-
GRALES S.L. 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Dedicación del personal en 
cada fase. Grado de concordancia notable 

8 20,00 
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UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos.  
Funciones genéricas. Grado de concordancia sufi-
ciente. 

6 15,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICR
ON-AMEPRO-BEPEFA 

Organigrama completo. Funciones genéricas. Grado 
de concordancia insuficiente 

4 10,00 

UTE ATECSUR / PROA-
SUR 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Grado de concordancia sufi-
ciente 

6 15,00 

UTE OFITECO/INGEROP 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Dedicación del personal en 
cada fase. Grado de concordancia notable. 

8 20,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Dedicación del personal en 
cada fase. Grado de concordancia notable 

8 20,00 

UTE TYPSA / ARCS 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Dedicación del personal en 
cada fase. Grado de concordancia notable 

8 20,00 

UTE TPF GETINSA EU-
ROESTUDIOS/ GUIA 
CONSULTORES 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Dedicación del personal en 
cada fase. Grado de concordancia notable 

8 20,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

Organigrama completo y medios: ofimática, pro-
gramas, oficina, vehículos. Colaboradores externos. 
Funciones genéricas. Dedicación del personal en 
cada fase. Grado de concordancia notable 

8 20,00 
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I.c. Metodología a aplicar. (Ponderación final 1,5). 

 

PERSONA LICITADORA Comentario Puntuación  
Puntuación 
Ponderada 

INTECSA-INARSA 

Aplicación de la metodología BIM en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los trabajos de la Asis-
tencia Técnica de forma insuficiente según los res-
pectivos estándares de AOPJA. Desarrollo meto-
dológico insuficiente 

4 6,00 

SGS TECNOS S.A. 

La metodología se expone de forma muy genérica, 
aplicable a cualquier obra pública, sin aportaciones 
relacionadas con la metodología BIM. Desarrollo 
metodológico muy insuficiente 

2 3,00 

UTE BETAN-
COURT/INSERAIL 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-
todológico suficiente. 

6 9,00 

UTE CEMOSA / AYESA 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-
todológico suficiente. 

6 9,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA 
SL 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-
todológico suficiente. 

6 9,00 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

Define los objetivos, los usos, las responsabilidades, 
el entorno colaborativo, los entregables, las estrate-
gias de intercambio de formatos de información y 
los procesos necesarios para la correcta adopción 
de BIM en la Asistencia Técnica. La metodología 
contempla los documentos exigidos en el Pliego. 
Desarrollo metodológico notable. 

8 12,00 
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UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTE-
GRALES S.L. 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-
todológico suficiente. 

6 9,00 

UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-
todológico suficiente. 

6 9,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICR
ON-AMEPRO-BEPEFA 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-
todológico suficiente. 

6 9,00 

UTE ATECSUR / PROA-
SUR 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-
todológico suficiente. 

6 9,00 

UTE OFITECO/INGEROP 

Aplicación de la metodología BIM en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los trabajos de la Asis-
tencia Técnica de forma insuficiente según los res-
pectivos estándares de AOPJA. Desarrollo meto-
dológico insuficiente. 

4 6,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

Aplicación de la metodología BIM en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los trabajos de la Asis-
tencia Técnica de forma insuficiente según los res-
pectivos estándares de AOPJA. Desarrollo meto-
dológico insuficiente. 

4 6,00 

UTE TYPSA / ARCS 

Aplicación de la metodología BIM en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los trabajos de la Asis-
tencia Técnica de forma insuficiente según los res-
pectivos estándares de AOPJA. Desarrollo meto-
dológico insuficiente. 

4 6,00 

UTE TPF GETINSA EU-
ROESTUDIOS/ GUIA 
CONSULTORES 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-

6 9,00 
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todológico suficiente. 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

Describe genéricamente la metodología a aplicar, 
acorde con los Pliegos, y desarrolla bien la metodo-
logia BIM con empleo de modelos BIM de licitación 
para los diferentes usos, pero sin desarrollo de los 
mismos, por lo que se considera un desarrollo me-
todológico suficiente. 

6 9,00 
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I.d. Descripción de las fases y tareas . (Ponderación final 1,5) 

 

PERSONA LICITADORA Comentario Puntuación  
Puntuación 
Ponderada 

INTECSA-INARSA 

Descripción de las fases de la Asistencia Técnica, 
incluyendo la documentación a presentar, aunque 
sin particularizar para el objeto del contrato, por lo 
que se considera Descripción de las fases y tareas de 
forma Suficiente. 

6 9,00 

SGS TECNOS S.A. 

Descripción de las fases de la Asistencia Técnica, 
incluyendo la documentación a presentar, poco 
desarrolladas y sin particularizar para el objeto del 
contrato por lo que se considera la Descripción de 
las fases y tareas de forma insuficiente. 

4 6,00 

UTE BETAN-
COURT/INSERAIL 

Descripción de las fases de la Asistencia Técnica, 
incluyendo la documentación a presentar, aunque 
sin particularizar para el objeto del contrato, por lo 
que se considera Descripción de las fases y tareas de 
forma Suficiente. 

6 9,00 

UTE CEMOSA / AYESA 

Descripción muy desarrollada y detallada de las fa-
ses y tareas, con detalles de particularización para el 
objeto del contrato por lo que se considera Descrip-
ción excelente. 

10 15,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA SL 
Descripción correcta de las fases y tareas, con deta-
lles de particularización para el objeto del contrato. 
Descripción de las fases y tareas de forma notable. 

8 12,00 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

Descripción correcta de las fases y tareas, con deta-
lles de particularización para el objeto del contrato. 
Descripción de las fases y tareas de forma notable. 

8 12,00 

UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTEGRA-
LES S.L. 

Descripción de las fases de la Asistencia Técnica, 
incluyendo la documentación a presentar, aunque 
sin particularizar para el objeto del contrato, por lo 
que se considera Descripción de las fases y tareas de 
forma Suficiente. 

6 9,00 
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UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

Descripción de las fases de la Asistencia Técnica, 
incluyendo la documentación a presentar, aunque 
sin particularizar para el objeto del contrato, por lo 
que se considera Descripción de las fases y tareas de 
forma Suficiente. 

6 9,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICRO
N-AMEPRO-BEPEFA 

Descripción de las fases de la Asistencia Técnica, 
incluyendo la documentación a presentar, aunque 
sin particularizar para el objeto del contrato, por lo 
que se considera Descripción de las fases y tareas de 
forma Suficiente. 

6 9,00 

UTE ATECSUR / PROASUR 

Descripción de las fases de la Asistencia Técnica, 
incluyendo la documentación a presentar, aunque 
sin particularizar para el objeto del contrato, por lo 
que se considera Descripción de las fases y tareas de 
forma Suficiente. 

6 9,00 

UTE OFITECO/INGEROP 
Descripción correcta de las fases y tareas, con deta-
lles de particularización para el objeto del contrato. 
Descripción de las fases y tareas de forma notable. 

8 12,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

Descripción de las fases de la Asistencia Técnica, 
incluyendo la documentación a presentar, aunque 
sin particularizar para el objeto del contrato, por lo 
que se considera Descripción de las fases y tareas de 
forma Suficiente. 

6 9,00 

UTE TYPSA / ARCS 

Descripción muy desarrollada y detallada de las fa-
ses y tareas, con detalles de particularización para el 
objeto del contrato por lo que se considera Descrip-
ción excelente. 

10 15,00 

UTE TPF GETINSA EURO-
ESTUDIOS/ GUIA CON-
SULTORES 

Descripción muy desarrollada y detallada de las fa-
ses y tareas, con detalles de particularización para el 
objeto del contrato por lo que se considera Descrip-
ción excelente. 

10 15,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

Descripción correcta de las fases y tareas, con deta-
lles de particularización para el objeto del contrato. 
Descripción de las fases y tareas de forma notable. 

8 12 
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I:  Viabilidad e Idoneidad de la metodología y grado de 
conocimiento.

PERSONA LICITADORA Calif. I.a Calif. I.b Calif. I.c Calif. I.d SUMA 

INTECSA-INARSA 10,00 10,00 6,00 9,00 35,00 

SGS TECNOS S.A. 10,00 10,00 3,00 6,00 29,00 

UTE BETANCOURT/INSERAIL 20,00 15,00 9,00 9,00 53,00 

UTE CEMOSA / AYESA 15,00 20,00 9,00 15,00 59,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA SL 15,00 10,00 9,00 12,00 46,00 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

20,00 15,00 12,00 12,00 59,00 

UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTEGRALES 
S.L. 

20,00 20,00 9,00 9,00 58,00 
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UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

15,00 15,00 9,00 9,00 48,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICRON-
AMEPRO-BEPEFA 

10,00 10,00 9,00 9,00 38,00 

UTE ATECSUR / PROASUR 20,00 15,00 9,00 9,00 53,00 

UTE OFITECO/INGEROP 20,00 20,00 6,00 12,00 58,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

15,00 20,00 6,00 9,00 50,00 

UTE TYPSA / ARCS 20,00 20,00 6,00 15,00 61,00 

UTE TPF GETINSA EUROES-
TUDIOS/ GUIA CONSULTO-
RES 

15,00 20,00 9,00 15,00 59,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

15,00 20,00 9,00 12,00 56,00 
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II. Viabilidad e Idoneidad de la programación de los trabajos. 

 

II.a. Idoneidad de la programación de acuerdo al desglose de actividades. 
(Ponderación final 0,5). 

PERSONA LICITADORA Comentario Puntuación  
Puntuación 
Ponderada 

INTECSA-INARSA 

Incluye actividades detalladamente durante fase 
de trabajos previos, fase de ejecución y fase de 
trabajos finales, por lo que se considera que la 
programación es notable. 

8 4,00 

SGS TECNOS S.A. Desglose de actividades muy insuficiente 2 1,00 

UTE BETAN-
COURT/INSERAIL 

Incluye actividades detalladamente durante fase 
de trabajos previos, fase de ejecución y fase de 
trabajos finales, por lo que se considera que la 
programación es notable. 

8 4,00 

UTE CEMOSA / AYESA 

Incluye muy detalladamente trabajos previos, du-
rante la ejecución y trabajos finales, con sobresa-
liente desglose de actividades y en consecuencia 
la programación es excelente 

10 5,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA SL 

Incluye muy detalladamente trabajos previos, du-
rante la ejecución y trabajos finales, con sobresa-
liente desglose de actividades y en consecuencia 
la programación es excelente 

10 5,00 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

Incluye actividades durante las fases de trabajos 
previos, ejecución y trabajos finales, con algunas 
ausencias y sin relación de predecesoras y suceso-
ras, por lo que se considera el Desglose de Activi-
dades  de la consecuencia la programación Sufi-
ciente 

6 3,00 

UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTEGRA-
LES S.L. 

Incluye detalladamente trabajos previos, durante 
la ejecución y trabajos finales, por lo que se consi-
dera que la programación es Notable. 

8 4,00 
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UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

Incluye actividades durante las fases de trabajos 
previos, ejecución y trabajos finales, con algunas 
ausencias y sin relación de predecesoras y suceso-
ras, por lo que se considera el Desglose de Activi-
dades  de la consecuencia la programación Sufi-
ciente 

6 3,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICRON-
AMEPRO-BEPEFA 

Incluye actividades durante las fases de trabajos 
previos, ejecución y trabajos finales, con algunas 
ausencias y sin relación de predecesoras y suceso-
ras, por lo que se considera el Desglose de Activi-
dades  de la consecuencia la programación Sufi-
ciente 

6 3,00 

UTE ATECSUR / PROASUR 
Incluye detalladamente trabajos previos, durante 
la ejecución y trabajos finales, por lo que se consi-
dera que la programación es Notable. 

8 4,00 

UTE OFITECO/INGEROP 

Incluye muy detalladamente trabajos previos, du-
rante la ejecución y trabajos finales, con sobresa-
liente desglose de actividades y en consecuencia 
la programación es idónea 

10 5,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

Incluye detalladamente trabajos previos, durante 
la ejecución y trabajos finales, por lo que se consi-
dera que la programación es Notable. 

8 4,00 

UTE TYPSA / ARCS 
Incluye detalladamente trabajos previos, durante 
la ejecución y trabajos finales, por lo que se consi-
dera que la programación es Notable. 

8 4,00 

UTE TPF GETINSA EUROES-
TUDIOS/ GUIA CONSULTO-
RES 

Incluye detalladamente trabajos previos, durante 
la ejecución y trabajos finales, por lo que se consi-
dera que la programación es Notable. 

8 4,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

Incluye actividades durante las fases de trabajos 
previos, ejecución y trabajos finales, con algunas 
ausencias y sin relación de predecesoras y suceso-
ras, por lo que se considera el Desglose de Activi-
dades  de la consecuencia la programación Sufi-
ciente 

6 3,00 
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II.b. Programación de acuerdo a plazos parciales y total. (Ponderación final 0,5). 

 

PERSONA LICITADORA Comentario Puntuación  
Puntuación 
Ponderada 

INTECSA-INARSA No indica plazos parciales de actividades 0 0,00 

SGS TECNOS S.A. No indica plazos parciales de actividades 0 0,00 

UTE BETAN-
COURT/INSERAIL 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE CEMOSA / AYESA 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA 
SL 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTE-
GRALES S.L. 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 
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UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICR
ON-AMEPRO-BEPEFA 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE ATECSUR / PROA-
SUR 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE OFITECO/INGEROP 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE TYPSA / ARCS 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE TPF GETINSA EU-
ROESTUDIOS/ GUIA 
CONSULTORES 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

Incluye muy detalladamente plazos parciales de tra-
bajos previos, trabajos durante la ejecución y trabajos 
finales, por lo que se considera que la programación 
es acorde con los plazos parciales y totales 

10 5,00 
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II.c. Indicación de medios para las distintas actividades . (Ponderación final 0,5). 

 

PERSONA LICITADORA Comentario Puntuación  
Puntuación 
Ponderada 

INTECSA-INARSA 

En la documentación presentada el licitador no 
establece medios para las diferentes actividades, a 
excepción de un organigrama, por lo que se consi-
dera Medios muy Insuficientes para las distintas 
actividades 

2 1,00 

SGS TECNOS S.A. 

En la documentación presentada el licitador no 
establece medios para las diferentes actividades, a 
excepción de un organigrama, por lo que se consi-
dera Medios muy Insuficientes para las distintas 
actividades 

2 1,00 

UTE BETAN-
COURT/INSERAIL 

Incluye detalladamente medios necesarios para 
cada actividad incluyendo trabajos previos, traba-
jos durante la ejecución y trabajos finales, por lo 
que se considera una definición Notable de medios 

8 4,00 

UTE CEMOSA / AYESA 

Incluye detalladamente medios necesarios para 
cada actividad incluyendo trabajos previos, traba-
jos durante la ejecución y trabajos finales, por lo 
que se considera una definición Notable de medios 

8 4,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA SL 

Incluye  medios necesarios para cada actividad, en 
las diferentes etapas de trabajos previos, trabajos 
durante la ejecución y trabajos finales,  con alguna 
incoherencia por lo que se considera Medios sufi-
cientes para las distintas actividades 

6 3,00 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

Incluye  medios necesarios para cada actividad, en 
las diferentes etapas de trabajos previos, trabajos 
durante la ejecución y trabajos finales,  con algu-
nas ausencias e incoherencia por lo que se consi-
dera Medios insuficientes para las distintas activi-
dades 

4 2,00 

UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTEGRA-
LES S.L. 

Incluye  medios necesarios para cada actividad, en 
las diferentes etapas de trabajos previos, trabajos 
durante la ejecución y trabajos finales,  con alguna 
incoherencia por lo que se considera Medios sufi-
cientes para las distintas actividades 

6 3,00 
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UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

Incluye detalladamente medios necesarios para 
cada actividad incluyendo trabajos previos, traba-
jos durante la ejecución y trabajos finales, por lo 
que se considera una definición Notable de medios 

8 4,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICRON
-AMEPRO-BEPEFA 

En la documentación presentada el licitador no 
establece medios para las diferentes actividades, a 
excepción de lo establecido en PCAP para las dife-
rentes fases, por lo que se considera Medios Insufi-
cientes para las distintas actividades 

4 2,00 

UTE ATECSUR / PROASUR 

En la documentación presentada el licitador no 
establece medios para las diferentes actividades, a 
excepción de lo establecido en PCAP para las dife-
rentes fases, por lo que se considera Medios Insufi-
cientes para las distintas actividades 

4 2,00 

UTE OFITECO/INGEROP 

Incluye detalladamente medios necesarios para 
cada actividad incluyendo trabajos previos, traba-
jos durante la ejecución y trabajos finales, por lo 
que se considera una definición Notable de medios 

8 4,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

Incluye  medios necesarios para cada actividad, en 
las diferentes etapas de trabajos previos, trabajos 
durante la ejecución y trabajos finales,  con alguna 
incoherencia por lo que se considera Medios sufi-
cientes para las distintas actividades 

6 3,00 

UTE TYPSA / ARCS 

Incluye detalladamente medios necesarios para 
cada actividad incluyendo trabajos previos, traba-
jos durante la ejecución y trabajos finales, por lo 
que se considera una definición Notable de medios 

8 4,00 

UTE TPF GETINSA EUROES-
TUDIOS/ GUIA CONSULTO-
RES 

Incluye muy detalladamente medios necesarios 
para cada actividad incluyendo trabajos previos, 
trabajos durante la ejecución y trabajos finales, 
por lo que se considera Medios excelentes dispues-
tos para las distintas actividades 

10 5,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

Incluye muy detalladamente medios necesarios 
para cada actividad incluyendo trabajos previos, 
trabajos durante la ejecución y trabajos finales, 
por lo que se considera Medios excelentes dispues-
tos para las distintas actividades 

10 5,00 
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II.d. Coherencia del equipo propuesto con el grado de ejecución de obra. 
(Ponderación final 0,5). 

PERSONA LICITADORA Comentario Puntuación  
Puntuación 
Ponderada 

INTECSA-INARSA 
Equipo propuesto totalmente incoherente en cuan-
to al desarrollo de las diferentes actividades del 
contrato. 

0 0,00 

SGS TECNOS S.A. 
Equipo propuesto totalmente incoherente en cuan-
to al desarrollo de las diferentes actividades del 
contrato. 

0 0,00 

UTE BETAN-
COURT/INSERAIL 

Equipo propuesto con un alto grado de detalle y co-
herente en relación al grado de ejecución y a las di-
ferentes etapas del contrato, por lo que se considera 
Equipo totalmente coherente 

10 5,00 

UTE CEMOSA / AYESA 
Equipo propuesto con un grado de coherencia ex-
haustivo en relación al grado de ejecución y a las 
diferentes etapas del contrato. 

10 5,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA 
SL 

Equipo propuesto un grado de coherencia aceptable 
en cuanto al grado de ejecución y las diferentes ac-
tividades del contrato pero se produce alguna con-
tradicción. 

5 2,50 

UTE DRACE GEOCI-
SA/ENSAYOS Y P. 

Equipo propuesto un grado de coherencia aceptable 
en cuanto al grado de ejecución y las diferentes ac-
tividades del contrato pero se produce alguna con-
tradicción. 

5 2,50 

UTE ESTUDIOS 
7/SOLUCIONES INTE-
GRALES S.L. 

Equipo propuesto un grado de coherencia aceptable 
en cuanto al grado de ejecución y las diferentes ac-
tividades del contrato pero se produce alguna con-
tradicción. 

5 2,50 

FIRMADO POR CARLOS CAMACHO GONZALEZ 26/12/2023 PÁGINA 26/32

MANUEL BORREGO MARTIN

VERIFICACIÓN Pk2jm7GG9PN5F9GS38JETED7WGXBHK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7GG9PN5F9GS38JETED7WGXBHK


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 
 
 
 
 

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN 

27 
Expediente T-MM6205OAT0 
Número de documento 1 

 

UTE GESER INGENIE-
ROS/AECOM SPAIN 

Equipo propuesto con un grado de coherencia ex-
haustivo en relación al grado de ejecución y a las 
diferentes etapas del contrato. 

10 5,00 

UTE 
GEST.INT.SUELO/OMICR
ON-AMEPRO-BEPEFA 

Equipo propuesto un grado de coherencia aceptable 
en cuanto al grado de ejecución y las diferentes ac-
tividades del contrato pero se produce alguna con-
tradicción. 

5 2,50 

UTE ATECSUR / PROA-
SUR 

Equipo propuesto un grado de coherencia aceptable 
en cuanto al grado de ejecución y las diferentes ac-
tividades del contrato pero se produce alguna con-
tradicción. 

5 2,50 

UTE OFITECO/INGEROP 
Equipo propuesto con un grado de coherencia ex-
haustivo en relación al grado de ejecución y a las 
diferentes etapas del contrato. 

10 5,00 

UTE PROYECO/GOC, 
S.A./ACISA 

Equipo propuesto un grado de coherencia aceptable 
en cuanto al grado de ejecución y las diferentes ac-
tividades del contrato pero se produce alguna con-
tradicción. 

5 2,50 

UTE TYPSA / ARCS 
Equipo propuesto con un grado de coherencia ex-
haustivo en relación al grado de ejecución y a las 
diferentes etapas del contrato. 

10 5,00 

UTE TPF GETINSA EU-
ROESTUDIOS/ GUIA 
CONSULTORES 

Equipo propuesto con un grado de coherencia ex-
haustivo en relación al grado de ejecución y a las 
diferentes etapas del contrato. 

10 5,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A 
/PONTEM S.L 

Equipo propuesto con un grado de coherencia ex-
haustivo en relación al grado de ejecución y a las 
diferentes etapas del contrato. 

10 5,00 
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Puntuación del Apartado: II. Viabilidad e Idoneidad de la programación de los 
trabajos. 

PERSONA LICITADORA Calif. II.a Calif.II.b Calif. II.c Calif. II.d SUMA 

INTECSA-INARSA 4,00 0,00 1,00 0,00 5,00 

SGS TECNOS S.A. 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 

UTE BETANCOURT/INSERAIL 4,00 5,00 4,00 5,00 18,00 

UTE CEMOSA / AYESA 5,00 5,00 4,00 5,00 19,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA SL 5,00 5,00 3,00 2,50 15,50 

UTE DRACE GEOCISA/ENSAYOS Y P. 3,00 5,00 2,00 2,50 12,50 

UTE ESTUDIOS 7/SOLUCIONES 
INTEGRALES S.L. 4,00 5,00 3,00 2,50 14,50 
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UTE GESER INGENIEROS/AECOM 
SPAIN 

3,00 5,00 4,00 5,00 17,00 

UTE GEST.INT.SUELO/OMICRON-
AMEPRO-BEPEFA 

3,00 5,00 2,00 2,50 12,50 

UTE ATECSUR / PROASUR 4,00 5,00 2,00 2,50 13,50 

UTE OFITECO/INGEROP 5,00 5,00 4,00 5,00 19,00 

UTE PROYECO/GOC, S.A./ACISA 4,00 5,00 3,00 2,50 14,50 

UTE TYPSA / ARCS 4,00 5,00 4,00 5,00 18,00 

UTE TPF GETINSA EUROESTU-
DIOS/ GUIA CONSULTORES 

4,00 5,00 5,00 5,00 19,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A /PONTEM 
S.L 

3,00 5,00 5,00 5,00 18,00 
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ANEXO 2: CUADROS DE VALORACIONES
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PERSONA LICITADORA 

I . Viabilidad e Ido-
neidad de la me-

todología y grado 
de conocimiento. 

II. Viabilidad e 
Idoneidad de la 

programación de 
los trabajos 

TOTAL 

INTECSA-INARSA 35,00 5,00 40,00 

SGS TECNOS S.A. 29,00 2,00 31,00 

UTE BETANCOURT/INSERAIL 53,00 18,00 71,00 

UTE CEMOSA / AYESA 59,00 19,00 78,00 

UTE CIVILE/ICF/EPTISA SL 46,00 15,50 61,50 

UTE DRACE GEOCISA/ENSAYOS Y P. 59,00 12,50 71,50 

UTE ESTUDIOS 7/SOLUCIONES IN-
TEGRALES S.L. 

58,00 14,50 72,50 
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UTE GESER INGENIEROS/AECOM 
SPAIN 

48,00 17,00 65,00 

UTE GEST.INT.SUELO/OMICRON-
AMEPRO-BEPEFA 

38,00 12,50 50,50 

UTE ATECSUR / PROASUR 53,00 13,50 66,50 

UTE OFITECO/INGEROP 58,00 19,00 77,00 

UTE PROYECO/GOC, S.A./ACISA 50,00 14,50 64,50 

UTE TYPSA / ARCS 61,00 18,00 79,00 

UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS/ 
GUIA CONSULTORES 

59,00 19,00 78,00 

UTE WSP SPAIN-APIA S.A /PONTEM 
S.L 

56,00 18,00 74,00 
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