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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION DE LA LICITACION RELATIVA AL “PROYECTO Y OBRA DE

TERMINACION DE ADECUACION Y CONSERVACION DE LA ESTACION ITV DE ALGECIRAS
(CAD1Z)”

En la ciudad de Sevilla, y en la sede de la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucia S.A.,
sita en la calle Albert Einstein, niUmero 2, siendo las 10:00 horas del dia 6 de marzo de 2024, se
relnen las personas que se indican a continuacion para proceder a la adopcion de los acuerdos

que se recogen en la presente Acta que se levanta con relacion a la licitacion referenciada.

1. COMPONENTES DE LA MESA

D. Pedro Baena Moreno Director Interino de Recursos Humanos en calidad de Presidente.

D. Enrique Garcia Lujan en calidad de Director de Planificacion Econémico Financiera y vocal
econdmico:

D. Nicolas Galvez Horrillo, Jefe de la Unidad de Proyectos en calidad de vocal técnico.

D. Pablo Alonso Castillo, Jefe de la Unidad de Contratacion, en calidad de asesor juridico.

D. Jesus Marin Fernandez, Técnico de la Unidad de Contratacidn, en calidad de secretario.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el presente procedimiento de contratacion, todos los
firmantes de este documento declaran:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
«existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico, tiene el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la
igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias

sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:
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a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacidn de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentran incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto
de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no
concurre en su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion.
Tercero. Que se comprometen a poner en conocimiento del rgano de contratacion, sin dilacion,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a
dicho escenario.

Cuarto. En caso de que se produzca un conflicto de intereses, dejaran de tomar parte en el
proceso de evaluacion y en todas las actividades relacionadas.

Quinto. No han hecho ni haran ningln tipo de gestion, de la que pueda derivarse alguna ventaja
competitiva de cara a la adjudicacion del contrato, respecto a otras ofertas de licitadores que
pudieran o hayan sido ya presentadas.

Sexto. No han intentado ni intentaran obtener, y no han aceptado ni aceptaran ningun tipo de
ventaja, financiera o en especie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique
corrupcion, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la

adjudicacion del contrato.
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Séptimo. Estan advertidos de que, en caso de no revelacion de un conflicto de intereses o
falsedad en esta declaracidn, se aplicaran las sanciones y medidas previstas en la legislacion
penal, administrativa y disciplinaria, seglin corresponda.

2. LICITACION.

OBJETO: Proyecto y obra de terminacion de adecuacion y conservacion de la estacion ITV de
Algeciras (Cadiz)

N° de Expediente: CT320-23-012

Procedimiento: ABIERTO

Importe de licitacion (IVA excluido): 2.843.450,00 €

Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido): 3.440.574,50 €

Valor Estimado (IVA excluido): 3.400.740,00 €

Duracién del contrato: 15 meses y medio.

Referencia de Publicacién plataforma de la Junta de Andalucia 1°: 2023-0001326838
Fecha publicacién licitacion: 26/10/23

Fin plazo presentacién ofertas: 12/01/2024 a las 23:59

Referencia de Publicaciéon ampliacion de plazo en plataforma de la Junta de Andalucia 22: 2023-
0001364695

Fecha publicacién licitacion: 14/12/2023
Fin plazo presentacion ofertas: 26/01/2024 a las 23:59

Referencia de Publicacion ampliacion de plazo en plataforma de la Junta de Andalucia 3%: 2024-
0001391181

Fecha publicacién licitacion: 26/01/2024
Fin plazo presentacion ofertas: 02/02/2024 a las 23:59

3. OFERTAS PRESENTADAS.

En fecha 5 de febrero de 2024 se procede a la apertura de los sobres electrénicos nimero 1 de las
ofertas presentadas en tiempo y forma. Se indica a continuacion el listado de todas las empresas

participantes:

EMPRESAS LICITADORAS

PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L.

PLAZA SISTEMAS SL

HERYSAN 2007 SL
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AREA SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA

En dicho acto, y respecto a las ofertas presentadas en tiempo y forma, se procedié a:

- Abrir los sobres electronicos n® 1 y remitir la documentaciéon aportada a la Unidad de
Contratacidon para su analisis y elaboracién del correspondiente informe administrativo.

4. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS LICITADORES

Tras analizar la documentacion presentada por las empresas licitadoras en el sobre electrénico n°
1, la Unidad de Contratacion emite informe administrativo en fecha 6 de febrero de 2024, que se
adjunta a la presente acta como documento numero 1, en el que se constata que todas las
empresas licitadoras han presentado todos los documentos exigidos en el Sobre n° 1, incluyendo
el formulario normalizado DEUC, conforme a las instrucciones del Anexo 1 del Cuadro Resumen,
mediante el que declaran cumplir con los requisitos administrativos y de solvencia econdémica,
financieray técnica exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige
la licitacion.

En fecha 6 de febrero de 2024 se procedié a la apertura de los sobres electrénicos numero 2 de las
ofertas de las empresas que contindan en la licitacion y a remitir la documentacién aportada a la
Unidad de Proyectos de VEIASA para su analisis y elaboracion del correspondiente informe de
valoracion de juicios de valor.

En fecha 5 de marzo de 2024 la Unidad de Proyectos de VEIASA emite informe técnico de
valoracion de ofertas de juicio de valor, que se adjunta a la presente acta como documento
numero 2, en el que se recogen las puntuaciones otorgadas a cada una de las empresas
licitadoras respecto de los criterios de valoracion sujetos a juicio de valor, con el resultado final
que se indica a continuacion:

PUNTOS DE JUICIOS
EMPRESA DIZ LI

(32 PUNTOS)

PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L. 32,00
PLAZA SISTEMAS SL 26,18

HERYSAN 2007 SL 32,00

AREA SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA 20,36
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5. ACUERDOS DE LA MESA:

En virtud de lo anterior, en sesion celebrada en el dia de hoy, la Mesa acuerda lo siguiente:
1. Admitir a las empresas por haber presentado oferta en tiempo y forma.

2. Ratificar en su integridad el informe técnico de valoracidn de criterios sujetos a juicio de
valor emitido por la Unidad de Obras de VEIASA en fecha 5 de marzo de 2024.

3. Tras la publicacion de este acta en la plataforma de contratacidn, proceder a la apertura
de los sobres electrénicos n® 3 de las empresas que contintian en la licitacion, que
contienen la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
aplicacion de formulas matematicas.

Sin mas asuntos que tratar, y siendo las 10:30 horas, se levanta la sesidn en la ciudad y fecha
indicadas en el encabezamiento.
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INFORME ADMINISTRATIVO

(N° DE EXPEDIENTE CT320-23-012)

“Proyecto y obra de terminacion de adecuacion y
conservacion de la estacion ITV de Algeciras (Cadiz)”



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia

OBJETO: Proyecto y obra de terminacion de adecuacion y conservacion de la estacion ITV de Algeciras
(Cadiz)

N° de Expediente: CT320-23-012

Procedimiento: ABIERTO

Importe de licitacion (IVA excluido): 2.843.450,00 €

Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido): 3.440.574,50 €
Valor Estimado (IVA excluido): 3.400.740,00 €
Duracion del contrato: 15 meses y medio.

Referencia de Publicacién plataforma de la Junta de Andalucia 1*: 2023-0001326838
Fecha publicacion licitacién: 26/10/23
Fin plazo presentacion ofertas: 12/01/2024 a las 23:59

Referencia de Publicacion ampliacion de plazo en plataforma de la Junta de Andalucia 2°; 2023-
0001364695

Fecha publicacion licitacion: 14/12/2023
Fin plazo presentacién ofertas: 26/01/2024 a las 23:59

Referencia de Publicacion ampliacion de plazo en plataforma de la Junta de Andalucia 3%: 2024-
0001391181

Fecha publicacion licitacion: 26/01/2024
Fin plazo presentacién ofertas: 02/02/2024 a las 23:59

1.- OBJETO

El objeto del presente informe es, conforme a lo estipulado en el PCAP, el analisis de la documentacion
presentada en el sobre electronico 1 por las empresas participantes en la licitacion relativa al contrato DEL
“Proyecto y obra de terminacion de adecuacion y conservacion de la estacion ITV de Algeciras (Cadiz)”,
expediente (N° EXPTE CT320-23-012). Sera en un momento posterior, conforme a lo dispuesto en los
apartados 5y 6 del Cuadro Resumen, cuando solo el licitador que ha obtenido la mayor puntuacion y por
tanto sea propuesto como adjudicatario debera ser requerido para aportar la documentacion acreditativa

de los requisitos administrativos y de solvencia econémica y financiera exigidos en la licitacion.
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2.- EMPRESAS PRESENTADAS

EMPRESAS LICITADORAS

PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.

PLAZA SISTEMAS SL

HERYSAN 2007 SL

AREA SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA

3.- DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL SOBRE ELECTRONICO N° 1

1. Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC), debidamente cumplimentado conforme a las
instrucciones del Anexo 1.

2. Anexo 2: Compromiso de constitucion en UTE, en su caso.

3. ANEXO 2-A: Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

4, ANEXO 2-B: Declaracion empresas extranjeras

5. ANEXO 3. Modelo de declaracion sobre el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de subcontratacion.
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4.- ACREDITACION DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

AREA SOLUCIONES
INTEGRALES SOCIEDAD
LIMITADA

PRODESUR
PLAZA
CONSTRUCCION SISTEMAS HERYSAN 2007

Y PROYECTOS, SL SL

REQUISITOS

DEUC X X X X
ANEXO 2 NO PROCEDE NO PROCEDE | NO PROCEDE NO PROCEDE
ANEXO 2A X X X X
ANEXO 2-B NO PROCEDE NO PROCEDE | NO PROCEDE NO PROCEDE
ANEXO 3 X X X X

5.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS

Del analisis de la documentacion presentada por las empresas participantes en la licitacién se concluye
que las empresas licitadoras cumplen con los requisitos exigidos en el Apartado 7 del Cuadro Resumen del

PCAP.

En Sevilla, a la fecha de firma

Firmado digitalmente

28899344M por 28899344M PABLO

PABLO ALONSQ ALONSO (R: A41398645)

(R: A41398645) (o 2o

Firmado digitalmente

GAMEZ DE por GAMEZ DE FELIPE
FELIPE IBALLA IBALLA - 52265724H
- 52265724H Fecha: 2024.02.05

10:40:22 +01'00'

Pablo Alonso Castillo (1)
Jefe Unidad de Contratacion

Iballa Gdmez de Felipe (1)
Técnico de la Unidad de Contratacion

(1) Al objeto de garantizar la imparcialidad en el presente procedimiento de contratacion,

todos los firmantes de este documento declaran:

Primero. Estar informado de lo siguiente:



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o

indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de
la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los

candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal
al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefaladas en el

apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestién litigiosa pendiente con algin

interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales
0 mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar

asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado

anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
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e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos Ultimos afos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o

lugar».

Segundo. Que no se encuentran incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses
de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona
ninguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico

del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion.

Tercero. Que se comprometen a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin dilacion, cualquier

situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. En caso de que se produzca un conflicto de intereses, dejaran de tomar parte en el proceso de

evaluacion y en todas las actividades relacionadas.

Quinto. No han hecho ni haran ningun tipo de gestién, de la que pueda derivarse alguna ventaja competitiva
de cara a la adjudicacién del contrato, respecto a otras ofertas de licitadores que pudieran o hayan sido ya

presentadas.

Sexto. No han intentado ni intentaran obtener, y no han aceptado ni aceptaran ningun tipo de ventaja,
financiera o en especie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcion, directa o

indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la adjudicacién del contrato.

Séptimo. Estan advertidos de que, en caso de no revelacién de un conflicto de intereses o falsedad en esta
declaracion, se aplicaran las sanciones y medidas previstas en la legislacion penal, administrativa y

disciplinaria, segun corresponda.
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INFORME DE
ANALISIS DE DOCUMENTACION TECNICA DE JUICIO DE VALOR

PROYECTO Y OBRA TERMINACION DE ADECUACION Y CONSERVACION DE LA ESTACION ITV
DE ALGECIRAS (CADIZ)

N° EXPEDIENTE: CT320-23-012
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1. OBJETO

El objeto del presente informe es recoger el analisis de la documentacion técnica de valoracién mediante
juicio de valor presentada por las empresas participantes en la licitacion relativa a LA REDACCION DEL
PROYECTO Y LA EJECUCION DE LA OBRA DE ADECUACION Y TERMINACION DE ADECUACION DE LA
ESTACION ITV DE ALGECIRAS (CADIZ), Expediente n° CT320-23-012, con la finalidad de valorar dicha

documentacion de esas empresas.

2. EMPRESAS PARTICIPANTES

De acuerdo a la informacién aportada en la licitacion y facilitada por la Ud. de Contratacion con fecha 6

de febrero de 2024, las empresas que han presentado oferta a esta licitacién han sido las siguientes:

EMPRESA

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
HERYSAN
PLAZA SISTEMAS, S.L.
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

Se consulta a la Unidad de Contratacion, que la empresa AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L., ha
introducido una valoracion economica en el sobre 2 relativo a la documentacion a través de la cual se
realizara la valoracion de los criterios sujetos a juicio de valor. La Unidad de Contratacion nos indica que
el conocimiento anticipado de ese dato, no influye en la objetividad en la valoracién de los criterios de
juicios de valor, ni en la futura aplicacion de los criterios cuantificables mediante formula matematica, ya

que el resto de las empresas no introducen valoraciones econémicas en el sobre 2.

3. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION DE JUICIO DE VALOR

En el apartado 7 del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) se
recoge la siguiente documentacion técnica a presentar por los licitadores en el sobre electronico 2
(documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valor en el caso

que esté habilitado en SIREC):

= Anexo 4: Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicios de valor.

= Anexo 10: Declaracién de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados (si procede).
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3.1. Analisis de la documentacién acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio de
valor

En el apartado 7.B del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)

se indica la documentacién a adjuntar en el sobre electrénico numero 2:

B. Documentacion a adjuntar en el sobre electronico n° 2 (Documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valor en el caso que esté
habilitado en SIiREC):

1.- ANEXO 4: Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio
de valor.

2.- ANEXO 10: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, (si
procede).

Ademas, referente a la extension maxima de los documentos del sobre electréonico niimero 2, en el

apartado 7. D se indica lo siguiente:

D. Caracteristicas de la documentacion a incluir en los archivos electronicos o sobres

Contenido y extension maxima de la documentacion del Sobre (Archivo electronico) N°2.
NUMERO DE CARAS MAXIMO:

1. Estudio de la solucion técnica de la oferta 150*

2. Memoria constructiva para la ejecucion de las obras 30

3. Programa de trabajos 20

Referente a la extension de la documentacidn, existe una consulta al respecto que indica lo siguiente:

“La extension indicada en el punto 1 (Estudio de la solucion técnica de la oferta) y 2 (Memoria
constructiva para la ejecucion de las obras) de la letra D (150 pdginas + 30 paginas) se corresponde con
el punto 1 de la letra A, (Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes) y la extension del
punto 3 (Programa de trabajos) de la letra D (20 paginas) se corresponde con el punto 3 de la letra A

(Propuesta metodoldgica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de construccion).”.

Por tanto, la extension maxima de los documentos seria la siguiente:

1. Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes: 180 pdginas.

3. Propuesta metodoldgica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de construccion:
20 pdginas.

A continuacion, se analiza la documentacion presentada por cada uno de los licitadores:

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
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= Anexo 4. Se aporta. La extension del documento es correcta.

= Anexo 10. Se aporta. No considera confidencial ningiin documento presentado en el sobre n° 2.
HERYSAN

=  Anexo 4. Se aporta. La extension del documento es correcta.

= Anexo 10. Se aporta. No considera confidencial ningiin documento presentado en el sobre n° 2.
PLAZA SISTEMAS, S.L.

= Anexo 4. Se aporta. La extension del documento es correcta.

= Anexo 10. No aporta.

PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

=  Anexo 4. Se aporta. La extension del documento es correcta.

= Anexo 10. Se aporta. No considera confidencial ningiin documento presentado en el sobre n° 2.

3.2. Andlisis de la documentacién objeto de valoracion mediante juicio de valor

En el apartado 8.A del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)

se recogen los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor.

A.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (PTS). 32 puntos
Se valorardn hasta un maximo de 32 puntos.
La valoracion de cada apartado de la oferta técnica se realizard del siguiente modo:

1. Se otorgard la maxima puntuacion en aquellos apartados de la oferta técnica de la empresa
licitadora, en los que se aporte el mayor grado de definicion y nivel de adecuacion a la
tipologia de actuacion de cuyo objeto es el contrato. En aquellos apartados de la oferta técnica
en los que no se haya aportado informacion o la presentada no aporta ningdn valor afiadido a
lo incluido en el anteproyecto, el licitador obtendrd 0 puntos.

2. La puntuacion total serd la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

En el anteproyecto se indica que la ejecucion de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la
documentacion aportada debe dar solucion a cada una de las FASES por separado,
pudiéndose aportar tantos planos como fases considere el proyecto. Asimismo, las
planificaciones aportadas en los apartados correspondientes deben reflejar cada una de las
FASES, asi como los capitulos, subcapitulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.

Por otro lado y dado que las obras deben llevarse a cabo con la estacion ITV en
funcionamiento, es importante para el desarrollo de la obra una buena organizacion para que
la disposicion de las casetas, zonas de acopio, modificaciones en la circulacién y zonas de
aparcamiento afecten en la menor medida posible al funcionamiento de la actividad de la ITV,
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siendo fundamental para este estudio que se hayan desplazado para hacer las
comprobaciones “in situ”, y puedan aportar las fotografias y presentar la propuesta de la
disposicion de las zonas de acopio, casetas, zonas de circulacion de maquinaria, con la
finalidad de evitar posibles interferencias. Plano de circulacion en la obra, sefializacion
provisional y accesos, se indicard por separado la circulacion de los vehiculos a pasar
inspeccion de los vehiculos de la obra.

1.- Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes. De 0 a 12 puntos.

El licitador realizard un andlisis detallado de la actuacion a desarrollar y sus condicionantes,
aportando la documentacion grdfica necesaria para una mayor claridad expositiva
(fotografias, graficos, mapas y planimetrias).

Se valorara el andlisis realizado de las caracteristicas principales de la solucion planteada en
el anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles
aspectos no contemplados en la solucién propuesta. Asimismo, se valorard el andlisis
realizado del dmbito de actuacion y de sus condicionantes (cartografia, trafico, climatologia e
hidrologia, condicionantes urbanisticos y medioambientales).

Los criterios de valoracion responderdn a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
actuaciones a desarrollar y sus condicionantes de forma clara y sencilla. Se asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga
de las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no
permiten comprender la actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 0 puntos.

2.- Avance de las mediciones. De 0 a 12 puntos.

Se valorara el contenido e idoneidad de las mediciones previstas, su ajuste y coherencia con la
solucion planteada, asi como su nivel de definicion respecto al Anteproyecto previo existente,
referente a los siguientes aspectos:

Desglose de las unidades de obra: se valorard el nivel de definicién y detalle del conjunto de
unidades de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del
proyecto para la solucion planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto
previo existente. Se mantendrd la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorard el nivel de definicion y justificacion
de las mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.

Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto
previo: Se valorard el nivel de concrecion del andlisis comparativo realizado por capitulos del
Estudio de Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho andlisis se
destacaran las principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.
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Los criterios de valoracion responderdn a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto de forma clara y sencilla.
Se asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se
asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga
de la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2
puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no
permiten comprender la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto.
Se asignan 0 puntos.

3.- Propuesta metodoldgica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de
construccion. De 0 a 8 puntos.

El licitador expondrd y describird los procedimientos constructivos adoptados, las fuentes de
suministro de materiales, el andlisis de las necesidades de acopios, las instalaciones auxiliares
y accesos a la obra, el estudio de las plantas de produccion de materiales, y el andlisis de las
circunstancias especificas, asi como cualquier otro aspecto que se considere necesario
describir para cumplir con el desarrollo completo de la actuacion. También incluird una
propuesta de programacion de las obras.

Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valoraran los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucion de las estructuras y otras unidades de obra
principales (movimiento de tierras y firmes).

Andlisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorard
la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la
implantacion de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las
instalaciones auxiliares (oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de
encofrado y ferralla), asi como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen
la seqguridad de los trabajadores y la conveniencia de las acometidas y conexion de servicios
propuestas, asi como el grado de definicion en documentacion grdfica de los aspectos
anteriores.

Andlisis de las fuentes de suministro y plantas de produccion de materiales. Se valorard la
idoneidad de la relacion de suministradores y plantas de produccion propias y/o externas a la
obra, para la ejecucion de los trabajos en condiciones 6ptimas de calidad y rapidez.

Andlisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en
la ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes
internos y externos.

Propuesta de programacion de las obras. Se valorard en este apartado la racionalidad y la
viabilidad de la propuesta de programacion de obras, justificada mediante memoria
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descriptiva de la secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del
camino critico, valorando especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la
programacion, los rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el
andlisis del camino critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas
preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y
acumulada de las citadas secuencias constructivas. Se valorard igualmente en este apartado
la idoneidad y coherencia de la documentacion complementaria de todo tipo, como Diagrama
PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion que
justifique las previsiones de la propuesta del programa de trabajos.

Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto, de las secuencias y fases de
ejecucion.

Estudio e identificacion del/de los caminos criticos y tareas criticas, y coherencia de la
documentacion complementaria (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las
que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

Describird los procedimientos constructivos adoptados.
Los criterios de valoracion responderdn a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados de forma clara y sencilla. Se
asignan 8 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de la definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan
4 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga
de la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2
puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no
permiten comprender la definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se
asignan 0 puntos.

Se recogen a continuacion las valoraciones seglin los apartados descritos y para cada uno de los
licitadores, asi como las incidencias encontradas en la revision de las ofertas, incluyendo las aclaraciones

recibidas en respuesta de las solicitudes realizadas a los licitadores, si existieran.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION Y SUS CONDICIONANTES (DE 0 A 12 PUNTOS)

A valorar:
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=  Se valorara el analisis realizado de las caracteristicas principales de la solucién planteada en el
anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles aspectos no

contemplados en la solucion propuesta.

=  Se valorara el analisis realizado del ambito de actuacion y de sus condicionantes (cartografia,

trafico, climatologia e hidrologia, condicionantes urbanisticos y medioambientales).
AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

Se analiza en este apartado, lo indicado en el punto 1 “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION Y
SUS CONDICIONANTES".

El licitador, en el punto 1.2 de su memoria, presenta un analisis de las principales caracteristicas de la
solucion planteada. En este apartado, describe los principales condicionantes de partida, las
caracteristicas que deben tener las diferentes estancias para cada uno de los edificios, la urbanizacién, el
estado previo con fotografias, y las actuaciones a proyectar siguiendo el faseado propuesto que permita
mantener el funcionamiento de la estacion ITV. Se trata de una documentacién muy similar a la
propuesta en el anteproyecto, en la que no existe analisis de las fortalezas, debilidades o carencias que

pudiera tener el mismo.

En el punto 1.1 de su memoria, el licitador analiza los accesos a través del poligono industrial, el entorno
cercano a la costa de cara a la calidad de los materiales empleados, y los datos catastrales de la parcela.

No hace analisis alguno de los condicionantes urbanisticos ni de la climatologia.

Analizando lo anterior, se concluye que, aunque se describen con cierto nivel de detalle las caracteristicas
de la solucion, no se aporta nada nuevo que no existiera ya en el anteproyecto, a excepcion de un minimo
analisis de los accesos al poligono y de la cercania al mar. Tampoco se hace ‘“critica” alguna a la
solucion planteada, ni si quiera para referirse a la idoneidad o no de la misma. Si se mencionan las fases,
el mantenimiento de la actividad ITV durante la obra y se aportan fotografias que indican la
correspondiente visita a la estacion, por lo que se le asignan  puntos correspondientes a la “Posibilidad

2: Aceptable”, dado que aunque existe algo de analisis de las actuaciones, hay poco contenido novedoso.
HERYSAN

Se analiza en este apartado, lo indicado en el punto 1 “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION Y
SUS CONDICIONANTES", sin tener en cuenta el subapartado 1.7 “AVANCE DE MEDICIONES”.
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El licitador analiza con mucho detalle (planos, secuencias, vallados, etc.) cada una de las actuaciones que
se proponen en el anteproyecto, estudiando los faseados propuestos y aumentando el nivel de detalle de
los mismos. Ademas, afiade un reportaje fotografico realizado durante la visita y realiza un analisis critico
de la solucion planteada en el anteproyecto, llegando a proponer una ubicacion diferente para las oficinas

con el objeto de evitar puntos conflictivos de trafico interior en la nave de inspeccion.

Por otro lado, en el punto 1.2.2 de la memoria, el licitador analiza el trafico en la parcela, presentando un
plano de circulacion de obra, sefalizacion provisional y accesos para cada una de las fases. No hace

analisis alguno de los condicionantes urbanisticos ni de la climatologia.

Analizando lo anterior, se concluye que se ha realizado un analisis amplio de las distintas fases de
ejecucion de la obra contemplando aspectos que no se habian desarrollado en el anteproyecto (vallados,
viales de circulacion, trafico, etc.). También se hacen propuestas para tratar de mejorar la circulacion
interior en la nave, modificando la ubicacion de las oficinas. Todo lo anterior se ha acompafiado de un
reportaje fotografico y se ha planteado por fases para que pueda compaginarse con la apertura de la ITV.
Se le asignan 12 punitos correspondientes a la “Posibilidad 1: Muy buena”, dado el gran nivel de analisis

“critico” sobre la propuesta.

PLAZA SISTEMAS, S.L.

Se analiza en este apartado, lo indicado en el documento 1 denominado “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA
ACTUACION Y SUS CONDICIONANTES”.

El licitador describe en el punto 3, el estado actual de la estacion ITV: acometidas, accesos, edificios,
exteriores, etc., y en el punto 4, la solucidén propuesta en el anteproyecto. Una vez descrito lo anterior,
realiza un analisis de todo lo anterior basado en la documentacién del anteproyecto y en la visita realizada
(anexa también reportaje fotografico), concluyendo que el anteproyecto responde y soluciona los
problemas que actualmente presenta la estacion. Ademas, en los puntos 6 y 7, hace un breve analisis de
las principales fortalezas de dicho anteproyecto y analiza el faseado propuesto con objeto de que puedan

ejecutarse las obras conjuntamente con el funcionamiento de la estacion ITV.

Por otro lado, en el punto 7, se analiza el trafico en la parcela para cada fase de obra, asi como los
limites de las mencionadas fases, y en el punto 5, se mencionan los condicionantes que imponen los

horarios, la climatologia y la normativa urbanistica para el futuro proyecto.
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Todo lo anterior se apoya con una serie de fotografias realizadas durante la visita a la estacion, asi como
una serie de planos que desarrollan los accesos, las acometidas, el faseado de obras, las instalaciones

auxiliares, etc.

En general, el licitador hace un estudio bastante amplio de todo lo sugerido en el anteproyecto,
complementandolo con variables como la climatologia, el trafico, los horarios de apertura, el estado
actual de las instalaciones, etc. Se pronuncia respecto a la idoneidad de la solucion propuesta y
desarrolla sus fortalezas, no aportando debilidades al respecto ni otras soluciones alternativas. Por todo lo
anterior, ya que el licitador ha tenido en cuenta todos los puntos valorables en la memoria y los ha
desarrollado con buen nivel de detalle, se le asignan los 12 puntos correspondientes a la “Posibilidad 1:

Muy buena”.
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

Se analiza en este apartado, lo indicado en el punto 1 “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION Y
SUS CONDICIONANTES", del anexo 4 presentado.

Respecto al analisis de la solucion planteada, el licitador hace un estudio detallado de las debilidades del
anteproyecto, indicando que el flujo de vehiculos por la parcela puede ser optimizado, aunque no indica
como. También sugiere adelantar la fase de construccion de las oficinas, dandole prioridad y expone la
falta de concrecion de las soluciones planteadas y la escasez de presupuesto. Como fortalezas, menciona
el animo de respetar al maximo la estructura y distribucién de espacios, asi como la propuesta de
faseado de obras para mantener el grado de apertura de lineas de inspeccion previstas. Como aspectos
no contemplados en el anteproyecto, hace mencion a la ordenacién de los accesos a la parcela, a los
flujos de vehiculos y al mal estado de los retranqueos (broza, maleza). Por ultimo, como mejoras
planteadas, apunta a actuaciones de desbroce, limpieza y reposicion de tapas de arquetas, ampliacion de
la zona de aparcamiento de pesados, reordenacion de viales exteriores y reordenacion en la entrada de

lineas.

Por otro lado, respecto al entorno de la estacion ITV, el licitador muestra un reportaje fotografico de su
visita, y analiza la topografia, la edificacion, las fichas catastrales, la cartografia, los condicionantes
urbanisticos, el trafico, la climatologia, los condicionantes medioambientales, los suministros y la
caracterizacion geotécnica. Ademas, describe la secuencia de los trabajos a ejecutar (faseado) de cara a

compaginar la obra con el funcionamiento de la estacion ITV.



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia

Dado que el licitador contempla todos los aspectos valorables de la memoria con buen nivel de detalle y
que aporta un analisis del entorno y del anteproyecto, aportando algunas soluciones alternativas o

mejoras bajo su criterio, se le asignan los 12 puntos correspondientes a la “Posibilidad 1: Muy buena”.

AVANCE DE LAS MEDICIONES (DE 0 A 12 PUNTOS)

A valorar:

= Desglose de las unidades de obra: se valorara el nivel de definicion y detalle del conjunto de
unidades de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del
proyecto para la solucién planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto

previo existente. Se mantendra la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

= Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorara el nivel de definicion y justificacion

de las mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.

=  Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto
previo: Se valorara el nivel de concrecion del analisis comparativo realizado por capitulos del
Estudio de Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho analisis se

destacaran las principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

El licitador plantea una serie de mediciones desglosadas en las 4 fases planteadas en el anteproyecto.
Para cada una de las fases, desglosa en subcapitulos de actuaciones previas, actuaciones sobre
envolventes y actuaciones en el interior. El nimero de partidas por capitulos es escaso aunque el grado

de definicion es alto.

Respecto al estudio comparativo con el anteproyecto, indica que no se pueden comparar las partidas

porgue en el anteproyecto no existe un desglose mas alla de capitulos.

En general, el licitador hace un buen avance de mediciones a un nivel mayor al que se proporciona en el
anteproyecto y, aunque no sigue estrictamente los mismos capitulos, si proporciona un faseado correcto
y denota un estudio detallado del mismo, proporcionando un valor afiadido, por lo que se le asigha una

valoracion “Posibilidad 2: Aceptable”, a la que corresponden 5 puntos.

HERYSAN
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El licitador plantea una serie de mediciones desglosadas por capitulos y subcapitulos con un gran nivel de
detalle. Concretamente, estas mediciones coinciden con las publicadas por VEIASA en una anterior
licitacion para esta misma obra, por lo que no aporta ninguna novedad y, por ello, se le asigna una

valoracién “Posibilidad 3: Somera”, a la que corresponden 2 puntos.

PLAZA SISTEMAS, S.L.

El licitador plantea una serie de mediciones desglosadas por capitulos y subcapitulos con un gran nivel de
detalle. Concretamente, estas mediciones coinciden con las publicadas por VEIASA en una anterior
licitacion para esta misma obra, por lo que no aporta ninguna novedad y, por ello, se le asigna una

valoracion “Posibilidad 3: Somera”, a la que corresponden 2 puntos.

PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

El licitador plantea una serie de mediciones desglosadas por capitulos y subcapitulos con un gran nivel de
detalle. Concretamente, estas mediciones coinciden con las publicadas por VEIASA en una anterior
licitacion para esta misma obra, por lo que no aporta ninguna novedad y, por ello, se le asigna una

valoracion “Posibilidad 3: Somera”, a la que corresponden 2 puntos.

PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION (DE 0 A 8 PUNTOS)

A valorar:

=  Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valorardn los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucion de las estructuras y otras unidades de obra principales

(movimiento de tierras y firmes).

= Anadlisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorara
la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la
implantacion de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las
instalaciones auxiliares (oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de
encofrado y ferralla), asi como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la
seguridad de los trabajadores y la conveniencia de las acometidas y conexion de servicios
propuestas, asi como el grado de definicion en documentacion grafica de los aspectos

anteriores.
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= Analisis de las fuentes de suministro y plantas de produccién de materiales. Se valorara la
idoneidad de la relacién de suministradores y plantas de produccién propia y/o externa a la

obra, para la ejecucion de los trabajos en condiciones dptimas de calidad y rapidez.

= Andlisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en la
ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes

internos y externos.

=  Propuesta de programacion de las obras. Se valorara en este apartado la racionalidad y la
viabilidad de la propuesta de programacién de obras, justificada mediante memoria descriptiva
de la secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del camino critico,
valorando especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la programacién, los
rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el analisis del camino
critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante
posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de las citadas secuencias
constructivas. Se valorara igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la
documentacion complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo,
Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion que justifique las previsiones de la

propuesta del programa de trabajos.

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

El licitador, en su propuesta metodoldgica, describe lo siguiente:

Tabla con procedimientos constructivos y materiales a emplear para obra civil e instalaciones.

= Plano con posiciones de acopio de material, casetas de obra y delimitacion de las zonas

anteriores.

=  Enumera las fuentes de suministros mas importantes.

= No analiza posibles circunstancias que pudieran interferir en la obra.

= Elabora un diagrama de Gantt con las fases de obra, rutas criticas, tiempos, y hace un estudio

de tiempos y costes basado en el presupuesto de licitacion.
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En resumen, el licitador presenta de forma muy razonable la mayor parte de los puntos valorables, pero
no hace un analisis del proyecto de ejecucidn ni tampoco analiza circunstancias que pudieran interferir en
la obra ni soluciones para ello, por lo que se le asigna una valoracion “Posibilidad 2: Aceptable”, a la que

corresponden 4 puntos.

HERYSAN

El licitador, en su propuesta metodologica, describe lo siguiente:

=  Procesos constructivos para la ejecucion del nuevo edificio.

= Planos y literatura con la posicion de acopios, casetas provisionales, acometidas, etc. para cada

una de las fases de ejecucion del proyecto.

= No analiza posibles proveedores.

= No analiza circunstancias que pudieran interferir en la obra.

= Descripcién muy detallada de las fases de ejecucion con gran nivel de detalle, incluyendo planos

por fases, acometidas, vallados, etc.

Elabora un diagrama de Gantt muy detallado asi como otro de recursos a destinar a la obra.

Aunque el licitador no incluye posibles proveedores de materiales ni analiza circunstancias que pudieran
interferir en la obra, si desarrolla con un gran nivel de detalle todas las fases de ejecucion,
acompafandolas de planos muy descriptivos y diagramas muy detallados. Ademas, aporta un buen
analisis de trabajo documental, replanteos de obra e implantacion, por lo que se le asigna la maxima

puntuacion 8 puntos, correspondiente a la “Posibilidad 1: Muy buena”.

PLAZA SISTEMAS, S.L.

El licitador, en su propuesta metodoldgica, describe lo siguiente:

=  Presenta los procedimientos y tecnologias constructivas aplicadas, aunque Unicamente de la
parte de estructuras, movimiento de tierras y firmes, dejando el resto de las instalaciones y obra

civil sin mencion.
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=  Presenta un plano o croquis de las zonas acotadas para cada una de las fases, distinguiendo
entre zona de obra y zona de trabajo de la estacién ITV. Asimismo, describe los trabajos a

ejecutar en cada una de las fases.

= No analiza posibles proveedores.

= Hace un analisis de las medidas preventivas/correctivas ante posibles desfases en el plazo de
ejecucion (analisis preliminar de la estructura con mucho detalle, trabajo en fines de semana,

variar el trazado de bandejas eléctricas, etc.).

= Elabora un diagrama de Gantt somero con las fases y tiempos de ejecucion.

El licitador no menciona nada del proyecto de ejecucion ni tampoco de posibles fuentes de suministro.
Ademas, no se especifican zonas de acopio concretas o de casetas de obra, aunque si delimita toda la
zona propia de la obra. Por todo lo anterior, se le asigna una valoracién “Posibilidad 2: Aceptable”, a la

que corresponden 4 puntos.
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS
El licitador, en su propuesta metodologica, describe lo siguiente:
= Presenta un analisis general de las actuaciones a realizar.

= Presenta un esquema de implantacion de todas las instalaciones auxiliares (acometidas, casetas

de obra, necesidades de acopios, puntos limpios, etc.).
=  Presenta planos por fases, delimitando las zonas de obra y trabajo de la estacion.

= Hace un analisis de los trabajos y de los materiales a emplear (demoliciones, albaifileria,

instalaciones, etc.).
=  Analiza los posibles desfases de obra y sus alternativas.

= Presenta una planificacion de los trabajos mediante diagramas de Gantt muy detallados,

analizando rutas criticas, holguras, etc.

Dado que el licitador expone todos los puntos valorables con un buen nivel de detalle, se le asigna una

valoracién “Posibilidad 1: Muy buena”, a la que corresponden 8 puntos.
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3.3. Valoracion de las ofertas

En el apartado 8 del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) se

indica la forma de puntuar los criterios técnicos mediante juicio de valor:

La puntuacion de los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor estard
constituida por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los
criterios a puntuar, con un maximo total de 32 puntos, asignando dicha méxima puntuacion a
la oferta que haya resultado con mayor niimero de puntos totales, y al resto de ofertas se le
asignaran las puntuaciones de manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacion
asignada a la primera.

En la siguiente tabla, se recogen las puntuaciones del apartado anterior y, a partir de ellas, se asignan las

puntuaciones definitivas para los licitadores:

EMPRESA Men’!orlla Mediciones Propue'st.a Total Pun’.to.s IaS|gnados
descriptiva metodolégica  puntos  por juicio de valor

AREA SOLUCIONES

INTEGRALES, S.L. 5 5 4 14 20,36

HERYSAN 12 2 8 22 32,00

PLAZA SISTEMAS, S.L. 12 2 4 18 26,18

PRODESUR

CONSTRUCCION Y 12 2 8 22 32,00

PROYECTOS




Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia

3.4. Propuestas

Del analisis efectuado, se propone a la Mesa de Analisis continuar la licitacion con las siguientes

empresas:

EMPRESA

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
HERYSAN
PLAZA SISTEMAS, S.L.
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

Sevilla a 5 de marzo de 2024

Firmado digitalmente por 52356976Y
52356976Y i il
NICOLAS ~  Eitimincics
GALVEZ I
(C:A41398645) frnsmicon:
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Emilio Garcia Falantes Nicolas Galvez Horrillo

Técnico de la unidad de proyectos Jefe de la unidad de proyectos
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INFORME DE
ANALISIS DE DOCUMENTACION TECNICA DE JUICIO DE VALOR

PROYECTO Y OBRA TERMINACION DE ADECUACION Y CONSERVACION DE LA ESTACION ITV
DE ALGECIRAS (CADIZ)

N° EXPEDIENTE: CT320-23-012
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1. OBJETO

El objeto del presente informe es recoger el analisis de la documentacion técnica de valoracién mediante
juicio de valor presentada por las empresas participantes en la licitacion relativa a LA REDACCION DEL
PROYECTO Y LA EJECUCION DE LA OBRA DE ADECUACION Y TERMINACION DE ADECUACION DE LA
ESTACION ITV DE ALGECIRAS (CADIZ), Expediente n° CT320-23-012, con la finalidad de valorar dicha

documentacion de esas empresas.

2. EMPRESAS PARTICIPANTES

De acuerdo a la informacién aportada en la licitacion y facilitada por la Ud. de Contratacion con fecha 6

de febrero de 2024, las empresas que han presentado oferta a esta licitacién han sido las siguientes:

EMPRESA

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
HERYSAN
PLAZA SISTEMAS, S.L.
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

Se consulta a la Unidad de Contratacion, que la empresa AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L., ha
introducido una valoracion economica en el sobre 2 relativo a la documentacion a través de la cual se
realizara la valoracion de los criterios sujetos a juicio de valor. La Unidad de Contratacion nos indica que
el conocimiento anticipado de ese dato, no influye en la objetividad en la valoracién de los criterios de
juicios de valor, ni en la futura aplicacion de los criterios cuantificables mediante formula matematica, ya

que el resto de las empresas no introducen valoraciones econémicas en el sobre 2.

3. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION DE JUICIO DE VALOR

En el apartado 7 del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) se
recoge la siguiente documentacion técnica a presentar por los licitadores en el sobre electronico 2
(documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valor en el caso

que esté habilitado en SIREC):

= Anexo 4: Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicios de valor.

= Anexo 10: Declaracién de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados (si procede).
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3.1. Analisis de la documentacién acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio de
valor

En el apartado 7.B del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)

se indica la documentacién a adjuntar en el sobre electrénico numero 2:

B. Documentacion a adjuntar en el sobre electronico n° 2 (Documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valor en el caso que esté
habilitado en SIiREC):

1.- ANEXO 4: Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio
de valor.

2.- ANEXO 10: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, (si
procede).

Ademas, referente a la extension maxima de los documentos del sobre electréonico niimero 2, en el

apartado 7. D se indica lo siguiente:

D. Caracteristicas de la documentacion a incluir en los archivos electronicos o sobres

Contenido y extension maxima de la documentacion del Sobre (Archivo electronico) N°2.
NUMERO DE CARAS MAXIMO:

1. Estudio de la solucion técnica de la oferta 150*

2. Memoria constructiva para la ejecucion de las obras 30

3. Programa de trabajos 20

Referente a la extension de la documentacidn, existe una consulta al respecto que indica lo siguiente:

“La extension indicada en el punto 1 (Estudio de la solucion técnica de la oferta) y 2 (Memoria
constructiva para la ejecucion de las obras) de la letra D (150 pdginas + 30 paginas) se corresponde con
el punto 1 de la letra A, (Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes) y la extension del
punto 3 (Programa de trabajos) de la letra D (20 paginas) se corresponde con el punto 3 de la letra A

(Propuesta metodoldgica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de construccion).”.

Por tanto, la extension maxima de los documentos seria la siguiente:

1. Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes: 180 pdginas.

3. Propuesta metodoldgica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de construccion:
20 pdginas.

A continuacion, se analiza la documentacion presentada por cada uno de los licitadores:

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
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= Anexo 4. Se aporta. La extension del documento es correcta.

= Anexo 10. Se aporta. No considera confidencial ningiin documento presentado en el sobre n° 2.
HERYSAN

=  Anexo 4. Se aporta. La extension del documento es correcta.

= Anexo 10. Se aporta. No considera confidencial ningiin documento presentado en el sobre n° 2.
PLAZA SISTEMAS, S.L.

= Anexo 4. Se aporta. La extension del documento es correcta.

= Anexo 10. No aporta.

PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

=  Anexo 4. Se aporta. La extension del documento es correcta.

= Anexo 10. Se aporta. No considera confidencial ningiin documento presentado en el sobre n° 2.

3.2. Andlisis de la documentacién objeto de valoracion mediante juicio de valor

En el apartado 8.A del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)

se recogen los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor.

A.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (PTS). 32 puntos
Se valorardn hasta un maximo de 32 puntos.
La valoracion de cada apartado de la oferta técnica se realizard del siguiente modo:

1. Se otorgard la maxima puntuacion en aquellos apartados de la oferta técnica de la empresa
licitadora, en los que se aporte el mayor grado de definicion y nivel de adecuacion a la
tipologia de actuacion de cuyo objeto es el contrato. En aquellos apartados de la oferta técnica
en los que no se haya aportado informacion o la presentada no aporta ningdn valor afiadido a
lo incluido en el anteproyecto, el licitador obtendrd 0 puntos.

2. La puntuacion total serd la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

En el anteproyecto se indica que la ejecucion de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la
documentacion aportada debe dar solucion a cada una de las FASES por separado,
pudiéndose aportar tantos planos como fases considere el proyecto. Asimismo, las
planificaciones aportadas en los apartados correspondientes deben reflejar cada una de las
FASES, asi como los capitulos, subcapitulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.

Por otro lado y dado que las obras deben llevarse a cabo con la estacion ITV en
funcionamiento, es importante para el desarrollo de la obra una buena organizacion para que
la disposicion de las casetas, zonas de acopio, modificaciones en la circulacién y zonas de
aparcamiento afecten en la menor medida posible al funcionamiento de la actividad de la ITV,
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siendo fundamental para este estudio que se hayan desplazado para hacer las
comprobaciones “in situ”, y puedan aportar las fotografias y presentar la propuesta de la
disposicion de las zonas de acopio, casetas, zonas de circulacion de maquinaria, con la
finalidad de evitar posibles interferencias. Plano de circulacion en la obra, sefializacion
provisional y accesos, se indicard por separado la circulacion de los vehiculos a pasar
inspeccion de los vehiculos de la obra.

1.- Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes. De 0 a 12 puntos.

El licitador realizard un andlisis detallado de la actuacion a desarrollar y sus condicionantes,
aportando la documentacion grdfica necesaria para una mayor claridad expositiva
(fotografias, graficos, mapas y planimetrias).

Se valorara el andlisis realizado de las caracteristicas principales de la solucion planteada en
el anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles
aspectos no contemplados en la solucién propuesta. Asimismo, se valorard el andlisis
realizado del dmbito de actuacion y de sus condicionantes (cartografia, trafico, climatologia e
hidrologia, condicionantes urbanisticos y medioambientales).

Los criterios de valoracion responderdn a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
actuaciones a desarrollar y sus condicionantes de forma clara y sencilla. Se asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga
de las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no
permiten comprender la actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 0 puntos.

2.- Avance de las mediciones. De 0 a 12 puntos.

Se valorara el contenido e idoneidad de las mediciones previstas, su ajuste y coherencia con la
solucion planteada, asi como su nivel de definicion respecto al Anteproyecto previo existente,
referente a los siguientes aspectos:

Desglose de las unidades de obra: se valorard el nivel de definicién y detalle del conjunto de
unidades de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del
proyecto para la solucion planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto
previo existente. Se mantendrd la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorard el nivel de definicion y justificacion
de las mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.

Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto
previo: Se valorard el nivel de concrecion del andlisis comparativo realizado por capitulos del
Estudio de Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho andlisis se
destacaran las principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.
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Los criterios de valoracion responderdn a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto de forma clara y sencilla.
Se asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se
asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga
de la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2
puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no
permiten comprender la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto.
Se asignan 0 puntos.

3.- Propuesta metodoldgica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de
construccion. De 0 a 8 puntos.

El licitador expondrd y describird los procedimientos constructivos adoptados, las fuentes de
suministro de materiales, el andlisis de las necesidades de acopios, las instalaciones auxiliares
y accesos a la obra, el estudio de las plantas de produccion de materiales, y el andlisis de las
circunstancias especificas, asi como cualquier otro aspecto que se considere necesario
describir para cumplir con el desarrollo completo de la actuacion. También incluird una
propuesta de programacion de las obras.

Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valoraran los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucion de las estructuras y otras unidades de obra
principales (movimiento de tierras y firmes).

Andlisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorard
la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la
implantacion de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las
instalaciones auxiliares (oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de
encofrado y ferralla), asi como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen
la seqguridad de los trabajadores y la conveniencia de las acometidas y conexion de servicios
propuestas, asi como el grado de definicion en documentacion grdfica de los aspectos
anteriores.

Andlisis de las fuentes de suministro y plantas de produccion de materiales. Se valorard la
idoneidad de la relacion de suministradores y plantas de produccion propias y/o externas a la
obra, para la ejecucion de los trabajos en condiciones 6ptimas de calidad y rapidez.

Andlisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en
la ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes
internos y externos.

Propuesta de programacion de las obras. Se valorard en este apartado la racionalidad y la
viabilidad de la propuesta de programacion de obras, justificada mediante memoria
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descriptiva de la secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del
camino critico, valorando especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la
programacion, los rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el
andlisis del camino critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas
preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y
acumulada de las citadas secuencias constructivas. Se valorard igualmente en este apartado
la idoneidad y coherencia de la documentacion complementaria de todo tipo, como Diagrama
PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion que
justifique las previsiones de la propuesta del programa de trabajos.

Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto, de las secuencias y fases de
ejecucion.

Estudio e identificacion del/de los caminos criticos y tareas criticas, y coherencia de la
documentacion complementaria (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las
que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

Describird los procedimientos constructivos adoptados.
Los criterios de valoracion responderdn a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados de forma clara y sencilla. Se
asignan 8 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de la definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan
4 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga
de la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2
puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no
permiten comprender la definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se
asignan 0 puntos.

Se recogen a continuacion las valoraciones seglin los apartados descritos y para cada uno de los
licitadores, asi como las incidencias encontradas en la revision de las ofertas, incluyendo las aclaraciones

recibidas en respuesta de las solicitudes realizadas a los licitadores, si existieran.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION Y SUS CONDICIONANTES (DE 0 A 12 PUNTOS)

A valorar:
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=  Se valorara el analisis realizado de las caracteristicas principales de la solucién planteada en el
anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles aspectos no

contemplados en la solucion propuesta.

=  Se valorara el analisis realizado del ambito de actuacion y de sus condicionantes (cartografia,

trafico, climatologia e hidrologia, condicionantes urbanisticos y medioambientales).
AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

Se analiza en este apartado, lo indicado en el punto 1 “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION Y
SUS CONDICIONANTES".

El licitador, en el punto 1.2 de su memoria, presenta un analisis de las principales caracteristicas de la
solucion planteada. En este apartado, describe los principales condicionantes de partida, las
caracteristicas que deben tener las diferentes estancias para cada uno de los edificios, la urbanizacién, el
estado previo con fotografias, y las actuaciones a proyectar siguiendo el faseado propuesto que permita
mantener el funcionamiento de la estacion ITV. Se trata de una documentacién muy similar a la
propuesta en el anteproyecto, en la que no existe analisis de las fortalezas, debilidades o carencias que

pudiera tener el mismo.

En el punto 1.1 de su memoria, el licitador analiza los accesos a través del poligono industrial, el entorno
cercano a la costa de cara a la calidad de los materiales empleados, y los datos catastrales de la parcela.

No hace analisis alguno de los condicionantes urbanisticos ni de la climatologia.

Analizando lo anterior, se concluye que, aunque se describen con cierto nivel de detalle las caracteristicas
de la solucion, no se aporta nada nuevo que no existiera ya en el anteproyecto, a excepcion de un minimo
analisis de los accesos al poligono y de la cercania al mar. Tampoco se hace ‘“critica” alguna a la
solucion planteada, ni si quiera para referirse a la idoneidad o no de la misma. Si se mencionan las fases,
el mantenimiento de la actividad ITV durante la obra y se aportan fotografias que indican la
correspondiente visita a la estacion, por lo que se le asignan  puntos correspondientes a la “Posibilidad

2: Aceptable”, dado que aunque existe algo de analisis de las actuaciones, hay poco contenido novedoso.
HERYSAN

Se analiza en este apartado, lo indicado en el punto 1 “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION Y
SUS CONDICIONANTES", sin tener en cuenta el subapartado 1.7 “AVANCE DE MEDICIONES”.
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El licitador analiza con mucho detalle (planos, secuencias, vallados, etc.) cada una de las actuaciones que
se proponen en el anteproyecto, estudiando los faseados propuestos y aumentando el nivel de detalle de
los mismos. Ademas, afiade un reportaje fotografico realizado durante la visita y realiza un analisis critico
de la solucion planteada en el anteproyecto, llegando a proponer una ubicacion diferente para las oficinas

con el objeto de evitar puntos conflictivos de trafico interior en la nave de inspeccion.

Por otro lado, en el punto 1.2.2 de la memoria, el licitador analiza el trafico en la parcela, presentando un
plano de circulacion de obra, sefalizacion provisional y accesos para cada una de las fases. No hace

analisis alguno de los condicionantes urbanisticos ni de la climatologia.

Analizando lo anterior, se concluye que se ha realizado un analisis amplio de las distintas fases de
ejecucion de la obra contemplando aspectos que no se habian desarrollado en el anteproyecto (vallados,
viales de circulacion, trafico, etc.). También se hacen propuestas para tratar de mejorar la circulacion
interior en la nave, modificando la ubicacion de las oficinas. Todo lo anterior se ha acompafiado de un
reportaje fotografico y se ha planteado por fases para que pueda compaginarse con la apertura de la ITV.
Se le asignan 12 punitos correspondientes a la “Posibilidad 1: Muy buena”, dado el gran nivel de analisis

“critico” sobre la propuesta.

PLAZA SISTEMAS, S.L.

Se analiza en este apartado, lo indicado en el documento 1 denominado “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA
ACTUACION Y SUS CONDICIONANTES”.

El licitador describe en el punto 3, el estado actual de la estacion ITV: acometidas, accesos, edificios,
exteriores, etc., y en el punto 4, la solucidén propuesta en el anteproyecto. Una vez descrito lo anterior,
realiza un analisis de todo lo anterior basado en la documentacién del anteproyecto y en la visita realizada
(anexa también reportaje fotografico), concluyendo que el anteproyecto responde y soluciona los
problemas que actualmente presenta la estacion. Ademas, en los puntos 6 y 7, hace un breve analisis de
las principales fortalezas de dicho anteproyecto y analiza el faseado propuesto con objeto de que puedan

ejecutarse las obras conjuntamente con el funcionamiento de la estacion ITV.

Por otro lado, en el punto 7, se analiza el trafico en la parcela para cada fase de obra, asi como los
limites de las mencionadas fases, y en el punto 5, se mencionan los condicionantes que imponen los

horarios, la climatologia y la normativa urbanistica para el futuro proyecto.
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Todo lo anterior se apoya con una serie de fotografias realizadas durante la visita a la estacion, asi como
una serie de planos que desarrollan los accesos, las acometidas, el faseado de obras, las instalaciones

auxiliares, etc.

En general, el licitador hace un estudio bastante amplio de todo lo sugerido en el anteproyecto,
complementandolo con variables como la climatologia, el trafico, los horarios de apertura, el estado
actual de las instalaciones, etc. Se pronuncia respecto a la idoneidad de la solucion propuesta y
desarrolla sus fortalezas, no aportando debilidades al respecto ni otras soluciones alternativas. Por todo lo
anterior, ya que el licitador ha tenido en cuenta todos los puntos valorables en la memoria y los ha
desarrollado con buen nivel de detalle, se le asignan los 12 puntos correspondientes a la “Posibilidad 1:

Muy buena”.
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

Se analiza en este apartado, lo indicado en el punto 1 “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION Y
SUS CONDICIONANTES", del anexo 4 presentado.

Respecto al analisis de la solucion planteada, el licitador hace un estudio detallado de las debilidades del
anteproyecto, indicando que el flujo de vehiculos por la parcela puede ser optimizado, aunque no indica
como. También sugiere adelantar la fase de construccion de las oficinas, dandole prioridad y expone la
falta de concrecion de las soluciones planteadas y la escasez de presupuesto. Como fortalezas, menciona
el animo de respetar al maximo la estructura y distribucién de espacios, asi como la propuesta de
faseado de obras para mantener el grado de apertura de lineas de inspeccion previstas. Como aspectos
no contemplados en el anteproyecto, hace mencion a la ordenacién de los accesos a la parcela, a los
flujos de vehiculos y al mal estado de los retranqueos (broza, maleza). Por ultimo, como mejoras
planteadas, apunta a actuaciones de desbroce, limpieza y reposicion de tapas de arquetas, ampliacion de
la zona de aparcamiento de pesados, reordenacion de viales exteriores y reordenacion en la entrada de

lineas.

Por otro lado, respecto al entorno de la estacion ITV, el licitador muestra un reportaje fotografico de su
visita, y analiza la topografia, la edificacion, las fichas catastrales, la cartografia, los condicionantes
urbanisticos, el trafico, la climatologia, los condicionantes medioambientales, los suministros y la
caracterizacion geotécnica. Ademas, describe la secuencia de los trabajos a ejecutar (faseado) de cara a

compaginar la obra con el funcionamiento de la estacion ITV.
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Dado que el licitador contempla todos los aspectos valorables de la memoria con buen nivel de detalle y
que aporta un analisis del entorno y del anteproyecto, aportando algunas soluciones alternativas o

mejoras bajo su criterio, se le asignan los 12 puntos correspondientes a la “Posibilidad 1: Muy buena”.

AVANCE DE LAS MEDICIONES (DE 0 A 12 PUNTOS)

A valorar:

= Desglose de las unidades de obra: se valorara el nivel de definicion y detalle del conjunto de
unidades de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del
proyecto para la solucién planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto

previo existente. Se mantendra la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

= Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorara el nivel de definicion y justificacion

de las mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.

=  Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto
previo: Se valorara el nivel de concrecion del analisis comparativo realizado por capitulos del
Estudio de Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho analisis se

destacaran las principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

El licitador plantea una serie de mediciones desglosadas en las 4 fases planteadas en el anteproyecto.
Para cada una de las fases, desglosa en subcapitulos de actuaciones previas, actuaciones sobre
envolventes y actuaciones en el interior. El nimero de partidas por capitulos es escaso aunque el grado

de definicion es alto.

Respecto al estudio comparativo con el anteproyecto, indica que no se pueden comparar las partidas

porgue en el anteproyecto no existe un desglose mas alla de capitulos.

En general, el licitador hace un buen avance de mediciones a un nivel mayor al que se proporciona en el
anteproyecto y, aunque no sigue estrictamente los mismos capitulos, si proporciona un faseado correcto
y denota un estudio detallado del mismo, proporcionando un valor afiadido, por lo que se le asigha una

valoracion “Posibilidad 2: Aceptable”, a la que corresponden 5 puntos.

HERYSAN
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El licitador plantea una serie de mediciones desglosadas por capitulos y subcapitulos con un gran nivel de
detalle. Concretamente, estas mediciones coinciden con las publicadas por VEIASA en una anterior
licitacion para esta misma obra, por lo que no aporta ninguna novedad y, por ello, se le asigna una

valoracién “Posibilidad 3: Somera”, a la que corresponden 2 puntos.

PLAZA SISTEMAS, S.L.

El licitador plantea una serie de mediciones desglosadas por capitulos y subcapitulos con un gran nivel de
detalle. Concretamente, estas mediciones coinciden con las publicadas por VEIASA en una anterior
licitacion para esta misma obra, por lo que no aporta ninguna novedad y, por ello, se le asigna una

valoracion “Posibilidad 3: Somera”, a la que corresponden 2 puntos.

PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

El licitador plantea una serie de mediciones desglosadas por capitulos y subcapitulos con un gran nivel de
detalle. Concretamente, estas mediciones coinciden con las publicadas por VEIASA en una anterior
licitacion para esta misma obra, por lo que no aporta ninguna novedad y, por ello, se le asigna una

valoracion “Posibilidad 3: Somera”, a la que corresponden 2 puntos.

PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION (DE 0 A 8 PUNTOS)

A valorar:

=  Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valorardn los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucion de las estructuras y otras unidades de obra principales

(movimiento de tierras y firmes).

= Anadlisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorara
la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la
implantacion de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las
instalaciones auxiliares (oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de
encofrado y ferralla), asi como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la
seguridad de los trabajadores y la conveniencia de las acometidas y conexion de servicios
propuestas, asi como el grado de definicion en documentacion grafica de los aspectos

anteriores.
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= Analisis de las fuentes de suministro y plantas de produccién de materiales. Se valorara la
idoneidad de la relacién de suministradores y plantas de produccién propia y/o externa a la

obra, para la ejecucion de los trabajos en condiciones dptimas de calidad y rapidez.

= Andlisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en la
ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes

internos y externos.

=  Propuesta de programacion de las obras. Se valorara en este apartado la racionalidad y la
viabilidad de la propuesta de programacién de obras, justificada mediante memoria descriptiva
de la secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del camino critico,
valorando especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la programacién, los
rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el analisis del camino
critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante
posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de las citadas secuencias
constructivas. Se valorara igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la
documentacion complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo,
Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion que justifique las previsiones de la

propuesta del programa de trabajos.

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

El licitador, en su propuesta metodoldgica, describe lo siguiente:

Tabla con procedimientos constructivos y materiales a emplear para obra civil e instalaciones.

= Plano con posiciones de acopio de material, casetas de obra y delimitacion de las zonas

anteriores.

=  Enumera las fuentes de suministros mas importantes.

= No analiza posibles circunstancias que pudieran interferir en la obra.

= Elabora un diagrama de Gantt con las fases de obra, rutas criticas, tiempos, y hace un estudio

de tiempos y costes basado en el presupuesto de licitacion.
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En resumen, el licitador presenta de forma muy razonable la mayor parte de los puntos valorables, pero
no hace un analisis del proyecto de ejecucidn ni tampoco analiza circunstancias que pudieran interferir en
la obra ni soluciones para ello, por lo que se le asigna una valoracion “Posibilidad 2: Aceptable”, a la que

corresponden 4 puntos.

HERYSAN

El licitador, en su propuesta metodologica, describe lo siguiente:

=  Procesos constructivos para la ejecucion del nuevo edificio.

= Planos y literatura con la posicion de acopios, casetas provisionales, acometidas, etc. para cada

una de las fases de ejecucion del proyecto.

= No analiza posibles proveedores.

= No analiza circunstancias que pudieran interferir en la obra.

= Descripcién muy detallada de las fases de ejecucion con gran nivel de detalle, incluyendo planos

por fases, acometidas, vallados, etc.

Elabora un diagrama de Gantt muy detallado asi como otro de recursos a destinar a la obra.

Aunque el licitador no incluye posibles proveedores de materiales ni analiza circunstancias que pudieran
interferir en la obra, si desarrolla con un gran nivel de detalle todas las fases de ejecucion,
acompafandolas de planos muy descriptivos y diagramas muy detallados. Ademas, aporta un buen
analisis de trabajo documental, replanteos de obra e implantacion, por lo que se le asigna la maxima

puntuacion 8 puntos, correspondiente a la “Posibilidad 1: Muy buena”.

PLAZA SISTEMAS, S.L.

El licitador, en su propuesta metodoldgica, describe lo siguiente:

=  Presenta los procedimientos y tecnologias constructivas aplicadas, aunque Unicamente de la
parte de estructuras, movimiento de tierras y firmes, dejando el resto de las instalaciones y obra

civil sin mencion.
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=  Presenta un plano o croquis de las zonas acotadas para cada una de las fases, distinguiendo
entre zona de obra y zona de trabajo de la estacién ITV. Asimismo, describe los trabajos a

ejecutar en cada una de las fases.

= No analiza posibles proveedores.

= Hace un analisis de las medidas preventivas/correctivas ante posibles desfases en el plazo de
ejecucion (analisis preliminar de la estructura con mucho detalle, trabajo en fines de semana,

variar el trazado de bandejas eléctricas, etc.).

= Elabora un diagrama de Gantt somero con las fases y tiempos de ejecucion.

El licitador no menciona nada del proyecto de ejecucion ni tampoco de posibles fuentes de suministro.
Ademas, no se especifican zonas de acopio concretas o de casetas de obra, aunque si delimita toda la
zona propia de la obra. Por todo lo anterior, se le asigna una valoracién “Posibilidad 2: Aceptable”, a la

que corresponden 4 puntos.
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS
El licitador, en su propuesta metodologica, describe lo siguiente:
= Presenta un analisis general de las actuaciones a realizar.

= Presenta un esquema de implantacion de todas las instalaciones auxiliares (acometidas, casetas

de obra, necesidades de acopios, puntos limpios, etc.).
=  Presenta planos por fases, delimitando las zonas de obra y trabajo de la estacion.

= Hace un analisis de los trabajos y de los materiales a emplear (demoliciones, albaifileria,

instalaciones, etc.).
=  Analiza los posibles desfases de obra y sus alternativas.

= Presenta una planificacion de los trabajos mediante diagramas de Gantt muy detallados,

analizando rutas criticas, holguras, etc.

Dado que el licitador expone todos los puntos valorables con un buen nivel de detalle, se le asigna una

valoracién “Posibilidad 1: Muy buena”, a la que corresponden 8 puntos.
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3.3. Valoracion de las ofertas

En el apartado 8 del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) se

indica la forma de puntuar los criterios técnicos mediante juicio de valor:

La puntuacion de los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor estard
constituida por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los
criterios a puntuar, con un maximo total de 32 puntos, asignando dicha méxima puntuacion a
la oferta que haya resultado con mayor niimero de puntos totales, y al resto de ofertas se le
asignaran las puntuaciones de manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacion
asignada a la primera.

En la siguiente tabla, se recogen las puntuaciones del apartado anterior y, a partir de ellas, se asignan las

puntuaciones definitivas para los licitadores:

EMPRESA Men’!orlla Mediciones Propue'st.a Total Pun’.to.s IaS|gnados
descriptiva metodolégica  puntos  por juicio de valor

AREA SOLUCIONES

INTEGRALES, S.L. 5 5 4 14 20,36

HERYSAN 12 2 8 22 32,00

PLAZA SISTEMAS, S.L. 12 2 4 18 26,18

PRODESUR

CONSTRUCCION Y 12 2 8 22 32,00

PROYECTOS
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3.4. Propuestas

Del analisis efectuado, se propone a la Mesa de Analisis continuar la licitacion con las siguientes

empresas:

EMPRESA

AREA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
HERYSAN
PLAZA SISTEMAS, S.L.
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS

Sevilla a 5 de marzo de 2024
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