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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA LA MODIFICACION  DEL 

CONTRATO 2046-01/24 CELEBRADO AL AMPARO DEL EXPEDIENTE 

EC/2-022/23 CON A86019619 - RPG TECHNOLOGY SA 

 

Resolución del Órgano de Contratación de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. por la que se 

acuerda la modificación del contrato 2046-01/24 “Arrendamiento sin opción de compra de 

pantallas de gran formato y sistema gráfico asociado para estudios de televisión para Canal 

Sur Radio y Televisión, S.A” (Expte. EC/2-022/23) 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: En fecha de 8 de febrero de 2024 se formalizó contrato nº 2046-01/24 entre 

las entidades RPG TECHNOLOGY SA (en adelante, RPG) y CANAL SUR RADIO Y 

TELEVISIÓN, SA (en adelante, CSRTV)  tras la adjudicación recaída a favor de la primera 

en la tramitación por la segunda del expediente denominado "Arrendamiento sin opción de 

compra de pantallas de gran formato y sistema gráfico asociado para estudios de televisión 

para Canal Sur Radio y Televisión, S.A” (Expte. EC/2-022/23). 

 

SEGUNDO: A instancia de la Dirección Técnica de RTVA  y mediante Informe de fecha 

03 de abril de 2024 se propone la modificación del contrato 2046-01/24 de fecha 08 de 

febrero de 2024. 

TERCERO: Durante el plazo de provisión de los elementos técnicos del contrato se ha 

comprobado que uno de los requisitos señalados en el apartado 2.2 del PPT relativo al 

número de entradas y salidas HD-SDI no estaba suficientemente especificado, indicándose 

únicamente que debería disponer de 8 entradas/salidas configurables sin clarificar que se 

requieren 8 entradas concurrentes y hasta 8 salidas HDMI (4 para las pantallas LED y 4 

para crear un multiview que permita tener un previo real de lo que está llegando a las 

pantallas). En las tareas de diseño de la instalación se trasladó por parte de RPG la 

limitación del equipamiento ofertado del fabricante Vizrt en relación con el número de 

entradas concurrentes, que se limita a 4, complementadas con las otras 4 que ofrece un 

equipo de backup o reserva, pero que no pueden utilizarse concurrentemente las 8. 
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Con estos antecedentes, por parte de RPG se propone el cambio de fabricante del sistema 

de generación de gráficos, optando por la plataforma gráfica de Chyron que sí ofrece ese 

número de entradas concurrentes: 8. Además, se ha identificado alguna limitación de Vizrt 

relativa al control de 2 servidores desde un mismo ordenador, que dificulta la operación, 

introduciendo un mayor riesgo de error humano. 

 

CUARTO: El cambio de plataforma gráfica no implica ninguna variación en el coste 

económico del contrato para CSRTV. Además, incluye algunas mejoras que la plataforma 

de Vizrt solo podría contemplar con licencias y algún hardware adicional no incluido en la 

oferta y, por lo tanto, requiriendo alguna aportación económica adicional, que con la 

plataforma de Chyron sí que está ya incluida en lo ofertado, por lo que habría incluso una 

mejora de funcionalidad por el mismo coste para CSRTV. Estas mejoras están identificadas 

en la solicitud de modificación del contrato realizada por RPG, habiéndose comprobado su 

adecuación tanto al PPT como al equipamiento ofertado. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: El carácter obligacional de la oferta del adjudicatario, por cuanto forma parte 

del contrato adjudicado al haberse construido este en torno a aquélla, no puede ser 

considerado un valor absoluto que impida su ajuste a las necesidades que el órgano de 

contratación pretende satisfacer con la adjudicación del contrato. La inalterabilidad de las 

condiciones de la oferta y de su cumplimiento a tenor de lo indicado en el artículo 189 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) se basa en el 

respeto a dos principios esenciales, como son la imposibilidad de configurar un contrato 

distinto al adjudicado y el respeto al principio de igualdad de trato entre los licitadores. 

Por consiguiente, aquellos ajustes de la oferta que no supongan una alteración sustancial del 

contrato entendida en los términos que expresa el artículo 205.2.c) LCSP (cuando tengan 

como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un 

principio) y que, además, no vengan a alterar los elementos valorativos que sirvieron de 
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base a la adjudicación, no entran dentro de la esfera de la inmutabilidad de la oferta 

adjudicada. 

Es evidente que en una instalación técnica compleja, cuando se está en proceso de definir la 

ingeniería de detalle y su mejor ajuste al pliego de prescripciones técnicas, se pueden 

presentar aspectos que no se encontraban exactamente definidos en este y que, en 

consecuencia, obligan a optar por la mejor solución posible sin alterar la esencia del 

contrato y, obviamente, sin adulterar el resultado de la licitación. 

En esta situación es en la que nos encontramos pues la modificación propuesta por el 

adjudicatario RPG e informada favorablemente por la Dirección Técnica de RTVA es un 

mero ajuste técnico a las necesidades de CSRTV sin alteración económica y su aceptación 

no viene a variar la naturaleza del contrato ni forma parte de ningún criterio de valoración 

que haya servido para adjudicar la oferta.   

 

SEGUNDO: El artículo 205.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público consiente las modificaciones no previstas en los pliegos cuando estas no 

revisten el carácter de sustancial y definiendo estas cuando tengan como resultado un 

contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. Al mismo 

tiempo, enumera una serie de circunstancias que convierten en sustancial la modificación 

operada, sin que el supuesto presente entre en ninguna de esas tres circunstancias. 

 

 

Por consiguiente, de acuerdo con lo acordado por la Mesa de Contratación en su sesión del 

12 de abril de 2024. 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO: Acordar la modificación del contrato 2046-01/24 celebrado al amparo del 

expediente EC/2-022/23 y consistente en el cambio de la plataforma gráfica del sistema, 

adoptando la del fabricante Chyron Corporation propuesta por el adjudicatario del 

contrato. 

 

SEGUNDO: Esta modificación se  publicará en el Perfil del Contratante de CSRTV. 
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TERCERO: Contra la presente Resolución se podrá formular recurso ante los juzgados y 

tribunales del orden jurisdicción civil.  

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE  

CANAL SUR RADIO Y TELEVISION, S.A. 
 

Juan de Dios Mellado Pérez 
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